

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione di Macomer.

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione di Macomer.

□

 [1]

Il progetto prevede la realizzazione di infrastrutture di completamento del sistema di riutilizzo delle acque reflue a valle del depuratore della zona industriale di Macomer a servizio delle utenze dell'agglomerato produttivo di Tossilo.

Il progetto, con la realizzazione del quale si avrà, a costi contenuti, una fonte di approvvigionamento idrico alternativa all'acqua potabile e agli apporti derivanti dagli emungimenti dai pozzi, è finalizzato a realizzare le seguenti opere:

- sostituzione di un tratto di tubazione in acciaio, che collega l'impianto di affinamento al sistema di accumulo dell'acqua industriale;
- installazione di due nuovi serbatoi di accumulo;
- installazione di un sistema di pompaggio nella rete di distribuzione;
- installazione di un sistema di automazione e telecontrollo della rete di distribuzione e di monitoraggio delle acque distribuite per ottimizzare la gestione del sistema di riutilizzo dei reflui.

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 440.556,41
- Risorse da impegnare: € 179.443,59

- Risorse spese: € 440.273,99
- Risorse da spendere: € 179.726,01

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE IV](#) [4]

Linea:

[LdA 4.1.5.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Ambiente e prevenzione dei rischi](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Macomer](#) [9]

Indirizzo:

Macomer, Zona Industriale Tossilo

Attuatore:

[Consorzio per la zona Industriale di Macomer](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 620.000,00

Risorse impegnate:

€ 440.556,41

Risorse spese:

€ 440.273,99

Economie ammesse:

€179.726,01

Temi prioritari:

Prevenzione dei rischi

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
25/07/2011
Data fine effettiva:
17/12/2012
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
20/03/2015
Data fine effettiva:
18/11/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio effettiva:
18/11/2015
Data fine effettiva:
11/03/2016

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[22\]](#)

Comune:

[Buggerru \[23\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[24\]](#)

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[4\]](#)

- [LdA 4.1.5.a \[5\]](#)

Comune:

[Macomer \[9\]](#) ([NU \[8\]](#))



[26]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[26\]](#)


[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE II \[27\]](#)

- [LdA 2.2.2.c Pol. so. \[28\]](#)

Comune:

[Nuoro \[29\]](#) ([NU \[8\]](#))



[30]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[30\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[31\]](#)

- [Asse VI \[32\]](#)

- [Azione 6.6.1 \[33\]](#)

Comune:

[Orani \[34\]](#) ([NU \[8\]](#))

