

Convenzione Sardegna Ricerche Tutor 2

Convenzione Sardegna Ricerche Tutor 2



Assistenza tecnica alle Comunit pioniere nello sviluppo e redazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) da attuare tramite la collaborazione di esperti (tutor) in materie scientifiche, economiche e sociologiche, appositamente selezionati da Sardegna Ricerche.

Il progetto ha impatto su tutto il territorio regionale

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 708.680,10
- Risorse da impegnare: € 41.540,70
- Risorse spese: € 646.700,21
- Risorse da spendere: € 103.520,59

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:



[ASSE III \[3\]](#)

Linea:

[LdA 3.1.2.b \[4\]](#)

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi \[5\]](#)

Categoria intervento:

[Energia e efficienza energetica \[6\]](#)

Provincia:

[SARDEGNA - Tutte le province \[7\]](#)

Comune:

[Tutti i comuni \[8\]](#)

Indirizzo:

,

Attuatore:

[Regione Autonoma della Sardegna \[9\]](#)

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 750.220,80

Risorse impegnate:

€ 708.680,10

Risorse spese:

€ 646.700,21

Economie ammesse:

€103.520,59

Temi prioritari:

Efficienza dell'energia, cogenerazione, gestione dell'energia

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

19/11/2013

Data fine effettiva:

19/11/2013

- C02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

19/11/2013

Data fine effettiva:

31/12/2015

- C03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

31/12/2015

Data fine effettiva:

31/12/2015

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[IRE SUD GIUSTIZIA ESTENSIONE](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[29]

[Completamento Sistema contabile integrato Enti e Agenzie regionali - SIBEAR](#) [29]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.1.1.a](#) [27]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]



[30]

[Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale \(SISaR\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE I](#) [26]

- [LdA 1.2.1.c](#) [31]

Comune:

[Tutti i comuni](#) [28]

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022

