

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILLAMAR

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VILLAMAR

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 205.271,06
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 205.271,06
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Istruzione](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Villamar](#) [8]

Indirizzo:

Villamar, VIALE RINASCITA 13

Attuatore:

[Istituto Comprensivo Statale Villamar](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 205.271,06

Risorse impegnate:

€ 205.271,06

Risorse spese:

€ 205.271,06

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Infrastrutture per l'istruzione

### [Tempistica del progetto](#)

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

11/06/2012

Data fine effettiva:

11/06/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

19/03/2013

Data fine effettiva:

09/07/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

06/05/2013

Data fine effettiva:

09/07/2013

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**[ID SAID\\_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” \[25\]](#)**


[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VI \[27\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[28\]](#)

Comune:

[Villacidro \[29\] \(VS \[7\]\)](#)



[30]

**[ID SAID\\_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” \[30\]](#)**


[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VI \[27\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[28\]](#)

Comune:

[San Gavino Monreale \[31\] \(VS \[7\]\)](#)



[32]

**[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri \[32\]](#)**

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse IV \[33\]](#)

- [Azione 4.1.1 \[34\]](#)

Comune:

[Sanluri \[35\] \(VS \[7\]\)](#)

[Vedi tutti \[36\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022

