

# Comune di Cagliari - Mediateca del Mediterraneo

## Comune di Cagliari - Mediateca del Mediterraneo

La MEM - Situata nel quartiere storico di Stampace, laddove si trovava un tempo il Mercato Civico, in via Mameli, la MEM racchiude in un unico, moderno complesso architettonico l'Archivio Storico, la Biblioteca Generale e di Studi Sardi, che qui si uniranno a nuovi e più articolati servizi anche grazie al concorso di partners privati quali CAMU' e la Società Umanitaria-Cineteca Sarda, la biblioteca per ragazzi e bambini, l'info point culturale, il laboratorio multimediale e, una volta completati i lavori, anche un auditorium e un'aula per la formazione.

Il proposito è quello di dar vita ad una struttura polifunzionale all'avanguardia, dotata di servizi d'eccellenza in grado di soddisfare esigenze formative, informative, culturali e di intrattenimento di un pubblico vasto ed eterogeneo.

La MEM si propone come luogo d'incontro di culture diverse comprendenti fin dalla sua denominazione le civiltà e le culture del Mediterraneo.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 9.856.174,43



- Risorse da impegnare: € 318.823,37
- Risorse spese: € 9.667.061,17
- Risorse da spendere: € 507.938,83

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE V](#) [3]

Linea:

[LdA 5.1.2.a URB](#) [4]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [5]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari, Via Pola

Attuatore:

[Colle San Michele Srl](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 10.175.000,00

Risorse impegnate:

€ 9.856.174,43

Risorse spese:

€ 9.667.061,17

Economie ammesse:

€507.938,83

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

## Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

30/09/2007

Data fine effettiva:

30/10/2007

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

05/12/2007

Data fine effettiva:

27/11/2011

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

17/04/2008

Data fine effettiva:

30/03/2012

[Lascia un commento](#) [10]

## Galleria

### Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.2.1.a](#) [12]

Comune:

[Luogosanto](#) [13] ([OT](#) [14])



[15]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [15]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [3]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [4]

Comune:

[Carbonia](#) [16] ([CI](#) [17])



[18]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell'Eco-Ostello Azione 4,](#)

[Macroazioni \[...\] \[18\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE IV \[19\]](#)


- [LdA 4.1.2.b \[20\]](#)

Comune:

[Buggerru \[21\]](#) ([CI \[17\]](#))

[Vedi tutti \[22\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[23]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR](#)

[FESR 20 \[...\] \[23\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[24\]](#)

- [Asse VIII \[25\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[26\]](#)

Comune:

[Cagliari \[8\]](#) ([CA \[7\]](#))



[27]

[ICOOLHUNT SRL \[27\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[28\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[29\]](#)

Comune:

[Pula \[30\]](#) ([CA \[7\]](#))



[31]

[SarduPro S.r.l. \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[2\]](#)

- [ASSE VI \[28\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[8\]](#) ([CA \[7\]](#))

[Vedi tutti \[32\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022