

IST.PRO.PER I SERV.ALBERGH.E RISTOR. "E.LUSSU"

IST.PRO.PER I SERV.ALBERGH.E RISTOR. "E.LUSSU"

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 196.986,84
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 196.986,84
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[Sassari](#) [7]

Comune:

[Alghero](#) [8]

Indirizzo:

Alghero, PIAZZA SULIS

Attuatore:

[IST.PRO.PER I SERV.ALBERGH.E RISTOR. "E.LUSSU"](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

[Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 196.986,84

Risorse impegnate:

€ 196.986,84

Risorse spese:

€ 196.986,84

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

[Tempistica del progetto](#)

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

02/10/2012

Data fine effettiva:

07/01/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

15/02/2013

Data fine effettiva:

15/02/2013

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

16/05/2013

Data fine effettiva:

07/06/2013

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

Tivinci Srl [25]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [8] (SS [7])



[28]

The Jonathan Project S.r.l. [28]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Sassari [29] (SS [7])



[30]

Verding Srl [30]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [26]

- LdA 6.2.1.a [27]

Comune:

Alghero [8] (SS [7])

Vedi tutti [31]

Dati aggiornati al 03/09/2022