

CIRCOLO DIDATTICO STATALE G.DESSI

CIRCOLO DIDATTICO STATALE G.DESSI

Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 211.986,91
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 211.986,91
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

Asse:

[ASSE II](#) [3]



Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[Medio Campidano](#) [7]

Comune:

[Villacidro](#) [8]

Indirizzo:

Villacidro, VIA CAVOUR

Attuatore:

[Direzione Didattica Giuseppe Dessì di Villacidro](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 211.986,91

Risorse impegnate:

€ 211.986,91

Risorse spese:

€ 211.986,91

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

Tempistica del progetto

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

30/11/2012

Data fine effettiva:

30/01/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

30/01/2014

Data fine effettiva:

30/03/2014

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

01/12/2014

Data fine operativa:

10/12/2014

[Lascia un commento](#) [10]

Progetti in evidenza



[11]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” \[25\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VI \[27\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[28\]](#)

Comune:

[Villacidro \[8\]](#) ([VS \[7\]](#))



[29]

[ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” \[29\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse VI \[27\]](#)

- [Azione 6.3.1 \[28\]](#)

Comune:

[San Gavino Monreale \[30\]](#) ([VS \[7\]](#))



[31]

[Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri \[31\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[26\]](#)

- [Asse IV \[32\]](#)

- [Azione 4.1.1 \[33\]](#)

Comune:

[Sanluri \[34\]](#) ([VS \[7\]](#))

[Vedi tutti \[35\]](#)

Dati aggiornati al 03/09/2022