

# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. COLOMBO

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. COLOMBO



Il progetto ha consentito il miglioramento delle dotazioni tecniche, tecnologiche e degli spazi per attività extrascolastiche al fine di migliorare la qualità della struttura scolastica e garantirne una maggiore efficienza e multifunzionalità.

## Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 211.658,02
- Risorse da impegnare: € 0,00
- Risorse spese: € 211.658,02
- Risorse da spendere: € 0,00

### Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [2]



ASSE:

[ASSE II](#) [3]

Linea:

[LdA 2.2.1.a](#) [4]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [5]

Categoria intervento:

[Agenda digitale](#) [6]

Provincia:

[Cagliari](#) [7]

Comune:

[Cagliari](#) [8]

Indirizzo:

Cagliari, VIA DEL SOLE

Attuatore:

[IST. COMPR. STATALE "C.COLOMBO](#) [9]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

### [Dati finanziari](#)

Risorse programmate:

€ 211.658,02

Risorse impegnate:

€ 211.658,02

Risorse spese:

€ 211.658,02

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (...)

### [Tempistica del progetto](#)

- B01 - Definizione e stipula contratto

Data inizio effettiva:

09/08/2013

Data fine effettiva:

18/11/2013

- B02 - Esecuzione Fornitura

Data inizio effettiva:

15/01/2014

Data fine effettiva:

16/04/2014

- B03 - Verifiche e controlli

Data inizio effettiva:

27/11/2013

Data fine effettiva:

22/07/2014

[Lascia un commento](#) [10]

## Progetti in evidenza



[11]

**[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#)** [11]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

**[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#)** [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE V](#) [12]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

**[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#)** [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [2]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

## Altri progetti nella provincia



[25]

**Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1 ° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 [...] [25]**

POR FESR 2014-2020 [26]

- Asse VIII [27]

- Azione 8.1.1 [28]

Comune:

Cagliari [8] (CA [7])



[29]

**ICOOLHUNT SRL [29]**

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]

- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Pula [32] (CA [7])



[33]

**SarduPro S.r.l. [33]**

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE VI [30]

- LdA 6.2.1.a [31]

Comune:

Cagliari [8] (CA [7])

Vedi tutti [34]

Dati aggiornati al 03/09/2022