

# Interventi di ricerca realizzati da Sardegna Ricerche e CRS4 – in specifici settori di ricerca, sviluppo e innovazione Annualità 2013

## Interventi di ricerca realizzati da Sardegna Ricerche e CRS4 – in specifici settori di ricerca, sviluppo e innovazione Annualità 2013

□

 [1]

L'intervento si è focalizzato su due tematiche principali: a) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione e Calcolo ad alte prestazioni: Piattaforma di calcolo, reti e visualizzazione ad alte prestazioni, ICT/HPC per data Intensive applications, ICT/HPC per energia e ambiente, ICT per la società dell'informazione; b) Biomedicina, Bioinformatica e Bioingegneria: Piattaforma di sequencing e genotyping, advancede genomics computing technology e servizi di supporto: Bioinformatica e biomedicina: Bioingegneria.

## Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 2.489.981,07
- Risorse da impegnare: € 0,00
  
- Risorse spese: € 2.489.981,07
- Risorse da spendere: € 0,00

## Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE VI](#) [4]

Linea:

[LdA 6.1.1.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Acquisizione di beni e servizi](#) [6]

Categoria intervento:

[Ricerca e innovazione](#) [7]

Provincia:

[Cagliari](#) [8]

Comune:

[Pula](#) [9]

Indirizzo:

Pula,

Attuatore:

[Sardegna Ricerche](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

## Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 2.489.981,07

Risorse impegnate:

€ 2.489.981,07

Risorse spese:

€ 2.489.981,07

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Assistenza alla RST, in particolare nelle PMI (incluso l'accesso ai servizi di RST nei centri di ricerca)

Tempistica del progetto

- C01 - Definizione e stipula contratto  
Data inizio effettiva:  
07/04/2013  
Data fine effettiva:  
23/04/2013
- C02 - Esecuzione Fornitura  
Data inizio effettiva:  
01/01/2013  
Data fine effettiva:  
31/12/2014
- C03 - Verifiche e controlli  
Data inizio effettiva:  
01/11/2014  
Data fine effettiva:  
31/12/2014

[Lascia un commento](#) [11]

## Progetti in evidenza



[12]

### [Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [16])



[17]

### [Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [17]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [18]

Comune:

[Carbonia](#) [19] ([CI](#) [20])



[21]

[Realizzazione da parte dell'Agencia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[21\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE IV \[22\]](#)

- [LdA 4.1.2.b \[23\]](#)

Comune:

[Buggerru \[24\]](#) ([CI \[20\]](#))

[Vedi tutti \[25\]](#)

## Altri progetti nella provincia



[26]

[Assistenza Tecnica per l'attività di controllo di 1° livello dei Programmi comunitari POR FESR 20 \[...\] \[26\]](#)

[POR FESR 2014-2020 \[27\]](#)

- [Asse VIII \[28\]](#)

- [Azione 8.1.1 \[29\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA \[8\]](#))



[31]

[ICOOHUNT SRL \[31\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[4\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Pula \[9\]](#) ([CA \[8\]](#))



[33]

[SarduPro S.r.l. \[33\]](#)

[POR FESR 2007-2013 \[3\]](#)

- [ASSE VI \[4\]](#)

- [LdA 6.2.1.a \[32\]](#)

Comune:

[Cagliari \[30\]](#) ([CA \[8\]](#))

