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 A. DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Attivazione del ciclo integrato dei rifiuti nei com uni della Comunità 

Montana delle Baronie – opere di completamento  (Codice Monitweb 0.55) 

Asse I – Risorse Naturali - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento consiste essenzialmente nell’ottimizzazione di un precedente intervento già 

realizzato, tramite l’acquisto di ulteriori buste da utilizzare nella raccolta differenziata da 

distribuire alle utenze, nonché nell’acquisto di attrezzature (pressa, trituratore, container 

scarrabili, etc) da utilizzare nell’esistente area attrezzata di raggruppamento di Siniscola. 

L’intervento prevede inoltre il completamento della predetta area attrezzata tramite 

l’allargamento della superficie destinata a piazzale per circa 865 mq e la realizzazione di uno 

spazio coperto (aperto su tre lati) di circa 150 mq da utilizzare per il posizionamento del 

trituratore. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

A carico della programmazione 2000-2006, oltre alle spese di pubblicazione, sono state 

sostenute le spese relative agli oneri di progettazione.   

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Allo stato attuale deve essere ancora realizzato il completamento dell’area attrezzata di 

raggruppamento.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 31.10.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): 31.10.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30.06.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: a causa del commissariamento della 

Comunità Montana n. 10 al fine del suo successivo scioglimento, e a problematiche 

connesse agli allacci ENEL, la stazione appaltante ha dovuto sospendere 

l’esecuzione delle forniture nonché l’assegnazione delle opere previste 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 636.800,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 636.800,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 54.083,11 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro: 582.796,89 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A. DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Comune di Sassari . Realizzazione di un impianto di compostaggio di 

qualità delle frazioni organiche putrescibili otten ute dalla raccolta differenziata (Codice 

Monitweb 0.53) 

Asse: I – Risorse Naturali -  Misura: Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei 

siti inquinati e tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento di cui trattasi prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio di qualità 

della frazione organica putrescibili (FOP) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani. È  prevista un’area di ricezione nella quale avviene la miscelazione della FOP con gli 

scarti ligneo cellulosici precedentemente triturati provenienti dalla manutenzione del verde 

pubblico. Il processo di ossidazione  avviene grazie all’impianto di insufflazione e per effetto 

della macchina rivoltatrice. Dopo questa fase, della durata di circa 28 gg., il materiale viene 

avviato nel capannone predisposto per la maturazione. Questo processo dura circa 50 gg.. Il 

materiale ottenuto viene così vagliato e stoccato in apposita area. La potenzialità dell’impianto è 

stimata in circa 17.000 t/a).  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

La spesa certificata a carico della programmazione 2000-2006, pari a € 43.198,78, è relativa 

alle spese progettuali e di appalto.   

.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento è da realizzarsi nella sua totalità. Allo stato attuale i lavori sono stati consegnati 

sotto riserva di legge il 15.3.2010. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 27.03.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: durata dei lavori è pari a 245 gg naturali 

consecutivi dalla data di consegna definitiva 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori accumulo di ritardi derivanti dalle 

procedure autorizzative e realizzative. In particolare, si sono verificati diversi problemi 

nella fase di aggiudicazione tramite il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa. All'apertura dell’offerta economica un'ATI ha proposto un ribasso 

notevolmente inferiore rispetto a quello formulato dalla altre concorrenti e ciò ha 

portato all'assegnazione di un punteggio che l'ha proclamata prima in graduatoria. È 

stato, però, necessario attivare la procedura (ex art. 86 e seguenti del D.Lgs. 

163/2006) per la verifica dell'offerta anormalmente bassa che ha portato all'esclusione 

dell'ATI. Nel frattempo la terza in graduatoria ha presentato un ricorso al TAR e poi al 

Consiglio di Stato, rigettato in entrambi i casi. Al momento sono in piedi altri due 

ricorsi al TAR presentati dalla prima e dalla quarta in graduatoria. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  consegna sotto riserva di legge 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto Euro 6.387.941,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale Euro 6.387.941,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 43.198,78 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  Euro 6.344.742,22 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Bonifica dei siti industriali e riconversione aree produttive in senso 

ecocompatibile e sostenibile di cui al P.I.T. n.4.b .1  “Capoluogo nella città ambientale nel 

golfo dell’Asinara (Codice Monitweb. 0.34 ) 

Asse I – Risorse Naturali - .Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento di cui trattasi rientra in un progetto più ampio di riqualificazione delle aree intorno al 

Rio Mannu. In particolare saranno oggetto dell’intervento di bonifica le aree di pertinenza della 

ex Ferromin e le aree adiacenti alla sponda sinistra del Rio Mannu 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Le attività svolte allo stato attuale, oltre alla definizione del Piano di caratterizzazione, hanno 

riguardato gli interventi per la messa in sicurezza dell’area Ex Ferromin e la realizzazione delle 

indagini sulla falda acquifera.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Allo stato attuale è stata affidata alla Ditta Elettronica Professionale S.r.L. di Sassari, la 

fornitura, installazione, conduzione delle apparecchiature necessarie alla realizzazione della 

rete di monitoraggio delle polveri nell’area Ex Ferromin. Successivamente, alla luce del piano di 

caratterizzazione, si procederà alla bonifica del sito. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 4.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: accumulo di ritardi derivanti dalle 

procedure autorizzative e realizzative 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: continuo monitoraggio e supporto al beneficiario 

 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 1.549.370,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 1.549.370,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 379.688,42 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro  1.169.681,58 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A. DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Ecocentro e sistema di raccolta differenziata dom iciliare (Codice 

Monitweb 0.62) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere e l’acquisto delle forniture necessarie a dare 

attuazione al servizio di raccolta domiciliare porta a porta con separazione alla fonte della 

frazione umida e delle frazioni secche valorizzabili. Tale servizio sarà esteso a tutti gli abitanti 

del consorzio di comuni del Coros-Logudoro per un bacino d’utenza complessivo di circa 

43.000 abitanti. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un’area attrezzata di 

raggruppamento che sarà complementare al servizio di igiene urbana del consorzio di comuni: 

essa verrà impiegata come piattaforma di conferimento diretto da parte dell’utenza e 

dell’appaltatore del servizio di raccolta differenziata 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

A carico della programmazione 2000-2006 è stata realizzata l’organizzazione del servizio di 

raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.   

 

 B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Allo stato attuale è in fase di conclusione la realizzazione dell’area attrezzata di 

raggruppamento. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 23.03.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.05.2010 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30.10.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di ultimazione lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: : accumulo di ritardi derivanti dalle 

procedure autorizzative e realizzative 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: nessuna in quanto i lavori di costruzione delle opere civili risultano in stato 

avanzato di realizzazione 

 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto Euro 2.623.150,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  Euro 889.594,83 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  Euro 1.733.555,17 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse regionali 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Bonifica e recupero ambientale dell’area mineraria di “Baccu Locci” 

nel  territorio dei Comuni  di Villaputzu e San Vit o (Codice Monitweb 048) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento di cui trattasi rientra in un progetto più ampio di riqualificazione delle aree mineraria 

intorno al Rio Baccu Locci nei comuni di Villaputzu e San Vito. In particolare saranno oggetto 

dell’intervento di bonifica le aree dei centri di pericolo di tutta l’area vasta. 

 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

Le attività svolte allo stato attuale, oltre alla definizione del Piano di caratterizzazione, il progetto 

preliminare e definitivo hanno riguardato gli interventi per la messa in sicurezza dell’area e la 

realizzazione del sito di raccolta con il riposizionamento degli inquinanti. 

 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva  

Ad oggi si prevede di terminare l’abbancamento degli sterili e dei tailings all’interno del sito di 

raccolta entro la fine di ottobre 2010, terminare la realizzazione del capping del sito di raccolta 

entro fine dicembre 2010 in modo da poter terminare la riqualifica ambientale compresa 

rinaturalizzazione dell’area ed il ripristino finale delle aree di lavoro entro la fine di marzo 2011. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18.11.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: -  

- Eventuali Proroghe Concesse: - 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori : 31.03.2011 

  - Data prevista per sua operatività: 31.03.2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: accumulo di ritardi derivanti dalle 

procedure autorizzative e realizzative 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: continuo monitoraggio e supporto al beneficiario 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 5.100.000 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:   

- Costo finale previsto: € 5.100.000 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  € 1.232.463,94 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  Euro 3.867.536,06 
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- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Impianto di selezione e stabilizzazione della frazi one organica. 

Comune di Carbonia ( Codice Monitweb 0 36) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto per la selezione di rifiuti indifferenziati e la 

stabilizzazione della frazione organica della capacità di circa 48.000 t/a, con una popolazione 

servita di circa 139.000 abitanti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

A causa dello scioglimento dell’ente attuatore originariamente individuato nella 19° Comunità 

Montana, l’intervento, successivamente volturato al Comune di Carbonia, ha subito un discreto 

ritardo nella sua realizzazione. Alla data del 30.06.2009, sono state comunque realizzate circa il 

50% delle opere previste ed in particolare la sistemazione dell’area e buona parte delle opere 

civili.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

L’intervento ha determinato impegni per complessivi euro 4.921.200,95, IVA esclusa. Avendo 

certificato in carico al POR 2000-2006 la somma di € 2.379.856,41 per gli oneri come sopra 

meglio descritti, si evince che la realizzazione degli impianti di cui trattasi comporterà una 

ulteriore spesa pari ad € 2.541.344,54. Tale cifra occorre per il completamento delle opere civili, 

per gli impianti, allacci e collaudo. 

Allo stato attuale i lavori i lavori sono stati completati e l’impianto è operativo. Rimane da 

completare la rendicontazione finanziaria da parte dell’Ente attuatore.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18.12.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11.02.2010 

- Eventuali Proroghe Concesse: - 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.03.2011 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: cambio del sito in sede autorizzativa 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 6.014.909,22 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: - 

- Costo finale previsto: € 4.921.200,95 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.379.856,41 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

4.785.430,24 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  Euro 2.541.344,54, 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Completamento impianto di compostaggio di qualità e  della 

piattaforma delle frazioni secche.  Unione dei Comu ni Alta Gallura (Codice Monitweb 0 51)) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento prevede la realizzazione di alcune migliorie tecniche all’impianto di compostaggio di 

qualità, nonché il potenziamento della piattaforma di valorizzazione delle frazioni secche 

provenienti dalla raccolta differenziata degli r.s.u.. La popolazione interessata da tale intervento 

è stimata in circa 109.000  abitanti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

Si sono verificati dei ritardi nella realizzazione dell’intervento sia a causa dello scioglimento 

dell’ente attuatore originariamente delegato alla realizzazione dell’intervento (Comunità 

Montana n. 3) sia a causa della difficoltà da parte dell’ente realizzatore al reperimento delle 

risorse finanziarie occorrenti all’anticipazione dell’IVA, non finanziabile in quanto 

successivamente recuperabile da parte dello stesso ente. L’intervento è stato quasi concluso 

nella sua interezza entro il periodo previsto dalla programmazione POR 2000-2006, tranne 

alcune forniture tecnologiche.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

L’intervento è stimato, nel suo complesso, in € 1.282.939,28 IVA esclusa. Avendo certificato in 

carico al POR 2000-2006 la somma di € 987.649,12 per gli oneri come sopra meglio descritti, si 

evince che il completamento dell’intervento comporterà una spesa ulteriore pari ad € 

295.290,16, occorrenti per il completamento degli impianti tecnologici.. 

Allo stato attuale i lavori i lavori sono stati completati e l’impianto è operativo. Rimane da 

completare la rendicontazione finanziaria da parte dell’Ente attuatore.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.01.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21.10.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse: - 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.03.2011 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: cambio del sito in sede autorizzativa 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 1.500.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: - 

- Costo finale previsto: € 1.282.939,28 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 987.649,12 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  Euro 295.290,16, 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Impianto di selezione e stabilizzazione della frazi one organica e 

compostaggio di qualità. Consorzio per la Z.S.I. di  Chilivani  – Ozieri (Codice Monitweb 0 

29) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto di selezione di rifiuti indifferenziati, di 

stabilizzazione della frazione organica di sottovaglio e di compostaggio di qualità della frazione 

organica raccolta in modo differenziato, con una popolazione servita di circa 38.000 abitanti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

A causa del verificarsi di eventi meteorici eccezionali e della imprevista presenza nel sito di 

formazioni rocciose anomale per estensione e consistenza, si sono verificati forti ritardi 

nell’esecuzione del progetto. È stato comunque realizzato circa il 50% delle opere previste.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

L’intervento è stimato, nel suo complesso, in € 3.367.031,53 IVA esclusa. Avendo certificato in 

carico al POR 2000-2006 la somma di € 1.791.256,88, si evince che la realizzazione degli 

impianti di cui trattasi comporta una spesa ulteriore pari ad € 1.575.774,65. Al 30.06.2009 

risultavano da realizzare, in particolare, parte delle opere civili ed elettromeccaniche. 

Allo stato attuale i lavori i lavori sono stati completati e l’impianto è operativo. Rimane da 

completare la rendicontazione finanziaria da parte dell’Ente attuatore.  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 30.03.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.06.2009 
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- Eventuali Proroghe Concesse: - 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.03.2011 

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 3.367.031,53 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: - 

- Costo finale previsto: € 3.367.031,53 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.791.256,88 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

3.166.264,89 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  Euro 1.575.774,65 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Impianto di stoccaggio e trattamento degli r.s.u. e  raccolta 

differenziata.Consorzio Industriale Provinciale di Villacidro  (Codice Monitweb 0 32) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento consiste nella realizzazione di un capannone industriale all’interno del quale è 

posizionato l’impianto di prima valorizzazione dei materiali derivanti dalla raccolta differenziata 

con la finalità di selezionare ed ottimizzare le varie frazioni merceologiche da avviare al 

riciclaggio ed al riutilizzo. La potenzialità dell’impianto è di circa 60.000 t/a a servizio di un 

bacino di utenza di circa 168.000 abitanti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

A carico della programmazione 2000-2006, oltre alle spese generali e agli oneri di esproprio,  

sono state imputate quasi la totalità delle spese sostenute.    

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

L’intervento è stato completato ed è operativo.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 23.06.2005 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 01.11.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse:  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: 
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.660.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:   

- Costo finale previsto: € 1.364.810,36 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  € 1.350.630,46 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  Euro 14.179,90 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 
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 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Ampliamento dell’esistente impianto di compostaggio  di qualità delle 

frazioni organiche provenienti dalla raccolta diffe renziata degli r.s.u.Provincia 

dell’Ogliastra  (Codice Monitweb 0 83) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento di cui trattasi prevede il raddoppio dell’esistente impianto di compostaggio di qualità 

della frazione organica putrescibiei (FOP) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani. La potenzialità dell’impianto passerà da 3.500 t/a a 7.000 t/a, e sarà a servizio di un 

bacino d’utenza di circa 58.000 abitanti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

La spesa certificata a carico della programmazione 2000-2006, pari a € 22.800,00, è relativa 

alle spese progettuali.   

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

L’intervento è stato interamente completato e attualmente è operativo. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01.04.2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse: - 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori:  31.03.2011  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori :  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 654.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:  

- Costo finale previsto: € 644.991,11 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  € 22.800,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  € 0,00 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 616.791,11 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Impianto di trattamento rifiuti urbani e valorizzaz ione della raccolta 

differenziata. II lotto funzionale Consorzio indust riale provinciale Oristanese  (Codice 

Monitweb 26-28) 

Asse I – Risorse Naturali   - Misura 1.4 – Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e 

tutela dall’inquinamento 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento prevede la realizzazione di un impianto per il compostaggio di qualità della capacità 

di circa 15.000 t/a di frazione organica raccolta in modo differenziato a servizio dell’intera 

Provincia di Oristano, con una popolazione servita di circa 165.000 abitanti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

A causa della modifica dell’ubicazione delle opere dalla località “Bau Carboni” nel territorio del 

Comune di Oristano al nuovo sito nel Comune di Arborea, a seguito della verificata presenza 

del vincolo di uso civico, si sono verificati forti ritardi nell’esecuzione del progetto. Pertanto 

nessuna delle opere previste è stata realizzata; le uniche risorse spese sono sostanzialmente 

riconducibili agli oneri di esproprio (€ 409.000,00), alle spese di allaccio alla linea elettrica (€ 

75.000,00) e allo svolgimento della gara d’appalto integrato.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

L’intervento è stimato, nel suo complesso, in € 4.075.836,42 IVA esclusa. Avendo certificato in 

carico al POR 2000-2006 la somma di € 496.781,16 per gli oneri come sopra meglio descritti, si 

evince che la realizzazione degli impianti di cui trattasi comporterà una spesa pari ad € 

3.579.055,26. Risultano da realizzare, pertanto, tutte le opere civili ed elettromeccaniche 

dell’impianto compostaggio. 

Allo stato attuale i lavori i lavori di costruzione delle opere civili risultano in stato avanzato di 

realizzazione.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07.11.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 01.05.2010 

- Eventuali Proroghe Concesse: - 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori: 01.11.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 01.03.2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: cambio del sito in sede autorizzativa 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: nessuna in quanto i lavori di costruzione delle opere civili risultano in stato 

avanzato di realizzazione 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: € 4.075.836,42 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: - 

- Costo finale previsto: € 4.075.836,42 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 496.781,16 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0,00 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 3.579.055,26 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto
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