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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Coordinamento consulenze e direzione lavori, Castel sardo – Itinerario 

delle città regie  (Codice Monitweb 063) 

Asse II – Risorse culturali - Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di 

centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B. 1 Descrizione sintetica del progetto 

Piano di gestione, direzione lavori degli interventi assegnati a Castelsardo nell’ambito 

dell’itinerario delle città regie, consulenze specialistiche finalizzati alla ricerca archeologica.  

B. 2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-

2006 

Piano di gestione, direzione lavori, parte delle consulenze previste (consulenza dell’università)  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Completamento delle consulenze specifiche per gli aspetti archeologici dei progetti. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di affidamento dei lavori: data di avvio: 30/11/2003 (prevista) 1/4/2005 (effettiva) 

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto 30/5/2004 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: nulla osta n. 11905 (del 14/3/2007) alla 

modica del quadro economico di progetto per completamento dell’indagine 

archeologica. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Completamento dell’indagine 

archeologica a causa di necessità di approfondimenti delle stesse 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: impegno al rispetto della tempistica prevista 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto : € 165.266,21 

- Nuova determinazione che modifica tale importo n. 1451 del 7/6/2005 investimento 

complessivo ammissibile € 148.102,73 e quota POR rideterminata € 132.477,89.   

- Costo finale complessivo € 148.102,73  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.200 € 72.722,87  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 

72.722,87:  

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 75.379,86 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento  

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
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 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Riuso e trasformazione della torre dell’acqua - PIT  CA04-Dolianova  

(Codice Monitweb 201) 

Asse II – Risorse culturali - Misura : 2.1 .Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di 

centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero architettonico e paesaggistico per il riuso di un serbatoio idrico dismesso localizzato a 

Dolianova risalente agli anni ’50: Spazi espositivi, servizi,  scale ed ascensore, allestimento di 

un osservatorio con telescopi.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

Recupero architettonico e paesaggistico per il riuso del serbatoio dimesso. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Realizzazione degli spazi espositivi, servizi,  scale ed ascensore. Allestimento di un 

osservatorio con telescopi.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/1/2007 (prevista) 30/8/2007 (effettiva)  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 30/9/2007   

- Eventuali Proroghe Concesse  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività 30/3/2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: difficoltà e ritardi nell’elaborazione del 

progetto di allestimento 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera impegno al rispetto della tempistica prevista  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto € 1.053.297,70 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 1.053.297,70 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 € 293.407,63 ( a seguito di decurtazione per 

controllo di I livello).  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

536.953,22 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 516.344,48 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
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 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 135 Auditorium - sala conferenze, tra sala capitolare e  via Rossini – 

Porto Torres “Itinerario - turistico religioso ” 

Asse II – Risorse culturali - Misura 2.1 .Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di 

centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B. 1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di una sala conferenze e auditorium, allestimenti e arredi.  

B. 2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-

2006 

Realizzato il  25% dell’opera: piano interrato e strutture di elevazione del primo piano fuori terra.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Opere di completamento: solai e coperture, allestimenti e arredi.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di affidamento dei lavori: aggiudicazione dei lavori in data 01/10/2007   

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto 17/09/2008   

-      Eventuali proroghe concesse:  proroga per ritrovamento di emergenze archeologiche di 

periodo  romano 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/12/2011  

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: perizia suppletiva e di variante 

predisposta per modificare alcuni interventi di progetto a seguito di ritrovamento 

emergenze archeologiche di periodo romano. Contenzioso tra direzione lavori e 

impresa in fase di risoluzione.  
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: nomina di collaudatore in corso d’opera per la risoluzione del contenzioso tra 

direzione lavori e impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 30.04.2011 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori nulla osta del servizio beni culturali 

dell’Assessorato regionale per la realizzazione della  perizia suppletiva e di variante.  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività  

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto:  € 1.992.154,09  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:  no 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 € 463.297,74  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

463.297,74 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.528.856,35 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR regione 

Sardegna 2007/2013 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: Asse IV, linea di attività 4.2.3 a 
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 - Denominazione del progetto: Auditorium - sala conferenze, tra sala capitolare e via 

Rossini 

 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento: det. 1270 del 

1.7.2010 prot. 13242 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Valorizzazione e sistemazione del Parco archeologic o di Nora, 

Sant’Efisio e dei quattro mari  -101-105 

Asse II – Risorse culturali - Misura 2.1 .Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di 

centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di strutture di accoglienza e di servizio al sito archeologico 

 B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

miglioramento della viabilità per l’accesso all’area archeologica, realizzazione di: parcheggi, 

strutture di accoglienza, piazza anfiteatro. Avanzamento fisico del 50%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

riqualificazione delle passerelle (30%), miglioramento della viabilità (30%), realizzazione 

parcheggi (70%), realizzazione di strutture di accoglienza (50%), realizzazione piazza 

anfiteatro (100%).  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/1/2005( previsto)  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 06/2011 

- Eventuali Proroghe Concesse:  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 06/2001 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardi nell’approvazione di modifiche allo 

strumento urbanistico da parte del Comune 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: impegno al rispetto della nuova tempistica 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto € 4.650.692,81 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 166.620,24 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.484.072,57 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
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 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR regione 

Sardegna 2007/2013 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: IV, linea di attività 4.2.3.a 

 - Denominazione del progetto: Realizzazione del museo della Tonnara 

 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento: det. 1270 del 

1.7.2010 prot. 13242 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Realizzazione del museo della tonnara  –213-PIT SS02 

Asse II – Risorse culturali - Misura 2.1 Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di 

centri storici in stato di abbandono a fini culturali e turistici 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Restauro e allestimento di un vecchio edificio da adibire a museo della tonnara e realizzazione 

ex novo di volumi adiacenti. 

 B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-

2006 

È stata completata l’acquisizione delle aree di pertinenza e dell’immobile.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

L’intero progetto è ancora da realizzare (Restauro e realizzazione allestimento di un vecchio 

edificio da adibire a museo della tonnara e realizzazione ex novo di volumi adiacenti). 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20.02.2007( previsto) 1.10.2010 (effettivo) 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 20.02.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse:  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 12.12.2011 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardi nell’approvazione di modifiche allo 

strumento urbanistico da parte del Comune 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: impegno al rispetto della nuova tempistica 
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- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto € 1.433.688,50 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la realizzazione 

del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 497.133,00  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

497.133,00 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 936.555,50. 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): PO FESR regione 

Sardegna 2007/2013 
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 - Asse/Linea di Intervento/Attività: IV, linea di attività 4.2.3.a 

 - Denominazione del progetto: Realizzazione del museo della Tonnara 

 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento: det. 1270 del 

1.7.2010 prot. 13242 
 
 


