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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  2 G System s.r.l. – (cod. monit 335) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Acquisto locale aziendale, arredamento completo per gli uffici, scaffalature per l’archivio, corpi 

illuminanti a sospensione, sistema telefonico digitale e macchine ed attrezzature per ufficio. 

   B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006: 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 27.01.2005 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 27.01.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse : 27.07.2008 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (02.07.2008) e operativo (2009). 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  €  520.594,00 

- Investimento realizzato: €  414.969,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti: mancata esposizione della spesa relativa 

all’acquisto dei locali aziendali per avere beneficiato del credito di imposta. 

- Costo finale:  € 165.987,60 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 144.799,92 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 151.862,48 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO( O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING)  A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.125,12 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  40%  

-        Finanziamento privato:  60%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  TRE D s.r.l. -(cod. monit 434) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Costruzione di un fabbricato per uso uffici e servizi (17%). Acquisto mobili, arredi e attrezzature 

informatiche e acquisto in leasing di una pala gommata  e due autobetoniere (81%). Progettazione e 

studi (2%)   

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 42% del progetto: progettazione e studi 0,5%  arredi e attrezzature 41,5%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

 E’ stato realizzato il  58% del progetto ripartito nel modo seguente: progettazione e studi  1,05%, 

opere murarie 17% e arredi,  attrezzature e macchinari 39,5%. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione conclusiva 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 562.630,00 

-   Investimento realizzato: € 562.630,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 196.920,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 34.567,59 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 41.560,57 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 155.359,43 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  UNTECNICO S.p.A. – (cod. monit 467)  

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Acquisto software e hardware, attrezzature per le postazioni di lavoro e di un sistema ACD( 

Automatic Call Distribution) cioè una rete telefonica capace di incanalare tutte le chiamate in 

ingresso verso un insieme di operatori o verso sistemi di risposta automatica. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’stato realizzato il 34% del progetto e cioè : sistema informativo, hardware e software contact 

center, gruppi di continuità, attrezzature informatiche. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 66%: completamento hardware e software contact center, box e postazioni 

lavoro. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 13.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 13.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto non è concluso. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:   €  2.500.000 ,00 

- Investimento realizzato : €  2.500.000 ,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 750.000 ,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 227.939,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 227.939,00 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 522.061,00 

 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  TRE D s.r.l. -(cod. monit 434) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Costruzione di un fabbricato per uso uffici e servizi (17%). Acquisto mobili, arredi e attrezzature 

informatiche e acquisto in leasing di una pala gommata  e due autobetoniere (81%). Progettazione e 

studi (2%)   

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 42% del progetto: progettazione e studi 0,5%  arredi e attrezzature 41,5%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

 E’ stato realizzato il  58% del progetto ripartito nel modo seguente: progettazione e studi  1,05%, 

opere murarie 17% e arredi,  attrezzature e macchinari 39,5%. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione conclusiva 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 562.630,00 

-   Investimento realizzato: € 562.630,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 196.920,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 34.567,59 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 41.560,57 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 155.359,43 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Ditta Calcestruzzi 2000 s.r.l. –(cod. monit 188) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Realizzazione di un impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo pronto all’uso. Il 

programma d’investimenti prevedeva i seguenti interventi: acquisto del terreno e sistemazione 

dell’area di pertinenza, realizzazione delle opere edili e degli impianti generali necessari al 

funzionamento dell’impianto (rampe, vasche di decantazione, quadri elettrici, gruppo elettrogeno 

etc.), creazione di un capannone per ricovero mezzi, dell’alloggio per il custode e degli uffici e  

acquisto dell’impianto di betonaggio. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da 

erogare il saldo. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 20.02.2001 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 20.02.2004 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (23.12.2002) e operativo. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
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- Investimento previsto:   € 236.020,80 

-  Investimento realizzato: € 124.858,43 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): mancata realizzazione dell’alloggio del custode  e 

mancato acquisto delle attrezzature previste. 

- Costo finale:  € 34.960,36 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 34.849,13 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 34.849,13 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO  A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 111,23 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  28%  

-        Finanziamento privato:  72%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Calcitrata S.p.A. –  (cod. monit 286) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento dello stabilimento di produzione di calce e suoi derivati, in particolare del reparto 

delle malte premiscelate. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 16.06.2003 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 16.06.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse : 16.12.2006 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso e operativo. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importo iniziale previsto:   € 1.547.305,00 

- Investimento realizzato: € 1.543.964,40 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): Ci sono state alcune variazioni rispetto 

all’istruttoria nel programma d’investimento e nell’articolazione delle spese. 

- Costo finale:  € 586.706,47 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 573.368,47 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 578.703,67 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 8.002,80  

E.2 Fonte di finanziamento  
- Liberato in quota:  38%  

-        Finanziamento privato:  62%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Campus Service s.r.l. – (cod. monit 389) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Acquisizione in leasing di un immobile dove trasferire sia la sede legale che quella operativa. 

Adeguamento dell’impianto elettrico alle normative vigenti. Acquisto dei mobili. Degli arredi, delle 

macchine elettroniche d’ufficio  e installazione di un centralino telefonico completo di accessori. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006: 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 01.02.2005 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 01.02.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (31.12.2007) e operativo(2008). 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importo iniziale previsto:  €  243.000,00 
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-  Investimento realizzato: €  240.830,51 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale:  € 96.332,20 
 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 91.472,20 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 91.472,20 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO(O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 4.860,00 

E.2 Fonte di finanziamento  
 

- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  40%  

-        Finanziamento privato:  60%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Cave e Cantieri s.r.l. – (cod. monit 466) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Il progetto prevede la sostituzione degli attuali macchinari con altri di adeguata tecnologia 

(perforatrice e macchina  per il trasporto del materiale abbattuto nell’impianto di frantumazione) 

che permettano  un incremento del grado di utilizzo dell’impianto. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 13.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 13.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto non è concluso e operativo. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  €  664.000,00 

- Investimento realizzato : €  664.000,00 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 199.200,00 

 D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 110.190,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 132.577,50 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 66.622,50 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Colla & Fresu s.r.l. – (cod. monit 480) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un capannone adiacente  a quello in cui viene svolta l’attività, nel quale verrà 

collocato il magazzino delle plance bollite, l’impianto di macinazione e rifinitura della granella e 

l’impianto speciale di recupero calore e acqua. In termini percentuali: progettazione e studi 3,5%, 

opere murarie 33,8%, macchinari, impianti e attrezzature 62,7%. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006. 

E’ stato realizzato il 59% del progetto in particolare: progettazione e studi 0,5%, opere murarie 

29%, macchinari, impianti e attrezzature 29,7%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 41%  dell’investimento:  progettazione e studi 3%, opere murarie 4,8%, 

macchinari, impianti e attrezzature 33%. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 06.08.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 06.08.2010 

- Eventuali Proroghe Concesse :  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione finale. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:  € 701.689,00 

-  Investimento realizzato: € 701.689,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 210.506,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 112.704,03 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 151.194,64 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 59.311,36  

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Costruzioni Nautiche Ogliastra s.r.l. – (cod. monit 477) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un capannone industriale (67%) e acquisto dei macchinari e delle attrezzature 

necessarie alla movimentazione e realizzazione di grandi manufatti in vetro resina (31%). 

Progettazione e studi  (2%). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 38% del progetto,  in particolare: progettazione e studi 1%,  opere murarie 37% 

e spese per  i macchinari 0, 01%. 

B. 3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva. 

Risultano a carico di questo periodo il 62% delle spese:  progettazione e studi 1%,  opere murarie 

30%,  macchinari 31%. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 14.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 1.933.182,16 

- Investimento realizzato: € 1.933.182,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 676.613,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  € 231.544,46 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 231.544,46 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 445.068,54  

 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Crea Nautica s.r.l. – (cod. monit 385) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un cantiere nautico nel comune di Tortolì. Studio di fattibilità economico 

finanziaria (5%). Acquisto di un lotto nell’agglomerato industriale di Tortolì-Arbatax (10%). 

Realizzazione di una struttura da adibire a lavorazioni nautiche con un sistema di prefabbricazione 

(63%). Acquisto impianti e attrezzature (22%). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 66% del progetto. Nel dettaglio: acquisto lotto 10%, opere murarie 55%, 

acquisto impianti e attrezzature 1%.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Rimane il 34% del progetto: progettazione e studi (5%), opere murarie 8%, macchinari e 

attrezzature  21% 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 01.02.2005 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 01.02.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse : 01.08.2008 – richiesta sospensione termini di proroga sino al 

17.12.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (09.12.2009). In attesa documentazione finale. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 1.502.430,00 

- Investimento realizzato: € 1.502.430,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 600.972,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 359.237,02 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 359.237,02  

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 241.734,98 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Liberato in quota – 40% 

- Finanziamento privato:   60% 
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Ecotest 2000 s.r.l. – (cod. monit 179) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Realizzazione di un laboratorio industriale organizzato per la progettazione, costruzione e 

manutenzione di centrali di telecontrollo e di campionatori per il controllo ambientale per impianti 

di depurazione e di sistemi di monitoraggio. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da 

erogare il saldo. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 22.02.2001 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 22.02.2004 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso e operativo (14.02.2002) 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:   €  284.051,29 

- Investimento realizzato: €  284.051,29 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale:  € 79.534,36 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 76.342,66 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 76.342,66 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 3.191,70 

- In attesa della documentazione finale per l’erogazione del saldo 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  28%  

-        Finanziamento privato:  72%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Edil Sistem s.r.l. – (cod. monit 476) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un opificio per la produzione di portoni sezionali civili e industriali. Suolo 

aziendale 1% - Opere murarie 76%, Macchinari 19%, Studio di fattibilità 4%. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 92% del progetto:suolo aziendale 1%, opere murarie 75%, macchinari 15%, 

studio di fattibilità 1%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

 La parte di progetto rimanente 8% si articola nel modo seguente: opere murarie 1%, macchinari 

4%, e studio di fattibilità 3%. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 14.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:  € 871.929,00 

- Investimento  realizzato: € 871.929,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 305.175,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  € 252.823,83 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 252.823,83 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 52.351,17 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  F.L. Air Tecnica  s.r.l. (cod. monit 351) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento dell’attività attraverso il potenziamento della linea esistente e l’inserimento di  una 

nuova linea di produzione di accessori per impianti di condizionamento. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 28.01.2005 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 28.01.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse : no 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (04.10.2007) e operativo (04.10.2008). 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 787.600,00  

- Investimento realizzato: € 483.300,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): il piano finanziario è stato ridotto delle spese 
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relative al leasing ad eccezione del macrocanone e del fabbricato che è stato acquistato in 

lease-back (Comunicazione del Banco di Sardegna del 21/04/2005). 

-        Costo finale:  € 193.320,00 
 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 163.539,54 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 178.429,76 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 14.890,24 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  40%  

-        Finanziamento privato:  60%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Filar s.r.l. -(cod. monit 472) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Costruzione di un capannone che ospiterà  la produzione e gli uffici. Realizzazione impianti: 

elettrico, telefonico, antintrusione, rilevazione incendi, automazione cancelli. Macchinari, impianti 

e attrezzature. Arredi uffici e arredi laboratori. Fornitura hardware e altri macchinari per ufficio. 

Software per laboratorio di montaggio. Laboratorio completo montaggio. Impianto cubico CS300 

per trattamento antiriflesso. Impianto di lavaggio e laccatura indurente. Laboratorio costruzione 

lenti da ricetta. Macchinari industriali per foratura, molatura, lucidatura vetri. Sotware modulo 

gestionale Idylens. Pantografo computerizzato. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’stato realizzato il 37% del progetto Progettazione e studi; sistemazione suolo; opere murarie: 

realizzazione fabbricato aziendale (pressoché ultimato); Attrezzature: impianto cubico antiriflesso 

modello CS 300; pantografo computerizzato; lucidatrice; molatrice a controllo numerico; foratrice; 

laboratorio montaggio lenti; arredi laboratorio; arredi ufficio. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 63%: completamento opere murarie. Attrezzature: completamento attrezzature 

e arredi laboratorio; completamento  laboratorio montaggio lenti; laboratorio costruzione lenti; 

hardware e software laboratorio montaggio lenti; software modulo gestionale Idylens; acquisto 

brevetto; impianto lavaggio e laccatura indurente. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di concessione contributo: 14.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto non è concluso. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  €  1.825.294,00 

- Investimento realizzato: €  1.825.294,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 638.852,00 
 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 140.318,44 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 213.099,92 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 425.752,08 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Global world sistem s.r.l. –(cod. monit 431) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ristrutturazione dell’unità produttiva attraverso lavori di adeguamento degli impianti elettrici, di 

climatizzazione e telematici in funzione dell’impianto produttivo (7%). Acquisto macchinari 

necessari per la produzione e per l’automatizzazione delle linee di produzione (88%). Studio di 

fattibilità(5%). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 59% del progetto rappresentato dall’acquisizione macchinari e impianti. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 41% dell’investimento. I lavori di adeguamento del capannone (7%), 

l’acquisizione macchinari (29%%) e le spese relative allo studio di fattibilità (5%). 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione finale. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 936.067,00 

- Investimento realizzato: € 936.067,00 

 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 327.623,00 
 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 172.825,38 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 261.684.90 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2 009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 65.938,10  

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Grafiche Ghiani s.r.l.  –  (cod. monit 318) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento tipografico: acquisto macchinari e 

impianti e fornitura e posa in opera impianto di depurazione scarichi industriali e civili. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta a carico 

del periodo successivo il pagamento delle quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 27.01.2005 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 27.01.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (05.11.2007) e operativo (20.11.2007). 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importo iniziale previsto:  € 1.988.144,00 

- Investimento realizzato: € 1.988.144,00 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 596.443,20 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 379.869,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 427.996,60 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 168.446,60 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Liberato in quota  30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO   

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Grafiche Ghiani  s.r.l. – (cod. monit 433) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Progetto di ammodernamento: acquisto nuove macchine per l’automatizzazione della linea di 

legatoria, finitura e servizi post stampa. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’stato realizzato l’intero progetto a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le 

quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso e operativo. In attesa documentazione finale. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  €  687.000,00 

- Investimento realizzato: € 687.000,00 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale:  € 206.100,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 113.175,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 137.781,00 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing) : € 43.839,00 

 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Inerti Sardegna s.r.l. – (cod. monit 291) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un basamento per il gruppo elettrogeno e degli impianti elettrici per 

l’allacciamento dello stesso. Acquisto di una pala cingolata Caterpillar. Acquisto di un nuovo 

modello di impianto di frantumazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 13.06.2003 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.06.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse : no 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (03.05.06) e operativo 03.05.2006  
   

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importo iniziale previsto:  € 2.250.308,89 

-  Investimento realizzato. € 2.250.308,89 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
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- Costo finale:  € 801.109,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 727.456,85 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 743.244,38 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 57.864,62 

- Scadenza leasing 26.08.2010 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Liberato in quota:  35,60%   

- Finanziamento privato:  64,40%   
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Istituto di Vigilanza Barbagia s.r.l. – (cod. monit 369) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di una unità immobiliare da destinare a sede dell’impresa e allestimento della stessa. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote di leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 31.01.2005 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 31.01.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (22.12.05) e operativo (23.12.2006) 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 385.973,00 

- Investimento realizzato: € 385.973,00 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 154.389,20 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 114.328,18 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 129.576,44 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 24.812,76  

- Scadenza leasing:  26.10.2012 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  40% 

-  Finanziamento privato: 60% 
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Istituto di Vigilanza Over Security Sardegna s.r.l. –(cod. monit 475) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento dei servizi di sicurezza offerti. Acquisizione anche attraverso lo strumento di 

locazione finanziaria di 5 fucili a pompa, 1 selezionatrice e 1 contabanconote, 2 furgoni blindati con 

telecamere e impianti di tracciatura GPS, sistema elettronico di controllo ronda, valigette blindate 

portavalori, sistema protetto di videosorveglianza,  2 computers, opere di blindatura della centrale 

operativa. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006. 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 14.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (10.11.2007) e operativo (10.11.2008). 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 204.792,03 
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-  Investimento realizzato: € 204.745,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 71.660,00 
 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Agevolazione concessa:  
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  € 40.788,12 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 52.129,18 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 19.530,82 

- Erogato saldo spese dirette il 04.03.2009 

-      Scadenza  leasing 30.12.2011   

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Istituto di Vigilanza Over Security Sardegna s.r.l. – (cod. monit 398) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento della capacità di erogazione dei servizi offerti dalla società attraverso le seguenti 

azioni: 

- attivazione di una nuova e moderna centrale operativa per la gestione telematica 
- adeguamento della dotazione di valigette blindate (97%) 
- potenziamento del parco automezzi blindati per il trasporto valori     
- studio di fattibilità    3% 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (22.06.2006) e operativo (23.06.2007) 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:  € 191.666,00 

-  investimento realizzato: € 191.666,00 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 67.083,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 43.689,01 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 55.386,01 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO(O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing) : € 11.696,99 

- Scadenza leasing: 30.12.2010 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35% 

-  Finanziamento privato: 65% 
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO   

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  L.I.S.A.R. – Lavanderie Industriali Sarde – S.p.A. – (cod. monit 296) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Ampliamento dello stabilimento esistente in particolare  adeguamento degli spazi destinati allo 

stoccaggio  e movimentazione merci. Acquisto macchinari tecnologicamente più avanzati.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 19.12.2003 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 19.12.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse : 19.06.2007 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (13.06.2007) e operativo. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:   € 1.534.000,00 

-  Investimento realizzato: :€ 1.153.006,23 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): minori spese relative ai macchinari. 

- Costo finale: € 225.989,22 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 47 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 175.551,46 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 194.187,60 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 31.801,62 

  

E.2 Fonte di finanziamento 
- Liberato in quota: 19,60%  

-        Finanziamento privato:  80,40%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Legatoria Industriale Sarda – L.I.S,A. – (cod. monit 275) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Realizzazione di un nuovo impianto per la cellophanatura e plastificazione dei libri 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 11.06.2003 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 11.06.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse : 11.12.2006 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (11.12.2006) e operativo. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:   € 1.004.000,00 

- Investimento realizzato: € 1.004.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale:  € 301.200,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 
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- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 248.953,94 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 266.369,30 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 34.830,70 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Liberato in quota:  30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Marino Solai di Salvatore Marino & C.  -(cod. monit 449) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Acquisizione macchinari ed attrezzature: Gru a ponte bitrave e cassero per Tegolo TT. Studio di 

fattibilità. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’stato realizzato l’intero progetto a carico della programmazione 2000-2006. Restano da pagare le 

quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (21.06.2006) e operativo (25.03.2009).  

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importo iniziale previsto:  €  580.622,00 

- Investimento realizzato: €  580.622,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale:  € 140.437,94 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 93.893,54 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 109.480,34 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO( O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 31.029,60 

 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  News Packages di Pilatu G. & C.  s.n.c. – (cod. monit 478) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Sopraelevazione dell’attuale muro di sostegno realizzato al confine della proprietà per ricavare un 

nuovo spazio pianeggiante da destinare a verde. Realizzazione di opere in ferro (porta, portone e 

ringhiera) e dell’impianto di condizionamento per il capannone  e per gli uffici. Acquisto 

macchinari e impianti: macchina produzione buste a 2/3 saldature, scaffalature metalliche 

lavasciuga pavimenti, idropulitrice,  sistema informatico, software gestionale 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’stato realizzato il 30% del progetto e cioè : progettazione e studi; opere murarie: realizzazione 

muro di sostegno; macchinari e impianti: lavasciuga pavimenti e fornitura di hardware e software. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 70% dell’investimento: progettazione e studi; opere murarie: completamento 

muro di sostegno; realizzazione impianti di condizionamento per capannone e uffici; macchinari e 

impianti: macchina produzione buste a 2/3 saldature, scaffalature metalliche. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 14.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto non è concluso. 
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. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  €  823.674,00 

- Investimento realizzato: €  823.674,00 

 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 288.285,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 76.764,86 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 76.764,86 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 211.520,14 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Nivea – Lavanderia industriale S.p.A. – (cod. monit 294) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Ampliamento dell’impianto mediante acquisto di un lotto di terreno confinante con l’attuale 

stabilimento, la realizzazione di un nuovo fabbricato adiacente a quello esistente, articolato su due 

livelli e acquisto di nuovi impianti e macchinari per l’adeguamento tecnologico dell’impresa. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 19.12.2003 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 19.12.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (04.05.2006) e operativo. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:   € 1.663.000,00 

- Investimento  realizzato:    € 1.663.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale:  € 325.948,00 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 55 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 283.808,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 296.077,62 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing) : € 29.870,38 

- Saldo spese dirette erogato il 26.09.07 

E.2 Fonte di finanziamento  
 - Liberato in quota:   19,60%  

-        Finanziamento privato:  80,40%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Nivea S.p.a. – (cod. monit 396) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Realizzazione impianto destinato a lavanderia. Allestimento di una unica linea di lavaggio continuo 

e acquisto dei principali macchinari di processo (introduttori automatici, mangani, piegatrici). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006: 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da 

erogare il saldo  (e/o le quote leasing). 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 03.01.2006 rettif. 13.02.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 03.01.2009 – 13.02.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (12.11.2008) e operativo(2009). 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:  €  6.380.040,00 

- Investimento realizzato: €  3.729.636,06 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): modifica progetto originario per mutate strategie 

di mercato. Allestimento di una unica linea di lavaggio e non di due come previsto 

inizialmente. 

- Costo finale:  € 1.410.653,99 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 57 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.045.461,71 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

1.126.034,03 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 284.619,96 

E.2 Fonte di finanziamento  
 

- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  37,82%  

-        Finanziamento privato:  62,18%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Nivea - Lavanderia Industriale S.p.A. – (cod. monit 297) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Realizzazione di un capannone adiacente a quello esistente e ristrutturazione di quest’ultimo per 

adeguarlo alle esigenze produttive e alle norme di legge. Acquisto di macchinari, impianti e 

attrezzature. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Resta da pagare 

l’ultima quota leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 19.12.2003 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 19.12.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse : 19.06.2007 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (13.06.2007) e operativo. 

. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:   € 1.761.000,00 

- Investimento realizzato: € 1.407.916,43 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): Acquisto di un capannone già esistente invece del 
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previsto capannone da realizzare e mancato acquisto di una lavacontinua completa e di una 

centrale termica sostituiti con altri macchinari ritenuti al momento più utili al ciclo produttivo. 

- Costo finale:  € 309.740,90 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 307.998,50 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 307.998,50 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 1.742,40 

- Erogato saldo spese dirette il 31.03.2008 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Liberato in quota:  22%  

-        Finanziamento privato:  78%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Nuova Scac S.p.A. –  (cod. monit 479) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione impianto elettrico, di illuminazione e forza motrice per il capannone industriale (4%). 

Acquisto di impianti, macchinari e mezzi mobili (96%). Studio di fattibilità (0,1%). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 37% del progetto: in particolare risulta a carico del periodo  il 4% delle opere 

murarie e il 33% delle spese per  i macchinari.   

B. 3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva. 

Risultano a carico di questo periodo le spese (63%) relative allo studio di fattibilità 0,1% e 

all’acquisto di macchinari 63%. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 14.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione  

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
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- Investimento  previsto:  € 6.767.200,00 

-  Investimento realizzato: € 6.767.200,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 2.030.160,00 
 D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:  € 418.547,20 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 420.327,04 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.609.832,96 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Pietra artistica internazionale s.r.l. – (cod. monit 425) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un impianto industriale per la produzione di manufatti ottenuti dalla lavorazione 

del marmo di Orosei. Nel dettaglio: progettazione tecnica 5%, spese per opere edili e impianti 

generali relativi al capannone 24%, macchinari, impianti e attrezzature 71%. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote leasing. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (07.11.2008) e operativo (07.11.2009) 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 1.092.381,00 

- Investimento realizzato: € 1.092.381,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
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- Costo finale:  € 347.297,02 
 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 152.268,24 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 153.996,20    

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2 009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto (leasing): € 193.300,82 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  QUOM s.r.l. – (cod. monit 427) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un nuovo capannone comprensivo di impianti generali 37%. Acquisto del suolo 

aziendale 2%. Acquisizione macchinari e impianti 56%. Progettazione e studi, collaudo e 

certificazione EMAS (5%) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 22% del progetto: progettazione e studi 1% e opere murarie 21%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 78% dell’investimento: progettazione e studi 4% , suolo aziendale 2%,  opere 

murarie 16%, macchinari, impianti e attrezzature 56%. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 17.11.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione finale. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 4.007.423,00 
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- Investimento realizzato: € 4.007.423,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 1.202.226,00 
 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 233.820,93 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 392.334,43 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2 009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 809.891,57 

 E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Sardagru s.r.l. – (cod. monit  399) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento dell’impresa attraverso l’acquisto di mezzi di portata superiore per le operazioni di 
carico e scarico navi (adeguamento conseguente ai lavori di dragaggio del porto commerciale di 
Portovesme che consentiranno l’attracco di navi di dimensioni). 
Nel dettaglio: 
- acquisto in leasing di n. 2 gru semoventi portuali elettroniche 
- acquisto in leasing di n. 1 benna a polipo meccanica 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Il progetto è stato interamente realizzato a carico della programmazione 2000-2006. Restano da 

pagare le quote  leasing.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (08.10.2007) e operativo (08.10.2008)  

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 2.500.000,00 

- Investimento realizzato:  € 2.500.000,00 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 875.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 304.272,98 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 467.337,86 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing) : € 407.662,14  

- Scadenza leasing: 01.10.2012 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35% 

-        Finanziamento privato: 65% 
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sardegna TV s.r.l. –(cod. monit 416) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento delle attività attraverso il potenziamento delle attrezzature tecniche di trasmissione 

disponibili.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 99% del progetto rappresentato dall’acquisizione delle attrezzature tecniche. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare l’1% dell’investimento rappresentato dall’acquisizione delle attrezzature 

tecniche. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto  è concluso (15.04.2009) e operativo (20.03.2010). 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:  € 511.898,00 

- Investimento  realizzato:  € 511.898,00 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 153.569,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 112.641,14 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 127.138,80 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DELLE QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2 009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing) : € 26.430,20 

- Scadenza leasing 31.12.2011 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Serra Luigi e Figli s.n.c. - (cod. monit 482) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: 

Ampliamento dell’attività attraverso la costruzione di uno stabilimento atto alla produzione di 

infissi e mobili in legno nel  quale l’impresa trasferirà l’attività principale  lasciando gli attuali 

locali  come deposito di materie prime e prodotti finiti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’stato realizzato il 51% del progetto e cioè : suolo aziendale, progettazione e studi, opere murarie: 

realizzazione capannone di produzione, corpo uffici, parte della recinzione e del piazzale. 

Macchinari e impianti: impianto aspirazione trucioli e polveri, impianto aria compressa, rusticatrice 

ed attrezzature minute. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 49%: Progettazione; opere murarie: tinteggiature; Macchinari: impianto 

verniciatura, centro lavoro computerizzato, software, arredi per laboratorio ed attrezzature minute. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 26.10.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 26.10.2010 

- Eventuali Proroghe Concesse :  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto non è concluso. 
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. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  €  1.163.215,00 

- Investimento realizzato:  €  1.163.215,00 

 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 407.124,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 105.792,29 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 288.403,32 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  118.720,68 

E.2 Fonte di finanziamento 
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Sorgenti San Giacomo s.r.l. – (cod. monit 462) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisizione in leasing dell’intera linea di produzione (99%). Studio di fattibilità.(1%). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 23% del progetto rappresentato interamente dalla voce acquisizione 

macchinari. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta a carico del periodo successivo il costo relativo allo studio  di fattibilità  1% e l’acquisizione 

dei  macchinari 76%. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 28.02.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 28.02.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 28.08.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (16.11.2009). In attesa documentazione finale. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:  € 2.099.438,60 
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- Investimento realizzato: € 2.099.438,60 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 629.831,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 95.436,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 151.638,00 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: €478.193,00 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560 –  30% 

- Finanziamento privato: 70% 
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  S.P.E. Electronics s.r.l. – (cod. monit 268) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto e ristrutturazione di opificio costituito da due unità immobiliari in aderenza da unificare,  

da adibire a sede della ditta in agro di Monastir. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Acquisto e ristrutturazione di un fabbricato. L’immobile è stato realizzato  su un’area di  mq 4.087, 

ha una superficie coperta di mq 643 e una cubatura pari a 4.025 mc. L’ultimazione del fabbricato è 

avvenuta in data 10/10/2006. Restano da pagare le quote leasing. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 24.06.2003 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 24.06.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse : 24.12.2006  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Il progetto è concluso (10.10.2006) e operativo (11.10.2007) 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento  previsto:  € 567.000,00 

- Investimento realizzato:  567.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 
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- Costo finale:  € 154.224,00 
 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 38.760,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 47.997,12 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO DEL LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto(leasing): € 106.226,88 -     

E.2 Fonte di finanziamento  
- Liberato in quota:  27,20% 

-  Finanziamenti privati: 72,80% 
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Suber extra s.r.l. –(cod. monit 471) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Ampliamento dei locali siti nell’agro di Ovodda (suolo aziendale 2% + opere murarie 39%), 

acquisizione macchinari e attrezzature tecnologicamente all’avanguardia da inserire nel processo 

produttivo e installazione di nuovi impianti (produzione di energia e calore mediante l’utilizzo delle 

polveri e degli scarti della lavorazione del sughero) 54%. Progettazione e studi 5%. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 29% del progetto: progettazione e studi 2%, opere murarie 23%, macchinari, 

impianti e attrezzature 4%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 71% dell’investimento. Progettazione e studi (3%), suolo aziendale 2%, opere 

murarie 16%,  acquisizione macchinari (50%%)  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 14.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 14.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : 14.06.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione finale. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 77 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 934.520,00 

- Investimento realizzato: € (in attesa documentazione) 

 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 327.082,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 86.217,59 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 86.217,59 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: €  240.864,41 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Sulcis Zinco e Ferro s.r.l. – (cod. monit 469) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Il programma di investimento prevede la realizzazione di un nuovo stabilimento industriale per la 

lavorazione, commercializzazione e zincatura del ferro. In termini percentuali i costi di 

realizzazione possono così suddividersi: progettazione e studi (3,14%), suolo aziendale (1,25%), 

opere murarie (20,27%), macchinari, impianti e attrezzature (75,34%). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 73,53%% del progetto: progettazione e studi (0,27%), suolo aziendale (0,24%), 

opere murarie (18,73%), macchinari, impianti e attrezzature (54,29%). 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 26,47% del progetto: progettazione e studi (2,88%), suolo aziendale (1,01%), 

opere murarie (1,55%), macchinari, impianti e attrezzature (21,05%). 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 13.12.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 13.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : . 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione finale. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 3.757.626,00 

- Investimento realizzato:  € 3.757.626,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  € 1.315.169,00 
D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 849.787,46 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

1.020.490,80 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 294.678,20 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 35%  

-        Finanziamento privato:  65%  
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Allegato V - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Terranova Yachts s.r.l. – (cod. monit 430) 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.1.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Realizzazione di un nuovo cantiere nautico  per la costruzione, riparazione e la manutenzione di 

imbarcazioni da diporto in vetroresina, yachts e superyachts (suolo aziendale 1,9% e opere murarie 

27,1%, acquisto attrezzature da officina 70,6%,  studio di fattibilità 0,4%). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

E’ stato realizzato il 29% del progetto. Nel dettaglio: suolo aziendale (1,9%) e opere murarie 

27,1%. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Resta da realizzare il 71% dell’investimento. In particolare l’acquisizione macchinari (70,6%) e le 

spese relative allo studio di fattibilità (0,4%)  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di concessione contributo: 17.05.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dalla concessione: 17.05.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse : nessuna 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- In attesa documentazione finale. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Investimento previsto:  € 4.090.149,00 

-  Investimento realizzato: € 4.090.149,00 

 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.227.044,00 
 D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 323.240,20 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 323.240,20 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO (O PER IL 

PAGAMENTO QUOTE LEASING) A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 903.803,80 

E.2 Fonte di finanziamento  
- Finanziamenti regionali 

 UPB S.06.03.018 “Sostegno agli investimenti del settore industriale” 

 Cap. SC06.0560: 30%  

-        Finanziamento privato:  70%  
 
 
 


