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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Interventi di tutela e valorizzazione dell’area SIC  di Capo Testa (Codice 

Monitweb 0.68) 

Asse I – Misura 1.5 – Rete Ecologica Regionale. 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto si articola in più interventi: 

1. lavori di tutela e valorizzazione area SIC di Capo Testa che prevede la sistemazione di 

camminamenti esistenti, la recinzione dell’area, la realizzazione degli accessi per i mezzi di 

soccorso, la sistemazione dei percorsi pedonali in terra battuta, l’eliminazione di barriere 

architettoniche, la realizzazione di illuminazione pubblica con corpi illuminanti posizionati a 

terra, la posa in opera di cartelli segnaletici e l’impianto di videosorveglianza; 

2. lavori di manutenzione pavimentazione stradale; 

3. opere per la fruizione naturalistica e balneare; 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Sono stati realizzati gli interventi di cui al punto 1, relativi di tutela e valorizzazione are SIC di 

Capo Testa, e quelli al punto 2, relativi  ai lavori di manutenzione della pavimentazione stradale. 

I lavori sono stati consegnati entro il 30.06.2009 ma alcuni pagamenti risultano effettuati in data 

successiva. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Rimangono da realizzare parte dei lavori relativi al punto 3 Opere per la fruizione naturalistica e 

balneare. Complessivamente il costo totale dell’intervento 3 è di € 1.119.722,67, alla data del 

30.06.2009 i pagamenti effettivamente sostenuti per tutto il progetto erano di € 1.965.902,26.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

Ditta  Data contratto 

d’Appalto 

Data 

ultimazione 

prevista nel 

Contratto 

d’Appalto 

Eventuali 

proroghe 

concesse 

Motivazione 

maggior tempo 

concesso 

Nuove Date di 

Ultimazione dei 

Lavori 

Ledda 

Costruzioni 

05.11.2007 

(lavori aggiud. 

Il 29.12.2006 

05.03.2008 80 gg  Perizie suppletive 

e 221 gg di 

sospensione lavori  

30.12.2008 

Ide@media 16.10.2008 15.12.2008 nessuna   

Ledda 

Costruzioni 

09.12.2008 22.01.2009 30 gg Sospensione 

lavori di 92 gg 

20.08.2009 

Telecom 

Italia SpA 

11.11.2008 01.12.2008  Sospensione dei 

lavori di 36 gg  

07.01.2009 

Edilizia LPL 10.06.2008 60 gg dal 

23.07.2008 

40 gg Perizie suppletive 

e di variante 97 gg 

di sospensione 

lavori 

18.01.2009 

F.M. 

Fabbricazioni 

Metalliche 

Srl 

09.06.2009  70 gg di 

sospensione+gg 

dal 

29.10.2009+30gg 

di proroga per 

variante 

Sospensione 

lavori nel periodo 

estivo per 

massiccia 

presenza turistica 

successivamente 

per condizioni 

meteo avverse. 

30.04.2010 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30.04.2010 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: E’ stata necessaria una rimodulazione del 

progetto, il progetto originario prevedeva oltre ad alcuni interventi infrastrutturali, 

l’acquisto di aree. Relativamente a queste aree sono stati presentati due ricorsi al TAR 

da parte della ditta Mirage Srl proprietaria dei 2/3 dei terreni.  

  E’ stato poi stipulato un accordo venticinquennale, rinnovabile a scadenza, per cui la   

Mirage Srl ha ceduto le aree in comodato gratuito. Le risorse liberate sono state 

pertanto rimodulate per la realizzazione dell’intervento 3. opere per la fruizione 

naturalistica e balneare appaltato in data 09.06.2009. I lavori relativi all’intervento 3. 

sono stati sospesi nel periodo estivo per 70 gg a causa della massiccia presenza di 

popolazione turistica e sono stati poi nuovamente sospesi a causa di avverse condizioni 

meteo il 05.10.2009 e per introduzione di una variante in corso d’opera all’esame della 

Soprintendenza Archeologica. 

 -   Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 3.098.741,40  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): C’è stata una rimodulazione senza variazione 

importi. 

- Costo finale: 3.098.741,40 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro  1.965.902,26 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

1.965.902,26 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro  1.132.839,14  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti regionali: risorse proprie 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: PIT CA2 “Sulcis-Iglesiente” Parco naturalistico (Pa rco del Sulcis): 

Centro di accesso e servizi di Pantaleo  (Codice Monitweb 0.75) 

Asse I - Misura: : 1.5 – Rete Ecologica Regionale  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede il recupero, restauro, e ristrutturazione funzionale di quattro edifici, 

l’adeguamento di un quinto edificio e la realizzazione di un parcheggio. Questi edifici saranno 

adibiti a ufficio ricezione e assistenza turistica, padiglione degli itinerari naturalistici, archeologici 

e monumentali, padiglione delle tradizioni, dell’artigianato e delle produzioni locali, sala 

convegni conferenze e didattica, centro di documentazione naturalistica ed uffici di gestione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Sono stati realizzati una buona parte degli interventi di ristrutturazione previsti nel contratto 

d’appalto: le opere di muratura, e i tetti per tutti gli edifici. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Sono da realizzare parte degli interventi di ristrutturazione individuati nel contratto d’appalto 

(impianti, pavimentazioni e parcheggio). 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18.12.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto (450 gg dal 14.01.2008 data in cui ha 

avuto luogo la consegna dei lavori) 09.04.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso). c’è stata poi una sospensione  
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E’stata approvata con determinazione n. 01 del 29.01.2009 una perizia di variante n. 1 

conseguenza della necessità di adeguamento del progetto alle prescrizioni della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali, ciò ha determinato la necessità di 

pubblicare un avviso di gara per l’affidamento del servizio di revisione architettonica del 

progetto, nel contratto di affidamento dell’incarico ai progettisti incaricati sono stati concessi 30 

gg per la revisione del progetto. 

Con det. N. 7 del 06.04.2009 è stata concessa una proroga di 113 gg causa rinvenimento di 

manufatti di interesse culturale sotto il piano di calpestio degli edifici oggetto di restauro e causa 

condizioni meteorologiche sfavorevoli. Il termine ultimo per l’ultimazione è stato pertanto portato 

al 31.07.2009. 

In data 07.07.2009 sono stati sospesi i lavori causa ordine di sospensione del Sovrintendente 

per i Beni Architettonici e paesaggistici della Sardegna per 73 gg, i lavori sono poi ripresi in 

seguito a comunicazione del Sovrintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici della 

Sardegna che ha autorizzato la ripresa parziale dei lavori con esclusione degli edifici n. 1 e 2. 

I lavori sono stati poi sospesi in data 10.10.2009 per due mesi per l’elaborazione di una perizia 

di variante per l’adeguamento del progetto e ripresi in data 02.01.2010, è stata concessa una 

proroga di 150 gg con spostamento della data di ultimazione dei lavori al 31.05.2010 con 

esclusione degli edifici n. 1 e 2 per i quali permane la sospensione ordinata dalla 

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso  

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31.12.2010 

 - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori  

Ritardi dovuti alla necessità di revisionare il progetto, alle condizioni meteo e alla sospensione 

imposta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 
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- Importi iniziale previsto € 2.079.717,36  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) C’è stata una rimodulazione senza variazione 

degli importi. 

- Costo finale € 2.001.809,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 966.340,70  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

1.468.106,97 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.035.468,30 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-- Finanziamenti regionali: risorse proprie 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Valorizzazione grotte di San Giovanni  (Codice Monitweb 0.70) 

Asse I - Misura: : 1.5 – Rete Ecologica Regionale  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto, che fa parte dell’accordo di programma del PIT CA2, si articola in più interventi: 

a) lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione all’interno della grotta, interessante 

gli 800 metri della cavità carsica; 

b) lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica della strada di 

collegamento tra l’abitato di Domusnovas e l’ingresso sud delle grotte di San Giovanni; 

c) lavori di realizzazione del marciapiede e ripavimentazione della strada di collegamento 

fra l’abitato di Domusnovas e l’ingresso sud delle grotte di San Giovanni, con 

rifacimento della sede stradale, riconfigurazione delle cunette,realizzazione di piazzole 

di sosta, marciapiede e cordonate di contenimento. 

Interventi di completamento, che prevedono la realizzazione di postazioni multimediali e 

impianti di videosorveglianza in prossimità degli ingressi della grotta, aree di sosta e messa in 

sicurezza del pendio a monte del ristorante. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Sono stati completamente realizzati i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione della 

cavità carsica, la realizzazione del marciapiede e ripavimentazione della strada di collegamento 

fra l’abitato di Domusnovas e l’ingresso sud delle grotte, mentre risultano realizzati parzialmente 

i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica della strada di collegamento tra 

l’abitato di Domusnovas e l’ingresso sud delle grotte di San Giovanni e gli interventi di 

completamento. Si tratta però di lavori quasi interamente realizzati, 
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

 

Le opere da concludere sono parte degli interventi di completamento, di cui è da consegnare 

l’ultimo SAL; sono rimaste inoltre da pagare alcune fatture dei progettisti incaricati della 

direzione lavori e collaudo ma le opere sono sostanzialmente concluse.   
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/11/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/03/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): I lavori sono stati sospesi il 05/03/2009 per predisporre una perizia di variante. 

Sono stati quindi ripresi il 27/11/2008, e di nuovo sospesi in data 19/12/2008 a causa delle 

cattive condizioni metereologiche che non consentivano l'esecuzione dei lavori. Sono 

quindi ripresi per la seconda volta in data 02/06/2009, e conclusi in data 19/06/2009. 

Pertanto i lavori di fatto sono conclusi, mancano alcune fatture da pagare, in particolare 

l'ultimo SAL e alcune parcelle contenenti gli onorari dei direttori dei lavori. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso  

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori __31/12/2010 

 - Data prevista per sua operatività: __31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : non ancora pervenuto. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori Come già indicato, i lavori hanno subito 

alcune sospensioni dovute la prima alla necessità di redigere una perizia di variante, la 

seconda alle cattive condizioni atmosferiche. I lavori comunque sono di fatto conclusi, 

mancano alcuni pagamenti da parte del beneficiario all'impresa e ai professionisti incaricati 

della direzione dei lavori. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera  

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto € 1.685.168,22 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti)  

- Costo finale € 1.685.168,22 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.565.401,51 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

1.675.174,48 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 119.766,71 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-- Finanziamenti regionali: risorse proprie 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Risanamento e sistemazione delle dune di Chia  (Codice Monitweb 0.71) 

Asse I - Misura: : 1.5 – Rete Ecologica Regionale  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede interventi di riqualificazione dei sistemi dunali in località S’Acqua Durci, Su 

Giudeu e Porto Campana consistenti in opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento 

delle dune, congiuntamente a opere di semina e impianto di specie autoctone proveniente dalla 

raccolta, selezione e conservazione e germinazione del germoplasma ex situ; interventi di 

riqualificazione  delle aree di sosta veicolari, dei servizi e degli accessi alla balneazione negli 

ambiti territoriali di Bithia e S’Acqua Durci. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

In data 19.06.2009 è stato eseguito un sopralluogo relativamente a tale progetto, è risultato che 

nel Cantiere Bithia – Sa Colonia sono state realizzate: la fondazione e la parte in elevazione 

delle opere in cemento armato relative al portale di ingresso e ai servizi ma non la copertura, il 

muretto che delimita il camminamento in cemento, la fondazione delle strutture che avrebbero 

dovuto accogliere l’isola ecologica ma che non verranno più realizzate; nel Cantiere S’Acqua 

Durci sono state realizzate la fondazione e la parte in elevazione delle opere in cemento armato 

relative alla struttura destinata a deposito manutenzioni, cabina Enel e isola ecologica e alla 

struttura per servizi ma non la copertura, la parte in cemento armato del rivestimento della 

scarpata; nel Cantiere Su Giudeu sono stati realizzati: i sistemi delle dune stabilizzate, i sistemi 

di cattura e intrappolamento della sabbia, i dissuasori. 

I lavori relativi alla riqualificazione delle dune sono stati ultimati in data 26.10.2009. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Devono essere realizzate le opere di completamento relativamente alla infrastrutture, una 

pedana in legno da realizzare fronte mare (Cantiere Bithia – Sa Colonia), passerella di 

camminamento collegamento in legno tra il camminamento in cemento e la spiaggia (Cantiere 

S’Acqua Durci). 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 31.10.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto (304 gg dalla data di consegna dei 

lavori) 23.09.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): I lavori sono stati sospesi nel periodo marzo giugno 2009 per aspetti relativi 

alla Determinazione D.S./C.N.H./A.D.A. n. 127/IV del 20.02.2006 e alla det. 10999/Det/294 

del 22.04.2008 (procedura di incidenza). Nel mese di agosto 2009 l’Amministrazione 

Comunale ha sospeso i lavori per mancanza di disponibilità delle aree oggetto 

dell’intervento. E’ stata concessa una proroga per l’esecuzione di lavori di variante di 120 

gg. La nuova data prevista per l’ultimazione dei lavori è quella del 25.03.2010; attualmente 

i lavori di realizzazione della passerella in legno sono temporaneamente sospesi per 

l’innalzamento dell’acqua nello stagno. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso  

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

   Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori  

Ritardi dovuti alla necessità di revisionare il progetto, alle condizioni meteo e alla sospensione 

imposta dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 2.065.828,00 (l’importo include il cofinanziamento del 

Beneficiario) 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): C’è stata una rimodulazione senza variazione 

importi. 

- Costo finale € 2.065.828,00. 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 411.029,40. 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

1.468.106,97 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.654.798,60  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 
- Finanziamenti regionali: risorse proprie 

 


