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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Arginatura e sistemazione idraulica del bacino imbrifero del rio Tula 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/01/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 15/03/2006 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 15/03/2006 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 937.476,21 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 937.476,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 936.642,84 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 936.642,84 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  833,97 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI 

EVENTUALI GRANDI PRO GETTI

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione degli alvei del bacino pincipale rio Cixerri: Rio de su 

Casteddu e rio Pittiu 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2005 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 26/11/2007 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 26/11/2007 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 7 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.474.046,2 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.306.970,99 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.306.970,99 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.306.970,99 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 167.075,21 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Progetto integrato di recupero e ripristino della copertura forestale in un’are del 

sottobacino idrografico del Riu Latrase (agro di Arzana – Ogliastra) – 

(n. Monit 322) 

Asse:  I Risorse naturali   Misura:  1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi selvicolturali e di sistemazione idraulico forestale a carattere estensivo e 

sistemazione intensiva attraverso tecnico di ingegneria naturalistica.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al  18,42% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 24,00 interventi 1) 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 81,58 %. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/01/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al 
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30/06/2010 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 256 del 30/12/2009 – Seconda 

Proroga al 30/12/2010 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 94 del 15/06/2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Dichiarazione di ultimazione 

lavori del Direttore dei Lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Inizio dei lavori al 01/12/2008, in 

ritardo rispetto alle previsioni a causa di rallentamenti nell’iter autorizzatorio 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 1.227.413,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 1.227.413,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 226.104.31 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 883.110,27 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.001.308,69 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse 

liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009) 

 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione alveo e ponte del Rio Mannu di Santadi 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione dell’alveo del rio Mannu mediante opere di regolarizzazione, con 
riduzione delle pendenze mediante soglie in gabbioni,  e realizzazione arginature 
adeguate al contenimento delle piene, sistemazione delle confluenze e interventi su tre 
ponti presenti nel tratto prossimo all’abitato. MONITORAGGIO FISICO tipologia di 
prog. 58 (protezioni sponde) – Lunghezza opere 8488,70 m 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Circa il 91% delle opere previste in progetto. MONITORAGGIO FISICO tipologia di 
prog. 58 (protezioni sponde) – Lunghezza opere 6365,68 m 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Completamento dei rilevati arginali e sistemazione stradello sulla sommità degli stessi. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/01/2005 (iniziale)  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 21/01/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.721.523,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.721.523,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.520.839,59 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

          € 1.528.651,48 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 200.683,41 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 15 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi di messa in sicurezza di aree ad alto rischio idrogeologico 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/05/2003 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 4/10/2005 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.233.080,38 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.126.782,91 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.782,91 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.126.782,91 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : € 106.297,47 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazioni idrauliche-forestali reticolo idrografico alta valle del 

Mascari 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/07/2003 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 07/11/2005 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori  

  - Data prevista per la messa in operatività  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.941.641,28 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.941.641,28 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.911.583,73 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.911.583,73 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 30.057,55 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulica dei rii interni all'abitato di Lanusei 

.Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 11/11/2005 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
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 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 514.081,33 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 514.081,33 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 483.721,88 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 483.721,88 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  30.359,45 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Difesa del suolo e ripristino ambientale delle aree minerarie di 

"Gutturu Pala e Pubusinu 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 messa in sicurezza siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/02/2005 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 21/11/2008 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 512.797,23 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 512.797,23 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 426.838,13 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 426.838,13 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  77.363,27 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Rimboschimento, ricostituzione boschiva e cura di superfici 

boschive nell'altopiano della Giara di Gesturi 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/08/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 13/10/2006 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 999.973,58 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 999.973,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 986.207,36 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 986.207,36 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  12.389,60 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Opere idrauliche e idrogeologiche per la messa in sicurezza dei 

versanti franosi 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/03/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 22/02/2005 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 275.482,93 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: €  275.482,93 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 273.464,73 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 273.464,73 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 2.018,20 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulica del rio Mannu, nella regione S. Cosimo 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/09/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 16/12/2005 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 403.333,64 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 403.333,64 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 385.749,21 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 400.503,13 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  €  17.584,43 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Rinaturalizzazione e ricostruzione ambientale di un area forestale 

montana.Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del 

suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/03/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 30/04/2007 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 457.829,04 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 457.829,04 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 426.822,29 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 426.822,29 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  31.006,75 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione degli alvei del rio S. Giovanni e del rio S. Elena 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/09/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 17/10/2005 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 41 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.328.395,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.328.395,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.142.741,82 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.142.741,82 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  €  185.653,18 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione dell'alveo del rio Mannu di Domus De Maria 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/02/2005 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 22/01/2007 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 43 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.273.320,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.273.320,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.593,4 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1. 134.055,13 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  €  146.726,60 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione dell'alveo del rio Mannu di Domus De Maria 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/02/2005 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 22/01/2007 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 46 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 47 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.273.320,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.273.320,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.126.593,4 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1. 134.055,13 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  €  146.726,60 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Tutela dell'assetto idrogeologico e forestale del bacino del riu 

Sadali 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

n. 4 distinti interventi già operativi :  Lavori di sistemazioni idrogeologiche nell'agro del comune 
di Sadali  25.10.2008; Lavori di sistemazione idrogeologica a valle dell'abitato del comune di 
Esterzili  5.12.2005; Lavori di consolidamento versanti sul Rio Betilli 18.05.2006; Lavori di 
salvaguardia del patrimonio forestale in località "Betilli" 22.07.2005. N. 1 progetto in fase di 
realizzazione “Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua". Tip. 
Prog. N. 58 protezione spond 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

vasche di accumulo e strade di accesso, previste nel progetto "Consolidamento canale Su Ponti 
de Casteddu e allestimento punti d'acqua". Tip. Prog. N. 58 protezione sponde- Ind. di 
realizzazione: 65% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In seguito a rescissione del contratto è in via di definizione un nuovo progetto comprendente il 
completamento e il consolidamento del Canale di Guardia dell'abitato di Seui previsto nel citato 
progetto "Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua" e opere di 
completamento: taglio alberature e inserimento nuove essenze, sistemazione di tratto di strada 
con muretto a secco, ridefinizione cunette e scarpate,  palificata viva di sostegno a valle della 
scarpata, bliglie in legname e pietrame. Tip. Prog. N. 58 protezione sponde- Ind. di 
realizzazione: 35% prog. Principale + 100% opere di completamento. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.10.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 30.11.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: rescissione del contratto del progetto 

"Consolidamento canale Su Ponti de Casteddu e allestimento punti d'acqua" 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 2.231.846,48 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 2.231.846,48 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.047.064,41 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 2.197.809,88 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  166.303,88 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Arginatura e sistemazione idraulica del bacino imbrifero del rio Tula 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 58 Protezione sponde 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il 100% delle opere 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/02/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 30/10/2006 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.421.266,94 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.421.266,94 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.418.809,25 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.418.809,25 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  €  2.457,69 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione idraulico forestale del versante Nord-Ovest 

dell'abitato di Baunei 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di sistemazione idraulica. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

realizzato al 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 06/11/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 16/12/2008 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 999.046,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 999.046,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 991.703,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 991.703,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.342,59 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 57 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Consolidamento pareti e opere di protezione lungo la SP53 tra la 

SS 198 e Esterzili 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti -  Ind. di realizzazione: 90% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

opere di completamento. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/05/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 20/07/2009 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 76.148,77 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 76.148,77 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 68.107,27 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 75.720,32 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  8.041,50 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Completamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e 

messa in sicurezza del versante a monte di Gairo Sant'Elena 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione sit 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/03/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 01/09/2008 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:   

 - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:   

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 999.115,20 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 999.115,20 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 825.273,25 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 931.842,70 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: : €  173.841,95 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Progetto per la messa in sicurezza della viabilità per la Giara e 

ricostituzione boschiva 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 08/02/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 19/06/2009 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.300.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.309.797,5 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 1.299.557,54 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.309.345,81 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 442,46  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica nel comune di Guamaggiore  

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/03/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 21/05/2010 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 725.569,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 725.569,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 656.369,46 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 656.36,46 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 68.245,81  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi di recupero ambientale e rimboschimento 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 13/05/2010 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 876.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 876.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 830.139,10 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 876.000,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 39.578,58  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 73 

SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Opere di difesa e protezione centro urbano e aree agricolo comune 

di Nurminis 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto riguarda il rifacimento del canale del rio Gloria interno all'abitato ed il 
completamento della rete di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche nelle vie 
adiacenti al tracciato del Riu Gloria. tipologia di prog. 55 - Sup ogg. di intervento 0,166 
ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,166  ha 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/03/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 04/06/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.095.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.095.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 724.517,42 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.095.000,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 338.340,26 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Intervento di difesa del suolo sul bacino montano del rio di Sadali 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

realizzato al 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/07/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 10/12/2008 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 765.644,53 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 765.644,53 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 693.262,54 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 718.923,29 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:: € 72.381,99 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi di riassetto idraulico ed arginatura del Fluminimanno  

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di sistemazione idraulica. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

realizzato al 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Lavori completati, ma vi sono ancora spese in corso. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 17/09/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 27/04/2009 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.000.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 813.418,26 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 836.480,74 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:: € 186.581,74 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Mitigazione del rischio idraulico del Rio Flumineddu nella parte Sud 

di San Sperate 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di sistemazione idraulica  del rio Flumineddu , mediante opere di risagomatura 
spondale, pulizia e rivestimenti spondali con tecniche di ingegneria naturalistica.  tipologia di 
prog. 55 - Sup ogg. di intervento 2,63 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 2,15  ha 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Decespugliamenti e pulizia , risagomatura  dell'alveo, soglie di fondo in gabbioni metallici, 
sostituzioni recinzioni, stradello di servizio. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 - Sup 
ogg. di intervento 2,0 ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 2,15  ha 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Inerbimenti e piantumazioni, posa in opera di attraversamento condotta irrigua, ed interventi di 
completamenti delle recinzioni, pulizia di alcuni tratti di alveo a monte 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/03/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 22/11/2008 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 22/01/2010   240 gg di proroga e 200gg di 

sospensione per avverse condizioni meteo e predisposizione di perizie di 

variante 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori  

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): € 76.000 per maggiori costi 

espropriativi 

- Costo finale: € 1.076.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 508.721,29 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 1.032.979,08 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:: € 527.210,70 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Riassetto idrogeologico ed opere di contenimento all'interno abitato 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di sistemazione idraulica fluvile e riprofilatura dei rii Badu Caprile e Alitarru in 
Comune di Viddalba e sist. Idraulica del canale di gurdia in Comune di S.M. Coghina; 
demolizione e rifacimento ponte di attraversamento fluviale. MONITORAGGIO FISICO 
tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti)- Sup ogg. di intervento 3,14 ha - Sup. 
fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 3,14  ha 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Circa il 90% delle opere previste. MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 
55(messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 3,14 ha - Sup. fluviali a rischio idr. 
messe in sicurezza 3,14  ha 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Opere accessorie di completamento del progetto pari a circa il 10% dell’importo dei 
lavori. 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/2006 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 15/12/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 15/12/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: : € 1.420.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.420.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 761.297,18 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

          € 978.230,07 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 658.702,82 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Regimazione idraulica con tecniche di ingegneria naturalistica rio 

Calamasciu 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

rinalveamento  rio Calamasciu con movimenti di materia, verde ripario, selciatone a 
protezione di parte del fondo alveo, imboschimento, rifacimento del ponticello sulla 
strada vicinale Funtana di Lu Colbu, opere accessorie MONITORAGGIO FISICO 
tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 10,70 ha - Sup. 
fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 9,8  ha 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

movimenti materie 100%, verde ripario 91% ripristini stradali 90% , raddoppio 
attraversamento rio Calamasciu  MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 
(messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 10,70 ha - Sup. fluviali a rischio idr. 
messe in sicurezza 9,8  ha 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

costruzione ponticello strada vicinale, completamento gabbionate adiacenti ponticello, 
ripristini stradali sul cavalcaferrovia. Possibile rescissione e nuovo appalto 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/07/2007 parziale; 19/09/2008 definitiva 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): si 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 

 - Data prevista per sua operatività:  02/2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardi nei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: accordi con l’impresa per una rapida conclusione 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 890.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 890.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 481.840,39 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

         € 612.636,08 

  

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 408.159,61 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sistemazione Idraulica-Forestale del bacino del Rio Pau 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere in alveo: interessa un tratto di m. 500. realizzazione ponte prefabbricato, opere 
di difesa spondale, parte con gabbionate e parte con geostuoie e rete metallica, pulizia 
alveo. Opere di rimboschimento ha 3,70 , miglioramento boschivo ha 6,50 opere 
accessorie. Vi è stata la rescissione del contratto con l’impresa, e affidata parte dei 
lavori residui all’impresa seconda classificata nella gara. MONITORAGGIO FISICO 
Tip. Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real.  quantità previste: 
opere in alveo  ha 0,754; rimboschimento ha 12,3155 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

le opere descritte  B.1 ad esclusione di quelle descritte in B.3. MONITORAGGIO 
FISICO Tipologia Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real.  quantità 
realizzate: opere in alveo  ha 0,1885; rimboschimento ha 0,1885; rimboschimento ha 
0,0000 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

ponte prefabbricato, opere difesa spondale con gabbionate a monte e a valle del 
ponte, piantumazione essenze arboree lungo le sponde (completamento)  Tipologia 
Prog. 59 (recupero- rinaturalizzazione siti /alvei) Ind. Real.  quantità previste: opere in 
alveo  ha 0,5655; rimboschimento ha 12,3155 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/05/2009  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/01/2010   

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 10/11/2010  

 - Data prevista per sua operatività: 30/11/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certficati di regolare esecuzione 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Evento alluvionale di notevole 

intensità che ha modificato l'alveo è distrutte le opere già realizzate. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: a seguito della rescissione contrattuale con l’impresa 

aggiudicatrice, affidamento di parte dei lavori all’impresa seconda in 

graduatoria. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 550.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 550.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 173.083,78 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

          € 323.178,23 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 376.916,22 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica connessi a fenomenti alluvionali 

Rio Forrus e Rio Cixerri vecchio alveo 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Sistemazione idraulica del rio Forrus e rio Cixerri vecchio alveo consistenti in opere di 
pulzia, risagomatura e protezioni spondali. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

lavori descritti. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti (a rischio idrogeologico) ind. di 
realizz. 36,11% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Lavori per il 63,89% progetto principale oltre lavori di perizia: sostituzione 
attraversamenti fognari, condotte di scolo, incremento altezza tratti di sponde, accessi 
per manutenzione alveo, ancora da approvare.  Completamento: rivestimento sponde. 
Non autotizzato - I lavori sono sospesi in attesa del parere dei LL.PP. sulla perizia di 
variante 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:  20/04/2009 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 18/10/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 -    Date prevista per l’ultimazione dei lavori: non disponibile 

 - Data prevista per sua operatività: non disponibile 

 -    Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: sospensione dei lavori per  

acquisizione pareri del genio civile su perizia di variante 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 880.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) € 25.000,00 finanziamento 

LL.PP 

- Costo finale: € 905.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 290.035,77 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

          € 687.996,92 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 614.946,23 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi di protezione idraulica nel comune di Guamaggiore  

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza siti 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

. Tip. Prog. N. 55 messa in sicurezza sitii -  Ind. di realizzazione: 100% 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/01/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 09/06/2008 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 731.417,7 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: €  731.417,7 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 723.466,49 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 723.466,49 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  € 9.951,21 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: : risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Risagomatura e sistemazione spondale del Rio Mannu di Pula 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Opere di sistemazione dell'alveo del rio Mannu mediante ampliamento e risagomatura 
della sezione idraulica per il contenimento delle portate di piena. MONITORAGGIO 
FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti)- Sup ogg. di intervento 1,36  ha 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

MONITORAGGIO FISICO tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di 
intervento 0,82  ha 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/02/2008 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 25/09/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: predisposizione perizia di variante 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 990.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 990.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 370.179,55 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

 € 934.257,14 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 619.820,49 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Opere di consolidamento a protezione di versanti franosi 

nell'abitato di Escalaplano 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

consolidamento versanti franosi con muri di sostegno  e gabbionate, reti paramassi, 
stradelli, intercetazione, spostamento e ripristino servizi tecnologici, opere accessorie. 
MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di 
intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,65  ha 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Gabbionate, muri di sostegno. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa 
in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in 
sicurezza 0,40 ha 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Stradelli, opere accessorie, spostamento e  ripristino servizi tecnologici.  

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/09/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 05/11/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 928.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 928.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 477.287,47 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

          € 925.505,02 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 450.712,53 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Opere di consolidamento a protezione di versanti franosi 

nell'abitato di Escalaplano 

Asse: 1 Risorse Naturali                                                 Misura: 1.3 Difesa del suolo      

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

consolidamento versanti franosi con muri di sostegno  e gabbionate, reti paramassi, 
stradelli, intercetazione, spostamento e ripristino servizi tecnologici, opere accessorie. 
MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa in sicurezza siti) - Sup ogg. di 
intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in sicurezza 0,65  ha 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Gabbionate, muri di sostegno. MONITORAGGIO FISICO Tipologia di prog. 55 (messa 
in sicurezza siti) - Sup ogg. di intervento 1,6ha - Sup. fluviali a rischio idr. messe in 
sicurezza 0,40 ha 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Stradelli, opere accessorie, spostamento e  ripristino servizi tecnologici.  

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2007  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 04/09/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 05/11/2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 109 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 928.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 928.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 477.287,47 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

          € 925.505,02 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 450.712,53 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi di ricostituzione delle formazioni forestali gravemente 

danneggiate dalle nevicate del dicembre 2007 nelle aree gestite da E.F.S..- Complesso 

forestale 1a (Alta Gallura-Altopiano di Buddusò)  

 (n. Monit 293) 

Asse:  I Risorse naturali  Misura: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Attività selvicolturali e attività connesse agli interventi colturali. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 97,70 – Interventi 1) 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  -  Progetto ultimato ma non collaudato 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: Inizio lavori in economia-amministrazione diretta 

Ente Foreste – 07/01/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al 

30/06/2009 Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 520 del 30/12/2008 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 30/06/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo. 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 1.169.124,11 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Nessuno 

- Costo finale: Euro 1.169.124,11 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.153.492,13 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 1.153.492,13 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Interventi di  ricostituzione delle formazioni forestali gravemente 

danneggiate dalle nevicate  del dicembre 2007 nelle aree gestite da E.F.S. - 

Complesso forestale 5a (Monte Acuto)  -  

(n. Monit 297) 

Asse:  I Risorse naturali  Misura: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Attività selvicolturali e attività connesse agli interventi colturali 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata Ha 165 - Interventi 1) 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  - Progetto ultimato ma non collaudato 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: Inizio lavori in economia-amministrazione diretta 

Ente Foreste - 02/01/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Collaudo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2008 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 1.202.727,76 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): Perizia suppletiva e di variante 

per ettari 31 – Euro 123.389,82 (Det. n 61 del 23/12/2008 del DS territoriale di 

Sassari) 

- Costo finale: Euro 1.326.117,58 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.324.285,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 1.324.285,19 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi per la ricostituzione ed il  ripristino della funzionalità 

protettiva dei sistemi  forestali in aree a rischio dissesto idrogeologico e percorse da 

incendio nell’ambito dei territori gestiti da E.F.S..-Complesso forestale 12a  - Perdas  - 

Barbagia – Ogliastra  

(n. Monit 303) 

Asse:  I Risorse naturali   Misura:  1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di diradamento moderato su fustaie di eucalipto (Monte Orguda), su fustaie 

artificiali di conifere (Monte Orguda e Sarcerei) per finalità di rinaturalizzazione e 

interventi di recupero in aree percorse da incendio (UG Monte Idolo)  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 100% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 55 – Interventi 3).  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  -  Progetto ultimato ma non collaudato 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/01/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): Proroga dei termini di chiusura dei lavori al 30/06/209 

Determinazione Dir. Serv. Tec. EFS n 520 del 30/12/2008 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 30/06/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 1.411.831,74 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 1.411.831,74 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.411.416,42 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 1.411.416,42 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 0,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Interventi straordinari di rinaturalizzazione  di sistemi forestali 

semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio 

di desertificazione. – Distretti  forestali 1 -2. Complessi forestali Altopiani Buddusò, 

Padru e Granito 

(n. Monit  310) 

Asse:  I Risorse naturali  Misura: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su 

soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle 

essenze autoctone 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 44,43% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 50,00 interventi 10) 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  -  Progetto ultimato ancorché no n collaudato  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) : 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:   

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 31.12.2009 

  - Data prevista per la messa in operatività 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  Certificato di Collaudo 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 1.052.877,52 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 1.052.877,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 467.755,60 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 1.032.835,09 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 585.121,92 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse 

liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009) 

 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione  di sistemi forestali 

semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio 

di desertificazione. – Distretto forestale 6. Complesso forestale Oasi di Tepilora.  

(n. Monit  313)  

Asse:  I Risorse naturali   Misura: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su 

soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle 

essenze autoctone 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 44.40% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 37.80 - Interventi 1)  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  -  Progetto ultimato ma non operativo  

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009   

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 31/06/2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

 - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare 

esecuzione 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 931.948,70 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: 931.948,70 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 413.783,01 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 931.004,19 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 518.165,69 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse 

liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009) 

 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione  di sistemi forestali 

semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio 

di desertificazione. – Distretto forestale 6. Complesso forestale Montalbo. 

(n. Monit  314) 

Asse: I Risorse naturali   Misura: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su 

soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle 

essenze autoctone  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 53.07% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 69.69 - Interventi 2)  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  -  Progetto ultimato ancorché non operativo.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 30/06/2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 1.479.872,67 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 1.479.872,67 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 785.428,06 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 1.468.277,11 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 694.444,61 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse 

liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009) 

 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione  di sistemi forestali 

semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio 

di desertificazione. – Distretto  forestale 6. Complesso forestale Baronie mare.  

(n. Monit  315)  

Asse:  I Risorse naturali   Misura:  1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su 

soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle 

essenze autoctone  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 52.58% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 42.34 - Interventi 3) 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0  %  - Progetto concluso ancorché non operativo 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 30/06/2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/01/2010 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare 

esecuzione 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 853.355,82 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 853.355,82 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 448.692,90 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 851.143,36 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 404.662,92 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse 

liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009) 

 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione  di sistemi forestali 

semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio 

di desertificazione. – Distretto  forestale 8. Complesso forestale Supramonte. 

(n. Monit  316)  

Asse:  I Risorse naturali   Misura: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su 

soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle 

essenze autoctone  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato al 54.46% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 33.55 - Interventi 2).  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  -  Progetto concluso ancorché non operativo.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare 

esecuzione  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 879.868,62 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 879.868,62 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 479.214,52 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 879.764,96 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 400.654,10 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse 

liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009) 

 - Atto formale che determina il finanziamento: Non ancora adottato 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Interventi straordinari di rinaturalizzazione  di sistemi forestali 

semplificati in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e a rischio 

di desertificazione. – Distretto  forestale 9. Complesso forestale Castagno.  

(n. Monit  317)  

Asse:  I Risorse naturali   Misura:  1.3 Difesa del suolo  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Interventi di diradamento moderato a carico delle piante dominanti e codominanti su 

soprassuoli a prevalenza di conifere per avviare il processo di reintroduzione delle 

essenze autoctone.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Intervento realizzato  al 32.59% a carico della programmazione POR 2000-2006 

(superficie interessata ha 17.50 - Interventi 2).  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Da realizzare 0 %  - Progetto concluso ancorché non operativo.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/01/2009 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  

  - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/12/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di regolare 

esecuzione  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 557.697,24 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 557.697,24 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 181.772,81 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 552.521,22 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 375.924,43 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi regionali risorse 

liberate (art. 1, comma 31, L.R. n. 1/2009) 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Progetto per la realizzazione di opere in aree a rischio 

idrogeologico - Rio Bau Ponte e rio S'Iscra  

Asse: I      Misura: 1.3 Difesa suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento riguarda in particolare la bonifica, il recupero e la tutela ambientale  con 

interventi di protezione e salvaguardia da fenomeni alluvionali dell’abitato di Aritzo 

mediante canali di guardia, canalizzazione acque meteoriche e con opere di protezione 

dell’abitato di Belvì quali gabbionate e mantellate volte a impedirne lo scivolamento. 

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:  

superfici d’intervento ha 12.30.00, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 

04.00.00, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 08.30.00. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Realizzazione di canali di guardia, canalizzazione acque meteoriche ad eccezione dell’ 

allargamento per una decina di metri di un canale per una lunghezza di c.a 170 in 

comune di Aritzo. Realizzazione di gabbionate e mantellate nell’abitato di Belvì. 

Complessivamente corrispondente  a circa il 97,13 % delle opere  

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:  

superfici d’intervento ha 09.00.00, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 

03.00.00, superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 06.00.00.   

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Canalizzazioni/risagomature aperte trapezoidali in c.a., rete di raccolta acque bianche 

con tubi in PVC  in Comune di Aritzo, sistemazioni stradali e canale aperto in lamiera in 

Comune di Belvì. 
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alla data di redazione del presente allegato lo stato di avanzamento fisico dei 
lavori prevede l’attuazione al 95%. È stimato per il marzo del 2011 il collaudo  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 7.09.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 12.03.2011 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  12.03.2011 

  - Data prevista per sua operatività: entro sei mesi dall’ultimazione 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: €2.000.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale : € 2.000.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 :  € 1.406.944,63 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

 € 1.471.900,46 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 593.055,37 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:  risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Consolidamento sulla falesia retrostante la spiaggia di Rena Bianca 

e sistemazione idraulica del Riu Lucianeddi 

Asse: I      Misura: 1.3 Difesa suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento è finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico in due aree: 1) Rio 

Lucianeddi  con demolizione e rifacimento di due ponti stradali, raccordi spondali in 

gabbionate e lavorazioni riguardanti la risoluzione delle interferenze con le reti di 

sottoservizi, adeguamento sezione e sistemazioni arginali con gabbionate e muri – 2) 

Spiaggia Rena Bianca con drenaggi, pavimentazione antierosione di  stradello, 

disgaggi e rinverdimenti. 

- INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55:  

superfici d’intervento ha 0,5244, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 0,0905, 

superfici fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 2,337. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Le opere realizzate:  1) lungo il Rio Lucianeddi : demolizione e ricostruzione di un 

ponte, raccordi spondali in gabbionate e lavorazioni riguardanti la risoluzione delle 

interferenze con le reti di sottoservizi, pavimentazioni stadali e raccordi con viabilità, 

adeguamento sezioni alveo – 2) in località spiaggia rena bianca: convogliamento 

acque meteoriche, pavimentazione antierosione di  stradello, posa banchina e cordolo.    

Complessivamente corrispondenti a circa il 50 % delle opere appaltate.  

 - INDICATORI FISICI DI REALIZZAZIONE tipologia di progetto 55: superfici 

d’intervento ha 0,3684, superfici a rischio frana messa in sicurezza ha 0,0905, superfici 

fluviali a rischi idraulico messe in sicurezza ha 1,2386.   
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In corrispondenza Rio Lucianeddi:  due ponti , rivestimento in pietrame, gabbionate ed 

impianto a verde; 

in località Rena Bianca: impianto a verde   

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 12.09.2008   

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19.01.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): con ridefinizione dei tempi di ultimazione al 

06.04.2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: novembre 2010 

  - Data prevista per sua operatività: dicembre 2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : certificato di ultimazione lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.000.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: cofinanziamento aggiuntivo da 

parte del Beneficiario finale 

- Costo finale: € 1.040.459,38 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 393.131,71 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

€ 686.433,77 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 647.327,67 

- cofinanziamento aggiuntivo da parte del Beneficiario finale di € 40.459,38 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: … “Interventi di difesa del suolo su versanti del bacino montano del 

rio Boloriga” 

Asse:  I    Risorse Naturali                                Misura:  1.3  Difesa del Suolo  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 
eventuali opere d’arte, etc.).  
Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione siti, 
costituito da interventi i di miglioramento boschivo e rimboschimento (circa 50 ha) 
riattamento viabilità e interventi di mitigazione e prevenzione (vascone antincendio) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando 

ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

Il rimboschimento ha privilegiato impianti di essenze autoctone (leccio e sughera) 

messe a dimora con schelter (circa 50 ha). E’ stata riattata la viabilità costituita 

prevalentemente da piste forestali e realizzato il vascone d’accumulo. Gli interventi 

risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 
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assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. 

 

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione 

del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di 

Esecuzione. 

I lavori risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:15/09/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 26/06/09 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori  

  - Data prevista per sua operatività:  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei 

lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 628.434,21 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 628.434,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 525.509,38 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

622.522,90 al 25.05.2010 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 102.924,83  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

N. monit:  235   Ente attuatore: Comune di ARZACHENA  

Titolo del Progetto:  Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio 
San Pietro nell'abitato di Arzachena 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

 pulizia dell’alveo da arbusti, sterpaglie; interventi ponti via Mameli e via Torino: con spalle e 

opere di difesa spondale, posa biostuoia e materassi; interventi su caditoie-canalette stradali; 

impianti di arbusti, recinzione in rete e opere di finitura - parapetti (area intervento: ha 0.799; 

sicurezza rischio idraulico ha 2,436); 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 
programmazione 2000-2006 

 pulizia dell’alveo da arbusti e sterpaglie; interventi di demolizione ponte di via Torino: 

fondazione e spalle, opere di difesa spondale (a valle) posa di biostuoia e materassi; 

realizzazione muri d’ala ponte di via Mameli demolizione passerella pedonale (area intervento: 

ha 0.496; sicurezza rischio idraulico ha 1,936)  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

 passerella pedonale V. Mameli; difese spondali a valle V. Torino; struttura impalcato ponte v. 

Mameli e sistemazione stradale. Con il completamento è previsto la soluzione di interferenze di 

sottoservizi. (area intervento: ha 0.303; sicurezza rischio idraulico ha 0,50) 

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di 
attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto 
Finale di Esecuzione. 

I lavori risultano conclusi, ma vi sono ancora spese in corso 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 26/02/2009 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.09.2009 
- Eventuali Proroghe Concesse: 09.11.2009 (principale). Il maggior tempo 

concesso è motivato dalla sopravvenuta necessità di intervenire, con il 
progetto di completamento, alla realizzazione di opere relative alla 
risoluzione di interferenze con le reti di sottoservizi, propedeutiche ella 
esecuzione delle opere strutturali previste nell’appalto principale. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 09.11.2009 

  - Data prevista per sua operatività: 31.01.2010 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei 

lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: tempi per l’acquisizione di 
pareri – definizione di progetto di completamento per lavori necessari 
allo spostamento di condotte e sottoservizi interferenti alle strutture 
previste nel progetto principale. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e 
alla messa in opera: 

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori:  
  - Data prevista per la messa in operatività:  
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: 
 - Motivazioni dell’attuale non operatività:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 
- Importi iniziale previsto €. 831.600,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-
amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale: €. 831.600,00 
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €. 8.344,73 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto 

Finale: €. 685.063,42 al 26.02.2010 
 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto €. 823.255,27 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la 

spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 
- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate  
 - Atto formale che determina il finanziamento:  

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 
 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

N. monit: 240  Ente attuatore: Comune di Bonorva 

Titolo del Progetto:  Opere di consolidamento versante monte Cacau 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.3 Difesa del suolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Recupero canale circondariale di captazione acque superficiali, realizzazione di canale 

captazione acque di corrivazione e un canale di raccolta, convogliamento e deflusso; ripristino 

pista e consolidamento del versante (area rischio frana: ha 2,00; sicurezza rischio idraulico ha 

9,00); 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 
programmazione 2000-2006 

Parte canalizzazioni captazione acque superficiali e corrivazione. Parte canale convogliamento 

e deflusso. Parte bonifica pista. (area rischio frana: ha 0,00; sicurezza rischio idraulico ha 7,50);  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Realizzazione di canala in acciaio, consolidamento scarpate in biostuoia e rinverdimento. 

Verifica e ripristino delle polifere interrate e dei pozzetti di raccolta, ripristino e completamento 

pista (area rischio frana: ha 2,00; sicurezza rischio idraulico ha 1,50); 

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di 
attuazione del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto 
Finale di Esecuzione. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 14/02/2006 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 
- Eventuali Proroghe Concesse:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2010 

  - Data prevista per sua operatività: 30/11/2010 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei 

lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Rescissione contrattuale con 

l’impresa appaltatrice dopo la stesura e approvazio ne di perizia di variante .  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e 
alla messa in opera: Rielaborazione progettuale per le opere non ancora  

concluse. Chiesto e ottenuto i pareri degli uffici preposti. In corso le procedure 

per avviare nuova gara d’appalto per completare le medesime opere.  

- Progetto Concluso ma non Operativo 
 - Date di ultimazione dei lavori:  
  - Data prevista per la messa in operatività:  
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  
 - Motivazioni dell’attuale non operatività:  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 
- Importi iniziale previsto: €. 989.131,26 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-
amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale: € 989.131,26 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 728.103,78  
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto 

Finale: € 775.770,72 al 25.02.2010  
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 261.027,48 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la 

spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 
- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate . 
 - Atto formale che determina il finanziamento:  

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 
 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: … Lavori di interventi di miglioramento dell’assetto idrogeologico 

del Rio di Orgosolo 

Asse:  I    Risorse Naturali                                Misura:  1.3  Difesa del Suolo  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 
eventuali opere d’arte, etc.).  
Opere di consolidamento versanti. Tip. Prog. N. 59 Recupero/rinaturalizzazione sit. 
Costituito da interventi strutturali briglie e gabbionate (in 5 canalizzazioni), interventi di 
miglioramento boschivo  (50 ha) e rimboschimento (7 ha) e interventi di mitigazione e 
prvenzione (vascone antincendio) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando 

ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

Sono stati realizzati gli interventi strutturali e l’80% circa degli interventi di protezione 

boschiva  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. 

Completamento delle attività di miglioramento boschivo e rimboschimento 
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All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione 

del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di 

Esecuzione. 

I lavori risultano conclusi, , ma vi sono ancora spese in corso 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:15/09/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 30/07/09 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/07/2009 

  - Data prevista per sua operatività: 30/09/2009 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei 

lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera:  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 688.820,26 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) con la richiesta del saldo l’ente 

beneficiario ha chiesto una somma fino all’importo dedotto delle economie 

risultanti (€ 1896,70) aggiornato a € 686.923,56  

- Costo finale € 688.820,26 € 686.923,56 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 492.198,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

672.954,30 al 30.06.2010 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 196.622,77 € 194.726,07 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
 


