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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 A.C.DI LECCA ANTONIO & C.S.N.C 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di lavori edili - Operazione in leasing  con 

scadenza ultima quota di canone al 30/06/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di lavori edili  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
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 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifica presso l'impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.752,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.752,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 8.776,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  8.776,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  975,20 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 ARESU DAVIDE 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di furgone per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta regolarmente a termine il 08/06/20 07 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 4.435,09 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 4.435,09 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.661,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.661,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.774,08 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- RISORSE LIBERATE 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 ARTE E GIARDINI DI CAU FRANCESCO BASTIANO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto autocarro per l'esercizio di attività di g iardinaggio. Operazione in 

leasing con scadenza al 30/04/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 04/05/2007 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 7.519,43 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 7.519,43 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.767,46 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  6.767,46 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  751,97 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- RISORSE LIBERATE
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 ASARA GIUSEPPINA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività d i preparazione panini farciti. 

Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività d i preparazione panini farciti. 

Locazione giunta a termine il 07/02/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 4.310,21 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 4.310,21 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 718,08 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  718,08 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.592,13 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- RISORSE LIBERATE
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 ASARA MARIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i tassista. Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i tassista. 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:   

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15/03/2004:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 15/03/2004 
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  - Data prevista per sua operatività: 15/03/2004 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : In attesa informazioni da parte di 

società di leasing su regolarità pagamento canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 12.330,60 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 12.330,60 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 3.699,18 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  3.699,18 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  8.631,42 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- RISORSE LIBERATE  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 BALDUSSI GIUSEPPINA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto arredi per l'esercizio di attività di past icceria-pastificio. Operazione in 

leasing con scadenza al 22/10/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

contratto chiuso con riscatto regolare il 24/11/200 6 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 6.400,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 6.400,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 1.600,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  1.600,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.800,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- RISORSE LIBERATE 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 CARTA SALVATORE 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di carrello telescopico per l'esercizio di  attività di lavori edili. 

Operazione in leasing con scadenza al 31/01/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 06/03/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 25.203,08 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 25.203,08 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 16.800,36 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  16.800,36 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  8.402,72 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- RISORSE LIBERATE  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 CASA & GIARDINO DI SCAMPUDDU DANIELA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i giardinaggio e  pulizia giardini. 

Operazione in leasing con scadenza al 08/03/2004 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 08/03/2004 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 4.323,33 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 4.323,33 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 864,66 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  864,66 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.594,01 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 CENTRO ROTTAMAZIONE ALGHERESE DI FADDA ROSA & C. S.N.C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di autocarro per l'esercizio di attività d i costruzioni edili. Operazione in 

leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di autocarro per l'esercizio di attività d i costruzioni edili. Bene 

riscattato il 01/06/2007 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/08/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 8.263,31 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 8.263,31 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 4957,98 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  4957,98 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.305,54 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 CEP 3000 srl (gia' Pasquetto Siro) 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di escavatore caterpillar  Mod. 307 per l' esercizio di attività di impianti 

elettrici, lavori di scavimovimento terra. Operazio ne in leasing con 

scadenza al 31/03/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 06/03/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2000 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : La banca non ha erogato ultima 

quota 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 26.855,76 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 26.855,76 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 5.371,14 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  5.371,14 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  21.484,62 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 CORRIAS ANTONIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di pinza demolitrice  per edilizia.  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di pinza demolitrice  per edilizia.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : ultime quote in corso di erogazione 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 22.724,10 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 22.724,10 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 11.362,05 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  20451,65 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.272,45 

- ultime quote in corso di erogazione 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DEI GIUSEPPE & FIGLIO S.N.C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di  automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in 

leasing con scadenza al 30/11/2004 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 10/11/2004 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 15.455,66 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 15.455,66 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 3.927,25 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  3.927,25 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  11.528,41 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DEMURTAS ANTONIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto macchinari  per l'esercizio di attività di  impianti elettrici, lavori edili e 

stradali. Operazione in leasing con scadenza al 22/ 02/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto macchinari  per l'esercizio di attività di  impianti elettrici, lavori edili e 

stradali. Locazione saldata 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/08/2001 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 39.250,72 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 39.250,72 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 27.475,49 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  27.475,49 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  11.775,23 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DITTA BONAZZOLA ERMELINO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili - Operazione in leasing con 

scadenza al 30/11/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/12/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di 

revoca contributo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'impresa ha comunicato di aver 

cessato l'attività per gravi motivi di salute 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: in istruttoria determina di revoca contributo 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di 

revoca contributo  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'impresa ha comunicato di aver 

cessato l'attività per gravi motivi di salute 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 22.555,30 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 22.555,30 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 19.735,85 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:   19.735,85 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:   2.819,45 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DITTA GESSA GIOVANNI 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili - Operazione in leasing con 

scadenza al  31.05.2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di 

riduzione 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: minor spesa rendicontata rispetto 

al preventivato 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: in istruttoria determina di riduzione 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: in istruttoria determina di 

riduzione  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : minor spesa rendicontata rispetto 

al preventivato 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.713,56 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.713,56 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 5.828,16 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  5.828,16 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.885,40 

- in attesa verifica bancaria 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DITTA MELONI FABIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili - Operazione in leasing con 

scadenza  al31/08/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/07/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 15.206,22 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 15.206,22 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 13.305,51 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  13.305,51 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.900,71 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DITTA PALA SALVATORE 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili - Operazione in leasing con 

scadenza al 31/07/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili - Operazione in leasing con 

scadenza al 31/07/2008 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 17/07/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso Impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 12.920,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 12.920,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 9.044,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  9.044,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.876,00 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DITTA PINGIORI ANTONIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di parr ucchiere. Operazione in leasing 

con scadenza al 30/06/2013 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

acquisto locali per l'attività di parrucchiere.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: da erogare le quote a 

maturazione fino al 2013 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : da erogare le quote a maturazione 

fino al 2013 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 51.272,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 51.272,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 33.326,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  33.326,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  17.945,20 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 DITTA PIRRIGHEDDU PAOLO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto macchinari  per l'esercizio di attività di  lavorazione marmi - Operazione 

in leasing con scadenza al 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto macchinari  per l'esercizio di attività di  lavorazione marmi  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/09/2007:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 13/09/2007 

  - Data prevista per sua operatività: 13/09/2007 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'impresa non è in grado di 

produrre il DURC. Nel frattempo è passato a sofferenze 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifica presso impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'impresa non è in grado di 

produrre il DURC. Nel frattempo è passato a sofferenze 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 40.696,80 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 40.696,80 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 39.354,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  39.354,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.342,80 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 EDIL 2000 COSTRUZIONI S.R.L. DI AZARA GIOVANNA ANGELA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in 

leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

 Locazione giunta al termine 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 22.600,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 22.600,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 16.950,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  16.950,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  5.560,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 EDILCOSTA 10 DI PISANO ANTONIO LUIGI 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto macchinari e attrezzature per l'esercizio di attività di lavori edili. 

Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

bene riscattato il 01/06/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/08/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : ultime quote in corso di erogazione 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.915,97 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.915,97 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 8.260,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  8.260,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.655,97 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 EDILIZIA ARTIGIANA S.N.C. DI MALLUS ANTONELLO E MEDDA ALESSA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i lavori edili. Operazione in 

leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i lavori edili.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/11/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : ultime quote in corso di erogazione 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.152,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.152,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 7.073,57 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  8.842,19 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  309,81 

- ultime quote in corso di erogazione 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 EUROVIDEO                     DORE GIOVANNI 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di pro duzione video/fotografia  - 

Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di pro duzione video/fotografia   

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/05/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa è in attesa del DURC 

richiesto da diversi giorni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'Impresa è in attesa del DURC 

richiesto da diversi giorni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 3.080,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 3.080,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.772,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.772,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  308,00 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 F.LLI CORDA PIERO E ANTONIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di rip arazione di autoveicoli 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di rip arazione di autoveicoli 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 23.804,08 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 23.804,08 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 16.662,84 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  16.662,84 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  7.141,10 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 F.LLI FRAU ANTONELLO E GIORGIO. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di carp enteria metallica. Operazione in 

leasing con scadenza al 30/11/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di carp enteria metallica. 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/09/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 2.668,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 2.668,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.134,40 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.134,40 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  533,60 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 GLOBAL CUSTOMER SERVICES S.R.L. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di  automezzo per l'esercizio di attività di riparazione di attrezzature di 

uso. Operazione in leasing con scadenza al 31/03/20 08 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 08/04/2008 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/11/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 11.014,86 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 11.014,86 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.202,96 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.202,96 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  8.811,90 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 GREGU ENZO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di  macchinari per l'esercizio di attività  di impianti elettrici e lavori edili. 

Operazione in leasing con scadenza al 31/08/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 07/11/2008 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 11.362,05 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 11.362,05 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 9.089,62 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  9.089,62 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.272,43 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 HOUSEBUILDING S.R.L DI MUNTONI ROBERTO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di autocarro per l'esercizio di attività d i costruzioni edili. Operazione in 

leasing con risoluzione del contratto in data 26/06 /2004 per morosità 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

risoluzione del contratto in data 26/06/2004 per mo rosità; pagati 25 canoni su 59 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/07/2001 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di 

revoca contributo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Locazione non giunta al termine 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Ero gazione ultima quota 

di contributo da parte della Banca  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Locazione non giunta al termine 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 13.841,04 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 13.841,04 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 4.152,32 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:    

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:   9.688,72 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 IL GIRASOLE S.A.S. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di  automezzo per l'esercizio di attività di lavori edili e opere di 

giardinaggio. Operazione in leasing con scadenza al  31/03/2004 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 05/04/2004 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.915,97 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.915,97 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 8.262,97 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  8.262,97 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.653,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 ILPET S.N.C. DI LOI FABIO & C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di arti coli e materiali plastici. Operazione 

in leasing con scadenza al 31/07/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di arti coli e materiali plastici.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso l'impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 8.929,60 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 8.929,60 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 5.357,76 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  5.357,76 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.571,84 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 IM.EL. DI PIRAS E FIORI S.N.C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di impi anti elettrici. Operazione in 

leasing con scadenza al 30/04/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di impi anti elettrici.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/03/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa è in attesa del DURC 

richiesto da diversi giorni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso istituto bancario 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'Impresa è in attesa del DURC 

richiesto da diversi giorni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 22.724,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 22.724,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 15.906,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  15.906,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  6.817,20 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 INESA S.R.L. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i lavori edili. Operazione in 

leasing con scadenza al 30/06/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i lavori edili. Locazione giunta 

al termine 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.480,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.480,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.636,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  6.636,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.844,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 INTELLIGENT IMPIANTI SNC DI DEFABRIZIO E DE ROBERTO MAURIZIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di impi anti elettrici - Operazione in 

leasing con scadenza al 31/12/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali per l'esercizio di attività di impi anti elettrici  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/03/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale della banca non ha 

ancora erogato le quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale della banca non ha ancora 

erogato le quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 10.674,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 10.674,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 8.539,20 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  8.539,20 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.134,80 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 LA QUINTA ESSENZA S.A.S. DI MUFANIA E C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività d i  parruccheria. Operazione in 

leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività d i  parruccheria.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 02/02/2004 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 
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  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la società è in scioglimento dal 

05.04.2007- sono in corso accertamenti per definire revoca parziale 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario BancodiSard 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la società è in scioglimento dal 

05.04.2007- sono in corso accertamenti per definire revoca parziale 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 11.540,88 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 11.540,88 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 8.078,60 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  8.078,60 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.462,28 

- in attesa verifica bancaria 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 LINEA ESTETICA SEM DI MANDALARI MARIA EUGENIA S.N.C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di luce pulsata e laser per l'esercizio di  attività di Estetista. Operazione 

in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Bene riscattato il 01/02/2007 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 27/01/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 16.526,62 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 16.526,62 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.610,64 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  6.610,64 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  9.915,98 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 LOI MARIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari  per l'esercizio di attività  di scavi e movimento terra. 

Operazione in leasing 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di macchinari  per l'esercizio di attività  di scavi e movimento terra.  

Bene riscattato il 01/12/2005 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/02/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 16.940,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 16.940,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 14.111,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  14.111,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.829,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 LOVISI ANTONIO ELETTROTERMICA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i impianti di riscaldamento, 

elettrici e gas. Operazione in leasing con scadenza  al 31/10/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i impianti di riscaldamento, 

elettrici e gas. Locazione giunta a termine 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 3.576,40 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 3.576,40 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.979,82 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.979,82 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  596,58 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 LUXOR PUBBLICITA' DI MURRU PIEELO & C. S.N.C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di ins tallazione di insegne pubblicitarie -

Operazione in leasing con scadenza al 31/12/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di ins tallazione di insegne pubblicitarie  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 23/12/2002 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso Impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'Impresa non è in grado di 

produrre il DURC 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.703,60 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.703,60 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 4.851,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  4.851,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.851,80 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MACIS ING. ANDREA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo Fiat Ducato Cabinato per l'es ercizio di attività di 

costruzioni edili. Operazione in leasing con scaden za al 30/11/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 18/11/2005 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2000 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 14.737,61 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 14.737,61 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 8.842,56 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  5.895,05 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  5.895,05 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MARANA SERVICE S.N.C. DI SIDDU LUCIO & C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i giardinaggio e servizi di 

pulizia. Operazione in leasing  con scadenza al 11/ 11/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione chiusa regolarmebte con riscatto del bene   

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : ultima quota di contributo non 

ancora erogata da parte della Banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.296,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.296,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 7.436,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  7.436,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.859,20 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

                                          

  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MASTINO GIOVANNI MATTEO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di miniescavatore cingolato Bob Cat  per l 'esercizio di attività di 

costruzioni edili. Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di miniescavatore cingolato Bob Cat  per l 'esercizio di attività di 

costruzioni edili.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 11.864,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 11.864,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 7.118,40 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale 7.118,40 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.745,60 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MASTINO GIOVANNI MATTEO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di Solevatore  telescopico per l'esercizio  di attività di lavori edili. 

Operazione in leasing con scadenza al 30/05/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione chiusa regolarmebte con riscatto del bene   

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : ultima quota di contributo non 

ancora erogata da parte della Banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 22.724,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 22.724,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 18.179,20 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  18.179,20 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.544,80 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MEDI.SE.C. S.R.L. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di Pala compatta  Bob Cat  per l'esercizio  di attività di costruzioni edili. 

Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di Pala compatta  Bob Cat  per l'esercizio  di attività di costruzioni edili.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 8.808,57 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 8.808,57 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 7.337,53 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  7.337,53 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.471,04 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MELE GIUSEPPE DANIELE 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori agricoli - Operazione in leasing 

con scadenza al 31/05/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori agricoli  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L'Impresa risulta irreperibile 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche  presso Impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : L'Impresa risulta irreperibile 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 3 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 4.800,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 4.800,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 3.840,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  3.840,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  960,00 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate  



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

                                          

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MELIS BARBARA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di fornitura pasti 

pronti. Operazione in leasing con scadenza al 29/11 /2007  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di fornitura pasti 

pronti. Locazione giunta a termine 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 2.444,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 2.444,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 1.710,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  1.710,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  733,20 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MEREU ROBERTO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili - Operazione in leasing con 

scadenza al 31/12/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di lav ori edili  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/11/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale della banca non ha 

ancora erogato le quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale della banca non ha ancora 

erogato le quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 11.420,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 11.420,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 10.278,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  10.278,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.142,00 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MULTITECNICA SAS DI PINNA LUIS 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di rip arazione di macchine per ufficio. 

Operazione in leasing con scadenza al 31/07/2013 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di rip arazione di macchine per ufficio.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/06/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Contributo da erogare in 20 quote 

semestrali ( scadenza 1° quota il 31/01/2004 - Ulti ma scadenza il 

31/07/2013).Liquidata una ulteriore quota il 09/02/2009  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso istituto bancario 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento canoni di locazione da parte di società d i leasing  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Contributo da erogare in 20 quote 

semestrali ( scadenza 1° quota il 31/01/2004 - Ulti ma scadenza il 

31/07/2013).Liquidata una ulteriore quota il 09/02/2009  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 72.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 72.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 39.600,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  39.600,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  32.400,00 

- Contributo da erogare in 20 quote semestrali ( scadenza 1° quota il 31/01/2004 - 

Ultima scadenza il 31/07/2013).Liquidata una ulteriore quota il 09/02/2009  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MURA ANTONELLO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto portale di lavaggio ed accessori per l'ese rcizio di attività di muratore. 

Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione chiusa regolarmebte con riscatto del bene   

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Ero gazione ultima quota 

di contributo da parte della Banca  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : ultima quota di contributo non 

ancora erogata da parte della Banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 22.104,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 22.104,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 17.683,20 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  17.683,20 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.420,80 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MURA LUCIANO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di autolavaggio. 

Operazione in leasing con scadenza al 31/05/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 22.108,64 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 22.108,64 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 19.897,74 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  19.897,74 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.210,90 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MUTZU GIOVANNA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e movimento terra. 

Operazione in leasing con scadenza al 22/03/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e movimento terra. 

Locazione estinta anticipatamente il 06/03/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/03/2001 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Ero gazione ultima quota 

di contributo da parte della Banca  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 27.475,50 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 27.475,50 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 1.961,75 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  1.961,75 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  25.513,75 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 MUZZETTO LUCREZIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di panificio . Operazione in 

leasing con scadenza al 31/08/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 07/09/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 12.394,96 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 12.394,96 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 11.155,43 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  11.155,43 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.239,53 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 NEW PLANET DI MATTA EZIO FRANCO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i lavori edili. Operazione in 

leasing con scadenza al 17/01/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

contratto chiuso con riscatto regolare il 27/03/200 7 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.400,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.400,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.350,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.350,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  7.050,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 NIEDDU ANDREA LEONARDO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i lavori edili . Operazione in 

leasing con scadenza al 31/10/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 25/10/2007 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/04/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 11.920,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 11.920,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 10.728,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  10.728,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.192,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

                                          

  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 OGGIANO ANTONIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di lavori edili. 

Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di lavori edili. 

Operazione in leasing  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 3.113,52 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 3.113,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 622,70 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  622,70 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.490,82 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 OLLA ANDREA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività d i parrucchiere. Operazione in 

leasing con scadenza al 31/12/2010 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto attrezzature per l'esercizio di attività d i parrucchiere.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/01/2001 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: progetto leasing, il piano scade il 

30.12.2010 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : progetto leasing, il piano scade il 

30.12.2010 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 35.714,24 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 35.714,24 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 34.356,96 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  34.356,96 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.357,08 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PANIFICIO - PASTICCERIA - BISCOTTIFICIO DI FRAU GIANFRANCO & 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di pasticceria-

panificio. Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di pasticceria-

panificio. 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 30/11/2001 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 16.526,62 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 16.526,62 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 1.652,66 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  1.652,66 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  14.873,96 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRASAOLOE PIRAS ALESSANDRO S.N.C 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di pro duzione  pane, biscotti pasta - 

Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di pro duzione  pane, biscotti pasta  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 17.925,32 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 17.925,32 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 12.547,67 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  12.547,67 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  5.377,65 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PANIFICIO F.LLI PIRAS DI PIRASAOLOE PIRAS ALESSANDRO S.N.C 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di pro duzione  pane, biscotti pasta - 

Operazione in leasing con scadenza al 30/06/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di pro duzione  pane, biscotti pasta  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 3.903,68 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 3.903,68 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 3.415,72 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  3.415,72 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  487,96 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PANIFICIO SANNA SNC 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i panificio. Operazione in 

leasing con scadenza al 30/06/2007 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di automezzo per l'esercizio di attività d i panificio. Locazione giunta al 

termine 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 8.990,40 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 8.990,40 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 7.192,32 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  7.192,32 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.798,08 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PICCIAU ROSALBA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività di pastificio. 

Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Bene riscattato il 01/11/2005 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 4.851,50 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 4.851,50 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 4.041,28 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  4.041,28 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  810,22 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PINNA MATTEO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di  macchinari e attrezzature per l'eserci zio di attività di parrucchiere. 

Operazione in leasing con scadenza al 31/03/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 16/03/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 3.191,70 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 3.191,70 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 1.595,85 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  1.595,85 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.595,85 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PINNA MATTEO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di  macchinari per l'esercizio di attività  di parrucchiere-estetista. 

Operazione in leasing con scadenza al 31/08/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 01/08/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 5.887,60 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 5.887,60 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 1.766,28 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  1.766,28 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.121,32 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PINNA PAOLETTO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di ter moidraulica - Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di ter moidraulica. Operazione estinta 

anticipatamente il 26/09/2006  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/07/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: il contratto è stato estinto ma è da 

accertare se l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso Istituto Bancario Banco di Sardegna 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : il contratto è stato estinto ma è da 

accertarese l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 8.192,10 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 8.192,10 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.144,26 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  6.144,26 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.047,84 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 PUDDA GIOVANNINO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari e attrezzature per l'eserciz io di attività movimento terra. 

Operazione in leasing 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Bene riscattato il 01/11/2005 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/08/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Ultima quota di contributo non 

ancora erogata 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 6.378,04 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 6.378,04 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 5.580,77 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  5.580,77 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  797,27 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

                                          

  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 RACING GOMME DI MUSCAS ADRIANA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di gommista. Operazione in leasing 

con scadenza al 30/04/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di gommista.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 16/04/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: In attesa di risposta dalla RAS alla 

ns del 25/03/2009 per modifca RAG SOC: e mantenimento delle agevolazioni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: in corso procedimento di variazione societaria 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : In attesa di risposta dalla RAS alla 

ns del 25/03/2009 per modifca RAG SOC: e mantenimento delle agevolazioni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 26.892,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 26.892,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 10.756,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  10.756,80 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  16.135,20 

- In attesa di risposta dalla RAS alla ns del 25/03/2009 per modifca RAG SOC: e 

mantenimento delle agevolazioni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 RICCI ANGELA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di  3 mezzi Fiat per l'esercizio di attivi tà di lavori di 

impermeabilizzazioni - coibentazioni edili. Operazi one in leasing con 

scadenza al 28/02/2006 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 05/05/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/12/2001 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 20.184,16 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 20.184,16 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.055,24 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  6.055,24 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  14.128,92 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 RUSSO ALBERTO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di fal egnameria - Operazione in leasing 

con scadenza al 31/05/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di fal egnameria  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/03/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale della banca nonè riuscita 

a contattare l'impresa 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale della banca nonè riuscita a 

contattare l'impresa 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 10.802,32 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 10.802,32 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 7.561,65 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  7.561,65 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.240,67 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 SAINAS RAFFAELE 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di lavori edili. Operazione in 

leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di lavori edili.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/02/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche attraverso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 20.245,11 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 20.245,11 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 10.122,55 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  10.122,56 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  10.122,56 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 SARIGU MIRELLA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di panificio. Operazione in leasing  

riscattato anticipatamente 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto macchinari per l'esercizio di attività di panificio.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/09/2001 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: il contratto è stato estinto ma è da 

accertare se l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Banco di Sardegna 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : il contratto è stato estinto ma è da 

accertare se l'impresa abbia mantenuto i requisiti di legge 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 4.544,82 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 4.544,82 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.726,88 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.726,88 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.817,94 

- in attesa di erogazione quota  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-risorse regionali
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 SECCI SANTINO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di attrezzature per l'esercizio di attivit à di costruzioni edili. Operazione 

in leasing con scadenza al 30/09/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di attrezzature per l'esercizio di attivit à di costruzioni edili.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/06/2000 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: verifiche su quota n.7 in corso che 

non risulterebbe erogata per disguido  è emerso che in data 21.12.2002 

l'attività è stata ceduta al figlio ma non si trova traccia di tale documentazione 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifica presso Impresa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : verifiche su quota n.7 in corso che 

non risulterebbe erogata per disguido 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 8.263,32 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 8.263,32 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 7.436,89 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  7.436,89 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  826,43 

- verifiche su quota n.7 in corso che non risulterebbe erogata per disguido 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 SELVA S.N.C. DI NATALE SELVA & 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di dep urazione acqua - Operazione 

leasing con scadenza al 30/11/2008 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto locali  per l'esercizio di attività di dep urazione acqua  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito banca 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : la filiale non ha ancora erogato le 

quote 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 4.059,66 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 4.059,66 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.435,81 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.435,81 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.623,85 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 SOCIETA' LAVORATORI SOCCORSO DI ARGIOLAS PATRIZIA E C. S.N.C 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di s occorso stradale. Operazione in 

leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di s occorso stradale. 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 24.114,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 24.114,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 19.332,20 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  19.332,20 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.781,80 

- ultime quote in corso di erogazione 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 STOCHINO ATTILIO E C SNC 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto macchinari per l'attività di produzione e commercializzazione del pane. 

Operazione in leasing con scadenza al 30/09/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto macchinari per l'attività di produzione e commercializzazione del pane. 

Leasing anticipatamente riscattato il 01/09/2005 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/06/2000  
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di 

revoca contributo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Impossibile produrre il DURC . 

Titolare deceduto e società in liquidazione 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di 

revoca contributo  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Impossibile produrre il DURC . 

Titolare deceduto e società in liquidazione 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 6.197,48  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale:  6.197,48  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 :  5.577,94 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:   5.577,94 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:   619,64 

- Progetto subordinato alla presentazione del Durc da parte dell'impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-risorse regionali



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

                                          

  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 TEDDE ALESSANDRO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di n oleggio da rimessa. Operazione 

in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di n oleggio da rimessa. Operazione 

in leasing  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/11/2001 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.054,92 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.054,92 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.791,16 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  6.791,16 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.263,76 

- in attesa di erogazione quota  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 TELCO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e reti telefoniche. 

Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi e reti telefoniche.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 20.800,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 20.800,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 12.480,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  8.320,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  8.320,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

                                          

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 TIPOGRAFIA LA NEBIOLINA DI DEIANA ADEMARO & C. S.N.C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di tipografia e legatoria. 

Operazione in leasing con scadenza al 30/11/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta a termine il 04/11/2005 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/11/2000 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 17.146,36 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 17.146,36 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 5.143,90 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  5.143,90 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  12.002,46 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 TIRSO CAR  S.R.L. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di m eccanico. Operazione in 

leasing con scadenza al 21/12/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

contratto chiuso con riscatto regolare il 31/01/200 6 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 2 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 9.463,62 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 9.463,62 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 4.731,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  4.731,82 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  4.731,82 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 1 

  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 TREXENTA TRIVELLAZIONI DI MARCI FRANCESCO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto miniescavatore per l'esercizio di attività  di lavori edili. Operazione in 

leasing con scadenza al 07/06/2007  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto miniescavatore per l'esercizio di attività  di lavori edili. Locazione 

saldata il 10/07/2007  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/10/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 7.104,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 7.104,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.393,60 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  6.393,60 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  710,40 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 TUCCONI AUTO-SERVICE DI TUCCONI ANDREA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto automezzo per l'esercizio di attività di t axista. Operazione in leasing 

con scadenza al 30/11/2005 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

contratto chiuso con riscatto regolare il 30/12/200 5 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 10/06/2003 
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 7.784,80 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 7.784,80 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 3.892,39 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  3.892,39 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  3.892,41 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 VETRO OLBIA DI AZARA PIERINO EC 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

acquisto macchinari per l'esercizio di attività di lavorazione e trasformazione del 

vetro e alluminio. Operazione in leasing con scaden za al 30/06/2004 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

acquisto macchinari per l'esercizio di attività di lavorazione e trasformazione del 

vetro e alluminio.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/06/2001 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di 

revoca contributo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Durante l'ultimo mese di 

maturazione la ditta ha modificato la propria Ragine Sociale in V.A.srl; 

pertanto non è stata erogata l'ultima semestralità poiché non è stata prodotta 

la liberatoria 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di 

revoca contributo  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Durante l'ultimo mese di 

maturazione la ditta ha modificato la propria Ragine Sociale in V.A.srl; 

pertanto non è stata erogata l'ultima semestralità poiché non è stata prodotta 

la liberatoria 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 7.242,10 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 7.242,10 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.035,10 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:   6.035,10 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:   1.207,00 

- Chiusura del progetto subordinata alla produzione del DURC da parte 

dell'Impresa 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse regionali 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 ZACCARA MARIA LUCIA 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di forno elettrico per l'esercizio di atti vità di produzione di pane 

carasau. Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Acquisto di forno elettrico per l'esercizio di atti vità di produzione di pane 

carasau.  

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/07/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/9/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: verifiche presso Società di leasing 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Progetto in leasing:non prodotte 

attestazioni regolarità ultimi canoni 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 13.427,88 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 13.427,88 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 2.685,56 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:  2.685,56 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  10.742,32 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- risorse liberate  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

DAVIDE CORONA E FRATELLI S.N.C. 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di manufatti in cemento. 

Operazione in leasing  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione giunta regolarmente a termine il 13/03/20 06 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20/08/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 
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  - Data prevista per sua operatività: 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: residuo da erogare non prodotto 

dalla banca 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Artigiancassa 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Att estazioni di 

pagamento da parte dell'Istituto Bancario  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : ultime quote in corso di erogazione 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 12.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):    

- Costo finale: 12.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 9.996,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale.  

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  2.004,00 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-  
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 UNIONE ARTIGIANI SAN TEODORO SDI PISCHEDDA LUCIANO FRANCESCO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di locali per l'esercizio di attività ditr aslochi. Operazione in leasing 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Cessazione attività in data 26/09/2008 con la motiv azione: scioglimento senza 

messa in liquidazione. DURC non in regola 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 8/02/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 0/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 0/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 0/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Cessazione attività in data 

26/09/2008 con la motivazione: scioglimento senza messa in liquidazione. 

DURC non in regola 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Sollecito presso Istituto Bancario Banco di Sardegna 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Ero gazione ultima quota 

di contributo da parte della Banca  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Cessazione attività in data 

26/09/2008 con la motivazione: scioglimento senza messa in liquidazione. 

DURC non in regola 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 8.166,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):   

- Costo finale: 8.166,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 6.532,80 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:   

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1633,20 

- Mancata erogazione da parte della Banca delle quote residue 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-  
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 GREGORIO SERGIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di locali per l'esercizio di attività di l avori edili. Operazione in leasing 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Cessazione attività in data 06/06/2006 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 26/05/2003 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Erogazione ultima quota di 

contributo da parte della Banca 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Cessazione attività in data 

06/06/2006 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: sollecito presso Istituto Bancario Banco di Sardegna 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Ero gazione ultima quota 

di contributo da parte della Banca  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Cessazione attività in data 

06/06/2006 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 7.400,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):   

- Costo finale: 7.400,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 5.920,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:   

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  1.480,00 

- mancata erogazione da parte della banca delle quote residue 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-  
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 

 ROSSO ANTONIO 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo   Misura:4.1 – Rafforzamento competitivo del 

tessuto imprenditoriale locale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto:  

Acquisto di macchinari per l'esercizio di attività di scavi  Operazione in leasing 

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000 – 2006:  

Locazione non giunta al termine 

B.3  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/01/2002 

 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2012:  
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di 

revoca contributo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Locazione non giunta al termine 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: In istruttoria determina di revoca contributo 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori:  30/09/2012 

  - Data prevista per la messa in operatività : 30/09/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: In istruttoria determina di 

revoca contributo  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività : Locazione non giunta al termine 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 37.184,88 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti):   

- Costo finale: 37.184,88 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 3.718,48 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggio rnamento del Rapporto 

Finale:   

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:  33.466,41 

- Progetto in leasing:non prodotte attestazioni regolarità ultimi canoni 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

-  
 

 


