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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 167 - Impianto di pretrattamento nell'agglomerato industriale di 

Sassari-Truncu Reale e condotta di vettoriamento dei reflui prettrattati al depuratore 

consortile di Porto Torres - Cod. Int. 11 (APQ S.L.)  

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Sassari 

L’intervento riguarda i lavori di realizzazione di un impianto di pretrattamento di acque 

reflue industriali (come da definizione del D.Lgs 152/99) della Zona Industriale di 

Truncu Reale, in Sassari, ed il loro successivo vettoriamento alla Zona Industriale di 

Porto Torres, che poi per caduta ed attraverso le condotte esistenti giungono al 

depuratore dello stesso agglomerato (impianto di pretrattamento, stazione di primo 

rilancio con opere connesse e condotta di vettoriamento dei reflui con sollevamento 

intermedio). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

Non è possibile definire nel dettaglio l’intervento realizzato a carico della 

programmazione 2000-2006. Sull’importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 

2.152.070,65 (al netto dell’IVA), sono stati emessi n. 5 stati di avanzamento, oltre alle 

spese generali connesse all’avanzamento dei lavori 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile 

tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare 

successivamente alla data del 01.07.2009. Si può invece specificare che a seguito 
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della stipula (3 agosto 2009) di un atto aggiuntivo al Contratto principale sono state 

previste delle opere di completamento non previste nel progetto principale. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.01.2008 (Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 8933 del 22.01.2008). 

- Data Consegna Lavori: 22.05.2008. 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21.04.2010. 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 A seguito della sospensione parziale dei lavori di cui al verbale del 14.11.2008 per 

la redazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 2 e per l’eccezionalità di 

eventi meteorologici del Dicembre 2008 e Gennaio 2009, sono stati concessi 

ulteriori 178 giorni: Data Ultimazione lavori prevista per il 16.10.2010. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 16.10.2010. 

  - Data prevista per sua operatività: 30-11-2010 (Data prevista per la 

conclusione della procedura di Collaudo) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Vedi punto C 1 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: Nessuna 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 5.398.000,00 di cui Euro 4.167.818,79 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 251076 del 28.04.2008): Importo lavori Euro 

3.496.306,85 al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante n. 2: Importo Lavori Euro 4.195.334,29 al netto 

dell’IVA 

- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la 

previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 2 

 Importo Progetto Euro 5.398.000,00 al netto dell’IVA, di cui Importo dei lavori 

Euro 4.195.334,29 al netto dell’IVA 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.152.070,65 (al netto dell’IVA) 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 3.747.282,84 (al netto dell’IVA) 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 3.245.929,35 (al netto 

dell’IVA) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

 - Euro 400.000,00 Fondi della Regione Autonoma della Sardegna - Bilancio 2002 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 6 

 - Euro 4.000.000,00 Fondi della Regione Autonoma della Sardegna - Bilancio 

2003 

 - Euro 998.000,00 Fondi di FAS – Deliberazione Cipe n. 20/2004 

- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: 

  Euro 998.000,00  a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004  

  Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/1 del 31.03.2005 e Accordo di 

Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005. 

- Finanziamenti Regionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: 

  Euro 400.000  a valere sui Fondi del Bilancio 2002  

  Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/7 del 17.06.2002 e Accordo di 

Programma Quadro sullo Sviluppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005. 

  Euro 1.847.929,35 a valere sui Fondi del Bilancio 2003  

  Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/30 del 21.11.2003 e Accordo di 

Programma Quadro sullo Svilu ppo Locale, stipulato in data 29 aprile 2005           
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 13 - Acquedotto potabile a servizio del corpo nord - 

Agglomerato industriale di Oristano - Cod. Int. 14 PIT  (APQ S.L.) 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 

Il Presente intervento, relativo al rifacimento della parte di acquedotto a servizio del 

Corpo Nord dell’Agglomerato Industriale, rappresenta uno stralcio funzionale 

dell’intervento complessivo inserito tra le richieste presentate a finanziamento 

nell’ambito QCS 2000-2006. Per incrementare la portata disponibile si è previsto 

l’escavo di un pozzo trivellato, equipaggiato con una elettropompa sommersa ed il suo 

collegamento con il serbatoio pensile ubicato nel Corpo Nord, nonché per 

l’alimentazione del secondo serbatoio pensile esistente nel Corpo centrale. Si prevede 

inoltre la sostituzione delle condotte delle maglie principali nel Corpo Nord e della 

condotta di collegamento tra il serbatoio del Corpo Nord e quello del Corpo Centrale 

che attualmente, per effetto del loro stato di degrado, sono causa di frequenti 

interruzioni di servizio. Al fine di una migliore gestione del servizio di 

approvvigionamento e distribuzione idropotabile si è previsto un sistema di telecontrollo 

centralizzato, mediante l’installazione di apparati misuratori trasduttori capaci di 

prelevare segnali per la misura in campo di grandezze quali portata, livello, pressione, 

cloro residuo, tensione, corrente assorbita, potenza attiva e reattiva e di inviarli alla 

postazione centrale di controllo e alle postazioni periferiche per teleoperazioni per la 

manovra degli attuatori motorizzati collegati alle valvole motorizzate. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 
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Non è possibile definire nel dettaglio l’intervento realizzato a carico della 

programmazione 2000-2006. Sull’importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 

950.844,32 (al netto dell’IVA), sono stati emessi n. 3 stati di avanzamento, oltre alle 

spese generali connesse all’avanzamento dei lavori 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile 

tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare 

successivamente alla data del 01.07.2009. Sono in corso di esecuzione dei lavori di 

completamento affidati con procedura negoziata. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 20.12.2007 (Deliberazione n° 127  del 20/12/2007). 

- Data Consegna Lavori: 15/01/2008. 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 08.07.2009. 

- Data di Ultimazione effettiva: 18.12.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 Verbale di sospensione n. 1 in data 28/12/2008  - Verbale di ripresa  n. 1 in data 

09/02/2009 / Verbale di sospensione n. 2 in data 17/12/2009 - Verbale di ripresa n. 

2 in data 22/04/2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data prevista per sua operatività: Agosto 2010 (Data prevista per la 

conclusione della procedura di Collaudo Luglio 2010) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 3.460.261,00 di cui Euro 2.570.120,80 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 15793 del 28.12.2007): Importo lavori Euro  

2.156.419,64 al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro  2.371.978,14 al netto 

dell’IVA 

- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la 

previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 1 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 950.844,32 (al netto dell’IVA) 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 2.650.337,84 (compresa l’IVA a tutto il 19.04.2010) 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.989.892,52 (al netto 

dell’IVA) 

-  Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

-- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

  a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 10 

 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 52 - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilità di 

collegamento 2° lotto- Cod. Int. PTSG1 b (APQ S.L.)   

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Comune di Silius 

L'area in esame è situata in località "Sa Corona Pradu Ciuergiu", all'incrocio fra la 

strada Provinciale per Goni e la strada comunale "Sa Frontera". La superficie 

interessata dall'attuale piano per gli insediamenti produttivi risulta pari a 57.073 mq, 

comprendendo la strada di servizio al P1P, non facente parte del presente appalto. 

L'intervento prevede la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di un'area 

attrezzata per gli insediamenti produttivi con valenza sovracomunale da localizzarsi 

nelle aree a ciò destinate nello strumento urbanistico di Silius attualmente vigente. Gli 

interventi (I° e II° lotto) previsti riguardano nel lo specifico: La creazione di lotti per 

attività produttive; La viabilità intema all'area; Le aree per parcheggi; Le aree destinate 

a verde pubblico e servizi; Le aree destinate a verde di arredo e sosta di emergenza. 

Complessivamente il progetto prevede, all’interno dei lotti edificabili, la presenza di 15 

lotti per attività artigianale. 

L’intervento in argomento riguarda il II° lotto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 
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L’intervento realizzato, considerato che rimane una quota da pagare pari ad Euro 

114.370,92 (su un importo di Euro 774.685,35) che non riguarda i lavori ma spese 

ricomprese tra le somme a disposizione del quadro economico (Spese tecniche, 

indennità di esproprio…), è praticamente tutto a carico della programmazione 2000-

2006. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente 

con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata 

una somma di Euro 114.370,92, non riferita ai lavori. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 24.05.2006 (Determinazione n. 184 del 

24.05.2006). 

- Data Consegna Lavori: 13.07.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 22.08.2007. 

 Data di Ultimazione effettiva: 24.07.2007 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 Una sospensioni dei lavori in data 15.06.2007. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data per sua operatività: 2010-11 

 - Data collaudo 29.11.2008 (in fase di approvazione)) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 774.685,35 di cui Euro 557.546,03 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 9 del 04.07.2006): Importo lavori Euro 493.427,81 al 

netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 585.088,13 al netto 

dell’IVA 

 Costo finale: Euro 585.088,13 (Contabilità finale) 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 660.314,43 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 708.795,65. 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

-  Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 114.370,92 (al 

30.06.2009) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 12 - Infrastrutturazione primaria corpo nord - Agglomerato 

industriale di Oristano - Cod. Int. 13 PIT  (APQ S.L.) 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Oristanese 

Il progetto in esame prevede l’esecuzione dei lavori stradali, idrici e fognari occorrenti 

per l’urbanizzazione primaria di un’area destinata all’insediamento per piccole medie 

imprese. Detta area è ubicata nel corpo nord dell’agglomerato industriale di Oristano. 

Le opere previste sono le seguenti: Opere stradali; Opere idrauliche (acquedotto 

potabile), Rete fognaria acque meteoriche, Rete fognaria acque reflue, impianto di 

sollevamento. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

Non è possibile definire nel dettaglio l’intervento realizzato a carico della 

programmazione 2000-2006. Sull’importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 

1.771.140,93 (al netto dell’IVA), sono stati emessi n. 8 stati di avanzamento, oltre alle 

spese generali connesse all’avanzamento dei lavori 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 
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L’intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile 

tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare 

successivamente alla data del 01.07.2009. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 16.05.2007 (n° 37   del 16/05/2007). 

- Data Consegna Lavori: 13.09.2007. 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 05.03.2009. 

- Data di Ultimazione effettiva: 20.07.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 Verbale di sospensione n. 1 in data 28/12/2008  - Verbale di ripresa  n. 1 in data 

18/02/2009  - Verbale di sospensione n. 2 in data 21/07/2009 A seguito della 

sospensione dei lavori e alla stipula dell’atto di sottomissione la conclusione dei 

lavori è stata prevista per il 20.07.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data prevista per sua operatività: 20.07.2010 (Data prevista per la 

conclusione della procedura di Collaudo al 31.12.2009) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 3.098.741,00 di cui Euro 2.310.183,14 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 15259 del 05.09.2007): Importo lavori Euro 1.960.733,15 

al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 2.153.992,92 al netto 

dell’IVA 

- Costo finale: Intervento non concluso, pertanto. attualmente secondo la 

previsione della succitata Perizia Suppletiva e di Variante N. 1 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.771.140,93 (al netto dell’IVA) 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 2.127.439,25 (al netto dell’IVA a tutto il 31.12.2009) 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 859.341,35 (al netto 

dell’IVA) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

-- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

  a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 51 - Opere di urbanizzazione del piano PIP e viabilità di 

collegamento 1° lotto- Cod. Int. PTSG1 a (APQ S.L.)   

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Comune di Silius 

L'area in esame è situata in località "Sa Corona Pradu Ciuergiu", all'incrocio fra la 

strada Provinciale per Goni e la strada comunale "Sa Frontera". La superficie 

interessata dall'attuale piano per gli insediamenti produttivi risulta pari a 57.073 mq, 

comprendendo la strada di servizio al P1P, non facente parte del presente appalto. 

L'intervento prevede la realizzazione delle opere di infrastrutturazione di un'area 

attrezzata per gli insediamenti produttivi con valenza sovracomunale da localizzarsi 

nelle aree a ciò destinate nello strumento urbanistico di Silius attualmente vigente. Gli 

interventi (I° e II° lotto) previsti riguardano nel lo specifico: La creazione di lotti per 

attività produttive; La viabilità intema all'area; Le aree per parcheggi; Le aree destinate 

a verde pubblico e servizi; Le aree destinate a verde di arredo e sosta di emergenza. 

Complessivamente il progetto prevede, all’interno dei lotti edificabili, la presenza di 15 

lotti per attività artigianale. 

L’intervento in argomento riguarda il I° lotto 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 
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L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad 

Euro 13.754,19 (su un importo di Euro 774.685,35), è praticamente tutto a carico della 

programmazione 2000-2006. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente 

con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata 

una somma di Euro 13.754,19, non riferita ai lavori. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 06.12.2003 (Determinazione n. 562 del 

06.12.2003). 

- Data Consegna Lavori: 23.01.2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 20.06.2004. 

 Data di Ultimazione effettiva: 24.01.2005 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 A seguito di tre sospensioni (03.02.2004, 17.04.2004, 10.12.2004) non è stato 

rispettato il termine del contratto d’appalto.. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data per sua operatività: anno 2006 

 - Data collaudo 01.03.2006 (approvazione in data 01.08.2007 Determinazione 

n. 333) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 774.685,35 di cui Euro 490.177,26 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 319 del 07.01.2004): Importo lavori Euro 424.802,32 al 

netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante n. 2: Importo Lavori Euro 468.267,53 al netto 

dell’IVA 

 Costo finale: Euro 468.267,53 (Contabilità finale) 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 760.931,16 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 774.139,84 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

-  Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 13.754,19 (al 

30.06.2009) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 49 - Urbanizzazione Area per Insediamenti Produttivi- Cod. Int. 

PTMC01 (APQ S.L.)  

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Comune di Senorbì 

L’intervento prevede l’acquisizione e l’urbanizzazione di un’area per insediamenti 

produttivi. 

In particolare prevede: 

Opere di urbanizzazione interne al PIP –SS 128 loc. “Tuvui” (rete stradale e reti 

tecnologiche); Condotta idrica di alimentazione al servizio del PIP; collettore fognario a 

servizio del PIP che, partendo dal punto più depresso dell’area destinata al PIP, dove 

convergerà la rete fognaria interna, seguirà il tracciato del tratto dimesso della ferrovia 

Monserrato - Isili per collegarsi al collettore fognario dello Schema Consortile 

proveniente da Guasila. I liquami immessi nel collettore saranno quindi recapitati 

all’impianto di depurazione Consortile di Senorbì che sorgerà in loc. Piscina Callenti.. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad 

Euro 54.528,58 (su un importo di Euro 2.065.827,00), è praticamente tutto a carico 

della programmazione 2000-2006. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 
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L’intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente 

con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata 

una somma di Euro 54.528,58, non riferita ai lavori. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09.06.2004 

- Data Consegna Lavori: 20.09.2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 19.09.2005 

 Data di Ultimazione effettiva: 30.11.2006 

- Eventuali Proroghe Concesse: 240 gg con il I° Att o di sottomissione 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data per sua operatività: 03.02.2009  (certificato di collaudo) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 2.065.827,59 di cui Euro 1.150.000,00 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 70 del 30.08.2004): Importo lavori Euro     967.087,90  

al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante n. 1: Importo Lavori Euro 1.138.378,34 al netto 

dell’IVA 

- Costo finale: Euro 1.138.378,25 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.011.299,02 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 2.065.349,82 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 54.528,58 (al 

30.06.2009) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 45 - Realizzazione di un centro di conferimento selezione e 

smistamento prodotti- Cod. Int. PVMC5 (APQ S.L.)  

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro 

L’intervento prevede la realizzazione di un centro ortofrutticolo destinato 

prevalentemente alla raccolta, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

autoctoni, e d’importazione. Quest'iniziativa ha trovato lo spunto da un'attenta indagine 

conoscitiva dell'attuale situazione del mercato locale, considerato la notevole crescita 

della domanda di consumi, agro alimentari che ha raggiunto livelli tali da richiedere 

nella zona la realizzazione d'adeguate strutture per far fronte a tale esigenza. È 

prevista la realizzazione di alcuni comparti che comprendono le seguenti attività 

specifiche: Accettazione della merce prodotta in loco e controllo sanitario; Raccolta di 

prodotti confezionati di diversa provenienza; Trasferimento dei prodotti in box con 

stoccaggio in celle frigorifere; Servizi per il pubblico; Uffici amministrativi, servizi di 

ristoro e alloggio custode. 

Descrizione della parte di progetto realizzata a ca rico della programmazione 

2000-2006 

Non è possibile definire nel dettaglio l’intervento realizzato a carico della 

programmazione 2000-2006. Sull’importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 

2.11.299,02 (al netto dell’IVA), sono stati praticamente realizzati tutti i lavori. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 
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Relativamente alle opere che sono ancora da realizzare successivamente alla data del 

01.07.2009 si segnala la cabina ENEL per l’alimentazione elettrica del complesso. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori 20-10-2003 

- Data Consegna Lavori: 05-11-2003 

- Data di Ultimazione lavori effettiva: 21-09-2005 

 Sospensione dei lavori in data 19-04-2004 al 30-05-2006. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data per sua operatività: 18.06.2007 

 - Data collaudo 28-07-2006 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 2.560.601,45 di cui Euro 2.349.878,89 per lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto: Importo lavori 2.003.558,29 al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione  

- Costo finale: Importo lavori 2.207.962,00 al netto dell’IVA (compresa lavori di 

completamento contabilità finale approvata) 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.490.328,00 (al netto dell’IVA) 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro ________________ (al netto dell’IVA) 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

-  Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 70.273,45 (al 

30.06.2009) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 10 - Infrastrutturazione industriale Tossilo - Cod. Int. 19 PIT  

(APQ S.L.)  

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Consorzio ZIR di Macomer in liquidazione 

Il progetto consiste essenzialmente nella realizzazione di un intervento finalizzato alle 

urbanizzazioni primarie dell’agglomerato industriale di Tossilo area Nord – Settore 

Ovest, relativamente ad opere di: Viabilità; Rete fognaria acque nere; Rete fognaria 

acque bianche; Rete idrica; Canale di dreno; Scatolare di attraversamento sul Rio 

Orovò; Rete telefonica; Spostamento elettrodotti. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

Non è possibile definire nel dettaglio l’intervento realizzato a carico della 

programmazione 2000-2006. Sull’importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 

1.672.363,56 (al netto dell’IVA), sono stati emessi n. 6 stati di avanzamento, oltre alle 

spese generali connesse all’avanzamento dei lavori 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile 

tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare 

successivamente alla data del 01.07.2009. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 30.07.2007 (Deliberazione n. 59 del 30.07.2007). 

- Data Consegna Lavori: 24.09.2007. 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23.09.2008. 

 Data di Ultimazione effettiva: 18.05.20010 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata 

rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’appalto.. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data prevista per sua operatività: 30-11-2010 (Data prevista per la 

conclusione della procedura di Collaudo) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 3.925.072,00 di cui Euro 2.356.200,00 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 27006 del 24.09.2007): Importo lavori Euro 2.328.076,19 

al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante  

- Costo finale: pagamenti da ultimare 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.672.363,56 (al netto dell’IVA) 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 3.445.168,87 (IVA compresa). 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 

1.912.874,44 (al netto dell’IVA) 

- 

- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

  a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 33 - Completamento Opere di Urbanizzazione PIP di Guspini – 

Cod Int. PTGAV (APQ S.L.) 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Comune di Guspini 

L’intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primaria 

all’interno dell’area PIP del Comune di Guspini: Rete idrica; rete acque bianche e rete 

fognaria tutte da collegarsi all’esistente; rete di illuminazione pubblica e Strade. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad 

Euro 30.020,76 (su un importo di Euro 1.208.446,72), è praticamente tutto a carico 

della programmazione 2000-2006. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente 

con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata 

una somma di Euro 30.020,76, non riferita ai lavori. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07.04.2006 (Determinazione n. 23 del 07.04.2006). 

- Data Consegna Lavori: 12.07.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 02.07.2007. 

- Data di Ultimazione effettiva: 07.04.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse: n. 2 

 La data per l’ultimazione dei lavori non è stata rispettata a causa delle seguenti 

sospensioni: 

 - 07.03.2007 / 06.04.2007  

 - 14.08.2007 /13.09.2007 

 - 21.12.2007 / 04.02.2008 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data operatività: 12.03.2009 (approvazione collaudo)  

 - Collaudo: 12.03.2009 ( 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Comune del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 1.336.900,33 di cui Euro 1.055.000,01 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 1372 del 04.05.2006): Importo lavori Euro 881.229,05 al 

netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia Suppletiva e di Variante: Importo Lavori Euro 925.290,50 al netto dell’IVA 

- Costo finale: Euro 902.736,31 (lavori come da collaudo) 

.D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.169.425,96  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 1.176.444,75 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 39.020,76 (al 

30.06.2009) 

-  Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003 . 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 42 - Realizzazione di un rustico industriale all'interno 

dell'agglomerato consortile - Cod. Int. PTGAV02 (APQ S.L.)  

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano - Villacidro 

L’intervento riguarda la realizzazione di un Rustico Industriale, da ubicarsi nel Comune 

di Villacidro nell’Area Industriale del consorzio Industriale, in un lotto, individuato 

dall’Amministrazione Consortile, denominato Lotto A. La superficie prevista in progetto 

per le lavorazioni è di mq 545,00. L' intervento prevede la realizzazione delle seguenti 

opere: Magazzino; Uffici; Parcheggi. 

Descrizione della parte di progetto realizzata a ca rico della programmazione 

2000-2006 

Non è possibile definire nel dettaglio l’intervento realizzato a carico della 

programmazione 2000-2006. Sull’importo pagato al 30.06.2009, pari ad Euro 

366.084,67 (al netto dell’IVA), sono stati emessi n. 4 su 5 stati di avanzamento, oltre 

alle spese generali connesse all’avanzamento dei lavori 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 1 è da intendersi unico e quindi è difficile 

tecnicamente indicare in maniera dettagliata quali opere sono ancora da realizzare 

successivamente alla data del 01.07.2009. In data 05.12.2009 è stato erogato il SAL 

finale all’impresa 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09.12.2005  

- Data Consegna Lavori: 23.02.2006 

- Data di Ultimazione lavori effettiva: 22.02.2007 

 Sospensione dei lavori in data 02.03.2006 al 08.05.2006. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data per sua operatività: 18.06.2007 

 - Data collaudo 18.06.2007 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Consorzio del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 501.479,64 di cui Euro 373.557,15  per lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto: Importo lavori 332.374,81al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione  

- Costo finale: Importo lavori 332.374,81al netto dell’IVA (contabilità finale 

approvata) 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 366.084,87 (al netto dell’IVA) 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 368.125,16 (al netto dell’IVA) 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

-  Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 65.156,83 (al 

30.06.2009) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod 14 - Completamento P.I.P. di Marrubiu - Cod. Int. 27 PIT  (APQ 

S.L.) 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Comune di Marrubiu 

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Artigianale (rete viaria, 

reti tecnologiche) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad 

Euro 49.911,30 (su un importo di Euro 2.555.191,42), è praticamente tutto a carico 

della programmazione 2000-2006. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente 

con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata 

una somma di Euro 49.911,30, non riferita ai lavori. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 16.05.2007 (Determinazione n. 89 del 16.05.2007). 

- Data Consegna Lavori: 11.07.2007. 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10.07.2008. 

 Data di Ultimazione effettiva: 07.11.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata 

rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’appalto. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data operatività: 03.11.2009 (Data effettiva di collaudo) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Comune del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 3.057.424,84 di cui Euro 2.725.039,45 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto (Rep. 251076 del 28.04.2008): Importo lavori Euro 

1.971.941,51 al netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 A conclusione lavori sono state quantificate economie per un importo pari ad 

Euro 457.533,38. 

- Costo finale: Euro 2.605.102,72 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.555.191,42 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro 2.605.102,72. 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 49.911,30 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 20/2004  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 30 - APQ SL - Piano delle attività produttive nel PIP Luceri 

Centro servizi 2° lotto 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Comune di Sinnai 

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Luceri. In particolare la 

realizzazione del manto di usura nella viabilità del PIP 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad 

Euro 1.259,89 (su un importo di Euro 120.000,00), è praticamente tutto a carico della 

programmazione 2000-2006. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente 

con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata 

una somma di Euro 1.259,89, non riferita ai lavori. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29.12.2005. 
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- Data Contratto d’appalto: 01.02.2006. 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.01.2008 

 Data di Ultimazione effettiva: 30.05.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata 

rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’appalto. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data operatività: 19.06.2008 (approvazione collaudo)  

  Collaudo: 10.06.2008 (approvazione con Determinazione n. 297 del 

19.06.2008) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Comune del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 120.000,00 di cui Euro 107.142,85 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto Rep. 1250 del 01.02.2006): Importo lavori Euro 92.892,79 al 

netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia suppletiva e di Variante: Importo aggiuntivo 10.854,71 

 Costo finale: Euro 120.000,00 Lavori + somme a disposizione 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 118.740,11 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro  118.740,11. 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 1.259,89 

(rispetto al 30.06.2009) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 - a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: cod. 28 - APQ SL - Piano delle attività produttive nel PIP Luceri 

Centro servizi 2° lotto 

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo  Misura: 4.1  Azione: g (ex h) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Si tratta di un intervento coerente inserito nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale, stipulato in data stipulato in data 29 aprile 2005. 

Beneficiario: Comune di Sinnai 

Il presente progetto riguarda gli interventi per il completamento delle opere di 

urbanizzazione primaria nelle aree individuate nel P.I.P. Zona Luceri. In particolare con 

detto lotto (II°) è stato realizzato il primo livel lo del centro servizi all’interno dell’area 

PIP 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 

programmazione 2000-2006 

L’intervento realizzato, considerato che rimane una piccola quota da pagare pari ad 

Euro 61.005,05 (su un importo di Euro 625.835,83), è praticamente tutto a carico della 

programmazione 2000-2006. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’intervento, così come descritto nel punto B. 2 è da intendersi realizzato interamente 

con Fondi POR 2000-2006. Successivamente alla data del 01.07.2009 sarà pagata 

una somma di Euro 61.005,05, non riferita ai lavori. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28.12.2005. 

- Data Contratto d’appalto: 13.02.2006. 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2006 

 Data di Ultimazione effettiva: 22.06.2007 

- Eventuali Proroghe Concesse: 

 A seguito della sospensione per perizie di variante e proroghe non è stata 

rispettata la data di ultimazione prevista nel contratto d’appalto. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso (lavori conclusi da ultimare in termini di pagamenti) 

 - Data operatività: 01.01.2008  

  Collaudo: 19.11.2007 (approvazione con Determinazione n. 588 del 

28.11.2007) 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Approvazione da parte del 

Comune del Certificato di Collaudo 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 

 Importo Progetto: Euro 955.445,26 di cui Euro 540.019,11 di lavori al netto 

dell’IVA 

 Importo Contratto Rep. 1251 del 13.02.2006): Importo lavori Euro 460.504,56 al 

netto dell’IVA; 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione 

 Perizia suppletiva e di Variante: Importo aggiuntivo 20.658,57 

 Costo finale: Euro 625.835.83 Lavori + somme a disposizione 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 564.830,78 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

Euro  570.069,31 . 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione (pagamenti) del progetto: Euro 61.005,05 

(rispetto al 30.06.2009) 

- Copertura Finanziaria dell’intervento nell’Accordo di Programma Quadro sullo 

Sviluppo Locale: 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

 - Finanziamenti nazionali 

 -a valere sui Fondi FAS . Deliberazione CIPE n. 17/2003  

 


