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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Servizio di “realizzazione del sistema di monitorag gio dello stato di 

conservazione degli habitat e delle specie di inter esse comunitario della Regione 

Autonoma della Sardegna. gara indetta con determina zione dirigenziale n. 26464/1010 del 

26/07/2007” ( Codice Monitweb 0.19) 

Asse: I – Risorse naturali – Misura 1.7 Monitoraggio ambientale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1   Descrizione sintetica del progetto  
 Il servizio prevede la realizzazione di un sistema di una rete di monitoraggio che, 

attraverso il controllo dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario, consenta la salvaguardia dei medesimi e la redazione del rapporto sullo 

stato di conservazione degli habitat e delle specie a livello comunitario previsto dall’art 17 

della Direttiva Habitat. 

 Tale sistema di monitoraggio consentirà  l’adozione delle misure idonee ad assicurare un 

soddisfacente stato di conservazione degli habitat e delle specie.  

 La principale problematica ambientale relativa alla conservazione della biodiversità è 

rappresentata dall’assenza di una specifica rete di monitoraggio regionale riferita agli 

indicatori e al rapporto sullo stato, agli andamenti e alle pressioni sulle componenti della 

diversità biologica richiesti dalla politica e legislazione europea, dagli accordi pan-europei 

e dalla Convenzione sulla diversità biologica delle Nazioni Unite. L’istituzione e la 

gestione delle aree della rete ecologica regionale, formata dalle aree naturali protette e 

dai siti della rete Natura 2000, assicura che dette componenti siano rappresentate al più 

alto livello di eccellenza; su queste ultimi in particolare si rende necessario testare in 

primo luogo il monitoraggio in quanto sono espressione diretta dell’attuazione delle 

direttive 92/43/CEE e 79/409/CCE, norme specifiche in materia di biodiversità. Il sistema 

dovrà consentire di prevedere gli scenari futuri e di contenere, entro il 2010, la perdita 

della biodiversità nella percentuale stabilita a livello internazionale; dovrà rappresentare 

uno strumento di supporto per l’elaborazione del suddetto rapporto sullo stato di 

conservazione e delle conseguenti valutazioni strategiche e dovrà uniformarsi ai criteri e i 

parametri elaborati dal Comitato Habitat e dal relativo Gruppo di Lavoro Scientifico della 

Commissione europea. La rete che si intende creare con il presente appalto è tesa anche 

a garantire il controllo dell’evoluzione della biodiversità quale supporto alla definizione 

delle politiche regionali, alla predisposizione di valutazioni ex ante ed ex post a corredo 

degli atti di programmazione, alla definizione di atti regolamentari e normativi, allo 
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sviluppo di Piani d’Azione specifici e alla redazione di documenti di sintesi quali checklist, 

liste rosse, liste di endemismi, liste di specie rare, ecc.. 

 Durata iniziale prevista dal contratto per la realizzazione dell’intervento: 9 mesi 

B.2   Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione 

2000-2006. 
 Conclusione della FASE 1A “Ricognizione, raccolta e analisi della documentazione 

relativa alle aree della rete “Natura 2000”” (con relazione istruttoria di Fase 1A allegata 

alla “Verifica di regolare esecuzione in corso d’opera n. 1” sono state richieste alcune 

integrazioni ai documenti consegnati che comunque non pregiudicano la conformità degli 

stessi ai documenti di gara); 

 Conclusione della FASE 1B “Attività di campo con indagini preliminari” (con relazione 

istruttoria di Fase 1B allegata alla “Verifica di regolare esecuzione in corso d’opera n. 1” 

sono state richieste alcune integrazioni ai documenti consegnati che comunque non 

pregiudicano la conformità degli stessi ai documenti di gara); 

 Conclusione della FASE 2A “Aggiornamento formulari rete natura 2000” (con relazione 

istruttoria di Fase 2A allegata alla “Verifica di regolare esecuzione in corso d’opera n. 1” 

sono state richieste alcune integrazioni ai documenti consegnati che comunque non 

pregiudicano la conformità degli stessi ai documenti di gara); 

 Conclusione della FASE 3A Fornitura e installazione delle attrezzature di cui all’art. 7.4.1 

del capitolato tecnico allegato al contratto rep. n. 5/Atti Uff. Rog. del 04/02/2008, in parte 

modificate e integrate con quanto previsto nell’Art. 3 “Caratteristiche tecniche” del 

contratto stipulato in data 18/04/2004 tra la Temi e la società subappaltatrice Athena srl 

(vedi verbali di collaudo n. 1, 2 e 3 allegati alla “Verifica di regolare esecuzione in corso 

d’opera n. 1”).INDICATORE FISICO INDIVIDUATO =  REALIZZAZIONE INTERVENTO: 

 Val. Ass. If = 1            Val. If al 30.06.09 =  
 Lo stato di realizzazione al 30.06.2009 risulta buono e tecnicamente più avanzato 

rispetto ai pagamenti effettuati e rendicontati entro tale data. 
 
 B.3  Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo   

completamento e operatività effettiva:  

 Realizzazione della FASE 2.B - Definizione della rete di monitoraggio; 

 Realizzazione della FASE 3.B - Progettazione e realizzazione del GIS; 

 Realizzazione della FASE 4 - Addestramento e affiancamento del personale 

dell’amministrazione sino alla messa a regime della rete di monitoraggi; 

 Predisposizione degli opuscoli informativi; 

 Realizzazione delle attività previste nella PERIZIA DI VARIANTE: - Estensioni delle 

funzionalità cartografiche, del modello dati del SIT e implementazione della gestione via 

web dei vocabolari di controllo del sistema informativo di cui alla FASE3B;  

 - Verifica e ridefinizione dei perimetri dei Siti della Rete Natura in scala 1:10.000. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/02/2008 (data di stipula del contratto). 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30 ottobre 2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): 

 al 30/04/2009 (nota prot. ADA n. 32372 del 23 Dicembre 2008) 

 al 30/06/2009 (nota prot. ADA n. 8977 del 28 Aprile 2009) 

 al 31/10/2009 (nota prot. ADA n. 13155 del 24 Giugno 2009) 

 al 28/02/2010 (determina di approvazione dell’atto di sottomissione rep. 545/DET/1 del 

11/01/2010) 

 
C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  09.07.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione finale di regolare esecuzione. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficoltà tecnico –

amministrative e realizzazione di nuove attività previste nella perizia di variante. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 532.344,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazione degli aggiornamenti) 

 - Costo finale: € 639.062,81 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto  

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:   € 356.920,48 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 282.142,33 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Servizio di “realizzazione della rete di monitoragg io delle acque 

sotterranee del territorio regionale, al fine della  definizione dello stato ambientale dei 

corpi idrici significativi”. (Codice Monitweb 0.17) 

Asse: I – Risorse naturali  Misura 1.7 Monitoraggio ambientale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1   Descrizione sintetica del progetto 
 Il servizio oggetto dell’appalto prevede la realizzazione e l’attivazione di un sistema di 

monitoraggio e classificazione sotto l’aspetto chimico e quantitativo delle acque 

sotterranee della Sardegna e la relativa acquisizione,  rilevamento,  elaborazione e 

diffusione dei dati monitorati in attuazione della Direttiva 2000/60/CE e D.Lgs.152/06. 

L’intervento consiste nella definizione di una rete di controllo delle acque sotterranee, 

sicura ed affidabile, per il monitoraggio chimico e quantitativo delle acque sotterranee e 

degli effetti derivanti dall’uso dei prodotti fitosanitari come previsto dai piani nazionali 

triennali di sorveglianza sanitaria ed ambientale. L’obiettivo specifico che si intende 

perseguire è l’attuazione di una corretta politica di gestione delle risorse idriche 

sotterranee attraverso la protezione e la conservazione delle stesse e il controllo delle 

criticità (inquinamento, depauperamento). I dati derivanti dal monitoraggio saranno 

finalizzati anche all’aggiornamento e adeguamento del Piano di Tutela delle Acque, 

redatto in attuazione del D.Lgs 152/99 e approvato con Delibera di Giunta Regionale del 

4 aprile 2006 n.14/16, e alla predisposizione del Piano di Gestione di cui all’art. 13 della 

Dir 2000/60/CE e del D.Lgs 152/06.  

 Il sistema di monitoraggio dovrà fornire un quadro conoscitivo, a livello regionale, dello 

stato delle acque sotterranee partendo da una rete “…concepita in modo da fornire una 

panoramica coerente e complessiva dello stato chimico delle acque sotterranee e da 

fornire dati di monitoraggio rappresentativi” (c.3, art 4 Dir 2006/118/CE). Dovrà tra l’altro 

consentire all’Amministrazione appaltante di acquisire gli elementi fondamentali per 

designare o escludere zone vulnerabili da nitrati o da prodotti fitosanitari e di individuare 

le metodologie per la valutazione delle tendenze significative e durature all’aumento delle 

concentrazioni di inquinanti e la determinazioni dei punti di partenza per le inversioni di 

tendenza. IL soggetto istituzionalmente preposto per la gestione a regime della rete di 

monitoraggio quantitativo e chimico (sia per quanto concerne il monitoraggio di 

sorveglianza sia per il monitoraggio operativo), realizzata con il presente intervento, è 

l’ARPAS.  
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B.2   Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione 

2000-2006. 
 Nell’ambito di tale intervento risultano essere state realizzate, facenti parte del 

pagamento del I SAL, le attività di cui alla fase 1A di progetto (Ricognizione della 

documentazione esistente e censimento dei punti d’acqua) ed effettuate le forniture 

accessorie. 

 Con l’emissione del II SAL è stato pagato l’importo relativo alla realizzazione delle attività 

di cui alla fase 1B (Caratterizzazione  idrogeologica e chimica preliminare); fase 1C 

(Sviluppo del modello concettuale preliminare); fase 1D (Definizione della rete di 

campionamento preliminare); realizzazione di parte delle attività previste per la fase 2- 

(Attività operative, realizzazione di nuovi punti di monitoraggio - piezometri). 

 Nello stesso intervento è compresa anche l’attività di supporto alla Direzione Esecutiva 

svolta da tecnici dell’Hydrocontrol società in House secondo quanto previsto dal contratto 

stipulato con l’Amministrazione regionale. A seguito del successivo inserimento dei 

suddetti tecnici all’interno dell’organico del personale regionale, i pagamenti previsti per 

la predetta attività si sono fermati al primo SAL, pur proseguendo l’attività di assistenza 

da parte dei suddetti tecnici. 
 
 B.3 Descrizione della parte di progetto da realizz are al fine del suo   

completamento e operatività effettiva:  
 Completamento della Fase 1E di progetto  “realizzazione di un sistema informativo 

territoriale a supporto della rete di monitoraggio delle acque sotterranee, che permetta 

una razionale raccolta, elaborazione e restituzione di dati idrogeologici, chimici e relativi 

alle pressioni acquisiti durante le varie fasi del progetto e funzionali alla caratterizzazione 

dei corpi idrici”. 

 Completamento della Fase 2 “ attività operative comprendenti la realizzazione di nuovi 

punti di monitoraggio (piezometri) su diversi complessi acquiferi nel territorio regionale ed 

esecuzione di campionamenti e analisi chimiche su almeno mille punti di captazione di 

acque sotterranee”. 

 Riversamento dei risultati ottenuti sul SIT di cui alla fase 1E; 

 Realizzazione della Fase 3 “Caratterizzazione avanzata degli acquiferi e individuazione 

della rete di monitoraggio definitiva”.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 03/10/2007 (data di stipula del contratto). 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30 settembre 2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): 

 al 31 ottobre 2008  (nota prot. ADA n.24570 del 30-09-2008 - art. 4 e 5 dell’atto di 

sottomissione  rep. n° 20279/A.D.A. del 05/08/2008)   

 al 31 dicembre 2008 (nota prot. ADA   n.27656 del 29/10/2008) 

 al 30 aprile 2009 (nota prot ADA. n.32427 del 23/12/2008) 

 al 30 giugno 2009 (nota prot. ADA n.9156 del 30/04/2009) 

 al 15 settembre 2009 (nota prot. ADA n.13087 del 24/06/2009) 

 al 30 ottobre 2009 (nota prot. ADA n.19003 del 15/09/2009) 

 al 30 novembre 2009  (nota prot. ADA n.22660 del 29/10/2009) 

 al 30 novembre 2009  (nota prot. ADA n.26445 del 14/12/2009) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  07.06.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione finale di regolare esecuzione 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficoltà tecnico –

amministrative. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 2.480.621,65  

 - Costo finale: 2.480.621,65  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto  

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:   1.012.447,87 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:  

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.468.173,78 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Servizio di “fornitura ed installazione di apparecc hiature per 

l’adeguamento della rete di monitoraggio della qual ità dell’aria della Regione Autonoma 

della Sardegna, compresa la loro posa in opera e la  ricollocazione di alcune stazioni 

esistenti  “.(Codice Moitweb 0.12) 

Asse: I – Risorse naturali  Misura 1.7 Monitoraggio ambientale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1   Descrizione sintetica del progetto 
 Il Servizio prevede l’adeguamento della rete esistente di monitoraggio della qualità 

dell’aria della Regione Autonoma della Sardegna alla luce dei risultati dello studio 

propedeutico denominato “Realizzazione dell’inventario regionale  delle sorgenti di 

emissione, del documento sulla valutazione della qualità dell’aria ambiente in Sardegna e 

individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui 

al D.Lgs n. 351/99”. 
 Tale adeguamento consiste principalmente in un aggiornamento tecnologico della rete di 

monitoraggio e in una diversa e più rappresentativa dislocazione delle stazioni di misura. 

B.2   Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione 

2000-2006. 
 E’ stata eseguita la fornitura ed installazione strumenti di misura in aggiunta o in 

sostituzione alla strumentazione esistente nelle stazioni della rete regionale di 

monitoraggio della qualità dell’aria:  interventi sulla rete provinciale di Cagliari e Oristano, 

corrispondenti al pagamento del I SAL. 

 E’ stata eseguita la fornitura e installazione strumenti di misura in aggiunta o in 

sostituzione a strumentazione esistente nelle stazioni della rete regionale di monitoraggio 

della qualità dell’aria: interventi sulla rete provinciale di Cagliari e Sassari e la fornitura  

una stazione mobile per il monitoraggio della qualità dell’aria; forniture accessorie. Tali 

attività risultano pagate con l’emissione del II SAL: 

 Col III SAL sono state pagate le attività relative alla fornitura e installazione strumenti di 

misura in aggiunta o in sostituzione a strumentazione esistente nelle stazioni della rete 

regionale di monitoraggio della qualità dell’aria, interventi sulla rete provinciale di 

Cagliari, Oristano, Sassari, Nuoro; 
 
 B.3 Descrizione della parte di progetto da realizz are al fine del suo   

completamento e operatività effettiva:  
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 Completamento delle attività di rilocazione delle stazioni di misura per le quali il ritardo è 

dovuto essenzialmente all’attesa del rilascio delle autorizzazioni edilizie da parte dei 

comuni interessati dagli interventi. Esecuzione degli allacci elettrici. Collaudo finale. 

 Le attività sopra citate saranno completate attrave rso l’utilizzo delle risorse 

liberate.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 19/09/2007 data di esecutività del contratto  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18/06/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): 

 prima proroga al 31/10/2008 (Nota Dir. Serv. SAVI  prot. n.24441 del 29/09/2008)   

 seconda proroga al 31/12/2008 2009  (Nota Dir. Serv. SAVI  prot. n.27657 del 29/10/2008)   

 terza proroga al 30/06/2009   (Nota Dir. Serv. SAVI  prot. n.32426  del  23/12/2008)   

 quarta proroga al 31/12/2009 (Nota Dir. Serv. SAVI  prot. n.13091 del  24.06.2009)  

 quinta proroga al 31.12.2010 (Nota Dir. Serv. SAVI  prot. n.27390 del  23.12.2009)  

 C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  relazione finale di regolare esecuzione  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficoltà tecnico –

amministrative, dovute per lo più all’acquisizione delle autorizzazione per 

l’installazione delle centraline di monitoraggio 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.833.000,00 

 Durante il corso dei lavori è emersa la necessità che l’appaltatore acquisisse ulteriori 

forniture e prestasse attività accessorie, che  l’Amministrazione appaltante non poteva 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 12 

prevedere sia durante l’espletamento della gara d’appalto sia al momento della stipula 

del contratto, con conseguente aumento dell’importo totale dei costi inizialmente previsti. 

E’ stata pertanto approvata la perizia di variante con determina del Direttore del Servizio 

SAVI in data  15 maggio 2008 del n. 12942/407. 

 Il costo totale ammesso per l’intervento  inclusa perizia e commissione di collaudo €  

2.208.958,56     

- Costo finale: 2.208.958,56     

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:   1.832.400,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

1.832.400,00 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 376.558,56 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:  Servizio relativo alla “Realizzazione del primo str alcio funzionale del 

Sistema Informativo Regionale Ambientale della Regi one Autonoma della Sardegna 

(SIRA)”(Codice Monitweb 0.18). 

Asse: I – Risorse Naturali. Misura 1.7 Monitoraggio ambientale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

 

Il progetto per la realizzazione del Sistema informativo Regionale Ambientale prevede la 

realizzazione di uno spazio comune di gestione ed elaborazione dei dati ambientali, che integri i 

contributi informativi di tutte le fonti di dati di rilevanza ambientale disponibili sul territorio e dia 

efficaci risposte alle diverse esigenze, punti di vista, livelli di sintesi e modalità di lettura relativi 

al “sistema ambiente”, propri di ciascun utente.  

Il progetto prevede l’aggiornamento, adeguamento tecnologico e ottimizzazione del Sistema 

Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA), che rappresenterà il modello organizzativo e 

l’infrastruttura di servizi e tecnologie necessari per catalizzare, finalizzare, integrare ed utilizzare 

efficacemente sia le basi dati già esistenti presso servizi e strutture regionali sia quelle che 

verranno realizzate attraverso la Misura 1.7. 

La realizzazione del primo stralcio funzionale nel quale è articolato l’aggiornamento tecnologico 

e funzionale del SIRA comprende la fornitura:  

 - a) di servizi di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura di dati e servizi software 

che rappresenta il Modulo Comune SIRAnet;  

 - b) di servizi di progettazione e sviluppo di software applicativo dedicato alle esigenze 

conoscitive, di comunicazione e di elaborazione delle diverse classi di utenti del SIRA;  

 - c) dell’infrastruttura tecnologica hardware e software necessaria per sostenere ed 

abilitare i moduli applicativi ed i servizi del SIRA; d) di tutti i servizi specialistici necessari a 

garantire il pieno avviamento del SIRA Sardegna, il popolamento della comune base di 

conoscenza ambientale regionale, il  trasferimento delle necessarie competenze agli utenti, 

l’assistenza agli utenti e la manutenzione di tutti i prodotti e dei moduli software forniti. 
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B.2   Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione 

2000-2006 

 Alla data del 30/06/2009 risultano essere state effettuate le seguenti consegne da parte 

del raggruppamento appaltatore consistenti nella fornitura ed installazione delle 

apparecchiature hardware, di parte dei software applicativi afferenti le diverse tematiche 

ambientali con riferimento alla realtà territoriale della Regione Sardegna ed è stato 

intrapreso e risulta in corso il caricamento dei dati per il popolamento della base comune 

di conoscenza ambientale.  Sono stati eseguiti i corrispondenti pagamenti dei SAL n.01, 

SAL n.02. Per quanto attiene ai predetti SAL,  pur essendo soddisfacente nel suo 

complesso la relativa fornitura, sono risultate alcune carenze rispetto a quanto previsto 

nel Capitolato tecnico e a quanto proposto dal Raggruppamento nella propria Offerta 

tecnica, nel Progetto Esecutivo e nelle Osservazioni al Progetto Esecutivo 

successivamente formulate dalla DE del progetto SIRA. Tali carenze risultanti dall’analisi 

hanno determinato la necessità, da parte della D.E. del contratto, di operare delle 

detrazioni sull’importo relativo a tali  SAL, come evidenziato nelle relazioni tecniche di 

accompagnamento. Nel corso del mese di febbraio 2009 ha avuto inizio l’attività di 

trasferimento delle competenze ai futuri utenti del SIRA, che si è svolta presso i diversi 

capoluoghi di Provincia della Regione. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi 

posti dalla svolgimento delle attività formative in questione, è stato necessario procedere 

alla realizzazione delle attività suppletive indicate nella Perizia suppletiva e di variante. 

 Nello stesso intervento è compresa anche l’attività svolta dal consulente che fornisce 

l’attività di Assistenza tecnica alla Direzione nell’esecuzione dell’appalto e la cui attività 

viene svolta in coerenza alle attività per la realizzazione dell’intervento secondo quanto 

previsto dal contratto stipulato tra il professionista e l’Amministrazione Regionale. 

 B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo   

completamento e operatività effettiva  

 Dal 01/07/2009 è stata effettuata, da parte del Raggruppamento, la Quarta consegna di 

Software applicativo (Area tematica – Modulo Intertematico), che è stata sottoposta 

all’attenzione del Comitato Guida del progetto SIRA affinché possa procedere all’analisi 

ed alla valutazione della conformità dello stesso. Sono previste ancora delle consegne di  

alcuni Software applicativi che dovranno permettere il completamento dei Moduli relativi 

alle diverse Aree tematiche che interessano il SIRA, quali i Moduli “Export dati verso 

APAT” laddove non ancora consegnati (ad es.: Area tematica ARIA).  
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 Altre attività da realizzarsi sono la configurazione dei diversi utenti finali, appartenenti ai 

diversi uffici dell’Amministrazione regionale e degli Enti pubblici coinvolti nel progetto 

SIRA, al fine di permettere loro l’utilizzo del Sistema, il completamento dell’attività di 

popolamento della banca dati (base comune di conoscenza ambientale) del SIRA, 

mediante il recupero delle pratiche, dei dati e delle informazioni di carattere ambientale 

presso i diversi uffici dell’amministrazione regionale e degli altri Enti pubblici coinvolti nel 

progetto ed il loro caricamento nella base comune del SIRA. 

 Inoltre risultano in corso e lo saranno sino a conclusione del progetto, continue attività di 

verifica, incontri e riunioni che coinvolgono la DE del progetto SIRA, il Comitato Guida, i 

diversi uffici regionale e gli Enti coinvolti direttamente dal progetto, nonché i 

rappresentanti del Raggruppamento aggiudicatario, al fine di permettere l’adeguamento 

del Sistema in fase di realizzazione alle reali esigenze dei futuri utenti. Tra le altre attività 

che dovranno essere effettuate vi è anche il completamento e la verifica (rispetto a 

quanto richiesto dalla Stazione Appaltante con la documentazione di gara e a quanto 

offerto in mejus dal Raggruppamento con la propria Offerta tecnica) della fornitura del 

materiale (Workstation, Monitor, Notebook, Videoproiettori, schermi motorizzati, software 

ed altri accessori) che è stato consegnato, o che dovrà esserlo, presso lo scrivente 

Assessorato.  

 Infine dovranno essere realizzate le attività suppletive comprese nella Perizia suppletiva 

e di variante predisposta in merito al progetto in questione.. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 14/12/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/08/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso)  

 al 31 dicembre 2008 (nota prot. ADA n.27681 del 29/10/2008) 
 al 30     giugno 2009 (nota prot. ADA n.32349 del 22/12/2008)  
 al 29   gennaio 2010 (nota prot. ADA n.13304 del 25/06/2009) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30.09.2010 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 16 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione finale di regolare esecuzione. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Come già specificato, tra le varie cose 

realizzazione di ulteriori attività e  forniture necessarie per il raggiungimento di un 

obbiettivo finale ottimale e non prevedibili al momento della redazione del progetto. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 6.252.943,78 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: 

 A seguito dell’emergere di ulteriori esigenze di natura tecnica e gestionale, delle quali 

l’Amministrazione appaltante non era a conoscenza né durante l’espletamento della gara 

d’appalto né al momento della stipula del contratto che ha previsto la la realizzazione di 

due nuovi moduli ulteriori moduli del SIRA dedicati, uno all’”Anagrafe siti inquinati 

d’amianto” e, l’altro, all’”Anagrafe frantoi oleari” ha reso necessario la predisposizione di 

una perizia suppletiva e di variante che ha determinato anche attività supplementari 

anche all’assistenza alla De nell’esecuzione dell’appalto. 

 Pertanto con determinazione n.472 del 25 giugno 2009 il Direttore del Servizio SAVI ha 

approvato la perizia suppletiva e di variante, relativa al progetto di “Realizzazione del 

primo stralcio funzionale del Sistema Informativo Regionale Ambientale della Regione 

Autonoma della Sardegna (SIRA). L’importo finale previsto per la realizzazione 

dell’intervento e dell’attività di supporto alla direzione dei lavori risulta pari ad €   

6.860.970,32 

- Costo finale: 6.860.970,32 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:   2.789.311,71 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

4.647.715,97 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 4.071.658,61 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 
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E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Servizio di “interventi di indagine preliminare e r ealizzazione del 

sistema di monitoraggio siti inquinati: aree indust riali di Assemini, Sarroch, Ottana e 

Porto Torres ”, (Codice Monitweb 11) 

Asse: I – Risorse Naturali. Misura 1.7 Monitoraggio ambientale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

 

Il Servizio prevede la realizzazione di sistema integrato di monitoraggio delle aree industriali 

compromesse dei comuni di Asseminii, Sarroch, Ottana e Porto Torres. Successivamente ad un 

indagine preliminare condotta sulle varie matrici ambientali, il servizio prevede la 

predisposizione di una rete di monitoraggio per il rilevamento e il controllo della qualità dei suoli, 

delle acque superficiali  e delle acque sotterranee e l’analisi del sistema idrogeologico tramite 

l’applicazione di modelli matematici previsionali. Tre siti industriali di Assemini, Sarroch e Porto 

Torres sono compresi nei perimetri dei Siti di interesse nazionale da Bonificare, individuati ai 

sensi del D.M. 07/02/2003 “Perimetrazione del sito di bonifica di interesse Nazionale di aree 

industriali di Porto Torres” e del D.M. 12/03/2003 “Perimetrazione del sito di bonifica di 

interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente-Guspinese”. 

La principale problematica ambientale relativa ai poli industriali analizzati è rappresentata 

dall’inquinamento delle acque di falda, pertanto il modello matematico proposto sarà applicato a 

tale componente. Il Sistema di Monitoraggio proposto sarà in grado di descrivere la “realtà 

ambientale” dei siti monitorati nei suoi vari aspetti, di configurare possibili simulazioni e quindi 

prevedere scenari futuri di migrazione degli inquinanti, garantendo una migliore gestione del 

sito e delle matrici ambientali. 

Il modello rappresenterà un ottimo strumento di programmazione, infatti sulla base 

dell’interpretazione dei dati e dallo studio del trasporto advettivo degli inquinanti nelle falde 

idriche si potranno fare ipotesi di bonifica, facendo riferimento al D. lgs 152/06, e quantificare 

preventivamente gli effetti delle azioni che si intendono intraprendere. 

B.2   Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione 

2000-2006. 
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 Sono state completate le fasi 1 “ Ricognizione ed analisi della documentazione messa a 

disposizione dell’Amministrazione regionale” e fase 2 “ Aggiornamento ed integrazione 

dei documenti di cui alla fase 1” individuate nel capitolato tecnico nonché la fornitura e 

l’installazione delle attrezzature hardware e software di cui all’Art. – 2.8.2.1 del capitolato 

tecnico. Conclusione delle attività della “Indagine preliminare delle varie matrici 

ambientali (acqua e suolo), realizzazione della rete di monitoraggio e test di verifica, 

progettazione e sviluppo del sistema GIS di supporto al sistema integrato di 

monitoraggio” riconducibili all’Art. – 2.3.1 – “ Indagine preliminare delle varie matrici 

ambientali (predisposizione piano di indagini finalizzato alla definizione della rete di 

monitoraggio)” del capitolato tecnico, con trasmissione secondo le modalità di cui all’art. 

– 2.6 – “ Caratteristiche degli elaborati prodotti”; 

  Esecuzione delle attivita riconducibili alla realizzazione del 90% del Piano di Indagine 

(sondaggi campionamenti, analisi, ecc) di cui all’art. 2.3.3 del capitolato tecnico e 

presentazione dei relativi elaborati, previo parere favorevole della D.E.. Tali attività sono 

in relazione al pagamento del II SAL. 

 B.3 Descrizione della parte di progetto da realizz are al fine del suo   

completamento e operatività effettiva:  

 Conclusione delle attività di indagine di cui alla Fase 3 del Capitolato Tecnico: Indagine 

preliminare delle varie matrici ambientali (acqua e suolo), realizzazione della rete di 

monitoraggio e test di verifica, progettazione e sviluppo del sistema GIS di supporto al 

sistema integrato di monitoraggio 

 Conclusione delle attività previste alla Fase 4 del Capitolato Tecnico: Modellizzazione del 

flusso idrico sotterraneo dei siti industriali monitorati e del trasporto advettivo degli 

inquinanti.; 

 Esecuzione  delle attività previste alla Fase 5 del Capitolato Tecnico:  Assistenza tecnica 

tesa a formare il personale dell’Amministrazione sulla gestione sistema GIS di 

archiviazione e elaborazione dati nonché sul modello idrogeologico appositamente 

realizzati. 

 Esecuzione delle attività di indagine ambientale previste nella perizia di variante 

approvata in data 26 giugno 2009 con determina del Direttore del Servizio SAVI n.479. 

 Le attività sopra citate saranno  completate attrav erso l’utilizzo delle risorse 

liberate.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 29/06/2007 (data di stipula del contratto). 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 29/01/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 

 al 31 ottobre 2008 (nota prot. n.24445 del 29/09/2008) 
 al 31 dicembre 2008 (nota prot. n.27652 del 29/10/2008) 
 al 31 marzo 2009 (nota prot. n.32476 del 23/12/2009) 
 al 30 giugno 2009 (nota prot. n.7007 del 31/03/2009) 
 al 29 gennaio 2010 (approv. Periz. Variante det. Dir. Serv. SAVI n. 479 del 26 giugno 

2009) 
 al 30 aprile 2010 (nota prot. n.2402 del 28/01/2010) 
 

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 29.01.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: relazione di regolare esecuzione. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Tra le altre cose difficoltà tecnico –

amministrative, peraltro risolte. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 3.152.819,28 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: 

 Durante la realizzazione del servizio in argomento è stata rilevata la necessità di  

integrare le relative attività al fine di assicurare una migliore ottimizzazione del Sistema di 

monitoraggio e quindi si è reso necessario determinare nuovi prezzi di progetto per tali 

attività aggiuntive. E’ stato pertanto firmato il “verbale dei nuovi prezzi concordati” La 
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perizia di nuovo impegno è stata approvata in data 26 giugno 2009 con determina del 

Direttore del Servizio SAVI n.13390/det/480.   Importo totale inclusa perizia € 

3.531.992,85     

- Costo finale: 3.531.992,85     

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:   2.116.859,23 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

2.747.423,09 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.415.132,62 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: (risorse liberate) 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Servizio di “Attività di indagine, studio e organiz zazione delle 

conoscenze qualitative sulle acque dei corpi idrici  della Sardegna  ( Codice Monitweb 4) 

Asse: I – Risorse Naturali. Misura 1.7 Monitoraggio ambientale 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1   Descrizione sintetica del progetto : 

 Oggetto del Servizio consiste nel monitoraggio dei corpi idrici superficiali, di transizione e 

marino costieri tramite il prelievo ed analisi fisiche, chimiche e microbiologiche, 

relativamente alla matrice acquosa, sedimenti e biota, al fine della classificazione dello 

stato di qualità ambientale di ciascun corpo idrico ai sensi del D. Lgs. 152/99. Il progetto 

di monitoraggio è stato affidato alle USL della Regione Sardegna che hanno realizzato le 

suddette attività tramite i propri Presidi Multizonali di Prevenzione, in quanto, allora, nelle 

more dell’istituzione dell’ARPAS, erano gli enti preposti all’esercizio delle funzioni 

tecniche per i controlli ambientali (PMP di Protoscuso, PMP di Cagliari, PMP di Oristano, 

PMP di Nuoro, PMP di Sassari). Il D.Lgs. 152/99  e successive integrazioni affida alle 

regioni il compito della redazione dei Piani di Tutela delle Acque. Strumento essenziale 

per la redazione del Piano di tutela è l’acquisizione delle informazioni necessarie alla 

conoscenza delle caratteristiche dei bacini idrografici e dei fenomeni indotti dall’impatto 

antropici sui medesimi. L’acquisizione delle informazioni per la conoscenza dei fenomeni 

connessi alla salvaguardia delle risorse idriche necessita che le regioni e gli enti locali, 

ciascuno per quanto di propria competenza, svolgano le funzioni di controllo delle acque, 

di prevenzione e riduzione delle possibili fonti di inquinamento. Gli esisti del monitoraggio 

del presente progetto consente, oltre che un costante controllo sulla qualità delle acque, 

di definire nel Piano di tutela le misure da adottare affinchè, nella fase di regime, venga 

raggiunto o mantenuto lì’obiettivo “Buono” di qualità ambientale. 
  

B.2   Descrizione della parte di progetto realizzat a a carico della programmazione 
2000-2006. 
 Esecuzione di tutte le attività previste dalle convenzioni poste in essere tra le varie AUSL 

della Regione Sardegna e L’Amministrazione Regionale. 

 INDICATORE FISICO INDIVIDUATO =  REALIZZAZIONE INTERVENTO: 

 Val. Ass. If = 1            Val. If al 30.06.09 = 1 
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 Lo stato di realizzazione al 30.06.2009 risulta ottimo il progetto è concluso anche se 
risulta un piccolo residuo di pagamento da effettuare a causa di problemi amministrativi 
connessi al passaggio dei PMP dalle USL all’ARPAS. 

 
 B.3  Descrizione della parte di progetto da realiz zare al fine del suo   

completamento e operatività effettiva:  
  

 Il progetto è concluso …..devono essere effettuati solo alcuni pagamenti. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 11/12/2002 (data di stipula della prima 
convenzione tra RAS e ASL di Carbonia). 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 02/2004 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 30 novembre 2008 
  
 
C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  31/12/2008 

 - Data prevista per sua operatività: 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera:  

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: € 1.291.142,25 
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- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazione degli aggiornamenti) 

 - Costo finale: € 3.420.993,71 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto  

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:   € 2.889.893,71    

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

3.158.393,72 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 521.100,00 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: finanziamento originario 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

 

 


