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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Realizzazione di una aula magna nell’edificio della Scuola 

Elementare di viale Europa nel Comune di Dolianova (Codice Monitweb 97) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12:Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la realizzazione di una aula magna a servizio della Scuola 

Elementare di viale Europa.   

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori principali e quelli aggiuntivi necessari per garantire la piena funzionalità 

dell’intervento sono stati realizzati al 100%.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti 

ammonta a Euro 536.606,15, pari al 107,32 % del costo totale ammesso. I pagamenti 

effettuati sono pari a Euro 501.513,01, ovvero il 100,30% del costo totale ammesso. 

Restano da liquidare e pagare i crediti residui dei lavori aggiuntivi. 

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito. 

.  
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All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione 

del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di 

Esecuzione. 

 

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 24/02/2006 (lavori principali) e 31/01/2010 (lavori 

aggiuntivi) 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 24/10/2006  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 11/05/2007 (lavori principali) e 31/03/2010 (lavori 

aggiuntivi) 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/08/2010 (non è stato possibile 

rispettare tale scadenza perché sono di esecuzione alcuni lavori ordinati dal 

collaudatore).  

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Collaudo/Regolare 

Esecuzione (lavori principali).   
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 - Motivazioni dell’attuale non operatività: i lavori aggiuntivi sono in fase di 

collaudo 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro 500.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 500.000,00. 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 408.555,26 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro  

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 91.444,74 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  Euro 91.444,74; la restante somma a carico dell’Ente  

locale  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Realizzazione di una palestra annessa alla Scuola Media di Li Punti 

nel Comune di Sassari (Codice Monitweb 104) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la costruzione della palestra della Scuola Media della frazione Li 

Punti nel Comune di Sassari, di forma rettangolare, da destinare a campo da 

pallacanestro e dotata di tribuna per 100 spettatori, spogliatoi e servizi igienici, 

compreso quello per i disabili.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Alla data del 30/06/2009 il totale degli impegni giuridicamente vincolanti è stato di Euro 

569.196,73, pari al 113,84% , mentre il totale dei pagamenti effettuati è stato di Euro 

115.617,91, ovvero il 23,12% del costo totale ammesso. I lavori sono in corso di 

realizzazione e, più precisamente, alla data sopraindicata risulta liquidato e pagato il 1° 

Stato di Avanzamento Lavori. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono stati ultimati data 26/07/2010. Dal 01.07.2009 ad oggi sono stati liquidati e 

pagati ulteriori 5 Stati di Avanzamento Lavori. Il totale degli impegni giuridicamente 

vincolanti attualmente ammonta a Euro 681.499,09, pari al 136,30% del costo totale 

ammesso , mentre i pagamenti effettuati è di Euro 495.522,14, ovvero il 99,11% del 

costo totale.   

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:09/01/2006 (Contratto rescisso con determinazione 

dirigenziale n. 1127 del 26/02/2007); 23/10/2008 (Nuova gara d’appalto) 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/06/2010 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 18/05/2010 (Lavori principali): 26/07/2010 

(Lavori di completamento a carico dell’Ente locale) 

  - Data prevista per la messa in operatività: 30/09/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Verbale ultimazione lavori del 

26/07/2010  

  Motivazioni dell’attuale non operatività: devono essere effettuate le ultime 

liquidazioni e pagamenti. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente beneficiario, al fine 

di sollecitare e verificare la rapida conclusione dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 500.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 681.499,09  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 115.617,91 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 495.522,14 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 384.382,09 (P.O.R,)+ 

Euro 181.499,09 (Fondi Ente locale beneficiario) 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:Completamento dell’Istituto Alberghiero nel Comune di Pula (Codice 

Monitweb 114)  

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12:Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto il completamento delle finiture del 1° piano, la realizzazione degli 

impianti dei laboratori, l’adeguamento alle norme dell’edificio (scale di emergenza ed 

ascensori) e la sistemazione delle aree esterne. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori previsti nell’edificio sono stati realizzati al 100%. Il totale degli impegni 

giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 2.295.364,00, pari al 100% del costo totale 

ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 2.129.118,31, 

ovvero il 95,50% del costo totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la 

somma di Euro 94.817,00. Al momento deve essere redatto il Certificato di 

collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono stati ultimati; sono in corso di esecuzione le operazioni  per il rilascio del 

Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Deve essere realizzata solo 

la sistemazione esterna.  

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione 

del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di 

Esecuzione. 

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 22/06/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/05/2008 (Ultima data 

inviata) 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sono in corso di esecuzione le 

operazioni  per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare 

Esecuzione dei lavori eseguiti nell’edificio 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: manca solo la sistemazione 

esterna, che non poteva essere contemporaneamente ai lavori dell’edificio 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 31/08/2008 (Ultima data inviata)   

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sono in corso di esecuzione le 

operazioni  per il rilascio del Certificato di collaudo/Certificato di Regolare 

Esecuzione dei lavori eseguiti nell’edificio  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività: manca solo la sistemazione esterna, 

che non poteva essere contemporaneamente ai lavori dell’edificio 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 2.295.364,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 2.295.364,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.129.118,31 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 2.223.938,31 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 166.245,69 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Realizzazione degli impianti sportivi del Liceo Scientifico nel 

Comune di Sorgono (Ente Beneficiario : PROVINCIA DI NUORO Codice Monitweb 

116) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la ristrutturazione degli impianti sportivi del Liceo Scientifico di 

Sorgono, costituiti da tre campetti, di cui due adiacenti aventi la stessa quota e dotati di 

gradinate ed il terzo a livello sfalsato, mediante la realizzazione di un campo 

polivalente negli impianti adiacenti e la costruzione della copertura con struttura in travi 

lamellari. Questa soluzione consente l’utilizzo dell’impianto ed infrastrutture annesse in 

ogni periodo dell’anno e per qualsiasi tipo di manifestazione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori sono stati realizzati al 100%. Alla data del 30/06/2009 il totale degli impegni 

giuridicamente vincolanti è stato di Euro 428.625,13, pari al 85,73% , mentre il totale 

dei pagamenti effettuati è stato di Euro 344.389,78, ovvero il 68,88% del costo totale 

ammesso. I lavori sono stati ultimati il 23/03/2009. Al momento deve essere redatto il 

Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono stati realizzati al 100%. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/09/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 26/11/2008 

- Il progetto originario ammesso a finanziamento non è stato realizzato. La Provincia 

di Nuoro, a seguito di chiarimenti in merito al ritardo registrato nella realizzazione 

dell’opera delegata, ha chiesto la rimodulazione del progetto originario, prevedendo 

la riqualificazione degli impianti sportivi del Liceo scientifico Costa Azara in 

sostituzione del previsto auditorium, in quanto il Comune di Sorgono (Codice 

Monitweb 121)  nel frattempo ha realizzato un centro polifunzionale con capienza, 

caratteristiche e finalità analoghe a quelle dell’auditorium in progetto. La richiesta è 

stata accolta e autorizzata con determinazione del Direttore Servizio Istruzione n. 

1583 del 24/06/2008. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 23/03/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Verbale di Ultimazione Lavori 

del 23/03/2009 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività: Sono in corso le operazioni per il 

rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione ed essere effettuate le ultime 

liquidazioni e pagamenti. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 500.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 500.000,00 

 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 344.389,78 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 426.229,78 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 155.610,22 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Riadattamento locali ex Casa dello Studente per la realizzazione di 

spazi attrezzati da destinare a laboratori ad uso scolastico nel Comune di Bonorva 

(Codice Monitweb 155) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12:Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la ristrutturazione di una porzione dell’edificio esistente e la 

costruzione di due nuovi laboratori attrezzati da destinare allo studio della musica e ad 

attività linguistiche ed espressive. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori sono stati realizzati al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti 

ammonta a Euro 415.469,56, pari al 81,57% del costo totale ammesso. I pagamenti 

effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 208.740,33, ovvero il 40,98% del costo 

totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 

177.579,62, tra le quali è compresa la targa commemorativa. Al momento deve essere 

redatto il Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono stati ultimati; sono in corso di esecuzione le operazioni  per il rilascio del 

Certificato di collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione. Deve essere effettuata la 

fornitura degli arredi e attrezzature previsti in progetto. 

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 28/04/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/10/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse: 02/07/2009 Nuova data prevista per l’ultimazione 

dei lavori a seguito della perizia di variante n. 1 motivata dalla presenza di 

numerosi scarichi fognari che impedivano la realizzazione corretta delle 

fondazioni( Verbale di sospensione n. 1 del 20/06/2008, con ripresa parziale in 

data 22/07/2008 e ripresa totale in data 16/01/2009). L’ultimazione effettiva dei 

lavori è avvenuta in data 27/07/2009. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 27/07/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: E’ stato redatto il Certificato di 

ultimazione lavori   

       - Motivazioni dell’attuale non operatività: Mancano gli arredi e attrezzature    

previsti in progetto. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 509.330,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 509.330,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 208.740,33 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 386.319,95 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 300.589,67 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di riqualificazione della palestra della Scuola Media, da 

destinare ad auditorium nel Comune di Siurgus Donigala (codice Monitweb 117) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la attrezzate riqualificazione della palestra della Scuola Media, 

allo scopo di realizzare un auditorium. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori sia le forniture 

di arredi e attrezzature previsti in progetto. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente 

vincolanti ammonta a Euro 458.080,74, pari al 103,33 % del costo totale ammesso. I 

pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 429.377,25, ovvero il 96,85% 

del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%. A tutt’oggi non 

risulta liquidata la somma impegnata per la realizzazione dell’impianto elettrico, per 

problemi legati al DURC. E’ in corso un contenzioso legale, che di fatto impedisce 

l’emissione del Certificazione di regolare esecuzione. 

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito, specie per quanto riguarda gli esiti della 

causa civile in corso. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di affidamento dei lavori: 05/06/2006 

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto:05/02/2007 

- Eventuali proroghe concesse: 30 giorni a partire dal 05/02/2007 per redazione  

della perizia di variante n. 2, con data di ultimazione posticipata al 07/03/2007; 

ulteriore proroga di 60 giorni, su richiesta della ditta appaltatrice, con data di 

ultimazione posticipata al 07/05/2007. Le perizie di variante sono state redatte in 

corso di esecuzione dei lavori e senza aumento di spesa. 

       Con determinazione dell’UTC n. 117/345 del 20/06/2008 è stata disposta la 

rescissione del contratto per grave ritardo dovuto a negligenza dell’appaltatore. 

L’impresa aggiudicataria dei lavori è stata dichiarata fallita a seguito della sentenza 

del Tribunale di Cagliari n. 37/08 del 08/07/2008. I lavori non eseguiti dalla ditta 

appaltatrice fallita sono stati affidati dal Comune ad altre ditte e completati. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

-   Date di ultimazione dei lavori: non pervenuta 

- Data prevista per la messa in operatività:30/05/2011 

- Non esiste il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori principali, per 

il contenzioso legale in corso. Sono stati redatti i Certificati di Regolare Esecuzione 

dei lavori successivamente affidati con cottimo fiduciario. Deve essere ancora 

liquidata la somma relativa alla realizzazione dell’impianto elettrico per irregolarità 

del DURC. 

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in stretto 

contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente beneficiario. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 443.333,33 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): v. sopra 

- Costo finale: Euro 429.377,25 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 429.377,25 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 429.377,25 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 13.965,08 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto:
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio scolastico, 

sede della Scuola elementare e media, sito in via Cagliari nel Comune di Desulo, 

(codice Monitweb 079) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12:Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la costruzione di nuove aule (ampliamento dell’edificio) e la 

ristrutturazione dello stesso, che ha reso possibile la realizzazione di una sala 

polivalente.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, i lavori risultano eseguiti al 100% . 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti 

ammonta a Euro 513.359,35, pari al 102,67 % del costo totale ammesso. I pagamenti 

effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 502.731,51, ovvero il 100,55% del costo 

totale ammesso. Al momento deve essere redatto il Certificato di Regolare esecuzione. 

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito.  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di affidamento dei lavori: 06/12/2004 

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto:12/09/2005 
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- Proroghe concesse (nuova data di ultimazione prevista: 30/10/2006). 

SOSPENSIONE E RIPRESA N. 1) I lavori sono stati sospesi in data 27/12/2004 

(per avverse condizioni meteorologiche) e ripresi in data 27/04/2005; 

SOSPENSIONE E RIPRESA N. 2) I lavori sono stati sospesi in data 11/01/2006 e 

ripresi in data 23/02/2006, motivati dalla necessità di elaborare la perizia 

suppletiva e di variante n. 1; 

       SOSPENSIONE E RIPRESA N. 3) I lavori sono stati sospesi in data 01/06/2006 e 

ripresi in data 08/10/2006, motivati dalla necessità di elaborare la perizia 

suppletiva e di variante n. 2. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 30/10/2006 (proroga concessa dalla Stazione 

appaltante) 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Il certificato di ultimazione dei lavori è stato redatto in data 30/10/2006. 

 - Si è in attesa dell’approvazione del Certificato di regolare esecuzione. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si permane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro 511.976,00  - Costo totale 

ammissibile: Euro 500.000,00. 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 513.359,35  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 502.731,51 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 502.731,51 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 10.603,84 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Progetto da concludere con risorse dell’Ente benefi ciario  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Media di via Is Pardinas – 

località Bellavista nel Comune di Quartu Sant’Elena (codice Monitweb 024) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto l’ampliamento della mensa scolastica, la realizzazione di aule 

informatiche e speciali attrezzate (sala musica) e la ristrutturazione della palestra, la 

fornitura di arredi per la mensa, strumenti musicali ed arredi e attrezzature per le aule 

informatiche.  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 

2000-2006 

A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori che le forniture 

di arredi e attrezzature previsti in progetto. 

B.3  Descrizione della parte di progetto da realizz are al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente 

vincolanti ammonta a Euro 829.859,89, pari al 95,66 % del costo totale ammesso. I 

pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 784. 922,67, ovvero il 90% 

del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%, compresa la targa 

commemorativa. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 2.500,00 

quale onorario dovuto per il collaudo statico. Tutt’ora deve essere liquidato l’onorario 

spettante per il collaudo tecnico-amministrativo, per cui è stata impegnata la somma di 

Euro 3.060,00. In data 09/07/2009 il professionista incaricato ha provveduto alla 

consegna del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Per quanto concerne 

l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il RUP ritiene opportuno 

adottare in merito. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di affidamento dei lavori: 23/12/2002 

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 10/10/2003 

- Proroghe concesse (nuova data di ultimazione prevista: 26/11/2003). I lavori sono 

stati sospesi in data 09/08/2003 e ripresi in data 25/09/2003, motivati dalla 

necessità di elaborare la perizia suppletiva e di variante n. 1. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Data di ultimazione dei lavori: 26/12/2003 (proroga concessa dalla Stazione 

Appaltante) 

  - Data prevista per la messa in operatività: 30/09/2010 

 - Certificato di collaudo tecnico-amministrativo: 07/07/2009, consegnato e 

protocollato in data 09/07/2009 

 - Si è in attesa dell’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte 

dell’Ente beneficiario  e degli atti conseguenti. Al momento non risulta ancora 

liquidato il compenso spettante al collaudatore tecnico-amministrativo. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 867.518,48 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): v. sopra 

- Costo finale: Euro 867.518,48 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 784.422,67 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 786.922,67 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 83.095,81 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Costruzione della palestra della Scuola media G. Pascoli di via 

Balilla nel Comune di Carbonia (codice Monitweb 80) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12:Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

 

 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la realizzazione della palestra della Scuola media G. Pascoli.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, i lavori risultano eseguiti al 100%.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti 

ammonta a Euro 590.490,74, pari al 118,10 % del costo totale ammesso. I pagamenti 

effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 527.303,85, ovvero il 105,46% del costo 

totale ammesso. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 7.020,20, 

quale saldo lavori di completamento.  Al momento deve essere redatto il Certificato di 

collaudo/Certificato di regolare esecuzione. 

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito.  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di affidamento dei lavori: 11/04/2005 

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 06/12/2005 

- Eventuali proroghe concesse: il primo contratto di Appalto dei lavori, a cui si 

riferiscono le date sopra indicate, è stato rescisso con Det. Dirig. N. 253/2 del 

30/05/2006. Con Det. Dirig. N. 434/2 del 12/10/2006 si è provveduto 

all’approvazione del progetto rimodulato ed all’affidamento dei lavori, che sono 

stati consegnati sotto riserva di legge il 25/10/2006. La nuova data di ultimazione 

prevista è il 23/05/2007. I lavori principali sono stati ultimati in data 31/12/2007. In 

data 30/10/2008 sono stati affidati i lavori di completamento (finanziati con risorse 

dell’Ente beneficiario, approvati con  delibera G.C. N. 143 DEL 13/06/2008); la 

contabilità finale di detti lavori è stata approvata con Det. Dirig. N. 253/2 del 

26/06/2009. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Data di ultimazione dei lavori: 30/11/2007(lavori principali: v. sopra) 

  - Data prevista per la messa in operatività: 20/06/2011 

              Si è in attesa del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione 

dei lavori principali. 

 -  Motivazioni dell’attuale non operatività  

 -    Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: Costo totale progetto: Euro 600.000,00 - Costo totale 

ammissibile: Euro 500.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 590.490,74 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 527.303,85 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 534.324,05 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 63.186,89 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Progetto da concludere con risorse dell’Ente benefi ciario  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti della 

Scuola Media di via Dessi’ nel Comune di Mogoro (Codice Monitweb 142) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12:Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto il completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti e 

la fornitura di arredamenti e attrezzature per la palestra e per le aule informatiche.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori sono stati realizzati al 100%, così come per intero sono stati effettuati gli 

acquisti degli arredamenti e attrezzature previsti in progetto. Sia i lavori sia gli 

arredamenti e attrezzature sono stati regolarmente liquidati, compresa la targa 

commemorativa.  Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di Euro 64,80, 

ossia la fornitura della targa commemorativa. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori e la fornitura degli arredamenti e attrezzature sono stati eseguiti e liquidati al 

100%. Resta solo da liquidare e pagare il saldo della D.L..  

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/03/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28/08/2008 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 17/12/2008 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/10/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare 

Esecuzione in data 12/02/2009 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i 

provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 380.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 380.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 370.437,65 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: : 

Euro 370.502,45 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 9.562,35 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Elementare nel Comune di 

Laconi (Codice Monitweb 154) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto il completamento dei lavori di adeguamento alle norme vigenti e 

la fornitura di arredamenti e attrezzature. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori sono stati realizzati al 100% e regolarmente liquidati e pagati. Deve essere 

effettuata la fornitura degli arredi e attrezzature previste in progetto. Il totale degli 

impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 228.566,10, pari al 86,25 % del 

costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 

217.331,19, ovvero il 82,01% del costo totale ammesso.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Deve essere effettuata la fornitura degli arredi e attrezzature previste in progetto. 

Restano da pagare gli arredi e attrezzature ed il saldo della D.L.. 

Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/08/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03/09/2008 
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- Eventuali Proroghe Concesse: 12/12/2008 per la redazione della Perizia di 

variante n. 1 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 12/12/2008 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare 

Esecuzione in data 12/12/2008 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività: mancano gli arredamenti e 

attrezzature previste in progetto. 

 - Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i 

provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 265.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 265.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 217.331,19 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 217.331,19 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 47.668,81 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di messa a norma e ristrutturazione della Scuola Media E. 

d’Arborea nel Comune di Castelsardo (Codice Monitweb 161) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la realizzazione di opere di adeguamento (servizi igienici) e 

ristrutturazione (palestra e aule speciali), nonché la costruzione di un ascensore di 

collegamento dei tre livelli e l’acquisto di arredamenti e attrezzature per le aule speciali.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Alla data del 30/06/2009 sono state eseguite le lavorazioni preliminari nella palestra, 

l’esecuzione degli impianti ed il rifacimento dei servizi igienici. Secondo i dati acquisiti, i 

lavori eseguiti sono pari al 30%  del totale in progetto. Per quanto concerne gli 

arredamenti e attrezzature risultano già eseguite forniture pari al 43,59% circa ed è 

stata liquidata una somma  pari all’87,68% dell’onorario per la progettazione delle 

stesse. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ed i pagamenti  attualmente 

ammontano rispettivamente a Euro 340.536,70  ed  Euro 255.183,49, pari al 85,13 % 

ed al 63,80% del costo totale ammesso. Devono essere completati i lavori da 

contabilizzare con il SAL n. 3 più lo Stato Finale. Dal 30/06/2009 ad oggi risulta 

liquidato il 2° SAL lavori. Le forniture degli arre damenti e attrezzature invece sono state 

completate e pagate al 100%, mentre resta ancora da liquidare il saldo della 

progettazione delle stesse (12,32%). Pertanto per il completamento dell’intervento 

devono essere ultimati tutti i lavori programmati ed impegnate le somme relative al 

collaudo tecnico-amministrativo ed alla fornitura della targa commemorativa. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 05/11/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:30/04/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:31/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività:non pervenuta 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

 

 

 

 

 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 38 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 400.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale:  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 121.768,03 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 255.183,49 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 278.231,97 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di ampliamento per la realizzazione di aule speciali e 

ristrutturazione palestra della Scuola Media di via Turati nel Comune di Quartu 

Sant’Elena (Codice Monitweb 093) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto l’ampliamento dell’edificio, ossia la realizzazione di aule 

informatiche e speciali e la ristrutturazione della palestra, la fornitura di  arredi  e 

attrezzature per le aule informatiche e speciali .  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

I lavori sono stati eseguiti al 100%, mentre risultano incomplete le forniture degli arredi 

e delle  attrezzature. Il totale degli impegni giuridicamente vincolanti ammonta a Euro 

494.997,65, pari al 99,00 % del costo totale ammesso. I pagamenti effettuati entro il 

30/06/2009 sono pari a Euro 455.182,82, ovvero il 91,03% del costo totale ammesso. I 

lavori sono stati eseguiti e liquidati al 100%. La targa commemorativa è stata  

acquistata, liquidata ed installata. Dal 01/07/2009 ad oggi è stata liquidata la somma di 

Euro 16.353,60, di cui Euro 117,60 per la fornitura della targa  ed il resto per l’acquisto 

di arredi e attrezzature. I pagamenti ancora da effettuare riguardano il saldo delle 

forniture degli arredi e attrezzature e della Direzione Lavori(non liquidata per problemi 

legati al DURC di un professionista). 

 Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i provvedimenti che il 

RUP ritiene opportuno adottare in merito. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 
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Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione 

del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di 

Esecuzione. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:27/08/2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:31/12/2007 

- Eventuali Proroghe Concesse:Data di Ultimazione prevista 15/12/2008 per la 

redazione della perizia di variante n. 1 , con data di ultimazione effettiva anticipata 

al 19/11/2008. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 19/11/2008 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Regolare 

Esecuzione in data 13/03/2009 

 - Motivazioni dell’attuale non operatività: risultano incomplete le forniture degli 

arredi e attrezzature. 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 500.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 500.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 455.182,82  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 471.536,42 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 44.817,18 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento della Scuola Media Grazia Deledda di via 

Monsignor Angioni nel Comune di Quartu Sant’Elena (codice Monitweb 028) 

Asse: III Misura: Risorse umane – Misura 3.12:Infrastrutture per l’inclusione scolastica 

e per i centri per l’occupazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un’aula polivalente attrezzata e della mensa 

scolastica, nonché l’adeguamento delle aule informatiche in relazione alle nuove 

esigenze educative ed alla prevenzione della dispersione scolastica.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

A tutt’oggi, secondo i dati acquisiti, risultano eseguiti al 100% sia i lavori sia le forniture 

di arredi e attrezzature previsti in progetto.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

I lavori e le forniture sono stati eseguiti al 100%. Il totale degli impegni giuridicamente 

vincolanti ammonta a Euro 835.809,48, pari al 97,24 % del costo totale ammesso. I 

pagamenti effettuati entro il 30/06/2009 sono pari a Euro 822.497,14, ovvero il 95,69% 

del costo totale ammesso. Le forniture sono state liquidate al 100%, compresa la targa 

commemorativa. Dal  01/07/2009  ad oggi non è stata liquidata alcuna somma. Tutt’ora 

deve essere liquidato l’onorario spettante per il collaudo tecnico-amministrativo, per cui 

è stata impegnata la somma di Euro 3.060,00. In data 09/07/2009 il professionista 

incaricato ha provveduto alla consegna del certificato di collaudo tecnico-

amministrativo. Per quanto concerne l’operatività, si resta in attesa di conoscere i 

provvedimenti che il RUP ritiene opportuno adottare in merito. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di affidamento dei lavori: 23/12/2002 

- Data di ultimazione prevista dal contratto di appalto: 18/10/2003 

- Eventuali proroghe (nuova data di ultimazione prevista: 14/01/2004). I lavori sono 

stati sospesi in data 24/11/2003, motivati dalla necessità di attendere 

l’approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2. I lavori sono ripresi in 

data 04/12/2003 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Data di ultimazione dei lavori: 27/12/2003 (proroga concessa dalla Stazione 

appaltante) 

  - Data prevista per la messa in operatività: 30/09/2010 

 - Certificato di collaudo tecnico-amministrativo: 07/07/2009, consegnato e 

protocollato in data 09/07/2009 

 - Si è in attesa dell’approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte 

dell’Ente beneficiario  e degli atti conseguenti. Al momento non risulta ancora 

liquidato il compenso spettante al collaudatore tecnico-amministrativo. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Si rimane in 

stretto contatto, anche telefonico, con gli uffici competenti dell’Ente 

beneficiario, al fine di sollecitare e verificare la rapida conclusione 

dell’operazione. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: Euro 859.513,40 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: Euro 859.513,40 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30/06/2009: Euro 822.497,14 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 822.497,14 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 37.016,26 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 

 


