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1.1. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (193COMPL- - INT. DI COMPL. TEATRO COMUNALE 
DI TONARA) – Codice 200 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BENI E ATTREZZATURE PE R IL 

COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE – P.O.R. SARDEGNA  2000 – 2006 – MISURA 2.3. AZIONE 2.3.A 

Misura del POR Sardegna 2000/2006: MISURA 2.3. AZIONE 2.3.A 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto molto sinteticamente può essere riassunto nella fornitura di: 

1. apparecchiature riguardanti il palcoscenico (velluti, americana  tralicciata, americane 

sul palcoscenico, tiro motorizzato per luci palcoscenico, compreso collegamenti   

elettrici   del   ring   mobile  e dell’americana   per   montaggio   illuminazione,  

pavimentazione lignea del palcoscenico, fornitura e posa in opera di nuovo fronte 

palco) 

2. apparecchiature riguardanti gli impianti audio e luci del teatro (Sezione Audio,  

Mixer 24 ch,  Sistema di intercomunicazione palco  – sala regia, Microfoni e 

Radio microfoni,  Fornitura e posa in opera di cassa acustica centrale per 

migliorare la resa durante l’utilizzo del teatro come cinema,  Fornitura  e  posa  in  

opera  di  impianto  di  messa  a  terra  della  sola sezione audio con picchetti 

indipendenti in modo da evitare possibili interferenze di ritorno sulla 

strumentazione audio) 

3. apparecchiature riguardanti impianto luci palcoscenico e americane del palcoscenico 

(Fornitura e posa in opera di scancontroler, Fornitura e posa in opera di consolle 

per il controllo delle luci,   Fornitura e posa in opera di n°2 dimmer, Fornitura e 

posa in opera di n°1 seguipersona, Fornitura e posa in opera di n°10 spot teatro da 
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2000 w ciascuno, Alimentazioni   dell’illuminazione   e   modifica   dei   quadri   

elettrici esistenti con annessa ricertificazione) 

4. realizzazione di una via di comunicazione tra l’anticabina di regia e l’atrio del teatro 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Alla data del 30.06.2009 l’intervento era in una avanzata fase di attuazione, l’impresa 

aveva già fornito e installato i velluti del sipario, primo arlecchino, mantovana, 

pavimentazione lignea del palcoscenico, il nuovo fronte palco; aveva fornito e non 

completamente installato le apparecchiature riguardanti gli impianti audio e luci del 

teatro; aveva realizzato la via di comunicazione tra l’anticabina di regia e l’atrio del 

teatro e aveva fornito le apparecchiature riguardanti l’impianto luci del palcoscenico che 

alla data del 30.06.2009 non erano ancora completamente installate in quanto il tutto era 

legato alla necessità di completare l’intervento previsto mediante l’utilizzo del ribasso 
d’asta con una soluzione migliorativa che riguardava la fornitura e posa in opera di 

impianto elettrico di palcoscenico che prevede la distribuzione di 48 circuiti luce 

regolabili suddivisi fra palco e sala che prevede la distribuzione sulle americane per il 

controllo delle luci del palco, la distribuzione e contestuale fornitura di quadri 

bandiere/palco, la fornitura di una sezione di spinamento  con n° 24 prolunghe di 

spinamento, per avere un insieme di 48 circuiti distribuiti tra palco e sala che 

permettono la massima flessibilità e libertà di spinamento per qualunque tipo di 

spettacolo; la fornitura di mantegni per il bloccaggio delle corde di manovra dei tiri di 

scena, la fornitura di tiri manuali, corde di canapa e rocchetti. 

L’autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta è stata positivamente accolta dagli uffici 

della RAS e comunicata solo in data 18.06.2009, pertanto, da un punto di vista 

temporale non era possibile avviare la procedura per la spendita di tali economie entro il 

termine del 30.06.2009. 

 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Successivamente alla data del 30.06.2009 le opere da realizzare per il completamento di 

quanto previsto nel contratto principale riguardava la fornitura e installazione delle 
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apparecchiature riguardanti l’impianto luci del palcoscenico e l’installazione delle 

apparecchiature riguardanti gli impianti audio e luci del teatro. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 15.12.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 22.12.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): i ridottissimi termini di esecuzione della fornitura 

previsti già in fase di predisposizione del bando di gara e successivamente nello 

stesso contratto di appalto sono legate ai tempi imposti per la chiusura del 

procedimento POR per la spendita della somme. La nuova data del 30.06.2009 

stabilita per la spendita delle somme del finanziamento comunitario ha portato ad 

una proroga per la realizzazione dell’intervento previsto in contratto, per la 

necessità di verificare con la ditta appaltatrice delle soluzioni migliorative dalla 

stessa proposte che sono state positivamente accolte sia dal progettista incaricato 

che dallo stesso responsabile del procedimento. Alla necessità di valutare le 

migliorie proposte si è affiancata l’opportunità di utilizzare le somme del ribasso 

d’asta e quindi la possibilità di realizzare un intervento migliorativo sfruttando le 

somme a disposizione del quadro economico e a tal punto apportando delle piccole 

modifiche alla fornitura prevista in contratto, in modo da completare  

definitivamente l’intervento previsto originariamente con le economie del ribasso.    

 Durante al realizzazione delle forniture previste nel contratto principale è sorta la 

necessità di realizzare degli interventi relativi all’impianto antincendio del teatro, 

sempre relativamente a delle forniture da compiere per adeguamento riserva idrica, 

adeguamento gruppo antincendio e adeguamento del sistema di rilevazione incendi, 

originariamente non previsti in quanto l’adeguamento del teatro comunale alla 

normativa antincendio era contemplato in un progetto finanziato con fondi di 

bilancio che in seguito ad un travagliatissimo iter iniziato nel 2004 ha visto la 

rescissone dell’incarico al professionista a suo tempo incaricato e l’affidamento 

dell’incarico ad un altro professionista che ha predisposto una nuova progettazione 

di adeguamento alla normativa antincendio fino all’ottenimento del parere 

favorevole all’esame progetto da parte dei VV.FF. arrivato solo in data 24.03.2010. 

Il progetto di adeguamento prevede tutta una serie di lavorazioni e forniture che in 

parte trovano copertura con i fondi di bilancio a suo tempo stanziati per la 
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realizzazione del progetto ed in parte troveranno copertura con le economie 

dell’intervento oggetto della presente scheda. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori:  31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività:   01.01.2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di Ultimazione dei 

lavori 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: i lavori non sono stati ultimati e 

le somme residue del finanziamento non sono state ancora completamente 

spese per le motivazioni di cui al precedente punto, ossia la necessità di 

provvedere all’adeguamento del teatro alla normativa antincendio secondo il 

parere favorevole che è pervenuto solo in data 24.03.2010 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: la perizia di stima con la quale si prevedono le forniture utili ad 

adeguare il teatro alla normativa antincendio, utilizzando le economie del 

finanziamento, è in fase di approvazione, il cambio di amministrazione ha 

rallentato tale iter, ma lo stesso dovrebbe essere approvato quanto prima. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto: € 260.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 260.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 
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- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 152.453,83 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

215.270,97 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto alla data del 30.04.2010: € 

44.729,03 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni: le spiegazioni si 

evincono da quanto precedentemente evidenziato in quanto le somme non ancora 

spese verranno utilizzate per degli interventi di adeguamento del teatro comunale 

alla normativa antincendio. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali        RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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1.2. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (24PBC TEATRO COMUNALE CASTELSARDO)  – 
Codice 24 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 24PBC TEATRO COMUNALE CASTELSARDO  

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.). 

Realizzazione di un locale di spettacolo – teatro – della capienza di 320 posti a sedere. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove 

possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. 

Sono state espletate e parzialmente liquidate le attività di progettazione.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. 

Esecuzione dei lavori per la realizzazione della struttura.   

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
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- Data di Affidamento dei Lavori: 19/02/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: Dicembre 2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31/12/2011 

  - Data prevista per sua operatività 31/12/2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo o verbale 

di regolare esecuzione 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto € 1.147.678,67 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.147.678,67 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 112.447,77 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

€ 112.447,77 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 931.783,13 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali   RISORSE LIBERATE 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento 
 

1.3. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (25PBC TEATRO COMUNALE DI IGLESIAS)  – Codice 
25 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Restauro Ex Cinema Elettra Progetto CARAS 

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il restauro dell'ex cinema Elettra e la sua trasformazione in teatro è un complesso 

intervento realizzato in diverse fasi. Alla prima fase di intervento, che ha visto il 

recupero delle originarie fatiscenti strutture e l'ampliamento degli spazi originari 

attraverso l'acquisizione di un fabbricato privato adiacente a quello di intervento, la cui 

sistemazione ha permesso il reperimento di spazi necessari per rivitalizzare 

funzionalmente la struttura e adeguarla alle norme, è seguito il presente progetto. 
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L'intervento che qui si descrive ha riguardato le variazioni strutturali per poter disporre 

di alcuni ambienti strettamente necessari alla nuova destinazione. E' stata così 

individuata la fossa per l'orchestra, sistemato l'ingresso – zona soggiorno, realizzati i 

servizi per i musicisti, la rimodulazione dei servizi per il pubblico. E' stato inoltre 

adeguato il palco con l'istallazione delle attrezzature fisse di scena (graticcia, orditura di 

sostegno, tiri per ponti luce, sipario e aprisipario elettromeccanico). I numero dei posti 

risultanti da progetto era di 315 unità. All'interno dell'edificio di nuova acquisizione 

sono stati individuati gli ambienti per attività collaterali a quelle di teatro, come sale per 

riunioni, bookshop e caffè dell'arte.  In termini funzionali sono stati definiti gli impianti 

elettrico, idrico, antincendio, di termocondizionamento.   

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

L'intervento in progetto è stato realizzato per quasi la sua interezza. Nonostante siano 

state introdotte due varianti, la struttura non è stata resa operativa a causa, 

principalmente, della mancata realizzazione della cabina di trasformazione richiesta 

dall'ENEL per la fornitura dell'energia elettrica. Inoltre alcune approssimazioni 

nell'intervento, censurate nel corso del primo collaudo tecnico – amministrativo, hanno 

determinato, a più riprese, la necessità di adeguamenti e aggiustamenti finalizzati, in 

modo particolare, al conseguimento delle certificazioni per il pubblico spettacolo.   

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Al fine di rendere operativa la struttura è necessario completare alcuni interventi per 

eliminare infiltrazioni di umidità che in alcuni ambienti, posti sotto il livello stradale, 

sono marcato segno di degrado e insalubrità. E' inoltre necessario adeguare le parti 

relative agli ascensori alle normative nel frattempo intervenute.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data stipula contratto :   10/04/2003  -  Data Avvio Lavori :   15/04/2003 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  500 giorni da contratto  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 1° proroga (perizia di variante n° 1) giorni 30 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 
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- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori  

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

              - Misure adottate per pervenire rapidamente 

all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 29/06/2005 

  - Data prevista per la messa in operatività 30 giugno 2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori Verbale di 

fine lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività – approntamento 

della cabina enel e interventi indicati al punto B3, nonché interventi per il 

conseguento del Certificato di Prevenzione incendi e autorizzazione al 

pubblico spettacolo.   

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua 

operatività: stesura del progetto di completamento.  

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto:  €  3.101.943,43 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)e 0,00 

- Costo finale €  3.101.943,43 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €  2.779.242,62 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  

                                                                                                                               € 

2.779.242,62 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 322.700,81 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto: 

- Finanziamenti nazionali RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

 

 

Allegato 5  - Schede  progetti  non  conclusi  e/o   
non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (36PBC AUDITORIUM COMUNALE DI SASSARI) – 
Codice 36 

A. DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: COMPLETAMENTO  AUDITORIUM  COMUNALE  

 

 

POR Sardegna 2000/2006 , Misura 2.3 (Bando CA.R.A.S,). 

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
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B.l Descrizione sintetica del progetto 

Il teatro comunale è un'opera in fase di ultimazione che è stata interessata alla fine del 2007 
da un incendio che ha distrutto una parte degli arredi in fase di allestimento, una parte degli 
impianti già installati e le strutture portanti limitatamente ad un'ala del fabbricato. 
L'opera ha un costo complessivo di oltre 30 milioni di euro e per la sua realizzazione i 
lavori sono stati ripartiti in lotti, tenuto conto anche dei finanziamenti che si sono susseguiti 
nel corso di 25 anni.  

B.2 Descrizione della parte dì progetto realizzata a carico della programmazione 2000-
2006 

Attualmente sono in corso di realizzazione i lavori di completamento del IV lotto, 
finanziati dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Sevizio Sport e Spettacolo, 
nell'ambito del P.O.R. Sardegna 2000-2006, Misura 2.3 (Bando C.A.R.A.S.) 

Le opere principali sono: 

- riparazione dei danni causati dall'incendio 

- realizzazione dell'ingresso principale, sul piazzale dei Cappuccini; 

- posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti murari; 

- posa in opera degli arredi, degli apparecchi illuminanti e dei complementi tecnici 
funzionali,  alle attività previste nell'edificio; 

- completamento degli impianti; 

- completamento dei percorsi di sicurezza antincendio; 

- rifiniture. 

 
 

B.3   Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Le stesse opere previste al paragrafo precedente, tenuto conto che i lavori di completamento sono 

stati consegnati all'impresa esecutrice il 23 marzo 2009 ed ora sono realizzati nella percentuale 

dell'88%. 
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C.       STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

 
C.1   Tempi di Realizzazione Previsti  

Data di Affidamento dei Lavori: 23/3/2009 

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 23/3/2010 

Eventuali Proroghe Concesse: 120 gg  

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
Date prevista per l’ultimazione dei lavori 21 luglio 2010 
Data prevista per sua operatività: gennaio 2011 

Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di collaudo 

Motivazioni della non ultimazione dei lavori: complessità delle opere, risoluzione 
contrattuale per grave inadempimento da parte dell'impresa con conseguente sospensione 
dei lavori, nuovo affidamento ad altra impresa, evento imprevisto ed imprevedìbile 

(incendio) con conseguente sequestro del-cantiere da parte del magistrato per le indagini 

(5 mesi) 
Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: ---------------  

 

D.      COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 
 

D.1   COSTO INIZIALE PREVISTO ED EVENTUALI AGGIORNA MENTI  

Importi iniziale previsto € 11.475.687,79 
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione : nuovo finanziamento € 1.380.000,00 

ulteriore finanziam.  € 1.255.992,00 
totale                        € 14.111.679,79 

Costo finale: è in fase di redazione la perìzia N. 4 per cui non si è ancora a conoscenza del 

nuovo quadro economico. 
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D.2   Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 € 8.268,040,89 
PAGAMENTI EFFETTUATI FINO ALLA DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL 
RAPPORTO FINALE 

 
 
E.       FONTI  DI  FINANZIAMENTO  PER  IL   COMPLE TAMENTO   DEL   PROGETTO   A 
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.l Costo per il completamento del progetto 

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 5.843.638,90 

Nel caso in. cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 
30.06,2009 vanno fomite le necessarie spiegazioni: VEDI VOCE C2. 

E.2   Fonte di finanziamento per il completamento del progetto: 
Finanziamenti nazionali         RISORSE LIBERATE  

Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 
Atto formale che determina il finanziamento 
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1.4. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (50PBB RESTAURO EX PALAZZO MUNICIPA LE DI 
SINNAI) – Codice 50 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 50PBB RESTAURO EX PALAZZO MUNICIPALE DI 
SINNAI  

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.).  

Risanamento delle strutture di fabbrica e riqualificazione del complesso edilizio  dell’ex 

municipio con eliminazione delle superfetazioni risalenti agli anni ’50 che ne avevano 

stravolto l’identità stilistica e funzionale. Adeguamento alle norme di sicurezza di tutti 

gli impianti, eliminazione delle barriere architettoniche e acquisto delle attrezzature 

multimediali necessarie ai fini dell’utilizzo completo della struttura.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove 

possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

Risanamento delle strutture di fabbrica e riqualificazione del complesso edilizio  dell’ex 

municipio con eliminazione delle superfetazioni risalenti agli anni ’50 che ne avevano 

stravolto l’identità stilistica e funzionale. Adeguamento alle norme di sicurezza di tutti 

gli impianti, eliminazione delle barriere architettoniche. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 
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Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione: 

Acquisto delle attrezzature multimediali necessarie ai fini dell’utilizzo completo della 

struttura.  

 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 18/12/2003 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10/05/2005 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): data autorizzazione proroga nota del 31/07/2007 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 16/12/2009 

  - Data prevista per sua operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato regolare fornitura 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
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- Importi iniziale previsto: € 860.511,13 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 860.511,13 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 761.710,46 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

€ 860.511,13 

 

 
 

 

 

 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 98.800,67 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali    RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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1.5. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (53PBB RISTRUTTURAZIONE IMM. PER 
ACRCHIVIO STORICO DI CASTELSARDO) – 
Codice 53 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 53PBB RISTRUTTURAZIONE IMM. PER ACRCHIVIO 
STORICO DI CASTELSARDO  

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.).  

L’intervento di recupero prevede: 

- interventi di restauro conservativo, mediante un insieme di opere volte anche a 

rimuovere gli interventi recenti incongrui con la preesistente struttura; 

- interventi di integrazione/innovazione/riabilitazione funzionale con la realizzazione di 

opere per l’inserimento degli impianti indispensabili in funzione delle necessità della 

destinazione d’uso; 

- realizzazione di arredi appositamente studiati per rispondere alle esigenze di 

conservazione del materiale da custodire,. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove 

possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. 

Ultimo SAL presentato alla data del 16/03/2009 (4° SAL di 5 SAL) 
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

5° SAL e realizzazione arredi 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori:  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 30/11/2010 

  - Data prevista per sua operatività 30/11/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori Certificato di collaudo o verbale 

di regolare esecuzione 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto: € 1.049.260,52 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: € 1.049.260,52 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 685.192,98 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

685.192,98 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 364.067,54 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali  RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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1.6. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (59SBC – RECUPERO E RIQUALIFICAZION E EX 
CASERME MURA – COMUNE DI MACOMER) – 
Codice 66 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: “Recupero e riqualificazione di due padiglioni delle Ex Caserme 

Mura e dell’area di pertinenza da destinare ad attività per lo spettacolo” 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: Asse 2 – Misura 2.3 - AZIONE 2.3.a “CARAS” 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.). 

L’intervento prevede la riqualificazione dell’ex complesso militare denominato 
Caserme Mura. Il progetto dell’opera prevede principalmente la ristrutturazione 
dei due padiglioni esistenti e la sistemazione delle aree esterne di pertinenza  
mediante realizzazione di area spettacoli all’aperto dotata di palco fisso, 
parcheggi. 
Il progetto prevede il recupero dell’edificio denominato “Padiglione A”, delle 
dimensioni di mt. 35x15, per destinarlo a luogo per rappresentazioni teatrali, concerti 
di musica da camera, nonché ad uopo a sala espositiva per mostre temporanee 
mediante l’esecuzione delle seguenti opere: 

o Realizzazione di un ambiente principale da destinare a platea per 220 posti 
a sedere; 

o Realizzazione di un palcoscenico per rappresentazioni teatrali con annesso 
spogliatoio; 

o Piccolo foyer ; 
o Bagni a norma di legge; 
o Camerini; 
o Impianti  di riscaldamento e condizionamento; 
o Insonorizzazione sala; 
o Soppalco in metallo e legno a contorno della platea per piccole esposizioni. 
 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 23 

Il progetto prevede anche il recupero dell’edificio denominato “Padiglione B”, 
delle dimensioni di mt. 35x15, al fine di realizzare, mediante riordino della 
partitura interna, una sala polifunzionale della capienza massima di 600 
persone, nonché un punto di ristoro con annesso banco bar, la creazione di 
due vani ripostiglio e WC per il pubblico, ed un ulteriore servizio igienico ad 
uso del personale del bar. 
 
L’intervento prevede inoltre la riqualificazione dell’ampia area esterna, 
mediante l’esecuzione delle seguenti opere: 
o Realizzazione di un grande palco fisso per spettacoli e concerti all’aperto; 
o Area pavimentata in materiale lapideo(basalto) per la platea; 
o Alcune gradinate di contorno adeguate alla leggera pendenza del terreno; 
o Percorsi pedonali pavimentati in materiale lapideo(basalto) di collegamento 

con il l’edificio B; 
o Sistemazione a verde; 
o Esecuzione di parcheggi; 
o Esecuzione di impianto di illuminazione esterno; 
Nell’area a ovest dell’edificio A, si eseguirà la demolizione totale dei manufatti 
edilizi esistenti, riqualificando l’intera zona, sistemandola a verde e a  
parcheggi. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove 

possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

I lavori previsti in progetti risultano allo stato attuale parzialmente realizzati, 
Nella loro interezza risultano eseguite le opere di natura edile mentre, per 
quanto concerne gli impianti tecnologici, gli stessi risultano parzialmente 
eseguiti e/o eseguiti in difformità del progetto dell’opera. In particolare, per 
quanto riguarda l’edificio A, risultano eseguite le opere edilizie previste in 
progetto finalizzate alla riqualificazione del padiglione quali: 
o Le opere di sottofondo, consistenti nella realizzazione di scavo all’interno 

del fabbricato e posa di vespaio areato tipo granchio e successivo 
massetto; 

o La realizzazione di contro-pareti interne realizzate in lastre "Knauf" dello 
spessore di cm.9 su orditura metallica, atte ad evitare la demolizione ed il 
rifacimento degli intonaci, per i quali è risulta eseguito un ripristino delle 
parti ammalorate nella zona dei servizi igienici; 

o La sostituzione degli infissi con serramenti in alluminio elettrocolorato e 
vetri antisfondamento; 
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o La realizzazione del soppalco per piccole esposizioni, studiato nella 
maniera più rispettosa possibile dell’impianto originario, realizzato in c.a. e 
lamiera gracata, accessibile da n°2 scale gemelle p oste sui lati estremi in 
struttura metallica; 

o La controsoffittatura della sala con quadrotti in cartongesso; 
o La pulizia delle ampie arcate in muratura, con elementi in laterizio, 

caratterizzanti lo schema statico dell’ex struttura militare; 
o La posa in opera delle pavimentazioni degli spazi e dei rivestimenti; 
o L’esecuzione dell’impianto di illuminazione interna e f.e.m.; 
o L’esecuzione dell’impianto idrico sanitari dei servizi igienici e montaggio 

relativi apparecchi; 
o La posa in opera dell’impianto di riscaldamento a pannelli radianti a 

pavimento; 
o Sugli esterni, il ripristino dei paramenti murari in pietrame ed intonaco 

ammalorati, con esecuzione di nuova tinteggiatura e manutenzione 
straordinaria della copertura; 

 
Per quanto concerne l’edificio B risultano eseguite le stesse opere edilizie ed 
impiantistiche previste nel padiglione A, con esclusione del piano soppalcato e 
della controsoffittatura e contro-pareti in cartongesso, non previste già 
dall’origine. 
 
L’area esterna risulta invece completata con l’esecuzione di: 
o Palco fisso esterno delle dimensioni di mt. 20x10, costituito da solaio 

prefabbricato con tegoli c.a.v. e sottostante vano ricovero attrezzature; 
o Pavimentazione esterna del piazzale antistante il palco fisso con materiale 

lapideo; 
o Murature e gradonature di contenimento delle aiuole; 
o Area parcheggi su la Via L. Da Vinci con finitura della pavimentazione in 

materiale lapideo; 
o Vani tecnici per l’alloggio del gruppo elettrogeno, delle pompe antincendio, 

della centrale termica, della vasca per riserva idrica antincendio; 
o Impianto di illuminazione esterna con installazione di corpi illuminanti su 

pali e a pavimento; 
o Impianto di raccolta acque meteoriche, con realizzazione di caditoie e 

condotte di scarico; 
o Recinzione perimetrale dell’area con installazione di recinzione metallica in 

ferro scatolato e cancelli. 
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione 

del progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di 

Esecuzione. 

Per quanto concerne le opere oggetto di completamento, si procederà ad 
effettuare le lavorazioni di natura impiantistica causa di risoluzione del contratto 
d’appalto con l’impresa appaltatrice e necessarie per l’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi per il funzionamento della struttura: 
� Completamento dell’impianto elettrico (distribuzione), con sezionamento e 

ricablaggio di quello già realizzato, con esecuzione di nuova linea di 
alimentazione del Pad. “A” 

� Completamento dell’impianto di illuminazione  e dell’impianto di  
illuminazione di emergenza; 

� Completamento dell’impianto termico dell’intera struttura mediante 
installazione di caldaia a gasolio (bruciatore, circolatori e componenti vari), 
completamento del locale caldaia con opere di finitura (intonaco, 
pavimentazione), installazione di canna fumaria inox dotata di controcanna 
prefabbricata in elementi di cls, impianto di controllo e gestione calore 
(termostati+centralina), installazione di n.16 ventilconvettori nel Pad.”B” ed 
esecuzione di canala INOX per impianto raffrescamento del Pad.”A” (del tipo 
a vista sospesa al centro della sala), nonché collegamento al Roof-top 
fornito a piè d’opera. Da verificare la linea di alimentazione elettrica al Roof-
top; 

� Completamento dell’impianto di rilevazione fumi, in parte già eseguito, 
mediante installazione di centralina con combinatore telefonico, sirene e 
pulsanti di comando manuale; 

� Completamento dell’impianto antincendio a idranti; 
� Rifacimento del cancello di accesso dalla Via S. Lussorio, della larghezza 

pari a 6.00 mt. (10 moduli) con senso di apertura secondo esodo e 
centratura del cancello stesso rispetto al percorso pedonale; 

� Realizzazione delle aree verdi negli spazi esterni della struttura, mediante 
esecuzione di prato con impianto di irrigazione e piantumazione di 
alberature, compresa l’esecuzione di percorsi pedonali. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 23/07/2004 
-      Data di Consegna dei Lavori: 13/09/2004 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/09/2005 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso):  
o Proroga di gg.90 per rallentamenti dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli 

all’esecuzione delle lavorazioni (nuova scadenza 12/12/2005) 
o Sospensione dal 02/12/2005 al 03/01/2006 per avverse condizioni 

climatiche (nuova scadenza 13/01/2006); 
o Proroga gg.90 per esecuzione nuove opere previste in perizia di variante n.1 

(nuova scadenza 14/04/2006); 
o Sospensione dal 13/04/2006 al 19/09/2006 per spostamento linee 

TELECOM e redazione perizia di variante (nuova scadenza 18/10/2006); 
o Proroga gg.30 per esecuzione nuove opere previste in perizia di variante n.2 

(nuova scadenza 18/10/2006); 
o Proroga gg.45 causa rallentamento nella esecuzione delle lavorazioni 

ricadenti nella categoria OG11 (nuova scadenza 03/12/2006); 
o Sospensione dal 03/11/2006 al 13/06/2007 per accertamento su esecuzione 

opere cat. OG11 (nuova scadenza 13/07/2007); 
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C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori  presumibilmente 28/02/2011  

  

  - Data prevista per sua operatività    presumibilmente 30/06/2011  

 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori   Deliberazione Giunta 
Comunale n.96 del 04/05/2009  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

La mancata ultimazione dei lavori risulta dovuta alla negligente condotta degli 
stessi da parte dell’Impresa Appaltatrice, terminata con la risoluzione del 
contratto d’appalto in danno all’impresa per gravi inadempimenti, gravi 
irregolarità e ritardo. Infatti, durante l’esecuzione delle opere, si è verificato che: 
� dalla data del 19/09/2006, giorno di ripresa delle lavorazioni conseguente il 

periodo di sospensione, l’impresa Mandante in ATI A.E.S. srl con sede in 
Selargius CA, deputata alla realizzazione delle opere impiantistiche 
appartenenti alla cat. OG11,  non risulta più aver svolto alcuna lavorazione 
di competenza nell’area di cantiere dei lavori in oggetto, comportando di 
fatto il rallentamento dei lavori senza giustificato motivo (art.48 comma 1 lett. 
f) del C.S.A.); 

� l’esecuzione di lavorazioni in difformità dalle previsioni progettuali ovvero 
l’attuazione di modificazioni agli impianti arbitrariamente introdotte dalla Ditta 
A.E.S. srl, mediante installazione di componenti ed apparecchiature difformi 
sia per quantità e dimensione che per qualità e specifiche tecniche (vedasi 
verbale redatto in data 13/11/2006 a seguito di sopralluogo del 02/11/2006), 
costituiscono comportamento fraudolento nell’esecuzione dei lavori (art.48, 
comma 1, lett. a) del C.S.A.) e grave inadempimento agli obblighi 
contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell’opera (art.119 
comma 1 DPR 554/99); 

� le variazioni al progetto approvato introdotte arbitrariamente dall’ATI 
costituiscono evidente violazione all’art. 134 comma 1 del D.P.R. 554/99; 

� l’Impresa Mandante in ATI ha disatteso l’Ordine di Servizio n.2 emesso dal 
D.L. in data 02/10/2006, con il quale si richiedeva la ripresa immediata delle 
lavorazioni di natura impiantistica al fine del rientro nella tempistica di 
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contratto, e disatteso i successivi solleciti del RUP, come peraltro accertato 
da nota dell’Impresa Capogruppo in data 13/10/2006 Prot. 17892, 
contravvenendo all’art.48 comma 1 lett.b) del C.S.A.; 

� la mancata esecuzione delle lavorazioni, sia di natura impiantistica che 
edile,  conseguente la ripresa dei lavori dalla data del 13/06/2007 (vedasi 
verbale in pari data) senza giustificato motivo, protrattasi oltre il termine di 
ultimazione delle opere (come accertato dal D.L. con sopralluoghi in data 
10/07/2007 e 19/07/2007) costituisce grave inadempimento agli obblighi 
contrattuali (art.48 comma 1 lett.e del C.S.A.); 

� dalla data del 13/07/2007, termine stabilito per l’ultimazione delle opere, i 
lavori non sono stati ripresi (come sopra detto) e di conseguenza non 
conclusi, incorrendo quindi in penale per ritardata ultimazione delle opere; 

� l’Impresa ha disatteso l’Ordine di Servizio n.3 emesso dal Direttore dei 
Lavori in data 11/10/2006 a seguito del sopralluogo avvenuto in data 
04/10/2006 con il quale s’impartiva il completamento delle lavorazioni in 
appalto (OG11) e il ripristino della situazione di progetto mediante 
correzione delle lavorazioni svolte arbitrariamente entro il termine del 
18/10/2006, costituendo inadempimento alle disposizioni del D.L. (art.48, 
comma 1, lett.b) del C.S.A.); 

� l’Impresa  ha disatteso l’Ordine di Servizio n.4 emesso dal Direttore dei 
Lavori in data 17/07/2007 con il quale veniva impartita la ripresa dei lavori e 
si assegnava il termine di 10 gg. per l’esecuzione degli stessi in ritardo 
(art.119 comma 4 del D.P.R. 554/99), e che da Verbale di Constatazione in 
data 01/08/2007 si evince il mancato adempimento all’intimazione impartita 
con il predetto ordine, ricorrendo la casistica di cui all’art.119 comma 5 del 
D.P.R. 554/99; 

� la ditta Mandante in ATI  A.E.S. srl è risultata non in regola con gli 
adempimenti nei confronti degli enti previdenziali, giusto D.U.R.C. 
Prot.923932 del 25/09/2006 (C.I.P. 20060069550746) pervenuto all’Amm.ne 
il 19/10/2006 e che a carico della predetta Ditta risulta in corso 
accertamento da parte della Direzione Prov.le del Lavoro di Nuoro circa la 
mancata retribuzione di alcune maestranze impiegate nel cantiere oggetto 
dei presenti lavori, contravvenendo alle disposizione dell’art.7 del contratto 
d’appalto Rep.3164; 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

A partire dalla risoluzione del contratto d’appalto, avvenuta con Determinazione 
del Settore Tecnico n.372 del 05/09/2007, questa Amm.ne si è attivata a: 
� Eseguire lo stato di consistenza delle opere eseguite, approvato con 

Determinazione del Settore Tecnico n.150 del 09/04/2008; 
� Contattare l’impresa seconda classificata alla gara d’appalto (solo 2 ditte 

partecipanti) per l’esecuzione delle opere da completarsi alle medesime 
condizioni economiche proposte in sede di offerta, con rifiuto della stessa in 
data 21/04/2008 Prot.7924; 

� Incamerare la Cauzione definitiva presta ai sensi dell’ex art. 30 comma 2 
della L.109/94, avvenuta in data 12/09/2008; 

� Pervenire al collaudo delle opere ritenute meritevoli dello stesso, con 
relativo certificato in data 11/12/2008; 

� Affidare incarico (Det. Settore Tecnico n.456 del 18/11/2009) a Libero 
Professionista per l’espletamento della progettazione relativa il 
completamento degli impianti tecnologici, al fine dell’ottenimento del 
Certificato di Prevenzione Incendi neccesssario al funzionamento della 
struttura. 

 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto Euro 1.719.118,00  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale   Euro 1.719.118,00  
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D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009      Euro 1.563.425,07  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  

Euro 1.563.425,07  

 
 
 
 
 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto:    Euro 1.719.118,00  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto: 
- Finanziamenti nazionali       RISORSE LIBERATE 

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

- Atto formale che determina il finanziamento 

 
 

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti  

SCHEDA PROGETTO  (70SBC RECUPERO EX CINEMA TEATRO NUOVO DI 
QUARTU S. ELENA) – Codice 78 

A. DATI GENERALI 
  

Titolo del Progetto: Recupero vecchio cinema "Teatro Nuovo" da destinare a Teatro Misura 

del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3  

 

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
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B.1  Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto riguarda la ristrutturazione del CineTeatro Il Nuovo in Quartu Sant’Elena  

B.2  Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006  

Il progetto prevede: Opere di fondazione e consolidamento strutturale 

Demolizioni zona Nuovo Palco e Atrio 

Nuovo Palco Nuovo 

Atrio di ingresso 

Nuova Cabina Enel 

Impianti elettrici, di climatizzazione e antincendio 

Opere di finitura interna 
 
B.3  Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 

completamento e operatività effettiva  

Alla data del 30.06.2009 sono state realizzate:  

1) Demolizioni. Sono state completate nella loro totalità, sia la vecchia struttura di ingresso, 

il vecchio palco, la parete sul fondo, una capriata e parte del solaio della vecchia sala per far 

spazio alla nuova torre scenica;  

2) Consolidamenti: L’intero corpo di fabbrica dell’ex cinema, in muratura in pietrame, è 

stato rinforzato con rete di resina epossidica rinforzata con fibra di vetro, a maglia quadra, 

di spessore cm.3, collegata con forcelle alla muratura esistente e ricoperta di betoncino a 

basa calce idraulica.   

3) Micropali: Sono stati realizzati n° 128 micropali di fondazione  

4) Diaframmi: Nella zona palco sono stati completati gli scavi necessari per la realizzazione 

degli stessi, ed è stato gettato il magrone di base. 

 

 

  

Il progetto di perizia, prevede sommariamente le seguenti lavorazioni: 

Demolizione controllata di manufatti in c.a. e muratura; 
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Consolidamento di struttura muraria esistente con applicazione direte in polimeri rinforzati; 

-     Formazione di micropali di fondazione e relativa piastra di collegamento (zona Platea - 

Galleria);  

Formazione di diaframma continuo in c.a., scavo e piastra di fondazione (fossa orchestrali, 

Palco); Strutture d’acciaio in elevazione per Galleria e Sala Regia con relativi solai; 

Vespaio con casseri a perdere e pavimentazione (zona Platea); 

Realizzazione setti in c.a. con casseri rampanti, murature, solai, pavimentazioni (zona 

Palco); Realizzazione fondazioni, strutture in elevazione, solai, tramezzi, pavimentazioni 

(Edificio  

Ingresso); Predisposizioni elettriche; 

Rete impianti sanitari e scarichi; 

Intonaci; 

Scale di sicurezza.  

 
 

 
C.  STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1  Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:  12/11/2007  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  05/01/2009  
 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior 

Tempo Concesso):  

1) a seguito della perizia n°1 e del cronoprogramma allegato all’atto di sottomissione, il 

nuovo termine per l’ultimazione dei lavori veniva fissato al 28/03/2010;  

C.2  Stato di Attuazione del Progetto  

- Progetto non Concluso  

- Date prevista per l’ultimazione dei lavori delle strutture: 30/05/2010 
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- Atto che statuisce il completamento dei lavori: 

Con delibera del Consiglio Comunale n°68 del 25/11/2009, l’Amministrazione Comunale 

ha stanziato €. 400.000,00 per il completamento dell’intervento e la realizzazione delle 

opere precedentemente stralciate. In dettaglio si è previsto di realizzare: 

1) Nuova Cabina Elettrica  

2) Quadri elettrici (Generale) e predisposizione della distribuzione elettrica;  

3) Predisposizione dell’impianto di Condizionamento; 

Tali lavori sono stati consegnati il 17/03/2010 e devono completarsi in 138 giorni naturali e 

consecutivi per cui devono completarsi entro il 01/08/2010. 

Si procederà in seguito all’acquisto diretto delle forniture dei quadri elettrici e del 

condizionamento con l’utilizzo delle economie derivanti dall’appalto principale, al 

momento stimate a circa € 230.000,00. 
 
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: 

Con determinazione regionale di delega ed impegno n. 2552 del 07.08.2008 è stato 

concesso dall’Assessorato Pubblica Istruzione, BB.CC. Infoormazione, Spettacolo e Sport 

un ulteriore finanziamento dell’importo complessivo di € 680.000,00 utilizzati per il 

completamento delle strutture al chiuso e/o spazi all’aperto,  impiegati per la fornitura dei 

seguenti lotti: 

lotto 1) Impianti luci e audio     €. 98.472,00 

lotto 2) Americane e Tiri    €. 79.732,00 

lotto 3) Camera Acustica    €. 104.995,00 

lotto 4) Video e traduzione simultanea   €. 52.568,75 

lotto 5) Arredi e Tendaggi    €. 86.913,00 

lotto 6.1) Illuminazione esterna   €. 14.788,00 

lotto 6.2) Bacheca esterna    €. 2.900,00 

Lotto 7) Cabina elettrica MT/BT  €. 47.424,67  

TOTALE  €. 487.793,42 

IVA   €. 97.558,68  

Totale forniture   €. 585.352,10 

Lotto 8) Poltroncine     €. 94.647,90 (da economie). 

TOTALE           € 680.000,00 

  

- Progetto Concluso ma non Operativo  
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Dovranno essere finanziate da questa Amministrazione le rimanenti opere di finitura interna 

e opere di climatizzazione per un importo complessivo stimato in € 590.000,00  richiesti 

all’Amministrazione Comunale con nota prot.6837/235 del 29/01/2010. Entro l’anno in 

corso verranno stanziati i necessari fondi e verrà bandita la necessaria gara integrativa. I 

lavori potranno essere svolti entro il 2011 e si prevede una conclusione globale 

dell’intervento entro il 31.12.2011. 

 

 
D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
  
 
D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importo iniziale previsto: € 3.690.523,24  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 
importo, motivazioni degli aggiornamenti)  

- Costo finale: € 3.690.523,24 + 400.000,00 + 590.000,00+680.000,00 = € 5.360.523,24  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione 

del progetto  

-Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 

Durante l’esecuzione dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di acconto (al netto di 

IVA): Certificato n°1 del 17/05/2008:  € 108.048,00 

Certificato n°2 del 17/06/2009: € 274.441,00 

lotto 1) Impianti luci e audio €. 98.472,00 

lotto 2) Americane e Tiri €. 79.732,00 

lotto 3) Camera Acustica €. 104.995,00 

lotto 4) Video e traduzione simultanea €. 52.568,75 

lotto 5) Arredi e Tendaggi €. 86.913,00 

lotto 6.1) Illuminazione esterna €. 14.788,00 

lotto 6.2) Bacheca esterna €. 2.900,00 

Lotto 7) Cabina elettrica MT/BT €. 47.424,67 

Lotto 8) Poltroncine €. 94.647,90  

                IVA €. 133.333,33  

-Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 
 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto:€ 590.000,00 

- 

E.2  Fonte di finanziamento per il completamento del progetto  

- Finanziamenti nazionali      RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate  

- Atto formale che determina il finanziamento  

 

  

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti  

 
 
SCHEDA PROGETTO (79SBB RISTRUTTURAZ. EDIFICIO COMUN ALE DA 

ADIBIRE A BIBLIOTECA – LACONI)  – Codice 86 

Titolo del Progetto: " Ristrutturazione immobile adibito a centro culturale per 

potenziamento servizi telematici".  

Misura del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3 "Restauro e ristrutturazione 

funzionale 

di immobili storici sedi di archivi e biblioteche". 

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

B.l Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d'arte, 
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etc). 

L'intervento in oggetto consiste sostanzialmente nella ristrutturazione dell'immobile di 

proprietà comunale che ospita la biblioteca comunale e l'archivio storico del Comune 

di 

Laconi; è suddiviso in due parti: una, prettamente edile, che prevedeva la sostituzione 

della copertura della sala convegni annessa alla biblioteca e l'allestimento delle 

postazioni informatiche e l'altra prevedeva la fornitura di attrezzature informatiche e 

arredi per la biblioteca. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000- 

2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali 

opere d'arte, etc), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali 

degli indicatori fisici di realizzazione. 

L'intervento è stato realizzato in due lotti fisici; il primo riguarda le opere edili, 

realizzate interamente entro il 30.06.2009. Il secondo lotto riguarda l'acquisto dei beni 

inventariabili. Quest'ultimo (per il quale erano previsti Euro 24.163,38) non è stato 

realizzato entro il 30.06.2009. Relativamente all'incarico professionale per la 

progettazione, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza, per il quale erano 

stanziati Euro 28.179,80, alla data del 30.06.2009 sono stati liquidati onorari per 

Euro 

24.971,22. 

B.3   Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e 
operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare 

a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d'arte, etc.) 

quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di 
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realizzazione. 

All'interno di questo paragrafo è utile fornire un aggiornamento dello stato di 

attuazione del progetto alla 

data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione. 

 

 

A partire dalla data del 01.07.2009 si è provveduto all'affidamento dell'incarico per la 

fornitura di arredi e attrezzature informatiche per le attività degli utenti della 

biblioteca 

comunale. Alla data odierna sono già stati impegnati e liquidati Euro 20.221,32 (a 

fronte 

degli Euro 24.163,38 previsti). 

Si prevede di completare le acquisizioni entro il 30.09.2010. 

Relativamente alla liquidazione degli onorari al professionista incaricato per la 

direzione 

dei lavori (edili), si è provveduto al saldo di Euro 3.208,82 in data 13.01.2010. 

Inoltre non è stata ancora disposta la liquidazione degli incentivi di cui all'art. 92 del 

D. 

Lgs. 163/2006, per l'importo di Euro 432,80. 

Vi è, poi, la previsione di spesa di Euro 5.164,57 per "Studi di fattibilità", ancora non 

liquidata. 

Si prevede la conclusione dell'intero procedimento entro il 31.12.2010. 
 

C.        STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

C.1   Tempi di Realizzazione Previsti 
Data di Affidamento dei Lavori: 25.02.2008 (lavori edili) 

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03.11.2008 (lavori edili) 

Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior 

Tempo Concesso): Proroga di 30 (trenta) giorni per effetto della redazione della 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E 
ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 38 

perizia suppletiva e di variante n. 1. Nuovo termine per esecuzione lavori edili: 

03.11.2008. 

C.2   Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010 (solo per la fornitura 

beni 

inventariabili e liquidazione studio fattibilità) 

Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

Atto che statuisce il completamento dei lavori: 

Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

Misure adottate per pervenire rapidamente all' ultimazione dei lavori e alla 

messa 
in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

Date di ultimazione dei lavori 

Data prevista per la messa in operatività 

Atto che statuisce il completamento dei lavori 

Motivazioni dell'attuale non operatività 

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D.     COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.l   Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
Importi iniziale previsto: Euro 158.066,43 

Eventuali aggiornamenti in corso  di realizzazione  (atto  tecnico-amministrativo, 

nuovo  importo,  motivazioni  degli  aggiornamenti):  Deliberazione  della   

Giunta 

Municipale n.  83 del 10.09.2008 di approvazione della perizia suppletiva e di 

variante con integrazione della quota di cofinanziamento comunale per l'importo 

di 

Euro 10.671,87 

Costo finale: Euro 168.738,30 (previsto) 
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D.2   Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione 
del progetto 
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 133.268,17 

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

Euro 156.698,86 

 

E.      FONTI   DI   FINANZIAMENTO   PER   IL   COMPLETAMENTO   DEL   

PROGETTO   A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.l    Costo per il completamento del progetto 
Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 12.039,57 

Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2    Fonte di finanziamento per il completamento del progetto: Risorse liberate 
Finanziamenti nazionali         RISORSE LIBERATE  

Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

Atto formale che determina il finanziamento 

 

 

Laconi, 20.05.2010 
Il Responsabile del 

Servizio Tecnico 
(Dott. Ing. Massimo 
Dessanai) 
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1.7. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (85PIT SISTEMAZIONE PIAZZA PIANEDDA  PER 
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO – CASTELSARDO) – 
Codice 92 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: 85PIT SISTEMAZIONE PIAZZA PIANEDDA PER 
ATTIVITA’ DI SPETTACOLO – CASTELSARDO  

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.).  

Sistemazione della zona denominata Piazza La Pianedda con l’obiettivo di creare una 

vera area per gli spettacoli all’aperto. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un 

locale nello spazio sottostante la piazza al servizio delle attività di spettacolo. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, 

lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove 

possibile i valori assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. 

Sistemazione della zona denominata Piazza La Pianedda. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto 

fisico, e da realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività 

(itinerario, lunghezza, eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione:  
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Realizzazione di un locale nello spazio sottostante la piazza al servizio delle attività di 

spettacolo. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 15/03/2010 

  - Data prevista per sua operatività 15/03/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificato di collaudo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto € 568.102,59 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 568.102,59 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009  € 399.543,60  
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

€ 522.037,57 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 168.558,99 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali    RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

Allegato  5  -  Schede  progetti  non  conclusi  e/o  non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (88 CA4 CITTA’ OTT. AMPLIAMENTO TEA TRO 
COMUNALE DI CAGLIARI) – Codice 95  

A. DATI GENERALI  

Titolo del Progetto: "Ampliamento Teatro Comunale" 

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3 

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede la realizzazione di una sala prove, utilizzabile anche come sala per 

concerti di 
musica da camera, comprendente una platea con 319 posti a sedere, i laboratori per la 
realizzazione delle scene, la sartoria, i depositi, gli uffici e la nuova centrale tecnologica 
del teatro per complessivi 4880 mq. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 
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La parte dell'opera realizzata alla data del 30.06.2009 a carico della programmazione 

2000-2006 
era pari a circa il 74% del totale e comprendeva la centrale tecnologica e relativi 
impianti, i 
laboratori e gli uffici, a meno di alcune rifiniture delle opere edili e di alcuni elementi 
funzionali 

degli impianti, e la struttura portante in c.a. della sala, prove. 

B.3   Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e 
operatività effettiva 

Ai fini del completamento dell'opera, alla data del 30.06.2009, mancavano le finiture 
dei 
fabbricati destinati a laboratori, uffici, depositi e centrale tecnologica, la copertura 
della sala 
prove, la struttura dell'atrio di collegamento col teatro esistente e le parti relative alla 
distribuzione degli impianti tecnologici (antincendio, elettrico e di climatizzazione). 
Allo stato 
attuale risultano ancora da realizzare i rivestimenti e le pavimentazioni della sala prove 
oltre alla 
sola posa in opera delle poltroncine e alcune rifiniture delle opere edili. 

 

C .       STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
C.1   Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 12.06.2007 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 09/11/2008 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior 
Tempo Concesso): prima proroga di giorni 10 per avverse condizioni atmosferiche di 

carattere eccezionale; seconda proroga di giorni 167 a seguito di affidamento di opere 
integrative avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 11.11.2008 alla stessa 
Impresa "A.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. - STMEC Sistemi S.r.l." che causavano 
interferenze tra i lavori in oggetto e quelli di integrazione e miglioramento sopra citati;  
 
terza proroga a seguito di perizia suppletiva e di variante che portava definitivamente il 

termine 
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ultimo dei lavori al 27/05/2010 

C.2   Stato di Attuazione del Progetto 

-    Progetto non Concluso 
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 27/05/2010 

-    Data prevista per sua operatività: 31 /07/2010 
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori e 

certificato di collaudo (non ancora redatti, trattandosi di intervento non concluso) 
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: proroghe precedentemente descritte 
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: allo stato attuale i lavori procedono secondo programma 
 

D.      COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto: € 6.900.000.00 (comprensivo dei lavori, oneri sicurezza, 

progettazione esecutiva e somme a disposizione dell'amministrazione) 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo 
importo, motivazioni degli aggiornamenti): a seguito della redazione della Perizia 
suppletiva e di variante n. 2 approvata con D.G.C, n. 26 del 11.02.2010. l'importo 
dei 
lavori è aumentato di € 132.304,91 (oltre IVA al 10%). La spesa complessiva 
occorrente 
per la realizzazione delle opere di perizia, pari a € 145.535,40 (IVA inclusa), trova 
copertura 
finanziaria in parte sulle somme a disposizione all'interno del. quadro economico e 
in parte su un finanziamento aggiuntivo di € 140.840,00. L'importo complessivo di 
progetto a seguito della suddetta perizia è pertanto pari a € 7.040.840,00. 

- Costo Finale: € 7.040.840,00 (costo finale di progetto previsto); 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiano Finale per la 
realizzazione del progetto 

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 4.952.156,07 
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Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 
ad oggi € 6.086.193,63 

 
 

 
 
 
 
 
E.      FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO  DEL 

PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009 
 
E.1    Costo per il completamento del progetto 

-  Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.088.683,93 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 30.06.2009 vanno fomite le necessarie spiegazioni. 

E.2   Fonte di finanziamento per il completamento del progetto: € 1.947.843,93 

 
Finanziamenti nazionali        RISORSE LIBERATE  

Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 
Atto formale che determina il finanziamento 

 

 

Allegato  5  -  Schede  progetta  non  conclusi  e/o  
non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (89 CA4 CITTA’ OTT. – SISTEMAZIONE PIAZZA NAZZARI 

E PARCHEGGIO INTEGRATO – CAGLIARI) – Codice 96 

A.      DATI GENERALI  
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Titolo del Progetto: "Parcheggio Pubblico Interrato e Sistemazione Piazza Nazzari" 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 2.3 

B.      DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto Il progetto prevede la realizzazione di un 
parcheggio interrato su due piani di circa 4.000 mq ciascuno con la capienza di circa 
360 posti auto e una sovrastante piazza di circa 5.200 mq pavimentata con lastre di 
calcare comprendente aree verdi e giochi d'acqua. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

Alla data del 30/06/2009, termine ultimo per la realizzazione delle opere a carico 
della 
programmazione 2000-2006, relativamente al parcheggio la percentuale di opere 
realizzate risulta pari al 98,19% pertanto l'opera risulta interamente realizzata 
relativamente agli indicatori fisici indicati, a meno di alcune rifiniture delle opere edili e 
di alcuni elementi funzionali degli impianti. 
Mentre relativamente alla piazza Nazzari le opere realizzate risultano pari al 81% e le 
opere 
ancora da realizzare riguardavano gli impianti relativi ai giochi d'acqua ed alcune parti 
di 
pavimentazione finale. Nel complesso dunque, in tale data, mediamente l'intervento è 
stato 
realizzato per l’89,60 %. 

B.3    Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e 
operatività effettiva 

Allo stato attuale le opere relative al parcheggio interrato e alla sistemazione della 
piazza sono concluse a meno di alcune finiture edili e impiantistiche. 

C.        STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1    Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori : 12.06.2007 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 09/11/2008 
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 
Maggior Tempo Concesso): prima proroga di giorni 10 per avverse condizioni 
atmosferiche di carattere eccezionale; seconda proroga di giorni 167 a seguito di 
affidamento di opere integrative avvenuta con Determina Dirigenziale del 114 
del 11.11.2008 alla stessa Impresa "A.T.I. De Sanctis Costruzioni S.p.A. - 
S1MEC Sistemi S.r.l." che causavano interferenze tra i lavori in oggetto e quelli 
di integrazione e miglioramento sopra citati; terza proroga a seguito di perizia 
suppletiva e di variante che portava definitivamente il termine ultimo dei lavori al 
27/05/2010 

C.2   Stato di Attuazione del Progetto 

-    Progetto non Concluso 
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori :27/05/20l0 
- Data prevista per sua operatività :31 /07/2010 

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori e 

certificato di collaudo (non ancora redatti, trattandosi di intervento non concluso) 
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: proroghe precedentemente descritte  
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ulti inazione dei lavori e alla messa in 

opera: allo stato attuale i lavori procedono secondo programma 
 

 

D.     COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1    Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi   iniziale  previsto:  €  5.803.800.00  (comprensivo  dei  lavori,  oneri   
sicurezza, 
progettazione esecutiva e somme a disposizione dell'amministrazione) 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 
nuovo 
importo, motivazioni degli aggiornamenti): il costo complessivo di progetto è rimasto 
invariato e dunque pari a € 5.803.800,00 ma, a seguito della redazione della Perizia 
suppletiva e di variante n. 1 approvata con D.G.C, n. 168 del 20/06/2008 e della 
Perizia 
suppletiva e di variante n. 2 approvata con D.G.C, n. 26 del 11.02.2010, l'importo dei 
lavori è aumentato complessivamente di € 283.146,86 (oltre IVA al 10%), reperiti 
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all'interno delle somme a disposizione del quadro economico. 
- Costo finale: € 5.803.800,00 (costo finale di progetto previsto) 

D.2    Importo totale dei pagamenti effettuati da! Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati tino al 30.06.2009: € 5.205.117,56 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: ad 

oggi € 5.552.588,76 

 

 

 

 

E.      FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO  DEL 
PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.l    Costo per il completamento del progetto 
Importo necessario per la conclusione del progetto: € 598.682,44 
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 
sostenuta al 
30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2   Fonte di finanziamento per il completamento del progetto: 
Finanziamenti nazionali        RISORSE LIBERATE  

Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 
Atto formale che determina il finanziamento 
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zzazione e Mobilità 

Il Dirigente 
Ing. Stefano Murgia 

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non operativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (90 CA4 SUD EST OTT. – COMPLETAMENTO TEATRO S’I E 

BOI) – Codice 97 

A.      DATI GENERALI  
 

Titolo del Progetto: Completamento del Teatro nella Piazza Si ' e Boi    

Misura del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3 "Strutture e servizi per attività culturali e di 

spettacolo"         

B.      DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.l Descrizione sintetica del progetto: Il  progetto di completamento del Teatro prevede la 

riorganizzazione completa e funzionale di tutti gli spazi esistenti e comprende la 

realizzazione 

inoltre di un centro delle arti musicali e di un bar/caffetteria nell'edificio annesso, in modo 

da 

permettere una fruizione organica sia della struttura teatrale sia della piazza per incontri 

culturali e più in generale per lo sviluppo delle relazioni sociali in ogni stagione. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

L'intera costruzione ad eccezione delle murature perimetrali e della copertura. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 

operatività effettiva 

Nessuna (la piazza antistante il teatro é attualmente oggetto di interventi di rifacimento con 

diverso appalto). 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  
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C.1   Tempi di Realizzazione 
Data di Affidamento dei Lavori: Aggiudicazione del 27/10/2005 e Consegna 06/02/2006 

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 03/12/2006 

Eventuali Proroghe Concesse: 

con determinazione N° 1072 del 1/12/2006 il Direttore dell'Area AIO concede la proroga 

fino al 01/02/2007; 

con determinazione N° 05 del 11/01/2007 il Direttore dell'Area AIO affida i lavori di 

completamento del Teatro Si'è Boi concedendo una proroga che fissa il termine ultimo per 

l'esecuzione dei lavori al 27/04/2007 

con determinazione N° 386 del 09/05/2007 il Direttore dell'Area AIO concede la proroga 

fino al 16/07/2007; 

con determinazione N° 643 del 26/07/2007 il Direttore dell'Area AIO concede la proroga 

fino al 03/08/2007; 

con determinazione N° 801 del 26/09/2007 il Direttore dell’Area AIO affida la fornitura e 
posa in opera di n° 1 sistema di evacuazione fumi e calore, n° 2 portoni, n° 2 scale nel 
complesso del centro arti musicali inforza delle forniture si concede una proroga fino al 
20/11/2007 

 C.2    Stato di Attuazione del Progetto 

-    Progetto Concluso ma non Operativo 

Date di ultimazione dei lavori : 21/11/2007 
Data prevista per la messa in operatività: Fine maggio 
Atto che statuisce il completamento dei lavori : Certificato di collaudo 
Motivazioni dell'attuale non operatività: Predisposizione certificato di collaudo in 
corso 
Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Non necessarie 

 

D.      COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

D.l   Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
Importi iniziale previsto: € 2.100.000,00 
Eventuali  aggiornamenti  in  corso  di  realizzazione  (atto  tecnico-amministrativo,  nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): Nessuno 
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Costo finale: € 2.100.000,00 

D.2    Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €.1.980.211,20 
Pagamenti   effettuati   fino   alla   data   di   ultimo   aggiornamento   del   Rapporto   Finale: 

€.1.980.211,20 

 

E.      FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PRO GETTO A  
PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.l    Costo per il completamento del progetto 
Importo necessario per la conclusione del progetto:€.119.788,80 

Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni 

E.2   Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
Finanziamenti nazionali       RISORSE LIBERATE  

Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

Atto formale che determina il finanziamento 
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Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (93 SS7 OTT. – COMPLETAMENTO EDIFIC IO EX OPERA PIA – 
LA MADDALENA) – Codice 100 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: “ Completamento Edificio ex Opera Pia e riuso ai fini teatrali, culturali e di 

spettacolo. “ 

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
B.1 
L’area interessata dagli Edifici dell’Opera Pia è posta tra le vie Balbo, Roma e Cairoli e copre una 
superficie di circa mq 3.600. E’ ubicata in posizione limitrofa al centro storico, distante non più di 
400 metri dalla banchina di piazza Umberto I° percorrendo la via Ammiraglio Magnaghi.  
Il progetto prevede il completamento dell’edificio maggiore per consentirne l’uso finalizzato alla 
creazione di un grande teatro lirico e un centro polivalente, in grado anche di accogliere attività 
congressuali di interesse internazionale. 
La proposta di completamento del complesso prevede la conservazione della destinazione di 
interesse pubblico originaria, ma con una diversa sistemazione degli ambienti e l’adeguamento 
della struttura alle intervenute esigenze di sicurezza e di funzionalità. Nel progetto, è prevista la 
realizzazione di un palcoscenico articolato su due livelli. In quello inferiore sono dislocati gli 
ambienti di servizio con i camerini e spogliatoi per gli attori, due ampi locali per il deposito del 
materiale di scena e da due gruppi di servizi igienici. Al livello superiore è previsto un ampio 
palcoscenico che dovrà essere attrezzato per ospitare la rappresentazione di spettacoli teatrali , 
musicali e cinematografici. 
Il piano terra è in gran a parte occupato dalla sala per il pubblico di forma rettangolare delle 
dimensioni di ml 15x30, in grado di ospitare 600 posti a sedere. L’ampia sala è accessibile dal 
cortile interno attraverso un atrio - foyer preceduto da un portico.  
Dall’atrio si accede direttamente  alla sala e ai due corridoi laterali che disimpegnano sia la sala che 
gli ambienti laterali. A questo piano sono previsti sei gruppi di servizi igienici per il pubblico e per 
il personale addetto ai servizi ospitati nell’edificio. 
Al primo piano, lungo tre lati del perimetro, sono previsti dodici ambienti di varia superficie 
destinati ad accogliere servizi connessi alle attività di promozione culturale, sociale e assistenziale 
promosse dall’Amministrazione Comunale o affidate al volontariato locale. A questo piano sono 
inoltre previsti quattro gruppi di servizi igienici . I collegamenti verticali fra i due piani avvengono 
per mezzo di due gruppi di scale e due ascensori per persone disabili che si aggiungono a quelli che 
partono dal piano seminterrato. 
B.2  
L’intervento sinora realizzato ha comportato la demolizione e la ricostruzione dei solai intermedi, il 
rifacimento della copertura e la costruzione di una nuova struttura portante con pilastri e travi in 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

 53

profilati di ferro. Soluzione resa necessaria per non gravare sulle vecchie murature di granito il 
peso della nuova copertura. E’ stato previsto inoltre il rivestimento della sala centrale con pannelli 
fonoassorbenti , l’esecuzione degli intonaci, dei pavimenti, dei rivestimenti e delle tinteggiature, la 
messa in opera dei serramenti  esterni ed interni nonché la realizzazione degli impianti idrico - 
fognario, elettrico, telefonico e di condizionamento di tutti gli ambienti, nonché la fornitura degli 
arredi della sala e degli uffici. 
Gli interventi realizzati sono di seguito riportati: 

2 fondazioni - per procedere al consolidamento di 
fondazioni in muratura di pietrame mediante sistemi 
di sottofondazione. 

3 demolizioni, rimozioni e smontaggi - scrostamento di intonaci previa saggiatura, con mazzuolo 
in legno o gomma di tutte le parti che risultano lesionate, distaccate o ammalorate. Demolizione 
di muratura ammalorata o fatiscente in pietrame o in laterizio con cernita e accatastamento del 
materiale riutilizzabile. Rimozione di strutture metalliche e grossa ferramenta come travi, 
inferriate, parapetti, chiavi da muro o simili e  il ripristino degli intonaci. Rimozione di infissi  e 
serramenti in legno , ferro e accastamento in cantiere dei materiali recuperabili. 

 
B.3 
Il progetto di completamento consiste nella sistemazione delle opere interne dell’Edificio storico e 
nella sistemazione della zona ristorante e cucina a fianco. 
In particolare i lavori saranno i seguenti: 
a) esecuzione di opere edili residue: scavi, demolizioni, c.a. sottofondi e massetti, murature, intonaci 
e tinteggiature interne, pavimenti rivestimenti e controsoffitti, serramenti interni, sanitari e arred i; 
b) esecuzione degli impianti: idrico,fognario,antincendio, elettrico, di climatizzazione, 
apparecchiature residue di palcoscenico. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: Ditta Fiorino Eduardo -  1° consegna lavori - in data 

21.02.2007   (rescissione contratto con delibera G.C. n° 60 del 06.08.2008 ) 

       ATI Mar.Cos srl, Taras Quirico, Electrical Service -  2° consegna lavori -  in data 04.11.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto :gg 355 dalla data di stipula del contratto 

registrato in data 25.11.2008  

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) - è stato pagato il premio di accelerazione previsto in contratto in quanto i lavori 

sono stati conclusi antecedentemente alla data di fine lavori prevista in contratto. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori  30.06.2012 
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  - Data prevista per sua operatività 30.09.2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori : indebolimento della struttura, esposizione a 

a fattori esogeni ( cause impreviste e imprevedibili ) 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera: 

accensione mutuo.  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori   

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto  € 5.164.568,99 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) accensione mutuo € 1.800.000,000 

- Costo finale € 5.164.568,99 finanziamento RAS + € 1.800.000,000 mutuo 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : € 4.467.352,16 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  

(rendicontazione al II° bim. 2010 ) €  4.972.613,33 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 
PARTIRE  

DAL 1.07.2009 
 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: somme rimanenti dal finanziamento 

RAS al 01.07.2009 + € 1.800.000,00 mutuo  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 
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E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 

 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento 
 

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (94 LAVORI DI ADEGUAMENTO DI UN LOC ALE DA ADIBIRE 
A BIBLIOTECA – LANUSEI) – Codice 101 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI DA ADIBIRE A BIBLIOTEC A 

COMUNALE SITUATI NELLO STABILE DI VIA ZANARDELLI AI  PIANI TERRA E  

SEMINTERRATO 

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3 strutture e servizi per attività e di spettacolo 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, eventuali 

opere d’arte, etc.).  

Il progetto prevede una serie di interventi sia di sistemazione edile che di arredo e completamento 
per la sistemazione dei locali necessari alla realizzazione di una biblioteca comunale, spazi 
multimediali per la fruizione delle opere e dei documenti librari e di spazi per incontri e 
presentazioni librarie. 

La biblioteca che si intende realizzare sarà di tipo “aperto”, per cui cataloghi, lavorazione del libro e 
lettura si troveranno riuniti negli stessi ambienti. In questo modo saranno riuniti lo spazio di lettura 
e quello di conservazione, ma andrà assicurato un sistema di controllo dei beni librari per la 
consultazione e il prestito (apposizione sui libri di etichetta adesiva con chip, ecc.), si prevede un 
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accesso controllato ai periodici, per cui verrà programmato con badge o con altro sistema da 
individuare. 

Gli spazi accessori da realizzare saranno: 

- Ingresso e informazioni    circa 3 mq; 

- area amministrativa    circa 12 mq; 

- area per la consultazione multimediale  circa 20 mq; 

- area per incontri e presentazioni   circa 30 mq; 

- area servizi igienici    circa  6 mq. 

Tutti gli spazi andranno arredati opportunamente. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione.  

Il progetto realizzato a carico della programmazione POR 2000 – 2006 attualmente è in fase di 
conclusione:  

- i lavori si sono conclusi in data del 03/06/2009, e sono stati collaudati il 10/12/2009; 

- gli arredi sono stati consegnati e posizionati all’interno dei locali. 

Inoltre si è proceduto all’inoltro delle necessarie richieste di allaccio idrico e elettrico al fine di 
rendere fruibili i locali. 

Alcune forniture e lavori di completamento vennero affidate in economia al fine di ottimizzare la 
fruizione dei locali. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto fisico, e da 

realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli 

indicatori fisici di realizzazione.  

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del 

progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione. 

Alla data del 01/07/2009 i lavori erano conclusi ma non ancora collaudati. Infatti, a causa di 
problemi tecnici relativi all’attivazione di una nuova utenza elettrica (tra l’altro non ancora fornita), 
si sono avute difficoltà a collaudare le opere, soprattutto gli impianti di condizionamento. In data 
del 10/12/2009, attraverso un gruppo elettrogeno di adeguata potenza, si è proceduto al collaudo in 
questione. La fornitura degli arredi invece risultava già conclusa.  
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Attraverso le economie di gara si intendono attuare alcuni lavori di completamento resesi necessari 
a seguito di problemi di umidità riscontrati durante l’esecuzione dei lavori. Inoltre è previsto il 
posizionamento di alcuni cartelli  all’interno dei quali andranno posizionate citazioni di autori 
famosi che rinviano al tema della lettura creando un percorso di citazioni fra autori classici e 
moderni. 

L’operatività della struttura resta legata alla fornitura della corrente da parte dell’Enel. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 18/09/2008 

- Data di Ultimazione prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): i lavori non sono potuti procedere utilmente in quanto i locali consegnati erano 

invasi dalle pulci e risultavano umidi a causa delle piogge verificatesi nella stagione invernale. 

Ciò ha comportato un ulteriore prolungamento dei tempi di lavorazione con una conseguente 

traslazione della data di ultimazione prevista (35 gg). 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per sua operatività 31/01/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 03/06/2009 

  - Data prevista per la messa in operatività: 31/01/2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori del 

3/6/2009 redatto dalla D.LL..  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività: problemi di attivazione dell’utenza elettrica. La 

società ENEL ha comunicato che è necessaria la costruzione di una cabina elettrica per 

garantire la potenza richiesta e che pertanto si necessitano 2 anni. 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: ipotesi di richiesta allaccio 

cantiere per poter garantire almeno il minimo indispensabile di corrente elettrica, che però 

non permetterà di garantire la funzionalità dell’impianto di condizionamento. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importo iniziale previsto: € 345.230.16. 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): aggiornamento per le integrazioni alle spese 

tecniche di cui alla delibera G.C. n. . 65 del 12/05/2008 per un importo di € 20.000,00 

aggiuntivo all’importo iniziale.  

- Costo finale: € 365.230.16. 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 285.460,90 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 343.665,21 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 21.564,95  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali: RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 
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1.8. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (114M ESPOSIZIONI D’AUTUNNO – ORANI ) – Codice 121 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto:    ESPOSIZIONE D’AUTUNNO 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: ASSE II^ RISORSE CULTURALI MISURA   2.3 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, eventuali 

opere d’arte, etc.). Interventi di infrastrutturazione leggera da allocare presso l’ex Mattatoio per l’ 

organizzazione estemporanea di esposizioni artistiche e culturali si è pertanto previsto: 

 l’acquisto di basi in legno di varie dimensioni atte all’esposizione di sculture , ceramiche, opere in 

ferro, ecc.         €  8.000,00 

Guida per quadri fissata al muro, munita di rotelle scorrevoli a cui si agganciano i quadri e ricoperta 

da un profilo in ferro brunito e trattato con vernice trasparente.  €  4.000,00 

Impianto illuminazione interni.      € 12.000,00 

Pannelli retroilluminati       €   5.000,00 

Illuminazione esterna, impianto antielusione e infissi antintrusione. €  29.000,00 

Furgone          €  25.000,00 

Impianto di videoproiezione digitale      €    6.000,00 

Spesa prevista         €  89.000,00 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto e realizzate (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.), possibilmente per lotto fisico, quantificando ove possibile i valori 

assoluti e percentuali degli indicatori fisici di realizzazione. 

Si è provveduto : 

 all’acquisto di basi in legno     €   8.000,00 
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 alla installazione della guida per quadri così come prevista nel piano degli interventi 

        €   4.000,00 

 alla realizzazione dell’impianto di illuminazione sia interna che esterna con impianto antintrusione 

        € 39.451,08 

 all’acquisto del furgone      €  17.999,98 

 all’acquisto dell’impianto di videoproiezione digitale €    4.920,00 

Spesa sostenuta       €  74.371,06 

         

Si è determinata un’economia di € 14.628,99 sia per le economie delle varie voci di spesa che per la 

decisione di non acquistare i pannelli retro illuminati, si è pertanto previsto l’acquisto di ulteriori 

dotazioni previste nel progetto, l’acquisto di manichini e vetrine per l’esposizione di alcuni costumi 

della maschera  tradizionale di SU BUNDU , una dotazione di videoproiettore portatile collegato 

con un computer corredato di treppiedi e schermo avvolgibile e di un  televisore, realizzazione di un 

punto informazioni. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto, possibilmente per lotto fisico, e da 

realizzare a partire dalla data del 1.07.2009 e fino alla sua operatività (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.) quantificando ove possibile i valori assoluti e percentuali degli 

indicatori fisici di realizzazione.  

All’interno di questo paragrafo é utile fornire un aggiornamento sullo stato di attuazione del 

progetto alla data di redazione della versione finale del Rapporto Finale di Esecuzione. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31.12.2010 
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  - Data prevista per sua operatività 29.01.2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori  non si è provveduto al completamento 

dell’acquisto delle forniture in quanto si rende necessario, prioritariamente effettuare 

interventi di manutenzione straordinaria del tetto.  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera: 

con l’insediamento dell’Amministrazione Comunale, il 18.06.2010, tra i programmi è 

previsto l’incarico all’ufficio tecnico per la redazione di un progetto di riparazione del tetto 

dei locali Ex MA dove è localizzata l’ ”Esposizione d’Autunno”. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto € 89.000,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale  € 89.000,00. 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009   € 74.371,06. 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 74.371,06. 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 14.628,94 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 
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E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali      RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
           (Dr.ssa Gianfranca Sale) 

Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non o perativi, 
inclusi eventuali grandi progetti  

SCHEDA PROGETTO (118 LP LUNISSANTI SETTIMANA SANTA – CASTELSARDO) – 
Codice 125 

A. Dati generali  

Titolo del Progetto: LUNISSANTI E SETTIMANA SANTA (REALIZZAZIONE OO .PP.) Misura del POR 

Sardegna 2000/2006: M IS. 2.3 PROGETTO C.A.R.A.S.  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

B.1   Descrizione sintetica del progetto 

L’intervento (1° stralcio) attiene all’esecuzione delle opere  occorrenti per il restauro della Sala X del 
Castello dei Doria, sala ubicata all’interno del Castello Medioevale ed utilizzata per manifestazioni di 
carattere culturale quali mostre temporanee di pittura,  fotografia e simili, che si tengono soprattutto 
durante il periodo pasquale. Il recupero degli spazi espositivi ha riguardato principalmente il 
risanamento dei paramenti murari interni, l’adeguamento dell’impianto elettrico e di illuminazione, la 
realizzazione dell’impianto antintrusione, l’installazione di un sistema di esposizione e di illuminazione 
con binari elettrificati a parete e faretti alogeni a braccetto e reggi quadri in cavo di nylon.  

E’ stato avviato inoltre (come 2° stralcio), l’intervento per l’acquisizione dell’immobile di proprietà 

privata posto in prossimità dell’accesso alla Sala X, con conseguente sistemazione dell’area, spazio 

fondamentale per lo svolgimento degli eventi della Settimana Santa.  

B.2   Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

La parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006, coincide con le opere previste 

nel 1° stralcio, e quindi sostanzialmente il restauro della Sala X del Castello dei Doria (conto finale 

approvato in data 09/09/2009).  

B.3  Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività 

effettiva Risultano ancora da eseguire le opere rientranti  nel 2° stralcio, relativo alla demolizione 
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dell’immobile di proprietà privata posto in prossimità dell’accesso alla Sala X, con conseguente 

sistemazione dell’area.  
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C.  STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO   

C.1  Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/10/2009 (2° stralcio) – atto sospeso con ordinanza del 
Consiglio di Stato n° 5884/2009.  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: intervento sospeso con ordinanza del 
Consiglio di Stato n° 5884/2009 .  

 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso):  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto  

- Progetto non Concluso  

- Data prevista per l’ultimazione dei lavori: intervento sospeso con ordinanza del Consiglio di 

Stato n°5884/2009.  

-  Data prevista per sua operatività: vedi punto precedente  

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: approvazione del progetto di cui al 2° stralcio  

- delibera GC n° 90 del 15/07/2009 -atto sospeso con ordinanza del Consiglio di Stato n° 

5884/2009  

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: L’intervento risulta sospeso a seguito del 

ricorso inoltrato dal proprietario dell’immobile da acquisire e demolire, (giusta ordinanza del 

Consiglio di Stato n° 5884/2009)  

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera:  

vedi punto precedente  

- Progetto Concluso ma non Operativo  

- Date di ultimazione dei lavori  

- Data prevista per la messa in operatività  

- Atto che statuisce il completamento dei lavori   

- Motivazioni dell’attuale non operatività  

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività  

 

 

D.  COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti - Importo iniziale previsto: €. 

137.845,00  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, 

motivazioni degli aggiornamenti)  

- Costo finale:  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto  

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €. 60.149,73 (1° stralcio)  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009  

E.1  Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 77.695,27  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.  

E.2  Fonte di finanziamento per il completamento del progetto  

- Finanziamenti nazionali       RISORSE LIBERATE  

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate  

- Atto formale che determina il finanziamento  
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1.9. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (131 TBB RISTRUTTURAZIONE EX CASA PUTZU – 
SELARGIUS) – Codice 138 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di “Recupero funzionale del Complesso storico ambientale in terra cruda ex 

Casa Putzu per la realizzazione di un centro polifunzionale da adibire a sede di biblioteca”       

Misura del POR Sardegna 2000/2006: Misura 2.3. Bando "Restauro e Ristrutturazione funzionale  di 

immobili  da destinare a Biblioteche". 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto: il progetto riguarda il recupero e la valorizzazione del’ex 

casa Putzu, tipica abitazione agricola padronale in terra cruda del centro antico di Selargius da 

adibire a biblioteca, laboratorio e centro polifunzionale multimediale di riferimento per l’area 

vasta finalizzato alla promozione delle valenze locali e di iniziative territoriali ed alla 

creazione di servizi ai cittadini 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006: 
Strutture, recupero e restauro delle corti esistenti e realizzazione del nuovo corpo (Biblioteca) 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva: Nessuna 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: Aggiudicazione del 30.07.2008 – Consegna 10.09.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10.03.2009 
- Eventuali Proroghe Concesse: con nota prot. n° 25714 del 24.09.2009 il Direttore dei Lavori 

comunicava che ai sensi dell’art.  24, comma 7 del DM 145/2000, il termine ultimo per la 

conclusione dei lavori doveva essere differito di un tempo pari a 48 giorni; con 

determinazione del Direttore d’Area 6 n° 1077 del 27.10.2009 si accoglieva l’istanza di proroga 

di 50 giorni naturali e consecutivi dei termini di conclusione dei lavori che risultava così fissato 

al 18.11.2009; con determinazione del Direttore d’Area 6 n° 1173 del 19.11.2009 si approvava 

la proroga di 60 (sessanta) giorni dei termini contrattuali fissando al 18 gennaio 2010 il 

termine ultimo; con Determinazione del Direttore d’Area 6 n° 18 del 14.01.2010 è stata 
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approvata la proroga di giorni 60 (sessanta) dei termini fissando la scadenza al 19.03.2010; con 

determinazione del Direttore d’Area 6 n° 249 del 10.03.20110 di approvazione della perizia n° 

3 il termine per la conclusione dei lavori veniva fissato al 19.04.2010. 

 

 

 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

-  Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori: 19.04.2010 
  - Data prevista per la messa in operatività: 01.10.2010 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori. Certificato di collaudo  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività: Realizzazione opere di dettaglio  
 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: Nessuna 
 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto: €. 3.800.000,00 (di cui €. 2.000.000,00 a valere sulla misura 2.3 

POR, €. 1.600.000,00 a valere sul finanziamento APQ ed €. 200.000,00 quale 

cofinanziamento comunale L.R. 37/98)  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): €. 3.800.000,00  
- Costo finale: €. 3.800.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €. 1.837.823,34 (a valere sulla misura 2.3 POR) 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €. 

1.837.823,34 (a valere sulla misura 2.3 POR) 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: €. 162.176,66 
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          Si intende provvedere alla regolarizzazione della pavimentazione delle corti al fine del loro 

utilizzo come sale di lettura all’aperto ed alla realizzazione dell’illuminazione funzionale alle 

sale lettura  nonché di verde ed arredo delle stesse  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali       RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: 

 - Atto formale che determina il finanziamento:  
 

1.10. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e n on 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (134TBB ADEGUAMENTO ALA SINISTRA IM MOBILE 
STORICO SCUOLE PINTUS – ASSEMINI) – Codice 141 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione dell’ala sinistra dell’immobile 

storico “scuole Pintus” archivio e biblioteca 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: Asse 2 – Misura 2.3 – AZIONE 2.3.a 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

I lavori previsti nel progetto principale consistono nella ristrutturazione dei locali siti nell’ala sx 

dell’edificio ex Scuole Pintus da adibire a Bibliomedia, in particolare il piano terra sarà destinato 

principalmente ad archivio ed agli uffici operativi per la biblioteca, e i servizi igienici. 

Al piano primo è prevista oltre che una sala polifunzionale per mini conferenze, esposizioni ed 

altro, degli uffici\laboratori, il locale server ed infine un ripostiglio per materiali vari e i servizi 

igienici. I collegamenti verticali, avverranno attraverso l’utilizzo di una nuova scala in c.a. e di un 

ascensore di adeguate dimensioni ai sensi del D.M. 236\89.  

È prevista l’installazione dei moduli fotovoltaici, con mq 19,00 di superficie captante installata sulla 

falda di copertura orientata a sud / sud-est, suddivisa in 14 moduli collegati in due stringhe da sette, 
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a loro volta connessi ad un inverter adibito alla trasformazione dell’energia elettrica prodotta da 

continua ad alternata. 

Oltre all’installazione dell’impianto di condizionamento ed al rifacimento dell’impianto elettrico, 

l’edificio verrà dotato di un impianto antincendio composta da un sistema di rilevamento fumi a 

doppia tecnologia, completo di centralina allarmi visivi ed acustici.  

La superficie complessiva del piano terra e piano primo oggetto di ristrutturazione è pari a mq 

668,40 

Oltre alle opere edili è stato redatto un progetto per la fornitura di arredi, attrezzature, hardware e 

software, il tutto necessario per dare la struttura completa e utilizzabile. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

Le opere realizzate sono quelle previste nel progetto principale come sopra descritto oltre ad alcune 

lavorazioni di miglioria che non hanno modificato la sostanziale previsione del progetto principale, 

nonché delle forniture aggiuntive di arredi e attrezzature, il tutto inserito nelle perizie di variante 

approvate dall’Amministrazione. 

Tutte le opere previste nel contratto principale e nelle perizie sono state concluse e collaudate. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

Alla data del 01.07.2009 le lavorazioni del progetto principale e delle perizie sia delle opere edili 

che degli arredi risultano concluse e collaudate in data 28.01.2009 (opere edili) e in data 29.05.2009 

(arredi e attrezzature).  

In data 16.09.2009, è stato richiesto alla RAS l’autorizzazione all’esecuzione di lavori di 

completamento delle opere principali, per dare l’opera finita e funzionale in particolare: 

 - realizzazione di una scala di sicurezza portante, per l’uscita ubicata al piano primo; 

- sistemazione esterna con la realizzazione di cancellate di accesso all’atrio principale dell’ala del 

fabbricato, al fine di tutelarlo da eventuali atti vandalici; 

- completamento delle forniture di tendine parasole a tutela dei libri conservati presso la biblioteca. 

- completamento delle rampe di accesso alla struttura; 

In data 26.03.2010 la RAS ha concesso l’autorizzazione all’Amministrazione, per la progettazione e 

l’esecuzione delle nuove opere. 

Allo stato attuale è in corso il procedimento per la progettazione delle opere di completamento con 
successivo affidamento dei lavori, attualmente la struttura non risulta ancora operativa.  
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 11.09.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 16.03.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) concessa proroga di gg. 45 per ritardo fornitura materiali e gg. 20 per lavori 

aggiuntivi. Sospensioni di gg. 179 per consentire redazione perizia e per problemi inerente lo 

spostamento delle utenze da parte della Società ENEL. La nuova data di ultimazione lavori è 

stata 28.01.2009 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 01.02.2011 

  - Data prevista per sua operatività: 01.07.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori:  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: concessa autorizzazione all’esecuzione di 

lavori di completamento 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera: 

  incarico per la progettazione delle nuove opere 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto: € 850.000,00, importo dei lavori affidati all’impresa Medda € 

380.100,75, importo arredi e attrezzature affidati alla Ditta Faticoni € 112.837,55 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): l’importo del progetto € 850.000,00.  

 Con determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n. 680 del 20.05.2008 si approvava la 

perizia di variante n. 1 delle opere edili per un importo aggiuntivo di € 39.872,31. 
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 Con determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n 1174 del 16.09.2008 si approvava la 

perizia di variante n. 1 degli arredi e software per un importo aggiuntivo di € 13.591,05 

- Costo finale: € 850.000,00. 

 lavori €  418.614,99 

 arredi € 126.428,60  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale € 745.686,53 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 101.686,66 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali     RISORSE LIBERATE  

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

 
Assemini, lì 03.05.2010. 
          
 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Alessandro Bocchini 
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1.11. Allegato 5 - Schede progetti non conclusi e/o  non 
operativi, inclusi eventuali grandi progetti 

SCHEDA PROGETTO (013C TEATRO COMUNALE DI CAGLIARI) – Codice 13 

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Opere di Completamento del Teatro Comunale e per la sistemazione delle aree 

circostanti 

Misura del POR Sardegna 2000/2006: 2.3 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Lavori complementari alla funzionalità del Teatro lirico comunale di cui alcune parti (interne ed 

esterne) realizzate solo al rustico. Il progetto è stato suddiviso in diversi lotti funzionali affinché non 

vi fossero interferenze con le attività del Teatro. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 

anno Titolo progetto Descrizione Ind. % 
(mq/mq tot) 

Ind. ass. 
(mq) 

2002 Opere di Completamento del 
Teatro Comunale 1° intervento 

Realizzazione di arredo 
urbano, installazione porte 
girevoli e uscite 
d’emergenza, bandiere e 
stendardi.  

 
 

5% 

 
 

400 

2003 Opere di Completamento del 
Teatro Comunale 2° intervento 

Realizzazione del bookshop, 
portineria e  ingresso artisti, 
depositi e laboratori, 
ripavimentazione logge sala 

 
 

0% 

 
 

800 

2004 Opere di Completamento del 
Teatro Comunale 3° intervento 

Realizzazione della sartoria, 
uffici tecnici, sala regia audio 
e video, attrezzisti, 
potenziamento bagni 
pubblico (donne), 

 
 

16% 

 
 

1150 

2008 Completamento del teatro lirico 
comunale – opere di adeguamento 
antincendio 

Revisione generale degli 
impianti antincendio a 
servizio dell’impianto di 
climatizzazione e rivelazione 
fumi 

 
 

100% 

 
 

7100 

 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e 
operatività effettiva 

E’ in fase di completamento la progettazione del quinto intervento consistente nella realizzazione 

del palcoscenico e della struttura portante della graticcia della nuova sala prove di pertinenza del 

Teatro lirico. Tale esigenza è sopraggiunta con i lavori di ampliamento del teatro comunale 
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ricadenti nell’appalto del “Parco della musica” con i quali si è realizzata la sala prove e con 

l’opportunità di un ulteriore finanziamento comunitario che ha permesso all’Amministrazione di 

acquistare una graticcia per tale sala che necessita però della realizzazione della struttura portante.  

Con le economie del terzo intervento realizzato, il cui utilizzo è stato preventivamente autorizzato 

dalla RAS, si è prevista la fornitura di un gruppo elettrogeno, di un impianto a proiettori di 

praticabili necessari alla struttura teatrale. Per quanto riguarda la fornitura del gruppo elettrogeno si 

è provveduto ad effettuarla inserendola nella perizia di variante dei lavori di realizzazione del Parco 

della musica. Tale scelta è stata obbligata in quanto con tale appalto è stata realizzata la nuova 

centrale tecnologica del Teatro nella quale trovava collocazione il gruppo elettrogeno vecchio che si 

è reso necessario sostituire durante i lavori. Pertanto per motivi di natura tecnica, ma soprattutto di 

rilascio delle certificazioni di conformità degli impianti nei quali è stato inserito il nuovo  gruppo 

elettrogeno, si è reputato più opportuno far installare e certificare il gruppo dalla medesima impresa 

che ha realizzato l’impianto di cui il gruppo è parte integrante. Per quanto riguarda la fornitura 

dell’impianto a proiettori e dei praticabili, per quanto fossero già redatti i relativi progetti, alla luce 

delle nuove esigenze nate dall’ampliamento del teatro nell’ambito dei lavori di realizzazione del 

Parco della musica mentre si sta provvedendo a completare il progetto per la fornitura dei proiettori 

della nuova sala,  niente si è previsto per i praticabili in quanto non sono più necessari. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti : 
1 intervento 
- Data di Affidamento dei Lavori : 24.07.02 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 14.03.03 

2 intervento opere interne 
- Data di Affidamento dei Lavori : 24.07.02 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 14.03.03 

2 intervento opere esterne 
- Data di Affidamento dei Lavori : 01.09.03 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 20.05.04 

3 intervento 
- Data di Affidamento dei Lavori : 18.10.04 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 10.01.06 

4 intervento 
- Data di Affidamento dei Lavori : 19.01.09 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 15.04.09 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 
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- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: marzo 2011 

  - Data prevista per sua operatività: marzo 2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Certificati di ultimazione lavori e di 

collaudo. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: i lavori non sono conclusi in quanto gli 

interventi da realizzare possono necessariamente essere eseguiti soltanto dopo 

l’ultimazione dei lavori del “Parco della musica” , nel quale è previsto l’ampliamento del 

teatro lirico, la cui conclusione è prevista per il giorno 26/06/2010. 

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera: 

il completamento dell’intervento procede secondo programma. 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto € 3.615.198,29 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale € 3.615.198,29 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 
progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : € 2.692.917,47 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

2.724.726,56 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE 

DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: 922.280,82 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 

30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto: 

-  FONDI REGIONALI  (L.R. 25.05.1999 n. 18) 
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