

Ambito casa aragonese e area circostante Piazza IV Novembre/Via San Giacomo, Via E. D'Arborea Comune di Noragugume


Ambito casa aragonese e area circostante Piazza IV Novembre/Via San Giacomo, Via E. D'Arborea Comune di Noragugume

□

 [1]

L'intervento prevede: 1) la sistemazione dell'area esterna della Casa Aragonesa con la ristrutturazione della recinzione e abbassamento della stessa; la demolizione del fabbricato adibito ad autorimessa; la sistemazione dello spazio esterno con la realizzazione di camminamenti pavimentati in pietra; il prato verde negli spazi non pedonabili; il ripristino e messa in sicurezza della tettoia adiacente la casa; 2) la realizzazione della nuova pavimentazione stradale (carreggiata e marciapiedi) in pietrame basaltico, con posa tipo "opus incertus" nelle vie Fosse Ardeatine, San Giacomo ed Eleonora d'Arborea, e nelle parti di collegamento alla Piazza IV Novembre; 3) il punto di ristoro con la sistemazione dell'area scoperta di pertinenza; la copertura della zona riservata al pubblico con una struttura in legno e tegole curve; la pavimentazione in pietrame basaltico; la formazione di prato verde e illuminazione esterna nella zona rimanente; 4) la realizzazione di opere di arredo urbano (panchine, pensiline, ecc.).

Dati finanziari



[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 296.028,51
- Risorse da impegnare: € 5.201,87

- Risorse spese: € 295.867,45
- Risorse da spendere: € 5.362,93

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE V](#) [4]

Linea:

[LdA 5.2.2.a](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Rinnovamento urbano e rurale](#) [7]

Provincia:

[Nuoro](#) [8]

Comune:

[Noragugume](#) [9]

Indirizzo:

Noragugume, Piazza IV Novembre

Attuatore:

[Comune di Noragugume](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 301.230,38

Risorse impegnate:

€ 296.028,51

Risorse spese:

€ 295.867,45

Economie ammesse:

€5.362,93

Temi prioritari:

Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
Data inizio effettiva:
15/02/2013
Data fine effettiva:
25/03/2013
- A04 - Esecuzione Lavori
Data inizio effettiva:
23/05/2014
Data fine effettiva:
04/12/2015
- A05 - Collaudo
Data inizio prevista:
04/12/2015
Data fine prevista:
04/12/2015

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.2.1.a](#) [13]

Comune:

[Luogosanto](#) [14] ([OT](#) [15])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [4]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazioni \[...\] \[20\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]


- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazione \[...\] \[25\]](#)

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.5.a](#) [26]

Comune:

[Macomer](#) [27] ([NU](#) [8])



[28]

[Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro \[28\]](#)


[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE II](#) [29]

- [LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [30]

Comune:

[Nuoro](#) [31] ([NU](#) [8])



[32]

[Parco e centro servizi del Monte Gonare \[32\]](#)

[POR FESR 2014-2020](#) [33]

- [Asse VI](#) [34]

- [Azione 6.6.1](#) [35]

Comune:

[Orani](#) [36] ([NU](#) [8])

