

Lavori di completamento di una struttura residenziale per anziani. Comune di Telti

Lavori di completamento di una struttura residenziale per anziani. Comune di Telti

□

[1]

L'intervento ha previsto il miglioramento della fruibilità e l'aspetto degli spazi antistanti la struttura residenziale per anziani affidata da alcuni anni in gestione ad una cooperativa sociale, in modo da rendere i sopra menzionati spazi antistanti, idonei, sicuri e piacevoli al tipo di utenza cui vengono destinati.

Con il progetto principale si è realizzata la pavimentazione esterna negli spazi antistante l'ingresso principale, la rete di raccolta delle acque bianche, la realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna e dell'impianto videocitofonico, la realizzazione delle recinzioni, la posa dei cancelli d'ingresso in ferro zincato per l'accesso alla struttura per gli automezzi e pedonali. Sono state previste, inoltre, pavimentazioni esterne in piastrelle bugnate in cls in spazi non previsti nel progetto principale, ringhiere e parapetti in ferro zincato, il completamento dell'impianto d'illuminazione esterna, la sistemazione con un prato verde dell'area antistante.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese



- Risorse impegnate: € 114.204,38
- Risorse da impegnare: € 0,00

- Risorse spese: € 114.204,38
- Risorse da spendere: € 0,00

Dati generali

Programma:

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

Asse:

[ASSE II](#) [4]

Linea:

[LdA 2.2.2.c Pol. so.](#) [5]

Tipo operazione:

[Realizzazione di opere pubbliche](#) [6]

Categoria intervento:

[Inclusione sociale](#) [7]

Provincia:

[Olbia-Tempio](#) [8]

Comune:

[Telti](#) [9]

Indirizzo:

Telti, Via Kennedy 2

Attuatore:

[Comune di Telti](#) [10]

Dati aggiornati il:

18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:

€ 114.204,38

Risorse impegnate:

€ 114.204,38

Risorse spese:

€ 114.204,38

Economie ammesse:

€0,00

Temi prioritari:

Altre infrastrutture sociali

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

Data inizio effettiva:

12/02/2010

Data fine effettiva:

12/02/2010

- A04 - Esecuzione Lavori

Data inizio effettiva:

04/10/2010

Data fine effettiva:

15/02/2011

- A05 - Collaudo

Data inizio effettiva:

15/02/2011

Data fine effettiva:

17/01/2012

[Lascia un commento](#) [11]

Progetti in evidenza



[12]

[Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico](#) [12]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Luogosanto](#) [15] ([OT](#) [8])



[16]

[Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico](#) [16]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.1.2.a URB](#) [17]

Comune:

[Carbonia](#) [18] ([CI](#) [19])



[20]

[Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion \[...\]](#) [20]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.1.2.b](#) [22]

Comune:

[Buggerru](#) [23] ([CI](#) [19])

[Vedi tutti](#) [24]

Altri progetti nella provincia



[25]

[Comune di Aggius - Completamento viabilità centro storico Area parcheggio in Via De Cupis Acquisi \[...\]](#) [25]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Agius](#) [26] ([OT](#) [8])



[27]

[PIA Tur07_La Martina_PIP_59 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impres \[...\]](#) [27]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE IV](#) [21]

- [LdA 4.2.2.a CRP](#) [28]

Comune:

[Olbia](#) [29] ([OT](#) [8])



[30]

[Comune di Aglientu - Riqualificazione degli spazi di relazione del centro storico di Aglientu \(ambit \[...\]\)](#) [30]

[POR FESR 2007-2013](#) [3]

- [ASSE V](#) [13]

- [LdA 5.2.1.a](#) [14]

Comune:

[Aglientu](#) [31] ([OT](#) [8])

[Vedi tutti](#) [32]

Dati aggiornati al 03/09/2022