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Premessa

Il presente documento é stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni
sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attivita che va dal primo
ottobre 2003 al 31.03.2004.

I Rapporto si compone di tre capitoli:

Il primo “Stato di avanzamento al 31.03.2004: analisi per Fondo” intende fornire un puntuale
aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo nel semestre di riferimento. I
paragrafi contengono elaborazioni tabellari e disamina dei dati relativi allo stato di avanzamento
finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo, nonché considerazioni sulla
capacita di raggiungimento degli obiettivi programmatici e previsionali di spesa.

Il capitolo 2 “Attivita svolta nell’ultimo semestre” fornisce un resoconto delle principali
attivita che I’ Autorita di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di
attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici adempimenti. In particolare, si &
dato conto delle principali modifiche apportate al Complemento di Programmazione e dello
stato dell’arte in tema di Progetti Integrati Territoriali.

Il capitolo 3 “Stato di avanzamento al 31.03.2004: analisi per Misura” fornisce informazioni
puntuali sulle singole misure di ciascun Asse, con un’analisi — quanto piu possibile esaustiva —
degli aspetti finanziari e procedurali.

Completano il rapporto tre allegati: una tabella di avanzamento finanziario per Asse prioritario e
Misura, una tabella sullo Stato di attuazione dei PIT al 31.03.2004 e i diagrammi di Gantt
relativi alle misure FESR, FEOGA e SFOP attivate mediante bandi.

In particolare I’allegato contenente i diagrammi di Gantt costituisce un valido supporto alla
lettura del paragrafo sull’avanzamento procedurale di ciascuna misura interessata. | diagrammi
infatti, oltre a riportare graficamente i principali dati temporali sull’attuazione delle misure,
offrono un immediato confronto fra il cronogramma previsionale e le tempistiche effettive
rilevate a consuntivo.

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2004 4



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

1. Stato di avanzamento al 31.03.2004: analisi per Fondo

1.1  Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al

31.03.2004

A seguito della rettifica n. PH/2003/1075 del 27/06/2003 della decisione C(2000) 2359, il costo
totale programmato dell’Intervento ammonta a €. 3.914.427.040,00. Tale importo corrisponde al
costo totale pubblico, fatta eccezione per lo SFOP dove sono compresi €. 21.969.040,00 che
rappresentano le risorse private da rendicontare.

La tabella sottostante riporta, per ogni Fondo, unicamente gli impegni e i pagamenti riferiti alla
quota pubblica. Per lo SFOP, al fine di un corretto rapporto con il costo totale programmato,
vengono invece riportati impegni e pagamenti totali.

Gli incrementi percentuali rispetto al 30.09.2003 per impegni e pagamenti sono stati calcolati
sulla base del costo totale pubblico per tutti i Fondi, con I’eccezione dello SFOP.

Al 31.03.2004, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna rivela un ulteriore
incremento della capacita di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte del costo totale
programmato, pari a € 3.914.427.040,00, I’ammontare degli impegni assunti si accresce del
4,3% rispetto al 30.09.2003 (73.793.000 Meuro circa in valore assoluto) portandosi a €
1.769.694.918,15; le spese sostenute si attestano a € 1.059.589.444,44, pari a un incremento del
25,43% rispetto al semestre precedente (214.855.021,69 euro in valore assoluto).

Esecuzione finanziaria al Costo programmato (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
31.03.04
a b ®

FESR 2.311.852.000,00 1.188.479.662,81 720.734.805,89
FSE 714.428.000,00 230.927.067,00 151.855.124,69
FEOGA 812.156.000,00 337.191.291,49 180.948.891,27
SFOP* 75.991.040,00 13.096.896,85 6.050.622,59
Totale POR 3.914.427.040,00 1.769.694.918,15 1.059.589.444,44

itadii ita di Incremento rispetto al 30.09.03

Avanzamento Capaata;: impegno Capamt;)dl spesa P
al 31.03.04 A lmpegni A Pagamenti
b/a cla

FESR 51,41% 31,18% 0,50% 16,30%
FSE 32,32% 21,26% -5,29% 22,11%
FEOGA 41,52% 22,28% 16,78% 87,10%
SFOP* 17,23% 7,96% 44,24% 59,17%
Totale POR 45,21% 27,07% 4,28% 25,43%

* Per questo Fondo gli impegni e i pagamenti comprendono la quota privata

FESR

A livello di Fondo, il FESR presenta una buona performance sia in termini di capacita di
impegno che di spesa, pari rispettivamente a quasi il 51,41% e al 31,18% del costo totale
programmato: valori che si attestano al di sopra la media del POR.

Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 2.311.852.000,00 e di impegni
pari a € 1.188.479.662,81, sono stati effettuati pagamenti per € 720.734.805,89. Rispetto ai
corrispondenti valori riferiti al 30.09.2003, gli impegni restano sostanzialmente invariati (si
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segnala un lieve aumento dello 0,50%); un incremento significativo si registra invece per la
spesa certificata, che progredisce del 16,30%.

Quasi tutte le Misure cofinanziate dal FESR hanno fatto registrare una variazione positiva nel
dato di spesa. Un contributo significativo alla performance del Fondo ¢ da attribuire alle Misure
dell’Asse | (che rappresentano il 41% del costo totale programmato FESR) che incidono per il
45 % e per il 53% sul totale degli impegni e dei pagamenti FESR. Seguono le Misure dell’ Asse
VI (17% del costo totale programmato FESR) che incidono in termini di impegni e pagamenti
rispettivamente per il 24% e 23%. Le Misure dell’ Asse 1V contribuiscono per il 15% e I’8% alla
performance del Fondo, pur non essendo state, ad oggi, ancora attivate le Misure 4.3 “Sostegno
alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese” e 4.4 “Sviluppo integrato d’area”. Meno brillante
I’andamento delle Misure dell’Asse V (12% del costo programmato FESR) che concorrono per
il 5% all’ammontare di impegni e pagamenti del Fondo. Le misure dell’Asse II, che
rappresentano il 36% del costo totale programmato FESR, incidono per il 10% e per il 9% sul
totale degli impegni e dei pagamenti FESR. Con riferimento all’Asse 11, appare invece ancora
insoddisfacente la performance delle misure 3.12 e 3.13.

E’ opportuno segnalare che nel corso del semestre sono stati adottati alcuni atti di particolare
rilievo per il superamento delle criticita rilevate nell’attuazione del POR Sardegna e, in
particolare, delle misure FESR:

- Con Deliberazione 44/35 del 28.11.2003 & stato riconosciuto lo status di agenzia
governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio Ventuno, alla IES Scrl, all’Osservatorio
Industriale Srl; tale status, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 23 del 09.12.2002, e stato
formalizzato con Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 20.02.2004. Il
riconoscimento formale dello status di agenzia governativa si € reso indispensabile per
I’affidamento diretto dell’attuazione delle azioni di promozione di impresa e di sostegno
allo sviluppo locale previste dal POR, in particolare dall’asse IV. | soggetti riconosciuti
opereranno in regime di affidamento diretto di incarico da parte della RAS, secondo i piani
ed i programmi regionali, con finalita di promozione dello sviluppo dell’impresa e del
lavoro nell’ambito dei propri statuti.

- Con DGR 7/15 del 26.02.2004 si ¢ reso atto di indirizzo interpretativo e applicativo in
merito all’ammissibilita a rendicontazione comunitaria del cofinanziamento delle
operazioni ammesse al finanziamento sul POR Sardegna da parte degli Enti Pubblici ed
Enti Locali per le misure FESR. Si ¢ stabilito che nel Piano finanziario del CdP e nelle
schede di Misura, anche quando non esplicitamente specificato, la quota “regionale” debba
intendersi quale “quota regionale e/o locale”, comprensiva di eventuali compartecipazioni
provenienti dai Beneficiari finali diversi dall’Amministrazione regionale. Qualora il Piano
finanziario o la scheda di misura prevedano espressamente una ripartizione percentuale
della quota regionale (ad esempio, 5% regionale, 10% locale), tale ripartizione & da
intendersi come indicativa: permane la flessibilita che consente la copertura della quota di
competenza regionale mediante differenti ripartizioni. Anche quando non espressamente
indicato dal Piano Finanziario o dalla scheda di Misura, il costo totale pubblico di ogni
Misura, previsto dal Piano Finanziario, & da intendersi quale sommatoria dei costi totali
pubblici a livello di ogni singolo progetto (comprensivi della quota di compartecipazione
dei Beneficiari finali pubblici, diversi dall’Amministrazione Regionale). Il rispetto della
ripartizione del costo totale pubblico strutturato in 50% partecipazione comunitaria, 35%
partecipazione statale, 15% partecipazione regionale, deve intendersi assicurato a livello di
misura, mentre a livello di progetto possono sussistere diverse percentuali di ripartizioni.
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- Con DGR n. 15/27 del 30.03.2004 sono state approvate le disposizioni in merito
all’inserimento, tra le modalita attuative del POR, del finanziamento alternativo di
operazioni selezionate mediante procedura di evidenza pubblica. Tale provvedimento é
stato motivato dalla necessita di garantire copertura finanziaria al maggior numero di
operazioni selezionate nell’ambito del POR, identificando nuove modalita di acquisizione
dei progetti che mettano in pratica il principio di integrazione tra le diverse misure. Le
operazioni afferenti a una misura del POR (misura di origine) selezionate mediante una
procedura di evidenza pubblica, ammesse a finanziamento, ma non finanziate per
esaurimento delle risorse finanziarie, potranno ora trovare finanziamento, nel rispetto della
graduatoria di origine, in una diversa misura (misura di destinazione) purché risultino
coerenti con gli obiettivi e le azioni ammissibili, nonché con i criteri di ammissibilita e di
selezione di quest’ultima misura. Il finanziamento alternativo € inoltre condizionato dalla
disponibilita di risorse della misura di destinazione. Tra le misure cui €, in particolare,
applicabile tale modalita di acquisizione dei progetti sono indicate misure cofinanziate dal
FESR quali la misura 1.5, la misura 2.1, la misura 2.2, la misura 2.3, la misura 3.12, la
misura 4.1 — linea H, la misura 5.1, la misura 5.2 e la misura 6.1. Sulla deliberazione,
I’ Autorita di Gestione del POR ha espresso il proprio parere favorevole di legittimita.

FSE
A livello di Fondo FSE, a fronte di impegni che subiscono un decremento del 5%, si registra un
incremento contenuto dei pagamenti, pari a circa il 22% del corrispondente valore rilevato nello
scorso semestre. In particolare, al 31.03.2004, le risorse allocate passano da
€ 243.829.784,44 a € 230.927.067,00, mentre quelle erogate da € 124.362.149,18 a €
151.855.124,69. Ne discende, un quadro finanziario che, rispetto a quello delineato al
30.09.2003, risulta caratterizzato dai seguenti elementi:
- un decremento della capacita di impegno, che dal 34,13% si porta al 32,32%;
- un incremento della capacita di spesa di circa 4 punti percentuali, che dal 17,41% si attesta
al 21,26% del costo programmato;
- un conseguente incremento della capacita di utilizzo delle risorse allocate, che dal 51%
passa al 65,76% delle risorse impegnate.
Per quanto riguarda gli impegni, la diminuzione del loro ammontare € riconducibile a quanto
rilevato in riferimento alle Misure 3.10 e 3.11; piu precisamente, nel corso del semestre in
esame, € emerso che, in occasione della precedente scadenza del 30.09.2003, erano stati
erroneamente considerati e, di conseguenza, comunicati ufficialmente al monitoraggio
finanziario impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione. In valore assoluto, tale
decremento (€ 18.824.931,00) si € rivelato, peraltro, maggiore dell’ammontare delle risorse
allocate nel periodo di riferimento (€ 5.922.213,56); a tal proposito, si evidenzia che
I’incremento piu consistente é stato quello registrato a livello della Misura 5.3 che supera i 4
Meuro.
Per quanto riguarda la capacita di spesa, alla data del presente Rapporto, si riconferma il ruolo
trainante delle Misura 3.2 e 3.3, ancorché alimentato - in particolare nel secondo caso - dalla
rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del POR.
Emerge, tuttavia, un elemento di novita rispetto alla precedente rilevazione semestrale,
rappresentato dal trend estremamente positivo del tasso di crescita della Misura 4.6, in
riferimento alla quale, rispetto alle rimanenti Misure cofinanziate dal FSE, é stato rilevato
I’incremento piu consistente in termini di spesa sostenuta, pari al 37% del corrispondente valore
registrato al 30.09.2003.
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Nel complesso, sebbene rispetto alla precedente rilevazione semestrale si sia registrato un tasso

di crescita piu contenuto sia sul fronte degli impegni che dei pagamenti, si segnalano un insieme

di iniziative assunte dall’Amministrazione regionale che pongono valide premesse per il

superamento delle criticita organizzative e dei ritardi di attuazione rilevati nel primo biennio

della programmazione POR, quali:

= |’istituzione dell’Elenco di esperti di valutazione di progetti formativi, avvenuta in data
12.11.2003 con Decreto Assessoriale n.23/2003;

= la pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta del 26.01.2004 per I’affidamento
del servizio di controllo rendicontale dei finanziamenti concessi per la realizzazione dei
corsi di formazione (POR e/o finanziamento regionale);

= |a pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta del 26.01.2004 per I’affidamento di
un servizio di segreteria tecnica per I’analisi, la gestione e la registrazione dei progetti
formativi a seguito di bandi di gara;

= [’adozione di una nuova procedura di selezione delle proposte progettuali presentati sui
nuovi bandi, piu snella rispetto a quella adottata in precedenza (cosiddetta “mezzo cieco”)
in quanto prevede la valutazione dei progetti da parte di un’unica Commissione, composta
da esperti valutatori iscritti nel citato elenco.

FEOGA

Al 31.03.2004, il FEOGA presenta una performance soddisfacente in termini di capacita di
impegno — pari al 42% circa del costo programmato — piu modesta la capacita di spesa che si
attesta al 22,28% del costo totale.

Rispetto al semestre scorso, I’avanzamento finanziario del fondo mostra un notevole incremento
dei pagamenti (+87,10%), mentre gli impegni avanzano del 16,78%; pertanto risulta
decisamente ridotto il gap registrato tra gli indicatori finanziari del fondo e i valori medi del
POR..

A tale avanzamento hanno contribuito in maniera determinante soprattutto le Misure 4.20
“Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”,
4,19 *“Ricomposizione fondiaria”, 4.9 “Investimenti nelle aziende agricole”, 4.10
“Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”
e 4.21 “Insediamento giovani agricoltori”, che rappresentano le componenti piu significative
del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali
beneficiari, nonché per I’articolazione delle tipologie di intervento in esse previste.

Ancora nullo I’apporto delle misure: 4.14 “Rinnovamento e miglioramento dei villaggi rurali e
protezione e tutela del patrimonio rurale”, 4.15 “Incentivazione di attivita turistiche e
artigianali”, 4.16 “Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, conservazione
delle risorse naturali e benessere degli animali” e 4.18 “Formazione” che a tre anni dall’avvio
del POR non sono state ancora attivate. E in fase di elaborazione la proposta di modifica al POR
e di riprogrammazione finanziaria per le misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tendera ad integrare gli
interventi all’interno di un’unica misura di sviluppo rurale. Per quanto riguarda invece la misura
della formazione, i ritardi nella predisposizione delle direttive di attuazione sono in corso di
recupero a seguito della decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti
nell’ Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

SFOP

Lo stato di attuazione finanziaria dello SFOP risulta piuttosto modesto: la capacita di impegno e
di spesa sono pari rispettivamente al 17,23% circa e all’8% del costo programmato.

In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a € 75.991.040,00 (€ 54.022.000,00 di quota
pubblica), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 13.096.896,85 mentre i
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pagamenti sostenuti a € 6.050.622,59; I’andamento finanziario risulta in leggero miglioramento
con incrementi rispettivamente pari al 44% e al 59% circa dei valori rilevati nello scorso
semestre.

L’avanzamento registrato nel semestre & da attribuirsi prevalentemente alla Misura 4.7 per la
quale si sta concludendo I’istruttoria tecnica dei progetti a valere sulle graduatorie approvate a
ottobre 2002 e ottobre 2003. Per la Misura 4.8 nessun progetto presentato € stato ammesso a
finanziamento, pertanto la Misura registra una situazione di stallo.

1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni
di spesa)

Pagamenti Obiettivo : ® I . N
Fondo effettuati al programmatico di liielioly Qk."et“l"i* livello %
31.03.2004 (a) spesa*(b) alb e el ) ale
FESR 720.734.805,89 928.454.809,00 78% 1.051.574.722,59 69%
FSE 151.855.124,69 283.797.000,00 53,51% 280.816.118,67 54,08%
FEOGA 180.948.891,27 325.236.000,00 55,64 269.435.327,52 67,16
SFOP 4.630.495,45 21.830.000,00 21,21% 19.641.434,11 23,58%
* stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza tener conto dell’anticipazione del 7%
falad previsioni di spesa per il 2004 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2003
FESR

Al termine del semestre in esame, I’ammontare delle spese rendicontate risulta pari a €
720.734.805,89; tale dato € pit modesto rispetto al target stabilito dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze (ottenuto sommando le annualita 2000, 2001 e 2002 del piano finanziario del
CdP) e fissato in € 928.454.809,00. Analogamente, la spesa certificata non soddisfa I’obiettivo
previsionale formulato dall’ Autorita di Gestione, dato dalla spesa effettiva al 31.12.2003, pari a
€ 650.717.470,49, sommata alle previsioni FESR per il 2004, che ammontano a €
400.857.252,10. Si deve tuttavia tener conto del semestre ancora disponibile per portare
I’ammontare dei pagamenti ad un livello ottimale.

Come si evince dalla tabella, le misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore
performance di spesa: I’obiettivo programmatico fissato dal Ministero é raggiunto al 78%;
quello previsionale fissato dalla Regione € perseguito con un grado di realizzazione lievemente
pit basso (69%).

FSE

Al 31.03.2004, si registrano pagamenti per € 151.855.124,69 che corrispondono all’incirca al
53% del target di spesa formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per I’anno 2004
(€ 283.797.000,00 — a lordo dell’acconto del 7%) e al 54% dell'obiettivo previsionale formulato
dall’ Autorita di Gestione, ottenuto sommando alle previsioni di spesa per il 2004, pari a €
133.803.531,76, il dato di attuazione finanziaria al 31.12.2003, pari a € 147.012.586,91.
Nondimeno, il livello di spesa conseguito al volgere del 2003 é stato sufficiente a scongiurare il
rischio dell’applicazione del meccanismo del disimpegno automatico delle risorse programmate
per le annualita 2000 e 2001. Infatti, la spesa dichiarata nell’ultima domanda di pagamento
presentata alla Commissione il 18.12.2003, pari a € 142.289.208,13 (di cui € 71.144.604,06
corrisponde alla quota comunitaria, € 49.801.222,85 a quella statale ed € 21.343.381,22 a
quella regionale), supera I’obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze per I’anno 2003, pari a € 136.875.040,00 (dato al netto dell’acconto del 7%).
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FEOGA

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 180.948.891,27: il
dato risulta ancora lontano sia dall’obiettivo programmatico stabilito per il 2004 dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, fissato a € 325.236.000,00, che dall’obiettivo previsionale di
spesa dichiarato dalla Regione (€ 269.435.327,52). Come si evince dalla tabella precedente, il
FEOGA registra un livello di conseguimento del target MEF del 56% circa; il grado di
realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece il 67%.

E’ opportuno sottolineare che il dato relativo ai pagamenti comprende in parte le anticipazioni
erogate sulle graduatorie pubblicate nel 2003, pertanto le spese effettivamente sostenute e
certificabili risultano leggermente inferiori al dato di monitoraggio del 31.03.2004, non potendo
comprendere gli anticipi relativi agli aiuti assegnati nell’ambito di procedure di gara espletate
oltre il 19.02.2003 (nota del Commissario europeo M. Barnier prot. n 26777 del 14.05.2003 e n
D(2003)-26777 bis-BLB/hk del 29.07.2003).

Nonostante il livello di spesa al | trimestre del 2004 sia ancora lontano dai valori-soglia
dichiarati dalla Regione, le previsioni formulate dall’ Assessorato dell’ Agricoltura al 31.12.2004
assicurano il raggiungimento dell’obiettivo di spesa.

SFOP

Al 31.03.2004, le spese pubbliche rendicontate risultano pari a € 4.630.495,45; il dato non pare
in linea né con I’obiettivo programmatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissato
per il 2004 a € 21.830.000,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per la fine
dell’anno (€ 19.641.434,11).

Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta quindi rispettivamente al 21%
e al 23% circa.

Il sotto dimensionamento del Servizio Pesca, Stagni e Acquacoltura ha accentuato le criticita di
natura organizzativa che caratterizzano I’attuazione delle Misure nell’esecuzione dei compiti di
programmazione, gestione, istruttoria, accertamento e collaudo delle opere realizzate, controllo
e certificazione degli interventi. Soltanto a dicembre 2003, con il ricorso alla Misura 7.1
“Assistenza Tecnica”, I’Autorita di Gestione ha stipulato una convenzione con un agronomo
esperto in acquacoltura, mentre I’assunzione delle altre due figure professionali, un ingegnere e
un collaboratore amministrativo, richieste dal Direttore del servizio, rimane ancora disattesa.
Pertanto i ritardi cumulati sia nell’approvazione delle graduatorie di merito che nell’istruttoria
dei progetti, a fine 2004 rischia di tradursi in una perdita delle risorse finanziarie assegnate.
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2. Attivita svolta nell’ultimo semestre

2.1  Adeguamento del Complemento di Programmazione

Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 6.12.2000, nel
corso del semestre é stato oggetto di modifiche apportate su proposta dell’ Autorita di Gestione e
approvate attraverso consultazione scritta.

Si riportano le principali modifiche distinte per Fondo.
Misure cofinanziate dal FESR

Misura 6.3

In data 20 novembre 2003 (prot. n. 8996) e stata avviata la consultazione scritta per I’esame e
I’approvazione delle modifiche alla Misura 6.3 FESR, relativa alla “Societa dell’Informazione”.
Con il recepimento delle indicazioni della Strategia per lo Sviluppo della Societa
dell’Informazione, adottata dalla Giunta Regionale in data 29 aprile 2003, con Deliberazione n.
13/28, si € reso necessario rendere coerente il CdP alla Strategia, dando cosi attuazione alla
Strategia stessa. Il nuovo contenuto della scheda di misura 6.3 deriva, oltre che dal
completamento degli interventi previsti nella fase precedente I’approvazione della Strategia e
gia avviati, dall’individuazione di una serie di interventi afferenti ai settori di intervento previsti
dalla Strategia.

La consultazione si & chiusa, senza osservazioni, I’11 dicembre 2003 (prot. 9587).

Misure cofinanziate dal FEOGA Orientamento

Con procedura scritta avviata in data 4 dicembre 2003 e chiusa in data 20 gennaio 2004 sono
state apportate delle modifiche al piano finanziario delle seguenti misure:

Misura 4.11

Sono state incrementate le annualita 2000 — 2001 — 2002 - 2003, con uno spostamento di
6.000.000 di euro dalla misura 4.14. L’integrazione finanziaria si & resa necessaria per fare
fronte alle numerose richieste dei beneficiari.

Misura 4.12
E’ stata incrementata I’annualita 2003, con uno spostamento di 2.001.558 euro dalla misura
4.14. L’integrazione finanziaria si € resa necessaria per fare fronte alle numerose richieste dei
beneficiari.

Misura 4.14
Sono state ridimensionate le annualita 2000 — 2003 a causa delle difficolta incontrate
nell’attuazione della misura.

Misure cofinanziate dal FSE
Misura 6.4

In data 4.12.2003, é stata avviata la consultazione scritta per I’esame e I’approvazione delle
modifiche da apportare alla Misura 6.4 cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, conclusasi
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senza la formulazione di alcuna osservazione da parte dei componenti del Comitato di
Sorveglianza il 20.01.2004. La Misura 6.4 del POR, relativa alla “Formazione per la Societa
dell’Informazione” prevedeva che, per poter utilizzare piu del 30% della somma stanziata, la
Regione definisse la propria Strategia per lo sviluppo della Societa dell’Informazione. Per dare
attuazione alla Strategia, quindi, si & reso necessario adeguare il Complemento di
Programmazione per renderlo coerente alla Strategia stessa. Nel dettaglio, le modifiche
apportate alla scheda di Misura 6.4 consistono in una migliore integrazione con la Misura 6.3
(“Societa dell’Informazione”) e nell’individuazione di una serie tematiche afferenti ai Settori di
Intervento previsti dalla Strategia.
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2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002

Nel periodo cui si riferisce il presente documento, sono state portate avanti le azioni relative alla
definizione del processo di ottimizzazione dei PIT selezione 2001 e sono state attivate alcune
azioni propedeutiche all'avvio delle operazioni per la predisposizione dei PIT selezione 2002.

In particolare, le attivita svolte dalla RTI presso ciascuno dei Tavoli Provinciali si riferiscono al
perseguimento degli obiettivi definiti prioritari in questa fase delle attivita cosi come gli stessi
sono stati individuati dall'’Autorita di Gestione.

Di seguito si riportano gli elementi relativi all’avanzamento delle operazioni per
I’Ottimizzazione del PIT 2001 e per la Selezione 2002, nell’ambito delle attivita dei Tavoli
Provinciali.

2.2.1 L’attivita dei Tavoli Provinciali

Cagliari

La Provincia di Cagliari ha attivato, con proprie risorse, una struttura a sostegno dell’azione dei
tavoli locali, nel quadro della predisposizione delle proposte di ottimizzazione e delle
valutazioni di coerenza interna ed esterna del PIT ottimizzante.

Si segnala I’incontro, avvenuto in data 28 novembre 2003, con I’Assessore e la Segreteria
tecnica della provincia di Cagliari per la definizione del piano di lavoro per la selezione 2002.
In tale occasione si € ratificato il Piano di Lavoro trasmesso alla Provincia con nota del 10
ottobre 2003. La Provincia di Cagliari ha richiesto il supporto dell’assistenza tecnica per le fasi
di studio ed analisi del territorio, propedeutiche all’apertura dei tavoli, e per la creazione di un
database della programmazione negoziata gia in essere nei territori PIT.

Dal tavolo e emersa I’esigenza di procedere allo sviluppo delle attivita per Selezione 2002 solo
a conclusione delle attivita della Selezione 2001, e quando saranno forniti riscontri ai documenti
sui PIT dell’Unione Province Sarde.

Oristano

Il 20 ottobre 2003 si sono tenute tre riunioni tecniche dei tavoli locali (OR1, OR2, OR3)
finalizzate all’avvio dell’attivita di formazione del PIT 2002. Nel corso delle riunioni € stato
approfondito il contenuto delle Linee Guida PIT 2002 ed affrontato il tema dell’individuazione
del soggetto responsabile di ciascun PIT.

Il 27 ottobre 2003 é stato convocato il Tavolo Provinciale, nel corso del quale é stato affrontato
il tema dell’individuazione del soggetto responsabile; si & ulteriormente approfondito il
contenuto delle Linee Guida, in particolare le metodologie procedurali, i regimi d’aiuto ed il
grado di maturazione progettuale raggiunto. Il piano di lavoro predisposto € stato presentato e
consegnato ufficialmente al CRP ed alla Presidenza della Provincia. E’ stato sottolineato che
I’ Assistenza Tecnica (AT) € a disposizione dei Tavoli del Partenariato per il supporto all’intera
fase di formazione dei PIT, in particolare per poter pervenire alla definizione di tutti gli elementi
di cui alle sezioni 1-5 del formulario. L’AT, inoltre, si & soffermata sulla importanza
dell’eventuale rielaborazione dell’idea forza ed ha elencato le componenti dell’analisi SWOT
che si riveleranno basilari per addivenire alla maggiore completezza del PIT. E’ stata inoltre
evidenziata I’avvenuta elaborazione da parte dell’ AT di strumenti e/o supporti anche informatici
che possono agevolare il lavoro dei tavoli della concertazione.

Si ¢ inoltre proceduto ad un accordo con I’Amministrazione Provinciale per lo svolgimento
dell’attivita di animazione territoriale, volto alla sensibilizzazione del territorio sul tema della
elaborazione e presentazione del nuovo patrimonio progettuale per poter procedere alla
successiva fase di accompagnamento e suggerimento da parte dell’assistenza tecnica.
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E’ opportuno evidenziare che il prolungamento dei tempi occorsi per la definizione
dell’ottimizzazione dei PIT 2001 ha comportato la paralisi dell’attivita in corso per la selezione
2002.

Nuoro

Gli incontri con i soggetti responsabili dei PIT NU1 (Marghine Planargia) e NU4B (Sarcidano
Barbagia Seulo) sono stati monopolizzati dal processo di ottimizzazione della selezione 2001.

Di concerto con I’Amministrazione Provinciale e con la collaborazione dei funzionari tecnici
della Provincia di Nuoro, sono stati predisposti gli incontri con il soggetto responsabile del PIT
NU3 (Citta) e i legali rappresentanti delle Comunita Montane X, X, XI e XII. Gli incontri sono
serviti a fornire delucidazioni circa le linee guida PIT selezione 2002 oltre che a definire gli step
per arrivare alla presentazione dei PIT provvisori: definizione ambiti territoriali,
individuazione/definizione dell’idea forza, definizione degli elementi delle sezioni 1-5 del
formulario, individuazione delle operazioni chiave e delle operazioni di supporto, definizione
dei regimi d’aiuto da attivare, individuazione e scelta delle operazioni.

Gli incontri, per quanto riguarda il PIT NU3 (Citta), si sono tenuti il 20.10.2003 e il 19.11.2003
e hanno fatto seguito ai precedenti svoltisi il 24.07.2003 e 15.09.2003. Essendo I’ambito
territoriale gia definito, I’attivita di assistenza si & concentrata sull’idea forza, sulle variabili
ambientali, sulla progettualita e sulla individuazioni delle operazioni.

Relativamente alla Comunita Montana XI (Ogliastra) gli incontri si sono tenuti il 28.10.2003, il
20.11.2003, il 16.12.2003. Nel corso degli incontri é stato siglato I’atto di intesa d’ambito, che
collima con I’intero territorio della Comunita Montana e conferma I’estensione territoriale della
precedente selezione (PIT NU4A).

Relativamente alle Comunita Montane IX (del Nuorese), X (delle Baronie), XII (Barbagia
Mandrolisai) gli incontri dei giorni 15.09.2003 e 17.12.2003 hanno riguardato prevalentemente
la definizione degli ambiti territoriali essendo la volonta del territorio in contrasto con la
definizione degli ambiti cosi come da selezione PIT 2001. La Provincia di Nuoro, accogliendo
la volonta del territorio, ha deliberato in data 12.03.2004 la ridefinizione degli ambiti,
riconducendoli ai settori amministrativi delle Comunita Montane e dando spazio alle teorica
formazione di 7 PIT per la selezione 2002: uno relativo alla sola citta di Nuoro e gli altri sei per
ciascuna delle Comunita Montane ricadenti nella provincia.

Sassari

In Provincia di Sassari, nel periodo compreso tra settembre 2003 e marzo 2004, le attivita
riconducibili alla selezione 2002 sono connesse al processo di verifica della territorializzazione,
cosi come prevista dalle Linee guida 2002, al fine di pervenire alla stipula di un atto di intesa
che confermi o meno gli ambiti territoriali cosi come definiti in sede di bando 2001.

Tutti i sette PIT della provincia di Sassari sono pervenuti entro il mese di gennaio 2004 alla
stipula degli atti di intesa di conferma degli ambiti territoriali.

Rispetto al bando 2001 la territorializzazione non ha subito modifiche; I’unica eccezione &
rappresentata dal PIT SS4 che ha ricompreso il territorio del Comune di Bortigiadas, che nel
bando 2001 non aveva aderito ad alcun PIT.
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3. Stato di attuazione al 31.03.2004: analisi per Misura
Asse | — Risorse naturali

Misura 1.1: Ciclo integrato dell’acqua - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della
LR 24/1987, societa di capitali di cui gli Enti Locali detengono la maggioranza che € incedibile.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas
Telefono: 070.606 6671
E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris
Telefono: 070.606 2252
E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta impegni per € 350.801.706,41, valore
incrementato di un’aliguota modesta, 1’1,40%, rispetto a settembre 2003. | pagamenti sono pari
a € 262.293.682,42 e registrano un incremento del 14,70% rispetto al precedente periodo di
riferimento.

La capacita di impegno si contrae rispetto al semestre precedente, passando dal 68,70 al 67,75%
del costo totale programmato; la capacita di spesa registra un incremento, portandosi dal
44,78% al 51,36% e la capacita di utilizzo si attesta al 75,82% delle somme impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 510.653.000 350.801.706,41 228.671.564,74
Situazione al 31.03.2004 510.653.000 345.954.673,38 262.293.682,42
Variazione (v.a.) 0,00 4.847.033,03 33.622.117,68

Incremento %*

0,00

-1,38%

14,70%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

68,70%

44,78%

65,19%

Situazione al 31.03.2004

67,75%

51,36%

75,82%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Nel 2002 il Presidente della Giunta, quale Commissario per I’Emergenza Idrica, approva il
Piano d’Ambito e il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per I’utilizzo delle risorse
idriche; contestualmente la Giunta adotta lo statuto dell’Autorita d’Ambito ed approva il
regolamento per I’elezione dei 36 componenti dell’Assemblea, conferendo mandato
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all’Assessorato ai  Lavori Pubblici per [I’espletamento delle procedure necessarie
all’insediamento degli organi. Il 02.09.2003 si svolgono le elezioni per I’individuazione dei 36
componenti dell’Assemblea dell’Autorita d’Ambito; con decreto n. 15/05 del 05.09.2003
I’ Assessore ai Lavori Pubblici provvede alla proclamazione degli eletti, alla convocazione
dell’Assemblea ai fini di insediamento, all’elezione dei propri organi ed approvazione dello
Statuto e del regolamento interno entro il termine previsto. Si stabilisce inoltre I’affidamento,
entro il 30.06.2003, della gestione del Servizio Idrico Integrato ad uno specifico soggetto
gestore. L’incarico di svolgere le procedure necessarie per I’affidamento di tale Servizio viene
affidato, con Ordinanza del Commissario Governativo per I’Emergenza Idrica n. 349 del
25.03.2003, alla societa SOGESID S.p.A.. Con Ordinanza n. 355 del 30.06.2003 il
Commissario ha proceduto all’affidamento del servizio alla societa consortile per azioni “Acqua
Sarda” in qualita di unico soggetto gestore. Con la stessa Ordinanza si riconosce il ruolo
centrale dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF) nel riassetto del sistema idrico, se ne
raccomanda - nel rispetto dei termini stabiliti dalla LR n. 15 del 07.05.1999 e successive
modifiche - la trasformazione in societa per azioni, e lo si invita a costituire con gli altri gestori,
rappresentati da enti pubblici locali operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione
Sardegna, la Societa affidataria. Per quanto riguarda gli altri adempimenti, si segnala che in
attuazione della Direttiva Nitrati, si lavora alla redazione del Piano di Tutela delle Acque e al
monitoraggio delle acque, che ha consentito una prima individuazione di aree potenzialmente
vulnerabili da nitrati (es. area di Arborea), aspetto che tuttavia richiedera ulteriori
approfondimenti. L’obiettivo & quello di concludere la fase di individuazione e
georeferenziazione delle zone vulnerabili da nitrati entro il Dicembre 2004. In data 15.12.2003 é
stata trasmessa da parte della RTI incaricata, all’ Assessorato alla Difesa dell’ Ambiente la prima
elaborazione del Piano di Tutela delle Acque, attualmente si sta procedendo alla costituzione di
un gruppo tecnico scientifico per la valutazione dello stesso.

| progetti afferenti alla Misura sono stati individuati attraverso il Bando “Riqualificazione delle
reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite”, pubblicato sul BURAS
n. 22 del 29.07.2002, e I’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Ciclo integrato dell’acqua:
idrico e depurazione” siglato il 16.02.2002.

La graduatoria del bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e
guantificazione delle perdite”, & pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002, per un importo
complessivo di 57.122720, di cui € 44.972.720 di fondi POR e € 12.150.000 di fondi CIPE. Nei
mesi di marzo e aprile 2003 vengono predisposti ed inviati ai Beneficiari finali i provvedimenti
di delega. Con I’Ordinanza n. 350 del 12.05.2003 il Commissario Governativo per I’Emergenza
Idrica concede un finanziamento commissariale integrativo dei progetti individuati attraverso il
bando e sollecita le Amministrazioni che non avevano ancora affidato i lavori a procedere ad un
affidamento unico comprensivo delle risorse del bando e delle risorse commissariali integrative.
Successivamente con le Ordinanze n. 377 del 15.12.2003, n. 366 del 30.09.2003 e n. 369 del
5.11.2003, indica le Amministrazioni comunali assegnatarie del finanziamento commissariale
integrativo dell’intervento finanziario di cui al bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane,
previa valutazione e quantificazione delle perdite”, per un importo complessivo di €
93.046.298,47.

L’APQ “Ciclo integrato dell’acqua: idrico e depurazione” prevede vari interventi afferenti alla
categoria UE “Acqua potabile” e alla categoria UE “Acque reflue depurazione”. Tra i primi ne
vengono individuati 30 in corso di realizzazione e ammessi a rendicontazione nel POR e 15
nuovi. Tra i 30 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, al 31.12.2003, 9 sono conclusi,
11 appaltati e 10 in fase di progettazione. Tra questi ultimi si segnala il progetto di
“Adeguamento dell’impianto di potabilizzazione del Simbirizzi — 2° lotto” redatto dall’impresa
aggiudicataria della gara d’appalto integrato, contestato dall’ESAF e bloccato. Rispetto ai 15
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nuovi interventi, 11 sono stati appaltati e dei restanti 4 si sta ultimando la progettazione
esecutiva.

| 32 progetti individuati nell’APQ afferenti alla categoria UE “Acque reflue depurazione”, si
distinguono in 23 interventi ammessi a rendicontazione sul POR e 9 nuovi interventi. Al
31.12.2003, i progetti rendicontabili sul POR sono stati tutti avviati, ad eccezione di 2, mentre,
8 sono quelli conclusi; i 9 nuovi interventi sono stati tutti avviati ad eccezione di 2 per i quali si
sta procedendo alla predisposizione dei progetti.

Per quanto riguarda i due progetti non ancora avviati: “Risanamento del Rio Cixerri —
Collettori”, importo € 1.549.370,70; “Risanamento del Rio Cixerri — Impianto di depurazione”,
importo € 2.582.284,50, entrambi con Beneficiario Finale Comune di Iglesias, non si €
verificato alcun avanzamento nonostante I’Ordinanza n. 362 del 01.08.2003, con la quale il
Commissario per I’Emergenza Idrica disponeva una rimodulazione e riattribuzione delle
competenze al fine di procedere ad una rapida attuazione degli stessi; si sta pertanto valutando
I’opportunita di stralciare i due progetti dal POR.

Aggiornamento al 31.03.2004

L’Assessorato ai Lavori Pubblici, Servizio Dighe e Risorse Idriche e I’Ufficio del cofinanziati
dalle Amministrazioni Commissario Governativo per I’Emergenza Idrica in Sardegna, hanno
inviato ai Comuni, in data 03.03.2004 una circolare esplicativa delle modalita di erogazione, di
monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti relativi agli interventi proposti e comunali,
ammissibili e finanziabili ai sensi del bando Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa
valutazione e quantificazione delle perdite.

L’invio di tale circolare si & reso necessario al fine di razionalizzare il processo di monitoraggio
degli interventi del bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e
guantificazione delle perdite”. La graduatoria di tale bando é stata finanziata per un importo
complessivo di 57.122720, di cui € 44.972.720 di fondi POR e € 12.150.000 di fondi CIPE. Per
limiti di disponibilita finanziaria, solo una parte degli interventi proposti dalle Amministrazioni
comunali e inseriti in graduatoria ha ottenuto il finanziamento dell’ Assessorato dei Lavori
Pubblici a valere sui fondi POR/CIPE. Successivamente il Commissario ha integrato i
finanziamenti ottenuti dai Comuni e finanziato, sino all’esaurimento della graduatoria, quegli
Enti che, per carenza di stanziamento, non hanno avuto accesso ai finanziamenti POR/CIPE.
Alcuni Comuni hanno dunque ricevuto entrambi i finanziamenti (LL.PP. e Commissario E.I.) e,
secondo quanto disposto dall’Ordinanza C.G.E.l. n. 350 del12.05.2003, realizzato I’intervento
unico. Altri, pur avendo ricevuto entrambi i finanziamenti, trovandosi nelle condizioni previste
dall’Ordinanza citata, hanno realizzato interventi distinti. Altri ancora hanno ricevuto un solo
finanziamento (LL.PP. oppure C.G.E.1.).

Con I’obiettivo di riordinare il processo di monitoraggio degli interventi cosi variamente
individuati, si e prodotta una nuova scheda di monitoraggio, predisposta di concerto
dall’Assessorato dei LL.PP. e dal Commissario Governativo per I’Emergenza Idrica in
Sardegna, che consente di monitorare gli interventi comunque finanziati, e si sono fornite agli
Enti alcune puntuali informazioni.
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Misura 1.2: Ciclo integrato dell’acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e I’Ente Autonomo del
Flumendosa (EAF).

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2004 la misura presenta impegni e pagamenti nulli. Rispetto al semestre precedente
risulta un totale decremento degli impegni dovuto al fatto che sono stati erroneamente
considerati e comunicati ufficialmente al monitoraggio finanziario gli impegni contabili che la
Regione ha assunto nei confronti del Beneficiario finale.

. . L Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b ©
Situazione al 30.09.2003 49.254.000,00 28.459.022,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 49.254.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 -28.459.022,00 0,00
Incremento %* 0,00% -100,00% 0,00%
e Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 57,78% 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

In data 28.05.2001 (C.D. Prot. n. 10599) é stata inoltrata ai Consorzi di Bonifica la richiesta di
proposte per gli interventi A (Acquisto di impianti di misurazione al servizio di piu aziende) e B
(Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili).

Al 30.06.2003, la progettazione risultava ultimata da 4 Consorzi piu I’'EAF per I’intervento A e
dai 9 Enti (8 Consorzi di Bonifica e I’'EAF) per I’intervento B.

Il 09.07.2003 (DGR n. 20/37) e stato approvato il programma di spesa per i due interventi
relativo agli anni 2000/2003, cosi ripartito:

. intervento A - € 8.538.000,00

= intervento B - € 19.921.022,00.

Il ridotto numero di richieste di finanziamento relative alla linea di intervento A) ha determinato
la scelta di stanziare una maggiore somma per I’intervento B), rispetto all’ipotesi iniziale, in
base alla quale sarebbero stati destinati € 31.254.000,00 per I’intervento A) e € 18.000.000 per
I’intervento B, nell’arco degli anni 2000/2006.

L’Amministrazione regionale ha gia provveduto al trasferimento del 25% dell’importo
ammesso a finanziamento (€ 7.114.707,16) in favore dei Beneficiari finali.
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Aggiornamento al 31.03.2004

Con riferimento all’intervento A), i Consorzi di Bonifica e I’EAF sono nella fase di
espletamento delle procedure di gara per la selezione delle ditte fornitrici dei contatori
pluriaziendali; mentre per I’intervento B) stanno ultimando la progettazione esecutiva.
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Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR

Beneficiario finale: Regione — Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna
(CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott. Liori
Telefono: 070.606 6500
E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia
Telefono: 070.606 2349
E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento la Misura 1.3 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno
che nei pagamenti. Come mostra la tabella di seguito, gli impegni, in valore assoluto, si
attestano a € 99.079.005,86 con un incremento del 18,47%; la spesa effettivamente sostenuta si
accresce di un’aliquota quasi corrispondente (18,07%), portandosi a € 64.348.270,36.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 275.606.000,00 83.634.282,29 54.500.032,69
Situazione al 31.03.2004 275.606.000,00 99.079.005,86 64.348.270,36
Variazione (v.a.) 0,00 15.444.723 57 9.848.237,67

Incremento %*

0,00%

18,47%

18,07%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 30,35% 19,77% 65,16%
Situazione al 31.03.2004 35,95% 23,35% 64,95%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La Misura si articola in tre ambiti d’intervento: Suolo, Zone Umide, Prevenzione e Sorveglianza
degli incendi; tali ambiti sono gestiti dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con
I’eccezione dell’ambito Suolo in parte gestito dall’ Assessorato Lavori Pubblici.

Rispetto all’ambito di intervento Suolo, afferente all’Assessorato Difesa dell’Ambiente, gli
interventi da finanziare sono stati individuati attraverso il bando pubblicato nel Supplemento
Straordinario del BURAS n. 34 del 16.11.2001, e relativa graduatoria pubblicata sul BURAS n.
23 del 08.08.2002. Al 31.12.2003, delle 75 operazioni individuate attraverso il Bando 2001, 2
sono concluse e 17 avviate; le restanti sono per la maggior parte in fase di acquisizione pareri,
nullaosta e autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Con la nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale n. 19753 del
27.06.2002 venivano individuati i progetti in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione
nel POR: al 31.12.03, gli interventi ricadenti all’interno dei perimetri forestali sono tutti
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completati; i rimanenti 31 sono in fase di progettazione o in attesa di pareri ed autorizzazioni, ad
eccezione di 9 dei quali 4 sono in corso di realizzazione, 4 sono conclusi e uno per il quale ¢ in
corso la procedura di VIA.

Con DGR n. 18/11 del 11.06.2002 venivano individuati gli interventi di difesa del suolo e di
sistemazione idrogeologica, sia nuovi che in corso di realizzazione, ammessi a rendicontazione
nel POR, gestiti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici. Con DGR 23/13 del 23.07.2003 si
procedeva ad apportare successive modifiche all’elenco dei progetti individuati. Tra i 229
interventi in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, la maggior parte sono
in fase di esecuzione e 58 risultano conclusi. Solo 6 delle 80 nuove operazioni, individuate nella
stessa DGR, sono avviate; per le restanti si sta procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o
si @ in attesa di pareri e autorizzazioni.

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti due progetti che appartengono al Bando PIT -
Selezione 2001: “Risanamento delle dune di Chia”, Beneficiario finale il Comune di Domus de
Maria per un importo di € 2.065.828,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale;
Parco fluviale — Comune di Porto Torres per un importo di € 6.455.711,24 appartenente al PIT
SS1. Per le due operazioni si attende la presentazione da parte dei Comuni interessati degli
elaborati progettuali; non si registra pertanto, al 31.12.2003, alcun avanzamento.

Sempre rispetto all’ambito di intervento Suolo, si segnala che sul BURAS n. 37 parte | e Il del
16.12.2003 ¢ stata pubblicata la Determinazione n. 2669/VI1I del 25.11.2003 del Direttore del
Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale dell’ Assessorato della Difesa dell’Ambiente che
approva il bando per la selezione di interventi di protezione, miglioramento e rigenerazione
dell’ambiente naturale. Il termine per la presentazione delle proposte di candidatura ¢ fissato per
le ore 12 del 45° giorno continuativo a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS.

Per I’ambito d’intervento Zone Umide, in attesa della pubblicazione del bando, con DGR n. 29/7
del 04.09.2001, sono state ammesse a finanziamento sul POR due operazioni: “Lavori di
completamento della bonifica dello stagno di Colostrai”, per un importo delegato di €
2.582.284,50; “Lavori di ristrutturazione del Compendio ittico di Colostrai-Ferraxi”, per un
importo delegato € 1.300.098,79. A dicembre del 2001 é stato predisposto il provvedimento di
delega a favore del Beneficiario Finale, il Comune di Muravera; si sta predisponendo lo Studio
di Impatto Ambientale per entrambe le operazioni e, in seguito, si attivera la procedura di VIA.
L’avvio dei lavori & previsto entro il secondo semestre del 2004.

Con DGR 22/46 del 21.07.2003 & stato approvato il Piano Stralcio di bacino per I’Assetto
Idrogeologico della Sardegna.

L attivazione della linea d’azione Prevenzione e sorveglianza incendi, nel rispetto del CdP e
della legge 353/2000, é stata subordinata all’approvazione del Piano Regionale di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La ritardata predisposizione del Piano
Regionale ha causato un allungamento dei tempi previsti per la definizione del primo bando a
valere su tale linea d’azione, avvenuta nell’ultimo trimestre del 2003 con la pubblicazione sul
BURAS n. 32 del 11.10.2003 dell’avviso di gara d’appalto per “I lavori di costruzione della
base operativa antincendio e dell’annessa elisuperficie nel Comune di Sorgono Il lotto™, per un
importo a base d’asta di € 1.146.462,02 + € 17.500,00 di oneri per la sicurezza. Alla data di
scadenza, il 13.11.2003, sono pervenute 5 proposte e il Direttore del Servizio di Coordinamento
e Controllo degli Interventi e dell’Antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
ha individuato con Determinazione n. 329 del 17.12.2003 I’impresa aggiudicataria dell’appalto
per un importo di € 991.746,62 + € 17.500 per gli oneri di sicurezza.

Aggiornamento al 31.03.2004
Con Determinazione 7/VII del 09.01.2004 del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica
Forestale dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente, sono stati prorogati di 20 giorni i termini
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per la presentazione delle domande a valere sul bando per la selezione di interventi di
protezione, miglioramento e rigenerazione dell’ambiente naturale, pubblicato sul BURAS n. 37
parte | e Il del 16.12.2003.
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Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela
dall’inquinamento - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi
Telefono: 070.606 6685
E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 1.4, a fronte di un costo programmato di € 74.388.000,00, registra un
avanzamento degli impegni per un ammontare pari a € 47.056.486,26 e una contrazione della
spesa certificata, che nel trimestre di riferimento si attesta su € 31.817.630,88.

Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i valori seguenti: la capacita di impegno é
pari al 63,26%, la capacita di spesa supera il 40% e la capacita di utilizzo ammonta al 67,62%
delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 74.388.000,00 44.352.867,27 32.034.271,81
Situazione al 31.03.2004 74.388.000,00 47.056.486,26 31.817.630,88
Variazione (v.a.) 0,00 2.703.618,99 216.640,93

Incremento %*

0,00%

6,10%

-0,68%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 59,62% 43,06% 72,23%
Situazione al 31.03.2004 63,26% 42,77% 67,62%

* (dati al 31.03.04— dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Gli adempimenti della Regione in materia di pianificazione, propedeutici all’attuazione della

misura, sono stati completati con I’approvazione del Piano di Bonifica dei siti inquinati da parte

della Giunta regionale con DGR 45/34 del 05.12.2003; in data 6.11.2002 era stato approvato

dalla UE con nota n. D220906 (2002) il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. In

merito ai singoli Piani provinciali di Gestione dei Rifiuti Urbani, si registra I’avvenuta

approvazione del Piano della Provincia di Cagliari con Delibera del Consiglio provinciale n. 32

del 16.05.2002; della Provincia di Nuoro con Delibera del Consiglio provinciale del 30.09.2003;

della Provincia di Sassari nel febbraio del 2000.

Al 31.12.2003 I’ Assessorato Difesa dell’ Ambiente ha emesso due bandi:

= [l bando “Riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata - 2001 pubblicato
nel BURAS n. 34 del 16.11.2001, la cui graduatoria € stata approvata con DGR 28/56 del
09.08.2002, per un importo complessivo di € 5.395.834,06, di cui il contributo POR ¢ pari a
€ 4.652.031,71. Tra le nove operazioni individuate, 4 risultano avviate, 1 in fase di
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progettazione e 4 non ancora avviate. Il totale degli impegni é pari a € 3.680.563,99, i
pagamenti ammontano a € 263.172,52.

= |l bando per la “Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette
alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, pubblicato
sul BURAS n. 22 del 22.07.2003, con una dotazione finanziaria di € 4.000.000,00. Il
termine di chiusura per la presentazione delle proposte ¢ stato il 06.10.2003.

Ulteriori operazioni sono state individuate attraverso i seguenti atti di programmazione:

= La DGR 32/3 del 25.09.2001 che ha selezionato tre operazioni per un importo complessivo
€ 17.616.344,81, di cui contributo POR pari a € 8.836.577,53: due operazioni risultano in
fase di progettazione, per una e stata espletata la gara di appalto-concorso.

= La DGR 44/13 del 30.12.2002 che ha individuato due operazioni per un importo
complessivo di € 10.100.000,00, di cui contributo POR € 9.115.795,88; nessuno dei due
progetti € stato avviato.

= La DGR 47/15 del 22.12.2003 che ha individuato due operazioni per un importo
complessivo di € 9.014.909,00, di cui contributo POR € 7.994.909,00. | due progetti,
entrambi delegati in data 31.12.2003, non risultano avviati;

= Lanota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei
Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell’Ambiente che ha individuato 15 operazioni in
corso di realizzazione e ammesse a rendicontazione nel POR per un importo complessivo di
€ 55.784.855,81. Trai 15 progetti 3 risultano avviati, 3 conclusi, 5 in fase di progettazione
e 4 non ancora avviati.

Si segnala I’attivazione nel giugno 2003 di una procedura di project financing, relativa alla

operazione “Impianto di selezione, stabilizzazione e produzione di CDR - 1° stralcio” per un

importo complessivo € 11.362.051,78, di cui € 5.681.025,89 di capitale privato. Tale procedura,

conformemente a quanto previsto dalla L. 109/94, artt.37-bis e segg., € stata attivata attraverso

la formulazione di una proposta da parte del promotore, all’Ente concedente, il Consorzio

Industriale di Oristano, in data 28. 06.2001, istruita e valutata positivamente dal Comitato

Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 132 del 20.07.2001. A seguito dell’acquisizione dei

pareri amministrativi necessari, riguardanti I’ubicazione del sito e la compatibilita ambientale

dell’opera, € stata indetta una licitazione privata al fine di individuare le due migliori offerte da

mettere a confronto con quella presentata dal promotore. Tale gara é andata deserta, pertanto in

data 16.06.2003 il Comitato Direttivo ha approvato I’offerta dell’impresa promotrice, con

successiva stipula del contratto in data 27.06.2003. L’ importo complessivo del contratto & di €

11.362.051,78, con un contributo pubblico pari alla quota di cofinanziamento privato (€

5.681.025,89). Secondo il contratto, si procedera quanto prima alla redazione del progetto

definitivo.

Fanno inoltre capo all’Assessorato Difesa dell’Ambiente 4 operazioni comprese nei PIT -

Selezione 2001, di importo complessivo di € 5.063.764,97, di cui contributo POR €

4.557.388,47:

= “Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti e RD” - Consorzio ZIR di Villacidro, per un
importo di € 1.660.000,00 appartenente al PIT CA 1;

= “Bonifica ambientale” — Comune di Iglesias, per un importo di € 1.454.394,27 appartenente
al PIT CA 2;

= “Adeguamento stazione RSU” - XXIV Comunita Montana, per un importo di € 400.000,00
appartenente al PIT CA 4 Sud-Est;

= “Bonifica siti industriali e riconversione aree industriali in senso ecocompatibile” - Comune
di Porto Torres, per un importo di € 1.549.370,70 appartenente al PIT SS 1.

Per ciascuna di tali operazioni e stato concluso il procedimento di delega nei confronti dei
Beneficiari finali, ma nessuno dei 4 interventi é stato avviato.
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Aggiornamento al 31.03.2004

Con Det. n. 740 del 25.03.2004 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti
Inquinati - Assessorato della Difesa dell’Ambiente € stata approvata la graduatoria del bando
*“Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla riduzione
della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”’, pubblicato sul BURAS n. 22
del 22.07.2003. Sono stati individuate come finanziabili 10 operazioni, per un importo
complessivo di € 10.140.714,90 di cui € 8.561.388,00 a valere sul POR. Si prevede una
probabile rideterminazione dell’importo complessivo, finalizzata a scorporare la quota parte
dell’Iva quando quest’ultima non sia spesa ammissibile ai sensi della normativa comunitaria.
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Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalita giuridica di Ente pubblico o Enti
Parco.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis
Telefono: 070.606 6597
E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, il monitoraggio finanziario della Misura 1.5 evidenzia un
leggero avanzamento degli impegni, che si attestano a € 17.870.067,42, e una maggiore
progressione della spesa, che € pari a € 15.312.212,19.

La capacita di impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 43,24% e al 37,05% delle risorse
disponibili; la capacita di utilizzo delle risorse impegnate si attesta sull’85,69%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 41.327.000,00 17.222.446,52 13.999.084,53
Situazione al 31.03.2004 41.327.000,00 17.870.067,42 15.312.212,19
Variazione (v.a.) 0,00 647.620,90 1.313.127,66
Incremento %* 0,00% 3,76% 9,38%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 41,67% 33,87% 81,28%
Situazione al 31.03.2004 43,24% 37,05% 85,69%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Con il bando “Rete ecologica regionale”, pubblicato sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31 del
18.10.2001, la cui graduatoria € apparsa sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, sono state individuate
11 operazioni, per un importo complessivo di € 11.205.609,89, con contributo POR di €
9.613.197,41. Nessuna delle operazioni risulta attualmente avviata; in particolare: per 7
operazioni sono stati predisposti i provvedimenti di delega a favore dei Beneficiari finali; per
una operazione la presenza di carenze progettuali ha impedito finora la predisposizione del
provvedimento di delega; per 3 operazioni con DGR 20/18 del 09.07.2003 ¢ stato posto il mese
di giugno 2004 come termine ultimo per il completamento delle proposte presentate.

Con DGR 20/18 del 09.07.2003 si sono inoltre individuate, a partire dalla graduatoria del bando
“Rete ecologica regionale”, ulteriori 6 operazioni. Per una di esse, in data 27.11.2003 é stata
disposta la delega a favore del Beneficiario finale dell’intervento, il Comune di Ussassai.
L’ammontare complessivo dei progetti ¢ di € 4.871.548,56, di cui il contributo POR ¢ di €
4.299.178,32.

Fra le 52 operazioni individuate con nota n. 19984 del 28.06.2002 per un importo di €
26.929.043,99, si registra il seguente avanzamento procedurale: 19 di esse sono concluse, 15 in
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fase di esecuzione, 9 in fase di progettazione; le rimanenti 9 non risultano avviate. Per 5 di
queste ultime, si & richiesto un parere tecnico al fine di superare le difficolta nella
rendicontazione, che ne hanno finora impedito il monitoraggio.

Nell’ambito del bando PIT - Selezione 2001, & stato chiesto il finanziamento a valere sulla
misura di 4 operazioni, per un importo complessivo di € 12.787.048,98, di cui contributo POR €
6.729.588,26. Si rileva che il progetto di “Recupero aree naturalistiche”, proposto dal Comune
di Sassari, & stato valutato coerente con le finalita della misura e completo nella
documentazione; per le operazioni “Valorizzazione Grotte di S. Giovanni”, presentata dal
Comune di Domusnovas, e “Valorizzazione area SIC”, presentata dal Comune di S. Teresa di
Gallura, si e in attesa di ricevere la documentazione integrativa richiesta; I’operazione
“Risanamento stagno Platamona”, proposta dal Comune di Sorso, nonostante ripetute
interlocuzioni intercorse tra il Beneficiario finale e I'Assessorato competente, € stata ritenuta
non coerente con la misura; pertanto, se ne ritiene necessaria la rimodulazione.

Aggiornamento al 31.03.2004

Per quanto riguarda gli 11 interventi selezionati attraverso la graduatoria del bando *“Rete
ecologica regionale”, (BURAS n. 6 del 24.02.2003), si registra I’avvio del progetto
“Promozione e tutela dell'alta valle del Flumendosa e del Monumento Naturale ‘Su stampu e’
Su Turru’” presentato dal Comune di Seulo.

Con riferimento alle operazioni individuate con DGR 20/18 del 09.07.2003, nel marzo 2004
sono state predisposte e inviate ai Comuni di Villanova Monteleone e di Oschiri, Beneficiari
finali, le determinazioni di delega per gli interventi di competenza.
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Misura 1.6: Energia - FESR

Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali.
Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu

Telefono: 070.606 2156

E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Permane la situazione di stallo della Misura rilevata nel semestre precedente.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b ©
Situazione al 30.09.2003 19.883.000,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 19.883.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00 0,00

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00

Situazione al 31.03.2004

0,00%

0,00%

0,00

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’EAF (Ente Autonomo del Flumendosa) soggetto delegato per I’esecuzione del progetto
relativo all’attuazione della misura in argomento, ha emanato il bando di gara inerente
“L’Affidamento dell’incarico di studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della
progettazione preliminare e definitiva, della direzione lavori e del coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione del progetto di mantenimento in servizio delle
centrali di Uvini e Santu Miali e realizzazione di due centrali idroelettriche nell’ambito del
nuovo acquedotto che collega il lago di Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell’area di
Cagliari’, pubblicato in data 13.03.2003 sulla GURI n. 60 per un importo di € 1.248.915,71. La
societa aggiudicataria € risultata essere I’ATI Lombardia SA Ingegneri Consulenti - IDIT Srl —
Studio di Ingegneria associato Zucca, Pusceddu, Grivel — Studio G. Pietrangeli Srl, con la quale
¢ stato stipulato il Contratto n. 21804 in data 30.07.2003, per gli studi, rilievi e monitoraggio
dello stato di fatto, della progettazione preliminare e definitiva finalizzata all’appalto, della
direzione lavori nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, per un importo di
€ 1.099.045,83 al netto dell’ IVA e oneri previdenziali di qualsiasi genere. In data 27.11.2003
con nota 6511.1/Bre/To il Raggruppamento aggiudicatario del servizio di ingegneria ha
trasmesso all’EAF i documenti del Progetto preliminare.

Aggiornamento al 31.03.2004
E’ attualmente in fase di completamento I’intervento definitivo e successivamente verra
predisposto il Bando di gara per la realizzazione.
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Misura 1.7: Monitoraggio - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali.

Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris

Telefono: 070.606 6679

E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura in oggetto, nel periodo di riferimento si registra un avanzamento finanziario nullo.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 28.511.000,00 1.425.977,52 1.158.307,68
Situazione al 31.03.2004 28.511.000,00 1.425.977,52 1.158.307,68
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

5,00%

4,06%

81,23%

Situazione al 31.03.2004

5,00%

4,06%

81,23%

*

(dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003
La misura si articola in 13 linee d’azione. Attualmente, ne risultano attivate quattro:

Linea d’azione A3) “La qualita dei corpi idrici”. Risulta avviato il progetto “SIRA —
Sistema informativo regionale”, individuato con nota n. 4343 del 04.07.2002 del Direttore
del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale -
Assessorato della Difesa dell'’Ambiente, di costo complessivo di € 4.090.588,00.

Linea d’azione A4) “Reflui depurati”. E’ stata firmata, in data 16.12.2003 la convenzione
fra la Regione Autonoma della Sardegna e I’Ente Acquedotti e Fognature (EAF),
riguardante il progetto “Monitoraggio dell’utilizzo a scopo irriguo del refluo depurato di Is
Arenas”, per un importo di € 4.066.480,00 (lva compresa). E’ in corso, da parte dell’
Assessorato della Difesa dell’Ambiente, I’istruttoria delle integrazioni di carattere tecnico
apportate al progetto esecutivo.

Linea d’azione E) “Qualita dell’aria”. In data 02.12.2003 e stato firmato il contratto fra
Regione Autonoma della Sardegna e la RTI aggiudicataria, costituita dalla Progemisa
S.p.A. (capogruppo) — Enviroware S.r.l. — Orion S.r.I. — Consorzio S.A.R. Sardegna S.r.l.,
riguardante il servizio di “Realizzazione dell’inventario regionale delle sorgenti di
emissione, del documento sulla valutazione della qualita dell’aria ambiente in Sardegna e
individuazione delle possibili misure da attuare per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al D.Lgs. 351/99”, pubblicato sul BURAS n. 7 del 10.03.2003. Il corrispettivo del servizio é
pari a € 413.681,98 (Iva compresa). Il servizio, della durata contrattuale di un anno, & stato
attivato.
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= Linea d’azione C) “Siti inquinati”. E’ in corso I’istruttoria delle proposte progettuali
riguardanti il bando “Aggiornamento del censimento siti inquinati e predisposizione
dell’anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale degli interventi di indagine
preliminare e monitoraggio dei siti inquinati”, pubblicato sul BURAS n. 6 del 28.02.2003,
con importo a base d’asta di € 150.000 (lva compresa). L’intervento verra aggiudicato con
il sistema del Pubblico Incanto con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.

Aggiornamento al 31.03.2004

Per quanto riguarda la gara relativa all’**Aggiornamento del censimento siti inquinati e
predisposizione dell’anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale degli interventi
di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati” (BURAS n. 6 del 28.02.2003), sono
pervenute 9 offerte. L’appalto e stato aggiudicato, il 03.03.2004, all’A.T.I. C. LOTTI
&ASSOCIATI - URS DAMES & MOORE — HYDROCONTROL, per un importo di € 102.000
(Ilva e ogni altro onere compresi); il 26.03.2004 si & provveduto all’invio dell’avviso di gara
esperita alla GUCE. In data 25.03.2004, con Det. 736 del Direttore del Servizio Sistema
Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale - Assessorato della Difesa
dell'’Ambiente, € stata approvato I’esito della gara; successivamente si procedera alla
pubblicazione dell’avviso di gara esperita sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e alla
firma del contratto.

In merito all’attuazione delle altre linee d’azione, non si registra alcun aggiornamento
significativo.

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.04.2004 30



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Misura 1.8: Formazione per le Misure dell’Asse | - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al volgere del mese di marzo del 2004, I’avanzamento finanziario della Misura & legato
esclusivamente all’ammontare delle risorse erogate nel corso semestre, pari a € 2.140.729,43.
Tuttavia, sebbene I’incremento in valori assoluti dei pagamenti sia stato consistente, nel
complesso I’attuazione finanziaria della Misura appare modesta: infatti, a fronte di allocazioni
immutate che denotano una capacita di impegno pari al 28,67% del costo programmato, la
capacita di spesa si porta soltanto all’11% circa del budget disponibile, ben al di sotto del
corrispondente valore rilevato a livello di Fondo (21,26%).

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

A b c
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 11.936.626,37 2.574.788,92
Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 11.936.626,37 4.715.518,35
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.140.729,43

Incremento %*

0,00%

0,00%

83,14%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

28,67%

6,18%

21,57%

Situazione al 31.03.2004

28,67%

11,33%

39,50%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La Misura 1.8 si articola secondo tre linee d’azione, cosi definite nel Complemento di
Programmazione:

A) “Formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in grado di trovare sbocchi
occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali e di favorire lo sviluppo di
nuove attivita imprenditoriali nel settore”;

B) “Formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico”;

C) “Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e
per il loro piu diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”.

L avanzamento della Misura & ascrivibile all’attuazione delle linee A) e B), attivate in data
9.09.2001 con il bando relativo a “Interventi finalizzati all’aggiornamento del personale
pubblico”, al quale é stata assegnata una dotazione finanziaria di € 13.261.451,00. Trattandosi di
una Misura trasversale, il suddetto bando é stato predisposto sulla scorta delle proposte degli
Assessorati dell’Ambiente e Sanita ed é stato articolato in 8 Schede progetto. A seguito degli
affidamenti delle attivita formative, sono stati finanziati 29 progetti formativi, articolati in 123
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corsi di formazione, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR pari a €
11.936.626,37, di cui € 10.981.423,05 relative all’annualita 2000-01 e € 955.203,30 relative
all’annualita 2002. Al 31.12.2003, ne risultano avviati 15, con un numero complessivo di allievi
iscritti ai diversi corsi di formazione che compongono i progetti avviati pari a 723; inoltre, dei
corsi avviati se ne sono conclusi 4 con i quali sono stati formati 181 allievi .

Aggiornamento al 31.03.2004

Nel corso del primo trimestre del 2004, si riscontra un avanzamento procedurale del bando del
9.09.2001 in riferimento al quale risultano avviati 19 progetti per un numero complessivo di
allievi pari a 862; dei progetti avviati se ne sono conclusi 6 per un numero di allievi formati pari
a 227.

Alla data di riferimento non risulta ancora avviata la linea d’azione C), relativa alla
“Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il
loro piu diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”. A tal proposito si segnala
che é stato richiesto agli Assessorati dell’Ambiente e Sanita di provvedere alla formulazione
delle rispettive esigenze formative. Non appena i citati Assessorati forniranno tali indicazioni, si
procedera all’attivazione del nuovo bando sulla Misura 1.8.
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Asse Il — Risorse culturali

Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici
abbandonati a fini culturali e turistici - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Luisa Anna Marras
Telefono: 070.606 4928
E mail: lamarras@tiscali.it

L’ attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 2.1 registra impegni per € 34.756.113,32 e una spesa
certificata pari a € 19.904.107,10, importi che si traducono in un incremento in termini di

capacita di impegno (23,97%), capacita di spesa (13,72%) e di utilizzo (57,27%).

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 145.023.000,00 22.341.915,88 16.202.385,65
Situazione al 31.03.2004 145.023.000,00 34.756.113,32 19.904.107,10
Variazione (v.a.) 0,00 12.414.197,44 3.701.721,45

Incremento %*

0,00%

55,56%

22,85%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

15,41%

11,17%

72,52%

Situazione al 31.03.2004

23,97%

13,72%

57,27%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Al 31.12.2003 la Misura registra I’attivazione dei seguenti bandi:
= Sviluppo e potenziamento del Parco Letterario G. Deledda pubblicato sul BURAS n. 30
del 08.10.2001 per un importo di € 12.911.422,00, la cui graduatoria & stata pubblicata
sul BURAS n. 6 del 24.02.2003 per un importo complessivo di € 13.007.680,78. Il
bando ha individuato 22 proposte progettuali; sono stati predisposti gli atti di delega con
21 soggetti beneficiari e sono stati avviati i lavori per un’operazione, il "Recupero
dell'ex Mercato Civico di Nuoro".
= ltinerari di archeologia nuragica e prenuragica della Sardegna Centro Occidentale
pubblicato sul BURAS n. 30 del 08/10/2001 per un importo di € 25.822.845,00, la cui
graduatoria & stata pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.02.2003 per un importo
complessivo di € 21.272.740,73; la graduatoria del bando ha individuato 14 interventi:
per 13 operazioni sono stati emessi i provvedimenti di delega; al 31.12.2003, 8
operazioni risultano avviate.
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= [tinerario delle Citta Regie, pubblicato sul BURAS n. 30 del 08/10/2001 per un importo
di € 38.374.267,00, la cui graduatoria & stata pubblicata sul BURAS n. 21 del
19.07.2002 per un importo complessivo di € 34.591.636,63, di cui contributo POR €
30.585.110,16. Tale graduatoria individua 41 operazioni: al 31.12.2003, per 35 risultano
espletate le procedure di aggiudicazione e I’avvio dei lavori. Si segnala inoltre
I'avvenuto provvedimento di delega al Comune di Castelsardo in data 05.12.2003 per
l'intervento di "Restauro Ponte Levatoio e Porta Pisana™. Per le restanti operazioni si
rimane in attesa delle integrazioni documentali richieste dalla struttura assessoriale e dei
pareri previsti.
= Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici abbandonati a fini
culturali e turistici pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002 per un importo di €
28.000.000,00. La Commissione interassessoriale nominata in data 14.11.2002, con la
Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n 3813, e deputata alla
selezione delle 280 proposte progettuali pervenute a seguito del bando, non é ancora
giunta alla conclusione dei lavori di disamina di tutte le istanze; pertanto, le previsioni di
pubblicazione della graduatoria sono state posticipate.
= Percorsi turistico-religiosi, pubblicato sul BURAS n. 26 del 06.09.2002 per un importo
di € 15.493.706,97; si € in attesa della pubblicazione della graduatoria, prevista entro il
2° trimestre 2004.
In merito al 1° Bando PIT - selezione 2001, sono state selezionate 11 operazioni a valere
sulla Misura, per un costo ammesso totale di € 22.239.978,23; per 3 interventi sono stati
emessi i provvedimenti di delega.
Con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666 del 02.07.2002, sono
state individuate e ammesse a rendicontazione nel POR Sardegna 2000-2006 23 operazioni:
fra queste, 22 sono concluse e risultano in corso di verifica le diverse fasi di attuazione
procedurale, attraverso i sopralluoghi disposti presso i Beneficiari finali da parte
dell'Assessorato competente. L’intervento "Bastioni" del Comune di Alghero, gia
cofinanziato dal Programma comunitario PIC INTERREG II, in seguito alle verifiche
effettuate dall'Ufficio di Controllo di Il livello - Certificatore indipendente della spesa
comunitaria, non € risultato rendicontabile nel POR. Tale intervento, con la Determinazione
n. 3458/2003 del Direttore del Servizio Beni Culturali, & stato pertanto stralciato dall'elenco
delle operazioni di cui sopra.
In data 02.09.2003, con le note d'invito 19150, 19152 e 19154 del Direttore Generale
dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport &
stata avviata una trattativa privata in seguito alla quale, in data 21.11.2003, ¢ stato attivato un
Servizio di assistenza dedicato al miglioramento della progettazione ed esecuzione delle
proposte presentate dai Beneficiari finali, in attuazione della misura 2.1 del POR Sardegna,
a valere sulla misura 7.1, della durata di 7 mesi..

Aggiornamento al 31.03.2004
Non si registra alcun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.
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Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci
Telefono: 070.606 4994
E mail: bertoluc@unica.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto al dato rilevato al 30.09.2003, la Misura 2.2 registra, rispetto ad un costo programmato
di € 85.275.000,00, un aumento contenuto di impegni, pari a € 25.372.454,82 e di pagamenti,
che si attestano su € 13.281.356,04.

A fronte di tali importi si registra una capacita di impegno che sfiora il 30%, una capacita di
spesa superiore al 15%; la capacita di utilizzo € pari al 52, 35%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 85.275.000,00 22.879.033,31 12.421.349,83
Situazione al 31.03.2004 85.275.000,00 25.372.454,82 13.281.356,04
Variazione (v.a.) 0,00 2.493.42151 860.006,21
Incremento %* 0,00% 10,90% 6,92%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 26,83% 14,57% 54,29%
Situazione al 31.03.2004 29,75% 15,57% 52,35%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’avanzamento procedurale della Misura e determinato dai seguenti bandi:

= il Bando “Parco G. Dessi” pubblicato sul BURAS 30 del 08.10.01, la cui graduatoria
pubblicata sul BURAS n. 14 dell’11.05.2002 ha visto I’ammissione di 20 proposte. Tutte le
operazioni risultano in corso d’esecuzione.

= il Bando libero a valere sulla misura Archeologia Industriale pubblicato sul BURAS n. 9
del 29.03.2002. Sono pervenute 24 proposte e ammessi a finanziamento 7 interventi; la
graduatoria & stata approvata in data 08.08.2003 e pubblicata sul BURAS n. 25 del
21.08.2003. L’importo complessivo delle proposte progettuali ammesse a finanziamento
ammonta a € 13.280.710,52 e prevede la realizzazione di 4 interventi nella Provincia di
Cagliari per un importo di € 7.642.670.79, nei comuni di Narcao, Nuxis, Carbonia e
Iglesias; 3 interventi nella provincia di Sassari, per un importo di € 4.309.968,68, nei
comuni di Bonorva, Osilo e Porto Torres. Sono stati stipulati i primi 4 provvedimenti di
delega con i Comuni di Bonorva, Carbonia, Nuxis e Porto Torres; si rimane in attesa di
pareri ed integrazioni per le restanti operazioni. Gli interventi non risultano avviati.

Rispetto al Bando PIT selezione 2001, a valere sulla misura sono state selezionate 5 operazioni,

appartenenti rispettivamente ai PIT CAl, CA2 e SS1, per un costo ammesso totale di €

14.536.216,69. Per i due interventi appartenenti al PIT CA2 Sulcis Iglesiente, sono stati stipulati
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gli atti di delega con i soggetti beneficiari, i comuni di Carbonia e Narcao; per entrambe le
operazioni si segnala I’avvio dei lavori. Per i due interventi ricadenti nel PIT CAL si € in attesa
delle integrazioni progettuali richieste dall’ Assessorato; si segnala inoltre un ricorso al TAR per
I’operazione appartenente al PIT SS1 “Attrezzature di servizio nella Borgata Argentiera”.

Aggiornamento al 31.03.2004
Non si registra alcun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.04.2004 36



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Misura 2.3: Strutture e servizi per attivita culturali e di spettacolo - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Societa miste pubblico-private.

Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi
Telefono: 070.606 4960
E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Nel corso del semestre, a fronte di un budget disponibile per la realizzazione della misura pari a
€ 107.616.000,00, si rileva un incremento dell’ammontare delle risorse impegnate che attestano
una capacita di impegno pari a quasi il 50% del costo programmato.

L’ammontare dei pagamenti, pari a € 25.308.915,60, determina una capacita di spesa e di
utilizzo rispettivamente pari al 23,52% e al 47,84%.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a

b

(%

Situazione al 30.09.2003 107.616.000,00 41.637.875,87 19.332.513,11
Situazione al 31.03.2004 107.616.000,00 52.901.087,14 25.308.915,60
Variazione (v.a.) 0,00 11.263.211,27 5.976.402,49

Incremento %*

0,00%

27,05%

30,91%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

38,69%

17,96%

46,43%

Situazione al 31.03.2004

49,16%

23,52%

47,84%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Dal punto di vista procedurale, I’avanzamento della misura ¢ determinato, al 31.12.2004, dai

seguenti bandi:

= il primo bando CARAS: Strutture e Servizi per attivita Culturali e di Spettacolo (BURAS n.
30 del 08.10.2001), la cui graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 14 del 11.05.2002,
individua 36 operazioni. Tra queste, 26 risultano avviate.

= il primo bando Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e
Servizi Culturali pubblicato sul BURAS 30 dell’08.10.01, la cui graduatoria e stata
pubblicata sul BURAS n. 28 del 26.09.2002. Tra le 11 operazioni individuate, 9 interventi
risultano in corso d’esecuzione e si rimane in attesa dei pareri previsti per le 2 operazioni
presentate dal Comune di Cagliari per le quali non stato ancora predisposto il
provvedimento di delega.

= j| secondo bando Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi,
Biblioteche e Servizi Culturali” (BURAS n. 9 del 29.3.2002). 1l 28.6.2003 ¢ stata pubblicata
sul BURAS n. 19 la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute: 6 le
proposte ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di € 3.656.679,25. Esse
consentiranno la realizzazione di:
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= 3 interventi in provincia di Cagliari per un importo di € 1.834.356,60;
= 1 intervento in provincia di Sassari per un importo di € 619.964,59;
= 1 intervento in provincia di Oristano per un importo di € 750.000,00;
= 1 intervento in provincia di Nuoro per un importo di € 452.358,06.
A seguito dell'esame degli elaborati esecutivi relativi alle proposte progettuali ammesse a
finanziamento, si segnala la stipula dei provvedimenti di delega nei confronti dei Comuni di
Quartu S. Elena in data 13.11.2003, Isili in data 02.12.2003, Aggius e Tempio Pausania in data
05.12.2003, I’avvio dei lavori del Comune di Aglientu in data 12.02.2003 e la conclusione degli
stessi in data 04.12.2003.
= ¢ stata approvata, per un importo complessivo di € 13.084.903,77, e pubblicata sul BURAS
n. 15 del 20.05.2003 la graduatoria definitiva del secondo bando CARAS: “Strutture e
Servizi per attivita Culturali e di Spettacolo™ (supplemento straordinario n. 2 al BURAS n.
9 del 29.03.2002). Le 7 proposte ammesse, per un importo complessivo di € 13.084.903,77,
risultano cosi ripartite:
= 2 in provincia di Cagliari per un importo complessivo di € 5.989.736,91;
= 3in provincia di Nuoro per un importo di € 4.181.963,80;
= 2 in provincia di Sassari per un importo di € 2.913.203,06.
Sono stati stipulati tre atti di delega: in data 13.11.2003 con i Comuni di Quartu S. Elena e di
Santa Teresa Gallura; con il Comune di Villasimius il 02.12.2003. Le operazioni non risultano
avviate.
= con riferimento al Bando PIT - Selezione 2001: a valere sulla Misura sono stati selezionati
4 interventi, per un importo complessivo di € 2.422.012,62. Uno fra essi, afferente al PIT
CA 4e - Area Vasta Cagliari Sud Est, Restauro edifici Via G. Cesare, con Beneficiario
finale il Comune di Monserrato, é stato delegato in data 05.12.2003 per un importo di €
448.219,83; se ne segnala I’avvio lavori in data 02.09.2003. Per le restanti operazioni si
rimane in attesa di pareri ed integrazioni.

Aggiornamento al 31.03.2004

Rispetto al primo bando CARAS, Strutture e Servizi per attivita Culturali e di Spettacolo,

pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001, ¢ stato delegato, in data 05.03.04, I’intervento

“Teatro comunale di Bosa”, Beneficiario finale il Comune di Bosa, per un importo di €

978.661,31.

Per quanto concerne il secondo Bando CARAS, “Strutture e Servizi per attivita Culturali e di

Spettacolo”, in data 05.03.2004 e stato delegato I’intervento “Recupero e riqualificazione ex

mattatoio”, Beneficiario finale il Comune di Isili, per un importo di € 591.500.

Per il secondo bando di gara“Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi,

Biblioteche e Servizi Culturali”” pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.3.2002, sono stati delegati i

seguenti interventi:

= “Realizzazione di un archivio storico e una biblioteca”, Beneficiario finale il Comune di
Oristano, delegato in data 27.01.2004 per un importo di € 750.000;

= “Recupero ex edifici nobiliari”, Beneficiario finale il Comune di Mandas, delegato in data
30.03.2004 per un importo di € 543.225,38.

Con riferimento al Bando PIT - Selezione 2001, nel primo trimestre del 2004 si segnala la

delega, avvenuta in data 27.01.2004, dell’intervento *“Copertura cinema all'aperto” afferente al

PIT CA 4e - Area Vasta Cagliari Sud Est, beneficiario finale il Comune di Selargius, per un

importo di € 325.000. Prosegue la realizzazione dei lavori dell’intervento “Restauro edifici Via

G. Cesare”, afferente al PIT CA 4E, Beneficiario finale il Comune di Monserrato, avviati in data

02.09.03; risultano ancora in attesa dei pareri previsti dalle normative vigenti le 3 operazioni
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PIT da realizzarsi nei Comuni di Castelsardo (PIT SS4), Arzachena (PIT SS7) e Selargius (PIT
CA4).

Tra le operazioni individuate con la Determinazione n. 1640 del 26.06.2002 del Direttore del
Servizio Sport, Spettacolo e Attivita Culturali, in corso di rendicontazione e monitoraggio, si
evidenzia la conclusione dei lavori per 7 dei 15 interventi ammessi.
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Misura 2.4: Formazione per le attivita culturali sviluppate nell’ Asse - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un costo programmato di € 41.634.000,00, la Misura presenta impegni invariati pari
a € 6.981.580,59 e pagamenti che, rispetto al dato registrato al 30.09.2003, subiscono un
incremento di circa 1 Meuro. L’ammontare delle erogazioni effettuate nel corso del semestre si
traduce in una capacita di spesa che dal 7% passa al 10% circa dello stanziamento disponibile ed
in capacita di utilizzo che sfiora il 60% delle risorse nel complesso allocate. Tuttavia,
dall’esame degli indicatori esposti nella tabella emerge un quadro finanziario non ancora
pienamente soddisfacente.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a B ©
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 6.981.580,59 3.149.951,44
Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 6.981.580,59 4.207.082,14
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.057.130,70

Incremento %

0,00%

0,00%

33,56%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

Cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

16,77%

7,57%

45,12%

Situazione al 31.03.2004

16,77%

10,10%

60,26%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’avanzamento procedurale e stato alimentato dalla realizzazione delle seguenti iniziative.

La prima attiene al Programma di interventi formativi su materie inerenti I’Asse I1. 1l bando,
pubblicato in data 9.09.2001, per il quale sono state stanziate risorse pari a € 10.982.886,00 fa
riferimento al programma di interventi per il primo biennio di attivita, predisposto
dall’ Assessorato del Lavoro sulla base delle proposte formulate dall’ Assessorato alla Pubblica
Istruzione. Successivamente all’approvazione delle graduatorie relative alle Schede Progetto
“A”, “B”, “D”, “E” ed “F previste dal citato bando, hanno avuto avvio, al volgere del 2002, le
attivita corsuali. Nel complesso sono stati finanziati 55 corsi per un importo di € 6.981.580,59.
Al 31.12.2003, dei 55 corsi finanziati ne sono stati avviati 34, frequentati da 488 allievi; dei
corsi avviati, ne risultano a quella data conclusi 18 con i quali sono stati formati 178 allievi.

La seconda iniziativa € connessa alla predisposizione di un Catalogo dell’offerta formativa,
finalizzato all’erogazione di borse di studio per la formazione specifica nell’Area Cultura e
Spettacolo. La procedura é stata avviata con la pubblicazione di un Comunicato del 16.02.2003
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con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel
citato Catalogo da parte di organismi (lIstituti pubblici e privati) in possesso dei requisiti previsti
dall’art. 6 della L. 47/79 e con almeno due anni di attivita pregressa nell’ambito della
formazione. In data 20.07.2003, ¢ stato pubblicato un bando con il quale I’ Assessore del Lavoro
ha comunicato contestualmente I’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per la
concessione di borse di studio finalizzate alla formazione specifica nell’Area Cultura e
Spettacolo, nonché I’avvenuta pubblicazione del Catalogo dell’offerta formativa per percorsi
formativi relativi alla Misura. In data 24.11.2003, con Decreto Assessoriale n.24/2003, € stato
istituito il Nucleo di Valutazione per la selezione delle 2.326 richieste e dei progetti formativi
pervenuti.

Aggiornamento al 31.03.2004

Al 31.03.2004, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento procedurale rappresentato
dall’avvio di 3 nuovi corsi di formazione dei 55 ammessi a beneficio comunitario. Dunque, i
corsi avviati si portano a 37 frequentati da 488 allievi; di contra, non si segnala la conclusione di
ulteriori corsi rispetto a quanto emerso al volgere del 2003.

Per quanto riguarda il bando del 13.07.2003, nel mese di gennaio del 2004 si sono concluse le
procedure per la selezione delle singole richieste pervenute. In base al giudizio espresso nel
verbale del 16.01.2004, il Nucleo di Valutazione ha ritenuto che pit del 98% degli Organismi si
formazione é risultato privo dei requisiti di ammissibilita in quanto carenti delle necessaria
attivita pregressa nel settore della cultura e dello spettacolo, cioé di un’esperienza di almeno due
anni nella formazione di competenze altamente qualificate. Pertanto, non essendo stati raggiunti
gli obiettivi previsti dal bando, si pongono le premesse per un successivo annullamento dello
stesso.
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Asse 111 — Risorse umane
Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per I’impiego - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.1 evidenzia, rispetto a quanto emerso al
30.09.2003, un apprezzabile incremento (di circa 1 Meuro) delle risorse allocate ed un aumento
ancora piu consistente (che supera i 2 Meuro) di quelle erogate.

Di conseguenza, a fronte di una capacita di impegno che fa registrare una lieve variazione, i
parametri relativi alla capacita di spesa e di utilizzo si incrementano (portandosi rispettivamente
al 6,37% e al 50,95%), rimanendo tuttavia su percentuali ancora modeste rispetto all’ammontare
complessivo della Misura (€ 85.173.000,00) e alle potenzialita della stessa.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 85.173.000,00 9.662.106,64 3.288.925,98
Situazione al 31.03.2004 85.173.000,00 10.653.143,50 5.427.254,40
Variazione (v.a.) 0,00 991.036,86 2.138.328,42

Incremento %

0,00%

10,26%

65,02%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

11,34%

3,86%

34,04%

Situazione al 31.03.2004

12,51%

6,37%

50,95%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L avanzamento procedurale della Misura é stato fortemente condizionato dai ritardi che hanno
connotato I’attuazione della Riforma dei servizi per I’impiego in Sardegna. La situazione di
stallo é stata definitivamente superata con I’emanazione della L.R. n.9 del 14.07.2003 che ha
recepito le citate disposizioni contenute nel D.Lgs. n.180 del 10 aprile 2001.

Nelle more dell’approvazione della citata Riforma dei servizi per I’impiego, I’amministrazione
ha attivato due delle cinque linee d’azione delle Misura e, ciog, la linea “Azioni propedeutiche
per la realizzazione dei servizi per I’impiego” e la linea “Sistema Informativo del Lavoro SIL
Sardegna”, riconducibili ai bandi qui di seguito descritti.

“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio” (bando di gara del 18.10.2001, importo €
2.582.284,50), finalizzata alla conoscenza strutturata e continua delle professionalita spendibili
nel mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi delle aziende e della P.A., delle opportunita
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occupazionali derivanti dai processi negoziali territoriali, dell’offerta formativa del territorio. |
lavori, avviati nel mese di luglio del 2002, si sono conclusi nel mese di dicembre del 2003. Con
Nota n.15009 del 18.03.2003 & stata fatta richiesta all’ATI affidataria di alcuni servizi
complementari aventi ad oggetto la realizzazione di seminari destinati agli operatori dei centri
per I'impiego, finalizzati alla diffusione dei risultati della Ricerca. La convenzione aggiuntiva é
stata stipulata in data 14.10.2003 ed ¢ stata resa esecutiva con Determinazione n.2535/Pol.Imp.
del 17.10.2003.

“Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei
centri per I'impiego” (bando di gara del 18.10.2001, importo € 774.685,35). Lo studio che ne &
derivato costituisce il supporto tecnico-scientifico per la riorganizzazione del sistema pubblico
per I’impiego: infatti, & stato definito, un “Un modello organizzativo per i nuovi centri per
I’impiego™ con il quale sono stati individuati i servizi da erogare, le unita organizzative
necessarie, il dimensionamento ottimale di un centro per I’impiego. Il lavoro € stato consegnato
al termine del 2002.

“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo
del lavoro (SIL)”, pubblicato il 18.10.2001 (importo € 7.366.741,21).

Sebbene I’aggiudicazione del servizio sia avvenuta il 9.07.2002, la convenzione di affidamento
¢ stata stipulata nel mese di febbraio del 2003, a causa di un ricorso al TAR presentato da una
ditta concorrente. La RTI incaricata, alla fine del mese di settembre del 2003, secondo quanto
previsto nel capitolato d’oneri, ha presentato un’analisi sulla funzionalita del SIL Sardegna ed
ha provveduto alla fornitura delle apparecchiature informatiche e del software di base e
d’ambiente.

Tra le azioni sperimentali promosse dall’Amministrazione regionale, riconducibili alla linea
d’azione “Realizzazione dei servizi per I’impiego”, va annoverata la sottoscrizione del
“Protocollo d’intesa tra le 4 Province Regionali e I’Assessorato del Lavoro™ del 29.04.2003
che ha come oggetto I’organizzazione di alcuni servizi innovativi per I’impiego. Sulla base delle
linee guida diffuse e dello studio preliminare sull’organizzazione dei centri per I’impiego,
realizzato dalla societa aggiudicataria del servizio di cui al precedente punto b), le Province
hanno presentato, nel corso del secondo trimestre del 2003, i progetti per I’avvio sperimentale
dei suddetti servizi innovativi. Successivamente all’approvazione, I’Assessorato del Lavoro ha
provveduto tra il mese di agosto e il mese di settembre del 2003 alla stipula delle convenzioni
con le Province regionali, a seguito delle quali le stesse si sono impegnate a realizzare i servizi
previsti nel rispetto di quanto contenuto nel POR, nelle linee guida Assessoriali e nel progetto
approvato. E previsto, inoltre, che le Province provvedano a gestire direttamente i progetti, ad
acquisire i beni strumentali necessari attraverso procedure di gara e a reclutare gli esperti esterni
esclusivamente attraverso procedure selettive di evidenza pubblica.

Nel corso del terzo trimestre del 2003, I’avanzamento procedurale della Misura 3.1 € stato
alimentato dalla pubblicazione di un nuovo bando di gara a procedura aperta, avvenuta il
22.09.2003 per la “Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle
Province nell’attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per I’impiego”.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a € 1.032.913,80, mentre il termine ultimo per la
produzione delle offerte, originariamente fissato per il 7.11.2003, con avviso pubblicato il
6.11.2003 sul sito Internet dell’ Assessorato del Lavoro e su quattro quotidiani nazionali, é stato
prorogato al 18.11.2003. Infine, si segnala che il Direttore del Servizio, con Det. n. 2940 del
18.11.2003, ha provveduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice per la selezione delle
15 offerte prevenute alla scadenza fissata.
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Aggiornamento al 31.03.2004

Si segnalano avanzamenti procedurali negli iter dei bandi pubblicati nel 2001, qui di seguito

descritti.

“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio”

Al 31.03.2004, risultano conclusi i seminari finalizzati alla diffusione dei risultati della Ricerca,

oggetto della convenzione aggiuntiva che é stata stipulata. Nei prossimi mesi dovranno essere

prodotti dall’ AT affidataria del servizio i rapporti finali.

“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo

del lavoro (SIL)” (bando di gara del 18.10.2001)

Proseguono le attivita relative alla realizzazione del SIL, secondo quanto previsto nel bando e

nel capitolato d’oneri. In particolare, nel corso del primo trimestre del 2004, la RTI incaricata ha

provveduto alla realizzazione del portale web del SIL-Sardegna. Il sito offre un insieme di

servizi agli utenti tra i quali si segnalano i seguenti:

= una “Bacheca Lavoro” nella quale vengono pubblicate offerte di lavoro, informazioni
relative a concorsi Pubblici, i principali annunci di lavoro provenienti da privati e presenti
nella stampa locale e nazionale piu rappresentativa del settore, oltre che nelle Gazzette
Ufficiali;

= informazioni sui centri per I’impiego e sui servizi offerti dagli stessi;

= un servizio di orientamento nel mondo del lavoro attraverso una dettagliata disamina della
normativa di riferimento e sulle nuove figure professionali;

= uno “sportello donna”; uno “sportello lavoro autonomo”; uno “sportello fasce deboli”
dedicato ai centri per I’inserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati; uno “sportello
impresa”.

“Protocollo d’intesa tra le 4 Province Regionali e I’Assessorato del Lavoro™

Cosi come previsto nelle convenzioni stipulate, le Province si stanno adoperando ai fini

dell’espletamento delle procedure di gara per I’acquisizione delle risorse strumentali ed umane

necessarie per la realizzazione dei centri sperimentali per I’impiego.

“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province

nell’attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per I’impiego”.

Alla data del presente Rapporto, risultano ancora in itinere le procedure per la selezione delle 15

offerte presentate sul citato bando. La conclusione di tali procedure € prevista nel mese di

maggio dell’anno in corso.
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Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella
logica dell’approccio preventivo - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Alla data del presente Rapporto, si conferma la buona performance finanziaria della Misura.
Sebbene si registri un tasso di crescita inferiore rispetto a quello rilevato nel corso del
precedente semestre, si conferma il trend positivo dei pagamenti che, portandosi a €
25.162.588,23, denotano una capacita di spesa che si conferma intorno al 52% del costo
programmato ed una capacita di utilizzo che sfiora 1’89% delle risorse impegnate

Corre I’obbligo di precisare che, I’avanzamento finanziario della Misura, & solo marginalmente
riconducibile alla rendicontazione di progetti coerenti, in riferimento ai quali le allocazioni
ammontano a € 4.381.168,43 (pari al 15% del volume complessivo degli impegni
giuridicamente vincolanti assunti) mentre pagamenti risultano pari a € 3.292.868,96 (importo
che corrisponde al 13% della spesa ammissibile complessivamente erogata al 31.03.2004).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 48.085.000,00 28.360.031,04 25.006.074,80
Situazione al 31.03.2004 48.085.000,00 28.360.031,04 25.162.588,23
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 156.513,43

Incremento %

0,00%

0,00%

0,63%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

58,98%

52,00%

88,17%

Situazione al 31.03.2004

58,98%

52,33%

88,73%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Gli interventi previsti dalla Misura sono riconducibili a quattro linee d’azione: “Bussola”, ““Ars
et Labor”, “Carlo Magno™ ed “Atlante”.

A fronte di un costo programmato di € 48.085.000,00, circa 1’80% delle risorse disponibili sono
state concentrate sulla linea ““Carlo Magno”, che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai
sensi della L.144/99. La linea ¢ stata attivata con la pubblicazione del bando del 17.06.2001 in
riferimento al quale sono stati realizzati 162 corsi (pari alla totalita dei corsi avviati), mentre gli
allievi formati sono stati nel complesso 1.893, a fronte di un numero complessivo di allievi
iscritti pari a 2.233. E riconducibile alla medesima linea d’azione “Carlo Magno” il primo
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programma (annualita 2000) di interventi formativi obbligatori, annoverato tra i “progetti
coerenti” il POR.

Delle rimanenti linee d’azione, € stata avviata solo la linea “Ars et Labor” con il bando del
9.09.2001, inerente “Interventi finalizzati all’occupazione nell’ambito della programmazione
negoziata”. La relativa graduatoria € stata approvata il 19.06.2002 (D.G. n.1731) ed ha
comportato un finanziamento complessivo a carico del POR pari a € 727.455,37. Al 31.12.2003,
risultano avviati tutti i quattro corsi previsti dai due progetti formativi ammessi a finanziamento,
frequentati nel complesso da 65 allievi. Di tali corsi, infine, ne risulta concluso uno, con il quale
sono stati formati 20 allievi.

Nel corso del 2003, I’avanzamento procedurale della Misura 3.2 € stato alimentato dalla
pubblicazione di un nuovo bando relativo a interventi formativi finalizzati all’occupazione,
riconducibili alla linea d’azione “Ars et Labor”. Piu precisamente, con il Comunicato del
10.08.2003, sono stati aperti i termini per la richiesta di finanziamento per attivita formative
finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di
inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “finalizzati aziendali”), per le annualita
2002/2003/2004. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 13.178.000,00 (risorse POR
del biennio 2002/2003); nondimeno, € previsto un ulteriore stanziamento pari a € 5.300.000,00
(risorse POR annualita 2004), nel caso in cui I'importo stanziato non fosse sufficiente a
finanziare tutti i progetti ammissibili. 1l termine ultimo per la presentazione delle domande di
finanziamento e stato fissato per il 10.10.2003 (60° giorno successivo alla pubblicazione del
Comunicato); al volgere del 2003 non risultano ancora avviate le procedure di selezione dei
progetti presentati.

Aggiornamento al 31.03.2004

Per quanto riguarda il bando del 9.09.2001Interventi finalizzati all’occupazione nell’ambito
della programmazione negoziata™ non si registra alcun avanzamento procedurale rispetto a
quanto evidenziato al 31.12.2003.

In riferimento al bando del 10.08.2003, si segnala che in data 31.03.2004, con Determinazione
del Direttore del Servizio n.748/20047FP, € stato istituito il Nucleo di valutazione per la
selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi pervenuti, secondo i parametri
indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono stati attinti dall’elenco degli
esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, istituito in data 12.11.2003 con
Decreto assessoriale n.23/2003. La conclusione delle procedure di selezione e la pubblicazione
della graduatoria dei progetti ritenuti idonei & prevista entro il mese di maggio del 2004.

Le linee d’azione non ancora attivate, al 31.03.2004, sono la linea “Bussola” e la linea
“Atlante”.
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Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori
dal mercato del lavoro da piu di sei o dodici mesi - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, a fronte di un riconfermato ammontare di impegni in overbooking pari a €
38.594.081,45 si rileva un incremento dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali che sfiora i
2 Meuro rispetto al corrispondente dato rilevato alla scadenza del 30.09.2003. Ne risultano,
pertanto, accresciute tanto la capacita di spesa (82,55%) quanto quella di utilizzo delle risorse
impegnate (77,19%). In particolare, il consistente incremento delle spese sostenute consente di
ipotizzare I’esaurimento delle risorse stanziate per la Misura in tempi piu ridotti rispetto alla
validita del Programma. La Misura 3.3 presenta la migliore performance, sia in termini di
impegni che di pagamento, non solo rispetto al macroaggregato delle Misure FSE dell’ Asse 111,
ma anche rispetto a tutte le Misure FSE del POR. Tuttavia, si precisa che lo stato di attuazione
finanziaria della Misura ¢ stato prevalentemente alimentato dalla rendicontazione di progetti
coerenti con il POR. Nello specifico, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per progetti
coerenti ammontano a € 29.496.954,23 ed incidono nella misura del 76% sul totale delle risorse
allocate; i pagamenti che si riferiscono a tali progetti sono pari a € 25.043.441,44 e
corrispondono all’79% del valore complessivo registrato alla data di riferimento.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 36.089.000,00 38.594.081,10 29.791.028,22
Situazione al 31.03.2004 36.089.000,00 38.594.081,10 31.528.402,32
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.737.374,10

Incremento %

0,00%

0,00%

5,83%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

106,94%

82,55%

77,19%

Situazione al 31.03.2004

106,94%

87,36%

81,69%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’avanzamento della Misura 3.3,

cosi come quello finanziario, € prevalentemente legato a

progetti coerenti con il POR. Piu precisamente si tratta di interventi formativi, conclusi nel

2003, che si articolano secondo le seguenti linee:

= Linea A “Interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all’assunzione da parte
delle aziende partecipanti. La procedura di evidenza pubblica & stata approvata con
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Delibera della Giunta Regionale n. 19/25 del 02.05.2000, pubblicata in data 15.06.2000. La
relativa graduatoria € stata approvata con determinazione D.G. n. 973 del 02.08.2000. Al
31.12.2003, dei 138 progetti finanziati per un importo pari a € 25,759,563,88, ne risultano
avviati e conclusi 135; a fronte dei 1.642 allievi iscritti, ne sono stati formati 1.218.
= Linea B “Interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilita di assunzione da parte
delle aziende partecipanti. La procedura di evidenza pubblica & stata approvata con
Delibera della Giunta Regionale n. 30/11 dell’11.07.2000, pubblicata in data 24.09.2000. La
graduatoria degli interventi formativi & stata approvata e resa esecutiva con determinazione
n. 1388/AA.GG. del 20.07.2001. A fronte dei 25 progetti approvati per € 3.737.390,70, alla
data di riferimento, risultano conclusi tutti i 24 corsi avviati, con i quali, nel complesso, sono
stati formati 286 dei 324 allievi iscritti.
Con il bando del 9.09.2001, relativo a “Interventi formativi integrati per la programmazione
negoziata™, che ha comportato un finanziamento a carico del POR per € 9.097.126,87 sono state
attivate le quattro linee d’azione secondo le quali si articola la Misura 3.3. A seguito
dell’approvazione della graduatoria del 18.06.2002 (determinazione n.1649/D.G.), sono state
avviate le attivita formative finanziate. Alla fine dell’anno 2003, risultano avviati tutti i 50
interventi formativi ammessi a beneficio comunitario; di questi ne risultano conclusi 21. Gli
allievi iscritti sono in totale 710 mentre quelli formati sono pari a 208.
In data 10.08.2003 ¢é stato pubblicato un nuovo Comunicato, con il quale sono stati aperti i
termini per la presentazione delle domande per la richiesta di finanziamento per attivita
formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con
esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “finalizzati aziendali”) per le annualita
2002/2003/2004, a valere sulle risorse del POR Sardegna Asse 111 Misura 3.3. Nello specifico,
la dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 16.636.000,00 (risorse del biennio 2002/2003);
e previsto, comunque, un ulteriore stanziamento pari a € 5.000.000,00 (risorse annualita 2004),
nel caso in cui I’importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento é stato fissato per il
10.10.2003 ma, al volgere del 2003, non risultano ancora avviate le procedure di selezione dei
progetti presentati.

Aggiornamento al 31.03.2004

Rispetto al precedente trimestre, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento
procedurale rappresentato dalla conclusione di ulteriori 16 corsi di formazione in precedenza
avviati: nel complesso, pertanto, i corsi conclusi si portano a 37 ai quali corrisponde un numero
di allievi formati pari a 390.

In riferimento al bando del 10.08.2003, si mette in evidenza che in data 31.03.2004, con
Determinazione del Direttore del Servizio n.748/20047FP, & stato istituito il Nucleo di
valutazione per la selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi pervenuti,
secondo i parametri indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono stati attinti
dall’elenco degli esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, istituito al
volgere del mese di novembre del 2003. La conclusione delle procedure di selezione e la
pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti idonei € prevista entro il mese di maggio del
2004.
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Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.4 evidenzia, da un lato, un lieve incremento
degli impegni che si portano a € 6.389.194,07; dall’altro, una crescita piu incisiva dei pagamenti
che, alla data di riferimento, sfiorano i 3 Meuro. La capacita di avanzamento della Misura
risulta, pertanto, la seguente: la capacita di impegno si attesta intorno al 23% della dotazione
complessiva; la capacita di spesa si conferma su una percentuale ancora modesta rispetto allo
stanziamento programmato (circa il 10%) mentre la capacita di utilizzo (pari al 46%) segnala il
progressivo assorbimento delle risorse impegnate. Si precisa che, in riferimento alle attivita
formative, al 31.03.2004, sono stati assunti impegni per € 4.233.661,14 ed effettuati pagamenti
per € 2.220.129,15; mentre, per quanto attiene alle iniziative realizzate dal Servizio Lavoro e
Politiche degli incentivi, alla stessa data, gli impegni ed i pagamenti risultano rispettivamente
pari a € 2.109.551,34 ed a € 701.075,18.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 28.160.000,00 5.811.934,55 1.953.511,01
Situazione al 31.03.2004 28.160.000,00 6.389.194,07 2.921.204,33
Variazione (v.a.) 0,00 577.259,52 967.693,32

Incremento % 0,00% 9,93% 49,54%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento
b/a cla c/b

Situazione al 30.09.2003 20,64% 6,94% 33,61%

Situazione al 31.03.2004 22,69% 10,37% 45,72%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’avanzamento procedurale della Misura risulta alimentato dagli iter qui di seguito descritti.
“Piano di comunicazione territoriale sui temi dell’inclusione lavorativa dei soggetti
svantaggiati’’: bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo € 389.942,96)

Nel mese di giugno del 2003, nel rispetto dei termini assegnati alla ditta aggiudicataria del
servizio, si & conclusa la campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Un
vantaggio per tutti”.

“Centri di servizio per I’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”: bando di gara del
18.10.2001 (importo € 2.582.284,50), che ha avviato la linea d’intervento prevista nel
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Complemento di Programmazione denominata “Centri Servizi”, in riferimento alla quale sono
state assegnate risorse pari 40% del budget della Misura.

Tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del 2003, sono state stipulate le convenzioni con i
Comuni i cui progetti presentati si collocano tra i primi 34 della graduatoria di merito approvata
il 26.11.2002. Nel corso del terzo trimestre del 2003, sono stati finanziati ulteriori 21 progetti,
cioé quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della citata graduatoria. Successivamente alla
stipula delle convenzioni, i 55 Comuni promotori dei progetti finalizzati alla creazione dei
Centri di servizio hanno provveduto all’avvio delle attivita previste con la pubblicazione dei
bandi per la selezione del personale da impiegare nei centri di servizio. Tra il mese di novembre
ed il mese di dicembre del 2003, I’Amministrazione ha provveduto ad adottare le
determinazioni per il pagamento dell’anticipo, corrispondente al 50% del beneficio concesso, a
15 Comuni cioé a quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della graduatoria di merito, il cui
finanziamento e avvenuto mediante I’impiego delle risorse della Misura 3.4 previste per
I’annualita 2003, ai sensi della Nota Assessoriale n.36502.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”
(bando di gara del 9.09.2001-importo € 4.457.281,00)

Gli interventi formativi della Misura 3.4, diretti alle diverse categorie di soggetti svantaggiati,
sono riconducibili alla linea d’intervento “Progetti di eccellenza”, per la quale é stata formulata
una previsione di spesa corrispondente al 30% del costo programmato. Successivamente
all’approvazione delle graduatorie relative alle Schede progetto previste dal bando (“*Al”, “A2”,
“B1” e “C”) avvenuta nel mese di luglio del 2002, sono stati nel complesso finanziati 38
progetti formativi per un importo pari a € 4.233.661,14. Al 31.12.2003, risultano nel complesso
avviati 30 corsi, con un numero di allievi iscritti pari a 388; dei corsi avviati, ne risultano
conclusi 19 con i quali sono stati formati 182 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2004

*““Centri di servizio per I’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”:

Cosi come previsto nelle convenzioni stipulate, i Comuni si stanno adoperando ai fini della
espletamento delle procedure di gara per I’acquisizione delle risorse umane necessarie per la
realizzazione dei centri si servizio.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”

Al 31.03.2004, si registra un avanzamento dell’iter procedurale del bando costituito dall’avvio
di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi avviati in precedenza. Nel dettaglio, alla data di
rilevazione, risultano complessivamente avviati 32 corsi (n.allievi iscritti 408) di cui conclusi 24
(n.allievi formati 212)

Al 31.03.2004 non risultano ancora avviate due delle cinque linee d’azione previste nel
Complemento di Programmazione: in particolare, si tratta degli interventi relativi ai “Piccoli
sussidi”” e alla “Formazione specialistica degli operatori professionali destinati ai servizi per
I’inclusione sociale”.
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Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione-
FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Come si evince dai dati esposti nella seguente tabella, I’esecuzione finanziaria della Misura
presenta un unico elemento di novita rispetto al precedente semestre. Infatti, a fronte di impegni
invariati, la spesa ammissibile da € 590.067.56 si porta a € 1.129.804,06. Tuttavia, gli importi
rilevati dal monitoraggio finanziario, esprimono una modesta performance sia in termini di
capacita di impegno (26,36%) che di capacita di spesa (4,11%) del costo programmato che,
peraltro, in entrambi i casi si rivelano ancora distanti dai corrispondenti valori percentuali
rilevati al livello di Fondo. Ugualmente insoddisfacente si rileva, al 31.03.2004, la capacita di
tradurre in spesa le risorse allocate (18,64%).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 23.000.000,00 6.062.067,79 590.067,56
Situazione al 31.03.2004 23.000.000,00 6.062.067,79 1.129.804,06
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 539.736,50

Incremento %

0,00%

0,00%

91,47%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

26,36%

2,57%

9,73%

Situazione al 31.03.2004

26,36%

4,91%

18,64%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’avanzamento procedurale della Misura risulta legato prevalentemente al bando “Adeguamento
del sistema della formazione professionale e dell’istruzione” pubblicato il 9.09.2001 (importo €
6.067.852,00), con il quale sono state attivate le seguenti linee d’intervento contemplate nel
Complemento di Programmazione:

= Definizione e svolgimento di azioni formative per gli operatori degli enti di formazione”

= Analisi dei fabbisogni formativi”

Gli interventi messi a bando si articolano secondo quattro Schede Progetto (“A”, “B”, “C” e
“D”). In data 17.07.2002, sono state approvate le graduatorie delle Schede Progetto “B”, “C” e
“D” (importo complessivo delle graduatorie € 4.512.697,09): i progetti ammessi a
finanziamento sono stati avviati successivamente agli affidamenti effettuati ed risultano in corso
di esecuzione al 31.12.2003.
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La graduatoria delle proposte progettuali inerenti la Scheda “A” (Realizzazione di una banca
dati per il monitoraggio del fabbisogno formativo) € stata approvata con determinazione n.
1480/D.G. del 23.06.2003 ed ha comportato un finanziamento a carico del POR pari a €
1.801.814,83. Al volgere del 2003, il progetto finanziato non é stato ancora avviato.

Con I’Avviso del 16.03.2003 é stata avviata la procedura per I’accreditamento delle sedi
formative della Regione Sardegna, in conformita alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003. La scadenza
originariamente prevista per il 13.06.2003 ¢é stata prorogata al 15.07.2003; infatti, problemi di
ordine tecnico legati al funzionamento del sito per I’accreditamento hanno causato un notevole
ritardo nell’invio delle password di accesso. Al 31.12.2003, risultano non ancora ultimate le
procedure di verifica preliminari al rilascio del certificato di accreditamento agli Organismi che
ne hanno fatto richiesta; Si precisa, tuttavia, che per la realizzazione di tale iniziativa vengono
utilizzate esclusivamente risorse statali (PON ATAS per le regioni dell’Obiettivo 1 2000/2006).

Aggiornamento al 31.03.2004

Al 31.03.2004 si registra I’avvio di tutti i progetti ammessi a beneficio comunitario, relativi al
bando del 9.9.2001. Si segnala, infine, la pubblicazione al volgere del mese di marzo del 2004
dell’elenco delle sedi accreditate, che nel complesso sono risultate pari a 237.
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Misura 3.6:Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai
Telefono: 070.606 4968
E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura 3.6, il semestre in esame fa registrare un modesto decremento degli impegni che
da € 8.149.958,96 (dato al 30.09.2003) si portano a € 8.044.076,77, tale da mantenere pressoché
invariata la capacita di impegno al 38% del costo programmato, dovuto ad un errore meramente
materiale di comunicazione del dato al monitoraggio finanziario. Di contra, al 31.03.2004
emerge un significativo incremento nell’ammontare dei pagamenti che si traduce in una capacita
di spesa che dal 23% si porta al 32% del costo programmato e in una capacita di utilizzo che dal
59% si porta al 84%, che attesta il progressivo assorbimento delle allocazioni.

| dati di impegno e di pagamento si riferiscono in parte a interventi coerenti con il POR. Piu
precisamente, in riferimento ai progetti coerenti sono stati assunti impegni ed effettuati
pagamenti per € 2.504.076,78 che incidono nella misura del 31% sul totale delle risorse allocate
e nella misura del 39% del valore complessivo delle erogazioni registrato alla data di
riferimento.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 21.000.000,00 8.149.958,96 4.826.824,34
Situazione al 31.03.2004 21.000.000,00 8.044.076,77 6.764.976,20
Variazione (v.a.) 0,00 -105.882,19 1.938.151,86

Incremento %

0,00%

-1,30%

40,15%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

38,81%

22,98%

59,23%

Situazione al 31.03.2004

38,31%

32,21%

84,10%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Avviate con notevole ritardo, proseguono le attivita formative approvate con Deliberazione
n.18/27 del 17.02.2002 relative al bando dell’8.10.2001 “Interventi finalizzati alla prevenzione
della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei
drop — out” (importo € 5.540.549,61). Si precisa che, nel complesso, sono stati ammessi a
beneficio comunitario 61 progetti, per un finanziamento complessivo pari a € 5.540.000,00.

Con tale bando hanno trovato attuazione gli interventi previsti dalla Misura 3.6, riconducibili
alle seguenti linee d’azione:

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.04.2004 53




Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

= ““realizzazione di progetti integrati scuola formazione organismi territoriali”” (enti locali,
servizi assistenziali, organismi di volontariato);

= ““promozione di attivita di raccordo con le famiglie e di offerta di interventi di animazione e
formazione rivolti ai genitori in particolare nelle aree a rischio™;

= *“offerta di servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico.”

Al 31.12.2003, dei 61 progetti ammessi a beneficio comunitario, ne risultano conclusi 9, di cui 2

nella provincia di Nuoro, 4 nella provincia di Cagliari e 3 nella provincia di Sassari. Nel

complesso sono stati formati 3.548 allievi.

L avanzamento della Misura & in parte ascrivibile alla realizzazione di interventi rientranti nella

categoria dei progetti coerenti, cioé progetti avviati anteriormente alla data di approvazione dei

criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza, la cui ammissibilita alla

rendicontazione sulle risorse POR ¢ stata verificata dall’ Autorita di Gestione. Piu precisamente,

si tratta di programmi d'intervento contro I’abbandono e la dispersione scolastica previsti

dall’art. 23 della L.R. 37/98, cosi ripartiti per provincia.

= Cagliari, 55 interventi per complessivi € 739.148,00;

= Oristano, 33 interventi per complessivi € 684.113,31,;

= Nuoro, 34 interventi per complessivi € 626.784,05;

= Sassari, 17 interventi per complessivi € 454.031,41.

In data 21.08.2003 ¢é stato pubblicato sul BURAS n.25, S.S. n.1 un nuovo Bando, approvato con

determinazione n.2708 dell’8.08.2003 del Direttore del Servizio Istruzione scolastica. La

dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 5.859.724,80, pari alle risorse stanziate nel

bilancio regionale per il biennio 2002/2003; nondimeno, nel bando & previsto che i progetti

ammessi ma non finanziabili con le risorse del suddetto biennio, potranno, secondo I’ordine di

graduatoria, trovare copertura finanziaria con le risorse del bilancio regionale per I’esercizio

2004 (pari a € 2.830.000,00), previa approvazione della legge regionale di bilancio 2004. Il

termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento presso gli Assessorati alla

Pubblica Istruzione delle Amministrazioni Provinciali & stato fissato per il 50° giorno

successivo alla data di pubblicazione sul BURAS.

Anche questo bando, cosi come quello pubblicato nel 2001, si riconduce alla linea d’azione che

contempla la realizzazione di progetti integrati di prevenzione della dispersione scolastica e

formativa.

Aggiornamento al 31.03.2004
Alla data del presente Rapporto non si riscontra alcun avanzamento procedurale rispetto a
quanto rilevato al 31.12.2003.
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Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Sanna
Telefono: 070.606 4915
E mail: sannaant@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, si conferma la buona performance finanziaria della Misura. In particolare, i
pagamenti fanno registrare un incremento pari al 12% del corrispondente valore rilevato nel
precedente semestre; ne discende, pertanto, una accresciuta capacita di spesa e di utilizzo,
rispettivamente pari al 48% della dotazione complessiva e al 75% delle risorse impegnate.
Sebbene pit contenuto, anche sul fronte degli impegni si rileva un incremento che, nel
complesso, denota una apprezzabile capacita di allocare le risorse pari al 64% dello
stanziamento disponibile. L’ammontare complessivo degli impegni, pari a € 13.143.780,29, si
riferisce a progetti coerenti per € 7.786.290,13 e a nuovi progetti per € 5.357.490,16; I’importo
dei pagamenti esposto in tabella comprende la somma di € 6.150.785,28 relativa a progetti
coerenti e lasomma di € 3.728.100,97 relativa a nuovi progetti.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b ©
Situazione al 30.09.2003 20.481.000,00 12.950.050,60, 8.819.703,51
Situazione al 31.03.2004 20.481.000,00 13.143.780,29 9.878.286,25
Variazione (v.a.) 0,00 193.729,69 1.058.582,74

Incremento %

0,00%

1,50%

12,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

63,23%

43,06%

68,11%

Situazione al 31.03.2004

64,18%

48,23%

75,16%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

I percorsi IFTS sono stati avviati con la pubblicazione di due bandi, il cui iter viene qui di

seguito descritto.

Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo € 2.090.019,75).

Con questo bando sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 finanziati con fondi
POR (pari a € 5.165.706,52) ed i rimanenti con fondi del Ministero dell’Istruzione, Universita e
Ricerca. Al 31.12.2003, risultano nel complesso conclusi 3 progetti, con i quali sono stati
formati 46 allievi. Considerata la durata biennale delle attivita formative, la conclusione &
prevista nel mese di aprile del 2004.

Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003- (importo: € 7.450.00,00 a carico dei
fondi POR 2000 e € 2.814.800,00 a carico del Ministero dell’Istruzione, Universita e Ricerca)
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Alla data di scadenza per la presentazione dei progetti sono pervenuti presso I’ Assessorato 147
progetti I.F.T.S, che sono stati valutati da una Commissione nominata con Decreto Assessoriale
n. 900 del 26.03.2003. Avviate in data 01.04.2003, le procedure di valutazione si sono concluse
il 25.05.2003 con la definizione della graduatoria generale, predisposta tenendo conto delle
percentuali di riparto per province stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17/22
del 30/05/2002. Nel complesso, sono risultati ammissibili 51 progetti formativi, cosi ripartiti:
Cagliari, 13 progetti; Sassari, 11 progetti; Nuoro, 7 progetti; Sulcis, 7 progetti; Medio
Campidano, 5 progetti; Oristano, 4 progetti; Gallura, 4 progetti; Ogliastra, 2 progetti.

L approvazione della graduatoria generale dei corsi IFTS per il biennio 2002-2003 é avvenuta
in data 30.05.2003 con Determinazione n.1684 del Direttore del Servizio Formazione Superiore
Permanente. Al volgere del mese di dicembre del 2003, ha avuto luogo la conclusione della
selezione dei progetti da finanziare con fondi POR. In particolare, dei 51 progetti risultati
ammissibili ne sono stati individuati 37 che verranno finanziati con le risorse comunitarie.

Aggiornamento al 31.03.2004

Un avanzamento in termini procedurali si registra solo in riferimento al Bando del 18.05.2001 -
Piano IFTS biennio 2000/2001 rappresentato dalla conclusione di ulteriori due dei 19 progetti
finanziati con risorse comunitarie. Ne discende che i corsi nel complesso conclusi sono pari a 5,
per un numero di studenti formati pari a 65.
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Misura 3.8:Istruzione e formazione permanente - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al volgere del mese di marzo del 2004, la tabella di esecuzione finanziaria relativa alla Misura
3.8 evidenzia da un lato impegni immutati e dall’altro un apprezzabile incremento delle risorse
erogate corrispondente al 37% del valore registrato al 30.09.2003. Nonostante tale
avanzamento, tanto la capacita di impegno quanto quella di spesa (rispettivamente al 13,63% e
al 7,85% del costo programmato) si attestano su percentuali ancora modeste rispetto
all’lammontare complessivo della Misura. Degno di nota & I’incremento di circa 16 punti
percentuali della capacita di utilizzo delle risorse allocate, che discende dalla spesa prodotta nel
corso del semestre in esame.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 35.004.000,00 4.771.223,71 2.004.511,47
Situazione al 31.03.2004 35.004.000,00 4.771.223,71 2.747.781,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 743.269,53

Incremento %

0,00%

0,00%

37,08%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

13,63%

5,73%

42,01%

Situazione al 31.03.2004

13,63%

7,85%

57,59%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici,
quattro linee d’intervento: “Diogene”, “Vulcano”, “Diana” ed “Ellade”. Al volgere del mese di
dicembre del 2003, risultano avviate solo la linea “Vulcano” e la linea “Diana”.

La linea d’intervento “Vulcano” é stata attivata con il Comunicato del 16.02.2003 con il quale
sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli istituti scolastici per
I’inserimento nel “Catalogo dell’offerta formativa”. In data 13.07.2003 € stato pubblicato un
Awviso con il quale I’ Assessore del Lavoro ha reso nota al contempo I’apertura dei termini per
la presentazione delle domande per la concessione di assegni di studio (voucher), finalizzati alla
formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati, nonché la pubblicazione del
citato Catalogo. Al 31.12.2003, non risultano ancora avviate le procedure per la valutazione
delle 5.404 domande presentate.
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Sono riconducibili alla linea “Diana”, gli interventi previsti dal bando pubblicato in data
11.11.2001.A fronte di uno stanziamento pari a € 3.312.038,09, con I’approvazione della
graduatoria del 19.06.2002, sono stati finanziate attivita formative per un ammontare
complessivo di € 5.043.947,03; infatti, in aggiunta alle risorse del bando sono state utilizzate
quelle previste, al corrispondente capitolo, sul bilancio della Regione per I’annualita 2002. Al
volgere del 2003, nel complesso risultano avviati 29 corsi dei 30 finanziati, con un numero di
allievi iscritti pari a 417; infine, dei corsi avviati ne risultano conclusi 7 (allievi formati 83).
Trattandosi di interventi destinati esclusivamente a donne, si evidenzia che I’iter citato
contribuisce sensibilmente alla realizzazione di una delle tre priorita trasversali e cioé quella
relativa alle “pari opportunita”.

Aggiornamento al 31.03.2004

Nel corso del primo trimestre del 2004 I’avanzamento procedurale della Misura & stata
alimentato dalla conclusione di corsi di formazione precedentemente avviati, relativi al bando
dell’11.11.2001. Nel dettaglio, a fronte di 29 corsi avviati, ne risultano conclusi 17 con un
numero di allievi formati pari a 249.
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Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La performance finanziaria della Misura alla data di riferimento evidenzia, a fronte di impegni
invariati nel corso del semestre in esame, un andamento crescente dei pagamenti che da €
2.248.851,03 si portano a € 4.007.218,67. Tale incremento, si traduce in una capacita di spesa
che risulta raddoppiata rispetto al precedente rilevazione semestrale, portandosi al 14% dello
stanziamento programmato ed in una capacita di utilizzo delle risorse allocate che si apprezza di
circa 30 punti percentuali.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 28.437.000,00 7.933.773,00 2.248.851,03
Situazione al 31.03.2004 28.437.000,00 7.933.773,00 4.007.218,67
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.758.367,64

Incremento %

0,00%

0,00%

78,19%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

27,90%

7,91%

28,35%

Situazione al 31.03.2004

27,90%

14,09%

50,51%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L avanzamento procedurale della Misura 3.9 é stato alimentato dai seguenti iter.

“Programma di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze della Pubblica
Amministrazione” (bando del 23.09.2001). A seguito dell’approvazione delle graduatorie di
merito del 18.06.2002, nel complesso sono stati finanziati 12 progetti formativi, articolati in 686
edizioni corsuali, per un ammontare complessivo pari a € 7.933.773,00; le attivita formative
sono state avviate nel corso del secondo trimestre del 2003. Al 31.12.2003 risultano nel
complesso avviati 7 progetti, per un numero totale di allievi iscritti ai vari corsi che li
compongono pari a 1.151.

“Rilevazione fabbisogno formativo dei dipendenti degli EE.LL

In data 23.02.2003 é stata pubblicato un Comunicato con il quale I’ Assessore del Lavoro, al fine
di individuare gli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei dipendenti degli Enti
Locali, ha inteso promuovere un’azione di rilevazione del fabbisogno formativo. Con tale
avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all’interno delle proprie strutture
amministrative, un’analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
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di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai cittadini.
L’Amministrazione regionale, al fine di meglio individuare tali fabbisogni, ha provveduto
all’elaborazione di un software per facilitare la rilevazione dei dati e per rendere piu agevole
I’aggregazione delle informazioni acquisite e delle proposte pervenute. A tal proposito, si rileva
che al 31.12.2003 risultano ancora in itinere le procedure di acquisizione delle proposte dei
Comuni: infatti, a causa di difficolta operative, gli Enti locali hanno richiesto tempi maggiori
per la formulazione delle rispettive richieste.

Aggiornamento al 31.03.2004

Si registra un avanzamento procedurale dell’iter del bando pubblicato il 23.09.2001 sulla
Misura 3.9. Infatti, rispetto a quanto rilevato al 31.12.2003, in riferimento ai 7 progetti avviati il
numero degli allievi iscritti, portandosi a 1.386, risulta incrementato; inoltre, si registra la
conclusione di uno dei progetti avviati, con il quale sono stati formati 46 allievi.

Per quanto riguarda il Comunicato del 23.02.2003, nel mese di febbraio del 2004 si sono
concluse le procedure di acquisizione delle proposte dei Comuni: pertanto, sulla base di quanto
emerso nel corso di tale rilevazione e di quanto stabilito nel Complemento di Programmazione,
sono state avviate le procedure per la predisposizione di un nuovo bando di gara che verra
finanziato con le risorse del POR stanziate per le annualita 2000 e successive. La pubblicazione
del bando é prevista per il mese di aprile dell’anno in corso.

Si segnala, infine, che allo stato dell’arte & in avanzata fase di elaborazione, sempre sulla scorta
delle risultanze della citata rilevazione dei fabbisogni formativi degli enti locali, un bando di
gara finalizzato al finanziamento di attivita di formazione specialistica rivolta agli operatori nel
campo della tutela del paesaggio ed, nello specifico, a tecnici dei comuni costieri e/o comuni
ricadenti in aree con vincoli paesaggistici, archeologici e con particolari esigenze di tutela
paesaggistica.
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Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialita con priorita ai nuovi
bacini d’impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, si rileva un decremento di circa 57 punti percentuali della capacita di
impegno della Misura 3.10, rispetto al dato rilevato al 30.09.2003; tale riduzione € da imputare
al fatto che, a quella data, sono stati erroneamente considerati e, di conseguenza, comunicati
ufficialmente al monitoraggio finanziario, impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla
Regione. Degno di nota é I’incremento dell’ammontare delle risorse erogate che, al volgere del
semestre in esame, portandosi a 3,823 Meuro risultano piu che raddoppiate. Tale incremento si
traduce in una capacita di spesa che dal 3% si porta al 6,13% della dotazione complessiva della
Misura ed in una capacita di utilizzo che subisce un incremento di circa 30 punti percentuali,
confermando il progressivo assorbimento delle allocazioni. Si precisa che per quanto attiene agli
interventi formativi contemplati dalla Misura sono stati assunti impegni per € 6.952.942,21 e
effettuati pagamenti per € 2.802.264,84; in riferimento alle iniziative realizzate dal Servizio
Lavoro e Politiche per I’'impiego, quali la realizzazione di studi e ricerche di interesse della
Misura e I’affidamento delle attivita di istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie
imprese, gli impegni ammontano a € 3.085.998,31, mentre i pagamenti sono pari a €
1.020.832,30.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a B c
Situazione al 30.09.2003 62.353.000,00 23.393.908,60 1.872.749,53
Situazione al 31.03.2004 62.353.000,00 10.038.940,52 3.823.097,14
Variazione (v.a.) 0,00 -13.354.968,08 1.950.347,61

Incremento %

0,00%

-57,09%

104,14%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

37,52%

3,00%

8,01%

Situazione al 31.03.2004

16,10%

6,13%

38,08%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Le tre linee d’azione (Aiuti alle imprese, Studi e ricerche, Formazione professionale) previste
nel Complemento di Programmazione sono state tutte attivate.

“Aiuti alle imprese”
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Lattivazione della linea d’azione é avvenuta con la pubblicazione del bando di gara a procedura
aperta del 18.10.2001 (importo € 16.198.154,18) ““Attivita istruttoria e valutazione per
I’erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego™. In data
7.03.2003, la mandataria dell’ ATl aggiudicataria del servizio ha provveduto a pubblicare un
Awviso con il quale venivano aperti i termini (12.05.2003) per la presentazione di domande per
la concessioni di aiuti destinati a piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego. Alla
scadenza prevista dal suddetto Avviso (12.05.2003) sono state nel complesso presentate 1.544
domande di finanziamento. Al 31.12.2003, delle istanze presentate ne sono state istruite 697, di
cui 280 con esito positivo e 262 con esito negativo, mentre ne risultano ancora in fase di
definizione 155.

*““Studi e Ricerche”

La linea d’azione é stata attivata con il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001
(importo € 258.228,45) per la “Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura
3.107, finalizzate alla conoscenza delle opportunita occupazionali nei settori di riferimento dei
nuovi bacini d’impiego. Nel corso del primo semestre del 2003 sono state presentate da parte
delle ditte incaricate le cinque ricerche affidate.

“Formazione professionale”

Per I’attivazione di tale linea & stato pubblicato il 9.09.2001 il bando relativo alla
“Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro
autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi bacini per I’impiego” (importo € 6.927.236,39). Al
31.12.2003, risultano avviati 83 dei 180 corsi finanziati con il suddetto bando, frequentati nel
complesso da 2.298 allievi. Inoltre, dei corsi avviati ne risultano conclusi 62 con un numero di
allievi formati pari a 827.

Aggiornamento al 31.03.2004

Alla data di riferimento solo il bando relativo alla “Realizzazione di un programma di
aggiornamento professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi
bacini per I’impiego” fa registrare un avanzamento in termini procedurali che discende
dall’avvio di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi in precedenza avviati. Nel dettaglio, alla
data di rilevazione, risultano complessivamente avviati 92 corsi (n.allievi iscritti 2.524) di cui
conclusi 66 (n. allievi formati 1.330).
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Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento, la Misura 3.11 ha registrato un decremento nei valori di impegno
che da € 14.551.952,82 passano a € 9.187.872,09 con una conseguente riduzione della capacita
di impegno di circa 12 punti percentuali; come rilevato per la Misura 3.10, tale decremento é
riconducile al fatto che al 30.09.2003 sono stati erroneamente considerati ed imputati nel
Sistema MONIT 2000 impegni assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione. A fronte di
della riduzione del dato di impegno, il monitoraggio finanziario registra un’apprezzabile crescita
dei pagamenti che al 31.03.2004, in valore assoluto, ammontano a € 7.820.049,42; cio si traduce
in una capacita di spesa che dal 16% si porta a circa il 18% del budget disponibile ed in una
capacita di utilizzo pari all’85% delle risorse impegnate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 43.086.000,00 14.551.952,82 6.875.401,81
Situazione al 31.03.2004 43.086.000,00 9.187.872,09 7.820.049,42
Variazione (v.a.) 0,00 -5.364.080,73 944.647,61

Incremento %

0,00%

-36,86%

13,74%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

33,77%

15,96%

47,25%

Situazione al 31.03.2004

21,32%

18,15%

85,11%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Delle tre linee d’azione previste nel CdP, risulta avviata solo quella denominata Prestiti
d’onore, grazie ai due bandi di gara a procedura aperta pubblicati in data 18.10.2001.

“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili” - (bando di
gara del 18.10.2001 - importo € 236.020,80). Il servizio, conclusosi nel mese di giugno del
2003, cioé entro i termini stabiliti (12 mesi), ha dato luogo alla realizzazione di percorsi
informativi e di affiancamento consulenziale in materia di incentivi alle imprese, accesso al
credito, adempimenti fiscali, ecc.

“Attivita istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali al
femminile** (bando di gara del 18.10.2001 - importo € 6.584.825,46)

Il servizio ¢ stato affidato al Banco di Napoli, con il quale, in data 12.07.2002, ¢ stata stipulata
la convenzione, resa esecutiva con determinazione n.2155/LAV del 23.07.2002. L’lIstituto di
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credito concessionario, con la pubblicazione di un Comunicato, ha dato avvio alla procedura a
sportello, cioe fino ad esaurimento delle risorse disponibili, per la presentazione delle domande
di finanziamento. Considerato il grande interesse manifestato da parte delle donne per questa
forma di aiuto al termine del 2002 si é provveduto ad effettuare una variazione compensativa tra
UPB del bilancio regionale, con la quale é stata trasferita la somma di € 2.357.000,00 dal
Servizio Programmazione, Gestione Monitoraggio e Controllo della formazione al Servizio
Lavoro e Politiche degli incentivi. Nonostante tale variazione, le risorse della Misura 3.11
dell’annualita 2002 si sono rilevate carenti rispetto al numero di istanze pervenute. Pertanto, nel
mese di marzo del 2003 si & deciso che le risorse previste per la Misura all’UPB Lavoro del
2003 vengano ad essere impegnate per finanziare i “prestiti d’onore” che non trovano copertura
con le risorse del bilancio 2002. Le maggiori risorse disponibili hanno dato luogo ad otto
tranche di finanziamento. Nel dettaglio, al 31.12.2003 sono state presentate 878 istanze di
finanziamento: di queste ne sono state istruite 351, di cui 314 con esito positivo e 37 con esito
negativo. Infine, le istanze non procedibili sono risultate pari a 318.

Aggiornamento al 31.03.2004

L’unico elemento di novita in termini di avanzamento procedurale della Misura 3.11 &
rappresentato dalla stipula di una convenzione aggiuntiva, del 16.02.2004, con I’lstituto di
credito concessionario del servizio relativo all” “Attivita istruttoria e di valutazione dei prestiti
d’onore a favore di ditte individuali al femminile”, di importo pari a € 188.539.82, che ha
trovato esecuzione con la Determinazione del Direttore del Servizio n. 343 del 3.03.2004.

Al 31.03.2004, non si segnala alcuna novita in merito alle altre due linee d’azione della Misura,
denominate “Formazione” e “Temporalizzazione del lavoro”; queste, infatti, risultano non
ancora attivate, anche in ragione delle citate variazioni compensative delle risorse disponibili tra
UPB del bilancio regionale.
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Misura 3.12:
FESR

Infrastrutture per I’inclusione scolastica e per i centri per I’occupazione -

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole.

Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai
Telefono: 070.606 4968
E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L attuazione finanziaria

Nel corso del semestre in esame, € proseguita la crescita della capacita di impegno e di spesa
della Misura: a fronte di impegni pari a € 19.714.089,07 e a pagamenti per € 15.932.469,57, sia
la capacita di impegno che quella di spesa incrementano di circa 6 punti percentuali, passando
rispettivamente dal 30,75% al 36,01% e dal 22,55% al 29,10%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 54.752.000,00 16.834.718,65 12.347.672,11
Situazione al 31.03.2004 54.752.000,00 19.714.089,07 15.932.469,57
Variazione (v.a.) 0,00 2.879.370,42 3.584.797,46

Incremento %*

0,00%

17,10%

29,03%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

30,75%

22,55%

73,35%

Situazione al 31.03.2004

36,01%

29,10%

80,82%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La misura afferisce all’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport per quanto attiene I’edilizia scolastica, e all’Assessorato al Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per quanto riguarda la
riqualificazione delle strutture destinate ad accogliere i Servizi per I’Impiego.

L attuazione procedurale della Misura registra la pubblicazione da parte del Servizio Pubblica
Istruzione dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport del bando “Infrastrutture per I’edilizia scolastica - 2001”, sul BURAS n. 30 del
08.10.2001, per un importo di € 10.110.000,00. La relativa graduatoria, riportata sul BURAS n.
7 del 09.03.2002, ha individuato 43 progetti; fra questi, solo 35 sono stati portati a
rendicontazione: tale riduzione deriva dall’accorpamento delle operazioni riguardanti uno stesso
appalto. Dei 35 interventi cosi individuati, tutti risultano avviati a partire dal mese di settembre
2002; 15 interventi sono conclusi e collaudati e 11 in attesa del collaudo.

Con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura dell’ Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sono stati individuati 40 progetti in
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corso di realizzazione ed ammessi a rendicontazione sul POR. Tra questi, 33 progetti sono stati
conclusi e collaudati; 7 sono in fase di esecuzione.

Sul BURAS n. 9 del 25.03.2003, & stato pubblicato il bando “Infrastrutture per I’edilizia
scolastica — 2002/2004”. Sono pervenute 212 proposte che verranno istruite dalla Commissione
nominata con Determinazione n. 15/79 del 28.05.2003 del Direttore del Servizio Pubblica
Istruzione dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport.

Rispetto all’analisi conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica regionale, in connessione
con la messa a punto del sistema informativo statistico sulla scolarita previsto nella misura 3.6,
ossia I’*“Anagrafe sulla scolarita e I’edilizia scolastica”, si sta valutando I’opportunita di non
avviare tale azione.

Con il Bando PIT - Selezione 2001, sono stati ammessi a finanziamento i progetti:
“Completamento e adeguamento della scuola media del Comune di Villa S.Antonio”, per un
importo di € 30.896,00 appartenente al PIT OR3, attualmente concluso; “Completamento con
sistema informatizzato dell’Istituto alberghiero di Pula”, per un importo di € 2.295.364,00
appartenente al PIT CA4, non ancora avviato.

Per quanto attiene le operazioni di adattamento e riqualificazione delle strutture destinate ad
accogliere i servizi per l'impiego, individuate attraverso l'invito da parte dell’Assessorato al
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale a presentare
manifestazione d'interesse inviato nel 2002, al quale hanno aderito 15 Amministrazioni
comunali, si rileva che 13 risultano in corso d'esecuzione; l'avvio dei lavori per il Comune di
Oristano e avvenuto in data 15.06.2003; i lavori per il Centro per I’'impiego del Comune di San
Gavino Monreale si sono conclusi in data 30.07.2003. 1 intervento non € stato ancora avviato
per la mancata disponibilita dell'immobile (Comune di Iglesias).

Aggiornamento al 31.03.2004

Nell’ambito dell’invito dell’ Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale a presentare proposte per operazioni di adattamento e riqualificazione delle
strutture destinate ad accogliere i Servizi per I'impiego, in data 09.03.2004 é stata stipulata con
il Comune di Macomer una ulteriore convenzione rispetto alle 15 inizialmente previste. La
convenzione, relativa alla ristrutturazione del locale Centro per I’impiego, prevede un importo
lavori pari a € 438.988,36.

Nessun aggiornamento significativo per quanto riguarda gli interventi di competenza
dell’ Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Sport e Spettacolo.
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Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati.

Responsabile di Misura: Ing. Salvatore Desogus
Telefono: 070.606 4691
E mail: salvatore.desogus@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

L’avanzamento finanziario della Misura 3.13 permane al di sotto delle effettive potenzialita,
considerati i valori assunti dagli indicatori esposti in tabella. A fronte di impegni di ammontare
invariato rispetto al precedente semestre, si rileva un leggero incremento nel valore dei
pagamenti: in valore assoluto la spesa certificata risulta pari a € 5.994.816,29, importo che si
traduce in una capacita di spesa pari al 7,30% e in una capacita di utilizzo del 77,52%.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

b

Situazione al 30.09.2003 82.124.000,00 7.733.700,88 5.977.349,60
Situazione al 31.03.2004 82.124.000,00 7.733.700,88 5.994.816,29
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 17.466,69

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,29%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

9,42%

7,28%

77,29%

Situazione al 31.03.2004

9,42%

7,30%

77,52%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

In relazione alla tipologia d’azione “Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico ”, che
prevede azioni di accompagnamento e di promozione volte alla creazione di un contesto
tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, si & concluso il confronto tra
la Regione ed il Ministero della Ricerca Scientifica per la redazione del “Piano di Ricerca e
Sviluppo Tecnologico”, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 6/51 del 25.02.2003. In
data 28.05.2003 con DGR 15/18 sono state emanate le Direttive di attuazione dell’art. 25 della
LR 37/98, che prevedono I’innalzamento a 3 Meuro della soglia del contributo concedibile per
tali progetti.

Sulla linea d’azione “Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico™ si stanno inoltre
rendicontando 26 progetti selezionati sulla base della rispondenza degli stessi alle finalita della
Misura e agli obiettivi specifici del QCS e del POR; tra questi, 17 risultano conclusi.

Aggiornamento al 31.03.2004
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In data 28.02.2004 sul BURAS n. 7 ¢ stato pubblicato il bando “Progetti di Ricerca e
Innovazione al di sotto della soglia de minimis”, a favore di imprese ed enti di ricerca operanti
in Sardegna per un importo di € 31.207.120,00, con scadenza per la presentazione delle
proposte il 28.04.2004.
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Asse 1V — Sistemi locali di sviluppo

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR

Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure
di sequito descritte, Societa di servizi.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott. Salvatore Sirigu
Telefono: 070.606 2493
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna
Telefono: 070.606 4339
E mail: turismo@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la misura 4.1, il semestre in esame ha determinato una contrazione sia degli impegni che dei
pagamenti: la misura registra infatti impegni per € 176.525.371,15 e pagamenti totali per €
54.083.304,31. Tali dati si traducono in una capacita di impegno pari al 112,43%, (rispetto al
165,01% del semestre precedente) una capacita di spesa del 34,45% (contro il 41,39%) e una
capacita di utilizzo del 30,64% (25,08%).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 157.011.000,00 259.078.906,73 64.982.936,36
Situazione al 31.03.2004 157.011.000,00 176.525.371,15 54.083.304,31
Variazione (v.a.) 0,00 82.553.535,58 10.899.632,05
Incremento %* 0,00% -31,86% -16,77%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 165,01% 41,39% 25,08%
Situazione al 31.03.2004 112,43% 34,45% 30,64%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’Autorita di Gestione nel tentativo di dare attuazione alle linee di azione A) “Animazione
economica” e B) “Servizi reali per le PMI”, richiamando quanto proposto nella scheda di
misura del Complemento di Programmazione, ha suggerito all’Assessorato dell’Industria di
procedere all’elaborazione e redazione di un Piano organico delle Agenzia Governative

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.04.2004 69



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

comprendente la definizione delle attivita dei soggetti attuatori coinvolti. L'Assessorato ha
provveduto alla elaborazione del Piano e I’ha sottoposto all’attenzione della Giunta regionale; si
e in attesa dell’approvazione. In data 28.11.2003 con Deliberazione della Giunta Regionale n.
44/35 é stato riconosciuto lo status di Agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio
per I’Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Scrl, all’Osservatorio
Industriale Srl.

Per quanto riguarda la linea d’azione C) “Contributo in conto capitale a imprese industriali su
programmi d’investimento” per la parte di competenza dell’ Assessorato Turismo, Artigianato e
Commercio, volta all’individuazione di interventi di qualificazione e sviluppo dell’artigianato
sardo, si registra una regolare individuazione dei progetti attraverso la LR 51/93 art. 10 bis
caratterizzata da un funzionamento a sportello. E opportuno rilevare che nel corso del 2003 si &
proceduto allo stralcio dal programma di monitoraggio Monit 2000 di circa 1400 progetti
relativi ad aiuti che, per quanto fossero finanziati attraverso la LR 51/93, art. 10 bis, erano stati
erogati al di fuori del regime de minimis. Tale modifica si e resa necessaria in quanto nel POR
2000-2006, non veniva esplicitata la possibilita di ricorrere a tale regime di incentivazione per
I’attuazione della misura.

Per quanto di competenza dell’ Assessorato dell’Industria, in merito alle 87 operazioni del
bando 1999 “LR 15/94 - Concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su
programmi di investimento” individuate con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 3 del
24.01.2000 per un importo totale di agevolazioni pari a € 36.871.885,14, si segnala che per 24
progetti € stato emesso il provvedimento di revoca per un importo complessivo di €
10.664.460,09. Tra i restanti 63 interventi 23 sono conclusi e gli altri sono in fase di avanzata
esecuzione. Dei 139 progetti del bando 2000 LR 15/94 individuati con graduatoria pubblicata
sul BURAS n. 7 del 01.03.2001, per un importo totale di agevolazioni pari a € 47.167.869,12, si
segnala la conclusione di 11 progetti, mentre i restanti sono in fase di avanzata esecuzione. Per
quanto riguarda il bando 2001 della LR 15/94 dei 79 interventi risultati ammessi a
finanziamento, per un importo totale di agevolazioni pari a € 47.205.032,05, come da
graduatoria pubblicata sul BURAS n. 20 del 08.07.2003, 7 risultano avviati e nessuno ancora
concluso. In data 30.12.2003 con Determinazione n. 721 del Direttore del Servizio
Coordinamento degli Incentivi dell’Assessorato dell’Industria, € stato indetto il bando 2003
della LR 15/94 ed approvata la relativa modulistica ed istruzioni; le risorse accertate alla data di
emanazione del provvedimento ammontano complessivamente a € 48.384.000,00 da destinare
agli interventi previsti. Si prevede la pubblicazione sul BURAS entro il primo trimestre 2004.
Per la linea d’azione D) “Fondi per la capitalizzazione delle PMI”, la Commissione Europea
con nota C(2003) n. 3229 fin. del 17.09.2003 ha notificato ed autorizzato I’Aiuto di stato n.
511/02. Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/27 del 28.11.2003
sono state approvate le Direttive di attuazione della Misura. Si € in attesa della conclusione delle
operazioni del bando pubblicato per I’affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo
di cui alla misura 4.1 E, con la possibilita di estensione mediante trattativa privata ex art.7,
comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 per i servizi relativi ad altre misure di ingegneria
finanziaria del POR Sardegna 2000-2006.

Per la linea d’azione E) ”Prestiti partecipativi alle PMI”, con nota C(2003) n. 2015 del
23.06.2003 la Commissione Europea ha notificato ed autorizzato I’aiuto di stato n. 402/02 sui
prestiti partecipativi. In data 15.10.2003 con Decreto n. 511 dell’ Assessore dell’Industria, ed in
virtt della Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/18 del 29.07.2003, sono state approvate
le Direttive di attuazione che consentono gli interventi a favore delle piccole e medie imprese
industriali della Sardegna. Sul BURAS n. 34 del 17.11.2003 ¢ stato pubblicato I’avviso per
I’affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo, con scadenza prevista per la
presentazione delle domande il 05.04.2004, la partecipazione alla gara e consentita ad Enti
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creditizi e ad Intermediari finanziari che esercitano attivita di concessione di finanziamenti. Il
bando prevede I’opportunita di ulteriore affidamento mediante ricorso a trattativa privata ex art.
7, comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 per i servizi relativi ad altre misure di ingegneria
finanziaria del POR Sardegna 2000-2006. L’importo a base d’asta é stimato complessivamente
per tutte le misure di ingegneria finanziaria del POR in € 1.600.000,00 per I’intera durata
contrattuale, di cui € 370.000,00 relativi ai prestiti partecipativi. La scadenza per la
presentazione delle proposte ¢ fissata ad Aprile 2004.

Per la linea d’azione F) “Fondi garanzia”, in seguito alle osservazioni della Commissione
Europea, si & proceduto alla predisposizione di un nuovo testo di Direttive di attuazione della
LR 2/2001 e notificato alla Commissione europea per la relativa autorizzazione in data 18
settembre 2001. Dopo una lunga interlocuzione con la Commissione, tale testo relativamente al
Titolo Il (contributi in conto interessi) per la concessione dei contributi nell’ambito del regime
“de minimis” & stato inviato all’Assessorato della Programmazione per le competenti
valutazioni. Relativamente al Titolo | (integrazioni fondi rischio) si € proceduto alla
predisposizione delle nuove Direttive di attuazione. Si sta valutando I’opportunita di non
avviare questa azione.

Per la linea d’azione G) “Sportelli Unici per le imprese”, in data 24.10.2003 con DGR n. 38/23
e stato costituito il Coordinamento regionale per lo Sportello unico per le imprese, con lo scopo
di costituire un punto di riferimento per gli operatori interessati dai procedimenti legati allo
Sportello unico, di adottare gli atti di indirizzo per le strutture degli Enti pubblici coinvolti,
predisporre e aggiornare I’elenco dei procedimenti di competenza dello Sportello unico e di
approvare lo schema di un Protocollo d’Intesa. Inoltre € stata predisposta una Proposta di
Accordo per la definizione delle forme di collaborazione per la migliore attuazione del
procedimento unico di cui al D.P.R. 447/98, & in fase di predisposizione il bando per la
selezione dei Comuni che aderiranno agli Standard di Servizio.

Per la linea d’azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”, in data 07.11.2003 con
DGR n. 40/23 ¢ stata approvata la predisposizione del Piano stralcio del completamento e
potenziamento delle infrastrutturazioni, con riferimento alle opere pubbliche selezionate
attraverso il bando PIT - Selezione 2001:

= CA 04 Cagliari citta - CASIC - Opere infrastrutturali - € 2.300.000,00;

OR 03 Bariguadu/Marmilla - SAMUGHEO - Completamento PIP - € 774.685,00;

OR 03 Bariguadu/Marmilla - SIAMANNA - Infrastrutture PIP- € 362.036,00;

NU 01 Marghine Planargia - BOLOTANA - Infrastrutture PIP - € 1.032.913,80;

NU 01 Marghine Planargia - BORORE - Infrastrutture PIP - € 774.684,35;

NU 01 Marghine Planargia - ZIR MACOMER - Infrastrutture Tossilo - € 3.925.072,00;

CA 4 Sud Est Cagliari - BARRALLI - Opere urbanizzazione - € 697.216,81;

CA 4 Sud Est Cagliari - DOLIANOVA - Completamento PIP - € 359.364,40;

CA 2 Sulcis Iglesiente - ZIR IGLESIAS - Urbanizzazioni primarie - € 2.731.292,53,;

CA 4 Sud Ovest - CONSORZIO 21 - Strada di collegamento - € 3.000.000,00;

CA Sud Ovest - CONSORZIO 21 - Laboratori parco - € 8.000.000,00;

OR 2 Oristano - N.I. ORISTANESE - Agglomerato Industriale - € 3.098.741,00;

OR 2 Oristano - N.I. ORISTANESE - Acquedotto potabile - € 3.460.261,00;

OR 2 Oristano - MARRUBIU — Completamento PIP - € 3.057.424,00.

Gli ultimi quattro interventi della tabella non trovano copertura in relazione alle risorse
stanziate.

Nel corso dell’anno é stato redatto un Disciplinare recante disposizioni in materia di rapporti tra
la Regione Sardegna e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture. Il presente
disciplinare detta disposizioni relativamente alle reciproche obbligazioni e all’individuazione
delle spese ammissibili per la realizzazione di opere pubbliche, a esclusione degli interventi che
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prevedono la realizzazione di reti e infrastrutture informatiche e telematiche; alle modalita per il
trasferimento delle risorse economiche ai Beneficiari finali. Si € in attesa della sua firma per
poter predisporre le deleghe ai Soggetti attuatori delle operazioni riguardanti il bando PIT
selezione 2001.

Aggiornamento al 31.03.2004

Linee di azione A) “Animazione economica” e B) “Servizi reali per le PMI

In data 29.01.2004, con nota n. 829, I’Assessorato dell’Industria ha trasmesso per conoscenza
all’ Autorita ambientale regionale la proposta di delibera per I’approvazione del Piano organico
delle Agenzie Governative. La stessa Autorita in data 12.02.2004 con nota n. 5007 ha espresso
parere di coerenza positivo. Parere di coerenza é stato espresso anche da parte della Autorita di
gestione del POR in data 17.02.2004 con nota n. 1117.

Linea di azione C)”Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di
investimento”

Sul BURAS n. 1 del 20.01.2004 supplemento straordinario n. 2 € stato pubblicato il bando 2003
della LR 15/94 per un importo di € 48.384.000,00, con scadenza prevista per la presentazione
delle domande il 07.05.2004.

Per la parte di competenza dell’ Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, in data
11.03.2004, con lettera a firma dell’ Assessore competente (prot. N. 6667), € stato richiesto ai 7
Istituti di credito incaricati dell’istruttoria dei progetti a valere sulla LR 51/1993 di interesse per
la misura, di inviare all’Assessorato le informazioni necessarie per il completamento del
monitoraggio degli stessi. Si e in attesa di ricevere le informazioni degli Istituti di Credito
interessati.

Linea di azione D) “Fondi per la capitalizzazione delle PMI”

Con Decreto n. 13 del 27.01.2004 dell’ Assessore dell’ Assessorato dell’Industria pubblicato sul
BURAS n. 4 del 09/02/2004, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della L.R. n. 6 del
28.04.1992 e in virtu della Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/27 del 28.11.2003 sono
state approvate le Direttive di attuazione della linea d’azione. Si & in attesa della conclusione
delle operazioni del bando pubblicato per I’affidamento in appalto del servizio di gestione del
Fondo di cui alla misura 4.1 E, per esercitare la possibilita di estensione mediante trattativa
privata ex art. 7, comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 dei servizi relativi alle misure di
ingegneria finanziaria del POR Sardegna 2000-2006.

Linea di azione E)”Prestiti partecipativi alle PMI”
Nessun aggiornamento significativo.

Linea di azione F) “Fondi garanzia”
Nessun aggiornamento significativo. Si sta valutando I’opportunita di non dare attuazione a tale
linea d’azione.

Linea di azione G) “Sportelli Unici per le imprese”

E’ stata predisposta una Proposta di Accordo per la definizione delle forme di collaborazione
per la migliore attuazione del procedimento unico di cui al D.P.R. 447/98, ed & in fase di
predisposizione il bando per la selezione dei Comuni che aderiranno agli Standard di Servizio.

Linea di azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”
Non si registra alcun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.
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Misura 4.2:  Interventi per I’attrazione di imprese esterne - FESR

Beneficiario finale: Regione (e soggetti controllati), Enti Locali.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: c.maril@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.2 mostra un lieve avanzamento finanziario solo dei
pagamenti, che si attestano su € 1.200.882,80, con una capacita di spesa del 20,92% e una

capacita di utilizzo del 76,68%.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 5.741.000,00 1.566.104,32 1.113.343,34
Situazione al 31.03.2004 5.741.000,00 1.566.104,32 1.200.882,80
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 87.539,46

Incremento %*

0,00%

0,00%

7,86%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

27,28%

19,39%

71,09%

Situazione al 31.03.2004

27,28%

20,92%

76,68%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto
“Programma di intervento per il marketing territoriale”.

Le procedure di attuazione della Misura prevedono I’attivazione di paternariati che devono
confluire nella costituzione di un servizio di inter-agenzia fra i soggetti regionali che gia
operano in questa materia: BIC Sardegna SpA, Consorzio per I’ Assistenza alle Piccole e Medie
Imprese - Consorzio 21, Osservatorio Industriale Srl e Sfirs. Per far fronte all’esigenza di
definire ed attuare una strutturata e coordinata attivita di marketing territoriale Regionale, in
data 01.08.2003 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/3 é stata resa operativa
I’Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES Scrl) che rappresenta il
servizio unitario che coordinera i servizi di marketing territoriale, con I’approvazione del
“Programma pluriennale per le attivita di promozione e marketing territoriale per I’attrazione
di investimenti esterni”. L’attivita di marketing tendera al rafforzamento ed all’espansione delle
attivita esistenti, al sostegno ed alla riconversione dei poli chimici, alla valorizzazione delle
risorse locali, delle filiere (sughero, tappeti, lapidei, granito), e dei sistemi produttivi locali,
rafforzando I’attuale tessuto economico industriale, facilitando la formazione di alleanze
internazionali che consentano alle aziende e organizzazioni sarde di migliorare e aumentare
I’utilizzo delle loro capacita produttive, nonché di individuare e cogliere nuove opportunita
economiche. In data 28.11.2003 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/35 é stato
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riconosciuto lo status di agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio per
I’Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Scrl, all’Osservatorio
Industriale Srl, da formalizzarsi con decreto del Presidente della Regione a norma della L.R. n.
23 art. 4 del 09.12.2002. Tali soggetti opereranno in regime di affidamento diretto di incarico da
parte della R.A.S. secondo i piani dei programmi regionali, con finalita di promozione dello
sviluppo dell’impresa e del lavoro nell’ambito dei propri statuti.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 20.02.2004 ¢ stato formalizzato, ai sensi
della L.R. n. 23 del 09.12.2002, lo status di agenzia governativa al BIC Sardegna SpA, al
Consorzio per I’Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla IES Scrl,
all’Osservatorio Industriale Srl.
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Misura 4.3:  Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR

Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Societa di
servizi; Azioni C, D: individuazione delle Banche attraverso procedure di evidenza pubblica.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu
Telefono: 070.606 2493
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo — Linea D): Dott.ssa Maria Gorini
Telefono: 070.606 7287
E mail: turismo@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.3, a fronte di un costo totale programmato pari a €
18.658.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli.

. . L Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b G
Situazione al 30.09.2003 18.658.000,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 18.658.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00 0,00
e Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La Misura prevede quattro tipologie di azioni: A) “Animazione economica”; B) “Incubazione di
impresa’; C) “Fondi di Seed Capital per I’avviamento di nuove imprese”; D) “Fondi etici”.

Per I’attuazione delle linee: A) *“‘Animazione economica” e B) “Incubazione di impresa” si
rimane in attesa dell’approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative.

Per la linea di azione C) “Fondi di Seed Capital per I’avviamento di nuove imprese”, la
Commissione Europea ha notificato e autorizzato, con nota C(2003) n. 3453 del 25.09.2003
I’Aiuto di stato n. 597/02. Si rimane in attesa della pubblicazione del bando per la selezione
delle Banche o Intermediari finanziari cui sara affidata la gestione del fondo.

Nessun avanzamento procedurale € rilevato per la linea d’azione D) “Fondi etici.
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Aggiornamento al 31.03.2004
Linee di azione A) “Animazione economica’ e B) “Incubazione di impresa™
Non si registra nessun aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Linea di azione C) “Fondi di Seed Capital per I’avviamento di nuove imprese”

Con Decreto dell’ Assessorato dell’Industria n. 83 del 17.03.2004, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 6 della L.R. n. 6 del 28.04.1992 , e in virtu della Deliberazione della Giunta Regionale n.
4/17 del 06.02.2004, sono state approvate le Direttive di attuazione della misura, in coerenza
con la decisione della Commissione Europea. Si € in attesa della conclusione delle operazioni
del bando pubblicato per I’affidamento in appalto del servizio di gestione del Fondo di cui alla
misura 4.1 E, per esercitare la possibilita di estensione mediante trattativa privata ex art. 7,
comma 2, lettera f, del D.Lgs 157/95 dei servizi relativi alle misure di ingegneria finanziaria del
POR Sardegna 2000-2006.

Linea d’azione D) “Fondi etici”.
Non si rileva alcun avanzamento procedurale; si sta valutando 1’opportunita di non avviare tale
azione.
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Misura 4.4:

Sviluppo integrato d'area - FESR

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Societa miste pubbliche e

private.

Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius

Telefono: 070.606 4650

E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it

Al 31.03.2004, la Misura 4.4, su un costo totale programmato di € 7.176.000,00, conferma un
avanzamento finanziario nullo.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 7.176.000,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 7.176.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 31.03.2004

0,00%

0,00%

0,00%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

E’ in corso una verifica sull’attuabilita dell’intervento nell’ambito del POR e sull’eventuale
necessita di riprogrammazione della misura.
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Misura 4.5:  Potenziare e qualificare I'industria turistica della Sardegna - FESR

Beneficiario finale:

= Linea A: Regione — Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
= Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici

= Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali

= Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini
Telefono: 070.606 7287
E mail: turismo@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto alla situazione registrata al 30.09.2003, i valori di esecuzione finanziaria della Misura
4.5 non presentano incrementi.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b ©
Situazione al 30.09.2003 98.456.000,00 3.071.608,92 2.508.469,72
Situazione al 31.03.2004 98.456.000,00 3.071.608,92 2.508.469,72
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

3,12%

2,55%

81,67%

Situazione al 31.03.2004

3,12%

2,55%

81,67%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Con riferimento allo stato di avanzamento procedurale della misura, per quanto attiene alla linea
d’azione A) “Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione
delle relative strutture complementari”, € stato attivato un bando (BURAS n. 15 del 20.05.2003)
finalizzato alla incentivazione delle imprese turistiche, ricorrendo al regime de minimis, con una
disponibilita finanziaria di € 8.330.588,00. In data 22.12.2003, sul BURAS n. 38, & stata
pubblicata la graduatoria che ha individuato 13 progetti, per un importo agevolato di €
1.098.284,00.

Nell’ambito della linea B) “Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”, sono stati
finora promossi dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 3 bandi. Il bando
relativo all’annualita 2001 € apparso sul BURAS n. 19 del 26.06.2001; la graduatoria,
pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002, ha individuato 20 interventi, per un importo di €
3.355.233,69. Per quanto riguarda I’annualita 2002, la pubblicazione del bando si & avuta sul
BURAS n. 13 del 02.05.2002, la graduatoria € apparsa sul BURAS n. 2 del 17.01.2003 e ha
individuato 34 interventi per un ammontare di € 4.615.988,67. In data 08.09.2003 si & chiuso il
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termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando 2003 (BURAS n. 20 del

08.07.2003), per un importo di € 4.000.000. L’istruttoria dei progetti presentati € in corso.

Sulla linea d’azione C) “Itinerari turistici integrati” sono stati finanziati i seguenti bandi:

= 1° bando “Itinerari turistici integrati — Archeologia Mineraria”, pubblicato sul BURAS n. 38
del 28.12.2002. E’ stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 25 del 21.08.2003), per un
ammontare complessivo di € 775.000,00, di cui il contributo POR ¢é di € 697.500,00. Il
Comune di Narcao, Beneficiario finale dell’intervento, e stato delegato all’esecuzione delle
opere in data 28.07.2003. 1l progetto risulta attualmente non avviato.

= 2° bando “Itinerari turistici integrati — Archeologia Mineraria”, pubblicato sul BURAS n. 12
del 24.04.2003. E’ stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 38 del 22.12.2003), per un
ammontare complessivo di € 4.218.094,15, di cui il contributo POR é di € 3.796.284,74. Il
Comune di Iglesias, Beneficiario finale dell’intervento, é stato delegato all’esecuzione delle
opere in data 12.12.2003. Il progetto risulta attualmente non avviato.

= Bando “Itinerari Turistici Integrati — | sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del
Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia”, pubblicato sul
BURAS n. 38 del 28.12.2002. La graduatoria, pubblicata sul BURAS 27 del 09.09.2003, ha
individuato 7 progetti, per un importo complessivo di € 8.761.310,70, di cui il contributo
POR é di € 7.685.764,67. Per ciascuna operazione si & proceduto alla delega al Beneficiario
finale. Nessun intervento risulta attualmente avviato.

= Bando “Itinerari turistico-religiosi: Progetto Cattedrali di Sardegna”, pubblicato nel
BURAS n. 19 del 29.06.2002. L’istruttoria dei progetti presentati &€ ancora in corso.

Inoltre, sul Bando PIT — Selezione 2001 é stato richiesto all’Assessorato del Turismo,

Artigianato e Commercio il finanziamento di 42 progetti a valere sulla linea C) per un importo

complessivo di € 59.812.056,62, di cui quota di finanziamento POR di € 51.976.4713,59. Ai

Beneficiari finali, con lettere inviate in data 09.06.2003, & stata richiesta documentazione

integrativa delle schede progettuali gia presentate.

Per quanto riguarda la linea d’azione D) “Promozione e commercializzazione del prodotto

turistico Sardegna”, si segnala la presenza di due procedure di affidamento di servizi.

L “Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa I’ideazione e la realizzazione dei relativi

allestimenti, di due spazi promozionali turistici, all’interno dell’aerostazione di Cagliari-

Elmas” con importo a base d’asta € 440.000,00, pubblicato sul BURAS n. 26 del 30.08.2003; e

I’“Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa I’ideazione e la realizzazione dei relativi

allestimenti, di uno spazio promozionale turistico, all’interno dell’aerostazione di Alghero-

Fertilia” con importo a base d’asta € 220.000,00, pubblicato sul BURAS n. 28 del 19.09.2003.

In entrambi i casi il termine per la presentazione delle offerte era il 29.09.03, attualmente é in

corso I’istruttoria delle proposte pervenute.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 09.02.2004, sul BURAS n. 4, sono apparsi, relativamente alla linea d’azione C) —

“Itinerari turistici integrati’” i seguenti bandi:

= “Itinerari turistici integrati — Le Citta regie” rivolto ai comuni di Cagliari, Sassari,
Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano e Iglesias per la presentazione di progetti integrati con
altre misure, in particolare la misura 2.3. La dotazione finanziaria del bando & di €
7.000.000,00;

= “Itinerari Turistici Integrati — | sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del
Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia”, rivolto a comuni
ricadenti nelle aree interne della Barbagia/Gennargentu, del Limbara e del Lago Coghinas,
del Lago Mulargia. Il bando, avente una dotazione finanziaria di € 4.986.000,00, prevede la
presentazione di progetti integrati con altre misure, in particolare la misura 1.5.
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Per entrambe le selezioni il termine per la presentazione delle proposte ¢ il 09.04.2004.

Sul BURAS n. 9 del 19.03.2004 ¢ stata pubblicata la graduatoria del bando 2003 afferente alla
linea B) ““Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”, che ha selezionato 34
operazioni, fra le quali 28 iniziative di cui esistono precedenti edizioni e 6 nuove iniziative, per
un importo totale di € 4.000.000,00.

Con riferimento al Bando PIT — Selezione 2001, I’Ufficio dell’Assessorato al Turismo,
Artigianato e Commercio ha inviato ai Beneficiari finali delle operazioni ritenute ammissibili
(totalmente o parzialmente) una richiesta di integrazione progettuale chiedendo, oltre alla
progettazione a livello esecutivo corredata dai necessari pareri e nulla osta, i seguenti
documenti: una formale dichiarazione sulla presenza di traffici turistici e di visitatori; un piano
finanziario che specifichi le fonti di finanziamento, uno studio di fattibilita economico-
finanziaria e ambientale; un piano di gestione; una tabella sui fabbisogni formativi; il
cronogramma dei lavori.

Le note di richiesta sono state spedite in due tranche (il 31.12.2003 e il 20.01.2004) e ai
Beneficiari finali sono stati concessi 60 giorni di tempo per I’invio dei succitati documenti.

Ad oggi vi ha gia provveduto il Comune di Seulo, titolare dell’intervento “Itinerari turistici”,
identificata con il codice PIT NU4011, afferente al PIT “Nuoro 4 - L’integrazione quale
sviluppo della Sardegna Centrale”. Per tale operazione I’Ufficio competente € pronto
all’assunzione della determinazione di assegnazione del finanziamento e al contestuale
trasferimento del primo acconto pari al 25% dell’importo delegato.

Nessun aggiornamento significativo per quanto riguarda le altre linee d’azione.
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Misura 4.6:  Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, rispetto all’insieme delle Misure cofinanziate dal FSE, la Misura 4.6, in termini
di risorse erogate, presenta la migliore performance. Infatti, i pagamenti subiscono un
incremento che supera i 7 Meuro, portandosi alla data del presente Rapporto a € 27.979.892,08;
I’avanzamento della spendita di risorse si traduce, al contempo, in una accresciuta capacita di
spesa che sfiora il 24% del costo programmato ed in una capacita di utilizzo che raggiunge
all’incirca il 73% delle risorse impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 117.024.000,00 38.102.741,27 20.421.868,17
Situazione al 31.03.2004 117.024.000,00 38.142.516,82 27.979.892,08
Variazione (v.a.) 0,00 39.775,55 7.558.023,91

Incremento %

0,00%

0,10%

37,01%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

32,56%

17,45%

53,60%

Situazione al 31.03.2004

32,59%

23,91%

73,36%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L attivazione della Misura & avvenuta con il bando di gara “Programma degli interventi di
formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per un importo di € 29.287.754,29-
pubblicato il 9.09.2001 e formulato sulla base dei fabbisogni formativi dell’ Assessorato di
riferimento. Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito, sono stati finanziati,
per un importo di € 38.102.729,73, 329 corsi. Al 31.12.2003, risultano nel complesso avviati
301 corsi, con un numero di allievi iscritti pari a 4.970; dei corsi avviati se ne sono conclusi
252, con i quali sono stati formati 3.524 allievi.

In riferimento alla Scheda Progetto “B” del citato bando finalizzata all’erogazione di borse di
studio per formazione specifica nel settore informatica e telematica (risorse stanziate €
2.582.284,50), in data 16.02.2003 & stato pubblicato un Comunicato con il quale sono stati
aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel “Catalogo dell’offerta
formativa” finalizzata alla formazione specifica nel settore informatico. Successivamente, in
data 10.08.2003, & stato pubblicato un Avviso per la presentazione delle domande finalizzate
alla concessione di borse di studio per la partecipazione a seminari, stages ed interventi di
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formazione specifica finalizzati all’acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali
emergenti nei settori Informatico, Telematico e della Societa dell’Informazione.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande é stato fissato per il 60° giorno successivo
alla pubblicazione dell’ Avviso. Al 31.12.2003, non risulta essere stato assegnato alcun voucher
formativo. Nel medesimo Avviso si rende nota, altresi, I’avvenuta pubblicazione del “Catalogo
dell’offerta formativa™ proposta da Istituti e privati e da imprese leader nel settore di
riferimento.

Aggiornamento al 31.03.2004

“Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni
2000/2001”

Al 31.03.2004, si registra un avanzamento dell’iter procedurale del bando costituito dall’avvio
di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi in precedenza avviati. Nel dettaglio, alla data di
rilevazione, risultano complessivamente avviati 303 corsi (n.allievi iscritti 5.000) di cui conclusi
278 (n.allievi formati 3.329).

““Catalogo offerta formativa™

In riferimento al bando del 10.08.2003, si segnala che in data 31.03.2004, con Determinazione
del Direttore del Servizio n.748/20047FP, & stato istituito il Nucleo di valutazione per la
selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi pervenuti, secondo i parametri
indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono stati attinti dall’elenco degli
esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, istituito in data 12.11.2003 con
Decreto assessoriale n.23/2003. La conclusione delle procedure di selezione e la pubblicazione
della graduatoria dei beneficiari delle borse di studio € prevista entro il mese di maggio del
2004.

Infine, si rileva che, alla data del presente Rapporto, delle sette linee d’azione della Misura 4.6,
individuate nel Complemento di Programmazione, non sono state ancora attivate le seguenti:

- Promozione delle competenze professionali avanzate con strumenti telematici;

- Sistemi di qualita per la diffusione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale;
- Intervento formativo “Implementazione di strumenti di gestione di siti industriali”.
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Misura 4.7:  Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature
dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti
della pesca - SFOP

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Difesa dell’ Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda
Telefono: 070.606 2297
E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Alla data del presente Rapporto, la Misura presenta un incremento sia negli impegni che nei
pagamenti rispettivamente del 65,31% e del 122,89% rispetto al semestre precedente. La
capacita di impegno passa quindi dal 9,32% al 15,41% del costo totale programmato, la capacita
di spesa si attesta al 5,65% e la capacita di utilizzo si porta al 36,69% delle somme impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Tl Pubt?lica Tl Pubt?lica Vi Pubt?lica
a b c d e F
Situazione al 30.09.2003 62.810.160,00 | 43.218.000,00 5.853.872,58 3.512.323,54 1.592.890,44 955.734,26
Situazione al 31.03.2004 62.810.160,00 | 43.218.000,00 9.676.958,75 5.806.175,23 3.550.317,84 2.130.190,70
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 3.823.086,17 2.293.851,69 1.957.427,40 1.174.456,44
Incremento %* 0,00% 0,00% 65,31% 65,31% 122,89% 122,89%
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
ARV cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 30.09.2003 9,32% 8,13% 2,54% 2,21% 27,21% 27,21%
Situazione al 31.03.2004 15,41% 13,43% 5,65% 4,93% 36,69% 36,69%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

I Bando (SS al BURAS n. 34 del 16.11.2001)

La graduatoria dei progetti ammissibili e stata approvata (Det. n. 2460/VI del 29.10.02) e
pubblicata in data 14.11.2002 sul Supplemento straordinario al BURAS n. 33.

Su n. 33 progetti presentati (21 “Acquacoltura” —

9

3 “Attrezzature Porti da Pesca” -

“Trasformazione e Commercializzazione™) sono risultati ammissibili n. 15 progetti per un
investimento complessivo di circa € 9.910.000,00, come di seguito si riporta:
= 4.7 B) “Acquacoltura” 9 progetti (€ 3.632.000,00);
= 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca™ 1 progetto ( € 1.032.000,00);
= 4.7 D) “Trasformazione e Commercializzazione™ 5 progetti (€ 5.245.000,00).
La fase d’istruttoria tecnica € in corso di completamento.

Il Bando (Det. n. 790/V del 22.04.2002 di riapertura dei termini di presentazione delle

domande)
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La graduatoria del Il bando é stata approvata (Det. n. 2539/VI del 7.10.2003) e pubblicata in
data 28.10.2003 sul BURAS n. 32 parte | e II.

Su 33 progetti presentati (13 “Acquacoltura” - 6 “Attrezzature Porti da Pesca” - 14
“Trasformazione e Commercializzazione) sono risultati ammissibili 20 progetti per un
investimento complessivo di circa € 11.950.725, cosi ripartito:

= 4.7 B) “Acquacoltura” 10 progetti (€ 5.911.189);

= 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca’ 3 progetti (€ 4.685.000);

= 4.7 D) “Trasformazione e Commercializzazione™ 7 progetti (€ 1.354.536).

La fase d’istruttoria tecnica € in corso di completamento.

Aggiornamento al 31.03.2004

111 Bando

Sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004 e stato pubblicato il bando per I’ammissione a
finanziamento di interventi relativi alle sottomisure 4.7 B) Acquacoltura, 4.7 C) Attrezzature
Porti da Pesca, e 4.7 D) Trasformazione e Commercializzazione. Il termine per la presentazione
delle domande é stato fissato al 25.03.2004.

E’ invece in fase di elaborazione il I bando relativo alla sottomisura A) Protezione e sviluppo
delle risorse acquatiche, per la selezione dei soggetti destinati allo studio e alla progettazione
dell’intervento, in seguito si procedera all’appalto dei lavori per I’installazione delle barriere
fisse e mobili destinate alla difesa e allo sviluppo delle risorse acquatiche.
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Misura 4.8:  Pesca — Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE
2792/99) - SFOP

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Difesa dell’ Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda
Telefono: 070.606 2297
E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’ attuazione finanziaria

I quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia un lieve avanzamento degli impegni e
dei pagamenti che ammontano rispettivamente ad € 3.419.938,10 ed € 2.500.304,75. Le
corrispondenti capacita di impegno e di spesa si attestano al 25,95% e al 18,97% del costo totale
programmato. La capacita di utilizzo delle risorse allocate permane al 73,11%.

| dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.8 D)
“Azioni realizzate dagli operatori del settore”, coerenti con il POR e con le disposizioni
comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e facenti parte di uno specifico
programma regionale previsto dall’art. 7 della LR 19/98 recante “Disposizioni per I’attuazione
degli interventi finanziari dell’Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura”, norma di
riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Totale Pubtﬁica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2003 13.180.880,00 10.804.000,00 3.225.776,04 3.225.776,04 2.208.391,00 2.208.391,00
Situazione al 31.03.2004 13.180.880,00 10.804.000,00 3.419.938,10 3.419.938,10 2.500.304,75 2.500.304,75
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 194.162,06 194.162,06 291.913,75 291.913,75

Incremento %*

0,00%

0,00%

6,02%

6,02%

13,22%

13,22%

Capacita di
avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

cla

d/b

ela

flb

elc

f/d

Situazione al 30.09.2003

24,47%

29,86%

16,75%

20,44%

68,46%

68,46%

Situazione al 31.03.2004

25,95%

31,65%

18,97%

23,14%

73,11%

73,11%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale
Sintesi al 31.12.2003

| Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01)
L’unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 A) Piccola pesca costiera € stato valutato
negativamente in fase istruttoria.

Il Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02 di riapertura dei termini di presentazione
delle domande)

Nessuno degli 11 progetti presentati sulla sottomisura 4.8 A) “Piccola pesca costiera™ e dei 2
progetti sulla sottomisura 4.8 D) ““Azioni realizzate dagli operatori del settore” € stato ammesso
a finanziamento (Det. n. 2539/V1 del 7.10.2003 pubblicata in data 28.10.2003 sul BURAS n. 32
parte 1 e I1).
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Aggiornamento al 31.03.2004

I11 Bando

| bandi sono stati pubblicati sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004. Per le sottomisure A)
“Piccola pesca costiera” e 4.8 B) Misure di carattere socio economico le richieste di
finanziamento potranno essere presentate fino al 30 settembre 2004, in modo tale da permettere
I’istruttoria delle domande man mano che verranno presentate, e da garantire una maggiore
celerita della spesa attraverso I’immediato finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili.

Per quanto riguarda le altre sottomisure, C) Promozione e ricerca di nuovi sbocchi, D) Azioni
realizzate dagli operatori del settore, costituzione di Organizzazioni di Produttori ed E) Azioni
Innovative il bando prevede che le domande pervengano entro il 24 marzo 2004.

In riferimento alla sottomisura E) si segnala che si tratta del primo bando che permette
I’attuazione degli interventi inseriti attraverso la modifica al CdP portata all’attenzione del CdS
del luglio 2003. Tale linea d’azione, gia indicata nel POR con riferimento all’art. 17 del Reg.
CE 2792/99, si é resa opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota)
alla base di progetti di innovazione e qualita nel settore della pesca e dell’acquacoltura che
I’Amministrazione intende perseguire.
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Misura 4.9:  Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

I valori registrati dalla Misura in esame risultano superiori rispetto ai dati rilevati nel semestre
precedente: gli impegni si portano da € 62.828.881,61 ad € 90.928.141,27, facendo registrare un
incremento pari al 44,72% del corrispondente valore del 30.09.2003, i pagamenti si portano da €
24.624.509,03 ad € 34.572.451,39, con un incremento del 40,40%. Non altrettanto
soddisfacente il dato relativo alla capacita di utilizzo che subisce un lieve decremento rispetto al
semestre precedente.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 241.302.000,00 62.828.881,61 24.624.509,03
Situazione al 31.03.2004 241.302.000,00 90.928.141,27 34.572.451,39
Variazione (v.a.) 0,00 28.099.259,66 9.947.942,36

Incremento %*

0%

44,72%

40,40%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 26,04% 10,20% 39,19%
Situazione al 31.03.2004 37,68% 14,33% 38,02%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale
Sintesi al 31.12.2003
Bandi 2001

I bandi sono stati approvati per le diverse tipologie di intervento con DGR e pubblicati sul SS n.
2 al BURAS n. 28 del 18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) “Bovino da Latte”, B) “Bovino da
carne”, D) “Cavallo Anglo-Arabo-Sardo™, E) “Ovicaprino”, G) “Attivita zootecniche
complementari e alternative™, H) “Olivicolo™, 1) “Comparto delle coltivazioni orticole in pieno
campo e in coltura protetta”, L) “Comparto delle coltivazioni floro-vivaistiche”, M) “Comparto
delle piante aromatiche ed officinali”’. Il bando relativo all’Intervento N) “Bieticoltura da
zucchero” ¢ stato pubblicato sul SS n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001.
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Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili
sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell’ERSAT (a
detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla
selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti
interventi; successivamente & stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un’apposita convenzione tra
ERSAT e Assessorato dell’ Agricoltura che ha regolato le condizioni per I’affidamento delle
competenze e delle risorse necessarie per I’attuazione degli interventi).

Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei
Servizi Ripartimentali dell’ Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi
di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N). In totale, per la Misura 4.9,
sono state ritenute idonee circa 1.375 domande.

Awvisi 2003

Nel corso del primo quadrimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive e le
procedure operative per I'ammissione ai finanziamenti per le annualita 2002-2003-2004 e,
successivamente, gli avvisi di apertura dei termini di presentazione delle domande sui due
quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione per i seguenti interventi:

= F) “Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori”’; DGR n. 1/11 del 7.01.2003 e

pubblicazione dell’avviso in data 09.03.2003;
= C) “Apicoltura”: DGR n. 6/17 del 25.02.2003 e pubblicazione dell’avviso in data
30.03.2003;

= E): DGR n. 6/18 del 25.02.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 30.03.2003;

= A): DGR n. 10/41 del 28.03.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 18.05.2003;

= B): DGR n. 10/42 del 28.03.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 18.05.2003;

= G): DGR n. 13/63 del 29.04.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 22.06.2003.

Nel corso del terzo trimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive per le
annualita 2003-2004-2005 nonché gli avvisi degli ulteriori interventi:

= H): DGR n.20/32 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003;

= 1): DGR n.20/25 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003;

= L): DGR n.20/26 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003;

=  M): DGR n.20/27 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003;

* N): DGR n.22/42 del 21.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 28.09.2003.
Durante i mesi di luglio e agosto 2003 sono state approvate le graduatorie di merito delle
domande ammissibili per le seguenti linee di intervento:

= C): 33 domande per un importo preventivato di € 2.631.000,00;

F): 32 domande per un importo preventivato di € 3.693.000,00;

E): 1.322 domande per un importo preventivato di € 52.880.000,00;

A): 119 domande per un importo preventivato di € 6.779.000,00;

B): 269 domande per un importo preventivato di € 12.396.000,00.

Nei mesi di ottobre e novembre sono state approvate le graduatorie di merito delle domande
ammissibili relativamente all’intervento G): in totale 425 domande per un importo complessivo
preventivato pari a € 16.387.000,00. Infine, in data 15.12.2003, con decreti dell’ Assessore
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale (n.1976/2003-1980/2003-1981/2003-1982/2003-
1983/2003) & stata concessa la proroga di 30 giorni richiesta dall’lERSAT per I’approvazione
delle graduatorie relative agli interventi H), 1), L), M), N).
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Aggiornamento al 31.03.2004

Nel mese di gennaio 2004 sono state approvate e pubblicate sul Buras n. 3 p. Il le suddette
graduatorie come di seguito riportate:

H) “Olivicolo™: n. 648 progetti per una spesa ammessa di € 20.660.154,18;

1) “Comparto delle coltivazioni in pieno campo ed in coltura protetta™: n.563 progetti
per una spesa ammessa di € 28.920.869,43

L) “Coltivazioni florovivaistiche”: n. 108 progetti per una spesa ammessa di €
7.326.690,05;

M) “Piante Aromatiche ed officinali”’: n.154 progetti per una spesa ammessa di €
8.336.001,24;

N) “Bieticoltura da zucchero™: n. 24 progetti per una spesa ammessa di € 983.457,03.

Sono in corso le procedure tecnico istruttorie e I’erogazione della | rata di anticipazione dei
progetti ammessi a valere sulle graduatorie approvate nel 2003.
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Misura 4.10: Miglioramento  delle  condizioni  di  trasformazione e di

commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la Misura 4.10 presenta un incremento del 191,73% nell’ammontare
degli impegni, e del 54,52% della spesa rispetto al semestre precedente. A fronte di un costo
totale programmato di € 126.600.000,00 si registrano impegni per € 57.916.556,76 e pagamenti
per € 16.736.514,42. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i seguenti valori: la
capacita di impegno si attesta al 45,75%, la capacita di spesa al 13,22% e la capacita di utilizzo
al 28,90%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 126.600.000,00 19.852.577,88 10.831.146,58
Situazione al 31.03.2004 126.600.000,00 57.916.556,76 16.736.514,42
Variazione (v.a.) 0,00 38.063.978,88 5.905.367,84

Incremento %*

0,00%

191,73%

54,52%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

15,68%

8,56%

54,56%

Situazione al 31.03.2004

45,75%

13,22%

28,90%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

I Bando (SS n. 2 del BURAS n. 28 del 18.09.2001)

La graduatoria delle domande selezionate & stata approvata in data 14.12.2001, modificata, a
seguito di accoglimento di un ricorso amministrativo in data 24.06.2002, in totale sono state
ritenute ammissibili n. 27 domande.

L attivita tecnico - istruttoria, di competenza del’lERSAT, ha derminato un ammontare di
impegni pubblici pari a € 10.642.091,26 cosi di seguito ripartito per comparto:
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= |attiero caseario: n. 16 progetti - € 7.288.702,41;
= vitivinicolo: n. 4 progetti - € 1.704.250,63;
= ortofrutticolo: n. 5 progetti - € 964.316,28;
= olivicolo-oleario: n. 1 progetti - € 113.620,51;
= cereali: n. 1 progetti - € 571.201,50.

Al 31.12.2003, su 27 progetti ammessi ne risultano conclusi 4, per i restanti si sta procedendo
all’erogazione della Il rata di anticipazione.

Avviso 2003 (pubblicato in data 16.03.2003)

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per
I’Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura per gli anni 2002 — 2003 — 2004.

La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per I’annualita 2003 é stata approvata
in data 18.07.2003, poi rettificata in data 19.12.2003. Su 215 domande presentate, ne sono state
valutate positivamente 125 per un importo complessivo di € 103.652.971,68 e un contributo
pubblico del 50% pari a € 51.326.485,85 cosi ripartito per comparto:

= |attiero caseario: n. 25 progetti - € 13.024.699,83;

= carni: n. 9 progetti - € 3.878.861,70;

= vitivinicolo: n. 25 progetti - € 13.026.240,61;

= ortofrutticolo: n. 20 progetti - € 7.171.170,85;

= olivicolo-oleario: n. 27 progetti - € 6.236.030,31

= cereali: n. 12 progetti - € 6.727.219,28;

= piante aromatiche e officinali: n. 7 progetti - € 1.262.263,27.

Sui progetti a valere sulla graduatoria 2003 sono in corso di completamento le procedure di
istruttoria tecnica e I’erogazione della | anticipazione.

Rilevante ai fini dell’avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della Cooperativa
3A di Arborea, positivamente istruito e valutato dalla Societa Sviluppo Italia e dal “Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici” della Regione Sardegna operante presso il
Centro Regionale di Programmazione. Con DGR n. 13/68 del 29.04.2003 si & confermato per
tale intervento il giudizio di “particolare rilevanza per I’economia regionale” assicurando un
contributo in conto capitale pari al 44,58% dell’importo complessivo massimo ammissibile di
17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro a valere sulla misura.

Al 31.12.2003 risultano erogate la | e la Il anticipazione, si & proceduto inoltre al collaudo
parziale dell’intervento che ha permesso di rendicontare e certificare spese effettivamente
accertate in sede di collaudo parziale.

Aggiornamento al 31.03.2004

Avviso 2004

In data 08.02.2004 tramite avviso pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura
sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per I’annualita 2004. Il
termine per la presentazione delle domande ¢ fissato al 05.04.2004.
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Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualita - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.11 presenta un ammontare di impegni pari a €
16.122.969,24, con un incremento del 5,33% rispetto al settembre 2003. Si registra inoltre un
incremento dell’11% circa nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a € 6.425.587,00.
La capacita di impegno e di spesa ammontano rispettivamente al 52,88% ed al 21,07% del costo
totale programmato, la capacita di utilizzo si porta al 39,85% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 24.491.000,00 15.307.098,42 5.789.769,18
Situazione al 31.03.2004 30.491.000,00 16.122.969,24 6.424.587,00
Variazione (v.a.) 6.000.000,00 815.870,82 634.817,82

Incremento %*

24,50%

5,33%

10,96%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

62,50%

23,64%

37,82%

Situazione al 31.03.2004 52,88% 21,07% 39,85%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003
Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per gli anni 2000 - 2001 — 2002 — 2003 ¢
stato pubblicato nel SS n.2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001.

Annualita 2000 - 2001

La graduatoria delle domande ammesse € stata approvata con Determinazione del Direttore
Generale del’ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.02. Inizialmente, la concessione di aiuti
ha riguardato 113 istanze (€ 5.266.434,18 di quota pubblica) su 230 domande ammesse in
graduatoria. Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per I’annualita 2001, é
stata apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione, che
ha reso possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19, con procedura scritta avviata in
data 09.08.2002 e conclusa in data 10.09.2002.

Annualita 2002

Con DGR n. 6/13 del 20.02.2002 ¢ stato modificato e integrato il bando pubblicato in data
18.09.2001, in particolare & stato prorogato al 30.04.2002 il termine annuale per la
presentazione delle domande. La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per
I’annualita 2002 € stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell’ERSAT n.
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16/2003 assunta in data 18.02.2003 per un importo complessivo di € 6.461.689,14 e
successivamente pubblicata sul Buras n. 7 p.I11 del 10.03.2003. Il numero dei progetti approvati
supera ampiamente I’ammontare delle risorse disponibili, pertanto in data 4 dicembre 2003 é
stata avviata la procedura scritta per I’esame e |’approvazione delle modifiche al piano
finanziario del Complemento di Programmazione, con un trasferimento di risorse dalla Misura
4.14, al fine di recuperare i fondi necessari a soddisfare tutte le richieste.

Annualita 2003

Il termine per la presentazione delle domande per I’anno 2003 é stato prorogato al 24.03.2003
con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003. La graduatoria €& stata approvata con
Determinazione del Direttore Generale dell’lERSAT n. 307/2003 assunta in data 13.11.2003. In
totale sono state ammesse a finanziamento n. 97 domande, per un importo complessivo di €
3.467.192,96.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 20 gennaio 2004 si é conclusa la consultazione scritta, avviata il 4 Dicembre 2003, che
ha permesso lo spostamento di 6 meuro dalla Misura 4.14, al fine di soddisfare le numerose
richieste dei beneficiari.

E’ in corso di elaborazione il bando per le annualita 2004-2005-2006, si prevede la sua
pubblicazione entro il 1l trimestre 2004.
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Misura 4.12: Diversificazione delle attivita agricole e delle attivita affini - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu
Telefono: 070.606 6376
E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

A fronte di un budget complessivo di € 26.001.558,00 I’ammontare degli impegni prodotti nel
semestre di riferimento (€ 26.459,50) si mantiene ancora esiguo e la spesa permane nulla.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 24.000.000,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 26.001.558,00 26.459,50 0,00
Variazione (v.a.) 2.001.558,00 26.459,50 0,00

Incremento %*

8,34%

100%

0,00%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 31.03.2004

0,10%

0,00%

0,00%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La misura ha trovato attuazione con la DGR n. 4142 del 17.12.02, con la quale sono state
approvate le direttive e gli indirizzi generali per I’ammissione ai finanziamenti, integrata con la
DGR n. 1039 del 28.03.2003 che include I’ammissibilita di nuove costruzioni a seguito delle
osservazioni dell’ Autorita di Gestione.

Awviso 2003 (pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della
Regione in data 18.05.2003)
Le graduatorie delle domande ammissibili sono state approvate dai Direttori dei Servizi
Ripartimentali dell’ Agricoltura nei mesi di agosto e settembre 2003. In totale sono state ritenute
ammissibili n. 664 domande, cosi suddivise per linea di intervento:

= A) “Attivita agrituristica™ n. 521 progetti per un contributo di € 25.654.027,58
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= B) *“Realizzazione e recupero di piccoli impianti di trasformazione e
commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche” n.143 progetti per un
contributo di € 4.364.120,70.

La graduatoria delle domande ritenute ammissibili supera le risorse messe a bando per le
annualita 2000/2003, pertanto, in data 4 dicembre 2003 ¢ stata avviata la procedura scritta per
I’esame e [I’approvazione delle modifiche al piano finanziario del Complemento di
Programmazione, con uno spostamento di risorse dalla Misura 4.14.

Aggiornamento al 31.03.2004

In data 20 gennaio e stata chiusa la procedura scritta che ha consentito il trasferimento di circa 2
meuro dalla Misura 4.14. In tal modo sara possibile soddisfare un ulteriore numero di domande
ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse.
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Misura 4.13: Servizi essenziali per I’economia e la popolazione rurale - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu
Telefono: 070.606 6376
E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un budget disponibile di € 13.932.000,00, la Misura registra valori di impegno e di
spesa rispettivamente pari a € 5.048.327,46 ed a € 3.957.759,78. Come mostra la seguente
tabella, gli impegni risultano aumentati del 23,51% e la spesa del 16,15% rispetto al dato
rilevato al 30.09.2003.

Tale avanzamento si traduce in una capacita di impegno del 36% circa ed in una capacita di
spesa pari al 26% della dotazione complessiva. La capacita di utilizzo delle risorse impegnate
registra invece un decremento portandosi dal 75,78% al 71,27%.

. . L Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b c
Situazione al 30.09.2003 13.932.000,00 4.087.424,81 3.097.501,57
Situazione al 31.03.2004 13.932.000,00 5.048.327,46 3.597.759,78
Variazione (v.a.) 0,00 960.902,65 500.258,21
Incremento %* 0,00% 23,51% 16,15%
. Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 29,34% 22,23% 75,78%
Situazione al 31.03.2004 36,24% 25,82% 71,27%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale
Sintesi al 31.12.2003
Intervento 2) Potenziamento del laboratorio regionale dell’ARAS.

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 ¢é stato approvato un primo programma di acquisto di
apparecchiature e attrezzature finalizzato all’ammodernamento  tecnologico della
strumentazione scientifica utilizzata per I’esecuzione di analisi routinarie nell’ambito dei
programmi assegnati al Laboratorio dell’ARAS

La somma complessiva messa a disposizione per questo primo programma € pari €
3.441.768,41. | bandi di gara per la fornitura dei beni oggetto dell’appalto sono stati pubblicati
nella GURI n. 106 dell’8 maggio 2002. In data 18 luglio 2002 la Commissione tecnico-
amministrativa dell’ARAS ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e alla
conseguente aggiudicazione. Ultimata la fase degli ordini e acquisizioni € stata avviata la fase
dei collaudi, conseguentemente I’Assessorato dell’ Agricoltura ha provveduto all’erogazione
dell’anticipazione del 30% del contributo previsto e successivamente in data 26.11.2002
dell’ulteriore 60%. Nonostante [I’intervento risultasse concluso gia a febbraio 2003, la
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rendicontazione finale si & potuta chiudere soltanto dopo il parere espresso dalla Direzione
Regionale della Sardegna dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilita di rendicontare I’'I\VA
come spesa ammissibile. Infatti & sorto il problema circa la possibilita di riconoscere I'IVA
come spesa rendicontabile dall’ARAS quale Ente non commerciale che svolge anche attivita
commerciale. In data 21.11.2003 I’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole sulla
recuperabilita dell’I'\VA nella misura percentuale pari al volume di attivita non commerciale
prestato in favore dei soci. Pertanto con determinazione n. 2073 del 30.12.2003, il Direttore del
Servizio Affari Generali ha approvato la rendicontazione finale presentata dall’ARAS, per una
spesa complessiva di € 3.417.161,98 e ha disposto I’erogazione del saldo.

In data 30.12.2002, con D.G.R. n. 44/16 é stato approvato il secondo programma d’investimento
che prevede I’acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di nuove linee di attivita in
ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie.

Il costo complessivo dell’intervento prevede un impegno finanziario pari a € 645.656,40 di cui
in data 18.12.2003 ¢ stata erogata la | anticipazione del 30% pari a € 193.696,92.

Intervento 1) “Creazione di una rete di servizi alla popolazione rurale”,

La Giunta Regionale (DGR 48/7 del 30.12.2003) ha approvato il programma di acquisto locali
da adibire a uffici periferici dell’ARAS per il personale di campagna addetto ai servizi di
assistenza tecnica agli allevatori, limitatamente alla Provincia di Nuoro e Cagliari. Il programma
prevede una spesa pari a € 998.608,20 per la quale in data 31.12.2003 ¢ stato disposto I’ordine
di impegno in favore dell’ARAS.

Aggiornamento al 31.03.2004
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.14: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del
patrimonio rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it
Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.
Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu
Telefono: 070.606 6376

E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria
Al 31.03.2004, la Misura 4.14, presenta impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 10.655.194,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 2.653.636,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) -8.001.558,00 0,00 0,00

Incremento %*

-75,10%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 31.03.2004

0,00%

0,00%

0,00%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura
sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione
tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale, il recupero delle
emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

L’Autorita di Gestione € orientata verso una riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16,
aggregando gli interventi all’interno di un’unica misura di sviluppo rurale.

Aggiornamento al 31.03.2004
In data 20 gennaio si € conclusa la procedura scritta, avviata il 4 dicembre 2003, che ha
comportato il trasferimento di circa 8 meuro dalla Misura 4.14 alle Misure 4.11 e 4.12.
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Misura 4.15: Incentivazione di attivita turistiche e artigianali - FEOGA

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi
intercomunali, Comunita Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato
istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi
intercomunali, Comunitda Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato
istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu
Telefono: 070.606 6376
E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a € 1.689.402,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 1.689.402,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 1.689.402,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 31.03.2004

0,00%

0,00%

0,00%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Le difficolta incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in
particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha
indirizzato I’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla. Pertanto
nella riprogrammazione di meta periodo, si procedera all’integrazione degli interventi
all’interno di un’unica misura di sviluppo rurale.

Aggiornamento al 31.03.2004
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.16: Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura,
conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu
Telefono: 070.606 6376
E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a € 3.379.404,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b ©
Situazione al 30.09.2003 3.379.404,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 3.379.404,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 31.03.2004

0,00%

0,00%

0,00%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura
ha richiesto tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione tra
intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale e lo sviluppo di
attivita agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e
abbandono. Il rischio di sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha indirizzato
I’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla. Pertanto nella
riprogrammazione di meta periodo, si procedera all’integrazione degli interventi all’interno di
un’unica misura di sviluppo rurale.

Aggiornamento al 31.03.2004
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento I’avanzamento finanziario della Misura appare modesto, con un
incremento degli impegni e dei pagamenti rispettivamente dello 0,41% e del 5,70%. A fronte di
un costo totale programmato di € 21.000.000,00, si registrano impegni pari a € 10.239.910,61 e
pagamenti per € 9.179.932,86. Tali valori collocano la capacita d’impegno e di spesa
rispettivamente al 48,76% e al 43,71% della dotazione complessiva. Piu consistente il dato
relativo alla capacita di utilizzo che ammonta all’ 89,65% delle somme impegnate, in quanto
I’attuazione dell’intervento A) Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato € in fase di
conclusione.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 21.000.000,00 10.198.208,18 8.685.283,95
Situazione al 31.03.2004 21.000.000,00 10.239.910,61 0.179.932,86
Variazione (v.a.) 0,00 41.702,43 494.648,91

Incremento %*

0,00%

0,41%

5,70%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cl/a c/b
Situazione al 30.09.2003 48,56% 41,36% 85,16%
Situazione al 31.03.2004 48,76% 43,71% 89,65%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’intervento A) & realizzato secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla
Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000. Beneficiari
dell’intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il 24.04.2000 e
nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell’Amministrazione regionale,
I’accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali.

Per I’attuazione della linea di intervento B) “Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione™ il
Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici con
Determinazione n.732 del 06.08.2003 ha delegato al Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale I’espletamento delle procedure di appalto relative alla fornitura dei mezzi necessari
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica. La spesa
complessiva prevista per I’acquisto dei mezzi risulta pari a € 1.500.000,00
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Aggiornamento al 31.03.2004
Non si registra alcun avanzamento significativo.
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Misura 4.18: Formazione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel
settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi
pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel
settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi
pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a € 12.000.000,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

A b G
Situazione al 30.09.2003 12.000.000,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2004 12.000.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 31.03.2004

0,00%

0,00%

0,00%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Per la predisposizione delle direttive di attuazione della Misura si e assunta la decisione di
avvalersi delle specifiche competenze presenti nell’Assessorato del Lavoro, Formazione
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

Aggiornamento al 31.03.2004
Le attivita di formazione inizieranno a partire dal | semestre 2004.
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Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto al semestre precedente, la Misura 4.19 registra un ammontare di impegni immutato ma
un buon incremento in termini di pagamenti che da valori nulli passano ad € 18.096.000,00.
Tale avanzamento fa quindi rilevare una capacita di spesa pari al 40,85% del costo
programmato ed una soddisfacente capacita di utilizzo che si attesta al 72,53% delle risorse
impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 44.301.000,00 24.950.143,26 0,00
Situazione al 31.03.2004 44.301.000,00 24.950.143,26 18.096.000,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 18.096.000,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

100%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

56,32%

0,00%

0,00%

Situazione al 31.03.2004

56,32%

40,85%

72,53%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Al fine di poter dare attuazione alla misura, con procedura scritta conclusa il 29 luglio 2003 &
stata modificata la scheda misura del Complemento di Programmazione, con la quale si prevede
che le operazioni di riordino fondiario devono attuarsi attraverso procedure del leasing
immobiliare previsto dall’Organismo Fondiario Nazionale (ISMEA) tramite un fondo di
rotazione. In data 26.09.2003 é stata stipulata la convenzione tra la RAS — Assessorato
dell’Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e I’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo
Alimentare (ISMEA) per I’affidamento a quest’ultimo della realizzazione degli investimenti
previsti dalla misura relativi alle due attivita: a) Piano di Riordino Fondiario Regionale, b)
Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o I’accorpamento
di efficienti imprese agricole.
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11 30.09.2003 (Det. n.1349/2003), I’'ISMEA ¢ stata incaricata dello studio di Riordino Fondiario
Regionale ed é stato istituito il fondo di rotazione. Per la costituzione del fondo sono stati
erogati all’ISMEA 18.000.000 di Euro, mentre per lo studio del programma di Riordino
Fondiario Regionale ¢ stato versato I’importo di € 96.000 a titolo di anticipo.

Aggiornamento al 31.03.2004
Il Piano di Riordino Fondiario Regionale dovra essere approvato entro il | semestre 2004,
successivamente ¢ prevista la pubblicazione del bando.
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Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell’agricoltura - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilita e gli acquedotti
rurali, gli operatori agricoli per I’elettrificazione rurale.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia da un lato, un lieve decremento degli
impegni, dall’altro, una notevole crescita dei pagamenti, che registrano un incremento pari al
241,70% del corrispondente valore al 30.09.2003. La capacita di avanzamento risulta la
seguente: la capacita di impegno si attesta al 54,25% della dotazione complessiva; la capacita di
spesa passa dall’11,47% al 39,21%, e la capacita di utilizzo passa dal 21,70% al 72,27% delle
risorse allocate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

b

Situazione al 30.09.2003

157.552.000,00 85.534.221,96 18.077.692,12
Situazione al 31.03.2004 157.552.000,00 85.473.783,39 61.771.645,82
Variazione (v.a.) 0,00 -60.438,57 43.693.953,70

Incremento %*

0,00%

-0,07%

241,70%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

54,29%

11,47%

21,14%

Situazione al 31.03.2004

54,25%

39,21%

72,27%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Le procedure tecnico-amministrative per I’accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono
state attivate in data 02.10.2001 con Circolare Assessoriale n. 19072 rivolta ai Comuni e n.
19073 rivolta alle Comunita Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di
proposte di interventi di viabilita, elettrificazione e acquedotti rurali.

Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e
dalle Comunita Montane. La DGR n. 16/45 del 17.06.2003 ha ammesso a finanziamento i
progetti presentati a seguito del Bando PIT 2001 per un contributo ammesso di € 11.194.807,14,
finanziati in parte con risorse del 2002 e in parte a carico dell’annualita 2003. Dei 21 progetti
approvati attraverso gli Accordi di Programma e pubblicati sul Buras n. 3 del 25.01.2003, 2
interventi sono risultati non ammissibili a seguito dell’istruttoria svolta dal Responsabile di
Misura. Per i 19 progetti ammessi sono stati stipulati gli atti di delega e contemporaneamente €
stato trasferito il 25% del contributo ammesso ai Beneficiari finali. Per la maggior parte si sta
ancora procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o di esperimento della gara per
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I’affidamento dei lavori, mentre solo un progetto risulta concluso e uno € in fase di
realizzazione.

A luglio 2003 con DGR n. 22/59 é stato approvato un piano di interventi di manutenzione
ordinaria di strade rurali comunali per un importo complessivo di € 18.400.000,00. Il
provvedimento é stato predisposto in conseguenza dell’ingente quantita di richieste di fondi da
parte dei comuni che non dispongono di risorse sufficienti a soddisfare le pressanti esigenze in
tal senso; la realizzazione e la relativa rendicontazione degli interventi risultano pressoché
concluse.

Poiché dell’annualita 2003 risultavano ancora residui per un importo pari a € 11.521.000,00,
con DGR n.46/25 del 12.12.2003 si & provveduto a destinare I’intera somma residua per il
finanziamento delle domande ammissibili gia presentate con scadenza 20.11.2001 e non
finanziate sulle annualita 2000-2001-2002 per mancanza di risorse.

La DGR n. 46/24 del 12.12.2003 fissa la riapertura dei termini per la presentazione delle
richieste di finanziamento per I’annualita 2004.

Aggiornamento al 31.03.2004

La DGR n. 46/24 ¢ stata pubblicata nel Buras n. 2 del 20.01.2004, il programma annualita 2004
si riferisce a strade di nuova costruzione e alla manutenzione straordinaria di opere esistenti. 11 6
marzo 2004 ¢ il termine fissato per la presentazione delle nuove domande e la reiterazione di
quelle gia presentate, in considerazione del tempo trascorso dal 20.11.2001 e delle numerose
richieste di finanziamento che continuano a registrarsi.

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.04.2004 107



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura presenta un ammontare di impegni pari ad €
46.485.000,00, con un incremento di circa il 29% rispetto a settembre 2003. Si registra inoltre
un incremento di circa il 27% nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a €
30.570.000,00. La capacita di impegno passa dal 45,77% al 56,69% del costo totale
programmato, la capacita di spesa si attesta al 37,28% e la capacita di utilizzo diminuisce
leggermente e si porta al 65,78% delle somme impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 30.09.2003 82.000.000,00 37.535.000,00 25.605.000,00
Situazione al 31.03.2004 82.000.000,00 46.485.000,00 30.570.000,00
Variazione (v.a.) 0,00 8.950.000,00 4.965.000,00

Incremento %*

0,00%

23,84%

19,39%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

45,77%

31,23%

68,22%

Situazione al 31.03.2004

56,69%

37,28%

65,76%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale
Sintesi al 31.12.2003

I Bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001)

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della
domanda e che avevano un eta compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando
sono state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilita e alla pubblicazione delle
graduatorie di priorita, all’emissione delle determinazioni di concessione in favore dei
richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all’erogazione della prima quota di € 15.000 ai
giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.

Poiché il numero delle domande istruite positivamente e stato numeroso e le risorse finanziarie
per le annualita 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle domande
ammesse, lo stanziamento finanziario del 2002 copre un’ulteriore parte delle domande di
premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi.
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Al 31.12.2003 risultano emesse 1.185 determinazioni di concessione del contributo su 1.199
domande ammesse, ed erogate 1.177 quote di 15.000 Euro.

I1 Bando (SS n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001)

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori gia insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001, e di eta
compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dell’insediamento e per i quali
fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per motivi di bilancio o
amministrativi.

Anche per il Il bando sono state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilita e alla
pubblicazione delle graduatorie di priorita, all’emissione delle determinazioni di concessione e
all’erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza
fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verra concessa successivamente a
valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualita 2000-2001 non
hanno consentito la copertura finanziaria di tutte le domande ammesse in graduatoria.

Le determinazioni di concessione e di erogazione della prima quota di premio risultano emesse
per tutte le 579 domande approvate.

[11 Bando (BURAS n.9 del 25.03.2003)

Con riferimento a questo bando sono state completate le fasi relative all’istruttoria di
ammissibilita e alla pubblicazione delle graduatorie di priorita; sono state ammesse a
finanziamento 641 domande per un importo totale di € 16.025.000,00.

Al 31.12.2003 risultano emesse 311 determinazioni di concessione del contributo ed erogate
283 quote di 15.000 Euro per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria.

Aggiornamento al 31.03.2004
Nessun aggiornamento significativo.
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Asse V - Citta
Misura 5.1:Politiche per le aree urbane - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Marco Melis
Telefono: 070.606 4325
E mail: mmelis@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un consistente avanzamento finanziario; gli
impegni registrano un incremento di quasi il 6%, passando da € 51.179.44251 a €
54.384.192,03, mentre i pagamenti aumentano del 16%, portandosi a € 30.303.910,12 (€
25.461.259,89 al 30.09.2003).

Corrispondentemente, tanto la capacita di impegno quanto quella di spesa salgono
(rispettivamente al 33,35% e al 18,58% del costo totale programmato), rimanendo tuttavia su
percentuali ancora modeste rispetto all’ammontare complessivo della Misura.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 163.068.000,00 51.179.442,51 25.461.259,89
Situazione al 31.03.2004 163.068.000,00 54.384.192,03 30.303.910,12
Variazione (v.a.) 0,00 3.204.749,52 4.842.650,23

Incremento %*

0,00%

5,89%

15,98%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

31,39%

15,61%

49,75%

Situazione al 31.03.2004

33,35%

18,58%

55,72%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La misura 5.1 si articola in tre sottomisure: la sottomisura 5.1.1, “ Politiche per le aree urbane
maggiori”, 5.1.2, “Politiche per le aree urbane di minori dimensioni”, 5.1.3, “Rafforzamento
dei centri minori”.

Con la pubblicazione del primo bando “Politiche Urbane” (BURAS n. 27 del 16.09.2002) per
un ammontare complessivo di € 29.000.000,00, sono stati previsti criteri di selezione specifici
per ciascuna sottomisura. Al fine di fornire un servizio di supporto e assistenza alla redazione
delle istanze di finanziamento presentate dai Beneficiari finali a valere sul bando, é stato attivato
uno Sportello osservazione progetti affidato a due societa. L attivita delle societa ha avuto inizio
il 20.01.2003 e ha avuto ad oggetto I’attivita di pre-istruttoria e pre-valutazione degli interventi,
conclusasi in data 28.06.2003. In data 23.06.2003, con la Determinazione del Direttore Generale
del Servizio Urbanistica n. 305, é stata nominata la Commissione Interassessoriale per I’esame
dei 65 progetti pervenuti, per un totale di circa 1.200 proposte progettuali. In data 09.10.2003
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con le Determinazioni del Direttore del Servizio Centri Storici n. 621/cs e 620/cs sono state
approvate le graduatorie relative alle sottomisure 5.1.1 e 5.1.2, pubblicate sul BURAS n. 32 del
28.10.2003, ed in data 16.12.2003, con la Determinazione n. 805/cs dello stesso Direttore del
Servizio, la graduatoria della sottomisura 5.1.3 (pubblicata sul BURAS n. 2 del 20.01.2004).
Ciascuna sottomisura risulta destinataria di una risorsa finanziaria pari a € 9.666.666,66.
Le operazioni ammesse e finanziabili risultano cosi suddivise:
= sottomisura 5.1.1:
= 5 progetti integrati nella provincia di Cagliari per un importo complessivo di €
5.160.055,17;
= 4 progetti integrati nella provincia di Sassari per un importo complessivo di €
4.506.611,83.
= sottomisura 5.1.2:
= 4 progetti integrati nella provincia di Cagliari per un importo complessivo di €
4.466.667,00;
= 1 progetto integrato nella provincia di Sassari per un importo complessivo di €
1.300.000,00;
= 2 progetti integrati nella provincia di Nuoro per un importo complessivo di €
2.600.000,00;
= 1 progetto integrato nella provincia di Oristano per un importo complessivo di €
1.300.000,00;
= sottomisura 5.1.3:
= 2 progetti integrati nella provincia di Cagliari per un importo complessivo di €

3.321.205,76;

= 2 progetti integrati nella provincia di Sassari per un importo complessivo di €
5.000.000,00;

= 1 progetto integrato nella provincia di Oristano per un importo complessivo di €
1.345.460,24.

La misura 5.1 presenta 42 operazioni PIT approvate con la selezione 2001 e inserite negli

Accordi di Programma.

Il Direttore del Servizio Centri Storici con Determinazione n. 297 del 20.6.2003 ha autorizzato

I’impegno globale di € 87.451.690,24 finalizzato all’attuazione di 38 operazioni previste nei 13

PIT 2001, risultano pertanto escluse le seguenti operazioni in quanto non coerenti con la misura

5.1:

= “Attrezzature di servizio nella borgata Argentiera”, codice PIT SS1A.f.02, PIT “Sassari 1 — Il
capoluogo nella citta ambientale del Golf o dell’ Asinara”;

= “Completamento del parco archeologico urbano di Tuvixeddu”, codice PIT CA4014
afferente al PIT “Cagliari 4 Qualita di vita: citta ambientale e turistica senza le periferie”;

= “Restauro conservativo dell’area mineraria di Serbariu”, codice PIT CA2002 afferente al PIT
“Cagliari 2 Sulcis Iglesiente”;

= “Museo del corallo”, codice PIT SS2003 afferente al PIT “Sassari 2 — Dalla Costa del
Corallo al Logudoro Meilogu™.

Si segnala inoltre che in data 10.05.2001 sono stati avviati i lavori del Comune di Cagliari per

I’intervento di manutenzione straordinaria della “Pavimentazione stradale di Via Roma - lato

portici”, appartenente al PIT CA4-La qualita della vita a Cagliari, e che alla data del 02.08.2002

gli stessi risultano conclusi. Nell’annualita di riferimento si registra inoltre la stipula di ulteriori

11 provvedimenti di delega nei confronti dei soggetti beneficiari.

Prosegue la fase di realizzazione delle operazioni individuate con la DGR 5/19 del 12.02.2002

ammesse a rendicontazione dal 05.10.1999 e coerenti con le indicazioni del POR Sardegna

2000-2006.
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Aggiornamento al 31.03.2004

Con riferimento al Bando PIT - selezione 2001, la struttura assessoriale ha proseguito
nell’attivita d’esame delle istanze progettuali e nella predisposizione dei provvedimenti di
delega. | soggetti delegati risultano complessivamente 49.

Per le operazioni individuate con la DGR 5/19 del 12.02.2002 si registra la conclusione dei
lavori 23 operazioni a fronte delle 133 selezionate. Le restanti risultano in fase di realizzazione.
Di particolare rilievo per I’attuazione della misura 5.1 & la DGR 15/27 del 30.03.2004, con la
quale si sono fissate le modalita di acquisizione delle operazioni afferenti ad una misura del
POR, selezionate e ammesse a finanziamento attraverso procedure di evidenza pubblica ma non
finanziabili nell’ambito della misura d’origine, per esaurimento della dotazione finanziaria della
misura stessa. La DGR stabilisce che le stesse operazioni possono trovare finanziamento, nel
rispetto della graduatoria d’origine, in una diversa misura POR, purché coerenti con gli obiettivi
e le azioni ammissibili e con i criteri di ammissibilita e selezione della misura di destinazione,
se consentito dalla disponibilita delle risorse finanziarie di quest’ultima. Si prevede dunque che
parte delle operazioni ammesse a finanziamento sulle 3 graduatorie della misura possano
transitare ad altre misure.
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Misura 5.2:La qualita della vita nelle citta: miglioramento dell’offerta di servizi socialli,
assistenziali e sanitari - FESR

Beneficiario finale: Regione, Comuni, IPAB, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale,
ai sensi dell’art. 42 della LR n. 4 del 1988.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Giovanni Ghiani
Telefono: 070.606 5409
E mail: ghiani.it@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, in termini assoluti, la Misura 5.2 registra impegni per € 8.472.574,25 e
spese sostenute per € 8.261.983,64, da ricondurre alla rendicontazione di progetti coerenti.

La capacita di impegno della Misura si contrae rispetto al semestre precedente, attestandosi a
circa il 30% del costo totale programmato; la capacita di spesa passa invece dal 27,85% al
28,71% e la capacita di utilizzo dal 94,32% al 97,51% delle risorse impegnate.

La lieve riduzione degli impegni € giustificata dall’eliminazione, nel semestre di riferimento, di
alcune operazioni in cui le spese generali risultavano superiori al massimale de15%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 28.778.000,00 8.497.657,02 8.014.803,03
Situazione al 31.03.2004 28.778.000,00 8.472.574,25 8.261.983 64
Variazione (v.a.) 0,00 25.082,77 247.180,61

Incremento %*

0,00%

-0,30%

2,99%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 29,53% 27,85% 94,32%
Situazione al 31.03.2004 29,44% 28,71% 97,51%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Con Determinazione del Direttore del Servizio n. 1847/5 del 3.10.2002 sono stati individuati 77
interventi rendicontabili sul POR: fra questi, 7 interventi sono stati conclusi; per 3 si € in attesa
dell’avvio dei lavori.

Relativamente al 1° bando di gara, pubblicato sul BURAS n. 32 del 4.11.2002 ““La qualita della
vita nelle citta: miglioramento dell’offerta dei servizi sociali e assistenziali’, si evidenzia che la
commissione interassessoriale deputata all’esame delle proposte progettuali, ha avviato
I’interlocuzione con i soggetti beneficiari: i termini per la pubblicazione della graduatoria,
previsti entro il 2003, hanno subito uno slittamento al primo trimestre del 2004.

Aggiornamento al 31.03.2004
La Commissione Interassoriale, deputata alla disamina delle proposte progettuali pervenute a
seguito del bando di gara La qualita della vita nelle citta: miglioramento dell’offerta dei servizi
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sociali e assistenziali, ha ultimato i lavori 1’11.03.2004 ed ha disposto le graduatorie, distinte
per tipologia finanziabile e per soggetti proponenti. Le istanze pervenute risultano 42 di cui 33
per la tipologia A, “Centri di aggregazione sociale per minori, adolescenti ed anziani” (26 da
enti locali e 9 da privati) e 9 per la tipologia D, “Strutture da destinare a servizi ricreativi e di
socializzazione per la prima infanzia e per i loro genitori nell’adempimento del loro ruolo” (solo
da enti locali). Si rimane in attesa della pubblicazione della graduatoria, prevista per il secondo
trimestre 2004.

Con riferimento al Bando PIT - selezione 2001, con nota prot. 29783/7 del 29.07.2003, il
Responsabile di Misura ha dichiarato la coerenza con il Programma Comunitario
dell’operazione denominata “Centro Polivalente Territoriale”, appartenente al PIT CA 4
“Qualita della vita a Cagliari: citta ambientale e turistica senza le periferie”, per I’intervento di
recupero delle vecchie strutture dimesse dell’ex vetreria di Pirri, da destinare a centro di
aggregazione sociale: I’intervento, gia selezionato nell’ambito della misura 3.6, & stato
rimodulato al fine di renderlo perfettamente coerente con la misura. L’operazione risulta avviata
in data 11.09.2002.
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Misura 5.3:Formazione per le Misure dell’Asse - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la Misura 5.3 fa registrare I’incremento pit consistente nei valori di
impegno rispetto alle rimanenti Misure cofinanziate dal FSE passando da € 11.193.153,7 a €
15.313.565,64. Di contra, molto piu contenuto si é rivelato I’ammontare di spesa prodotta nel
corso del semestre che porta il dato di pagamento da € 571.375,73 a € 1.064.327,46. Nel
complesso, dall’esame degli indicatori esposti nella tabella seguente, emerge una performance
finanziaria non pienamente soddisfacente: considerato che € gia trascorso meta dell’intero
periodo di programmazione, la capacita di tradurre in spesa il budget disponibile, attestandosi
intorno al 3%, appare particolarmente modesta. Piu significativo si rivela il valore percentuale
assunto dalla capacita di impegno che, sfiorando il 37% dell’investimento totale, si pone al di
sopra che corrispondente valore rilevato a livello di Fondo (21,26%).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 11.193.153,70 571.375,73
Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 15.313.565,64 1.064.327,46
Variazione (v.a.) 0,00 4.120.411,94 492.951,73

Incremento %

0,00%

36,81%

86,27%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

26,88%

1,37%

5,10%

Situazione al 31.03.2004

36,78%

2,56%

6,95%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La valenza trasversale della Misura fa si che la definizione del Piano Operativo per la
realizzazione delle attivita formative sia avvenuta di concerto con I’Assessorato Regionale
dell’lgiene e Sanita.

L’avanzamento procedurale della Misura € stato inizialmente alimentato dalla pubblicazione del
bando “Formazione per le misure dell’Asse V per gli anni 2000/2001”, dell’11.11.2001
(importo € 10.979.873,67). A seguito dalla pubblicazione delle graduatorie relative alle 7
Schede Progetto previste dal bando, avvenuta nel dicembre del 2002, sono stati ammessi a
finanziamento 35 progetti formativi, ciascuno dei quali prevede la realizzazione di diversi corsi
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di formazione, destinati ad un numero di allievi pari a 10.655 e per un importo complessivo di €
15.313.565,63.

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2003, I’Amministrazione regionale ha provveduto ad
effettuare un affidamento diretto -approvato con Delibera di Giunta n.13/84 del 29.04.2003-, ai
centri regionali di riqualificazione di attivita formative per operatore socio sanitario, destinate a
soggetti gia occupati, per un importo complessivo pari a € 4.120.411,94.

Aggiornamento al 31.03.2004

In relazione al Bando “Formazione per le misure dell’Asse V per gli anni 2000/2001”,
pubblicato 1’11.11.2001 é da segnalare un avanzamento dell’iter: infatti, alla data di rilevazione,
dei 35 progetti formativi finanziati ne risultano avviati 2 per un numero complessivo di allievi
frequentanti pari 100.

Allo stato dell’arte, sono in fase di svolgimento le attivita corsuali relative all’affidamento
diretto effettuato al volgere del 2003; gli allievi iscritti ai corsi sono pari a 1.675, mentre la
conclusione dei corsi € prevista entro la fine del 2004.
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Asse VI — Reti e nodi di servizio
Misura 6.1:Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR
Beneficiario finale: Regione, ANAS, Consorzi Industriali.

Responsabile di Misura: Ing. Paolo Fois
Telefono: 070.606 2381
E mail: llpp.sim@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 6.1 presenta impegni pari a € 221.656.755,38,
superiori al costo totale programmato (€ 167.055.000,00); rispetto al semestre precedente si
registra una crescita significativa dei pagamenti che passano da € 100.382.961,21 a €
144.256.525,08 con un tasso di incremento del 30,41%.

La capacita di impegno si attesta al 132,68%, la capacita di spesa risulta accresciuta fino a
raggiungere 1’86,35% del costo totale, mentre la capacita di utilizzo é a pari al 65,08%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 167.055.000,00 216.409.235,85 100.382.961,21
Situazione al 31.03.2004 167.055.000,00 221.656.755,38 144.256.525,08
Variazione (v.a.) 0,00 5.247.519,53 43.873.563,87

Incremento %*

0,00%

2,37%

30,41%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

129,54%

60,09%

46,39%

Situazione al 31.03.2004

132,68%

86,35%

65,08%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

La misura prevede due sottomisure: “Viabilita” e ““Sistema dei Centri intermodali”.

Per quanto riguarda I’avanzamento procedurale della sottomisura “Intermodalita”, nel mese di
novembre 2003 ¢ stata consegnata all’ Autorita di Gestione la versione definitiva dello studio di
fattibilita finalizzato al “Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario delle merci
in Sardegna”, nel quale vengono definiti gli scenari di assetto del trasporto ferroviario in
Sardegna. Si € in attesa che I’Unita di valutazione del Centro Regionale di Programmazione si
pronunci sulla sua validita. L’operazione “Centro intermodale di Borore” del PIT NU1 é stata
ammessa a finanziamento sul bando PIT - Selezione 2001 per un importo di € 2.840.512,95.
Con fondi regionali é stata finanziata la realizzazione di un Centro Intermodale a Tossilo;
pertanto I’Assessorato dei Trasporti con nota n. 6613 del 15.10.2003 ha richiesto alle due
Amministrazioni interessate, Tossilo e Borore, di trovare un accordo per la realizzazione di un
unico intervento integrato ed evitare una duplicazione data dalla costruzione di due centri
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intermodali a pochi km di distanza. In risposta e pervenuto lo Studio di Fattibilita di un unico
Centro Intermodale con due poli, Macomer e Borore.
Per quanto riguarda la sottomisura “Viabilita”, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorita nel
settore della viabilita regionale ha portato alla stipula, in data 11.07.2003, dell’Accordo di
Programma Quadro “Viabilita” ed alla firma, in data 23.12.2003, della convenzione fra la
Regione Autonoma della Sardegna e I’ANAS SpA, denominata “Convenzione POR 2000-
2006”, resa esecutiva con Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n. 46 del 31.12.2003,
finalizzata alla definizione delle modalita di realizzazione degli interventi programmati.
Rispetto all’avanzamento procedurale dei singoli progetti della sottomisura, le 4 operazioni di
nuova programmazione sono in fase di progettazione. In particolare:
= S.S. 125 Tertenia-S. Priamo 1° lotto 1° stralcio (DGR n. 29/13 del 04.09.2001): & in corso la
progettazione di livello esecutivo dell’intervento, a cura dell’ANAS.
= Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Arzachena-Palau (DGR n. 29/13 del 04.09.2001): un progetto
preliminare avanzato ¢ stato inviato al CIPE nel giugno 2003, secondo quanto previsto dalla
L. 443/01 - Legge Obiettivo, per ottenere I’approvazione in merito alla compatibilita
ambientale.
= Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula. (1° lotto DGR n. 29/13 del 04.09.2001; 2° lotto
D.G.R. n. 20/50 del 09.07.2003, riferita all’APQ “Viabilita); si dispone del progetto
definitivo dell’intera infrastruttura, divisa in quattro lotti. Per quanto riguarda la fase di
progettazione esecutiva, una determinazione del competente Servizio regionale (Servizio
contenzioso e consulenze giuridiche, studi e proposte — Assessorato dei Lavori Pubblici) ha
affidato ai progettisti del livello definitivo anche il progetto esecutivo del primo lotto.
In merito ai 9 progetti individuati con nota n. 17412 del 05.07.2002 del Direttore del Servizio
Viabilita - Assessorato dei Lavori Pubblici si registra la conclusione di quattro interventi.
Con riferimento all’attuazione della sotttomisura “Viabilita”, & opportuno segnalare che
I’ANAS S.p.A. (Beneficiario finale di gran parte degli interventi), adducendo come motivazione
la propria natura di soggetto non istituzionale, bensi di societa commerciale a fini di lucro, ha
richiesto che le venga riconosciuto un corrispettivo per far fronte agli oneri organizzativi
conseguenti all’attivita di monitoraggio. In data 23.12.2003, con la firma di una convenzione
denominata “Convenzione POR 2000-2006” fra la Regione Autonoma della Sardegna e
I’ANAS SpA, si ¢ attivata presso gli uffici del Compartimento ANAS per la Sardegna una
postazione ausiliaria di monitoraggio, finalizzata al processo di rilevazione e trasmissione dei
dati per il monitoraggio. Al 31.12.2003 la postazione non & ancora operativa. L’ANAS si ¢
inoltre impegnato, quale Beneficiario finale di 12 interventi, a porre in essere procedure
finalizzate all’attivita di controllo ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001.

Aggiornamento al 31.03.2004

““Sistema dei Centri intermodali”

Con riferimento allo Studio di Fattibilita finalizzato al “Potenziamento e razionalizzazione del
trasporto ferroviario delle merci in Sardegna”, il Nucleo di Valutazione dell’Autorita di
Gestione ha invitato I’ Assessorato a rivedere ed aggiornare i contenuti dello stesso. Si € in attesa
della sua revisione da parte dell’Assessorato e della successiva approvazione da parte del
Nucleo di Valutazione.

“Viabilita™
La sottomisura “Interventi sulla maglia viaria principale” registra i seguenti aggiornamenti:
= S.S. 125 Tertenia-S. Priamo 1° lotto 1° stralcio: si prevede la consegna del progetto
esecutivo ad inizio giugno 2004 e I’approvazione a fine luglio;
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= Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula: si € in attesa della Valutazione di Impatto
Ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente, a cui dovra seguire I’approvazione,
attraverso una conferenza di servizi, del progetto definitivo.
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Misura 6.2:L’ottimizzazione dell’accessibilita entro i maggiori contesti urbani - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico.

Responsabile di Misura: Ing. Giorgio Lusso
Telefono: 070.606 7303
E mail: trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

L’esecuzione finanziaria della Misura 6.2 evidenzia un avanzamento rilevante in termini di
impegni che, alla fine del semestre in esame, si portano a € 51.149.108,40; i pagamenti fanno
rilevare invece solo un lieve aumento, passando da € 14.055.534,38 a € 14.073.604,54.
Conseguentemente, il dato relativo alla capacita di utilizzo rileva un consistente decremento
rispetto al precedente periodo di riferimento (dal 70,88% al 27,51%).

La capacita di impegno ¢ pari al 38,52% del costo totale programmato, la capacita di spesa
resta sostanzialmente invariata attestandosi al 10,60%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 132.769.000,00 19.831.006,38 14.055.534,38
Situazione al 31.03.2004 132.769.000,00 51.149.108,40 14.073.604,54
Variazione (v.a.) 0,00 31.318.102,02 18.070,16

Incremento %*

0,00%

61,23%

0,13%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

14,94%

10,59%

70,88%

Situazione al 31.03.2004

38,52%

10,60%

27,51%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Entro la data del 03.11.2003, termine ultimo per la presentazione dei progetti a valere sul bando
relativo alla “Accessibilita e governo della mobilita nei maggiori contesti urbani" per il
quadriennio 2003/2006, pubblicato sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 supplemento straordinario
n. 2, sono pervenute 14 proposte. Si & attualmente in attesa della nomina della commissione per
I’istruzione delle stesse.

Il progetto “Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilita nell’area
vasta di Cagliari”, oggetto della convenzione stipulata tra il CTM S.p.A. e I’Assessorato
Regionale dei Trasporti in data 25.06.2003, non risulta ancora avviato.

Per quanto riguarda I'operazione della "Metropolitana Leggera di Cagliari 1° lotto" , in data
27.05.2003 con Delibera n. 405 del Commissario governativo, é stata nominata la Commissione
giudicatrice del progetto definitivo per la realizzazione della linea 1. Vista la Delibera
Commissariale n. 412 del 03.07.2003 si é proceduto all’aggiudicazione provvisoria della gara
d’appalto in oggetto alla ditta Fabiani S.p.A. con sede in Dalmine (BG) , successivamente in
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data 31.07.2003 ¢é stato firmato il Contratto d’appalto con la stessa per un importo di €
31.318.102,02.

Per I’operazione "Metropolitana Leggera di Sassari 1° lotto", successivamente ad una perizia
suppletiva e di variante, approvata dalle Ferrovie dello Stato in data 18.10.2002, la chiusura dei
lavori ¢ stata posticipata a marzo 2004.

Con il primo bando PIT é stato invece ammesso a finanziamento I’intervento: “Viabilita di
accesso al centro intermodale di via XXV Aprile”, per un importo di € 3.100.000,00,
appartenente al PIT SS1, attualmente non ancora avviato.

Aggiornamento al 31.03.2004

Con Determinazione n. 40 del 22.01.2004 del Direttore Generale dell’ Assessorato dei Trasporti,
ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/85 del 09.07.2003, ¢ stata istituita la
commissione per I’istruttoria e per la stesura della relativa graduatoria definitiva delle proposte
progettuali pervenute per il bando “Accessibilita e governo della mobilita nei maggiori contesti
urbani®.

In relazione al progetto “Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della
mobilitd nell’area vasta di Cagliari”, si segnala I’avvio della fase sperimentale, condotta
inizialmente con un’attivita di benchmarking finalizzata alla ricerca di prodotti e tecnologie
necessarie al progetto, che ha successivamente riguardato una serie di attivita operative tra i
tecnici del CTM, Technomobility e del Comune di Cagliari, finalizzate a sviluppare le analisi
preliminari necessarie alla definizione di specifiche funzionali, I’individuazione dei siti per
I’installazione di pannelli a messaggio variabile e dei corridoi di traffico interessati alla
priorizzazione semaforica. Parallelamente & stato perfezionato il contratto per I’'uso della rete
GPRS, fondamentale in questa fase di sperimentazione ed & iniziata I’installazione di paline
informative munite di display.
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Misura 6.3:Societa dell’Informazione - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott. Costantino Nuvoli
Telefono: 070.606 5812
E mail: dir.sir@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura 6.3, a fronte di un costo programmato di € 94.660.000,00, il semestre in esame ha
determinato un incremento sia nell’ammontare degli impegni che dei pagamenti. Gli impegni, in
valore assoluto passano da 7.835.812,79 a 11.237.997,32, mentre i pagamenti si portano da €
4.468.924,22 a € 6.865.758,12. Tali valori si traducono in una capacita di impegno dell’11,87%,
una capacita di spesa del 7,25% e una capacita di utilizzo pari al 61,09%.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 94.660.000,00 7.835.812,79 4.468.924,22
Situazione al 31.03.2004 94.660.000,00 11.237.997,32 6.865.758,12
Variazione (v.a.) 0,00 3.402.184,53 2.396.833,90

Incremento %*

0,00%

30,27%

34,91%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

8,28%

4,72%

57,03%

Situazione al 31.03.2004 11,87% 7,25% 61,09%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

Entro la data del 22.09.2003, termine ultimo per la presentazione delle proposte, del bando
“Servizi di connettivita IP per il Progetto M@rte”, pubblicato in data 12.09.2003 sul
BURAS n. 28 e diffuso a mezzo stampa per un importo complessivo pari a € 6.100.000,00 IVA
esclusa, sono pervenute 5 proposte, che risultano attualmente in fase di istruttoria, presso il
Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell’ Assessorato degli Affari Generali, Personale
e Riforma della Regione.

Con Determinazione n. 2151 del 12.12.2003 del Direttore del Servizio Affari Generali
dell’ Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, é stata approvata la graduatoria del
bando “Interventi per la realizzazione della Rete Telematica dell’amministrazione Regionale”,
pubblicato in data 19.06.2003 sul BURAS n. 18, per un importo pari a € 7.000.000,00 cosi
ripartito: Comune di Cagliari € 4.049.000,00; Comune di Sassari € 2.028.000,00; Comune di
Tempio € 923.000,00.

Sempre su iniziativa del Servizio Affari Generali dell’ Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed
Urbanistica, in data 29.12.2003 sul BURAS n. 40 é stato pubblicato il bando di gara a procedura
ristretta per “La fornitura, installazione e configurazione di apparati di networking per la
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realizzazione della Rete Telematica Regionale”, per un importo pari a € 4.000.000,00, con
scadenza per la presentazione delle proposte il 16.02.2004. Sempre in data 29.12.2003 sul
BURAS n. 40 ¢ stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per la “Fornitura di
tecnologie per la convergenza della telefonia nella Rete Telematica regionale”, per un importo
pari a € 929.000,00, con scadenza per la presentazione delle proposte il 09.03.2004.

Interventi per la realizzazione dell’”’Isola digitale™.

Entro la data del 30.12.2003, termine ultimo per la presentazione delle domande del bando per
la “Selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione
dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento
alle aree svantaggiate della Sardegna”, pubblicato in data 09.10.2003 sul BURAS n. 30, per un
importo di € 10.100.000,00, sono pervenute 34 proposte presso I’Assessorato degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione. In data 30.11.2003 con Determinazione n. 548 &
stata nominata la commissione per I’istruttoria delle proposte.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.
In relazione al “Potenziamento del Servizio Bibliotecario Nazionale”, a titolarita regionale, 6
progetti degli 11 avviati risultano conclusi:

= |l progetto Antares per un importo di € 13.632,00;

= |l progetto dell’Universita di Cagliari per un importo di € 13.014,72;

= |l progetto Akros Strutture Serventi per un importo di € 115.550,40;

= |l progetto La Monica per un importo di € 49.200,00;

= |l progetto Laconi per un importo di € 41.000,00;

= Il progetto ATS snc per un importo di € 39.300,00.
Per il progetto a titolarita regionale riguardante la “Digitalizzazione dei fondi bibliotecari e
archivistici””, uno dei due progetti avviati, il progetto Space, di importo pari a € 309.875,00,
risulta attualmente concluso.
Relativamente al bando “Progetto Servizi Multimediali delle Biblioteche 2001 ”, pubblicato sul
BURAS n. 30 dell’08.10.2001 supplemento straordinario n. 3, i 37 progetti individuati nella
graduatoria pubblicata sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, per un importo di € 5.133.467,31,
risultano tutti avviati. Entro la data dell’08.09.2003, termine ultimo di presentazione delle
domande per il bando “Progetto Servizi multimediali delle biblioteche 2003, pubblicato sul
BURAS n. 17 del 09.06.2003, per un importo di € 2.500.000,00, sono pervenute 88 domande di
finanziamento, in data 13.10.2003 con Determina n. 3336 & stata istituita la commissione, che
ha iniziato I’attivita di istruttoria dei progetti il 14.10.2003.

Aggiornamento al 31.03.2004

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

Con riferimento al bando “Servizi di connettivita IP per il Progetto M@rte™, pubblicato in
data 12.09.2003 sul BURAS n. 28, si segnala che, al termine della fase di istruttoria delle 5
proposte pervenute al Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell’ Assessorato degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, la commissione di gara ha aggiudicato il
servizio in oggetto all’ R.T.I. Ksolutions SpA, Kataweb SpA, L’Unione Editoriale SpA, Teleco
Srl, per un importo di € 5.487.830,00.

Si segnala inoltre che entro la data del 09.03.2004, termine ultimo per la presentazione delle
proposte sul bando di gara a procedura aperta per la “Fornitura di tecnologie per la
convergenza della telefonia nella Rete Telematica regionale™, & pervenuta una proposta e si € in
attesa della nomina della commissione per la valutazione delle caratteristiche tecniche delle
forniture proposte.
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Interventi per la realizzazione della ““Regione digitale”

In data 19.02.2004 sulla GURI n. 41, parte Il, su iniziativa del Servizio per il Sistema
Informativo Regionale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione ¢ stato pubblicato il bando “Appalto Concorso Regione digitale”, per un importo di €
48.000.000,00, con scadenza prevista per la presentazione delle proposte il 15.03.2004.
Successivamente, con comunicato del Direttore Generale dell’ Assessorato del 31.03.2004, la
data di scadenza per la presentazione delle offerte per la partecipazione al bando appalto —
concorso ¢ stata prorogata al 19.04.2004.

Interventi per la realizzazione dell’”’Isola digitale™.
Non si registra alcuna aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.
Non si registra alcuna aggiornamento significativo nel periodo di riferimento.
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Misura 6.4:Formazione per la Societa dell’Informazione — FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizo.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Al 31.03.2004, I’avanzamento finanziario della Misura 6.4 & legato esclusivamente alla spendita
delle risorse che da € 10.366.515,66 si portano a € 12.677.642,64, con un tasso di incremento
del 22% circa. Se la capacita di impegno rimane invariata al 37%, la capacita di spesa risulta
accresciuta fino a raggiungere il 30% del costo totale, mentre la capacita di utilizzo si apprezza
di circa 15 punti percentuali portandosi all’82% delle risorse allocate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 15.374.593,70 10.366.515,66
Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 15.374.593,70 12.677.642,64
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.311.126,98

Incremento %

0,00%

0,00%

22,29%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 30.09.2003

36,93%

24,90%

67,43%

Situazione al 31.03.2004

36,93%

30,45%

82,46%

* (dati al 31.03.04 — dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

L’avanzamento procedurale della Misura e relativo al bando pubblicato il 9.09.2001 che assegna
risorse pari a € 16.852.505,00, di cui € 10.982.456,00 corrispondenti all’intera disponibilita del
bilancio 2001 (POR annualita 2000-01), e € 5.870.049,00 a valere sulle risorse POR annualita
2002. A seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, sono stati finanziati 4 progetti
formativi, che prevedono nel complesso la realizzazione di 1.325 edizioni corsuali destinati a
26.500 allievi previsti, per un importo di € 15.374.593,70. Una parte delle edizioni corsuali,
previste dai 4 progetti formativi finanziati, é stata avviata nel primo trimestre del 2003 con un
numero di allievi iscritti pari a 16.356. Alla 31.12.2003, si rileva, peraltro, la conclusione di
alcune delle edizioni corsuali gia avviate.

Aggiornamento al 31.03.2004

L avanzamento procedurale della Misura, nel corso del trimestre, & legato alla conclusione di
uno dei quattro progetti formativi finanziati, con il quale sono stati nel complesso formati 5.866
allievi.
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Misura 7.1:  Assistenza tecnica - FESR
Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Programmazione — Centro Regionale di
Programmazione.

Responsabile di Misura: Dott. Paclo Ottonello
Telefono: 070.606 4702
E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 7.1 registra una crescita sia degli impegni che dei
pagamenti. | primi passano da € 6.364.603,13 registrati al 30.03.2003 a € 8.552.295,37, mentre
la spesa passa da € 2.227.325,80 a € 3.828.599,43. Tali dati si traducono in un’accresciuta
capacita di impegno, pari al 64,20% (rispetto al 47,78% del semestre precedente), una capacita
di spesa del 28,74% (contro il 16,72%) e di utilizzo del 44,77% (35% al 30 settembre scorso).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 30.09.2003 13.322.000,00 6.364.603,13 2.227.325,80
Situazione al 31.03.2004 13.322.000,00 8.552.295,37 3.828.599,43
Variazione (v.a.) 0,00 2.187.692,24 1.601.273,63
Incremento %* 0,00% 25,58% 41,82%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 30.09.2003 47,78% 16,72% 35,00%
Situazione al 31.03.2004 64,20% 28,74% 44,77%

* (dati al 31.03.04- dati al 30.09.03)/(dati al 30.09.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2003

A seguito del bando di gara per procedura aperta pubblicato sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 per
I'affidamento del "Servizio di Assistenza Tecnhica e gestione delle azioni di informazione e
comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg Il A Sardegna - Corsica -
Toscana" la Commissione tecnica di valutazione, accertata la carenza dei requisiti previsti
dall'art. 8 del capitolato d'oneri per le proposte pervenute, ha disposto di non procedere
all'esame delle offerte economiche. Pertanto in data 01.07.2003 con nota n. 3908 e stata indetta
una trattativa privata conclusasi con la stesura, da parte della stessa Commissione, della
graduatoria definitiva approvata con determinazione n. 307/CRP del 20.11.2003. In data
24.11.2003 & stato stipulato il contratto tra la Regione ed il RTI Pomilio Blumm srl
(capogruppo), TECNOVA srl, Mediocamere scrl, per un ammontare di € 1.459.600,00 al netto
dell'lVA. Il termine per il completamento del servizio ¢ stato fissato al 30.09.2008.

Con le Determinazioni n. 351/CRP del 23.12.2003 e n. 342/CRP del 15.12.2003 del Direttore
Generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio
sono state rese esecutive le convenzioni stipulate con i 5 consulenti incaricati di effettuare
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I'attivita di controllo di 2° livello. La durata dell'incarico € stata determinata in un anno dalla
firma della convenzione e I'importo € stato stabilito in complessivi € 106.000,00.

Si segnala la stipula dei contratti in data 13.01.2003 con le societa incaricate della gestione dello
Sportello di Osservazione Progetti, la cui attivazione é avvenuta in data 20.01.2003 (cfr misura
5.1), e la successiva rimodulazione dei tempi stabiliti dal contratto originario con atto
aggiuntivo siglato in data 24.11.2003.

Inoltre, in data 05.11.2003, a seguito di una trattativa privata che ha visto la partecipazione di 3
societa, sono stati aggiudicati i lavori relativi al Servizio di assistenza dedicato al miglioramento
della progettazione ed esecuzione delle proposte presentate dai Beneficiari finali, in attuazione
della misura 2.1 del POR Sardegna (crf misura 2.1). L'importo per la fornitura del servizio
ammonta a complessivi € 228.000,00.

Si segnala I’affidamento, da parte del Direttore del Servizio Pesca Stagni Acquacoltura
dell’ Assessorato della Difesa dell’Ambiente, di un incarico di collaborazione per I’assistenza
tecnica nell’attuazione delle misure 4.7 e 4.8 del POR Sardegna. 1l relativo contratto, di importo
stabilito in complessivi € 41.668,00, ¢ stato firmato in data 18.12.2003 e ha durata annuale.

In seguito al riscontro delle criticita emerse nell’attuazione della misura 6.3, riconducibili alla
carenza di una propria struttura tecnico-progettuale, con nota prot. n. 15353 del 25.08.2003 del
Direttore del Servizio Beni Librari dell’ Assessorato Pubblica Istruzione, € stato inoltrato I’invito
a pil societa a presentare I’offerta per un Servizio di Assistenza Tecnica all’Assessorato alla
Pubblica Istruzione a supporto della Programmazione dei fondi POR, misura 6.3 e relativi
programmi di innovazione. La trattativa privata si & conclusa con il verbale di aggiudicazione
del 23.10.2003 dal quale risulta aggiudicataria provvisoria la soc. F2 srl per un importo
complessivo di € 197.500,00 (IVA compresa). La durata del Servizio é prevista in 12 mesi dalla
stipula del contratto.

Aggiornamento al 31.03.2004

Piano di comunicazione

A seguito dell’affidamento del "Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di
informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg Il A
Sardegna - Corsica - Toscana", nel volgere del semestre di riferimento la RTI aggiudicataria ha
avviato le attivita oggetto dell’incarico.
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