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Premessa 
 
 
Il presente documento è stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni 
sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attività che va dal primo 
aprile 2004 al 30 settembre 2004. 
 
Il Rapporto si compone di tre capitoli: 
Il primo “Stato di avanzamento al 30.09.2004: analisi per Fondo” intende fornire un puntuale 
aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo nel semestre di riferimento. I 
paragrafi contengono elaborazioni tabellari e disamina dei dati relativi allo stato di avanzamento 
finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo, nonché considerazioni sulla 
capacità di raggiungimento degli obiettivi programmatici e previsionali di spesa.  
 
Il capitolo 2 “Attività svolta nell’ultimo semestre” fornisce un resoconto delle principali 
attività che l’Autorità di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di 
attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici adempimenti. In particolare, si è 
dato conto delle principali modifiche apportate al POR in fase di revisione di metà periodo e 
dello stato dell’arte sul fronte dei Progetti Integrati Territoriali. 
 
Il capitolo 3 “Stato di avanzamento al 30.09.2004: analisi per Misura” fornisce informazioni 
puntuali sulle singole misure di ciascun Asse, con un’analisi degli aspetti finanziari e 
procedurali. 
 
Completano il rapporto due allegati: una tabella di avanzamento finanziario per Asse prioritario 
e Misura e i diagrammi di Gantt relativi alle misure FESR, FEOGA e SFOP attivate mediante 
bandi. 
In particolare l’allegato contenente i diagrammi di Gantt costituisce un valido supporto alla 
lettura del paragrafo sull’avanzamento procedurale di ciascuna misura interessata. I diagrammi 
infatti, oltre a riportare graficamente i principali dati temporali sull’attuazione delle misure, 
offrono un immediato confronto fra il cronogramma previsionale e le tempistiche effettive 
rilevate a consuntivo. 
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1. Stato di avanzamento al 30.09.2004: analisi per Fondo 
 
 
1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 

30.09.2004 
 
A seguito della rettifica n. PH/2003/1075 del 27.06.2003 della decisione C(2000) 2359, il costo 
totale programmato dell’Intervento ammonta a € 3.914.427.040,00. Tale importo corrisponde al 
costo totale pubblico, fatta eccezione per lo SFOP in cui sono compresi € 21.969.040,00 di 
risorse private da rendicontare. 
La tabella sottostante riporta, per ogni Fondo, gli impegni e i pagamenti riferiti alla quota 
pubblica. Per lo SFOP invece, al fine di un corretto rapporto con il costo totale programmato, 
vengono riportati impegni e pagamenti totali. 
 
Anche l’avanzamento percentuale è stato calcolato rispetto al costo totale pubblico per tutti i 
Fondi, con l’unica eccezione dello SFOP. Parimenti, le aliquote di incremento rispetto ai dati di 
impegno e spesa (pubblici, eccetto lo SFOP) fatti registrare al 31.03.2004. 
Al 30.09.2004, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna mostra un ulteriore 
incremento della capacità di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte del costo totale 
programmato, pari a € 3.914.427.040,00, l’ammontare degli impegni assunti si accresce di oltre 
l’8% rispetto al 31.03.2004 (€ 146.381.396,01 in valore assoluto), portandosi a € 
1.916.076.314,16; le spese sostenute si attestano a € 1.188.465.035,96, pari a un incremento del 
12% rispetto al semestre precedente (€ 128.875.591,52 in valore assoluto). 
 

Costo programmato 
(Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione  

finanziaria  
al 30.09.04 

a b c 
FESR 2.311.852.000,00 1.222.209.722,73 774.565.072,98
FSE 714.428.000,00 295.063.919,30 181.281.858,87
FEOGA 812.156.000,00 379.216.891,80 225.315.074,25
SFOP* 75.991.040,00 19.645.780,33 7.303.029,86
Totale POR 3.914.427.040,00 1.916.076.314,16 1.188.465.035,96

 

Incremento rispetto al 31.03.04 Capacità di 
impegno 

% 

Capacità di  
spesa 

% 
Avanzamento 

al 30.09.04 
b/a c/a 

∆ Impegni ∆ Pagamenti  

FESR 52,86% 33,5% 2,83% 7,47% 
FSE 41,30% 25,37% 27,77% 19,38% 
FEOGA 46,69% 27,74% 12,46% 24,,52% 
SFOP* 25,85% 9,61% 50,00% 20,70% 
Totale POR 48,95% 30,36% 8,27% 12,16% 

* Il Costo, gli impegni e i pagamenti comprendono la quota privata 
 
FESR 
Non diversamente dagli altri semestri, il Fondo presenta una buona performance sia in termini 
di capacità di impegno che di spesa, pari rispettivamente a circa il 53% e al 33% del costo totale 
programmato, valori ancora al di sopra la media del POR. 
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Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 2.311.852.000,00 e di impegni 
pari a € 1.222.209.722,73, sono stati effettuati pagamenti per € 774.565.072,98. Rispetto ai 
corrispondenti valori riferiti al 31.03.2004, gli impegni si incrementano del 2,8% e i pagamenti 
del 7,5%: il trend di crescita nel semestre è nettamente inferiore a quello medio del Programma. 
Le Misure dell’Asse I contribuiscono in modo significativo all’avanzamento del Fondo: gli 
impegni delle “Risorse naturali” rappresentano infatti il 43% degli impegni del FESR e i 
pagamenti il 50% della spesa complessiva del Fondo. Seguono le Misure dell’Asse VI che 
incidono in termini di impegni e pagamenti per il 21%. Le Misure dell’Asse IV concorrono per 
il 14% e l’8% alla performance del Fondo, mantenendosi sostanzialmente sui valori del 
semestre precedente. L’Asse II, che pesa per il 16% sul costo totale programmato FESR, incide 
per circa il 13% e l’11% su impegni e spesa media del Fondo. 
La Misura con la miglior capacità di impegno è la 6.1, con una percentuale di avanzamento pari 
a 112%. Ugualmente in overbooking la misura 4.1: 103% è l’aliquota delle allocazioni effettuate 
al terzo trimestre dell’anno. Sebbene non ancora prossime al pieno impegno delle risorse 
disponibili, le Misure 7.1, 1.1, 2.3, 1.4 e 2.1 fanno registrare percentuali superiori alla media del 
Fondo. Le altre Misure FESR (quindici su ventidue) si collocano al di sotto della performance 
percentuale media del Fondo. 
Anche in termini di spesa, la Misura più efficiente è la 6.1: l’80% della posta finanziaria 
assegnatale si è tradotta in pagamenti. Seguono le Misure 1.1 e 1.4, con il 51 e 44%, 
rispettivamente. Come per gli impegni, quindici Misure si attestano su livelli di spesa inferiori 
alla media del FESR (33,5%): il range delle percentuali va dallo 0% delle Misure 4.3 e 4.3, al 
32% della Misura 2.3. 
Esaminando gli Assi sotto il profilo della capacità di utilizzo, l’Asse III – con le Misure 3.12. e 
3.13 – raggiunge la percentuale più alta di pagamenti rispetto agli impegni (88%). La quota di 
impegni tradotta in spesa dall’Asse V (due Misure) sfiora il 76%. L’Asse I, con ben sei Misure, 
raggiunge quasi il 74%. Il dato medio a livello di Fondo è 63,4%. 
 
FSE 
A livello di Fondo FSE, a fronte di impegni che subiscono un incremento del 28% si registra un 
variazione più contenuta dei pagamenti, pari a circa il 19% del corrispondente valore rilevato 
nello scorso semestre. In particolare, al 30.09.2004, le risorse allocate passano da  
€ 230.927.067,00 a € 295.063.919,30, mentre quelle erogate da € 151.855.124,69 a € 
181.281.858,87. Ne discende, un quadro finanziario caratterizzato dai seguenti elementi:  
 un incremento della capacità di impegno, che dal 35,32% si porta al 41,30%; 
 un incremento della capacità di spesa di circa 4 punti percentuali, che dal 21,26% si attesta 

al 25,37% del costo programmato; 
 una capacità di utilizzo che si riduce passando dal 65,76% al 61,44%, in ragione del fatto 

che gli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel periodo di riferimento non si sono 
tradotti, al contempo, in nuove erogazioni. 

La variazione del dato di impegno è riconducibile principalmente alla Misura 3.3, in riferimento 
alla quale, nel corso del semestre in esame, sono state allocate risorse per circa 18 Meuro; 
altrettanto consistente è stata la variazione dello stesso dato registrata a livello della Misura 
3.10, pari a circa 13 Meuro. 
Sebbene con tassi di crescita diversi, tutte le Misure cofinanziate dal FSE hanno fatto registrare 
una variazione positiva nel dato di spesa. Nello specifico, gli incrementi più consistenti dei 
pagamenti, in valore assoluto, sono stati quelli delle Misure 3.10 e 6.4, che superano i 4 Meuro. 
In generale, il miglioramento della performance del Fondo ed il parziale recupero dei ritardi di 
attuazione delle Misure FSE riscontrati nel primo periodo della programmazione del POR è 
ascrivibile ad un insieme di iniziative finalizzate, da un lato, a contenere le carenze della 
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struttura organizzativa dei settori dell’Amministrazione responsabili della gestione del Fondo, 
dall’altro, a semplificare le procedure di attuazione delle Misure. In particolare, tra le più 
significative si segnala: 

 l’istituzione dell’“Elenco di esperti di valutazione di progetti formativi”, che ha consentito 
di evitare l’impegno dei funzionari regionali nelle commissioni di valutazione e quindi di 
risolvere, almeno in parte, le citate carenze di organico ed, al contempo, di snellire le 
procedure di selezione delle proposte progettuali presentate sui bandi; 

 l’affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione, attraverso l’attivazione di procedure 
ad evidenza pubblica, di un servizio di segreteria tecnica per l’analisi, la gestione e la 
registrazione dei progetti formativi presentati sui bandi pubblicati nonché del servizio di 
controllo rendicontale, cioè di verifica amministrativo/contabile della documentazione di 
spesa delle dichiarazioni trimestrali e dei rendiconti finali trasmessi dagli Enti beneficiari 
dei finanziamenti per la formazione. 

Se si valuta l’apporto di ciascuna Misura alla performance del Fondo si conferma il dato emerso 
al 31.03.2004: sono le Misure 3.2, 3.3, e 3.7 ad aver contribuito in maniera determinante, grazie 
al sensibile avanzamento degli iter attuativi dei bandi pubblicati nonché alla rendicontazione di 
progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del POR. 
Emerge, tuttavia, un elemento di novità rispetto alla precedente rilevazione semestrale, 
rappresentato dal trend estremamente positivo del tasso di crescita della Misura 3.1. Infatti, 
l’entrata a regime della riforma dei servizi dell’impiego si è tradotta in un apprezzabile 
avanzamento finanziario della Misura: nel dettaglio, sia il dato di impegno che quello 
pagamento fanno registrare un incremento che si attesta, in entrambe i casi, intorno al 70% dei 
corrispondenti valori rilevati al volgere del mese di marzo del 2004.  
 
FEOGA 
Al 30.09.2004, il FEOGA presenta una buona performance in termini di capacità di impegno, 
pari al 46,69% del costo programmato, mentre più ridotta è la capacità di spesa che si attesta al 
27,74% della dotazione complessiva. 
Complessivamente, a fronte di un costo programmato di € 812.156.000,00 e di impegni pari a € 
379.216.891,80, sono stati effettuati pagamenti per € 225.315.074,25 con incrementi 
rispettivamente pari al 12,46% e al 24,52% dei corrispondenti valori riferiti a marzo 2004. 
A tale avanzamento hanno contribuito in modo determinante le misure 4.9 “Investimenti nelle 
aziende agricole”, 4.10 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli”, 4.11 “Commercializzazione dei prodotti agricoli di 
qualità”,“4.20 “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
dell’agricoltura” e 4.21 “Insediamento giovani agricoltori”, che rappresentano le componenti 
più significative del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero 
di potenziali beneficiari, nonché per l’articolazione delle tipologie di intervento in esse previste. 
Inoltre, l’avanzamento negli impegni registrato nell’ultimo semestre è stato in parte anche 
determinato dall’attivazione della misura 4.12 “Diversificazione delle attività agricole”. 
Ancora nullo l’apporto delle misure: 4.14 “Rinnovamento e miglioramento dei villaggi rurali e 
protezione e tutela del patrimonio rurale”, 4.15 “Incentivazione di attività turistiche e 
artigianali”, 4.16 “Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, conservazione 
delle risorse naturali e benessere degli animali” e 4.18 “Formazione” che a tre anni dall’avvio 
del POR non sono state ancora attivate. In sede di riprogrammazione di metà periodo del POR 
le misure 4.15 e 4.16 sono state eliminate e gli interventi sono stati integrati all’interno di 
un’unica misura di sviluppo rurale, la 4.14 “Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo 
delle zone rurali”. Per quanto riguarda la Misura 4.18 “Formazione”, si prevede, a breve, la sua 
attuazione da parte dell’Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e 
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Sicurezza sociale competente in materia,  in collaborazione con l’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale. 
Nella seguente tabella, le misure del POR Sardegna, cofinanziate dal FEOGA, sono state 
classificate in due principali categorie: misure di intervento strutturale e misure di promozione 
dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali. Nella stessa tabella, il costo programmato 
per tali misure viene comparato con la corrispondente spesa pubblica erogata al 30.09.2004. 
 

Costo programmato al 
30.09.2004 Pagamenti al 30.09.2004 

Capacità di 
spesa 

% 
Misure di sviluppo rurale 
incluse nel POR Sardegna 

(a) Euro % (b) Euro % (b/a) 
Misure strutturali (Capitoli I, II, III, 
VII regolamento CE 1257/1999) 461.902.000,00 56,87% 114.134.653,65 50,66% 24,71% 

Misure di promozione 
dell’adeguamento e dello sviluppo 
delle zone rurali (Capitolo IX 
regolamento CE 1257/1999) 

350.254.000,00 43,13% 111.180.420,60 49,34% 31,74% 

Totale misure FEOGA 812.156.000,00 100,00% 225.315.074,25 100,00% 27,74% 

 
Dall’esame dei valori riportati nella tabella, si evince che la spesa pubblica programmata per le 
misure FEOGA del POR Sardegna risulta prevalentemente assegnata alle misure di intervento 
strutturale (57% circa). Tali misure riguardano la realizzazione di investimenti materiali per 
l’ammodernamento delle aziende agricole (misura 4.9) e agro-industriali (misura 4.10) od anche 
attività immateriali (corsi di formazione – misura 4.18) o di sostegno all’insediamento di 
giovani agricoltori (misura 4.21). Le altre misure, di sostegno all’adeguamento e allo sviluppo 
delle zone rurali, assorbono il restante 43% circa delle risorse pubbliche programmate. 
La spesa pubblica erogata si ripartisce invece tra le due categorie di misure in percentuali 
sostanzialmente coincidenti, evidenziando quindi un maggiore ritardo nella realizzazione 
dell’intervento cosiddetto strutturale. 
L’esame dello stato di esecuzione delle singole misure, al di là di quanto gli indicatori finanziari 
possono genericamente tradurre in termini di attuazione degli obiettivi programmati, evidenzia 
però ritardi sostanzialmente riconducibili al mancato avvio sia degli interventi di formazione 
(misura 4.18) che di quelli di valorizzazione e diversificazione economica nei territori rurali 
(misura 4.14). 
La principale criticità per l’avvio di tali misure, individuabile soprattutto nel coordinamento tra 
programmazione e attuazione degli interventi,  è stata affrontata nella fase di definizione del 
Complemento di programmazione, immediatamente successiva alla riprogrammazione del POR 
Sardegna. In tale fase infatti, come ricordato in precedenza, su iniziativa dell’Assessorato 
dell’Agricoltura e Riforma agro-pastorale: 
• per la misura 4.18, sono stati definiti i contenuti delle attività formative, tenendo anche 

presenti le novità introdotte dalla recente modifica della politica agricola comunitaria, ed è 
stata concordata con l’Assessorato del Lavoro e Formazione professionale l’attribuzione 
operativa delle funzioni in merito alla previsione e attuazione dei corsi di formazione 
professionale specifica in agricoltura e forestazione; 

• per la misura 4.14, sono stati individuati i soggetti beneficiari (Enti pubblici e loro consorzi, 
Consorzi intercomunali, Comunità montane) definendone ruoli e funzioni nell’attuazione 
coordinata degli interventi di promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone 
rurali di competenza. 
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SFOP 
Rispetto al semestre precedente l’avanzamento finanziario risulta migliorato, con incrementi 
degli impegni e della spesa rispettivamente del 50% e del 20,70% dei corrispondenti valori 
rilevati al 31.03.2004. 
In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a € 75.991.040,00, gli impegni giuridicamente 
vincolanti ammontano € 19.645.780,33 mentre i pagamenti sostenuti sono pari a € 7.303.029,86.  
L’andamento finanziario, seppure in crescita, risulta ancora modesto: la capacità di impegno e 
di spesa si attestano al 25,85% e al 9,61% del costo totale programmato. 
Gli impegni e i pagamenti effettuati nel semestre, si riferiscono a progetti nuovi ammessi a 
valere sia sulla Misura 4.7 (sottomisure B) Acquacoltura e D) Trasformazione e 
Commercializzazione) che sulla Misura 4.8, sottomisura B) Misure di carattere socio 
economico. 
La piena attivazione degli interventi cofinanziati dallo SFOP è stata possibile solo a partire 
dall’anno 2003, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (CE) 2369/2002 che modifica il 
regolamento (CE) 2792/1999; in particolare, si ricorda la previsione degli interventi di 
diversificazione introdotta nell’articolo 12 del  regolamento (CE) 2792/1999 ed altre variazioni 
applicative inerenti gli articoli 11 e 15 dello stesso regolamento. Tali modifiche hanno 
comportato conseguenti variazioni al Complemento di programmazione del POR Sardegna, il 
cui iter procedurale di approvazione si è concluso nel 2003. 
 
 
1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle 

previsioni di spesa) 
 

Fondo 
Pagamenti 
effettuati al 

30.09.2004 (a) 

Obiettivo 
programmatico di 

spesa* (b) 

livello % 
a/b 

Obiettivo 
previsionale** (c) 

livello % 
a/c 

FESR 774.565.072,98 928.454.809,00 83,43% 1.051.574.722,59 73,66 
FSE 181.281.858,87 283.797.000,00 63,88% 280.816.118,67 64,56% 
FEOGA 225.315.074,25 325.236.000,00 69,28 269.435.327,52  83,62 
SFOP 5.559.746,43 21.830.000,00 25,47 19.641.434,11  28,31 

* stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza tener conto dell’anticipazione del 7% 
** previsioni di spesa per il 2004 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2003 
 
FESR 
Al termine del semestre in esame, l’ammontare delle spese sostenute è pari a € 774.565.072,98: 
il dato si attesta all’83% del target fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ottenuto 
sommando le annualità 2000, 2001 e 2002 del piano finanziario del CdP) e quantificato in € 
928.454.809,00. Analogamente, i pagamenti effettuati raggiungono per il 74% l’obiettivo 
previsionale formulato dalla Regione, dato dalla somma della spesa effettiva al 31.12.2003 – 
pari a € 650.717.470,49 – e delle previsioni FESR per il 2004 che ammontano a € 
400.857.252,10.  
A questo punto, è da ritenere improbabile, nell’ultimo trimestre dell’anno, un’accelerazione 
della spesa tale da conseguire pienamente l’obiettivo programmatico. Il disimpegno automatico 
delle risorse non spese potrà essere scongiurato unicamente riducendo il target dell’acconto del 
7%. Su questa base di calcolo, già al 30 settembre, la soglia minima di spesa è superata.  
Va da sé che l’obiettivo previsionale è ancor più fuori della portata del trend ipotizzabile: le 
previsioni di spesa a livello di Fondo sono state infatti sovrastimate. 
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Come si evince dalla tabella, le misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore 
performance di spesa, sia rispetto all’obiettivo programmatico fissato dal Ministero che a quello 
previsionale formulato dalla Regione. 

 
FSE 
La verifica dei dati di spesa del Fondo, rispetto agli obiettivi programmatici e previsionali, 
conferma un andamento nel complesso migliorato rispetto al precedente semestre. Al 
30.09.2004, considerato l’ammontare dei pagamenti effettuati, pari a € 181.281.858,87, 
l’obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2004, 
risulta conseguito nella misura del 63,88%. Lievemente migliore è il grado di realizzazione 
dell’obiettivo previsionale fissato dalla Regione che, a fronte di una soglia-obiettivo pari a € 
280.816.118,67, risulta essere pari a 64,65%. Tuttavia, corre l’obbligo di precisare che la spesa 
certificata nell’ultima domanda di pagamento presentata alla Commissione il 25.10.2004, 
ammonta a € 184.122.963,87: la quota statale e quella comunitaria di tale importo (€ 
156.504.519,29) rappresentano il 79% circa delle annualità 2000, 2001 e 2002 da piano 
finanziario (€ 198.718.970,00, al netto dell’anticipazione del 7%), che corrisponde alla soglia 
minima di spesa per evitare il disimpegno automatico delle risorse programmate. Si pongono, 
pertanto, valide premesse per scongiurare l’applicazione di tale meccanismo al termine del 
2004. 
 
FEOGA 
Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 225.315.074,25, il 
dato risulta quasi in linea con l’obiettivo previsionale di spesa dichiarato dalla Regione (€ 
269.435.327,52) ma ancora lontano dall’obiettivo programmatico stabilito dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fissato a € 325.236.000,00,. Come si evince dalla tabella 
precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del target MEF del 69% circa; il 
grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece l’83,62%. 
Le previsioni formulate dall’Assessorato dell’Agricoltura al 31.12.2004 assicurano il 
raggiungimento dell’obiettivo previsionale di spesa formulato dalla Regione. 
 
SFOP 
Al 30.09.2004, le spese pubbliche rendicontate risultano pari a € 5.559.746,43; il dato non pare 
in linea né con l’obiettivo programmatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, fissato 
per il 2004 a € 21.830.000,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per la fine 
dell’anno (€ 19.641.434,11). 
Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta rispettivamente al 25,47% e al 
28,31% circa. 
La performance modesta è in parte motivata: 
 per la Misura 4.7 dalla sospensione di 3 progetti conseguentemente alla pendenza di alcuni 

procedimenti giudiziari: il contributo pubblico relativo a tali progetti è pari a € 2.805.346,39 
di cui € 1.402.673,19 di quota Sfop. 

 per la misura 4.8, dal ritardo nell’attuazione della stessa. La piena attivazione degli 
interventi è stata possibile solo a partire dall’anno 2003, a seguito dell’entrata in vigore del 
regolamento (CE) 2369/2002 che modifica il regolamento (CE) 2792/1999. Pertanto è in 
corso la richiesta di differimento della presentazione della certificazione di spesa per 
l’importo di 2.183.873,00 (quota Sfop) alla data del 31.12.2005. 

Con l’applicazione delle procedure di sospensione del termine di disimpegno automatico e di 
differimento della presentazione della certificazione di spesa per gli importi in questione, la 
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quota SFOP da certificare alla data del 31.12.2004 è pari a € 5.437.683,81, di cui 2.779.873,60 
già certificata al 30.09.2004. 
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2. Attività svolta nell’ultimo semestre 
 
 
2.1 La riprogrammazione del POR  
 
Il POR Sardegna modificato è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza di giugno 2004 e 
notificato alla UE il 23 giugno 2004. Di seguito sono riportate le principali motivazioni, 
contenute nella stessa revisione del POR, che sono alla base della riprogrammazione. 
Recependo le indicazioni scaturenti dal Rapporto di Valutazione Intermedia e 
dall’aggiornamento delle analisi macroeconiche e settoriali, l’impostazione strategica generale 
del POR è risultata confermata; pertanto, la revisione ha riguardato soprattutto degli adattamenti 
derivanti dalla valutazione dell’esperienza, svoltasi nel corso di tre anni di attuazione delle 
misure, da parte dell’apparato amministrativo regionale e sub-regionale, dai mutamenti di 
contesto e dalla evoluzione degli orientamenti strategici comunitari. L’intento è stato quindi 
quello di rendere la strategia complessiva più stringente alle esigenze e alle caratteristiche della 
regione. In particolare: 
 l’obiettivo generale del POR Sardegna, sarà perseguito attraverso il potenziamento della coesione 

economica e sociale delle aree interne dell’isola e riducendo gli svantaggi derivanti dall’insularità 
della Sardegna; 

 la possibilità di indirizzare con maggiore determinazione il POR in queste direzioni comporta la 
necessità di mettere a fuoco strumenti efficaci per la coesione, a cominciare dallo sviluppo locale, 
per individuare soluzioni capaci di favorire il riequilibrio di risorse attraverso azioni d’intervento 
realmente integrate; 

 l’affinamento dell’articolazione della strategia nel POR riguarda anche l’eliminazione di 
ridondanze, sovrapposizioni, elementi di indefinitezza che, in alcuni casi, sono all’origine di una 
mancata o inadeguata attuazione; 

 l’esigenza di rivedere alcune misure e azioni (come segnalato nel Rapporto del Valutatore 
Indipendente) del POR non è dunque solo di carattere logico-formale, ma riguarda anche 
l’opportunità di razionalizzare, concentrare e rendere più chiaro e incisivo l’intervento e i relativi 
obiettivi; 

 il Valutatore Indipendente ha osservato che per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del 
POR è necessario rafforzare la condivisione delle strategie da parte dei soggetti responsabili 
dell’attuazione delle misure; a questo scopo, nel POR è meglio curato tale aspetto assicurando la 
massima chiarezza tra obiettivi e strategia adottata per raggiungerli.  

Per la messa a punto delle linee d’azione è stato tenuto conto dei seguenti elementi:  
 le potenzialità e le capacità attuative, anche in relazione ai risultati della assegnazione della 

riserva di efficacia ed efficienza comunitaria e nazionale e della necessità di incentivare 
ulteriormente il rafforzamento dei soggetti realizzatori; 

 il nesso delle azioni/interventi con gli obiettivi, concentrando il numero degli obiettivi da 
perseguire; 

 linee d’azione in grado di generare un deciso impatto sulle variabili di rottura individuate nel 
QCS; 

 il collegamento, anche istituzionale, con le politiche  nazionali, centrali e regionali, per lo 
sviluppo, ed in particolare con gli interventi finanziati dal CIPE tramite il Fondo nazionale 
aggiuntivo per le aree sotto-utilizzate; 

 la necessità di spingere l’orizzonte strategico oltre la chiusura dell’attuale ciclo di 
programmazione, verso il 2007-20013; ciò al fine di incentivare in questo ciclo azioni 
strategiche prioritarie volte a sciogliere i nodi strutturali regionali e che travalichino quindi la 
scadenza del 2006; 
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 la maggiore finalizzazione dei Fondi Strutturali, come previsto nel QCS, alle nuove priorità 
delle politiche comunitarie  fissate  dai Consigli Europei di Lisbona e Goteborg (fattori di 
competitività; sviluppo sostenibile; innovazione e conoscenza; “E Europe”) oltre al Consiglio 
di Barcellona (riduzione del peso relativo degli aiuti diretti). 

 
Gli aspetti strategici ed operativi settoriali di maggiore rilievo nella revisione per la fase 2004-2006 
sono di seguito sinteticamente posti in evidenza. 
 
Asse I – Risorse naturali 
L’intervento è stato maggiormente orientato verso la creazione di nuove opportunità di crescita 
e di sviluppo sostenibile, oltre che di presidio e monitoraggio del territorio. 
In particolare, coerentemente con il QCS, è stata introdotta la Misura 1.9 “Prevenzione e 
sorveglianza degli incendi e ricostruzione boschiva”. La misura persegue il fine del 
mantenimento e dello sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali delle foreste 
nelle zone rurali attraverso la tutela, il recupero e il potenziamento del patrimonio silvicolo 
esistente con azioni sia di imboschimento e ricostituzione delle formazioni naturali 
compromesse, sia di prevenzione. 
 
Asse II – Risorse culturali 
Nel periodo 2004-2006 è necessario dare particolare attenzione agli aspetti strategici che fanno 
riferimento ad opportunità di sviluppo economico – imprenditoriale e occupazionale – 
nell’ambito culturale e, indirettamente, turistico, e che dovrebbero far leva sulla crescita delle 
competenze e dei servizi, del miglioramento dell’offerta culturale e di spettacolo. Si ritiene 
quindi indispensabile agire ad un duplice livello: adottando una politica di selezione capace di 
valorizzare i contenuti di servizio connessi alla fruizione dei beni culturali e, dall’altra, operare 
sul territorio per far crescere la capacità di progettare il “contenitore” e il contenuto (culturale o 
di spettacolo che sia) in maniera integrata, con il massimo coinvolgimento dei privati. 
Le misure 2.1 e 2.2 sono unificate in un’unica misura, attuata attraverso sette tipologie di azioni 
a regia regionale, che, nell’ambito di progetti tematici integrati, realizzano circuiti e poli 
culturali a valenza turistica, e un’azione a titolarità regionale, che realizza interventi riguardanti 
l’affiancamento consulenziale, i servizi informativi locali, i programmi di comunicazione e 
promozione. 
 
Asse III – Risorse umane 
Il Rapporto del Valutatore Indipendente evidenzia che nel periodo 2000-2003 il FSE sembra 
aver indotto poche “nuove” occasioni di sviluppo, essendo stato utilizzato più come fonte di 
finanziamento di azioni già in corso sul territorio che come volano di attività innovative. Il peso 
attribuito dall’obiettivo globale alla valorizzazione delle eccellenze, dalla ricerca scientifica 
all’alta formazione, non ha un corrispettivo adeguato nell’attuazione sino al 2003. 
In fase di riprogrammazione si è sostanzialmente confermata la strategia del Fondo sociale che, 
come si evince anche dal rapporto di valutazione intermedia, rispetta il complessivo quadro 
strategico di riferimento (Consiglio di Lisbona, la SEO, il NAP, Piano per l’inclusione). Le 
uniche sostanziali variazioni sono da ricondurre al recepimento della riforma del sistema 
dell’istruzione-formazione (Riforma Moratti) e della riforma del mercato del Lavoro (Riforma 
Biagi). Le modifiche apportate alle misure FSE possono, quindi, essere riassunte nei seguenti 
punti: 
 per garantire una gestione unitaria, si è proceduto all’accorpamento nell’Asse III di tutte le 

misure FSE di formazione contenute in altri assi del POR; 
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 le misure 3.2 e 3.3 sono state accorpate in un’unica misura (3.2); sono state, comunque, 
confermate le percentuali relative alle risorse finanziarie stanziate sulle Policy Field: 35% 
per le azioni preventive (Policy Field A) e 70% per le azioni rivolte alle PMI (Policy Field 
D); 

 nella Misura 3.6 è stata inserita una linea d’azione relativa all’informatizzazione delle 
scuole elementari a completamento del progetto M@rte; inoltre, è stata eliminata la linea 
d’azione relativa alla realizzazione del sistema informativo sulla dispersione scolastica che 
verrà finanziato con fondi regionali; 

 nella Misura 3.7, in cui era previsto solo il finanziamento degli IFTS, sono state aggiunte tre 
linee d’azione relative alla formazione universitaria che riguardano il finanziamento di una 
fase sperimentale di corsi universitari on-line, l’attivazione di master post-universitari ed 
interventi a favore dello sviluppo del capitale umano d’eccellenza (master, borse per la 
mobilità dei ricercatori, formazione manageriale e tecnologica per le imprese); 

 è stata fatta un’opera di razionalizzazione del testo di tutte le Misure che ha comportato 
l’accorpamento di diverse azioni all’interno delle Misure. 

Le modifiche apportate hanno tenuto conto di alcune criticità. In particolare, si è rilevata una 
carenza di informazione circa gli impatti occupazionali delle azioni cofinanziate dal FSE che 
non ha consentito una rimodulazione finanziaria delle misure sulla base di una conoscenza reale 
dei risultati raggiunti. Ciò ha comportato l’inserimento nella misura 3.5 di una linea d’azione 
relativa alla predisposizione di un sistema di monitoraggio delle azioni formative finanziate. 
Dall’analisi sui fabbisogni formativi effettuata a livello regionale e finanziata all’interno della 
misura 3.1, è emersa una forte richiesta di figure professionali specializzate in quelle attività 
caratterizzate da maggiore crescita e innovazione. Per cui nella seconda fase si è tenuto conto di 
tali elementi per rafforzare quei settori (turismo, tempo libero, servizi alle persone, ecc.) che 
legano maggiormente formazione e sviluppo locale. 
Infine, la messa a regime dei Servizi per l’Impiego sta muovendo i primi passi con forte ritardo 
che deve essere rapidamente colmato. Sarà quindi data un’accelerazione straordinaria 
all’attivazione dei servizi per l’occupazione, anche per sbloccare alcune azioni di altre misure 
che sono in stretta relazione con l’avvio dei SPI. 
 
Asse IV – Sviluppo locale 
L’attuazione delle misure e delle azioni di questo asse ha decisamente favorito il profilo della 
quantità dello sviluppo e della crescita più che la sua qualità. Nella fase 2004-2006 la strategia 
delineata per il settore relativa alle linee di azione più innovative, selettive e qualificanti sarà più 
fortemente espressa nelle misure, indirizzando lo sviluppo verso priorità come l’innovazione 
tecnologica, la crescita di filiera, l’attrazione di imprese esterne e la nascita di nuove imprese, 
cercando nel contempo di razionalizzare le azioni messe in campo che danno luogo in qualche 
caso a effetti di sovrapposizione e (potenziale) spiazzamento. 
Nella misura 4.1 sono state concentrate le operazioni che configurano aiuti finanziari o di 
contesto in favore dei settori produttivi; nella misura 4.2 che ingloba la misura 4.3, sono stati  
previsti servizi reali alle imprese e una specifica azione sulla internazionalizzazione delle 
attività produttive. Sono state inoltre poste le condizioni per interventi nel settore del 
commercio, nel rispetto del tetto non valicabile degli aiuti alle imprese finanziabili con il FESR. 
Per assicurare adeguati interventi nei settori produttivi nelle aree dei progetti integrati 
territoriali, la misura 4.4, fortemente innovativa, è espressamente mirata ad azioni di sostegno 
nella logica dell’integrazione con particolare riferimento alle filiere. Tale misura mira ad 
integrare le operazioni consistenti attualmente quasi esclusivamente in opere pubbliche che 
compongono i PIT finora operanti, con attività produttive da indurre o potenziare in tali aree, 
secondo le vocazioni espresse dal territorio. 
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Con la riprogrammazione del POR sono state apportate delle integrazioni agli interventi previsti 
dalle Misure cofinanziate dallo SFOP in coerenza con gli orientamenti e gli obiettivi della 
politica comune della pesca e con i contenuti del QCS. Per le iniziative comprese nella misura 
4.7, dirette ad incrementare la capacità produttiva (mediante ammodernamenti di unità esistenti 
o costruzione di nuove unità di acquacoltura) viene introdotto il requisito della verifica 
dell’esistenza di adeguati sbocchi di mercato per le specie eurialine. Tra le iniziative ammissibili 
nell’ambito della misura 4.8, che integrano gli interventi più propriamente strutturali è stata 
introdotta la possibilità di incentivare gli operatori che diversificano la loro attività senza 
l’abbandono definitivo dell’attività di pesca, purché la diversificazione contribuisca ad una 
riduzione dello sforzo di pesca. 
Per quanto concerne le misure cofinanziate dal FEOGA, l’approfondimento e aggiornamento 
dell’analisi settoriale (agricoltura e sviluppo rurale) ha evidenziato l’accentuazione dei fenomeni 
di polverizzazione e inadeguatezza delle condizioni strutturali delle aziende agricole regionali e 
quindi la necessità di proseguire con le misure di rafforzamento della proprietà fondiaria, 
condizione necessaria alla realizzazione di investimenti che possano consentire il perseguimento 
dell’obiettivo di “miglioramento della competitività dei sistemi agricoli e agro-industriali in un 
contesto di filiera”. Contestualmente, recependo l’osservazione del Valutatore indipendente in 
merito al ritardo nell’attuazione delle politiche di sviluppo rurale, si pone l’esigenza di 
semplificare e razionalizzare le misure finalizzate a “sostenere lo sviluppo dei territori rurali e 
valorizzare le risorse agricole, forestali, ambientali e storico-culturali”. 
Le misure volte al miglioramento della competitività (Misure 4.9 e 4.10) devono 
necessariamente prevedere settori e strategie di intervento compatibili con le prospettive di 
mercato dei prodotti agricoli e agro-industriali interessati. Pertanto, in fase di riprogrammazione 
del POR, è stata aggiornata l’analisi degli sbocchi di mercato delle produzioni agricole e agro-
alimentari della regione Sardegna (Allegato III al POR) in coerenza con la metodologia adottata 
e con le risultanze del documento del QCS sulla verifica dell’esistenza dei normali sbocchi di 
mercato svolta a livello nazionale. Nel documento regionale, le analisi settoriali si concentrano 
sugli specifici ambiti strategici di intervento, finanziabili con risorse del POR Sardegna, 
compatibili con la normativa in vigore, la situazione di mercato e gli eventuali criteri di 
esclusione specifici per settore. Inoltre, vengono elencate le tipologie di investimento risultate a 
livello nazionale comuni a tutti i settori e pertanto ammissibili indipendentemente dal comparto 
considerato. 
Rispetto all’obiettivo di sviluppo dei territori rurali, si è proceduto sia attraverso la 
semplificazione delle condizioni di ammissibilità agli interventi di diversificazione delle attività 
economiche nelle aziende agricole, sia mediante l’integrazione all’interno di un’unica misura 
(Misura 4.14, ex misure 4.14, 4.15, 4.16) degli interventi di valorizzazione dei centri rurali e del 
patrimonio naturale, culturale e archeologico locale. 
In particolare, la semplificazione ha riguardato lo stralcio dalla Misura 4.12, che prevede aiuti 
per lo sviluppo di attività complementari e alternative a quelle agricole, dei requisiti di 
redditività economica, competenze professionali in agricoltura e rispetto delle norme vigenti in 
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. Tali requisiti continuano invece a 
costituire condizione essenziale per l’accesso al sostegno agli investimenti aziendali, in quanto 
volti al miglioramento delle condizioni di produzione e dei redditi agricoli. 
L’integrazione nella Misura 4.14 degli aiuti a favore dei villaggi rurali, delle attività turistiche e 
artigianali e di tutela ambientale consentirà, attraverso progetti a dimensione locale, di realizzare 
interventi (sia pubblici che privati) coordinati tra loro al fine di uno sviluppo qualificato ed 
equilibrato del territorio rurale di riferimento. 
La riprogrammazione delle Misure FEOGA ha inoltre recepito le modifiche introdotte dal Reg. 
CE 1783/2003, tra cui si ricorda: 
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• l’incremento dell’intensità massima degli aiuti destinati ai giovani agricoltori (così come 
individuati dagli articoli 7 e 8 regolamento CE 1257/99) elevata al 50% nelle zone non 
svantaggiate e al 60% nelle zone svantaggiate; 

• la precisazione delle condizioni per la concessione del sostegno agli investimenti realizzati 
allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o 
benessere degli animali. 

 
Asse V – Città 
Nel periodo 2000-2003, l’attuazione delle misure di questo asse non appare ancora ben orientata 
sulla competitività di sistema (reti) come la strategia prevede. È necessario operare un 
riequilibrio tra le politiche del settore nei diversi Assi e mettere a punto interventi efficaci, 
concentrati nel territorio, per accrescere la competitività delle città. Inoltre, sarà svolta una 
selezione più mirata degli interventi (soprattutto quelli a carattere sociale) individuando alcuni 
progetti di eccellenza (v. misura 5.1) esemplari, anche in considerazione della differenziazione 
delle situazioni  locali nell’ambito della regione con il massimo coinvolgimento del settore 
privato. Dalla Misura 5.2 è stata tolta l’azione riguardante la Telemedicina in quanto oggetto di 
un progetto finanziato con risorse CIPE  in un Accordo di Programma Quadro. 
 
Asse VI – Reti e nodi di servizio 
La strategia dell’Asse si sviluppa intorno alla esigenza di assicurare i collegamenti materiali e 
immateriali necessari per favorire lo sviluppo dell’Isola e la valorizzazione dei fattori di 
competitività, indirizzando la domanda di mobilità e comunicazione verso le modalità 
economicamente, socialmente e ambientalmente più efficienti nei diversi contesti. 
Analoga rilevanza assume il tema della sicurezza pubblica per lo sviluppo, campo in cui tramite 
il PON Sicurezza, si opererà per determinare migliori condizioni generali di contesto di 
accompagnamento trasversale i diversi processi di sviluppo anche all’interno di azioni di 
sviluppo locale integrato (PIT). 
Nel settore dei trasporti, nella prima fase l’attuazione delle misure dell’Asse VI è stata diretta 
soprattutto verso l’obiettivo di continuare la realizzazione della rete infrastrutturale di base. 
Nella seconda fase sarà dato il massimo impulso al completamento del Corridoio plurimodale 
Sardegna-continente apprestando la massima attenzione alla semplificazione delle fasi 
procedurali. Ulteriori azioni saranno svolte, tuttavia, per garantire la fattibilità degli interventi 
più mirati finalizzati a dare maggiore slancio all’intermodalità tenendo conto delle azioni in 
corso al di fuori del POR.. 
Per quanto concerne la società dell’informazione, per superare le difficoltà incontrate di entrare 
nella fase esecutiva, definita la strategia generale attraverso l’approvazione del Piano regionale, 
saranno adottati gli strumenti più idonei per assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti 
coinvolti, capaci di garantire l’armonizzazione delle attività della Regione in questo campo e di 
dare il giusto peso alla diffusione dell’ICT nelle aziende e nella società. 
Infine, è stata prevista una nuova misura FESR (6.5) che con un approccio integrato persegue 
l’obiettivo di aumentare le condizioni di sicurezza per agevolare i processi di sviluppo locale. 
 
Asse VII - Assistenza tecnica 
La misura 7.1 da potenziare fortemente, assume un ruolo cruciale per garantire un’efficace 
gestione del POR. Particolare attenzione sarà posta, come previsto dal QCS, per garantire al 
massimo l’internalizzazione delle competenze e l’accrescimento professionale della PA 
attraverso azioni di “learning on doing”. 
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2.2. Progetti Integrati Territoriali 
 
Nel presente paragrafo si dà conto dell’avanzamento procedurale degli Accordi di programma 
dei PIT e del risultato delle attività di interlocuzione e consultazione tra Autorità di Gestione del 
POR e soggetti coinvolti nella realizzazione dei Programmi, avviate allo scopo di individuare e 
valutare le operazioni coerenti col Quadro Comunitario di Sostegno e col POR, attraverso un 
processo di ottimizzazione e rimodulazione dei PIT, ancora provvisori, coordinati sul territorio 
dalle Amministrazioni Provinciali. 
Gli incontri, organizzati per garantire un più intenso raccordo con i Responsabili di Misura, per 
favorire un’ulteriore semplificazione e una conseguente accelerazione dell’iter di approvazione 
dei progetti, si sono tenuti tra il 16 aprile ed il 27 maggio 2004. Per agevolare l’analisi delle 
singole operazioni e sanarne le criticità emerse nelle interlocuzioni intervenute col territorio, si è 
provveduto alla rielaborazione della documentazione disponibile su supporto informatico, con la 
finalità di fornire agli attori dei tavoli locali un efficace supporto per la discussione e produrre 
nel contempo strumenti snelli per l’attuazione dei processi indicati. 
Allo scopo di velocizzare i tempi di analisi dei PIT, è stato fissato il termine del 3.06.2004 come 
data ultima per la presentazione da parte delle Province delle proposte riassuntive scaturite dai 
Tavoli Provinciali, comunicate al Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale. Successivamente sono 
state prodotte, su carta e su supporto informatico, le schede riepilogative delle operazioni, i 
criteri di selezione e priorità delle stesse, le schede di progetto. Nel mese di agosto, i soggetti 
interessati ai PIT ancora oggetto di rimodulazione sono stati formalmente invitati a presentare 
entro il mese di settembre una seconda “proposta finale”. Al 30 settembre, sussistono, dunque, 
gradi di avanzamento e/o compimento diversi per i 13 PIT del Bando 2001.  
A seguito della richiesta formale di invio della proposta finale di ottimizzazione, 3 PIT hanno 
concluso il processo giungendo alla stipula dell’Accordo di programma (Ca-Città, SS4, SS7); 
per i PIT ricadenti nella provincia di Nuoro, permangono criticità imputabili sia alla mancanza 
dei requisiti richiesti per il ricorso al finanziamento, sia a una non corretta elaborazione del 
Progetto complessivo; per gli altri otto PIT, il livello di definizione si colloca a un livello 
intermedio rispetto ai precedenti. 
Di seguito si descrive lo stato di avanzamento delle operazioni per l’ottimizzazione del PIT 
2001 nell’ambito delle attività dei Tavoli Provinciali. 
 
L’attività dei Tavoli Provinciali 

Cagliari  
I lavori dei tavoli provinciali per l’area di Cagliari si sono svolti secondo l’articolazione che 
segue:  
 

Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT 
PIT II riunione II riunione 

CA 4C - Qualità della vita a Cagliari 16.04.2004 04.05.04 

CA 2 - Sulcis Iglesiente 19.04.2004 29.04.04 

CA 4E - Cagliari Area Vasta sud est 21.04.2004 05.05.04 

CA 4A - Cagliari Area Vasta sud occidentale 29.04.2004 --- 

CA 1 - Medio Campidano 07.05.2004 --- 
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Relativamente alla rimodulazione dell’accordo di programma del PIT Ca-Città, si sono 
registrate le seguenti variazioni: 
 esclusione dell’operazione n. 1 “Selezione, avvio, sostegno imprenditoriale”, ricadente nella 

misura 3.4; 
 passaggio dalla misura 3.7 alla misura 4.6 dell’operazione n. 3 “Formazione manager 

ambientali”; 
 attribuzione alle misure 2.1 e 4.5 dell’operazione n. 14 “Completamento Parco archeologico 

Tuvixeddu”, inizialmente presentata in toto a valere sulla misura 2.1; 
 riformulazione del titolo e incremento dell’investimento proposto per l’operazione n. 29, 

indicata nell’Accordo di programma originario come “Percorsi archeologici, monumentali, 
ambientali” a valere sulla misura 4.5C con un investimento richiesto di € 1.032.913,80 euro, 
rinominata come “Percorsi ambientali Poetto” con investimento pari a € 1.870.000,00; 

 inserimento di due nuove operazioni (op. 33 “Sistemazione nuova piazza” e op. n. 34 
“Parcheggio pubblico interrato nuova piazza”) a valere sulla misura 5.1. 

L’importo totale dell’investimento richiesto passa da a € 21.420.921,33 dell’Accordo originario 
a € 27.791.826,22. 
Riguardo alle operazioni in ottimizzazione proposte dal comune di Cagliari, l’idea forza del PIT 
si fonda sulla riqualificazione complessiva dell’area denominata “Parco della musica”, orientata 
sulla misura 5.1. L’esiguità delle risorse della misura ha indotto a ricondurre la proposta alla 
misura 2.3, integrandola con un intervento complementare all’ampliamento del teatro comunale, 
denominato “Parcheggio pubblico interrato e sistemazione P.zza Nazzari”. 
L’accordo di programma per tale PIT è stato sottoscritto l’8.06.2004. 
 
Per la rimodulazione del PIT CA2 “Sulcis Iglesiente” non si sono registrate variazioni 
sostanziali. 
Nell’ambito delle operazioni in ottimizzazione, l’interlocuzione tra Amministrazione 
provinciale e Responsabile della misura 1.5 ha evidenziato alcune possibili criticità rispetto alle 
prescrizioni della misura, in particolare, relativamente all’ammissibilità dell’operazione n. 106 
del Comune di S. Giovanni Suergiu (denominata “Parco naturalistico”) come intervento 
ricadente in aree SIC. Dopo opportune valutazioni, il Responsabile di Misura ha espresso un 
giudizio di non coerenza. 
 
Per il PIT CA4E “Area Vasta Sud Est” si segnala: 
 il passaggio dalla misura 4.5 alla misura 2.1 dell’operazione n. 53 “Area archeologica 

Cuccuru Nuraxi”, di competenza del comune di Settimo San Pietro; 
 la ridenominazione dell’intervento n. 49 del Comune di Selargius come “Completamento 

teatro S’i e’ Boi” indicata nell’Accordo di programma originario come “Copertura cinema 
all’aperto”. 

Per quanto attiene alle operazioni in ottimizzazione, la XXIV Comunità Montana, soggetto 
responsabile del PIT, recependo le indicazioni fornite dal Gruppo di Lavoro Tecnico Regionale, 
ha trasmesso una nuova proposta. Al fine di risolvere le criticità ancora presenti nell’ambito 
delle operazioni finanziate col FEOGA, il Responsabile di misura, riferendosi alla circolare 
dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale del gennaio 2004, nonché alle 
prescrizioni di fonte comunitaria previste per l’attuazione delle misure del Fondo, ha ridefinito 
la procedura prevista per l’attuazione della misura 4.20 riservata al finanziamento di 
infrastrutture rurali al servizio degli enti locali, in particolare relativamente alla scadenza di 
presentazione della domanda, fissata al 6.03.2004, alla suddivisione in lotti funzionali e 
all’esplicitazione delle specifiche tecniche degli interventi. È stato inoltre evidenziato il ritardo 
nell’invio dei progetti da parte dei soggetti beneficiari e una carenza di risorse finanziarie 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 18



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

rispetto a quelle richieste per l’attivazione dell’ottimizzazione. Al termine delle interlocuzioni 
tra i soggetti interessati, è emersa la necessità di apportare correttivi alle procedure ed è stata 
formulata una proposta di deliberazione per consentire la riapertura dei termini per 
l’ottimizzazione sulla misura 4.20. 
 
Per Il PIT CA4A “Area Vasta Sud Occidentale” relativamente alla rimodulazione dell’Accordo 
di programma si segnala: 
 la proposta di inquadramento nella misura 4.6 (piuttosto che nella 3.7) dell’operazione n. 43 

“Formazione superiore” di competenza dell’Università degli Studi di Cagliari; in sede di 
interlocuzione, si è valutata l’opportunità di individuare quale soggetto beneficiario il 
comune di Pula.  

 la proposta di spostamento dalla misura 4.5C alla misura 5.1 dell’operazione n. 26 “Centro 
congressi” ricadente nel comune di Pula.  

Per le misure 5.1 e 4.1H si è resa necessaria una riformulazione progettuale e l’integrazione 
documentale delle proposte in itinere. 
 
Per il PIT CA1 “Storia, ambiente e produttività locale, unite per nuove forme di turismo 
Arburese, Guspinese e Medio Campidano” non si sono registrati cambiamenti rispetto 
all’Accordo di programma originario. Nel corso delle interlocuzioni tra i soggetti interessati è 
stata sottolineata l’esiguità delle risorse rispetto all’ammontare delle operazioni presentate sulla 
misura 4.20 ed è stata portata all’attenzione del partenariato locale, presente all’incontro, 
l’opportunità di accelerare le procedure per l’esecuzione degli interventi dichiarati coerenti. 
Per le operazioni in ottimizzazione il coordinatore del PIT ha comunicato la predisposizione di 
una nuova proposta da presentare alla Provincia. 
 
Oristano 
I lavori dei tavoli provinciali per la provincia di Oristano sono stati “calendarizzati” come 
segue: 
 

Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT 

PIT I riunione II riunione 

OR 2 - Oristano 2 20.04.2004 10.05.04 

OR 3 - Barigadu 23.04.2004 --- 
 
Per il PIT OR2, relativamente alla rimodulazione dell’Accordo di programma si è registrata: 
 l’assegnazione di risorse pari al 25% del costo dell’operazione “Parco attrezzato 

intercomunale” a valere sulla misura 5.1, di competenza del Comune di Palmas Arborea;  
 la nuova richiesta di trasmissione del progetto (già formulata con nota ufficiale nell’agosto 

2003 da parte del Responsabile della misura 5.1) relativamente all’operazione n. 16 
“Mercato ortofrutta” il cui beneficiario è il Comune di Oristano. Il mancato invio della 
documentazione richiesta, non ha reso possibile l’attivazione delle risorse disponibili per 
l’operazione. 

Riguardo alle operazioni proposte in ottimizzazione, si segnala: 
 la non coerenza dell’operazione n. 2 “Restauro conservativo dell’ex ospedale C. Avanzini da 

destinare a centro di aggregazione sociale” a valere sulla misura 5.2 (beneficiario finale il 
Comune di Arborea), in quanto intervento ricadente su territorio con popolazione inferiore a 
15.000 unità; 
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 le difficoltà di attuazione dell’operazione n. 13 “Ampliamento rete informativa comunale” a 
valere sulla misura 6.3, di competenza del Comune di Oristano. Il Responsabile di misura ha 
espresso la coerenza dell’operazione e ha precisato che una parte di essa è stata presentata 
nel bando del servizio SIR dell’Assessorato agli Affari Generali nell’ambito dell’azione 
“isola digitale”, mentre un’ulteriore tranche progettuale, la connettività tra le sedi del 
Comune, è stata inserita nel bando per la manifestazione di interesse. Per la rete telematica 
regionale dell’Assessorato agli Enti Locali il Comune di Oristano non ha presentato in tempo 
la documentazione tecnica; 

 sulla misura 4.20, infine permangono criticità relativamente alla completezza documentale. 
 
Per il PIT OR3 “Barigadu, Ghilarzese, Grighine, Marmilla”, la notevole ampiezza territoriale ha 
richiesto l’elaborazione di un quadro finale ottimizzante suddiviso in due gruppi di operazioni:  
 sub area A - Barigadu Gilarzese;  
 sub area B - Grighine Marmilla.  

L’esito di questo PIT è subordinato all’esame di un pacchetto ottimizzante, presentato 
successivamente alla data del 3.06.2004, che prevede la sostituzione integrale delle operazioni 
relative alla sub area B denominata Grighine-Marmilla, per la quale la quota di cofinanziamento 
POR richiesto è inferiore al finanziamento precedentemente fissato in € 10.505.423. 
 
Nuoro 
I lavori dei tavoli provinciali per la provincia di Nuoro sono stati scadenzati come segue: 
 

Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT 

PIT I riunione II riunione III riunione 

NU 1 - Marghine Planaria 27.04.2004 17.05.2004  27.05.2004 

NU 4 - Sarcidano Barbagia di Seulo 14.05.2004 --- --- 
 
Per il PIT NU1 “Marghine Planargia”, relativamente alla rimodulazione dell’Accordo di 
programma, la non coerenza dell’operazione n. 5 “Centro intermodale di Borore” a valere sulla 
misura 6.1 (soggetto beneficiario il Comune di Borore) è da attribuirsi alla localizzazione 
dell’intervento e alla natura del beneficiario stesso. 
Le riunioni tenutesi presso il Centro Regionale di Programmazione hanno inoltre consentito 
interlocuzioni tra i soggetti beneficiari e il Responsabile della misura 4.1H, in merito alla 
verifica delle risorse disponibili: l’erogazione dei finanziamenti è subordinata all’inserimento 
dei Comuni nel Piano Stralcio, come previsto dal POR e dal Complemento di Programmazione. 
Si prevede un inserimento del PIT nel Piano delle Infrastrutture Industriali entro il 31.12.2004. 
 
Per il PIT NU4 “Sarcidano Barbagia di Seulo – L’integrazione quale sviluppo della Sardegna 
centrale”, l’intero territorio del PIT, formato dai 18 Comuni, ha scelto la valorizzazione dei 
centri storici, presentando un pacchetto progettuale ottimizzante a valere sulla misura 5.1.3. Ne 
è conseguita la non ammissibilità del Comune di Escalaplano, quale capofila e quindi 
beneficiario del finanziamento, perché non inserito nel Repertorio dei Centri Storici. L’esame 
del PIT ha condotto nei mesi successivi a un nuovo pacchetto ottimizzante, orientato in 
prevalenza sulla misura 4.5C e incentrato sulla valorizzazione turistica e culturale d’aree di 
particolare pregio paesaggistico, storico e archeologico, sia all’interno dell’abitato che in aree 
limitrofe meno antropizzate. 
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Sassari 
I lavori dei tavoli provinciali per la provincia di Sassari si sono svolti come segue: 
 

Bando PIT 2001 - Calendario incontri PIT 

PIT I riunione II riunione 

SS 1 - Il capoluogo nella città ambientale 26.04.2004  --- 

SS 2 - Costa del corallo 03.05.2004  --- 

SS 4 - Anglona Gallura 04.05.2004  25.05.2004  

SS 7 - Porta d’Europa terra dell’accoglienza 05.05.2004  25.05.2004  
 
Per il PIT SS1 “il capoluogo nella città ambientale nel Golfo dell’Asinara”, non sono emerse 
criticità evidenti, nel tavolo provinciale si è tuttavia sottolineata la necessità di una maggiore 
definizione progettuale e della tempistica prevista per l’esecuzione dei lavori.  
 
Per il PIT SS2 “Dalla Costa del Corallo al Logudoro Meilogu”, si evidenzia la rinuncia – 
avvenuta in data 6.04.2004 – da parte della Soprintendenza B.A.A.A. Sassari Nuoro 
all’intervento n. 56 “Azioni di salvaguardia, conoscenza, restauro e fruizione del sistema storico 
di avvistamento costiero”. In rimodulazione sono stati proposti due nuovi progetti denominati 
“Realizzazione museo della tonnara” – a valere sulla misura 2.1, con soggetto beneficiario il 
Comune di Stintino – e “Infrastrutture a scopo turistico-ambientale parco Serravalle al servizio 
del castello dei Marchesi di Malaspina”, a valere sulla misura 4.5C con soggetto beneficiario il 
Comune di Bosa. 
 
L’analisi del PIT SS4 “Anglona Gallura dal turismo monoprodotto al turismo innovativo 
integrato” è proceduta speditamente, sia per il basso tasso di criticità che per il buon livello 
d’interlocuzione raggiunto negli incontri preparatori al tavolo provinciale. Sono emerse 
indicazioni utili a colmare eventuali lacune progettuali e ottenere, ove possibile, la riconversione 
delle proposte nell’ambito della stessa misura o, se necessario, in misure diverse. In fase di 
ottimizzazione, il parere di coerenza per l’operazione n. 19 “Centro di aggregazione sociale” – a 
valere sulla misura 5.2 con soggetto beneficiario il Comune di Luras – è stato subordinato 
all’estensione del bacino di utenza a un numero di Comuni con almeno 15.000 unità e 
all’accertamento del perdurare, nell’area interessata, di condizioni di grave disagio 
socioeconomico. L’interlocuzione col Responsabile di Misura ha condotto all’espressione del 
parere di coerenza. 
Si segnala la sottoscrizione dell’Accordo di programma in data 8.06.2004. 
 
Riguardo al PIT SS7 “Porta d’Europa Terra dell’Accoglienza”, relativamente alla 
rimodulazione dell’Accordo di programma si è registrato: 
 il passaggio dalla misura 2.3 alla misura 4.5C dell’intervento “Opere completamento edifici 

pubblici” di competenza del Comune di La Maddalena; 
 la sostituzione del titolo dell’operazione n. 23 “Itinerario enoturistico” con “Enoforum del 

Vermentino di Gallura”con soggetto beneficiario il Comune di Monti; 
 la sostituzione delle operazioni previste nell’Accordo originario per attività di formazione a 

valere sulle misure 2.4 e 4.6 con soggetto beneficiario il Comune di Olbia. 
Si è scelto di destinare i fondi rinvenienti all’operazione “Completamento museo 
archeologico” a valere sulla misura 2.1, mantenendo inalterato il finanziamento totale 
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precedentemente attribuito agli interventi sostituiti e prevedendo una compartecipazione da 
parte del Comune di Olbia in misura pari al 10% del costo complessivo dell’intervento.  

L’importo totale dell’investimento passa da € 32.947.392,66 dell’Accordo originario a € 
33.247.392,66.  
L’Accordo di programma è stato sottoscritto in data 8 giugno 2004.  
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3.  Stato di attuazione al 30.09.2004: analisi per Misura 
 
 
Asse I – Risorse naturali  
 
 
Misura 1.1: Ciclo integrato dell’acqua - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della 
LR 24/1987, società di capitali a maggioranza pubblica. 
 
Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas 
Telefono: 070.606 6671 
E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris 
Telefono: 070.606 2252 
E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta impegni per € 342.755.974,92, valore 
ridotto di un’aliquota modesta (0,92%) rispetto a marzo 2004 per la rettifica apportata in seguito 
alla revoca di un progetto. 
I pagamenti, pari a € 262.293.682,42, non subiscono variazioni rispetto al semestre precedente. 
La capacità di impegno si contrae leggermente, passando dal 67,75% al 67,12% del costo totale 
programmato; la capacità di spesa si mantiene al 51,36%, mentre la capacità di utilizzo si attesta 
al 76,52%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 510.653.000 345.954.673,38 262.293.682,42
Situazione al 30.09.2004 510.653.000 342.755.974,92 262.293.682,42
Variazione (v.a.) 0 -3.198.698 0
Incremento %* 0,00% -0,92% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 67,75% 51,36% 75,82% 
Situazione al 30.09.2004 67,12% 51,36% 76,52% 

* (dati al 30.09.2004– dati al 31.03.2004)/(dati al 31.03.2004) 
 
L’avanzamento procedurale  

Sintesi al 30.06.2004 
Nel 2002 il Presidente della Giunta, quale Commissario per l’Emergenza Idrica, ha approvato il 
Piano d’Ambito e il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l’utilizzo delle risorse 
idriche; contestualmente la Giunta adotta lo statuto dell’Autorità d’Ambito e approva il 
regolamento per l’elezione dei 36 componenti dell’Assemblea, conferendo mandato 
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all’Assessorato ai Lavori Pubblici per l’espletamento delle procedure necessarie 
all’insediamento degli organi. Il 02.09.2003 si svolgono le elezioni per l’individuazione dei 36 
componenti dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito; con decreto n. 15/05 del 05.09.2003 
l’Assessore ai Lavori Pubblici provvede alla proclamazione degli eletti, alla convocazione 
dell’Assemblea ai fini di insediamento, all’elezione dei propri organi e approvazione dello 
Statuto e del regolamento interno entro il termine previsto. Si stabilisce inoltre l’affidamento, 
entro il 30.06.2003, della gestione del Servizio Idrico Integrato a uno specifico soggetto gestore. 
L’incarico di svolgere le procedure necessarie per l’affidamento di tale Servizio viene affidato, 
con Ordinanza del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica n. 349 del 25.03.2003, alla 
società SOGESID SpA. Con Ordinanza n. 355 del 30.06.2003, il Commissario ha proceduto 
all’affidamento del servizio alla società consortile per azioni “Acqua Sarda” in qualità di unico 
soggetto gestore. Con la stessa Ordinanza si riconosce il ruolo centrale dell’Ente Sardo 
Acquedotti e Fognature (ESAF) nel riassetto del sistema idrico, se ne raccomanda – nel rispetto 
dei termini stabiliti dalla LR n. 15 del 07.05.1999 e successive modifiche – la trasformazione in 
società per azioni, e lo si invita a costituire con gli altri gestori, rappresentati da enti pubblici 
locali operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, la Società affidataria. 
Per quanto riguarda gli altri adempimenti, si segnala che in attuazione della Direttiva Nitrati, si 
lavora alla redazione del Piano di Tutela delle Acque e al monitoraggio delle acque, che ha 
consentito una prima individuazione di aree potenzialmente vulnerabili da nitrati (es. area di 
Arborea), aspetto che tuttavia richiederà ulteriori approfondimenti. L’obiettivo è quello di 
concludere la fase di individuazione e georeferenziazione delle zone vulnerabili da nitrati entro 
dicembre 2004. In data 15.12.2003, l’RTI incaricato ha trasmesso all’Assessorato alla Difesa 
dell’Ambiente la prima elaborazione del Piano di Tutela delle Acque. 
 
I progetti afferenti alla Misura sono stati individuati attraverso il Bando “Riqualificazione delle 
reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite”, pubblicato sul BURAS 
n. 22 del 29.07.2002, e l’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Ciclo integrato dell’acqua: 
idrico e depurazione” siglato il 26.02.2002. 
La graduatoria del bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e 
quantificazione delle perdite”, è pubblicata sul BURAS n. 36 del 09.12.2002, per un importo 
complessivo di € 57.122.720, di cui € 44.972.720 a valere su fondi POR e € 12.150.000 su fondi 
CIPE. Nei mesi di marzo e aprile 2003 vengono predisposti e inviati ai beneficiari finali i 
provvedimenti di delega. Per limitata disponibilità finanziaria, solo una parte degli interventi 
proposti dalle Amministrazioni comunali e inseriti in graduatoria hanno ottenuto il 
finanziamento. Successivamente il Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica ha 
integrato i finanziamenti ottenuti dai Comuni e finanziato tutti i progetti, sino all’esaurimento 
dell’intera graduatoria. Con Ordinanza n. 350 del 12.05.2003, il Commissario concede un 
finanziamento commissariale integrativo dei progetti individuati attraverso il bando e sollecita 
le Amministrazioni che non hanno ancora affidato i lavori a procedere a un affidamento unico, 
comprensivo delle risorse del bando e di quelle integrative. Successivamente, con le Ordinanze 
n. 377 del 15.12.2003, n. 366 del 30.09.2003 e n. 369 del 5.11.2003, individua le 
Amministrazioni comunali assegnatarie del finanziamento commissariale integrativo di cui al 
bando suddetto, per un importo complessivo di € 93.046.298,47. Alcuni Comuni hanno dunque 
ricevuto entrambi i finanziamenti e, secondo quanto disposto dall’Ordinanza n. 350 del 
12.05.2003, realizzato un unico intervento. Altri, pur avendo ricevuto entrambi i finanziamenti 
hanno realizzato interventi distinti. Un ulteriore gruppo di Comuni ha ricevuto una sola 
tipologia di finanziamento. Con l’obiettivo di riordinare il processo di monitoraggio degli 
interventi così variamente individuati, si è prodotta una nuova scheda di monitoraggio, 
predisposta di concerto dall’Assessorato dei LLPP e dal Commissario Governativo che consente 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 24



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

di monitorare tutti gli interventi comunque finanziati. L’Assessorato ai Lavori Pubblici, Servizio 
Dighe e Risorse Idriche e l’Ufficio del Commissario Governativo per l’Emergenza Idrica in 
Sardegna, hanno inviato ai Comuni, in data 03.03.2004, una circolare esplicativa delle modalità 
di erogazione, di monitoraggio e rendicontazione dei finanziamenti relativi agli interventi 
proposti e comunali, ammissibili e finanziabili ai sensi del bando.  
 
Alla data del 30.06.2004, gli interventi ammessi a rendicontazione sul POR sono 30, di cui 2 
conclusi (Comune di Monastir, in data 27.01.2004 e Comune di Narcao, in data 11.04.2003). I 
restanti sono avviati e in fase di realizzazione. 
 
L’APQ “Ciclo integrato dell’acqua: idrico e depurazione” prevede vari interventi afferenti alla 
categoria UE “Acqua potabile” e alla categoria UE “Acque reflue depurazione”. Tra i primi ne 
vengono individuati 30 in corso di realizzazione e ammessi a rendicontazione nel POR e 15 
nuovi. Tra i primi si segnala il progetto di “Adeguamento dell’impianto di potabilizzazione del 
Simbirizzi – 2° lotto” redatto dall’impresa aggiudicataria della gara d’appalto integrato. I 32 
progetti individuati nell’APQ afferenti alla categoria UE “Acque reflue depurazione”, si 
distinguono in 23 interventi ammessi a rendicontazione sul POR e 9 nuovi interventi. I progetti, 
al 30.06.2004, sono stati tutti avviati, ad eccezione di due dei nuovi per i quali si sta procedendo 
alla redazione degli elaborati progettuali. Per questi due progetti (“Risanamento del Rio Cixerri 
– Collettori”, importo € 1.549.370,70, “Risanamento del Rio Cixerri – Impianto di 
depurazione”, importo € 2.582.284,50), il cui beneficiario finale è il Comune di Iglesias, non si 
è verificato alcun avanzamento, nonostante l’Ordinanza n. 362 del 01.08.2003, con la quale il 
Commissario per l’Emergenza Idrica disponeva una rimodulazione e riattribuzione delle 
competenze al fine di procedere a una rapida attuazione degli interventi. Il semestre si è 
concluso valutando l’opportunità di stralciare i due progetti dal POR.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In riferimento al citato Bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e 
quantificazione delle perdite”, si segnala l’avvio dei lavori “Riqualificazione della rete urbana” 
di competenza del Comune di Mogorella, avvenuto in data 02.07.2004. 
Per quanto riguarda il monitoraggio degli interventi, si segnala che delle 171 opere ammesse a 
beneficio, 19 risultano concluse e 71 in corso di realizzazione. 
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Misura 1.2: Ciclo integrato dell’acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e l’Ente Autonomo del 
Flumendosa (EAF). 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Rispetto al precedente semestre, in cui si registravano valori nulli, gli indicatori esposti nella 
tabella evidenziano un avanzamento finanziario che si rivela comunque modesto. Rispetto a un 
costo totale programmato pari a € 49.254.000,00 si registrano impegni per € 843.203,44 e 
pagamenti per € 44.687,78. Le capacità di impegno e di spesa risultano di fatto ancora nulle, 
attestandosi rispettivamente all’1,71% ed allo 0,1% della dotazione complessiva della Misura. 
  

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 49.254.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 49.254.000,00 843.203,44 44.687,78
Variazione (v.a.) 0,00 843.203,44 44.687,78
Incremento %* 0,00% 100% 100% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 1,71% 0,09% 5% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
In data 28.05.2001 (C.D. Prot. n. 10599) è stata inoltrata ai Consorzi di Bonifica la richiesta di 
proposte per gli interventi A (Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende) e B 
(Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili). 
Al 30.06.2003, la progettazione risultava ultimata da 4 Consorzi più l’EAF per l’intervento A e 
dai 9 Enti (8 Consorzi di Bonifica e l’EAF) per l’intervento B. 
Il 09.07.2003 (DGR n. 20/37) è stato approvato il programma di spesa per i due interventi 
relativo agli anni 2000/2003, così ripartito: 
 intervento A - € 8.538.000,00 
 intervento B - € 19.921.022,00 

Il ridotto numero di richieste di finanziamento relative alla linea di intervento A) ha determinato 
la scelta di stanziare una maggiore somma per l’intervento B), rispetto all’ipotesi iniziale, in 
base alla quale sarebbero stati destinati € 31.254.000,00 per l’intervento A) e € 18.000.000 per 
l’intervento B, nell’arco degli anni 2000/2006. 
L’Amministrazione regionale ha già provveduto al trasferimento del 25% dell’importo 
ammesso a finanziamento (€ 7.114.707,16) in favore dei Beneficiari finali. 
 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 26



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Aggiornamento al 30.09.2004 
Con riferimento all’intervento A), i Consorzi di Bonifica e l’EAF sono nella fase di 
espletamento delle procedure di gara per la selezione delle ditte fornitrici dei contatori 
pluriaziendali; mentre per l’intervento B) stanno ultimando la progettazione esecutiva. 
Entro il 31.12.2004 si prevede l’acquisto dei misuratori e la loro implementazione da parte dei 
Consorzi.  
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Misura 1.3:  Difesa del suolo - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna 
(CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste. 
 
Responsabile di Misura (Ambiente): Ing. Roberto Abis 
Telefono: 070.606 6523 
E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia 
Telefono: 070.606 2349 
E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Nel semestre di riferimento la misura in oggetto ha registrato un incremento sia nei valori di 
impegno sia nei pagamenti. Come mostra la tabella di seguito, i primi,  in valore assoluto, si 
attestano a € 116.008.720,44 con un incremento del 17,09%; la spesa effettivamente sostenuta si 
accresce di un’aliquota pari a 18,51%, portandosi a € 76.260.875,41. La capacità di impegno, di 
spesa e di utilizzo si accrescono rispetto al semestre precedente, attestandosi rispettivamente ai 
valori di 42,02%, 27,67% e 65,74%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 275.606.000 99.079.005,86 64.348.270,36
Situazione al 30.09.2004 275.606.000 116.008.720,44 76.260.875,41
Variazione (v.a.) 0 16.929.715 11.912.605
Incremento %* 0 17,09% 18,51% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 35,95% 23,35% 64,95% 
Situazione al 30.09.2004 42,02% 27,67% 65,74% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La misura si articola in tre ambiti d’intervento: Suolo, Zone Umide, Prevenzione e Sorveglianza 
degli incendi; tali ambiti sono gestiti dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con l’unica 
eccezione dell’ambito Suolo parzialmente gestito dall’Assessorato Lavori Pubblici. 
Rispetto all’ambito di intervento Suolo, afferente all’Assessorato Difesa dell’Ambiente, gli 
interventi da finanziare sono stati individuati attraverso il bando pubblicato nel Supplemento 
Straordinario del BURAS n. 34 del 16.11.2001, e relativa graduatoria pubblicata sul BURAS n. 
23 del 08.08.2002. Al 30.06.2004, delle 75 operazioni individuate e ammesse a beneficio, 2 
sono concluse e 29 avviate a realizzazione; le restanti sono in fase di acquisizione pareri, 
nullaosta e autorizzazioni da parte degli organi competenti.  
Con nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale n. 19753 del 
27.06.2002, venivano individuati i progetti in corso di realizzazione da ammettere a 
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rendicontazione nel POR: al 30.06.2004, gli interventi ricadenti all’interno dei perimetri 
forestali sono tutti completati; dei rimanenti 31:  
 4 sono conclusi; 
 4 sono avviati ed in corso di realizzazione; 
 22 sono in fase di progettazione o in attesa di pareri e autorizzazioni; 

per 1 è in corso la procedura di VIA. 
Con DGR n. 18/11 del 11.06.2002, venivano individuati gli interventi di difesa del suolo e di 
sistemazione idrogeologica, sia nuovi che in corso di realizzazione, ammessi a rendicontazione 
nel POR, gestiti dall’Assessorato ai Lavori Pubblici. Con DGR 23/13 del 23.07.2003, si 
procedeva ad apportare successive modifiche all’elenco dei progetti individuati. Dei 229 
interventi in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, 58 risultano conclusi. 
Per i restanti si sta procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o si è in attesa di pareri e 
autorizzazioni. 
Si segnala inoltre la presenza dei seguenti due progetti inclusi nel Bando PIT - Selezione 2001: 
- “Risanamento delle dune di Chia”, beneficiario finale il Comune di Domus de Maria, per un 

importo di € 2.065.828,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale; 
- “Parco fluviale”, beneficiario finale il Comune di Porto Torres, per un importo di € 

6.455.711,24 appartenente al PIT SS1. 
Sempre rispetto all’ambito di intervento Suolo, si segnala che sul BURAS n. 37 parte I e II del 
16.12.2003, è stata pubblicata la Determinazione n. 2669/VII del 25.11.2003 del Direttore del 
Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente che 
approva il bando per la selezione di interventi di protezione, miglioramento e rigenerazione 
dell’ambiente naturale. Con Determinazione 7/VII del 09.01.2004 sono stati prorogati di 20 
giorni i termini per la presentazione delle domande a valere sul bando. Con Determinazione n. 
1287/VII del 18.05.2004, pubblicata sul BURAS n. 18 del 01.06.2004, sono stati prorogati al 
18.07.2004 i termini per la pubblicazione nel BURAS della graduatoria dei beneficiari dei 
finanziamenti. In risposta al bando sono state presentate 270 istanze. 
Per quanto riguarda l’ammissione a finanziamento degli interventi di competenza 
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, con Determinazione n. 0211 del 06.04.2004, pubblicata sul 
BURAS n. 14 del 29.04.2004, il Direttore del Servizio Difesa del Suolo ha approvato l’invito a 
presentare proposte per le annualità 2003-2004; per tali annualità le risorse a disposizione di 
Enti Locali e Consorzi di Bonifica, beneficiari finali degli interventi, sono pari a € 42.995.000. 
Le risorse finanziarie sono ripartite secondo le seguenti quote: l’85% della disponibilità per 
operazioni nelle aree perimetrate dal PAI; il 10% per operazioni di difesa dei litorali; il 5% 
costituirà fondo per la premialità da riservare esclusivamente a opere di completamento degli 
interventi che concludano in anticipo le diverse fasi previste dal cronoprogramma attuativo. Le 
operazioni ammesse a finanziamento potranno beneficiare di un finanziamento pari al 100% 
della spesa riconosciuta ammissibile, salvo partecipazione finanziaria del soggetto proponente. 
Il termine per la presentazione delle proposte di candidatura è fissato entro i 60 giorni successivi 
alla data di pubblicazione del bando sul BURAS. 
 
Per l’ambito d’intervento Zone Umide, con DGR n. 29/7 del 04.09.2001, sono state ammesse a 
finanziamento sul POR due operazioni: “Lavori di completamento della bonifica dello stagno di 
Colostrai”, per un importo delegato di € 2.582.284,50; “Lavori di ristrutturazione del 
Compendio ittico di Colostrai-Ferraxi”, per un importo delegato € 1.300.098,79, entrambi di 
competenza del Comune di Muravera. A dicembre 2001, è stato predisposto il provvedimento di 
delega a favore del beneficiario finale, è stato avviato lo Studio di Impatto Ambientale per 
entrambe le operazioni e successivamente, sarà avviata la procedura di VIA.  
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Con DGR 22/46 del 21.07.2003 è stato approvato il Piano Stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico della Sardegna.  
 
L’attivazione della linea d’azione Prevenzione e sorveglianza incendi, nel rispetto del CdP e 
della L. 353/2000, è stata subordinata all’approvazione del Piano regionale di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. La ritardata predisposizione del Piano 
regionale ha causato un allungamento dei tempi previsti per l’emanazione del primo bando, 
avvenuta nell’ultimo trimestre del 2003 con la pubblicazione sul BURAS n. 32 del 11.10.2003 
dell’avviso di gara d’appalto per “I lavori di costruzione della base operativa antincendio e 
dell’annessa elisuperficie nel Comune di Sorgono II lotto”, per un importo a base d’asta di € 
1.146.462,02 + € 17.500,00 di oneri per la sicurezza. Alla data di scadenza, il 13.11.2003, sono 
pervenute 5 proposte e il Direttore del Servizio di Coordinamento e Controllo degli Interventi e 
dell’Antincendio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ha individuato con 
Determinazione n. 329 del 17.12.2003 l’impresa aggiudicataria dell’appalto per un importo di € 
991.746,62 + € 17.500 per gli oneri di sicurezza.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In virtù della procedura di ottimizzazione del Bando PIT-Selezione 2001, risulta ammesso ai 
finanziamenti del POR all’interno del PIT SS7, l’intervento denominato “Sistemazione idraulica 
del Rio Budoni”, localizzato nel comune di Budoni, per un importo di € 1.500.000. 
 
In totale, alla data del 30.09.2004, la Misura 1.3 presenta 481 interventi ammessi a 
rendicontazione sul POR, di cui 83 conclusi e 91 corso di realizzazione. 
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Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela 
dall’inquinamento - FESR 

 
Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi 
Telefono: 070.606 6685 
E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 30.09.2004, la Misura 1.4, a fronte di un costo programmato di € 74.388.000,00, registra una 
diminuzione di circa un Meuro degli impegni – pari a € 45.963.083,69 – a causa della rettifica 
apportata per interventi giudicati non ammissibili al finanziamento del POR, a seguito delle 
attività di controllo. La spesa risulta pari a € 32.458.003,97. Rispetto al semestre precedente, si 
segnala un incremento dei pagamenti del 2,01%. 
Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i valori seguenti: la capacità di impegno è 
pari al 61,79%, la capacità di spesa sfiora il 43% e la capacità di utilizzo supera il 70% delle 
somme impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 74.388.000,00 47.056.486,26 31.817.630,88
Situazione al 30.09.2004 74.388.000,00 45.963.083,69 32.458.003,97
Variazione (v.a.) 0 -1.093.403,00 640.373,00
Incremento %* 0 -2,32% 2,01% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 63,26% 42,77% 67,62% 
Situazione al 30.09.2004 61,79% 43,63% 70,62% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Gli adempimenti della Regione in materia di pianificazione, propedeutici all’attuazione della 
misura, sono stati completati con l’approvazione del Piano di Bonifica dei siti inquinati da parte 
della Giunta regionale con DGR 45/34 del 05.12.2003; in data 06.11.2002 era stato approvato 
dalla UE con nota n. D220906 (2002) il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani.  
L’Assessorato Difesa dell’Ambiente ha emesso due bandi: 
 il bando “Riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata - 2001” pubblicato 

nel BURAS n. 34 del 16.11.2001, la cui graduatoria è stata approvata con DGR 28/56 del 
09.08.2002, per un importo complessivo di € 5.395.834,06, di cui il contributo POR è pari a 
€ 4.652.031,71. Tra le nove operazioni individuate, 5 risultano avviate a partire dal 2003.  

 Il bando per la “Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle iniziative dirette 
alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, pubblicato 
sul BURAS n. 22 del 22.07.2003, con una dotazione finanziaria di € 4.000.000,00. Il 
termine di chiusura per la presentazione delle proposte è stato il 06.10.2003. Entri i termini, 
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sono pervenute all’Assessorato Difesa dell’Ambiente 52 richieste di finanziamento da parte 
di Enti pubblici. In data 27.10.2003, con Determinazione n. 2475/IV del Direttore del 
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente, è stata costituita una Commissione interna al fine di procedere alla 
valutazione delle suddette proposte. Con DGR 21/16 del 03.05.2004 è stata approvata la 
graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 20 del 21.06.2004 per un costo totale di € 
10.282.565,98 (contributo POR: € 8.561.938,51). Sono state ammessi a finanziamento 10 
interventi, di cui:  

 5 nella Provincia di Nuoro, per un importo di € 3.895.518,63; 
 2 nella Provincia di Cagliari per un importo di € 525.069,00; 
 2 nella Provincia di Sassari per € 3944763; 
 1 nella Provincia di Oristano per un importo pari a €  196.587,78. 
  

Ulteriori operazioni sono state individuate attraverso i seguenti atti di programmazione: 
 la DGR 32/3 del 25.09.2001 che ha selezionato tre operazioni per un importo complessivo € 

17.616.344,81, di cui contributo POR € 8.836.577,53. Per le tre operazioni sono stati emessi 
i provvedimenti di delega nei confronti dei beneficiari finali. 

 La DGR 44/13 del 30.12.2002 che ha individuato due operazioni per un importo 
complessivo di € 10.100.000,00, di cui contributo POR € 9.115.795,88. I progetti non sono 
avviatoi 

 La DGR 47/15 del 22.12.2003 che ha individuato due operazioni per un importo 
complessivo di € 9.014.909,00, di cui contributo POR € 7.994.909,00. I due progetti, 
entrambi delegati in data 31.12.2003, non risultano avviati. 

 La nota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica dei 
Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell’Ambiente che ha individuato 15 operazioni in 
corso di realizzazione e ammesse a rendicontazione nel POR per un importo complessivo di 
€ 55.784.855,81. Tra i 15 progetti, 5 risultano avviati e in fase di realizzazione e 3 conclusi; 
i restanti sono in fase di progettazione e non ancora avviati.  

 Si segnala l’attivazione nel giugno 2003 di una procedura di project financing, relativa 
all’operazione “Impianto di selezione, stabilizzazione e produzione di CDR – 1° stralcio” 
per un importo complessivo € 11.362.051,78, di cui € 5.681.025,89 di capitale privato. Tale 
procedura, conformemente a quanto previsto dalla L. 109/94, artt. 37-bis e segg., è stata 
attivata attraverso la formulazione di una proposta da parte del promotore, all’Ente 
concedente, il Consorzio Industriale di Oristano, in data 28.06.2001, istruita e valutata 
positivamente dal Comitato Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 132 del 20.07.2001. A 
seguito dell’acquisizione dei pareri amministrativi necessari, riguardanti l’ubicazione del 
sito e la compatibilità ambientale dell’opera, è stata indetta una licitazione privata al fine di 
individuare le due migliori offerte da mettere a confronto con quella presentata dal 
promotore. Tale gara è andata deserta, pertanto in data 16.06.2003 il Comitato Direttivo ha 
approvato l’offerta dell’impresa promotrice, con successiva stipula del contratto in data 
27.06.2003. L’importo complessivo del contratto è di € 11.362.051,78, con un contributo 
pubblico pari alla quota di cofinanziamento privato (€ 5.681.025,89). Secondo il contratto, 
si procederà quanto prima alla redazione del progetto definitivo. 

Fanno inoltre capo all’Assessorato Difesa dell’Ambiente 4 operazioni comprese nei PIT - 
Selezione 2001, di importo complessivo di € 5.063.764,97, di cui contributo POR € 
4.557.388,47: 
 “Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti e RD” - Consorzio ZIR di Villacidro, per un 

importo di € 1.660.000,00 appartenente al PIT CA1; 
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 “Bonifica ambientale” – Comune di Iglesias, per un importo di € 1.454.394,27 appartenente 
al PIT CA 2; 

 “Adeguamento stazione RSU” - XXIV Comunità Montana, per un importo di € 400.000,00 
appartenente al PIT CA 4 Sud-Est; 

 “Bonifica siti industriali e riconversione aree industriali in senso ecocompatibile” - Comune 
di Porto Torres, per un importo di € 1.549.370,70 appartenente al PIT SS1. 

Per ciascuna di tali operazioni è stato concluso il procedimento di delega nei confronti dei 
Beneficiari finali nel 2003, ma nessuno dei 4 interventi è stato avviato. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In riferimento al bando per la “Selezione delle proposte di finanziamento a sostegno delle 
iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani”, a seguito della graduatoria approvata con DGR 21/16 del 03.05.2004 e pubblicata sul 
BURAS n. 22, in data 22.07.2004, sono state inviate le deleghe ai Beneficiari finali. 
Per gli altri gruppi di intervento non si registra alcun avanzamento significativo 
A fine settembre 2004, la misura presenta 35 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, di 
cui 3 conclusi e 10 avviati e in corso di realizzazione. 
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Misura 1.5:  Rete ecologica regionale - FESR 
 
Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalità giuridica di Ente pubblico o Enti 
Parco. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis 
Telefono: 070.606 6597 
E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla fine del semestre in esame, il monitoraggio finanziario della Misura 1.5 evidenzia un 
leggero avanzamento sia in termini di impegni che di pagamenti, che si attestano 
rispettivamente a  € 17.955.997,33, ed € 15.415.032,29. 
La capacità di impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 43,45% e al 37,30% delle risorse 
disponibili; la capacità di utilizzo delle risorse impegnate sfiora l’86%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 41.327.000,00 17.870.067,42 15.312.212,19
Situazione al 30.09.2004 41.327.000,00 17.955.997,33 15.415.032,29
Variazione (v.a.) 0 85.930,00 102.820,00
Incremento %* 0 0,48% 0,67% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 43,24% 37,05% 85,69% 
Situazione al 30.09.2004 43,45% 37,30% 85,85% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Con il bando “Rete ecologica regionale”, pubblicato sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31 del 
18.10.2001, la cui graduatoria è apparsa sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, sono state individuate 
11 operazioni, per un importo complessivo di € 11.205.609,89, con contributo POR di € 
9.613.197,41. Risulta avviato un solo intervento “Promozione e tutela dell’alta valle del 
Flumendosa e del Monumento Naturale ‘Su stampu e’ Su Turru’” presentato dal Comune di 
Seulo. Nel luglio 2003 sono stati predisposti i provvedimenti di delega a favore dei beneficiari 
finali per 7 interventi; per gli altri 3, con DGR 20/18 del 09.07.2003 è stato fissato il mese di 
giugno 2004 come termine ultimo per il completamento delle proposte presentate.  
Con DGR 20/18 del 09.07.2003, si sono inoltre individuate, a partire dalla graduatoria del 
bando “Rete ecologica regionale”, ulteriori 6 interventi. Per una di esse, in data 27.11.2003 è 
stata disposta la delega a favore del beneficiario finale dell’intervento, il Comune di Ussassai. 
L’ammontare complessivo dei progetti è di € 4.871.548,56, di cui il contributo POR è pari a € 
4.299.178,32. 
Va inoltre evidenziato che per gli altri 52 interventi, individuati con nota n. 19984 del 
28.06.2002 per un importo di € 26.929.043,99, si registra il seguente avanzamento procedurale: 
18 interventi sono conclusi, 17 avviati, gli altri in fase realizzazione. I provvedimenti di delega 
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sono stati sottoscritti per 17 beneficiari finali e, tra questi,individuati quelli di competenza dei 
Comuni di Villanova Monteleone e di Oschiri. 
Per ulteriori quattro interventi inclusi nel bando PIT - Selezione 2001, è stato chiesto il 
finanziamento a valere sulla misura per un importo complessivo di € 12.787.048,98, di cui il 
contributo POR è pari a € 10.653.607,78. Si tratta: 
 del “Recupero aree naturalistiche”, del Comune di Sassari, appartenente al PIT SS1; 
 della “Valorizzazione Grotte di S. Giovanni”, avente come beneficiario finale il Comune di 

Domusnovas, appartenente al PIT CA2; 
 della “Valorizzazione area SIC”, di competenza del Comune di S. Teresa di Gallura, 

appartenente al PIT SS4; 
 del “Risanamento stagno Platamona”, il cui beneficiario finale è del Comune di Sorso, 

incluso nel PIT SS 1. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004  
Nella fase di ottimizzazione del bando PIT - Selezione 2001, sono stati inseriti nella misura: 
 gli “Interventi di valorizzazione A.M.P. Tavolara Punta Coda Cavallo” di competenza 

dell’Ente Gestore Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo, incluso nel PIT SS7; 
 la “Ristrutturazione, Completamento, Infrastrutture SIC” di competenza del Comune di 

Golfo Aranci (SS), appartenente al PIT SS7; 
 il “Recupero area naturale S.I.C” di competenza del Comune di Valledoria (SS), incluso 

nel PIT SS4. 
 
In riferimento al bando “Rete ecologica regionale”, pubblicato sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31 
del 18.10.2001, si segnala in data 30 settembre l’avvio dei lavori per l’intervento “Realizzazione 
di un centro per l’educazione ambientale nell’area SIC Capo Testa” avente come beneficiario 
finale il Comune di Santa Teresa. 
 
A fine semestre la misura presenta 69 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, di cui 18 
conclusi e 19 avviati e in corso di realizzazione. 
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Misura 1.6:  Energia - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu 
Telefono: 070.606 2156 
E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 30.09.2004, la Misura 1.6, a fronte di un costo programmato di € 19.883.000, registra un 
impegno iniziale di € 1.248.915,71 e pagamenti pari a € 134.012,16. Gli indicatori di 
avanzamento finanziario mostrano una capacità di impegno pari al 6,28%, una capacità di spesa 
dello 0,67% e una capacità di utilizzo del 10,73% delle somme impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 19.883.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 19.883.000,00 1.248.915,71 134.012,16
Variazione (v.a.) 0 1.248.915,71 134.012,16
Incremento %* 0 - - 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 6,28% 0,67% 10,73% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’EAF (Ente Autonomo del Flumendosa), soggetto delegato per l’attuazione dalla misura, ha 
pubblicato sulla GURI n. 60 del 13 marzo 2003 il bando di gara per “L’Affidamento 
dell’incarico di studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della progettazione preliminare 
e definitiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
e di esecuzione del progetto di mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali e 
realizzazione di due centrali idroelettriche nell’ambito del nuovo acquedotto che collega il lago 
di Mulargia agli impianti di potabilizzazione dell’area di Cagliari”, per un importo di € 
1.248.915,71. La società aggiudicataria è risultata l’ATI Lombardia SA Ingegneri Consulenti – 
IDIT Srl – Studio di Ingegneria associato Zucca, Pusceddu, Grivel – Studio G. Pietrangeli Srl, 
con la quale è stato stipulato il contratto n. 21804 in data 30.07.2003, gli studi, rilievi e 
monitoraggio dello stato di fatto, progettazione preliminare e definitiva finalizzata all’appalto, 
direzione lavori nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, per un importo di € 
1.099.045,83 al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali. In data 27.11.2003, con nota 
6511.1/Bre/To, il raggruppamento aggiudicatario del servizio di ingegneria ha trasmesso 
all’EAF parte degli elaborati del progetto preliminare. 
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Aggiornamento al 30.09.2004 
La misura non registra alcun avanzamento procedurale nel periodo di riferimento, poiché risulta 
tuttora in corso l’elaborazione progettuale relativa agli interventi di manutenzione delle due 
centrali di Uvini e Santu Mieli e quella relativa alla realizzazione di due microcentrali 
idroelettiche 
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Misura 1.7:  Monitoraggio - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris 
Telefono: 070.606 6679 
E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Nel semestre di riferimento, la Misura 1.7 ha registrato un incremento sia in termini di impegni 
che di pagamenti: i primi si attestano a € 1.958.619,37 con un incremento del 37,35% rispetto al 
semestre precedente; la spesa effettivamente sostenuta si accresce del 14,65%, portandosi a € 
1.327.994,64. La capacità di impegno, di spesa e di utilizzo subiscono un aumento rispetto al 
semestre precedente, raggiungendo, rispettivamente i valori del 6,87%, del 4,66% e del 67,80%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 28.511.000,00 1.425.977,52 1.158.307,68
Situazione al 30.09.2004 28.511.000,00 1.958.619,37 1.327.994,64
Variazione (v.a.) 0 532.642 169.687
Incremento %* 0 37,35% 14,65% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 5,00% 4,06% 81,23% 
Situazione al 30.09.2004 6,87% 4,66% 67,80% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004  
La misura si articola in 13 linee d’azione. A metà anno 2004, ne risultano attivate quattro: 
 per la Linea d’azione A3) “La qualità dei corpi idrici”, risulta avviato il progetto “SIRA - 

Sistema informativo regionale”, individuato con nota n. 4343 del 04.07.2002 del Direttore 
del Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale - 
Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per un costo complessivo di € 4.090.588,00. 

 Per la Linea d’azione A4) “Reflui depurati”, è stata firmata, in data 16.12.2003, la 
convenzione fra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente Acquedotti e Fognature 
(EAF), riguardante il progetto “Monitoraggio dell’utilizzo a scopo irriguo del refluo 
depurato di Is Arenas”, per un importo di € 4.066.480,00 (Iva compresa). È in corso, da 
parte dell’ Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l’istruttoria delle integrazioni di carattere 
tecnico apportate al progetto esecutivo. 

 Per la Linea d’azione E) “Qualità dell’aria”. In data 02.12.2003 è stato firmato il contratto 
fra Regione Autonoma della Sardegna e l’RTI costituito dalla Progemisa SpA (capogruppo) 
– Enviroware S.r.l. – Orion Srl – Consorzio S.A.R. Sardegna Srl, che si è aggiudicata il 
servizio (da espletarsi entro un anno dalla stipula del contratto) per la “Realizzazione 
dell’inventario regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della 
qualità dell’aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per 
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il raggiungimento degli obiettivi di cui al DLgs 351/99”, pubblicato sul BURAS n. 7 del 
10.03.2003. Il corrispettivo del servizio è pari a € 413.681,98; l’attività è stata regolarmente 
attivata. 

 Per la Linea d’azione C) “Siti inquinati”, a seguito della gara relativa all’“Aggiornamento 
del censimento siti inquinati e predisposizione dell’anagrafe, consulenza di esperti per la 
definizione puntuale degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti 
inquinati” (BURAS n. 6 del 28.02.2003), importo a base d’asta di € 150.000 (IVA 
compresa), sono pervenute 9 offerte. L’appalto è stato aggiudicato, il 03.03.2004, all’ATI C. 
LOTTI &ASSOCIATI – URS DAMES & MOORE – HYDROCONTROL, per un importo 
di € 102.000 (IVA e ogni altro onere compresi); il 26.03.2004 si è provveduto all’invio 
dell’avviso di gara esperita alla GUCE. In data 25.03.2004, con Det. 736 del Direttore del 
Servizio Sistema Informativo Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale - 
Assessorato della Difesa dell'Ambiente, è stata approvato l’esito della gara.. In data 
04.06.2004, con Det. 1381, è stato stipulato il contratto con l’A.T.I. aggiudicataria. L’avvio 
dei lavori è avvenuto in data 18.05.2004; la conclusione è prevista per il febbraio 2005. 

Sono inoltre in fase di predisposizione i capitolati d’oneri relativi agli interventi afferenti alle 
seguenti linee: 
 Linea B - Foreste: Fornitura di attrezzature per la realizzazione della Carta dei soprassuoli 

forestali della Regione Sardegna ed individuazione dei tipi forestali; 
 Linea D - Rete ecologica: Sistema di monitoraggio dei Siti compresi nella Rete Ecologica 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
 Linea F - Siti inquinati da amianto: Progettazione e censimento dei siti inquinati da 

amianto, predisposizione dell’anagrafe dei siti da bonificare e realizzazione della relativa 
rete di monitoraggio. 

 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Al 30 settembre, non si registra alcun aggiornamento significativo per la misura in esame che 
presenta 3 interventi ammessi a beneficio, di cui nessuno concluso. 
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Misura 1.8: Formazione per le Misure dell’Asse I - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al volgere del mese di settembre del 2004, l’avanzamento finanziario della Misura è legato 
esclusivamente all’ammontare delle risorse erogate nel corso semestre, pari a € 1.503.863,82. 
Tuttavia, sebbene l’incremento in valori assoluti dei pagamenti sia stato consistente, nel 
complesso l’attuazione finanziaria della Misura appare modesta: infatti, a fronte di allocazioni 
immutate che denotano una capacità di impegno pari al 28,67% del costo programmato, la 
capacità di spesa si porta soltanto all’15% circa del budget disponibile, ben al di sotto del 
corrispondente valore rilevato a livello di Fondo (25,37%).  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 11.936.626,37 4.715.518,35
Situazione al 30.09.2004 41.634.000,00 11.936.626,37 6.219.382,17
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.503.863,82
Incremento %* 0,00% 0,00% 31,89% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 28,67% 11,33% 39,50% 
Situazione al 30.09.2004 28,67% 14,94% 52,10% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La Misura 1.8 si articola secondo tre linee d’azione, così definite nel Complemento di 
Programmazione: 
A) “Formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in grado di trovare sbocchi 
occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali e di favorire lo sviluppo di 
nuove attività imprenditoriali nel settore”; 
B) “Formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico”; 
C) “Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e 
per il loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”.  
L’avanzamento della Misura è ascrivibile all’attuazione delle linee A) e B), attivate in data 
9.09.2001 con il bando relativo a “Interventi finalizzati all’aggiornamento del personale 
pubblico”, al quale è stata assegnata una dotazione finanziaria di € 13.261.451,00. Trattandosi di 
una Misura trasversale, il suddetto bando è stato predisposto sulla scorta delle proposte degli 
Assessorati dell’Ambiente e Sanità ed è stato articolato in 8 Schede progetto. A seguito degli 
affidamenti delle attività formative, sono stati finanziati 29 progetti formativi, articolati in 123 
corsi di formazione, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR pari a € 
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11.936.626,37, di cui € 10.981.423,05 relative all’annualità 2000-01 e € 955.203,30 relative 
all’annualità 2002. Al 30.06.2004, ne risultano avviati 24 progetti per un numero complessivo di 
allievi pari a 1.090; dei progetti avviati se ne sono conclusi 7 per un numero di allievi formati 
pari a 340. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Nel corso del secondo trimestre del 2004, si riscontra un avanzamento procedurale del bando 
del 9.09.2001 in riferimento al quale risultano avviati 26 progetti per un numero complessivo di 
allievi pari a 1378; dei progetti avviati se ne sono conclusi 10 per un numero di allievi formati 
pari a 446. 
Alla data di riferimento non risulta ancora avviata la linea d’azione C), relativa alla  
“Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il 
loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”. A tal proposito si segnala 
che è stato richiesto agli Assessorati dell’Ambiente e Sanità di provvedere alla formulazione 
delle rispettive esigenze formative. Allo state dell’arte, sono in fase di conclusione le attività 
legate alla rilevazione di tali fabbisogni formativi presso gli Assessorati competenti. 
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Asse II – Risorse culturali 
 
 
Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici 

abbandonati a fini culturali e turistici - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci 
Telefono: 070.606 4994 
E mail: bertoluc@unica.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al termine del semestre in esame, la misura registra impegni per € 55.755.628,92 e una spesa 
pari a € 26.963.593,90, importi che si traducono in termini di capacità di impegno nel 31,49%, 
di capacità di spesa del 15,23% e di utilizzo del 48,36% delle somme impegnate.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 177.045.000,00 34.756.113,32 19.904.107,10
Situazione al 30.09.2004 177.045.000,00 55.755.628,92 26.963.593,90
Variazione (v.a.) 0 20.999.516 7.059.487
Incremento %* 0,00 60,42% 35,47% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 19,63% 11,24% 57,27% 
Situazione al 30.09.2004 31,49% 15,23% 48,36% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Alla data del 30 giugno, si rileva quanto segue: 
 per il bando Sviluppo e potenziamento del Parco Letterario G. Deledda, pubblicato sul 

BURAS n. 30 del 08.10.2001 per un importo di € 12.911.422,00, la cui graduatoria è stata 
pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.02.2003 per un importo complessivo di € 13.575.741,44, 
sono state individuate 22 proposte progettuali e sono stati predisposti gli atti di delega. Con 
Det. 1315 del 28.05.04, l’intervento “Restauro castello Pontes”, è stato delegato al Comune 
di Galtellì, per un importo di € 1.480.423,70, di cui a carico del POR € 1.257.709,41. Dei 22 
interventi individuati, 13 operazioni sono state avviate a realizzazione a partire da febbraio 
2004; 

 per il bando Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica della Sardegna Centro 
Occidentale pubblicato sul BURAS n. 30 dell’08.10.2001 per un importo di € 
25.822.845,00, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.02.2003 (€ 
21.272.740,73 complessivi), sono stati individuati 14 interventi: per 13 operazioni sono stati 
emessi i provvedimenti di delega e la maggior parte di essi risultano avviati; 
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 per il bando Itinerario delle Città Regie, di importo pari a € 38.374.267,00, la cui 
graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 21 del 19.07.2002 per un importo complessivo 
di € 34.591.636,63, di cui contributo POR € 30.585.110,16, sono stati individuati 41 
interventi: di questi 3 sono conclusi, 19 avviati e in fase di realizzazione; per gli altri sono 
state richieste integrazioni documentali; 

 per il bando Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici 
abbandonati a fini culturali e turistici, pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002 per un 
importo di € 28.000.000,00, la Commissione interassessoriale (nominata in data 14.11.2002, 
con Det. del Direttore del Servizio Beni Culturali n 3813) incaricata della selezione delle 
280 proposte progettuali pervenute ha concluso la fase istruttoria delle proposte progettuali;  

 per il bando Percorsi turistico-religiosi, pubblicato sul BURAS n. 26 del 06.09.2002 per un 
importo di € 15.493.706,97, con Det. del Direttore del Servizio Tutela e Valorizzazione dei 
Beni culturali del 5.04.2004, n. 743, pubblicata sul BURAS n. 13 del 20.04.2004, è stata 
approvata la graduatoria finale del bando. Sono stati ammessi a beneficio 33 interventi, per 
un totale di 17 progetti integrati, di costo complessivo pari a € 17.010.880,02, di cui a valere 
sulle risorse del POR € 15.298.538,61. Le operazioni risultano così localizzate: 
 19 interventi in provincia di Sassari, per un contributo POR pari a € 8.257.807,55; 
 7 interventi in provincia di Oristano, per un contributo POR pari a € 3.158.065,6;  
 4 interventi in provincia di Cagliari, per un contributo POR pari a € 2.869.205,00; 
 3 interventi in provincia di Nuoro, per un contributo POR pari a € 2.725.801,87. 

 
In merito al 1° Bando PIT - selezione 2001, sono state selezionate 11 operazioni a valere sulla 
Misura, per un costo ammesso totale di € 21.422.930,23. Risultano in corso due interventi:  
 il “Museo archeologico di Tuvixeddu”, di cui è beneficiario finale il Comune di Cagliari, 

avviato il 31.01.2004; 
 l’“Area Archeologica Cuccuru Nuraxi” con beneficiario finale il Comune di Settimo San 

Pietro, avviata a realizzazione il 15.04.2004.  
Con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666 del 02.07.2002, sono state 
individuate e inserite nel POR Sardegna 2000-2006, ulteriori 23 operazioni: fra queste, 22 sono 
concluse e sono stati predisposti e avviati i sopralluoghi di verifica presso i Beneficiari finali da 
parte dell’Assessorato competente. L’intervento “Bastioni” del Comune di Alghero, già 
cofinanziato dal Programma comunitario PIC INTERREG II, è stato giudicato non coerente con 
le finalità del POR, a seguito di verifica da parte del controllo di II livello e quindi stralciato dal 
Programma con Det. n. 3458/2003 del Direttore del Servizio Beni Culturali. 
In data 21.11.2003, è stato attivato un Servizio di assistenza dedicato al miglioramento della 
progettazione ed esecuzione delle proposte presentate dai Beneficiari finali, in attuazione della 
misura 2.1 del POR Sardegna, a valere sulle risorse della misura 7.1, della durata di 7 mesi. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In seguito all’ottimizzazione e rimodulazione dei PIT SS7, SS4 e CA4, sono stati inserite nella 
misura le seguenti proposte progettuali: 
 il “Progetto di recupero Ex Convento del '700. Interventi di valorizzazione del patrimonio 

culturale e delle risorse locali (sughero e granito)”, Comune di Calangianus (PIT SS4) per 
un contributo POR pari a € 362.200,00; 

 il “Percorsi storico religiosi attraverso le Chiese campestri”, Comune di Luogosanto (PIT 
SS4) per un contributo POR pari a € 347.905,98; 

 il “Recupero dell'edificio "Ex Pretura” da destinare a centro per attività culturali e 
ricreative” Comune di Tempio Pausania (PIT SS4) per un contributo POR pari a € 
1.060.685,80; 
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 la “Conclusione del completamento museo archeologico di Olbia”, Comune di Olbia (PIT 
SS7) per un contributo POR pari a € 525 750,63; 

 il “Completamento del museo archeologico”, Comune di Olbia (PIT SS7) per un contributo 
POR pari a € 2.400.000. 

In totale, alla data del 30.09.2004, la Misura 2.1 presenta 142 interventi, di cui 25 conclusi e 45 
avviati e in corso di realizzazione. 
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Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci 
Telefono: 070.606 4994 
E mail: bertoluc@unica.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al termine del semestre in esame la Misura 2.2 registra, rispetto a un costo programmato di € 
53.253.000,00, un aumento di impegni che raggiungono € 29.822.725,51 e di pagamenti che si 
attestano su € 20.296.429,63. 
A fronte di tali importi, la capacità di impegno è pari al 56%, la capacità di spesa supera il 38%, 
la capacità di utilizzo è pari al 68%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 53.253.000,00 25.372.454,82 13.281.356,04
Situazione al 30.09.2004 53.253.000,00 29.822.725,51 20.296.429,63
Variazione (v.a.) 0 4.450.271 7.015.074
Incremento %* 0,00 17,54% 52,82% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo 
Capacità di avanzamento 

b/a c/a c/b 
Situazione al 31.03.2004 47,65% 24,94% 52,35% 
Situazione al 30.09.2004 56,00% 38,11% 68,06% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Per il Bando “Parco G. Dessi”, pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001, la cui graduatoria 
pubblicata sul BURAS n. 14 dell’11.05.2002 ha visto l’ammissione di 20 proposte, le 
operazioni avviate sono 18, mentre 1 è conclusa. Si segnala la stipula del contratto e il 
contestuale avvio, avvenuti in data 26.04.2004, dell’intervento “Recupero ex asilo per punto di 
accoglienza turistica” del Comune di Fluminimaggiore. L’operazione prevede un costo totale di 
€ 1.446.079,30, di cui contributo POR € 1.301.471,40. 
 
Per il bando libero pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002, sono pervenute 24 proposte e 
ammessi a finanziamento 7 interventi; la graduatoria è stata approvata in data 08.08.2003 e 
pubblicata sul BURAS n. 25 del 21.08.2003. L’importo complessivo delle proposte progettuali 
ammesse a finanziamento ammonta a € 13.280.710,52 e riguarda la realizzazione di 4 interventi 
localizzati nella provincia di Cagliari (comuni di Narcao, Nuxis, Carbonia e Iglesias) per un 
importo di € 7.642.670.79; 3 interventi nella provincia di Sassari (comuni di Bonorva, Osilo e 
Porto Torres) per un importo di € 4.309.968,68. Al 30.06.2004, risultano avviati: 
 l’operazione “Recupero della Grande Miniera di Serbariu”, avviata in data 07.04.2004, 

beneficiario finale il Comune di Carbonia; 
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 l’operazione “Vie dell’acqua e restauro Mulino San Lorenzo - Osilo”, avviato in data 
16.06.2004, beneficiario finale il Comune di Osilo. 

 
Rispetto al Bando PIT selezione 2001, a valere sulla misura sono state selezionate 5 operazioni, 
appartenenti rispettivamente ai PIT CA1, CA2 e SS1, per un costo ammesso totale di € 
14.536.216,69.  
Per i due interventi ricadenti nel PIT CA1 di competenza del Comune di Guspini, sono stati 
sottoscritti gli atti di delega. L’intervento “Restauro Ex forge”, di importo pari a € 562.938,02 è 
stato delegato con Det. 751 del 06.04.2004, mentre l’intervento “Valorizzazione museale 
Montevecchio” è stato delegato con Det. 1352 del 28.05.2004 per un importo complessivo di € 
1.910.890,52. 
Sono stati altresì stipulati gli atti di delega nell’ambito del PIT CA2 Sulcis Iglesiente con i 
comuni di Carbonia e Narcao. Per l’intervento “Recupero gallerie - Narcao” se ne segnala la 
conclusione alla data del 24.03.2004. Il progetto ha un costo ammesso di € 309.874,14 di cui € 
278.886,73 a carico del POR. 
Si segnala infine un ricorso al TAR per l’operazione appartenente al PIT SS1 “Attrezzature 
servizio Argentiera”. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
A fronte di 41 interventi inclusi nella misura, al 30 settembre 7 operazioni risultano ultimate 
e 22 avviate e in fase di realizzazione. 
Con la riprogrammazione del POR, la Misura 2.2 è stata accorpata alla 2.1. 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 46



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Società miste pubblico-private 
 
Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi 
Telefono: 070.606 4960 
E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Nel corso del semestre, a fronte di un budget disponibile per la realizzazione della misura pari a 
€ 107.616.000,00, si rileva un incremento dell’ammontare delle risorse impegnate che attestano 
una capacità di impegno pari al 64,36% del costo programmato.  
L’ammontare dei pagamenti, pari a € 34.803.118,76, determina una capacità di spesa e di 
utilizzo rispettivamente pari al 32,34% e al 50,25%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 107.616.000,00 52.901.087,14 25.308.915,60
Situazione al 30.09.2004 107.616.00,000 69.261.532,52 34.803.118,76
Variazione (v.a.) 0 16.360.445 9.494.203
Incremento %* 0 30,93% 37,51% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 49,16% 23,52% 47,84% 
Situazione al 30.09.2004 64,36% 32,34% 50,25% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Nell’ambito del primo bando CARAS: Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo 
(BURAS n. 30 del 08.10.2001), la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 14 del 
11.05.2002, sono state individuate 36 operazioni. Di queste, 25 risultano in fase di realizzazione 
mentre 6 sono ormai concluse. In data 05.03.2004, è stato affidato con delega al Comune di 
Bosa l’intervento “Teatro comunale di Bosa”, per un importo di € 978.661,31. In data 
03.06.2004, è stato delegato il progetto “Ristrutturazione Sa Casaia” di competenza del Comune 
di Tortolì. 
 
Per il primo bando Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e 
Servizi Culturali pubblicato sul BURAS n. 30 dell’08.10.2001, la cui graduatoria è stata 
pubblicata sul BURAS n. 28 del 26.09.2002, delle 11 operazioni individuate, 7 interventi 
risultano avviati e in corso d’esecuzione, mentre la “Ristrutturazione Ex Convento Cappuccini 
di Barumini” di competenza del Comune di Barumini si è conclusa il 27.06.2004. In data 
15.04.2004 è stato delegato al Comune di Cagliari l’intervento “Teatro Civico di Cagliari”. 
 
Per il secondo bando Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche 
e Servizi Culturali” (BURAS n. 9 del 29.03.2002), il 28.06.2003 è stata pubblicata sul BURAS 
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n. 19 la graduatoria definitiva delle proposte progettuali pervenute: 6 le proposte ammesse a 
finanziamento, per un importo complessivo di € 3.656.679,25. Esse consentiranno la 
realizzazione di: 
 3 interventi in provincia di Cagliari per un importo di € 1.834.356,60; 
 1 intervento in provincia di Sassari per un importo di € 619.964,59; 
 1 intervento in provincia di Oristano per un importo di € 750.000,00; 
 1 intervento in provincia di Nuoro per un importo di € 452.358,06. 

A seguito dell’esame degli elaborati esecutivi relativi alle proposte progettuali ammesse a 
finanziamento, si segnala la stipula dei provvedimenti di delega nei confronti dei Comuni di 
Quartu S. Elena in data 13.11.2003, Isili in data 02.12.2003, Aggius e Tempio Pausania in data 
05.12.2003, Oristano in data 27.01.2004 per un importo di € 750.000, Mandas in data 
30.03.2004 per un importo di € 543.225,38, Capoterra in data 30.04.2004 per un importo di € 
689.864,68. Si segnala l’avvio dei lavori del Comune di Quartu S.Elena in data 28.06.2004, 
Comune di Isili in data 22.06.2004, Comune di Capoterra in data 22.06.2004. 
 
La graduatoria definitiva del secondo bando CARAS: Strutture e Servizi per attività Culturali e 
di Spettacolo è stata approvata per un importo complessivo di € 13.084.903,77, e pubblicata sul 
BURAS n. 15 del 20.05.2003. Le 7 proposte ammesse, per un importo complessivo di € 
13.084.903,77, risultano così localizzate:  
 2 in provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 5.989.736,91;  
 3 in provincia di Nuoro, per un importo di € 4.181.963,80;  
 2 in provincia di Sassari, per un importo di € 2.913.203,06.  

Sono stati stipulati quattro atti di delega: in data 13.11.2003 con i Comuni di Quartu S. Elena e 
di Santa Teresa Gallura; con il Comune di Villasimius il 02.12.2003 e in data 05.03.2004 con il 
Comune di Isili per un importo di € 591.500. Risultano avviate 4 operazioni a partire dal 
12.02.2003. 
 
Con riferimento al Bando PIT - Selezione 2001: a valere sulla Misura sono stati selezionati 4 
interventi, per un importo complessivo di € 2.422.012,62. Al 30.06.2004 si segnala: 
 la delega, effettuata il 27.01.2004, dell’intervento “Copertura cinema all’aperto” afferente 

al PIT CA4 Area Vasta Cagliari Sud Est, beneficiario finale il Comune di Selargius, per un 
importo di € 325.000; 

 l’intervento “Restauro edifici Via G. Cesare”, con beneficiario finale il Comune di 
Monserrato, afferente al PIT CA4 Area Vasta Cagliari Sud Est, delegato in data 05.12.2003 
per un importo di € 448.219,83; se ne segnala l’avvio lavori in data 02.09.2003; 

 le restanti 2 operazioni PIT da realizzarsi nei Comuni di Castelsardo (PIT SS4), Arzachena 
(PIT SS7) risultano non avviate. 

 
Tra le operazioni individuate con la Det. n. 1640 del 26.06.2002 del Direttore del Servizio 
Sport, Spettacolo e Attività Culturali, in corso di rendicontazione e monitoraggio, si evidenzia la 
conclusione dei lavori per 10 dei 15 interventi ammessi. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004  
Relativamente al primo bando CARAS: Strutture e Servizi per attività Culturali e di Spettacolo 
(BURAS n. 30 del 08.10.2001), risultano conclusi i lavori delle operazioni ricadenti nei comuni 
di Badesi, Scano Montiferro, Tempio Pausania e Lanusei. 
 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 48



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Analogamente, per il primo bando Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di 
Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali pubblicato sul BURAS n. 30 dell’08.10.2001, risultano 
conclusi i lavori di realizzazione delle operazioni di Barumini e Scano Montiferro. 
 
Per il secondo bando Restauro e ristrutturazione di immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche 
e Servizi Culturali” (BURAS n. 9 del 29.03.2002), in data 02.08.2004, si segnala l’avvio dei 
lavori per la realizzazione dell’intervento di competenza del Comune di Santa Teresa Gallura. 
 
Con riferimento alle operazioni inserite nella misura a seguito dell’ottimizzazione Bando PIT - 
Selezione 2001, si segnala la presenza dei seguenti interventi: 
 il “Progetto di recupero ex Convento del '700. Allestimento spazi per attività culturali e di 

spettacolo”, Comune di Calangianus (PIT SS4), per un contributo POR pari a € 112.800; 
 l’“Ampliamento del Teatro Comunale”, Comune di Cagliari (PIT CA4c), per un contributo 

POR € 5.865.000; 
 il “Parcheggio pubblico interrato e sistemazione Piazza Nazzari”, Comune di Cagliari (PIT 

CA4c) per un contributo POR € 4.933.230;  
 le “Opere di completamento edilizia pubblica”, Comune di La Maddalena (PIT SS7), per un 

contributo POR di € 4.648.112,091. 
 
In data 23.07.2004, con Det. n. 2125 del Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, è stato affidato l’incarico 
“Acquisizione degli studi e analisi sul turismo e sugli eventi”, per un contributo di € 
2.754,00. 
 
Al 30 settembre, a fronte di 91 interventi inseriti nel POR, 23 risultano conclusi e 61 avviati 
e in fase di realizzazione. 
 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 49



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell’Asse - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
A fronte di un costo programmato di € 41.634.000,00, la Misura presenta impegni invariati pari 
a € 6.981.580,59 e pagamenti che, rispetto al dato registrato al 31.03.2004, subiscono un 
incremento di circa 1 Meuro. L’ammontare delle erogazioni effettuate nel corso del semestre si 
traduce in una capacità di spesa che dal 10% passa al 12% circa dello stanziamento disponibile 
ed in capacità di utilizzo che sfiora il 74% delle risorse nel complesso allocate. Tuttavia, 
dall’esame degli indicatori esposti nella tabella emerge un quadro finanziario non ancora 
pienamente soddisfacente. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 
Esecuzione finanziaria 

a b c 
Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 6.981.580,59 4.207.082,14
Situazione al 30.09.2004 41.634.000,00 6.981.580,59 5.162.600,90
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 955.518,76
Incremento % 0,00% 0,00% 22,71% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a C/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 16,77% 10,10% 60,26% 
Situazione al 30.09.2004 16,77% 12,40% 73,95% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’avanzamento procedurale è stato alimentato dalla realizzazione delle seguenti iniziative. 
La prima attiene al Programma di interventi formativi su materie inerenti l’Asse II. Il bando, 
pubblicato in data 9.09.2001, per il quale sono state stanziate risorse pari a  € 10.982.886,00 fa 
riferimento al programma di interventi per il primo biennio di attività, predisposto 
dall’Assessorato del Lavoro sulla base delle proposte formulate dall’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione. Successivamente all’approvazione delle graduatorie relative alle Schede Progetto 
“A”, “B”, “D”, “E” ed “F previste dal citato bando, hanno avuto avvio, al volgere del 2002, le 
attività corsuali. Nel complesso sono stati finanziati 55 corsi per un importo di € 6.981.580,59. 
Al 30.06.2004, dei 55 corsi finanziati ne sono stati avviati 49, frequentati da un totale di 677 
allievi; dei corsi avviati, ne risultano conclusi 38 con i quali sono stati formati 431 allievi. 
La seconda iniziativa è connessa alla predisposizione di un Catalogo dell’offerta formativa, 
finalizzato all’erogazione di borse di studio per la formazione specifica nell’Area Cultura e 
Spettacolo. La procedura è stata avviata con la pubblicazione di un Comunicato del 16.02.2003 
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con il quale sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel 
citato Catalogo da parte di organismi (Istituti pubblici e privati) in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 6 della L. 47/79 e con almeno due anni di attività pregressa nell’ambito della 
formazione. In data 20.07.2003, è stato pubblicato un bando con il quale l’Assessore del Lavoro 
ha comunicato contestualmente l’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per la 
concessione di borse di studio finalizzate alla formazione specifica nell’Area Cultura e 
Spettacolo, nonché l’avvenuta pubblicazione del Catalogo dell’offerta formativa per percorsi 
formativi relativi alla Misura. In base al giudizio espresso nel verbale del 16.01.2004, il Nucleo 
di Valutazione ha ritenuto che più del 98% degli Organismi si formazione è risultato privo dei 
requisiti di ammissibilità in quanto carenti delle necessaria attività pregressa nel settore della 
cultura e dello spettacolo, cioè di un’esperienza di almeno due anni nella formazione di 
competenze altamente qualificate. Pertanto, l’Assessore del Lavoro, con decreto n.7/2004 del 6 
Aprile 2004, non essendo stati raggiunti gli obiettivi previsti dal bando, ha provveduto 
all’annullamento dello stesso ed ha, al contempo, autorizzato il Servizio Programmazione, 
Gestione, Monitoraggio e controllo della Formazione a porre in essere gli atti necessari per 
procedere alla riformulazione del bando relativo agli interventi previsti dalla scheda progetto C 
– Area Cultura e Spettacolo – di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 
2001, n.25/16. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Al 30.09.2004, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento procedurale rappresentato 
dall’avvio di un nuovo corso di formazione dei 55 ammessi a beneficio comunitario. Dunque, i 
corsi avviati si portano a 50 frequentati da un totale di 705 allievi. Dei progetti avviati se ne 
sono conclusi 39, per un numero di allievi formati pari a 456. 
Al volgere del terzo trimestre del 2004, a seguito del citato annullamento del 6.04.2004, è in 
corso di definizione il nuovo bando a valere sulla Misura. A tal proposito si segnala che è 
prevista l’attivazione sia di corsi di formazione che di borse di studio. 
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Asse III – Risorse umane 
 
 
Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l’impiego - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu 
Telefono: 070.606 5571 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria  
Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.1 evidenzia, rispetto a quanto emerso al 
31.03.2004, un incremento più che apprezzabile (di circa 7 Meuro) delle risorse allocate ed un 
aumento più modesto ma, al contempo, piuttosto consistente (che sfiora i 4 Meuro) di quelle 
erogate. 
Di conseguenza, a fronte di una capacità di impegno che fa registrare una variazione di circa 8 
punti percentuali, i parametri relativi alla capacità di spesa e di utilizzo si incrementano 
portandosi rispettivamente al 10,84% e al 51,86%. Sebbene si tratti di valori percentuali ancora 
modesti rispetto all’ammontare complessivo della Misura (€ 85.173.000,00), a livello di FSE la 
Misura 3.1 ha fatto registrare, nel semestre in esame, uno dei tassi di crescita più elevati sia 
degli impegni che dei pagamenti: nello specifico, in entrambe i casi,  l’incremento si attesta 
all’incirca intorno al 70% dei corrispondenti valori rilevati al volgere del mese di marzo del 
2004.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 85.173.000,00 10.653.143,50 5.427.254,40
Situazione al 30.09.2004 85.173.000,00 17.800.083,70 9.230.536,51
Variazione (v.a.) 0,00 7.146.940,20 3.803.282,11
Incremento % 0,00% 67,09% 70,08% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 12,51% 6,37% 50,95% 
Situazione al 30.09.2004 20,90% 10,84% 51,86% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’avanzamento procedurale della Misura è stato fortemente condizionato dai ritardi che hanno 
connotato l’attuazione della Riforma dei servizi per l’impiego in Sardegna. La situazione di 
stallo è stata definitivamente superata con l’emanazione della L.R. n.9 del 14.07.2003 che ha 
recepito le citate disposizioni contenute nel D.Lgs. n.180 del 10 aprile 2001.  
Nelle more dell’approvazione della citata Riforma dei servizi per l’impiego, l’Amministrazione 
ha attivato due delle cinque linee d’azione delle Misura e, cioè, la linea “Azioni propedeutiche 
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per la realizzazione dei servizi per l’impiego” e la linea “Sistema Informativo del Lavoro SIL 
Sardegna”, riconducibili ai bandi qui di seguito descritti. 
 
“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio” (bando di gara del 18.10.2001, importo € 
2.582.284,50), finalizzata alla conoscenza strutturata e continua delle professionalità spendibili 
nel mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi delle aziende e della P.A., delle opportunità 
occupazionali derivanti dai processi negoziali territoriali, dell’offerta formativa del territorio. I 
lavori, avviati nel mese di luglio del 2002, si sono conclusi nel mese di dicembre del 2003. Con 
nota n.15009 del 18.03.2003 è stata fatta richiesta all’ATI affidataria di alcuni servizi 
complementari aventi ad oggetto la realizzazione di seminari destinati agli operatori dei centri 
per l’impiego, finalizzati alla diffusione dei risultati della Ricerca. La convenzione aggiuntiva è 
stata stipulata in data 14.10.2003 ed è stata resa esecutiva con Determinazione n.2535/Pol.Imp. 
del 17.10.2003; le risorse impegnate per l’integrazione del progetto ammontano a € 699.232,49. 
 
“Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei 
centri per l’impiego” (bando di gara del 18.10.2001, importo € 774.685,35). Lo studio che ne è 
derivato costituisce il supporto tecnico-scientifico per la riorganizzazione del sistema pubblico 
per l’impiego: infatti, è stato definito, un “Un modello organizzativo per i nuovi centri per 
l’impiego” con il quale sono stati individuati i servizi da erogare, le unità organizzative 
necessarie, il dimensionamento ottimale di un centro per l’impiego. Il lavoro è stato consegnato 
nel mese di dicembre del 2002, nel rispetto dei termini fissati nella convenzione stipulata. 
 
“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo 
del lavoro (SIL” (bando di gara del 18.10.2001, importo € 7.366.741,21).  
Il servizio è stato affidato con determinazione di aggiudicazione n.1958/LAV del 9.07.2002; la 
convenzione stipulata con l’RTI aggiudicataria, è stata resa esecutiva con determinazione n.397 
del 27.02.2003 che ha comportato un impegno di spesa pari a € 7.070.714,62. Sulla base della 
nota di indirizzo politico n.2715 del 23.12.2003 dell’Assessore del Lavoro, è stata richiesta, con 
nota n.1489 del 19.01.2004, l’estensione della fornitura dei servizi; il progetto esecutivo 
presentato dall’RTI a seguito di tale richiesta è stato approvato dall’Amministrazione regionale 
con determinazione n.880/Pol.Imp. del 23.04.2004, per un importo pari a € 1.414.141,93. Si 
evidenzia, che il servizio offerto è particolarmente proficuo ai fini dell’incontro tra la domanda 
e l’offerta di lavoro in Sardegna, grazie anche alla notevole quantità di informazioni messe a 
disposizione degli utenti nel sito Internet Sil-Sardegna, istituito nel primo trimestre dell’anno e 
oggetto, peraltro, di un aggiornamento continuo.    
 
Tra le azioni sperimentali promosse dall’Amministrazione regionale, riconducibili alla linea 
d’azione “Realizzazione dei servizi per l’impiego”, va annoverata la sottoscrizione del 
“Protocollo d’intesa tra la Regione e le Province” del 29.04.2003 avente come oggetto 
l’attivazione di servizi sperimentali di orientamento, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
di promozione dell’imprenditorialità, nonché di collocamento dei disabili. Alle province sono 
state destinate risorse pari € 20.624.298.96, così distinte: 
 progetto della provincia di Sassari: costo complessivo di € 5.236.707,70 (approvato con 

determinazione n.2006/Pol.Imp. dell’11.08.03) di cui € 2.618.353,85 per la 1° annualità e € 
2.618.353,85 per la 2° annualità; 

 progetto della provincia di Nuoro: costo complessivo di € 4.380.438,42 (approvato con 
determinazione n.2005/Pol.Imp. dell’11.08.03)  di cui € 2.190.219,21 per la 1° annualità e € 
2.190.219,21  per la 2° annualità.  
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 progetto della provincia di Oristano: costo complessivo di € 4.000.369,92 (approvato con 
determinazione n.2004/Pol.Imp. dell’11.08.03)  di cui € 2.000.184,96 per la 1° annualità e € 
2.000.184,96 per la 2° annualità; 

  progetto della provincia di Cagliari: costo complessivo di € 7.006.782,92 (approvato con 
determinazione n.2003/Pol.Imp. dell’11.08.03)  di cui € 3.519.679,96 per la 1° annualità e € 
3.487.103,04 per la 2° annualità. 

In data 27.05.2004, con determinazione n.99, la provincia Cagliari ha provveduto alla 
pubblicazione dei un bando di gara per la selezione pubblica per titoli ed colloquio per il 
conferimento dei seguenti incarichi: 
 n.19  Orientatori professionali (Laurea); 
 n.16  Operatori esperti del mercato del lavoro locale (Laurea); 
 n. 9   Esperti di creazione di impresa (Laurea); 
 n. 9   Esperti in materia di inserimento al lavoro di fasce deboli (Laurea); 

 
“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province 
nell’attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per l’impiego” (bando di 
gara a procedura aperta del 22.09.03, importo € 1.032.913,80). 
In data 27.05.2004, il Direttore del Servizio ha provveduto alla pubblicazione sulle G.U.C.E., 
sulla G.U.R.I , sul B.U.R.A.S. n.16 parte terza nonché sul sito Internet della Regione Sardegna 
di un Avviso di gara esperita con il quale è stato comunicato l’esito del bando di gara. La 
Commissione di valutazione è stata nominata con determinazione n.2940 dell’8.11.2003; sono 
pervenute 15 offerte di cui solo 12 giudicate ammissibili a valutazione. La gara è stata 
aggiudicata con determinazione n.1089/Pol.Imp. del 21.05.2004 alla RTI con capofila il 
Consorzio TECNOFORT  di Nuoro, con cui è stata stipulata la convenzione del 16.06.2004 che 
ha trovato esecutività con determinazione n.1758/ Pol.Imp. del 22.06.2004 (impegno di spesa 
autorizzato pari a € 876.420,00). 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Si segnalano avanzamenti procedurali negli iter dei bandi pubblicati a valere sulla Misura 3.1, 
qui di seguito descritti. 
“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio” (bando di gara del 18.10.2001) 
Per quanto riguarda tale progetto, si segnala la conclusione dei seminari finalizzati alla 
diffusione dei risultati della Ricerca, oggetto della convenzione aggiuntiva stipulata con l’ATI 
affidataria del servizio il 14.10.2003. Il collaudo dei prodotti informatici è stato rinviato entro la 
fine dell’anno. 
 
 “Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo 
del lavoro (SIL)” (bando di gara del 18.10.2001) 
In relazione a tale progetto, si segnala la conclusione dei lavori previsti nella prima convenzione 
stipulata con l’RTI aggiudicataria del servizio in data 19.02.2003, aventi ad oggetto: la 
progettazione del sistema informativo; la fornitura di apparecchiature informatiche e del 
software di base e d’ambiente; l’installazione, l’assistenza e la manutenzione delle 
apparecchiature e degli impianti di tipo informatico. L’avanzamento dell’iter attuativo del 
bando è stato alimentato dalla stipula dell’ 1.07.2004, sempre con la RTI aggiudicataria, di una 
convenzione aggiuntiva per estensione di servizi complementari, ai sensi dell’ art. 7 comma 2 
lett. e del D.lgs 157/95, per € 3.535.029,88 (corrispondente al 50% dell’intero costo del progetto 
SIL). La convenzione è stata approvata e resa esecutiva con la determinazione n.2122/Pol.Imp. 
del 23.07.2004, con la quale sono state al contempo impegnate le risorse programmate. Nello 
specifico, la convenzione prevede la realizzazione delle seguenti iniziative: sviluppo del 
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software applicativo e integrazione del SIL-Sardegna con i sistemi informativi regionali 
dell'orientamento e della formazione professionale; servizi telematici e creazione di una rete 
regionale, atta a collegare tutti i soggetti che dovranno operare sul SIL-Sardegna; supporto 
sistemistico e supporto alla gestione dei Servizi per l’Impiego; recupero dei dati preesistenti e 
altre attività necessarie per l'avvio operativo dei Servizi per l’Impiego; Formazione agli 
operatori dei Servizi per l’Impiego. 
Va da sé, la prestazione di tali servizi è fortemente legata all’entrata a regime in Sardegna dei 
Servizi per l’impiego. 
 
 “Protocollo d’intesa tra la Regione e le Province”   
Così come previsto nelle convenzioni stipulate, le Province si stanno adoperando ai fini 
dell’espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione delle risorse strumentali ed umane 
necessarie per la realizzazione dei centri sperimentali per l’impiego.  
 
“Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle Province 
nell’attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per l’impiego”. 
Al volgere del mese di settembre del 2004, l’Amministrazione ha provveduto alla liquidazione 
dell’anticipo, pari al 10% dell’importo convenuto nella convenzione (€ 87.642,00), alla RTI 
affidataria del servizio. Non si segnalano significativi avanzamenti procedurali del bando, 
considerato che le attività relative a tale progetto hanno avuto avvio solo nello scorso mese di 
agosto. 
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Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti 
nella logica dell’approccio preventivo - FSE 

 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria  
Alla data del presente Rapporto, si conferma la buona performance finanziaria della Misura. 
Sebbene nel corso del semestre si registri un tasso di crescita dei pagamenti piuttosto modesto, 
si conferma il trend positivo degli impegni che, portandosi a € 37.714.407,67, subiscono un 
considerevole incremento (9,35 Meuro). Tale incremento è riconducibile all’avanzamento 
procedurale del bando di gara pubblicato a valere sulla Misura nel 2003. Nel complesso, ne 
discende una capacità di impegno che si porta intorno al 78% del costo programmato ed una 
capacità di spesa che si mantiene intorno al 53% delle risorse impegnate. La capacità di utilizzo 
si riduce in ragione del fatto che le risorse allocate nel periodo di riferimento non si sono 
tradotte, al contempo, in nuove erogazioni. 
Corre l’obbligo di precisare che, l’avanzamento finanziario della Misura, è solo marginalmente 
riconducibile alla rendicontazione di progetti coerenti, in riferimento ai quali le allocazioni 
ammontano a € 4.381.168,40 (pari al 12% del volume complessivo degli impegni 
giuridicamente vincolanti assunti)  mentre i pagamenti risultano pari a € 3.292.868,96 (importo 
che corrisponde al 13% della spesa ammissibile complessivamente erogata al 30.09.2004). 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 48.085.000,00 28.360.031,04 25.162.588,23
Situazione al 30.09.2004 48.085.000,00 37.714.407,67 25.382.096,01
Variazione (v.a.) 0,00 9.354.376,63 219.507,78
Incremento % 0,00% 32,98% 0,87% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 58,98% 52,33% 88,73% 
Situazione al 30.09.2004 78,43% 52,79% 67,30% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Gli interventi previsti dalla Misura sono riconducibili a quattro linee d’azione: “Bussola”, “Ars 
et Labor”, “Carlo Magno” ed “Atlante”. 
A fronte di un costo programmato di € 48.085.000,00, circa l’80% delle risorse disponibili sono 
state concentrate sulla linea “Carlo Magno”, che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai 
sensi della L.144/99. La linea è stata attivata con la pubblicazione del bando del 17.06.2001 in 
riferimento al quale sono stati realizzati 162 corsi (pari alla totalità dei corsi avviati), mentre gli 
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allievi formati sono stati nel complesso 1.893, a fronte di un numero complessivo di allievi 
iscritti pari a 2.233. È riconducibile alla medesima linea d’azione “Carlo Magno” il primo 
programma (annualità 2000) di interventi formativi obbligatori, annoverato tra i “progetti 
coerenti” il POR.  
Delle rimanenti linee d’azione, è stata avviata solo la linea “Ars et Labor” con il bando del 
9.09.2001, inerente “Interventi finalizzati all’occupazione nell’ambito della programmazione 
negoziata”. La relativa graduatoria è stata approvata il 19.06.2002 (D.G. n.1731) ed ha 
comportato un finanziamento complessivo a carico del POR pari a € 727.455,37. Al 30.06.2004, 
i quattro corsi avviati, frequentati nel complesso da 65 allievi, risultano tutti conclusi per un 
totale di allievi formati pari a 52.  
Nel corso del 2003, l’avanzamento procedurale della Misura 3.2 è stato alimentato dalla 
pubblicazione di un nuovo bando relativo a interventi formativi finalizzati all’occupazione, 
riconducibili alla linea d’azione “Ars et Labor”. Più precisamente, con il Comunicato del 
10.08.2003, sono stati aperti i termini per la richiesta di finanziamento per attività formative 
finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di 
inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “finalizzati aziendali”), per le annualità 
2002/2003/2004. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 13.178.000,00 (risorse POR 
del biennio 2002/2003); nondimeno, è previsto un ulteriore stanziamento pari a € 5.300.000,00 
(risorse POR annualità 2004), nel caso in cui l’importo stanziato non fosse sufficiente a 
finanziare tutti i progetti ammissibili. Con Determinazione n.1260/FP del 31.05.2004 il 
Direttore del Servizio, sulla base degli esiti della valutazione delle richieste comunicati dal 
Nucleo di Valutazione con nota 80/p.i. del 5.05.2004 e nota 84/p.i. del 7.05.2004, ha approvato 
la graduatoria delle 103 proposte presentate. Nel dettaglio, ne sono risultate ammesse 89; non 
ammesse 2, in quanto prive dell’importo del finanziamento; non valutabili 12, in quanto 
mancavano elementi per la valutazione. Successivamente, in data 8.06.2004 il Direttore del 
Servizio, con Determinazione n.1592/FP, ha provveduto all’approvazione della graduatoria 
ripartita territorialmente dei progetti ritenuti idonei nonché ha disposto l’impegno della somma 
di € 12.562.198,59 necessaria per il finanziamento dei citati progetti. Sulla base di quanto 
disposto con Decreto n.2 dell’8.06.2004 dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, è stato incrementato il numero dei progetti ammessi a 
finanziamento attraverso l’utilizzo di ulteriori disponibilità di bilancio (determinazione 
n.1759/F.P. del 22.06.2004). 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In riferimento al bando del 10.08.2003 “Finalizzati aziendali”, si segnala nel corso del terzo 
trimestre dell’anno, un significativo avanzamento procedurale rappresentato dall’avvio di 42 
corsi per un totale di allievi iscritti pari a 543. Allo stato attuale, tutti i corsi avviati risultano in 
fase di svolgimento. 
Considerato che sul bando a valere sulla Misura 3.3 è stato presentato un ricorso al T.A.R. 
riguardante la mancata valutazione di alcune proposte di progetto per motivi diversi da quelli 
espressamente previsti dal bando del 10.08.2003 come motivi di esclusione, si è ritenuto  
opportuno procedere, in analogia a quanto fatto per il ricorso sulla Misura 3.3, alla valutazione 
dei progetti esclusi, finanziando gli eventuali progetti che ottenessero un punteggio pari o 
superiore all’ultimo finanziabile secondo le sopraccitate determinazioni n. 1592/F.P. e 
1759/F.P., con le disponibilità esistenti sulle U.P.B. S10.049 e S10.051 del Bilancio della 
Regione per gli anni 2004/2006. Pertanto, il Direttore del servizio, con determinazione 
n.2299/F.P del 30.08.2004, ha disposto -ad integrazione e modificazione di quanto stabilito con 
propria determinazione n.1260/F.P. del 31.05.2004- la restituzione degli atti di gara al Nucleo di 
Valutazione affinché proceda alla valutazione di tutti quei progetti per i quali non sussista una 
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causa di esclusione espressamente prevista dal bando di gara. Tale procedura, alla data del 
presente Rapporto, risulta ancora in itinere. 
Le linee d’azione non ancora attivate, al 30.09.2004, sono la linea “Bussola” e la linea 
“Atlante”. 
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Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne 
fuori dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE 

 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria  
Al 30.09.2004, le allocazioni della Misura non solo si riconfermano in overbooking ma fanno, 
altresì, registrare un incremento che, sfiorando i 18 Meuro, emerge come il più elevato tra quelli 
rilevati tra le Misure cofinanziate dal FSE. Si precisa che tale incremento è riconducibile 
all’avanzamento procedurale del bando di gara pubblicato nel 2003. Di gran lunga più contenuto 
è stato l’incremento registrato nel dato di pagamento, pari all’incirca al 3% del corrispondente 
valore registrato al 31.03.2004. Ne discende, a fronte di una capacità di impegno che si apprezza 
ulteriormente di 50 punti percentuali, una capacità di spesa pari al 90% del budget disponibile. 
Come si desume dai dati esposti in tabella, la capacità di utilizzo si è ridotta nel corso del 
semestre; tale circostanza è riconducibile al fatto che le risorse allocate nel periodo di 
riferimento non si sono tradotte, al contempo, in nuove erogazioni. La Misura 3.3 presenta la 
migliore performance, sia in termini di impegni che di pagamento, non solo rispetto al 
macroaggregato delle Misure FSE dell’Asse III, ma anche rispetto a tutte le Misure FSE del 
POR. Tuttavia, si precisa che lo stato di attuazione finanziaria della Misura è stato 
prevalentemente alimentato dalla rendicontazione di progetti coerenti con il POR. Nello 
specifico, gli impegni giuridicamente vincolanti assunti per progetti coerenti ammontano a € 
29.496.954,60 ed incidono nella misura del 76% sul totale delle risorse allocate; i pagamenti che 
si riferiscono a tali progetti sono pari a € 25.149.502,56 e corrispondono all’78% del valore 
complessivo registrato alla data di riferimento.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 36.089.000,00 38.594.081,10 31.528.402,32
Situazione al 30.09.2004 36.089.000,00 56.315.826,12 32.357.669,49
Variazione (v.a.) 0,00 17.721.745,02 829.267,17
Incremento % 0,00% 45,92% 2,63% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 106,94% 87,36% 81,69% 
Situazione al 30.09.2004 156,05% 89,66% 57,46% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
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L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’avanzamento procedurale della Misura 3.3, così come quello finanziario, è prevalentemente 
legato a progetti coerenti con il POR. Più precisamente si tratta di interventi formativi, conclusi 
nel 2003, che si articolano secondo le seguenti  linee: 

 Linea A “Interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all’assunzione da parte 
delle aziende partecipanti”. La procedura di evidenza pubblica è stata approvata con 
Delibera della Giunta Regionale n. 19/25 del 02.05.2000, pubblicata in data 15.06.2000. La 
relativa graduatoria è stata approvata con determinazione D.G. n. 973 del 02.08.2000. Al 
31.12.2003, dei 138 progetti finanziati per un importo pari a € 25.759.563,88, ne risultano 
avviati e conclusi 135; a fronte dei 1.642 allievi iscritti, ne sono stati formati 1.218. 

 Linea B “Interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilità di assunzione da parte 
delle aziende partecipanti”. La procedura di evidenza pubblica è stata approvata con 
Delibera della Giunta Regionale n. 30/11 dell’11.07.2000, pubblicata in data 24.09.2000. La 
graduatoria degli interventi formativi è stata approvata e resa esecutiva con determinazione 
n. 1388/AA.GG. del 20.07.2001. A fronte dei 25 progetti approvati per € 3.737.390,70, alla 
data di riferimento, risultano conclusi tutti i 24 corsi avviati, con i quali, nel complesso, sono 
stati formati 286 dei 324 allievi iscritti. 

Con il bando del 9.09.2001, relativo a “Interventi formativi integrati per la programmazione 
negoziata”, che ha comportato un finanziamento a carico del POR per € 9.097.126,87 sono state 
attivate le quattro linee d’azione secondo le quali si articola la Misura 3.3. A seguito 
dell’approvazione della graduatoria del 18.06.2002 (determinazione n.1649/D.G.), sono state 
avviate le attività formative finanziate. Alla fine del mese di giugno del 2004, risultano conclusi 
47 dei 50 corsi avviati ai quali corrisponde un numero di allievi formati pari a 468 su un totale 
di allievi frequentanti pari a 710. 
In data 10.08.2003 è stato pubblicato un nuovo Comunicato, con il quale sono stati aperti i 
termini per la presentazione delle domande per la richiesta di finanziamento per attività 
formative finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con 
esperienze di inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “finalizzati aziendali”) per le annualità 
2002/2003/2004, a valere sulle risorse del POR Sardegna Asse III Misura 3.3. Nello specifico, 
la dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 16.636.000,00 (risorse del biennio 2002/2003); 
è previsto, comunque, un ulteriore stanziamento pari a € 5.000.000,00 (risorse annualità 2004), 
nel caso in cui l’importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili. 
Con Determinazione n.1261/FP del 31.05.2004 il Direttore del Servizio, sulla base degli esiti 
della valutazione delle richieste comunicati dal Nucleo di Valutazione con nota 80/p.i. del 
5.05.2004 e nota 84/p.i. del 7.05.2004, ha approvato la graduatoria delle 417 proposte 
presentate. Nel dettaglio, ne sono risultate ammesse 296; non ammesse 21, in quanto prive dei 
requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal bando; non valutabili 73, in quanto mancavano 
elementi per la valutazione; non finanziabili 27, in quanto hanno ottenuto un punteggio inferiore 
rispetto a quello fissato nel bando per l’assegnazione delle risorse. Successivamente, in data 
8.06.2004 il Direttore del Servizio, con Determinazione n.1591/FP, ha provveduto 
all’approvazione della graduatoria ripartita territorialmente dei progetti ritenuti idonei nonché ha 
disposto l’impegno della somma di € 14.275.428,81 necessaria per il finanziamento dei citati 
progetti. Sulla base di quanto disposto con Decreto n.2 dell’8.06.2004 dall’Assessore del 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, è stato incrementato il 
numero dei progetti ammessi a finanziamento attraverso l’utilizzo di ulteriori disponibilità di 
bilancio (determinazione n.1767/F.P. del 24.06.2004). 
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Aggiornamento al 30.09.2004 
Rispetto al precedente trimestre, il bando del 9.09.2001 fa registrare un avanzamento 
procedurale rappresentato dalla conclusione di un ulteriore corso di formazione tra i 50 in 
precedenza avviati: nel complesso, pertanto, i corsi conclusi si portano a 48 ai quali corrisponde 
un numero di allievi formati pari a 472. 
 
Per quanto riguarda il bando del 10.08.2003 “Finalizzati aziendali”, si segnala nel corso del 
terzo trimestre dell’anno, un apprezzabile avanzamento procedurale rappresentato dall’avvio di 
65 corsi per un totale di allievi iscritti pari a 883. Alla data del presente Rapporto tutti i corsi 
avviati risultano ancora in fase di svolgimento. 
In riferimento al suddetto bando, si segnala che nel corso del terzo trimestre dell’anno è stato 
presentato un ricorso al T.A.R. da parte di un Ente la cui proposta formativa era stata esclusa, 
volto ad ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della sopraccitata 
determinazione n.1261/F.P e delle successive note con le quali l’Amministrazione comunicava 
l’esclusione di una serie di proposte formative. Il Direttore del servizio ha trasmesso la propria 
relazione sull’argomento, con nota n. 497 del 27.08.2004, al Direttore Generale 
dell’Assessorato con la quale manifesta l’opportunità di procedere alla valutazione dei progetti 
esclusi, finanziando gli eventuali progetti che ottenessero un punteggio pari o superiore 
all’ultimo finanziabile secondo le sopraccitate determinazioni n. 1591/F.P. e 1767/F.P., con le 
disponibilità esistenti sulle U.P.B. S10.049 e S10.051 del Bilancio della Regione per gli anni 
2004/2006. Le soluzione proposte sono state approvate dal Direttore Generale dell’Assessorato 
con nota n.D/413 del 30.08.2004. Pertanto, il Direttore del servizio, con determinazione 
n.2298/F.P del 30.08.2004, ha disposto -ad integrazione e modificazione di quanto disposto con 
propria determinazione n.1261/F.P del 31.05.2004- la restituzione degli atti di gara al Nucleo di 
Valutazione affinché proceda alla valutazione di tutti quei progetti per i quali non sussista una 
causa di esclusione espressamente prevista dal bando di gara. Allo stato attuale, tale procedura 
di valutazione non risulta ancora conclusa. 
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Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu 
Telefono: 070.606 5571 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria  
Il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.4 evidenzia un incremento sia degli impegni 
che dei pagamenti che in entrambe i casi superano i 2 Meuro. La capacità di avanzamento della 
Misura risulta, pertanto, la seguente: la capacità di impegno si attesta intorno al 30% della 
dotazione complessiva; la capacità di spesa si conferma su una percentuale ancora modesta 
rispetto allo stanziamento programmato (circa il 19%) mentre la capacità di utilizzo (pari al 
62%) segnala il progressivo assorbimento delle risorse impegnate. Si precisa che, in riferimento 
alle attività formative, al 30.09.2004, sono stati assunti impegni per € 4.233.661,14 ed effettuati 
pagamenti per € 2.747.584,35; mentre, per quanto attiene alle iniziative realizzate dal Servizio 
Politiche per l’impiego, alla stessa data, gli impegni ed i pagamenti risultano rispettivamente 
pari a € 4.374.990,73 ed a € 2.584.597,95. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 28.160.000,00 6.389.194,07 2.921.204,33 
Situazione al 30.09.2004 28.160.000,00 8.608.651,87 5.332.182,30
Variazione (v.a.) 0,00 2.219.457,80 2.410.977,97
Incremento % 0,00% 34,74% 82,53% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 22,69% 10,37% 45,72% 
Situazione al 30.09.2004 30,57% 18,94% 61,94% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’avanzamento procedurale della Misura risulta alimentato dagli iter qui di seguito descritti.  
“Piano di comunicazione territoriale sui temi dell’inclusione lavorativa dei soggetti 
svantaggiati”: bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 (importo € 389.942,96) 
Nel mese di giugno del 2003, nel rispetto dei termini assegnati alla ditta aggiudicataria del 
servizio, si è conclusa la campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Un 
vantaggio per tutti”. 
 
“Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”: bando di gara del 
18.10.2001 (importo € 2.582.284,50), che ha avviato la linea d’intervento prevista nel 
Complemento di Programmazione denominata “Centri Servizi”, in riferimento alla quale sono 
state assegnate risorse pari 40% del budget della Misura. 
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Tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del 2003, sono state stipulate le convenzioni con i 
Comuni i cui progetti presentati si collocano tra i primi 34 della graduatoria di merito approvata 
il 26.11.2002. Nel corso del terzo trimestre del 2003, sono stati finanziati ulteriori 21 progetti, 
cioè quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della citata graduatoria. Successivamente alla 
stipula delle convenzioni, i 55 Comuni promotori dei progetti finalizzati alla creazione dei 
Centri di servizio hanno provveduto all’avvio delle attività previste con la pubblicazione dei 
bandi per la selezione del personale da impiegare nei centri di servizio. Tra il mese di novembre 
ed il mese di dicembre del 2003, l’Amministrazione ha provveduto ad adottare le 
determinazioni per il pagamento dell’anticipo, corrispondente al 50% del beneficio concesso, a 
15 Comuni cioè a quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto della graduatoria di merito, il cui 
finanziamento è avvenuto mediante l’impiego delle risorse della Misura 3.4 previste per 
l’annualità 2003, ai sensi della Nota Assessoriale n.36502. 
 
“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001” 
(bando di gara del 9.09.2001-importo € 4.457.281,00) 
Gli interventi formativi della Misura 3.4, diretti alle diverse categorie di soggetti svantaggiati, 
sono riconducibili alla linea d’intervento “Progetti di eccellenza”, per la quale è stata formulata 
una previsione di spesa corrispondente al 30% del costo programmato. Successivamente 
all’approvazione delle graduatorie relative alle Schede progetto previste dal bando (“A1”, “A2”, 
“B1” e “C”) avvenuta nel mese di luglio del 2002, sono stati nel complesso finanziati 38 
progetti formativi per un importo pari a € 4.233.661,14. Al 30.06.2004, i corsi avviati sono 34 
per un numero complessivo di allievi frequentanti pari a 428; i corsi conclusi sono pari a 28 per 
un totale di allievi formati pari a 235.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
“Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”: 
Così come previsto nelle convenzioni stipulate, i Comuni si stanno adoperando ai fini della 
espletamento delle procedure di gara per l’acquisizione delle risorse umane necessarie per la 
realizzazione dei centri si servizio. In particolare, gli interventi promossi dagli Enti locali hanno 
avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di accoglienza e di orientamento ai soggetti 
svantaggiati del territorio, attività di informazione delle opportunità offerte dal mondo del 
lavoro. Inoltre, sono stati elaborati percorsi personalizzati di inserimento lavorativo utilizzando 
gli strumenti più idonei al soggetto e al contesto di riferimento coinvolgendo le istituzioni, 
prevedendo anche la possibilità di attivare tirocini formativi e di orientamento. 
 
“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001” 
Al 30.09.2004, si registra un avanzamento dell’iter procedurale del bando costituito dall’avvio 
di nuovi corsi e dalla conclusione di corsi avviati in precedenza. Nel dettaglio, alla data di 
rilevazione, risultano complessivamente avviati tutti i 34 corsi ammessi a beneficio comunitario, 
con un numero di allievi iscritti pari a 428; dei corsi avviati se ne sono conclusi 29, per un totale 
di allievi formati pari a 244.   
 
Alla data di riferimento, non risultano ancora avviate due delle cinque linee d’azione previste 
nel Complemento di Programmazione: in particolare, si tratta degli interventi relativi ai “Piccoli 
sussidi” e alla “Formazione specialistica degli operatori professionali destinati ai servizi per 
l’inclusione sociale”.  
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Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e 
dell’istruzione - FSE 

 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Come si evince dai dati esposti nella seguente tabella, l’esecuzione finanziaria della Misura 
presenta un unico elemento di novità rispetto al precedente semestre. Infatti, a fronte di impegni 
invariati, la spesa ammissibile da € 1.129.804,06 si porta a € 2.100.267,17. Tuttavia, gli importi 
rilevati dal monitoraggio finanziario, esprimono una modesta performance sia in termini di 
capacità di impegno (26,36%) che di capacità di spesa (9,13%) del costo programmato che, 
peraltro, in entrambi i casi si rivelano ancora distanti dai corrispondenti valori percentuali 
rilevati al livello di Fondo. Ugualmente insoddisfacente si rileva, al 30.09.2004, la capacità di 
tradurre in spesa le risorse allocate (34,65%). 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 23.000.000,00 6.062.067,79 1.129.804,06
Situazione al 30.09.2004 23.000.000,00 6.062.067,79 2.100.267,17
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 970.463,11
Incremento % 0,00% 0,00% 85,90% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 26,36% 4,91% 18,64% 
Situazione al 30.09.2004 26,36% 9,13% 34,65% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’avanzamento procedurale della Misura risulta legato prevalentemente al bando “Adeguamento 
del sistema della formazione professionale e dell’istruzione” pubblicato il 9.09.2001 (importo € 
6.067.852,00), con il quale sono state attivate le seguenti linee d’intervento contemplate nel 
Complemento di Programmazione: 
 Definizione e svolgimento di azioni formative per gli operatori degli enti di formazione” 
 Analisi dei fabbisogni formativi” 

Gli interventi messi a bando si articolano secondo quattro Schede Progetto (“A”, “B”, “C” e 
“D”). In data 17.07.2002, sono state approvate le graduatorie delle Schede Progetto “B”, “C” e 
“D” (importo complessivo delle graduatorie € 4.260.252,96) mentre la graduatoria delle 
proposte progettuali inerenti la Scheda “A” (Realizzazione di una banca dati per il monitoraggio 
del fabbisogno formativo) è stata approvata con determinazione n. 1480/D.G. del 23.06.2003 ed 
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ha comportato un finanziamento a carico del POR pari a € 1.801.814,83. Al 30.06.2004, tutti i 
progetti finanziati risultano in fase di esecuzione. 
Con l’Avviso del 16.03.2003 è stata avviata la procedura per l’accreditamento delle sedi 
formative della Regione Sardegna, in conformità alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003. Si precisa, 
che per la realizzazione di tale iniziativa vengono utilizzate esclusivamente risorse statali (PON 
ATAS per le regioni dell’Obiettivo 1 2000/2006). Al volgere del mese di marzo del 2004 ha 
avuto luogo la pubblicazione dell’elenco delle sedi accreditate, che nel complesso sono risultate 
pari a 237. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Al 30.09.2004, l’avanzamento procedurale della Misura è legato esclusivamente al bando del 
9.9.2001 ed, in particolare, alla prosecuzione delle attività formative dei 4 corsi finanziati, 
frequentati da 30 allievi. Allo stato dell’arte nessun dei citati corsi risulta concluso. 
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Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
Telefono: 070.606 4968 
E mail: pubb.istruzione@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Per la Misura 3.6, il semestre in esame fa registrare da un lato,  impegni invariati; dall’altro, un 
incremento dei pagamenti piuttosto modesto, pari al 4% circa del corrispondente valore 
registrato al 31.03.2004. Pertanto, rispetto alla precedente rilevazione semestrale, l’esecuzione 
finanziaria della Misura subisce dei cambiamenti alquanto contenuti. Nello specifico la capacità 
di impegno si conferma al 38% del costo programmato, la capacità di spesa dal 32,21% si porta 
al 33,62% mentre la capacità di utilizzo dell’84% si porta al 88%, attestando il progressivo 
assorbimento delle allocazioni. 
I dati di impegno e di pagamento si riferiscono in parte a interventi coerenti con il POR. Più 
precisamente, in riferimento ai progetti coerenti sono stati assunti impegni ed effettuati 
pagamenti per € 2.504.076,78 che incidono nella misura del 31% sul totale delle risorse allocate 
e nella misura del 35% del valore complessivo delle erogazioni registrato alla data di 
riferimento. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 21.000.000,00 8.044.076,77 6.764.976,20
Situazione al 30.09.2004 21.000.000,00 8.044.076,77 7.060.051,38
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 295.075,18
Incremento % 0,00% 0,00% 4,36% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 38,31% 32,21% 84,10% 
Situazione al 30.09.2004 38,31% 33,62% 87,77% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Avviate con notevole ritardo, proseguono le attività formative approvate con Deliberazione 
n.18/27 del 17.02.2002 relative al bando dell’8.10.2001 “Interventi finalizzati alla prevenzione 
della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei 
drop – out” (importo € 5.540.549,61). Si precisa che, nel complesso, sono stati ammessi a 
beneficio comunitario 61 progetti, per un finanziamento complessivo pari a € 5.540.000,00. 
Con tale bando hanno trovato attuazione gli interventi previsti dalla Misura 3.6, riconducibili 
alle seguenti linee d’azione: 
 “realizzazione di progetti integrati scuola formazione organismi territoriali” (enti locali, 

servizi assistenziali, organismi di volontariato); 
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 “promozione di attività di raccordo con le famiglie e di offerta di interventi di animazione e 
formazione rivolti ai genitori in particolare nelle aree a rischio”; 

 “offerta di servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico.” 
Al 31.12.2003, dei 61 progetti ammessi a beneficio comunitario, ne risultano conclusi 9, di cui 2 
nella provincia di Nuoro, 4 nella provincia di Cagliari e 3 nella provincia di Sassari. Nel 
complesso sono stati formati 3.548 allievi. Si precisa che al 30.06.2004, in riferimento a tale 
bando, non è stato registrato alcun elemento di novità. 
L’avanzamento della Misura è in parte ascrivibile alla realizzazione di interventi rientranti nella 
categoria dei progetti coerenti, cioè progetti avviati anteriormente alla data di approvazione dei 
criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza, la cui ammissibilità alla 
rendicontazione sulle risorse POR è stata verificata dall’Autorità di Gestione. Più precisamente, 
si tratta di programmi d'intervento contro l’abbandono e la dispersione scolastica previsti 
dall’art. 23 della L.R. 37/98, così ripartiti per provincia. 

 Cagliari, 55 interventi per complessivi € 739.148,00; 
 Oristano, 33 interventi per complessivi € 684.113,31; 
 Nuoro, 34 interventi per complessivi € 626.784,05; 
 Sassari, 17 interventi per complessivi € 454.031,41. 

In data 21.08.2003 è stato pubblicato sul BURAS n.25, S.S. n.1 un nuovo Bando, approvato con 
determinazione n.2708 dell’8.08.2003 del Direttore del Servizio Istruzione scolastica. La 
dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 5.859.724,80, pari alle risorse stanziate nel 
bilancio regionale per il biennio 2002/2003; nondimeno, nel bando è previsto che i progetti 
ammessi ma non finanziabili con le risorse del suddetto biennio, potranno, secondo l’ordine di 
graduatoria, trovare copertura finanziaria con le risorse del bilancio regionale per l’esercizio 
2004 (pari a € 2.830.000,00). Il termine ultimo per la presentazione delle domande di 
finanziamento presso gli Assessorati alla Pubblica Istruzione delle Amministrazioni Provinciali 
è stato fissato per il 50° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS.  
Anche questo bando, così come quello pubblicato nel 2001, si riconduce alla linea d’azione che 
contempla la realizzazione di progetti integrati di prevenzione della dispersione scolastica e 
formativa. Anche in questo caso, al volgere del mese di giugno del 2004 non si riscontra alcun 
avanzamento procedurale rispetto a quanto rilevato al 31.12.2003. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Per quanto attiene al bando dell’8.10.2001, l’avanzamento dell’iter è rappresentato dalla 
prosecuzione delle attività formative avviate; non è stata segnalata, da parte delle province, la 
conclusione di nuovi corsi rispetto a quanto emerso nel precedente trimestre.  
Alla data del presente Rapporto in relazione al bando del 21.08.2003 risultano concluse le 
procedure di valutazione da parte delle commissioni provinciali. Infatti, le Province, sulla base 
di quanto previsto dalla L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 23, hanno assunto le funzioni di 
coordinamento e di istruttoria dei progetti presentati nell’ambito del territorio provinciale di 
competenza. Nello specifico, le Commissioni provinciali istituite hanno valutato i progetti 
presentati sulla base della griglia di valutazione predisposta dall’Amministrazione Regionale. 
Allo stato attuale, il Servizio Pubblica Istruzione sta procedendo all’esame dei verbali trasmessi 
dalle province in base ai quali sarà definita la graduatoria finale. La pubblicazione della 
graduatoria è prevista entro la fine dell’anno in corso. 
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Misura 3.7:  Formazione superiore e universitaria - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Dott. Antonio Sanna 
Telefono: 070.606 4915 
E mail: pi.serv.universita@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 30.09.2004, si conferma la buona performance finanziaria della Misura. In particolare, sia gli 
impegni che i pagamenti fanno registrare un incremento rispettivamente pari al 55% ed al 24% 
del corrispondente valore rilevato nel precedente semestre. Ne discende, pertanto, una capacità 
di impegno che sfiora il 100% dello stanziamento disponibile, nonché un’accresciuta capacità di 
tradurre in spesa le risorse allocate, che si attesta intorno al 60% delle stesse. L’ammontare 
complessivo degli impegni, pari a € 20.400.050,60, si riferisce a progetti coerenti per € 
7.784.344,08 e a nuovi progetti per € 12.615.706,52; l’importo dei pagamenti esposto in tabella 
comprende la somma di € 6.170.073,73 relativa a progetti coerenti e la somma di € 
6.042.967,64 relativa a nuovi progetti.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 20.481.000,00 13.143.780,29 9.878.286,25
Situazione al 30.09.2004 20.481.000,00 20.400.050,60 12.213.041,37
Variazione (v.a.) 0,00 7.256.270,31 2.334.755,12
Incremento % 0,00% 55,21% 23,64% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 64,18% 48,23% 75,16% 
Situazione al 30.09.2004 99,60% 59,63% 59,87% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
I percorsi IFTS sono stati avviati con la pubblicazione di due bandi, il cui iter viene qui di 
seguito descritto. 
Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo € 2.090.019,75). 
Con questo bando sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 finanziati con fondi 
POR (pari a € 5.165.706,52) ed i rimanenti con fondi del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca. Al 30.06.2004, risultano nel complesso conclusi 9 progetti, con i quali sono stati 
formati 119 allievi. 
  
Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003- (importo: € 7.450.00,00 a carico dei 
fondi POR 2000 e € 2.814.800,00 a carico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) 
Alla data di scadenza per la presentazione dei progetti sono pervenuti presso l’Assessorato 147 
progetti I.F.T.S, che sono stati valutati da una Commissione nominata con Decreto Assessoriale 
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n. 900 del 26.03.2003. Avviate in data 01.04.2003, le procedure di valutazione si sono concluse 
il 25.05.2003 con la definizione della graduatoria generale, predisposta tenendo conto delle 
percentuali di riparto per provincia stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 17/22 
del 30/05/2002. Nel complesso, sono risultati ammissibili 51 progetti formativi, così ripartiti: 
Cagliari, 13 progetti; Sassari, 11 progetti; Nuoro, 7 progetti; Sulcis, 7 progetti; Medio 
Campidano, 5 progetti; Oristano, 4 progetti; Gallura, 4 progetti; Ogliastra, 2 progetti. 
L’approvazione della graduatoria generale dei corsi IFTS per il biennio 2002/2003 è avvenuta in 
data 30.05.2003 con Determinazione n.1684 del Direttore del Servizio Formazione Superiore 
Permanente. Al volgere del mese di dicembre del 2003, ha avuto luogo la conclusione della 
selezione dei progetti da finanziare con fondi POR. In particolare, dei 51 progetti risultati 
ammissibili ne sono stati individuati 37 che verranno finanziati con le risorse comunitarie. Tra il 
mese di gennaio ed il mese di marzo del 2004 ha avuto luogo l’avvio delle attività formative dei 
citati 37 progetti IFTS finanziati con risorse comunitarie, per un totale di allievi iscritti pari a 
767. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo € 2.090.019,75). 
In relazione al bando, l’avanzamento procedurale è stato alimentato dalla conclusione di 
ulteriori cinque corsi di formazione dei 19 originariamente ammessi a beneficio comunitario; 
nel complesso, pertanto, i progetti conclusi (segnalati con la trasmissione dei verbali di chiusura 
degli esami finali)  sono pari a 14, per un totale di studenti formati pari a 190. 
 
Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003  
Proseguono le attività formative avvitate nel corso del 2004; considerato che i corsi IFTS hanno 
una durata biennale, la conclusione degli stessi è prevista entro il primo trimestre del 2005.  
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Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria  
Al volgere del mese di settembre del 2004, la tabella di esecuzione finanziaria relativa alla 
Misura 3.8 evidenzia da un lato impegni immutati e dall’altro un apprezzabile incremento delle 
risorse erogate corrispondente al 27% del valore registrato al 31.03.2004. Nonostante tale 
avanzamento, tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa (rispettivamente al 14% e al 
10% del costo programmato) si attestano su percentuali ancora modeste rispetto all’ammontare 
complessivo della Misura. Degno di nota è l’incremento di circa 16 punti percentuali della 
capacità di utilizzo delle risorse allocate, che discende dalla spesa prodotta nel corso del 
semestre in esame. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 35.004.000,00 4.771.223,71 2.747.781,00
Situazione al 30.09.2004 35.004.000,00 4.771.223,71 3.501.983,87
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 754.202,87
Incremento % 0,00% 0,00% 27,45% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 13,63% 7,85% 57,59% 
Situazione al 30.09.2004 13,63% 10,00% 73,40% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici, 
quattro linee d’intervento: “Diogene”, “Vulcano”, “Diana” ed “Ellade”. Al volgere del mese di 
dicembre del 2003, risultano avviate solo la linea “Diana” e la linea “Vulcano”. 
“Diana” 
Sono riconducibili alla linea “Diana”, gli interventi previsti dal bando pubblicato in data 
11.11.2001. A fronte di uno stanziamento pari a € 3.312.038,09, con l’approvazione della 
graduatoria del 19.06.2002, sono stati finanziate attività formative per un ammontare 
complessivo di € 5.043.947,03; infatti, in aggiunta alle risorse del bando sono state utilizzate 
quelle previste, al corrispondente capitolo,  sul bilancio della Regione per l’annualità 2002. Al 
volgere del mese di giugno del 2004, a fronte di 30 corsi avviati, per un totale di allievi 
frequentanti pari a 432, ne risultano conclusi 25 con un numero di allievi formati pari a 288. 
Trattandosi di interventi destinati esclusivamente a donne, si evidenzia che l’iter citato 
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contribuisce sensibilmente alla realizzazione di una delle tre priorità trasversali e cioè quella 
relativa alle “pari opportunità”. 
 
“Vulcano” 
La linea d’intervento “Vulcano” è stata attivata con il Comunicato del 16.02.2003 con il quale 
sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande da parte degli istituti scolastici per 
l’inserimento nel “Catalogo dell’offerta formativa”. In data 13.07.2003 è stato pubblicato un 
Avviso con il quale l’Assessore del Lavoro ha reso nota, al contempo, l’apertura dei termini per 
la presentazione delle domande per la concessione di assegni di studio (voucher), finalizzati alla 
formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati, nonché la pubblicazione del 
citato Catalogo. Al volgere del mese di giugno del 2004, il Nucleo di valutazione, istituito per la 
valutazione delle singole richieste pervenute per l’assegnazione degli assegni di studio, ha 
trasmesso al Direttore del Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio, Controllo  e 
Sicurezza sociale gli atti relativi alla graduatoria definitiva dei soggetti ammessi (note di 
trasmissione verbali n. 372 del 21.06.2004 e n. 375 del 22.06.2004). 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
“Diana” 
In riferimento al bando dell’11.11.2001, si segnale che alla fine del mese di settembre del 2004, 
a fronte di 30 corsi avviati, per un totale di allievi frequentanti pari a 432, ne risultano conclusi 
26 con un numero di allievi formati pari a 292. 
 
“Vulcano” 
Con Determinazione n.2235/FP del 6.08.2004 è stata approvata la graduatoria delle domande 
presentate per il finanziamento dei voucher formativi, sulla base dei verbali trasmessi dal 
Presidente del Nucleo di valutazione. I beneficiari degli assegni di studio sono risultati 14. Il 
direttore del Servizio, contestualmente all’approvazione della graduatoria di merito, ha 
autorizzato con il medesimo atto, sul Bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004, 
l’impegno della somma di € 3.613.212,20l. Allo stato attuale, risultano in fase di 
completamento le procedure di assegnazione dei voucher ai destinatari. 
  
“Diogene” 
La linea di intervento è stata attivata in data 21.08.2004 con la pubblicazione del bando di gara 
sul B.U.R.A.S. n. 27, approvato con determinazione n.2412 del Direttore del servizio Istruzione 
scolastica del 5.08.2004. Il bando è finalizzato al finanziamento di interventi di istruzione e 
formazione permanente legati ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione; prevede, inoltre, azioni 
specifiche per favorire la conciliazione tra vita familiare e vita professionale nonché azioni di 
accompagnamento. La dotazione finanziaria ammonta a € 6.239.000,00, di cui € 30.000,00 per 
il funzionamento e per i compensi dei componenti la Commissione di valutazione. Lo 
stanziamento complessivo sarà ripartito per ambiti provinciali secondo i nuovi indici percentuali 
stabiliti per le nuove otto Province dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n.7 del 
22.04.2002, art.1 comma 14. La scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento 
e dei relativi progetti è stata fissata per il quarantesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del bando sul B.U.R.A.S. 
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Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione –
FSE 

 
Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
La performance finanziaria della Misura alla data di riferimento evidenzia, a fronte di impegni 
invariati nel corso del semestre in esame, un modesta variazione del dato di pagamento che da € 
4.007.218,67 si portano a € 4.564.369,21. Tale incremento, si traduce in una capacità di spesa 
che si apprezza all’incirca di 2 punti percentuali rispetto al precedente rilevazione semestrale, 
portandosi al 16% dello stanziamento programmato ed in una capacità di utilizzo che sfiora nel 
57% delle risorse allocate. Nel complesso, quindi, l’esecuzione finanziaria si rileva ancora 
esigua, considerato che è trascorso più di metà dell’intero periodo di programmazione POR. 
  

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 28.437.000,00 7.933.773,00 4.007.218,67
Situazione al 30.09.2004 28.437.000,00 7.933.773,00 4.564.369,21
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 557.150,54
Incremento % 0,00% 0,00% 13,90% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 27,90% 14,09% 50,51% 
Situazione al 30.09.2004 27,90% 16,05% 57,53% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’avanzamento procedurale della Misura 3.9 è stato alimentato dai seguenti iter. 
 “Programma di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze della Pubblica 
Amministrazione” (bando del 23.09.2001). A seguito dell’approvazione delle graduatorie di 
merito del 18.06.2002, nel complesso sono stati finanziati 12 progetti formativi, articolati in 686 
edizioni corsuali, per un ammontare complessivo pari a € 7.933.773,00; le attività formative 
sono state avviate nel corso del secondo trimestre del 2003. Al 30.06.2004 i progetti avviati si 
portano a 9 con un numero degli allievi iscritti pari a 1.937, mentre 3 sono i progetti conclusi 
per un numero di allievi formati pari a 615. 
 
“Rilevazione fabbisogno formativo dei dipendenti degli EE.LL 
In data 23.02.2003 è stata pubblicato un Comunicato con il quale l’Assessore del Lavoro, al fine 
di individuare gli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei dipendenti degli Enti 
Locali, ha inteso promuovere un’azione di rilevazione del fabbisogno formativo. Con tale 
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avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all’interno delle proprie strutture 
amministrative, un’analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 
di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai cittadini. 
L’Amministrazione regionale, al fine di meglio individuare tali fabbisogni, ha provveduto 
all’elaborazione di un software per facilitare la rilevazione dei dati e per rendere più agevole 
l’aggregazione delle informazioni acquisite e delle proposte pervenute. A tal proposito, si rileva 
che nel mese di febbraio del 2004 si sono concluse le procedure di acquisizione delle proposte 
dei Comuni.  
Sulla base di quanto emerso a seguito della rilevazione dei fabbisogni formativi degli Enti 
Locali, avviata nel febbraio del 2003, è stato pubblicato il 10.04.2004 un Avviso di gara con il 
quale sono stati aperti i termini per la presentazione di proposte progettuali per attività formative 
finalizzate al miglioramento dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni nonché al 
raggiungimento degli obiettivi di crescita professionale del personale dipendente delle 
amministrazioni locali. Le risorse messe a bando ammontato a € 7.000.000,00 
(UPB:S10.051/CAP 10214.00-U.P.B.:S10.049/CAP 10186.00) mentre la scadenza è stata 
fissata per il 45° giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso. 
Sempre sulla scorta delle risultanze della citata rilevazione dei fabbisogni formativi degli Enti 
Locali, in data 27.06.2004 è stato pubblicato un ulteriore Avviso di gara finalizzato al 
finanziamento di attività di formazione specialistica rivolta agli operatori nel campo della tutela 
del paesaggio e, nello specifico, a tecnici dei comuni costieri o comunque di interesse 
ambientale e naturalistico. Sono, peraltro, previsti alcuni moduli di approfondimento su 
tematiche specifiche per i Comuni che hanno infrastrutture portuali (turistiche e commerciali) e 
per il personale degli uffici della Tutela del paesaggio. Lo stanziamento disponibile è pari a € 
6.500.000,00 (UPB:S10.051/CAP 10214.00-U.P.B.:S10.049/CAP 10186.00). 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
L’avanzamento procedurale dell’iter del bando pubblicato il 23.09.2001 sulla Misura 3.9 è stato 
alimentato dalla conclusione di un ulteriore corso di formazione: più precisamente, a fronte dei 
9 corsi avviati, al 30.09.2004 ne risultano conclusi 4, per un totale di allievi formati pari a 1.391. 
Per quanto riguarda il bando del 10.04.2004, alla data del presente Rapporto, risulta in itinere la 
procedura di valutazione delle proposte pervenute; la conclusione di tale procedura è prevista 
entro il prossimo mese di novembre. 
Per quanto riguarda il bando del 27.06.2004, si segnala che con determinazione del Direttore del 
Servizio n.2422/F.P. del 13.09.2004 è stato istituito il Nucleo di valutazione per la selezione dei 
progetti formativi pervenuti. La conclusione delle procedure di valutazione -in corso allo stato 
dell’arte- e la conseguente pubblicazione della graduatoria è prevista entro la prima decade di 
novembre 2004. 
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Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai 
nuovi bacini d’impiego - FSE 

 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu 
Telefono: 070.606 5571 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla data di riferimento, sia gli impegni che i pagamenti della Misura risultano più che 
raddoppiati rispetto al precedente semestre: peraltro, la variazione in valore assoluto (€ 
13.033.597,11) si è rilevata come una delle più consistenti tra quelle registrate a livello di 
Fondo. Più modesta, seppure apprezzabile, è stata la variazione del dato di pagamento, pari a € 
4.358.950,16. Tali variazioni si traducono in una capacità di impegno che si porta dal 16% si 
porta al 37% della dotazione complessiva della Misura ed in una capacità di spesa che subisce 
un incremento di circa 7 punti percentuali. Si precisa che per quanto attiene agli interventi 
formativi contemplati dalla Misura sono stati assunti impegni per € 6.952.942,21 e effettuati 
pagamenti per € 3.826.129,65; in riferimento alle iniziative realizzate dal Servizio Politiche per 
l’impiego, quali la realizzazione di studi e ricerche di interesse della Misura e l’affidamento 
delle attività di istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese, gli impegni 
ammontano a € 16.119.595,42, mentre i pagamenti sono pari a € 4.355.917,65. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 62.353.000,00 10.038.940,52 3.823.097,14
Situazione al 30.09.2004 62.353.000,00 23.072.537,63 8.182.047,30
Variazione (v.a.) 0,00 13.033.597,11 4.358.950,16
Incremento % 0,00% 129,83% 114,02% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 16,10% 6,13% 38,08% 
Situazione al 30.09.2004 37,00% 13,12% 35,46% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Le tre linee d’azione (Aiuti alle imprese, Studi e ricerche, Formazione professionale) previste 
nel Complemento di Programmazione sono state tutte attivate. 
“Aiuti alle imprese” 
L’attivazione della linea d’azione è avvenuta con la pubblicazione del bando di gara a procedura 
aperta del 18.10.2001 (importo € 16.198.154,18) “Attività istruttoria e valutazione per 
l’erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego”. La convenzione  
con la Banca di Sassari (aggiudicataria della gara), stipulata il 18.10.2002, è stata resa esecutiva 
con Determinazione di impegno di spesa n.3204/LAV. del 12.11.2001 di € 16.198.154,18. Il 
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trasferimento dei fondi per l’erogazione degli aiuti integrati per € 15.493.706,97 è avvenuto il 
7.05.2003 con Determinazione n.1103/LAV. Successivamente, la mandataria dell’ATI 
aggiudicataria del servizio ha provveduto a pubblicare un Avviso con il quale venivano aperti i 
termini (12.05.2003) per la presentazione di domande per la concessioni di aiuti destinati a 
piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego. Al 31.12.2003, risultano essere stati 
erogati aiuti complessivamente per € 12.713.639,11, di cui € 4.146.340,59 per investimenti e € 
8.567.298,52 per servizi. A seguito dell’atto di indirizzo politico-amministrativo del 7 agosto 
2003 prot. 1800, è stato rifinanziato l’intervento; pertanto, in data 22 marzo 2004, si è proceduto 
alla stipula con la Banca concessionaria di una convenzione aggiuntiva, resa esecutiva con la 
Determinazione n.849/Pol.Imp. del 21 aprile 2004 per € 9.717.808,24. 
 Al 30.06.2004 delle 1.544 istanze presentate ne sono state istruite 765, di cui 428 con esito 
positivo e 337 con esito negativo. Risulta in itinere, alla stessa data, da parte del Banco di 
Sardegna la valutazione delle restanti domande. 
 
 “Studi e Ricerche” 
La linea d’azione è stata attivata con il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001 
(importo € 258.228,45) per la “Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura 
3.10”, finalizzate alla conoscenza delle opportunità occupazionali nei settori di riferimento dei 
nuovi bacini d’impiego. Nel corso del primo semestre del 2003 sono state presentate da parte 
delle ditte incaricate le cinque ricerche affidate, nel rispetto dei termini fissati nelle convenzioni 
stipulate.  
 
“Formazione professionale” 
Per l’attivazione di tale linea è stato pubblicato il 9.09.2001 il bando relativo alla 
“Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro 
autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi bacini per l’impiego” (importo € 6.927.236,39). Al 
30.06.2004, risultano avviati 128 dei 180 corsi finanziati con il suddetto bando, frequentati nel 
complesso da 3.069 allievi. Inoltre, dei corsi avviati ne risultano conclusi 113 per un totale di 
allievi formati pari  2.110.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
“Aiuti alle imprese” 
Nel corso del terzo trimestre del 2004, è stato rifinanziato il bando di gara a procedura aperta del 
18.10.2001: infatti, con determinazione n.1841 Pol/Imp. del 5.07.2004 è stato autorizzato 
l’impegno di spesa sul Bilancio regionale nonché il trasferimento di fondi per € 3.127.000,00 
alla banca concessionaria. Al 30.09.2004 delle 1.544 istanze presentate ne sono state istruite 
1.153. Il Banco di Sardegna ha recentemente trasmesso all’Assessorato del Lavoro l’istruttoria 
di 147 istanze di finanziamento; allo stato attuale, tali istruttorie sono oggetto di valutazione da 
parte dello stesso Assessorato. Nel complesso, risultano essere stati erogati aiuti per un 
ammontare di € 23.002.510,72, di cui € 8.410.999,21 per investimenti ed € 14.591.511,51 per 
servizi richiesti.  
 
“Formazione professionale” 
Alla data di riferimento il bando relativo alla “Realizzazione di un programma di aggiornamento 
professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi bacini per 
l’impiego” fa registrare un avanzamento in termini procedurali che discende dall’avvio di nuovi 
corsi e dalla conclusione di corsi in precedenza avviati. Nel dettaglio, alla data di rilevazione, 
risultano complessivamente avviati 136 corsi per un numero totale di allievi pari a 3.372; 
risultano, altresì, conclusi 117 corsi per un totale di 2.459 allievi formati.
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Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro –FSE 
 
Beneficiario finale: Regione.  
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu 
Telefono: 070.606 5571 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Nel semestre di riferimento, la Misura 3.11 ha registrato un incremento sia nei valori di 
impegno che in quelli di pagamento, pari in entrambe i casi all’incirca al 10% del 
corrispondente valore registrato al 31.03.2004. L’avanzamento finanziario della Misura nel 
complesso appare migliorato, anche se sia la capacità di impegno (23%) che quella di spesa 
(20%) si attestano, alla data del presente Rapporto, intorno a valori ancora distanti da quelli 
rilevati a livello di Fondo.   
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 43.086.000,00 9.187.872,09 7.820.049,42
Situazione al 30.09.2004 43.086.000,00 10.058.737,46 8.610.684,57
Variazione (v.a.) 0,00 870.865,37 790.635,15
Incremento % 0,00% 9,48% 10,11% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 21,32% 18,15% 85,11% 
Situazione al 30.09.2004 23,35% 19,98% 85,60% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Delle tre linee d’azione previste nel CdP, risulta avviata solo quella denominata Prestiti 
d’onore, grazie ai due bandi di gara a procedura aperta pubblicati in data 18.10.2001. 
“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili” - (bando di 
gara del 18.10.2001 - importo € 236.020,80). La prima annualità del servizio, conclusasi nel 
mese di giugno del 2003, cioè entro i termini stabiliti (12 mesi), ha dato luogo alla realizzazione 
di percorsi informativi e di affiancamento consulenziale in materia di incentivi alle imprese, 
accesso al credito, adempimenti fiscali, ecc. Con atto di indirizzo politico-amministrativo prot. 
n. 114 del 22.01.2004 è stata autorizza la seconda annualità del servizio all’ATI con capofila 
Pragma s.n.c.. La convenzione aggiuntiva, firmata il 16.02.2004, è stata resa esecutiva con la 
determinazione n.343/Pol.Imp. del 3.03.2004 con la quale è stata impegnata la somma di € 
188.539,82. Con tale atto, è stato riaffidato all’ATI citata, per un periodo di ulteriori dodici 
mesi, il progetto denominato “Andreas, Percorsi d’impresa femminile” in attuazione del 
“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili”. 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 76



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

 “Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali al 
femminile“ (bando di gara del 18.10.2001 - importo € 6.584.825,46 di cui € 6.197.482,79 per 
prestiti d’onore e € 387.342,67 per spese di istruttoria). 
Il servizio, con determinazione n.835/LAV. del 19.04.2002, è stato affidato al Banco di Napoli, 
con il quale in data 12.07.2002 è stata stipulata la convenzione, resa esecutiva con 
determinazione n.2155/LAV. del 23.07.2002. L’Istituto di credito concessionario, con la 
pubblicazione di un Comunicato, ha dato avvio alla procedura a sportello, cioè fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, per la presentazione delle domande di finanziamento. Il 
prestito d’onore, erogabile per ciascuna iniziativa, in parte sotto forma contributo a fondo 
perduto ed in parte sotto forma di prestito agevolato, non può superare la somma di € 30.987,41. 
Con la determinazione n.2487/LAV. del 5.09.2002 è stato autorizzato il trasferimento 
all’Istituto di credito, per l’erogazione dei finanziamenti e la concessione di mutui a tasso 
agevolato, della somma di € 6.197.482,78.  
Considerato il grande interesse da parte delle donne per questa forma di aiuto, in data 
29.10.2002, con delibera n.34/43, la Giunta Regionale ha autorizzato una variazione 
compensativa tra UPB del bilancio regionale, con la quale è stata trasferita la somma di € 
2.357.000,00 dal Servizio Formazione al Servizio Lavoro. Nonostante tale variazione, le risorse 
della Misura 3.11 dell’annualità 2002 (complessivamente pari a € 5.892.000,00), si sono rilevate 
carenti rispetto al numero di istanze di finanziamento pervenute. Pertanto, con nota n.621/GAB 
del 7.03.2003, l’Assessore del Lavoro ha emanato gli opportuni atti di indirizzo, disponendo che 
le risorse per la Misura 3.11 UPB Lavoro del 2003, pari a € 4.578.000,00, vengano impegnate 
per finanziare i ‘prestiti d’onore’ a favore delle ditte individuali femminili che non trovano 
copertura con le risorse del bilancio 2002. 
Nel dettaglio,  si precisa che alla fine del mese di marzo del 2003, è stata stipulata una 
convenzione aggiuntiva tra l’Assessorato del Lavoro ed il legale rappresentante della San Paolo 
IMI S.p.A. che ha incorporato il Banco di Napoli; detta convenzione, resasi necessaria a seguito 
dell’operazione di incorporazione, regola, oltre le modalità e i tempi di attuazione del servizio, 
le modalità di trasferimento dei fondi relativi alle annualità 2002 e 2003. La convenzione citata 
è stata resa esecutiva con determinazione n.1000/LAV del 24.04.2003 con la quale è stato 
assunto l’impegno di spesa  di € 5.892.000,00. 
A seguito della citata nota assessoriale n.621/GAB, con determinazione n.1570/LAV 
dell’8.07.2003 si è provveduto a impegnare le risorse 2003 previste per la Misura 3.11 UPB 
Lavoro (€ 4.578.000,00) e, contestualmente, a trasferire la somma di € 5.422.797,44 
(precedentemente impegnate con determinazione n.1000/LAV del 24.04.2003) all’Istituto di 
credito concessionario (Banca San Poalo IMI S.p.A Rete Banco di Napoli Area Sardegna). 
Successivamente, con determinazione 2328/LAV del 30.09.2003 è stato autorizzato il 
trasferimento della somma di € 4.578.000,00, a favore del medesimo Istituto di credito. 
Al 30.06.2004, sono state istruite 996, di cui 446 con esito positivo e 550 con esito negativo. 
Nel dettaglio, delle pratiche istruite negativamente, 429 sono state dichiarate non procedibili, 9 
sono state dichiarate non ammissibili mentre 49 hanno avuto esito negativo. Al volgere del mese 
di giugno del 2004, sono stati erogati aiuti a 236 ditte individuali. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili” - (bando di 
gara del 18.10.2001 – seconda annualità € 188.539,82). A seguito della presentazione del primo 
stato di avanzamento lavori, è stato autorizzato, con determinazione n.2627/Pol.Imp. del  
28.09.2004, il pagamento della prima quota del finanziamento di € 77.898,91 a favore dell’ATI 
aggiudicataria. Nello specifico, l’ATI aggiudicataria ha posto in essere attività di pubblicità e 
informazione attraverso lo svolgimento di convegni e seminari informativi tenuti nelle province 
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di Cagliari, Nuoro, Sassari ed Oristano. Gli utenti coinvolti nelle citate attività di informazione e 
consulenza sono stati 496,  mentre 225 sono stati gli utenti che hanno usufruito di servizi di 
affiancamento. Si segnala, infine che sono stati attivati contatti e incontri con soggetti 
istituzionali quali Comuni, Associazioni di categoria interessati ai servizi prestati.  
La conclusione del progetto è prevista nel febbraio 2005. 
 
“Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali al 
femminile“ (bando di gara del 18.10.2001). 
Le maggiori risorse disponibili hanno dato luogo nel corso del terzo trimestre ad ulteriori due 
tranche di finanziamento delle istanze presentate per la concessione dei ‘prestiti d’onore’. Più 
precisamente: 
 13a tranche (finanziamento pari a € 917.577,46). In data 15.09.2004, con determinazione 

n.2313/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 56 istanze (incluse le 20 sospese 
della tranche precedente); di queste 6 sono risultate non procedibili, 35 istruite 
positivamente, 3 istruite negativamente e 12 sospese, in fase di definizione; 

 14a tranche (finanziamento pari a € 1.339.856,09). In data 22.09.2004, con determinazione 
n.2509/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 97 istanze (incluse le 12 sospese 
della tranche precedente); di queste 31 sono risultate non procedibili, 51 istruite 
positivamente, 1 istruite negativamente e 14 sospese, in fase di definizione. 

Nel complesso, alla data del presente Rapporto sono state presentate 1.536 domande di 
finanziamento. Di queste 529 sono state ammesse, 587 respinte. Le erogazioni di finanziamento 
hanno riguardato 279 ditte individuali. 
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Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica e per i centri per 
l’occupazione - FESR 

 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole 
 
Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai 
Telefono: 070.606 4968 
E mail: marialuisasollai@tiscali.it 
 

L’attuazione finanziaria  
Alla fine del semestre in esame, la misura presenta impegni per € 18.930.882,27, valore 
rettificato, rispetto a marzo 2004, per lo stralcio dal programma di spese giudicate non 
ammissibili. I pagamenti sono pari a € 17.431.200,80 e registrano un incremento del 9,41% 
rispetto al precedente semestre.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 
Esecuzione finanziaria 

a b c 
Situazione al 31.03.2004 54 752 000,00 19.714.089,07 15.932.469,57
Situazione al 30.09.2004 54 752 000,00 18.930.882,27 17.431.200,80
Variazione (v.a.) 0 -783. 206,80 1.498.731,23
Incremento %* 0,00 -3,97% 9,41% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 36,01% 29,10% 80,82% 
Situazione al 30.09.2004 34,58% 31,84% 92,08% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La misura è di competenza dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport per quanto attiene all’edilizia scolastica, e all’Assessorato al 
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale per quanto riguarda la 
riqualificazione delle strutture destinate ad accogliere i Servizi per l’Impiego. 
Il Servizio Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport ha pubblicato sul BURAS n. 30 del 08.10.2001 il bando 
Infrastrutture per l’edilizia scolastica - 2001, per un importo di € 10.110.000,00. La relativa 
graduatoria, riportata sul BURAS n. 7 del 09.03.2002, ha individuato 43 progetti. A seguito 
dell’accorpamento di alcune operazioni, i progetti ammessi a beneficio sono 35. Di questi, 14 
risultano conclusi e 16 in corso di realizzazione; i restanti sono in fase di avvio. 
 
Con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura dell’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sono stati individuati e inseriti nel 
POR 40 progetti già in corso di realizzazione, dei quali 33 conclusi e collaudati e 7 in fase di 
esecuzione. 
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Sul BURAS n. 9 del 25.03.2003, è stato pubblicato il bando Infrastrutture per l’edilizia 
scolastica – 2002/2004, con scadenza 26.05.2003. Entro i termini, sono pervenute 212 proposte, 
istruite dalla Commissione nominata con Det. n. 15/79 del 28.05.2003 del Direttore del Servizio 
Pubblica Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport.  
Con Det. n. 1553 del 17.06.2004, pubblicata sul BURAS n. 22 del 9.07.2004, è stata approvata 
la graduatoria dei beneficiari finali, per un importo complessivo di € 14.283.125,79.  
I 41 interventi finanziati risultano così localizzati: 
 14 interventi in provincia di Nuoro, per un importo complessivo di € 6.261.580,65, di cui 

contributo POR € 4.774.501,39; 
 13 interventi in provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 5.701.767,68, di cui 

contributo POR € 4.900.417,10 ; 
 8 interventi in provincia di Sassari, per un importo complessivo di € 3.360.000,00, di cui 

contributo POR € 2.738.900,00; 
 6 interventi in provincia di Oristano, per un importo complessivo di € 2.219.986,36, di cui 

contributo POR € 1.869.307,30. 
 
Con il Bando PIT - Selezione 2001, sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti:  
 “Completamento e adeguamento della scuola media del Comune di Villa S. Antonio”, per 

un importo di € 30.896,00, ricadente nel PIT OR3 e concluso; 
 “Completamento con sistema informatizzato dell’Istituto alberghiero di Pula”, per un 

importo di € 2.295.364,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale, non 
ancora avviato. 

 
Per quanto attiene agli interventi di adattamento e riqualificazione delle strutture destinate ad 
accogliere i servizi per l’impiego – individuate attraverso l’invito a presentare manifestazioni 
d’interesse, formulato nel 2002 dall’Assessorato al Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, al quale hanno aderito 15 Amministrazioni comunali – si 
rileva che 11 risultano in corso d’esecuzione, 3 conclusi, 1 intervento non è stato ancora avviato 
per la mancata disponibilità dell’immobile (Comune di Iglesias). 
In data 09.03.2004, è stata stipulata con il Comune di Macomer un’ulteriore convenzione 
rispetto alle 15 inizialmente previste. Tale convenzione, relativa alla ristrutturazione del locale 
Centro per l’impiego, prevede un importo lavori di € 438.988,36. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Al 30 settembre non si registrano cambiamenti significativi. A fronte di 87 interventi inclusi 
nel Programma, 50 risultano ultimati e 33 avviati e in fase di realizzazione. 
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Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati 
 
Responsabile di Misura: Ing. Salvatore Desogus  
Telefono: 070.606 4691 
E mail: salvatore.desogus@posta.regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
L’avanzamento finanziario della Misura 3.13 permane al di sotto delle effettive potenzialità. 
Rispetto al precedente semestre, si rileva un leggera flessione del valore dei pagamenti e degli 
impegni: i primi risultano pari a € 5.535.861,90, importo che si traduce in una capacità di spesa 
del 7% circa; gli impegni ammontano a € 7.147.035,27, per una capacità di impegno di quasi il 
9%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 
Esecuzione finanziaria 

a b c 
Situazione al 31.03.2004 82.124.000,00 7.733.700,88 5.994.816,29
Situazione al 30.09.2004 82.124.000,00 7.147.035,27 5.535.861,90
Variazione (v.a.) 0 586.666 458.954
Incremento %* 0,00 -7,59% -7,66% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 9,42% 7,30% 77,52% 
Situazione al 30.09.2004 8,70% 6,74% 77,46% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
In relazione alla linea d’azione “Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico”, che 
prevede azioni di accompagnamento e di promozione volte alla creazione di un contesto 
tecnologico, economico e sociale favorevole alle PMI industriali, si è da tempo concluso il 
confronto tra la Regione e il Ministero della Ricerca Scientifica per la redazione del “Piano di 
Ricerca e Sviluppo Tecnologico”, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 6/51 del 
25.02.2003. In data 28.05.2003, con DGR 15/18, sono state emanate le Direttive di attuazione 
dell’art. 25 della LR 37/98, che prevedono l’innalzamento a 3 Meuro della soglia del contributo 
concedibile per tali progetti. 
A valere sulla suddetta linea (“Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico”), sono in 
corso di rendicontazione 26 progetti selezionati in base alla rispondenza alle finalità della 
Misura e agli obiettivi specifici del QCS e del POR, 20 dei quali risultano ormai conclusi. 
In data 28.02.2004, sul BURAS n. 7, è stato pubblicato il bando “Progetti di Ricerca e 
Innovazione al di sotto della soglia de minimis”, a favore di imprese ed enti di ricerca operanti 
in Sardegna, per un importo di € 31.207.120,00, con scadenza per la presentazione delle 
proposte fissata per il 28.04.2004. Tale termine è stato successivamente prorogato al 15.05.2004 
per corrispondere alle richieste pervenute dalle aziende interessate a partecipare al programma. 
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Aggiornamento al 30.09.2004 
A tale data non si registra alcun avanzamento significativo. A fronte di 26 interventi ammessi a 
rendicontazione sul POR, 20 – come detto – risultano conclusi, i restanti sono avviati e in fase 
di realizzazione. 
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Asse IV – Sistemi locali di sviluppo 
 
 
Misura 4.1:  Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure 
di seguito descritte, Società di servizi 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta 
Telefono: 070.606 2125 
E mail: c.maril@tiscali.it 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott.ssa Adriana Alborghetti 
Telefono: 070.606 2493 
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna 
Telefono: 070.606 4339 
E mail: turismo@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Per la misura 4.1, il semestre in esame ha comportato una contrazione degli impegni (dovuta a 
rinunce e revoche di finanziamenti concessi) e un incremento dei pagamenti rispetto a quello 
precedente. Al 30 settembre, gli impegni ammontano a € 162.379.646,35 e i pagamenti totali si 
portano a € 55.124.629,28. Tali dati si traducono in una capacità di impegno di 103,42%, 
(rispetto al 112,43% del semestre precedente) e in una capacità di spesa che supera il 35% 
(contro il 34,45%). La capacità di utilizzo sfiora il 34% (contro il 30,64% della fine di marzo). 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 157.011.000,00 176.525.371,15 54.083.304,31
Situazione al 30.09.2004 157.011.000,00 162.379.646,35 55.124.629,28
Variazione (v.a.) 0,00 -14.145.724,80 1.041.324,97
Incremento %* 0,00% -8,01% 1,93% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 112,43% 34,45% 30,64% 
Situazione al 30.09.2004 103,42% 35,11% 33,95% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 30.09.04) 
 
L’avanzamento procedurale 

Sintesi al 30.06.2004 
L’Autorità di Gestione, per accelerare l’attuazione delle linee di azione A) “Animazione 
economica” e B) “Servizi reali per le PMI”, richiamando quanto proposto nella scheda di 
misura del Complemento di Programmazione, ha invitato l’Assessorato dell’Industria a 
elaborare un Piano organico delle Agenzia Governative che ne definisse competenze e finalità. 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 83



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

L’Assessorato ha provveduto e ha sottoposto il Piano all’attenzione della Giunta Regionale. In 
data 28.11.2003, con DGR n. 44/35, è stato riconosciuto lo status di Agenzia governativa al BIC 
Sardegna SpA, al Consorzio per l’Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, alla 
IES Scrl, all’Osservatorio Industriale Srl. Con nota n. 829 del 29.01.2004, l’Assessorato 
dell’Industria ha trasmesso per conoscenza all’Autorità Ambientale regionale la proposta di 
delibera per l’approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative. La stessa Autorità, 
con nota n. 5007 del 12.02.2004, ha espresso parere di coerenza positivo. Parere di coerenza è 
stato espresso anche da parte della Autorità di Gestione del POR, con nota n. 1117 del 
17.02.2004. 
 
Per quanto riguarda la linea d’azione C) “Contributo in conto capitale a imprese industriali su 
programmi d’investimento”, per la parte di competenza dell’Assessorato Turismo, Artigianato e 
Commercio (interventi di qualificazione e sviluppo dell’artigianato sardo), sono stati individuati 
progetti attraverso le procedure della LR 51/93 art. 10 bis. Nel corso del 2003, si è proceduto 
allo stralcio dal Programma di circa 1.400 progetti relativi ad aiuti al di sopra della soglia del 
regime de minimis, concessi nel rispetto dell’art. 10 bis della LR 51/93, sulla base di un regime 
notificato e approvato, ma non previsto dal POR. In data 11.03.2004, con lettera a firma 
dell’Assessore competente (prot. n. 6667), è stato richiesto ai 7 Istituti di credito incaricati 
dell’istruttoria dei progetti a valere sulla LR 51/1993 inseriti nella misura, di inviare 
all’Assessorato tutte le informazioni necessarie per il completamento del monitoraggio delle 
operazioni. Gli Istituti di Credito coinvolti non hanno ancora provveduto. 
Per quanto di competenza dell’Assessorato dell’Industria, in merito alle 87 operazioni del bando 
1999 LR 15/94 - Concessione di contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi 
di investimento, individuate con graduatoria pubblicata sul BURAS n. 3 del 24.01.2000 per un 
importo totale di agevolazioni pari a € 36.871.885,14, si segnala che per 24 progetti è stato 
emesso il provvedimento di revoca per un importo complessivo di € 10.664.460,09. Dei restanti 
63 interventi, 23 sono conclusi e gli altri in fase di avanzata esecuzione.  
Dei 139 progetti del bando 2000 LR 15/94, individuati con graduatoria pubblicata sul BURAS 
n. 7 del 01.03.2001, per un importo totale di agevolazioni pari a € 47.167.869,12, si segnala la 
conclusione di 11 progetti.  
Per quanto riguarda il bando 2001 LR 15/94, dei 79 interventi ammessi a finanziamento con 
graduatoria pubblicata sul BURAS n. 20 del 08.07.2003 (importo totale di agevolazioni pari a € 
47.205.032,05), 7 progetti risultano avviati e nessuno ancora concluso.  
In data 30.12.2003, con Det. n. 721 del Direttore del Servizio Coordinamento degli Incentivi 
dell’Assessorato dell’Industria, è stato emanato il bando 2003 LR 15/94 e approvate le relative 
modulistica e istruzioni (BURAS n. 1 del 20.01.2004 SS n. 2, scadenza 7.05.2004). Le risorse 
stanziate alla data di emanazione del provvedimento ammontano a € 48.384.000,00. 
 
Per la linea d’azione D) “Fondi per la capitalizzazione delle PMI”, la Commissione Europea 
con nota C(2003) n. 3229 fin. del 17.09.2003 ha notificato e autorizzato l’Aiuto di stato n. 
511/02. Successivamente, con DGR n. 44/27 del 28.11.2003, sono state approvate le Direttive di 
attuazione della Misura.  
 
Per la linea d’azione E) “Prestiti partecipativi alle PMI”, con nota C(2003) n. 2015 del 
23.06.2003 la Commissione Europea ha autorizzato l’Aiuto di stato n. 402/02 sui prestiti 
partecipativi. In data 15.10.2003, con Decreto n. 511 dell’Assessore dell’Industria, e in virtù 
della DGR n. 24/18 del 29.07.2003, sono state approvate le Direttive di attuazione che 
consentono gli interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali della Sardegna. Sul 
BURAS n. 34 del 17.11.2003, è stato pubblicato l’avviso per l’affidamento in appalto del 
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servizio di gestione del Fondo, con scadenza per la presentazione delle proposte fissata per il 
05.04.2004, la partecipazione alla gara è consentita a enti creditizi e a intermediari finanziari. Il 
bando prevede l’opportunità di ulteriore affidamento mediante ricorso a trattativa privata ex art. 
7, comma 2, lettera f, del DLgs 157/95 per i servizi relativi ad altre misure di ingegneria 
finanziaria previste dal POR. L’importo a base d’asta è stimato complessivamente per tutte le 
misure di ingegneria finanziaria del POR in € 1.600.000,00 per l’intera durata contrattuale, di 
cui € 370.000,00 relativi ai prestiti partecipativi. 
 
Per la linea d’azione F) “Fondi garanzia”, in seguito alle osservazioni della Commissione 
Europea, si è proceduto alla predisposizione di un nuovo testo di Direttive di attuazione della 
LR 2/2001, notificato alla Commissione per la necessaria autorizzazione in data 18.09.2001. 
Dopo una lunga interlocuzione con la Commissione, il testo relativo al Titolo II (contributi in 
conto interessi) per la concessione di contributi in regime “de minimis” è stato inviato 
all’Assessorato della Programmazione per le competenti valutazioni. Relativamente al Titolo I 
(integrazioni fondi rischio), si è proceduto alla predisposizione delle nuove Direttive di 
attuazione. Si sta tuttavia valutando l’opportunità di non avviare questa azione. 
 
Per la linea d’azione G) “Sportelli Unici per le imprese”, in data 24.10.2003 con DGR n. 38/23, 
è stato costituito il Coordinamento regionale per lo Sportello unico per le imprese, allo scopo di 
garantire un punto di riferimento agli operatori interessati, adottare gli atti di indirizzo per le 
strutture degli Enti pubblici coinvolti, predisporre e aggiornare l’elenco dei procedimenti 
valutabili dallo Sportello e di approvare lo schema di un Protocollo d’Intesa. È stata inoltre 
predisposta una Proposta di Accordo per la definizione delle forme di collaborazione per la 
migliore attuazione del procedimento unico, come disposto dal DPR 447/98. È prevista infine la 
stesura del bando per la selezione dei Comuni che aderiranno agli standard di servizio.  
 
Per la linea d’azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”, in data 07.11.2003 con 
DGR n. 40/23, è stata approvato il Piano stralcio del completamento e potenziamento delle 
infrastrutturazioni, con riferimento alle opere pubbliche selezionate attraverso il bando PIT - 
Selezione 2001, articolato come segue: 
 CASiC (Ca4) - Opere infrastrutturali - € 2.300.000,00; 
 Samugheo (OR3) - Completamento PIP - € 774.685,00; 
 Siamanna (OR3) - Infrastrutture PIP - € 362.036,00; 
 Bolotana (NU1) - Infrastrutture PIP - € 1.032.913,80; 
 Borore (NU1)- Infrastrutture PIP - € 774.684,35; 
 ZIR Macomer (NU1) - Infrastrutture Tossilo - € 3.925.072,00; 
 Barrali (CA4) - Opere urbanizzazione - € 697.216,81; 
 Dolianova (CA4) - Completamento PIP - € 359.364,40; 
 ZIR Iglesias - Urbanizzazioni primarie - € 2.731.292,53; 
 Consorzio 21 (CA4) - Strada di collegamento - € 3.000.000,00; 
 Consorzio 21 (CA sud Ovest) - Laboratori parco - € 8.000.000,00; 
 N.I. Oristanese (OR2) - Agglomerato Industriale - € 3.098.741,00; 
 N.I. Oristanese (OR2) - Acquedotto potabile - € 3.460.261,00; 
 Marrubiu (OR2) - Completamento PIP - € 3.057.424,00. 

Gli ultimi quattro interventi, tuttavia non troverebbero copertura a valere sulle risorse stanziate. 
Nel corso dell’anno è stato redatto un Disciplinare volto a regolamentare i rapporti tra la 
Regione Sardegna e i beneficiari finali di interventi infrastrutturali. Il disciplinare prevede 
disposizioni relativamente alle reciproche obbligazioni e all’individuazione delle spese 
ammissibili per la realizzazione di opere pubbliche (con esclusione degli interventi che 
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riguardano la realizzazione di reti e infrastrutture informatiche e telematiche), nonché le 
modalità per il trasferimento delle risorse economiche ai beneficiari stessi. una volta approvato, 
il disciplinare dovrebbe essere applicato nella predisposizione delle deleghe ai beneficiari delle 
operazioni selezionate con il bando PIT 2001.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Linee di azione A) “Animazione economica” e B) “Servizi reali per le PMI” 
Nessun aggiornamento significativo. 
 
Linea di azione C)”Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di 
investimento” 
Nessun aggiornamento significativo. 
 
Linea di azione D) “Fondi per la capitalizzazione delle PMI” 
Si è in attesa della conclusione della procedura per l’affidamento in appalto del servizio di 
gestione del Fondo di cui alla misura 4.1 E), per esercitare la possibilità di estensione, mediante 
trattativa privata ex art. 7, comma 2, lettera f, del DLgs 157/95, dei servizi relativi alle misure di 
ingegneria finanziaria del POR Sardegna 2000-2006. 
 
Linea di azione E) “Prestiti partecipativi alle PMI” 
Nessun aggiornamento significativo. 
 
Linea di azione F) “Fondi garanzia” 
Nessun aggiornamento significativo. Si sta valutando l’opportunità di non dare attuazione a tale 
linea d’azione. 
 
Linea di azione G) “Sportelli Unici per le imprese” 
Con Det. n. 390 del 19.07.2004 del Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello 
Sviluppo Industriale, si è approvato il bando allegato alla stessa determinazione concernente un 
“Sistema informativo per l’aggregazione e l’accesso alle informazioni amministrative di 
supporto agli Sportelli Unici per le Attività Produttive. POR Sardegna 2000-2006 Misura 4.1 
Azione G Fondo FESR”, per un importo base pari a € 91.666,67. La scadenza del bando è stata 
fissata al 31.08.2004. 
 
Linea di azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture” 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.2:  Interventi per l’attrazione di imprese esterne - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione (e soggetti controllati), Enti Locali 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta 
Telefono: 070.606 2125 
E mail: c.maril@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla fine del semestre in esame, la misura mostra un lieve avanzamento finanziario sia per 
quanto riguarda gli impegni che per i pagamenti. I primi sono pari a € 1.585.523,10, con un 
incremento dell’1,24% rispetto a marzo. I secondi ammontano a € 1.252.528,62, con un 
incremento del 4,30%. La capacità di impegno è rimasta sostanzialmente invariata. La capacità 
di spesa è in leggero aumento e si attesta a quasi il 22%. La capacità di utilizzo è pari al 79%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 5.741.000,00 1.566.104,32 1.200.882,80
Situazione al 30.09.2004 5.741.000,00 1.585.523,10 1.252.528,62
Variazione (v.a.) 0,00 19.418,78 51.645,82
Incremento %* 0,00% 1,24% 4,30% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 27,28% 20,92% 76,68% 
Situazione al 30.09.2004 27,62% 21,82% 79,00% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto 
“Programma di intervento per il marketing territoriale”.  
Le procedure di attuazione prevedono l’attivazione di partenariati destinati alla costituzione di 
un servizio di inter-agenzia fra i soggetti regionali che già operano in in quest’ambito: BIC 
Sardegna SpA, Consorzio per l’Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - Consorzio 21, 
Osservatorio Industriale Srl e SFIRS. Per far fronte all’esigenza di definire e attuare un’attività 
strutturata e coordinata di marketing territoriale Regionale, in data 01.08.2003 con DGR n. 25/3, 
è stata resa operativa l’Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES 
Scrl) con funzioni di coordinamento dei servizi di marketing territoriale, una volta approvato il 
“Programma pluriennale per le attività di promozione e marketing territoriale per l’attrazione 
di investimenti esterni”. L’attività di marketing tenderà al rafforzamento e all’espansione delle 
attività esistenti, al sostegno e alla riconversione dei poli chimici, alla valorizzazione delle 
risorse locali, delle filiere (sughero, tappeti, lapidei, granito) e dei sistemi produttivi locali, 
rafforzando l’attuale tessuto economico industriale, facilitando la formazione di alleanze 
internazionali che consentano alle aziende e organizzazioni sarde di migliorare e accrescere 
l’utilizzo delle capacità produttive, nonché di individuare e cogliere nuove opportunità 
economiche. In data 28.11.2003 con DGR n. 44/35, è stato riconosciuto lo status di agenzia 
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governativa al BIC Sardegna SpA, al Consorzio per l’Assistenza alle Piccole e Medie Imprese - 
Consorzio 21, alla IES Scrl, all’Osservatorio Industriale Srl, da formalizzare con decreto del 
Presidente della Regione a norma dell’art. 4 della LR 23/02. Tale decreto è stato pubblicato sul 
BURAS n. 13 del 20.02. 2004. I soggetti individuati potranno operare in regime di affidamento 
diretto di incarico da parte della RAS secondo i piani dei programmi regionali, con finalità di 
promozione dello sviluppo dell’impresa e del lavoro nell’ambito dei propri statuti.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.3:  Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR 
 
Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Società di 
servizi; Azioni C, D: Banche individuate attraverso procedure di evidenza pubblica 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta 
Telefono: 070.606 2125 
E mail: c.maril@tiscali.it 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu 
Telefono: 070.606 2493 
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (Turismo – Linea D): Dott.ssa Maria Gorini 
Telefono: 070.606 7287 
E mail: turismo@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.3, a fronte di un costo totale programmato pari a € 
18.658.000,00, presenta impegni e pagamenti nulli. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 18.658.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 18.658.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004  0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2003 
La Misura prevede quattro tipologie di azioni: A) “Animazione economica”; B) “Incubazione 
di impresa”; C) “Fondi di Seed Capital per l’avviamento di nuove imprese”; D) “Fondi etici”. 
Per l’attuazione delle linee A) e B) si era in attesa dell’approvazione del Piano organico delle 
Agenzie Governative (cfr. linee di azione A) e B) della Misura 4.1). 
Per la linea di azione C) “Fondi di Seed Capital per l’avviamento di nuove imprese”, la 
Commissione Europea ha autorizzato, con nota C(2003) n. 3453 del 25.09.2003 l’Aiuto di stato 
n. 597/02. Con Decreto dell’Assessorato dell’Industria n. 83 del 17.03.2004, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 6 della LR 6/92, e in virtù della DGR n. 4/17 del 06.02.2004, sono state 
approvate le Direttive di attuazione della misura, coerentemente con la decisione della 
Commissione Europea. 
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Nessun avanzamento procedurale è rilevato per la linea d’azione D) “Fondi etici. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Con la riprogrammazione del Por Sardegna, la Misura 4.3 è stata soppressa. 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 90



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Misura 4.4:  Sviluppo integrato d'area - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Società miste pubbliche e 
private 
 
Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius 
Telefono: 070.606 4650 
E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it 
 
Al 30.09.2004, la Misura 4.4 che ha una dotazione finanziaria di € 7.176.000,00, conferma un 
avanzamento nullo. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 7.176.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 7.176.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 30.09.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
È in corso una verifica sulle condizioni di attuazione degli interventi nell’ambito del POR e 
sull’opportunità di riprogrammare la misura. 
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Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR 
 
Beneficiario finale:  
 Linea A: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 
 Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici 
 Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali 
 Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini 
Telefono: 070.606 7287 
E mail: turismo@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Rispetto alla situazione registrata al 31.03.2004, i valori di esecuzione finanziaria della Misura 
rivelano sostanziali incrementi sia per quanto riguarda gli impegni che per i pagamenti. I primi, 
pari a € 12.067.657,82, si accrescono del 293%. I pagamenti, pari a € 3.371.274,94, sono in 
aumento del 134,4%. La capacità di impegno e la capacità di spesa sono tuttavia ancora modesti 
e pari, rispettivamente, al 12,26% e al 6% del costo programmato. La capacità di utilizzo si 
attesta al 48,72%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 98.456.000,00 3.071.608,92 2.508.469,72
Situazione al 30.09.2004 98.456.000,00 12.067.657,82 5.879.744,66
Variazione (v.a.) 0,00 8.996.048,90 3.371.274,94
Incremento %* 0,00% 292,88% 134,40% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 3,12% 2,55% 81,67% 
Situazione al 30.09.2004  12,26% 5,97% 48,72% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Per quanto attiene alla linea d’azione A) “Adeguamento e ammodernamento delle strutture 
ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari”, è stato emanato un 
bando (BURAS n. 15 del 20.05.2003) finalizzato all’incentivazione delle imprese turistiche, 
ricorrendo al regime de minimis (disponibilità finanziaria di € 8.330.588,00). In data 
22.12.2003, sul BURAS n. 38, è stata pubblicata la graduatoria che ha individuato 13 progetti, 
per un importo dei contributi pari a € 1.098.284,00.  
 
Nell’ambito della linea B) “Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”, 
l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha sinora emanato 3 bandi.  
Il bando relativo all’annualità 2001 è apparso sul BURAS n. 19 del 26.06.2001; la graduatoria, 
pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002, ha individuato 20 interventi, per un importo di € 
3.355.233,69.  
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Per quanto riguarda l’annualità 2002, il bando (BURAS n. 13 del 02.05.2002) ha portato alla 
selezione di 34 interventi per un ammontare di € 4.615.988,67 (graduatoria pubblicata sul 
BURAS n. 2 del 17.01.2003).  
In data 08.09.2003, si è chiuso il termine per la presentazione delle domande a valere sul bando 
2003 (BURAS n. 20 del 08.07.2003), per un importo di € 4.000.000. Sul BURAS n. 9 del 
19.03.2004 è stata pubblicata la graduatoria che ha selezionato 34 operazioni che esauriscono 
l’intera dotazione messa a bando: 28 iniziative di cui esistono precedenti edizioni e 6 nuove 
iniziative. 
 
Sulla linea d’azione C) “Itinerari turistici integrati” sono stati emanati i seguenti bandi: 
 “Itinerari turistico-religiosi: Progetto Cattedrali di Sardegna”, pubblicato nel BURAS n. 

19 del 29.06.2002. Con Det. del Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 659 del 26.03.2004, si è 
certificata la definizione della graduatoria e ne è stata disposta la trasmissione alla 
Direzione Generale e al Responsabile della Misura 4.5 dell’Assessorato al Turismo, 
Artigianato e Commercio per i successivi adempimenti.  
Si prevede che la determinazione di approvazione della graduatoria da parte del 
Responsabile di misura 4.5 potrà essere pubblicata nel mese di novembre 2004. L’importo 
totale delle risorse allocate è pari a € 10.314.826,44, suddivisi in 27 operazioni. Di queste: 
 11 ricadono nella provincia di Sassari, per un importo pari a 3.832.914,83€;  
 5 sono localizzate nella provincia di Cagliari, per un importo pari a 2.453.283,02 €;  
 6 nella provincia di Oristano, per un importo di 1.606.503,60 €;  
 5 nella provincia di Nuoro per un importo pari a 1.905.719,74 €. 

 “Itinerari turistici integrati – Archeologia Mineraria”, pubblicato sul BURAS n. 38 del 
28.12.2002. È stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 25 del 21.08.2003), per un 
ammontare complessivo di € 775.000,00, di cui il contributo a valere sul POR è di € 
697.500,00. Il Comune di Narcao, beneficiario finale dell’intervento, è stato delegato 
all’esecuzione delle opere in data 28.07.2003. Il progetto risulta avviato. 

 “Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del 
Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia”, pubblicato sul 
BURAS n. 38 del 28.12.2002. La graduatoria, pubblicata sul BURAS 27 del 09.09.2003, ha 
individuato 7 progetti, per un importo complessivo di € 8.761.310,70, di cui il contributo 
POR è di € 7.685.764,67. Per ciascuna operazione si è proceduto alla delega al beneficiario 
finale. Nessun intervento risulta avviato 

 “Itinerari turistici integrati – Archeologia Mineraria”, pubblicato sul BURAS n. 12 del 
24.04.2003. È stato selezionato un unico progetto (BURAS n. 38 del 22.12.2003), per un 
ammontare complessivo di € 4.218.094,15, di cui il contributo a valere sul POR è pari a € 
3.796.284,74. Il Comune di Iglesias, beneficiario finale dell’intervento, è stato delegato 
all’esecuzione delle opere in data 12.12.2003. Il progetto risulta non avviato. 

 “Itinerari turistici integrati – Le Città regie” pubblicato sul BURAS n. 4 del 09.02.2004, 
rivolto ai comuni di Cagliari, Sassari, Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano e Iglesias per la 
presentazione di progetti integrati con altre misure, in particolare la misura 2.3. La 
dotazione finanziaria del bando è di € 7.000.000,00 e il termine per la presentazione delle 
proposte è il 09.04.2004. 

 “Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del 
Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia”, pubblicato sul 
BURAS n. 4 del 09.02.2004, rivolto a comuni ricadenti nelle aree interne della 
Barbagia/Gennargentu, del Limbara e del Lago Coghinas, del Lago Mulargia. Il bando, 
avente una dotazione finanziaria di € 4.986.000,00, prevede la presentazione di progetti 
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integrati con altre misure, in particolare la misura 1.5. Il termine per la presentazione delle 
proposte è il 09.04.2004. 

Sul Bando PIT - Selezione 2001, è stato richiesto all’Assessorato del Turismo, Artigianato e 
Commercio il finanziamento di 42 progetti a valere sulla linea C) per un importo complessivo di 
€ 59.812.056,62 (quota di finanziamento POR pari a € 51.976.4713,59). Ai beneficiari finali, 
con lettere inviate in data 09.06.2003, è stata richiesta documentazione integrativa delle schede 
progettuali già presentate (note del 31.12.2003 e del 20.01.2004).  
 
Per quanto riguarda la linea d’azione D) “Promozione e commercializzazione del prodotto 
turistico Sardegna”, sono stati affidati due servizi: il primo, “Affidamento del servizio di 
gestione, ivi compresa l’ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di due spazi 
promozionali turistici, all’interno dell’aerostazione di Cagliari-Elmas” con importo a base 
d’asta di € 440.000,00, pubblicato sul BURAS n. 26 del 30.08.2003; il secondo, “Affidamento 
del servizio di gestione, ivi compresa l’ideazione e la realizzazione dei relativi allestimenti, di 
uno spazio promozionale turistico, all’interno dell’aerostazione di Alghero-Fertilia” con 
importo a base d’asta di € 220.000,00, pubblicato sul BURAS n. 28 del 19.09.2003. 
In entrambi i casi, scaduto il termine per la presentazione delle offerte fissato al 29.09.2003, è 
stata avviata l’istruttoria delle proposte pervenute. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Con riferimento al Bando PIT - Selezione 2001, a seguito delle integrazioni pervenute dai 
beneficiari finali la struttura assessoriale sta predisponendo gli atti di delega per 17 operazioni di 
importo totale pari a € 20.831.088,97, cosi ripartite sul territorio:  
 3 operazioni del PIT CA1, per un importo complessivo pari a € 7.669.384,74; 
 1 operazione del  PIT CA4 città, per € 3.311.800,89; 
 2 operazioni del PIT OR2, per un importo complessivo pari € 5.319.505,00; 
 1 operazione delPIT NU4, per un importo complessivo pari € 5.693.498,61; 
 2 operazioni del PIT OR3, per un importo complessivo pari € 4.030.388,00; 
 5 operazioni del PIT SS2, per un importo complessivo pari € 7.830.592,28; 
 3 operazioni del PIT SS4, per un importo complessivo pari € 6.811.033,44. 
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Misura 4.6: Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 30.09.2004, a fronte di impegni invariati, i pagamenti da € 27.979.892,08 si portano a € 
30.786.216,96, facendo registrare un incremento di circa 3 Meuro. L’avanzamento della 
spendita di risorse si traduce, in primo luogo, in una accresciuta capacità di spesa che 
attestandosi al 26% del costo programmato si pone leggermente al di sopra del corrispondente 
valore rilevato a livello di Fondo (25%); in secondo luogo, in una capacità di utilizzo che 
raggiunge all’incirca l’81% delle risorse impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 117.024.000,00 38.142.516,82 27.979.892,08
Situazione al 30.09.2004 117.024.000,00 38.142.516,82 30.786.216,96
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.806.324,88
Incremento % 0,00% 0,00% 10,03% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 32,59% 23,91% 73,36% 
Situazione al 30.09.2004 32,59% 26,31% 80,71% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’attivazione della Misura è avvenuta con il bando di gara “Programma degli interventi di 
formazione professionale inerenti alla Misura 4.6” per un importo di € 29.287.754,29 
pubblicato il 9.09.2001 e formulato sulla base dei fabbisogni formativi dell’Assessorato di 
riferimento. Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito, per un importo di € 
38.102.729,73, sono stati finanziati 329 corsi. Al 30.06.2004, risultano nel complesso avviati 
304 corsi (n.allievi iscritti 5.017) di cui conclusi 289 (n.allievi formati 3.907). 
In riferimento alla Scheda Progetto “B” del citato bando finalizzata all’erogazione di borse di 
studio per formazione specifica nel settore informatica e telematica (risorse stanziate € 
2.582.284,50), in data 16.02.2003 è stato pubblicato un Comunicato con il quale sono stati 
aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento nel “Catalogo dell’offerta 
formativa” finalizzata alla formazione specifica nel settore informatico. Successivamente, in 
data 10.08.2003, è stato pubblicato un Avviso per la presentazione delle domande finalizzate 
alla concessione di borse di studio per la partecipazione a seminari, stages ed interventi di 
formazione specifica finalizzati all’acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali 
emergenti nei settori Informatico, Telematico e della Società dell’Informazione. 
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Il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per il 60° giorno successivo 
alla pubblicazione dell’Avviso. In riferimento al bando del 10.08.2003, si segnala che in data 
31.03.2004, con Determinazione del Direttore del Servizio n.748/20047FP, è stato istituito il 
Nucleo di valutazione per la selezione delle richieste di finanziamento e dei progetti formativi 
pervenuti, secondo i parametri indicati nel bando. Si precisa che i componenti del Nucleo sono 
stati attinti dall’elenco degli esperti di valutazione dei progetti formativi finanziati dal FSE, 
istituito in data 12.11.2003 con Decreto assessoriale n.23/2003. In data 31.05.2004 con 
Determinazione n.1201/FP, il Direttore del Servizio ha approvato la graduatoria dei beneficiari 
delle borse di studio a valere sulla Misura 4.6 Scheda Progetto B – Informatica, sulla base degli 
esiti della valutazione delle singole richieste pervenute effettuata dal Nucleo di Valutazione, 
trasmessi all’Assessorato con nota n.11484 del 4.04.2004. Con la medesima determinazione 
n.1201/FP, è stato autorizzato, sul bilancio regionale per l’anno finanziario 2004, l’impegno 
della somma di € 611.026,85. Successivamente, in data 29.06.2004, con Determinazione 
n.1808/FP, il Direttore del Servizio ha approvato l’elenco dei soggetti non ammessi a 
beneficiare delle borse di studio di cui al citato bando del 10.08.2003. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
 “Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni 
2000/2001” 
Al 30.09.2004, non si registra alcun avanzamento dell’iter procedurale del bando. 
“Catalogo offerta formativa” 
Alla data del presente Rapporto , sono in fase di ultimazione le procedure di assegnazione delle 
borse ai destinatari, di cui alla graduatoria approvata 31.05.2004. 
 
Infine, si rileva che, alla data del presente Rapporto, delle sette linee d’azione della Misura 4.6, 
individuate nel Complemento di Programmazione, non sono state ancora attivate le seguenti: 
 Promozione delle competenze professionali avanzate con strumenti telematici; 
 Sistemi di qualità per la diffusione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale; 
 Intervento formativo “Implementazione di strumenti di gestione di siti industriali”. 
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Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, 
attrezzature dei porti da pesca, trasformazione e commercializzazione 
e promozione dei prodotti della pesca - SFOP 

 
Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda 
Telefono: 070.606 2297 
E mail: pescasardegna@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria 

Alla data di riferimento, la Misura 4.7 presenta un incremento del 65,63% nell’ammontare degli 
impegni e del 29,71% della spesa rispetto al semestre precedente. A fronte di un costo 
programmato di € 62.810.160,00 si registrano impegni per € 16.028.103,23 e pagamenti per € 
4.604.986,11. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i seguenti valori: la capacità 
di impegno si attesta al 25,52%, la capacità di spesa al 7,33% e la capacità di utilizzo al 28,73%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e F 
Situazione al 31.03.2004 62.810.160,00 43.218.000,00 9.676.958,75 5.806.175,23 3.550.317,84 2.130.190,70 
Situazione al 30.09.2004 62.810.160,00 43.218.000,00 16.028.103,23 10.030.511,30 4.604.986,11 2.861.702,68 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 6.351.144,48 4.224.336,07 1.054.668,27 731.511,98 
Incremento %* 0,00% 0,00% 65,63% 72,76% 29,71% 34,34% 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 31.03.2004 15,41% 13,43% 5,65% 4,93% 36,69% 36,69% 
Situazione al 30.09.2004 25,52% 23,21% 7,33% 6,62% 28,73% 28,53% 

*  (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
 
Sintesi al 30.06.2004 

I Bando (SS al BURAS n. 34 del 16.11.2001) 

La graduatoria dei progetti ammissibili è stata approvata (Det. n. 2460/VI del 29.10.02) e 
pubblicata in data 14.11.2002 sul Supplemento straordinario al BURAS n. 33. 
Su n. 33 progetti presentati (21 “Acquacoltura” – 3 “Attrezzature Porti da Pesca” – 9 
“Trasformazione e Commercializzazione”) sono risultati ammissibili n. 15 progetti per un 
investimento complessivo di circa € 9.910.000,00, come di seguito si riporta: 
 4.7 B) “Acquacoltura” 9 progetti (€ 3.632.000,00); 
 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca” 1 progetto ( € 1.032.000,00); 
 4.7 D) “Trasformazione e Commercializzazione” 5 progetti (€ 5.245.000,00). 
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II Bando (Det. n. 790/V del 22.04.2002 di riapertura dei termini di presentazione delle 
domande) 

La graduatoria del II bando è stata approvata (Det. n. 2539/VI del 7.10.2003) e pubblicata in 
data 28.10.2003 sul BURAS n. 32 parte I e II.  
Su 33 progetti presentati (13 “Acquacoltura” - 6 “Attrezzature Porti da Pesca” - 14 
“Trasformazione e Commercializzazione”) sono risultati ammissibili 20 progetti per un 
investimento complessivo di circa € 11.950.725, così ripartito: 
 4.7 B) “Acquacoltura” 10 progetti (€ 5.911.189); 
 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca” 3 progetti (€ 4.685.000); 
 4.7 D) “Trasformazione e Commercializzazione” 7 progetti (€ 1.354.536). 

La fase d’istruttoria tecnica è in corso di completamento. 
 
III Bando 
Sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004 è stato pubblicato il bando per l’ammissione a 
finanziamento di interventi relativi alle sottomisure 4.7 B) Acquacoltura, 4.7 C) Attrezzature 
Porti da Pesca, e 4.7 D) Trasformazione e Commercializzazione. Il termine per la presentazione 
delle domande è stato fissato al 25.03.2004. 
 

Aggiornamento al 30.09.2004 

Le graduatorie relative alle sottomisure B) e D) sono state approvate con le Determinazioni nn. 
1861/VI e 2003/VII del Direttore del Servizio Pesca, Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente rispettivamente del 4 e del 23 agosto 2004. Su 49 progetti presentati 
(22 “Acquacoltura”- 27 “Trasformazione e Commercializzazione”) ne sono risultati ammissibili 
26 per un investimento preventivato di € 9.180.779,75, come di seguito specificato: 
• B) 22 domande presentate, 9 ammesse per un importo complessivo di € 4.686.559,36; 
• D) 27 domande presentate, 15 ammesse per un importo complessivo di € 4.888.642,35 

È in fase di elaborazione il I bando relativo alla sottomisura A) Protezione e sviluppo delle 
risorse acquatiche, per la selezione dei soggetti destinati allo studio e alla progettazione 
dell’intervento, in seguito si procederà all’appalto dei lavori per l’installazione delle barriere 
fisse e mobili destinate alla difesa e allo sviluppo delle risorse acquatiche. 
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Misura 4.8: Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 
2792/99) - SFOP  

 
Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
 
Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda 
Telefono: 070.606 2297 
E mail: pescasardegna@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Rispetto all’ultima rilevazione finanziaria semestrale, la Misura 4.8 mostra un avanzamento di € 
197.739,00 sia degli impegni che dei pagamenti, interamente dovuto al finanziamento degli 
interventi di cui alla sottomisura 4.8 B) Misure di carattere socio economico. Le capacità di 
impegno e di spesa sono pari al 27,45% e al 20,47% del costo totale programmato e la capacità 
di utilizzo delle risorse è del 74,58%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 31.03.2004 13.180.880,00 10.804.000,00 3.419.938,10 3.419.938,10 2.500.304,75 2.500.304,75 
Situazione al 30.09.2004 13.180.880,00 10.804.000,00 3.617.677,10 3.617.677,10 2.698.043,75 2.698.043,75 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 197.739,00 197.739,00 197.739,00 197.739,00 
Incremento %* 0,00% 0,00% 5,78% 5,78% 7,91% 7,91% 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 31.03.2004 25,95% 31,65% 18,97% 23,14% 73,11% 73,11% 
Situazione al 30.09.2004 27,45% 33,48% 20,47% 24,97% 74,58% 74,58% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 

I Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01) 
L’unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 A) Piccola pesca costiera è stato valutato 
negativamente in fase istruttoria. 
 
II Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02 di riapertura dei termini di presentazione 
delle domande) 

Nessuno degli 11 progetti presentati sulla sottomisura 4.8 A) “Piccola pesca costiera” e dei 2 
progetti sulla sottomisura 4.8 D) “Azioni realizzate dagli operatori del settore” è stato ammesso 
a finanziamento (Det. n. 2539/VI del 7.10.2003 pubblicata in data 28.10.2003 sul BURAS n. 32 
parte I e II). 
 
III Bando  
I bandi sono stati pubblicati sul S.S. al BURAS n. 3 del 30.01.2004. Per le sottomisure A) 
“Piccola pesca costiera” e 4.8 B) Misure di carattere socio economico il termine fissato per la  
presentazione delle richieste di finanziamento è stato fissato al 30 settembre 2004, in modo tale 
da permettere l’istruttoria delle domande man mano che vengono presentate, e da garantire una 
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maggiore celerità della spesa attraverso l’immediato finanziamento dei progetti ritenuti 
ammissibili. 
Per quanto riguarda le altre sottomisure, C) Promozione e ricerca di nuovi sbocchi, D) Azioni 
realizzate dagli operatori del settore, costituzione di Organizzazioni di Produttori ed E) Azioni 
Innovative, il bando ha previsto la presentazione delle domande entro il 24 marzo 2004. 
In riferimento alla sottomisura E) si segnala che si tratta del primo bando che permette 
l’attuazione degli interventi inseriti attraverso la modifica al CdP portata all’attenzione del CdS 
del luglio 2003. Tale linea d’azione, già indicata nel POR con riferimento all’art. 17 del Reg. 
CE 2792/99, si è resa opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) 
alla base di progetti di innovazione e qualità nel settore della pesca e dell’acquacoltura che 
l’Amministrazione intende perseguire. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 

In data 07.09.2004, con Determinazione n. 2067/VII, è stato prorogato al 31.12.2004 il termine 
per la presentazione delle domande per l’ottenimento dei premi forfetari e dei pagamenti 
compensativi di cui alle sottomisure A) “Piccola pesca costiera” e B) Misure di carattere socio 
economico. 
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Misura 4.9:  Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Dott. Giulio Capobianco 
Telefono: 070.606 6212 
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Alla fine del semestre in esame, la Misura 4.9 presenta un ammontare di impegni pari a € 
106.965.226,21, con un incremento del 17,64% rispetto al marzo 2004. Maggiormente 
significativo l’avanzamento dei pagamenti che si attestano a € 48.185.142,76 facendo registrare 
un incremento del 40% circa. La capacità di impegno e di spesa ammontano rispettivamente al 
44,33% ed al 20% circa del costo totale programmato e la capacità di utilizzo si porta al 45,05% 
delle somme impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 241.302.000,00 90.928.141,27 34.572.451,39
Situazione al 30.09.2004 241.302.000,00 106.965.226,21 48.185.142,76
Variazione (v.a.) 0,00 16.037.084,94 13.612.691,37
Incremento %* 0,00% 17,64% 39,37% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 37,68% 14,33% 38,02% 
Situazione al 30.09.2004 44,33% 19,97% 45,05% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 

Bandi 2001 

I bandi sono stati approvati per le diverse tipologie di intervento con DGR e pubblicati sul SS n. 
2 al BURAS n. 28 del 18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) “Bovino da Latte”, B) “Bovino da 
carne”, D) “Cavallo Anglo-Arabo-Sardo”, E) “Ovicaprino”, G) “Attività zootecniche 
complementari e alternative”, H) “Olivicolo”, I) “Comparto delle coltivazioni orticole in pieno 
campo e in coltura protetta”, L) “Comparto delle coltivazioni floro-vivaistiche”, M) “Comparto 
delle piante aromatiche ed officinali”. Il bando relativo all’Intervento N) “Bieticoltura da 
zucchero” è stato pubblicato sul SS n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001. 
Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili 
sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell’ERSAT (a 
detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla 
selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti 
interventi; successivamente è stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un’apposita convenzione tra 
ERSAT e Assessorato dell’Agricoltura che ha regolato le condizioni per l’affidamento delle 
competenze e delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi). 
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Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei 
Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi 
di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N). In totale, per la Misura 4.9, 
sono state ritenute idonee circa 1.375 domande. 
 
Avvisi 2003 

Nel corso del primo quadrimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive e le 
procedure operative per l’ammissione ai finanziamenti per le annualità 2002-2003-2004 e, 
successivamente, gli avvisi di apertura dei termini di presentazione delle domande sui due 
quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione per i seguenti interventi: 

 F) “Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori”: DGR n. 1/11 del 7.01.2003 e 
pubblicazione dell’avviso in data 09.03.2003; 

 C) “Apicoltura”: DGR n. 6/17 del 25.02.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 
30.03.2003; 

 E): DGR n. 6/18 del 25.02.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 30.03.2003; 
 A): DGR n. 10/41 del 28.03.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 18.05.2003; 
 B): DGR n. 10/42 del 28.03.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 18.05.2003; 
 G): DGR n. 13/63 del 29.04.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 22.06.2003. 

Nel corso del terzo trimestre del 2003 sono state approvate e pubblicate le Direttive per le 
annualità 2003-2004-2005 nonchè gli avvisi degli ulteriori interventi: 

 H): DGR n.20/32 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003; 
 I): DGR n.20/25 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003; 
 L): DGR n.20/26 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003; 
 M): DGR n.20/27 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003; 
 N): DGR n.22/42 del 21.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 28.09.2003. 

Durante i mesi di luglio e agosto 2003 sono state approvate le graduatorie di merito delle 
domande ammissibili per le seguenti linee di intervento: 

 C): 33 domande per un importo preventivato di € 2.631.000,00; 
 F): 32 domande per un importo preventivato di € 3.693.000,00; 
 E): 1.322 domande per un importo preventivato di € 52.880.000,00; 
 A): 119 domande per un importo preventivato di € 6.779.000,00; 
 B): 269 domande per un importo preventivato di € 12.396.000,00. 

Nei mesi di ottobre e novembre sono state approvate le graduatorie di merito delle domande 
ammissibili relativamente all’intervento G): in totale 425 domande per un importo complessivo 
preventivato pari a € 16.387.000,00. Infine, in data 15.12.2003, con decreti dell’Assessore 
dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale (n.1976/2003-1980/2003-1981/2003-1982/2003-
1983/2003) è stata concessa la proroga di 30 giorni richiesta dall’ERSAT per l’approvazione 
delle graduatorie relative agli interventi H), I), L), M), N). 
Nel mese di gennaio 2004 sono state approvate e pubblicate sul Buras n. 3 p. III le suddette 
graduatorie come di seguito riportate: 

 H) “Olivicolo”: n. 648 progetti per una spesa ammessa di € 20.660.154,18; 
 I) “Comparto delle coltivazioni in pieno campo ed in  coltura protetta”: n.563 progetti 

per una spesa ammessa di € 28.920.869,43  
 L) “Coltivazioni florovivaistiche”: n. 108 progetti per una spesa ammessa di € 

7.326.690,05; 
 M) “Piante Aromatiche ed officinali”: n.154 progetti per una spesa ammessa di € 

8.336.001,24; 
 N) “Bieticoltura da zucchero”: n. 24 progetti per una spesa ammessa di € 983.457,03. 
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Aggiornamento al 30.09.2004 
Con riferimento ai progetti selezionati mediante l’Avviso 2003 si sta procedendo all’erogazione 
delle I e II rate di anticipazione ed in alcuni casi al collaudo delle opere e al pagamento del 
saldo finale. 
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Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializ-
zazione dei prodotti agricoli - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Dott. Giulio Capobianco 
Telefono: 070.606 6212 
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria  
L’esecuzione finanziaria della Misura al 30.09.2004 mostra un buon incremento della 
performance. Infatti, a fronte di un impegno finanziario di € 66.159.865,46, si registrano 
pagamenti pari a € 34.479.510,89, aumentati del 106% rispetto al semestre precedente. Tali 
valori consentono di determinare il trend relativo sia alla capacità d’impegno che di spesa 
rispettivamente al 52,26% e al 27,24% del costo totale programmato. La capacità di utilizzo 
cresce notevolmente portandosi dal 28,90% al 52,12% delle somme impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 126.600.000,00 57.916.556,76 16.736.514,42
Situazione al 30.09.2004 126.600.000,00 66.159.865,46 34.479.510,89
Variazione (v.a.) 0,00 8.243.308,70 17.742.996,47
Incremento %* 0,00% 14,23% 106,01% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 45,75% 13,22% 28,90% 
Situazione al 30.09.2004 52,26% 27,24% 52,12% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale 
Sintesi al 30.06.2004 

I Bando (SS n. 2 del BURAS n. 28 del 18.09.2001) 

La graduatoria delle domande selezionate è stata approvata in data 14.12.2001, modificata, a 
seguito di accoglimento di un ricorso amministrativo in data 24.06.2002, in totale sono state 
ritenute ammissibili n. 27 domande. 
L’attività tecnico - istruttoria, di competenza dell’ERSAT, ha determinato un ammontare di 
impegni pubblici pari a € 10.642.091,26 così di seguito ripartito per comparto: 
 lattiero caseario: n. 16 progetti - € 7.288.702,41; 
 vitivinicolo: n. 4 progetti - € 1.704.250,63; 
 ortofrutticolo: n. 5 progetti - € 964.316,28; 
 olivicolo-oleario: n. 1 progetti - € 113.620,51; 
 cereali: n. 1 progetti - € 571.201,50. 

Al 30.09.2004, su 27 progetti ammessi ne risultano conclusi 8, i restanti sono in fase di 
realizzazione e/o  si sta procedendo all’accertamento di regolare esecuzione delle opere. 
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Avviso 2003 (pubblicato in data 16.03.2003) 

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per 
l’Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura per gli anni 2002 – 2003 – 2004. 
La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per l’annualità 2003 è stata approvata 
in data 18.07.2003, poi rettificata in data 19.12.2003. Su 215 domande presentate, ne sono state 
valutate positivamente 125 per un importo complessivo di € 103.652.971,68 e un contributo 
pubblico del 50% pari a € 51.326.485,85 così ripartito per comparto: 
 lattiero caseario: n. 25 progetti - € 13.024.699,83; 
 carni: n. 9 progetti - € 3.878.861,70; 
 vitivinicolo: n. 25 progetti - € 13.026.240,61; 
 ortofrutticolo: n. 20 progetti - € 7.171.170,85; 
 olivicolo-oleario: n. 27 progetti - € 6.236.030,31 
 cereali: n. 12 progetti - € 6.727.219,28; 
 piante aromatiche e officinali: n. 7 progetti - € 1.262.263,27. 

Sui progetti a valere sulla graduatoria 2003 sono in corso di completamento le procedure di 
istruttoria tecnica e l’erogazione della I anticipazione. 
Rilevante ai fini dell’avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della Cooperativa 
3A di Arborea, positivamente istruito e valutato dalla Società Sviluppo Italia e dal “Nucleo di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici” della Regione Sardegna operante presso il 
Centro Regionale di Programmazione. Con DGR n. 13/68 del 29.04.2003 si è confermato per 
tale intervento il giudizio di “particolare rilevanza per l’economia regionale” assicurando un 
contributo in conto capitale pari al 44,58% dell’importo complessivo massimo ammissibile di 
17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro a valere sulla misura. 
Al 31.12.2003, si è proceduto al primo collaudo parziale dell’intervento che ha accertato opere 
realizzate per circa 5 Meuro. 
 
Avviso 2004 
In data 08.02.2004 tramite avviso pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura 
sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per l’annualità 2004. Il 
termine per la presentazione delle domande era fissato al 05.04.2004. Con Decreto Assessoriale 
n.782/2004 del 31.05.2004 è stata concessa all’Ersat una proroga di venti giorni per la 
conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione delle numerose domande pervenute.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
La graduatoria delle domande ammissibili per l’annualità 2004 è stata approvata/pubblicata in 
data 23.08.2004, sono risultati finanziabili 114 progetti per un investimento complessivo di € 
72.677.747,62 e un contributo pubblico del 50%, pari a € 36.338.873,80 così ripartito per 
comparto: 
 lattiero caseario: n. 22 progetti - € 9.879.171,36; 
 carni: n. 6 progetti - € 1.528.682,36; 
 vitivinicolo: n. 23 progetti - € 6.637.952,46; 
 ortofrutticolo: n. 19 progetti - € 4.218.492,88; 
 olivicolo-oleario: n. 28 progetti - € 8.655.915,04 
 cereali: n. 12 progetti - € 4.767.545,82; 
 piante aromatiche e officinali: n. 4 progetti - € 651.113,89 

 
Si prevede entro dicembre 2004 il secondo collaudo parziale del progetto della “Cooperativa 3A 
di Arborea”. 
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Misura 4.11:  Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 
Telefono: 070.606 6278 
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Il monitoraggio finanziario evidenzia un significativo avanzamento della Misura: gli impegni 
aumentano del 14,85% passando da € 16.122.969,24 a € 18.517.530,76 e i pagamenti si 
incrementano del 35,06% portandosi da € 6.424.587,00 a € 8.677.196,40. 
La capacità di impegno passa quindi dal 52,88% al 60,73% del costo totale programmato, la 
capacità di spesa dal 21,07% al 28,46% e la capacità di utilizzo dal 39,85% al 46,86% delle 
somme impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 30.491.000,00 16.122.969,24 6.424.587,00
Situazione al 30.09.2004 30.491.000,00 18.517.530,76 8.677.196,40
Variazione (v.a.) 0,00 2.394.561,52 2.252.609,40
Incremento %* 0,00% 14,85% 35,06% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 52,88% 21,07% 39,85% 
Situazione al 30.09.2004 60,73% 28,46% 46,86% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 

L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per le annualità 2000-2001, 2002 e 2003 è 
stato pubblicato nel SS n.2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001. 
Annualità 2000 - 2001 
La graduatoria delle domande ammesse è stata approvata con Determinazione del Direttore 
Generale dell’ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.02. Inizialmente, la concessione di aiuti 
ha riguardato 113 istanze (€ 5.266.434,18 di quota pubblica) su 230 domande ammesse in 
graduatoria. Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per l’annualità 2001, è 
stata apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione, che 
ha reso possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19, con procedura scritta avviata in 
data 09.08.2002 e conclusa in data 10.09.2002. 
Annualità 2002 
Con DGR n. 6/13 del 20.02.2002 è stato modificato e integrato il bando pubblicato in data 
18.09.2001, in particolare è stato prorogato al 30.04.2002 il termine annuale per la 
presentazione delle domande. La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per 
l’annualità 2002 è stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell’ERSAT n. 
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16/2003 assunta in data 18.02.2003, per un importo complessivo di € 6.461.689,14, e 
successivamente pubblicata sul Buras n. 7 p.III del 10.03.2003.  
Annualità 2003 
Il termine per la presentazione delle domande per l’anno 2003 è stato prorogato al 24.03.2003 
con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003. La graduatoria è stata approvata con 
Determinazione del Direttore Generale dell’ERSAT n. 307/2003 assunta in data 13.11.2003. In 
totale sono state ammesse a finanziamento n. 97 domande, per un importo complessivo di € 
3.467.192,96. 
 
Il numero dei progetti approvati per le annualità 2002 e 2003 supera ampiamente l’ammontare 
delle risorse disponibili, pertanto in data 4 dicembre 2003 è stata avviata la procedura scritta per 
l’esame e l’approvazione delle modifiche al piano finanziario del Complemento di 
Programmazione, con un trasferimento di 6 Meuro dalla Misura 4.14, al fine di recuperare i 
fondi necessari a soddisfare tutte le richieste. 
La consultazione scritta si è conclusa in data 20 gennaio 2004. 
 
Annualità 2004-2005-2006 
Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per gli anni 2004-2005-2006 è stato 
pubblicato sul BURAS n. 15 dell’8.05.2004, con una dotazione finanziaria di  8,448 milioni di 
euro che porta a  concludere la programmazione della misura.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Le domande pervenute entro il termine del 26  luglio 2004, sono in fase d’istruttoria e selezione 
a cura del Comitato di Valutazione. 
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Misura 4.12:  Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail:  
 
L’attuazione finanziaria 
A fronte di un budget complessivo di € 26.001.558,00 l’ammontare degli impegni prodotti (€ 
2.282.404,35) si mantiene ancora esiguo e la spesa permane nulla. 

 
Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 

a b c 
Situazione al 31.03.2004 26.001.558,00 26.459,50 0,00
Situazione al 30.09.2004 26.001.558,00 2.282.404,35 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 2.255.944,85 0,00
Incremento %* 0,00% 8526,03% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,10% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 8,78% 0,00% 0,00% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La misura ha trovato attuazione con la DGR n. 4142 del 17.12.02, con la quale sono state 
approvate le direttive e gli indirizzi generali per l’ammissione ai finanziamenti, integrata con la 
DGR n. 1039 del 28.03.2003 che include l’ammissibilità di nuove costruzioni a seguito delle 
osservazioni dell’Autorità di Gestione. 
 
Avviso 2003 (pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della 
Regione in data 18.05.2003) 
Le graduatorie delle domande ammissibili sono state approvate dai Direttori dei Servizi 
Ripartimentali dell’Agricoltura nei mesi di agosto e settembre 2003. In totale sono state ritenute 
ammissibili n. 664 domande, così suddivise per linea di intervento: 

 A) “Attività agrituristica” n. 521 progetti per un contributo di € 25.654.027,  
 B) “Realizzazione e recupero di piccoli impianti di trasformazione e 

commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche” n.143 progetti per un 
contributo di € 4.364.120,70.  

La graduatoria delle domande ritenute ammissibili supera le risorse messe a bando per le 
annualità 2000/2003, pertanto, in data 4 dicembre 2003 è stata avviata la procedura scritta per 
l’esame e l’approvazione delle modifiche al piano finanziario del Complemento di 
Programmazione, con uno spostamento di risorse dalla Misura 4.14.  
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In data 20 gennaio è stata chiusa la procedura scritta che ha consentito il trasferimento di circa 2 
meuro dalla Misura 4.14. In tal modo sarà possibile soddisfare un ulteriore numero di domande 
ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.13: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Maria Ruiu 
Telefono: 070.606 6376 
E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 30.09.2004 si rileva un lieve avanzamento della Misura legato esclusivamente all’ammontare 
dei pagamenti che si portano da € 3.597.759,78 a € 3.912.465,30, con un’incidenza del 28,08% 
rispetto al costo totale programmato. Cresce conseguentemente il tasso di utilizzo che si attesta 
al 77,50% delle risorse impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 13.932.000,00 5.048.327,46 3.597.759,78
Situazione al 30.09.2004 13.932.000,00 5.048.327,46 3.912.465,30
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 314.705,52
Incremento %* 0,00% 0,00% 8,75% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 36,24% 25,82% 71,27% 
Situazione al 30.09.2004 36,24% 28,08% 77,50% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 

Intervento 2) Potenziamento del laboratorio regionale dell’ARAS. 

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 è stato approvato un primo programma di acquisto di 
apparecchiature e attrezzature finalizzato all’ammodernamento tecnologico della 
strumentazione scientifica utilizzata per l’esecuzione di analisi routinarie nell’ambito dei 
programmi assegnati al Laboratorio dell’ARAS  
La somma complessiva messa a disposizione per questo primo programma è pari a € 
3.441.768,41. I bandi di gara per la fornitura dei beni oggetto dell’appalto sono stati pubblicati 
nella GURI n. 106 dell’8 maggio 2002. In data 18 luglio 2002 la Commissione tecnico-
amministrativa dell’ARAS ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e alla 
conseguente aggiudicazione. Ultimata la fase degli ordini e acquisizioni è stata avviata la fase 
dei collaudi, conseguentemente l’Assessorato dell’Agricoltura ha provveduto all’erogazione 
dell’anticipazione del 30% del contributo previsto e successivamente in data 26.11.2002 
dell’ulteriore 60%. Nonostante l’intervento risultasse concluso già a febbraio 2003, la 
rendicontazione finale si è potuta chiudere soltanto dopo il parere espresso dalla Direzione 
Regionale della Sardegna dell’Agenzia delle Entrate circa la possibilità di rendicontare l’IVA 
come spesa ammissibile. Infatti è sorto il problema circa la possibilità di riconoscere l’IVA 
come spesa rendicontabile dall’ARAS quale Ente non commerciale che svolge anche attività 
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commerciale. In data 21.11.2003 l’Agenzia delle Entrate ha espresso parere favorevole sulla 
recuperabilità dell’IVA nella misura percentuale pari al volume di attività non commerciale 
prestato in favore dei soci. Pertanto con determinazione n. 2073 del 30.12.2003, il Direttore del 
Servizio Affari Generali ha approvato la rendicontazione finale presentata dall’ARAS, per una 
spesa complessiva di € 3.417.161,98 e ha disposto l’erogazione del saldo. 
In data 30.12.2002, con D.G.R. n. 44/16 è stato approvato il secondo programma d’investimento 
che prevede l’acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di nuove linee di attività in 
ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie. 
Il costo complessivo dell’intervento prevede un impegno finanziario pari a € 645.656,40 di cui 
in data 18.12.2003 è stata erogata la I anticipazione del 30% pari a € 193.696,92. 
 
Intervento 1) “Creazione di una rete di servizi alla popolazione rurale”, 

La Giunta Regionale (DGR 48/7 del 30.12.2003) ha approvato il programma di acquisto locali 
da adibire a uffici periferici dell’ARAS per il personale di campagna addetto ai servizi di 
assistenza tecnica agli allevatori, limitatamente alla Provincia di Nuoro e Cagliari. Il programma 
prevede una spesa pari a € 998.608,20 per la quale in data 31.12.2003 è stato disposto l’ordine 
di impegno in favore dell’ARAS. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Con DGR 27/59 dell’8.06.2004 è stato approvato il programma di acquisto locali per le 
Province di Sassari e Oristano e per la sede zonale di Macomer, la ristrutturazione dei locali 
della sede di Isili e l’acquisto degli arredi necessari per  le sedi di tutte le quattro Province. 
La spesa ammessa complessiva è pari a € 1.381.518,52 di cui € 1.238.284,00 previsti per 
l’acquisto dei locali e € 143.234,52 per la fornitura degli arredi. 
Si prevede entro la fine dell’anno la chiusura e la rendicontazione del secondo programma 
d’investimento del laboratorio regionale. 
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Misura 4.14: Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali - 
FEOGA 

 
Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 30.09.2004, la Misura 4.14, presenta impegni e pagamenti nulli. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 2.653.636,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 2.653.636,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La Misura non ha ancora  trovato attuazione in quanto la predisposizione delle direttive tecnico-
amministrative è subordinata alla soluzione di aspetti connessi all’integrazione tra intervento 
pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale, il recupero delle emergenze 
architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali. 
In data 20 gennaio si è conclusa la procedura scritta, avviata il 4 dicembre 2003, che ha 
comportato il trasferimento di circa 8 meuro dalla Misura 4.14 alle Misure 4.11 e 4.12. 
In sede di riprogrammazione di metà periodo del POR, la Misura è stato oggetto di modifiche 
apportate dall’Autorità di Gestione su proposta dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma 
Agro-pastorale. Il testo modificato è stato approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 
01.06.2004 e trasmesso il 10.06.2004 dall’Autorità di Gestione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze che provvederà alla notifica alla Commissione Europea. 
Il contenuto della Misura diviene più ampio attraverso l’aggregazione degli interventi 
precedentemente inseriti nelle Misure 4.15 e 4.16 che verranno in questo modo attuati in forma 
integrata.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.15:  Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi 
intercomunali, Comunità Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato 
istituzionale, economico e sociale. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 30.09.2004, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a € 1.689.402,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 1.689.402,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 1.689.402,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Le difficoltà incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in 
particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha 
indirizzato l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale a non attivarla. 
Pertanto nella riprogrammazione di metà periodo, si è proceduto all’ eliminazione della Misura 
e all’integrazioni degli interventi all’interno della Misura 4.14. 
Il testo modificato è stato approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 01.06.2004 e 
trasmesso il 10.06.2004 dall’Autorità di Gestione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che provvederà alla notifica alla Commissione Europea. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Con la riprogrammazione del Por Sardegna, la Misura 4.15 è stata soppressa. 
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Misura 4.16: Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, 
conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: 
 
L’attuazione finanziaria 

Al 30.09.2004, la Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a € 3.379.404,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 3.379.404,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 3.379.404,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La Misura non ha ancora  trovato attuazione in quanto la predisposizione delle direttive tecnico-
amministrative è subordinata alla soluzione di aspetti connessi all’integrazione tra intervento 
pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale e lo sviluppo di attività agricole 
e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e abbandono. 
Pertanto nella riprogrammazione di metà periodo, si è proceduto all’eliminazione della Misura e 
all’integrazione degli interventi all’interno della Misura 4.14. 
Il testo modificato è stato approvato in sede di Comitato di Sorveglianza in data 01.06.2004 e 
trasmesso il 10.06.2004 dall’Autorità di Gestione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
che provvederà alla notifica alla Commissione Europea. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Con la riprogrammazione del Por Sardegna, la Misura 4.16 è stata soppressa.. 
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Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri 
naturali e introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  

La Misura 4.17 nel semestre di riferimento ha registrato un incremento del 14% circa dei valori 
di impegno e di spesa. 
A fronte di un costo totale programmato di € 21.000.000,00, si registrano impegni pari a € 
11.636.013,12 e pagamenti per € 10.449.660,73 . Tali valori collocano la capacità d’impegno e 
di spesa rispettivamente al 55,41% e al 49,76% della dotazione complessiva. Più consistente il 
dato relativo alla capacità di utilizzo che ammonta all’ 89,80% delle somme impegnate, in 
quanto l’attuazione dell’intervento A) Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato è in 
fase di conclusione.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 21.000.000,00 10.239.910,61 9.179.932,86
Situazione al 30.09.2004 21.000.000,00 11.636.013,12 10.449.660,73
Variazione (v.a.) 0,00 1.396.102,51 1.269.727,87
Incremento %* 0,00% 13,63% 13,83% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 48,76% 43,71% 89,65% 
Situazione al 30.09.2004 55,41% 49,76% 89,80% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’intervento A) è realizzato secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla 
Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000. Beneficiari 
dell’intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il 24.04.2000 e 
nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell'Amministrazione regionale, 
l’accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali. 
Per l’attuazione della linea di intervento B) “Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione” il 
Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici con 
Determinazione n.732 del 06.08.2003 ha delegato al Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale l’espletamento delle procedure di appalto relative alla fornitura dei mezzi necessari 
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica. La spesa 
complessiva prevista per l’acquisto dei mezzi risulta pari a € 1.500.000,00 
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Aggiornamento al 30.09.2004 
Non si registra alcun avanzamento significativo. 
 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 116



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Misura 4.18:  Formazione - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel 
settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi 
pubblici 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 
Telefono: 070.606 6278 
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 30.09.2004, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a € 12.000.000,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 12.000.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2004 12.000.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 30.09.2004 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale 
Sintesi al 30.06.2004 
Per la predisposizione delle direttive di attuazione della Misura si è assunta la decisione di 
avvalersi delle specifiche competenze presenti nell’Assessorato del Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Non si registra alcun avanzamento significativo.  
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Misura 4.19:  Ricomposizione fondiaria - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

Come si evince dalla tabella, i valori registrati dalla Misura in esame risultano immutati rispetto 
ai dati rilevati nel semestre precedente: la capacità di impegno permane al 56,32% del costo 
totale programmato, la capacità di spesa al 40,85%% e la capacità di utilizzo al 72,53% delle 
risorse impegnate. 
  

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 44.301.000,00 24.950.143,26 18.096.000,00
Situazione al 30.09.2004 44.301.000,00 24.950.143,27 18.096.000,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 56,32% 40,85% 72,53% 
Situazione al 30.09.2004 56,32% 40,85% 72,53% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Al fine di poter dare attuazione alla misura, con procedura scritta conclusa il 29 luglio 2003 è 
stata modificata la scheda misura del Complemento di Programmazione, con la quale si prevede 
che le operazioni di ricomposizione fondiaria devono attuarsi attraverso procedure del leasing 
immobiliare previsto dall’Organismo Fondiario Nazionale (ISMEA) tramite un fondo di 
rotazione. In data 26.09.2003 è stata stipulata la convenzione tra la RAS – Assessorato 
dell’Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare (ISMEA) per l’affidamento a quest’ultimo della realizzazione degli investimenti 
previsti dalla misura relativi alle due attività: a) Piano di Riordino Fondiario Regionale, b) 
Permute migliorative, acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o l’accorpamento 
di efficienti imprese agricole. 
Il 30.09.2003 (Det. n.1349/2003), l’ISMEA è stata incaricata dello studio di Riordino Fondiario 
Regionale ed è stato istituito il fondo di rotazione. Per la costituzione del fondo sono stati 
erogati all’ISMEA 18.000.000 di Euro, mentre per lo studio del programma di Riordino 
Fondiario Regionale è stato versato l’importo di € 96.000 a titolo di anticipo. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
L’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale dopo un’attenta analisi della proposta 
di Piano di Ricomposizione Fondiaria presentata dall’ISMEA in data 30 settembre 2004, ha 
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apportato alcune osservazioni, pertanto l’ISMEA entro dicembre 2004 dovrà ripresentare il 
Piano con le relative modifiche per l’approvazione da parte della Giunta Regionale, in seguito  è 
prevista la pubblicazione del bando per l’ammissione a finanziamento delle operazioni di 
permuta migliorativa, acquisto, o assegnazione di terreno alle singole aziende agricole.  
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Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo 
sviluppo dell’agricoltura - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilità e gli acquedotti 
rurali, gli operatori agricoli per l’elettrificazione rurale 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

Il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia un incremento degli impegni e dei 
pagamenti, rispettivamente del 9,48% e del 13,32% dei corrispondenti valori al 31.03.2004. La 
capacità di avanzamento risulta la seguente: la capacità di impegno si attesta al 59,40% della 
dotazione complessiva; la capacità di spesa passa al 44,43%, e la capacità di utilizzo al 74,80% 
delle risorse allocate.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 157.552.000,00 85.473.783,39 61.771.645,82
Situazione al 30.09.2004 157.552.000,00 93.579.177,73 70.000.410,39
Variazione (v.a.) 0,00 8.105.394,34 8.228.764,57
Incremento %* 0,00% 9,48% 13,32% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 54,25% 39,21% 72,27% 
Situazione al 30.09.2004 59,40% 44,43% 74,80% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Le procedure tecnico-amministrative per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono 
state attivate in data 02.10.2001 con Circolare Assessoriale n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 
19073 rivolta alle Comunità Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di 
proposte di interventi di viabilità, elettrificazione e acquedotti rurali. 
Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e 
dalle Comunità Montane. La DGR n. 16/45 del 17.06.2003 ha ammesso a finanziamento i 
progetti presentati a seguito del Bando PIT 2001 per un contributo ammesso di € 11.194.807,14, 
finanziati in parte con risorse del 2002 e in parte a carico dell’annualità 2003. Dei 21 progetti 
approvati attraverso gli Accordi di Programma e pubblicati sul Buras n. 3 del 25.01.2003, 2 
interventi sono risultati non ammissibili a seguito dell’istruttoria svolta dal Responsabile di 
Misura. Per i 19 progetti ammessi sono stati stipulati gli atti di delega e contemporaneamente è 
stato trasferito il 25% del contributo ammesso ai Beneficiari finali. Per la maggior parte si sta 
ancora procedendo alla redazione dei progetti esecutivi o di esperimento della gara per 
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l’affidamento dei lavori, mentre solo un progetto risulta concluso e uno è in fase di 
realizzazione. 
A luglio 2003 con DGR n. 22/59 è stato approvato un piano di interventi di manutenzione 
ordinaria di strade rurali comunali per un importo complessivo di € 18.400.000,00. Il 
provvedimento è stato predisposto in conseguenza dell’ingente quantità di richieste di fondi da 
parte dei comuni che non dispongono di risorse sufficienti a soddisfare le pressanti esigenze in 
tal senso; la realizzazione e la relativa rendicontazione degli interventi risultano pressoché 
concluse. 
Poiché dell’annualità 2003 risultavano ancora residui per un importo pari a € 11.521.000,00, 
con DGR n.46/25 del 12.12.2003 si è provveduto a destinare l’intera somma residua per il 
finanziamento delle domande ammissibili già presentate con scadenza 20.11.2001 e non 
finanziate sulle annualità 2000-2001-2002 per mancanza di risorse. 
La DGR n. 46/24 del 12.12.2003, pubblicata  nel Buras n.2 del 20.01.2004 fissa la riapertura dei 
termini per la presentazione delle richieste di finanziamento per l’annualità 2004. 
Il programma annualità 2004 si riferisce a strade di nuova costruzione e alla manutenzione 
straordinaria di opere esistenti. Il 6 marzo 2004 è il termine fissato per la presentazione delle 
nuove domande e la reiterazione di quelle già presentate, in considerazione del tempo trascorso 
dal 20.11.2001 e delle numerose richieste di finanziamento che continuano a registrarsi. 
Su proposta dell’Assessorato dell’Agricoltura, la Giunta Regionale in data 8.06.2004 con 
Deliberazione n. 27/31 ha approvato il programma di spesa  2004 per quanto riguarda la 
viabilità rurale per un totale progettuale di € 21.250.944,84. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Sul programma di spesa 2004, il Responsabile di misura sta procedendo ad emettere  le 
determinazioni di delega e le rispettive anticipazioni nei confronti degli Enti Locali interessati.  
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Misura 4.21:  Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 
Telefono: 070.606 6278 
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
A fronte di un costo totale programmato pari a € 82.000.000,00, la Misura 4.21 presenta, 
rispetto al semestre precedente, un incremento del 5,92% nell’ammontare degli impegni, pari a 
€ 49.235.000,00, e del 2,94% nei pagamenti che si attestano a € 31.470.000,00. 
La capacità di impegno si porta così al 60% del costo totale, la capacità di spesa al 38,38%, 
mentre la capacità di utilizzo si riduce passando dal 65,76% al 63,92%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 82.000.000,00 46.485.000,00 30.570.000,00
Situazione al 30.09.2004 82.000.000,00 49.235.000,00 31.470.000,00
Variazione (v.a.) 0,00 2.750.000,00 900.000,00
Incremento %* 0,00% 5,92% 2,94% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 56,69% 37,28% 65,76% 
Situazione al 30.09.2004 60,04% 38,38% 63,92% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 

 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
 
I Bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001) 

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della 
domanda e che avevano un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento 
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando 
sono state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle 
graduatorie di priorità, all’emissione delle determinazioni di concessione in favore dei 
richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all’erogazione della prima quota di € 15.000 ai 
giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria. 
Poiché il numero delle domande istruite positivamente è stato numeroso e le risorse finanziarie 
per le annualità 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle domande 
ammesse, lo stanziamento finanziario del 2002 copre un’ulteriore parte delle domande di 
premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi. 
Al 30.09.2004 risultano emesse 1.184 determinazioni di concessione del contributo su 1.199 
domande ammesse, ed erogate 1.178 quote di 15.000 Euro. 

II Bando (SS n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001) 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 122



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori già insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001, e di età 
compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento dell’insediamento e per i quali 
fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per motivi di bilancio o 
amministrativi. 
Anche per il II bando sono state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilità e alla 
pubblicazione delle graduatorie di priorità, all’emissione delle determinazioni di concessione e 
all’erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza 
fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verrà concessa successivamente a 
valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 non 
hanno consentito la copertura finanziaria di tutte le domande ammesse in graduatoria. 
Le determinazioni di concessione e di erogazione della prima quota di premio risultano emesse 
per tutte le 579 domande approvate. 

III Bando (BURAS n.9 del 25.03.2003) 

Con riferimento a questo bando sono state completate le fasi relative all’istruttoria di 
ammissibilità e alla pubblicazione delle graduatorie di priorità: sono state ammesse a 
finanziamento 641 domande per un importo totale di € 16.025.000,00. 
Al 30.09.2004 risultano emesse 438 determinazioni di concessione del contributo ed erogate 
341 quote di 15.000 Euro per coloro che hanno presentato polizza fideiussoria. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Al fine di procedere all’erogazione della seconda quota di premio dell’importo di € 10.000,00, 
per i giovani insediati con il primo ed il secondo bando, i Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura 
stanno eseguendo i controlli per l’accertamento del raggiungimento dei requisiti minimi 
richiesti. 
Inoltre, è in fase di predisposizione il quarto e ultimo bando per la programmazione delle 
annualità 2005-2006, si prevede la sua pubblicazione entro il I trimestre 2005 
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Asse V - Città 
 
 
Misura 5.1: Politiche per le aree urbane - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali 
 
Responsabile di Misura: Ing. Marco Melis 
Telefono: 070.606 4325 
E mail: mmelis@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un sostanziale avanzamento finanziario: gli 
impegni si accrescono del 10,62%, passando da € 54.384.192,03 a € 60.159.183,00, mentre i 
pagamenti aumentano del 44,21%, portandosi da € 30.303.910,12 a € 43.700.490,17.  
Conseguentemente, tanto la capacità di impegno, quanto quella di spesa migliorano, attestandosi 
rispettivamente al 37% e al 27% del costo totale programmato. La performance complessiva 
rimane tuttavia modesta rispetto alla posta complessiva della Misura. La capacità di utilizzo 
raggiunge il 72,64%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004  163.068.000,00 54.384.192,03 30.303.910,12
Situazione al 30.09.2004 163.068.000,00 60.159.183,00 43.700.490,17
Variazione (v.a.) 0,00 5.774.990,97 13.396.580,05
Incremento %* 0,00% 10,62% 44,21% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004  33,35% 18,58% 55,72% 
Situazione al 30.09.2004 36,89% 26,80% 72,64% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La misura 5.1 si articola in tre sottomisure: la sottomisura 5.1.1 “ Politiche per le aree urbane 
maggiori”, la 5.1.2 “Politiche per le aree urbane di minori dimensioni” e la 5.1.3 
“Rafforzamento dei centri minori”. 
Con la pubblicazione del primo bando Politiche Urbane (BURAS n. 27 del 16.09.2002) per un 
ammontare complessivo di € 29.000.000,00, sono stati previsti criteri di selezione specifici per 
ciascuna sottomisura. Al fine di fornire un servizio di supporto e orientamento delle istanze di 
finanziamento presentate dai beneficiari finali in risposta al bando, è stato attivato uno 
“Sportello osservazione progetti”. L’attività dello Sportello ha avuto inizio il 20.01.2003 e si è 
concretizzata nel supporto alla finalizzazione delle proposte progettuali, nella pre-istruttoria e 
pre-valutazione degli interventi, conclusasi il 28.06.2003. Con Det. del Direttore Generale del 
Servizio Urbanistica n. 305 del 23.06.2003, è stata nominata la Commissione Interassessoriale 
per l’esame delle 65 proposte pervenute, per un totale di circa 1.200 operazioni. Con Det. del 
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Direttore del Servizio Centri Storici n. 621/cs e 620/cs del 09.10.2003, sono state approvate le 
graduatorie relative alle sottomisure 5.1.1 e 5.1.2, pubblicate sul BURAS n. 32 del 28.10.2003, 
e con Det. dello stesso Direttore del Servizio n. 805/cs del 16.12.2003, la graduatoria della 
sottomisura 5.1.3 (pubblicata sul BURAS n. 2 del 20.01.2004). Ciascuna sottomisura risulta 
destinataria di risorse finanziarie per € 9.666.666,66.  
Le operazioni ammesse e finanziabili risultano così suddivise: 
 sottomisura 5.1.1:  

 5 progetti integrati nella provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 
5.160.055,17; 

 4 progetti integrati nella provincia di Sassari, per un importo complessivo di € 
4.506.611,83; 

 sottomisura 5.1.2: 
 4 progetti integrati nella provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 

4.466.667,00; 
 1 progetto integrato nella provincia di Sassari, per un importo complessivo di € 

1.300.000,00; 
 2 progetti integrati nella provincia di Nuoro, per un importo complessivo di € 

2.600.000,00; 
 1 progetto integrato nella provincia di Oristano, per un importo complessivo di € 

1.300.000,00; 
 sottomisura 5.1.3: 

 2 progetti integrati nella provincia di Cagliari, per un importo complessivo di € 
3.321.205,76; 

 2 progetti integrati nella provincia di Sassari, per un importo complessivo di € 
5.000.000,00; 

 1 progetto integrato nella provincia di Oristano, per un importo complessivo di € 
1.345.460,24. 

 
Con la Selezione PIT 2001 sono state selezionate 42 operazioni afferenti alla misura 5.1. Con 
Det. n. 297 del 20.6.2003, il Direttore del Servizio Centri Storici ha autorizzato l’impegno 
globale di € 87.451.690,24 per l’ammissione a beneficio di 38 di queste 42 operazioni. 
 
Prosegue inoltre la fase di realizzazione delle operazioni individuate con la DGR 5/19 del 
12.02.2002 ammesse a rendicontazione a partire dal dal 05.10.1999 e coerenti con le finalità 
della Misura.  
 
Di particolare rilievo per l’attuazione della misura 5.1 è la DGR 15/27 del 30.03.2004, con la 
quale si sono fissate le modalità di acquisizione delle operazioni afferenti a una misura del POR, 
selezionate e ammesse a finanziamento attraverso procedure di evidenza pubblica, ma non 
finanziabili nell’ambito della misura d’origine per esaurimento della dotazione finanziaria della 
misura stessa. La DGR stabilisce che queste operazioni possono trovare finanziamento, nel 
rispetto della graduatoria d’origine, in una diversa misura POR, purché coerenti con gli 
obiettivi, le azioni ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione della misura di 
destinazione e a condizione che la disponibilità delle risorse finanziarie di quest’ultima lo 
consentano. Si prevede dunque che parte delle operazioni ammesse a finanziamento sulle 3 
graduatorie della misura 5.1 possano transitare ad altre misure del Programma. 
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Aggiornamento al 30.09.2004 
Con riferimento al Bando PIT - selezione 2001, la struttura assessoriale ha proseguito 
nell’attività d’esame delle istanze progettuali e nella predisposizione dei provvedimenti di 
delega. I soggetti delegati risultano complessivamente 49. 
Per le operazioni individuate con la citata DGR 5/19 del 12.02.2002, si segnala la conclusione 
di 23 interventi a fronte dei 133 selezionati. Le altre operazioni sono in corso di realizzazione. 
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Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi 
sociali, assistenziali e sanitari - FESR 

 
Beneficiario finale: Regione, Comuni, IPAB, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale, 
ai sensi dell’art. 42 della LR n. 4 del 1988 
 
Responsabile di Misura: Dott. Antonino Demurtas 
Telefono: 070.606 5409 
E mail: ghiani.it@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla data di riferimento, in termini assoluti, la Misura 5.2 registra impegni per € 9.166.693,77 e 
spese sostenute per € 8.909.211,45, in aumento rispettivamente dell’8,19% e del 7,83% rispetto 
al semestre precedente. 
La capacità di impegno della Misura si incrementa, attestandosi a quasi il 32% del costo totale 
programmato; la capacità di spesa passa invece dal 28,71% al 31% circa.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b C 

Situazione al 31.03.2004 28.778.000,00 8.472.574,25 8.261.983,64
Situazione al 30.09.2004  28.778.000,00 9.166.693,77 8.909.211,45
Variazione (v.a.) 0,00 694.119,52 647.227,81
Incremento %* 0,00% 8,19% 7,83% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004  29,44% 28,71% 97,51% 
Situazione al 30.09.2004 31,85% 30,96% 97,19% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Con Det. del Direttore del Servizio n. 1847/5 del 3.10.2002, sono stati individuati 77 interventi 
rendicontabili sul POR: fra questi, 7 interventi sono conclusi; per 3 si è in attesa dell’avvio dei 
lavori. 
Relativamente al primo bando di gara, pubblicato sul BURAS n. 32 del 4.11.2002, La qualità 
della vita nelle città: miglioramento dell’offerta dei servizi sociali e assistenziali, si segnala che 
la Commissione interassessoriale, deputata all’esame delle proposte progettuali, ha ultimato i 
lavori l’11.03.2004 e ha stilato le graduatorie, distinte per tipologia finanziabile e per soggetti 
proponenti. Le istanze pervenute risultano 42, di cui 33 per la tipologia A “Centri di 
aggregazione sociale per minori, adolescenti ed anziani” (26 da enti locali e 9 da privati) e 9 per 
la tipologia D “Strutture da destinare a servizi ricreativi e di socializzazione per la prima 
infanzia e per i loro genitori nell’adempimento del loro ruolo” (solo per enti locali). Con Det. n. 
819 del Direttore del Servizio per le Politiche Sociali del 31.05.2004, pubblicata sul BURAS n. 
20 del 21.06.2004, si è approvata la graduatoria, per un importo complessivo di € 6.916.926,00 
destinato al finanziamento di 23 interventi. Di questi: 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 127



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

 4 sono di tipologia “A-Privati”, per un importo di € 1.281.683,95 (2 operazioni in provincia 
di Cagliari e 2 in provincia di Sassari);  

 14 sono di tipologia “A-Enti Pubblici”, per un importo complessivo di € 4.451.411,75 (9 
operazioni in provincia di Cagliari, 1 operazione in provincia di Oristano, 4 operazioni in 
provincia di Nuoro, 3 in provincia di Sassari);  

 5 ricadono nella tipologia “D-Enti Pubblici”, per un importo complessivo di € 1.183.830,30 
(3 operazioni in provincia di Cagliari; 2 operazioni di Nuoro).  

 
Con riferimento al Bando PIT - selezione 2001, con nota prot. 29783/7 del 29.07.2003, il 
Responsabile di Misura ha dichiarato la coerenza con il POR per l’operazione denominata 
“Centro Polivalente Territoriale”, appartenente al PIT CA4 “Qualità della vita a Cagliari: città 
ambientale e turistica senza le periferie”, per l’intervento di recupero delle vecchie strutture 
dimesse dell’ex vetreria di Pirri, da destinare a centro di aggregazione sociale: l’intervento, già 
selezionato nell’ambito della misura 3.6, è stato rimodulato al fine di renderlo perfettamente 
coerente con la misura. L’operazione risulta avviata in data 11.09.2002. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 5.3: Formazione per le Misure dell’Asse - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla data di riferimento, la Misura 5.3 fa registrare impegni invariati, pari a € 15.131.565,64, e 
pagamenti che, portandosi a € 3.736.369,11, subiscono un incremento considerevole di 2,6 
Meuro. Nel complesso, dall’esame degli indicatori esposti nella tabella seguente, emerge una 
performance finanziaria non pienamente soddisfacente: considerato che è gia trascorso più della 
metà dell’intero periodo di programmazione, la capacità di tradurre in spesa il budget 
disponibile, attestandosi intorno al 9%, appare particolarmente modesta. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 15.313.565,64 1.064.327,46
Situazione al 30.09.2004 41.634.000,00 15.313.565,64 3.736.369,11
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.672.041,65
Incremento % 0,00% 0,00% 251,05% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 36,78% 2,56% 6,95% 
Situazione al 30.09.2004 36,78% 8,97% 24,40% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La valenza trasversale della Misura fa sì che la definizione del Piano Operativo per la 
realizzazione delle attività formative sia avvenuta di concerto con l’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità. 
L’avanzamento procedurale della Misura è stato inizialmente alimentato dalla pubblicazione del 
bando “Formazione per le misure dell’Asse V per gli anni 2000/2001”, dell’11.11.2001 
(importo € 10.979.873,67). A seguito dalla pubblicazione delle graduatorie relative alle 7 
Schede Progetto previste dal bando, avvenuta nel dicembre del 2002, sono stati ammessi a 
finanziamento 35 progetti formativi, ciascuno dei quali prevede la realizzazione di diversi corsi 
di formazione, destinati ad un numero di allievi pari a 10.655 e per un importo complessivo di € 
15.313.565,63. Al 30.06.2004, dei 35 progetti formativi finanziati ne risultano avviati 12 per un 
numero complessivo di allievi frequentanti pari 1.586. 
 
Nel corso dell’ultimo trimestre del 2003, l’Amministrazione regionale ha provveduto ad 
effettuare un affidamento diretto, approvato con Delibera di Giunta n.13/84 del 29.04.2003, ai 
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centri regionali di riqualificazione di attività formative per operatore socio-sanitario, destinate a 
soggetti già occupati, per un importo complessivo pari a € 4.120.411,94. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In relazione al Bando “Formazione per le misure dell’Asse V per gli anni 2000/2001”, 
pubblicato l’11.11.2001 è da segnalare un avanzamento dell’iter: infatti, alla data di rilevazione,  
dei 35 progetti formativi finanziati ne risultano avviati 14 per un numero complessivo di allievi 
frequentanti pari 2.423. 
Per quanto riguarda le attività finalizzate alla formazione di operatori socio-sanitari, affidati ai 
centri regionali di riqualificazione al volgere del 2003, si segnala l’avvio di 10 corsi, frequentati 
nel complesso da 556 allievi. 
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Asse VI – Reti e nodi di servizio 
 
 
Misura 6.1: Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, ANAS, Consorzi Industriali 
 
Responsabile di Misura: Ing. Paolo Fois 
Telefono: 070.606 2381 
E mail: llpp.sim@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla fine del semestre in esame, la misura è in overbooking del 12%: ha assunto infatti impegni 
per € 187.147.524,41, a fronte di un costo totale programmato di circa 167 meuro. Nondimeno, 
il dato di impegno registra una flessione del 15,57% rispetto al semestre precedente. Anche i 
pagamenti si riducono (-7%), portandosi a € 134.024.862,44. 
La contrazione è da addebitare allo stralcio dell’operazione “Porto di Olbia: lavori di 
completamento, allacciamento porto e viabilità esterna”, oggetto di una procedura di infrazione 
della normativa comunitaria sugli appalti, attivata dall’Unione Europea. 
La capacità di impegno si attesta al 112%, mentre la capacità di spesa è pari all’80,23% del 
costo totale. La capacità di utilizzo delle risorse impegnate è il 71,61%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004  167.055.000,00 221.656.755,38 144.256.525,08
Situazione al 30.09.2004 167.055.000,00 187.147.524,41 134.024.862,44
Variazione (v.a.) 0,00 -34.509.230,97 -10.231.662,64
Incremento %* 0,00% -15,57% -7,09% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 132,68% 86,35% 65,08% 
Situazione al 30.09.2004  112,03% 80,23% 71,61% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
La misura si articola in due sottomisure: “Viabilità” e “Sistema dei Centri intermodali”. 
Per quanto riguarda l’avanzamento procedurale della sottomisura relativa all’intermodalità, nel 
mese di novembre 2003 è stata consegnata all’Autorità di Gestione la versione definitiva dello 
Studio di Fattibilità finalizzato al “Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario 
delle merci in Sardegna”, nel quale vengono definiti gli scenari futuri di assetto del trasporto 
ferroviario in Sardegna. Tale studio è stato sottoposto al Nucleo di Valutazione regionale che 
deve pronunciarsi sulla sua validità.  
L’operazione “Centro intermodale di Borore”, inclusa nel PITNU1, è stata ammessa a 
finanziamento per un importo di € 2.840.512,95. Con fondi regionali è stata invece finanziata la 
costruzione di un Centro Intermodale a Tossilo. Ad evitare la realizzazione di due infrastrutture 
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analoghe a poca distanza l’una dall’altra, l’Assessorato dei Trasporti, con nota n. 6613 del 
15.10.2003, ha richiesto alle due Amministrazioni interessate – Tossilo e Borre – di pervenire a 
un unico intervento integrato. In risposta alla richiesta, è stato elaborato lo Studio di Fattibilità 
di un unico Centro Intermodale con due poli, Macomer e Borore. 
 
Per quanto riguarda la sottomisura “Viabilità”, la ridefinizione degli obiettivi e delle priorità nel 
settore della viabilità regionale ha portato alla stipula, in data 11.07.2003, dell’Accordo di 
Programma Quadro “Viabilità” e alla firma, in data 23.12.2003, della convenzione fra la 
Regione Autonoma della Sardegna e l’ANAS SpA, denominata “Convenzione POR 2000-
2006”, resa esecutiva con Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici n. 46 del 31.12.2003, 
finalizzata alla definizione delle modalità di realizzazione degli interventi programmati. Al 
riguardo, l’ANAS SpA (beneficiario finale di gran parte degli interventi), motivando la propria 
natura quale società commerciale con fini di lucro, piuttosto che soggetto non istituzionale, ha 
richiesto che le fosse riconosciuto un corrispettivo per far fronte agli oneri organizzativi 
conseguenti all’attività di monitoraggio. Con la firma della convenzione, si è attivata presso gli 
uffici del Compartimento ANAS per la Sardegna una postazione ausiliaria di monitoraggio, 
finalizzata al processo di rilevazione e trasmissione dei dati per il monitoraggio (al 30.09.2004 
la postazione non è ancora operativa). L’ANAS si è inoltre impegnata, quale beneficiario finale 
di 12 interventi, a porre in essere le procedure finalizzate all’attività di controllo ai sensi del 
Reg. CE 438/2001. 
Rispetto all’avanzamento procedurale dei singoli progetti della sottomisura, le 4 operazioni di 
nuova programmazione sono in fase di progettazione. In particolare: 
 per la S.S. 125 Tertenia-S. Priamo 1° lotto 1° stralcio (DGR n. 29/13 del 04.09.2001) è in 

corso la progettazione di livello esecutivo dell’intervento, a cura dell’ANAS; 
 per la nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Arzachena-Palau (DGR n. 29/13 del 04.09.2001): un 

progetto preliminare avanzato è stato inviato al CIPE nel giugno 2003, secondo quanto 
previsto dalla L. 443/01 - Legge Obiettivo, per ottenere l’approvazione sulla compatibilità 
ambientale; 

 per la nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula. (1° lotto DGR n. 29/13 del 04.09.2001; 2° 
lotto DGR n. 20/50 del 09.07.2003, riferita all’APQ “Viabilità), si dispone del progetto 
definitivo dell’intera infrastruttura, divisa in quattro lotti. Per quanto riguarda la fase di 
progettazione esecutiva, una determinazione del competente Servizio regionale (Servizio 
contenzioso e consulenze giuridiche, studi e proposte – Assessorato dei Lavori Pubblici) ha 
affidato ai progettisti del livello definitivo anche il progetto esecutivo del primo lotto. 

Dei 9 progetti individuati con nota n. 17412 del 05.07.2002 del Direttore del Servizio Viabilità - 
Assessorato dei Lavori Pubblici, si segnala la conclusione di quattro interventi. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
“Sistema dei Centri intermodali” 
Con riferimento allo Studio di Fattibilità finalizzato al “Potenziamento e razionalizzazione del 
trasporto ferroviario delle merci in Sardegna”, il Nucleo di Valutazione ha invitato 
l’Assessorato a rivederne e aggiornarne i contenuti. 
 
“Viabilità” 
Come evidenziato nella sezione relativa all’avanzamento finanziario, la riduzione degli impegni 
e dei pagamenti della misura è da imputare allo stralcio dell’operazione “Porto di Olbia: lavori 
di completamento, allacciamento porto e viabilità esterna”, oggetto di una procedura di 
infrazione della normativa comunitaria relativa agli appalti. L’operazione, di importo pari a € 
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35.542.633,84, a luglio 2004 aveva prodotto impegni per € 33.060.750,36 e spesa per € 
38.569.945,08. 
Le Autorità Italiane hanno formalmente riconosciuto l’infrazione, e l’Unione Europa ha 
concluso la procedura con un’archiviazione. Conseguentemente, l’Autorità di Gestione, 
ritenendo non più soddisfatta la condizione di cui all’art. 12 del Reg. CE 1260/99 di 
compatibilità delle operazioni cofinanziate con le norme relative all’aggiudicazione di appalti 
pubblici, si è impegnata a eliminare dal Programma il progetto.  
 
Pel la “Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula”, si è in attesa della Valutazione di Impatto 
Ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente (prevista per il novembre 2004), a cui dovrà 
seguire l’approvazione, in conferenza di servizi, del progetto definitivo. Tre dei lotti in cui si 
articola l’intervento sono previsti per il 2005, secondo la modalità dell’appalto integrato, con 
risorse provenienti da fondi POR, CIPE, ANAS. Il primo lotto rientra nella L. 443/01 - Legge 
Obiettivo 
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Misura 6.2: L’ottimizzazione dell’accessibilità entro i maggiori contesti urbani - 
FESR 

 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giorgio Lusso 
Telefono: 070.606 7303 
E mail: trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
L’esecuzione finanziaria della Misura 6.2 evidenzia un lieve avanzamento in termini di impegni 
che, alla fine del semestre in esame, aumentano di circa mezzo punto percentuale, portandosi a € 
51.394.258,22. Per contro, i pagamenti fanno registrare un sensibile incremento, passando da € 
14.073.604,54 a € 17.202.848,10 (+22,23%). 
L’avanzamento della spesa e la stasi degli impegni accrescono il dato relativo alla capacità di 
utilizzo pari al 33,47%. La capacità di spesa sfiora il 13% 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004  132.769.000,00 51.149.108,40 14.073.604,54
Situazione al 30.09.2004 132.769.000,00 51.394.258,22 17.202.848,10
Variazione (v.a.) 0,00 245.149,82 3.129.243,56
Incremento %* 0,00% 0,48% 22,23% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 38,52% 10,60% 27,51% 
Situazione al 30.09.2004  38,71% 12,96% 33,47% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Entro la data del 03.11.2003, termine ultimo per la presentazione dei progetti a valere sul bando 
relativo alla “Accessibilità e governo della mobilità nei maggiori contesti urbani” per il 
quadriennio 2003-2006, pubblicato sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 supplemento straordinario 
n. 2, sono pervenute 14 proposte. In allegato alla DGR n. 28/26 del 16.06 2004, è stata 
pubblicata la graduatoria finale che ha ammesso a beneficio tredici interventi. 
Il progetto “Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della mobilità nell’area 
vasta di Cagliari”, oggetto della convenzione stipulata tra il CTM SpA e l’Assessorato 
Regionale dei Trasporti il 25.06.2003, non risulta ancora avviato.  
Per quanto riguarda l’operazione della “Metropolitana Leggera di Cagliari 1° lotto”, con 
Delibera del Commissario governativo n. 405 del 27.05.2003, è stata nominata la Commissione 
aggiudicatrice del progetto definitivo per la realizzazione della linea 1. Si è quindi proceduto 
all’aggiudicazione provvisoria della gara d’appalto e il 31.07.2003 è stato firmato il contratto 
con la ditta affidataria per un importo di € 31.318.102,02.  
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Per l’operazione “Metropolitana Leggera di Sassari 1° lotto”, a seguito di una perizia 
suppletiva e di variante, approvata dalle Ferrovie dello Stato in data 18.10.2002, la chiusura dei 
lavori è stata posticipata a marzo 2004. 
Con il primo bando PIT è stato ammesso a finanziamento l’intervento “Viabilità di accesso al 
centro intermodale di via XXV Aprile”, per un importo di € 3.100.000,00, ricadente nel PIT SS1, 
non ancora avviato.  
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In relazione al progetto “Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di controllo della 
mobilità nell’area vasta di Cagliari”, si segnala l’avvio della fase sperimentale, condotta 
inizialmente con un’attività di benchmarking finalizzata alla ricerca di prodotti e tecnologie 
necessarie al progetto, che ha successivamente implicato una serie di attività operative tra i 
tecnici del CTM, Technomobility e del Comune di Cagliari, orientate alla definizione di 
specifiche funzionali e all’individuazione dei siti per l’installazione di pannelli a messaggio 
variabile e dei corridoi di traffico interessati alla priorizzazione semaforica. Parallelamente è 
stato perfezionato il contratto per l’uso della rete GPRS, fondamentale in questa fase di 
sperimentazione, ed è iniziata l’installazione di paline informative munite di display. 
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Misura 6.3: Società dell’Informazione - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi 
 
Responsabile di Misura: Ing. Antonio Quartu 
Telefono: 070.606 5812 
E mail: dir.sir@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Per la Misura 6.3, a fronte di un costo programmato di € 94.660.000,00, il semestre in esame ha 
determinato un incremento sia nell’ammontare degli impegni che dei pagamenti. Gli impegni, in 
valore assoluto quasi si raddoppiano, passando da € 11.237.997,32 a € 21.750.449,54. I 
pagamenti si portano da € 6.865.758,12 a € 11.474.884,24. La capacità di impegno (23% circa) 
e di spesa (12,12%) sono tuttavia ancora modeste. La capacità di utilizzo delle somme 
impegnate si attesta al 52,76%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004  94.660.000,00 11.237.997,32 6.865.758,12
Situazione al 30.09.2004 94.660.000,00 21.750.449,54 11.474.884,24
Variazione (v.a.) 0,00 10.512.452,22 4.609.126,12
Incremento %* 0,00% 93,54% 67,13% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004  11,87% 7,25% 61,09% 
Situazione al 30.09.2004 22,98% 12,12% 52,76% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale 
Entro la data del 22.09.2003, termine ultimo per la presentazione delle proposte in risposta al 
bando “Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte” (BURAS n. 28 del 12.09.2003) di 
importo complessivo pari a € 6.100.000,00 IVA esclusa, sono pervenute 5 proposte, istruite dal 
Servizio per il Sistema Informativo Regionale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale 
e Riforma della Regione.  
Con Det. n. 2151 del 12.12.2003 del Direttore del Servizio Affari Generali dell’Assessorato 
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, è stata approvata la graduatoria del bando “Interventi  
per la realizzazione della Rete Telematica dell’Amministrazione Regionale” (BURAS n. 18 del 
19.06.2003), per un importo pari a € 7.000.000,00 così ripartito: Comune di Cagliari € 
4.049.000,00, Comune di Sassari € 2.028.000,00, Comune di Tempio € 923.000,00. 
Su iniziativa del Servizio Affari Generali dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica, sul BURAS n. 40 del 29.12.2003 è stato pubblicato il bando di gara a procedura 
ristretta per “La fornitura, installazione e configurazione di apparati di networking per la 
realizzazione della Rete Telematica Regionale”, per un importo di € 4.000.000,00, con scadenza 
per la presentazione delle proposte il 16.02.2004.  
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Sempre in data 29.12.2003 sul BURAS n. 40, è stato pubblicato il bando di gara a procedura 
aperta per la “Fornitura di tecnologie per la convergenza della telefonia nella Rete Telematica 
regionale”, per un importo pari a € 929.000,00, con scadenza per la presentazione delle proposte 
stabilita per il 09.03.2004. Entro i termini, è pervenuta una proposta e si è in attesa della nomina 
della commissione per la valutazione delle caratteristiche tecniche delle forniture proposte. 
 
Interventi per la realizzazione dell’“Isola digitale” 
Entro la data del 30.12.2003, termine ultimo per la presentazione delle domande in risposta al 
bando per la “Selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di 
diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare 
riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna”, pubblicato in data 09.10.2003 sul BURAS 
n. 30, per un importo di € 10.100.000,00, sono pervenute 34 proposte presso l’Assessorato degli 
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione. Con Det. n. 548 del 30.11.2003, è stata 
nominata la commissione per l’istruttoria delle proposte. 
In data 19.02.2004, sulla GURI n. 41, parte II, su iniziativa del Servizio per il Sistema 
Informativo Regionale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione è stato pubblicato il bando “Appalto Concorso Regione digitale”, per un importo di € 
48.000.000,00, con scadenza prevista per la presentazione delle proposte il 15.03.2004. Con 
comunicato del Direttore Generale dell’Assessorato del 31.03.2004, la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte è stata prorogata al 19.04.2004. 
 
Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici 
In relazione al “Potenziamento del Servizio Bibliotecario Nazionale”, a titolarità regionale, 6 
progetti degli 11 avviati risultano conclusi: 
 il progetto Antares, per un importo di € 13.632,00; 
 il progetto dell’Università di Cagliari, per un importo di € 13.014,72; 
 il progetto Akros Strutture Serventi, per un importo di € 115.550,40; 
 il progetto La Monica, per un importo di € 49.200,00; 
 il progetto Laconi, per un importo di € 41.000,00; 
 il progetto ATS snc, per un importo di € 39.300,00. 

Relativamente alla “Digitalizzazione dei fondi bibliotecari e archivistici”, uno dei due progetti 
avviati, il progetto Space, di importo pari a € 309.875,00, risulta attualmente concluso.  
Riguardo al bando “Progetto Servizi Multimediali delle Biblioteche 2001”, pubblicato sul 
BURAS n. 30 dell’08.10.2001 supplemento straordinario n. 3, tutti i 37 progetti individuati 
nella graduatoria pubblicata sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, per un importo di € 5.133.467,31, 
risultano avviati.  
Entro la data dell’08.09.2003, termine ultimo di presentazione delle domande per il bando 
“Progetto Servizi multimediali delle biblioteche 2003”, pubblicato sul BURAS n. 17 del 
09.06.2003, per un importo di € 2.500.000,00, sono pervenute 88 domande di finanziamento. 
Con Det. n. 3336 del 13.10.2003, è stata istituita la commissione, che ha iniziato l’attività di 
istruttoria dei progetti il 14.10.2003.  
 
Progetto NEXT, E-Mounsar e E-Gos 
Con la DGR n. 43/10 del 20.12.2002, si è disposto il finanziamento della realizzazione del 
progetto E-Gos fino all’importo complessivo di € 6.019.385,73 più IVA. 
Con la DGR n. 21/39 del 16.07.2003, si è finanziato il progetto NEXT e il progetto E-Mounsar, 
per un ammontare di € 2.500.000,00 ciascuno. 
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Aggiornamento al 30.09.2004 
Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale 
Con riferimento al bando “Servizi di connettività IP per il Progetto M@rte” si segnala che, 
al termine della fase di istruttoria delle 5 proposte pervenute al Servizio per il Sistema 
Informativo Regionale dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione, la commissione di gara ha aggiudicato il servizio all’ RTI Ksolutions SpA, Kataweb 
SpA, L’Unione Editoriale SpA, Teleco Srl, per un importo di € 5.487.830,00.  
 
Interventi per la realizzazione della “Regione digitale” 
Relativamente al bando “Appalto Concorso Regione digitale”, con Det. del Direttore del 
Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale presso l’Assessorato degli 
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 413/AAGG del 27.08.2004, sono stati 
annullati:  
 la Det. n .549/AAGG del 31.12.2003 del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo 

regionale, mediante la quale è stata indetta una gara di appalto con il sistema dell’appalto-
concorso; 

 il bando stesso;  
 il capitolato d’Oneri; 
 il disciplinare Tecnico; 
 gli atti ad essi connessi e collegati e le operazioni di gara relative all’appalto-concorso 

“Regione Digitale”. 
 
Interventi per la realizzazione dell’“Isola digitale” 
Con Det. del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale 
presso l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 437/AAGG 
del 21.09.2004 sono annullati:  
 la Det. del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione 

Regionale n. 326/AAGG del 1.10.2003 concernente l’approvazione del bando per la 
“Selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione 
dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare 
riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna”;  

 tutti gli atti posti in essere dalla Commissione di selezione;  
 la Det. del Direttore del Servizio per il Sistema Informativo dell’Amministrazione 

Regionale n. 248/AAGG del 04.06.2004 con la quale è stata approvata la graduatoria così 
come definita dalla Commissione;  

 le note del 30.06.2004 e 22.07.2004 di comunicazione dell’ammissione al finanziamento;  
 gli atti ad essi connessi e collegati e tutte le operazioni di cui al bando indicato. 

 
Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici 
Sul BURAS n. 23 del 19.07.2004, è stata pubblicata la graduatoria dell’invito a presentare 
proposte per il “Progetto Servizi multimediali delle biblioteche 2003” (BURAS n. 17 del 
9.06.2003). Sono state ammesse 24 proposte, per un importo totale di € 2.621.599,29. Di queste: 
 9 ricadono in provincia di Sassari, per un importo complessivo di 758.076,29 €; 
 8 ricadono in provincia di Cagliari, per un importo pari a € 948.909,00; 
 4 in provincia di Nuoro, per un importo di € 454.563,00; 
 3 ricadono in provincia di Oristano, per un importo pari € 460.051,00. 
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Misura 6.4: Formazione per la Società dell’Informazione – FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizo.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 30.09.2004, sebbene con tassi di crescita diversi, sia il dato di impegno che quello di  
pagamento fanno registrare un incremento apprezzabile. Nello specifico, gli impegni si portano 
da € 15.374.593,70 a € 21.908.193,56; i pagamenti, portandosi a € 16.842.360,55, subiscono 
una delle variazioni, in valori assoluti (4,165 Meuro), tra le più elevate tra quelle rilevate nel 
semestre nell’ambito delle Misure cofinanziate dal FSE. Dall’osservazione dei dati esposti in 
tabella emerge la buona performance finanziaria della Misura dato che, tanto la capacità di 
impegno (53%) quanto quello di spesa (40%) si confermano intorno a percentuali che si 
pongono ben al di sopra dei corrispondenti valori rilevati a livello di Fondo.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 41.634.000,00 15.374.593,70 12.677.642,64
Situazione al 30.09.2004 41.634.000,00 21.908.193,56 16.842.360,55
Variazione (v.a.) 0,00 6.533.599,86 4.164.717,91
Incremento % 0,00% 42,50% 32,85% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004 36,93% 30,45% 82,46% 
Situazione al 30.09.2004 52,62% 40,45% 76,88% 

* (dati al 30.09.04 – dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
L’avanzamento procedurale della Misura è legato al bando pubblicato il 9.09.2001 che assegna 
risorse pari a € 16.852.505,00, di cui € 10.982.456,00 corrispondenti all’intera disponibilità del 
bilancio 2001 (POR annualità 2000/01), e € 5.870.049,00 a valere sulle risorse POR annualità 
2002. A seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito, sono stati finanziati 4 progetti 
formativi, che prevedono nel complesso la realizzazione di 1.325 edizioni corsuali destinati a 
26.500 allievi previsti, per un importo di € 15.374.593,70. Ciascun dei 4 progetti formativi si 
articola di una serie di edizioni corsali. Al 30.06.2004, una parte di tali edizioni, avviate nel 
primo trimestre del 2003 (n.allievi iscritti 16.356), risultano concluse con un numero di allievi 
formati pari a 5.866. 
 
Aggiornamento al 30.09.2004 
In riferimento al bando del 9.09.2001, alla data del presente Rapporto si segnala la conclusione 
di ulteriori edizioni corsuali, per un  totale di 9.816 allievi formati.  
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L’avanzamento procedurale della Misura 6.4, nel corso del semestre, è stato alimentato 
dall’ammissione a finanziamento di due ulteriori progetti formativi: tale decisione è stata 
assunta, in coerenza con gli obiettivi dell’Assessorato del Lavoro, per soddisfare al meglio il 
fabbisogno formativo espresso dagli Enti pubblici. L’incremento degli impegni registrato dal 
monitoraggio finanziario nel periodo di riferimento è da ricondurre a tale intervento. 
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Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di 
Programmazione 
 
Responsabile di Misura: Dott. Paolo Ottonello 
Telefono: 070.606 4702 
E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla fine del semestre in esame, la Misura 7.1 vede incrementati sia gli impegni che i 
pagamenti. I primi passano da € 8.552.295,37 a € 9.689.670,57. La spesa si porta da € 
3.828.599,43 a € 4.076.068,14. Tali dati si traducono in una capacità di impegno di quasi il 
73%, in una capacità di spesa del 30,60% e di utilizzo del 42%.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) Esecuzione finanziaria 
a b c 

Situazione al 31.03.2004 13.322.000,00 8.552.295,37 3.828.599,43
Situazione al 30.09.2004  13.322.000,00 9.689.670,57 4.076.068,14
Variazione (v.a.) 0,00 1.137.375,20 247.468,71
Incremento %* 0,00% 13,30% 6,46% 

  

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di avanzamento 
b/a c/a c/b 

Situazione al 31.03.2004  64,20% 28,74% 44,77% 
Situazione al 30.09.2004 72,73% 30,60% 42,07% 

* (dati al 30.09.04– dati al 31.03.04)/(dati al 31.03.04) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 30.06.2004 
A seguito del bando di gara per procedura aperta pubblicato sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 per 
l’affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di informazione e 
comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg III A Sardegna - Corsica – 
Toscana”, la Commissione tecnica di valutazione, accertata la carenza nelle proposte pervenute 
dei requisiti previsti dall’art. 8 del capitolato d’oneri, ha disposto di non procedere all’esame 
delle offerte economiche. Pertanto in data 01.07.2003, con nota n. 3908, è stata indetta una 
trattativa privata conclusasi con la stesura, da parte della stessa Commissione, della graduatoria 
definitiva approvata con determinazione n. 307/CRP del 20.11.2003. Il 24.11.2003 è stato 
stipulato il contratto tra la Regione e il RTI affidatario, per un ammontare di € 1.459.600,00 al 
netto dell’IVA. Il termine per il completamento del servizio è stato fissato al 30.09.2008. 
Con le Det. del Direttore Generale dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio n. 351/CRP del 23.12.2003 e n. 342/CRP del 15.12.2003, sono state rese 
esecutive le convenzioni stipulate con i 5 consulenti incaricati di supportare l’attività di 
controllo di 2° livello. La durata dell’incarico è stato determinato in un anno dalla firma della 
convenzione e l’importo è stato stabilito in complessivi € 106.000,00. 
Si segnala la stipula dei contratti in data 13.01.2003, con le società incaricate della gestione 
dello Sportello di Osservazione Progetti, la cui attivazione è avvenuta in data 20.01.2003 (cfr. 

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2004 141



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

misura 5.1) e la successiva rimodulazione dei tempi stabiliti dal contratto originario con atto 
aggiuntivo siglato in data 24.11.2003. 
Inoltre, in data 05.11.2003, è stato aggiudicato l’incarico per il Servizio di assistenza dedicato al 
miglioramento della progettazione ed esecuzione delle proposte presentate dai Beneficiari 
finali, in attuazione della misura 2.1 del POR Sardegna. L’importo per la fornitura dei servizi 
ammonta a complessivi € 228.000,00. 
Si segnala l’affidamento, da parte del Direttore del Servizio Pesca Stagni Acquacoltura 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, di un incarico di collaborazione per l’assistenza 
tecnica all’attuazione delle misure 4.7 e 4.8 del POR. Il relativo contratto, di importo stabilito in 
complessivi € 41.668,00, è stato firmato in data 18.12.2003 e ha durata annuale. 
In seguito al riscontro delle criticità emerse nell’attuazione della misura 6.3, riconducibili alla 
carenza di una struttura tecnico-progettuale adeguata all’interno dell’Assessorato competente, 
con nota prot. n. 15353 del 25.08.2003 del Direttore del Servizio Beni Librari dell’Assessorato 
Pubblica Istruzione, è stato inoltrato l’invito a più società a presentare l’offerta per un Servizio 
di Assistenza Tecnica all’Assessorato alla Pubblica Istruzione a supporto della 
Programmazione dei fondi POR, misura 6.3 e relativi programmi di innovazione. La procedura 
si è conclusa con il verbale di aggiudicazione del 23.10.2003 e con un importo complessivo di € 
197.500,00 (IVA compresa). La durata del Servizio è prevista in 12 mesi dalla stipula del 
contratto. 
In data 29.06.2004 è stato firmato il contratto tra la Regione Sardegna e il Valutatore 
indipendente per il “Completamento della Valutazione Intermedia” del POR, con scadenza al 
31.12.2005 per un importo pari a € 864.000,00, IVA compresa. La RAS ha inteso avvalersi 
della facoltà di ulteriore rinnovo biennale prevista dall’art. 11 del precedente contratto, stipulato 
in data 28.12.2001 con il medesimo soggetto.  

 
Aggiornamento al 30.09.2004 
A seguito della convenzione stipulata in data 13.01.2003 tra il Centro Regionale di 
Programmazione e il soggetto incaricato della stampa, la fonitura e la spedizione della Rivista 
“La Programmazione in Sardegna” e dei Quaderni-Supplementi, sono stati stipulati i seguenti 
contratti con i corrispondenti importi: 
 contratto n. 1150 del 18.022004 per n. 1000 copie Edizione Speciale “La Programmazione 

in Sardegna” e n. 1000 Cd, per un importo di € 11.544,00, autorizzato all’impegno e alla 
spesa con Det. del Direttore del CRP n. 175 del 28.07.2004 

 contratto n. 1724 del 23.04.2004 per la fornitura di n. 300 Cd avente per oggetto “Il 
Principio di Pari Opportunità nel POR Sardegna 2000-2006: Strumento operativo per le pari 
opportunità nella gestione dei Fondi Strutturali”, per un importo di € 3.423,60, autorizzato 
all’impegno e alla spesa con Det. del Direttore del CRP n. 172 del 28.07.2004 

 contratto n. 2840 del 27.04.2004 per la fornitura di n. 500 Cd avente per oggetto “Il 
Principio di Pari Opportunità nel POR Sardegna 2000-2006: Strumento operativo per le pari 
opportunità nella gestione dei Fondi Strutturali”, per un importo di € 2.358,00, autorizzato 
all’impegno e alla spesa con Det. del Direttore del CRP n. 174 del 28.07.2004 

 contratto n. 2901 del 27.04.2004 per n. 1000 copie Edizione Speciale “La Programmazione 
in Sardegna” avente per oggetto “Sintesi del Piano di Comunicazione dei Fondi Strutturali 
2000-2006, per un importo di € 3.707,60, autorizzato all’impegno e alla spesa con Det. del 
Direttore del CRP n. 173 del 28.07.2004 

 
Con Det. del Direttore del CRP n. 157 del 19.07.2004, è reso esecutivo il contratto per 
l’affidamento di un incarico di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR Sardegna 
2000-2006 nell’ambito delle procedure previste per l’attuazione della Misura 1.7, stipulato in 
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data 30.06.2004 tra la RAS e il consulente incaricato, per un importo complessivo impegnato 
pari a € 22.000,00, Iva compresa. 
Con Det. del Direttore del CRP n. 158 del 19.07.2004, si rende esecutivo il contratto per 
l’affidamento di un incarico di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione del POR Sardegna 
2000-2006 nell’ambito delle procedure previste per l’attuazione della Misura 4.7 e 4.8. 
Con Det. del Direttore del CRP n. 178 del 02.08.2004, si rende esecutivo il contratto stipulato in 
data 03.05.2004 tra il Direttore del Servizio Pesca Stagni Acquacoltura dell’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente, il Direttore del CRP e il consulente incaricato, disciplinante il rapporto di 
collaborazione con la RAS per l’assistenza tecnica per l’attuazione delle misure 4.7 e 4.8 del 
POR Sardegna 2000-2006, per un impegno di spesa autorizzato pari a € 41.863,33.  
In data 14.07.2004, il gruppo di lavoro, appositamente istituito con Det. del Direttore Generale 
della Pianificazione Territoriale e della Vigilanza Edilizia n. 329/DG del 7.07.2004 per la 
valutazione delle offerte pervenute, conclude la procedura e individua la società aggiudicataria 
dell’attività di Sportello Osservazione Progetti relativa alla misura 5.1. Con successiva Det. del 
Direttore del CRP n. 204 del 22.09.2004, si rende esecutivo il contratto stipulato tra 
l’Assessorato all’Urbanistica, Finanze ed Enti Locali e la società affidataria dell’incarico e si 
autorizza un impegno di spesa a favore di quest’ultima pari a € 206.850,00 IVA compresa. 
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 Allegati 
 
 

A - Avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura 
 

B - I Gantt delle Misure FESR - FEOGA - SFOP 
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