i

i
e

Regione Autonoma della

Sardegna

Assessorato della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio
Centro Regionale di Programmazione

Sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato di Sorveglianza del
7 Dicembre 2001

1. Approvazione dell’O.d.g.

I1 C.d.S. approva il seguente O.d.G. modificato su proposta del Presidente:

1. Approvazione Ordine del Giorno;

2. Approvazione del Verbale della seduta del 6 luglio 2001;

2. bis) Modifiche al Regolamento interno del CdS

3. 4. e 6. : -Modifiche e adeguamento del CdP in accoglimento delle osservazioni della

CE (3) e su iniziativa dell’ Autorita di Gestione (4); chiusura delle procedure scritte (6);

5. Esame dello stato di attuazione del POR 2000/2006;

7. Rapporto informativo sull’incontro annuale bilaterale;

8. Comunicazione sui risultati dell’istruttoria delle proposte PIT;

9. Esame dello stato di avanzamento dei Programmi: POP 1994/99, Leader Il e Rechar
Il al 30 settembre 2001;

10. Varie ed eventuali:

10 a) Presentazione del Piano Operativo di Cooperazione tra Autorita di Gestione e

Ambientale;
10 b) Presentazione del Manuale applicativo del software di monitoraggio;
10 ¢) Promozione del project financing.

2. Approvazione del Verbale della seduta del 6 luglio 2001

I1 C.d.S. approva il Verbale con le osservazioni presentate.

2 bis) : modifiche all’art. 8 del Regolamento Interno

Il CdS approva la modifica proposta dal Presidente che consente la partecipazione ai
lavori del CdS a titolo deliberativo del Ministero per i Beni e le Attivita culturali, secondo
quanto previsto dal CdS del QCS.

3. 4-e 6 -Modifiche al C.d.P. in accoglimento delle osservazioni della UE (3) e su
iniziativa dell’A.d.G (4); chiusura delle procedure scritte per la parte di modifica del
CdP (6).
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2001
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Il C.d.S. approva il Complemento di Programmazione inserendo le modifiche apportate
a seguito delle osservazioni della UE, delle Amministrazioni centrali competenti per
materia e su proposta dell’ Autorita di Gestione.

Il testo del CdP sottoposto al CdS & oggetto delle seguenti modifiche®:

- modifiche discusse nel corso delle riunioni tecniche con la Commissione Europea e

con i Ministeri competenti per materia;

- inserimento delle codifiche di settore secondo la classificazione UE ed inserimento

delle relative percentuali;

- adeguamento dell’allegato 6 relativo alla normativa di riferimento al contenuto

riportato nelle schede di Misura;

- verifica ed aggiornamento della tabella sui regimi di aiuto;

- rivisitazione dei cronogrammi per renderli piu realistici rispetto alle operazioni

avviate;

- per le Misure 1.8, 3.6., 3.7., 3.10., 3.11., 4.6., cofinanziate dal Fondo Sociale
Europeo, in seguito alla “Nota sulla interpretazione della nozione di beneficiario
finale” della Commissione Europea, viene considerata valida la definizione di
“beneficiario finale” riportata nel Complemento di Programmazione e si decide che
I’adeguamento corrispondente del POR verra apportato in occasione della prima
modifica della Decisione della Commissione C(2000)2359 dell’8 Agosto 2000”.

Il C.d.S. raccomanda all’A.d.G. di verificare la coerenza delle modifiche anche con i
documenti relativi ai P.I.T.

Con riferimento alle procedure scritte per la modifica del CdP attivate tra il Settembre e
il Dicembre 2001, il CdS stabilisce che le proposte di modifica presentate con dette
procedure si debbano ritenere superate in quanto approvate con le precisazioni di cui sopra.

Il CdS approva le modifiche apportate alla “Misura 4.8. Pesca- altre Misure” del
Rapporto di Esecuzione 2000 del POR Sardegna (Allegato 1).

5. Esame dello stato di attuazione del POR

L’A.d.G informa il C.d.S. circa I’avanzamento procedurale che al 15 novembre 2001,
mediante Bandi e atti amministrativi, ha riguardato I’attivazione di 43 Misure su 54.
Relativamente all’avanzamento finanziario al 30 settembre 2001 i pagamenti ammontano
al 5% della spesa pubblica.

! Tutte le modifiche apportate al C.d.P. sono evidenziate nel testo allegato alla Sintesi con la
sottolineatura doppia.
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Il CdS invita I’A.d.G. ad avviare tutte le iniziative necessarie al fine di scongiurare il
pericolo di disimpegno automatico e la restituzione dell’anticipo erogato in assenza della
presentazione di almeno una certificazione di spesa per singolo Fondo. (8 febbraio: data
ultima per la presentazione alla Commissione europea delle relative domande di
pagamento).

L’A.d.G. si impegna, entro Marzo, a fornire una tabella riassuntiva sulla situazione dei
Bandi pubblicati.

Il CdS da il proprio consenso alla proposta di istituire “il Gruppo di lavoro sulle Pari
Opportunita”, cosi come previsto dal Regolamento del Comitato di Sorveglianza, e di
avviare la procedura per I’individuazione e I’istituzione della figura delle “animatrici”.

7. Rapporto informativo sull’incontro annuale

I1 C.d.S. prende atto del Rapporto informativo sui risultati dell’incontro annuale.

La Commissione informa il CdS dell’imminente invio del verbale ufficiale e delle
proprie conclusioni relative a tale incontro.

Il C.d.S. prende atto degli aggiornamenti presentati sullo stato della L.183/89 e sullo
stato di attuazione della L. 5.1.94 (Legge Galli) circa il Piano d’ambito.

Il C.d.S., sulla base delle preoccupazioni espresse dalla Commissione Europea e dal
Ministero dell’Economia, richiama I’A.d.G. al rispetto delle scadenze il cui mancato
adempimento comporta I’esclusione dalla riserva di premialita e/o la sospensione o
interruzione dei pagamenti comunitari con la restituzione degli anticipi richiesti.

In particolare entro il 31 Dicembre 2001 dovranno essere presentati al Ministero
dell’Economia, ai Ministeri competenti per materia e alla Commissione Europea i seguenti
Piani:

1) Piano per la prevenzione del crimine e il controllo di legalita sugli investimenti
pubblici;

2) Piano per lo sviluppo della Societa dell’informazione;

3) Piano per la strategia dell’innovazione;

4) Programma di monitoraggio per la valutazione degli effetti dell’occupazione
sugli interventi;

5) Metodologia adottata per I’individuazione delle varianti;

6) Piano regionale dei Trasporti elaborato in sinergia con il Piano nazionale dei
Trasporti;

Inoltre, sempre entro il 31 Dicembre 2001.:

7) dovra essere completata la quantificazione degli Indicatori di risultato e di
impatto;
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8) dovra essere istituita e resa operativa I’ARPA;
9) dovra essere sottoscritto il contratto con il Valutatore indipendente;
10) dovra andare a regime il sistema di trasferimento dei dati di monitoraggio.

Con riferimento alla relazione sull’organizzazione dell’A.d.G. e del sistema di controllo
ex-art. 5, 13 Reg. 438/01, attualmente sottoposta all’esame dei competenti servizi della
Commissione, il C.d.S. prende atto dell’intenzione dell’A.d.G. di rendere tale relazione,
entro il 31 Dicembre 2001, piu esaustiva e completa.

8. Comunicazione sui risultati dell’istruttoria delle proposte P.1.T.

Il CdS prende atto della dichiarazione del Presidente del Comitato sui risultati
dell’istruttoria del Bando PIT per I’annualita del 2001 che saranno allegate al resoconto
verbale.

L’AdG si impegna a fornire entro il 15 Gennaio p.v. una nota metodologica e
procedurale.

9. Esame dello stato di avanzamento dei Programmi POP, Leader |1, Rechar 11

Il C.d.S. prende atto dello stato di avanzamento della programmazione 1994-1999 e
delle previsioni di spesa al 31 Dicembre 2001 di seguito riportate.

Programmi e Fondi Pagamenti ala 30 settembre | Previsioni al 31 dicembre
POP 95%

FESR 102% 100%

FEOGA 86% 95%

FSE 93% 100%
RECHAR Il 64% 100%
LEADER I 68,4% 95%

I CdS prende atto dell’intenzione dell’AdG di riproporre la richiesta di proroga del
POP 1994-1999.

10 VARIE ED EVENTUALI

= 10A. Presentazione del Piano Operativo di collaborazione tra Autorita di Gestione e
Autorita Ambientale
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Il C.d.S. prende atto della presentazione del Piano Operativo riservandosi di comunicare
eventuali osservazioni entro 15 giorni . L’A.d.G. precisa che in assenza di integrazioni sara
considerato approvato nella versione distribuita al CdS.

= 10.B Presentazione del manuale applicativo del software di monitoraggio

Il C.d.S. prende atto del manuale, la cui applicazione rendera operativa la rete e il
flusso delle informazioni.

= 10.C promozione del project financing

Il CdS prende atto della relazione ed invita I’A.d.G. a rendere operativo al piu presto il

sistema e la relativa struttura organizzativa.
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Allegato 1

La seguente modifica alla Pag. 19 del Rapporto di Esecuzione per I’annualita 2000
fornisce le opportune specifiche sull’azione “Riconversione del piccolo strascico”, per una
migliore valutazione dell’intervento realizzato in riferimento ai contenuti e agli obiettivi
del relativo Regolamento Comunitario.

“La programmazione degli interventi non presenta elevato avanzamento per quanto
attiene I’attuazione della sottomisura “Piccola pesca costiera™ considerato che solo
recentemente e stato sottoscritto I’Accordo Multiregionale cui dovra seguire la definizione
dell’Accordo bilaterale che consentira di dare concreta applicazione alla sottomisura che
presenta aspetti ascrivibili alle competenze regionali e a quelle statali e comunque da
attuare in prospettiva unitaria.

Nell’ambito della Misura ¢ stata data attuazione ad un’iniziativa che ha interessato una
collettivita di pescatori riguardante la dismissione di mestieri non selettivi e di particolare
incidenza negativa sulla conservazione degli stock ittici.

Detti progetti denominati “riconversione del piccolo strascico™ hanno le seguenti
caratteristiche:

1. riguardano imbarcazioni appartenenti alla piccola pesca costiera aventi
caratteristiche tecniche proprie di cui all’art. 12 del Reg. CE 2792/99 ed aventi il sistema
delle reti trainate (strascico) esercitato in modo prevalente se non esclusivo;

2. le iniziative sono localizzate nelle zone costiere a piu elevata densita di imbarcazioni
e di conseguenza configgenti con altri mestieri della piccola pesca artigianale (reti
da posta, palangari etc.). L’azione € stata realizzata prevalentemente nel Golfo di
Cagliari e di Oristano, dove sono state istituite Zone di Tutela Biologica. L’obiettivo
della Misura é quello di migliorare in termini complessivi le condizioni di esercizio
della piccola pesca costiera in dette aree con I’adozione di tecniche di pesca piu
selettive;

3. I’aiuto erogato € costituito esclusivamente dalla corresponsione di premi individuali
ai titolari delle imprese di pesca che cancellano questo mestiere e di indennita ai
marittimi che abbandonano tale attivita.

Trattasi di un’azione prevista dalla L.R. 19/98 approvata come regime di aiuti
dall’U.E. e coerente con gli obiettivi del Reg. 1624/94 “Regolamento per la pesca nel
Mediterraneo™ volto ad eliminare I’impiego degli attrezzi non selettivi a partire dall’anno
2002 le Misure regionali in questo caso anticipano gli interventi dell’azione comunitaria.
Il programma interessa n. 67 imbarcazioni per un numero di 150 addetti per il “piccolo
strascico”.
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Allegato 2

Modifiche al CdP approvate dal CdS
(evidenziate con la doppia sottolineatura)

incluse nel documento in linea



