



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E  
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

### **Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna 2000/06 – Obiettivo 1 Seduta dell'11 Giugno 2009**

#### **Sintesi delle decisioni**

##### **1. Approvazione Ordine del giorno**

E' approvato l'ordine del giorno senza osservazioni.

##### **2. Stato di avanzamento del Programma e prospettive di chiusura**

Il Comitato prende atto dello stato di avanzamento finanziario del Programma, illustrato su tre livelli di dettaglio: generale, per singolo Fondo e per Asse.

Ai sensi degli orientamenti di chiusura dei Programmi 2000/2006 l'Autorità di Gestione garantisce la presentazione a rendiconto, entro i termini previsti (15 mesi dal 30/06/09), di un elenco di operazioni che sia espressione di una sana gestione finanziaria, con un limitato ricorso a progetti coerenti e con bassa incidenza di irregolarità.

Per quanto riguarda l'andamento dei singoli Fondi, dopo l'aggiornamento dei dati riferito dai Responsabili delle Misure 3.1, 3.10, 3.11, 4.1, 5.2 e 1.7, si fanno le seguenti considerazioni:

- l'Autorità di Pagamento FEOGA conferma il buon andamento della spesa e le previsioni di chiusura che permettono di raggiungere gli obiettivi prefissati;
- l'AdP dello SFOP conferma le criticità e le previsioni di spesa negative;
- l'AdP del FSE aggiorna il dato fornito sui pagamenti al 30 aprile 2009 incrementato di 2 punti percentuali e sottolinea che allo stato attuale potrebbe esserci un rischio di disimpegno di circa 18 Milioni di Euro.

L'Autorità di Controllo di II livello auspica che i dati al 30 giugno siano al netto delle irregolarità: l'AdG assume l'impegno sia di verificare la sussistenza di tutte le irregolarità segnalate sia, eventualmente, di applicare le necessarie rettifiche finanziarie.

La Commissione informa che in merito allo SFOP è in corso la procedura decisionale per modificare il Piano Finanziario e invita il CdS ad avviare la procedura scritta per approvare entro il 30 giugno il nuovo Piano Finanziario.

La Commissione richiama gli obblighi derivanti dal QCS per la spesa delle risorse liberate e conferma che monitorerà con attenzione il loro riutilizzo nel rispetto della destinazione settoriale e



## **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E  
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

territoriale. In riferimento all'elenco finale delle operazioni ricorda che le operazioni dovranno essere concluse ed operative a pena di revoca del cofinanziamento. L'AdG conferma che l'elenco riporterà chiaramente le informazioni richieste dagli Orientamenti sulla Chiusura dei Programmi 2000-2006 e che queste saranno fornite ai membri del CdS.

La Commissione raccomanda che nel Rapporto Finale di Esecuzione siano riportati i risultati delle valutazioni effettuate ed una valutazione degli impatti del POR. Auspica, inoltre, che la Valutazione illustrata in occasione dell'evento di chiusura sia completata con i dati al 30 giugno e che il Valutatore sia presente al prossimo CdS.

L'AdG, su richiesta del Partenariato, si impegna a trasmettere a tutti i membri del CdS l'ultima Relazione informativa sull'utilizzo delle risorse liberate. Ricorda, altresì, che nell'elenco finale delle operazioni quelle coerenti già rendicontate saranno sostituite in larga parte da operazioni realizzate con il POR. La Commissione ricorda che i progetti finanziati con risorse liberate non potranno essere rendicontati sul nuovo Programma.

### **3. Informativa sulla pubblicità**

Il Comitato prende atto.

### **4. Varie ed eventuali**