

POR FESR 2014/20

Punto 3.1

Il quadro di attuazione degli interventi

**Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015**



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Gli adempimenti relativi al POR FESR 2014-2020



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Atto/Documento/Adempimento	Riferimento	Stato
Approvazione del Programma da parte dell'UE il 14 luglio 2015.	6.07.2015: trasmissione del PO POR FESR 2014-20 mediante piattaforma SFC 14.07.2015: Decisione di approvazione del PO – C(2015)4926	✓
Delibera di istituzione e composizione del Comitato di Sorveglianza	Reg. UE 1303/2013, artt. 47 e 48 DGR 44/18 del 08.09.2015 «Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della te della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza»	✓
Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza	Reg. UE 1303/2013, art. 47 Bozza di Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza	in corso
Criteri di selezione delle operazioni	Reg. UE 1303/2013, art. 125 e 110 Bozza del Documento sui Criteri di selezione	in corso
Delibera di attribuzione delle competenze ai Responsabili di Asse/Azione		da fare
Sistema di gestione e controllo (SIGECO)	Reg. UE 1303/2013, art. 72	da fare
Sistema Informativo per il monitoraggio, il controllo e la certificazione	Reg. UE 1303/2013, art. 24 – Reg. UE 480/2014, Allegato III – Reg. UE 1011/2014, artt. 8,9,10 e Allegato III.4	in corso
Strategia di Comunicazione	Reg. UE 1303/2013, art. 116 Individuazione dei principi guida della Strategia di Comunicazione	in corso
Piano di Valutazione	Reg. UE 1303/2013 art. 114	in corso
Approvazione Politica territoriale	DGR 9/22 del 15.03.2015 «Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale»	✓
Strategia regionale di Specializzazione Intelligente (S3)	Reg. UE 1303/2013, art. 2 comma 3 e Allegato XI «Condizionalità ex ante» DGR 43/12 del 1.09.2015 «Condizionalità ex ante - POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della sua Governance.»	In corso
Piano di Rafforzamento Amministrativo	CE Note ARES n. 2014/646165 del 10.03.2014 e n. 2014/969811 del 28.03.2014. Accordo di Partenariato approvato il 29.10.2014 Bozza trasmessa su SFC il 6 luglio 2015	In corso




POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

La distribuzione delle risorse per ambito di intervento



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Dotazione finanziaria



930 M€


- ASSE I - Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione
- ASSE II - Agenda digitale
- ASSE III - Competitività del sistema produttivo
- ASSE IV - Energia sostenibile e qualità della vita
- ASSE V - Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi
- ASSE VI - Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici
- ASSE VII - Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni altra forma di discriminazione
- Assistenza tecnica



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Asse I

Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione




129 M€



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Asse II


Agenda digitale



130 M€

Asse III

Competitività del sistema produttivo




213 M€



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Asse IV

Energia sostenibile e qualità della vita




150 M€



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Asse V

Tutela dell'ambiente e prevenzione dei rischi




56 M€



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Asse VI

Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici




164 M€



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Asse VII

Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione




- Sostegno per le strutture socioeducative per la prima infanzia
- Investimenti per riorganizzare e potenziare i servizi territoriali sociosanitari
- Potenziamento della disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi
- Recupero di vecchi immobili per attività di animazione sociale

51 M€



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Assistenza tecnica



- Supporto tecnico alle Autorità coinvolte nella gestione del PO
- Informazione e pubblicità sugli interventi finanziati
- Attività finalizzate ad una migliore attuazione dei programmi
- Assistenza tecnica alle attività di coordinamento del Partenariato

37 M€



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Le azioni avviate



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Ricerca e Innovazione

- **DGR 46/8 del 22.09.2015 Programmazione Unitaria 2014-20. Strategia 2 «Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese»** Delinea la strategia per il prossimo settennio in materia di Ricerca, Innovazione e Competitività
- *Progetti Complessi di Ricerca e Sviluppo in ambito S3* – Dicembre 2015 avvio di **audit per l'analisi dei fabbisogni innovativi**, da cui scaturiranno i contenuti dei bandi nei primi mesi del 2016
- **Living Labs**: entro il 2015 sarà svolto un esame delle lezioni dell'esperienza da cui partiranno i bandi nei primi mesi del 2016, per “progetti pilota in cooperazione per sperimentare prodotti e servizi innovativi di rilevanza sociale”, non ancora disponibili sul mercato
- **Progetti di valorizzazione economica dell'innovazione** interventi avviati con risorse regionali a titolo di cofinanziamento per un importo pari a circa 6 Meuro (settore S3: ICT)



Agenda Digitale

L'Agenda digitale della Sardegna in via di definizione, si inserisce nella Strategia Italiana per la Crescita Digitale

- **Piano BUL Sardegna**, coordinamento dei fondi FEASR e FESR 14-20 per il raggiungimento degli obiettivi reti di nuova generazione a 30 e 100 Mbps. Bando di gara aree rurali FEASR 7-13 e 14-20 per ca. 46,7 M€ pubblicato con scadenza delle domande ottobre 2015
- **Progetto Data center “S-cloud” e “H-Center”** in corso di riprogrammazione a valere sui fondi FESR 14-20 per circa 9,1 M€ , aggiudicata nel giugno 2015
- **Progetto reingegnerizzazione processi e-government – Sportello unico servizi (BPR2-SUS)**, ca. 4,1 M€ in corso di programmazione, bando di gara pubblicato
- **Progetto SUAP**, ca. 3 M€ in corso di programmazione



Competitività

- *Programma Regionale Triennale per l'internazionalizzazione delle imprese*: approvato con DGR in data 01/09/2015
- *Venture Capital*: Direttive approvate con DGR 46/14 del 22/9/2015
- *Riposizionamento competitivo delle PMI*: interventi avviati con risorse regionali a titolo di cofinanziamento, per un importo di circa 17 Meuro
- La valutazione *ex ante* dei SIF sarà completata entro dicembre 2015



Energia

- *Efficientamento energetico*: progettazione definitiva di Enas per l'area industriale di Ottana relativamente all'autosufficienza energetica. Si tratta di 4 lotti di cui 2 già finanziati col precedente programma
- *Reti intelligenti (Smart Grid)*: è stato stipulato un protocollo di intesa tra Sardegna Ricerche, Università di Cagliari e i Comuni di Benetutti e Berchidda quali aree pilota per la sperimentazione delle reti di distribuzione intelligenti



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Inclusione sociale e lotta alla povertà

L'Asse VII verrà attuato principalmente attraverso lo strumento ITI – Agenda Urbana:

- sono stati sottoscritti i Protocolli d'intesa con le Città di Cagliari e Sassari
- le azioni dell'Asse coinvolte sono la 9.3.8, 9.4.1 e 9.6.6.



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Approccio integrato allo sviluppo territoriale

Le due direttrici strategiche per lo sviluppo integrato dei territori sono:

- Aree urbane
- Aree interne



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Approccio integrato allo sviluppo territoriale

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile

- In data 8 giugno 2015 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra RAS e Comune di Cagliari avente ad oggetto lo sviluppo di politiche integrate di rigenerazione urbana e inclusione sociale.
- In data 7 agosto 2015 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra RAS e Comune di Sassari avente ad oggetto lo sviluppo di politiche indirizzate alla trasformazione e rigenerazione urbana.



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Approccio integrato allo sviluppo territoriale

Azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile

- ITI di Cagliari: si prevede la firma dell'Accordo di Programma entro il mese di novembre 2015; si attuerà nel quartiere degradato di Is Mirrionis; coinvolgerà l'OT 1, OT 3, OT 4 e OT 9.
- ITI di Sassari: prevede la firma dell'Accordo di Programma entro il mese di dicembre 2015; si attuerà nei rioni degradati del centro storico; coinvolgerà l'OT 1, OT 2, OT 3, OT 4, OT 6 e OT 9.



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Approccio integrato allo sviluppo territoriale

Strategia regionale per le aree interne (SRAI)

- Il 23 settembre 2015 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano "Club di prodotto".
- L'Accordo prevede il coinvolgimento dell'OT 3 e dell'OT 6.



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Approccio integrato allo sviluppo territoriale

Strategia regionale per le aree interne (SRAI)

- Il 24 aprile 2015 è stato avviato il tavolo negoziale per il Progetto di Sviluppo dell'Ogliastra e sono stati avviati i tavoli tematici: infrastrutture per attività produttive e accessibilità; ambiente, territorio e istruzione; Trenino Verde.
- Il 31 luglio 2015 è stato avviato il tavolo negoziale per il Progetto di Sviluppo dell'Unione dei Comuni Parte Montis (OR).



POR FESR 2014/20
Comitato di Sorveglianza
24 settembre 2015

Approccio integrato allo sviluppo territoriale

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI)

- Il 30 maggio 2015 il CNAI ha approvato la “Bozza di Strategia” dell’Alta Marmilla
- Il 9 luglio 2015 si è tenuto il Focus 2 e sono state avviate le attività di co-progettazione
- Il 10 agosto 2015 l’Unione di Comuni Alta Marmilla ha inviato al CNAI il “Preliminare di Strategia”.
- La “Strategia” coinvolge: OT 2, OT 3, OT 4, OT 6 e OT 9.