



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

**ALLEGATO V – SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI
EVENTUALI GRANDI PROGETTI
FESR
Misura 4.4 Sviluppo integrato d'area e di filiera**



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Unicredit- BANDI PIA 2007** (Codice Monitweb)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo -Misura: 4.4 Sviluppo integrato d'area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Incentivi alla creazione e sostegno delle PMI nei settori dell'industria, artigianato e servizi e turismo e beni culturali

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

- 1) Istruttoria tecnico-economica Bandi PIA Industria , Artigianato e Servizi e Turismo e Beni Culturali
- 2) Predisposizione graduatorie e trasmissione al Beneficiario Finale
- 3) Erogazione delle agevolazioni

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Controllo, ultimazione erogazione agevolazioni ed eventuale recupero dei crediti

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12/09/2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 12/09/2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori 12/09/2010
 - Data prevista per sua operatività 12/09/2010
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : Rapporto conclusivo sulle attività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Erogazione delle agevolazioni ancora in corso
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Non pertinente

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 1.139.400,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.139.400,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 493.740,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 854.550,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 645.660,00

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

-
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: VI – Competitività – Linea 6.2.2c
 - Denominazione del progetto: Unicredit - Bandi PIA 2007



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: BIC Sardegna – Sostegno e promozione Progettazione Integrata Territoriale (Codice Monitweb)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.4 Sviluppo integrato d'area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Assistenza e supporto tecnico per la Progettazione Integrata Territoriale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

1) Implementazione di una nuova versione Web del SISA – Sistema Informativo per lo Sviluppo d'Area, aggiornando i contenuti sulla programmazione d'area in Sardegna e riprogettando le funzionalità:

- data base georeferenziato degli indicatori comunali
- repertorio delle buone pratiche di sviluppo locale
- banca dati degli incentivi per le imprese
- banca dati territorializzata degli strumenti di sviluppo locale
- banca dati delle opportunità per gli enti locali
- report sui microsettori di interesse per la Sardegna

2) Promozione dell'uso del sistema informativo SISA presso i potenziali utilizzatori primari, ovvero enti territoriali e/o loro aggregazioni, imprenditori e aggregazioni imprenditoriali

3) Assistenza e supporto tecnico per la Progettazione Integrata

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Supporto tecnico per la promozione e diffusione di processi innovativi nelle imprese



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 21/06/2004 (stipula contratto)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 31/12/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): Integrazione del Piano operativo per lo svolgimento di ulteriori attività come da richiesta dell'AdG e per l'integrazione di ulteriori attività coerenti con le finalità della Misura. Rimodulazione del 28/05/2008 con conclusione delle attività integrate al 31/12/2009 e successivamente prorogate al 31/12/2011.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2011
 - Data prevista per sua operatività: 31/12/2011
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Rapporto conclusione attività
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Rimodulazione attività ed implementazione delle stesse su richiesta dell'AdG
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Non richieste



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importo iniziale previsto: € 3.588.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 3.588.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.870.400,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 2.870.400,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 717.600,00

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

-
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: VI Competitività - 6.2.2c
 - Denominazione del progetto: BIC Sardegna SpA – Sostegno e Promozione alla Progettazione Integrata Territoriale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Sardegna IT** (Codice Monitweb)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.4 Sviluppo integrato d'area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornitura di un sistema informatico per la raccolta telematica delle domande di accesso alle agevolazioni ed erogazione del servizio di raccolta dati per tutta la durata dei bandi Pacchetti Integrati di Agevolazioni (Industria e Turismo) e Contratti di Investimento

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

Progettazione e messa in esercizio del sistema informativo per la gestione on-line dei bandi inerenti i Pacchetti Integrati di Agevolazione e Contratti di Investimento

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

Raccolta dati bandi conclusi e rapporto periodico di monitoraggio

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/06/2008 (stipula contratto)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/12/2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso): 31/01/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2009
 - Data prevista per sua operatività: 31/12/2009
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : Rapporto conclusivo attività



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Proroga della scadenza validazione on line delle domande Bando Turismo e Posadas
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Non pertinente

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 137.640,82
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 137.640,82

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 132.924,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 137.640,82

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 4.716,82

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

-
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: VI Competitività – Linea 6.2.2c
 - Denominazione del progetto: SardegnaIT



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: **Unicredit - BANDI PIA 2008** (Codice Monitweb)

Asse: IV – Sistemi locali di sviluppo Misura: 4.4 Sviluppo integrato d'area e di filiera

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Incentivi alla creazione e sostegno delle PMI nei settori dell'industria, artigianato e servizi e turismo e beni culturali

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006

- 1) Istruttoria tecnico-economica Bandi PIA Industria , Artigianato e Servizi e Turismo e Posadas, Contratto di Investimento
- 2) Predisposizione graduatorie e trasmissione al Beneficiario Finale
- 3) Erogazione delle agevolazioni

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo completamento e operatività effettiva

- 1) Erogazione delle agevolazioni
- 2) Controllo, erogazione agevolazioni ed eventuale recupero dei crediti

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 31/10/2008 (stipula contratto)
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/10/2012
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
 - Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/10/2012



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Data prevista per sua operatività: 31/10/2012
- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Rapporto conclusivo sulle attività
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Erogazione delle agevolazioni ancora in corso
- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in opera: Non pertinente



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti

- Importi iniziale previsto: € 204.000,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 204.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 20.400,00
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 122.400,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 183.600,00

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

-
- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
 - Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.): POR 2007-2013
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: VI – Competitività –Linea 6.2.2c
 - Denominazione del progetto: Unicredit - Bandi PIA 2008



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione
