



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Decisione CE : C(2007)5728 del 20/11/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 06/06/2011

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
778	Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	KM	KILOMETRI	7	0	1	49.000.000	1.819.821
798	Giornate/uomo prestate	N	NUMERO	422	448	4	523.011	523.011
800	Persone beneficiarie	N	NUMERO	1.000	0	1	6.100.000	5.490.000
804	Riduzione nei consumi energetici	TEP	TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO	3	11	8	842.831	662.568

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

Fondo: FESR

Programma : 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Decisione CE : C(2007)5728 del 20/11/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 06/06/2011

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
670	Studi o progettazioni	N	NUMERO	1	1	2	15.500.000	434.224
791	Superficie oggetto di intervento (mq)	MQ	METRI QUADRATI	83.153	4.053	9	11.745.260	7.822.383
794	Unità di beni acquistati	N	NUMERO	96	29	11	11.893.952	5.996.355
795	Volume oggetto di intervento	MC	METRI CUBI	0	8	1	69.424	69.424

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Decisione CE: C(2007)5728 del 20/11/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 06/06/2011

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
682	Giornate/uomo complessivamente attivate	N	NUMERO	15.140	3.246	7	13.639.356	10.373.276
689	Giornate/uomo attivate fase di cantiere	N	NUMERO	18.781	1	2	10.971.853	7.229.239
766	Giornate/uomo necessarie alla messa in opera	N	NUMERO	28.453	53	11	11.793.319	5.952.606
767	Occupazione creata	N	NUMERO	13	20	9	2.109.124	1.474.571

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Decisione CE: C(2007)5728 del 20/11/2007

Periodo di riferimento: 31/05/2011

Data ultima validazione: 06/06/2011

Dati in euro

Codice	Descrizione	Unità di Misura	Descrizione Unità di Misura	ValoreTarget	Valore Concluso	N. Progetti	Costo Ammesso	Pagamenti
771	Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto	N	NUMERO	106	106	1	15.000.000	54.000

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono riportati i totali di colonna.