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SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN & %,
- IGRUE
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO p
Miniztero dell'Economiz ¢ delle Finanze
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Fondo: FESR
Programma : 2007IT162P0016 - Por Sardegna ST FESR
Decisione CE : C(2007)5728 del 20/11/2007
Periodo di riferimento: 31/05/2011 Data ultima validazione: 06/06/2011
Dati in euro
Codice Descrizione Unita di Misura Descumgﬁrg"ité di ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti
778 |Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) KM KILOMETRI 7 0 49.000.000 1.819.821
798 |Giornate/luomo prestate N NUMERO 422 448 523.011 523.011
800 |Persone beneficiate N NUMERO 1.000 0 6.100.000 5.490.000
804 |Riduzione nei consumi energetici TEP TONNELLATE EQUIV- DI 3 11 842.831 662.568

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto & associato a piu indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono
riportati i totali di colonna.
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SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN &° %,
- IGRUE
PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO p
Ministero dellEconomiz ¢ delle Finanze
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA
Fondo: FESR
Programma : 2007IT162P0016 - Por Sardegna ST FESR
Decisione CE : C(2007)5728 del 20/11/2007
Periodo di riferimento: 31/05/2011 Data ultima validazione: 06/06/2011
Dati in euro
Codice Descrizione Unita di Misura Descizmrsiﬁrgnité di ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti
670 |Studi o progettazioni N NUMERO 1 1 2 15.500.000 434.224
791 |Superficie oggetto di intervento (mq) MQ METRI QUADRATI 83.153 4.053 9 11.745.260 7.822.383
794 |Unita di beni acquistati N NUMERO 96 29 11 11.893.952 5.996.355
795 |Volume oggetto di intervento MC METRI CUBI 0 8 1 69.424 69.424

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto & associato a piu indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono

riportati i totali di colonna.
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PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013
RAGIONERIA (GENERALE DELLO STATO €
Ministere dell'Economia e delle Finanze
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI
Fondo: FESR
Programma: 2007IT162P0O016 - Por Sardegna ST FESR
Decisione CE: C(2007)5728 del 20/11/2007
Periodo di riferimento: 31/05/2011 Data ultima validazione: 06/06/2011
Dati in euro
Codice Descrizione Unita di Misura Ur?i?és%riiT\;l?sntfra ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Argr?\set:so Pagamenti
682 |Giornate/uomo complessivamente attivate N NUMERO 15.140 3.246 7 13.639.356 10.373.276
689 |Giornate/uomo attivate fase di cantiere N NUMERO 18.781 1 2 10.971.853 7.229.239
766 |Giornate/uomo necessarie alla messa in opera N NUMERO 28.453 53 11 11.793.319 5.952.606
767 |Occupazione creata N NUMERO 13 20 9 2.109.124 1.474.571

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto & associato a piu indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report
non vengono riportati i totali di colonna.
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Miniztere dell'Economia e delle Finanze
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI
Fondo: FESR
Programma: 2007IT162P0O016 - Por Sardegna ST FESR
Decisione CE: C(2007)5728 del 20/11/2007
Periodo di riferimento: 31/05/2011 Data ultima validazione: 06/06/2011
Dati in euro
Codice Descrizione Unita di Misura Url?i‘:asiil}i?\jl?srll?ra ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti An?r%set:so Pagamenti
771 pGriggr]r;?tt(;a/uomo per la realizzazione dello studio o N NUMERO 106 106 1 15.000.000 54.000

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto & associato a piu indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report

non vengono riportati i totali di colonna.
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