



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MANUALE DI GESTIONE PER I RESPONSABILI DI LINEA DI ATTIVITÀ

ALLEGATO 9

**MODELLO DI CRONOGRAMMA DI ESECUZIONE
DELL'OPERAZIONE**

ottobre 2011



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATTIVITA'	Cronogramma: acquisizione servizi o forniture																											
	2010			2011						2012						2013						2014						
	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
Nomina del RUP																												
Predisposizione e approvazione del Capitolato																												
Pubblicazione del Bando di gara																												
Termine per la presentazione delle domande																												
Nomina della Commissione di valutazione																												
Istruttoria, valutazione e selezione																												
Graduatoria delle proposte																												
Eventuale trattazione dei ricorsi																												
Graduatoria definitiva																												
Eventuale completamento della documentazione																												
Stipula contratto/convenzione																												
Esecuzione contratto (servizio o fornitura)																												
Stati di avanzamento/step e pagamenti																												
Conclusione servizio-fornitura																												
Verifiche corretta esecuzione- Funzionalità-Pagamento saldo																												
Chiusura operazione																												

ATTIVITA'	Cronogramma: esecuzione lavori																													
	2010			2011						2012						2013						2014								
	IV	V	VI	I	II	III	III	IV	V	VI	I	II	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI
Nomina del RUP																														
Procedura affidamento incarichi professionali																														
Conferimento incarichi professionali																														
Progettazione preliminare																														
Progettazione definitiva																														
Progettazione esecutiva																														
Approvazione progetto esecutivo																														
Elaborazione capitolato, disciplinare di gara, bando																														
Pubblicazione bando																														
Presentazione delle offerte																														
Nomina della Commissione																														
Graduatoria-verbali di gara																														
Aggiudicazione provvisoria																														
Aggiudicazione definitiva																														
Stipula contratto																														
Consegna lavori																														
SAL																														
I SAL																														
II SAL																														
V SAL																														
.....SAL																														
Fine lavori																														
Collaudo/Cert. Regol. esecuz.																														
Entrata in funzione																														
Chiusura operazione																														

ATTIVITA'	Cronogramma: esecuzione attività (aiuti)																											
	2010			2011						2012						2013						2014						
	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	I	II	III	IV	V	VI	
Concessione aiuto																												
Esecuzione Attività- anticipazione (se prevista)																												
Fine lavori/documentazione spesa																												
Verifiche dell' organismo intermedio																												
Pagamento del saldo																												