Logo Regione Sardegna

Progetto per il completamento del restauro dei fabbricati minerari nel Parco comunale “Perd’e pibera” con realizzazione e sistemazione di sentieri e percorsi ad uso di persone con limitate capacità motorie

Progetto per il completamento del restauro dei fabbricati minerari nel Parco comunale “Perd’e pibera” con realizzazione e sistemazione di sentieri e percorsi ad uso di persone con limitate capacità motorie

L'intervento ha previsto il completamento del restauro dei fabbricati minerari nel Parco comunale “Perd’e Pibera”, la realizzazione di un percorso panoramico per persone con ridotte capacità motorie, e ha incluso la realizzazione di alcune opere di manutenzione straordinaria e ordinaria. I lavori hanno riguardato tra le altre due strutture: la foresteria, con la realizzazione di una terrazza panoramica per persone con ridotte capacità motorie, e la pensilina. L'obiettivo è valorizzare il bene comune, il parco ambientale rafforzando l’attività turistica.

Dati finanziari

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 393.484,07
- Risorse da impegnare: € 15.065,93

- Risorse spese: € 392.580,14
- Risorse da spendere: € 15.969,86

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE IV [3]
Linea:
LdA 4.2.1.a [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Ambiente e prevenzione dei rischi [6]
Provincia:
Medio Campidano [7]
Comune:
Gonnosfanadiga [8]
Indirizzo:
Gonnosfanadiga, Via Regina Elena 1
Attuatore:
Comune di Gonnosfanadiga [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 408.550,00
Risorse impegnate:
€ 393.484,07
Risorse spese:
€ 392.580,14
Economie ammesse:
€15.969,86
Temi prioritari:
Promozione della biodiversità e della tutela della natura (inclusa Natura 2000)

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  21/09/2011
  Data fine effettiva:
  12/12/2012
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  30/10/2013
  Data fine effettiva:
  23/11/2015
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  24/11/2015
  Data fine effettiva:
  24/11/2015

Lascia un commento [10]

Galleria

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [12]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE IV [3]
- LdA 4.1.2.b [21]

Comune:
Buggerru [22] (CI [19])
Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia

 [24]

ID SAID_004 “Efficientamento reti idriche e allacci Distretto 3 – Lotto 3.2” [24]

POR FESR 2014-2020 [25]
- Asse VI [26]
- Azione 6.3.1 [27]

Comune:
Villacidro [28] (VS [7])

 [29]

ID SAID_005 “Lavori di efficientamento delle Reti Idriche Interne e Allacci” [29]

POR FESR 2014-2020 [25]
- Asse VI [26]
- Azione 6.3.1 [27]

Comune:
San Gavino Monreale [30] (VS [7])

 [31]

Recupero di alloggi di edilizia popolare nel Comune di Sanluri [31]

POR FESR 2014-2020 [25]
- Asse IV [32]
- Azione 4.1.1 [33]

Comune:
Sanluri [34] (VS [7])
Vedi tutti [35]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna