



Avanzamento per misura delle procedure amministrative  
per l'avvio della fase di realizzazione dei progetti  
Situazione cumulata al 30/04/2005  
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali

FS-VAL-CS06

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter Totali (1) [A] + [B]			Iter Conclusi (2) [A]		Iter in Corso (3) [B]	
			Numero [b]	Importo [c]	Percentuale [c] / [a]	Numero	Importo	Numero	Importo
1 RISORSE NATURALI		1.044.678.000,00	32	1.092.649.335,52	104,59 %	31	1.056.892.335,52	1	35.757.000,00
1 CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA	F.E.S.R.	510.653.000,00	4	556.854.127,45	109,05 %	4	556.854.127,45	0	0,00
2 SISTEMI IRRIGUI DELLE AREE AGRIC	F.E.O.G.A.	49.254.000,00	2	28.458.827,99	57,78 %	2	28.458.827,99	0	0,00
3 DIFESA DEL SUOLO	F.E.S.R.	275.606.000,00	6	302.174.453,92	109,64 %	5	266.417.453,92	1	35.757.000,00
4 GEST. INT. RIF., BON. SITI INQ, TUT. INQ	F.E.S.R.	74.388.000,00	7	113.116.393,55	152,06 %	7	113.116.393,55	0	0,00
5 RETE ECOLOGICA REGIONALE	F.E.S.R.	49.327.000,00	3	49.688.392,77	100,73 %	3	49.688.392,77	0	0,00
6 ENERGIA	F.E.S.R.	21.883.000,00	1	19.883.000,00	90,86 %	1	19.883.000,00	0	0,00
7 MONITORAGGIO AMBIENTALE	F.E.S.R.	28.511.000,00	3	4.654.269,64	16,32 %	3	4.654.269,64	0	0,00
8 FORMAZIONE PER LE MISURE ASSE 1	F.S.E.	24.056.000,00	1	13.261.451,14	55,13 %	1	13.261.451,14	0	0,00
9 PREV E SORV INCENDI E RICOST BOSCHIVA	F.E.O.G.A.	11.000.000,00	5	4.558.419,06	41,44 %	5	4.558.419,06	0	0,00
2 RISORSE CULTURALI		396.970.000,00	28	379.127.812,60	95,51 %	26	344.847.391,53	2	34.280.421,07
1 ARCH, PERCORS RELIG E MUS, RECUPERO C.S.	F.E.S.R.	191.721.068,00	9	181.286.160,93	94,56 %	7	147.005.739,86	2	34.280.421,07
2 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	F.E.S.R.	49.576.932,00	5	59.105.242,40	119,22 %	5	59.105.242,40	0	0,00



Avanzamento per misura delle procedure amministrative  
per l'avvio della fase di realizzazione dei progetti  
Situazione cumulata al 30/04/2005  
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali

FS-VAL-CS06

**Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA**

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter Totali (1) [A] + [B]			Iter Conclusi (2) [A]		Iter in Corso (3) [B]	
			Numero [b]	Importo [c]	Percentuale [c] / [a]	Numero	Importo	Numero	Importo
3 STRUT. SERV. ATT. CULT./SPETT.	F.E.S.R.	131.616.000,00	13	127.753.523,10	97,07 %	13	127.753.523,10	0	0,00
4 FORMAZ. ATT CULT. SVILUPPATE NELL'ASSE	F.S.E.	24.056.000,00	1	10.982.886,17	45,66 %	1	10.982.886,17	0	0,00
<b>3 RISORSE UMANE</b>		<b>724.930.000,00</b>	<b>51</b>	<b>344.784.655,62</b>	<b>47,56 %</b>	<b>48</b>	<b>333.136.543,53</b>	<b>3</b>	<b>11.648.112,09</b>
10 SVIL. E CONSOL. IMPR. CON PRIORITÀ B.I.	F.S.E.	55.853.000,00	9	30.336.561,23	54,32 %	9	30.336.561,23	0	0,00
11 PROM. PARTECIP.FEMM. AL MERCATO LAV.	F.S.E.	49.586.000,00	2	37.965.493,00	76,56 %	2	37.965.493,00	0	0,00
12 INFRASTR.PER L'INCLUS SCOL CENTRI OCCUP	F.E.S.R.	58.752.000,00	5	35.163.210,90	59,85 %	5	35.163.210,90	0	0,00
13 RICER. E SVIL. TECNOL. IMP. E TERRITORIO	F.E.S.R.	82.124.000,00	1	7.773.700,88	9,47 %	1	7.773.700,88	0	0,00
14 FORMAZIONE MISURE ASSE I	F.S.E.	999.896,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
15 FORMAZ. ATT. CULT. SVILUPPATE ASSE II	F.S.E.	5.000.000,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
16 POTENZIAMENTO COMP. PER LO SVIL. LOC.	F.S.E.	29.293.000,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
17 FORMAZIONE PER LE MISURE ASSE V	F.S.E.	17.578.000,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
18 FORMAZIONE PER LA SOC. DELL'INFORMAZIONE	F.S.E.	17.578.000,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
1 ORG. E IMPL. DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	F.S.E.	85.173.000,00	5	32.380.923,82	38,02 %	4	31.348.010,02	1	1.032.913,80
2 INS. E REINSER. NEL MDL	F.S.E.	71.085.000,00	6	49.180.988,53	69,19 %	6	49.180.988,53	0	0,00



Avanzamento per misura delle procedure amministrative  
per l'avvio della fase di realizzazione dei progetti  
Situazione cumulata al 30/04/2005  
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali

FS-VAL-CS06

**Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA**

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter Totali (1) [A] + [B]			Iter Conclusi (2) [A]		Iter in Corso (3) [B]	
			Numero [b]	Importo [c]	Percentuale [c] / [a]	Numero	Importo	Numero	Importo
3 INS. E REINS. NEL MDL PIÙ DI 6/12 MESI	F.S.E.	36.826.104,00	6	71.501.511,72	194,16 %	6	71.501.511,72	0	0,00
4 INS. LAVORATIVO DI GRUPPI SVANTAGGIATI	F.S.E.	37.160.000,00	4	11.886.772,00	31,99 %	4	11.886.772,00	0	0,00
5 ADEG. SIST.FORMAZ. PROFES.E ISTRUZ.	F.S.E.	33.000.000,00	1	6.067.852,11	18,39 %	1	6.067.852,11	0	0,00
6 PREVEN. DISP.SCOLAST./FORM.	F.S.E.	26.000.000,00	2	8.044.076,78	30,94 %	2	8.044.076,78	0	0,00
7 FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA	F.S.E.	45.481.000,00	4	23.403.117,03	51,46 %	4	23.403.117,03	0	0,00
8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE	F.S.E.	35.004.000,00	3	8.659.145,32	24,74 %	2	5.043.947,03	1	3.615.198,29
9 SVIL. DELLE COMPETENZE DELLA P.A	F.S.E.	38.437.000,00	3	22.421.302,30	58,33 %	2	15.421.302,30	1	7.000.000,00
<b>4 SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO</b>		<b>1.266.085.040,00</b>	<b>74</b>	<b>1.090.959.154,75</b>	<b>86,17 %</b>	<b>69</b>	<b>1.068.502.236,48</b>	<b>5</b>	<b>22.456.918,27</b>
10 MIGL. CONDIZ. DI TRASF. E COMM. PR. AGR.	F.E.O.G.A.	126.600.000,00	4	90.226.771,52	71,27 %	4	90.226.771,52	0	0,00
11 COMMERCIALIZZAZIONE PR. AGR. DI QUALITÀ	F.E.O.G.A.	30.491.000,00	4	27.301.056,05	89,54 %	4	27.301.056,05	0	0,00
12 DIVERS. ATT. AGRICOLE E AFFINI	F.E.O.G.A.	27.001.558,00	1	13.863.000,00	51,34 %	1	13.863.000,00	0	0,00
13 SERVIZI ECONOM. E POPOLAZ. RURALE	F.E.O.G.A.	15.659.000,00	4	6.429.845,78	41,06 %	4	6.429.845,78	0	0,00
14 PROMOZIONE ADEG. E SVIL. ZONE RURALI	F.E.O.G.A.	26.497.065,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
15 ATTIVITÀ TURISTICHE E ARTIGIANALI	F.E.O.G.A.	0,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00



Avanzamento per misura delle procedure amministrative  
per l'avvio della fase di realizzazione dei progetti  
Situazione cumulata al 30/04/2005  
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali

FS-VAL-CS06

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter Totali (1) [A] + [B]			Iter Conclusi (2) [A]		Iter in Corso (3) [B]	
			Numero [b]	Importo [c]	Percentuale [c] / [a]	Numero	Importo	Numero	Importo
16 TUTELA AMBIENTE IN RELAZIONE ALL'AGRIC.	F.E.O.G.A.	0,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
17 RICOSTITUZIONE POTENZIALE AGRICOLO	F.E.O.G.A.	22.781.565,00	2	19.500.000,00	85,60 %	2	19.500.000,00	0	0,00
18 AGRICOLTURA-FORMAZIONE PROF. SPECIFICA	F.E.O.G.A.	6.000.000,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
19 RICOMPOSIZIONE FONDARIA	F.E.O.G.A.	24.957.278,00	2	24.950.143,23	99,97 %	2	24.950.143,23	0	0,00
1 RAFF. COMPET.TESS. IMPREN. LOC.	F.E.S.R.	183.586.000,00	7	336.663.673,77	183,38 %	7	336.663.673,77	0	0,00
20 SVILUPPO INFRASTRUTTURE RURALI	F.E.O.G.A.	173.612.534,00	7	123.160.713,61	70,94 %	7	123.160.713,61	0	0,00
21 INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	F.E.O.G.A.	82.000.000,00	3	61.835.000,00	75,41 %	3	61.835.000,00	0	0,00
2 PA IMPR: ANIM, SERV. REALI, SEMPL, I. S.	F.E.S.R.	5.000.000,00	2	1.676.104,32	33,52 %	1	1.566.104,32	1	110.000,00
3 SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE	F.E.S.R.	0,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
4 SVILUPPO INTEGRATO D'AREA E DI FILIERA	F.E.S.R.	20.000.000,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
5 POTENZ. INDUSTRIA TURI.DELLA SARDEGNA	F.E.S.R.	140.456.000,00	10	117.446.315,18	83,62 %	8	100.999.396,91	2	16.446.918,27
6 POTENZ. COMP. SVIL. LOC.	F.S.E.	64.150.000,00	3	49.711.598,14	77,49 %	3	49.711.598,14	0	0,00
7 PROTEZIONE/SVILUPPO RISORSE ACQUATICHE	S.F.O.P.	62.810.160,00	7	42.711.742,60	68,00 %	6	38.511.742,60	1	4.200.000,00
8 ALTRE MISURE	S.F.O.P.	13.180.880,00	4	7.989.938,10	60,62 %	3	6.289.938,10	1	1.700.000,00



Avanzamento per misura delle procedure amministrative  
per l'avvio della fase di realizzazione dei progetti  
Situazione cumulata al 30/04/2005  
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali

FS-VAL-CS06

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter Totali (1) [A] + [B]			Iter Conclusi (2) [A]		Iter in Corso (3) [B]	
			Numero [b]	Importo [c]	Percentuale [c] / [a]	Numero	Importo	Numero	Importo
9 INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE	F.E.O.G.A.	241.302.000,00	14	167.493.252,45	69,41 %	14	167.493.252,45	0	0,00
<b>5 CITTA'</b>		<b>371.902.000,00</b>	<b>9</b>	<b>270.483.064,81</b>	<b>72,73 %</b>	<b>9</b>	<b>270.483.064,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 POLITICHE AREE URBANE	F.E.S.R.	319.068.000,00	3	235.069.161,32	73,67 %	3	235.069.161,32	0	0,00
2 MIGLIORAMENTO OFFERTA SERVIZI SOC.	F.E.S.R.	28.778.000,00	3	20.100.337,89	69,85 %	3	20.100.337,89	0	0,00
3 FORMAZIONE PER LE MISURE DELL'ASSE	F.S.E.	24.056.000,00	3	15.313.565,60	63,66 %	3	15.313.565,60	0	0,00
<b>6 RETI E NODI DI SERVIZIO</b>		<b>430.540.000,00</b>	<b>22</b>	<b>602.123.531,80</b>	<b>139,85 %</b>	<b>17</b>	<b>531.794.531,80</b>	<b>5</b>	<b>70.329.000,00</b>
1 CORRIDOIO PLURIMOD. SARDEGNA-CONTINENTE	F.E.S.R.	167.055.000,00	4	377.093.568,99	225,73 %	4	377.093.568,99	0	0,00
2 MOBILITÀ ENTRO MAGGIORI CONTESTI URBANI	F.E.S.R.	132.769.000,00	3	101.889.332,28	76,74 %	3	101.889.332,28	0	0,00
3 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	F.E.S.R.	94.660.000,00	13	101.232.437,45	106,94 %	8	30.903.437,45	5	70.329.000,00
4 FORMAZIONE SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	F.S.E.	24.056.000,00	2	21.908.193,08	91,07 %	2	21.908.193,08	0	0,00
5 SICUR. PER LO SVIL. E CONTR. DI LEG. INV	F.E.S.R.	12.000.000,00	0	0,00	0,00 %	0	0,00	0	0,00
<b>7 ASSISTENZA TECNICA</b>		<b>23.450.000,00</b>	<b>34</b>	<b>10.206.927,29</b>	<b>43,53 %</b>	<b>34</b>	<b>10.206.927,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1 ASSISTENZA TECNICA	F.E.S.R.	23.450.000,00	34	10.206.927,29	43,53 %	34	10.206.927,29	0	0,00
<b>TOTALE</b>		<b>4.258.555.040,00</b>	<b>250</b>	<b>3.790.334.482,39</b>	<b>89,01 %</b>	<b>234</b>	<b>3.615.863.030,96</b>	<b>16</b>	<b>174.471.451,43</b>