
Avanzamento per misura delle procedure amministrative di progetto
Situazione cumulata al 30/04/2005

Validazione del  01/06/2005

Stato dei progetti: ATTIVO

DM dati  ufficiali

FS-VAL-CS07

Programma: 1999IT161PO010  P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura
Fondo

Strutturale
Contributo

Totale Iter di  Misura
Totale Somme

Iter di  Progetto

[a] Somma Importi  Iter
Conclusi

[b]
[b] / [a]

Impegnate
[c]

Somma Importi
Progetti Avviati

[d]
[d] / [a] [d] / [c]

Somma Importi
Progetti Conclusi

[e]
[e] / [a] [e] / [d]

1  RISORSE NATURALI 1.044.678.000,00 1.056.892.335,52101,17 % 643.374.964,97 770.026.607,12 73,71 % 119,69 % 262.634.092,03 25,14 % 34,11 %

1    CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA F.E.S.R. 510.653.000,00 556.854.127,45 109,05 % 389.234.790,98 503.365.851,39 98,57 % 129,32 % 160.182.061,02 31,37 % 31,82 %

2    SISTEMI IRRIGUI DELLE AREE
AGRIC F.E.O.G.A. 49.254.000,00 28.458.827,99 57,78 % 8.932.580,85 9.768.769,00 19,83 % 109,36 % 6.153.625,00 12,49 % 62,99 %

3    DIFESA DEL SUOLO F.E.S.R. 275.606.000,00 266.417.453,92 96,67 % 144.389.105,23 162.363.621,56 58,91 % 112,45 % 78.513.705,19 28,49 % 48,36 %

4    GEST. INT. RIF., BON. SITI INQ,
TUT. INQ F.E.S.R. 74.388.000,00 113.116.393,55 152,06 % 56.322.948,72 54.215.910,08 72,88 % 96,26 % 7.976.221,80 10,72 % 14,71 %

5    RETE ECOLOGICA REGIONALE F.E.S.R. 49.327.000,00 49.688.392,77 100,73 % 24.680.888,70 19.741.797,41 40,02 % 79,99 % 5.848.874,39 11,86 % 29,63 %

6    ENERGIA F.E.S.R. 21.883.000,00 19.883.000,00 90,86 % 1.298.642,71 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

7    MONITORAGGIO AMBIENTALE F.E.S.R. 28.511.000,00 4.654.269,64 16,32 % 2.307.089,07 4.606.269,64 16,16 % 199,66 % 0,00 0,00 % 0,00 %

8    FORMAZIONE PER LE MISURE
ASSE 1 F.S.E. 24.056.000,00 13.261.451,14 55,13 % 11.936.626,37 11.405.168,98 47,41 % 95,55 % 3.636.905,57 15,12 % 31,89 %

9    PREV E SORV INCENDI E RICOST
BOSCHIVA F.E.O.G.A. 11.000.000,00 4.558.419,06 41,44 % 4.272.292,34 4.559.219,06 41,45 % 106,72 % 322.699,06 2,93 % 7,08 %

2  RISORSE CULTURALI 396.970.000,00 344.847.391,53 86,87 % 192.160.936,29 215.358.947,91 54,25 % 112,07 % 52.255.845,54 13,16 % 24,26 %
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1    ARCH, PERCORS RELIG E MUS,
RECUPERO C.S. F.E.S.R. 191.721.068,00 147.005.739,86 76,68 % 64.625.386,90 77.024.746,26 40,18 % 119,19 % 14.676.851,57 7,66 % 19,05 %

2    ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE F.E.S.R. 49.576.932,00 59.105.242,40 119,22 % 39.042.832,68 46.789.711,20 94,38 % 119,84 % 8.926.039,69 18,00 % 19,08 %

3    STRUT. SERV. ATT. CULT./SPETT. F.E.S.R. 131.616.000,00 127.753.523,10 97,07 % 81.511.136,12 84.633.793,56 64,30 % 103,83 % 22.236.764,84 16,90 % 26,27 %

4    FORMAZ. ATT CULT. SVILUPPATE
NELL'ASSE F.S.E. 24.056.000,00 10.982.886,17 45,66 % 6.981.580,59 6.910.696,89 28,73 % 98,98 % 6.416.189,44 26,67 % 92,84 %

3  RISORSE UMANE 724.930.000,00 333.136.543,53 45,95 % 281.751.706,02 209.319.662,95 28,87 % 74,29 % 109.827.478,74 15,15 % 52,47 %

10   SVIL. E CONSOL. IMPR. CON
PRIORITÀ  B.I. F.S.E. 55.853.000,00 30.336.561,23 54,32 % 30.167.614,26 7.121.389,69 12,75 % 23,61 % 4.580.522,99 8,20 % 64,32 %

11   PROM. PARTECIP.FEMM. AL
MERCATO LAV. F.S.E. 49.586.000,00 37.965.493,00 76,56 % 11.605.381,02 1.421.264,18 2,87 % 12,25 % 377.079,64 0,76 % 26,53 %

12   INFRAST.PER L'INCLUS SCOL
CENTRI OCCUP F.E.S.R. 58.752.000,00 35.163.210,90 59,85 % 28.993.819,65 29.886.482,39 50,87 % 103,08 % 9.702.395,30 16,51 % 32,46 %

13   RICER. E SVIL. TECNOL. IMP. E
TERRITORIO F.E.S.R. 82.124.000,00 7.773.700,88 9,47 % 6.121.692,68 7.165.449,53 8,73 % 117,05 % 5.705.232,22 6,95 % 79,62 %

14   FORMAZIONE MISURE ASSE I F.S.E. 999.896,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

15   FORMAZ. ATT. CULT. SVILUPPATE
ASSE II F.S.E. 5.000.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

16   POTENZIAMENTO COMP. PER LO
SVIL. LOC. F.S.E. 29.293.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %
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17   FORMAZIONE PER LE MISURE
ASSE V F.S.E. 17.578.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

18   FORMAZIONE PER LA SOC.
DELL'INFORMAZIONE F.S.E. 17.578.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

1    ORG. E IMPL. DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO F.S.E. 85.173.000,00 31.348.010,02 36,81 % 19.200.871,42 15.310.447,94 17,98 % 79,74 % 508.193,58 0,60 % 3,32 %

2    INS. E REINSER. NEL MDL F.S.E. 71.085.000,00 49.180.988,53 69,19 % 57.892.238,71 39.800.473,26 55,99 % 68,75 % 34.043.455,39 47,89 % 85,54 %

3    INS. E REINS. NEL MDL  PIÙ DI 6/12
MESI F.S.E. 36.826.104,00 71.501.511,72 194,16 % 62.909.512,70 56.633.233,47 153,79 % 90,02 % 32.243.521,78 87,56 % 56,93 %

4    INS. LAVORATIVO DI GRUPPI
SVANTAGGIATI F.S.E. 37.160.000,00 11.886.772,00 31,99 % 10.611.493,75 10.417.064,09 28,03 % 98,17 % 3.535.300,47 9,51 % 33,94 %

5    ADEG. SIST.FORMAZ. PROFES.E
ISTRUZ. F.S.E. 33.000.000,00 6.067.852,11 18,39 % 6.062.067,79 4.260.252,95 12,91 % 70,28 % 0,00 0,00 % 0,00 %

6    PREVEN. DISP.SCOLAST./FORM. F.S.E. 26.000.000,00 8.044.076,78 30,94 % 8.044.076,77 5.297.944,36 20,38 % 65,86 % 3.679.467,38 14,15 % 69,45 %

7    FORMAZIONE SUPERIORE E
UNIVERSITARIA F.S.E. 45.481.000,00 23.403.117,03 51,46 % 20.400.050,60 19.578.554,85 43,05 % 95,97 % 9.576.902,95 21,06 % 48,92 %

8    ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PERMANENTE F.S.E. 35.004.000,00 5.043.947,03 14,41 % 5.309.113,67 4.932.616,60 14,09 % 92,91 % 4.786.717,53 13,67 % 97,04 %

9    SVIL. DELLE COMPETENZE DELLA
P.A F.S.E. 38.437.000,00 15.421.302,30 40,12 % 14.433.773,00 7.494.489,64 19,50 % 51,92 % 1.088.689,51 2,83 % 14,53 %

4  SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO 1.266.085.040,00 1.068.502.236,48 84,39 % 714.925.268,09 515.083.802,08 40,68 % 72,05 % 186.623.080,09 14,74 % 36,23 %
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10   MIGL. CONDIZ. DI TRASF. E COMM.
PR. AGR. F.E.O.G.A. 126.600.000,00 90.226.771,52 71,27 % 81.942.126,08 71.778.226,46 56,70 % 87,60 % 5.214.218,48 4,12 % 7,26 %

11   COMMERCIALIZZAZIONE PR. AGR.
DI QUALITÀ F.E.O.G.A. 30.491.000,00 27.301.056,05 89,54 % 18.056.870,16 18.056.870,32 59,22 % 100,00 % 5.948.028,48 19,51 % 32,94 %

12   DIVERS. ATT. AGRICOLE E AFFINI F.E.O.G.A. 27.001.558,00 13.863.000,00 51,34 % 7.256.717,05 2.944.516,27 10,90 % 40,58 % 45.116,04 0,17 % 1,53 %

13   SERVIZI ECONOM. E POPOLAZ.
RURALE F.E.O.G.A. 15.659.000,00 6.429.845,78 41,06 % 6.305.350,66 6.429.845,98 41,06 % 101,97 % 4.049.719,26 25,86 % 62,98 %

14   PROMOZIONE ADEG. E SVIL. ZONE
RURALI F.E.O.G.A. 26.497.065,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

15   ATTIVITÀ TURISTICHE E
ARTIGIANALI F.E.O.G.A. 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

16   TUTELA AMBIENTE IN RELAZIONE
ALL'AGRIC. F.E.O.G.A. 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

17   RICOSTITUZIONE POTENZIALE
AGRICOLO F.E.O.G.A. 22.781.565,00 19.500.000,00 85,60 % 11.461.248,06 10.594.440,16 46,50 % 92,44 % 9.039.896,43 39,68 % 85,33 %

18   AGRICOLTURA-FORMAZIONE
PROF. SPECIFICA F.E.O.G.A. 6.000.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

19   RICOMPOSIZIONE FONDIARIA F.E.O.G.A. 24.957.278,00 24.950.143,23 99,97 % 24.950.143,23 24.950.143,23 99,97 % 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

1    RAFF. COMPET.TESS. IMPREN.
LOC. F.E.S.R. 183.586.000,00 336.663.673,77 183,38 % 157.934.554,25 83.135.167,88 45,28 % 52,64 % 39.924.328,07 21,75 % 48,02 %

20   SVILUPPO INFRASTRUTTURE
RURALI F.E.O.G.A. 173.612.534,00 123.160.713,61 70,94 % 112.608.190,12 34.907.003,18 20,11 % 31,00 % 21.671.989,88 12,48 % 62,08 %
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21   INSEDIAMENTO GIOVANI
AGRICOLTORI F.E.O.G.A. 82.000.000,00 61.835.000,00 75,41 % 52.965.000,00 57.665.000,00 70,32 % 108,87 % 8.350.000,00 10,18 % 14,48 %

2    PA IMPR: ANIM, SERV. REALI,
SEMPL, I. S. F.E.S.R. 5.000.000,00 1.566.104,32 31,32 % 1.566.104,32 1.566.104,32 31,32 % 100,00 % 1.380.179,84 27,60 % 88,13 %

3    SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE F.E.S.R. 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

4    SVILUPPO INTEGRATO D'AREA E DI
FILIERA F.E.S.R. 20.000.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

5    POTENZ. INDUSTRIA TURI.DELLA
SARDEGNA F.E.S.R. 140.456.000,00 100.999.396,91 71,91 % 21.982.570,69 24.128.809,33 17,18 % 109,76 % 3.248.477,69 2,31 % 13,46 %

6    POTENZ. COMP. SVIL. LOC. F.S.E. 64.150.000,00 49.711.598,14 77,49 % 58.159.350,45 50.660.177,32 78,97 % 87,11 % 44.053.878,42 68,67 % 86,96 %

7    PROTEZIONE/SVILUPPO RISORSE
ACQUATICHE S.F.O.P. 62.810.160,00 38.511.742,60 61,31 % 24.133.744,09 17.528.689,05 27,91 % 72,63 % 2.722.028,38 4,33 % 15,53 %

8    ALTRE MISURE S.F.O.P. 13.180.880,00 6.289.938,10 47,72 % 6.146.890,11 4.337.906,24 32,91 % 70,57 % 795.510,14 6,04 % 18,34 %

9    INVESTIMENTI NELLE AZIENDE
AGRICOLE F.E.O.G.A. 241.302.000,00 167.493.252,45 69,41 % 129.456.408,82 106.400.902,34 44,09 % 82,19 % 40.179.708,98 16,65 % 37,76 %

5  CITTA' 371.902.000,00 270.483.064,81 72,73 % 131.224.231,35 102.261.619,07 27,50 % 77,93 % 63.781.790,56 17,15 % 62,37 %

1    POLITICHE AREE URBANE F.E.S.R. 319.067.999,99 235.069.161,32 73,67 % 106.651.248,70 77.319.424,00 24,23 % 72,50 % 56.191.321,90 17,61 % 72,67 %

2    MIGLIORAMENTO OFFERTA
SERVIZI SOC. F.E.S.R. 28.778.000,01 20.100.337,89 69,85 % 9.259.417,01 9.990.149,26 34,71 % 107,89 % 7.102.830,06 24,68 % 71,10 %
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3    FORMAZIONE PER LE MISURE
DELL'ASSE F.S.E. 24.056.000,00 15.313.565,60 63,66 % 15.313.565,64 14.952.045,81 62,16 % 97,64 % 487.638,60 2,03 % 3,26 %

6  RETI E NODI DI SERVIZIO 430.540.000,00 531.794.531,80123,52 % 321.700.953,15 412.176.378,84 95,73 % 128,12 % 136.526.047,58 31,71 % 33,12 %

1    CORRIDOIO PLURIMOD.
SARDEGNA-CONTINENTE F.E.S.R. 167.055.000,00 377.093.568,99 225,73 % 215.379.175,45 259.646.662,66 155,43 % 120,55 % 120.812.968,93 72,32 % 46,53 %

2    MOBILITÀ ENTRO MAGGIORI
CONTESTI URBANI F.E.S.R. 132.769.000,00 101.889.332,28 76,74 % 51.684.676,03 88.915.962,22 66,97 % 172,04 % 0,00 0,00 % 0,00 %

3    SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE F.E.S.R. 94.660.000,00 30.903.437,45 32,65 % 32.728.908,11 41.705.560,40 44,06 % 127,43 % 5.370.603,17 5,67 % 12,88 %

4    FORMAZIONE SOCIETÀ
DELL'INFORMAZIONE F.S.E. 24.056.000,00 21.908.193,08 91,07 % 21.908.193,56 21.908.193,56 91,07 % 100,00 % 10.342.475,48 42,99 % 47,21 %

5    SICUR. PER LO SVIL. E CONTR. DI
LEG. INV F.E.S.R. 12.000.000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 %

7  ASSISTENZA TECNICA 23.450.000,00 10.206.927,29 43,53 % 10.108.198,77 8.342.319,28 35,57 % 82,53 % 1.379.609,55 5,88 % 16,54 %

1    ASSISTENZA TECNICA F.E.S.R. 23.450.000,00 10.206.927,29 43,53 % 10.108.198,77 8.342.319,28 35,57 % 82,53 % 1.379.609,55 5,88 % 16,54 %

TOTALE 4.258.555.040,00 3.615.863.030,96 0,85 2.295.246.258,64 2.232.569.337,25 0,52 0,97 813.027.944,09 0,19 0,36
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