



Avanzamento per misura delle procedure amministrative di progetto
Situazione cumulata al 30/04/2005
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali

FS-VAL-CS07

Stato dei progetti: ATTIVO

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter di Misura		Totale Somme Impegnate [c]	Iter di Progetto					
			Somma Importi Iter Conclusi [b]	[b] / [a]		Somma Importi Progetti Avviati [d]	[d] / [a]	[d] / [c]	Somma Importi Progetti Conclusi [e]	[e] / [a]	[e] / [d]
1 RISORSE NATURALI		1.044.678.000,00	1.056.892.335,52	101,17 %	643.374.964,97	770.026.607,12	73,71 %	119,69 %	262.634.092,03	25,14 %	34,11 %
1 CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA	F.E.S.R.	510.653.000,00	556.854.127,45	109,05 %	389.234.790,98	503.365.851,39	98,57 %	129,32 %	160.182.061,02	31,37 %	31,82 %
2 SISTEMI IRRIGUI DELLE AREE AGRIC	F.E.O.G.A.	49.254.000,00	28.458.827,99	57,78 %	8.932.580,85	9.768.769,00	19,83 %	109,36 %	6.153.625,00	12,49 %	62,99 %
3 DIFESA DEL SUOLO	F.E.S.R.	275.606.000,00	266.417.453,92	96,67 %	144.389.105,23	162.363.621,56	58,91 %	112,45 %	78.513.705,19	28,49 %	48,36 %
4 GEST. INT. RIF., BON. SITI INQ, TUT. INQ	F.E.S.R.	74.388.000,00	113.116.393,55	152,06 %	56.322.948,72	54.215.910,08	72,88 %	96,26 %	7.976.221,80	10,72 %	14,71 %
5 RETE ECOLOGICA REGIONALE	F.E.S.R.	49.327.000,00	49.688.392,77	100,73 %	24.680.888,70	19.741.797,41	40,02 %	79,99 %	5.848.874,39	11,86 %	29,63 %
6 ENERGIA	F.E.S.R.	21.883.000,00	19.883.000,00	90,86 %	1.298.642,71	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
7 MONITORAGGIO AMBIENTALE	F.E.S.R.	28.511.000,00	4.654.269,64	16,32 %	2.307.089,07	4.606.269,64	16,16 %	199,66 %	0,00	0,00 %	0,00 %
8 FORMAZIONE PER LE MISURE ASSE 1	F.S.E.	24.056.000,00	13.261.451,14	55,13 %	11.936.626,37	11.405.168,98	47,41 %	95,55 %	3.636.905,57	15,12 %	31,89 %
9 PREV E SORV INCENDI E RICOST BOSCHIVA	F.E.O.G.A.	11.000.000,00	4.558.419,06	41,44 %	4.272.292,34	4.559.219,06	41,45 %	106,72 %	322.699,06	2,93 %	7,08 %
2 RISORSE CULTURALI		396.970.000,00	344.847.391,53	86,87 %	192.160.936,29	215.358.947,91	54,25 %	112,07 %	52.255.845,54	13,16 %	24,26 %



Avanzamento per misura delle procedure amministrative di progetto
Situazione cumulata al 30/04/2005
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali
FS-VAL-CS07

Stato dei progetti: ATTIVO

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter di Misura		Totale Somme Impegnate [c]	Iter di Progetto					
			Somma Importi Conclusi [b]	[b] / [a]		Somma Importi Progetti Avviati [d]	[d] / [a]	[d] / [c]	Somma Importi Progetti Conclusi [e]	[e] / [a]	[e] / [d]
1 ARCH. PERCORS RELIG E MUS, RECUPERO C.S.	F.E.S.R.	191.721.068,00	147.005.739,86	76,68 %	64.625.386,90	77.024.746,26	40,18 %	119,19 %	14.676.851,57	7,66 %	19,05 %
2 ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE	F.E.S.R.	49.576.932,00	59.105.242,40	119,22 %	39.042.832,68	46.789.711,20	94,38 %	119,84 %	8.926.039,69	18,00 %	19,08 %
3 STRUT. SERV. ATT. CULT./SPETT.	F.E.S.R.	131.616.000,00	127.753.523,10	97,07 %	81.511.136,12	84.633.793,56	64,30 %	103,83 %	22.236.764,84	16,90 %	26,27 %
4 FORMAZ. ATT CULT. SVILUPPATE NELL'ASSE	F.S.E.	24.056.000,00	10.982.886,17	45,66 %	6.981.580,59	6.910.696,89	28,73 %	98,98 %	6.416.189,44	26,67 %	92,84 %
3 RISORSE UMANE		724.930.000,00	333.136.543,53	45,95 %	281.751.706,02	209.319.662,95	28,87 %	74,29 %	109.827.478,74	15,15 %	52,47 %
10 SVIL. E CONSOL. IMPR. CON PRIORITÀ B.I.	F.S.E.	55.853.000,00	30.336.561,23	54,32 %	30.167.614,26	7.121.389,69	12,75 %	23,61 %	4.580.522,99	8,20 %	64,32 %
11 PROM. PARTECIP.FEMM. AL MERCATO LAV.	F.S.E.	49.586.000,00	37.965.493,00	76,56 %	11.605.381,02	1.421.264,18	2,87 %	12,25 %	377.079,64	0,76 %	26,53 %
12 INFRASTR.PER L'INCLUS SCOL CENTRI OCCUP	F.E.S.R.	58.752.000,00	35.163.210,90	59,85 %	28.993.819,65	29.886.482,39	50,87 %	103,08 %	9.702.395,30	16,51 %	32,46 %
13 RICER. E SVIL. TECNOL. IMP. E TERRITORIO	F.E.S.R.	82.124.000,00	7.773.700,88	9,47 %	6.121.692,68	7.165.449,53	8,73 %	117,05 %	5.705.232,22	6,95 %	79,62 %
14 FORMAZIONE MISURE ASSE I	F.S.E.	999.896,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
15 FORMAZ. ATT. CULT. SVILUPPATE ASSE II	F.S.E.	5.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
16 POTENZIAMENTO COMP. PER LO SVIL. LOC.	F.S.E.	29.293.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %



Avanzamento per misura delle procedure amministrative di progetto
Situazione cumulata al 30/04/2005
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali
FS-VAL-CS07

Stato dei progetti: ATTIVO

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter di Misura		Totale Somme Impegnate [c]	Iter di Progetto					
			Somma Importi Conclusi [b]	[b] / [a]		Somma Importi Progetti Avviati [d]	[d] / [a]	[d] / [c]	Somma Importi Progetti Conclusi [e]	[e] / [a]	[e] / [d]
17 FORMAZIONE PER LE MISURE ASSE V	F.S.E.	17.578.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
18 FORMAZIONE PER LA SOC. DELL'INFORMAZIONE	F.S.E.	17.578.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
1 ORG. E IMPL. DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO	F.S.E.	85.173.000,00	31.348.010,02	36,81 %	19.200.871,42	15.310.447,94	17,98 %	79,74 %	508.193,58	0,60 %	3,32 %
2 INS. E REINSER. NEL MDL	F.S.E.	71.085.000,00	49.180.988,53	69,19 %	57.892.238,71	39.800.473,26	55,99 %	68,75 %	34.043.455,39	47,89 %	85,54 %
3 INS. E REINS. NEL MDL PIÙ DI 6/12 MESI	F.S.E.	36.826.104,00	71.501.511,72	194,16 %	62.909.512,70	56.633.233,47	153,79 %	90,02 %	32.243.521,78	87,56 %	56,93 %
4 INS. LAVORATIVO DI GRUPPI SVANTAGGIATI	F.S.E.	37.160.000,00	11.886.772,00	31,99 %	10.611.493,75	10.417.064,09	28,03 %	98,17 %	3.535.300,47	9,51 %	33,94 %
5 ADEG. SIST.FORMAZ. PROFES.E ISTRUZ.	F.S.E.	33.000.000,00	6.067.852,11	18,39 %	6.062.067,79	4.260.252,95	12,91 %	70,28 %	0,00	0,00 %	0,00 %
6 PREVEN. DISP.SCOLAST./FORM.	F.S.E.	26.000.000,00	8.044.076,78	30,94 %	8.044.076,77	5.297.944,36	20,38 %	65,86 %	3.679.467,38	14,15 %	69,45 %
7 FORMAZIONE SUPERIORE E UNIVERSITARIA	F.S.E.	45.481.000,00	23.403.117,03	51,46 %	20.400.050,60	19.578.554,85	43,05 %	95,97 %	9.576.902,95	21,06 %	48,92 %
8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERMANENTE	F.S.E.	35.004.000,00	5.043.947,03	14,41 %	5.309.113,67	4.932.616,60	14,09 %	92,91 %	4.786.717,53	13,67 %	97,04 %
9 SVIL. DELLE COMPETENZE DELLA P.A	F.S.E.	38.437.000,00	15.421.302,30	40,12 %	14.433.773,00	7.494.489,64	19,50 %	51,92 %	1.088.689,51	2,83 %	14,53 %
4 SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO		1.266.085.040,00	1.068.502.236,48	84,39 %	714.925.268,09	515.083.802,08	40,68 %	72,05 %	186.623.080,09	14,74 %	36,23 %



Avanzamento per misura delle procedure amministrative di progetto
Situazione cumulata al 30/04/2005
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali
FS-VAL-CS07

Stato dei progetti: ATTIVO

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter di Misura		Totale Somme Impegnate [c]	Iter di Progetto					
			Somma Importi Conclusi [b]	[b] / [a]		Somma Importi Progetti Avviati [d]	[d] / [a]	[d] / [c]	Somma Importi Progetti Conclusi [e]	[e] / [a]	[e] / [d]
10 MIGL. CONDIZ. DI TRASF. E COMM. PR. AGR.	F.E.O.G.A.	126.600.000,00	90.226.771,52	71,27 %	81.942.126,08	71.778.226,46	56,70 %	87,60 %	5.214.218,48	4,12 %	7,26 %
11 COMMERCIALIZZAZIONE PR. AGR. DI QUALITÀ	F.E.O.G.A.	30.491.000,00	27.301.056,05	89,54 %	18.056.870,16	18.056.870,32	59,22 %	100,00 %	5.948.028,48	19,51 %	32,94 %
12 DIVERS. ATT. AGRICOLE E AFFINI	F.E.O.G.A.	27.001.558,00	13.863.000,00	51,34 %	7.256.717,05	2.944.516,27	10,90 %	40,58 %	45.116,04	0,17 %	1,53 %
13 SERVIZI ECONOM. E POPOLAZ. RURALE	F.E.O.G.A.	15.659.000,00	6.429.845,78	41,06 %	6.305.350,66	6.429.845,98	41,06 %	101,97 %	4.049.719,26	25,86 %	62,98 %
14 PROMOZIONE ADEG. E SVIL. ZONE RURALI	F.E.O.G.A.	26.497.065,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
15 ATTIVITÀ TURISTICHE E ARTIGIANALI	F.E.O.G.A.	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
16 TUTELA AMBIENTE IN RELAZIONE ALL'AGRIC.	F.E.O.G.A.	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
17 RICOSTITUZIONE POTENZIALE AGRICOLA	F.E.O.G.A.	22.781.565,00	19.500.000,00	85,60 %	11.461.248,06	10.594.440,16	46,50 %	92,44 %	9.039.896,43	39,68 %	85,33 %
18 AGRICOLTURA-FORMAZIONE PROF. SPECIFICA	F.E.O.G.A.	6.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
19 RICOMPOSIZIONE FONDARIA	F.E.O.G.A.	24.957.278,00	24.950.143,23	99,97 %	24.950.143,23	24.950.143,23	99,97 %	100,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
1 RAFF. COMPET.TESS. IMPREN. LOC.	F.E.S.R.	183.586.000,00	336.663.673,77	183,38 %	157.934.554,25	83.135.167,88	45,28 %	52,64 %	39.924.328,07	21,75 %	48,02 %
20 SVILUPPO INFRASTRUTTURE RURALI	F.E.O.G.A.	173.612.534,00	123.160.713,61	70,94 %	112.608.190,12	34.907.003,18	20,11 %	31,00 %	21.671.989,88	12,48 %	62,08 %



Avanzamento per misura delle procedure amministrative di progetto
Situazione cumulata al 30/04/2005
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali
FS-VAL-CS07

Stato dei progetti: ATTIVO

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter di Misura		Totale Somme Impegnate [c]	Iter di Progetto					
			Somma Importi Conclusi [b]	[b] / [a]		Somma Importi Progetti Avviati [d]	[d] / [a]	[d] / [c]	Somma Importi Progetti Conclusi [e]	[e] / [a]	[e] / [d]
21 INSEDIAMENTO GIOVANI AGRICOLTORI	F.E.O.G.A.	82.000.000,00	61.835.000,00	75,41 %	52.965.000,00	57.665.000,00	70,32 %	108,87 %	8.350.000,00	10,18 %	14,48 %
2 PA IMPR: ANIM, SERV. REALI, SEMP, I. S.	F.E.S.R.	5.000.000,00	1.566.104,32	31,32 %	1.566.104,32	1.566.104,32	31,32 %	100,00 %	1.380.179,84	27,60 %	88,13 %
3 SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRESE	F.E.S.R.	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
4 SVILUPPO INTEGRATO D'AREA E DI FILIERA	F.E.S.R.	20.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
5 POTENZ. INDUSTRIA TURI.DELLA SARDEGNA	F.E.S.R.	140.456.000,00	100.999.396,91	71,91 %	21.982.570,69	24.128.809,33	17,18 %	109,76 %	3.248.477,69	2,31 %	13,46 %
6 POTENZ. COMP. SVIL. LOC.	F.S.E.	64.150.000,00	49.711.598,14	77,49 %	58.159.350,45	50.660.177,32	78,97 %	87,11 %	44.053.878,42	68,67 %	86,96 %
7 PROTEZIONE/SVILUPPO RISORSE ACQUATICHE	S.F.O.P.	62.810.160,00	38.511.742,60	61,31 %	24.133.744,09	17.528.689,05	27,91 %	72,63 %	2.722.028,38	4,33 %	15,53 %
8 ALTRE MISURE	S.F.O.P.	13.180.880,00	6.289.938,10	47,72 %	6.146.890,11	4.337.906,24	32,91 %	70,57 %	795.510,14	6,04 %	18,34 %
9 INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE	F.E.O.G.A.	241.302.000,00	167.493.252,45	69,41 %	129.456.408,82	106.400.902,34	44,09 %	82,19 %	40.179.708,98	16,65 %	37,76 %
5 CITTA'		371.902.000,00	270.483.064,81	72,73 %	131.224.231,35	102.261.619,07	27,50 %	77,93 %	63.781.790,56	17,15 %	62,37 %
1 POLITICHE AREE URBANE	F.E.S.R.	319.068.000,00	235.069.161,32	73,67 %	106.651.248,70	77.319.424,00	24,23 %	72,50 %	56.191.321,90	17,61 %	72,67 %
2 MIGLIORAMENTO OFFERTA SERVIZI SOC.	F.E.S.R.	28.778.000,00	20.100.337,89	69,85 %	9.259.417,01	9.990.149,26	34,71 %	107,89 %	7.102.830,06	24,68 %	71,10 %



Avanzamento per misura delle procedure amministrative di progetto
Situazione cumulata al 30/04/2005
Validazione del 01/06/2005

DM dati ufficiali
FS-VAL-CS07

Stato dei progetti: ATTIVO

Programma: 1999IT161PO010 P.O.R. SARDEGNA

Asse / Misura	Fondo Strutturale	Contributo Totale [a]	Iter di Misura		Totale Somme Impegnate [c]	Iter di Progetto					
			Somma Importi Iter Conclusi [b]	[b] / [a]		Somma Importi Progetti Avviati [d]	[d] / [a]	[d] / [c]	Somma Importi Progetti Conclusi [e]	[e] / [a]	[e] / [d]
3 FORMAZIONE PER LE MISURE DELL'ASSE	F.S.E.	24.056.000,00	15.313.565,60	63,66 %	15.313.565,64	14.952.045,81	62,16 %	97,64 %	487.638,60	2,03 %	3,26 %
6 RETI E NODI DI SERVIZIO		430.540.000,00	531.794.531,80	123,52 %	321.700.953,15	412.176.378,84	95,73 %	128,12 %	136.526.047,58	31,71 %	33,12 %
1 CORRIDOIO PLURIMOD. SARDEGNA-CONTINENTE	F.E.S.R.	167.055.000,00	377.093.568,99	225,73 %	215.379.175,45	259.646.662,66	155,43 %	120,55 %	120.812.968,93	72,32 %	46,53 %
2 MOBILITÀ ENTRO MAGGIORI CONTESTI URBANI	F.E.S.R.	132.769.000,00	101.889.332,28	76,74 %	51.684.676,03	88.915.962,22	66,97 %	172,04 %	0,00	0,00 %	0,00 %
3 SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	F.E.S.R.	94.660.000,00	30.903.437,45	32,65 %	32.728.908,11	41.705.560,40	44,06 %	127,43 %	5.370.603,17	5,67 %	12,88 %
4 FORMAZIONE SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE	F.S.E.	24.056.000,00	21.908.193,08	91,07 %	21.908.193,56	21.908.193,56	91,07 %	100,00 %	10.342.475,48	42,99 %	47,21 %
5 SICUR. PER LO SVIL. E CONTR. DI LEG. INV	F.E.S.R.	12.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 %
7 ASSISTENZA TECNICA		23.450.000,00	10.206.927,29	43,53 %	10.108.198,77	8.342.319,28	35,57 %	82,53 %	1.379.609,55	5,88 %	16,54 %
1 ASSISTENZA TECNICA	F.E.S.R.	23.450.000,00	10.206.927,29	43,53 %	10.108.198,77	8.342.319,28	35,57 %	82,53 %	1.379.609,55	5,88 %	16,54 %
TOTALE		4.258.555.040,00	3.615.863.030,96	0,85	2.295.246.258,64	2.232.569.337,25	0,52	0,97	813.027.944,09	0,19	0,36