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Premessa 
 
 
Il presente documento è stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni 
sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attività che va dal primo 
ottobre 2002 al 31.03.2003. 
 
Il Rapporto si compone di tre sezioni: 
Il capitolo 1 “Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Fondo” intende fornire un 
puntuale aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo. I paragrafi che lo 
compongono contengono infatti informazioni tabellari e spunti di riflessione sullo stato di 
avanzamento finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo nonché sul 
grado di realizzazione finanziaria conseguita, intesa come capacità di raggiungimento degli 
obiettivi programmatici e previsionali di spesa.  
 
Il capitolo 2 “Attività svolta nell’ultimo semestre” fornisce un resoconto delle principali 
attività che l’Autorità di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di 
attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici e ineludibili adempimenti. In 
particolare, si è dato conto delle principali modifiche al Complemento di Programmazione e 
dello stato dell’arte in tema di Progetti Integrati Territoriali. 
 
Il capitolo 3 “Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Misura” fornisce informazioni 
puntuali sulle singole misure di ciascun Asse prioritario, con un’analisi – quanto più possibile 
esaustiva – degli aspetti finanziari e procedurali. 
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1. Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Fondo 
 
 
1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al 

31.03.2003 
 
Al 31.03.2003, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna rivela un ulteriore 
significativo incremento della capacità di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte di un 
costo totale pari a € 4.669.367.254,00, l’ammontare degli impegni complessivamente assunti si 
accresce quasi del 26% rispetto al 30.09.2002 (341,279 Meuro circa in valore assoluto) 
portandosi a € 1.674.363.396,95; le spese sostenute si attestano, nel loro insieme, a € 
755.032.502,98, pari a un incremento del 43% rispetto al semestre precedente (226,791 Meuro 
in valore assoluto). 
 

Costo programmato (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione 
finanziaria 
al 31.03.03 

a b c d e f 
FESR 2.593.153.000,00 2.311.852.000,00 1.188.743.591,67 1.005.197.888,46 602.958.955,77 554.995.930,18
FSE 714.428.000,00 714.428.000,00 237.112.718,00 237.112.718,00 74.170.321,01 74.170.321,01
FEOGA 1.285.795.124,00 812.156.000,00 242.164.550,10 171.946.591,84 75.104.944,12 72.552.083,42
SFOP 75.991.040,00 54.022.000,00 6.342.537,18 5.095.832,72 2.798.282,08 2.562.325,65
Totale POR 4.669.367.254,00 3.892.458.000,00 1.674.363.396,95 1.419.353.031,02 755.032.502,98 704.280.660,26

 

Incremento rispetto al 30.09.02 Capacità di impegno 
% 

Capacità di spesa 
% Impegni Pagamenti  Avanzam 

al 31.03.03 
c/a d/b e/a f/b ∆ tot ∆ quota 

pub ∆ tot ∆ quota 
pub 

FESR 45,84 43,48 23,25 24,01 24,45 5,24 30,38 20,00 
FSE 33,19 33,19 10,38 10,38 24,97 24,97 59,07 59,07 
FEOGA 18,83 21,17 5,84 8,93 33,03 50,20 358,34 431,76 
SFOP 8,35 9,43 3,68 4,74 3,19 4,01 1,81 1,98 
Totale POR 35,86 36,46 16,17 18,09 25,60 12,27 42,93 34,08 

 
FESR 
A livello di Fondo, il FESR presenta la migliore performance sia in termini di capacità di 
impegno che di spesa, pari rispettivamente al 46% e a oltre il 23% del costo totale 
programmato: valori che si attestano al di sopra la media del POR. 
Complessivamente, a fronte di un costo totale di € 2.593.153.000,00 (€ 2.311.852.000,00 di 
quota pubblica) e di impegni pari a € 1.188.743.591,67, sono stati effettuati pagamenti per € 
602.958.955,77 con incrementi superiori rispettivamente al 24% e al 30% dei valori rilevati a 
settembre. 
Quantunque con tassi di crescita diversi, quasi tutte le Misure cofinanziate dal FESR hanno fatto 
registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Tra queste, un contributo significativo alla 
performance del Fondo è da attribuire alle Misure dell’Asse I (che rappresentano il 37% del 
costo totale programmato FESR) che incidono per il 38% e per il 45% sul totale degli impegni e 
dei pagamenti FESR. 
Seguono le Misure dell’Asse IV (22% del costo totale FESR) che concorrono con il 30% e il 
28% all’ammontare di impegni e pagamenti del Fondo. Malgrado un livello di spesa più che 
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soddisfacente, permangono tuttavia criticità relativamente alle Misure 4.3 “Sostegno alla nascita 
e allo sviluppo di nuove imprese” e 4.4 “Sviluppo integrato d’area”, che, a quasi tre anni 
dall’avvio del POR, non sono ancora state attivate. 
Meno brillante l’andamento delle Misure dell’Asse VI (15% del costo totale FESR) la cui 
incidenza in termini di impegni (20%) e pagamenti (15%) sullo stanziamento per il Fondo 
risulta attenuato rispetto al semestre precedente (rispettivamente 33% e 16%). 
 
FSE 
A fronte di un costo totale di € 714.428.000,00, a livello di Fondo, sono stati assunti impegni 
pari a € 237.112.718,00 ed effettuati pagamenti per € 74.170.321,01, con incrementi 
rispettivamente pari al 25% e al 59% dei corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre. 
I dati di monitoraggio finanziario testimoniano del parziale recupero dei ritardi subiti nella 
prima fase di attuazione grazie alla sensibile accelerazione procedurale di tutte le Misure 
rispetto al semestre precedente (avanzamento degli iter attuativi dei bandi pubblicati nel corso 
del 2001 per l’attivazione delle Misure). 
Nel corso del semestre tutte le Misure cofinanziate dal FSE hanno fatto registrare una variazione 
positiva nel dato di impegno e di spesa.  
Più precisamente gli incrementi più consistenti degli impegni, in valori assoluti, sono stati quelli 
delle Misure 3.1, 3.10 e 5.3; in termini di pagamenti, invece, sono state le Misure 3.2 , 4.6 e 6.4 
a far registrare gli aumenti maggiori. 
Se si valuta l’apporto di ciascuna Misura alla performance del Fondo si conferma il dato emerso 
nel precedente semestre: sono le Misure 3.2, 3.3, e 3.7 ad aver contribuito in maniera 
significativa.  
 
FEOGA 
Il FEOGA presenta una performance che non soddisfa pienamente: sia la capacità d’impegno 
che la spesa (rispettivamente del 19% e del 6%) si attestano al di sotto dei valori medi del POR. 
Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 1.285.795.214,00 (€ 
812.156.000,00 di quota pubblica) e di impegni pari a € 242.164.550,10, sono stati effettuati 
pagamenti per € 75.104.944,12, con incrementi rispettivamente pari al 33% e al 358% dei 
corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre. Forte l’accelerazione registrata nei 
pagamenti che ha permesso di scongiurare il disimpegno automatico al 31.12.2002. 
A tale avanzamento hanno contribuito in maniera determinante soprattutto le Misure 4.9 
“Investimenti nelle aziende agricole”, 4.10 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli”, 4.11 “Commercializzazione dei prodotti di qualità” 
e 4.21 “Insediamento giovani agricoltori”, che rappresentano le componenti più significative 
del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali 
beneficiari, nonché per l’articolazione delle tipologie di intervento in esse previste. 
Un apporto significativo alla performance del Fondo è stato offerto dalla Misura 4.20 “Sviluppo 
e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”, sia 
attraverso una serie di progetti coerenti, di cui la gran parte approvati ai sensi della LR 21/2000 
e i restanti ritenuti ammissibili ma non rendicontabili nella precedente programmazione, sia con 
progetti ammessi e finanziati con il POR. 
Nonostante gli sforzi compiuti dall’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per 
superare tutte le difficoltà di natura organizzativa che hanno impedito il regolare svolgimento 
delle attività tecnico-amministrative connesse all’attuazione degli interventi, sforzi che hanno 
permesso nell’ultimo semestre di registrare incrementi percentuali sia in termini di capacità 
d’impegno che di spesa, forti criticità continuano a permanere soprattutto con riferimento ad 
alcune misure che a quasi tre anni dall’avvio del POR non sono state ancora attivate: Misura 
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4.14 “Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale”, 
4.15 “Incentivazione di attività turistiche e artigianali”, 4.16 “Tutela dell’ambiente in relazione 
all’agricoltura silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali”, 4.18 
“Formazione”, 4.19 “Ricomposizione fondiaria”. È in fase di elaborazione la proposta di 
modifica al POR e di riprogrammazione finanziaria per le misure 4.15, 4.16, 4.19. 
 
SFOP 
Lo stato di attuazione finanziaria dello SFOP risulta piuttosto modesto: la capacità di impegno e 
di spesa sono pari rispettivamente al 8% e al 4% circa del costo programmato. 
In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a € 75.991.040,00 (€ 54.022.000,00 di quota 
pubblica), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 6.342.537,18 mentre i 
pagamenti sostenuti a € 2.798.282,08; l’andamento finanziario risulta stabile con limitati 
incrementi, pari rispettivamente al 3% e al 2% circa dei valori rilevati nello scorso semestre. 
I risultati finanziari raggiunti al 31.03.2003 sono determinati dall’ammissione a beneficio di 
interventi rispondenti alle condizioni di ammissibilità, alle finalità e ai criteri del POR, 
approvati ai sensi della LR 19/1998. 
Con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.2002 è stata approvata la graduatoria dei progetti 
ammissibili a valere sul bando approvato con determinazione n. 2219/VI e pubblicato sul SS al 
BURAS n. 34 del 16.11.2001. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di interventi 
relativi alle sottomisure 4.7 B) “Acquicoltura”, 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca”, 4.7 D) 
“Trasformazione e Commercializzazione”, 4.8 A) “Piccola pesca costiera” 4.8 D) “Azioni 
realizzate dagli operatori del settore” è stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n. 
33. 
In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca, 
Stagni e Acquicoltura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, sono stati riaperti i termini 
di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate n. 32 
domande per le quali sono in corso le procedure di selezione. 
 
 
1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni 

di spesa) 
 

Fondo 
Pagamenti 
effettuati al 

31.03.2003 (a) 

Obiettivo 
programmatico di 

spesa*(b) 

livello % 
a/b 

Obiettivo 
previsionale**(c) 

livello % 
a/c 

FESR 602.958.955,77 688.648.369,30 88 874.114.742,41 69 
FSE 74.170.321,01 186.885.000,00 40 171.233.450,25 43 
FEOGA 75.104.944,12 339.102.040,00 22 243.723.272,98 31 
SFOP 2.798.282,08 19.148.860,00 14 10.248.574,03 27 

* stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza tener conto dell’anticipazione del 7% 
** previsioni di spesa per il 2003 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2002 
 
FESR 
Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 602.958.955,77; tale 
dato si approssima tanto al target stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (fissato 
a € 688.648.369,30) quanto alle previsioni formulate dall’Autorità di Gestione, pari a € 
874.114.742,41, soprattutto ove si tenga conto del semestre ancora disponibile per portare 
l’ammontare dei pagamenti a un livello ottimale (e per concorrere all’assegnazione delle risorse 
premiali del 4%). 
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Come si evince dalla tabella, le Misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore 
performance di spesa: l’obiettivo programmatico fissato dal Ministero è raggiunto per l’88%; 
quello previsionale fissato dalla Regione con un grado di realizzazione più modesto (69%). 
Il risultato è da attribuire anche all’efficienza della “macchina amministrativa” che ha condotto 
a temine gli adempimenti delle prime due annualità e iniziato a portare a regime quelli del 2002. 
 
FSE 
La verifica dei dati di spesa del Fondo, rispetto agli obiettivi programmatici e previsionali, 
conferma un andamento non pienamente soddisfacente. Al 31.03.2003 si registrano, infatti, 
pagamenti pari a € 74.170.321,01. L’obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per l’anno 2003, pari a € 186.885.000,00, risulta conseguito nella misura del 40%. 
Ancora distante il target di spesa formulato dall’Autorità di Gestione: a fronte di una soglia-
obiettivo pari a € 171.233.450,25, le Misure del Fondo fanno registrare, al volgere del primo 
trimestre del 2003, un livello di realizzazione del 43%. 
Nondimeno, il livello di spesa conseguito al 31.12.2002 è stato sufficiente a scongiurare il 
rischio dell’applicazione del meccanismo del disimpegno automatico. Infatti, l’ultima domanda 
di pagamento presentata evidenzia erogazioni per un ammontare di € 58.547.044,79 di cui: € 
29.273.522,39 a valere sulla quota comunitaria, € 20.491.465,68 su quella nazionale ed € 
8.782.056,72 su quella regionale. 
 
FEOGA 
Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 75.104.944,12: il dato 
risulta ancora lontano sia dall’obiettivo programmatico stabilito per il 2003 dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, fissato a € 339.102.040,00, che dall’obiettivo previsionale di 
spesa dichiarato dalla Regione (€ 243.723.272,98). 
Come si evince dalla tabella precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del 
target MEF del 22%; il grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece il 31%. 
Nonostante il livello di spesa al I trimestre del 2003 sia ancora lontano dai valori-soglia 
dichiarati dalla Regione, sulla base delle previsioni formulate dai Responsabili di Misura 
sembra si possa evitare il rischio di applicazione del disimpegno automatico per il corrente 
anno. 
 
SFOP 
Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 2.798.282,08; il dato 
non pare in linea né con l’obiettivo programmatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
fissato per il 2003 a € 19.148.860,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per 
la fine dell’anno (€ 10.248.574,03). 
Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta quindi sul 14% e il 27% 
rispettivamente. 
Tuttavia, l’espletamento delle procedure successive alla pubblicazione della graduatoria dei 
progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando del 16.11.2001, fa prevedere per l’anno in 
corso un avanzamento finanziario tale da portare l’ammontare dei pagamenti a un livello 
ottimale. 
Per le Misure cofinanziate dallo SFOP, si ricorda lo slittamento per le annualità 2000, 2001, 
2002 del termine per l’applicazione del disimpegno automatico al 31.12.2004, come indicato 
nella nota della Commissione Europea n. 040302 del 01.08.2002. Ciò in considerazione della 
data di decisione della Commissione di approvazione del regime di aiuto (articolo 31, par. 2, 
comma 3 del Reg. (CE) 1260/99) che per l’intera dotazione delle Misure 4.7 e 4.8 (SFOP) del 
POR Sardegna è il 26.03.2002. 
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2. Attività svolta nell’ultimo semestre 
 
 
2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione  
 
Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 6.12.2000, nel 
corso del semestre è stato oggetto di modifiche apportate su proposta dell’Autorità di Gestione e 
approvate in sede di Comitato di Sorveglianza in data 12.02.2003. 
 
Si riportano le principali modifiche distinte per Fondo. 
 
Misure cofinanziate dal FESR 
 
Misura 3.12 
Sono stati ridefiniti gli obiettivi secondo la classificazione degli obiettivi specifici di riferimento 
QCS come segue: 
 18 “Prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti”; 
 21 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa”. 

Sono stati inoltre inclusi gli operatori e gli utenti dei Servizi per l’impiego tra i soggetti 
destinatari dell’intervento in aggiunta alla popolazione in età scolare. 
Per gli interventi a regia regionale sono rimaste invariate le fasi procedurali mentre si è cassata 
la tempistica; la responsabilità del controllo contabile-finanziario della Misura è stato deferito al 
Servizio Affari Generali e Bilancio dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Sport e Spettacolo. 
Misura 5.1 
La modifica apportata alla Misura riguarda unicamente l’inserimento del Comune di Villa San 
Pietro tra le aree territoriali prioritarie. 
 
Misure cofinanziate dal FEOGA Orientamento 
 
Misure 4.9 – 4.10 – 4.12 – 4.21 
Nelle condizioni di ammissibilità, sono stati specificati in maniera più puntuale alcuni elementi 
per la determinazione della redditività delle aziende che praticano colture o allevano specie di 
animali per le quali manca il corrispettivo valore del RLS. 
Al fine di accelerare l’attuazione della Misura, è stato semplificato il cronogramma e meglio 
specificate le procedure di realizzazione. 
Sono state accolte tutte le proposte formulate dall’Autorità Ambientale in materia di ambiente, 
igiene e benessere degli animali. 
Per facilitare la fase istruttoria sono stati specificati alcuni parametri tecnici e di ammissibilità 
delle spese. 
Nella misura 4.10, con riferimento all’intensità dell’aiuto, si è introdotta una deroga ai 
massimali di spesa sovvenzionabile per i progetti dichiarati di particolare rilevanza regionale. 
Misura 4.14 
L’esigenza di modificare la Misura 4.14 del Complemento di Programmazione nasce dalla 
valutazione sia delle necessità di intervento nel territorio rurale, sia dall’effettiva capacità di 
risposta progettuale e di attuazione dello stesso territorio. 
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Nel formulare la proposte di modifica, si è tenuto conto dei punti critici che possono 
pregiudicare il raggiungimento dei risultati complessivi del programma di interventi, senza per 
altro variare gli obiettivi generali del POR e le condizioni di ammissibilità alla Misura: 
 sono state descritte in maniera sintetica e più precisa le tipologie d’intervento; 
 si è provveduto a una maggiore definizione e puntualizzazione dei soggetti destinatari 

dell’intervento;  
 fra i beneficiari finali sono stati individuati “gli Enti pubblici e loro consorzi” che hanno 

sostituito il precedente beneficiario “Regione Autonoma della Sardegna” in quanto 
incoerente con le tipologie d’intervento; 

 sono state introdotte e definite le procedure, inizialmente non previste nella Misura; 
 sono stati fissati i due principali criteri di priorità per la selezione degli interventi, criteri 

facilmente individuabili e applicabili; 
 al fine di facilitare l’istruttoria dei progetti, sono stati ridefiniti e descritti in modo più 

trasparente gli investimenti ammissibili e introdotto l’intensità dell’aiuto. 
È stato modificato il piano finanziario con il trasferimento delle annualità 2000-2003 delle 
Misure 4.15 e 4.16 alla Misura 4.14. 
A seguito della modifica delle Misure e del piano finanziario, si è reso necessario ridefinire gli 
indicatori e i relativi target. 
 
Misure cofinanziate dal FSE 
 
Nel corso del semestre alle Misure cofinanziate dal FSE si sono apportate, su proposta 
dell’Autorità di Gestione, una serie di modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza il 
12.02.2003. 
Si tratta di adeguamenti del “Contenuto tecnico della Misura” e di modifiche inerenti la 
“Procedura di attuazione della Misura”.  
Alla prima tipologia sono riconducibili le modifiche che riguardano i soggetti destinatari 
dell’intervento: in riferimento alle Misure 3.2 e 3.3, è stata eliminata la specificazione dei 
destinatari in “condizione professionale inattiva” in quanto ritenuta fuorviante e non esaustiva.   
Per quanto riguarda le modifiche di tipo procedurale, da tutte le Misura cofinanziate dal FSE è 
stato eliminato l’elenco delle spese ammissibili: ove non esaustiva infatti, un’elencazione 
dettagliata potrebbe indurre in errore i soggetti attuatori e i beneficiari finali. È stata 
contestualmente eliminata, dal paragrafo “Spese ammissibili” la definizione “intensità di aiuto” 
configurandosi nel caso di specie regimi d’aiuto. 
In riferimento alle Misure 3.10 e 3.11 si precisa che sono stati distinti i criteri di ammissibilità e 
di selezione delle attività formative dalle altre tipologie di attività previste; gli stessi criteri, 
peraltro, sono stati oggetto di modifiche e integrazioni. 
 
 
2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002 
 
Le azioni condotte dalla Regione Autonoma Sardegna nel corso del secondo semestre 2002 e 
fino alla data di riferimento del presente Rapporto consistono prevalentemente nella definizione 
delle Linee Guida per i PIT Selezione 2002. 
Tale documento, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 39/24 del 10.12.2002, 
costituisce il punto di riferimento normativo principale per tutto il processo connesso alla 
definizione dei PIT. 
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Gli elementi di maggior rilievo possono sintetizzarsi come segue: 
 la definizione delle procedure e dei contenuti dell’ottimizzazione dei PIT selezione 2001. A 

fronte dell’individuazione di interventi per ciascuno dei 13 PIT di cui alla selezione 2001, la 
RAS ha delineato un percorso di “affinamento” dei contenuti operativi di tali PIT che ne 
determinerà l’integrazione del quadro finanziario per un importo complessivo di operazioni 
pari a 111 Meuro circa; 

 la definizione dettagliata delle fasi di progettazione dei PIT selezione 2002, dalla 
individuazione degli elementi fondanti del Progetto (territorio di riferimento e “idea forza”) 
fino al momento della sottoscrizione del relativo Accordo di Programma. Coerentemente con 
quanto previsto dagli orientamenti comunitari, la RAS ha puntualmente definito momenti e 
modalità del confronto con il partenariato economico e sociale per l’acquisizione di 
contributi nel percorso di progettazione del PIT; 

 la predisposizione degli strumenti e della modulistica necessaria alla presentazione dei 
progetti da parte delle Amministrazioni locali. Va peraltro rilevato che il percorso di 
definizione ed elaborazione dei Progetti è stato rafforzato attraverso l’attribuzione alle 
Province di un forte ruolo di coordinamento dell’azione dei singoli Tavoli di Concertazione 
locale. 

 
La documentazione e le informazioni necessarie sul tema di cui si tratta sono oggetto di ampia 
trattazione nell’ambito di un link del sito istituzionale della RAS. 
 
Infine, la RAS, con l’obiettivo di innalzare la qualità progettuale e assicurare un adeguato 
supporto agli Enti Locali, ha conferito incarico all’RTI di Assistenza Tecnica al POR di 
assisterla lungo tutto l’arco temporale e procedurale definito dalle Linee Guida per la 
definizione dei Progetti. 
 
Nelle more della stipula del contratto e nei momenti immediatamente successivi sono state 
avviate le prime azioni propedeutiche all’apertura dei lavori quali: 
 attivazione di una Segreteria Tecnica presso il CRP; 
 attivazione di azioni per il necessario coordinamento dell’azione dell’RTI con quella posta in 

essere da Formez e ANCI a supporto degli Enti Locali. 
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3.  Stato di attuazione al 31.03.2003: analisi per Misura 
 
Asse I – Risorse naturali  
 
Misura 1.1: Ciclo integrato dell’acqua - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della 
LR 24/1987, società di capitali di cui gli Enti Locali detengono la maggioranza che è incedibile. 
 
Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas 
Telefono: 070.606 6671 
E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris 
Telefono: 070.606 2252 
E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta un ammontare di impegni pari a € 
335.862.194,60, valore incrementato di quasi il 78% rispetto a settembre 2002. Si registra 
inoltre un incremento di circa il 21% nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a € 
186.728.921,22. La capacità di impegno passa quindi dal 37% a circa il 66% del costo totale 
programmato, la capacità di spesa si attesta al 36,57% e la capacità di utilizzo si porta al 55,60% 
delle somme impegnate. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 510.653.000,00 510.653.000,00 189.061.724,58 189.061.724,58 154.428.319,20 154.428.319,20 
Situazione al 31.03.2003 510.653.000,00 510.653.000,00 335.862.194,60 335.862.194,60 186.728.921,22 186.728.921,22 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 146.800.470,02 146.800.470,02 32.300.602,02 32.300.602,02 
Incremento % * 0,00 0,00 77,65 77,65 20,92 20,92 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 37,02% 37,02% 30,24% 30,24% 81,68% 81,68% 
Situazione al 31.03.2003 65,77% 65,77% 36,57% 36,57% 55,60% 55,60% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2002 sono stati portati a termine i principali 
adempimenti strategici propedeutici all’attuazione della Misura.  
Come già riportato nel precedente Rapporto, il 26.02.2002 si è conclusa la procedura di 
approvazione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Ciclo integrato dell’acqua: idrico e 
depurazione” che si configura come un programma di investimenti “ponte” nel ciclo integrato 
dell’acqua della Regione. Il Presidente della Giunta Regionale, nominato Commissario 
Straordinario per l’Emergenza idrica con ordinanza ministeriale del 12.04.2002 ha provveduto 
all’approvazione del Piano d’Ambito con Ordinanza n. 321 del 30.09.2002. Con deliberazione 
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n. 39/96 del 10.12.2002 la Giunta regionale, visti gli esiti dell’approvazione da parte degli Enti 
locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente, ha adottato lo Statuto 
dell’Autorità d’Ambito (art. 6 LR 29/97). Con la medesima deliberazione è stato approvato il 
regolamento per l’elezione dei 36 componenti dell’Assemblea dell’Autorità d’Ambito e 
conferito mandato all’Assessorato dei LLPP per l’espletamento delle procedure necessarie 
all’insediamento degli organi. 
Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 334 del 31.12.2002 è stato approvato il Piano 
Stralcio Direttore di Bacino Regionale per l’utilizzo delle risorse idriche. È seguita l’Ordinanza 
n. 336 del 31.12.2002 con la quale il Presidente della Regione Sardegna, sempre in qualità di 
Commissario Governativo per l’Emergenza idrica, ha stabilito che la gestione del servizio idrico 
integrato venisse affidata direttamente, in via transitoria, entro il 30.06.2003, a uno specifico 
soggetto gestore, costituito in forma societaria quale aggregazione dei soggetti gestori esistenti 
operanti nell’ATO della Regione Sardegna. Ne consegue che tutti gli attuali gestori del servizio 
idrico in Sardegna confluiranno in un’unica società per azioni controllata dagli Enti Locali, 
costituendo un unico soggetto. Il principale di questi Enti è l’ESAF che, per far parte della 
costituenda società, dovrà trasformarsi in società per azioni. 
 
A seguito della pubblicazione sul BURAS n. 22 del 29.07.2002 del bando “Riqualificazione 
delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite” e dopo 
l’espletamento della fase istruttoria, la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento è 
stata approvata con Determinazione del Direttore dei Servizi del 3.12.02 e pubblicata sul 
BURAS n. 36 del 9.12.02. Sono stati finanziati 135 interventi, su 251 presentati, per un importo 
complessivo di € 57.122.720,00. I comuni beneficiari degli interventi, classificati per densità di 
popolazione, si ripartiscono le risorse messe a bando come segue: 
 € 17.136.816,00 nei comuni con meno di 5.000 abitanti (1a classe); 
 € 8.568.408,00 nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti (2a classe); 
 € 17.136.816,00 nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti (3a classe); 
 € 14.280.680,00 nei comuni con più di 50.000 abitanti (4a classe). 

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Con Ordinanza n. 349 del 25.03.2003, il Commissario Governativo ha affidato alla SOGESID 
spa l’incarico per l’implementazione delle attività necessarie per procedere, entro i termini 
prescritti dall’Ordinanza n. 336 del 31.12.2002 (ossia entro il 30 giugno 2003), all’affidamento 
del Servizio Idrico Integrato. Nell’ambito dell’attività di supporto conferita, la SOGESID spa – 
società a totale capitale pubblico – si farà carico di: 
 predisporre una proposta di assetto societario per il soggetto gestore; 
 pianificare gli obiettivi e predisporre un cronogramma con cui tutti i soggetti dovranno 

concorrere al raggiungimento dei programmi stabiliti. 
Tale attività dovrà essere espletata entro il 15.05.2003. 
 
In merito al bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e 
quantificazione delle perdite” si sta attualmente procedendo alla stipula delle deleghe con i 
Beneficiari finali. 
 
Si è in attesa dell’approvazione del Piano di Tutela delle acque (DLgs 152/99). Con DGR n. 
36/47 del 23.10.2001 viene fissata la data per l’adozione del Piano al 31.12.2003. 
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Misura 1.2: Ciclo integrato dell’acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e l’Ente Autonomo del 
Flumendosa (EAF). 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 31.03.2003, su un costo totale programmato pari a € 80.508.000,00, la Misura 1.2 presenta 
impegni e pagamenti nulli. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 80.508.000,00 49.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 80.508.000,00 49.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Con Circolare Dirigenziale Prot. n. 10599 del 28.05.2001, è stata inoltrata ai Consorzi di 
Bonifica la richiesta di proposte in merito all’acquisto di contatori (Intervento A: Acquisto di 
impianti di misurazione al servizio di più aziende) e ai sistemi di razionalizzazione delle 
condotte (Intervento B: Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili). 
Gli studi di fattibilità presentati non sono stati ritenuti esaustivi rispetto all’individuazione e 
localizzazione dei contatori già esistenti e da installare e/o alle necessità di risanamento e 
ristrutturazione degli impianti irrigui; ciò ha determinato la richiesta da parte 
dell’Amministrazione di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni. 
Per l’intervento A “Acquisto di impianti di misurazione al servizio di più aziende” risposte in 
merito sono pervenute solo da alcuni Consorzi, per i quali si intende completare la procedura di 
approvazione degli interventi entro giugno 2003. Per l’intervento B “Razionalizzazione e 
ottimizzazione degli impianti consortili” tutti i Consorzi hanno risposto in maniera più o meno 
esaustiva, pur rimanendo da completare la progettazione definitiva. 
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2001 2002 2003 
Intervento A  

g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                      Atto amministrativo  e presentazione proposte - 55 gg 
                      
                      Selezione e istruttoria progetti - 6 mesi 
                      
                      Approvazione e pubblicazione graduatoria – 15 gg 
                      
                      Provvedimenti a favore beneficiari – 15 gg 
                      
                      Realizzazione - 24 mesi 
                      

 
    

            
      

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 1.3: Difesa del suolo - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione – Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna 
(CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste. 
 
Responsabile di Misura (Ambiente): Dott. Liori 
Telefono: 070.606 6500 
E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia 
Telefono: 070.606 2349 
E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Nel corso del semestre di riferimento la Misura 1.3 ha registrato un incremento nell’ammontare 
dei pagamenti di quasi il 24%, passando in valore assoluto da € 36.292.084,79 del 30.09.2002 a 
€ 44.982.069,28. Mentre la capacità di spesa si attesta al 16,32% delle somme stanziate, la 
capacità di tradurre in erogazioni le somme impegnate si porta a circa il 71%. La variazione 
negativa degli impegni è da imputare alla scelta operata dall’Assessorato dell’Industria di 
rendicontare – fra i progetti coerenti – unicamente gli interventi in avanzata fase di realizzazione 
o ultimati, provvisti di collaudo o certificato di regolare esecuzione. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 275.606.000,00 275.606.000,00 105.550.535,31 105.550.535,31 36.292.084,79 36.292.084,79 
Situazione al 31.03.2003 275.606.000,00 275.606.000,00 63.539.626,89 63.539.626,89 44.982.069,28 44.982.069,28 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -42.010.908,42 -42.010.908,42 8.689.984,49 8.689.984,49 
Incremento % * 0,00 0,00 -39,80 -39,80 23,94 23,94 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 38,30% 38,30% 13,17% 13,17% 34,38% 34,38% 
Situazione al 31.03.2003 23,05% 23,05% 16,32% 16,32% 70,79% 70,79% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
La Misura si articola in tre ambiti di intervento: Suolo, Zone umide, Prevenzione e sorveglianza 
degli incendi.  
Per gli interventi rientranti nell’ambito Suolo (a regia regionale), l’attuazione della Misura ha 
preso avvio con la predisposizione e pubblicazione sul Supplemento Straordinario del BURAS 
n. 43 del 16.11.2001 del bando di candidatura per l’assegnazione delle risorse previste dal POR 
per la linea d’azione. La fase di selezione si è conclusa con l’approvazione di 50 progetti, per un 
ammontare complessivo finanziabile di € 42.721.000,00. La graduatoria è stata approvata con 
determinazione del Direttore del Servizio della Tutela del Suolo e Politica Forestale 
(Assessorato Ambiente) n. 1135 del 20.05.2002 e pubblicata sul BURAS n. 23 dell’8.08.2002. I 
progetti ammessi a beneficio sono distribuiti come segue: 
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 19 progetti, per un importo pari a € 21.015.137,00 nella provincia di Cagliari (comprensivo 
di 2 progetti finanziati dall’Assessorato LLPP); 

 15 progetti, per un importo di € 11.654.655,00 nella provincia di Nuoro; 
 11 progetti, per un importo di  € 9.268.199,00, nella provincia di Sassari; 
 5 progetti , per un importo di € 2.383.209,00, nella provincia di Oristano. 

Tra luglio e dicembre 2002 sono stati predisposti e inviati ai Beneficiari finali i provvedimenti 
di delega. 
 
Inoltre, a seguito di una variazione compensativa con la quale parte delle risorse assegnate alla 
linea d’azione Prevenzione e sorveglianza degli incendi sono state attribuite alla Difesa del 
suolo e Zone umide, si è provveduto a finanziare alcuni interventi (n. 27 per un totale di € 
59.772.988,00) che, quantunque inseriti nella graduatoria, non avevano trovato copertura nei 
fondi inizialmente disponibili.  
 

2001 2002 2003 
Misura 1.3 Suolo 

o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                   Predisposizione bando pubblico – 15 gg                    
                   Adempimenti  pubblicaz bando – 15gg 
                   
                   Pubblicaz. bando e presentazione proposte – 2 mesi 
                   
                   Istruttoria e approvazione graduatoria – 3 mesi                    
                   Provvedim delega a favore beneficiario – 1 mese 
                   
                   Progettaz esecutiva, appalto e realizzaz. - 36 mesi 
                   
                   Collaudo – 3 mesi                    

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Per l’ambito di intervento Zone umide, in attesa della pubblicazione del bando, sono stati 
ammessi ai finanziamenti del POR, con Atto di Programmazione, 2 interventi localizzati nel 
comune di Muravera. Anche per questa linea d’azione, le risorse assegnate non impiegate, 
concorreranno al finanziamento degli interventi di Difesa del suolo. 
 
Rimane sospesa la linea d’azione Prevenzione e sorveglianza degli incendi in quanto la 
predisposizione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi 
boschivi ha richiesto tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti. Il CdP colloca pertanto 
l’azione nella seconda fase di attuazione della Misura. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Sempre in ambito Suolo gli interventi verranno attuati tramite bando non appena sarà approvato 
il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), previsto entro giugno 2003.  
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Misura 1.4: Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela 
dall’inquinamento - FESR 

 
Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi 
Telefono: 070.606 6685 
E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 1.4, a fronte di un costo totale programmato di € 74.388.000,00, 
registra un ammontare di impegni pari a € 36.723.913,00 e una spesa certificata di € 
25.441.268,46. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano le seguenti percentuali: la 
capacità di impegno si attesta al 49%, la capacità di spesa al 34% e la capacità di utilizzo al 
69%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 74.388.000,00 74.388.000,00 45.335.458,53 45.335.458,53 24.149.838,85 24.149.838,85 
Situazione al 31.03.2003 74.388.000,00 74.388.000,00 36.723.913,00 36.723.913,00 25.441.268,46 25.441.268,46 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -8.611.545,53 -8.611.545,53 1.291.429,61 1.291.429,61 
Incremento % * 0,00 0,00 -19,00 -19,00 5,35 5,35 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 60,94% 60,94% 32,46% 32,46% 53,27% 53,27% 
Situazione al 31.03.2003 49,37% 49,37% 34,20% 34,20% 69,28% 69,28% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Dal punto di vista procedurale nel corso del 2002 sono stati portati a termine i seguenti 
adempimenti strategici propedeutici all’attuazione della Misura 1.4: in data 6.11.2002 è stato 
approvato dalla UE con nota n. D220906 (2002) il Piano regionale gestione rifiuti. In merito 
all’approvazione dei singoli Piani provinciali, la Provincia di Cagliari ha provveduto con 
Delibera del Consiglio provinciale n. 32 del 16.05.2002.  
 
Con DGR del 9.08.2002 è stata approvata la graduatoria delle proposte presentate in risposta al 
bando pubblicato sul BURAS n. 34 del 16.11.2001, per la selezione di progetti di intervento 
diretti alla riduzione della produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cui è stato 
riservato un ammontare finanziario pari a € 2.065.827,59. 
L’importo, da imputare allo stanziamento previsto per l’annualità 2001, avrebbe consentito di 
finanziare unicamente i primi cinque interventi in graduatoria, di cui il quinto solo in parte. Una 
decisione politica ha consentito di superare l’impasse mediante il ricorso a una quota di risorse 
programmate per il 2002, finanziando in tal modo l’intera spesa ammissibile del quinto progetto 
e ulteriori quattro interventi. Risultano pertanto ammessi a beneficio comunitario nove progetti, 
per una spesa complessiva pari a € 4.652.031,71 e distribuiti come segue: 
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 4 progetti in provincia di Cagliari con un importo ammesso a finanziamento pari a € 
3.408.144,00; 

 3 progetti in provincia di Nuoro, per un importo di € 375.727,86; 
 1 progetto nella provincia di Oristano per € 529.807,03; 
 1 progetto nella provincia di Sassari per € 338.352,82. 

 
Sempre in relazione all’ambito di intervento dei rifiuti, con Atto di Programmazione regionale 
del 30.12.2002 si è proceduto al finanziamento di due interventi di infrastrutturazione per la 
gestione integrata dei rifiuti, costituti da un lotto funzionale dell’impianto di Oristano al servizio 
di tutti il territorio provinciale per un importo di € 4.614.795,88 e di un impianto di 
stabilizzazione e compostaggio nel comune di Ozieri al servizio di parte del subambito D1 di 
Sassari per un importo di € 4.500.000. 
È stato inoltre finanziato il completamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani di 
Cagliari a servizio di una popolazione di 500.000 abitanti per un importo di € 7.230.396,58. 
 
Per quanto riguardo l’ambito di intervento siti inquinati, il Piano Regionale di bonifica di siti 
inquinati, la cui approvazione era prevista dal CdP entro il 31.12.2002, è ancora in fase di 
elaborazione. Pur tuttavia si è avviato un intervento di emergenza in Provincia di Oristano per 
un importo di € 1.089.724,05 da condurre nel rispetto del DM 471/99.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 1.5: Rete ecologica regionale - FESR 
 
Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalità giuridica di Ente pubblico o Enti 
Parco. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis 
Telefono: 070.606 6597 
E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Nel semestre di riferimento la Misura 1.5 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno, 
che nei pagamenti. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni, in valore assoluto, si attestano 
a € 15.878.788,71 con un incremento di circa il 28% rispetto al 30.09.2002, mentre la spesa 
effettivamente sostenuta si accresce di un’aliquota più modesta (0,20%) portandosi a € 
11.575.923,72.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 41.327.000,00 41.327.000,00 12.408.456,86 12.408.456,86 11.552.284,23 11.552.284,23 
Situazione al 31.03.2003 41.327.000,00 41.327.000,00 15.878.788,71 15.878.788,71 11.575.923,72 11.575.923,72 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 3.470.331,85 3.470.331,85 23.639,49 23.639,49 
Incremento % * 0,00 0,00 27,97 27,97 0,20 0,20 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 30,03% 30,03% 27,95% 27,95% 93,10% 93,10% 
Situazione al 31.03.2003 38,42% 38,42% 28,01% 28,01% 72,90% 72,90% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Nel 2001 è stato pubblicato il bando “Rete ecologica Regionale” sul Supplemento Straordinario 
n. 2 del BURAS n. 31 del 18.10.2001. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte 
scadeva al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando. Entro i termini sono pervenute 
46 proposte.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Con la Determinazione n. 108 del 7.02.2003 del Direttore del Servizio Conservazione della 
Natura e degli Habitat Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio Attività Venatoria, pubblicata 
sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, è stata approvata la graduatoria relativa alle proposte 
presentate in rispetto al bando citato. 
Sono stati ammessi e finanziati 11 progetti per un importo complessivo di € 9.613.197,41. 
Sono stati giudicati ammissibili, ma non finanziati altri 11 progetti. 
24 progetti sono stati dichiarati non ammissibili al finanziamento.  
Gli 11 interventi ammessi al finanziamento sono così localizzati: 
 4 interventi nella provincia di Nuoro per un importo di € 3.179.928,61; 
 3 interventi in provincia di Cagliari per un importo di € 3.781.238,19; 
 2 interventi in provincia di Oristano per un importo di € 1.142.383,64; 
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 2 interventi in provincia di Sassari per un importo di € 1.509.646,97. 
 
Come si evince dalla lettura del gantt a seguire, l’espletamento della fase istruttoria ha richiesto 
un periodo di tempo sensibilmente più lungo rispetto alle previsioni da CdP. 
 

2001 2002 2003 
Misura 1.5 

s o n d g f m a m g l a s o n d g f m 
                   Predisposizione bando - 1 mese                    
                   Pubblicazione - 1 mese                    
                   Termine presentaz. domande - 55gg                    
                   Istruttoria - 3 mesi                    
                   Approvazione graduatorie - 1 mese                    
                   Provv.Amm. pro beneficiari - 1 mese                    
                   Appalto - 2 mesi                    
                   Realizzazione - 24 mesi                    

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              
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Misura 1.6: Energia - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu 
Telefono: 070.606 2156 
E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Perdura la situazione di stallo rilevata nel semestre precedente. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 19.883.000,00 19.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 19.883.000,00 19.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento % * 0,00 0,00 - - - - 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Non si segnala alcuna novità nel corso del 2002. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Sulla GURI n. 60 del 13.03.03 è stato pubblicato il bando di gara inerente “Affidamento 
dell’incarico di studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della progettazione 
preliminare e definitiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione del progetto di mantenimento in servizio delle 
centrali di Uvini e Santu Miali e realizzazione di due centrali idroelettriche nell’ambito 
del nuovo acquedotto che collega il lago di Mulargia agli impianti di potabilizzazione 
dell’area di Cagliari”. Tale bando è stato emanato dall’EAF (Ente Autonomo del 
Flumendosa), soggetto al quale è stata delegata l’attuazione dell’intervento. 
Oltre attraverso la pubblicazione citata, il bando è stato reso noto a mezzo della divulgazione su 
due quotidiani nazionali (il Sole 24 Ore e Repubblica) e due regionali (l’Unione Sarda e la 
Nuova Sardegna) in data 17.03.2003.  
La scadenza per la ricezione delle offerte è stata fissata per il giorno 5.05.2003.  
Si prevede il completamento della progettazione esecutiva entro il 2004, mentre l’affidamento 
dei lavori è ipotizzato per la primavera del 2005 e la loro conclusione stimata a fine 2007. 
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Misura 1.7: Monitoraggio - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris 
Telefono: 070.606 6679 
E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
La Misura 1.7, a fronte di un costo totale di € 28.511.000,00, registra un ammontare di impegni 
pari a € 1.281.363,98 e di pagamenti pari a € 1.027.160,76. Mentre la capacità di impegno si 
attesta al 4,49% del costo totale programmato, la capacità di spesa risulta pari al 3,60%, e la 
capacità di utilizzo supera l’80% delle somme impegnate.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 28.511.000,00 28.511.000,00 4.389.883,64 4.389.883,64 690.201,66 690.201,66 
Situazione al 31.03.2003 28.511.000,00 28.511.000,00 1.281.363,98 1.281.363,98 1.027.160,76 1.027.160,76 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -3.108.519,66 -3.108.519,66 336.959,10 336.959,10 
Incremento % * 0,00 0,00 -70,81 -70,81 48,82 48,82 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 15,40% 15,40% 2,42% 2,42% 15,72% 15,72% 
Situazione al 31.03.2003 4,49% 4,49% 3,60% 3,60% 80,16% 80,16% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Nel corso del 2002 non si è registrato nulla di rilevante ai fini dell’attuazione della Misura.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nel primo trimestre 2003 sono stati pubblicati i seguenti due bandi: 
 il primo, avente ad oggetto l’affidamento del servizio “Aggiornamento del censimento siti 

inquinati e predisposizione dell’anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale 
degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati” per un importo a 
base di gara di € 150.000,00 (IVA esclusa), è stato pubblicato sul BURAS n. 6 del 
28.02.2003. Il termine per la presentazione delle offerte è previsto per il 14.04.2003; 

 il secondo, avente ad oggetto l’affidamento del servizio “Realizzazione dell’inventario 
regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualità dell’aria 
ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il 
raggiungimento degli obiettivi di cui al DLgs 351/99”, per un importo a base di gara di € 
516.456,90 (IVA esclusa), è stato pubblicato sul BURAS n. 7 del 10.03.2003. Il termine per 
la presentazione delle offerte è fissato per il 23.04.2003. 
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Misura 1.8: Formazione per le Misure dell’Asse I - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Rispetto al precedente semestre, a fronte di impegni invariati, al 31.03.2003 si registra un 
incremento dei pagamenti, che porta la capacità di spesa al 3% circa ed una capacità di utilizzo 
delle risorse impegnate pari al 10%.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica 
di cui Quota 

Pubblica Totale Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 41.634.000,00 41.634.000,00 11.936.626,35 11.936.626,35 43.511,52 43.511,52 
Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 41.634.000,00 11.936.626,37 11.936.626,37 1.192.342,20  1.192.342,20 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,02 0,02  1.148.830,68   1.148.830,68 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,29 2.640,29 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 28,67% 28,67% 0,10% 0,10% 0,36% 0,36% 
Situazione al 31.03.2003 28,67% 28,67% 2,86% 2,86% 9,99% 9,99% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Al 31.12.2002, l’avanzamento della Misura è ancora determinato esclusivamente dall’attuazione 
della linea B) “formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico” 
avvenuta con la pubblicazione del bando del 09.09.2001 “Interventi finalizzati 
all’aggiornamento del personale pubblico” che finanzia attività formative per un importo di € 
13.261.451. A seguito degli affidamenti delle attività formative, sono stati finanziati 123 corsi 
destinati a 2.400 allievi, per un importo complessivo di € 11.936.626,35,.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nel corso del trimestre si rileva un unico elemento di novità dal punto di vista procedurale 
rappresentato dall’avvio di 2 dei 123 corsi ammessi a finanziamento. 
La completa attuazione della Misura è rimandata al secondo semestre del 2003, quando 
verranno messe a bando le due linee d’azione non ancora attivate. Più precisamente, si tratta 
della linea di intervento A) “formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in 
grado di trovare sbocchi occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali 
e di favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali nel settore” e della linea C) 
“formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il 
loro più diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”.  
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Asse II – Risorse culturali 
 
Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici 

abbandonati a fini culturali e turistici - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Luisa Anna Marras 
Telefono: 070.606 4928 
E mail: lamarras@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 31.03.2003, la Misura registra un incremento degli impegni pari al 18% e dei pagamenti pari 
a circa il 3% rispetto ai dati rilevati il 30.09.2002.  
Gli indicatori di avanzamento mostrano i seguenti valori: la capacità di impegno sfiora il 12%, 
la capacità di spesa supera il 10% e la capacità di utilizzo risulta pari all’87% delle somme 
impegnate.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 145.023.000,00 145.023.000,00 14.475.203,56 14.475.203,56 14.475.203,56 14.475.203,56 
Situazione al 31.03.2003 145.023.000,00 145.023.000,00 17.082.704,23 17.082.704,23 14.890.654,70 14.890.654,70 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.607.500,67 2.607.500,67 415.451,14 415.451,14 
Incremento % * 0,00 0,00 18,01 18,01 2,87 2,87 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 9,98% 9,98% 9,98% 9,98% 100,00% 100,00% 
Situazione al 31.03.2003 11,78% 11,78% 10,27% 10,27% 87,17% 87,17% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Da un punto di vista procedurale si registrano i seguenti avvenimenti significativi.  
A seguito della pubblicazione del bando 2001 “Itinerario Città Regie” (BURAS n. 30 
dell’8.10.2001) è stata approvata con Determinazione del 15.07.2002 e pubblicata sul BURAS 
n. 21 del 19.07.2002 la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento. Sono stati 
ammessi a finanziamento 40 interventi, di cui 5 studi di fattibilità economico-finanziaria e 
storica, per un ammontare complessivo di € 30.585.110,16 che consentiranno la realizzazione 
di: 
 21 interventi nella provincia di Sassari per un importo pari a € 11.589.604,95; 
 14 interventi in provincia di Cagliari, per un importo pari a € 10.123.880,49; 
 4 interventi localizzati nella provincia di Oristano, per un importo pari a € 4.834.717,88; 
 1 intervento in provincia di Nuoro, per un importo pari a € 4.036.906,84. 

Nel mese di dicembre 2002 sono state stipulate le deleghe con i Comuni di Cagliari, Iglesias e 
Sassari. Durante il primo trimestre 2003 si è proseguito con gli altri Beneficiari finali e si 
prevede di terminare questa ulteriore fase entro maggio. 
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2001 2002 2003 
Misura 2.1 Città regie 

o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                      Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02 
                      
                      Presentazione progetti - 60 gg 
                      
                      Istruttoria e graduatoria - 90gg 
                      
                      Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg 
                      
                      Provv di concessione - 30 gg 
                      
                      Appalto e consegna lavori - 180 gg 
                      
                      Esecuzione lavori 
                      

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Nel corso del 2002 sono stati pubblicati due bandi per i quali è tuttora in corso la fase istruttoria. 
Il primo bando “Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici abbandonati 
a fini culturali e turistici”, con una dotazione finanziaria pari a 28 Meuro, è stato pubblicato sul 
BURAS n. 9 del 29.03.2002.  
Il secondo bando relativo ai “Percorsi turistico-religiosi”, con una dotazione finanziaria di 15 
Meuro, è stato pubblicato sul BURAS n. 26 del 6.09.2002. Sono pervenuti 19 progetti. La fase 
istruttoria ha avuto inizio a dicembre 2002. La pubblicazione della graduatoria è prevista per la 
fine di luglio 2003. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Relativamente al bando “Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici 
abbandonati a fini culturali e turistici” non è ancora stata nominata la commissione per la 
selezione delle istanze progettuali pervenute (150 interventi, alcuni dei quali articolati in più 
proposte, per un totale di 280 progetti). Si prevede di iniziare la fase di istruttoria entro maggio 
2003. 
 
Si è chiusa la fase istruttoria a valere sul bando “Itinerari di archeologia nuragica e 
prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-occidentale” (pubblicato sul SS n. 3, BURAS 
n. 30 dell’8.10.2001). La graduatoria è stata approvata con Determinazione del Direttore del 
Servizio Beni Culturali n. 93 del 05.02.2003 e pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.02.2003.  
I progetti ammessi al finanziamento sono 14 (a fronte di 41 progetti presentati), per un importo 
complessivo di € 19.145.466,66 e consentiranno la realizzazione di: 
 9 interventi in provincia di Cagliari per un importo di € 7.571.623,76;  
 3 interventi nella provincia di Nuoro, per un importo di € 10.109.687,59; 
 2 interventi in provincia di Oristano per un importo di € 1.464.155,31. 
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2001 2002 2003 
Misura 2.1 Archeologia nuragica 

o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                  Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02 
                  
                  Presentazione progetti - 60 gg 
                  
                  Istruttoria e graduatoria - 90gg 
                  
                  Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg 
                  
                  Provv di concessione - 30 gg 
                  
                  Appalto e consegna lavori - 180 gg 
                  
                  Esecuzione lavori 
                  

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Per il bando “Parco Grazia Deledda” (pubblicato sul SS n. 3, BURAS n. 30 dell’8.10.2001), 
con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 162 del 10.02.2003, pubblicata 
sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, è stata approvata la graduatoria finale. I progetti ammessi sono 
22 (a fronte di 27 progetti presentati) per un importo complessivo di € 11.706.912,71 e 
consentiranno la realizzazione di: 
 11 interventi nella provincia di Sassari, per un importo di € 4.396.225,77; 
 11 interventi nella provincia di Nuoro per un importo complessivo di € 7.310.686,94.  

 
2001 2002 2003 

Misura 2.1 Parco Grazia Deledda 
o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                  Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02 
                  
                  Presentazione progetti - 60 gg                   
                  Istruttoria e graduatoria - 90gg 
                  
                  Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg 
                  
                  Provv di concessione - 30 gg                   
                  Appalto e consegna lavori - 180 gg 
                  
                  Esecuzione lavori 
                  

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Per quanto attiene al primo bando PIT, fanno parte della Misura 11 progetti appartenenti ai 
seguenti PIT: 
 1 progetto compreso nel PIT CA1; 
 2 progetti compreso nel PIT CA2; 
 7 progetti compreso nel PIT CA4; 
 1 progetto compreso nel PIT SS2. 

Non si è ancora proceduto alla stipula delle deleghe ai Beneficiari finali in quanto i progetti 
esecutivi sono ancora in fase di redazione o in attesa di pareri. Si prevede di provvedere alla 
determinazione di delega in favore del Comune di Guspini entro giugno 2003, avendo l’Ente 
provveduto alla presentazione del progetto esecutivo. 
 
 

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2003 
 

27



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci 
Telefono: 070.606 4994 
E mail: bertoluc@unica.it 
 
L’attuazione finanziaria  
La Misura 2.2, nel semestre di riferimento, a fronte di un costo totale pari a € 85.275.000,00 ha 
registrato un incremento nei valori di impegno e di spesa che si attestano rispettivamente su € 
15.740.924,31 ed € 10.277.670,56. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni risultano 
aumentati di quasi il 71% e la spesa dell’11,42% rispetto al dato rilevato al 30.9.2002. 
Tale avanzamento si traduce in una capacità di impegno del 18,46%, una capacità di spesa pari 
al 12% e in una capacità di utilizzo delle risorse impegnate che supera ill 65,29%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 85.275.000,00 85.275.000,00 9.224.667,61 9.224.667,61 9.224.667,61 9.224.667,61 
Situazione al 31.03.2003 85.275.000,00 85.275.000,00 15.740.924,31 15.740.924,31 10.277.670,56 10.277.670,56 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 6.516.256,70 6.516.256,70 1.053.002,95 1.053.002,95 
Incremento % * 0,00 0,00 70,64 70,64 11,42 11,42 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 10,82% 10,82% 10,82% 10,82% 100,00% 100,00% 
Situazione al 31.03.2003 18,46% 18,46% 12,05% 12,05% 65,29% 65,29% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Bando “Parco Giuseppe Dessì” 
È stato pubblicato nell’ottobre dell’anno 2001, sul BURAS n 30, mentre la relativa graduatoria 
degli interventi ammessi è stata resa nota sul BURAS n. 14 dell’11.05.2002. 
I progetti ammessi a finanziamenti sono 20 – tutti localizzati nella provincia di Cagliari – per un 
importo complessivo di € 14.452.767,70. 
Nel dettaglio il bando consentirà la realizzazione dei seguenti interventi: 
 7 interventi in comune di Villacidro, per un importo complessivo di € 3.092.767,60; 
 5 interventi in comune di Arbus, per un importo di € 3.454.905,00; 
 4 interventi in comune di Guspini, per un importo di € 3.607.415,30; 
 2 interventi in comune di San Gavino Monreale, per un importo di € 229.151,90; 
 1 intervento in comune di Buggerru, per un importo di € 2.766.576,30; 
 1 intervento in comune di Fluminimaggiore, per un importo di € 1.301.471,40. 

Nei mesi di ottobre e novembre 2002 sono state stipulate le deleghe in favore di tutti i 
Beneficiari finali.  
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Bando “Archeologia industriale” 
È stato pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002 con un finanziamento globale previsto pari a 
27 Meuro. Sono pervenuti 26 progetti e la fase istruttoria ha avuto inizio in dicembre. Si 
prevede la pubblicazione della graduatoria entro la fine di luglio 2003. 
 
Per quanto attiene al primo bando PIT fanno parte della Misura 5 progetti appartenenti ai 
seguenti PIT: 
 2 progetti appartenenti al PIT CA1; 
 2 progetti appartenenti al PIT CA2; 
 1 progetto appartenente al PIT SS1. 

Non si è ancora proceduto alla stipula delle deleghe in quanto i progetti sono in fase di 
redazione o attesa di pareri. Si prevede di procedere entro maggio 2003. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
A marzo sono stati firmati i primi contratti d’appalto e consegnati i lavori in favore dei 
Beneficiari finali selezionati a seguito del bando “Parco Giuseppe Dessì”. Come si desume 
pertanto dalla lettura del gantt a seguire, a fronte di una tempistica pressoché in linea con quella 
prefigurata in sede di programmazione per i primi step, fa seguito un rallentamento in questa 
seconda fase procedurale. 
 

2001 2002 2003 
Misura 2.2 Parco Dessi 

o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                  Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02 
                  
                  Presentazione progetti - 60 gg 
                  
                  Istruttoria e graduatoria - 90gg 
                  
                  Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg 
                  
                  Provv di concessione - 30 gg 
                  
                  Appalto e consegna lavori - 180 gg 
                  
                  Esecuzione lavori 
                  

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              
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Misura 2.3: Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Società miste pubblico-private. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi 
Telefono: 070.606 4960 
E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Per la Misura 2.3, il semestre in esame ha determinato un incremento sia nell’ammontare degli 
impegni che dei pagamenti superiore al 100% dei valori registrati al 30.09.2002. Gli impegni in 
valore assoluto passano da € 15.300.915,14 a € 33.490.565,20 mentre i pagamenti da € 
6.252.308,20 si portano a € 12.609.571,83. Tali valori si traducono in una capacità di impegno 
del 31,12%, una capacità di spesa dell’11,72% e una capacità di utilizzo pari al 37,65%. 
L’avanzamento della Misura è in parte ascrivibile anche alla realizzazione di nuovi progetti. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 107.616.000,00 107.616.000,00 15.300.915,14 15.300.915,14 6.252.308,20 6.252.308,20 
Situazione al 31.03.2003 107.616.000,00 107.616.000,00 33.490.565,20 33.490.565,20 12.609.571,83 12.609.571,83 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 18.189.650,06 18.189.650,06 6.357.263,63 6.357.263,63 
Incremento % * 0,00 0,00 118,88 118,88 101,68 101,68 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 14,22% 14,22% 5,81% 5,81% 40,86% 40,86% 
Situazione al 31.03.2003 31,12% 31,12% 11,72% 11,72% 37,65% 37,65% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Nel corso del 2002, si segnala la pubblicazione tanto delle graduatorie dei due bandi relativi 
all’anno 2001, quanto quella di due nuovi bandi relativi al 2002.  
 
Con la graduatoria del bando “Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo - CARAS” 
(BURAS n. 30 del 8.10.2001), pubblicata sul BURAS n. 14 dell’11.05.2002, sono state 
ammesse a finanziamento 23 proposte presentate da altrettanti Beneficiari finali, per un 
ammontare complessivo di € 44.076.850,07; nel dettaglio: 
 10 interventi nella provincia di Cagliari a favore di 7 BF, per un importo di € 15.347.818,23; 
 10 interventi nella provincia di Nuoro a favore di 7 BF, per un importo di € 971.768,54: 
 7 interventi nella provincia di Sassari a favore di 6 BF, per € 17.155.884,58; 
 4 interventi nella provincia di Oristano a favore di 3 BF per € 1.590.255,84 

Per tutti e 31 progetti i 23 Beneficiari finali hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti 
successivamente al trasferimento da parte della Regione della prima tranche di finanziamento 
pari al 25% dell’importo complessivo (LR 24/87). 
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La graduatoria relativa al bando “Rete regionale di servizi per archivi e biblioteche”, la cui fase 
istruttoria si è conclusa nel settembre 2002 (BURAS n. 28 del 26.09.2002), ha ammesso a 
finanziamento 10 progetti per un ammontare totale di € 13.644.481,40 così distribuiti: 
 5 progetti, per un importo di € 7.449.580,90, nella provincia di Cagliari; 
 2 progetti, per € 3.589.375,45, nella provincia di Nuoro; 
 2 progetti, per un ammontare pari a € 2.419.600,57, nella provincia di Sassari; 
 1 progetto nella provincia di Oristano per € 185.924,48. 

 
Si tenga presente che nell’ambito dei bandi esitati nel 2001 della Misura 2.1, sono stati 
finanziati – a valere sulla dotazione finanziaria della 2.3 – anche 2 progetti afferenti a proposte 
più ampie, nella provincia di Sassari (€ 51.307,41) e nella provincia di Cagliari (€ 88.314,13). 
 
Relativamente ai PIT – selezione 2001 – il Responsabile di Misura ha espresso una valutazione 
di carenza finanziaria e tipologica per i seguenti 4 progetti: 
 2 progetti finanziati in provincia di Cagliari (Selargius e Monserrato), per un totale di € 

776.368,00, si rimane in attesa degli ultimi pareri da parte degli organismi diversi dai BF; 
 2 progetti finanziati in provincia di Sassari (Arzachena e Castelsardo), per un totale di € 

1.216.875,75. 
 
Nel 2002 si registra la contestuale pubblicazione sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS 
n. 9 del 29.03.2002 dell’invito a presentare proposte per “Strutture e servizi per attività culturali 
e di spettacolo - CARAS” e del bando per “Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili 
storici sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali”. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Per quanto concerne il secondo bando per “Strutture e servizi per attività culturali e di 
spettacolo - CARAS”, si è conclusa la fase di istruttoria nel febbraio 2003 con la disamina dei 
progetti presentati dai 22 Beneficiari finali che, come mostra il gantt, ha richiesto tempi più 
lunghi rispetto al precedente bando. La pubblicazione della graduatoria è prevista entro breve.  
 

2001 2002 2003 Misura 2.3 CARAS  
(bando 2001 e 2002) o n d g f m a m g l a s o n d g f m

                        Predisposiz. pubbl.                          
                        Presentazione progetti - 60 gg                         
                        Istruttoria e graduatoria - 90gg                         
                        Pubblicaz. graduatoria - 45gg                         
                        Provv di concessione - 30 gg                         
                        Appalto lavori - 180 gg                         
                        Esecuzione lavori                         

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Per quanto attiene al bando “Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili storici sede di 
Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali”, la fase istruttoria è prossima a concludersi. Si prevede 
la pubblicazione della graduatoria entro la fine di giugno 2003. 
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Misura 2.4: Formazione per le attività culturali sviluppate nell’Asse - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
A fronte di un costo programmato di € 41.634.000, la Misura presenta impegni pari a € 
6.981.580,59 – invariati rispetto al dato registrato al 30.09.2002 – e pagamenti sensibilmente 
incrementati pari a € 1.211.170,29. Gli indicatori esposti nella tabella evidenziano il quadro 
dell’avanzamento finanziario. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica 

di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   41.634.000,00    41.634.000,00 6.981.580,67 6.981580,67 9.148,38  9.148,38 
Situazione al 31.03.2003   41.634.000,00    41.634.000,00 6.981.580,59      6.981580,59     1.211.170,29  1.211.170,29 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 - 0,08 - 0,08     1.202.021,91      1.202.021,91  
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.139,18 13.139,18 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 16,77% 16,77% 0,02% 0,02% 0,13% 0,13% 
Situazione al 31.03.2003 16,77% 16,77% 2,91% 2,91% 17,35% 17,35% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Per quanto riguarda il programma di interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001 
(risorse stanziate pari  € 10.982.886, iscritte nel bilancio regionale 2000-01), al 31.12.2002 si 
rileva che dei 55 corsi finanziati, destinati a un numero di allievi pari a 650, ne sono stati avviati 
17 per un importo di € 6.981.580,67. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
In data 16.02.2003 è stato pubblicato un comunicato con il quale sono stati aperti i termini per la 
presentazione delle domande di inserimento nel Catalogo dell’offerta formativa finalizzata alla 
formazione specifica nell’Area Cultura e Spettacolo. Gli organismi che possono partecipare alla 
gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e privati, in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di attività pregressa nell’ambito 
della formazione. 
Il programma della Misura 2.4, relativo alla Scheda Progetto C – Area Cultura e Spettacolo, 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/16 del 24.07.2001, prevede 
l’erogazione di borse di studio per favorire azioni di sostegno all’inserimento e reinserimento 
lavorativo nei seguenti settori: 
 C1: specializzazione post-universitaria sulla gestione e sul management organizzativo dei 

beni e degli eventi culturali e dello spettacolo, a favore di laureati residenti in Sardegna da 
almeno quattro anni; 
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 C2: formazione di figure manageriali destinate alla gestione e direzione di biblioteche e 
mediateche, anche con strutturazioni complesse, a favore di laureati residenti in Sardegna da 
almeno quattro anni; 

 C3: formazione di attori che preferibilmente operino in compagnie teatrali in attività, a 
favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno quattro anni; 

 C4: formazione di consulenti musicali in favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno 
quattro anni. 

Al 31.03.2003 sono pervenute 165 richieste di inserimento nel catalogo formativo, che peraltro 
è ancora in fase di completamento. La pubblicazione del nuovo bando è prevista 
successivamente alla predisposizione del suddetto catalogo. 
In riferimento al programma di interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001, si registra 
un avanzamento procedurale: al volgere del primo trimestre del 2003 risultano infatti avviati nel 
complesso 21 corsi, di cui 2 già conclusi.  
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Asse III – Risorse umane 
 
Misura 3.1: Organizzazione dei servizi per l’impiego - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu 
Telefono: 070.606 5538 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 31.03.2003, la Misura 3.1 registra un significativo incremento finanziario rispetto al III 
trimestre del 2002. Tuttavia, considerati i modesti valori assunti dalla capacità di impegno 
(11,32%) e soprattutto dalla capacità di spesa (0,38), la performance della Misura appare non 
ancora soddisfacente. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   85.173.000,00    85.173.000,00 2.572.661,86 2.572.661,86 206.446,80  206.446,80 
Situazione al 31.03.2003   85.173.000,00    85.173.000,00     9.643.376,48  9.643.376,48 322.937,08  322.937,08 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 7.070.714,62 7.070.714,62 116.490,28  116.490,28 
Incremento %* 0,00 0,00 274,84 274,84 56,43 56,43 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 3,02% 3,02% 0,24% 0,24% 8,02% 8,02% 
Situazione al 31.03.2003 11,32% 11,32% 0,38% 0,38% 3,35% 3,35% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale 
Sintesi al 31.12.2002 
La Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge sulla riorganizzazione dei servizi per 
l’impiego, mentre sono in fase di completamento gli studi e le rilevazioni necessarie per la 
definizione delle modalità organizzative. Al 31.12.2002 sono state recepite le osservazioni delle 
parti sociali in sede di tavolo di concertazione, tuttavia la Giunta non ha ancora provveduto 
all’approvazione del Disegno di legge di Riforma dei servizi per l’impiego. Tale atto dovrà 
successivamente essere inoltrato al Consiglio regionale per l’approvazione con procedura 
d’urgenza. 
L’avanzamento procedurale della Misura è da ascrivere a due dei tre servizi affidati con bandi di 
gara a procedura aperta del 18.10.2001.  
 
Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio  (importo bando € 2.582.284,5) 
In seguito all’aggiudicazione del servizio con Determinazione n. 363 dell’08.03.2002, si è 
provveduto alla stipula della convenzione nel mese di aprile scorso per un importo pari € 
2.064.468,28. La conclusione del servizio ha avuto luogo nel mese di dicembre del 2002. 
 
Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei 
centri per l’impiego (importo bando € 774.685,35) 
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In data 18.12.2002 si sono conclusi i lavori relativi al “Progetto integrato a supporto della 
definizione teorica e operativa della rete innovativa dei centri per l’impiego”. 
Lo studio costituisce il supporto scientifico per tutta la riorganizzazione del sistema pubblico 
per l’impiego. 
 
Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del 
lavoro (SIL) (importo bando € 7.366.741,21) 
Si precisa che, sebbene sia stata pubblicata la graduatoria e aggiudicato il servizio con 
Determinazione dirigenziale n. 1985 del 09.07.2002, al 31.12.2002 la convenzione non è stata 
stipulata a causa di un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Con Deliberazione n. 4/1 del 31.01.2003 la Giunta regionale ha approvato il DDL di Riforma 
dei servizi per l’impiego, si è in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, che 
avrà luogo presumibilmente entro il mese di Giugno 2003. 
In riferimento ai centri di servizio per l’impiego si precisa che la sottoscrizione del protocollo 
d’intesa tra le 4 Province e l’Assessorato del Lavoro per l’organizzazione di alcuni servizi 
innovativi e sperimentali (a partire dai 15 Comuni sedi di ex SCICA che hanno completato la 
ristrutturazione dei locali destinati a ospitare i centri per l’impiego) avrà luogo entro il mese di 
aprile del 2003.  
Per quanto riguarda il bando “Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e 
avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)”, è stata stipulata la convenzione di affidamento 
del servizio resa esecutiva con la determinazione n. 397 del 27.02.2003. 
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Misura 3.2: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella 
logica dell’approccio preventivo - FSE 

 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Prosegue il trend di crescita della capacità di utilizzo che al 31.03.2003 fa registrare un ulteriore 
incremento passando dal 63,33 al 74%. A fronte di impegni pari a € 28.360.031,05 e a 
pagamenti per € 20.999.477,62, sia la capacità di impegno che quella di spesa sono incrementate 
di circa 10 punti percentuali, passando rispettivamente da quasi 48 a 59% e da 30,29 a 43,67%.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   48.085.000,00    48.085.000,00 22.997.968,92 22.997.968,92 14.565.740,71  14.565.740,71  
Situazione al 31.03.2003   48.085.000,00    48.085.000,00 28.360.031,05 28.360.031,05 20.999.477,62 20.999.477,62 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 5.362.062,13 5.362.062,13 6.433.736,91  6.433.736,91 
Incremento %* 0,00 0,00 23,32 23,32 44,17 44,17 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 47,83% 47,83% 30,29% 30,29% 63,33% 63,33% 
Situazione al 31.03.2003 58,98% 58,98% 43,67% 43,67% 74,05% 74,05% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Circa l’80% delle risorse disponibili sono state concentrate sulla linea d’azione C) “Carlo 
Magno” che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai sensi della L. 144/99. Al 31.12.2002 
si sono concluse le attività formative del secondo programma di interventi (annualità 2001/02), 
riservato ai giovani della classe 1985 e 1986, ai sensi del DPR n. 257 del 12.07.2000, art. 2, 
punto b), che ha comportato un  finanziamento a carico del POR di € 34.790.499,26. 
Per quanto riguarda il bando del 09.09.2001 sulla formazione finalizzata all’occupazione 
nell’ambito della programmazione negoziata (PIA, Contratti d’Area, Patti territoriali per 
l’occupazione, ecc.) – graduatoria approvata il 19.06.2002 (DG n. 1731) –  nel mese di 
dicembre del 2002 si sono conclusi i 4 corsi finanziati, rivolti nel complesso a 65 allievi. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nel corso del primo trimestre dell’anno, ha avuto termine la programmazione dell’attività 
inerente l’annualità 2002-03, rivolta ai giovani nati nel 1987, nel 1986 e nel 1985. Oggetto della 
programmazione è stata la definizione delle qualifiche professionali acquisibili con la frequenza 
di corsi biennali. Al 31.03.2003, risulta avviato un corso di formazione la cui conclusione è 
prevista nel mese di giugno del 2003. 
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Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori 
dal mercato del lavoro da più di sei o dodici mesi - FSE 

 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
La Misura presenta impegni in overbooking pari a € 38.594.081,10 e un accresciuto ammontare 
di pagamenti pari a € 25.203.763,51. La capacità di impegno si conferma superiore al 100%, ma 
lievemente inferiore rispetto al semestre precedente: infatti, tra il 30.09.2002 e il 31.12.2002, si 
è dovuto disimpegnare parte delle risorse allocate nel corso del terzo trimestre del 2002, per la 
riscontrata difficoltà di attuazione da parte dei beneficiari di alcuni progetti formativi. La 
capacità di spesa sfiora il 70% e quella di utilizzo – a fronte del sovraimpegno – è pari al 
65,30%.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   36.089.000,00    36.089.000,00 40.395.714,77 40.395.714,77 22.150.850,81  22.150.850,81 
Situazione al 31.03.2003   36.089.000,00    36.089.000,00 38.594.081,10 38.594.081,10 25.203.763,51  25.203.763,51 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -  1.801.633,67 -  1.801.633,67 3.052.912,70  3.052.912,70 
Incremento %* 0,00 0,00 -4,46 -4,46 13,78 13,78 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 111,93% 111,93% 61,38% 61,38% 54,83% 54,83% 
Situazione al 31.03.2003 106,94% 106,94% 69,84% 69,84% 65,30% 65,30% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
L’avanzamento procedurale della Misura è prevalentemente da ascrivere a interventi formativi 
che si articolano in due linee d’azione: 
 Linea A, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all’assunzione 

da parte delle aziende partecipanti;  
 Linea B, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilità di 

assunzione da parte delle aziende partecipanti. 
Per quanto riguarda il bando del 09.09.2001, relativo a interventi integrati di formazione 
professionale, orientamento, assistenza e consulenza, alternanza formazione/lavoro, destinati 
all’inserimento di giovani, disoccupati da almeno sei mesi, e adulti, disoccupati da almeno 
dodici mesi, nelle aziende coinvolte nella programmazione negoziata, si precisa che al 
31.12.2002, dei 50 corsi ammessi al beneficio comunitario con determinazione n. 1694/DG, 
destinati a un numero complessivo di allievi pari a 710, ne risultano avviati 17.   
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Aggiornamento al 31.03.2003 
Si rileva un avanzamento procedurale determinato dagli interventi formativi delle Linee A e B. 
Più precisamente, si sono conclusi i 134 corsi della Linea A, mentre dei 24 corsi avviati con la 
Linea B ne risultano conclusi 22.  
Per quanto attiene alle attività formative messe a bando il 09.09.2001, al 31.03.2003 risultano 
avviati 40 corsi fra quelli finanziati. 
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Misura 3.4: Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu 
Telefono: 070.606 5538 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria  
Alla data del presente Rapporto, la Misura presenta significativi valori di impegno, pari a € 
8.693.998,67. Si precisa che gli impegni assunti si riferiscono per € 4.233.661,14 ad affidamenti 
di attività formative finalizzate all’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati; per € 245.216,42 
alla convenzione stipulata per l’affidamento della redazione del “Piano di comunicazione sui 
temi dell’inclusione sociale”; per € 4.215.121,12 ad affidamenti di incarichi per l’istituzione di 
“Centri di servizio per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”. 
Ancora poco soddisfacenti appaiono sia la capacità di spesa che quella di utilizzo, che a fronte 
di un budget disponibile di € 28.160.000,00 risultano rispettivamente pari a 1,05% e a 3,39%.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 28.160.000,00  28.160.000,00 4.478.877,56 4.478.877,56 0,00  0,00 
Situazione al 31.03.2003 28.160.000,00  28.160.000,00 8.693.998,67 8.693.998,67 294.413,24  294.413,24 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 4.215.121,11 4.215.121,11 294.413,24  294.413,24 
Incremento %* 0,00 0,00 94,11 94,11 100,00 100,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 15,91% 15,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 30,87% 30,87% 1,05% 1,05% 3,39% 3,39% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Per quanto riguarda il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001, al volgere del 2002, la 
ditta aggiudicataria del servizio ha presentato il “Piano di comunicazione territoriale sui temi 
dell’inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati”. Si tratta di un progetto tramite il quale 
l’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale intende 
realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Un vantaggio per 
tutti” nell’ambito degli interventi previsti dalla Misura 3.4 del POR 2000-2006. La campagna, 
della durata di circa un anno, ha lo scopo di coinvolgere operatori pubblici e privati, cittadini e 
imprenditori nel processo di attuazione della normativa che fornisce gli strumenti per 
combattere l’esclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati. 
In riferimento al bando di gara del 18.10.2001 per la realizzazione dei “Centri di servizio per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”, nel mese di novembre del 2002 si è 
provveduto alla pubblicazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione del servizio.  
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Per quanto attiene agli interventi formativi della Misura diretti alle diverse categorie di soggetti 
svantaggiati, messe a bando in data 09.09.2001, al 31.12.2002 sono stati avviati 7 corsi dei 38 
ammessi al beneficio comunitario destinati nel complesso a 505 allievi. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Si rileva un avanzamento procedurale del bando per la realizzazione dei “Centri di servizio per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Tra il mese di gennaio e il mese di febbraio 
del 2003 sono state stipulate convenzioni con 34 comuni. 
Nel corso del primo trimestre del 2003, anche le attività formative della Misura fanno registrare 
un avanzamento grazie all’avvio di 20 nuovi corsi. 
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Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione - 
FSE 

 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Si rileva un lieve avanzamento dei pagamenti che si attestano a € 26.445,40, con un’incidenza 
dello 0,11% rispetto al costo programmato. Rimane invariato l’ammontare degli impegni.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   23.000.000,00    23.000.000,00    4.260.252,96    4.260.252,96 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003   23.000.000,00    23.000.000,00    4.260.252,96    4.260.252,96 26.445,40 26.445,40 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.445,40  26.445,40 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 18,52% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 18,52% 18,52% 0,11% 0,11% 0,62% 0,62% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Per quanto attiene al bando “Adeguamento del sistema della formazione professionale e 
dell’istruzione” pubblicato il 09.09.2001 (graduatorie pubblicate il 17.07.2002), si rileva che nel 
mese di ottobre del 2002 si sono concluse le procedure di affidamento ai soggetti attuatori. Nel 
complesso sono stati ammessi a finanziamento 3 progetti che prevedono la realizzazione di 
azioni di studio e di monitoraggio. Considerata la complessità dei programmi finanziati, è 
ragionevole prevederne la conclusione non prima del 2004. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
In conformità alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003, resa esecutiva dalla Determinazione n. 487 
dell’11.03.2003 del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale, il 16.03.2003 è stato pubblicato un avviso con il quale si 
comunicano le modalità e i termini per la presentazione della domanda di accreditamento da 
parte degli organismi, pubblici o privati, che intendono svolgere attività di formazione 
professionale nel rispetto della programmazione regionale, comunque finanziata, e la cui finalità 
è il riconoscimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, anche per quanto attiene 
alle qualifiche professionali necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro. 
Le modalità di selezione prevedono l’utilizzo di un supporto informatico che dovrà essere 
compilato on line dai candidati. Al fine di verificare l’attendibilità delle informazioni trasmesse, 
si prevede di effettuare visite ispettive presso gli organismi che hanno richiesto 
l’accreditamento. 
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L’accreditamento è rilasciato dall’Assessorato del Lavoro per una o più sedi formative di 
organismi pubblici o privati, in riferimento alle macrotipologie formative successivamente 
definite e in relazione a una o più aree professionali della classificazione assessoriale: 
A) formazione per l’obbligo formativo 

- interventi previsti dalla L. 144/99 art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema di 
formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato; 

B) formazione post età dell’obbligo e formazione superiore 
- interventi formativi post obbligo, post diploma e post laurea; 
- formazione finalizzata all’inserimento e reinserimento lavorativo; 
- percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS); 
- formazione professionalizzante nell’ambito dei corsi di laurea; 
- alta formazione post laurea; 
- corsi abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate; 

C) formazione continua e permanente 
- destinata a persone occupate; 
- destinate a persone in CIG; 
- destinate a persone in mobilità. 

La scadenza originariamente prevista per il 13.06.2003 è stata prorogata al 25.06.2003; infatti, 
problemi di ordine tecnico legati al funzionamento del sito per l’accreditamento hanno causato 
un notevole ritardo nell’invio delle password di accesso al sito agli enti, che hanno presentato 
domanda per accreditarsi.  
Si rileva un avanzamento dell’iter attuativo del bando pubblicato il 09.09.2001 legato all’avvio 
dei 3 progetti ammessi al beneficio comunitario. 
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Misura 3.6: Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai 
Telefono: 070.606 4968 
E mail: marialuisasollai@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria  
La Misura 3.6, a fronte di un costo programmato di € 21.000.000,00 registra un significativo 
miglioramento nella capacità di impegno che al 31.03.2003 sfiora il 39%, con un incremento di 
circa 20 punti percentuali rispetto al precedente semestre. L’ammontare degli impegni registrati 
si riferisce per € 5.540.000,00 ai progetti presentati sul nuovo bando pubblicato nel 2001.  
Sostanzialmente invariata la capacità di spesa (12%). 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   21.000.000,00    21.000.000,00 2.504.076,78 2.504.076,78 2.504.076,78  2.504.076,78 
Situazione al 31.03.2003   21.000.000,00    21.000.000,00 8.149.958,96 8.149.958,96 2.542.964,86  2.542.964,86 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 5.645.882,18 5.645.882,18 38.888,08  38.888,08 
Incremento %* 0,00 0,00 225,47 225,47 1,55 1,55 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 11,92% 11,92% 11,92% 11,92% 100,00% 100,00% 
Situazione al 31.03.2003 38,81% 38,81% 12,11% 12,11% 31,20% 31,20% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Per quanto riguarda l’avviso pubblico dell’8.10.2001 per la presentazione dei progetti finalizzati 
alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del reinserimento educativo e 
formativo dei drop-out, al 31.12.2002 le attività corsuali approvate con Deliberazione n. 18/27 
del 17.07.2002 risultano iniziate solo in parte e con notevole ritardo.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Non si segnala alcuna novità rilevante nell’iter attuativo della Misura. 
Nel corso del primo trimestre dell’anno sono stati impegnati gli importi relativi ai progetti 
presentati sul citato bando dell’8.10.2001 e ammessi al beneficio comunitario. La completa 
attivazione dei corsi è prevista tra il mese di giugno e di settembre del 2003. 
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Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Antonio Sanna 
Telefono: 070.606 4915 
E mail: sannaant@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 31.03.2003, l’avanzamento finanziario della Misura rimane sostanzialmente invariato 
rispetto allo scorso semestre. La tabella evidenzia un decremento degli impegni a causa di 
un’errata imputazione dei dati di attuazione.  
Significativo appare il tasso di utilizzo che da valori nulli del precedente semestre si attesta al 
51,70%.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   20.481.000,00    20.481.000,00 13.180.165,96 13.180.165,96 6.683.442,95  6.683.442,95 
Situazione al 31.03.2003   20.481.000,00    20.481.000,00 12.950.050,60 12.950.050,60 6.694.714,99 6.694.714,99 
Variazione (v.a.)                  0,00  0,00 - 230.115,36 - 230.115,36 11.272,04  11.272,04 
Incremento %* 0,00 0,00 -1,75 -1,75 0,17 0,17 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 64,35% 64,35% 32,63% 32,63% 50,71% 50,71% 
Situazione al 31.03.2003 63,23% 63,23% 32,69% 32,69% 51,70% 51,70% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
L’attivazione della Misura è avvenuta con la pubblicazione del bando del 18.05.2001 (scadenza 
18.06.2001) a seguito del quale sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 
finanziati con fondi POR e i rimanenti con fondi del Ministero dell’Istruzione e dell’Università. 
Si tratta di corsi avviati nel mese di aprile 2002 di durata biennale la cui conclusione è, pertanto, 
prevista alla fine del mese di aprile 2004, ad eccezione di due corsi che si concluderanno nel 
mese di maggio del 2003. 
Con la Deliberazione n. 39/57 del 10.12.2002 la Giunta regionale ha approvato il bando (con il 
Piano delle macroaree e dei relativi professionali) relativo alla presentazione dei progetti IFTS 
per il biennio 2002-2003. Con tale atto viene disposto che la spesa complessiva prevista è di € 
10.264.800,00, di cui € 2.814.800,00 a carico del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(MUIR) – che verranno accreditati, tramite la Direzione Scolastica Regionale, direttamente alle 
scuole – ed € 7.450.00,00 a carico dei fondi POR 2000-2006. La Giunta ha autorizzato 
l’impegno dei fondi regionali sui pertinenti capitoli di bilancio regionale, come segue: 
 € 2.802.000,00 sul bilancio regionale 2002, UPB S11.040 capitolo 11171-00 (e 420.000,00) 

e 11172-00 (€ 2.382.000,00); 
 € 4.648.000,00 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale 2003. 

Il bando con i relativi allegati è stato pubblicato il 28.12.2002 sul Supplemento Straordinario del 
BURAS n. 28 e sul sito della Regione Sardegna. 
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Aggiornamento al 31.03.2003 
In risposta al citato bando del 28.12.2002, nel corso del primo trimestre dell’anno 2003 sono 
stati  presentati 147 progetti, di cui 50 finanziabili (compresi quelli ministeriali). Con Decreto 
Assessoriale n. 900 del 26.03.2003, è stata nominata la commissione di valutazione. La fine 
della fase di valutazione dei progetti è prevista per il mese di maggio del 2003 con la 
susseguente pubblicazione della graduatoria suddivisa per province. L’avvio dei corsi avrà 
presumibilmente luogo nel mese di settembre del 2003. 
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Misura 3.8: Istruzione e formazione permanente - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Come si evince dalla tabella, sebbene al 31.03.2003 si registri un considerevole avanzamento 
nei pagamenti, gli indicatori finanziari assumono valori poco apprezzabili. In particolare, ben 
distanti da livelli soddisfacenti appaiono sia la capacità di spesa pari all’1,56% che la capacità di 
utilizzo delle risorse disponibili che si attesta all’11,46%.  
Si segnala una differenza, pari a € 272.723,32, tra l’ammontare degli impegni rilevati dal 
monitoraggio finanziario al 30.09.2002 e quello al 31.03.2003, dovuta a un mero errore 
materiale. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 35.004.000,00   35.004.000,00 5.043.947,03 5.043.947,03 7.873,80 7.873,80 
Situazione al 31.03.2003 35.004.000,00   35.004.000,00 4.771.223,71 4.771.223,71 546.951,70 546.951,70 
Variazione (v.a.) 0,00  0,00 - 272.723,32  - 272.723,32 539.077,90 539.077,90 
Incremento %* 0,00 0,00 -5,41 -5,41 6.846,48 6.846,48 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 14,41% 14,41% 0,02% 0,02% 0,16% 0,16% 
Situazione al 31.03.2003 13,63% 13,63% 1,56% 1,56% 11,46% 11,46% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici, 
quattro linee d’intervento: “Diogene”, “Vulcano”, “Diana” ed “Ellade”.  
 
Diogene 
Rispetto al 30.09.2002, non si rileva alcun avanzamento procedurale delle linea d’intervento. 
Diana 
Si registrano progressi nell’iter attuativo del bando pubblicato in data 11.11.2001, relativo alla 
Scheda progetto B (scadenza 12.12.2001), con il quale è stata attivata la linea d’azione. Al 
31.12.2002, successivamente all’approvazione della graduatoria finale con Determinazione n. 
1730/D.G. il 19.06.2002 e a seguito degli affidamenti effettuati, sono stati avviati 9 corsi dei 31 
finanziati (destinati complessivamente a circa 440 allievi).  
Ellade 
Al 31.12.2002 la linea di intervento non è stata ancora attivata. 
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Aggiornamento al 31.03.2003 
Vulcano 
In data 16.02.2003 è stato pubblicato un comunicato con il quale vengono aperti  i termini per la 
presentazione delle domande per la richiesta di inserimento nel “Catalogo dell’offerta 
formativa” finalizzata alla formazione permanente individualizzata di lavoratori. Gli organismi 
formativi che possono partecipare alla gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e 
privati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di 
attività pregressa nell’ambito della formazione. 
Il programma previsto dalla Misura 3.8, Scheda Progetto A – Formazione permanente 
individualizzata /Progetto Vulcano, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
33/24 del 4.10.2001, prevede l’erogazione di assegni di studio (voucher) finalizzati alla 
partecipazione a interventi di aggiornamento professionale a favore di residenti in Sardegna da 
almeno tre anni, con particolare riferimento alle esigenze della popolazione femminile, occupati 
presso le imprese, la cui professionalità è a rischio di obsolescenza. 
Al 31.03.2003 risultano presentate 361 proposte, mentre è ancora in fase di predisposizione 
l’istituendo “Catalogo dell’offerta formativa”.  
Diana 
Per quanto riguarda gli interventi formativi messi a bando l’11.11.2001, alla data del presente 
Rapporto risultano avviati complessivamente 18 corsi dei 31 finanziati. 
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Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
L’avanzamento finanziario della Misura 3.9 permane al di sotto delle effettive potenzialità, 
considerati i valori assunti dagli indicatori esposti in tabella. A fronte di impegni di ammontare 
invariato rispetto al precedente semestre, si rileva l’avvio delle attività legate all’erogazione 
delle risorse che denotano una capacità di spesa pari allo 0,28% del costo programmato e una 
capacità di utilizzo delle risorse impegnate pari all’1,01,%; si tratta, quindi, di valori alquanto 
modesti, lontani da livelli soddisfacenti. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   28.437.000,00    28.437.000,00 7.933.773,00 7.933.773,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003   28.437.000,00    28.437.000,00 7.933.773,00 7.933.773,00 79.893,75 79.893,75 
Variazione (v.a.) 0,00  0,00 0,00 0,00 79.893,75  79.893,75 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 27,90% 27,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 27,90% 27,90% 0,28% 0,28% 1,01% 1,01% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Al 31.12.2002 non si rileva alcun avanzamento procedurale del bando del 23.09.2001, per il 
quale, con Deliberazione n. 25/10 del 24.07.2001, la Giunta Regionale ha stanziato la somma di 
€ 8.921.302 destinata alla formazione di personale con qualifica “quadri e dirigenti”. Infatti, non 
risulta avviato nessuno dei 686 corsi ammessi al beneficio comunitario e destinati a 12.272 
allievi.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
In data 23.02.2003 è stato pubblicato un avviso con il quale l’Assessore del Lavoro, al fine di 
procedere all’individuazione degli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei 
dipendenti degli Enti Locali, ha inteso promuovere un’azione di rilevazione del fabbisogno 
formativo. Con tale avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all’interno delle proprie 
strutture amministrative, un’analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli 
obiettivi di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai 
cittadini. Al 31.03.2003 non si è ancora completata la fase di acquisizione delle proposte dei 
Comuni: a causa di difficoltà operative, gli Enti locali hanno richiesto tempi maggiori per la 
formulazione delle rispettive richieste. 
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Al fine di meglio individuare i fabbisogni, l’Amministrazione regionale sta provvedendo 
all’elaborazione di un software che consenta un’aggregazione più agevole delle informazioni 
acquisite e delle proposte pervenute. Successivamente all’individuazione dei fabbisogni 
formativi dei Comuni minori, si prevede di realizzare un’azione mirata verso i Comuni maggiori 
e le Province che ancora non hanno risposto all’invito formulato. 
Relativamente al bando del 23.09.2001, si segnala l’avvio di 5 interventi formativi.  
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Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialità con priorità ai nuovi 
bacini d’impiego - FSE 

 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu 
Telefono: 070.606 5538 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria 
A fronte di un budget disponibile per la realizzazione della Misura pari a € 62.353.000,00, si 
rileva un consistente incremento dell’ammontare delle risorse impegnate nel corso del semestre 
che attestano una capacità di impegno pari al 37,52% del costo programmato. Si precisa che gli 
impegni assunti si riferiscono per € 6.952.944,09 agli interventi formativi contemplati dalla 
Misura, per € 242.812,21 all’affidamento dell’incarico per la realizzazione di studi e ricerche di 
interesse della Misura e, infine per € 16.198.154,26 all’affidamento del servizio di attività 
istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese. Poco soddisfacente 
l’ammontare dei pagamenti che al 31.03.2003 determinano una capacità di spesa e di utilizzo 
rispettivamente pari allo 0,70 e all’1,85%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   62.353.000,00    62.353.000,00 7.195.756,30 7.195.756,30 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003   62.353.000,00    62.353.000,00 23.393.910,56 23.393.910,56 433.761,60 433.761,60 
Variazione (v.a.) 0,00  0,00  16.198.154,26 16.198.154,26 433.761,60  433.761,60 
Incremento %* 0,00 0,00 225,11 225,11 100,00 100,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 11,54% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 37,52% 37,52% 0,70% 0,70% 1,85% 1,85% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
La Misura è finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde 
operanti nei settori dell’assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e 
della tutela dell’ambiente: in altri termini i cosiddetti “nuovi bacini d’impiego”.  
Al 31.12.2002, dei bandi pubblicati nel corso del 2001, quello relativo all’affidamento 
dell’“Attività istruttoria e valutazione per l’erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei 
nuovi bacini d’impiego” fa registrare progressi attuativi. Più precisamente, in data 12.11.2002 è 
stata conferita esecutività alla convenzione stipulata nel mese di ottobre del 2002 con la Banca 
di Sassari. Sono stati conseguentemente effettuati impegni di spesa per € 16.198.154,18. 
Per quanto concerne il bando relativo alla “Realizzazione di un programma di aggiornamento 
professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi bacini per 
l’impiego”, pubblicato il 09.09.2001, la conclusione della procedura per l’affidamento delle 
attività formative è avvenuta nel mese di ottobre 2002. Al 31.12.2002, dei 111 corsi di 
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formazione ammessi a finanziamento e destinati a 5.728 allievi, ne risulta avviato unicamente 
uno.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nel corso del primo trimestre del 2003 ha avuto luogo un avanzamento dell’ter del bando 
“Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura 3.10” finalizzato alla conoscenza 
delle opportunità occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d’impiego, pubblicato 
il 18.10.2001. Sono state, infatti, presentate da parte delle società aggiudicatarie le seguenti 
ricerche: 
 “Opportunità di business nel campo delle forniture di servizi innovativi basati sulle nuove 

tecnologie” - Progetto presentato il 10.02.2003 da parte di Databank spa; 
 “Le opportunità in Sardegna per la creazione ed il consolidamento di imprenditorialità nei 

nuovi bacini d’impiego” - Progetto presentato il 04.03.2003 da parte di Scenari srl; 
Al 31.03.2003 risultano non ancora completate le seguenti ricerche:  
 “L’offerta turistica delle aree interne della provincia di Cagliari rapportata alla domanda 

internazionale di turismo sostenibile” - Centro Servizi promozionali per le imprese 
(Cagliari); 

 “Normative, strumenti e buone prassi per l’imprenditoria nei nuovi bacini d’impiego”, Det. 
N. 356/LAV. - Iskom Consulting srl; 

 “Limiti, potenzialità e prospettive di sviluppo del sistema imprenditoriale nella gestione dei 
servizi minori”, Det. N. 358/LAV. - Ad Vertere srl. 

Si presume che verranno presentate entro il mese di aprile del 2003.  
Alla fine del primo trimestre 2003, risultano avviati 21 dei 111 corsi finanziati con il bando, 
finalizzato alla realizzazione di attività formative inerenti la Misura, pubblicato il 09.09.2001. 
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Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione.  
 
Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu 
Telefono: 070.606 5538 
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria 
La Misura 3.11 registra un contenuto avanzamento finanziario rispetto al precedente semestre: a 
fronte di un costo programmato di €. 43.086.000,00, gli impegni rimangono invariati mentre i 
pagamenti da valori nulli passano a € 114.944,60. I valori assunti dagli indicatori finanziari 
esposti in tabella rivelano una situazione nel complesso modesta e poco soddisfacente. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   43.086.000,00    43.086.000,00    6.773.365,28    6.773.365,28 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003   43.086.000,00    43.086.000,00    6.773.365,28    6.773.365,28 114.944,60  114.944,60 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00    10 0,00 100,00 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 15,72% 15,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 15,72% 15,72% 0,27% 0,27% 1,70% 1,70% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
L’avanzamento procedurale della Misura è determinato dai due bandi pubblicati il 18.10.2001. 
 
Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili 
Si è provveduto all’erogazione del primo stato di avanzamento lavori, con determinazione di 
pagamento n. 3643/LAV del 6.12.2002 in favore della ditta aggiudicataria del servizio e cioè 
dell’ATI composta dalla società Pragma snc e dalla ENCO srl.  
 
Attività istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali al femminile  
Con delibera n. 34/43 del 29.10.2002 la Giunta regionale ha approvato una variazione 
compensativa che ha determinato un incremento dei fondi 2002 disponibili per la Misura di € 
2.357.000. Tale incremento consentirà di raggiungere l’obiettivo prefissato e, cioè, la 
concessione di circa 400 prestiti d’onore ad altrettante donne disoccupate per la costituzione di 
ditte individuali.  
Con determinazione n. 3746/LAV del 23.12.2002, sono state approvate le risultanze istruttorie 
relative alle prime 113 istanze di concessione di prestiti presentate; 70 sono risultate positive, 10 
negative, 26 non procedibili, mentre 6 sono ancora in fase di definizione. 
Al 31.12.2002 risultano complessivamente presentate 600 domande di finanziamento.  
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Per quanto riguarda gli interventi formativi (in materia di incentivi alle imprese, accesso al 
credito, adempimenti fiscali, normativa sul lavoro), al 31.12.2002 non si registra alcun 
avanzamento finanziario o procedurale.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Non si segnalano novità rilevanti. Al 05.02.2003 risultano presentate complessivamente 675 
richieste di finanziamento di cui 91 istruite positivamente. 
Considerato il grande interesse da parte delle donne per questa forma di aiuto, entro la fine del 
mese di aprile del 2003 si prevede di utilizzare in aggiunta alle risorse 2000-01, i fondi 2002 
disponibili sull’UPB Lavoro, pari a € 3.535.000. Allo stato attuale è in fase di elaborazione il 
bando di gara relativo agli interventi formativi con il quale verranno assegnate risorse per un 
ammontare complessivo di € 4.548.436. 
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Misura 3.12: Infrastrutture per l’inclusione scolastica e per i centri per l’occupazione - 
FESR 

 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole.  
 

Telefono: 070.606 4968 
E mail: marialuisasollai@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 31.03 2003, su un costo totale programmato di € 54.752.000,00, gli impegni risultano pari a 
€ 15.340.925,69 e i pagamenti a € 7.832.966,90. A fronte di tali importi si registrano una 
capacità di impegno pari al 28%, di spesa superiori al 14% e di utilizzo pari al 51%. 
L’avanzamento è da ascrivere anche alla cantierizzazione di alcuni progetti infrastrutturali per 
l’inclusione scolastica. 
 

Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 54.752.000,00 54.752.000,00 6.041.554,06 6.041.554,06 2.592.203,07 2.592.203,07 
Situazione al 31.03.2003 54.752.000,00 54.752.000,00 15.340.925,69 15.340.925,69 7.832.966,90 7.832.966,90 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 9.299.371,63 9.299.371,63 5.240.763,83 5.240.763,83 
Incremento % * 0,00 0,00 153,92 153,92 202,17 202,17 

Capacità di spesa Capacità di impegno Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 11,03% 11,03% 4,73% 4,73% 42,91% 42,91% 
Situazione al 31.03.2003 28,02% 28,02% 14,31% 14,31% 51,06% 51,06% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
La Misura 3.12, finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell’offerta di 
istruzione e al potenziamento dei servizi per l’impiego, mostra un avanzamento procedurale in 
relazione agli interventi di edilizia scolastica.  
 
Con il primo bando PIT, la cui graduatoria è stata pubblicata sul BURAS n. 37 del 15.12.2001, 
sono stati ammessi a finanziamento due progetti per un importo complessivo di € 2.093.715,40. 
 
Nel corso del 2002 si registra la pubblicazione sul BURAS n. 7 del 9.03.2002 della graduatoria 
dei progetti presentati dagli Enti locali sul bando “Infrastrutture per l’inclusione scolastica” per 
l’annualità 2001 (BURAS n. 30 dell’8.10.2001).  
I progetti ammessi al finanziamento sono 43, per un importo complessivo di € 10.109.643,81, 
così distribuiti: 
 26 progetti in provincia di Cagliari per un importo di € 5.315.158,79; 
 7 progetti nella provincia di Nuoro, per un importo si  € 2.499.651,40; 
 5 progetti nella provincia di Sassari, per un finanziamento di €1.644.398,76; 
 5 progetti in provincia di Oristano per un importo pari a € 650.434,86. 
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In data 17.06.2002 è stato disposto un unico provvedimento di delega per tutti i Beneficiari 
finali mentre si è cominciato ad appaltare i lavori a partire dal mese di ottobre. Sebbene tutti i 
lavori abbiano avuto inizio, il gantt di seguito riportato evidenzia un iter ancora in corso giacché 
non tutti i Beneficiari hanno provveduto a trasmettere i relativi contratti all’Assessorato 
competente. Si tratta pertanto di un ritardo puramente burocratico. 
 

2001 2002 2003 
Misura 3.12 

o g l a g f n d g f m a m s o n d m 
                     Pubblicazione/pubblicità bando 15 gg 
                     

                     Presentazione progetti 40 gg 
                     
                     Istruttoria e selezione 30 gg 
                     
                     Approvazione graduatoria 15gg 
                     
                     Pubblicazione graduatoria 15 gg 
                     
                     Provvedimenti amministrativi 15 gg 
                     
                     Appalto e affidamento lavori 120 gg 
                     
                     Realizzazione e collaudo 
                     

                

  Preventivo              
               

 
 

 Consuntivo      

 
Aggiornamento al 31.03.2003 

        

 
In accordo con quanto previsto nel CdP, i progetti di natura strettamente infrastrutturale devono 
essere accompagnati da un’azione di analisi conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica 
regionale, in raccordo con la messa a punto del sistema informativo statistico sulla scolarità, 
previsto nella Misura 3.6. Tale azione non è stata ancora avviata, in quanto si è in attesa della 
definizione dell’analoga Anagrafe nazionale, di cui l’Anagrafe regionale rappresenterà una 
sottoarticolazione. Tuttavia se ne prevede l’avvio entro l’anno in corso. 
 
Da ultimo, per quanto riguarda l’invito ai Comuni e alle Province interessate a presentare 
proposte per la realizzazione di centri per l’impiego che subentrino alle attuali SCICA, nel 2002 
sono state stipulate le convenzioni con 15 del 28 Comuni sede delle attuali SCICA e 
precisamente: Quartu Sant’Elena, Ales, Mogoro, Iglesias, Cuglieri, Tempio Pausania, Ozieri, 
Sorgono, Sanluri, Ghilarza, Sassari, Lanusei, Oristano, San Gavino Monreale, Muravera. 

Con Determina n. 658 del 13.03.2003, il Direttore Servizio Pubblica Istruzione ha approvato il 
bando “Infrastrutture per l’edilizia scolastica – 2002-2004”, pubblicato sul BURAS n. 9 del 
25.03.2003. L’importo messo a bando è pari a € 14.359.284,60, mentre il termine ultimo per la 
presentazione delle domande è stato fissato per il 24.05.2003.  
 
Sono attualmente in fase di predisposizione delle lettere, da inviare entro giugno 2003 alle 
quattro Province, affinché si attivino nel sollecitare una risposta da parte dei 13 Comuni che non 
hanno trasmesso alcuna manifestazione di interesse a seguito dell’invito pubblicato nel 2002. 
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Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati.  
 
Responsabile di Misura: Dott. Gianfranco Montis 

 

Telefono: 070.606 4649 
E mail: gianfranco.montis@posta.regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Alla data di riferimento, la capacità di impegno per mero errore materiale si contrae rispetto al 
semestre precedente, attestandosi a circa il 9% del costo totale programmato; la capacità di 
spesa passa invece dal 5,97% al 6,79% e la capacità di utilizzo dal 55,11% al 72,08% delle 
risorse impegnate. 
In termini assoluti, al 31.03.2003, si registrano impegni per € 7.733.700,88 e spese sostenute per 
€ 5.574.599,57, da ricondurre alla rendicontazione di progetti coerenti. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 
di cui Quota 

Pubblica Totale Totale di cui Quota 
Pubblica 

di cui Quota 
Pubblica Totale Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 82.124.000,00 82.124.000,00 8.901.700,54 8.901.700,54 4.905.704,83 4.905.704,83 
Situazione al 31.03.2003 82.124.000,00 82.124.000,00 7.733.700,88 7.733.700,88 5.574.599,57 5.574.599,57 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -1.167.999,66 -1.167.999,66 668.894,74 668.894,74 
Incremento % * 0,00 0,00 -13,12 -13,12 13,64 13,64 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 10,84% 10,84% 5,97% 5,97% 55,11% 55,11% 
Situazione al 31.03.2003 9,42% 9,42% 6,79% 6,79% 72,08% 72,08% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 

Dopo l’approvazione della prima versione del Piano da parte della Giunta regionale in data 
28.12.2001 (Delibera n. 48/19), a giugno 2002 il MIUR trasmette le proprie valutazione e 
indicazioni per la modifica e l’integrazione del Piano, a cui l’AdG nel luglio 2002 ha risposto 
con il Piano modificato. Il MIUR richiede ulteriori integrazioni per il completamento della 
procedura e per la piena operatività del Piano. 

 

La Misura prevede che la Regione definisca un Piano di Ricerca e Sviluppo Tecnologico di 
concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

 
In relazione all’attività di animazione scientifica e tecnologica prevista dalla Misura, nel mese di 
settembre 2002 la Giunta regionale, al fine di assicurare maggiore operatività ed efficacia a tale 
azione, ne ha deliberato la delega al Consorzio 21, Ente regionale che opera sotto la vigilanza 
dell’Assessorato della Programmazione. L’Assessore regionale della Programmazione, a 
seguito della DGR n. 31/22 del 18.09.2002 con cui la Giunta regionale ha dato vita alla nuova 
configurazione del sistema delle partecipazioni del Consorzio 21, sta valutando l’effettiva 
sussistenza delle condizioni necessarie per procedere all’affidamento del servizio nei confronti 
del Consorzio 21. 
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Aggiornamento al 31.03.2003 
In data 25.02.2003 è stato approvato dalla Giunta regionale il Piano regionale per la Ricerca e 
lo Sviluppo tecnologico. Il documento contiene alcune importanti novità frutto di un confronto 
costante tra la Regione e il Ministero della Ricerca Scientifica. L’obiettivo è quello di varare 
progetti operativi finalizzati alla creazione di un ambiente tecnologicamente avanzato, 
funzionale alle esigenze delle piccole e medie imprese della Sardegna e che consenta una 
integrazione più marcata fra il mondo della ricerca e quello della produzione. Tra i punti 
qualificanti vi è inoltre la definizione di un Fondo di garanzia per le imprese che investono nella 
ricerca, l’erogazione di contributi ad hoc e la formazione manageriale dei ricercatori. 
 
È in fase di predisposizione un invito a presentare proposte di ricerca, innovazione e 
trasferimento tecnologico, per aiuti da erogare nei limiti del “de minimis”. 
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Asse IV – Sistemi locali di sviluppo 
 

 

Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure 
di seguito descritte, Società di servizi. 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta 
Telefono: 070.606 2125 
E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott. Salvatore Sirigu 
Telefono: 070.606 2493 
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna 
Telefono: 070.606 4339 
E mail: turismo@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria 
Nonostante il rallentamento della spesa rispetto al semestre precedente (la percentuale di 
incremento scende dal 218% registrato al 30.09.2002 all’attuale 47%), al 31.03.2003 per la 
Misura 4.1 si registra un avanzamento che fa presagire l’esaurimento delle risorse pubbliche 
stanziate in tempi più brevi rispetto durata del Programma. I pagamenti a valere sulla quota 
pubblica si attestano infatti su un valore assoluto pari a € 115.581.673,70, assorbendo pertanto 
circa il 74% dello stanziamento. Viceversa, la contrazione del dato di impegno è imputabile alla 
revoca di alcuni progetti finanziati dall’Assessorato dell’Industria. In ragione dell’overbooking 
la capacità di utilizzo delle risorse allocate (erogazioni/impegni) si attesta su percentuali più 
modeste rispetto alla capacità di spesa. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 314.022.000,00 157.011.000,00 178.015.033,60 178.015.033,60 111.223.033,61 111.223.033,61 
Situazione al 31.03.2003 314.022.000,00 157.011.000,00 356.597.983,38 173.052.280,17 163.544.699,28 115.581.673,70 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 178.582.949,78 - 4.962.753,43 52.321.665,67 4.358.640,09 
Incremento %* 0,00 0,00 100,32 -2,79 47,04 3,92 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 56,69% 113,38% 35,42% 70,84% 62,48% 62,48% 
Situazione al 31.03.2003 113,56% 110,22% 52,08% 73,61% 45,86% 66,79% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
L’avvio della Misura 4.1 è stato determinato dalla linea di azione C) “Contributi in conto 
capitale a imprese industriali su programmi di investimento” condivisa fra l’Assessorato 
all’Industria e l’Assessorato al Turismo e Artigianato. Per la parte di competenza 
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dell’Assessorato dell’Industria, normativa di riferimento è la LR 15/94 che regola gli incentivi 
in conto capitale e interessi alle PMI industriali; tale legge rimanda sotto il profilo procedurale 
alle prescrizioni dettate dall’art. 30 della LR 17/93 e alla L. 488/92. In conformità alla scheda di 
misura del CdP e alle suddette disposizioni normative, sono stati pubblicati due bandi annuali 
(2000 e 2001). Gli 87 progetti presentati a bando del 1999 sono stati ammessi a finanziamento a 
valere sulle risorse del POR in quanto coerenti con le finalità della Misura e con gli obiettivi del 
QCS, per un ammontare complessivo di agevolazioni concedibili pari a € 35.094.056,10. 
Il bando 2000 è stato pubblicato sul BURAS n. 16 del 19.05.2000 e la relativa graduatoria sul 
BURAS n. 7 del 1.03.2001, per un importo totale di agevolazioni pari a € 50.161.978,58 
distribuito sul territorio regionale come segue: 
 42 progetti in provincia di Cagliari, per contributi pari a € 11.926.974,49; 
 54 progetti in provincia di Sassari, per un importo di € 18.514.003,84; 
 32 progetti in provincia di Nuoro, per ammontare pari a € 16.162.834,56; 
 11 progetti in provincia di Oristano, per agevolazioni complessive di € 3.558.165,69. 

Il bando 2001 (pubblicato sul BURAS n. 25 Supplemento Straordinario n. 27 dell’8.09.2001), 
che poneva quale termine ultimo per la presentazione delle domande la data del 28.02.2002, è 
rimasto sospeso per 13 mesi nelle more della stipula delle convenzioni con gli Istituti di credito 
deputati all’erogazione delle agevolazioni. A seguito della stipula di tali convenzioni 
(17.10.2002), nella metà di ottobre ha avuto inizio la fase istruttoria delle proposte che alla fine 
del 2002 risulta ancora in corso. Si prevede che nel mese di maggio gli Istituti avranno concluso 
la fase istruttoria e il servizio dell’Assessorato potrà procedere alla predisposizione della 
graduatoria entro i trenta giorni previsti dalle direttive. 
 
Alla buona performance della linea di azione C, hanno contribuito anche i progetti presentati ai 
sensi della LR 51/93, di competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 
che a tutto il 2002 può stimare un numero di provvedimenti di concessione a “sportello” per 
circa 4000 istanze. 
 
Rispetto alle altre azioni in cui si articola la Misura si registra quanto segue. 
Per le linee d’azione A) “Animazione economica” e B) “Servizi reali per le PMI” in data 
23.12.2002 con nota n. 3257, è stata inviata da parte dell’Assessore dell’Industria, una proposta 
di deliberazione contenente le Direttive e i criteri per l’attuazione delle due linee d’azione. La 
proposta in particolare prevedeva in riferimento all’art. 6, comma 1, lett. e della LR 7/2002 che 
“qualora le azioni non siano affidate ad Agenzie Governative o svolte direttamente, i soggetti 
beneficiari devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica”, per appalto 
concorso. Tale proposta di delibera, corredata dalle relative direttive di attuazione, non ha al 
momento ottenuto un atto di approvazione da parte della Giunta. Nel frattempo l’AdG, nel 
tentativo di dare attuazione alle linee di azione, richiamando quanto proposto nella scheda di 
misura del CdP, ha suggerito all’Assessorato dell’Industria di procedere all’elaborazione e 
redazione di un Piano organico comprendente le chiare demarcazioni di attività tra i soggetti 
attuatori coinvolti, quale precondizione per l’affidamento diretto degli incarichi. Al momento il 
Piano attende un parere di coerenza da parte dell’AdG, prima di essere portato in Giunta. 
Si è tuttora in attesa della soluzione delle problematiche connesse all’individuazione del 
soggetto attuatore (Agenzie governative). 
 
Per le linee d’azione D) “Fondi per la capitalizzazione delle PMI”ed E) “Prestiti partecipativi 
alle PMI” tra maggio e luglio 2002 è stata trasmessa alla Commissione Europea per la relativa 
autorizzazione la bozza del testo delle Direttive di attuazione.  
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Relativamente alla linea di azione D), è intercorsa una fitta interlocuzione tra l’Assessorato 
all’Industria e la Commissione Europea in ordine al contenuto delle sopra citate direttive. Nel 
corso di tale interlocuzione il testo è stato più volte aggiornato tenendo conto delle osservazioni 
di volta in volta formulate dalla CE. In particolare, il regime ha trovato una sua più definita 
configurazione nell’ambito del documento comunitario sul capitale di rischio.  
 
Alla linea d’azione F) “Fondi garanzia” si è inteso dare attuazione con LR 2/2001 e relative 
Direttive di attuazione, notificate alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione in 
data 18.09.2001. Dopo una lunga interlocuzione con la Commissione e considerate le difficoltà 
per l’autorizzazione del regime di aiuto, previo suggerimento della stessa Commissione la 
notifica del regime è stata ritirata nel mese di settembre 2002. 
 
Per la linea d’azione G) “Sportelli Unici per le imprese”, al momento non attivata, è 
ipotizzabile una modifica nell’ambito della scheda di Misura del CdP, volta alla trasformazione 
della dicitura “Sportello Unico” in “Sportello Unico Virtuale” nel tentativo di rispondere alle 
esigenze dei singoli Comuni presenti sul territorio regionale che nel frattempo hanno comunque 
attivato forme tradizionali di sportello da mettere in rete. Anche per l’attuazione di questa linea 
di azione si rimanda all’approvazione da parte della Giunta del Piano organico e alla relativa 
individuazione del soggetto attuatore, nonostante la scheda di Misura non preveda che tale 
azione sia ricompresa nel piano stesso. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
La conclusione della fase istruttoria relativa alle proposte presentate a seguito del bando 2001 
per la linea di azione C) “Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di 
investimento”, parte Industria LR 15/94, è prevista per la metà di maggio con conseguente 
pubblicazione della graduatoria sul BURAS nei successivi dieci giorni. Sempre per questa linea 
d’azione è prevista la pubblicazione di un terzo bando LR 15/94 entro il secondo semestre 2003. 
 
Per la linea d’azione D) “Fondi per la capitalizzazione delle PMI” in data 28.03.2003, tramite 
la Presidenza della Giunta, è stato inviato alla CE un ulteriore testo di Direttive di attuazione 
che tenesse conto del documento comunitario sul capitale di rischio. Tale progetto di direttive 
ha eliminato ogni riferimento al Reg. CE 70/2001, ritenuto non pertinente per la tipologia di 
aiuto. Infatti, per il capitale di rischio risulta complesso calcolare “l’equivalente sovvenzione” e 
stabilire un legame preciso con i costi ammissibili. Coerentemente al punto 8 del documento 
della Commissione denominato “Comunicazione su Aiuti di stato e capitale di rischio” gli 
interventi di cui al progetto ultimo inviato dall’Amministrazione, saranno rivolti alle sole PMI 
per un importo non superiore a 500.000,00 Euro. Tutte le partecipazioni saranno orientate alla 
realizzazione di un profitto e verrà stabilito un legame tra l’investimento e la remunerazione dei 
Responsabili delle decisioni di investimento. Su tale ultimo progetto l’Amministrazione attende 
una decisione da parte della CE. 
 
Anche per la linea di azione E) “Prestiti partecipativi alle PMI” si è avuta una lunga e 
complessa interlocuzione con la Commissione, sempre sulla base di una direttiva di attuazione 
presentata dall’Assessorato all’Industria. In risposta alle osservazioni della CE in data 
5.02.2003, l’Amministrazione sta elaborando una ulteriore versione – da inviare, a seguito di 
richiesta di proroga, entro la prima decade di aprile – che tenga conto delle osservazioni 
formulate dalla CE e riconduca l’azione in argomento nell’ambito delle disposizioni 
fondamentali del Reg. CE 70/2001. Gli interventi ammissibili riguarderanno esclusivamente 
investimenti in capitale fisso relativi alla costruzione di un nuovo impianto produttivo o 
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l’ampliamento, l’ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione di uno stabilimento 
esistente. L’intensità massima del finanziamento prevista sarà pari al 50% delle spese 
ammissibili. L’aiuto non potrà superare l’intensità espressa in ESN (equivalente sovvenzione 
netto) e ESL (equivalente sovvenzione lordo), prevista dalla carta degli aiuti a finalità regionale 
per il periodo 2000-06.  
Nel caso la Commissione Europea non dovesse autorizzare il regime di aiuto verrà comunque 
data attuazione alle azioni mediante l’applicazione del regime “de minimis”. Pertanto con 
l’ultimo CdP notificato è stato previsto il regime di aiuto suddetto.  
È già stata predisposta inoltre una bozza del bando di gara per la selezione delle banche e/o 
società finanziarie cui verrà affidata la gestione del Fondo, da adeguare al testo definitivo delle 
direttive ove autorizzate dalla CE. Pertanto, si prevede di dar corso al bando di gara entro la fine 
del 2003. 
Relativamente alla linea d’azione F) “Fondi garanzia” si è proceduto alla predisposizione di un 
nuovo testo di Direttive di attuazione della Legge relativamente al Titolo II (contributi in conto 
interessi) per la concessione dei contributi nell’ambito del regime “de minimis”. Tale testo, 
inviato nel corso del primo trimestre del 2003 all’Assessorato della Programmazione per le 
competenti valutazioni, è tutt’ora all’esame degli uffici, impegnati a risolvere, in particolare, il 
problema relativo all’individuazione dei soggetti istruttori. Relativamente al Titolo I della LR 
2/2001 (integrazioni fondi rischio) è intendime+nto dell’Amministrazione procedere alla 
predisposizione di nuove Direttive di attuazione. 
 
Infine per l’avvio della linea d’azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture” è in 
corso di predisposizione una proposta di delibera per l’affidamento diretto di incarico 
all’Osservatorio Industriale, per l’attività di monitoraggio del sistema delle infrastrutturazioni e 
redazione del Piano regionale delle dotazioni infrastrutturali. Il ricorso all’affidamento diretto, 
allo stato attuale, si rende necessario per tre motivi fondamentali: 
 recuperare il ritardo accumulato sulla tempistica di attuazione dell’azione così come previsto 

dal CdP; 
 capitalizzare le esperienze e il bagaglio conoscitivo del soggetto attuatore individuato, con 

conseguente riduzione dei costi di realizzazione del progetto;  
 dare immediata attuazione alle operazioni già selezionate nell’ambito del bando PIT 2001, 

come sancito dagli Accordi di Programma e poter accogliere le nuove proposte che 
perverranno con la Selezione PIT 2002, che potranno essere realizzate solo previa 
approvazione di un Piano Regionale delle infrastrutture. 
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Misura 4.2: Interventi per l’attrazione di imprese esterne - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione (e soggetti controllati), Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta 
Telefono: 070.606 2125 
E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 4.2, il cui avanzamento finanziario si conferma alimentato 
prevalentemente da progetti coerenti, registra un aumento unicamente nel valore dei pagamenti 
rispetto al dato rilevato al 30.09.2002. In valore assoluto la spesa certificata risulta pari a € 
1.113.343,34, importo che si traduce in un incremento in termini di capacità di spesa (da 14% a 
19%) e di utilizzo (da 53% a 71%). 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 5.741.000,00 5.741.000,00 1.566.104,32 1.566.104,32 831.578,77 831.578,77 
Situazione al 31.03.2003 5.741.000,00 5.741.000,00 1.566.104,32 1.566.104,32 1.113.343,34 1.113.343,34 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 281.764,57 281.764,57 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 33,88 33,88 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 27,28% 27,28% 14,48% 53,10% 53,10% 14,48% 
Situazione al 31.03.2003 27,28% 27,28% 19,39% 71,09% 19,39% 71,09% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  

 

Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 

Sintesi al 31.12.2002 
La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto 
“Programma di intervento per il marketing territoriale”.  

Per la linea d’azione A) “Sistemi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa” è stata 
costituita la Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES srl), per la 
cui operatività si prevede di proporre alla Giunta regionale l’approvazione del “Programma 
pluriennale per il Marketing territoriale 2000-2006 - Linee strategiche e strumenti operativi per 
le attività di promozione e marketing territoriale per l’attrazione di investimenti esterni”, con 
particolare riferimento alle azioni A, B e C del CdP del POR Sardegna 2000-06, sulla base del 
quale saranno in seguito predisposti i programmi operativi annuali, così come previsto dallo 
stesso CdP.  
 
Per le linee d’azione B) “Attrazione diretta di investimenti esterni” e C) “Dispositivi di 
accoglienza per gli imprenditori esteri” non è stato rilevato alcun avanzamento procedurale. 
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Misura 4.3: Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR 
 
Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Società di 
servizi; Azioni C, D: individuazione delle Banche attraverso procedure di evidenza pubblica. 
 
Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta 
Telefono: 070.606 2125 
E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it 

Telefono: 070.606 7287 

 
Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu 
Telefono: 070.606 2493 
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it 
 
Responsabile di Misura (Turismo – Linea D): Dott.ssa Maria Gorini 

E mail: turismo@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Per la Misura in oggetto si conferma un avanzamento finanziario nullo. 
 

Impegni (Euro) Costo progr.to (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 37.316.000,00 18.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 37.316.000,00 18.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 Incremento %* 0,00 0,00 

Capacità di spesa Capacità di impegno Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 00% 0,00% 0,00% 0, 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale 
Sintesi al 31.12.2002 
Per l’attuazione della linea d’azione A) “Animazione economica” e B) “Incubazione di 
impresa” si rimane in attesa dell’approvazione del Piano organico comprendente le chiare 
demarcazioni di attività tra i soggetti attuatori coinvolti, quale precondizione per procedere 
all’affidamento diretto degli incarichi. 
 
Per la linea d’azione C) “Fondi di Seed Capital per l’avviamento di nuove imprese” è stata 
trasmessa alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione la bozza del testo delle 
Direttive di attuazione. Ne è conseguita una lunga interlocuzione con la Commissione con la 
richiesta di chiarimenti formali.  
 
Nessun avanzamento procedurale è stato rilevato infine per la linea d’azione D) “Fondi etici”. 
Si sta valutando l’opportunità di non avviare questa azione. 
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Aggiornamento al 31.03.2003 
Linea d’azione C) “Fondi di Seed Capital per l’avviamento di nuove imprese”  
In riferimento alla nota della Commissione inviata in data 14.02.2003, a seguito di richiesta di 
proroga, si sta procedendo alla predisposizione di un ulteriore testo di Direttive. In particolare si 
intende tener conto della peculiarità dell’intervento costituito da due componenti: partecipazione 
al capitale e contributi in conto interessi. 
Relativamente al capitale di rischio, si chiederà alla CE di valutarlo nell’ambito della 
comunicazione su Aiuti di Stato e capitale di rischio (GUCE c. 235 del 21.08.2001), 
Relativamente alla componente dei contributi in conto interesse il riferimento rimane il Reg. CE 
70/2001. 
Con le ultime modifiche del Complemento di Programmazione è stata prevista l’attuazione 
dell’azione nell’ambito del regime “de minimis”. Nel caso la Commissione europea non 
dovesse autorizzare il regime di aiuto verrà comunque data attuazione alla linea nell’ambito del 
regime suddetto. 
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Misura 4.4: Sviluppo integrato d'area - FESR 
 

Anche per la Misura in esame non si registra alcun avanzamento finanziario. 

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Società miste pubbliche e 
private. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius 
Telefono: 070.606 4650 
E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

 
Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica 
di cui Quota 

Pubblica Totale Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 14.352.000,00 7.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 14.352.000,00 7.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento % * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
È in corso una verifica sull’attuabilità dell’intervento nell’ambito del POR e sull’eventuale 
necessità di riprogrammazione della Misura. 
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Misura 4.5: Potenziare e qualificare l'industria turistica della Sardegna - FESR 
 
Beneficiario finale:  
 Linea A: Regione – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 
 Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici 
 Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali 
 Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini 
Telefono: 070.606 7287 
E mail: turismo@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, il quadro finanziario che caratterizza la Misura 4.5 evidenzia da un lato la 
rettifica dei valori di impegno e dall’altro un massiccio incremento dei valori di spesa rispetto al 
semestre precedente: gli impegni si attestano su un importo pari a € 2.623.145,21 mentre la 
spesa passa da € 340.820,24 a € 2.463.487,01 determinando un incremento del 623%. 
Ciononostante la Misura fa registrare la più bassa capacità di impegno di tutto il POR. Benché 
quindi la capacità di utilizzo della quota pubblica si approssimi all’esaurimento degli impegni 
giuridicamente assunti (94%), la capacità di spesa – parametro in questo caso maggiormente 
significativo ai fini dell’assorbimento della dotazione pubblica della Misura – raggiunge appena 
l’1,25% dello stanziamento. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 196.912.000,00 98.456.000,00 3.603.130,45 3.603.130,45 340.820,24 340.820,24 
Situazione al 31.03.2003 196.912.000,00 98.456.000,00 2.623.145,21 2.623.145,21 2.463.487,01 2.463.487,01 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -979.985,24 -979.985,24 2.122.666,77 2.122.666,77 
Incremento %* 0,00 0,00 -27,20 -27,20 622,81 622,81 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 1,83% 3,66% 0,17% 0,35% 9,46% 9,46% 
Situazione al 31.03.2003 1,33% 2,66% 1,25% 2,50% 93,91% 93,91% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 

 Linea di intervento B) “Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”, 
pubblicazione dei bandi relativi alle annualità 2001 e 2002: 

 BURAS n. 19 del 26.06.2001, con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 
3.442.701,00. La graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002, ha individuato 
20 interventi per un importo complessivo finanziabile di € 3.355.231,59; 
 BURAS n. 13 del 2.05.2002, con una dotazione della medesima entità dell’annualità 

precedente; 
 Linea di intervento C) “Itinerari turistici integrati”, pubblicazione sul BURAS n. 19 del 

29.06.2002 del bando per la presentazione delle domande di finanziamento per gli interventi 
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relativi agli “Itinerari turistici integrati – itinerario turistico-religioso: Progetto Cattedrali di 
Sardegna”, per un importo complessivo di € 10.329.000,00; 

 Linea di intervento C) “Itinerari turistici integrati”, pubblicazione sul BURAS n. 38 del 
28.12.2002 del bando 2002-2003 per la presentazione delle domande di finanziamento per 
gli interventi relativi agli “Itinerari Turistici Integrati – I sistemi a vocazione ambientale 
delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia”, 
per un importo complessivo di € 12.000.000,00; 

 Linea di intervento C) “Itinerari turistici integrati”, pubblicazione sul BURAS n. 38 del 
28.12.2002 del bando 2002 per la presentazione delle domande di finanziamento per gli 
interventi relativi agli “Itinerari Turistici Integrati – Archeologia mineraria”, per un importo 
complessivo di € 5.000.000,00. 

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Relativamente al bando “Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico” afferente alla 
linea d’azione B), è stata pubblicata nel BURAS n. 2 del 17.01.2003 la Determina di 
approvazione della graduatoria del bando 2002 che individua 34 progetti per un importo 
complessivo finanziabile di € 4.615.990,00. I progetti risultano così localizzati: 
 18 progetti in provincia di Cagliari, per contributi pari a € 3.281.087,18; 
 10 progetti in provincia di Nuoro, per contributi pari a € 502.371,36; 
 6 progetti in provincia di Sassari, per contributi pari a € 832.530,14. 

Al fine di facilitare la lettura del gantt di seguito riportato, si rammenta che il bando ha 
finanziato spettacoli e manifestazioni che alla data di presentazione delle domande fossero già 
in corso di svolgimento o che dovevano necessariamente svolgersi entro l’anno (31.12.2002). 
 

2002 2003 
Misura 4.5 Linea B 

g f m a m g l a s o n d g f m 
               Pubblicazione bando 
               

               Presentazione progetti - 60 gg 
               

               Istruttoria e graduatoria - 30gg 
               

               Approvaz./pubbl. graduatoria -  
               

               Svolgimento eventi 
               

               Erogazione contributi (60 gg da fine evento) 
               

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              
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Misura 4.6: Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Al 31.03.2003, il monitoraggio finanziario evidenzia un significativo avanzamento della spesa 
che si attesta a € 9.788.450,55. Ne discende una capacità di spesa pari all’8,36% delle risorse 
disponibili e una capacità di utilizzo del 25,69% rispetto alle risorse impegnate.  
 

Impegni (Euro) Costo progr.to (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 117.024.000,00  117.024.000,00  38.102.729,73 38.102.729,73 409.306,19  409.306,19 
Situazione al 31.03.2003 117.024.000,00  117.024.000,00  38.102.741,27 38.102.741,27 9.788.450,55  9.788.450,55 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 11,54 11,54 9.379.144,36  9.379.144,36 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 2291,47 2291,47 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 32,56% 32,56% 0,35% 0,35% 1,07% 1,07% 
Situazione al 31.03.2003 32,56% 32,56% 8,36% 8,36% 25,69% 25,69% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Trattandosi di una Misura trasversale, per la programmazione degli interventi formativi si è 
provveduto alla raccolta dei fabbisogni formativi dell’Assessorato di riferimento e sulla scorta 
delle proposte pervenute sono state predisposte 6 Schede progetto, approvate dalla Giunta 
Regionale con Deliberazione 25/12 del 24.07.2001. 
Il bando, finalizzato ad attività formative per circa € 29.287.754 (pari all’intera disponibilità 
inserita nel bilancio 2001), pubblicato il 09.09.2001, fa registrare un avanzamento procedurale. 
Al 31.12.2002 infatti dei 504 corsi finanziati ne risultano avviati 220 e conclusi 64.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Il 16.02.2003 è stato pubblicato un comunicato con il quale si sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di inserimento nel “Catalogo dell’offerta formativa” finalizzata 
alla formazione specifica nel settore informatico. Gli organismi che possono partecipare alla 
gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e privati in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di attività pregressa nell’ambito 
della formazione, o imprese leader nel settore informatico, con esperienza minima 
quinquennale. 
Il programma previsto dalla Misura 4.6, Scheda Progetto B - Formazione specifica - approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 25/12 del 24.07.2001, prevede l’erogazione di borse 
di studio per la partecipazione a seminari, stage e interventi di formazione specifica finalizzati 
all’acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali emergenti nei settori Informatico, 
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Telematico e delle Società dell’Informazione a favore di residenti in Sardegna da almeno tre 
anni, occupati presso imprese con sede operativa nell’Isola che ricoprano uno o più dei seguenti 
profili professionali: ingegneri di processo del software, integratori di sistema del software, 
amministratori di database, grafici multimediali, programmatori Internet, specialisti  di 
sicurezza delle reti, o giovani disoccupati, laureati in ingegneria informatica e ingegneria 
elettronica. Alla data del presente Rapporto sono state presentate 405 domande per 
l’inserimento nel Catalogo dell’offerta formativa, la cui predisposizione risulta ancora in itinere. 
In riferimento agli interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001 si segnala che, alla fine 
del mese di marzo del 2003, dei 504 corsi ammessi al beneficio comunitario ne risultano nel 
complesso avviati 252 e conclusi 97. 
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Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei 
porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei 
prodotti della pesca - SFOP 

 
Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda 
Telefono: 070.606 2297 
E mail: pescasardegna@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 4.7 registra capacità di impegno e di spesa pari rispettivamente al 5% 
e circa all’1% del costo totale programmato. Rispetto alla situazione registrata al 30.09.2002, i 
valori di esecuzione finanziaria non presentano incrementi. 
I dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.7 B) 
Acquicoltura, coerenti con il POR e con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia, 
ammessi nel 2000 e selezionati con le procedure di cui alle Direttive di applicazione della LR 
19/98 recante “Disposizioni per l’attuazione degli interventi finanziari dell’Unione Europea in 
materia di pesca e acquicoltura”, norma di riferimento per la realizzazione degli interventi 
previsti nel Complemento di Programmazione. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 62.810.160,00 43.218.000,00 3.116.761,14 1.870.056,68 589.891,08 353.934,65 
Situazione al 31.03.2003 62.810.160,00 43.218.000,00 3.116.761,14 1.870.056,68 589.891,08 353.934,65 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 4,96% 4,33% 0,94% 0,82% 18,93% 18,93% 
Situazione al 31.03.2003 4,96% 4,33% 0,94% 0,82% 18,93% 18,93% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
I Bando 
A seguito della conclusione della selezione, è stata approvata con Determinazione n. 2460/VI 
del 29.10.02 la graduatoria dei progetti ammissibili a valere sul bando approvato con 
determinazione n. 2219/VI e pubblicato sul S.S. al BURAS n. 34 del 16.11.2001. La graduatoria 
è stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n. 33. 
Su 33 progetti presentati (21 Acquicoltura – 3 Attrezzature Porti da Pesca – 9 Trasformazione e 
Commercializzazione) sono risultati ammissibili 15 progetti per un investimento complessivo 
preventivato di circa € 9.910.000,00, come di seguito si riporta: 
 4.7 B) Acquacoltura 9 progetti con una spesa preventivata di circa € 3.632.000,00; 
 4.7 C) Attrezzature Porti da Pesca 1 progetto con una spesa preventiva di circa € 

1.032.000,00; 
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 4.7 D) Trasformazione e Commercializzazione 5 progetti con una spesa preventivata di circa 
€ 5.245.000,00. 

 
II Bando 
In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca, 
Stagni e Acquacoltura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, sono stati riaperti i termini 
di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate 32 domande 
per le quali al 31.12.2002 sono in corso le procedure di selezione. 
 
L’attuazione della Sottomisura 4.7 B) presenta una problematica connessa all’orientamento 
dell’UE in riferimento alla nota n. 6066736 del 03.12.2002, con la quale la Direzione Generale 
Pesca del MiPAF ha comunicato “l’invito” dell’UE, del 22.11.2002, a sospendere tutti i 
finanziamenti di progetti che possono comportare il rischio di creazione di capacità di 
produzione eccedentaria di spigole e orate. Da tali orientamenti conseguono criticità di natura 
economica e giuridico-amministrativa: le prime connesse alla dipendenza dalle importazioni di 
spigole e orate, in quanto la produzione regionale copre solo il 40% circa del fabbisogno; le 
seconde inerenti le modalità e i termini di applicazione delle disposizioni comunitarie. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Sono state predisposte le modifiche da apportare al CdP che riguardano principalmente 
l’esigenza di recepire le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg. 
CE 2792/1999. 
 

2001 2002 2003 
Interventi a titolarità regionale 

g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                      Pubblicazione bando e presentazione domande - 1 mese                       
                      Selezione domande e approvazione graduatorie - 1 mese                       
                      Istruttoria progetti - 2 mesi                       
                      Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese                       
                      Realizzazione - 24 mesi                       

 
    

            
      

  Preventivo      
    

        
            

    

2003 

Consuntivo            

 
 

2001 2002 
Interventi a regia regionale  

g l a s o n d f a a n g m m g l s o d g f m
                      Pubblicazione bando e presentazione domande - 1 mese                       
                      Istruttoria e approvazione graduatoria - 2 mesi                       
                      Provvedimenti delega a favore beneficiari - 2 mesi                       
                      Progettazione esecutiva - 3 mesi                       
                      Appalto e realizzazione - 28 mesi                       

 
    

            
      

  Preventivo          
             

 

    
   

              

 
 

Consuntivo 
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Misura 4.8: Pesca – Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99) 
- SFOP  

 
Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda 
Telefono: 070.606 2297 
E mail: pescasardegna@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria 

I dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.8 D) 
“Azioni realizzate dagli operatori del settore”, coerenti con il POR e con le disposizioni 
comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e facenti parte di uno specifico 
programma regionale previsto dall’art. 7 della LR 19/98 recante “Disposizioni per l’attuazione 
degli interventi finanziari dell’Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura”, norma di 
riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione. 
 

Al 31.03.2003, la Misura 4.8 registra capacità di impegno e di spesa pari rispettivamente al 
24,47% e al 16,75% del costo totale programmato. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 13.180.880,00 10.804.000,00 3.029.507,29 3.029.507,29 2.158.682,94 2.158.682,94 
Situazione al 31.03.2003 13.180.880,00 3.225.776,04 3.225.776,04 2.208.391,00 2.208.391,00 10.804.000,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 196.268,75 196.268,75 49.708,06 49.708,06 
Incremento %* 0,00 0,00 6,48 6,48 2,30 2,30 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 22,98% 28,04% 16,38% 19,98% 71,26% 71,26% 
Situazione al 31.03.2003 24,47% 29,86% 16,75% 20,44% 68,46% 68,46% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 

 

I nuovi impegni riguardano il completamento del “piano di riconversione della pesca a sciabica 
e a strascico”. 
 
I Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01) 
Scarsa la risposta degli operatori del settore: l’unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 
A) Piccola pesca costiera è stato valutato negativamente in fase istruttoria. 
 
II Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02) 
Al 31.12.2002 sono in corso le procedure di selezione delle domande presentate, di cui 11 nella 
sottomisura 4.8 A) “Piccola pesca costiera” e 2 domande sulla sottomisura 4.8 D) “Azioni 
realizzate dagli operatori del settore”. 

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2003 
 

72



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

2001 2002 2003 Interventi a titolarità regionale: A), 
D) o n l m d g f m a m g a s o n d g f 

                  Pubblicaz bando e presentaz domande - 1 
mese                   

                  Selez domande e approvaz graduatorie - 1 
mese                   

                  Istruttoria progetti - 2 mesi 
                  
                  Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese 

                  
                  Realizzazione - 24 mesi 

                  
 

  
  

  
          

      

  Preventivo        
    

      
            

  Consuntivo      

Sono state predisposte le modifiche da apportare al CdP che riguardano principalmente 
l’esigenza di recepire le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg. 
CE 2792/1999, nonché all’introduzione della nuova sottomisura 4.8 E) “Azioni innovative”. 
Tale previsione di intervento, già indicata nel POR con riferimento all’art. 17 del Reg. CE 
2792/99 si rende opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla 
base di progetti di innovazione e qualità nel settore della pesca e acquacoltura che 
l’Amministrazione intende perseguire. 
 

        

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
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Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni 
Telefono: 070.606 6212 
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 4.9, registra un piccolo decremento negli impegni pari al –1,91%, e un 
forte incremento nei pagamenti pari al 1.901,43%, rispetto ai dati rilevati al 30.09.2002. A 
fronte infatti di un impegno finanziario di € 100.797.243,90, si registrano pagamenti pari a € 
21.053.146,62. Tali valori consentono di determinare le aliquote relative sia alla capacità 
d’impegno che di spesa che si attestano rispettivamente al 22% e al 4,61% del costo totale 
programmato. 
L’avanzamento finanziario registrato nel semestre è conseguenza delle erogazioni della prima 
rata di pagamento per le operazioni approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi 
territoriali dell’ERSAT (interventi A, B, E, G, I, L, M); mentre per le operazioni relative agli 
interventi D), H) e N) approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura nei 
mesi di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N), si stanno erogando 
oltre che pagamenti intermedi anche i saldi relativamente a interventi di bieticoltura e olivicolo. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 456.290.000,00 241.302.000,00 102.755.073,87 50.375.196,58 1.051.903,42 486.834,18 
Situazione al 31.03.2003 456.290.000,00 241.302.000,00 100.797.243,90 52.638.249,92 21.053.146,62 20.818.375,68 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -1.957.829,97 2.263.053,34 20.001.243,20 20.331.541,50 
Incremento %* 0,00 0,00 -1,91 4,49 1.901,43 4.176,28 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 22,52% 20,88% 0,23% 0,20% 1,02% 0,97% 
Situazione al 31.03.2003 22,09% 21,81% 4,61% 8,63% 20,89% 39,55% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Nel corso dell’anno 2001, mediante bandi pubblici, sono state attivate le direttive e procedure 
tecnico-amministrative per l’ammissione ai finanziamenti previsti per la Misura. I bandi sono 
stati approvati per le diverse tipologie di intervento con Deliberazioni di Giunta Regionale, rese 
esecutive con Determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-pastorale, e pubblicati sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 28 del 
18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) Bovino da Latte, B) Bovino da carne, D) Cavallo Anglo-
Arabo-Sardo, E) Ovicaprino, G) Attività zootecniche complementari e alternative, H) Olivicolo, 
I) Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta, L) Comparto delle 
coltivazioni floro-vivaistiche, M) Comparto delle piante aromatiche ed officinali. Il bando 
relativo all’Intervento N) Bieticoltura da zucchero è stato pubblicato sul Supplemento 
Straordinario n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001.  
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Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili 
sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell’ERSAT (a 
detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla 
selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti 
interventi; successivamente è stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un’apposita convenzione tra 
ERSAT e Assessorato dell’Agricoltura che ha regolato le condizioni per l’affidamento delle 
competenze e delle risorse necessarie per l’attuazione degli interventi). 
Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei 
Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi 
di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N). 
In totale, per la Misura 4.9, sono state ritenute idonee n. 1.375 domande, così suddivise per linea 
di intervento: A) n. 44 – B) n. 124 – D) n. 87 – E) n. 585 – G) n. 66 – H) n. 141 – I) n. 144 – L) 
n. 47 – M) n. 37 – N) n. 100. 
È importante segnalare che i ritardi nella concessione dei finanziamenti ai singoli destinatari 
finali sono in parte da attribuirsi alla riorganizzazione dei Servizi della Sede centrale 
dell’Assessorato dell’Agricoltura (approvata con DPG del 26.06.2002) che ha comportato la 
ridefinizione dell’allegato tecnico al bilancio 2002-04, approvato con D.A. Prog. n. 89/B 
dell’11.07.2002, e la conseguente impossibilità per il Direttore del Servizio competente di 
emettere prima di tale data gli Ordini di Accreditamento a favore dei singoli Servizi 
Ripartimentali. 
 

2001 2002 2003 
Intervento N – 1° bando 

g l s o n d g f m a m g l a s o n d g f ma
                      Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi 
                      

                      Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi 
                      

                      Istruttoria progetti - 4 mesi                       

                      Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi 
                      

                      Realizzazione – 12- 24 mesi 
                      

              
         

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
2001 2002 2003 

Interventi A), B), E), G), I), L), M) 1° bando 
g l a s n d g f m a m l a s o n d g f mo g
                      Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi 
                      

                      Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi 
                      

                      Istruttoria progetti - 4 mesi                       

                      Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi 
                      

                      Realizzazione – 12 - 24 mesi 
                      

              
         

  Preventivo              
                

  Consuntivo              
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2001 2002 2003 
Interventi D), H) 1° bando 

g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                      Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi 
                      
                      Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi 
                      
                      Istruttoria progetti - 4 mesi 
                      
                      Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi 
                      
                      Realizzazione -12 - 24 mesi 
                      

              
         

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Con DGR n. 1/11 del 7.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per 
l’Ammissione ai finanziamenti previsti dall’intervento 4.9/F “Allevamento di fauna selvatica a 
scopi venatori” per gli anni 2002-2003-2004. 
L’Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito Internet 
della Regione in data 09.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 
l’08.05.2003. 
 
Con DGR n. 6/17 del 25.02.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per 
l’Ammissione ai finanziamenti previsti dall’intervento 4.9/C “Apicoltura” per gli anni 2002-
2003-2004. 
L’Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet 
della Regione in data 30.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 
29.05.2003. 
 
Con DGR n. 6/18 del 25.02.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per 
l’Ammissione ai finanziamenti previsti dall’intervento 4.9/E “Ovicaprino” per gli anni 2002-
2003-2004. 
L’Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet 
della Regione in data 30.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 
29.05.2003. 
 
Sono in fase di elaborazione le Direttive e le procedure operative per gli interventi A) “Bovino 
da latte” e B) “Bovino da carne”. 
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Misura 4.10: Miglioramento delle condizioni di trasformazione e di 
commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni 
Telefono: 070.606 6212 
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it 
 

L’attuazione finanziaria 

A fronte di un costo totale programmato pari a € 237.080.000,00, la Misura 4.10 presenta, 
rispetto al semestre precedente un incremento di oltre il 6% nell’ammontare degli impegni, pari 
a € 21.020.655,79, e del 100% nei pagamenti che si attestano a € 3.990.329,75. 
La capacità di impegno si porta così all’8,87% del costo totale, la capacità di spesa rimane al di 
sotto del 2%, mentre la capacità di utilizzo sfiora il 19%. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 237.080.000,00 126.600.000,00 19.754.928,44 9.877.464,22 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 237.080.000,00 126.600.000,00 21.020.655,79 10.510.327,84 3.990.329,75 3.990.329,75 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.265.727,35 632.863,62 3.990.329,75 3.990.329,75 
Incremento % * 0,00 0,00 6,41 6,41 100,00 100,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 8,33% 7,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 8,87% 8,30% 1,68% 3,15% 18,98% 37,97% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per 
l’Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.10 per gli anni 2002-2003-2004. 
L’Avviso è stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet 

L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Sul primo bando, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 2 del BURAS n. 28 del 
18.09.2001, la selezione delle domande è stata effettuata dalla Commissione di valutazione 
prevista al punto 10 dello stesso. La graduatoria delle domande selezionate è stata approvata con 
Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-
pastorale n. 3041 del 14.12.2001, modificata, a seguito di accoglimento di un ricorso 
amministrativo, con Determinazione n. 686 del 24.06.2002 dello stesso Direttore Generale; in 
totale sono state ritenute ammissibili n. 27 domande. 
Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati all’ERSAT i compiti connessi alla 
istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti esecutivi o definitivi presentati per le domande 
ritenute ammissibili, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Ad oggi l’attività 
istruttoria si appresta ad essere conclusa, con 26 progetti istruiti positivamente che hanno 
determinato l’avanzamento finanziario registrato nel semestre. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
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della Regione in data 16.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 
15.05.2003. Le aspettative sono ottimistiche in quanto la risposta del territorio è stata 
immediata: si prevedono alcune centinaia di domande. 
Rilevante ai fini dell’avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della Cooperativa 
3A di Arborea, già positivamente istruito e valutato dalla Società Sviluppo Italia. È previsto a 
valere sulla misura un contributo in conto capitale pari al 44,58% dell’importo complessivo 
massimo ammissibile di 17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro. L’erogazione del 
contributo è subordinata alla valutazione positiva del “Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici” della Regione Sardegna operante presso il Centro Regionale di 
Programmazione. Attualmente si attende l’esito della valutazione. 
 

2001 2002 2003 Miglioramento delle condizioni di trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m

                      Pubblicazione bando e presentazione domande - 2 mesi 
                      

                      Selezione domande e approvazione graduatorie - 2 mesi 
                      

                      Presentazione progetti esecutivi - 3 mesi 
                      

                      Istruttoria e provvedimenti a favore beneficiari - 4 mesi 
                      

                      Realizzazione - 24 mesi 
                      

              
         

  Preventivo              
                

  Consuntivo      
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Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 
Telefono: 070.606 6278 
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 4.11, registra un significativo incremento sia nell’ammontare degli 
impegni, che dei pagamenti. I primi passano da € 5.873.231,208 registrati al 30 settembre, a € 
9.776.566,33, mentre la spesa passa da € 0,00 all’importo di € 3.596.451,42. 
Tali dati si traducono in un’accresciuta capacità di impegno pari al 19,96% (rispetto all’11,99% 
del semestre precedente), capacità di spesa del 7,34% (contro lo 0%) e di utilizzo di circa il 37% 
(0% al 30 settembre). 
 

Impegni (Euro) Costo progr.to (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 48.982.000,00 24.491.000,00 5.873.231,20 5.266.434,18 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 48.982.000,00 24.491.000,00 9.776.566,33 9.169.769,31 3.596.451,42 3.596.451,42 
Variazione (v.a.) 0,00  0,00  3.903.335,13 3.903.335,13 3.596.451,42 3.596.451,42 
Incremento % *  0,00 0,00  66,46 74,12 100,00 100,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 11,99% 21,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 19,96% 37,44% 7,34% 14,68% 36,79% 39,22% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Per le annualità 2000-2001 la concessione di aiuti ha riguardato 113 istanze, su 230 domande 
ammissibili, di cui alla graduatoria approvata con Determinazione del Direttore Generale 
dell’ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.2002. 
Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per l’annualità 2001, è stata 
apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione che ha reso 
possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19. 
Con decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 
217/B del 25.11.2002 è stato predisposto sul bilancio regionale il trasferimento dei fondi dalla 
UPB S06.061 alla UPB S06.075, in tal modo sarà possibile emettere determinazioni di 
concessione del contributo per tutte le 230 domande ritenute ammissibili. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Con Determinazione del Direttore Generale dell’ERSAT n. 16/2003 del 18.02.2003, è stata 
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l’annualità 2002. 
Per accedere agli aiuti previsti dalla Misura 4.11, annualità 2003, il termine per la presentazione 
delle domande è stato prorogato al 24.03.2003 con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003. 
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2001 2002 2003 Commercializzazione dei prodotti agricoli di 
qualità a a g o n g l s o n d g f m m l a s d g f m

                      Pubblicazione bando e presentazione domande - 2 mesi 
                      

                      Istruttoria - 2 mesi 
                      

                      Approvazione graduatoria - 1 mese 
                      

                      Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese 
                      

                      Realizzazione - 12 mesi 
                      

              
         

  Preventivo              
                

  Consuntivo              
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Misura 4.12: Diversificazione delle attività agricole e delle attività affini - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 
Telefono: 070.606 6278 
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

 

Al 31.03.2003, la Misura 4.12, su un costo totale programmato pari a € 48.000.000,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli.  

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 48.000.000,00 24.000.000,00 00 0,00 0,00 0,00 0,
Situazione al 31.03.2003 48.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00  00 0,00 0,00 0,00 0,
Incremento %*  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 

 

 

L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Con DGR n. 41/42 del 17.12.2002, sono state approvate le direttive e gli indirizzi generali per 
l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura. Tali Direttive recepiscono sia le modifiche 
apportate al CdP in risposta alle osservazioni della Commissione sulle norme minime da 
rispettare in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, sia le modifiche attivate 
mediante procedura scritta (il requisito della redditività aziendale calcolato con il metodo del 
Reddito netto viene superato e sostituito dal criterio del Reddito Lordo Standard, RLS); le 
direttive prevedono, inoltre, uno snellimento delle procedure di approvazione delle operazioni. 

Aggiornamento al 31.03.2003 
Con DGR n. 10/39 del 28.03.2003, sono state apportate alcune integrazioni alla sopraccitata 
DGR 41/42 del 17.12.2002, in ottemperanza alle osservazioni formulate dall’AdG in merito alle 
restrizioni poste dall’Assessorato all’Agricoltura riguardo alle nuove costruzioni previste dal 
POR. 
Entro la prima metà di maggio 2003 si prevede la pubblicazione dell’Avviso nei due quotidiani 
regionali a maggior tiratura e sul sito Internet della Regione. 
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Misura 4.13: Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Giulio Capobianco 
Telefono: 070.606 6284 
E mail: agricoltura.servizio.produzioni.animali@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
L’esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un continuo incremento della 
performance, accompagnato da una soddisfacente capacità di utilizzo pari al 75,78% delle 
somme impegnate. A fronte infatti di un impegno finanziario di € 4.087.424,81, si registrano 
pagamenti pari a € 3.097.501,57. Tali valori consentono di determinare il trend relativo sia alla 
capacità d’impegno che di spesa, rispettivamente del 29,34% e del 22,23% del costo totale 
programmato. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 13.932.000,00 13.932.000,00 3.441.768,41 3.441.768,41 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 13.932.000,00 13.932.000,00 4.087.424,81 4.087.424,81 3.097.501,57 3.097.501,57 
Variazione (v.a.) 0,00  0,00  645.656,40 645.656,40 3.097.501,57 3.097.501,57 
Incremento % *  0,00 0,00  18,76 18,76 100,00 100,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 24,70% 24,70% 0,00% 00% 0,00% 0, 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 29,34% 29,34% 22,23% 22,23% 75,78% 75,78% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 

In data 30.12.2002, con Delibera di Giunta Regionale n. 44/16 è stato approvato il secondo 
programma d’investimento che prevede l’acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di 
nuove linee di attività in ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie. 

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 è stato approvato un primo programma di acquisto di 
apparecchiature e attrezzature finalizzato essenzialmente all’ammodernamento tecnologico della 
strumentazione scientifica utilizzata per l’esecuzione di analisi routinarie nell’ambito dei 
programmi assegnati al Laboratorio dell’ARAS (Associazione Regionale Allevatori della 
Sardegna). 
La somma complessiva messa a disposizione per questo primo intervento è pari € 3.441.768,41 
di cui il 90% è stato già erogato. Tale intervento è stato portato a compimento ed è in corso di 
elaborazione la rendicontazione finale. 

Il costo complessivo dell’intervento prevede un impegno finanziario pari a € 645.656,40.  
Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati all’ERSAT i compiti connessi 
all’attuazione degli Interventi 3) “Realizzazione dei Centri di informazione telematica” e 4) 
“Creazione di reti telematiche”. L’Ente sta predisponendo il programma per la realizzazione 
dei centri di informazione e delle reti telematiche. 
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2001 2002 2003 
Interventi 1), 2) 

g l a s o n d g f m a m g l a s o n d g f m
                      Presentazione programma dell’ARAS 
                      

                      Istruttoria programma 
                      

                      Approvazione programma 
                      

                      Provvedimenti a favore beneficiari  
                      

                      Realizzazione 
                      

        
 

      
        

  Consuntivo     

 

         

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.14: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del 
patrimonio rurale - FEOGA 

Telefono: 070.606 6278 
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 

 
Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 

 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 4.14, su un costo totale programmato pari a € 13.821.878,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 5.556.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 13.821.878,00 10.655.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 6.655.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.265.878,00 
Incremento % * 148,77 166,38 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura 
sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione 
tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale, il recupero delle 
emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Si è resa necessaria una modifica al Complemento di Programmazione che renderà più coerente 
l’attuazione della Misura. La proposta di modifica è stata portata all’attenzione del Comitato di 
Sorveglianza tenutosi in data 11-12 febbraio 2003 che ne ha approvato i contenuti. 
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Misura 4.15: Incentivazione di attività turistiche e artigianali - FEOGA 
 

Al 31.03.2003, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a € 2.815.670,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli.  

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi 
intercomunali, Comunità Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato 
istituzionale, economico e sociale. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 
Telefono: 070.606 6278 
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

 
Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 6.311.000,00 3.724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 2.815.670,00 1.689.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) -3.495.330,00 -2.034.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento % * -54,63 0,00 -55,38 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Le difficoltà incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in 
particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR 
sembrerebbero indirizzare l’Assessorato a non attivarla. Sembrerebbe pertanto opportuna, nel 
corso del 2003, una modifica al POR e una riprogrammazione finanziaria per spostare le risorse 
su altre Misure. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nell’eventualità che la Misura non venga attuata, nel piano finanziario del CdP le annualità 
2000-2001-2002-2003 dalla Misura 4.15 sono state trasferite alla Misura 4.14. Si è dunque 
passati da un costo totale programmato di € 6.311.000,00 a € 2.815.670,00. 
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Misura 4.16: Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura, 
conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2002, la Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a € 4.156.666,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli. 
 

Telefono: 070.606 6278 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 10.390.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 4.156.666,00 3.379.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) -6.233.334,00 -4.620.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento % * -57,76 0,00 0,00 0,00 0,00 -59,99 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura 
sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione 
tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale e lo sviluppo di 
attività agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e 
abbandono. Conseguentemente per l’attuazione della Misura si renderà necessaria, nel corso del 
2003, una modifica al POR. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Anche nel piano finanziario della Misura 4.16 si è resa necessaria una riprogrammazione 
finanziaria, spostando le annualità 2000-2001-2002-2003 verso la Misura 4.14. Si è dunque 
passati da un costo totale programmato di € 10.390.000,00 a € 4.156.666,00. 
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Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e 
introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 
Telefono: 070.606 6232 
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
L’esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un continuo incremento della 
performance, accompagnato da una soddisfacente capacità di utilizzo pari al 77,64% delle 
somme impegnate. A fronte infatti di un impegno finanziario di € 13.037.829,35, si registrano 
pagamenti pari a € 10.122.575,12. Tali valori collocano la capacità d’impegno e di spesa 
rispettivamente al 51,13% e al 39,70% del costo totale programmato. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 25.500.000,00 21.000.000,00 12.465.058,18 9.472.073,60 8.950.515,70 6.904.493,14 
Situazione al 31.03.2003 25.500.000,00 21.000.000,00 13.037.829,35 10.020.993,46 10.122.575,12 8.259.509,03 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 572.771,17 548.919,86 1.355.015,89 1.172.059,42 
Incremento % * 0,00 0,00 4,60 5,80 19,63 13,09 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 48,88% 45,11% 35,10% 32,88% 71,80% 72,89% 
Situazione al 31.03.2003 51,13% 47,72% 39,70% 39,33% 77,64% 82,42% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Lo stato di attuazione presenta impegni e pagamenti relativi a investimenti di sostituzione 
realizzati nell’ambito della tipologia di Intervento A) “Ricostituzione del potenziale agricolo 
danneggiato da disastri naturali”. 
Gli interventi sono stati realizzati secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla 
Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000. 
Beneficiari dell’intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il 
24.04.2000 e nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell'Amministrazione 
regionale, l’accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali. 
Per l’attuazione dell’intervento B) “Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione”, è in fase 
di definizione il protocollo di accordo con l’Ente “Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Meridionale” per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di 
bonifica a difesa del comprensorio interessato dalla Misura. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 

 
 

Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.18: Formazione - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel 
settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi 
pubblici. 
 

Telefono: 070.606 6278 

 

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 

L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a € 12.000.000,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento % * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 

L’avanzamento procedurale 

 

 

Sintesi al 31.12.2002 
La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative sta richiedendo tempi relativamente 
lunghi per la soluzione di aspetti connessi all’attuazione degli interventi. 
I ritardi nella predisposizione delle direttive di attuazione della Misura sono in corso di recupero 
a seguito della decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell’Assessorato del 
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale. 

Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione. 

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 

 

 

Telefono: 070.606 6232 

 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 4.19, su un costo totale programmato pari a € 75.081.000,00, presenta 
impegni e pagamenti nulli. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 75.081.000,00 44.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003 75.081.000,00 44.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento % * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
L’esecuzione degli interventi previsti dalla Misura è prevista in tre fasi: propedeutica, attuativa e 
realizzativa. La fase propedeutica prevede l’elaborazione di un Programma generale e di Piani 
dettagliati di ricomposizione fondiaria; all’approvazione di ogni Piano dettagliato dovrebbe 
seguire l’attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l’acquisizione, la valutazione e la 
selezione delle domande presentate dagli agricoltori. A seguito delle considerazioni emerse 
nell’ambito dell’Assessorato in merito alla complessità dell’intervento e ai tempi effettivi di 
esecuzione delle tre fasi, che potrebbero anche superare il termine del Programma, è in corso 
una verifica sull’attuabilità dell’intervento nell’ambito del POR e sull’eventuale necessità di 
riprogrammazione della Misura. 

 

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo 
dell’agricoltura - FEOGA 

 
Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilità e gli acquedotti 
rurali, gli operatori agricoli per l’elettrificazione rurale. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori 

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it 

 

Telefono: 070.606 6232 

 
L’attuazione finanziaria 
L’esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un notevole incremento della 
performance accompagnato da una discreta capacità di utilizzo delle somme impegnate. A 
fronte infatti di un impegno finanziario di € 64.289.829,92, si registrano pagamenti pari a € 
13.114.939,64. La capacità d’impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 34,63% e al 
7,07% del costo totale programmato. 
Gli impegni si riferiscono: per il 50% circa a progetti coerenti, di cui la gran parte approvati con 
la LR 21/2000 e i restanti ritenuti ammissibili, ma non rendicontati nella precedente 
programmazione; per l’altro 50% a nuovi progetti di viabilità rurale. 
I pagamenti sono invece totalmente riconducibili a progetti coerenti. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 185.628.000,00 157.552.000,00 17.048.816,06 15.343.934,46 1.313.868,50 1.182.481,65 
Situazione al 31.03.2003 185.628.000,00 157.552.000,00 64.289.829,92 56.364.826,50 13.114.939,64 12.659.915,97 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 47.241.013,86 41.020.892,04 11.801.071,14 11.477.434,32 
Incremento %* 0,00 0,00 277,09 267,34 898,19 970,62 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 9,18% 8,27% 0,71% 0,64% 7,71% 7,71% 
Situazione al 31.03.2003 34,63% 30,36% 7,07% 6,82% 20,40% 22,46% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Le procedure tecnico-amministrative per l’accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono 
state attivate in data 2.10.2001 con Circolare Assessorile n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 19073 
rivolta alle Comunità Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di proposte di 
interventi di viabilità, elettrificazione e acquedotti rurali. 
Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e 
dalle Comunità Montane. 
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2001 2002 2003 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture 
rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura. g l s a s o n d g f m a m g l a o n d g f m

                      Atto amministrativo e presentazione proposte - 2 mesi 
                      

                      Istruttoria progetti  
                      

                      Approvazione progetti  
                      

                      Provvedimenti delega a favore beneficiari  
                      

                      Progettazione esecutiva, appalto e realizzazione 
                      

                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA 
 
Beneficiario finale: Regione. 
 
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana 
Telefono: 070.606 6278 

Come mostra la tabella, la Misura 4.21, al 31.03.2003, presenta aumenti nei valori di impegno e 
di spesa significativi, se confrontati con il semestre precedente. 

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

Gli impegni registrano un incremento del 41% circa passando da € 20.700.000,00 a € 
29.155.000,00; ancora più rilevante è il dato relativo ai pagamenti che aumentano del 297% 
rispetto al 30.09.2002, passando da € 5.070.000,00a € 20.130.000,00 
 

Impegni (Euro) Costo progr.to (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 82.000.000,00 82.000.000,00 20.700.000,00 20.700.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00 
Situazione al 31.03.2003 82.000.000,00 82.000.000,00 29.155.000,00 29.155.000,00 20.130.000,00 20.130.000,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 8.455.000,00 8.455.000,00 15.060.000,00 15.060.000,00 
Incremento %* 0,00 0,00 40,85 40,85 297,04 297,04 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 25,24% 25,24% 6,18% 6,18% 24,49% 24,49% 
Situazione al 31.03.2003 35,55% 35,55% 24,55% 24,55% 69,04% 69,04% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
In attuazione della Misura sono stati emanati due bandi. 
 
I bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001) 
Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della 
domanda e che avevano un età compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento 
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando 
sono già state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilità e alla pubblicazione delle 
graduatorie di priorità, all’emissione delle determinazioni di concessione in favore dei 
richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all’erogazione della prima quota di € 15.000 ai 
giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.  
Poiché il numero delle domande istruite positivamente sono state numerose e le risorse 
finanziarie per le annualità 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle 
domande ammesse, anche lo stanziamento finanziario del 2002 coprirà ulteriori domande di 
premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi. 
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2001 2002 2003 
Insediamento dei giovani agricoltori - 1° bando 

m g l a m g d s o n d g f m a l a s o n g f m
                       Pubblicazione bando e presentazione domande - 3 mesi 
                       

                       Selezione domande - 3 mesi 
                       

                       Approvazione graduatoria - 2 mesi 
                       

                       Istruttoria e avvenuto insediamento 
                       

                       Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese 
                       

                

  Preventivo     

 

         
                

 Consuntivo          

II bando (S.S. n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001) 

 
2002 

    

 

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori già insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001 e che 
avevano un età compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento 
dell’insediamento e per i quali fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per 
motivi di bilancio o amministrativi. 
Anche per il II bando sono già state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilità e alla 
pubblicazione delle graduatorie di priorità, all’emissione delle determinazioni di concessione e 
all’erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza 
fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verrà concessa successivamente a 
valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualità 2000-2001 non 
hanno consentito il finanziamento di tutte le domande ammesse in graduatoria. 

2001 2003 
Insediamento dei giovani agricoltori - 2° bando 

l n a m d g m g a s o d g f m g l a s o n f m
                       Pubblicazione bando e presentazione domande - 3 mesi 
                       

                       Selezione domande - 3 mesi                        

                       Comunicazione d’idoneità e approvaz. graduatoria 
                       

                       Istruttoria tecnico - amministrativa 
                       

                       Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese                        
                

  Preventivo              
                

  Consuntivo              

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Si segnala la pubblicazione sul BURAS n. 9 del 25.03.2003 del terzo bando per la concessione 
del sostegno al primo insediamento dei giovani agricoltori per l’annualità 2003. 
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Asse V - Città 
 
Misura 5.1: Politiche per le aree urbane - FESR 
 

L’attuazione finanziaria 
Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un consistente avanzamento finanziario: gli 
impegni si incrementano del 10% passando da € 29.620.345,67 a € 32.519.274,71, mentre i 
pagamenti aumentano del 97%, portandosi a € 15.853.797,92 (€ 8.065.957,71 al 30.09.2002).  

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Marco Melis 
Telefono: 070.606 4325 
E mail: mmelis@tiscali.it 
 

Tanto la capacità di impegno quanto quella di spesa salgono (rispettivamente al 20% e al 10% 
del costo totale programmato), rimanendo tuttavia su percentuali ancora modeste rispetto 
all’ammontare complessivo della Misura. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 163.068.000,00 163.068.000,00 29.620.345,67 29.620.345,67 8.065.957,71 8.065.957,71 
Situazione al 31.03.2003 163.068.000,00 163.068.000,00 32.519.274,71 32.519.274,71 15.853.797,92 15.853.797,92 
Variazione (v.a.) 0,00 7.787.840,21 0,00 2.898.929,04 2.898.929,04 7.787.840,21 
Incremento % * 0,00 0,00 9,79 9,79 96,55 96,55 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 18,16% 18,16% 4,95% 4,95% 27,23% 27,23% 
Situazione al 31.03.2003 19,94% 19,94% 9,72% 9,72% 48,75% 48,75% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Il 16.09.2002 è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario al BURAS n. 27, l’invito a 
presentare proposte a valere sulla Misura 5.1 “Politiche urbane”, con una dotazione finanziaria 
di € 65.441.000,00. In data 10.12.2002 con Delibera di Giunta n. 39/13 è stato approvata 
un’integrazione al bando di gara, essendosi reso necessario ottemperare all’obbligo della 
disponibilità di risorse finanziarie da destinare ai PIT 2002. Tale ridefinizione ha riguardato tre 
aspetti del bando: 
 da un punto di vista finanziario, rideterminandone l’importo complessivo (29 Meuro); 
 da un punto di vista procedurale, prorogando al 28.02.2003 i termini di presentazione delle 

proposte da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari (inizialmente prevista per il 
16.12.2002); 

 nei criteri di selezione, richiedendo che le proposte presentate fossero coerenti con il PIT 
territoriale di riferimento. 

 
A partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando è stata prevista (art. 6) 
l’attivazione, presso la Direzione Generale Urbanistica, di appositi Sportelli di Osservazione 
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Progetti a raggio provinciale, con funzioni di orientamento delle proposte progettuali e servizio 
di pre-istruttoria e pre-valutazione delle istanze, a supporto della struttura responsabile della 
Misura. Con note del 25.09.2002 del Direttore Generale sono state emanate delle lettere di 
invito a presentare proposte per l’affidamento e la gestione degli Sportelli sopracitati. 
 
Con Determinazione n. 442/DG del 06.11.2002 sono stati approvati i verbali di valutazione del 
22.10.2002 in base ai quali è risultato quanto segue: 
 società aggiudicataria per lo Sportello della provincia di Cagliari è la CRITERIA srl,  
 per gli Sportelli nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano nessuna delle offerte ricevute è 

risultata idonea. Si è pertanto provveduto, con ulteriori note del 26.11.2002, a indire un 
nuovo invito per la presentazione di proposte a seguito del quale con Determinazione n. 
617/DG del 24.12.2002 è risultata aggiudicataria la società CRES sas. 

 
Aggiornamento al 31.03.2003 
In data 13.01.2003 è stato stipulato il contratto con la CRITERIA srl per un importo pari a € 
159.600,00, reso esecutivo con Determinazione n. 44/CRP del 27.02.2003. Alla medesima data, 
con Determinazione n. 45/CRP, è stato reso esecutivo anche il contratto stipulato con la CRES 
sas per € 130.680,00. 
Gli Sportelli di Osservazione Progetti sono stati operativi a partire dal 20.01.2003. Fino al 
28.02.2003, le strutture hanno fornito un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle 
istanze di finanziamento dei soggetti proponenti; per contro, durante le prime due settimane di 
marzo, sono state messe a punto – dalle Società di consulenza con il Responsabile di Misura – 
le procedure di apertura dei plichi pervenuti e i moduli elettronici per la registrazione dei 
contenuti delle istanze di finanziamento verificati in fase di apertura. Le società di assistenza, 
contestualmente alle attività legate all’apertura dei plichi, stanno svolgendo le attività di pre-
istruttoria e pre-valutazione dei Progetti Integrati con lo scopo di coadiuvare e supportare la 
struttura responsabile della Misura e la commissione interassessoriale che avrà il compito di 
accertare l’ammissibilità dei Progetti Integrati pervenuti e di valutarli ai fini del finanziamento. 
 
In data 28.02.2003 sono scaduti i termini di presentazione delle proposte a valere sul primo 
bando della Misura 5.1 “Politiche urbane” ed è attualmente in corso di nomina la commissione 
istruttoria. Alla scadenza del bando sono pervenuti 65 progetti integrati per un totale di circa 
1.200 operazioni proposte. Di queste circa 700 sono a valere sulla Misura 5.1 per un ammontare 
complessivo pari a 490 Meuro, a fronte della dotazione finanziaria del bando pari a 29 Meuro. 
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Misura 5.2: La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali, 
assistenziali e sanitari - FESR 

 
Beneficiario finale: Regione, Comuni, Ipab, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale, ai 
sensi dell’art. 42 della L.R. n. 4 del 1988. 

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Giovanni Ghiani 
Telefono: 070.606 5409 
E mail: ghiani.it@tiscali.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Per la Misura 5.2, mentre l’ammontare degli impegni risulta invariato rispetto al semestre 
precedente, i pagamenti fanno registrare un lieve incremento passando da € 4.534.007,75 a € 
4.856.051,59 effettuati al 31.03.2003. Per quanto il dato relativo alla capacità di utilizzo (83%) 
rilevi la progressiva saturazione degli impegni assunti, tanto la capacità di allocare gli 
stanziamenti, quanto la capacità di spesa evidenziano il divario rispetto all’obiettivo di pieno 
utilizzo della dotazione finanziaria della Misura. 

 

 
Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 28.778.000,00 28.778.000,00 5.836.995,87 5.836.995,87 4.534.007,75 4.534.007,75 
Situazione al 31.03.2003 28.778.000,00 28.778.000,00 5.836.995,87 5.836.995,87 4.856.051,59 4.856.051,59 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 322.043,84 322.043,84 
Incremento %* 7,10 7,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 20,28% 20,28% 15,76% 15,76% 77,68% 77,68% 
Situazione al 31.03.2003 20,28% 20,28% 16,87% 16,87% 83,19% 83,19% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Sul BURAS n. 32 del 4.11.2002 è stato pubblicato il primo bando di gara (approvato con 
Deliberazione n. 23/63 del 18.07.2002) “La qualità della vita nelle città: miglioramento 
dell’offerta di servizi sociali e assistenziali”, relativo all’attuazione delle tipologie di azioni A) 
“Centri di aggregazione sociale”, per un ammontare di risorse stanziate pari a € 4.000.000,00, e 
D) “Servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia”, con uno stanziamento di € 
2.916.926,00. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Il termine per la presentazione delle proposte si è chiuso il 3.01.2003. Al 31.03.2003 non è 
ancora stata nominata la commissione deputata all’istruttoria. Relativamente alle altre linee 
d’azione, a causa delle difficoltà di avvio, si sta valutando l’ipotesi di una riprogrammazione. 
 
 

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2003 
 

96



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06 

Misura 5.3: Formazione per le Misure dell’Asse - FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria  
Come si evince dalla tabella, la Misura registra un avanzamento finanziario solo in termini di 
capacità di impegno che si attesta intorno al 27% delle risorse programmate. I pagamenti 
permangono nulli. 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   41.634.000,00    41.634.000,00 0,00  0,00 0,00 0,00 
Situazione al 31.03.2003   41.634.000,00    41.634.000,00 11.193.153,70 11.193.153,70 0,00 0,00 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 11.193.153,70 0,00 11.193.153,70 0,00 
Incremento %* 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Situazione al 31.03.2003 26,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,88% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale 
Sintesi al 31.12.2002 
La valenza trasversale all’intero Asse V della Misura fa sì che la definizione del Piano 
Operativo per la realizzazione delle attività formative sia avvenuta di concerto con l’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità. 
L’avanzamento procedurale della Misura è legato al  bando dell’11.11.2001. Infatti nel mese di 
dicembre del 2002 con la pubblicazione delle graduatorie si è conclusa la procedura di 
valutazione dei 74 progetti presentati. 
Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli interventi formativi nel mese di 
dicembre ha avuto luogo la stipula delle convenzioni con i soggetti aggiudicatari. Nel 
complesso sono stati finanziati 22 corsi destinati a 7.560 allievi.  
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 
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Asse VI – Reti e nodi di servizio 
 
Misura 6.1: Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Anas, Consorzi Industriali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Paolo Fois 
Telefono: 070.606 2381 
E mail: llpp.sim@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 

Se la capacità di impegno si attesta al 129%, la capacità di spesa risulta accresciuta fino a 
raggiungere il 48% del costo totale, mentre la capacità di utilizzo è pari al 37% delle risorse 
allocate per effetto del rilevante sovraimpegno. 
 

Al 31.03.2003, la Misura 6.1 presenta impegni in overbooking pari a € 216.176.482,73; rispetto 
al semestre precedente si registra una crescita significativa dei pagamenti che passano da € 
58.317.150,65 a € 79.606.893,24 con un tasso di incremento del 37%. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 167.055.000,00 274.561.492,93 167.055.000,00 274.561.492,93 58.317.150,65 58.317.150,65 
Situazione al 31.03.2003 167.055.000,00 167.055.000,00 216.176.482,73 216.176.482,73 79.606.893,24 79.606.893,24 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -58.385.010,20 -58.385.010,20 21.289.742,59 21.289.742,59 
Incremento % * 0,00 0,00 -21,26 -21,26 36,51 36,51 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 164,35% 164,35% 34,91% 34,91% 21,24% 21,24% 
Situazione al 31.03.2003 129,40% 129,40% 47,65% 47,65% 36,82% 36,82% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  

 
Aggiornamento al 31.03.2003 

Sintesi al 31.12.2002 
L’avanzamento procedurale è da ascrivere principalmente alle opere in corso di realizzazione da 
parte dell’ANAS. In particolare, 12 interventi sono relativi all’adeguamento e allo sviluppo 
della maglia viaria principale, mentre 6 interventi riguardano i centri intermodali e i raccordi 
ferroviari. 
 
Con DGR n. 12/26 del 16.04.2002, è stato approvato l’aggiornamento al Piano Regionale dei 
Trasporti, reso esecutivo con Determinazione n. 356/4969 del 7.08.2002. 

Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 6.2: L’ottimizzazione dell’accessibilità entro i maggiori contesti urbani - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico. 
 

 

Responsabile di Misura: Ing. Giorgio Lusso 
Telefono: 070.606 7303 
E mail: trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
La Misura 6.2 registra un decremento tanto degli impegni quanto dei pagamenti rispetto al 
30.09.2002, riconducibile in entrambi i casi all’affinamento del dato relativo a due importanti 
progetti finanziati (le metropolitane leggere di Cagliari e di Sassari). Pertanto, in valore assoluto 
gli impegni scendono a € 19.831.006,38 e le spese a € 11.118.364,56. 
Allo stato dei fatti, la capacità di impegno della Misura si comprime dal 32% al 15% e la 
capacità di spesa diminuisce di un punto percentuale rispetto al semestre precedente. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica 

di cui Quota 
Pubblica Totale Totale di cui Quota 

Pubblica 
Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 132.769.000,00 132.769.000,00 42.974.153,30 42.974.153,30 12.378.789,45 12.378.789,45 
Situazione al 31.03.2003 132.769.000,00 19.831.006,38 132.769.000,00 19.831.006,38 11.118.364,56 11.118.364,56 
Variazione (v.a.) -23.143.146,92 0,00 0,00 -23.143.146,92 -1.260.424,89 -1.260.424,89 
Incremento % * 0,00 0,00 -53,85 -53,85 -10,18 -10,18 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 32,37% 32,37% 9,32% 9,32% 28,81% 28,81% 
Situazione al 31.03.2003 14,94% 14,94% 8,37% 8,37% 56,07% 56,07% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 

Le risorse messe a bando dovrebbero ammontare a € 108.895.000,00 da utilizzare nelle aree 
urbane di Cagliari e Sassari per: 
 la trasformazione dei sistemi di trasporto di massa esistenti in tramvia veloce; 

L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
L’Assessorato ai Trasporti ha ammesso al finanziamento il progetto “Integrazione e sviluppo 
tecnologico dei sistemi di controllo delle mobilità nell’area vasta di Cagliari”, per un importo 
preventivato di € 9.873.370,06, a valere sulle risorse delle annualità 2000-2002. Il progetto è 
stato presentato congiuntamente dal Comune di Cagliari e dal Consorzio Trasporti e Mobilità di 
Cagliari. Le disponibilità residue del triennio 2000-2002 – fatti salvi gli impegni sottoscritti con 
l’Accordo di Programma relativo ai PIT “SS1”, di cui al DPGR n. 160 del 18.12.2002, riferiti 
alla “Viabilità via XXV Aprile del Comune di Sassari” (€ 2.790.000,00) – potranno essere 
utilizzate a integrazione delle risorse 2003-2006 in vista dell’imminente varo del bando relativo 
al quadriennio. 
 
È in fase di elaborazione la bozza di avviso pubblico per il quadriennio 2003-2006 finalizzato a: 
 la valorizzazione della mobilità collettiva di ambito urbano e metropolitano; 
 il riequilibro delle modalità di trasporto. 
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 l’assegnazione di frequenze metropolitane, variazioni e rettifiche di rete, ubicazione di nuove 
fermate su tratte ferroviarie esistenti, in particolare per quelle a maggiore valenza urbana; 

 
Aggiornamento al 31.03.2003 

 la realizzazione di nuove linee a bassa emissione di sostanze inquinanti (tram e filobus); 
 l’attivazione di sistemi di priorità semaforica in favore del trasporto pubblico; 
 il controllo e la gestione a distanza della rete e dei flussi di traffico; 
 gli interventi finalizzati a incentivare lo scambio intermodale dei passeggeri. 

Nessun aggiornamento significativo. 
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Misura 6.3: Società dell’Informazione - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi. 
 

 

Responsabile di Misura: Dott. Costantino Nuvoli 
Telefono: 070.606 5812 
E mail: dir.sir@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
A fronte di un costo totale programmato pari a € 94.660.000,00, la Misura 6.3 presenta, rispetto 
al semestre precedente, un incremento di circa il 19% nell’ammontare degli impegni, pari a € 
4.693.471,91, e del 46% nei pagamenti che si attestano a € 2.612.171,09. 
La capacità di impegno si consolida così sul 5% del costo totale, la capacità di spesa rimane al 
di sotto del 3%, mentre la capacità di utilizzo aumenta passando dal 46% al 56%. 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica 

di cui Quota 
Pubblica Totale Totale di cui Quota 

Pubblica 
Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 94.660.000,00 94.660.000,00 3.931.911,60 1.794.434,22 3.931.911,60 1.794.434,22 
Situazione al 31.03.2003 94.660.000,00 94.660.000,00 4.693.471,91 4.693.471,91 2.612.171,09 2.612.171,09 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 761.560,31 761.560,31 817.736,87 817.736,87 
Incremento %* 0,00 0,00 19,37 19,37 45,57 45,57 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 4,15% 4,15% 1,90% 1,90% 45,64% 45,64% 
Situazione al 31.03.2003 4,96% 4,96% 2,76% 2,76% 55,66% 55,66% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Piano per la Strategia per lo Sviluppo della Società dell’Informazione  
Il Piano è stato approvato dalla Giunta Regionale entro il 31.12.2001. Si è in attesa 
dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della Strategia modificata sulla base delle 
osservazioni del Gruppo di Lavoro del QCS. 
 
Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale 

 

L’intervento, di competenza dell’Assessorato Affari Generali, non fa registrare alcun 
avanzamento procedurale; impasse in parte imputabile alla mancanza di una struttura “dedicata” 
all’attuazione e gestione della linea d’azione. 

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici – 
“Rete regionale di biblioteche multimediali” 
Per quanto riguarda le azioni di competenza dell’Assessorato della Pubblica Istruzione e Beni 
Culturali, a fronte della pubblicazione sul Supplemento Ordinario al BURAS n. 30 
dell’8.10.2001, dell’invito a presentare proposte per la realizzazione del progetto, è stata 
approvata e pubblicata, sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, la relativa graduatoria con cui sono 
stati ammessi a finanziamento 37 progetti (per un totale di 41 interventi), per un importo 
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complessivo pari a € 5.133.467,31 (il 5,42% del costo totale della Misura) che consentiranno di 
realizzare: 
 16 interventi nella provincia di Cagliari, per un importo di € 2.560.173,37; 
 8 progetti nella provincia di Nuoro , per un importo pari a € 986.041,69; 
 8 progetti nella provincia di Sassari, per un importo di € 1.106.534,18; 
 5 interventi in provincia di Oristano , per un importo di  € 480.718,07. 

La stesura definitiva di detto studio di fattibilità verrà completata entro e non oltre il luglio 2003 
e l’appalto per il complemento del SITR verrà indetto nell’autunno 2003. 

Aggiornamento al 31.03.2003 
Nessun aggiornamento significativo. 

 
Interventi per la creazione del Sistema Informativo Territoriale e Cartografico della Sardegna 
(SITR) 
A seguito della delibera della Giunta Regionale n. 18/4 dell’11.06.2002, è stata avviata la 
predisposizione dello studio di fattibilità per la creazone del SITR. 

Relativamente alle altre azioni in corso si evidenzia che al 31.12.2002: 
 è in fase di collaudo finale la Carta dell’uso del suolo, nonché l’ultimo lotto della Carta 

Tecnica Regionale; 
 è in fase di predisposizione il capitolato per la formazione del database geografico derivato 

dalla Carta Tecnica Regionale. 
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Misura 6.4: Formazione per la Società dell’Informazione – FSE 
 
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali. 
 
Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas 
Telefono: 070.606 5558 
E mail: lavoro.servizo.prog.gestmon@regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
L’esecuzione finanziaria della Misura evidenzia un avanzamento in termini di spesa. Si tratta, 
peraltro, di un incremento rilevante che denota una capacità di spesa e una capacità di utilizzo 
che passano rispettivamente dallo 0,11 all’11,33% e dallo 0,31 al 30,69%.  
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002   41.634.000,00    41.634.000,00 15.374.593,70 15.374.593,70 47.140,93  47.140,93 
Situazione al 31.03.2003   41.634.000,00    41.634.000,00 15.374.593,70 15.374.593,70 4.718.089,62  4.718.089,62 
Variazione (v.a.)                   0,00                   0,00                   0,00                   0,00 4.670.948,69  4.670.948,69 
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 9908,48 9908,48 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a e/a d/b f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 36,93% 36,93% 0,11% 0,11% 0,31% 0,31% 
Situazione al 31.03.2003 36,93% 36,93% 11,33% 11,33% 30,69% 30,69% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale 

L’avanzamento procedurale della Misura è relativo al bando pubblicato il 09.09.2001 che 
assegna risorse pari a € 16.852.505, di cui € 10.982.456 corrispondenti all’intera disponibilità 
del bilancio 2001 (POR annualità 2000-01), e € 5.870.049 a valere sulle risorse POR annualità 
2002. A quest’ultima annualità verrà, inoltre, riferita la quota di € 1.036.116 relativa al bando 
pubblicato a valere sulla Misura 3.9 (PO riguardante la formazione nella Pubblica 
Amministrazione). 

Aggiornamento al 31.03.2003 

Sintesi al 31.12.2002 

Successivamente alla stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori avvenuta nel mese di 
luglio del 2002, sono stati ammessi a finanziamento 1.325 corsi (destinati complessivamente a 
26.500 allievi). 
 

Al 31.03.2003 sono state avviate le attività formative di 4 corsi finanziati. 
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Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR 
 
Beneficiario finale: Regione – Assessorato della Programmazione – Centro Regionale di 
Programmazione. 
 
Responsabile di Misura: Dott. Paolo Ottonello 
Telefono: 070.606 4702 
E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it 
 
L’attuazione finanziaria 
Al 31.03.2003, la Misura 7.1 registra una crescita significativa sia degli impegni che dei 
pagamenti. I primi passano da € 4.368.091,68 registrati al 30.09.2002 a € 6.224.419,67, mentre 
la spesa passa da € 430.534,47 all’ammontare di € 849.340,74 con una percentuale di 
incremento del 97%. 
Tali dati si traducono in un’accresciuta capacità di impegno pari al 47% (rispetto al 33% del 
semestre precedente), capacità di spesa del 6% (contro il 3%) e di utilizzo del 14% (10% al 30 
settembre scorso). 
 

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro) 

Totale di cui Quota 
Pubblica Totale di cui Quota 

Pubblica Totale di cui Quota 
Pubblica 

Esecuzione finanziaria 

a b c d e f 
Situazione al 30.09.2002 13.322.000 13.322.000 4.368.091,68 4.368.091,68 430.534,47 430.534,47 
Situazione al 31.03.2003 13.322.000 13.322.000 6.224.419,67 6.224.419,67 849.340,74 849.340,74 
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.856.327,99 1.856.327,99 418.806,27 418.806,27 
Incremento %* 0,00 0,00 42,50 42,50 97,28 97,28 

Capacità di impegno Capacità di spesa Capacità di utilizzo Capacità di 
avanzamento c/a d/b e/a f/b e/c f/d 

Situazione al 30.09.2002 32,79% 32,79% 3,23% 9,86% 9,86% 3,23% 
Situazione al 31.03.2003 46,72% 46,72% 6,38% 6,38% 13,65% 13,65% 

* (dati al 31.03.03 – dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02) 
 
L’avanzamento procedurale  
Sintesi al 31.12.2002 
Monitoraggio 
La Regione Sardegna, nei primi mesi dell’anno 2002, si è determinata ad adottare 
“MONIT2000” quale software per il monitoraggio delle operazioni finanziate dal POR 
Sardegna 2000-06.  
Il programma è stato installato nella versione stand alone e, nella sua nuova configurazione, 
prevede una postazione principale (postazione “zero”) presso l’Autorità di Gestione, delle 
postazioni sub-principali per Fondo e un numero variabile di postazioni secondarie presso gli 
Assessorati competenti per l’attuazione delle singole misure.  
 
In data 11.10.2002 è stata stipulata la convenzione con il Dipartimento di Ricerche Economiche 
e Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari con cui si è dato avvio al programma di 
monitoraggio e di valutazione degli effetti occupazionali prodotti dagli interventi di maggior 
impatto, ai fini dell’assegnazione della riserva di premialità del 4% (art. 44 del Reg. CE 
1260/99). L’importo della convenzione, resa esecutiva con Determinazione n. 267/CRP del 
18.11.2002 è di € 176.160,00. 
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Piano di Comunicazione 
Con nota del 23.12.2002, l’Autorità di Gestione del POR ha inviato alla pubblicazione sul primo 
numero 2003 del BURAS il bando di gara relativo alle azioni di informazione previste dal Piano 
di Comunicazione. Il Piano, come peraltro previsto dalle “Disposizioni in materia di 
informazione e di pubblicità dei Fondi strutturali” contenute nel Reg. CE 1159/2000, persegue i 
seguenti obiettivi: 
1. informare i potenziali beneficiari finali sulle possibilità offerte dagli interventi cofinanziati 

dall’Unione europea a valere sul FESR, sul FSE, sul FEAOG e sullo SFOP; 
2. favorire il conseguimento di un efficace livello di partenariato con gli operatori al fine di 

attrarre investimenti; 
3. garantire la trasparenza dell’azione dell’Unione europea in collaborazione con 

l’Amministrazione statale e regionale nei confronti dei potenziali beneficiari finali; 
4. informare e aumentare la notorietà delle opere realizzate in Sardegna con i Fondi 

strutturali; 
5. sensibilizzare l’opinione pubblica regionale sul ruolo svolto dall’Unione europea e dare 

un’immagine omogenea dei suoi interventi; 
6. contribuire alla creazione di un efficiente sistema di comunicazione interna fra i soggetti 

dell’Amministrazione regionale coinvolti nell’attuazione del POR Sardegna 2000-06. 
 
La valutazione intermedia 
Il Valutatore, in base a quanto disposto dalle Linee guida per la valutazione intermedia dei 
Programmi Operativi, ha elaborato in versione preliminare il Documento di descrizione del 
disegno di valutazione, il Documento di sintesi sulle eventuali necessarie modifiche della 
strategia e del sistema degli indicatori, presentati al Comitato di Sorveglianza del 6-7 luglio 
2002. 
Successivamente l’attività si è concentrata sull’analisi dell’avanzamento del Programma, dei 
cronogrammi, dei criteri di ammissibilità e selezione e sulle tematiche trasversali (Ambiente e 
Pari Opportunità) da cui sono stati prodotti i seguenti documenti: I primi risultati, Cronogrammi 
delle procedure e stato di avanzamento degli impegni, Analisi della coerenza dei criteri di 
ammissibilità, Analisi della coerenza dei criteri di selezione fra CdP e bandi, Analisi della 
coerenza dei criteri di selezione, Analisi della coerenza dei criteri di selezione fra CdP e bandi 
di gara e le griglie di valutazione, La Legge regionale 15/94, L’indicatore ambientale e le 
priorità regionali nel bando 1999 e nel bando 2000, Documento di descrizione del disegno 
della valutazione metodologica di analisi per la valutazione di impatto strategico delle Pari 
Opportunità. 
 
Aggiornamento al 31.03.2003 
Monitoraggio  
Nel mese di marzo 2003 sono state installate 8 postazioni secondarie presso i Responsabili di 
Misura dell’Assessorato dell’Agricoltura. La procedura prevede il ricorso a un “protocollo di 
dialogo” con “MONIT2000” che consente la “migrazione” dei dati archiviati dall’ERSAT e dai 
Servizi Ripartimentali. 
 
Assistenza Tecnica 
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6/52 del 25.02.2003, ha disposto che l’attività di 
Assistenza Tecnica per l’attuazione delle procedure PIT venisse affidata al RTI Ecosfera SpA – 
Agriconsulting SpA – Eures Group Srl. In data 28.03.2003 è stata stipulata la convenzione con 
le suddette società al fine di regolare le modalità di attuazione del servizio. 
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Piano di Comunicazione 
Sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 e sulla GUCE n. 1 del 2.01.2003 è stato pubblicato il bando di 
gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestione delle azioni di informazione e 
comunicazione del POR Sardegna 2000-06, Leader +, Interreg III A Sardegna-Corsica-Toscana. 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto il 12.03.2003. 
 
Sportelli Osservazione Progetti 
Gli Sportelli di Osservazione Progetti sono stati attivati il 20.01.2003. Le società aggiudicatarie 
del Servizio sono la Criteria srl per la Provincia di Cagliari e la CRES sas per le Province di 
Oristano, Sassari e Nuoro (cfr. Misura 5.1). Durante la fase propedeutica all’attività di front 
desk, attraverso una serie di incontri tra il Responsabile di Misura e i professionisti degli 
Sportelli Osservazione Progetti, si è approfondita la conoscenza del bando al fine di 
individuarne possibili difficoltà interpretative. Durante le prime sei settimane di attività gli 
Sportelli hanno fornito un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di 
finanziamento dei soggetti proponenti. Le modalità operative si sono così articolate:  
 attività di primo contatto destinate a rilevare i dati della proposta dell’ente locale e le 

informazioni necessarie alla comprensione della natura e della complessità dell’istanza 
informativa;  

 attività di secondo contatto attraverso sia l’esame approfondito della problematica sollevata 
dai Comuni che un supporto all’indirizzo strategico delle proposte;  

 un terzo livello di attività caratterizzato dalla formulazione di pareri di esperti, 
eventualmente anche in forma scritta. 

Durante le prime due settimane di marzo sono state messe a punto, dalle Società di consulenza e 
dal Responsabile di Misura, le procedure di apertura dei plichi pervenuti e il format dei moduli 
elettronici per la registrazione dei contenuti delle istanze di finanziamento verificati in fase di 
apertura.  
Le società di assistenza, contestualmente alle attività legate all’apertura e alla verifica dei plichi, 
stanno svolgendo le attività di pre-istruttoria e pre-valutazione dei Progetti Integrati con lo 
scopo di coadiuvare e supportare la struttura responsabile della Misura e la commissione 
interassessoriale che dovrà accertare l’ammissibilità dei Progetti Integrati pervenuti e 
provvedere alla loro valutazione ai fini dell’ammissione al finanziamento. 
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 Allegati 
 
 
A -Tabelle di avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura 
 
B - Aggiornamento sullo stato di attuazione degli adempimenti strategici 
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