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Premessa

Il presente documento é stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni
sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attivita che va dal primo
Aprile 2003 al 30 Settembre 2003.

I Rapporto si compone di tre capitoli:

Il primo “Stato di avanzamento al 30.09.2003: analisi per Fondo” intende fornire un puntuale
aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo nel semestre di riferimento. |
paragrafi contengono elaborazioni tabellari e disamina dei dati relativi allo stato di avanzamento
finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo, nonché considerazioni sulla
capacita di raggiungimento degli obiettivi programmatici e previsionali di spesa.

Il capitolo 2 “Attivita svolta nell’ultimo semestre” fornisce un resoconto delle principali
attivita che I’ Autorita di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di
attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici adempimenti. In particolare, si &
dato conto delle principali modifiche apportate al Complemento di Programmazione e dello
stato dell’arte in tema di Progetti Integrati Territoriali.

Il capitolo 3 “Stato di avanzamento al 30.09.2003: analisi per Misura” fornisce informazioni
puntuali sulle singole misure di ciascun Asse, con un’analisi — quanto piu possibile esaustiva —
degli aspetti finanziari e procedurali.

Completano il rapporto tre allegati: una tabella di avanzamento finanziario per Asse prioritario e
Misura, una tabella sullo Stato di attuazione dei PIT al 30.09.2003 e i diagrammi di Gantt
relativi alle misure FESR, FEOGA e SFOP attivate mediante bandi.

In particolare I’allegato contenente i diagrammi di Gantt costituisce un valido supporto alla
lettura del paragrafo sull’avanzamento procedurale di ciascuna misura interessata. | diagrammi
infatti, oltre a riportare graficamente i principali dati temporali sull’attuazione delle misure,
offrono un immediato confronto fra il cronogramma previsionale e le tempistiche effettive
rilevate a consuntivo.

Data la pressoché completa attuazione degli adempimenti strategici, la relativa tabella, riportata
in allegato nei precedenti rapporti, non sara ulteriormente riproposta.
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1. Stato di avanzamento al 30.09.2003: analisi per Fondo

1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al

30.09.2003

Dal punto di vista finanziario nel semestre di riferimento € intervenuta la nuova Decisione della
Commissione SG (2003) D/2 30304 di data 30.06.2003 che ha modificato il Piano finanziario
dell’Intervento. A seguito di tale decisione il costo totale programmato ammonta a
€. 3.914.427.040,00. Tale importo corrisponde al costo totale pubblico, fatta eccezione per lo
SFOP dove sono compresi €. 21.969.040,00 che rappresentano le risorse private da
rendicontare.

A fronte di tale modifica la tabella sottostante riporta, per ogni Fondo, unicamente gli impegni e
i pagamenti riferiti alla quota pubblica. Per lo SFOP, al fine di un corretto rapporto con il costo
totale programmato vengono invece riportati impegni e pagamenti totali.

Al fine di garantire un confronto corretto con il semestre precedente gli incrementi percentuali
rispetto al 31.03.2003 per impegni e pagamenti sono stati calcolati sulla medesima base di
calcolo della tabella attuale (sul costo totale pubblico per tutti i Fondi, tranne per lo SFOP).

Al 30.09.2003, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna rivela un ulteriore
incremento della capacita di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte del costo totale
programmato pari a € 3.914.427.040,00, I’lammontare degli impegni assunti si accresce circa del
21% rispetto al 31.03.2003 (303,761 Meuro circa in valore assoluto) portandosi a
€ 1.724.360.913,45; le spese sostenute si attestano a € 844.734.422,75, pari a un incremento del
20% rispetto al semestre precedente (140,218 Meuro in valore assoluto).

Esecuzione finanziaria al Costo programmato (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
30.09.03
a b G

FESR 2.311.852.000,00 1.182.698.902,25 619.860.089,70
FSE 714.428.000,00 243.829.784,44 124.362.149,18
FEOGA 812.156.000,00 288.752.578,14 96.710.902,43
SFOP* 75.991.040,00 9.079.648,62 3.801.281,44
Totale POR 3.914.427.040,00 1.724.360.913,45 844.734.422,75

O Capacité;}; impegno Capacit;)di spesa Incremento rispetto al 31.03.03

al 30.09.03 A lmpegni A Pagamenti
b/a c/b

FESR 51,16% 26,81% 17,66% 11,69%
FSE 34,13% 17,41% 2,83% 67,67%
FEOGA 35,55% 11,91% 67,93% 33,30%
SFOP* 11,95% 5,00% 43,15% 35,85%
Totale POR 44,05% 21,58% 21,38 19,90

* Per questo Fondo gli impegni e i pagamenti comprendono la quota privata

FESR

A livello di Fondo, il FESR presenta la migliore performance sia in termini di capacita di
impegno che di spesa, pari rispettivamente al 51% e a circa il 27% del costo totale
programmato: valori che si attestano al di sopra la media del POR.
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Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 2.311.852.000,00 e di impegni
pari a € 1.182.698.902,25, sono stati effettuati pagamenti per € 619.860.089,70 con incrementi
superiori rispettivamente al 18% e al 12% dei corrispondenti valori riferiti a marzo.

Quantunque con tassi di crescita diversi, quasi tutte le Misure cofinanziate dal FESR hanno fatto
registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Tra queste, un contributo significativo alla
performance del Fondo € da attribuire alle Misure dell’Asse | (che rappresentano il 41% del
costo totale programmato FESR) che incidono per il 42% e per il 53% sul totale degli impegni e
dei pagamenti FESR.

Seguono le Misure dell’Asse VI (17% del costo totale programmato FESR) che incidono in
termini di impegni e pagamenti rispettivamente per il 19% e 21%.

Meno brillante I’andamento delle Misure dell’ Asse 1V (12% del costo programmato FESR) che
concorrono con il 11% e il 22% all’ammontare di impegni e pagamenti del Fondo. Malgrado un
livello di spesa piu che soddisfacente, permangono tuttavia criticita relativamente alle Misure
4.3 “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese” e 4.4 “Sviluppo integrato d’area”,
che, ad oggi, non sono ancora state attivate.

FSE

A livello di Fondo FSE, a fronte di impegni che subiscono una lieve variazione, si registra un

incremento significativo dei pagamenti, pari a circa il 68% del corrispondente valore rilevato

nello scorso semestre. In particolare, al 30.09.03, le risorse allocate passano da

€ 237.112.718,00 a € 243.829.784,44, mentre quelle erogate da € 74.170.321 a

€ 124.362.149,18. Ne discende, un quadro finanziario che, rispetto a quello delineato al

31.03.2003, risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

- un modesto incremento della capacita di impegno, che dal 33,19% si porta al 34,13%;

- un incremento della capacita di spesa di circa 7 punti percentuali, che dal 10,38% si attesta
al 17,41% del costo programmato;

- un conseguente incremento della capacita di utilizzo delle risorse allocate, che dal 31,28%
passa al 51% delle risorse impegnate.

Per quanto riguarda gli impegni, le uniche Misure che registrano un aumento sono la 3.1, la 3.5

e la 3.11; in riferimento alla Misura 3.4, si segnala una diminuzione del dato dovuta ad

un’erronea comunicazione al monitoraggio finanziario, alla scadenza del 31.03.2003, di impegni

assunti da beneficiari finali diversi dalla Regione.

Sebbene con tassi di crescita diversi, tutte le Misure cofinanziate dal FSE hanno fatto registrare

una variazione positiva nel dato di spesa. Nello specifico, in termini assoluti, gli incrementi piu

consistenti dei pagamenti, sono stati quelli delle Misure 3.11, 4.6 € 6.4.

Ad ogni modo, anche al volgere del semestre in esame, se si valuta I’apporto di ciascuna Misura

alla performance complessiva del Fondo si conferma il dato emerso in precedenza: sono le

Misure 3.2, 3.3, e 3.7 ad aver contribuito in maniera determinante, grazie al consistente

avanzamento degli iter attuativi dei bandi pubblicati nel corso del 2001 nonché alla

rendicontazione di progetti coerenti con gli obiettivi globali e specifici del QCS e del PO.

FEOGA

Il FEOGA presenta una performance soddisfacente in termini di capacita di impegno — pari al
36% circa del costo programmato — mentre ancora modesta appare la capacita di spesa che si
attesta all’11,91% del costo totale.

Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 812.156.000,00 e di impegni
pari a € 288.752.578,14, sono stati effettuati pagamenti per € 96.710.902,43, con incrementi
rispettivamente pari al 67% e al 33% dei corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre.
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A tale avanzamento hanno contribuito in maniera determinante soprattutto le Misure 4.9
“Investimenti nelle aziende agricole”, 4.10 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”, 4.11 “Commercializzazione dei prodotti di qualita”
e 4.21 “Insediamento giovani agricoltori”, che rappresentano le componenti piu significative
del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali
beneficiari, nonché per I’articolazione delle tipologie di intervento in esse previste.

Nonostante I’apprezzabile avanzamento finanziario registrato nel semestre, i valori di capacita
di impegno e di spesa, si attestano al di sotto dei valori medi del POR e cid risulta
particolarmente evidente in riferimento all’ammontare dei pagamenti, che risultano ancora
lontani dal livello di spesa necessario ad evitare il disimpegno automatico.

Nonostante gli sforzi compiuti dall’ Assessorato dell’ Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per
superare tutte le difficolta di natura organizzativa che hanno impedito il regolare svolgimento
delle attivita tecnico-amministrative connesse all’attuazione degli interventi, forti criticita
continuano a permanere soprattutto con riferimento ad alcune misure che a tre anni dall’avvio
del POR non sono state ancora attivate: Misura 4.14 “Rinnovamento e miglioramento dei
villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale”, 4.15 “Incentivazione di attivita turistiche e
artigianali”, 4.16 “Tutela dell’ambiente in relazione all’agricoltura silvicoltura, conservazione
risorse naturali e benessere degli animali”, 4.18 “Formazione”, E in fase di elaborazione la
proposta di modifica al POR e di riprogrammazione finanziaria per le misure 4.14, 4.15 e 4.16
che tendera ad integrare gli interventi all’interno di un’unica misura di sviluppo rurale.

SFOP

Lo stato di attuazione finanziaria dello SFOP risulta piuttosto modesto: la capacita di impegno e
di spesa sono pari rispettivamente al 12% circa e al 5% del costo programmato.

In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a € 75.991.040,00 (€ 54.022.000,00 di quota
pubblica), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 9.079.648,62 mentre i
pagamenti sostenuti a € 3.801.281,44; I’andamento finanziario risulta in leggero miglioramento
con incrementi rispettivamente pari al 43% e al 36% circa dei valori rilevati nello scorso
semestre.

L avanzamento registrato nel semestre € da attribuirsi prevalentemente alla Misura 4.7 per la
guale si sta concludendo I’istruttoria tecnica dei progetti a valere sulla graduatoria approvata
con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.2002. Per la Misura 4.8 nessun progetto presentato &
stato ammesso a finanziamento, pertanto la Misura registra una situazione di stallo.

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca,
Stagni e Acquicoltura dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente, sono stati riaperti i termini
di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate n. 44
domande per le quali si stanno ultimando le procedure di selezione, si prevede I’approvazione e
la pubblicazione della graduatoria di merito entro il prossimo mese di ottobre.

1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni
di spesa)

A seguito della modifica al Piano finanziario del POR Sardegna, avvenuta con Decisione CE
SG (2003) D/2 30304 del 30.06.2003 si & modificato anche il profilo programmatico, in quanto
e stato ricalibrato in funzione del nuovo costo totale programmato. Essendosi modificati i
parametri di calcolo la tabella seguente non pud quindi essere confrontata con I’analoga tabella
presente nel Rapporto semestrale al 31.03.2003.
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Pagamenti Obiettivo : . A . 0
Fondo effettuati al programmatico di Eliobs O.t."e“"’g* livello %
30.09.2003 (a) spesa*(b) alb previsionale**(c) alc

FESR 619.860.089,70 611.398.369,00 101,38 874.114.742,41 70,91
ESE 124.362.149,18 186.885.000,00 66,54 171.233.450,25 72,63
FEOGA 96.710.902,43 214.262.000,00 45,13 243.723.272,98 39,68
SFOP 3.801.281,44 19.148.860,00 19,85 10.248.574,03 37,09

* stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al netto dell’anticipazione del 7%

* previsioni di spesa per il 2003 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2002

FESR

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 619.860.089,70; tale
dato oltrepassa il target stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (fissato a
€ 611.398.369,00) e si avvicina alle previsioni formulate dall’Autorita di Gestione, pari a
€ 874.114.742,41, soprattutto ove si tenga conto del trimestre ancora disponibile per portare
I’ammontare dei pagamenti a un livello ottimale .

Come si evince dalla tabella, le Misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore
performance di spesa: I’obiettivo programmatico fissato dal Ministero € oltrepassato (101%);
quello previsionale fissato dalla Regione é perseguito con un grado di realizzazione pit modesto
(71%).

FSE

La verifica dei dati di spesa del Fondo, rispetto agli obiettivi programmatici e previsionali,
conferma un andamento che, sebbene rispetto al precedentemente semestre sia nel complesso
migliorato, appare ancora non pienamente soddisfacente. Al 30.09.2003, considerato
I’ammontare dei pagamenti effettuati, pari a € 124.362.149,18, I’obiettivo di spesa formulato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per I’anno 2003, risulta conseguito nella misura del
66,54%. Lievemente migliore ¢ il grado di realizzazione dell’obiettivo previsionale fissato dalla
Regione che, a fronte di una soglia-obiettivo pari a € 171.233.450,25, risulta essere pari a 73%
circa. L’ultima domanda di pagamento, predisposta sulla base della chiusura provvisoria del
conti al 30.09.2003, evidenzia erogazioni per un ammontare di € 124.125.440,83 di cui: €
62.062.720,42 a valere sulla quota comunitaria, € 52.753.312,36 su quella nazionale ed €
9.309.408,06 su quella regionale.

Nondimeno, tenuto conto da un lato, della forte accelerazione rilevata nei pagamenti del terzo
trimestre del 2003, dall’altro delle previsioni trimestrali di spesa formulate durante il terzo
esercizio di analisi autovalutativa delle Misure cofinanziate FSE, dalle quali si evince che al
31.12.2003 verra verosimilmente prodotta una spesa complessiva pari a circa 149 Meuro,
sembra scongiurato il rischio del disimpegno automatico delle risorse programmate per le
annualita 2000 e 2001.

FEOGA

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 96.710.902,43: il dato
risulta ancora lontano sia dall’obiettivo programmatico stabilito per il 2003 dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, fissato a € 214.262.000,00, che dall’obiettivo previsionale di
spesa dichiarato dalla Regione (€ 243.723.272,98).

Come si evince dalla tabella precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del
target MEF del 45% circa; il grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece il
40%.
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Nonostante il livello di spesa al 11l trimestre del 2003 sia ancora lontano dai valori-soglia
dichiarati dalla Regione, le previsioni fatte dall’Assessorato dell’Agricoltura al 31.12.2003
assicurano il raggiungimento dell’obiettivo di spesa. Determinante in tal senso I’apporto atteso
dall’avanzamento della Misura 4.20 “Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali
connesse allo sviluppo dell’agricoltura”, e della Misura 4.19 “Ricomposizione fondiaria” che
nell’ultimo trimestre con la modifica al CdP ha avuto un forte avanzamento procedurale tale per
cui si prevede di rendicontare alla fine dell’anno in corso circa 18.000.000,00 Euro.

SFOP

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 3.801.281,44; il dato
non pare in linea né con I’obiettivo programmatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
fissato per il 2003 a € 19.148.860,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per
la fine dell’anno (€ 10.248.574,03).

Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta quindi rispettivamente al 20%
e al 37%.

Il sotto dimensionamento del Servizio Pesca, Stagni e Acquicoltura ha accentuato le criticita di
natura organizzativa che caratterizzano I’attuazione delle Misure nell’esecuzione dei compiti di
programmazione, gestione, istruttoria, accertamento e collaudo delle opere realizzate, controllo
e certificazione degli interventi. | ritardi rilevati sia nell’approvazione delle graduatorie di
merito che nell’istruttoria dei progetti potranno essere superati soltanto con il rinforzo della
struttura organizzativa che se non risolto nel breve periodo, anche attraverso il ricorso a contratti
di lavoro a termine e all’assistenza tecnica prevista nell’ambito del PON Pesca, rischia di
tradursi in una perdita delle risorse finanziarie assegnate.

Per le Misure cofinanziate dallo SFOP, si ricorda lo slittamento per le annualita 2000, 2001,
2002 del termine per I’applicazione del disimpegno automatico al 31.12.2004, come indicato
nella nota della Commissione Europea n. 040302 del 01.08.2002. Cio in considerazione della
data di decisione della Commissione di approvazione del regime di aiuto (articolo 31, par. 2,
comma 3 del Reg. (CE) 1260/99) che per I’intera dotazione delle Misure 4.7 e 4.8 (SFOP) del
POR Sardegna ¢ il 26.03.2002.
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2. Attivita svolta nell’ultimo semestre

2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione

Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 6.12.2000, nel
corso del semestre é stato oggetto di modifiche apportate su proposta dell’ Autorita di Gestione e
approvate in sede di Comitato di Sorveglianza in data 15.07.2003.

Si riportano le principali modifiche distinte per Fondo.

Misure cofinanziate dal FESR

Misura 1.1

A seguito dell’approvazione del Piano d’Ambito € stata puntualmente definita la ripartizione
percentuale delle risorse finanziarie nel primo e nel secondo quadriennio tra le tipologie di
operazioni.

E stato inserito un criterio di selezione relativo all’utilizzo di materiali e tecnologie di intervento
compatibili con I’ambiente e il paesaggio.

Misura 1.3

Sia per la prima fase 2000-2002 che per la seconda fase 2003-2006 per I’attuazione delle linee
di azione Suolo e Zone umide, sono stati puntualmente introdotti gli strumenti di attuazione
necessari alla realizzazione dei progetti. Si sono di conseguenza modificati le procedure di
attuazione previste e i relativi cronogrammi.

E stato inserito un criterio di selezione relativo all’utilizzo di tecniche di ingegneria
naturalistica.

Sono state individuate le condizioni che prevedono I’ammissibilita della spesa per I’acquisto dei
mezzi mobili:

1. utilizzazione del materiale esclusivamente all’interno del territorio ammissibile;

2. utilizzazione del materiale esclusivamente per le finalita previste;

3. impegno scritto al rispetto di tali condizioni da parte del destinatario dell’aiuto, pena il
rimborso della sovvenzione.

Misura 1.4
E’ stato introdotto un ulteriore criterio di selezione.
E stato inserito un criterio che privilegia gli interventi compatibili con I’ambiente e il paesaggio.

Misura 1.6
Nella Descrizione della Misura é stata modificata I’ Articolazione temporale.

Misura 2.1
E stato inserito un criterio di selezione relativo alla sostenibilita ambientale degli interventi.
Sono state incrementate le risorse dal 2004 al 2006

Misura 2.2
E stato inserito un criterio di selezione relativo alla sostenibilita ambientale degli interventi.
Sono state ridotte le risorse dall’annualita 2004 all’annualita 2006

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2003 10



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Misura 2.3
E stato inserito un criterio di selezione relativo alla sostenibilita ambientale degli interventi.

Misura 4.1

In particolare per la linea d’azione 4.1 H é stata introdotta la seguente integrazione: “Con
riferimento ai progetti gia selezionati attraverso il Bando PIT 2001 si procedera attraverso un
Piano stralcio che tenga conto della situazione infrastrutturale esistente, della domanda di
insediamento emergente e delle opere gia approvate nell’ambito della Programmazione d’area,
nell’ambito delle aree industriali, delle aree PIP, delle Zone franche ai sensi del Dlgs n 75/1998
e delle aree dismesse ai fini produttivi”.

Per I’azione 4.1 A e stato inserito un criterio di selezione relativo all’adozione di sistemi di
gestione e certificazione ambientale.

Per I’azione 4.1 B ¢ stato inserito un criterio di selezione relativo ai requisiti ambientali del
servizio.

Per I’azione 4.1 C e stata estesa la maggiorazione di punteggio del 5% ai consorzi certificati.

Per I’azione 4.1 D e stato inserito un criterio di selezione relativo all’adozione di sistemi di
gestione e certificazione ambientale e all’utilizzo di materiali e tecnologie compatibili con
I’ambiente e il paesaggio.

Per I’azione 4.1 E ¢ stato inserito un criterio di priorita relativo all’adozione di sistemi di
gestione e certificazione ambientale e all’utilizzo di materiali e tecnologie compatibili con
I’ambiente e il paesaggio.

Per I’azione 4.1 H é stato inserito un criterio di selezione relativo alla riduzione degli impatti
degli interventi proposti.

Misura 4.3

Per I’azione 4.3 A ¢ stato inserito un criterio di selezione relativo al coinvolgimento delle
imprese in seminari o convegni di informazione su certificazioni ambientali e innovazione
tecnologica.

Per I’azione 4.3 C ¢ stato inserito un criterio di selezione relativo ad imprese dotate o che
intendono dotarsi di certificazione ambientale di processo e di prodotto.

Per I’azione 4.3 D e stato inserito un criterio di selezione relativo ad imprese dotate o che
intendono dotarsi di certificazione ambientale di processo e di prodotto.

Misura 4.5

E stato inserito il criterio di ammissibilita “coerenza con le priorita trasversali”.

Per I’azione 4.5 A ¢ stato inserito il riferimento esplicito all’innovazione di processo e di
prodotto ambientale e il requisito del riutilizzo di acque reflue per gli impianti sportivi e
golfistici.

Per I’azione 4.5 A é stato articolato il criterio relativo alla sostenibilita ambientale delle
operazioni.

Per I’azione 4.5 B sono stati inseriti due criteri di selezione relativi alla destagionalizzazione dei
flussi turistici e alle operazioni realizzate in aree degradate interessate da iniziative di recupero.
Per I’azione 4.5 C ¢ stato articolato il criterio relativo alla sostenibilita ambientale delle
operazioni.

Misura 5.1

Per la sottomisura 5.1.1, tra i soggetti destinatari degli interventi € stato inserito il Comune di
Villa San Pietro.

E stato inserito il forum delle Agende 21 fra le forme organizzative.
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Misura 6.2

Sono state individuate le condizioni che prevedono I’ammissibilita della spesa per I’acquisto dei

mezzi mobili:

1. utilizzazione del materiale esclusivamente all’interno del territorio ammissibile;

2. utilizzazione del materiale esclusivamente per le finalita previste;

3. impegno scritto al rispetto di tali condizioni da parte del destinatario dell’aiuto, pena il
rimborso della sovvenzione.

Misure cofinanziate dal FSE

Nel corso del semestre, alle Misure cofinanziate dal FSE sono state apportate, su proposta

dell’ Autorita di Gestione, una serie di modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza del

15.07.2003, inerenti prevalentemente il contenuto tecnico e gli aspetti procedurali.

Per una maggiore chiarezza espositiva, si € ritenuto opportuno distinguere gli adeguamenti di

carattere generale, cioé apportati indistintamente a tutte le Misure, da quelli specifici che,

invece, hanno riguardato solo determinate Misure. Tra i primi, possono annoverarsi:

= |e integrazione delle singole schede di Misura del Complemento di Programmazione con le
nuove previsioni di spesa, definite in occasione del secondo esercizio di analisi
autovalutativa, al 30.06.2003;

= [|’eliminazione dall’iter attuativo delle Misure della fase di predisposizione, da parte
dell’Assessorato del Lavoro e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, del piano
operativo per la realizzazione delle attivita formative;

= la previsione, in riferimento agli strumenti di programmazione negoziata ed ai PIT, del
finanziamento delle attivita di formazione professionale ricompresse nei programmi
attraverso la predisposizione di specifici bandi pubblici da parte dell’ Assessorato del
Lavoro.

Per quanto riguarda gli adeguamenti avente un carattere piu specifico, si riportano nel dettaglio
le modifiche apportate, distinte per Misura.

Misure 1.8, 2.4, 3.1, 3.2, e 4.6.

E stato eliminato I’elenco delle spese ammissibili: ove non esaustiva, infatti, un’elencazione
dettagliata potrebbe indurre in errore i soggetti attuatori e i beneficiari finali. E stata
contestualmente eliminata, dal paragrafo “Spese ammissibili” la definizione “intensita di aiuto”,
configurandosi nel caso di specie regimi d’aiuto.

Misure 3.1, 3.4, 3.5, 3.10, 3.11, e 4.6.

Sono state apportate delle modifiche e delle integrazioni alle linee d’azione e, di conseguenza, &
stata rivista la distribuzione percentuale delle risorse programmate tra le stesse nel paragrafo
“Previsione dei spesa”.

Misure 3.10 e 3.11.
Sono stati distinti i criteri di selezione e di ammissibilita relativi alle attivita formative da quelli
relativi alle altre attivita aventi diverso contenuto.

Misura 3.6.

Dal paragrafo “Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione delle azioni
e modalita di acquisizione dei progetti” é stata eliminata la distinzione degli interventi a
titolarita regionale da quelli a regia nonché la tempistica prevista nelle fasi di istruttoria dei
progetti e di realizzazione degli interventi.
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Misura 3.7.
Dall’iter attuativo della Misura e stata eliminata I’approvazione con Delibera di Giunta
Regionale dei criteri e delle direttive per la predisposizione del bando.

Misure cofinanziate dal FEOGA - Orientamento

Misura 4.10
Sono stati individuati in maniera puntuale gli interventi finanziabili in materia di macchine ed
attrezzature nel rispetto dei vincoli imposti dai regolamenti comunitari.

Misura 4.19

Ai fini di accelerare I’attuazione della Misura € stata introdotta la procedura di leasing
immobiliare per le operazioni di riordino fondiario. E’ stata fissata una fase propedeutica per I’
attuazione della Misura con la stipula di una convenzione tra la Regione Sardegna e I’ISMEA ai
fini della realizzazione del Piano di riordino fondiario e degli interventi per I’acquisto dei terreni
in conformita alla decisione SG(2001)D/288933 del 5.06.2001 aiuto N. 110/2001. Inoltre sono
state meglio definite le spese ammissibili e i massimali di spesa per azienda.

Misure cofinanziate dallo SFOP

Misura 4.7
Sono state recepite le disposizioni di cui al Reg. (CE) 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE
2792/1999.

Misura 4.8

Sono state recepite le disposizioni di cui al Reg. (CE) 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE
2792/1999, inoltre & stata introdotta la nuova sottomisura 4.8 E) “Azioni innovative”. Tale
previsione di intervento, gia indicata nel POR con riferimento all’art. 17 del Reg. (CE) 2792/99
si e resa opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla base di
progetti di innovazione e qualita nel settore della pesca e acquacoltura che I’Amministrazione
intende perseguire.

2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002

Nel periodo cui si riferisce il presente documento, sono state portate avanti le azioni relative alla
definizione del processo di ottimizzazione dei PIT selezione 2001 e sono state attivate alcune
azioni propedeutiche all'avvio delle operazioni per la predisposizione dei PIT selezione 2002.

In particolare, le attivita svolte dall' RTI presso ciascuno dei Tavoli Provinciali si riferiscono al
perseguimento degli obiettivi definiti prioritari in questa fase delle attivita cosi come gli stessi
sono stati individuati dall'Autorita di Gestione.

Come di seguito verranno riportate, nelle sezioni dedicate ad ogni singola Provincia, sono state
definite le azioni connesse con la definizione del processo di ottimizzazione. Appare invece
opportuno esaminare il contenuto delle attivita generali volte all'attivazione delle procedure per
la Selezione 2002, che riguardano la definizione della territorializzazione, I'eventuale
riformulazione dell'idea forza, I'individuazione di una o piu operazioni chiave e l'identificazione
dei regimi di aiuto da attivare.

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2003 13



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Nello specifico, con riferimento al processo di selezione 2002, per cid che concerne I’azione di
supporto messa a disposizione dell’ AdG, le attivita poste in essere riguardano:

- La predisposizione di un'ipotesi di piano di lavoro, quale strumento messo a disposizione
dei Tavoli Provinciali, dopo le opportune verifiche con I'Autorita di Gestione. In
considerazione dell'assenza di indicazioni circa la data ultima per la presentazione dei PIT
provvisori, l'ipotesi discussa e messa a disposizione dei Tavoli Provinciali, pone I'accento
sull'individuazione ed articolazione delle fasi di lavoro. Coerentemente con quanto disposto
dalle Linee Guida, la loro successione nel tempo, la connessione tra le stesse e, infine, la
durata delle stesse;

- Allo scopo di disporre di supporti per la discussione, nonché strumenti snelli per la
predisposizione della documentazione richiesta dalle Linee Guida si & proceduto alla
informatizzazione della documentazione predisposta in occasione della Selezione PIT 2001
relativamente a tutti i PIT Selezione 2002. E’ stato predisposto un supporto informatico
utilizzando i nuovi formulari la cui eventuale revisione la cui verifica e/o revisione con gli
attori dei Tavoli locali potrebbe essere utile ad una celere predisposizione degli stessi;

- Sono stati inoltre predisposti su supporto informatico il formulario cosi come lo stesso é
contenuto nelle Linee Guida, nonché un supporto su foglio elettronico per la definizione
corretta del Piano Finanziario dei PIT;

- E stata inoltre ulteriormente prodotta la versione informatizzata della griglia di valutazione
delle premialita per i PIT Selezione 2002. Nell'ambito della stessa sono state inoltre
formulate delle ipotesi circa la traduzione in parametri e modalita di attribuzione dei
punteggi relativi, i criteri per l'attribuzione della premialita stessa individuati dalle Linee
Guida.

Di seguito si riportano gli elementi relativi all’avanzamento delle operazioni per
I’Ottimizzazione del PIT 2001 e per la Selezione 2002, nell’ambito delle attivita dei Tavoli
Provinciali.

2.2.1 L’attivita dei Tavoli Provinciali

Cagliari

La Provincia di Cagliari ha attivato, con proprie risorse, una struttura a sostegno dell’azione dei
tavoli locali, nel quadro della predisposizione delle proposte di ottimizzazione e delle
valutazioni di coerenza interna ed esterna del PIT ottimizzante.

L’AT regionale si € messa a disposizione di tale struttura e dell’assessorato provinciale di
riferimento nei modi, tempi e termini richiesti dall’amministrazione provinciale stessa, per lo
svolgimento di azioni di supporto ai lavori del Tavolo Provinciale.

Le principali criticita emerse sono comuni:

« Attuazione delle proposte della selezione 2001 contenute in accordo di programma;

- Ruolo dei soggetti privati, sia nella selezione 2001 che nella selezione 2002, e del
partenariato;

« Carenze nel parco progettuale dei Comuni;

« Definizione di dettaglio delle proposte progettuali presentate.
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E’ stata avviata un’azione di verifica relativamente ai PIT selezione 2001 con progetti risultati
non coerenti all’esame dei responsabili di misura, in maniera di provvedere in tempi brevi alla
rimodulazione degli stessi, al fine di avviare I’attuazione dell’ Accordo di Programma siglato
alla conclusione del processo di selezione 2001.

Per cid che concerne la fase di ottimizzazione in senso stretto, si e in fase di avanzata
definizione anche se restano da dirimere alcune questioni tecniche di rilevante importanza. Cio
in quanto I’amministrazione provinciale si & fatta promotrice insieme all’UPS, di un documento,
condiviso dal tavolo provinciale nella riunione del 16.07.03, nel quale richiede
all’amministrazione regionale alcuni chiarimenti e specificazioni necessarie per la prosecuzione
delle attivita.

Al momento in cui si scrive, tenuto conto delle indicazioni fornite dall’AdG, il processo di
ottimizzazione in questa provincia potrebbe essere chiuso rapidamente dando quindi avvio al
processo di selezione 2002 in senso stretto.

Oristano

Nell’arco di tempo cui si riferisce questo rapporto sono stati definiti i ruoli dei soggetti coinvolti
nella Selezione PIT 2002, in particolare quelli dell’Autorita Ambientale, dell’ANCI, del
Formez, e dell’Assistenza Tecnica Regionale. E Stata inoltre definita una pianificazione delle
attivita di breve periodo e, nella stessa occasione, I’AT regionale ha proposto un’ipotesi di piano
di lavoro attraverso il quale raggiungere entro il 30 giugno gli obiettivi individuati dall’ Autorita
di Gestione.

Successivamente i lavori del tavolo di concertazione partenariale hanno proceduto alla
ridefinizione degli Ambiti Territoriali (PIT 2002) e alla designazione dei componenti il
Partenariato Istituzionale. L’obiettivo, cui € orientata I’azione del Tavolo provinciale (con il
supporto dell’AT regionale), & stato quello della massima recuperabilita dei progetti
precedentemente ritenuti non coerenti, e la necessita di una valutazione delle operazioni atte a
colmare eventuali lacune progettuali ed ottenere, cosi, la riconversione delle proposte
nell’ambito della stessa misura o anche, eventualmente, di diverse misure.

Successivamente si sono svolti incontri con i responsabili del PIT OR2, e OR3 per avviare la
fase di ottimizzazione ed il riesame delle operazioni che erano state giudicate non ammissibili a
finanziamento da parte dei responsabili di misura.

Si e proceduto inoltre allo studio delle nuove idee progettuali presentate dal territorio.

Nel corso delle riunioni successive sono stati presentati i risultati dell’ottimizzazione svolta con
il supporto dell’assistenza tecnica sui vecchi e sui nuovi progetti presentati, proponendo una
pianificazione delle attivita a breve periodo per la chiusura della prima fase inerente
I’ottimizzazione. In particolare:

- Per cio che riguarda il PIT OR3, sono stati affrontate le problematiche connesse al
reperimento delle risorse per la misura 5.1.3: infatti, non essendo ancora chiusa I’istruttoria,
non vi sono ipotesi chiaramente definite di introduzione nell’ambito dell’ottimizzazione
delle operazioni a vario titolo riconducibili alle amministrazioni partecipanti al PIT.;

- Nel caso Or 2 viene viceversa adottata la proposta di ottimizzazione definita. Il 14 luglio si
e riunito il Tavolo Partenariale per la firma del Protocollo d’intesa e, durante la riunione, &
stato riassunto il contenuto della proposta di ottimizzazione del PIT Oristano 2. E' stato
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altresi sottolineato che nella proposta sono comprese sia operazioni infrastrutturali che
immateriali e che rivestono particolare importanza le azioni di area che presentano vantaggi
per tutti i soggetti partecipanti al PIT. E' stato inoltre evidenziato che la proposta interessa
sei assi del Por Sardegna per un totale di 16 milioni di euro di investimenti pubblici. E' stato
infine sottolineato il mancato inserimento di azioni a valere sulle misure 4.5 e 5.1 a causa
della mancanza di risorse.

In considerazione di alcune perplessita sul processo, si € proceduto ad un‘altra analisi del parco
progetti, esaminando, in particolare, il livello di progettazione delle operazioni presentate e, in
alcuni casi, la coerenza delle operazioni stesse con le misure cui si riferiscono.

Per quanto concerne la fase relativa alla presentazione dei Pit per la selezione 2002, si & gia
proceduto alla definizione degli ambiti territoriali sulla base dello schema condiviso dal Tavolo
di Concertazione.

Si & inoltre proceduto ad un accordo con I’Amministrazione Provinciale per lo svolgimento
dell’attivita di animazione territoriale, volto alla sensibilizzazione del territorio sul tema della
elaborazione e speditiva presentazione del nuovo pacchetto progettuale per poter procedere alla
successiva fase di accompagnamento da parte dell’assistenza tecnica.

Particolare attenzione sara riservata all’ambito del Sinis Montiferru in cui urge una complessiva
analisi volta a migliorare I’intero iter progettuale. Rielaborazione indispensabile visti i risultati
ottenuti con la selezione 2001: il PIT, infatti, non rientra tra i tredici ammessi.

Nuoro

Con la collaborazione dell’At regionale, il Tavolo Provinciale ha definito un piano di lavoro
attraverso il quale raggiungere entro il 30 giugno gli obiettivi individuati dall’Autorita di
Gestione: avvio e chiusura del processo di ottimizzazione dei PIT 2001; definizione degli ambiti
territoriali; individuazione dell’idea forza, di alcune operazioni chiave e di alcune di supporto;
identificazione dei regimi d’aiuto da attivare. E' stata anche posta I’attenzione sulla possibilita di
riesaminare progetti ritenuti non coerenti nel corso nell’analisi del PIT 2001.

Sono quindi state affrontate le problematiche relative ai due PIT approvati e sono state valutate
alcune soluzioni applicabili.
In particolare, relativamente al PIT NU4B:

- E’ stata sottolineata sia la necessita di avviare il processo di trasferimento ai beneficiari
delle somme relative alla selezione 2001, sia quella di conoscere le risorse disponibili per
misura poiché tale dato consentirebbe una piu agevole conduzione dei lavori per
I’ottimizzazione e per I’avvio dei nuovi PIT.

- Per quanto riguarda gli ambiti territoriali del nuovo PIT, si & valutata I’ipotesi di estensione
del territorio di riferimento che potesse comprendere anche la Comunita Montana del
Sarrabus Gerrei ed il comune di Quartu Sant’Elena, mantenendo I’idea forza invariata.

Per cio che concerne il PIT NU1:

Come nel caso precedente, € stata ravvisata la necessita sia di avviare il processo di
trasferimento ai beneficiari delle somme relative alla selezione 2001, sia di conoscere le risorse
disponibili per misura.

Nella riunione del 15 settembre presso la provincia di Nuoro, presenti I’assessore alla
programmazione Corria ed i Dirigenti/Funzionari Meloni, Ruiu e Terusi, si & discusso
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dell’ottimizzazione PIT Nu 1 Marghine Planargia e Nu 4 Barbagia di Seulo e della
territorializzazione per il bando 2002.

Per quel che concerne il PIT Nul Marghine Palnargia, relativamente allo stato
dell’ottimizzazione, si € rilevato che nei giorni successivi é stato predisposto I’elenco delle
operazioni finalizzate all’ottimizzazione. Si tratta per lo piu di operazioni che vanno a
completare i PIA e di opere infrastrutturali.

Anche il PIT NU4 Marghine Planaria ha predisposto un elenco di operazioni.

Entrambi gli elenchi sono stati sottoposti alla Provincia per I’esame di coerenza con le rispettive
misure interessate. La provincia, a sua volta, per la realizzazione di questo tipo di analisi ha
chiesto il supporto dell’ Assistenza Tecnica.

Sono state quindi concordate con I’amministrazione provinciale le date del 24 e del 25
settembre per la pre-verifica dei pacchetti ottimizzanti relativi a PIT NU1 e NU4B pervenuti
alla provincia. In quelle stesse date € stato presentato il piano di lavoro per la selezione 2002.

I1 24 e 25 settembre su invito della provincia di Nuoro é stata svolta la pre-verifica dei progetti
ottimizzanti del PIT NU4B. La documentazione in linea di massima € risultata incompleta. In
ogni modo, sulla base dei dati disponibili, & stato preparato un file di report. Nel corso delle due
giornate inoltre:

- @ stata inviata ai soggetti responsabili dei PIT NU1 e NU4B traccia per la stesura del
pacchetto ottimizzante da trasmettere alla Provincia di Nuoro;

- & stato esaminato il piano di lavoro messo a disposizione dall’ Assistenza Tecnica ai Tavoli
Provinciali per lo svolgimento delle attivita necessarie per chiudere, coerentemente con
guanto previsto dalla normativa di riferimento, la selezione del bando PIT 2002;

- ¢ stata ribadita I’importanza delle definizioni degli ambiti territoriali come primo step
necessario per I’avvio della Selezione PIT 2002. Pertanto, anche in seguito alle indicazioni
emerse dagli incontri del 24 luglio e del 15 settembre con i rappresentanti legali del PIT
NU3 (Citta) e delle Comunita Montane 9, 10, 11 e 12, si € discusso dell’importanza di un
richiamo, a tutti i Comuni ed alle Comunita Montane del territorio, al combinato disposto
del Capitolo 2 (Ambiti territoriali) e del Capitolo 4.6 (Univocita del progetto e del sistema
territoriale) delle Linee Guida Anno 2002, cosi come pubblicate nel BURAS del 4/02/2003;

- sono state fissate le date del 22 e 23 ottobre per la pre-verifica del pacchetto ottimizzante
dei PIT NU1.

Sassari

Nel mese di maggio si & proceduto all'apertura del tavolo provinciale che ha avuto I’obiettivo di
coordinare l'attivita della struttura tecnica della Provincia e della Assistenza tecnica regionale, di
tracciare una prima ipotesi di percorso, di definire un primo set di strumenti da fornire al
territorio, di darsi degli obiettivi praticabili e condivisi da tutte le componenti, di effettuare una
prima verifica della territorializzazione a partire dalle compagini 2001.

La situazione in questa provincia gia al 30 giugno 2003 era la seguente:

- tutte le operazioni proposte per la ottimizzazione da parte dei quattro PIT ottimizzanti della
Provincia di Sassari sono pervenute presso il Settore Programmazione della Provincia di
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Sassari che ha avviato, con il supporto dell’assistenza tecnica regionale, una successiva fase
di verifica di coerenza interna ed esterna rispetto al PIT ottimizzando;

- sono stati attivati i Tavoli di concertazione provinciale ed i Tavoli locali per la verifica della
territorializzazione, secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida 2002, che hanno
portato alla definizione dei nuovi ambiti territoriali, ratificata negli atti di intesa che la
Provincia ha raccolto a partire dal Tavolo del 16.06.2003 e che ha successivamente
trasmesso al CRP.

| lavori del tavolo partenariale generale della Provincia di Sassari ha quindi affrontato temi
quali:

- il ruolo della Provincia e dell’attivita che questa intende svolgere nell’ambito della
selezione 2002;

- Iattivita delle strutture preposte all’assistenza tecnica e del supporto che queste intendono
fornire ai territori per I’avvio del processo di ottimizzazione dei PIT selezionati con il
Bando 2001 e di presentazione dei PIT alla Selezione 2002;

- illustrazione, in base a quanto previsto dalle Linee guida, del ruolo del parternariato in
relazione sia alla ottimizzazione, sia alla nuova selezione, delle differenze rispetto alle
regole del bando 2001, della tipologia di operazioni previste e della loro integrazione e
coerenza con il PIT (idea forza ed obbiettivi) e con il POR;

- presentazione degli obiettivi di breve periodo (al 30 giugno 2003) cosi come definiti
dall’ Autorita di Gestione;

- confronto e discussione con i rappresentanti del partenariato su tematiche connesse
all’ottimizzazione dei PIT selezionati con il Bando 2001 e all’avvio del processo di
Selezione 2002.

Sono inoltre state svolte, con il supporto dell’AT regionale, attivita quali una analisi delle
motivazioni di esclusione dei progetti non ammessi al fine di verificarne la ricuperabilita e la
riallocazione nelle misure appropriate, qualora la esclusione fosse attribuibile alla errata
indicazione della misura di riferimento. In tal modo i soggetti responsabili avrebbero avuto
maggiori elementi di valutazione circa la composizione del pacchetto di ottimizzazione da
proporre alla valutazione del GLTR.

Sono anche stati sentiti i soggetti responsabili dei PIT al fine di fornire utili indicazioni
operative e tempi per la individuazione dei progetti da proporre per I’ottimizzazione, per la
presentazione delle proposte da rimodulare (relative ai PIT SS1 e SS2) e per definizione degli
ambiti territoriali.

Ulteriori azioni hanno riguardato la verifica degli ambiti territoriali dei PIT della Provincia. In
questa occasione alcuni PIT hanno confermato gli ambiti territoriali presentando un documento
di intesa sottoscritto da tutti i sindaci e comunita montane aderenti, altri hanno messo in
evidenza alcune criticita e si sono riservati di far pervenire lo schema di intesa entro la settimana
successiva.

Il quadro completo degli ambiti territoriali viene illustrato nelle tabelle di seguito illustrate.
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PIT 551 - SASSARI PIT 554 - TEMPIO
Popolazico
Popolazione Legale ne Legale
n- comMum C:ensimento 21?01 n- conMun Censiri:'len
to 2001
1 PORTO TORRES 21.064 1 AGEUS 1.636
2 ZASEAR 120.729 2 AGLIEMTL 1.093
3 SEMMNORI V.365 3 CALAMNGIANIS 4.642
4 SORSO 12.542 4 CASTELSARDO S0
totale popolaziones 162,000 S LUODGEOSARTO 1.825
5 LUR~AS 2660
PIT 552 - AL GHERO 7 OSAMTA MARES COGHIR 1.439
r T T =4 T o
Popolazione Legale
- ——— Censimento 2001 9 TEMPIZ PALISAMLE, 13.992
1 ALGHERD 35404 10 TRIMITA' DPAGULTU E S 2026
2 BARAR [=1ird 11 WAl LEDh DR 3713
3 BESSUDE =01 12 WIDDAaLBA, 1.719
4 B ANAR 1127 13 BORTIGIADAS 596
S BOMNORN S 4106 14 BADES] 1.562
5 BORUTTA 316G 15 BULZI (=53
¥ BOsSA F.a3s totale popolaziones AT . 546
S CHEREMLUILE 227
89 COSSOIME 952 PIT 555 - MONTE ACUTO GOCEAND
10 GlaWwE [=3= bed
Popolazio
n. ConMuH g:l:‘;f:_.a;i
11 MARA S05 to 20001
12 PADRLS, 536 1 ALA'DEISARDI 1.949
13 POZZOMAGSHIORE 3.011 2 AMELA S17
14 SEMESTERE 227 I ARDARA G547
15 SILIGOD 1.012 4 BERETLUTTI 2181
16 STIMTIMNG 1127 5 BERCHIDD.A, 3177
17 THIEZI 3165 & BOMO 3.500
15 TORRALBA, 1.022 ¥ BOTTIDDA, S0
totale popolaziones G6.ATT 2 BUDDU=O 4145
9 BULTEI 1.206
PIT 553 - CORUS LOGUDORO 10 BURGOS 1.055
T ESFTL T T
Popolazione
n. CONUHI Legale_
Censimento 2001 12 ILLORA 1121
1 CARGESHE [={u]=) 13 ITTIREDDL SE6E
2 CODROMGIAMNOS 1.281 14 MORES 2074
3 FLORIMNAS 1.574 15 RMUGHEDL Dl SAR P 1.017
4 ITTIRI 9.050 16 RULE 1.573
S MOMTELEQOKE ROCCADORLL, 134 17 O=CHIRI 3.749
E MUROS 754 15 OFIERI 11.334
7 OLMED O 2.552 19 PATTADA, 3513
g OsILC 3.493 20 TuL~, 1.665
9 o=l 5735 todtale popola T ione I8A3I0
10 PLOAGHE 4516
11 PUTIFIGARI 7o PIT 556 - ANGLOHNA
12 ROMANLS, 519
Popolazio
n. conmuH ne Legale
Censimen
13 TI==I 1.875 to 2001
14 LRI 3.050 1 CHIARAMOMNTI 1915
15 LSIrI 3.748 2 ERLILA S07
16 SWCILL 2RO 2 BCRTELECMNE 25358 3 LAERRL 1029
totals propolarions 42. 8581 4 MARTIS 530
S MULS 3007
SR s
S TERZGU S70
totale popolazione 11907
PIT S57 - OLBIA
Popolazio
ne
n. COMUHIL Legale_
Censimen
to 20001
1 ARZACHEMA 10730
2 BUCCRI 3929
3 GOLFD ARANMCI 1961
4 L& mMADDALEMS 11369
S LOIRI PORTO SAM PAC 2214
& hACMTI 2440
7 ooLals 45366
5 PADRL 2109
a9 PALAL 3465
10 S TEOQODOR 3103
11 SANTARMNTONIO D SAL 1625
12 TELTI 1959
totale popolazions D0.283
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Con lausilio dell’ Assistenza Tecnica regionale, per ciascun progetto proposto, si é proceduto ad
una prima verifica della coerenza interna ed esterna ed in particolare della coerenza rispetto alla
misura individuata.

Di conseguenza si € attivata un’azione di sostegno nel processo di definizione delle proposte
progettuali in termini di riposizionamenti su altre misure o riformulazione delle stesse in quanto
carenti di informazioni che ha portato alla predisposizione, per ciascun PIT, del quadro
definitivo delle proposte progettuali ottimizzanti.

Contemporaneamente a questa fase si sono date indicazioni operative per la presentazione,
nell’ambito della ottimizzazione, delle proposte di rimodulazione dei progetti gia inseriti
nell’Accordo di Programma, ma dichiarati successivamente non coerenti dai Responsabili di
Misura.

Nel corso delle ultime settimane di luglio si sono tenuti i tavoli locali dei PIT ottimizzandi (SS4
e SS7 il 22, SS1 e SS2 il 23) dove, alla presenza dei Soggetti Responsabili, del partenariato
socio-istituzionale e dei rappresentanti della Provincia di Sassari, sono stati firmati gli atti
d’intesa per la condivisione delle operazioni proposte per la fase di Ottimizzazione. Il Tavolo
locale del PIT SS2 (Alghero) ha formalmente chiuso la procedura nei giorni immediatamente
successivi.

Entro la prima decade di agosto tutti i soggetti responsabili dei PIT, coerentemente con quanto
indicato nelle Linee guida, punto 3.2, hanno provveduto a trasmettere (Sia su supporto cartaceo
che informatico) le proposte di ottimizzazione al GLTR per la fase di valutazione. Copia delle
proposte sono state trasmesse alla Provincia.
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3. Stato di attuazione al 30.09.2003: analisi per Misura
Asse | — Risorse naturali
Misura 1.1:Ciclo integrato dell’acqua - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della
LR 24/1987, societa di capitali di cui gli Enti Locali detengono la maggioranza che & incedibile.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas
Telefono: 070.606 6671
E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris
Telefono: 070.606 2252
E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta un ammontare di impegni pari a €
350.801.706,41, con un lieve incremento di circa il 4% rispetto a marzo 2003. Si registra inoltre
un incremento di circa il 22% nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a €
228.671.564,74. La capacita di impegno migliora leggermente passando dal 66% a quasi il 69%
del costo totale programmato, la capacita di spesa si attesta al 45% e la capacita di utilizzo si
porta al 65% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 31.03.2003 510.653.000,00 335.862.194,60 186.728.921,22
Situazione al 30.09.2003 510.653.000,00 350.801.706,41 228.671.564,74
Variazione (v.a.) 0,00 14.939.511,81 41.942.643,52

Incremento %*

0,00%

4,45%

22,46%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

65,77%

36,57%

55,60%

Situazione al 30.09.2003

68,70%

44,78%

65,19%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Nel corso del 2002 il Presidente della Giunta, nelle vesti di Commissario per I’Emergenza
Idrica, ha provveduto all’approvazione del Piano d’Ambito. E stato inoltre adottato dalla Giunta
lo Statuto dell’ Autorita d’Ambito ed approvato il regolamento per I’elezione dei 36 componenti
dell’Assemblea, conferendo mandato all’Assessorato dei LLPP per I’espletamento delle
procedure necessarie all’insediamento degli organi. 1l 31.12.2002 ¢é stato approvato dal
Commissario per I’Emergenza Idrica il Piano Stralcio Direttore di Bacino Regionale per
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I’utilizzo delle risorse idriche ed é stato stabilito I’affidamento delle gestione del Servizio Idrico
Integrato ad uno specifico soggetto gestore, costituito in forma societaria quale aggregazione
dei soggetti gestori esistenti operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna.
Successivamente la societa SOGESID S.p.A., incaricata con Ordinanza del Commissario
Governativo per I’Emergenza Idrica n. 349 del 25.03.2003, ha provveduto all’implementazione
delle attivita necessarie per procedere all’affidamento del Servizio Idrico Integrato entro il
termine stabilito del 30.06.2003. Nel rispetto della scadenza il Commissario, con Ordinanza n.
355 del 30.06.2003, ha proceduto all’affidamento del servizio alla societa consortile per azioni
“Acqua Sarda — societa consortile per azioni” in qualita di unico soggetto gestore. Nella
medesima Ordinanza viene invitato I’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), al quale é
riconosciuto un ruolo di fondamentale importanza nel riassetto del sistema idrico integrato, a
trasformarsi in societa per azioni, nel rispetto dei termini stabiliti dalla LR n. 15 del 07.05.1999
e successive modifiche, e a costituire con gli altri gestori, rappresentati da enti pubblici locali
operanti nell’Ambito Territoriale Ottimale della Regione Sardegna, la Societa affidataria.

In merito al bando “Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e
quantificazione delle perdite”, la cui graduatoria é stata pubblicata sul BURAS n. 36 del
09.12.2002, nei mesi di marzo e aprile 2003 sono stati predisposti ed inviati ai Beneficiari finali
i provvedimenti di delega. Il Commissario Governativo per I’Emergenza Idrica, con Ordinanza
n. 350 del 12.05.2003, considerato che le risorse disponibili sul bando sono risultate
complessivamente insufficienti alla copertura dell’intero fabbisogno finanziario necessario per
la completa realizzazione degli interventi proposti, ha concesso un finanziamento commissariale
integrativo dei progetti individuati attraverso il bando. Nella stessa ordinanza si € provveduto ad
invitare le Amministrazioni che non avevano ancora affidato i lavori a procedere ad un
affidamento unico comprensivo delle risorse del bando e delle risorse commissariali integrative.
L’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Ciclo integrato dell’acqua: idrico e depurazione”,
approvato agli inizi del 2002, prevede vari interventi afferenti alla categoria UE “Acqua
potabile”, tra cui 30 in corso di realizzazione e ammessi a rendicontazione nel POR e 15
interventi nuovi.

Per quanto riguarda i 30 interventi ammessi a rendicontazione sul POR, 9 sono conclusi, 11
appaltati e 10 in fase di progettazione. Tra questi si segnala il progetto di “Adeguamento
dell’impianto di potabilizzazione del Simbirizzi — 2° lotto” redatto dall’impresa aggiudicataria
della gara d’appalto integrato ma contestato dall’lESAF, e pertanto bloccato. Relativamente agli
altri 15 nuovi interventi si evidenzia che 9 sono stati appaltati, mente per i restanti 6 si sta
ultimando la progettazione esecutiva.

In relazione ai 32 progetti individuati nell’APQ afferenti alla categoria UE “Acque reflue
depurazione” si segnala che la maggior parte sono in fase di realizzazione, solo 8 sono conclusi,
2 sono ancora in fase di progettazione e 2 non sono stati ancora avviati.

Si prosegue nella redazione del Piano di Tutela delle Acque e nel monitoraggio delle acque
sotterranee in attuazione della Direttiva Nitrati, per la quale si prevede di arrivare ad una
delimitazione della zona di Arborea entro dicembre 2003.

Aggiornamento al 30.09.2003
Tra i progetti individuati nell’APQ “Risorse idriche - Opere fognarie depurative” afferenti alla
categoria UE “Acque reflue depurazione”, non si registrano rilevanti novita nell’ultimo
trimestre. Si segnalano tuttavia alcuni avanzamenti per i seguenti due interventi non ancora
avviati:
- Risanamento del Rio Cixerri — Collettori, Beneficiario Finale Comune di Iglesias,
importo € 1.549.370,70;

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2003 22



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

- Risanamento del Rio Cixerri — Impianto di depurazione, Beneficiario Finale Comune di
Iglesias, importo € 2.582.284,50.

Il Commissario per I’Emergenza Idrica, con Ordinanza n. 362 del 01.08.2003, ha disposto una
rimodulazione e riattribuzione delle competenze per I’attuazione delle due operazioni. Gli
interventi, di importo complessivo pari a € 4.131.655,19, costituiscono il 1° lotto del progetto di
“Risanamento del Rio Cixerri — Realizzazione dei collettori fognari dei Comuni di Iglesias,
Villamassargia, Musei e Domusnovas e relativo impianto di depurazione”, attribuito al Comune
di Iglesias, e riguardano la realizzazione delle prime opere relative al depuratore consortile di
Iglesias e del collettore fognario di convogliamento dei reflui della citta allo stesso depuratore.
Allo stato attuale nessun lavoro € stato realizzato. Il collettore fognario non € stato ancora
appaltato, mentre, per i lavori relativi al depuratore, il 24.04.2003 si € giunti alla rescissione del
contratto con I’impresa alla quale erano stati inizialmente affidati con appalto integrato, in
quanto il progetto dalla stessa redatto non e stato approvato dal Comune di Iglesias. Tale
situazione ha determinato alcune difficolta nella realizzazione del 2° lotto dell’intervento.
Quest’ultimo, di importo pari a € 11.878.508,68 e attribuito all’ESAF, si articola nella
realizzazione dei collettori fognari di convogliamento dei reflui di Villamassargia, Musei e
Domusnovas al depuratore consortile, lavori attualmente in fase di collaudo, e nel
completamento dell’impianto di depurazione, lavori gia appaltati ma non ancora iniziati in
guanto vincolati alla realizzazione del 1° lotto. Per porre rimedio a tale situazione il
Commissario ha disposto che il Consorzio di Bonifica del Cixerri, in collaborazione con il
Comune di Iglesias, provveda all’adeguamento ed aggiornamento del progetto esecutivo del
collettore fognario dal Comune di Iglesias al depuratore ed alla realizzazione dell’intervento,
nonché alla predisposizione di un nuovo progetto riguardante il collegamento tra il depuratore
consortile di Iglesias e il sistema irriguo del Consorzio e alla successiva realizzazione,
destinando a tal fine tutti i fondi relativi alla realizzazione del 1° lotto, pari a € 4.131.655,19.
Viene inoltre stabilito che I’ESAF provveda al completamento del sistema depurativo, con la
realizzazione delle prime opere, utilizzando i fondi derivanti dai ribassi d’asta del 2° lotto. Il
Commissario dispone inoltre che il Consorzio di Bonifica del Cixerri e ’ESAF realizzino gli
interventi ricorrendo alla procedura di somma urgenza e fissa al 15.10.2003 il termine ultimo
per la conclusione delle progettazioni, e al 15.11.2003 quello per la pubblicazione delle
procedure di gara per I’aggiudicazione delle opere.
Si segnala inoltre che in data 02.09.2003 si sono svolte le elezioni per I’individuazione dei 36
componenti dell’Assemblea dell’ Autorita d’Ambito e che I’Assessore ai Lavori Pubblici ha
successivamente provveduto alla proclamazione degli eletti con decreto n. 15/05 del
05.09.2003, con il quale ha convocato I’ Assemblea ai fini di insediamento, elezione dei propri
organi ed approvazione dello Statuto e del regolamento interno entro il 25.09.2003, termine che
e stato rispettato.
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Misura 1.2:Ciclo integrato dell’acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e I’Ente Autonomo del
Flumendosa (EAF).

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003 a fronte di un costo totale programmato pari a € 49.254.000,00 la Misura 1.2
presenta impegni per € 28.459.022,00, registrando un significativo avanzamento rispetto al
semestre precedente in cui gli impegni erano nulli.

La capacita di impegno si attesta al 57,78% del costo totale programmato, mentre i pagamenti
sono ancora nulli.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b G
Situazione al 31.03.2003 49.254.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 49.254.000,00 28.459.022,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 28.459.022,00 0,00

Incremento %*

0,00%

100,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00

0,00

0,00

Situazione al 30.09.2003

57,78%

0,00%

0,00%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale
Sintesi al 30.06.2003

Con Circolare Dirigenziale Prot. n. 10599 del 28.05.2001, e stata inoltrata ai Consorzi di
Bonifica la richiesta di proposte in merito all’acquisto di contatori (Intervento A: Acquisto di
impianti di misurazione al servizio di piu aziende) e ai sistemi di razionalizzazione delle
condotte (Intervento B: Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili).

Per I’intervento A) sono pervenute richieste di finanziamento per un importo complessivo di €
25.317.930,16, mentre per I’intervento B) sono pervenute richieste di importo pari a €
118.788.555,37.

Al 30.06.2003, la progettazione definitiva risultava ultimata rispettivamente da 4 Consorzi piu
I’EAF per I’intervento A “Acquisto di impianti di misurazione al servizio di pit aziende” e dai
10 Enti (9 Consorzi di Bonifica e I’EAF) interessati all’intervento B “Razionalizzazione e
ottimizzazione degli impianti consortili”.
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Aggiornamento al 30.09.2003

Con DGR n. 20/37 del 09.07.2003 ¢ stato approvato il programma di spesa per gli interventi A)
e B) relativo agli anni 2000/2003. 1l programma di spesa & stato cosi ripartito:

= intervento A - € 8.538.000,00

= intervento B - € 19.921.022,00.
Il ridotto numero di richieste di finanziamento relative alla linea di intervento A), cioé
all’acquisto di impianti di misurazione del consumo idrico, ha determinato la scelta di stanziare,
utilizzando i residui 2000/2002 e le competenze del 2003, una maggiore somma per gli
interventi di razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili (intervento B), rispetto
all’ipotesi iniziale, in base alla quale sarebbero stati destinati € 31.254.000,00 per I’intervento
A) e € 18.000.000 per I’intervento B, nell’arco degli anni 2000/2006.
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Misura 1.3:Difesa del suolo - FESR

Beneficiario finale: Regione — Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna
(CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott. Liori
Telefono: 070.606 6500
E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia
Telefono: 070.606 2349
E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Nel corso del semestre di riferimento la Misura 1.3 ha registrato un incremento nell’ammontare
degli impegni di oltre il 31%, mentre la variazione incrementale dei pagamenti supera di poco il
21%, passando in valore assoluto da € 44.982.069,28 del 31.03.2003 a € 54.500.032,69. Mentre
la capacita di spesa cresce lievemente raggiungendo quasi il 20% delle somme stanziate, la
capacita di tradurre in erogazioni le somme impegnate subisce un rallentamento attestandosi sul
65% circa.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 275.606.000,00 63.539.626,89 44.982.069,28
Situazione al 30.09.2003 275.606.000,00 83.634.282,29 54.500.032,69
Variazione (v.a.) 0,00 20.094.655,40 9.517.963,41

Incremento %*

0,00%

31,63%

21,16%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 23,05% 16,32% 70,79%
Situazione al 30.09.2003 30,35% 19,77% 65,16%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura si articola in tre ambiti d’intervento: Suolo, Zone Umide, Prevenzione e sorveglianza
degli incendi.

Per gli interventi rientranti nell’ambito Suolo, afferenti all’ Assessorato Difesa dell’ Ambiente,
individuati attraverso il bando pubblicato nel Supplemento Straordinario del BURAS n. 43 del
16.11.2001, e la cui graduatoria € stata pubblicata sul BURAS n. 23 del 08.08.2002, si segnala
che due progetti sono stati finanziati dall’ Assessorato ai Lavori Pubblici e pertanto gli interventi
complessivamente individuati mediante il bando sono 75. La maggior parte delle operazioni
sono attualmente in fase di acquisizione pareri, nullaosta e autorizzazioni da parte degli organi
competenti, solo 7 operazioni sono state avviate e tra queste 2 sono concluse.

In merito ai progetti in corso di realizzazione ammessi a rendicontazione nel POR, individuati
con la nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale n. 19753 del
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27.06.2002 si segnala che gli interventi ricadenti all’interno dei perimetri forestali sono tutti

completati, ad eccezione di pochi in attesa di collaudo finale. I rimanenti sono in fase di

progettazione o in attesa di pareri ed autorizzazioni, ad eccezione di 8 per i quali sono stati

avviati i lavori e di 4 che risultano conclusi.

Si segnala inoltre la presenza dei seguenti due progetti che appartengono ai PIT — selezione

2001:

= Risanamento delle dune di Chia — Comune di Domus de Maria per un importo di €
2.065.828,00, appartenente al PIT CA4 Area Vasta Sud Occidentale;

= Parco fluviale — Comune di Porto Torres per un importo di € 6.455.711,24 appartenente al
PIT SS1.

Per quanto concerne i progetti individuati con la DGR n. 18/11 del 11.06.2002, gestiti

dall’ Assessorato ai Lavori Pubblici, si segnala che tra i 254 interventi in corso di realizzazione

ammessi a rendicontazione nel POR, la maggior parte sono in fase di esecuzione e 65 risultano

conclusi, mentre per le nuove operazioni si sta procedendo alla redazione dei progetti esecutivi

0 si € in attesa di pareri e autorizzazioni.

Per I’'ambito d’intervento Zone Umide le due operazioni individuate con DGR n. 29 del

04.09.2001:

= Lavori di completamento della bonifica dello stagno di Colostrai — Comune di Muravera,
importo delegato € 2.582.284,50;

= Lavori di ristrutturazione del Compendio ittico di Colostrai-Ferraxi — Comune di Muravera,
importo delegato € 1.300.098,79;

non sono state ancora avviate. A dicembre del 2001 ¢ stato predisposto il provvedimento di

delega a favore del Beneficiario Finale, il Comune di Muravera, che ha proceduto

all’elaborazione del progetto. L’approvazione del progetto da parte del Comitato Tecnico

Regionale ha subito un ritardo in seguito a problemi sorti con il SIVEA per la procedura di

verifica ambientale. 11 29.04.2003 é sopraggiunta la nuova Legge Finanziaria (LR 3/03) che

all’art. 20 comma 12 impone la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per

entrambi gli interventi in quanto ricadono in Siti di Interesse Comunitario (SIC). Pertanto

attualmente si sta predisponendo lo Studio di Impatto Ambientale per entrambe le operazioni, in

seguito si attivera la procedura di VIA e si prevede I’avvio lavori entro il secondo semestre del

2004.

In merito agli altri 9 progetti individuati con la nota del Direttore del Servizio Tutela del Suolo e

Politica Forestale n. 19753 del 27.06.2002 si evidenzia che 6 sono in corso di realizzazione, 2

sono conclusi e per uno € in corso la procedura di VIA.

Per I’ambito di intervento Zone umide, in attesa della pubblicazione del bando, sono stati
ammessi ai finanziamenti del POR, con Atto di Programmazione, 2 interventi localizzati nel
comune di Muravera. Anche per questa linea d’azione, le risorse assegnate non impiegate,
concorreranno al finanziamento degli interventi di Difesa del suolo.

Rimane sospesa la linea d’azione Prevenzione e sorveglianza degli incendi in quanto la
predisposizione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi ha richiesto tempi pit lunghi di quelli inizialmente previsti. Il CdP colloca pertanto
I’azione nella seconda fase di attuazione della Misura.

Aggiornamento al 30.09.2003

In relazione ai progetti individuati attraverso il bando pubblicato nel Supplemento Straordinario
del BURAS n. 43 del 16.11.2001, e la cui graduatoria é stata pubblicata sul BURAS n. 23 del
08.08.2002, si segnala che nell’ultimo trimestre sono stati avviati 6 interventi.
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Si segnala che con DGR 22/46 del 21.07.2003 ¢ stato approvato il Piano Stralcio di bacino per
I’Assetto ldrogeologico della Sardegna e attualmente il decreto di esecutivita & alla firma
dell’ Assessore ai Lavori Pubblici.

In relazione alla DGR 18/11 del 11.06.2002 nella quale venivano individuati gli interventi di
difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica (sia nuovi che in corso di realizzazione)
ammessi a rendicontazione nel POR, si evidenzia che durante I’attivita di rendicontazione e
monitoraggio & emersa I’esigenza di apportare alcune modificazioni all’elenco dei progetti
individuati. Pertanto con la DGR 23/13 del 23.07.2003 si & proceduto ad apportare le necessarie
correzioni. Le modifiche consistono nello stralcio di 25 interventi in corso di realizzazione
ammessi a rendicontazione nel POR, conseguente alla necessita di accorpare piu finanziamenti
che hanno dato luogo ad un unico intervento, di stralciare progetti le cui spese sono state
sostenute al di fuori del periodo di eleggibilita o non ammissibili ai sensi dei regolamenti
comunitari, 0 che non sono risultati conformi alla programmazione regionale, o che sono stati
inseriti per mero errore materiale nell’elenco originario. Le altre modifiche consistono in
correzioni degli importi o del titolo dell’intervento per renderlo coerente con il Piano Stralcio
per I’Assetto Idrogeologico. L’ importo complessivo dei progetti individuati nella DGR risulta
pari a € 129.929.230,65 di cui € 82.670.230,65 per progetti in corso di realizzazione ammessi a
rendicontazione nel POR e € 47.529.000,00 per interventi nuovi.
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Misura 1.4:Gestione integrata dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati e tutela

dall’inquinamento - FESR
Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi
Telefono: 070.606 6685
E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 1.4, a fronte di un costo totale programmato di € 74.388.000,00,
registra un ammontare di impegni pari a € 44.352.867,27 e una spesa certificata di €
32.034.271,81. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano le seguenti percentuali: la
capacita di impegno si attesta al 60% circa, la capacita di spesa al 43% e la capacita di utilizzo
al 72%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b ©
Situazione al 31.03.2003 74.388.000,00 36.723.913,00 25.441.268,46
Situazione al 30.09.2003 74.388.000,00 44.352.867,27 32.034.271,81
Variazione (v.a.) 0,00 7.628.954,27 6.593.003,35

Incremento %*

0,00%

20,77%

25,91%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

49,37%

34,20%

69,28%

Situazione al 30.09.2003

59,62%

43,06%

72,23%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

| principali adempimenti strategici propedeutici all’attuazione della misura sono stati portati a

termine nel corso del 2002. L unico fra essi ancora in itinere ¢ il Piano regionale di bonifica dei

siti inquinati, la cui redazione ¢ in fase di ultimazione. La presenza di siti di interesse nazionale

ha reso necessaria I’approvazione da parte del Ministero dell’ Ambiente dei seguenti documenti

facenti parte integrante del Piano:

= Linee Guida Operative per la redazione dei progetti e I’elaborazione degli interventi di
bonifica e risanamento ambientale delle aree minerarie dismesse;

= Linee Guida Operative per la redazione, I’esecuzione e la gestione dei piani di
caratterizzazione ex D.M. 471/99.

Allo stato attuale, appaiono avviati quattro iter, facenti capo ai seguenti bandi/atti di

programmazione:

= il bando per la “Riduzione della produzione di rifiuti e la raccolta differenziata - 2001
pubblicato nel BURAS n. 34 del 16.11.2001, entro il quale sono state finanziate 9
operazioni, per un importo complessivo di € 4.652.031,71. | provvedimenti di delega nei
confronti dei soggetti beneficiari sono state predisposti nel mese di ottobre 2002 ed un
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primo intervento, “Compostaggio domestico”, del Consorzio Industriale di Tortoli, é stato
avviato in data 18.03.2003;

= |a DGR 32/3 del 25.09.2001, che ha individuato tre operazioni, fra cui gli unici due
interventi riguardanti la bonifica dei siti inquinati, per un importo complessivo di
€ 9.353.034,41. Nessun progetto ¢ stato avviato;

= Ja DGR 44/13 del 30.12.2002, che ha individuato due interventi, per un importo
complessivo di € 9.115.795,88. Nessun progetto € stato avviato;

= 15 progetti, individuati con nota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio
Gestione Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per
un importo complessivo di € 63.961.642,42. Tra questi 4 progetti risultano avviati, 2
conclusi, 4 in fase di progettazione, 5 non ancora avviati.

Inoltre, con il bando PIT - selezione 2001, sono stati considerati finanziabili a valere sulla
misura 1.4:

=  “Impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti e RD” - Consorzio ZIR di Villacidro, per un
importo di € 1.660.000,00 appartenente al PIT CA 1;

= “Bonifica ambientale” — Comune di Iglesias, per un importo di € 1.454.394,27 appartenente
al PIT CA 2;

= “Adeguamento stazione RSU” - XXIV Comunita Montana, per un importo di € 400.000,00
appartenente al PIT CA 4 Sud-Est;

= “Bonifica siti industriali e riconversione aree industriali in senso ecocompatibile” - Comune
di Porto Torres, per un importo di € 1.549.370,70 appartenente al PIT SS 1.

Aggiornamento al 30.09.2003

Le modifiche richieste al Piano di Bonifica dei siti inquinati sono state apportate e trasmesse al
Ministero dell’Ambiente nel mese di settembre. Si rimane in attesa dell’assenso definitivo, che
si prevede consentira di presentare il Piano in Giunta Regionale entro il 2003.

Sul BURAS n. 22 del 22.07.2003 ¢ stato pubblicato il bando per la “Selezione delle proposte di
finanziamento a sostegno delle iniziative dirette alla riduzione della produzione ed alla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani”, con scadenza per la presentazione delle proposte al 06.10.2003.
Il bando, di importo complessivo di € 4.000.000,00, ¢ rivolto a Enti locali (Comuni, Consorzi di
Comuni, Comuni convenzionati, Province, Comunita Montane) ed Enti pubblici (Consorzi
Industriali).

Con riferimento ai progetti compresi nei PIT individuati con la selezione del 2001, sono state
predisposte ed inviate al Consorzio ZIR di Villacidro e alla XXIV Comunita Montana le
determinazioni di delega rispettivamente n. 1948 e n. 1949 del 5.08.03 per i due interventi di
competenza; per quanto riguarda gli altri progetti, si attendono gli esiti dell’istruttoria da parte
dell’ Assessorato.

Tra i progetti individuati con nota n. 19282 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio Gestione
Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati - Assessorato della Difesa dell'’Ambiente, si segnala che
I’intervento “Impianto di selezione, stabilizzazione e produzione di CDR — 1° stralcio” del
Consorzio Industriale di Oristano ha visto I’attuazione di una procedura di project financing,
relativa alla progettazione, realizzazione e gestione dell’opera. Tale procedura, conformemente
a quanto previsto dalla L. 109/94, artt.37-bis e segg., & stata attivata attraverso la formulazione
di una Proposta all’Amministrazione concedente in data 28.06.2001, e istruita e valutata
positivamente dal Comitato Direttivo dell’Ente con deliberazione n. 132 del 20.07.2001. A
seguito dell’acquisizione dei pareri amministrativi necessari, riguardanti I’ubicazione del sito e
la compatibilita ambientale dell’opera, & stata indetta una licitazione privata al fine di
individuare le due migliori offerte da mettere a confronto con quella presentata dal Promotore.
Tale gara & andata deserta, pertanto in data 16.06.2003 il Comitato Direttivo ha approvato
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I’offerta dell’impresa promotrice, con successiva stipula del contratto in data 27.06.2003.
L’ apporto di capitale privato e di € 5.681.026,00, pari alla quota di finanziamento pubblico.
Secondo il contratto, si procedera quanto prima alla redazione del progetto definitivo.
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Misura 1.5:Rete ecologica regionale - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalita giuridica di Ente pubblico o Enti
Parco.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis
Telefono: 070.606 6597
E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento la Misura 1.5 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno,
che nei pagamenti. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni, in valore assoluto, si attestano
a € 17.222.446,52 con un incremento modesto di circa il 9% rispetto al 31.03.2003, mentre la
spesa effettivamente sostenuta si accresce di un’aliquota significativa (21%) portandosi a €
13.999.084,53.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 41.327.000,00 15.878.788,71 11.575.923,72
Situazione al 30.09.2003 41.327.000,00 17.222.446,52 13.999.084,53
Variazione (v.a.) 0,00 1.343.657,81 2.423.160,81

Incremento %*

0,00%

8,46%

20,93%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

38,42%

28,01%

72,90%

Situazione al 30.09.2003

41,67%

33,87%

81,28%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Tra i 52 progetti individuati con nota n. 19984 del 28.06.2002 del Direttore del Servizio

Conservazione della Natura e degli Habitat, Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio Attivita

Venatoria, Istituto Regionale della Fauna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente, si evidenzia

che 14 sono conclusi, 20 in fase di esecuzione, 9 in fase di progettazione, e i rimanenti non

risultano avviati.

Nel 2001 ¢ stato pubblicato il bando “Rete ecologica regionale” sul S.S. n. 2 del BURAS n. 31

del 18.10.2001. Al termine di scadenza per la presentazione delle domande sono pervenute 46

proposte. La graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, ha ammesso a

finanziamento 11 progetti per un importo complessivo di € 9.613.197,41.

Tra questi i tre interventi:

= “Progetto integrato per la valorizzazione turistica del Monti Ferru”, proposto dal Comune di
Gairo;

= “Progetto integrato per la valorizzazione, mediante I’organizzazione dell’accessibilita e
fruibilita e la dotazione di adeguati servizi del territorio di Baunei”, proposto dal Comune di
Balnei;
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# “Sa Muda: modernizzazione delle reti relazionali tra impresa, uomo e ambiente”, proposto
dal Comune di Villagrande Strisaili;

sono stati ammessi con riserva, dovendo dimostrare la dichiarata integrazione con altre misure

del POR.

Con il bando PIT-selezione 2001, sono stati considerati finanziabili a valere sulla misura 1.5:

= “Valorizzazione Grotte di S. Giovanni” — Comune di Domusnovas, per un importo di €
1.265.319,00 appartenente al PIT CA 2;

= “Recupero aree naturalistiche” — Comune di Sassari, per un importo di € 3.546.510,00
appartenente al PIT SS 1;

= “Risanamento dello stagno di Platamona” - Comune di Sorso, per un importo di €
4.876.478,59 appartenente al PIT SS 1;

=  “Valorizzazione area SIC” — Comune di S. Teresa di Gallura, per un importo di €
3.098.741,39 appartenente al PIT SS 4.

L’Assessorato € in attesa di ricevere gli elaborati progettuali da parte dei beneficiari finali al
fine di poter procedere a una loro valutazione.

Aggiornamento al 30.09.2003
La DGR 20/18 del 09.07.03, ha stabilito di finanziare 6 progetti individuati attraverso il bando
“Rete ecologica regionale”. In precedenza, tali progetti erano stati valutati come ammissibili
ma non erano stati finanziati, in quanto non raggiungevano il punteggio minimo specificato dal
bando. La decisione della Giunta é stata motivata dalla forte valenza ambientale delle operazioni
e dal fatto che esse hanno conseguito I’integrazione progettuale con altre misure.
La DGR, che ha ottenuto il parere di coerenza dell’AdG, ha destinato a tali progetti una
copertura finanziaria di € 4.299.178,32. La distribuzione territoriale degli interventi € la
seguente:

e 3 progetti localizzati in provincia di Nuoro, per un importo complessivo di

€ 2.252.320,19;
e 3 progetti localizzati in provincia di Sassari, per un importo complessivo di
€ 2.046.858,13.

Nella stessa DGR ¢ stato fissato a giugno 2004 il termine ultimo in relazione ai tre progetti
ammessi con riserva, per I’acquisizione della dichiarata integrazione con le misure del POR, al
fine dello scioglimento della riserva e dell’avvio del processo di delega.
Per quanto riguarda gli interventi individuati nella graduatoria del bando ““Rete ecologica
Regionale™, ai primi di luglio sono stati predisposti tutti i decreti di delega, per un importo
complessivo di € 5.401.491,59, con I’eccezione del Comune di Villasimius, al quale é stato
richiesto di sopperire ad alcune carenze progettuali.
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Misura 1.6:Energia - FESR

Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu

Telefono: 070.606 2156

E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Perdura la situazione di stallo rilevata nel semestre precedente.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a

b

(%

Situazione al 31.03.2003 19.883.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 19.883.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00%

0,00%

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

In data 13.03.2003 sulla GURI n. 60, é stato pubblicato il bando di gara per I’esecuzione del
progetto relativo al mantenimento in servizio delle centrali di Uvini e Santu Miali, ed alla
realizzazione di due centrali idroelettriche, nell’ambito del nuovo acquedotto che collega il lago
Mulargia agli impianti di stabilizzazione dell’area di Cagliari. Si segnala che entro il
05.05.2003, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute 2 proposte.
Successivamente la commissione di gara ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria del
servizio in oggetto, all’ATl Lombardia SA Ingegneri Consulenti - IDIT Srl — Studio di
Ingegneria associato Zucca, Pusceddu, Grivel — Studio G. Pietrangeli Srl, per un importo di
€ 1.099.045.83 al netto dell” IVA e oneri previdenziali di qualsiasi genere, con un ribasso del
12% sull’importo presunto dell’appalto di € 1.248.915,71, subordinatamente alla verifica del
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Come riportato nella relazione del
Presidente della commissione di gara di data 26.06.2003, il controllo sulla veridicita delle
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per costruzione e progettazione ha avuto
esito positivo.

Aggiornamento al 30.09.2003
In data 01.07.2003 I’EAF (Ente Autonomo del Flumendosa), con Determinazione del Direttore
del Servizio Costruzioni n. 49, ha provveduto alla ratifica dell’incarico sulla base
dell’aggiudicazione provvisoria del servizio in oggetto gia effettuata dalla commissione,
nominata in data 29.04.2003.
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Si segnala inoltre che il disciplinare d’incarico prevede 120 giorni per i rilievi, gli studi e la
progettazione preliminare, ed altri 90 per la progettazione definitiva, sulla base della quale si
procedera all’appalto integrato dei lavori, che come da nuovo cronogramma della scheda del
CdP notificato a settembre 2003, prevede il completamento dell’opera a marzo 2007.
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Misura 1.7:Monitoraggio - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali.

Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris
Telefono: 070.606 6679
E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 1.7, a fronte di un costo totale di € 28.511.000,00, registra un ammontare di impegni
pari a € 1.425.977,52 e di pagamenti pari a € 1.158.307,68. Mentre la capacita di impegno si
attesta al 5% del costo totale programmato, la capacita di spesa risulta pari al 4%, e la capacita
di utilizzo supera 1’81% delle somme impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 31.03.2003 28.511.000,00 1.281.363,98 1.027.160,76
Situazione al 30.09.2003 28.511.000,00 1.425.977,52 1.158.307,68
Variazione (v.a.) 0,00 144.613,54 131.146,92

Incremento %*

0,00%

11,29%

12,77%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 4,49% 3,60% 80,16%
Situazione al 30.09.2003 5,00% 4,06% 81,23%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Sono state attivate due linee d’azione:

= linea d’azione E) — Qualita dell’aria, attraverso la pubblicazione, sul BURAS n 7 del
10.03.2003 del bando per I’affidamento del servizio di ““Realizzazione dell’inventario
regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualita
dell’aria ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al DLgs 351/99, per un importo di € 516.456,90 (lva
esclusa), con scadenza il 14.04.2003.

= linea d’azione C) — Siti inquinati, attraverso la pubblicazione, sul BURAS n. 6 del
28.02.2003 del bando per I’affidamento del servizio di““Aggiornamento del censimento siti
inquinati e predisposizione dell’anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale
degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati’ per un importo di
€ 150.000,00 (lva inclusa). Il termine per la presentazione delle offerte, previsto
inizialmente per il 14.04.2003, & stato prorogato al 15.06.2003.

Per quanto riguarda la linea d’azione A4) - Reflui depurati, € stato valutato positivamente il
progetto presentato dall’EAF, riguardante un servizio di monitoraggio delle acque del bacino
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del Simbirizzi, e in particolare dei reflui depurati di Is Arenas. Si €& pertanto richiesto
all’ Autorita di Gestione parere sull’ammissibilita dell’intervento secondo la normativa UE.

Aggiornamento al 30.09.2003

Il servizio a valere sulla linea E) € stato aggiudicato in data 03.09.03, alla RTI PROGEMISA
S.p.A — Enviroware S.r.p — Orion S.r.I — Consorzio SAR, per un importo di € 413.681,98 Iva
compresa.

Per quanto riguarda il servizio a valere sulla linea C), sono pervenute una decina di offerte e la
fase della valutazione tecnico-economica delle stesse non si € ancora conclusa. Si prevede di
procedere con I’aggiudicazione entro Novembre.

In relazione all’attivazione della linea A4), in data 03.07.03, con nota n. 3982, ai sensi della
DGR 44/4 del 12.12.01, I’ Autorita di Gestione ha espresso parere di coerenza con la normativa
comunitaria e le priorita trasversali. Il parere favorevole dell’ Animatrice delle pari opportunita e
quello dell’ Autorita ambientale sono stati trasmessi il 19.06.03. E’ stata pertanto inviata all’Ente
concessionario, I’EAF, una bozza di contratto che attualmente é all’esame del CdA dell’Ente.
L’importo del servizio & stimato in € 4.066.488,00 Iva compresa.
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Misura 1.8:Formazione per le Misure dell’Asse | - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto al precedente semestre, a fronte di impegni invariati, si registra un sensibile incremento
dei pagamenti che si portano a € 2.574.788,92. Sebbene tale incremento abbia determinato
un’accresciuta una capacita di spesa (6,18%) e di utilizzo delle risorse impegnate (21,57%), nel
complesso I’avanzamento finanziario della Misura 1.8 appare alquanto contenuto.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b ®
Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 11.936.626,37 1.192.342,20
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 11.936.626,37 2.574.788,92
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.382.446,72

Incremento %

0,00%

0,00%

115,94%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

28,67%

2,86%

9,99%

Situazione al 30.09.2003

28,67%

6,18%

21,57%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura 1.8 si articola secondo tre linee d’azione, cosi definite nel Complemento di
Programmazione:

A) “Formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in grado di trovare sbocchi
occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali e di favorire lo sviluppo di
nuove attivita imprenditoriali nel settore”;

B) “Formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico”;

C) “Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e
per il loro piu diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”.

L’avanzamento della Misura € ascrivibile all’attuazione delle linee A) e B), attivate in data
9.09.2001 con il bando relativo a “Interventi finalizzati all’aggiornamento del personale
pubblico”, al quale € stata assegnata una dotazione finanziaria di € 13.261.451,00. A seguito
degli affidamenti delle attivita formative, sono stati finanziati 29 progetti formativi, articolati in
123 corsi di formazione, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR pari a €
11.936.626,37.

Aggiornamento al 30.09.2003
Si rileva un unico elemento di novita dal punto di vista procedurale, rappresentato dall’avvio di
nuovi progetti formativi dei 29 ammessi al beneficio comunitario: in particolare, alla data del
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presente Rapporto, ne risultano avviati 15, con un numero complessivo di allievi iscritti ai
diversi corsi di formazione che compongono i progetti avviati pari a 515.

Nel mese di novembre € prevista la pubblicazione di un nuovo bando con il quale verranno
impegnati i residui del 2002 nonché le risorse programmate per il 2003 e il 2004.

Alla data di riferimento non risulta ancora avviata la linea d’azione C), relativa alla
“Formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il
loro piu diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”.
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Asse Il — Risorse culturali

Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici
abbandonati a fini culturali e turistici - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Luisa Anna Marras
Telefono: 070.606 4928
E mail: lamarras@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura registra un significativo incremento degli impegni pari al 31% e un
pit modesti incremento dei pagamenti pari a circa il 9% rispetto ai dati rilevati il 31.03.2003.
Gli indicatori di avanzamento mostrano i seguenti valori: la capacita di impegno risulta del 15%
circa, la capacita di spesa supera 1’11% mentre la capacita di utilizzo segna un decremento
rispetto al semestre precedente scendendo al 73% circa delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b G
Situazione al 31.03.2003 145.023.000,00 17.082.704,23 14.890.654,70
Situazione al 30.09.2003 145.023.000,00 22.341.915,88 16.202.385,65
Variazione (v.a.) 0,00 5.259.211,65 1.311.730,95

Incremento %*

0,00%

30,79%

8,81%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

11,78%

10,27%

87,17%

Situazione al 30.09.2003

15,41%

11,17%

72,52%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

In data 29.05.2003 ¢ stato ultimato I’intervento di “Ampliamento degli spazi espositivi del museo
archeologico di Villa Sulcis”, unico progetto ancora in corso di esecuzione fra i 23 individuati con
la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666 del 02.07.2002. Si registra
pertanto la conseguente conclusione dell’iter di riferimento.

Relativamente alle 40 proposte selezionate a valere sul bando “Itinerario Citta Regie”, la cui
graduatoria é stata pubblicata sul BURAS n. 21 del 19.07.2002, si evidenzia che per la maggior
parte dei progetti risultano espletate le procedure di aggiudicazione dei lavori e gli stessi sono in
corso di esecuzione.

In data 14.11.2002, con la Determinazione n. 3442, successivamente integrata dalla
Determinazione n. 3813 del 28.11.2002, é stata nominata la Commissione Interassessoriale
deputata alla selezione delle 280 proposte progettuali pervenute a seguito del bando “Archeologia,
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percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici abbandonati a fini culturali e turistici*

(BURAS n. 9 del 29.3.2002).

Risulta invece conclusa la fase istruttoria delle 19 proposte pervenute a valere sul bando “Percorsi

turistico religiosi” (BURAS n. 26 del 6.9.2002) avviata nel dicembre 2002, ed ha avuto inizio

I’interlocuzione con i Beneficiari finali. La data di pubblicazione della graduatoria ha subito un

ulteriore slittamento rispetto ai tempi fissati ed € attesa entro il 2003.

Bando “Itinerari di archeologia nuragica e prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-

occidentale”: relativamente ai 14 progetti ammessi a finanziamento con la graduatoria approvata a

sequito della Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 93 del 05.02.2003 e

pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.2.2003, si & provveduto alla stipula di 6 atti di delega con i

Beneficiari finali, 7 interventi sono in attesa di integrazioni progettuali ed un progetto del

Consorzio “Sa Corona Arrubia” (Completamento del parco archeologico Genna Maria), da

realizzarsi nel comune di Villanovaforru, € stato sottoposto al parere della Sopraintendenza ai Beni

Culturali.

In merito alle proposte selezionate a seguito del bando “Parco G. Deledda™, la cui graduatoria

stata pubblicata sul BURAS n. 6 del 24.2.2003, si evidenzia che risulta concluso I’esame dei

progetti esecutivi presentati ed é stata avviata la fase interlocutoria con i Beneficiari finali. Sono

state richieste integrazioni progettuali per 18 interventi.

Con il primo bando PIT - selezione 2001, la cui graduatoria é stata pubblicata sul BURAS n. 37 del

15.12.2001, sono state ammesse a finanziamento 11 operazioni per complessivi € 23.113.404.97,

cosi suddivise:

= 2 interventi appartenenti al PIT CA4 AREA VASTA SUD OCCIDENTALE, per un importo di
€6.972.167.75;

= 1 intervento appartenente al PIT CA4 AREA VASTA CAGLIARI SUD EST, per un importo di
€ 880.000,00;

= 4 interventi appartenenti al PIT CA4 QUALITA” DELLA VITA A CAGLIARI:CITTA’
TURISTICAE AMBIENTALE SENZA PERIFERIE, per un importo di € 7.972.168,10;

= 1 intervento appartenente al PIT CAL ARBURESE GUSPINESE E MEDIO CAMPIDANO, per
un importo di € 711.475,70;

= 1 intervento appartenente al PIT SS2 DALLA COSTA DEL CORALLO AL LOGUDORO
MEJLOGU per un importo di € 516.456,90;

= 2 interventi appartenenti al PIT CA2 SULCIS IGLESIENTE per un importo di € 6.061.136,52.

| progetti sono stati presentati alla Struttura dell’Assessorato competente che sta procedendo
all’esame degli stessi.

Aggiornamento al 30.9.2003

In merito al bando “Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero dei centri storici
abbandonati a fini culturali e turistici’ si segnala che si € conclusa la fase istruttoria delle istanze
progettuali pervenute e risulta confermata la previsione di pubblicazione della graduatoria degli
interventi ammessi a finanziamento entro il dicembre 2003.

Per guanto attiene al Bando PIT, si segnala che in data 01.08.2003, con la Determinazione del
Direttore del Servizio Beni Culturali n. 2586, € stato stipulato I’atto di delega con il Comune di
Cagliari, per il progetto del “Museo Archeologico di Tuvixeddu”, selezionato nell’ambito del PIT
CA4.

Per gli interventi individuati con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 1666
del 02.07.2002 si sta procedendo al controllo delle varie fasi procedurali attraverso sopralluoghi
disposti dall’ Assessorato.
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Si sottolinea che gli stessi sopralluoghi sono stati programmati al fine di verificare I’avanzamento
procedurale, anche per le operazioni selezionate dal bando “Itinerario Citta Regie”.
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Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci
Telefono: 070.606 4994
E mail: bertoluc@unica.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 2.2, nel semestre di riferimento, a fronte di un costo totale pari a € 85.275.000,00 ha
registrato un incremento nei valori di impegno e di spesa che si attestano rispettivamente su
€. 22.879.033,31 ed € 12.421.349,83. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni risultano
aumentati di oltre il 45% e la spesa del 21% rispetto al dato rilevato al 31.03.2003.

Tale avanzamento si traduce in una capacita di impegno del 27% circa, una capacita di spesa
pari al 15% circa e in una capacita di utilizzo delle risorse impegnate che supera il 54%. 1l lieve
decremento della capacita di utilizzo & da attribuirsi al fatto che, nel semestre di riferimento, gli
impegni hanno registrato un incremento pit che proporzionale rispetto ai pagamenti.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 31.03.2003 85.275.000,00 15.740.924,31 10.277.670,56
Situazione al 30.09.2003 85.275.000,00 22.879.033,31 12.421.349,83
Variazione (v.a.) 0,00 7.138.109,00 2.143.679,27

Incremento %*

0,00%

45,35%

20,86%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

18,46%

12,05%

65,29%

Situazione al 30.09.2003

26,83%

14,57%

54,29%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Per il “Bando Libero” Archeologia Industriale pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002, la
Commissione Interassessoriale sta concludendo la valutazione delle proposte progettuali
pervenute.

Relativamente ai 20 interventi selezionati dal bando “Parco Giuseppe Dessi” e individuati con
graduatoria pubblicata sul BURAS n. 14 del dell’11.05.2002, si segnala che i lavori sono stati
appaltati e risultano in corso d’esecuzione.

E’ stato invece ultimato in data 29.08.2002 lo “Studio Preliminare del Parco Storico Letterario
G. Dessi”.

Per i 5 progetti individuati attraverso il primo bando PIT, appartenenti ai PIT CAL, CA2 e SS1,
si evidenzia che in data 27.05.2003 e stato stipulato I’atto di delega con il Comune di Narcao
per I’intervento di “Recupero delle Gallerie” ed il 24.6.2003 con il Comune di Carbonia per
I’intervento di “Restauro Conservativo dell’area mineraria Serbariu”, entrambi ricadenti
all’interno del PIT CA2 Sulcis Iglesiente.
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Tra le 9 operazioni individuate con la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali
n. 1667 del 02.07.2002, 5 progetti risultano in fase di esecuzione mentre i restanti 4 risultano
conclusi.

Aggiornamenti al 30.09.2003

La graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento a seguito del Bando Libero
Archeologia Industriale e stata approvata con la Determinazione del Direttore del Servizio n.
2720 del 08.08.2003 e pubblicata sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 e ha visto I’ammissione di 7
progetti a fronte dei 24 pervenuti. L’ importo complessivo delle proposte progettuali ammesse a
finanziamento ammonta a € 11.952.639,47 e prevede la realizzazione di:

= 4 interventi, per un importo di € 7.642.670.79, nella Provincia di Cagliari;

= 3interventi, per un importo di € 4.309.968,68, nella provincia di Sassari;

Per quanto riguarda i progetti individuati attraverso il primo bando PIT si rimane in attesa delle
integrazioni progettuali da presentarsi all’ Assessorato da parte del Comune di Guspini, per i 2
interventi ricadenti nel PIT CA1, “Restauro ex Forge” e “Valorizzazione Museale
Montevecchio” mentre risulta in corso I’esame del progetto esecutivo per I’intervento
appartenente al PIT SS1, “Attrezzature di servizio nella Borgata Argentiera”.

Si segnala inoltre I’avvio dei sopralluoghi disposti dall” Assessorato, presso i Beneficiari finali,
al fine di una puntuale verifica delle diverse fasi procedurali per gli interventi del “Parco G.
Dessi”.
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Misura 2.3: Strutture e servizi per attivita culturali e di spettacolo - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Societa miste pubblico-private.

Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi
Telefono: 070.606 4960
E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura 2.3, il semestre in esame ha determinato un incremento sia nell’ammontare degli
impegni che dei pagamenti rispetto ai valori registrati al 31.03.2003. Gli impegni in valore
assoluto passano da € 33.490.565,20 a € 41.637.875,87 mentre i pagamenti da € 12.609.571,83
si portano a € 19.332.513,11. Tali valori si traducono in una capacita di impegno del 39%, una
capacita di spesa del 18% e una capacita di utilizzo pari al 47%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 107.616.000,00 33.490.565,20 12.609.571,83
Situazione al 30.09.2003 107.616.000,00 41.637.875,87 19.332.513,11
Variazione (v.a.) 0,00 8.147.310,67 6.722.941,28

Incremento %*

0,00%

24,33%

53,32%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

31,12%

11,72%

37,65%

Situazione al 30.09.2003

38,69%

17,96%

46,43%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Da un punto di vista procedurale si registrano gli avvenimenti descritti di seguito.

Prosegue I’attivita di monitoraggio e rendicontazione dei progetti individuati con
Determinazione n. 1640 del 26.06.2002 del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Attivita
Culturali, 10 dei quali sono attualmente in fase di realizzazione mentre i restanti 7 risultano
conclusi.

Gli interventi selezionati a seguito del primo bando CARAS: “Strutture e Servizi per attivita
Culturali e di Spettacolo” e del primo bando biblioteche: “Restauro e ristrutturazione di
immobili storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali’’ risultano quasi tutti avviati e
in corso di esecuzione.

Il 28.6.2003 & stata pubblicata sul BURAS n. 19 la graduatoria definitiva delle proposte
progettuali pervenute in seguito al secondo bando ““Restauro e ristrutturazione di immobili
storici, sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali” (BURAS n. 9 del 29.3.2002). Le 6
proposte ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di € 3.656.679,25 risultano cosi
dislocate nel territorio:

= 3Jinterventi in provincia di Cagliari per un importo di € 1.834.356,60;

= 1intervento in provincia di Sassari per un importo di € 619.964,59;
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= 1intervento in provincia di Oristano per un importo di € 750.000,00;
= 1intervento in provincia di Nuoro per un importo di € 452.358,06.

Si segnala inoltre che é stata approvata, per un importo complessivo di € 13.084.903,77, e
pubblicata sul BURAS n. 15 del 20.05.2003 la graduatoria definitiva del secondo Bando
CARAS: “Strutture e Servizi per attivita Culturali e di Spettacolo (supplemento straordinario
n. 2 al BURAS n. 9 del 29.03.2002). Le 7 proposte ammesse, per un importo complessivo di
€ 13.084.903,77, risultano cosi ripartite:

= 2in provincia di Cagliari per un importo complessivo di € 5.989.736,91;

= 3in provincia di Nuoro per un importo di € 4.181.963,80;

= 2in provincia di Sassari per un importo di € 2.913.203,06.

Aggiornamento al 30.09.2003

A seguito della presentazione dei progetti esecutivi da parte dei Beneficiari finali, rispetto alle
proposte progettuali ammesse a finanziamento dal secondo Bando CARAS: “Strutture e Servizi
per attivita Culturali e di Spettacolo” sono stati stipulati gli atti di delega con le seguenti
Amministrazioni Comunali:

= Macomer, Dorgali e San Teodoro il 13.8.2003;

= Budoni il 25.8.2003;

= Luogosanto, Aglientu e Palau il 25.9.2003.

Per quanto riguarda le operazioni selezionate dal secondo bando Biblioteche: “Restauro e
ristrutturazione funzionale di immobili storici sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali
(graduatoria pubblicata sul BURAS n. 19 del 28.06.2003) si sta procedendo all’esame dei
progetti esecutivi al fine di poter procedere alla predisposizione dei provvedimenti di delega nei
confronti dei Beneficiari finali.

Relativamente ai 4 interventi PIT ricadenti nei Comuni di Castelsardo (PIT SS4), Arzachena
(PIT SS7), Selargius e Monserrato (PIT CA4) sono stati presentati i progetti esecutivi che sono
in attesa dei pareri previsti dalle normative vigenti.
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Misura 2.4:Formazione per le attivita culturali sviluppate nell’Asse - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un costo programmato di € 41.634.000,00, la Misura presenta impegni pari a €
6.981.580,59 — invariati rispetto al dato registrato al 31.03.2003 — e pagamenti sensibilmente
incrementati, pari a € 3.149.951,44; ne discende un’accresciuta capacita di utilizzo delle risorse
allocate che si attesta intorno al 45%. Tuttavia, dall’esame degli indicatori esposti nella tabella
emerge un quadro finanziario non ancora pienamente soddisfacente.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 6.981.580,59 1.211.170,29
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 6.981.580,59 3.149.951,44
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.938.781,15

Incremento %

0,00%

0,00%

160,08%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

16,77%

2,91%

17,35%

Situazione al 30.09.2003

16,77%

7,57%

45,12%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura ¢ finalizzata alla formazione e alla specializzazione delle competenze legate alla

valorizzazione e gestione del patrimonio, alla realizzazione di servizi e attivita di spettacolo, ad

iniziative di animazione e di promozione culturale e turistica.

L’avanzamento procedurale ¢ stato alimentato dalla realizzazione dei seguenti progetti:

= Programma di interventi formativi su materie inerenti I’Asse Il, messi a bando in data
9.09.2001 (risorse stanziate pari € 10.982.886,00). Successivamente all’approvazione delle
graduatorie relative alle Schede Progetto “A”, “B”, “D”, “E” ed “F”, previste dal citato
bando, avvenuta il 18.06.2002, hanno avuto avvio, al volgere del 2002, le attivita corsuali.
Nel complesso sono stati finanziati 55 corsi per un importo di € 6.981.580,67.

= Catalogo dell’offerta formativa, finalizzata all’erogazione di borse di studio per la
formazione specifica nell’Area Cultura e Spettacolo, come previsto dalla programma della
Misura 2.4 -Scheda Progetto “C” (importo € 2.657.600,95)-, approvato con deliberazione
della Giunta Regionale n.25/16 del 24.07.2001. La procedura € stata avviata con la
pubblicazione dell’ Avviso del 16.02.2003.
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Aggiornamento al 30.09.2003
Al 30.09.2003, sia il bando del 9.09.2001 che il comunicato del 16.02.2003 fanno registrare
degli avanzamenti procedurali.

“Programma di interventi formativi su materie inerenti I’Asse 11

Per quanto riguarda gli interventi formativi messi a bando nel 2001, si rileva che dei 55 corsi
finanziati, ne sono stati avviati nel complesso 30, frequentati da 425 allievi; dei corsi avviati, ne
risultano conclusi 10 con i quali sono stati formati 91 allievi.

““Catalogo dell’offerta formativa”™

In data 20.07.2003, é stato pubblicato un Avviso con il quale I’ Assessore del lavoro comunica
che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di borse di
studio finalizzate alla formazione specifica nell’area cultura e spettacolo, cosi come specificato
nella citata Scheda Progetto “C”. Nel medesimo Awviso, inoltre, viene comunicato che é stato
pubblicato il “Catalogo dell’offerta formativa” che raccoglie le proposte progettuali elaborate da
Istituti pubblici e privati, cosi distinte per settore di intervento e per provincia:

Settore di intervento Provincia Corsi di formazione
C1: specializzazione post- Provincia di Cagliari 18
universitaria sulla g_estiqne e s_ul ) Provincia di Nuoro 7
management organizzativo dei beni e —
degli eventi culturali e dello Provincia di Oristano 6
spettacolo, a favore di laureati Provincia di Sassari 17
residenti in Sardegna da almeno
quattro anni Totale 48
C2: formazione di figure manageriali Provincia di Cagliari 16
dfest_inate alla gest!one e direzione di Provincia di Nuoro 7
biblioteche e mediateche, anche con Provincia di Orist 6
strutturazioni complesse, a favore di rovincia di Oristano
laureati residenti in Sardegna da Provincia di Sassari 13
almeno quattro anni Totale 42
. . . Provincia di Cagliari 17
C3: formazione di attori che —
preferibilmente operino in compagnie Provincia di Nuoro 9
teatrali in attivita, a favore di Provincia di Oristano 8
diplomati residenti in Sardegna da Provincia di Sassari 16
almeno quattro anni
Totale 50
Provincia di Cagliari
C4: formazione di consulenti musicali Provincia di Nuoro
in favore di diplomati residenti in Provincia di Oristano
Sardegna da almeno quattro anni Provincia di Sassari 8
Totale 18

Alla scadenza prevista dal suddetto Avviso (fissata per il 60° giorno successivo alla
pubblicazione) sono state presentate 2.326 domande per la concessione delle borse di studio.
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Asse 111 — Risorse umane
Misura 3.1:Organizzazione dei servizi per I’impiego - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’avanzamento finanziario della Misura 3.1 € prevalentemente legato al significativo
incremento delle risorse erogate che, nel corso del semestre, passano da € 322.937,08 a €
3.288.925,98. Di conseguenza, a fronte di una capacita di impegno che rimane pressoché
invariata intorno all’11%, i parametri relativi alla capacita di spesa e di utilizzo si incrementano
(portandosi rispettivamente al 3,86% e al 34,04%), rimanendo tuttavia su percentuali ancora
modeste rispetto all’ammontare complessivo della Misura.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 85.173.000,00 9.643.376,48 322.937,08
Situazione al 30.09.2003 85.173.000,00 9.662.106,64 3.288.925,98
Variazione (v.a.) 0,00 18.730,16 2.965.988,90

Incremento %

0,00%

0,19%

918,44%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 11,32% 0,38% 3,35%
Situazione al 30.09.2003 11,34% 3,86% 34,04%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

L avanzamento procedurale della Misura é stato fortemente condizionato dai ritardi che hanno

connotato I’attuazione della Riforma dei servizi per I’impiego in Sardegna.

Nelle more dell’approvazione, da parte del Consiglio Regionale, della legge di recepimento

delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del 10 aprile 2001, n.180, in materia di

lavoro e servizi per I’impiego, I’ Assessorato del Lavoro ha condotto delle azioni sperimentali.

Infatti, sono stati pubblicati dei bandi con i quali sono state attivate due delle cinque linee

d’azione delle Misura e, ciog, la linea “Azioni propedeutiche per la realizzazione dei servizi per

I’impiego” e la linea “Sistema Informativo del Lavoro SIL Sardegna”.

Piu precisamente, sono riconducibili alla prima delle due linee citate i seguenti bandi:

a) “Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio” (bando di gara del 18.10.2001, importo €
2.582.284,50), finalizzata alla conoscenza strutturata e continua delle professionalita
spendibili nel mercato del lavoro, dei fabbisogni formativi delle aziende e della P.A., delle
opportunita occupazionali derivanti dai processi negoziali territoriali, dell’offerta formativa
del territorio. La convenzione con la ditta aggiudicataria del servizio € stata stipulata il
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24.04.2002, per un importo pari a € 2.064.468,28, mentre i lavori hanno avuto avvio nel
successivo mese di luglio.

b) “Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa
dei centri per I’impiego” (bando di gara del 18.10.2001, importo € 774.685,35). Si tratta di
un progetto conclusosi al volgere del 2002.

E’, invece, riconducibile alla linea d’azione ““SIL Sardegna”, il bando di gara a procedura aperta
“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo
del lavoro (SIL)” , pubblicato il 18.10.2001 (importo € 7.366.741,21).

Sebbene I’aggiudicazione del servizio sia avvenuta il 9.07.2002, la convenzione di affidamento
¢ stata stipulata nel mese di febbraio del 2003, a causa di un ricorso presentato da una ditta
concorrente. Con determinazione n.1001/LAV del 24.04.2003, I’Amministrazione regionale ha
provveduto alla nomina della Commissione di Collaudo al fine di accertare la corrispondenza
del “Progetto Generale del SIL Sardegna”, predisposto dalla societa affidataria del servizio, con
quanto previsto nel capitolato d’oneri nonché la coerenza dell’impianto progettuale con la
normativa di riferimento. 1l collaudo ha avuto esito positivo, come si evince dal verbale della
Commissione del 4.06.2003.

Tra le azioni sperimentali promosse dall’Amministrazione regionale, va annoverata la
sottoscrizione del “Protocollo d’intesa tra le 4 Province Regionali e I’Assessorato del Lavoro”
del 29.04.2003 che ha come oggetto I’organizzazione di alcuni servizi innovativi per I’impiego.
In particolare, si tratta di servizi di orientamento, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di
promozione dell’imprenditorialita, di collocamento dei disabili e riguardano tutte le 28 ex
SCICA della Sardegna; si precisa, comunque, che € stata assegnata priorita a quelle SCICA che
hanno completato la ristrutturazione dei locali destinati a ospitare i centri per I’impiego.

Sulla base delle linee guida diffuse con Nota Assessoriale n.19269 del 22 maggio 2003 e dello
studio preliminare sull’organizzazione dei centri per I’impiego, realizzato dalla societa
aggiudicataria del servizio di cui al precedente punto b), le Province hanno presentato, nel corso
del secondo trimestre del 2003, i progetti per I’avvio sperimentale dei suddetti servizi
innovativi.

Aggiornamento al 30.09.2003

Alla data di rilevazione appare superata la situazione di stallo che ha connotato I’attuazione
della Riforma dei servizi per I’impiego in Sardegna. Infatti, il Consiglio Regionale con L.R. n.9
del 14.07.2003, ha provveduto al recepimento delle citate disposizioni contenute nel Decreto
Legislativo del 10 aprile 2001, n.180.

Si segnalano, inoltre, avanzamenti procedurali negli iter dei bandi pubblicati nel 2001, qui di
seguito descritti.

“Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio” (bando di gara del 18.10.2001)

Al volgere del terzo trimestre del 2003, la rilevazione dei fabbisogni formativi del territorio ha
raggiunto uno stadio avanzato; la conclusione dei lavori é prevista entro i termini fissati, cioe
entro il mese di dicembre del 2003. E’ stata, peraltro, gia accordata alla ditta aggiudicataria del
servizio una proroga dell’incarico di 4 mesi per la realizzazione di seminari destinati agli
operatori dei centri per I’impiego, finalizzati alla diffusione dei risultati della Ricerca.

“Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo
del lavoro (SIL)”” (bando di gara del 18.10.2001)

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2003 50



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

La RTI incaricata (con capofila la Accenture S.p.A.), alla fine del mese di settembre del 2003,
secondo quanto previsto nel capitolato d’oneri, ha presentato un’analisi sulla funzionalita del
SIL Sardegna ed ha provveduto alla fornitura delle apparecchiature informatiche e del software
di base e d’ambiente.

In riferimento al “Protocollo d’intesa tra le 4 Province Regionali e I’Assessorato del Lavoro”,

si rileva che, valutata la coerenza con le linee guida stabilite, i progetti presentati sono stati

approvati e ammessi a finanziamento in data 11.08.2003, con determinazione n.2004/LAV del

Direttore del Servizio Politiche per I’impiego. Si tratta di progetti che avranno una durata

complessiva di 24 mesi.

Successivamente all’approvazione, I’Assessorato del Lavoro ha provveduto alla stipula delle

seguenti convenzioni:

= Convenzione con la Provincia di Cagliari del 3.09.2003, finanziamento concesso €
7.006.782,92;

= Convenzione con la Provincia di Nuoro del 12.08.2003, finanziamento concesso €
4.380.438,42;

=  Convenzione con la Provincia di Oristano del 3.09.2003, finanziamento concesso €
4.000.369,92;

= Convenzione con la Provincia di Sassari del 12.08.2003, finanziamento concesso €
5.236.707,70;

Con la sottoscrizione delle convenzioni, le Province si sono impegnate a realizzare i servizi

previsti nel rispetto di quanto contenuto nel POR, nel Complemento di Programmazione, nelle

linee guida Assessoriali e nel progetto approvato. Inoltre, le Province provvederanno a gestire

direttamente i progetti, ad acquisire i beni strumentali necessari attraverso procedure di gara e a

reclutare gli esperti esterni esclusivamente attraverso procedure selettive di evidenza pubblica.

Nel corso del terzo trimestre del 2003, I’avanzamento procedurale della Misura 3.1 € stato

alimentato dalla pubblicazione di un nuovo bando di gara a procedura aperta, avvenuta il

22.09.2003 per la “Richiesta di offerte per la fornitura di assistenza tecnica e consulenza alle

Province nell’attuazione dei servizi innovativi della rete dei Centri Pubblici per I’impiego”.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a € 1.032.913,80, mentre il termine ultimo per la

produzione delle offerte, originariamente fissato per il 7.11.2003, con avviso pubblicato il

6.11.2003 sul sito Internet dell’ Assessorato del Lavoro e su quattro quotidiani nazionali, é stato

prorogato al 18.11.2003.

Nello specifico, il bando ha come oggetto la fornitura dei seguenti servizi:

= Assistenza alle Province nell’attuazione delle procedure amministrative inerenti alla
gestione di azioni del POR Sardegna contenute nella misura 3.1, comprese le procedure di
rendicontazione delle spese e di monitoraggio;

= Assistenza e consulenza nell’allestimento materiale dei servizi sperimentali, nel reperimento
e gestione delle risorse umane occorrenti ed ogni altra attivita di corredo;

= Assistenza nell’elaborazione delle procedure per I'utenza e per I’individuazione dei
materiali cartacei e informatici necessari (questi ultimi in raccordo con il progetto SIL-
Sardegna in fase di sperimentazione in alcuni Centri per I’impiego -ex SCICA-), individuati
dalle rispettive amministrazioni provinciali.

Alla data del presente Rapporto, le linee d’azione non ancora attivate sono le seguenti:
- Realizzazione del personale dei servizi per I’impiego;

- Formazione del personale dei servizi per I’impiego;

- Monitoraggio dei servizi per I'impiego .
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Misura 3.2:  Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti
nella logica dell’approccio preventivo - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Le percentuali assunte dagli indicatori finanziari esposti in tabella attestano il costante
miglioramento della performance della Misura. Sebbene gli impegni restino invariati, per i
pagamenti si conferma un avanzamento piuttosto sostenuto, passando da un ammontare pari a €
20.999.477,62 a un importo di € 25.006.074,80, con un trend di crescita del 19% circa. Di
conseguenza, la capacita di spesa si attesta al 52% del costo programmato, mentre la capacita di
utilizzo delle risorse allocate raggiunge valori percentuali ben superiori (oltre 1’88%). Si rileva,
peraltro, che I’attuazione finanziaria della Misura & solo marginalmente riconducibile alla
rendicontazione di progetti coerenti con il POR, in riferimento ai quali sono stati assunti
impegni per € 4.381.168,43 ed effettuati pagamenti per € 3.292.868,96.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b ®
Situazione al 31.03.2003 48.085.000,00 28.360.031,05 20.999.477,62
Situazione al 30.09.2003 48.085.000,00 28.360.031,04 25.006.074,80
Variazione (v.a.) 0,00 -0,01 4.006.597,18
Incremento % 0,00% 0,00% 19,08%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

58,98%

43,67%

74,05%

Situazione al 30.09.2003

58,98%

52,00%

88,17%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.09.2003

La Misura 3.2 prevede la realizzazione di interventi riconducibili a quattro linee d’azione:
“Bussola™, “Ars et Labor”, “Carlo Magno™ ed “Atlante”.

Rispetto a un costo programmato di € 48.085.000,00, circa 1’80% delle risorse disponibili sono
state concentrate sulla linea “Carlo Magno™, che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai
sensi della L.144/99. La linea é stata attivata con la pubblicazione del bando del 17.06.2001, al
quale é stata assegnata una dotazione finanziaria pari a € 34.790.499,26; I’approvazione della
relativa graduatoria di merito ha avuto luogo il 27.11.2001, per un finanziamento di €
29.611.662,00.

Delle rimanenti linee d’azione, € stata avviata solo la linea “Ars et Labor” con il bando del
9.09.2001, inerente “Interventi finalizzati all’occupazione nell’ambito della programmazione
negoziata (PIA, Contratti d’Area, Patti territoriali per I’occupazione, ecc.)”. La relativa
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graduatoria € stata approvata il 19.06.2002 (D.G. n. 1731) ed ha comportato un finanziamento
complessivo a carico del POR pari a € 727.455,37.

Aggiornamento al 30.09.2003
Si registrano avanzamenti negli iter dei due bandi pubblicati.

“Interventi Formativi Obbligatori’” (bando del 17.06.2001)

Si sono concluse le attivita del programma di interventi relativo all’annualita 2001/2002,
riservato ai giovani della classe 1985 e 1986, ai sensi del DPR n. 257 del 12.07.2000, art. 2,
punto b). Nello specifico, i corsi conclusi sono 124 (pari alla totalita dei corsi avviati), mentre
gli allievi formati sono 1.497, a fronte di un numero complessivo di allievi iscritti pari a 1.802.

“Interventi finalizzati all’occupazione nell’ambito della programmazione negoziata” (bando
del 9.09.0001)

Al volgere del mese di settembre del 2003, risultano avviati tutti i quattro corsi previsti dai due
progetti formativi ammessi a finanziamento, frequentati nel complesso da 65 allievi. Di tali
corsi, infine, se ne & concluso uno, con il quale sono stati formati 20 allievi.

L’avanzamento procedurale della Misura 3.2 é stato alimentato dalla pubblicazione di un nuovo
bando relativo a interventi formativi finalizzati all’occupazione, riconducibili alla linea d’azione
“Ars et Labor”. Piu precisamente, con il Comunicato del 10.08.2003, sono stati aperti i termini
per la richiesta di finanziamento per attivita formative finalizzate al conseguimento di una
qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di inserimento occupazionale
(cosiddetti corsi “finalizzati aziendali”), per le annualita 2002/2003/2004. La dotazione
finanziaria disponibile ammonta a € 13.178.000,00 (risorse POR del biennio 2002/2003);
nondimeno, € previsto un ulteriore stanziamento pari a € 5.300.000,00 (risorse POR annualita
2004), nel caso in cui I'importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti
ammissibili. Gli interventi formativi sono destinati a disoccupati, a persone in CIG straordinaria
ed in mobilita, che sono da considerare assimilati ai disoccupati; lo stato di non occupazione
deve essere inferiore ai sei mesi per i giovani (fino al compimento dei 25 anni) e a dodici mesi
per gli adulti (oltre i 25 anni di eta).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento & stato fissato per il
10.10.2003 (60° giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato).

Le linee d’azione non ancora attivate, al 30.09.2003, sono la linea “Bussola” e la linea
“Atlante”.
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Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori
dal mercato del lavoro da piu di sei o dodici mesi - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, si riconferma una situazione di impegni in overbooking pari a € 38.594.081,45,
mentre si rileva un accresciuto ammontare di pagamenti che passano da € 25.203.763,51 a €
29.791.028,22. Ne risultano, pertanto, accresciute tanto la capacita di spesa (82,55%) quanto
quella di utilizzo delle risorse impegnate (77,19%). In particolare, il consistente incremento
delle spese sostenute consente di ipotizzare I’esaurimento delle risorse stanziate per la Misura in
tempi piu ridotti rispetto alla validita del Programma.

La Misura 3.3 presenta la migliore performance, sia in termini di impegni che di pagamento,
non solo rispetto al macroaggregato delle Misure FSE dell’ Asse 111, ma anche rispetto a tutte le
Misure FSE del POR. Si precisa, tuttavia, che I’ammontare complessivo degli impegni si
riferisce a progetti coerenti per € 29.496.954,23 e a nuovi progetti per € 9.097.126,87, mentre
I’importo dei pagamenti esposto in tabella comprende la somma di € 25.043.441,44 relativa a
progetti coerenti e la somma di € 4.747.586,78 relativa a nuovi progetti.

. . o Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b c
Situazione al 31.03.2003 36.089.000,00 38.594.081,10 25.203.763,51
Situazione al 30.09.2003 36.089.000,00 38.594.081,10 29.791.028,22
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 4.587.264,71
Incremento % 0,00% 0,00% 18,20%
L Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cl/a c/b
Situazione al 31.03.2003 106,94% 69,84% 65,30%
Situazione al 30.09.2003 106,94% 82,55% 77,19%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

L’avanzamento procedurale della Misura é prevalentemente legato a progetti coerenti con il

POR. Piu precisamente si tratta di interventi formativi che si articolano secondo le seguenti

linee:

= Linea A, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all’assunzione
da parte delle aziende partecipanti

= Linea B, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilita di
assunzione da parte delle aziende partecipanti

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2003 54




Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Con il bando del 9.09.2001, relativo a “Interventi formativi integrati per la programmazione
negoziata”, che ha comportato un finanziamento a carico del POR per € 9.097.126,87, sono
state attivate le quattro linee d’azione secondo le quali si articola la Misura 3.3. A seguito
dell’approvazione della graduatoria del 18.06.2002 (determinazione n.1649/D.G.), sono state
avviate le attivita formative finanziate.

Aggiornamento al 30.09.2003

In riferimento ai progetti coerenti, alla data del presente Rapporto, si rilevano i seguenti

elementi di novita:

= Linea A: dei 138 interventi formativi finanziati ne sono stati avviati e conclusi 135; a fronte
dei 1.642 allievi iscritti, ne sono stati formati 1.218.

= Linea B: dei 25 interventi formativi finanziati, risultano conclusi tutti i 24 corsi avviati; nel
complesso, sono stati formati 286 dei 324 allievi iscritti.

Per quanto riguarda I’iter attuativo del bando del 9.09.2001, al 30.09.2003, dei 50 interventi

formativi finanziati, ne sono stati avviati 49 e conclusi 3. Gli allievi frequentati sono in totale

674, mentre quelli formati sono pari a 36.

In data 10.08.2003 é stato pubblicato un nuovo bando, con il quale sono stati aperti i termini per
la presentazione delle domande per la richiesta di finanziamento per attivita formative
finalizzate al conseguimento di una qualifica professionale da concretizzarsi con esperienze di
inserimento occupazionale (cosiddetti corsi “finalizzati aziendali”) per le annualita
2002/2003/2004, a valere sulle risorse del POR Sardegna Asse |11 Misura 3.3. Nello specifico,
la dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 16.636.000,00 (risorse del biennio 2002/2003);
e previsto, comunque, un ulteriore stanziamento pari a € 5.000.000,00 (risorse annualita 2004),
nel caso in cui I’importo stanziato non fosse sufficiente a finanziare tutti i progetti ammissibili.
Gli interventi formativi sono destinati a disoccupati, a persone in CIG straordinaria ed in
mobilita, che sono da considerare assimilati ai disoccupati; lo stato di non occupazione deve
essere superiore ai sei mesi per i giovani (fino al compimento dei 25 anni) e a dodici mesi per
gli adulti (oltre i 25 anni di eta).

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento é stato fissato per il
10.10.2003.
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Misura 3.4:Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla data del presente Rapporto, il quadro finanziario che caratterizza la Misura evidenzia da un
lato, un decremento degli impegni, sia in termini assoluti che in termini di incidenza sul costo
programmato; dall’altro, una crescita incisiva dei pagamenti. La capacita di avanzamento della
Misura risulta, pertanto, la seguente: la capacita di impegno si riduce di circa 10 punti
percentuali portandosi al 20,64% della dotazione complessiva; la capacita di spesa si attesta su
una percentuale ancora modesta rispetto allo stanziamento programmato (circa il 7%), mentre la
capacita di utilizzo (pari al 33,61%) segnala il progressivo assorbimento delle risorse impegnate.
I decremento degli impegni & dovuto al fatto che, fino al 30.06.2003, sono stati erroneamente
considerati e comunicati ufficialmente al monitoraggio finanziario impegni assunti da
beneficiari finali diversi dalla Regione. In particolare, si tratta dei Comuni con i quali la RAS ha
sottoscritto delle convenzioni per I’istruzione dei “Centri di servizio per I’inserimento lavorativo
dei soggetti svantaggiati”.

Si precisa che, in riferimento alle attivita formative, al 30.09.2003, sono stati assunti impegni
per € 4.233.661,14 ed effettuati pagamenti per € 1.507.813,20; mentre, per quanto attiene alle
iniziative realizzate dal Servizio Lavoro e Politiche degli incentivi, alla stessa data, gli impegni
ed i pagamenti risultano rispettivamente pari a € 1.578.273,41 ed a € 445.697,81.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 28.160.000,00 8.693.998,67 294.413,24
Situazione al 30.09.2003 28.160.000,00 5.811.934,55 1.953.511,01
Variazione (v.a.) 0,00 -2.882.064,12 1.659.097,77

Incremento %

0,00%

-33,15%

563,53%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

30,87%

1,05%

3,39%

Situazione al 30.09.2003

20,64%

6,94%

33,61%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura 3.4 prevede la realizzazione di interventi che si caratterizzano per I’elevata
integrazione e interconnessione tra attivita formative e attivita finalizzate al reale inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati per motivi individuali, di contesto e/o economici.
Lattivazione della Misura ha avuto luogo con la pubblicazione dei seguenti bandi:
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“Piano di comunicazione territoriale sui temi dell’inclusione lavorativa dei soggetti
svantaggiati” (bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001- importo € 389.942,96)

Nel mese di giugno del 2003, nel rispetto dei termini assegnati alla ditta aggiudicataria del
servizio, cioé entro 12 mesi dalla data fissata di decorrenza dei termini, si & conclusa la
campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Un vantaggio per tutti”; piu
precisamente, si € trattato di un’iniziativa rivolta a operatori pubblici e privati, cittadini e
imprenditori, finalizzata alla diffusione della conoscenza degli strumenti necessari per
combattere I’esclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati. Con questo bando é stata
attivata I’omonima linea d’azione “Piano di comunicazione”.

“Centri di servizio per I’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” (bando di gara del

18.10.2001- importo € 2.582.284,50 somma destinata alla prima annualita, costo massimo per

ciascun centro di servizi € 129.144,22).

Tra il mese di gennaio ed il mese di marzo del 2003, sono state stipulate le convenzioni con i

Comuni i cui progetti presentati si collocano tra i primi 34 della graduatoria di merito approvata

con determinazione n.3374/LAV del 26.11.2002. Nel dettaglio, il finanziamento di tali progetti

e avvenuto secondo le seguenti modalita:

= | primi 22 progetti sono stati finanziati con la somma di € 2.582.284,50, equivalente allo
stanziamento previsto per la misura 3.4 nel bilancio 2002, Cap.10100-00 e Cap.10101-00 in
conto residui e con la somma di € 144.708,54, a valere sui capitoli citati, quale economia
della gara relativa al citato “Piano di comunicazione™ ;

= | successivi progetti, sino al 34°, sono stati finanziati con la somma di € 1.542.000,00 in
conto competenze del bilancio 2002, nell’lUPB S10.027, Cap.10100-00 e Cap.10101-00
relativi alla misura 3.4. Lo scorrimento della graduatoria € stato reso possibile grazie alla
nota n.36502 del 25.11.2002, con la quale I’Assessore del Lavoro, definendo gli indirizzi
politico-amministrativi, ha autorizzato il finanziamento del maggior numero di progetti
risultati validi attraverso I’impiego delle risorse della Misura 3.4 stanziate per le annualita
successive al 2000/2001.

A favore dei suddetti 34 Comuni, nel corso del secondo trimestre del 2003, sono state

predisposte le determinazioni di pagamento relative al 50% del finanziamento comunitario

corrisposto a titolo di anticipo a seguito della dichiarazione di avvio delle attivita.

Il bando in oggetto ha avviato I’intervento previsto nel Complemento di Programmazione

denominato “Centri Servizi”.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”
(importo bando € 4.457.281,00)

Con il bando di gara del 9.09.2001, sono stati finanziati nel complesso 38 corsi di formazione
(Determinazione di approvazione graduatoria del 17.06.2001 -importo graduatoria €
4.233.661,14-)

Il bando é riconducibile alla linea d’azione “Progetti di eccellenza”.

Aggiornamento al 30.09.2003

Nel corso del terzo trimestre del 2003, si rilevano avanzamenti negli iter dei seguenti bandi di
gara:

“Centri di servizio per I’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” bando di gara del
18.10.2001)

Nel corso del terzo trimestre del 2003, sono stati finanziati ulteriori 21 progetti della graduatoria
di merito approvata, cioé quelli collocati tra il 35° ed il 55° posto. Considerata la citata nota
Assessoriale n.36502, il finanziamento di tali progetti € avvenuto mediante I’'impiego delle
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risorse della Misura 3.4 previste per I’annualita 2003. Pertanto, si & provveduto alla stipula delle

seguenti convenzioni:

= il 27.06.2003 con i comuni di: Nugheddu, S.Vittori, Sini, Villacidro, Tertenia, San Gavino
Monreale, Guspini, Fluminimaggiore, Glassai, Bottida, Palmas Arborea, Tortoli, Cabras,
Atzara, Tempio, Sanluri, Tissi, Cagliari, Iglesias e Monserrato;

= il 17.07.2003 con i comuni di Selargius e Villacidro;

= i1 22.07.2003 con il comune di Villamassargia. :

Si rileva, inoltre, che i primi 34 comuni finanziati, tra il mese agosto e la fine del mese di

settembre del 2003, hanno provveduto alla pubblicazione dei bandi per la selezione del

personale da impiegare nei centri di servizio.

“Programma degli interventi formativi previsti dalla Misura 3.4 per gli anni 2000/2001”
(bando di gara del 9.09.2001)

Per quanto attiene agli interventi formativi della Misura diretti alle diverse categorie di soggetti
svantaggiati, I’avanzamento procedurale é rappresentato dall’avvio di nuovi corsi di formazione
dei 38 finanziati. Piu precisamente, alla data di rilevazione, risultano nel complesso avviati 28
corsi, con un numero di allievi iscritti pari a 339; dei corsi avviati, ne risultano conclusi 4 con i
quali sono stati formati 38 allievi.

Al 30.09.3003 non risultano ancora avviate due delle cinque linee d’azione previste; in
particolare, si tratta degli interventi relativi ai ““Piccoli sussidi’’ e alla “Formazione specialistica
degli operatori professionali destinati ai servizi per I’inclusione sociale”.
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Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione -
FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

I valori registrati dalla Misura in esame, riportati nella tabella a seguire, risultano superiori
rispetto ai dati rilevati nel semestre precedente: piu precisamente, gli impegni registrano un
incremento pari a circa il 42% del corrispondente valore del 31.03.2003, mentre i pagamenti si
portano da € 26.445,40 a € 590.067,56. La capacita finanziaria della Misura risulta, pertanto,
migliorata anche se ancor ben lontana dall’obiettivo di efficienza: infatti, la capacita di impegno
e pari a circa il 26% dello stanziamento programmato, la capacita di spesa si attesta a un
modesto 2,57% , mentre le risorse allocate risultano utilizzate solo nella misura del 9,73%.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 31.03.2003 23.000.000,00 4.260.252,96 26.445,40
Situazione al 30.09.2003 23.000.000,00 6.062.067,79 590.067,56
Variazione (v.a.) 0,00 1.801.814,83 563.622,16

Incremento %

0,00%

42,29%

2131,27%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 18,52% 0,11% 0,62%
Situazione al 30.09.2003 26,36% 2,57% 9,73%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Nel Complemento di Programmazione, in riferimento alla Misura 3.5, sono state previste cinque
linee d’azione:

- Accreditamento dei soggetti formativi

- Definizione e svolgimento di azioni formative per gli operatori degli enti di formazione

- Analisi dei fabbisogni formativi

- Certificazione dei percorsi formativi

- Bilancio di competenze

Con il bando “Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione”
pubblicato il 9.09.2001 (importo € 6.067.852,00), sono state attivate la seconda e la terza delle
suddette linee.

Gli interventi messi a bando si articolano secondo quattro Schede Progetto (“A”, “B”, “C” e
“D”). In data 17.07.2002, sono state approvate le graduatorie delle Schede Progetto “B”, “C” e
“D”, (importo complessivo delle graduatorie € 4.512.697,09), mentre la graduatoria delle
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proposte progettuali inerenti la Scheda “A” (Realizzazione di una banca dati per il
monitoraggio del fabbisogno formativo) é stata approvata con determinazione n. 1480/D.G. del
23.06.2003 ed ha comportato un finanziamento a carico del POR pari a € 1.801.814,83.

Con I’Avviso del 16.03.2003 ¢é stata avviata la procedura per I’accreditamento delle sedi
formative della Regione Sardegna, in conformita alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003. Si precisa, a
tal proposito, che per la realizzazione di tale iniziativa saranno utilizzate esclusivamente risorse
statali (PON ATAS per le regioni dell’Obiettivo 1 2000/2006).

Aggiornamento al 30.09.2003

Per quanto riguarda i tre progetti, previsti rispettivamente dalle Schede “B”, “C” e “D”, avviati

successivamente all’approvazione delle relative graduatorie, alla data del presente Rapporto

risultano in fase di attuazione. Piu precisamente, tali progetti prevedono la realizzazione dei

seguenti interventi:

= Programma di formazione (aggiornamento e perfezionamento professionale) finalizzato
all’accreditamento dei soggetti formativi -Scheda Progetto “B”;

= Programma di azioni di accompagnamento e orientamento da rivolgere ai giovani soggetti
all’obbligo formativo -Scheda Progetto “C”;

= Programma per la definizione dei profili professionali e dei corrispondenti percorsi
formativi -Scheda Progetto “D”.

Il progetto previsto dalla Scheda Progetto “A” non ¢ stato ancora avviato.

Per quanto riguarda I’accreditamento delle sedi formative, la scadenza originariamente prevista
per il 13.06.2003 ¢é stata prorogata al 15.07.2003; infatti, problemi di ordine tecnico legati al
funzionamento del sito per I’accreditamento hanno causato un notevole ritardo nell’invio delle
password di accesso. Al 30.09.2003, risultano non ancora ultimate le procedure di verifica
preliminari al rilascio del certificato di accreditamento agli Organismi che ne hanno fatto
richiesta.

Alla data di rilevazione, le linee d’azione non ancora avviate sono quelle relative alla
“Certificazione dei percorsi formativi e al ““Bilancio delle competenze™.
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Misura 3.6:Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai
Telefono: 070.606 4968
E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura 3.6, il semestre in esame fa registrare, a fronte di impegni immutati, un
significativo incremento nell’ammontare dei pagamenti che si traduce in una capacita di spesa
che dal 12,11% si porta al 18,61% del costo programmato e in una capacita di utilizzo che dal
31,20% si porta al 59,23% delle risorse allocate. | dati di impegno e di pagamento si riferiscono
in parte a interventi coerenti con il POR. Piu precisamente, in riferimento ai progetti coerenti
sono stati assunti impegni per € 2.609.958,96 ed effettuati pagamenti per € 2.504.076,78.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b ®
Situazione al 31.03.2003 21.000.000,00 8.149.958,96 2.542.964,86
Situazione al 30.09.2003 21.000.000,00 8.149.958,96 4.826.824,34
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.283.859,48
Incremento % 0,00% 0,00% 89,81%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento
b/a cla c/b

Situazione al 31.03.2003
Situazione al 30.09.2003

38,81% 12,11% 31,20%

38,81% 22,98% 59,23%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Avviate con notevole ritardo, proseguono le attivita formative approvate con Deliberazione
n.18/27 del 17.02.2002 relative al bando dell’8.10.2001 “Interventi finalizzati alla prevenzione
della dispersione scolastica ed alla promozione del reinserimento educativo e formativo dei
drop — out” (importo € 5.540.549,61). Si precisa che, nel complesso, sono stati ammessi a
beneficio comunitario 61 progetti, per un finanziamento complessivo pari a € 5.540.000,00, cosi
ripartiti:

Provincia Progetti presentati Progetti approvati Allievi iscritti
Cagliari 60 24 19.702
Oristano 10 6 486
Nuoro 23 15 8.223
Sassari 17 16 12.203
TOTALE 110 61 40.614
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Con tale bando hanno trovato attuazione gli interventi previsti dalla Misura 3.6, riconducibili

alle seguenti linee d’azione:

= realizzazione di progetti integrati scuola formazione organismi territoriali (enti locali,
servizi assistenziali, organismi di volontariato);

= promozione di attivita di raccordo con le famiglie e di offerta di interventi di animazione e
formazione rivolti ai genitori in particolare nelle aree a rischio;

= offerta di servizi di accoglienza, animazione e recupero scolastico.

Aggiornamento al 30.09.2003

Per quanto riguarda I’iter attuativo del bando dell’8.10.2001, si rileva un unico elemento di
novita rappresentato dalla conclusione di uno dei 61 corsi ammessi al beneficio comunitario. In
particolare, si tratta di un corso realizzato, nella Provincia di Cagliari, dall’Istituto “Casa del
Fanciullo” con il quale sono stati formati 330 allievi.

L’avanzamento procedurale della Misura 3.6, nel corso del terzo trimestre del 2003, e stato
alimentato dalla pubblicazione di un nuovo Bando, avvenuta il 21.08.2003 sul BURAS n.25,
S.S. n.1, approvato con determinazione n.2708 dell’8.08.2003 del Direttore del Servizio
Istruzione scolastica. La dotazione finanziaria disponibile ammonta a € 5.859.724,80, pari alle
risorse stanziate nel bilancio regionale per il biennio 2002/2003; nondimeno, nel bando é
previsto che i progetti ammessi ma non finanziabili con le risorse del suddetto biennio,
potranno, secondo I’ordine di graduatoria, trovare copertura finanziaria con le risorse del
bilancio regionale per I’esercizio 2004 (pari a € 2.830.000,00), previa approvazione della legge
regionale di bilancio 2004. Tali fondi potranno subire riduzioni, entro il limite massimo di €
500.000,00, per esigenze di finanziamento dell’ APQ sulla Sicurezza e Legalita.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di finanziamento presso gli Assessorati
alla Pubblica Istruzione delle Amministrazioni Provinciali & stato fissato per il 10.10.2003 (50°
giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURAS). Nel bando € previsto che le Province
assumeranno le funzioni di coordinamento e di istruttoria dei progetti presentati nell’ambito del
territorio provinciale di competenza.

Anche questo bando, cosi come quello pubblicato nel 2001, si riconduce ai progetti integrati di
prevenzione della dispersione scolastica e formativa contemplati dalla Misura 3.6.

Ne discende, pertanto che, alla data del presente Rapporto, risulta non ancora attivata la linea
d’azione, individuata del Completo di Programmazione, relativa alla realizzazione di un sistema
statistico informativo su base regionale.
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Misura 3.7: Formazione superiore e universitaria - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Sanna
Telefono: 070.606 4915
E mail: sannaant@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Il monitoraggio finanziario rileva un significativo avanzamento finanziario che conferma la
buona performance della Misura 3.7. Piu precisamente, sebbene gli impegni restino invariati, i
pagamenti registrano un incremento pari a circa il 32% del corrispondente valore rilevato nel
precedente semestre; ne discende, pertanto, una accresciuta capacita di spesa e di utilizzo,
rispettivamente pari al 43,08% della dotazione complessiva e al 68,11% delle risorse allocate.

L ammontare complessivo degli impegni, pari a € 12.950.050,60, si riferisce a progetti coerenti
per € 7.786.290,13 e a nuovi progetti per € 5.163.760,47; I’importo dei pagamenti esposto in
tabella comprende la somma di € 6.150.785,28 relativa a progetti coerenti e la somma di €
2.669.518,23 relativa a nuovi progetti.

. _ o Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b ®
Situazione al 31.03.2003 20.481.000,00 12.950.050,60 6.694.714,99
Situazione al 30.09.2003 20.481.000,00 12.950.050,60 8.819.703,51
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.124.988,52
Incremento % 0,00% 0,00% 31,74%
L Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 63,23% 32,69% 51,70%
Situazione al 30.09.2003 63,23% 43,06% 68,11%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura 3.7 prevede la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS) integrati con percorsi universitari, scolastici e di formazione professionale, nonché
I’attivazione di un sistema di rilevazione su base regionale delle iniziative realizzate.

| percorsi IFTS sono stati avviati con la pubblicazione di due bandi, il cui iter viene qui di
seguito descritto.

Bando del 18.05.2001 -Piano IFTS biennio 2000/2001- (importo € 2.090.019,75).

Con questo bando sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19 finanziati con fondi
POR (pari a € 5.165.706,52) ed i rimanenti con fondi del Ministero dell’Istruzione, Universita e
Ricerca. Si tratta di progetti formativi avviati nel mese di aprile 2002, di durata biennale, che si
concluderanno alla fine del mese di aprile 2004, ad eccezione di due che si sono conclusi nel
mese di maggio del 2003.
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Bando del 28.12.2002 -Piano IFTS biennio 2002/2003- (importo: € 7.450.00,00 a carico dei
fondi POR 2000 e € 2.814.800,00 a carico del Ministero dell’Istruzione, Universita e Ricerca)

Si tratta di un bando che prevede non solo la realizzazione di attivita formative ma anche la
realizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione dei percorsi dell’IFTS, previste nel
Complemento di Programmazione.

Nel complesso, sono risultati ammissibili 51 progetti formativi, cosi ripartiti:

- Cagliari, 13 progetti;

- Sassari, 11 progetti;

- Nuoro, 7 progetti;

- Sulcis, 7 progetti;

- Medio Campidano, 5 progetti;

- Oristano, 4 progetti;

- Gallura, 4 progetti;

- Ogliastra, 2 progetti.

Aggiornamento al 30.09.2003

In riferimento al primo bando -Piano IFTS biennio 2000/2001- si segnala la conclusione di un
ulteriore progetto formativo. Pertanto, al 30.09.2003, dei 19 progetti finanziati con fondi POR,
ne risultano nel complesso conclusi 3, con i quale sono stati in totale formati 46 allievi. A tal
proposito, si precisa che il monitoraggio delle attivita formative del biennio 2000/2001, verra
effettuato mediante I’impiego di fondi regionali.

Per quanto riguarda il secondo dei bandi pubblicati -Piano IFTS biennio 2002/2003-, si rileva
che € ancora in itinere la selezione dei progetti da finanziare con fondi POR. In particolare, dei
51 progetti risultati ammissibili ne dovranno essere individuati 37 da finanziare con le risorse
comunitarie; la conclusione della procedura é prevista entro la fine del mese di novembre del
2003.

Si segnala, infine, che sono stati aperti i termini per la presentazione ai soggetti attuatori
(Consorzi IFTS) delle domande di partecipazione alle attivita formative (scadenza prevista
24.10.2003).
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Misura 3.8:Istruzione e formazione permanente - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, il quadro finanziario che caratterizza la Misura 3.8 evidenzia da un lato impegni
immutati e dall’altro un apprezzabile incremento delle risorse erogate di circa 1,4 Meuro.
Nonostante tale avanzamento, tanto la capacita di impegno quanto quella di spesa
(rispettivamente al 13,63% e al 5,73% del costo programmato) si attestano su percentuali ancora
modeste rispetto all’ammontare complessivo della Misura. Degno di nota € I’incremento di circa
30 punti percentuali della capacita di utilizzo delle risorse allocate, che discende dalla spesa
prodotta nel corso del semestre in esame.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 35.004.000,00 4.771.223,71 546.951,70
Situazione al 30.09.2003 35.004.000,00 4.771.223,71 2.004.511,47
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.457.559,77
Incremento % 0,00% 0,00% 266,49%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

13,63%

1,56%

11,46%

Situazione al 30.09.2003

13,63%

5,73%

42,01%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura 3.8 ha lo scopo di consentire alla popolazione adulta, indipendentemente dalla
propria condizione lavorativa, il recupero di un titolo di studio. Il Complemento di
Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici, quattro linee
d’intervento: “Diogene”, “Vulcano”, “Diana” ed “Ellade”. Al volgere del mese di giugno del
2003, risultano avviate solo la linea “Vulcano” e la linea “Diana”.

“Vulcano”

In data 16.02.2003 ¢ stato pubblicato un comunicato con il quale vengono aperti i termini per la
presentazione delle domande per la richiesta di inserimento nel “Catalogo dell’offerta
formativa” finalizzato alla formazione permanente individualizzata di lavoratori occupati
esposti al rischio di obsolescenza, cosi come specificato nella Scheda Progetto “A” -Erogazione
di assegni di studio (voucher)-, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.33/24 del
4.10.2001. Con tale deliberazione, per la realizzazione di tale intervento, é stata assegnata una
dotazione finanziaria di € 3.615.198,29.
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“Diana”

Sono riconducibili a tale linea, gli interventi previsti dal bando pubblicato in data 11.11.2001
(scadenza 12.12.2001), di cui alla Scheda Progetto “B”- Programma di interventi di
qualificazione professionale e di interventi di accompagnamento per la partecipazione ad
esperienze, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.33/24 del 4.10.2001. A fronte
di uno stanziamento pari a € 3.312.038,09, con I’approvazione della graduatoria del 19.06.2002,
sono stati finanziate attivita formative per un ammontare complessivo di € 5.043.947,03; infatti,
in aggiunta alle risorse del bando sono state utilizzate quelle previste, al corrispondente capitolo,
sul bilancio della Regione per I’annualita 2002.

Aggiornamento al 30.09.2003

“Diogene”

Rispetto al 30.06.2003, non si rileva alcun avanzamento procedurale delle linea d’intervento.
Risulta, ancora, in fase di predisposizione il bando per I’attivazione della linea d’azione, la cui
competenza é attribuita all’ Assessorato della Pubblica Istruzione.

“Vulcano”

In data 13.07.2003 é stato pubblicato un Avviso con il quale I’ Assessore del Lavoro comunica
che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di assegni
di studio (voucher), finalizzati alla formazione permanente individualizzata di lavoratori
occupati, come previsto dalla citata Scheda Progetto “A”.

Nel medesimo Avviso si comunica, inoltre, che e stato pubblicato il “Catalogo dell’offerta
formativa” proposta da Istituti e Scuole di formazione pubbliche e private, per percorsi
formativi relativi alla Misura 3.8/Scheda Progetto “A”. Nella successiva tabella viene riportata
la ripartizione territoriale delle proposte progettuali contenute nel Catalogo.

Ripartizione territoriale Corsi di formazione
Provincia di Cagliari 152
Provincia di Nuoro 103
Provincia di Oristano 58
Provincia di Sassari 151
Territorio Regionale 9
TOTALE 473

Alla scadenza prevista dal suddetto Avviso, fissata per il 12.09.2003, sono state presentate nel

complesso 5.411 domande per la concessione dei voucher formativi.

“Diana”

Si rileva un avanzamento nell’iter del bando del 9.09.2001: infatti, alla data di rilevazione, nel
complesso risultano avviati 29 corsi dei 30 finanziati, con un numero di allievi iscritti pari a

436; infine, dei corsi avviati ne risultano conclusi 3 (allievi formati 39).

“Ellade™

Al 30.09.2003 la linea di intervento non é stata ancora attivata.
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Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un budget disponibile per la realizzazione della Misura di € 28.437.00,00, il
monitoraggio finanziario fa registrare: da un lato, un incremento di circa 8 punti percentuali,
della capacita di spesa che da valori pressoché nulli si porta al 7,91% dello stanziamento
programmato; dall’altro, una capacita di impegno immutata rispetto al precedente semestre.
Nonostante le variazioni rilevate nell’avanzamento finanziario, come si evince dai dati esposti
in tabella, la performance della Misura appare nel complesso ancora distante da livelli
soddisfacenti.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 31.03.2003 28.437.000,00 7.933.773,00 79.893,75
Situazione al 30.09.2003 28.437.000,00 7.933.773,00 2.248.851,03
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.168.957,28

Incremento %

0,00%

0,00%

2714,80%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

27,90%

0,28%

1,01%

Situazione al 30.09.2003

27,90%

7,91%

28,35%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Per I’attivazione delle cinque linee d’azione della Misura 3.9, finalizzata a migliorare la capacita
delle pubbliche amministrazioni nel progettare e implementare le politiche pubbliche, sono
state assunte le iniziative qui di seguito descritte.

“Programma di interventi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze della Pubblica
Amministrazione™ (bando del 23.09.2001)

Con Deliberazione n. 25/10 del 24.07.2001, la Giunta Regionale ha stanziato la somma di €
9.957.418,03, destinata alla formazione di personale con qualifica “quadri e dirigenti”. A
seguito dell’approvazione delle graduatorie di merito del 18.06.2002, nel complesso sono stati
finanziati 12 progetti formativi, articolati in 686 edizioni corsuali, per un ammontare
complessivo pari a € 7.933.773,00; le attivita formative sono state avviate nel corso del secondo
trimestre del 2003.

“Rilevazione fabbisogno formativo dei dipendenti degli EE.LL
In data 23.02.2003 ¢ stata pubblicato un Comunicato con il quale I’ Assessore del Lavoro, al fine
di individuare gli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei dipendenti degli Enti
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Locali, ha inteso promuovere un’azione di rilevazione del fabbisogno formativo. Con tale
awviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all’interno delle proprie strutture
amministrative, un’analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai cittadini.
L’Amministrazione regionale, al fine di meglio individuare tali fabbisogni, ha provveduto
all’elaborazione di un software per facilitare la rilevazione dei dati e per rendere piu agevole
I’aggregazione delle informazioni acquisite e delle proposte pervenute.

Aggiornamento al 30.09.2003

Si segnala un avanzamento procedurale dell’iter del primo bando pubblicato il 23.09.2001 sulla
Misura 3.9; infatti, rispetto a quanto rilevato al 30.06.2003, dei 12 progetti formativi finanziati
ne sono stati avviati altri due. Pertanto, alla data del presente Rapporto risultano nel complesso
avviati 7 progetti, per un numero totale di allievi iscritti ai vari corsi che li compongono pari a
709.

Per quanto riguarda il Comunicato del 23.02.2003, non si rileva alcun avanzamento
significativo rispetto alla situazione riscontra nel precedente trimestre. Infatti, non risultano
ancora concluse le procedure di acquisizione delle proposte dei Comuni: a causa di difficolta
operative, gli Enti locali hanno richiesto tempi maggiori per la formulazione delle rispettive
richieste.
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Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialita con priorita ai nuovi
bacini d’impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la capacita di impegno della Misura, pari a circa al 37% dello
stanziamento programmato, si presenta immutata rispetto al semestre precedente. Ancora esigue
appaiono le percentuali assunte sia dalla capacita di spesa che dalla capacita di utilizzo delle
risorse impegnate, che subiscono un incremento poco significativo, passando rispettivamente da
0,70% al 3% e da 1,85% a 8,01%.

In valori assoluti, al 30.09.2003, si registrano risorse impegnate per € 23.393.908,60. Si precisa
che gli impegni assunti si riferiscono per € 6.952.942,21 agli interventi formativi contemplati
dalla Misura, per € 242.812,21 all’affidamento dell’incarico per la realizzazione di studi e
ricerche di interesse della Misura e, infine, per € 16.198.154,18 all’affidamento del servizio di
attivita istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese.

Nel complesso sono stati effettuati pagamenti per € 1.872.749,53 che per € 1.629.937,33 sono
relativi alle attivita formative mentre per la differenza, pari a € 242.812,20, si riferiscono a
erogazioni effettuate in favore delle societa incaricate della “Realizzazione di studi e ricerche di
interesse della Misura”.

. . o Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b c

Situazione al 31.03.2003 62.353.000,00 23.393.910,56 433.761,60
Situazione al 30.09.2003 62.353.000,00 23.393.908,60 1.872.749,53
Variazione (v.a.) 0,00 -1,96 1.438.987,93
Incremento % 0,00% 0,00% 331,75%

L Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento
b/a cl/a c/b

Situazione al 31.03.2003 37,52% 0,70% 1,85%
Situazione al 30.09.2003 37,52% 3,00% 8,01%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura é finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde
operanti nei settori dell’assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e
della tutela dell’ambiente (cosiddetti “nuovi bacini d’impiego™).

Le tre linee d’azione (Aiuti alle imprese, Studi e ricerche, Formazione professionale) previste
nel Complemento di Programmazione sono state tutte attivate.
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“Aiuti alle imprese™

L ’attivazione della linea d’azione é avvenuta con la pubblicazione del bando di gara a procedura
aperta del 18.10.2001 (importo € 16.198.154,18) ““Attivita istruttoria e valutazione per
I’erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego™. Il servizio
messo a bando e stato affidato ad una Associazione Temporanea di Imprese, con capofila la
Banca di Sassari S.p.A (stipula della convenzione avvenuta nel mese di ottobre del 2002). In
data 7.03.2003, la mandataria dell’ATI ha provveduto a pubblicare un Avviso con il quale
venivano aperti i termini (12.05.2003) per la presentazione di domande per la concessioni di
aiuti destinati a piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego. Si tratta di “aiuti
integrati”, in quanto € prevista sia I’erogazione di un piccolo finanziamento (di importo non
superiore a € 15.493,71) per I’acquisto attrezzature che la possibilita di usufruire di servizi reali
(consulenza allo star-up, consulenza commerciale, formazione di base e specialistica, ecc.).

*““Studi e Ricerche”

La linea d’azione é stata attivata con il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001
(importo € 258.228,45) per la ““Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura
3.107, finalizzate alla conoscenza delle opportunita occupazionali nei settori di riferimento dei
nuovi bacini d’impiego. Al 30.06.2003, risultano concluse le cinque ricerche affidate.

“Formazione professionale”

Per I’attivazione di tale linea é stato pubblicato il 9.09.2001 il bando relativo alla
“Realizzazione di un programma di aggiornamento professionale a sostegno del lavoro
autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi bacini per I’impiego’ (importo € 6.927.236,39) ; a
sequito degli affidamenti, che hanno comportato un finanziamento a carico del POR di €
6.952.944,09, sono state avviate le attivita corsuali al volgere del mese di dicembre del 2002.

Aggiornamento al 30.09.2003

“Aiuti alle imprese”

Nel corso del terso trimestre del 2003 ha avuto luogo un avanzamento dell’iter del bando
relativo all’affidamento dell’*“Attivita istruttoria e valutazione per I’erogazione di aiuti alle
piccole imprese operanti nei nuovi bacini d’impiego”™; pit precisamente, successivamente alla
pubblicazione del citato Avviso del 7.03.2003, risultano essere state presentate 1.544 domande
di finanziamento. Al 30.09.2003, delle istanze presentate ne sono state istruite 495, di cui 233
con esito positivo e 262 con esito negativo. La banca concessionaria, pertanto, sta provvedendo
all’erogazione dei finanziamenti e, quindi, alla sottoscrizione degli atti di concessione con i
destinatari degli aiuti.

“Formazione professionale”

Per quanto riguarda gli interventi formativi inerenti la Misura, al 30.09.2003, risultano avviati
64 dei 180 corsi finanziati con il bando pubblicato il 9.09.2001, frequentati nel complesso da
1.567 allievi. Inoltre, dei corsi avviati ne risultano conclusi 52 (624 allievi formati).
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Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Emerenziana Silenu
Telefono: 070.606 5571
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Lo stato di attuazione finanziaria della Misura registra impegni piu che raddoppiati rispetto al
dato rilevato al 31.03.2003; ci0 si traduce in un incremento di circa 18 punti percentuali della
capacita di impegno, che dal 15,72% si porta al 33,77% della dotazione complessiva. |
pagamenti si accrescono di oltre 6,7 Meuro, portandosi a € 6.875.401,81; di conseguenza, la
capacita di spesa da valori pressoché nulli raggiunge il 16% del costo programmato e la capacita
di utilizzo (pari a circa il 47%) segnala il progressivo assorbimento delle allocazioni.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a B ©
Situazione al 31.03.2003 43.086.000,00 6.773.365,28 114.944,60
Situazione al 30.09.2003 43.086.000,00 14.551.952,82 6.875.401,81
Variazione (v.a.) 0,00 7.778.587,54 6.760.457,21

Incremento %

0,00%

114,84%

5881,49%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

15,72%

0,27%

1,70%

Situazione al 30.09.2003

33,77%

15,96%

47,25%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura si propone la finalita di incentivare il tasso di attivita femminile attraverso interventi
che favoriscono la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Delle tre linee d’azione previste per il conseguimento degli obiettivi specifici della Misura, cioe
Formazione, Prestiti d’onore e Temporalizzazione del lavoro, risulta avviata solo la seconda,
grazie ai due bandi di gara a procedura aperta pubblicati in data 18.10.2001.

*“Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili’” - (bando di
gara del 18.10.2001 - importo € 236.020,80)

Si tratta di un servizio affidato, con determinazione n.359/LAV dell’8.03.2002, all’ATI
composta dalla societa Pragma s.n.c. e dalla ENCO s.r.l.

Il servizio, conclusosi nel mese di giugno del 2003, cioe entro i termini stabiliti (12 mesi dalla
data fissata di decorrenza dei termini), ha dato luogo alla realizzazione di percorsi informativi e
di affiancamento consulenziale in materia di incentivi alle imprese, accesso al credito,
adempimenti fiscali, ecc.
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“Attivita istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali al
femminile* (bando di gara del 18.10.2001 - importo € 6.584.825,46)

Il servizio, con determinazione n.835/LAV del 19.04.2002, ¢ stato affidato al Banco di Napoli,
con il quale in data 12.07.2002 & stata stipulata la convenzione, resa esecutiva con
determinazione n.2155/LAV del 23.07.2002. L’lstituto di credito concessionario, con la
pubblicazione di un Comunicato, ha dato avvio alla procedura a sportello, cioé fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, per la presentazione delle domande di finanziamento. Il
prestito d’onore, erogabile per ciascuna iniziativa, in parte sotto forma contributo a fondo
perduto ed in parte sotto forma di prestito agevolato, non pud superare la somma di € 30.987,41.
Con la determinazione n.2487/LAV del 5.09.2002 ¢ stato autorizzato il trasferimento all’Istituto
di credito, per I’erogazione dei finanziamenti e la concessione di mutui a tasso agevolato, della
somma di € 6.197.482,78.

Considerato il grande interesse da parte delle donne per questa forma di aiuto, in data
29.10.2002, con delibera n.34/43, la Giunta Regionale ha autorizzato una variazione
compensativa tra UPB del bilancio regionale, con la quale é stata trasferita la somma di €
2.357.000,00 dal Servizio Formazione al Servizio Lavoro. Nonostante tale variazione, le risorse
della Misura 3.11 dell’annualita 2002 (complessivamente pari a € 5.892.000,00), si sono rilevate
carenti rispetto al numero di istanze di finanziamento pervenute. Pertanto, con nota n.621/GAB
del 7.03.2003, I’ Assessore del Lavoro ha emanato gli opportuni atti di indirizzo, disponendo che
le risorse per la Misura 3.11 UPB Lavoro del 2003, pari a € 4.578.000,00, vengano impegnate
per finanziare i ‘prestiti d’onore’ a favore delle ditte individuali femminili che non trovano
copertura con le risorse del bilancio 2002.

Si precisa che, alla fine del mese di marzo del 2003, & stata stipulata una convenzione
aggiuntiva tra I’ Assessorato del Lavoro ed il legale rappresentante della San Paolo IMI S.p.A.
che ha incorporato il Banco di Napoli; detta convenzione, resasi necessaria a seguito
dell’operazione di incorporazione, regola, oltre le modalita e i tempi di attuazione del servizio,
le modalita di trasferimento dei fondi relativi alle annualita 2002 e 2003.

In data 12.05.2003, con determinazione n.1124/LAV, sono state approvate le risultanze
istruttorie delle 55 istanze di concessione di prestiti presentate. Nel complesso, delle istanze
presentate 18 sono risultate non procedibili, 27 istruite positivamente e 10 sospese.
Successivamente, sono state approvate con determinazione n.1478/LAV del 20.06.2003 le
risultanze istruttorie di ulteriori 76 istanze presentate di cui 43 sono risultate non procedibili, 34
istruite positivamente, 3 con esito negativo ed, infine, 7 sospese in attesa di integrazioni.

Aggiornamento al 30.09.2003

Nel corso del terzo trimestre del 2003, si rileva un considerevole avanzamento nell’iter attuativo

del bando “Attivita istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali

al femminile™.

A seguito della citata nota assessoriale n.621/GAB, con determinazione n.1570/LAV

dell’8.07.2003 si e provveduto a impegnare le risorse 2003 previste per la Misura 3.11 UPB

Lavoro (€ 4.578.000,00) e, contestualmente, a trasferire la somma di € 5.422.797,44

(precedentemente impegnate con determinazione n.1000/LAV del 24.04.2003) all’lstituto di

credito concessionario (Banca San Poalo IMI S.p.A Rete Banco di Napoli Area Sardegna).

Successivamente, con determinazione 2328/LAV del 30.09.2003 & stato autorizzato il

trasferimento della somma di € 4.578.000,00, a favore del medesimo Istituto di credito.

Le maggiori risorse disponibili hanno dato luogo ad ulteriori tre tranche di finanziamento delle

istanze presentate per la concessione dei ‘prestiti d’onore’. Pit precisamente:

= Quinta tranche (finanziamento pari a € 984.046,34). In data 4.07.2003, con determinazione
n.1547/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 87 istanze (incluse le 7 sospese
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della tranche precedente); di queste 26 sono risultate non procedibili, 37 istruite
positivamente, 2 istruite negativamente e 22 sospese, in attesa di integrazioni;

= Sesta tranche (finanziamento pari a € 883.431,94). 1l 29.07.2003, con determinazione
n.1883/LAV sono state approvate le risultanze istruttorie di 127 istanze (incluse le 22
sospese della quinta tranche); di queste 49 sono risultate non procedibili, 33 con istruite
positivamente, 7 istruite negativamente e 38 sospese, in attesa di integrazioni;

= Settima tranche (finanziamento pari a € 1.214.359,58). Con determinazione n.2217/LAV
del 18.09.2003, sono state approvate le risultanze istruttorie di 146 istanze (incluse le 38
sospese della sesta tranche); di queste 65 sono risultate non procedibili, 47 istruite
positivamente, 7 istruite negativamente e 27 sospese, in attesa di integrazioni.

Nel complesso, alla data del presente Rapporto, sono state presentate 848 istanze di

finanziamento, di cui 277 istruite positivamente, 320 istruite negativamente e, infine, 251

sospese.

Al 30.09.2003, non si segnala alcuna novita in merito alle altre due linee d’azione della Misura
3.11, denominate “Formazione” e “Temporalizzazione del lavoro”; queste, infatti, risultano non
ancora attivate, anche in ragione delle citate variazioni compensative delle risorse disponibili tra
UPB del bilancio regionale.
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Misura 3.12: Infrastrutture per I’inclusione scolastica e per i centri per I’occupazione -
FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole.

Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai
Telefono: 070.606 4968
E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L attuazione finanziaria

Al 30.09 2003, su un costo totale programmato di € 54.752.000,00, gli impegni risultano pari a
€ 16.834.718,65 e i pagamenti a € 12.347.672,11. A fronte di tali importi si registrano una
capacita di impegno pari al 31%, di spesa superiore al 22% e di utilizzo pari al 73% circa.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 31.03.2003 54.752.000,00 15.340.925,69 7.832.966,90
Situazione al 30.09.2003 54.752.000,00 16.834.718,65 12.347.672,11
Variazione (v.a.) 0,00 1.493.792,96 4.514.705,21

Incremento %*

0,00%

9,74%

57,64%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 28,02% 14,31% 51,06%
Situazione al 30.09.2003 30,75% 22,55% 73,35%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

In data 25.03.2003 ¢ stato pubblicato sul BURAS n. 9, il bando “Infrastrutture per I’edilizia
scolastica — 2002/2004”, che prevedeva come termine ultimo per la presentazione delle
domande il 24.05.2003. Entro tale data sono pervenute 212 buste, ciascuna contenente piu
domande. Successivamente € stata nominata la commissione, che ha iniziato I’attivita di
istruttoria delle proposte. Si prevede la pubblicazione della graduatoria entro la fine dell’anno
corrente.

I 35 progetti individuati con il “Bando Infrastrutture per I’edilizia scolastica - 2001”, la cui
graduatoria € stata pubblicata sul BURAS n. 7 del 09.03.2002, sono stati tutti avviati a partire
dal mese di settembre 2002, e 10 sono stati conclusi e collaudati al 30.06.2003.

I 40 progetti individuati con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura
dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport,
sono in fase di esecuzione e 28 presentano il certificato di collaudo.

Con il primo bando PIT sono stati invece ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

= “Completamento e adeguamento della scuola media del Comune di Villa S.Antonio”, per un
importo di € 27.887.40,00 appartenente al PIT OR3, attualmente concluso.

= “Completamento con sistema informatizzato dell’Istituto alberghiero di Pula”, per un
importo di € 2.065.828,00 appartenente al PIT CA4, non ancora avviato.
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Nel periodo d’osservazione prosegue I’attivita di rendicontazione ed il monitoraggio dei progetti
individuati attraverso I’invito a presentare manifestazione d’interesse, inviato nel 2002, per la
realizzazione degli interventi di ristrutturazione dei locali da adibire a Centri per I’impiego (ex
SCICA). Si segnala che tra i 15 progetti individuati, la maggior parte risulta in fase di
esecuzione, ad eccezione degli interventi da realizzarsi nei Comuni di Iglesias e Oristano, che
non risultano ancora avviati. Nel primo caso le cause sono attribuibili alla mancata disponibilita
dell’immobile da parte dell’Amministrazione comunale mentre per il progetto ricadente in
comune di Oristano, impedimenti di natura procedurale hanno ritardato la tempistica fissata.
Attualmente é in fase di predisposizione una seconda lettera da inviare alle 4 Province e allel13
SCICA che non hanno aderito al primo invito.

Aggiornamento al 30.09.2003

In merito ai progetti individuati con nota n. 4431 del 25.06.2002 del Responsabile di Misura
dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, si
rileva che nell’ultimo trimestre sono stati collaudati due interventi, pertanto le operazioni
concluse risultano attualmente 30.

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2003 75



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati.

Responsabile di Misura: Dott. Gianfranco Montis
Telefono: 070.606 4649
E mail: gianfranco.montis@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la capacita di impegno rimane sullo stesso dato del semestre
precedente, attestandosi a circa il 9% del costo totale programmato; la capacita di spesa passa
invece dal 6,79% al 7,28% e la capacita di utilizzo dal 72,08% al 77,29% delle risorse
impegnate.

In termini assoluti, al 30.09.2003, gli impegni rimangono invariati rispetto al semestre
precedente e ammontano a € 7.733.700,88 mentre le spese sostenute assommano a
€5.977.349,60, da ricondurre alla rendicontazione di progetti coerenti.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 31.03.2003 82.124.000,00 7.733.700,88 5.574.599,57
Situazione al 30.09.2003 82.124.000,00 7.733.700,88 5.977.349,60
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 402.750,03

Incremento %*

0,00%

0,00%

7,22%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

9,42%

6,79%

72,08%

Situazione al 30.09.2003

9,42%

7,28%

77,29%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Dal punto vista procedurale si segnala la conclusione del costante confronto tra la Regione ed il
Ministero della Ricerca Scientifica per la redazione del “Piano di Ricerca e Sviluppo
Tecnologico”, propedeutico per I’attuazione della misura, ed approvato dalla Giunta Regionale
con DGR 6/51 del 25.02.2003.

In relazione alla tipologia d’azione *“Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico ”, in data
28.05.2003 con DGR 15/18 sono state emanate le Direttive di attuazione dell’art. 25 della LR
37/98, che prevedono I’innalzamento a 3 Meuro della soglia del contributo concedibile per tali
progetti. In tal modo non si rende piu necessario far ricorso alla disciplina comunitaria “de
minimis”’, che limita gli aiuti alle singole imprese ad un massimale di € 100.000 in tre anni.
Attualmente si stanno rendicontando sulla misura 26 progetti relativi alla tipologia d’azione
“Aiuti di Innovazione e Trasferimento Tecnologico™, tra i quali attualmente 17 risultano
conclusi. Si é in attesa della pubblicazione del bando per aiuti da erogare nell’ambito del
regime“‘de minimis™.
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Per quanto riguarda la tipologia d’azione “Animazione Scientifica e Tecnologica”, si precisa che
si sta ancora valutando I’opportunita di dar corso alla DGR n. 31/22 del 18.09.2002.

Aggiornamento al 30.09.2003
Non si registra nessun aggiornamento significativo.
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Asse 1V — Sistemi locali di sviluppo
Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR

Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure
di sequito descritte, Societa di servizi.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott. Salvatore Sirigu
Telefono: 070.606 2493
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna
Telefono: 070.606 4339
E mail: turismo@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Come piu volte ricordato, nel semestre di riferimento & intervenuta la nuova Decisione della
Commissione SG (2003) D/2 30304 di data 30.06.2003 che ha modificato il Piano finanziario
dell’Intervento eliminando, tranne che per lo SFOP, I’indicazione delle quote a carico dei
privati. Al fine di rendere confrontabili i dati al 30.09.2003 con quelli al 31.03.2003 in entrambi
i casi sono stati indicati unicamente gli importi riferiti alla quota pubblica.

La Misura, nel semestre di riferimento, presenta impegni per €. 259.078.906,73, con una
variazione percentuale di oltre il 127% rispetto al dato rilevato al 31.03.2003.

L’andamento dei pagamenti mostra un dato meno lusinghiero, con un aumento di circa il 4%
rispetto al semestre precedente. La capacita di spesa segna un aumento portandosi al 41% circa
mentre la capacita di utilizzo subisce una riduzione, scendendo al 25%.

In ragione dell’overbooking la capacita di utilizzo delle risorse allocate (erogazioni/impegni) si
attesta su percentuali piu modeste rispetto alla capacita di spesa.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 31.03.2003 157.011.000,00 113.804.289,70 62.334.737,07
Situazione al 30.09.2003 157.011.000,00 259.078.906,73 64.982.936,36
Variazione (v.a.) 0,00 145.274.617,03 2.648.199,29

Incremento %

0,00%

127,65%

4,25%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

72,48%

39,70%

54,77%

Situazione al 30.09.2003

165,01%

41,39%

25,08%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)
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L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Linee di azione A) "Animazione economica" e B) "Servizi reali per le PMI"

L'Assessorato ha provveduto alla elaborazione di un Piano organico delle Agenzie Governative,
comprendente le chiare demarcazioni di attivita tra i soggetti attuatori coinvolti e I’ha sottoposto
all’attenzione dell’ AdG per un parere di coerenza prima di presentarlo alla Giunta regionale.

Linea di azione C) ”Incentivi in conto capitale e conto interessi per I’attuazione di progetti
d’impresa”

Nel 1999 sono stati individuati 87 progetti mediante il bando della LR 15/94, in seguito
ammessi a finanziamento a valere sulle risorse POR, con la nota n. 8064 del Direttore del
Servizio Coordinamento degli Incentivi dell’ Assessorato dell’Industria del 24.06.2002, in
quanto coerenti con le finalita della Misura e con gli obiettivi del QCS. Successivamente nel
2000 sul BURAS n. 16 del 19.05.2000 é stato pubblicato un nuovo bando della LR 15/94, con
cui sono stati ammessi a finanziamento, sulla base della graduatoria pubblicata sul BURAS n. 7
del 01.03.2001, 139 progetti per un importo totale di € 50.161.978,58. Nel BURAS n. 25
Supplemento Straordinario n. 27 dell’ 08.09.2001 é stato pubblicato il bando 2001 della LR
15/94. In data 28.02.2002, termine ultimo per la presentazione delle domande, sono pervenute
131 richieste di agevolazione.

Per quanto riguarda gli interventi volti alla qualificazione e allo sviluppo dell’artigianato sardo,
di competenza dell’ Assessorato Turismo, Artigianato e Commercio, si registra una regolare
individuazione dei progetti attraverso la LR 51/93 art. 10 bis caratterizzata da un funzionamento
a sportello.

Linea di azione D) "Fondi per la capitalizzazione delle PMI"

I 28.03.2003 & stato trasmesso alla Commissione Europea il nuovo testo delle Direttive di
attuazione, aggiornato tenendo conto delle osservazioni formulate dalla Commissione stessa. E'
stato eliminato ogni riferimento al Reg. (CE) 70/2001, non ritenuto pertinente per la tipologia di
aiuto. Gli interventi, per un importo non superiore a € 500.000,00, saranno rivolti alle sole PMI.

Linea di azione E)"Prestiti partecipativi alle PMI"

A conclusione della complessa interlocuzione tra la Regione Sardegna e la Commissione
Europea, quest’ultima ha approvato la nuova versione della direttiva che recepisce le
osservazioni dalla stessa presentate in data 05.02.2003 e riconduce I’azione in argomento
nell’ambito delle disposizioni fondamentali del Reg. (CE) 70/2001. Gli interventi ammissibili
riguarderanno esclusivamente investimenti in capitale fisso relativi alla costruzione di un nuovo
impianto produttivo o I’ampliamento, I’ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione
di uno stabilimento esistente. Si prevede di dar corso al bando di gara per I’individuazione
dell’istituto istruttore e successivamente provvedere alla pubblicazione del bando per le
imprese.

Linea di azione F) “Fondi garanzia”

In seguito alle osservazioni della Commissione Europea, si & proceduto alla predisposizione di
un nuovo testo di Direttive di attuazione della LR. 2/2001. Tale testo relativamente al Titolo 11
(contributi in conto interessi), per la concessione dei contributi nell’ambito del regime “de
minimis”, € stato inviato all’Assessorato della Programmazione per le competenti valutazioni.
Relativamente al Titolo | (integrazioni fondi rischio) si sta procedendo alla predisposizione di
nuove Direttive di attuazione.
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Linea di azione G) “Sportelli Unici per le imprese”

Anche per I’attuazione della presente linea di azione, si € in attesa dell’approvazione del Piano
organico delle Agenzie Governative da parte della Giunta e della relativa individuazione del
soggetto attuatore. Al momento é stata ipotizzata una modifica nell’ambito della scheda di
Misura del CdP, trasformando la dicitura “Sportello Unico” in “Sportello Unico Virtuale”, nel
tentativo di rispondere alle esigenze dei singoli Comuni, che nel frattempo hanno comunque
attivato forme tradizionali di sportello che desiderano mettere in rete.

Linea di azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”

E’ stata predisposta una delibera per I’affidamento all’Osservatorio Industriale, dell’attivita di
monitoraggio del sistema delle infrastrutturazioni e la redazione del Piano regionale delle
dotazioni infrastrutturali. Per dare attuazione ai progetti selezionati con il bando PIT 2001, si
intende procedere alla redazione di un Piano stralcio.

Aggiornamento al 30.09.2003

Linee di azione A) "Animazione economica” e B) "Servizi reali per le PMI"

Relativamente alla approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative, comprendente
le chiare demarcazioni di attivita tra i soggetti attuatori coinvolti, I’AdG con nota n. 4878 del
01.08.2003 si riserva di formulare le proprie osservazioni rispetto alla proposta pervenuta
dall’ Assessorato all’Industria. L’Assessorato della Programmazione con nota n. 6158 del
05.08.2003, si & invece espresso negativamente al riguardo, richiamando I’orientamento
comunitario della previsione di un controllo proprietario totale, per il riconoscimento dello
status di Agenzia governativa e il conseguente possibile affidamento diretto, ritenendosi allo
stato attuale, impossibilitato ad esprimere il concerto di competenza.

Linea di azione C) ”Incentivi in conto capitale e conto interessi per I’attuazione di progetti
d’impresa”

Sul BURAS n. 20 del 08.07.2003 ¢ stata pubblicata la graduatoria dei progetti del bando 2001
della LR 15/94, per un importo complessivo pari a € 51.466.000,00. Si segnala che dei 94
progetti in graduatoria, 14 si riferiscono all’Agro-industria e pertanto non sono ammessi a
valere sulle risorse del POR, e che per un intervento € stato emesso il provvedimento di revoca
per rinuncia da parte del destinatario dell’aiuto. Pertanto i progetti ammessi a valere sul POR
sono 79.

Linea di azione D) "Fondi per la capitalizzazione delle PMI"

La Commissione Europea ha approvato con la nota C(2003)3229Fin del 17.09.2003 il nuovo
testo di Direttive d’attuazione. Il regime, autorizzato dalla Commissione, deve essere sottoposto
al vaglio della Giunta, nel mese di ottobre 2003.

Linea di azione E)"Prestiti partecipativi alle PMI".

Si segnala che con DGR 24/18 del 29.07.2003, sono state approvate dalla Giunta le direttive che
consentono gli interventi a favore delle piccole e medie imprese industriali della Sardegna nella
forma di prestiti partecipativi.

Linea di azione F) “Fondi garanzia”
Non si registra nessun aggiornamento significativo.
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Linea di azione G) “Sportelli Unici per le imprese”

Al fine di operare in maniera coordinata e concertata, per realizzare una reale semplificazione
procedimentale, normativa e tecnica agevolando gli adempimenti che attengono I’attivita
d’impresa, ¢ stato attivato un coordinamento regionale tra i vari uffici coinvolti, per la creazione
di un unico modello di gestione. Si prevede pertanto I’uscita del bando entro I’anno.

Linea di azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture”

Relativamente al Piano stralcio, si € in attesa della sua realizzazione da parte del Consorzio
Industriale. Si attende inoltre il parere della Giunta su una Delibera presentata dall’ Assessorato
all’Industria, che prevede il finanziamento dei progetti selezionati con il bando PIT 2001
mediante risorse regionali.
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Misura 4.2: Interventi per I’attrazione di imprese esterne - FESR

Beneficiario finale: Regione (e soggetti controllati), Enti Locali.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta

Telefono: 070.606 2125
E mail: c.maril@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.2, mostra dei dati invariati rispetto al semestre precedente. In valore
assoluto gli impegni sono pari a 1.566.104,32 mentre la spesa certificata risulta pari a
€ 1.113.343,34, importi che si traducono in una capacita di spesa del 19% e di utilizzo del 71%.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

Variazione (v.a.)

a b G
Situazione al 31.03.2003 5.741.000,00 1.566.104,32 1.113.343,34
Situazione al 30.09.2003 5.741.000,00 1.566.104,32 1.113.343,34
0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

27,28%

19,39%

71,09%

Situazione al 30.09.2003

27,28%

19,39%

71,09%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto
“Programma di intervento per il marketing territoriale”.

Per la line d’azione A) “Sistemi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa”e’ stata
costituita I’Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES srl), per la cui
operativita si prevede di proporre I’approvazione del “Programma pluriennale per il Marketing
territoriale 2000-2006” alla Giunta Regionale.

Per le linee d’azione B) “Attrazione diretta di investimenti esterni” e C) “Dispositivi di
accoglienza per gli imprenditori esteri’ non é stato rilevato alcun avanzamento procedurale.

Aggiornamento al 30.09.2003
Non si registra nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.3:Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR

Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Societa di
servizi; Azioni C, D: individuazione delle Banche attraverso procedure di evidenza pubblica.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: c.maril@tiscali.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu
Telefono: 070.606 2493
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo — Linea D): Dott.ssa Maria Gorini
Telefono: 070.606 7287

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura in oggetto si conferma un avanzamento finanziario nullo.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 18.658.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 18.658.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00%

0,00%

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Per I’attuazione della linea d’azione A) *‘Animazione economica” e B) “Incubazione di
impresa” si rimane in attesa dell’approvazione del Piano organico .

Per la linea d’azione C) “Fondi di Seed Capital per I’avviamento di nuove imprese” & stata
trasmessa alla Commissione Europea la bozza del testo delle direttive di attuazione per la
relativa autorizzazione. Con nota del 14.02.2003, la Commissione ha suggerito la
predisposizione di un ulteriore testo che tenesse conto delle due componenti dell’intervento
(partecipazione al capitale e contributi in conto interessi).

Nessun avanzamento procedurale é stato rilevato infine per la linea d’azione D) “Fondi etici”.
Si sta valutando I’opportunita di non avviare questa azione.
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Aggiornamento al 30.09.2003

Per le linee d’azione A) ““Animazione economica” e B) ““Incubazione di impresa”

Relativamente alla approvazione del Piano organico delle Agenzie Governative, comprendente
le chiare demarcazioni di attivita tra i soggetti attuatori coinvolti, I’AdG con nota n. 4878 del
01.08.2003 si riserva di formulare le proprie osservazioni rispetto alla proposta pervenuta
dall’ Assessorato all’Industria. L’Assessorato della Programmazione con nota n. 6158 del
05.08.2003, si e invece espresso negativamente al riguardo, richiamando I’orientamento
comunitario della previsione di un controllo proprietario totale, per il riconoscimento dello
status di Agenzia governativa e il conseguente possibile affidamento diretto, ritenendosi allo
stato attuale impossibilitato ad esprimere il concerto di competenza.

Per la linea d’azione C) “Fondi di Seed Capital per I’avviamento di nuove imprese”
La Commissione Europea in data 25.09.2003 con nota C(2003)3453, ha approvato il nuovo
testo di direttive d’attuazione.
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Misura 4.4:Sviluppo integrato d'area - FESR

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Societa miste pubbliche e

private.

Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius
Telefono: 070.606 4650
E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Anche per la Misura in esame non si registra alcun avanzamento finanziario.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 31.03.2003 7.176.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 7.176.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00%

0,00%

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

E in corso una verifica sull’attuabilitd dell’intervento nell’ambito del POR e sull’eventuale
necessita di riprogrammazione della Misura.
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Misura 4.5:Potenziare e qualificare I'industria turistica della Sardegna - FESR

Beneficiario finale:

= Linea A: Regione — Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
= Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici

= Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali

= Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini
Telefono: 070.606 7287
E mail: turismo@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, il quadro finanziario che caratterizza la Misura 4.5 registra un modesto aumento
sia degli impegni che dei pagamenti.

In valore assoluto gli impegni si attestano su €. 3.071.608,92 e i pagamenti assommano a
€. 2.508.469,72.

La Misura mantiene la piu bassa capacita di impegno di tutto il POR. La capacita di spesa segna
un lievissimo miglioramento portandosi al 2,5% dello stanziamento, mentre la capacita di
utilizzo evidenzia una flessione scendendo all’82%.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b G
Situazione al 31.03.2003 98.456.000,00 2.623.145,21 2.463.487,01
Situazione al 30.09.2003 98.456.000,00 3.071.608,92 2.508.469,72
Variazione (v.a.) 0,00 448.463,71 44.982,71

Incremento %*

0,00%

17,10%

1,83%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

2,66%

2,50%

93,91%

Situazione al 30.09.2003

3,12%

2,55%

81,67%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Risultano avviate le linee d’azione A, B, C e D. In particolare:

= Linea di intervento A) Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e
realizzazione delle relative strutture complementari. Nel BURAS n. 15 del 20.05.2003, &
stato pubblicato il bando 2003 della LR 9/98, con una dotazione finanziaria di
€ 8.330.588,00. Gli aiuti vengono erogati nell’ambito del regime ““de minimis™.

= Linea di intervento B) *“Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico”.
Pubblicazione del bando relativo all’annualita 2001 nel BURAS n. 19 del 26.06.2001, con
graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002 ed individuazione di 20 interventi;
pubblicazione del bando relativo all’annualita 2002 nel BURAS n. 13 del 2.05.2002, con
graduatoria pubblicata nel BURAS n. 65 del 17.01.2003 ed individuazione di 34 interventi.
Entrambi i bandi avevano una dotazione finanziaria di € 3.442.701,00.
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= Linea di intervento C) “ltinerari turistici integrati”. Sono stati attivati bandi per la
presentazione delle domande di finanziamento per gli interventi relativi a:
= ““Itinerari turistico-religiosi: Progetto Cattedrali di Sardegna”, pubblicato nel BURAS
n. 19 del 29.06.2002, per un importo complessivo di € 10.329.000,00;
= “Itinerari Turistici Integrati — | sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del
Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia™, pubblicato nel
BURAS n. 38 del 28.12.2002 per un importo complessivo di € 12.000.000,00;
= “ltinerari Turistici Integrati — Archeologia mineraria”.1° Bando pubblicato nel BURAS
n. 38 del 28.12.2002, per un importo complessivo di € 5.000.000,00; 2° Bando
pubblicato nel BURAS n. 12 del 24.04.2003 per un importo pari a € 4.303.000,00.
Linea di intervento D) “Promozione e commercializzazione del prodotto turistico Sardegna™. Il
30.11.2001 é stato pubblicato sulla GUCE serie S n. 231 il bando di gara con indizione di
licitazione privata per la progettazione, realizzazione, avviamento, aggiornamento e gestione del
sistema integrato promo-prenotazione “Prodotto Turistico Regione Sarda”. Successivamente il
servizio é stato affidato alla RTI SIAP s.r.l. per un importo di € 2.478.232,60. Si prevede che
esso sara operativo entro gennaio 2004.

Nell’ambito del bando PIT - selezione 2001 sono stati presentati circa 40 progetti a valere sulla
misura 4.5 linea C). Essi sono cosi suddivisi:

4 progetti sul PIT CA 1, per un importo di € 7.669.384,74,

2 progetti sul PIT CA 4 “Qualita della vita”, per un importo di € 1.484.369,80,
4 progetti sul PIT CA 4 Sud Occidentale, per un importo di € 11.496.330,18,
1 progetto sul PIT CA 4 Sud Est, per un importo di € 880.000,00,

2 progetti sul PIT NU 4, per un importo di € 4.450.498,95,

2 progetti sul PIT OR 2, per un importo di € 5.319.505,00,

8 progetti sul PIT OR 3, per un importo di € 4.030.388,00,

1 progetto sul PIT SS 1, per un importo di € 3.889.001,00,

9 progetti sul PIT SS 2, per un importo di € 7.469.441,23,

7 progetti sul PIT SS 4, per un importo di € 6.811.033,44,

3 progetti sul PIT SS 7, per un importo di € 7.127.105,21.

La valutazione delle proposte da parte dell’ Assessorato & ancora in fase di espletamento a causa
delle gravi carenze progettuali riscontrate nella documentazione pervenuta.

Aggiornamento al 30.09.2003

I1 20.08.2003 & scaduto il termine per la presentazione delle domande a valere sul bando 2003
della LR 9/98. A partire da tale data, gli Enti istruttori dispongono di un periodo di 60 giorni per
attribuire i punteggi in base alla quale verra stilata la graduatoria definitiva, di cui si prevede la
pubblicazione entro il 2004.

Con Determinazione n. 762 del 26.06.2003 del Direttore del Servizio del Credito Alberghiero e
Opere Turistiche ¢ stato approvato il bando afferente alla linea B) “Manifestazioni pubbliche di
grande interesse turistico di carattere culturale, artistico e di spettacolo a richiamo turistico”
per il 2003, pubblicato sul BURAS n. 20 dell’8.07.2003. La dotazione finanziaria di tale bando
e di € 4.000.000,00.

Con riferimento alla linea C), si segnala che in data 23.07.2003 ¢ stata conclusa la preistruttoria
dei progetti partecipanti al Bando “Itinerari Turistici Integrati — | sistemi a vocazione
ambientale delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del
Mulargia”. La graduatoria, approvata con determinazione n. 616/TUR del Direttore del
Servizio del Credito Alberghiero e Opere Turistiche, é stata pubblicata sul BURAS n. 27 del
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09.09.03. Delle 16 proposte presentate, sono stati ammessi 7 progetti cosi distribuiti sul

territorio:

= 4 in provincia di Nuoro, per un importo di € 3.489.000,00;

= 2 in provincia di Sassari, per un importo di € 2.426.724,70;

= 1in provincia di Cagliari, per un importo di € 2.845.586,00.

Per sei di questi progetti ad agosto 2003 sono stati predisposti i provvedimenti di delega ai

Beneficiari finali. Per quanto riguarda I’intervento presentato dal Comune di Orroli, in attesa di

un parere positivo dall’ufficio regionale della Tutela del Paesaggio, si prevede di predisporre la

delega entro ottobre.

Con determinazione n. 1082 del 28.07.2003 del Direttore del Servizio del Credito Alberghiero

e Opere Turistiche, pubblicata sul BURAS n. 25 del 21.08.2003, & stato approvato I’esito dei

lavori di istruttoria per le proposte presentate a valere sul 1° Bando “lItinerari Turistici

Integrati — Archeologia mineraria”. Il Comune di Narcao & risultato essere I’unico

beneficiario, con un progetto di importo complessivo pari a € 775.000,00, con finanziamento

POR pari al 90% (€ 697.500,00). Il Comune di Iglesias, che aveva partecipato infruttuosamente

al 1° Bando, ha nuovamente presentato una proposta sul 2° Bando. Tale proposta € stata

giudicata ammissibile, fatte salve alcune prescrizioni progettuali. Si prevede di procedere alla

delega al Comune per il mese di novembre.

Per quanto concerne la linea D) , si segnala la pubblicazione di due bandi, rivolti agli operatori

economici del settore

= “Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa I’ideazione e la realizzazione dei
relativi allestimenti, di due spazi promozionali turistici, all’interno dell’aerostazione di
Cagliari-Elmas” pubblicato sul Buras n. 26 del 30.08.2003, per un importo a base d’asta di
€ 400.000,00 (Iva esclusa) con scadenza 29.09.03.

= “Affidamento del servizio di gestione, ivi compresa I’ideazione e la realizzazione dei
relativi allestimenti, di uno spazio promozionale turistico, all’interno dell’aerostazione di
Alghero-Fertilia” pubblicato sul Buras n. 28 del 19.09.2003, per un importo di
€ 200.000,00 (Iva esclusa) con scadenza 29.09.03.
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Misura 4.6:Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura 4.6 si registra, nel corso del semestre in esame, una delle crescite piu rilevanti
legata alla spesa prodotta: infatti, a fronte di impegni immutati, il monitoraggio finanziario fa
registrare pagamenti che, in valori assoluti, da € 9.788.450,55 si portano a € 20.421.868,17, con
un aumento di circa 10 Meuro. Ne discende che I’esecuzione finanziaria della Misura risulta nel
complesso migliorata: infatti, mentre la capacita di impegno si mantiene intorno al 33%, la
capacita di spesa subisce un incremento di circa 9 punti percentuali, attestandosi intorno al 17%.
Infine, la capacita di utilizzo, sfiorando il 54% delle risorse allocate, risulta pitu che raddoppiata
rispetto al 31.03.2003.

. . o Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b ®
Situazione al 31.03.2003 117.024.000,00 38.102.741,27 9.788.450,55
Situazione al 30.09.2003 117.024.000,00 38.102.741,27 20.421.868,17
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 10.633.417,62
Incremento % 0,00% 0,00% 108,63%
L Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cl/a c/b
Situazione al 31.03.2003 32,56% 8,36% 25,69%
Situazione al 30.09.2003 32,56% 17,45% 53,60%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Trattandosi di una Misura trasversale, per la programmazione degli interventi formativi si ¢
provveduto alla raccolta dei fabbisogni formativi dell’ Assessorato di riferimento; sulla scorta
delle proposte pervenute sono state predisposte 6 Schede Progetto, approvate dalla Giunta
Regionale con Deliberazione 25/12 del 24.07.2000, per un importo complessivo di €
29.287.754,29, corrispondente alle risorse stanziate per la Misura 4.6 per le annualita 2000 e
2001.

Le 6 Schede Progetto predisposte formano parte integrante del bando di gara “Programma degli
interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni 2000/2001,
pubblicato il 9.09.2001. Successivamente all’approvazione delle graduatorie di merito, che ha
avuto luogo nel mese di giugno del 2002, sono stati finanziati gli interventi formativi previsti
dalle Schede Progetto “A”, “C”, “D”, “E” ed “F”, per un importo complessivo pari a €.
38.523.180,38. In totale, sono stati ammessi a beneficio comunitario 329 corsi.
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In riferimento alla Scheda Progetto “B” -Erogazione di borse di studio per formazione specifica
nel settore Informatica e Telematica (risorse stanziate € 2.582.284,50)-, in data 16.02.2003 é
stato pubblicato un Comunicato con il quale si sono aperti i termini per la presentazione delle
domande di inserimento nel “Catalogo dell’offerta formativa” finalizzata alla formazione
specifica nel settore informatico. Al volgere del secondo trimestre del 2003, la predisposizione
del suddetto Catalogo risultava ancora in itinere.

Aggiornamento al 30.09.2003
Al 30.09.2003, sia il bando del 9.09.2001 che il comunicato del 16.02.2003 fanno registrare
degli avanzamenti procedurali.

“Programma degli interventi di formazione professionale inerenti alla Misura 4.6 per gli anni
2000/2001”

Per quanto riguarda il bando del 2001, risultano nel complesso avviati 274 corsi, con un humero
di allievi iscritti pari a 4.431; dei corsi avviati se ne sono conclusi 193, con i quali sono stati
formati 2.424 allievi.

*““Catalogo offerta formativa™

In data 10.08.2003, é stato pubblicato un Avviso con il quale I’ Assessore del Lavoro comunica
che sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di borse di
studio per la partecipazione a seminari, stages ed interventi di formazione specifica finalizzati
all’acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali emergenti nei settori Informatico,
Telematico e della Societa dell’Informazione, cosi come specificato nella Scheda Progetto “B”
di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.25/12 del 24.07.2001.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande € stato fissato per il 10.10.2003 (60°
giorno successivo alla pubblicazione dell’ Avviso).

Nel medesimo Avviso si comunica, inoltre, che e stato pubblicato il “Catalogo dell’offerta
formativa” proposta da Istituti e privati e da imprese leader nel settore di riferimento. Nella
successiva tabella viene riportata la ripartizione territoriale delle proposte progettuali contenute
nel citato Catalogo.

Ripartizione territoriale Corsi di formazione

Provincia di Cagliari 130

Provincia di Nuoro 55

Provincia di Oristano 49

Provincia di Sassari 135

Territorio Regionale 8

Territorio Nazionale 21
TOTALE 398

Si rileva che, alla data del presente Rapporto, delle sette linee d’azione della Misura 4.6,
individuate nel Complemento di Programmazione, non sono state ancora attivate le seguenti:

- Promozione delle competenze professionali avanzate con strumenti telematici;

- Sistemi di qualita per la diffusione di figure professionali strategiche per lo sviluppo locale;
- Intervento formativo “Implementazione di strumenti di gestione di siti industriali”.
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Misura 4.7: Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei
porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei prodotti della pesca -
SFOP

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Difesa dell’ Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda
Telefono: 070.606 2297
E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’ attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.7, presenta un ammontare di impegni pari a € 5.853.872,58 valore
incrementato dell’87,82%. Si registra inoltre un notevole incremento dei pagamenti, pari al
170,03% che si attestano a € 1.592.890,44.

La capacita di impegno passa quindi dal 4,96% al 9,32% del costo totale programmato, la
capacita di spesa si attesta al 2,54% e la capacita di utilizzo si porta al 27,21% delle somme
impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Tl Pubt?lica Tl Pubt()glica Vi Pubt?lica
a b c d e f
Situazione al 31.03.2003 62.810.160,00 | 43.218.000,00 3.116.761,14 1.870.056,68 589.891,08 353.934,65
Situazione al 30.09.2003 62.810.160,00 | 43.218.000,00 5.853.872,58 3.512.323,54 1.592.890,44 955.734,26
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.737.111,44 1.642.266,86 1.002.999,36 601.799,61
Incremento %* 0,00% 0,00% 87,82% 87,82% 170,03% 170,03%
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
ARV cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 31.03.2003 4,96% 4,33% 0,94% 0,82% 18,93% 18,93%
Situazione al 30.09.2003 9,32% 8,13% 2,54% 2,21% 27,21% 27,21%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

| Bando

Con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.02 ¢’ stata approvata la graduatoria dei progetti

ammissibili a valere sul bando pubblicato sul S.S. al BURAS n. 34 del 16.11.2001. La

graduatoria € stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n. 33.

Su 33 progetti presentati (21 Acquacoltura — 3 Attrezzature Porti da Pesca — 9 Trasformazione

e Commercializzazione) sono risultati ammissibili 15 progetti per un investimento complessivo

di circa € 9.910.000,00, come di seguito si riporta:

= 4.7 B) Acquacoltura 9 progetti con una spesa preventiva di circa € 3.632.000,00;

= 47 C) Attrezzature Porti da Pesca 1 progetto con una spesa preventiva di circa €
1.032.000,00;

= 4.7 D) Trasformazione e Commercializzazione 5 progetti con una spesa preventivata di circa
€ 5.245.000,00.
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Il Bando

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca,
Stagni e Acquacoltura dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente, sono stati riaperti i termini
di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002.

Aggiornamento al 30.09.2003

La graduatoria relativa al 1l bando €’ in fase di predisposizione, si prevede la pubblicazione
entro la prima settimana di ottobre. Su 33 progetti presentati (13 Acquacoltura - 6 Attrezzature
Porti da Pesca - 14 Trasformazione e Commercializzazione) sono risultati ammissibili 20
progetti per un investimento complessivo preventivato di circa € 11.950.725, cosi ripartito:

= 4.7 B) Acquacoltura 10 progetti con una spesa preventivata di circa € 5.911.189;

= 4.7 C) Attrezzature Porti da Pesca 3 progetti con una spesa preventivata di circa € 4.685.000

= 4.7 D) Trasformazione e Commercializzazione 7 progetti con una spesa preventivata di circa
€ 1.354.536.

Con riferimento al primo bando ¢ in fase di chiusura I’istruttoria tecnica dei progetti, pertanto

entro I’anno saranno impegnate tutte le somme a valere sulla graduatoria.

Si prevede entro dicembre 2003 la pubblicazione del 111 bando per le sottomisure B), C), D),

mentre € in fase di elaborazione il | bando relativo alla sottomisura A) Protezione e sviluppo

delle risorse acquatiche, per la selezione dei soggetti destinati allo studio e alla progettazione

dell’intervento, successivamente si procedera all’appalto dei lavori per I’installazione di barriere

fisse e mobili destinate a proteggere e sviluppare le risorse acquatiche.
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Misura 4.8:Pesca — Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99)
- SFOP

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Difesa dell’ Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda
Telefono: 070.606 2297
E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.8 registra un piccolo avanzamento degli impegni che passano da €
3.029.507,29 a € 3.225.776,04, mentre rimane immutato il dato relativo ai pagamenti. La
capacita di impegno é pari al 24,47, la capacita di spesa al 16,75% del costo totale
programmato. La capacita di utilizzo e pari al 68,46%.

| dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.8 D)
“Azioni realizzate dagli operatori del settore”, coerenti con il POR e con le disposizioni
comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e facenti parte di uno specifico
programma regionale previsto dall’art. 7 della LR 19/98 recante “Disposizioni per I’attuazione
degli interventi finanziari dell’Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura”, norma di
riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

; i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Totale Pubtﬁica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f
Situazione al 31.03.2003 13.180.880,00 10.804.000,00 3.029.507,29 3.029.507,29 2.208.391,00 2.208.391,00
Situazione al 30.09.2003 13.180.880,00 10.804.000,00 3.225.776,04 3.225.776,04 2.208.391,00 2.208.391,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 196.268,75 196.268,75 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

6,48%

6,48%

0,00%

0,00%

Capacita di
avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

cla

d/b

ela

flb

elc

f/d

Situazione al 31.03.2003

22,98%

28,04%

16,75%

20,44%

72,90%

72,90%

Situazione al 30.09.2003

24,47%

29,86%

16,75%

20,44%

68,46%

68,46%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

| Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01)
L’unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8 A) Piccola pesca costiera é stato valutato
negativamente in fase istruttoria.

Aggiornamento al 30.09.2003

Sono state portate all’attenzione del CdS di luglio 2003 le modifiche al CdP che hanno recepito
le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg. CE 2792/1999, nonché
I’introduzione della nuova sottomisura 4.8 E) “Azioni innovative”. Tale intervento, gia indicato
nel POR con riferimento all’art. 17 del Reg. CE 2792/99 si é reso opportuno per la promozione
di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla base di progetti di innovazione e qualita nel
settore della pesca e acquacoltura che I’ Amministrazione intende perseguire.
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Il Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02)

E’ in fase di predisposizione la graduatoria del Il bando, la pubblicazione ¢ prevista per la prima
settimana di ottobre. Anche in questa occasione il bilancio risulta decisamente negativo: delle
11 domande sulla sottomisura 4.8 A) “Piccola pesca costiera” e delle 2 domande sulla
sottomisura 4.8 D) ““Azioni realizzate dagli operatori del settore” nessuna risulta essere
ammessa a finanziamento.

Entro la fine del 2003, é prevista la pubblicazione del bando relativo alle sottomisure A)
“Piccola pesca costiera™ e 4.8 B) Misure di carattere socio economico. Si trattera di un bando a
sportello che potrebbe avere la durata di due anni e che permettera I’istruttoria delle domande
man mano che verranno presentate, tale procedura determinera una maggiore celerita della
spesa attraverso I’immediato finanziamento dei progetti ritenuti ammissibili.

Entro tale scadenza ¢ inoltre attesa la pubblicazione dei bandi relativi alle altre sottomisure C)
Promozione e ricerca di nuovi sbocchi, D) Azioni realizzate dagli operatori del settore,
costituzione di Organizzazioni di Produttori ed E) Azioni Innovative.
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Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.9, registra un incremento degli impegni pari al 19,36% e dei
pagamenti pari al 18,28% rispetto ai dati rilevati al 31.03.2003. L’ammontare degli impegni
ammonta a € 62.828.881,61 e dei pagamenti a € 24.624.509,03. La capacita d’impegno risulta
del 26,04%, la capacita di spesa del 10,20% e la capacita di utilizzo del 39,19%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 241.302.000,00 52.638.249,92 20.818.375,68
Situazione al 30.09.2003 241.302.000,00 62.828.881,61 24.624.509,03
Variazione (v.a.) 0,00 10.190.631,69 3.806.133,35

Incremento %*

0,00%

19,36%

18,28%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 21,81% 8,63% 39,55%
Situazione al 30.09.2003 26,04% 10,20% 39,19%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03))

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Nel corso dell’anno 2001, mediante bandi pubblici, sono state attivate le direttive e procedure
tecnico-amministrative per I’ammissione ai finanziamenti previsti per la Misura. | bandi sono
stati approvati per le diverse tipologie di intervento con Deliberazioni di Giunta Regionale e
pubblicati sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 28 del 18.9.2001 per i seguenti
Interventi: A) Bovino da Latte, B) Bovino da carne, D) Cavallo Anglo-Arabo-Sardo, E)
Ovicaprino, G) Attivita zootecniche complementari e alternative, H) Olivicolo, 1) Comparto
delle coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta, L) Comparto delle coltivazioni
floro-vivaistiche, M) Comparto delle piante aromatiche ed officinali. 1l bando relativo
all’Intervento N) Bieticoltura da zucchero é stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 2
al BURAS n. 22 del 26.7.2001.

Per gli interventi A), B), E), G), I), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili
sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell’lERSAT (a
detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla
selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti
interventi; successivamente é stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un’apposita convenzione tra
ERSAT e Assessorato dell’ Agricoltura che ha regolato le condizioni per I’affidamento delle
competenze e delle risorse necessarie per I’attuazione degli interventi).
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Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei
Servizi Ripartimentali dell’ Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi
di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N). In totale, per la Misura 4.9,
sono state ritenute idonee circa 1.375 domande.
Ne corso del primo quadrimestre del 2003 sono state approvate le Direttive e le procedure
operative per I’Ammissione ai finanziamenti per le annualitd 2002-2003-2004 dei seguenti
interventi:
= 4.9/F “Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori”’; DGR n. 1/11 del 7.01.2003 e
pubblicazione dell’avviso in data 09.03.2003 sui due quotidiani regionali di maggior
tiratura e sul sito internet della Regione.
= 4.9/C “Apicoltura”; DGR n. 6/17 del 25.02.2003 e pubblicazione dell’avviso in data
30.03.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della
Regione.
= 4.9/E “Ovicaprino”: DGR n. 6/18 del 25.02.2003 e pubblicazione dell’avviso in data
30.03.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della
Regione.
= 4.9/A “Bovino da latte”: DGR n. 10/41 del 28.03.2003 e pubblicazione dell’avviso in
data 18.05.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della
Regione.
= 4.9/B “Bovino da carne”: DGR n. 10/42 del 28.03.2003 e pubblicazione dell’avviso in
data 18.05.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della
Regione.
= 4.9/G “Attivita zootocniche complementari e alternative”: DGR n. 13/63 del 29.04.2003
e pubblicazione dell’avviso in data 22.06.2003 sui due quotidiani regionali di maggior
tiratura e sul sito internet della Regione.

Aggiornamento al 30.09.2003
Ne corso del terzo trimestre del 2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative
per I’Ammissione ai finanziamenti per le annualita 2003-2004-2005 degli ulteriori interventi:
= 4.9/H “Olivicolo: DGR n.20/32 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data
14.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della
Regione.
= 4.9/1 “Comparto delle coltivazioni in pieno campo ed in coltura protetta: DGR
n.20/25 del 09.07.2003 e pubblicazione dell’avviso in data 14.09.2003 sui due
quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet della Regione.
= 4.9/L “Coltivazioni florovivaistiche”: DGR n.20/26 del 09.07.2003 e pubblicazione
dell’avviso in data 14.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito
internet della Regione.
= 4.9/M “Piante Aromatiche ed officinali”: DGR n.20/27 del 09.07.2003 e pubblicazione
dell’avviso in data 14.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito
internet della Regione.
= 4.9/N “Bieticoltura da zucchero”: DGR n.22/42 del 21.07.2003 e pubblicazione
dell’avviso in data 28.09.2003 sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito
internet della Regione.

Durante i mesi di luglio e agosto 2003, con determinazione dei Direttori dei Servizi Territoriali
delP’ERSAT sono state approvate le graduatorie di merito delle domande ammissibili per le
seguenti linee di intervento:
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= C) “Apicoltura”: numero domande ammesse 33 per un importo preventivato di €
2.631.000,00

= F) “Allevamento di fauna selvatica a scopi venatori”’: numero domande ammesse 32
per un importo preventivato di € 3.693.000,00;

= E) “Ovicaprino”: numero domande ammesse 1.322 per un importo preventivato di €

52.880.000,00;

= A) “Bovino da latte”: numero domande ammesse 119 per un importo preventivato di €
6.779.000,00;

= B) “Bovino da carne”: numero domande ammesse 269 per un importo preventivato di €
12.396.000,00.

E’ in corso di elaborazione la graduatoria dell’intervento G) “Attivita zootocniche
complementari e alternative”.
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Misura 4.10: Miglioramento  delle  condizioni  di  trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

La Misura 4.10 presenta rispetto al semestre precedente un incremento dell’88,89%
nell’ammontare degli impegni, e di oltre il 170% nei pagamenti. A fronte di un costo totale
programmato di € 126.600.000,00 registra impegni pari a € 19.852.577,88 e una spesa pari a €
10.831.146,58. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano i seguenti valori: la capacita
di impegno si attesta al 15,68%, la capacita di spesa all’8,56 % e la capacita di utilizzo al
54,56%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 126.600.000,00 10.510.327,84 3.990.329,75
Situazione al 30.09.2003 126.600.000,00 19.852.577,88 10.831.146,58
Variazione (v.a.) 0,00 9.342.250,04 6.840.816,83
Incremento %* 0,00 88,89% 171,43%

Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 8,30% 3,15% 37,97%
Situazione al 30.09.2003 15,68% 8,56% 54,56%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Sul primo bando, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 2 del BURAS n. 28 del
18.09.2001, la selezione delle domande & stata effettuata dalla Commissione di valutazione
prevista al punto 10 dello stesso. La graduatoria delle domande selezionate € stata approvata con
Determinazione n. 3041 del 14.12.2001, modificata, a seguito di accoglimento di un ricorso
amministrativo, con Determinazione n. 686 del 24.06.2002; in totale sono state ritenute
ammissibili n. 27 domande. L’attivita tecnico - istruttoria, di competenza dell’lERSAT, risulta
conclusa per tutti i progetti ammessi.

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per
I’Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.10 per gli anni 2002-2003-2004.
Rilevante ai fini dell’avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della Cooperativa
3A di Arborea, positivamente istruito e valutato dalla Societa Sviluppo Italia e dal “Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici” della Regione Sardegna operante presso il
Centro Regionale di Programmazione.
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Con DGR n. 13/68 del 29.04.2003 si & confermato per tale intervento il giudizio di “particolare
rilevanza per I’economia regionale” assicurando un contributo in conto capitale pari al 44,58%
dell’importo complessivo massimo ammissibile di 17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro
a valere sulla misura.

Aggiornamento al 30.09.2003
La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per I’annualita 2003 ¢ stata approvata
in data 18.07.2003 con Determinazione del Sostituto del Direttore Generale dell’lERSAT n.120.
Su 215 domande presentate, ne sono state valutate positivamente 120 per un importo
complessivo di € 101.140.312,53 e un contributo pubblico del 50% pari a € 50.070.165,25 cosi
di seguito ripartito per comparto:
lattiero caseario: n. 24 progetti per una spesa ammessa di € 25.580.120,51;
carni: n. 8 progetti per una spesa ammessa di € 7.407.723,39;
vitivinicolo: n. 25 progetti per una spesa ammessa di € 26.052.481,21;
ortofrutticolo: n. 19 progetti per una spesa ammessa di € 13.793.041,70;
olivicolo-oleario: n. 25 progetti per una spesa ammessa di € 11.327.980,62;

= cereali: n. 12 progetti per una spesa ammessa di € 13.454.438,56;
piante aromatiche e officinali: n. 7 progetti per una spesa ammessa di € 3.524.526,54.
L’ Assessorato all’ Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in data 09.07.2003, con determinazione
del Direttore del Servizio n.580/2003 ha provveduto al trasferimento di 4.425.120,00 Euro
all’Ersat per il versamento della 1° anticipazione a favore della Cooperativa 3A di Arborea.
Sulla prima graduatoria si sta procedendo all’erogazione delle Il rate, mentre sui progetti a
valere sulla seconda graduatoria sono in corso le procedure di istruttoria tecnica e all’erogazione
della I anticipazione.
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Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualita - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 4.11 al 30.09.2003 presenta aumenti significativi nei valori di impegno e di spesa, se
confrontati con il semestre precedente.

Gli impegni registrano un incremento del 66,93% passando da € 9.169.769,31 a €
15.307.098,42; i pagamenti si accrescono del 60,99% rispetto al 31.03.2003, passando da €
3.596.451,42 a € 5.789.769,18. Tali dati si traducono in un’accresciuta capacita di impegno pari
al 62,50% (rispetto al 37,44% del semestre precedente), capacita di spesa del 23,64% (contro il
14,68%) e di utilizzo del 37,82%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 24.491.000,00 9.169.769,31 3.596.451,42
Situazione al 30.09.2003 24.491.000,00 15.307.098,42 5.789.769,18
Variazione (v.a.) 0,00 6.137.329,11 2.193.317,76

Incremento %*

0,00%

66,93%

60,99%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

37,44%

14,68%

39,22%

Situazione al 30.09.2003

62,50%

23,64%

37,82%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Il bando per accedere agli aiuti previsti dalla Misura per gli anni 2001 — 2002 — 2003 ¢ stato
pubblicato nel Supplemento straordinario n.2 al BURAS n.28 del 18.09.2001. Per I’anno 2001 il
termine di presentazione delle domande veniva fissato entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione del bando sul BURAS. Per gli anni 2002 e 2003 il termine ultimo di
presentazione delle domande veniva fissato al 1° marzo.

Annualita 2001

La graduatoria delle domande ammesse € stata approvata con Determinazione del Direttore
Generale del’ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.02. Al fine di finanziare tutte le 230
istanze ritenute ammissibili per I’annualita 2001, e stata apportata una modifica al piano
finanziario della Misura con una riprogrammazione, che ha reso possibile un trasferimento di
risorse dalla Misura 4.19, approvata dal CdS per procedura scritta avviata in data 09.08.2002 e
conclusa in data 10.09.2002.
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La procedura di trasferimento dei fondi dalla UPB S06.061 alla UPB S06.075 é stata attivata il
18.09.2002, subito dopo I’approvazione della modifica al piano finanziario. Il trasferimento dei
fondi dalla UPB S06.061 alla UPB S06.075 e stato predisposto sul bilancio regionale con
decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n.
217/B del 25.11.2002. In tal modo é stato possibile emettere le determinazioni di concessione
del contributo per ulteriori 115 domande delle 230 ammesse nella suddetta graduatoria
(Determinazione del Direttore Generale del’ERSAT n. 132/2002 assunta in data 10.10.2002).

Annualita 2002

Con DGR n. 6/13 del 20.02.2002 e stato modificato e integrato il bando pubblicato in data
18.09.2001, in particolare & stato prorogato al 30.04.2002 il termine annuale per la
presentazione delle domande. La graduatoria delle domande ammesse a finanziamento per
I’annualita 2002 € stata approvata con Determinazione del Direttore Generale dell’ERSAT n.
16/2003 assunta in data 18.02.2003. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per I’annualita
2002 consentono il finanziamento di tutte le domande complete ammesse in graduatoria.

Annualita 2003
Il termine per la presentazione delle domande per I’anno 2003 é stato prorogato al 24.03.2003
con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

La fase di istruttoria e selezione delle domande presentate per I’annualita 2003 & stata
completata, si attende la pubblicazione della graduatoria. Il numero dei progetti approvati supera
ampiamente I’ammontare delle risorse disponibili, pertanto € in corso la proposta di modifica
del piano finanziario per recuperare i fondi necessari a soddisfare tutte le richieste.
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Misura 4.12: Diversificazione delle attivita agricole e delle attivita affini - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.12, su un costo totale programmato pari a € 24.000.000,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

b

Situazione al 31.03.2003 24.000.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 24.000.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Con DGR n. 4142 del 17.12.02 sono state approvate le direttive e gli indirizzi generali per
I’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura.

Le direttive prevedono uno snellimento delle procedure di approvazione delle operazioni. Con
Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Rurale, Valorizzazione, Promozione e
Marketing n. 331/2003 del 7.05.03 sono state approvate le istruzioni per I’ammissione ai
finanziamenti per le annualita 2002/2003.

L’Avviso e stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet
della Regione in data 18.05.2003; il termine per la presentazione delle domande é fissato al
17.07.2003.

Aggiornamento al 30.09.2003
Le graduatorie delle domande ammissibili sono state approvate dai Direttori dei Servizi
Ripartimentali dell’ Agricoltura nei mesi di agosto e settembre. In totale sono state ammesse a
finanziamento n. 680 domande, cosi suddivise per linea di intervento:
* Intervento A) “Attivita agrituristica” n. 534 progetti per un importo complessivo di €
11.260.886,90
= Intervento B) “Realizzazione e recupero di piccoli impianti di trasformazione e
commercializzazione delle produzioni tradizionali tipiche” n.146 progetti per un
importo complessivo di € 2.599.743,03.
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Poiché la graduatoria delle domande ritenute ammissibili supera le risorse messe a bando per le
annualita 2002/2003, si ritiene necessario utilizzare le risorse delle annualita successive al fine
di soddisfare tutte le richieste.
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Misura 4.13: Servizi essenziali per I’economia e la popolazione rurale - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Angela Ruju
Telefono: 070.606 6376
E mail: agricoltura.servizio.affari.generali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Non si registrano variazioni nell’avanzamento finanziario della Misura. A fronte di un costo
programmato pari € 13.932.000,00 I’ammontare degli impegni e dei pagamenti continuano ad
attestarsi sui valori registrati nel precedente semestre: i primi sono pari a € 4.087.424,81 e i
secondi a 3.097.501,57. La capacita d’impegno é del 29,34%, la capacita di spesa del 22,23% e
la capacita di utilizzo del 75,78% delle somme impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 13.932.000,00 4.087.424,81 3.097.501,57
Situazione al 30.09.2003 13.932.000,00 4.087.424,81 3.097.501,57
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

29,34%

22,23%

75,78%

Situazione al 30.09.2003

29,34%

22,23%

75,78%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 é stato approvato un primo programma di acquisto di
apparecchiature e attrezzature finalizzato essenzialmente all’ammodernamento tecnologico della
strumentazione scientifica utilizzata per I’esecuzione di analisi routinarie nell’ambito dei
programmi assegnati al Laboratorio dell’ARAS (Associazione Regionale Allevatori della
Sardegna).

La somma complessiva messa a disposizione per questo primo intervento € pari € 3.441.768,41
di cui il 90% é stato gia erogato. Tale intervento é stato portato a compimento ed € in corso di
elaborazione la rendicontazione finale.

In data 30.12.2002, con Delibera di Giunta Regionale n. 44/16 € stato approvato il secondo
programma d’investimento che prevede I’acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di
nuove linee di attivita in ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie.

Il costo complessivo dell’intervento prevede un impegno finanziario pari a € 645.656,40.

Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati al’ERSAT i compiti connessi
all’attuazione degli Interventi 3) ““Realizzazione dei Centri di informazione telematica” e 4)
“Creazione di reti telematiche”. L’Ente sta predisponendo il programma per la realizzazione
dei centri di informazione e delle reti telematiche.
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Aggiornamento al 30.09.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.14: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del
patrimonio rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.
Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278

E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria
Al 30.09.2003, la Misura 4.14, presenta impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b c
Situazione al 31.03.2003 10.655.194,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 10.655.194,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

*  (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura
sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione
tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale, il recupero delle
emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

Aggiornamento al 30.09.2003

L’Assessorato  dell’agricoltura e Riforma Agro-pastorale & orientato verso una
riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenda ad integrare gli interventi all’interno
di un’unica misura di sviluppo rurale.
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Misura 4.15: Incentivazione di attivita turistiche e artigianali - FEOGA

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi
intercomunali, Comunita Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato
istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a € 1.689.402,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

. . L Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b G
Situazione al 31.03.2003 1.689.402,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 1.689.402,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00%
e Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 30.09.2003 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Le difficolta incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in
particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR ha
indirizzato I’ Assessorato a non attivarla.

Aggiornamento al 30.09.2003

L’Assessorato  dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e orientato verso una
riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenda ad integrare gli interventi all’interno
di un’unica misura di sviluppo rurale.
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Misura 4.16: Tutela  dell’ambiente in  relazione all’agricoltura, silvicoltura,
conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, non si registra alcun avanzamento né in termini di capacita di impegno rispetto
alle risorse programmate, né di capacita di spesa. La Misura 4.16, su un costo totale

programmato pari a € 3.379.404,00 , presenta infatti impegni e pagamenti nulli.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b ©
Situazione al 31.03.2003 3.379.404,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 3.379.404,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00

Incremento %*

0,00%

0,00%

0,00%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 30.09.2003

0,00%

0,00%

0,00%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura
sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione
tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale e lo sviluppo di
attivita agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e
abbandono.

Aggiornamento al 30.09.2003

L’Assessorato  dell’agricoltura e Riforma Agro-pastorale & orientato verso una
riprogrammazione delle Misure 4.14, 4.15 e 4.16 che tenda ad integrare gli interventi all’interno
di un’unica misura di sviluppo rurale.
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Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Al 30.09.2003 I’esecuzione finanziaria della Misura risulta piuttosto modesta, in quanto
I’attuazione dell’intervento A) della Misura risulta in fase di conclusione. L’incremento degli
impegni e dei pagamenti & rispettivamente dell’1,77% e del 5,15%. A fronte di un impegno
finanziario di € 21.000.000,00, si registrano impegni pari a € 10.198.208,18 e pagamenti pari a
€ 8.685.283,95. Tali valori collocano la capacita d’impegno e di spesa rispettivamente al
48,56% e al 41,36% del costo totale programmato. Positivo il dato relativo alla capacita di
utilizzo che ammonta al 85,16% delle somme impegnate.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b G
Situazione al 31.03.2003 21.000.000,00 10.020.993,46 8.259.509,03
Situazione al 30.09.2003 21.000.000,00 10.198.208,18 8.685.283,95
Variazione (v.a.) 0,00 177.214,72 425.774,92

Incremento %*

0,00%

1L77%

5,15%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

47,72%

39,33%

82,42%

Situazione al 30.09.2003

48,56%

41,36%

85,16%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Lo stato di attuazione presenta impegni e pagamenti relativi a investimenti di sostituzione
realizzati nell’ambito della tipologia di Intervento A) “Ricostituzione del potenziale agricolo
danneggiato da disastri naturali”.

Gli interventi sono stati realizzati secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla
Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000.

Beneficiari dell’intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il
24.04.2000 e nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell' Amministrazione
regionale, I’accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali.

Aggiornamento al 30.09.2003

Per la realizzazione dell’intervento B) Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione il
Direttore del Servizio Bonifiche, Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici con
Determinazione del n.732 del 06.08.2003 ha delegata all’Ente “Consorzio di Bonifica della
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Sardegna Meridionale” I’attuazione degli appalti relativi alla fornitura dei mezzi necessari
all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica. La spesa
complessiva prevista per I’acquisto dei mezzi risulta pari a € 1.500.000,00. La seconda parte
dell’intervento, la pulizia dei canali di dreno, sara effettuata successivamente.
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Misura 4.18: Formazione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel
settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi
pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a € 12.000.000,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

. . L Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
A b G
Situazione al 31.03.2003 12.000.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 12.000.000,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00% 0,00% 0,00%
e Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 30.09.2003 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative sta richiedendo tempi relativamente
lunghi per la soluzione di aspetti connessi all’attuazione degli interventi.

I ritardi nella predisposizione delle direttive di attuazione della Misura sono in corso di recupero
a seguito della decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell’ Assessorato del
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

Aggiornamento al 30.09.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232

E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria
La Misura 4.19, a fronte di un costo totale di € 44.301.000,00, registra un ammontare di

impegni pari a € 24.950.143,26, determinando una capacita di impegno del 56,32%.
Nessun incremento si rileva invece per la capacita di spesa e di utilizzo che rimangono nulle.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

b

Situazione al 31.03.2003 44.301.000,00 0,00 0,00
Situazione al 30.09.2003 44.301.000,00 24.950.143,26 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 24.950.143,26 0,00

Incremento %*

0,00%

100,00%

0,00%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

0,00%

0,00%

0,00%

Situazione al 30.09.2003

56,32%

0,00%

0,00%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

L’esecuzione degli interventi previsti dalla Misura si articola in tre fasi: propedeutica, attuativa
e realizzativa. La fase propedeutica prevede I’elaborazione di un Programma generale e di Piani
dettagliati di ricomposizione fondiaria; all’approvazione di ogni Piano dettagliato dovrebbe
seguire I’attivazione delle procedure di evidenza pubblica per I’acquisizione, la valutazione e la
selezione delle domande presentate dagli agricoltori.

A seguito delle considerazioni emerse nell’ambito dell’ Assessorato in merito alla complessita
dell’intervento e ai tempi effettivi di esecuzione delle tre fasi, che potrebbero anche superare il
termine del Programma, € in corso una verifica sull’attuabilita dell’intervento nell’ambito del
POR e sull’eventuale necessita di riprogrammazione della Misura.

Aggiornamento al 30.09.2003

Al fine di poter dare attuazione alla misura, con procedura scritta conclusa il 29 luglio 2003 é
stata modificata la scheda misura del CdP, con la quale si prevede che le operazioni di riordino
fondiario devono attuarsi attraverso procedure del leasing immobiliare previsto dall’Organismo
Fondiario Nazionale (ISMEA) tramite un fondo di rotazione. In data 26.09.2003 é stata stipulata
la convenzione tra la RAS — Assessorato dell’ Agricoltura e della Riforma Agro Pastorale e
I’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per I’affidamento a quest’
ultimo della realizzazione degli investimenti previsti dalla Misura relativi a due tipologie di
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azioni: a) il “Programma di Riordino Fondiario Regionale”, b) permute migliorative, acquisti e
assegnazione dei terreni per la formazione e/o I’accorpamento di efficienti imprese agricole.
Con determinazione del 30.09.2003 n.1349/2003 del Direttore del Servizio Bonifiche,
Infrastrutture, Economia della Risorsa Idrica ed Usi Civici I’ISMEA ¢é stata incaricata dello
studio di Riordino Fondiario Regionale secondo quanto previsto dalla precedente convenzione.
Viene inoltre istituito il fondo di rotazione per gli investimenti relativi a permute migliorative,
acquisti e assegnazione dei terreni per la formazione e/o I’accorpamento di efficienti imprese
agricole.

Si prevede per il primo trimestre del 2004 la pubblicazione del bando che potra avvenire solo
dopo I'ultimazione della fase di studio di Riordino Fondiario Regionale da parte dell’ISMEA.
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Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell’agricoltura - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilita e gli acquedotti
rurali, gli operatori agricoli per I’elettrificazione rurale.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

L’esecuzione finanziaria della Misura al 30.09.2003 continua a registrare una buona
performance. A fronte infatti di un costo programmato pari a € 157.552.000,00, si registrano
impegni per € 85.534.221 e pagamenti per € 18.077.692,12. Rispetto al semestre precedente
risulta un incremento rispettivamente del 51,75% e del 42,79%. La capacita di impegno passa
quindi dal 35,78% a circa il 54% del costo totale programmato, la capacita di spesa si attesta al
11,47% e la capacita di utilizzo si porta al 21,14% delle somme impegnate.

. . o Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b c
Situazione al 31.03.2003 157.552.000,00 56.364.826,50 12.659.915,97
Situazione al 30.09.2003 157.552.000,00 85.534.221,96 18.077.692,12
Variazione (v.a.) 0,00 29.169.395,46 5.417.776,15
Incremento %* 0,00% 51,75% 42,79%
. Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
Capacita di avanzamento
b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 35,78% 8,04% 22,46%
Situazione al 30.09.2003 54,29% 11,47% 21,14%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Le procedure tecnico-amministrative per I’accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono
state attivate in data 2.10.2001 con Circolare Assessorile n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 19073
rivolta alle Comunita Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di proposte di
interventi di viabilita, elettrificazione e acquedotti rurali.

Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e
dalle Comunita Montane.

Aggiornamento al 30.09.2003

La Giunta Regionale con delibera n. 29/59 del 21.07.2003 ha approvato un piano di interventi di
manutenzione ordinaria di strade rurali comunali per un importo complessivo di €
18.400.000,00. Il provvedimento é stato predisposto in conseguenza dell’ingente quantita di
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richieste di fondi da parte dei comuni che non dispongono di risorse sufficienti a soddisfare le
pressanti esigenze in tal senso.
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Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Come mostra la tabella, la Misura 4.21, al 30.09.2003, presenta un incremento sia degli impegni
che dei pagamenti rispettivamente del 28,74% e del 27,20% rispetto al semestre precedente A
fronte di un costo programmato di € 82.000.000,00 la capacita d’impegno & del 45,77% e quella
di spesa del 31,23%.. Significativo il dato relativo alla capacita di utilizzo che si attesta al 68%
circa delle risorse impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 82.000.000,00 29.155.000,00 20.130.000,00
Situazione al 30.09.2003 82.000.000,00 37.535.000,00 25.605.000,00
Variazione (v.a.) 0,00 8.380.000,00 5.475.000,00

Incremento %*

0,00%

28,74%

27,20%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 35,55% 24,55% 69,04%
Situazione al 30.09.2003 45,77% 31,23% 68,22%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 31.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003
In attuazione della Misura sono stati emanati tre bandi.

I bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001)

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della
domanda e che avevano un eta compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando
sono gia state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilita e alla pubblicazione delle
graduatorie di priorita, all’emissione delle determinazioni di concessione in favore dei
richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all’erogazione della prima quota di € 15.000 ai
giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.

Poiché il numero delle domande istruite positivamente sono state numerose e le risorse
finanziarie per le annualita 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle
domande ammesse, anche lo stanziamento finanziario del 2002 coprira ulteriori domande di
premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi.

Il bando (S.S. n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001)
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Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori gia insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001 e che
avevano un eta compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento
dell’insediamento e per i quali fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per
motivi di bilancio o amministrativi.

Anche per il 1l bando sono gia state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilita e alla
pubblicazione delle graduatorie di priorita, all’emissione delle determinazioni di concessione e
all’erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza
fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verra concessa successivamente a
valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualita 2000-2001 non
hanno consentito il finanziamento di tutte le domande ammesse in graduatoria.

Il Direttore del Servizio Sviluppo Rurale, Valorizzazione, Promozione e Marketing ha
approvato in data 17.03.2003 con Determinazione n. 198/2003 il 111 bando per la concessione
del sostegno al primo insediamento dei giovani agricoltori per I’annualita 2003, pubblicato sul
BURAS n. 9 del 25.03.2003.

| Servizi Ripartimentali dell’ Agricoltura (SRA) hanno provveduto alla raccolta e selezione delle
domande presentate entro il 26.05.2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

Tra luglio e settembre 2003, i Direttori dei SRA hanno approvato le graduatorie di priorita
relative alle domande presentate sul Il bando: sono state ammesse a finanziamento 641
domande per un importo totale di 16.025.000,00.

Nel prossimo trimestre si procedera all’emissione delle determinazioni di concessione e
all’erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che presenteranno polizza fideiussoria.
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Asse V - Citta
Misura 5.1:Politiche per le aree urbane - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Marco Melis
Telefono: 070.606 4325
E mail: mmelis@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un consistente avanzamento finanziario: gli
impegni si incrementano del 57% passando da € 32.519.274,71 a € 51.179.442,51, mentre i
pagamenti aumentano del 61%, portandosi a € 25.461.259,89.

Tanto la capacita di impegno quanto quella di spesa salgono (rispettivamente al 31% e al 16%
del costo totale programmato), La capacita di utilizzo rimane pressoché invariata dimostrando
che la crescita della spesa ¢ stata proporzionale all’aumentare degli impegni.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a

b

c

Situazione al 31.03.2003 163.068.000,00 32.519.274,71 15.853.797,92
Situazione al 30.09.2003 163.068.000,00 51.179.442,51 25.461.259,89
Variazione (v.a.) 0,00 18.660.167,80 9.607.461,97

Incremento %*

0,00%

57,38%

60,60%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

19,94%

9,72%

48,75%

Situazione al 30.09.2003

31,39%

15,61%

49,75%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Relativamente al primo bando PIT, la cui graduatoria € stata pubblicata sul BURAS n. 37 del

15.12.2001 e la successiva DGR n. 39 del 10.12.2002, sono stati individuati 49 progetti per un

importo complessivo di € 87.301.507,17 cosi suddivisi:

= 2 interventi per un importo pari a € 2.464.532,32, appartenenti al PIT CA4 — Cagliari Citta ;

= 13 interventi per un importo pari a € 5.051.239,92, appartenenti al PIT OR3;

= 10 interventi per un importo pari a € 10.720.269,76, appartenenti al PIT NU4;

= 1 intervento per un importo pari a € 280.825,55, appartenenti al PIT SS2;

= 4 intervento per un importo pari a € 20.289.135,70, appartenenti al PIT SS7;

= 6 interventi per un importo pari a € 5.604.122,36, appartenenti al PIT CA4 — Area vasta
Sud-Occidentale;

= 3interventi per un importo pari a € 27.641.331,84, appartenenti al PIT SS1;

= 2 interventi per un importo pari a € 4.077.427,00, appartenenti al PIT OR2;

= 2 interventi per un importo pari a € 1.988.359,01, appartenenti al PIT SS4;

= 6 interventi per un importo pari a € 9.184.263,71, appartenenti al PIT CAL.
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Si rimane in attesa dell’esame degli elaborati progettuali pervenuti da parte della Struttura
Assessoriale.

Per quanto riguarda i progetti individuati con la DGR 5/19 del 12.02.2002 si segnala che
I’elenco é stato modificato dalla successiva DGR n. 27/31 del 01.08.2002 con la quale sono stati
rettificati i costi di 4 progetti del comune di Sardara e di un progetto del comune di Tempio
Pausania. Inoltre ¢ stato stralciato un intervento proposto dal Comune di Castelsardo. Allo stato
attuale risultano concluse 2 operazioni sulle 135 individuate, mentre le restanti sono in fase di
esecuzione.

Tra i progetti si distinguono 69 opere ammesse a rendicontazione dal 05.10.1999 e coerenti con
le indicazioni del POR Sardegna 2000/2006 e ulteriori 66 progetti appartenenti alle tipologie dei
programmi complessi. Di questi, 2 risultano conclusi .

Relativamente al Bando della misura 5.1 “Politiche urbane”, le societa Criteria srl, firmataria
del contratto reso esecutivo con determinazione n. 44/CRP del 27.02.2003, e CRES sas,
firmataria del contratto reso esecutivo con determinazione n. 45/CRP del 27.02.2003, hanno
terminato la prima fase di attivita, finalizzata a fornire un servizio di supporto e assistenza alla
redazione delle istanze di finanziamento presentate dai Beneficiari finali.

La procedura di apertura delle istanze e di registrazione dei contenuti delle stesse su moduli
elettronici si & conclusa in data 10.06.2003. Parallelamente si € svolta I’attivita di pre-istruttoria
e pre-valutazione dei Progetti Integrati, a cura delle due societa aggiudicatarie del servizio,
conclusasi in data 28.06.2003 con la consegna al Responsabile di Misura delle schede elaborate
per le tre sottomisure. In data 23.06.2003, con la Determinazione del Direttore Generale del
Servizio Urbanistica n. 305 ¢ stata nominata la Commissione Interassessoriale per I’esame dei
65 progetti integrati pervenuti, per un totale di circa 1.200 proposte progettuali.

Aggiornamento al 30.9.2003

Alla data di riferimento risulta conclusa I’istruttoria delle proposte presentate a seguito del
bando “Politiche Urbane”, a valere sulle sottomisure 5.1.1 e 5.1.2, e la pubblicazione della
graduatoria & prevista per I’autunno 2003.
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Misura 5.2:La qualita della vita nelle citta: miglioramento dell’offerta di servizi socialli,
assistenziali e sanitari - FESR

Beneficiario finale: Regione, Comuni, IPAB, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale,
ai sensi dell’art. 42 della LR n. 4 del 1988.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Giovanni Ghiani
Telefono: 070.606 5409
E mail: ghiani.it@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

La Misura, nel semestre di riferimento, evidenzia un sostanziale aumento degli impegni, che
passano da €. 5.836.995,87 a €. 8.497.657,02 con un incremento percentuale del 46%. |
pagamenti si attestano su €. 8.014.803,03 con una variazione incrementale del 65% rispetto al
dato precedente. Il dato relativo alla capacita di utilizzo (94%) conferma la progressiva
saturazione degli impegni assunti. Tanto la capacita di allocare gli stanziamenti, quanto la
capacita di spesa evidenziano la lontananza dall’obiettivo di pieno utilizzo della dotazione
finanziaria della Misura.

Esecuzione finanziaria

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

a b G
Situazione al 31.03.2003 28.778.000,00 5.836.995,87 4.856.051,59
Situazione al 30.09.2003 28.778.000,00 8.497.657,02 8.014.803,03
Variazione (v.a.) 0,00 2.660.661,15 3.158.751,44

Incremento %*

0,00%

45,58%

65,05%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

20,28%

16,87%

83,19%

Situazione al 30.09.2003

29,53%

27,85%

94,32%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.6.2003

A seguito del 1° bando di gara “La qualita della vita nelle citta: miglioramento dell’offerta dei
servizi sociali e assistenziali”’, pubblicato sul BURAS n. 32 del 4.11.2002, il cui termine per la
presentazione delle proposte risultava fissato al 03.01.2003, si registra la nomina della
Commissione Interassessoriale per I’esame delle proposte progettuali pervenute, avvenuta nel
giugno 2003.

Relativamente ai progetti individuati con la Determinazione n. 1847/5 del 03.10.2002, I’attivita
di monitoraggio dell’ultimo semestre ha evidenziato che, a fronte dei 77 interventi in
rendicontazione, 67 sono conclusi, 7 in fase di esecuzione e 3 non ancora avviati.

Aggiornamento al 30.9.2003
Il lavoro di preselezione delle istanze progettuali pervenute a seguito del bando “La qualita
della vita nelle citta: miglioramento dell’offerta dei servizi sociali e assistenziali’” risulta
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concluso ed € giunta alla fase finale I’istruttoria da parte della Commissione deputata alla
selezione delle proposte. E’ stata avviata I’interlocuzione con i soggetti beneficiari e si prevede
la pubblicazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento entro I’anno 2003.
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Misura 5.3:Formazione per le Misure dell’Asse - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Il monitoraggio finanziario fa registrate un avanzamento della Misura solo in termini di
pagamenti che da valori nulli passano a € 571.375,73. Sebbene nel semestre considerato la
Misura abbia cominciato a produrre spesa, dall’esame degli indicatori esposti in tabella emerge
una performance finanziaria ben distante da livelli di efficienza: in particolare, i parametri
relativi alla capacita di spesa (1,37%) e a quella di utilizzo (5,10%) si attestano su valori
estremamente esigui.

. . o Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria
a b ®

Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 11.193.153,70 0,00
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 11.193.153,70 571.375,73
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 571.375,73
Incremento % 0,00% 0,00% 100,00%

L Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento
b/a cla c/b

Situazione al 31.03.2003 26,88% 0,00% 0,00%
Situazione al 30.09.2003 26,88% 1,37% 5,10%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La valenza trasversale all’intero Asse V della Misura fa si che la definizione del Piano
Operativo per la realizzazione delle attivita formative sia avvenuta di concerto con I’ Assessorato
Regionale dell’lgiene e Sanita.

L’avanzamento procedurale della Misura ¢ legato al Bando “Formazione per le misure dell’Asse
V per gli anni 2000/2001”, pubblicato 1’11.11.2001 (importo € 10.979.873,67)

A seguito dalla pubblicazione delle graduatorie relative alle 7 Schede Progetto previste dal
bando, avvenuta nel dicembre del 2002, sono stati ammessi a finanziamento 22 progetti
formativi, ciascuno dei quali prevede la realizzazione di diversi corsi di formazione, per un
importo complessivo di € 11.193.153,70.

Aggiornamento al 30.09.2003
Non si segnala alcun avanzamento nell’iter del bando pubblicato; infatti, ancora nessuno dei 22
progetti formativi finanziati € stato avviato.
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Asse VI — Reti e nodi di servizio
Misura 6.1:Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR
Beneficiario finale: Regione, ANAS, Consorzi Industriali.

Responsabile di Misura: Ing. Paolo Fois
Telefono: 070.606 2381
E mail: llpp.sim@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 6.1 presenta impegni in overbooking pari a € 216.409.235,85; rispetto
al semestre precedente si registra una crescita dei pagamenti che passano da € 79.606.893,24 a
€100.382.961,21 con un tasso di incremento del 26%.

Se la capacita di impegno rimane pressoché invariata al 129%, la capacita di spesa risulta
accresciuta fino a raggiungere il 61% del costo totale, mentre la capacita di utilizzo & pari al
46% delle risorse allocate, anche per effetto del rilevante sovraimpegno.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 167.055.000,00 216.176.482,73 79.606.893,24
Situazione al 30.09.2003 167.055.000,00 216.409.235,85 100.382.961,21
Variazione (v.a.) 0,00 232.753,12 20.776.067,97

Incremento %*

0,00%

0,11%

26,10%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

129,40%

47,65%

36,82%

Situazione al 30.09.2003

129,54%

60,09%

46,39%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Nell’ambito della sottomisura “Interventi sulla maglia viaria principale”, le operazioni
individuate registrano un differente stato di attuazione. I tre interventi individuati con DGR n.
29/13 del 04.09.2001, sono ancora in fase di progettazione, a livello esecutivo solo per uno di
questi. Tra i 9 progetti individuati con nota n. 17412 del 05.07.2002 del Direttore del Servizio
Viabilita - Assessorato dei Lavori Pubblici, 7 sono in corso di realizzazione, 2 risultano
conclusi, ma solo per uno di essi, “S.S 131 DCN Barriera Centrale”, é stato emesso il certificato
di collaudo provvisorio.

Per quanto riguarda I’attivita programmatoria dell’ Assessorato, si segnala che, a seguito della
ridefinizione di obiettivi e priorita nel settore della viabilita di rilievo regionale, si é resa
necessaria una rimodulazione degli interventi previsti nell’Accordo di Programma Quadro
“Viabilita statale”, e I’identificazione di ulteriori opere infrastrutturali non contemplate in esso.
Pertanto, in data 26.06.2003 il Direttore Generale dell’Assessorato LL.PP. ha espresso parere
favorevole di legittimita sulla proposta di un nuovo Accordo di Programma Quadro denominato
“Viabilita”.
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In relazione alla linea di azione “Sistema dei centri intermodali”, si segnala la conclusione e il
successivo collaudo, dei seguenti progetti:

= Centro Merci Polifunzionale di Chilivani - 1° lotto;

= Centro Intermodale Regionale di Porto Torres - 1° lotto.

E’ stata consegnata all’ Autorita di Gestione una sintesi parziale delle conclusioni dello Studio di
Fattibilita finalizzato al “Potenziamento e razionalizzazione del trasporto ferroviario delle merci
in Sardegna”, per [I’individuazione delle operazioni da attuare nel secondo triennio
programmatico, come previsto nel Complemento di Programmazione.

Aggiornamento al 30.09.2003

La DGR del 09.07.2003, resa esecutiva con Decreto dell’ Assessore dei LL.PP. 18.07.2003, n. 4,
pubblicato sul BURAS n. 25 del 21.08.2003, ha individuato il nuovo intervento “Nuova S.S.
195 Sulcitana Cagliari-Pula - 2° lotto”, di importo pari a 39,891 Meuro e Beneficiario finale
I’ANAS. Si é proceduto in tal modo alla programmazione dei fondi afferenti al 2° quadriennio
della Misura 6.1 — Sottomisura Viabilita. Tale operazione concorda con quanto previsto nel
nuovo APQ “Viabilita™, firmato in data 11.07.2003.

Il nuovo Accordo ricomprende, inoltre, tre progetti ammessi a rendicontazione nell’ambito del
POR, ovvero:

»= S'S. 125 Tertenia-S. Priamo - 1° lotto 1° stralcio;

» Nuova S.S. 125/133 bis Olbia-Arzachena-Palau;

#» Nuova S.S. 195 Sulcitana Cagliari-Pula - 1° lotto.

Si segnala che I’ANAS, (Beneficiario finale di tutti gli interventi ad esclusione del progetto
“Strada tangenziale di Olbia — 2° lotto”) adducendo come motivazione la propria natura di
soggetto non istituzionale, bensi di societa commerciale a fini di lucro, ha richiesto che venga
ad essa riconosciuto un corrispettivo per far fronte agli oneri organizzativi conseguenti
all’attivita di monitoraggio. Ad oggi, nonostante un sollecito del Responsabile di Misura,
trasmesso con nota n. 20839 del 23.09.2003, I’ANAS non ha fornito i dati sull’avanzamento
finanziario dei progetti nel trimestre giugno-settembre 2003. Di conseguenza, il Nucleo
Operativo dell’ APQ, insediato presso il Centro Regionale di Programmazione, ha formulato un
quesito riguardante la richiesta di riconoscimento delle spese generali e di gestione, da inoltrare
a breve alla DG XVI.
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Misura 6.2:L’ottimizzazione dell’accessibilita entro i maggiori contesti urbani - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico.

Responsabile di Misura: Ing. Giorgio Lusso
Telefono: 070.606 7303
E mail: trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 6.2 mantiene invariati gli impegni rispetto al semestre precedente, mentre i
pagamenti registrano un aumento percentuale del 26%. Pertanto, in valore assoluto, gli impegni
corrispondono a € 19.831.006,38 e le spese a € 14.055.534,38.

Allo stato dei fatti, la capacita di spesa sale al 10,59% e la capacita di utilizzo si porta al 71%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 31.03.2003 132.769.000,00 19.831.006,38 11.118.364,56
Situazione al 30.09.2003 132.769.000,00 19.831.006,38 14.055.534,38
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.937.169,82

Incremento %*

0,00%

0,00%

26,42%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 14,94% 8,37% 56,07%
Situazione al 30.09.2003 14,94% 10,59% 70,88%

* (dati al 30.09.03 — dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

In data 16.05.2003, in merito al progetto “Integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di
controllo della mobilita nell’area vasta di Cagliari”, il CTM SpA e il Comune di Cagliari hanno
sottoscritto un atto di delega, per la gestione dei fondi e la realizzazione dell’intervento, e
successivamente in data 25.06.2003, é stata stipulata la convenzione tra lo stesso CTM SpA e
I’ Assessorato Regionale dei Trasporti.

Relativamente al progetto "Metropolitana Leggera di Sassari 1° lotto", successivamente ad una
perizia suppletiva e di variante, approvata dalle Ferrovie dello Stato in data 18.10.2002, la
chiusura dei lavori € stata posticipata a marzo 2004. Per quanto riguarda l'intervento della
"Metropolitana Leggera di Cagliari 1° lotto" sono state avviate le procedure di gara per
I'aggiudicazione dell'appalto.

Aggiornamento al 30.09.2003

Sul BURAS n. 25 del 21.08.2003 supplemento straordinario n. 2, € stato pubblicato il bando
relativo alla “Accessibilita e governo della mobilita nei maggiori contesti urbani" per il
quadriennio 2003/2006, le risorse messe a bando ammontano ad € 120.105.629,00 da utilizzare
nelle aree urbane di Cagliari e Sassari, i termini di presentazione delle proposte sono stati
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successivamente rideterminati, con avviso di rettifica pubblicato sul BURAS n. 28 del
19.09.2003, prevedendo come scadenza il 45° giorno dalla data di quest’ultimo.
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Misura 6.3:Societa dell’Informazione - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott. Costantino Nuvoli
Telefono: 070.606 5812
E mail: dir.sir@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un costo totale programmato pari a € 94.660.000,00, la Misura 6.3 presenta, rispetto
al semestre precedente, un rilevante incremento del 70% nell’ammontare degli impegni, pari a
€ 7.835.812,70, e del 71% nei pagamenti che si attestano a € 4.468.924,22.

La capacita di impegno si porta cosi all’8% del costo totale, la capacita di spesa sale al 5%,
mentre la capacita di utilizzo aumenta lievemente passando dal 56% al 57%. La Misura rimane
tuttavia distante dall’obiettivo di pieno utilizzo delle risorse assegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 31.03.2003 94.660.000,00 4.693.471,91 2.612.171,09
Situazione al 30.09.2003 94.660.000,00 7.835.812,79 4.468.924,22
Variazione (v.a.) 0,00 3.142.340,88 1.856.753,13

Incremento %*

0,00%

66,95%

71,08%

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

Capacita di avanzamento

b/a cla c/b
Situazione al 31.03.2003 4,96% 2,76% 55,66%
Situazione al 30.09.2003 8,28% 4,72% 57,03%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Piano per la Strategia per lo Sviluppo della Societa dell’ Informazione

In data 29.04.2003 con Deliberazione n. 13/28 ¢é stata approvata dalla Giunta Regionale la
Strategia per la Societa dell’Informazione in Sardegna, modificata sulla base delle osservazioni
del Gruppo di Lavoro del QCS.

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

A mezzo stampa € stato diffuso I'invito a presentare proposte relativamente al progetto “Servizi
di connettivita IP per il Progetto M@rte”. L'importo complessivo del bando & pari a
€ 6.100.000,00 IVA esclusa. La scadenza per la presentazione delle proposte é fissata entro le
ore 13.00 del 01.09.2003.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

1 37 “Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici —
Rete regionale di biblioteche multimediali’” individuati nella graduatoria pubblicata sul BURAS
n. 22 del 29.07.2002 sono stati tutti avviati.
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E’ stato inoltre avviato il progetto a titolarita regionale relativo alla “Realizzazione della rete
bibliotecaria regionale

Relativamente al “Progetto Servizi multimediali delle biblioteche” € stato pubblicato sul
BURAS n. 17 del 09.06.2003 I’invito per la selezione delle proposte di finanziamento, per un
importo di € 2.500.000,00.

Interventi per la creazione del Sistema Informativo Territoriale e Cartografico della Sardegna
(SITR)

A seguito del bando per I'individuazione delle imprese idonee a partecipare alla licitazione
privata relativa alla “Costituzione e aggiornamento del Data Base Geografico della Carta
Tecnica Regionale”, i cui termini di scadenza sono stati fissati al 26.02.2003, in data 02.04.2003
sono state selezionate 15 imprese idonee.

Per quanto riguarda i 14 interventi in rendicontazione di cui alla DGR n. 18/4 del 11.06.2002, 6
risultano collaudati, tra cui I’ultimo lotto della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. Per il
progetto di “Fornitura e Collaudo del Modulo SIT” si evidenzia che i tre collaudi successivi,
effettuati con esito negativo, hanno dato origine a un contenzioso con I’impresa esecutrice. Gli
altri interventi risultano in fase di esecuzione e si prevede la conclusione, per quasi tutti, entro
un anno.

Aggiornamento al 30.09.2003

Progetto di diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con
particolare riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna.

In data 09.10.2003 é stato pubblicato sul BURAS n. 30, il bando per la “Selezione delle
proposte di finanziamento per la realizzazione di progetti di diffusione dell’innovazione
tecnologica e dei servizi multimediali nella P.A. con particolare riferimento alle aree
svantaggiate della Sardegna”. Le risorse complessivamente messe a disposizione sono pari a
€ 10.100.000,00. La scadenza per la ricezione delle offerte & stata fissata per il giorno
30.10.2003.

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale.

Entro la data dell'01.10.2003, termine ultimo per la presentazione delle proposte a valere sul
bando “Servizi di connettivita IP per il Progetto M@rte™, sono pervenute 2 proposte, ma
sono state entrambe rifiutate. Pertanto € stato pubblicato un nuovo invito, con scadenza alle ore
13.00 del giorno 22.09.2003, data entro la quale sono pervenute 5 proposte.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

Entro la data dell’08.09.2003, termine ultimo di presentazione delle domande per il bando
“Progetto  Servizi multimediali delle biblioteche”, sono pervenute 88 domande di
finanziamento: In data 13.10.2003, con Determina n. 3336, é stata istituita la commissione, che
ha iniziato I’attivita di istruttoria dei progetti il 14.10.2003. Si prevede la redazione della
graduatoria entro dicembre 2003.

Interventi per la creazione del Sistema Informativo Territoriale e Cartografico della Sardegna
(SITR)

I1 01.07.2003 é stato inoltrato I’invito per la partecipazione alla procedura di gara per la
“Costituzione e aggiornamento del Data Base Geografico della Carta Tecnica Regionale” alle
15 imprese selezionate, con scadenza al 10.09.2003, per un importo complessivo di
€ 1.461.000,00. Sono pervenute le offerte tecnico-economiche da parte di 5 ditte, che
attualmente sono in fase di valutazione.
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Si segnala che in data 08.08.2003 é stato collaudato lo “Studio di fattibilita del SITR”, la cui
conclusione era prevista entro luglio 2003 e in data 11.08.2003 la “Fornitura della Carta
dell’Uso del Suolo”, individuati entrambi con la DGR n. 18/4 del 11.06.2002. Si rimane in
attesa dell’appalto previsto per i lavori di completamento del SITR, il cui termine rimane fissato
per I’autunno 2003.
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Misura 6.4:Formazione per la Societa dell’Informazione — FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizo.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 6.4 registra, tra il 31.03.2003 ed il 30.09.2003, una delle crescite piu sostenute in
termini di risorse erogate: infatti, a fronte di impegni invariati, si rilevano pagamenti che da €
4.718.089,62 si portano a € 10.366.515,66, con un aumento di circa 5,6 Meuro. Come si evince
dai dati esposti in tabella, I’attuazione finanziaria della Misura & sensibilmente migliorata, dato
che la capacita di spesa subisce un incremento di circa 13 punti percentuali, attestandosi intorno
al 25% dello stanziamento programmato, mentre la capacita di utilizzo, sfiorando il 67% delle
risorse allocate, risulta pit che raddoppiata.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b c
Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 15.374.593,70 4.718.089,62
Situazione al 30.09.2003 41.634.000,00 15.374.593,70 10.366.515,66
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 5.648.426,04

Incremento %

0,00%

0,00%

119,72%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

36,93%

11,33%

30,69%

Situazione al 30.09.2003

36,93%

24,90%

67,43%

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

La Misura 6.4, finalizzata alla realizzazione di interventi formativi per la Societa
dell’Informazione, é stata attivata con bando pubblicato il 9.09.2001, che assegna risorse pari a
€ 16.852.505, di cui € 10.982.456 corrispondenti all’intera disponibilita del bilancio 2001 (POR
annualita 2000/2001) e € 5.870.049 a valere sulle risorse POR annualita 2002. A seguito
dell’approvazione delle graduatorie di merito del giugno del 2002, sono stati finanziati 4
progetti formativi, che prevedono nel complesso la realizzazione di 1.325 corsi di formazione,
per un importo di € 15.374.593,70. Le attivita formative sono state avviate nel primo trimestre
del 2003.

Aggiornamento al 30.09.2003

Proseguono le attivita corsuali, previste dai 4 progetti formativi finanziati; al volgere del terzo
trimestre del 2003, i corsi di formazione avviati risultano essere frequentati, nel complesso, da
5.802 allievi.
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Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Programmazione — Centro Regionale di
Programmazione.

Responsabile di Misura: Dott. Paclo Ottonello
Telefono: 070.606 4702
E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 30.09.2003, la Misura 7.1 registra una minima crescita degli impegni di contro a una
rilevante crescita dei pagamenti, che passano da € 849.340,74 a € 2.227.325,80 con una
percentuale di incremento del 162%.

Tali dati si traducono in una capacita di impegno pari al 48%, una capacita di spesa del 17%
(contro il 6% del semestre precedente) e di utilizzo del 35% (14% al 31 marzo scorso).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

Esecuzione finanziaria

a b G
Situazione al 31.03.2003 13.322.000,00 6.224.419,67 849.340,74
Situazione al 30.09.2003 13.322.000,00 6.364.603,13 2.227.325,80
Variazione (v.a.) 0,00 140.183,46 1.377.985,06

Incremento %*

0,00%

2,25%

162,24%

Capacita di avanzamento

Capacita di impegno

Capacita di spesa

Capacita di utilizzo

b/a

cla

c/b

Situazione al 31.03.2003

46,72%

6,38%

13,65%

Situazione al 30.09.2003

47,78%

16,72%

35,00%

* (dati al 30.09.03 - dati al 31.03.03)/(dati al 30.03.03)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 30.06.2003

Nel periodo di osservazione si segnalano i seguenti eventi significativi:

Piano di Comunicazione

Sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 e sulla GUCE n. 1 del 02.01.2003 ¢ stato pubblicato il bando di
gara per I’affidamento del “Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di
informazione e comunicazione del POR Sardegna 2000-06, Leader +, Interreg 111 A Sardegna-
Corsica-Toscana™, il cui termine ultimo per la presentazione delle offerte ¢ scaduto il
12.03.2003. A seguito della nomina della Commissione di gara sono stati avviati i lavori di
valutazione delle offerte pervenute.

E’ stata stipulata la convenzione resa esecutiva con Determinazione n. 119/CRP del 26 maggio
2003 per la stampa, fornitura e spedizione della “Rivista La Programmazione in Sardegna’ per
i 6 numeri bimestrali del 2003, rinnovabile per un anno, e dei Quaderni Supplementari per lo
stesso periodo.

Il 27.06.2003 si sono conclusi i lavori relativi al “contratto con I’Universita di Cagliari”
(stipulato in data 11.10.2002) per il monitoraggio e la valutazione degli effetti occupazionali
prodotti dagli interventi di maggior impatto ai fini dell’assegnazione della riserva di premialita
del 4% (art. 44 del Reg. C.E. 1260/99).

Rapporto semestrale di avanzamento al 30.09.2003 131



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Con note d’invito trasmesse il 05.02.2003 e 04.04.2003 é stata avviata la trattativa privata per la
“fornitura di attrezzature informatiche” riguardanti le strutture facenti capo ai Responsabili delle
Misure del POR Sardegna, preposte all’attivita di monitoraggio del Programma Operativo con
utilizzo del software “Monit 2000”;

Sono stati ultimati, in data 25.06.2003, i lavori relativi alla convenzione con il “Certificatore
Indipendente”.

In data 25.06.2003 si sono conclusi i lavori con i 5 consulenti incaricati per I’istruttoria del
primo bando PIT.

Gli “Sportelli di Osservazione Progetti”, aggiudicati alle societa CRES sas per le Province di
Oristano, Sassari e Nuoro e CRITERIA srl per la Provincia di Cagliari, proseguono nella loro
attivita di supporto dei lavori di pre-valutazione e pre-istruttoria delle istanze presentate a
seguito del bando di gara a valere sulla Misura 5.1, la cui attivazione & avvenuta il 20.01.2003.
Nel periodo di riferimento, terminata la prima fase di attivita, nella quale hanno fornito un
servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di finanziamento dei soggetti
proponenti, le due societa aggiudicatarie hanno coadiuvato I’ Assessorato nella procedura di
apertura delle istanze ed hanno curato la predisposizione dei moduli elettronici per la
registrazione dei contenuti delle stesse. Parallelamente a tale attivita, conclusasi in data
10.06.2003, le societa aggiudicatarie del servizio hanno svolto le attivita di preistruttoria e
prevalutazione dei Progetti Integrati, consegnando al Responsabile di Misura le schede
elaborate, in data 09.05.2003 per la sottomisura 5.1.1 ed in data 28.06.2003 per le altre
sottomisure.

“L’Assistenza Tecnica per I’attuazione delle procedure PIT” ha avviato i lavori, come da atto
aggiuntivo stipulato in data 28.03.2003 tra il Direttore Generale del Centro Regionale di
Programmazione ed il RTI Ecosfera SpA — Agriconsulting SpA — Eures Group Srl.

Aggiornamento al 30.09.2003

A seguito della nomina della Commissione Interassessoriale, le societa CRITERIA srl e CRES
sas hanno provveduto ad integrare, sui moduli elettronici predisposti dalla societa CRITERIA
srl, i dati relativi alle istanze aggiornati con quanto emerso in fase di istruttoria e di valutazione
ed a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Commissione Interassessoriale ai singoli enti
proponenti. Le societa hanno inoltre messo a punto i moduli elettronici per il calcolo dei
punteggi e la redazione delle graduatorie definitive.

Si segnala inoltre, nel luglio 2003, la conclusione della trattativa privata per la fornitura delle
attrezzature informatiche da utilizzarsi per I’attivita di monitoraggio del POR Sardegna.

Piano di Comunicazione: a seguito del bando di gara per procedura aperta, relativo
all’affidamento del ““Servizio di Assistenza Tecnica e gestione delle azioni di informazione e
comunicazione del POR Sardegna 2000-2006, Leader +, Interreg IlIl A Sardegna-Corsica-
Toscana” (bando pubblicato sul BURAS n. 1 del 10.1.2003), nel mese di settembre la
Commissione di Gara ha concluso i lavori provvedendo alla consegna della graduatoria
provvisoria, elaborata sulla scorta delle offerte tecniche pervenute. Si prevede che entro il mese
di ottobre, con I’apertura delle offerte economiche, si possa procedere alla stesura della
graduatoria definitiva ed alla conseguente aggiudicazione.
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