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Premessa

Il presente documento é stato articolato in modo da rendere agevole la lettura delle informazioni
sullo stato di avanzamento del Programma Operativo nel semestre di attivita che va dal primo
ottobre 2002 al 31.03.2003.

I Rapporto si compone di tre sezioni:

Il capitolo 1 “Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Fondo” intende fornire un
puntuale aggiornamento sull’andamento complessivo di ciascun Fondo. | paragrafi che lo
compongono contengono infatti informazioni tabellari e spunti di riflessione sullo stato di
avanzamento finanziario degli aggregati di misure cofinanziate da ciascun Fondo nonché sul
grado di realizzazione finanziaria conseguita, intesa come capacita di raggiungimento degli
obiettivi programmatici e previsionali di spesa.

Il capitolo 2 “Attivita svolta nell’ultimo semestre” fornisce un resoconto delle principali
attivita che I’ Autorita di Gestione ha promosso e svolto, in parte per migliorare le condizioni di
attuazione del Programma e in parte per ottemperare a specifici e ineludibili adempimenti. In
particolare, si & dato conto delle principali modifiche al Complemento di Programmazione e
dello stato dell’arte in tema di Progetti Integrati Territoriali.

Il capitolo 3 “Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Misura” fornisce informazioni
puntuali sulle singole misure di ciascun Asse prioritario, con un’analisi — quanto piu possibile
esaustiva — degli aspetti finanziari e procedurali.

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2003 4
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1. Stato di avanzamento al 31.03.2003: analisi per Fondo

1.1 Aggiornamento dello stato di avanzamento finanziario del POR al

31.03.2003

Al 31.03.2003, il quadro finanziario complessivo del POR Sardegna rivela un ulteriore
significativo incremento della capacita di spesa rispetto al semestre precedente. A fronte di un
costo totale pari a € 4.669.367.254,00, I’ammontare degli impegni complessivamente assunti si
accresce quasi del 26% rispetto al 30.09.2002 (341,279 Meuro circa in valore assoluto)
portandosi a € 1.674.363.396,95; le spese sostenute si attestano, nel loro insieme, a €
755.032.502,98, pari a un incremento del 43% rispetto al semestre precedente (226,791 Meuro
in valore assoluto).

Costo programmato (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione L - -
faviaa | ol | GO0 | e | GO | pome | ftiQus
a b ® d e f
FESR 2.593.153.000,00 | 2.311.852.000,00 | 1.188.743.591,67 | 1.005.197.888,46 | 602.958.955,77 | 554.995.930,18
FSE 714.428.000,00 714.428.000,00 237.112.718,00 237.112.718,00 74.170.321,01 74.170.321,01
FEOGA 1.285.795.124,00 812.156.000,00 242.164.550,10 171.946.591,84 75.104.944,12 72.552.083,42
SFOP 75.991.040,00 54.022.000,00 6.342.537,18 5.095.832,72 2.798.282,08 2.562.325,65
Totale POR | 4.669.367.254,00 | 3.892.458.000,00 | 1.674.363.396,95 | 1.419.353.031,02 | 755.032.502,98 | 704.280.660,26
Capacita di impegno Capacita di spesa Incremento rispetto al 30.09.02
Avanzam % % Impegni Pagamenti
Al ST A quota A quota
cla d/b ela flb Atot oub Atot oub
FESR 45,84 43,48 23,25 24,01 24,45 5,24 30,38 20,00
FSE 33,19 33,19 10,38 10,38 24,97 24,97 59,07 59,07
FEOGA 18,83 21,17 5,84 8,93 33,03 50,20 358,34 431,76
SFOP 8,35 9,43 3,68 4,74 3,19 4,01 1,81 1,98
Totale POR 35,86 36,46 16,17 18,09 25,60 12,27 42,93 34,08
FESR

A livello di Fondo, il FESR presenta la migliore performance sia in termini di capacita di
impegno che di spesa, pari rispettivamente al 46% e a oltre il 23% del costo totale
programmato: valori che si attestano al di sopra la media del POR.

Complessivamente, a fronte di un costo totale di € 2.593.153.000,00 (€ 2.311.852.000,00 di
quota pubblica) e di impegni pari a € 1.188.743.591,67, sono stati effettuati pagamenti per €
602.958.955,77 con incrementi superiori rispettivamente al 24% e al 30% dei valori rilevati a
settembre.

Quantunque con tassi di crescita diversi, quasi tutte le Misure cofinanziate dal FESR hanno fatto
registrare una variazione positiva nel dato di spesa. Tra queste, un contributo significativo alla
performance del Fondo € da attribuire alle Misure dell’Asse | (che rappresentano il 37% del
costo totale programmato FESR) che incidono per il 38% e per il 45% sul totale degli impegni e
dei pagamenti FESR.

Seguono le Misure dell’Asse IV (22% del costo totale FESR) che concorrono con il 30% e il
28% all’ammontare di impegni e pagamenti del Fondo. Malgrado un livello di spesa piu che
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soddisfacente, permangono tuttavia criticita relativamente alle Misure 4.3 “Sostegno alla nascita
e allo sviluppo di nuove imprese” e 4.4 “Sviluppo integrato d’area”, che, a quasi tre anni
dall’avvio del POR, non sono ancora state attivate.

Meno brillante I’andamento delle Misure dell’Asse VI (15% del costo totale FESR) la cui
incidenza in termini di impegni (20%) e pagamenti (15%) sullo stanziamento per il Fondo
risulta attenuato rispetto al semestre precedente (rispettivamente 33% e 16%).

FSE

A fronte di un costo totale di € 714.428.000,00, a livello di Fondo, sono stati assunti impegni
pari a € 237.112.718,00 ed effettuati pagamenti per € 74.170.321,01, con incrementi
rispettivamente pari al 25% e al 59% dei corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre.

| dati di monitoraggio finanziario testimoniano del parziale recupero dei ritardi subiti nella
prima fase di attuazione grazie alla sensibile accelerazione procedurale di tutte le Misure
rispetto al semestre precedente (avanzamento degli iter attuativi dei bandi pubblicati nel corso
del 2001 per I’attivazione delle Misure).

Nel corso del semestre tutte le Misure cofinanziate dal FSE hanno fatto registrare una variazione
positiva nel dato di impegno e di spesa.

Piu precisamente gli incrementi pit consistenti degli impegni, in valori assoluti, sono stati quelli
delle Misure 3.1, 3.10 e 5.3; in termini di pagamenti, invece, sono state le Misure 3.2, 4.6 € 6.4
a far registrare gli aumenti maggiori.

Se si valuta I’apporto di ciascuna Misura alla performance del Fondo si conferma il dato emerso
nel precedente semestre: sono le Misure 3.2, 3.3, e 3.7 ad aver contribuito in maniera
significativa.

FEOGA

Il FEOGA presenta una performance che non soddisfa pienamente: sia la capacita d’impegno
che la spesa (rispettivamente del 19% e del 6%) si attestano al di sotto dei valori medi del POR.
Complessivamente, a fronte di un costo totale programmato di € 1.285.795.214,00 (€
812.156.000,00 di quota pubblica) e di impegni pari a € 242.164.550,10, sono stati effettuati
pagamenti per € 75.104.944,12, con incrementi rispettivamente pari al 33% e al 358% dei
corrispondenti valori rilevati nello scorso semestre. Forte I’accelerazione registrata nei
pagamenti che ha permesso di scongiurare il disimpegno automatico al 31.12.2002.

A tale avanzamento hanno contribuito in maniera determinante soprattutto le Misure 4.9
“Investimenti nelle aziende agricole”, 4.10 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”, 4.11 “Commercializzazione dei prodotti di qualita”
e 4.21 “Insediamento giovani agricoltori”, che rappresentano le componenti piu significative
del sostegno FEOGA, sia in termini di dimensioni finanziarie, che per numero di potenziali
beneficiari, nonché per I’articolazione delle tipologie di intervento in esse previste.

Un apporto significativo alla performance del Fondo ¢ stato offerto dalla Misura 4.20 “Sviluppo
e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura”, sia
attraverso una serie di progetti coerenti, di cui la gran parte approvati ai sensi della LR 21/2000
e i restanti ritenuti ammissibili ma non rendicontabili nella precedente programmazione, sia con
progetti ammessi e finanziati con il POR.

Nonostante gli sforzi compiuti dall’Assessorato dell’ Agricoltura e Riforma Agro-pastorale per
superare tutte le difficolta di natura organizzativa che hanno impedito il regolare svolgimento
delle attivita tecnico-amministrative connesse all’attuazione degli interventi, sforzi che hanno
permesso nell’ultimo semestre di registrare incrementi percentuali sia in termini di capacita
d’impegno che di spesa, forti criticita continuano a permanere soprattutto con riferimento ad
alcune misure che a quasi tre anni dall’avvio del POR non sono state ancora attivate: Misura
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4.14 *Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del patrimonio rurale”,
4.15 “Incentivazione di attivita turistiche e artigianali”, 4.16 “Tutela dell’ambiente in relazione
all’agricoltura silvicoltura, conservazione risorse naturali e benessere degli animali”, 4.18
“Formazione”, 4.19 “Ricomposizione fondiaria”. E in fase di elaborazione la proposta di
modifica al POR e di riprogrammazione finanziaria per le misure 4.15, 4.16, 4.19.

SFOP

Lo stato di attuazione finanziaria dello SFOP risulta piuttosto modesto: la capacita di impegno e
di spesa sono pari rispettivamente al 8% e al 4% circa del costo programmato.

In valori assoluti, a fronte di un costo totale pari a € 75.991.040,00 (€ 54.022.000,00 di quota
pubblica), gli impegni giuridicamente vincolanti ammontano a € 6.342.537,18 mentre |
pagamenti sostenuti a € 2.798.282,08; I’andamento finanziario risulta stabile con limitati
incrementi, pari rispettivamente al 3% e al 2% circa dei valori rilevati nello scorso semestre.

| risultati finanziari raggiunti al 31.03.2003 sono determinati dall’ammissione a beneficio di
interventi rispondenti alle condizioni di ammissibilita, alle finalita e ai criteri del POR,
approvati ai sensi della LR 19/1998.

Con Determinazione n. 2460/VI del 29.10.2002 é stata approvata la graduatoria dei progetti
ammissibili a valere sul bando approvato con determinazione n. 2219/VI e pubblicato sul SS al
BURAS n. 34 del 16.11.2001. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di interventi
relativi alle sottomisure 4.7 B) “Acquicoltura”, 4.7 C) “Attrezzature Porti da Pesca”, 4.7 D)
“Trasformazione e Commercializzazione”, 4.8 A) “Piccola pesca costiera” 4.8 D) “Azioni
realizzate dagli operatori del settore” ¢ stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n.
33.

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca,
Stagni e Acquicoltura dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente, sono stati riaperti i termini
di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate n. 32
domande per le quali sono in corso le procedure di selezione.

1.2 Grado di realizzazione (rispetto al profilo programmatico e alle previsioni

di spesa)
Pagamenti Obiettivo : . — . o
Fondo effettuati al programmatico di iEliobs O.t."e“'l"g* livello %
31.03.2003 (a) spesa*(b) alb previsionale**(c) alc
FESR 602.958.955,77 688.648.369,30 88 874.114.742,41 69
FSE 74.170.321,01 186.885.000,00 40 171.233.450,25 43
FEOGA 75.104.944,12 339.102.040,00 22 243.723.272,98 31
SFOP 2.798.282,08 19.148.860,00 14 10.248.574,03 27
* stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza tener conto dell’anticipazione del 7%
i previsioni di spesa per il 2003 formulate dalla Regione cumulate al dato di attuazione finanziaria al 31.12.2002
FESR

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 602.958.955,77; tale
dato si approssima tanto al target stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (fissato
a € 688.648.369,30) quanto alle previsioni formulate dall’Autoritd di Gestione, pari a €
874.114.742,41, soprattutto ove si tenga conto del semestre ancora disponibile per portare
I’ammontare dei pagamenti a un livello ottimale (e per concorrere all’assegnazione delle risorse
premiali del 4%).
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Come si evince dalla tabella, le Misure cofinanziate dal FESR fanno registrare la migliore
performance di spesa: I’obiettivo programmatico fissato dal Ministero e raggiunto per 1’88%;
quello previsionale fissato dalla Regione con un grado di realizzazione pit modesto (69%).

Il risultato € da attribuire anche all’efficienza della “macchina amministrativa” che ha condotto
a temine gli adempimenti delle prime due annualita e iniziato a portare a regime quelli del 2002.

FSE

La verifica dei dati di spesa del Fondo, rispetto agli obiettivi programmatici e previsionali,
conferma un andamento non pienamente soddisfacente. Al 31.03.2003 si registrano, infatti,
pagamenti pari a € 74.170.321,01. L’obiettivo di spesa formulato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze per I’anno 2003, pari a € 186.885.000,00, risulta conseguito nella misura del 40%.
Ancora distante il target di spesa formulato dall’ Autorita di Gestione: a fronte di una soglia-
obiettivo pari a € 171.233.450,25, le Misure del Fondo fanno registrare, al volgere del primo
trimestre del 2003, un livello di realizzazione del 43%.

Nondimeno, il livello di spesa conseguito al 31.12.2002 é stato sufficiente a scongiurare il
rischio dell’applicazione del meccanismo del disimpegno automatico. Infatti, I’ultima domanda
di pagamento presentata evidenzia erogazioni per un ammontare di € 58.547.044,79 di cui: €
29.273.522,39 a valere sulla quota comunitaria, € 20.491.465,68 su quella nazionale ed €
8.782.056,72 su quella regionale.

FEOGA

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 75.104.944,12: il dato
risulta ancora lontano sia dall’obiettivo programmatico stabilito per il 2003 dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, fissato a € 339.102.040,00, che dall’obiettivo previsionale di
spesa dichiarato dalla Regione (€ 243.723.272,98).

Come si evince dalla tabella precedente, il FEOGA registra un livello di conseguimento del
target MEF del 22%; il grado di realizzazione delle previsioni di spesa raggiunge invece il 31%.
Nonostante il livello di spesa al | trimestre del 2003 sia ancora lontano dai valori-soglia
dichiarati dalla Regione, sulla base delle previsioni formulate dai Responsabili di Misura
sembra si possa evitare il rischio di applicazione del disimpegno automatico per il corrente
anno.

SFOP

Al termine del semestre in esame, le spese rendicontate risultano pari a € 2.798.282,08; il dato
non pare in linea né con I’obiettivo programmatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
fissato per il 2003 a € 19.148.860,00, né con le previsioni di spesa formulate dalla Regione per
la fine dell’anno (€ 10.248.574,03).

Il grado di realizzazione degli obiettivi MEF e regionale si attesta quindi sul 14% e il 27%
rispettivamente.

Tuttavia, I’espletamento delle procedure successive alla pubblicazione della graduatoria dei
progetti ammessi a finanziamento a valere sul bando del 16.11.2001, fa prevedere per I’anno in
corso un avanzamento finanziario tale da portare I’ammontare dei pagamenti a un livello
ottimale.

Per le Misure cofinanziate dallo SFOP, si ricorda lo slittamento per le annualita 2000, 2001,
2002 del termine per I’applicazione del disimpegno automatico al 31.12.2004, come indicato
nella nota della Commissione Europea n. 040302 del 01.08.2002. Cio in considerazione della
data di decisione della Commissione di approvazione del regime di aiuto (articolo 31, par. 2,
comma 3 del Reg. (CE) 1260/99) che per I’intera dotazione delle Misure 4.7 e 4.8 (SFOP) del
POR Sardegna ¢ il 26.03.2002.

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2003 8



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

2. Attivita svolta nell’ultimo semestre

2.1 Adeguamento del Complemento di Programmazione

Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna, approvato dalla Giunta Regionale con
Deliberazione n. 47/38 del 21.11.2000 e dal Consiglio Regionale nella seduta del 6.12.2000, nel
corso del semestre é stato oggetto di modifiche apportate su proposta dell’ Autorita di Gestione e
approvate in sede di Comitato di Sorveglianza in data 12.02.2003.

Si riportano le principali modifiche distinte per Fondo.
Misure cofinanziate dal FESR

Misura 3.12

Sono stati ridefiniti gli obiettivi secondo la classificazione degli obiettivi specifici di riferimento
QCS come segue:

= 18 “Prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti”;

= 21 “Prevenzione della dispersione scolastica e formativa”.

Sono stati inoltre inclusi gli operatori e gli utenti dei Servizi per I’impiego tra i soggetti
destinatari dell’intervento in aggiunta alla popolazione in eta scolare.

Per gli interventi a regia regionale sono rimaste invariate le fasi procedurali mentre si & cassata
la tempistica; la responsabilita del controllo contabile-finanziario della Misura ¢ stato deferito al
Servizio Affari Generali e Bilancio dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Sport e Spettacolo.

Misura 5.1

La modifica apportata alla Misura riguarda unicamente I’inserimento del Comune di Villa San
Pietro tra le aree territoriali prioritarie.

Misure cofinanziate dal FEOGA Orientamento

Misure 4.9 -4.10-4.12-4.21

Nelle condizioni di ammissibilita, sono stati specificati in maniera piu puntuale alcuni elementi
per la determinazione della redditivita delle aziende che praticano colture o allevano specie di
animali per le quali manca il corrispettivo valore del RLS.

Al fine di accelerare I’attuazione della Misura, & stato semplificato il cronogramma e meglio
specificate le procedure di realizzazione.

Sono state accolte tutte le proposte formulate dall’ Autorita Ambientale in materia di ambiente,
igiene e benessere degli animali.

Per facilitare la fase istruttoria sono stati specificati alcuni parametri tecnici e di ammissibilita
delle spese.

Nella misura 4.10, con riferimento all’intensita dell’aiuto, si € introdotta una deroga ai
massimali di spesa sovvenzionabile per i progetti dichiarati di particolare rilevanza regionale.
Misura 4.14

L’esigenza di modificare la Misura 4.14 del Complemento di Programmazione nasce dalla
valutazione sia delle necessita di intervento nel territorio rurale, sia dall’effettiva capacita di
risposta progettuale e di attuazione dello stesso territorio.
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Nel formulare la proposte di modifica, si € tenuto conto dei punti critici che possono

pregiudicare il raggiungimento dei risultati complessivi del programma di interventi, senza per

altro variare gli obiettivi generali del POR e le condizioni di ammissibilita alla Misura:

= s0no state descritte in maniera sintetica e piu precisa le tipologie d’intervento;

= si & provveduto a una maggiore definizione e puntualizzazione dei soggetti destinatari
dell’intervento;

= fra i beneficiari finali sono stati individuati “gli Enti pubblici e loro consorzi” che hanno
sostituito il precedente beneficiario “Regione Autonoma della Sardegna” in quanto
incoerente con le tipologie d’intervento;

= sono state introdotte e definite le procedure, inizialmente non previste nella Misura;

= sono stati fissati i due principali criteri di priorita per la selezione degli interventi, criteri
facilmente individuabili e applicabili;

= al fine di facilitare I’istruttoria dei progetti, sono stati ridefiniti e descritti in modo piu
trasparente gli investimenti ammissibili e introdotto I’intensita dell’aiuto.

E stato modificato il piano finanziario con il trasferimento delle annualita 2000-2003 delle

Misure 4.15 e 4.16 alla Misura 4.14.

A seguito della modifica delle Misure e del piano finanziario, si & reso necessario ridefinire gli

indicatori e i relativi target.

Misure cofinanziate dal FSE

Nel corso del semestre alle Misure cofinanziate dal FSE si sono apportate, su proposta
dell’ Autorita di Gestione, una serie di modifiche approvate dal Comitato di Sorveglianza il
12.02.2003.

Si tratta di adeguamenti del “Contenuto tecnico della Misura” e di modifiche inerenti la
“Procedura di attuazione della Misura”.

Alla prima tipologia sono riconducibili le modifiche che riguardano i soggetti destinatari
dell’intervento: in riferimento alle Misure 3.2 e 3.3, € stata eliminata la specificazione dei
destinatari in “condizione professionale inattiva” in quanto ritenuta fuorviante e non esaustiva.
Per quanto riguarda le modifiche di tipo procedurale, da tutte le Misura cofinanziate dal FSE e
stato eliminato I’elenco delle spese ammissibili: ove non esaustiva infatti, un’elencazione
dettagliata potrebbe indurre in errore i soggetti attuatori e i beneficiari finali. E stata
contestualmente eliminata, dal paragrafo “Spese ammissibili” la definizione “intensita di aiuto”
configurandosi nel caso di specie regimi d’aiuto.

In riferimento alle Misure 3.10 e 3.11 si precisa che sono stati distinti i criteri di ammissibilita e
di selezione delle attivita formative dalle altre tipologie di attivita previste; gli stessi criteri,
peraltro, sono stati oggetto di modifiche e integrazioni.

2.2 Progetti Integrati Territoriali: selezione 2002

Le azioni condotte dalla Regione Autonoma Sardegna nel corso del secondo semestre 2002 e
fino alla data di riferimento del presente Rapporto consistono prevalentemente nella definizione
delle Linee Guida per i PIT Selezione 2002.

Tale documento, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 39/24 del 10.12.2002,
costituisce il punto di riferimento normativo principale per tutto il processo connesso alla
definizione dei PIT.
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Gli elementi di maggior rilievo possono sintetizzarsi come segue:

la definizione delle procedure e dei contenuti dell’ottimizzazione dei PIT selezione 2001. A
fronte dell’individuazione di interventi per ciascuno dei 13 PIT di cui alla selezione 2001, la
RAS ha delineato un percorso di “affinamento” dei contenuti operativi di tali PIT che ne
determinera I’integrazione del quadro finanziario per un importo complessivo di operazioni
pari a 111 Meuro circa;

la definizione dettagliata delle fasi di progettazione dei PIT selezione 2002, dalla
individuazione degli elementi fondanti del Progetto (territorio di riferimento e “idea forza”)
fino al momento della sottoscrizione del relativo Accordo di Programma. Coerentemente con
quanto previsto dagli orientamenti comunitari, la RAS ha puntualmente definito momenti e
modalita del confronto con il partenariato economico e sociale per I’acquisizione di
contributi nel percorso di progettazione del PIT;

la predisposizione degli strumenti e della modulistica necessaria alla presentazione dei
progetti da parte delle Amministrazioni locali. Va peraltro rilevato che il percorso di
definizione ed elaborazione dei Progetti & stato rafforzato attraverso I’attribuzione alle
Province di un forte ruolo di coordinamento dell’azione dei singoli Tavoli di Concertazione
locale.

La documentazione e le informazioni necessarie sul tema di cui si tratta sono oggetto di ampia
trattazione nell’ambito di un link del sito istituzionale della RAS.

Infine, la RAS, con I’obiettivo di innalzare la qualita progettuale e assicurare un adeguato
supporto agli Enti Locali, ha conferito incarico all’RTI di Assistenza Tecnica al POR di
assisterla lungo tutto I’arco temporale e procedurale definito dalle Linee Guida per la
definizione dei Progetti.

Nelle more della stipula del contratto e nei momenti immediatamente successivi sono state
avviate le prime azioni propedeutiche all’apertura dei lavori quali:

attivazione di una Segreteria Tecnica presso il CRP;
attivazione di azioni per il necessario coordinamento dell’azione dell’RTI con quella posta in
essere da Formez e ANCI a supporto degli Enti Locali.
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3. Stato di attuazione al 31.03.2003: analisi per Misura
Asse | — Risorse naturali
Misura 1.1:Ciclo integrato dell’acqua - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici, Enti Locali concessionari o delegati ai sensi della
LR 24/1987, societa di capitali di cui gli Enti Locali detengono la maggioranza che € incedibile.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott.ssa M. Gabriella Mulas
Telefono: 070.606 6671
E mail: ambiente.tutela.acque@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Franco Floris
Telefono: 070.606 2252
E mail: llpp.sap@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla fine del semestre in esame, la Misura 1.1 presenta un ammontare di impegni pari a €
335.862.194,60, valore incrementato di quasi il 78% rispetto a settembre 2002. Si registra
inoltre un incremento di circa il 21% nel totale dei pagamenti effettuati che si attestano a €
186.728.921,22. La capacita di impegno passa quindi dal 37% a circa il 66% del costo totale
programmato, la capacita di spesa si attesta al 36,57% e la capacita di utilizzo si porta al 55,60%
delle somme impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 | 510.653.000,00 | 510.653.000,00 | 189.061.724,58 | 189.061.724,58 | 154.428.319,20 | 154.428.319,20
Situazione al 31.03.2003 | 510.653.000,00 | 510.653.000,00 | 335.862.194,60 | 335.862.194,60 | 186.728.921,22 | 186.728.921,22
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 | 146.800.470,02 | 146.800.470,02 | 32.300.602,02 | 32.300.602,02
Incremento % * 0,00 0,00 77,65 77,65 20,92 20,92
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela fib elc fid
Situazione al 30.09.2002 37,02% 37,02% 30,24% 30,24% 81,68% 81,68%
Situazione al 31.03.2003 65,77% 65,77% 36,57% 36,57% 55,60% 55,60%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Dal punto di vista procedurale, nel corso del 2002 sono stati portati a termine i principali
adempimenti strategici propedeutici all’attuazione della Misura.

Come gia riportato nel precedente Rapporto, il 26.02.2002 si e conclusa la procedura di
approvazione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Ciclo integrato dell’acqua: idrico e
depurazione” che si configura come un programma di investimenti “ponte” nel ciclo integrato
dell’acqua della Regione. 1l Presidente della Giunta Regionale, nominato Commissario
Straordinario per I’Emergenza idrica con ordinanza ministeriale del 12.04.2002 ha provveduto
all’approvazione del Piano d’Ambito con Ordinanza n. 321 del 30.09.2002. Con deliberazione
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n. 39/96 del 10.12.2002 la Giunta regionale, visti gli esiti dell’approvazione da parte degli Enti
locali rappresentanti la maggioranza semplice della popolazione residente, ha adottato lo Statuto
dell’ Autorita d’Ambito (art. 6 LR 29/97). Con la medesima deliberazione ¢ stato approvato il
regolamento per I’elezione dei 36 componenti dell’Assemblea dell’Autorita d’Ambito e
conferito mandato all’Assessorato dei LLPP per I’espletamento delle procedure necessarie
all’insediamento degli organi.

Con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 334 del 31.12.2002 é stato approvato il Piano
Stralcio Direttore di Bacino Regionale per I’utilizzo delle risorse idriche. E seguita I’Ordinanza
n. 336 del 31.12.2002 con la quale il Presidente della Regione Sardegna, sempre in qualita di
Commissario Governativo per I’Emergenza idrica, ha stabilito che la gestione del servizio idrico
integrato venisse affidata direttamente, in via transitoria, entro il 30.06.2003, a uno specifico
soggetto gestore, costituito in forma societaria quale aggregazione dei soggetti gestori esistenti
operanti nell’ATO della Regione Sardegna. Ne consegue che tutti gli attuali gestori del servizio
idrico in Sardegna confluiranno in un’unica societa per azioni controllata dagli Enti Locali,
costituendo un unico soggetto. Il principale di questi Enti & ’ESAF che, per far parte della
costituenda societa, dovra trasformarsi in societa per azioni.

A seguito della pubblicazione sul BURAS n. 22 del 29.07.2002 del bando “‘Riqualificazione
delle reti idriche urbane, previa valutazione e quantificazione delle perdite” e dopo
I’espletamento della fase istruttoria, la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento e
stata approvata con Determinazione del Direttore dei Servizi del 3.12.02 e pubblicata sul
BURAS n. 36 del 9.12.02. Sono stati finanziati 135 interventi, su 251 presentati, per un importo
complessivo di € 57.122.720,00. | comuni beneficiari degli interventi, classificati per densita di
popolazione, si ripartiscono le risorse messe a bando come segue:

= €17.136.816,00 nei comuni con meno di 5.000 abitanti (1% classe);

= £ 8.568.408,00 nei comuni da 5.001 a 10.000 abitanti (22 classe);

= €17.136.816,00 nei comuni da 10.001 a 50.000 abitanti (3¢ classe);

= £ 14.280.680,00 nei comuni con piu di 50.000 abitanti (4° classe).

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Ordinanza n. 349 del 25.03.2003, il Commissario Governativo ha affidato alla SOGESID

spa I’incarico per I'implementazione delle attivitd necessarie per procedere, entro i termini

prescritti dall’Ordinanza n. 336 del 31.12.2002 (ossia entro il 30 giugno 2003), all’affidamento

del Servizio Idrico Integrato. Nell’ambito dell’attivita di supporto conferita, la SOGESID spa —

societa a totale capitale pubblico — si fara carico di:

= predisporre una proposta di assetto societario per il soggetto gestore;

= pianificare gli obiettivi e predisporre un cronogramma con cui tutti i soggetti dovranno
concorrere al raggiungimento dei programmi stabiliti.

Tale attivita dovra essere espletata entro il 15.05.2003.

In merito al bando ‘“‘Riqualificazione delle reti idriche urbane, previa valutazione e
quantificazione delle perdite si sta attualmente procedendo alla stipula delle deleghe con i
Beneficiari finali.

Si & in attesa dell’approvazione del Piano di Tutela delle acque (DLgs 152/99). Con DGR n.
36/47 del 23.10.2001 viene fissata la data per I’adozione del Piano al 31.12.2003.
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Misura 1.2:Ciclo integrato dell’acqua: sistemi irrigui delle aree agricole - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Consorzi di Bonifica operanti in Sardegna e I’Ente Autonomo del
Flumendosa (EAF).

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, su un costo totale programmato pari a € 80.508.000,00, la Misura 1.2 presenta
impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica et Pubblica e Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 80.508.000,00 | 49.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 80.508.000,00 49.254.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
gvanzamento cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Con Circolare Dirigenziale Prot. n. 10599 del 28.05.2001, € stata inoltrata ai Consorzi di
Bonifica la richiesta di proposte in merito all’acquisto di contatori (Intervento A: Acquisto di
impianti di misurazione al servizio di piu aziende) e ai sistemi di razionalizzazione delle
condotte (Intervento B: Razionalizzazione e ottimizzazione degli impianti consortili).

Gli studi di fattibilita presentati non sono stati ritenuti esaustivi rispetto all’individuazione e
localizzazione dei contatori gia esistenti e da installare e/o alle necessita di risanamento e
ristrutturazione degli impianti irrigui; ci0 ha determinato la richiesta da parte
dell’ Amministrazione di ulteriori chiarimenti e/o integrazioni.

Per I’intervento A “Acquisto di impianti di misurazione al servizio di piu aziende” risposte in
merito sono pervenute solo da alcuni Consorzi, per i quali si intende completare la procedura di
approvazione degli interventi entro giugno 2003. Per I’intervento B “Razionalizzazione e
ottimizzazione degli impianti consortili” tutti i Consorzi hanno risposto in maniera pit 0 meno
esaustiva, pur rimanendo da completare la progettazione definitiva.
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2001 2002 2003

Intervento A

Atto amministrativo e presentazione proposte - 55 gg

Selezione e istruttoria progetti - 6 mesi |

Approvazione e pubblicazione graduatoria — 15 gg

Provvedimenti a favore beneficiari — 15 gg

Realizzazione - 24 mesi

Preventivo

[ consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 1.3:Difesa del suolo - FESR

Beneficiario finale: Regione — Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna
(CFVA), Enti Locali, Consorzi di Bonifica, Ente Regionale Foreste.

Responsabile di Misura (Ambiente): Dott. Liori
Telefono: 070.606 6500
E mail: ambiente.servizio.tutela.suolo@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (LLPP): Ing. Cinthja Balia
Telefono: 070.606 2349
E mail: llpp.serv.difesa.suolo@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Nel corso del semestre di riferimento la Misura 1.3 ha registrato un incremento nell’ammontare
dei pagamenti di quasi il 24%, passando in valore assoluto da € 36.292.084,79 del 30.09.2002 a
€ 44.982.069,28. Mentre la capacita di spesa si attesta al 16,32% delle somme stanziate, la
capacita di tradurre in erogazioni le somme impegnate si porta a circa il 71%. La variazione
negativa degli impegni € da imputare alla scelta operata dall’Assessorato dell’Industria di
rendicontare — fra i progetti coerenti — unicamente gli interventi in avanzata fase di realizzazione
o ultimati, provvisti di collaudo o certificato di regolare esecuzione.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 275.606.000,00 | 275.606.000,00 | 105.550.535,31 | 105.550.535,31 | 36.292.084,79 | 36.292.084,79
Situazione al 31.03.2003 | 275.606.000,00 | 275.606.000,00 63.539.626,89 63.539.626,89 44.982.069,28 44.982.069,28
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -42.010.908,42 -42.010.908,42 8.689.984,49 8.689.984,49
Incremento % * 0,00 0,00 -39,80 -39,80 23,94 23,94
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
VI cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 38,30% 38,30% 13,17% 13,17% 34,38% 34,38%
Situazione al 31.03.2003 23,05% 23,05% 16,32% 16,32% 70,79% 70,79%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Misura si articola in tre ambiti di intervento: Suolo, Zone umide, Prevenzione e sorveglianza
degli incendi.

Per gli interventi rientranti nell’ambito Suolo (a regia regionale), I’attuazione della Misura ha
preso avvio con la predisposizione e pubblicazione sul Supplemento Straordinario del BURAS
n. 43 del 16.11.2001 del bando di candidatura per I’assegnazione delle risorse previste dal POR
per la linea d’azione. La fase di selezione si € conclusa con I’approvazione di 50 progetti, per un
ammontare complessivo finanziabile di € 42.721.000,00. La graduatoria € stata approvata con
determinazione del Direttore del Servizio della Tutela del Suolo e Politica Forestale
(Assessorato Ambiente) n. 1135 del 20.05.2002 e pubblicata sul BURAS n. 23 dell’8.08.2002. |
progetti ammessi a beneficio sono distribuiti come segue:
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= 19 progetti, per un importo pari a € 21.015.137,00 nella provincia di Cagliari (comprensivo
di 2 progetti finanziati dall’ Assessorato LLPP);

= 15 progetti, per un importo di € 11.654.655,00 nella provincia di Nuoro;

= 11 progetti, per un importo di € 9.268.199,00, nella provincia di Sassari;

= 5 progetti , per un importo di € 2.383.209,00, nella provincia di Oristano.

Tra luglio e dicembre 2002 sono stati predisposti e inviati ai Beneficiari finali i provvedimenti

di delega.

Inoltre, a seguito di una variazione compensativa con la quale parte delle risorse assegnate alla
linea d’azione Prevenzione e sorveglianza degli incendi sono state attribuite alla Difesa del
suolo e Zone umide, si & provveduto a finanziare alcuni interventi (n. 27 per un totale di €
59.772.988,00) che, quantunque inseriti nella graduatoria, non avevano trovato copertura nei
fondi inizialmente disponibili.

. 2001 2002 2003
Misura 1.3 Suolo

Predisposizione bando pubblico — 15 gg

Adempimenti pubblicaz bando — 1599

Pubblicaz. bando e presentazione proposte — 2 mesi

Istruttoria e approvazione graduatoria — 3 mesi

Provvedim delega a favore beneficiario — 1 mese

Progettaz esecutiva, appalto e realizzaz. - 36 mesi

Collaudo — 3 mesi

Preventivo

Consuntivo

Per I’ambito di intervento Zone umide, in attesa della pubblicazione del bando, sono stati
ammessi ai finanziamenti del POR, con Atto di Programmazione, 2 interventi localizzati nel
comune di Muravera. Anche per questa linea d’azione, le risorse assegnate non impiegate,
concorreranno al finanziamento degli interventi di Difesa del suolo.

Rimane sospesa la linea d’azione Prevenzione e sorveglianza degli incendi in quanto la
predisposizione del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi ha richiesto tempi pit lunghi di quelli inizialmente previsti. 1l CdP colloca pertanto
I’azione nella seconda fase di attuazione della Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003
Sempre in ambito Suolo gli interventi verranno attuati tramite bando non appena sara approvato
il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), previsto entro giugno 2003.
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Misura 1.4:Gestione integrata dei bonifica dei siti e tutela

dall’inquinamento - FESR

rifiuti, inquinati

Beneficiario finale: Enti Locali, Enti pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Franca Leuzzi
Telefono: 070.606 6685
E mail: ambiente.servizio.gestione.rifiuti@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 1.4, a fronte di un costo totale programmato di € 74.388.000,00,
registra un ammontare di impegni pari a € 36.723.913,00 e una spesa certificata di €
25.441.268,46. Gli indicatori di avanzamento finanziario mostrano le seguenti percentuali: la
capacita di impegno si attesta al 49%, la capacita di spesa al 34% e la capacita di utilizzo al
69%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 74.388.000,00 | 74.388.000,00 | 45.335.45853 | 45.335.458,53 | 24.149.838,85 | 24.149.838,85
Situazione al 31.03.2003 74.388.000,00 | 74.388.000,00 | 36.723.913,00 | 36.723.913,00 | 25.441.268,46 | 25.441.268,46
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -8.611.545,53 -8.611.545,53 1.291.429,61 1.291.429,61
Incremento % * 0,00 0,00 -19,00 -19,00 5,35 5,35
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
gvanzamento cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 30.09.2002 60,94% 60,94% 32,46% 32,46% 53,27% 53,27%
Situazione al 31.03.2003 49,37% 49,37% 34,20% 34,20% 69,28% 69,28%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Dal punto di vista procedurale nel corso del 2002 sono stati portati a termine i seguenti
adempimenti strategici propedeutici all’attuazione della Misura 1.4: in data 6.11.2002 ¢ stato
approvato dalla UE con nota n. D220906 (2002) il Piano regionale gestione rifiuti. In merito
all’approvazione dei singoli Piani provinciali, la Provincia di Cagliari ha provveduto con
Delibera del Consiglio provinciale n. 32 del 16.05.2002.

Con DGR del 9.08.2002 é stata approvata la graduatoria delle proposte presentate in risposta al
bando pubblicato sul BURAS n. 34 del 16.11.2001, per la selezione di progetti di intervento
diretti alla riduzione della produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, cui e stato
riservato un ammontare finanziario pari a € 2.065.827,59.

L’importo, da imputare allo stanziamento previsto per I’annualita 2001, avrebbe consentito di
finanziare unicamente i primi cingue interventi in graduatoria, di cui il quinto solo in parte. Una
decisione politica ha consentito di superare I’impasse mediante il ricorso a una quota di risorse
programmate per il 2002, finanziando in tal modo I’intera spesa ammissibile del quinto progetto
e ulteriori quattro interventi. Risultano pertanto ammessi a beneficio comunitario nove progetti,
per una spesa complessiva pari a € 4.652.031,71 e distribuiti come segue:
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4 progetti in provincia di Cagliari con un importo ammesso a finanziamento pari a €
3.408.144,00;

= 3 progetti in provincia di Nuoro, per un importo di € 375.727,86;

= 1 progetto nella provincia di Oristano per € 529.807,03;

= 1 progetto nella provincia di Sassari per € 338.352,82.

Sempre in relazione all’ambito di intervento dei rifiuti, con Atto di Programmazione regionale
del 30.12.2002 si & proceduto al finanziamento di due interventi di infrastrutturazione per la
gestione integrata dei rifiuti, costituti da un lotto funzionale dell’impianto di Oristano al servizio
di tutti il territorio provinciale per un importo di € 4.614.795,88 e di un impianto di
stabilizzazione e compostaggio nel comune di Ozieri al servizio di parte del subambito D1 di
Sassari per un importo di € 4.500.000.

E stato inoltre finanziato il completamento dell’impianto di trattamento dei rifiuti urbani di
Cagliari a servizio di una popolazione di 500.000 abitanti per un importo di € 7.230.396,58.

Per quanto riguardo I’ambito di intervento siti inquinati, il Piano Regionale di bonifica di siti
inquinati, la cui approvazione era prevista dal CdP entro il 31.12.2002, & ancora in fase di
elaborazione. Pur tuttavia si € avviato un intervento di emergenza in Provincia di Oristano per
un importo di € 1.089.724,05 da condurre nel rispetto del DM 471/99.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 1.5:Rete ecologica regionale - FESR

Beneficiario finale: Enti Locali, Comitati aventi personalita giuridica di Ente pubblico o Enti
Parco.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Salis
Telefono: 070.606 6597
E mail: ambiente.servizio.conf.natura@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Nel semestre di riferimento la Misura 1.5 ha registrato un incremento sia nei valori di impegno,
che nei pagamenti. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni, in valore assoluto, si attestano
a € 15.878.788,71 con un incremento di circa il 28% rispetto al 30.09.2002, mentre la spesa
effettivamente sostenuta si accresce di un’aliquota piu modesta (0,20%) portandosi a €
11.575.923,72.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 41.327.000,00 41.327.000,00 12.408.456,86 12.408.456,86 11.552.284,23 11.552.284,23
Situazione al 31.03.2003 41.327.000,00 | 41.327.000,00 | 15.878.788,71 | 15.878.788,71 | 1157592372 | 11.575.923,72
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 3.470.331,85 3.470.331,85 23.639,49 23.639,49
Incremento % * 0,00 0,00 27,97 27,97 0,20 0,20
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SV cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 30,03% 30,03% 27,95% 27,95% 93,10% 93,10%
Situazione al 31.03.2003 38,42% 38,42% 28,01% 28,01% 72,90% 72,90%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Nel 2001 e stato pubblicato il bando ““Rete ecologica Regionale” sul Supplemento Straordinario
n. 2 del BURAS n. 31 del 18.10.2001. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte
scadeva al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del bando. Entro i termini sono pervenute
46 proposte.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con la Determinazione n. 108 del 7.02.2003 del Direttore del Servizio Conservazione della
Natura e degli Habitat Tutela della Fauna Selvatica ed Esercizio Attivita Venatoria, pubblicata
sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, & stata approvata la graduatoria relativa alle proposte
presentate in rispetto al bando citato.

Sono stati ammessi e finanziati 11 progetti per un importo complessivo di € 9.613.197,41.

Sono stati giudicati ammissibili, ma non finanziati altri 11 progetti.

24 progetti sono stati dichiarati non ammissibili al finanziamento.

Gli 11 interventi ammessi al finanziamento sono cosi localizzati:
= 4 interventi nella provincia di Nuoro per un importo di € 3.179.928,61;

= 3interventi in provincia di Cagliari per un importo di € 3.781.238,19;
= 2 interventi in provincia di Oristano per un importo di € 1.142.383,64;
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= 2 interventi in provincia di Sassari per un importo di € 1.509.646,97.

Come si evince dalla lettura del gantt a seguire, I’espletamento della fase istruttoria ha richiesto

un periodo di tempo sensibilmente pit lungo rispetto alle previsioni da CdP.

Misura 1.5

2001

2002

2003

o|n

d{g|f|imja|m|g

Predisposizione bando - 1 mese

Pubblicazione - 1 mese

Termine presentaz. domande - 5599

Istruttoria - 3 mesi

Approvazione graduatorie - 1 mese

Provv.Amm. pro beneficiari - 1 mese

Appalto - 2 mesi

Realizzazione - 24 mesi

Preventivo

[ consuntivo
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Misura 1.6:Energia - FESR

Beneficiario finale: Regione (Enti strumentali), Enti Locali.
Responsabile di Misura: Ing. Antonio Pusceddu

Telefono: 070.606 2156

E mail: industria.servizio.energia@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Perdura la situazione di stallo rilevata nel semestre precedente.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Totale Publ?lica Totale Pubt?lica Totale Pubt?lica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 19.883.000,00 19.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 19.883.000,00 19.883.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento % * 0,00 0,00 - - - -
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - -
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
Non si segnala alcuna novita nel corso del 2002.

Aggiornamento al 31.03.2003

Sulla GURI n. 60 del 13.03.03 & stato pubblicato il bando di gara inerente “Affidamento
dell’incarico di studi, rilievi e monitoraggio dello stato di fatto, della progettazione
preliminare e definitiva, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione del progetto di mantenimento in servizio delle
centrali di Uvini e Santu Miali e realizzazione di due centrali idroelettriche nell’ambito
del nuovo acquedotto che collega il lago di Mulargia agli impianti di potabilizzazione
dell’area di Cagliari”. Tale bando é stato emanato dall’EAF (Ente Autonomo del
Flumendosa), soggetto al quale é stata delegata I’attuazione dell’intervento.

Oltre attraverso la pubblicazione citata, il bando é stato reso noto a mezzo della divulgazione su
due quotidiani nazionali (il Sole 24 Ore e Repubblica) e due regionali (I’'Unione Sarda e la
Nuova Sardegna) in data 17.03.2003.

La scadenza per la ricezione delle offerte € stata fissata per il giorno 5.05.2003.

Si prevede il completamento della progettazione esecutiva entro il 2004, mentre I’affidamento
dei lavori € ipotizzato per la primavera del 2005 e la loro conclusione stimata a fine 2007.
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Misura 1.7:Monitoraggio - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti strumentali regionali.

Responsabile di Misura: Dott. Raffaele Farris

Telefono: 070.606 6679

E mail: difesa.ambiente@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 1.7, a fronte di un costo totale di € 28.511.000,00, registra un ammontare di impegni
pari a € 1.281.363,98 e di pagamenti pari a € 1.027.160,76. Mentre la capacita di impegno si
attesta al 4,49% del costo totale programmato, la capacita di spesa risulta pari al 3,60%, e la
capacita di utilizzo supera 1’80% delle somme impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 28.511.000,00 28.511.000,00 4.389.883,64 4.389.883,64 690.201,66 690.201,66
Situazione al 31.03.2003 28.511.000,00 28.511.000,00 1.281.363,98 1.281.363,98 1.027.160,76 1.027.160,76
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -3.108.519,66 -3.108.519,66 336.959,10 336.959,10
Incremento % * 0,00 0,00 -70,81 -70,81 48,82 48,82
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
VI cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 15,40% 15,40% 2,42% 2,42% 15,72% 15,72%
Situazione al 31.03.2003 4,49% 4,49% 3,60% 3,60% 80,16% 80,16%

*

(dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
Nel corso del 2002 non si € registrato nulla di rilevante ai fini dell’attuazione della Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nel primo trimestre 2003 sono stati pubblicati i seguenti due bandi:

il primo, avente ad oggetto I’affidamento del servizio ““Aggiornamento del censimento siti
inquinati e predisposizione dell’anagrafe, consulenza di esperti per la definizione puntuale
degli interventi di indagine preliminare e monitoraggio dei siti inquinati’” per un importo a
base di gara di € 150.000,00 (IVA esclusa), e stato pubblicato sul BURAS n. 6 del
28.02.2003. Il termine per la presentazione delle offerte € previsto per il 14.04.2003;

il secondo, avente ad oggetto I’affidamento del servizio “Realizzazione dell’inventario
regionale delle sorgenti di emissione, del documento sulla valutazione della qualita dell’aria
ambiente in Sardegna e individuazione delle possibili misure da attuare per il
raggiungimento degli obiettivi di cui al DLgs 351/99”, per un importo a base di gara di €
516.456,90 (IVA esclusa), € stato pubblicato sul BURAS n. 7 del 10.03.2003. Il termine per
la presentazione delle offerte € fissato per il 23.04.2003.
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Misura 1.8:Formazione per le Misure dell’Asse | - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto al precedente semestre, a fronte di impegni invariati, al 31.03.2003 si registra un
incremento dei pagamenti, che porta la capacita di spesa al 3% circa ed una capacita di utilizzo
delle risorse impegnate pari al 10%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b € d e f
Situazione al 30.09.2002 41.634.000,00 | 41.634.000,00 | 11.936.626,35 | 11.936.626,35 43511,52 43.511,52
Situazione al 31.03.2003 | 41.634.000,00 | 41.634.000,00 | 11.936.626,37 | 11.936.626,37 1.192.342,20 1.192.342,20
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,02 0,02 1.148.830,68 1.148.830,68
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,29 2.640,29
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
gvanzamento cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 30.09.2002 28,67% 28,67% 0,10% 0,10% 0,36% 0,36%
Situazione al 31.03.2003 28,67% 28,67% 2,86% 2,86% 9,99% 9,99%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Al 31.12.2002, I’avanzamento della Misura € ancora determinato esclusivamente dall’attuazione
della linea B) ““formazione e aggiornamento altamente qualificati del personale pubblico”
avvenuta con la pubblicazione del bando del 09.09.2001 “Interventi finalizzati
all’aggiornamento del personale pubblico” che finanzia attivita formative per un importo di €
13.261.451. A seguito degli affidamenti delle attivita formative, sono stati finanziati 123 corsi
destinati a 2.400 allievi, per un importo complessivo di € 11.936.626,35,.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nel corso del trimestre si rileva un unico elemento di novita dal punto di vista procedurale
rappresentato dall’avvio di 2 dei 123 corsi ammessi a finanziamento.

La completa attuazione della Misura ¢ rimandata al secondo semestre del 2003, quando
verranno messe a bando le due linee d’azione non ancora attivate. Piu precisamente, si tratta
della linea di intervento A) ““formazione altamente qualificata di nuove figure professionali, in
grado di trovare sbocchi occupazionali nei settori riguardanti la gestione delle risorse naturali
e di favorire lo sviluppo di nuove attivita imprenditoriali nel settore” e della linea C)
“formazione/informazione ambientale dei cittadini per elevarne la coscienza ambientale e per il
loro piu diretto coinvolgimento nella gestione delle risorse naturali”.
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Asse Il — Risorse culturali

Misura 2.1: Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici
abbandonati a fini culturali e turistici - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Luisa Anna Marras
Telefono: 070.606 4928
E mail: lamarras@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura registra un incremento degli impegni pari al 18% e dei pagamenti pari
a circa il 3% rispetto ai dati rilevati il 30.09.2002.

Gli indicatori di avanzamento mostrano i seguenti valori: la capacita di impegno sfiora il 12%,
la capacita di spesa supera il 10% e la capacita di utilizzo risulta pari all’87% delle somme
impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Totale Publ?lica Totale Pubt()glica Totale Pubt?lica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 145.023.000,00 | 145.023.000,00 14.475.203,56 14.475.203,56 14.475.203,56 14.475.203,56
Situazione al 31.03.2003 | 145.023.000,00 | 145.023.000,00 17.082.704,23 17.082.704,23 14.890.654,70 14.890.654,70
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.607.500,67 2.607.500,67 415.451,14 415.451,14
Incremento % * 0,00 0,00 18,01 18,01 2,87 2,87
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 9,98% 9,98% 9,98% 9,98% 100,00% 100,00%
Situazione al 31.03.2003 11,78% 11,78% 10,27% 10,27% 87,17% 87,17%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Da un punto di vista procedurale si registrano i seguenti avvenimenti significativi.

A seguito della pubblicazione del bando 2001 “Itinerario Citta Regie” (BURAS n. 30
dell’8.10.2001) é stata approvata con Determinazione del 15.07.2002 e pubblicata sul BURAS
n. 21 del 19.07.2002 la graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento. Sono stati
ammessi a finanziamento 40 interventi, di cui 5 studi di fattibilita economico-finanziaria e
storica, per un ammontare complessivo di € 30.585.110,16 che consentiranno la realizzazione
di:

= 21 interventi nella provincia di Sassari per un importo pari a € 11.589.604,95;

= 14 interventi in provincia di Cagliari, per un importo pari a € 10.123.880,49;

= 4 interventi localizzati nella provincia di Oristano, per un importo pari a € 4.834.717,88;

= 1 intervento in provincia di Nuoro, per un importo pari a € 4.036.906,84.

Nel mese di dicembre 2002 sono state stipulate le deleghe con i Comuni di Cagliari, Iglesias e
Sassari. Durante il primo trimestre 2003 si & proseguito con gli altri Beneficiari finali e si
prevede di terminare questa ulteriore fase entro maggio.
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2001 2002 2003

Misura 2.1 Citta regie

Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02

Presentazione progetti - 60 gg

Istruttoria e graduatoria - 90gg

Approvaz./pubbl. graduatoria - 4599

Provv di concessione - 30 gg

Appalto e consegna lavori - 180 gg

Esecuzione lavori

Preventivo

Consuntivo

Nel corso del 2002 sono stati pubblicati due bandi per i quali € tuttora in corso la fase istruttoria.
I primo bando ““Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici abbandonati
a fini culturali e turistici”, con una dotazione finanziaria pari a 28 Meuro, ¢ stato pubblicato sul
BURAS n. 9 del 29.03.2002.

Il secondo bando relativo ai ““Percorsi turistico-religiosi”, con una dotazione finanziaria di 15
Meuro, é stato pubblicato sul BURAS n. 26 del 6.09.2002. Sono pervenuti 19 progetti. La fase
istruttoria ha avuto inizio a dicembre 2002. La pubblicazione della graduatoria & prevista per la
fine di luglio 2003.

Aggiornamento al 31.03.2003

Relativamente al bando ‘““Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero centri storici
abbandonati a fini culturali e turistici”” non e ancora stata nominata la commissione per la
selezione delle istanze progettuali pervenute (150 interventi, alcuni dei quali articolati in piu
proposte, per un totale di 280 progetti). Si prevede di iniziare la fase di istruttoria entro maggio
2003.

Si e chiusa la fase istruttoria a valere sul bando “lItinerari di archeologia nuragica e
prenuragica negli altipiani della Sardegna centro-occidentale” (pubblicato sul SS n. 3, BURAS
n. 30 dell’8.10.2001). La graduatoria & stata approvata con Determinazione del Direttore del
Servizio Beni Culturali n. 93 del 05.02.2003 e pubblicata sul BURAS n. 5 del 14.02.2003.

| progetti ammessi al finanziamento sono 14 (a fronte di 41 progetti presentati), per un importo
complessivo di € 19.145.466,66 e consentiranno la realizzazione di:

= Qinterventi in provincia di Cagliari per un importo di € 7.571.623,76;

= 3interventi nella provincia di Nuoro, per un importo di € 10.109.687,59;

= 2 interventi in provincia di Oristano per un importo di € 1.464.155,31.
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. . . 2001 2002 2003
Misura 2.1 Archeologia nuragica

Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02

Presentazione progetti - 60 gg

Istruttoria e graduatoria - 90gg

Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg

Provv di concessione - 30 gg

]
]
Appalto e consegna lavori - 180 gg !
1

Esecuzione lavori

Preventivo

- Consuntivo

Per il bando “Parco Grazia Deledda” (pubblicato sul SS n. 3, BURAS n. 30 dell’8.10.2001),
con Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali n. 162 del 10.02.2003, pubblicata
sul BURAS n. 6 del 24.02.2003, & stata approvata la graduatoria finale. | progetti ammessi sono
22 (a fronte di 27 progetti presentati) per un importo complessivo di € 11.706.912,71 e
consentiranno la realizzazione di:

= 11 interventi nella provincia di Sassari, per un importo di € 4.396.225,77;

= 11 interventi nella provincia di Nuoro per un importo complessivo di € 7.310.686,94.

2001 2002 2003 !
oln|d|g|f|m|la/m|g|l|a|s|o|n|d|g|f|m

Misura 2.1 Parco Grazia Deledda

Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02

Presentazione progetti - 60 gg

Istruttoria e graduatoria - 90gg

Approvaz./pubbl. graduatoria - 45gg

Provv di concessione - 30 gg

Appalto e consegna lavori - 180 gg

Esecuzione lavori

Preventivo

[ consuntivo

Per quanto attiene al primo bando PIT, fanno parte della Misura 11 progetti appartenenti ai
seguenti PIT:

= 1 progetto compreso nel PIT CAL,;

= 2 progetti compreso nel PIT CA2;

= 7 progetti compreso nel PIT CA4;

= 1 progetto compreso nel PIT SS2.

Non si & ancora proceduto alla stipula delle deleghe ai Beneficiari finali in quanto i progetti
esecutivi sono ancora in fase di redazione o in attesa di pareri. Si prevede di provvedere alla
determinazione di delega in favore del Comune di Guspini entro giugno 2003, avendo I’Ente
provveduto alla presentazione del progetto esecutivo.
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Misura 2.2: Archeologia industriale - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Paola Bertolucci
Telefono: 070.606 4994
E mail: bertoluc@unica.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 2.2, nel semestre di riferimento, a fronte di un costo totale pari a € 85.275.000,00 ha
registrato un incremento nei valori di impegno e di spesa che si attestano rispettivamente su €
15.740.924,31 ed € 10.277.670,56. Come mostra la tabella a seguire, gli impegni risultano
aumentati di quasi il 71% e la spesa dell’11,42% rispetto al dato rilevato al 30.9.2002.

Tale avanzamento si traduce in una capacita di impegno del 18,46%, una capacita di spesa pari
al 12% e in una capacita di utilizzo delle risorse impegnate che supera ill 65,29%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
VBl Pubblica VBl Pubblica Vel Pubblica
a b c d e f

Situazione al 30.09.2002 85.275.000,00 85.275.000,00 9.224.667,61 9.224.667,61 9.224.667,61 9.224.667,61
Situazione al 31.03.2003 85.275.000,00 85.275.000,00 15.740.924,31 15.740.924,31 10.277.670,56 10.277.670,56

Variazione (v.a.) 0,00 0,00 6.516.256,70 6.516.256,70 1.053.002,95 1.053.002,95
Incremento % * 0,00 0,00 70,64 70,64 11,42 11,42
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SV cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 10,82% 10,82% 10,82% 10,82% 100,00% 100,00%
Situazione al 31.03.2003 18,46% 18,46% 12,05% 12,05% 65,29% 65,29%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Bando “Parco Giuseppe Dessi”

E stato pubblicato nell’ottobre dell’anno 2001, sul BURAS n 30, mentre la relativa graduatoria
degli interventi ammessi € stata resa nota sul BURAS n. 14 dell’11.05.2002.

| progetti ammessi a finanziamenti sono 20 — tutti localizzati nella provincia di Cagliari — per un
importo complessivo di € 14.452.767,70.

Nel dettaglio il bando consentira la realizzazione dei seguenti interventi:

= 7 interventi in comune di Villacidro, per un importo complessivo di € 3.092.767,60;

= 5interventi in comune di Arbus, per un importo di € 3.454.905,00;

= 4 interventi in comune di Guspini, per un importo di € 3.607.415,30;

= 2 interventi in comune di San Gavino Monreale, per un importo di € 229.151,90;

= 1intervento in comune di Buggerru, per un importo di € 2.766.576,30;

= 1 intervento in comune di Fluminimaggiore, per un importo di € 1.301.471,40.

Nei mesi di ottobre e novembre 2002 sono state stipulate le deleghe in favore di tutti i
Beneficiari finali.
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Bando “Archeologia industriale”

E stato pubblicato sul BURAS n. 9 del 29.03.2002 con un finanziamento globale previsto pari a
27 Meuro. Sono pervenuti 26 progetti e la fase istruttoria ha avuto inizio in dicembre. Si
prevede la pubblicazione della graduatoria entro la fine di luglio 2003.

Per quanto attiene al primo bando PIT fanno parte della Misura 5 progetti appartenenti ai
seguenti PIT:

= 2 progetti appartenenti al PIT CAL;

= 2 progetti appartenenti al PIT CA2;

= 1 progetto appartenente al PIT SS1.

Non si & ancora proceduto alla stipula delle deleghe in quanto i progetti sono in fase di
redazione o attesa di pareri. Si prevede di procedere entro maggio 2003.

Aggiornamento al 31.03.2003

A marzo sono stati firmati i primi contratti d’appalto e consegnati i lavori in favore dei
Beneficiari finali selezionati a seguito del bando “Parco Giuseppe Dessi”’. Come si desume
pertanto dalla lettura del gantt a seguire, a fronte di una tempistica pressoché in linea con quella
prefigurata in sede di programmazione per i primi step, fa seguito un rallentamento in questa
seconda fase procedurale.

. . 2001 2002 2003
Misura 2.2 Parco Dessi

Predisposiz. pubbl. - entro il 31.03.02

Presentazione progetti - 60 gg

Istruttoria e graduatoria - 90gg

Approvaz./pubbl. graduatoria - 4599

Provv di concessione - 30 gg T "
Appalto e consegna lavori - 180 gg H

Esecuzione lavori

Preventivo

- Consuntivo
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Misura 2.3: Strutture e servizi per attivita culturali e di spettacolo - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti Pubblici, Societa miste pubblico-private.

Responsabile di Misura: Dott. Franco Sardi
Telefono: 070.606 4960
E mail: pi.serv.cultura.sport@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura 2.3, il semestre in esame ha determinato un incremento sia nell’ammontare degli
impegni che dei pagamenti superiore al 100% dei valori registrati al 30.09.2002. Gli impegni in
valore assoluto passano da € 15.300.915,14 a € 33.490.565,20 mentre i pagamenti da €
6.252.308,20 si portano a € 12.609.571,83. Tali valori si traducono in una capacita di impegno
del 31,12%, una capacita di spesa dell’11,72% e una capacita di utilizzo pari al 37,65%.
L’avanzamento della Misura € in parte ascrivibile anche alla realizzazione di nuovi progetti.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 107.616.000,00 | 107.616.000,00 15.300.915,14 15.300.915,14 6.252.308,20 6.252.308,20
Situazione al 31.03.2003 107.616.000,00 | 107.616.000,00 33.490.565,20 33.490.565,20 12.609.571,83 12.609.571,83
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 18.189.650,06 18.189.650,06 6.357.263,63 6.357.263,63
Incremento % * 0,00 0,00 118,88 118,88 101,68 101,68
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SV cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 14,22% 14,22% 5,81% 5,81% 40,86% 40,86%
Situazione al 31.03.2003 31,12% 31,12% 11,72% 11,72% 37,65% 37,65%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
Nel corso del 2002, si segnala la pubblicazione tanto delle graduatorie dei due bandi relativi
all’anno 2001, quanto quella di due nuovi bandi relativi al 2002.

Con la graduatoria del bando ““Strutture e servizi per attivita culturali e di spettacolo - CARAS”
(BURAS n. 30 del 8.10.2001), pubblicata sul BURAS n. 14 dell’11.05.2002, sono state
ammesse a finanziamento 23 proposte presentate da altrettanti Beneficiari finali, per un
ammontare complessivo di € 44.076.850,07; nel dettaglio:

= 10 interventi nella provincia di Cagliari a favore di 7 BF, per un importo di € 15.347.818,23;
= 10 interventi nella provincia di Nuoro a favore di 7 BF, per un importo di € 971.768,54:

= 7 interventi nella provincia di Sassari a favore di 6 BF, per € 17.155.884,58;

= 4 interventi nella provincia di Oristano a favore di 3 BF per € 1.590.255,84

Per tutti e 31 progetti i 23 Beneficiari finali hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti
successivamente al trasferimento da parte della Regione della prima tranche di finanziamento
pari al 25% dell’importo complessivo (LR 24/87).
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La graduatoria relativa al bando “Rete regionale di servizi per archivi e biblioteche”, la cui fase
istruttoria si € conclusa nel settembre 2002 (BURAS n. 28 del 26.09.2002), ha ammesso a
finanziamento 10 progetti per un ammontare totale di € 13.644.481,40 cosi distribuiti:

= 5 progetti, per un importo di € 7.449.580,90, nella provincia di Cagliari;

= 2 progetti, per € 3.589.375,45, nella provincia di Nuoro;

= 2 progetti, per un ammontare pari a € 2.419.600,57, nella provincia di Sassari;

= 1 progetto nella provincia di Oristano per € 185.924,48.

Si tenga presente che nell’ambito dei bandi esitati nel 2001 della Misura 2.1, sono stati
finanziati — a valere sulla dotazione finanziaria della 2.3 — anche 2 progetti afferenti a proposte
pit ampie, nella provincia di Sassari (€ 51.307,41) e nella provincia di Cagliari (€ 88.314,13).

Relativamente ai PIT — selezione 2001 — il Responsabile di Misura ha espresso una valutazione

di carenza finanziaria e tipologica per i seguenti 4 progetti:

= 2 progetti finanziati in provincia di Cagliari (Selargius e Monserrato), per un totale di €
776.368,00, si rimane in attesa degli ultimi pareri da parte degli organismi diversi dai BF;

= 2 progetti finanziati in provincia di Sassari (Arzachena e Castelsardo), per un totale di €
1.216.875,75.

Nel 2002 si registra la contestuale pubblicazione sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS
n. 9 del 29.03.2002 dell’invito a presentare proposte per “Strutture e servizi per attivita culturali
e di spettacolo - CARAS” e del bando per “Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili
storici sede di Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali”.

Aggiornamento al 31.03.2003

Per quanto concerne il secondo bando per “Strutture e servizi per attivita culturali e di
spettacolo - CARAS”, si & conclusa la fase di istruttoria nel febbraio 2003 con la disamina dei
progetti presentati dai 22 Beneficiari finali che, come mostra il gantt, ha richiesto tempi piu
lunghi rispetto al precedente bando. La pubblicazione della graduatoria é prevista entro breve.

Misura 2.3 CARAS 2001 2002 2003 |
(bando 2001 e 2002) o |n| d |g|f| m [a|] m |g|l|a|s| o n |d|g|f|m'

Predisposiz. pubbl.

Presentazione progetti - 60 gg

Istruttoria e graduatoria - 90gg

Pubblicaz. graduatoria - 45gg

Provv di concessione - 30 gg

Appalto lavori - 180 gg

Esecuzione lavori

Preventivo

Consuntivo

Per quanto attiene al bando ““Restauro e ristrutturazione funzionale di immobili storici sede di
Archivi, Biblioteche e Servizi Culturali, la fase istruttoria & prossima a concludersi. Si prevede
la pubblicazione della graduatoria entro la fine di giugno 2003.
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Misura 2.4:Formazione per le attivita culturali sviluppate nell’Asse - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un costo programmato di € 41.634.000, la Misura presenta impegni pari a €
6.981.580,59 — invariati rispetto al dato registrato al 30.09.2002 — e pagamenti sensibilmente
incrementati pari a € 1.211.170,29. Gli indicatori esposti nella tabella evidenziano il quadro
dell’avanzamento finanziario.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
S ——— Totale Pubk?lica Rt Pubk?lica e Publ:?lica
a b G d e f
Situazione al 30.09.2002 41.634.000,00 41.634.000,00 6.981.580,67 6.981580,67 9.148,38 9.148,38
Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 41.634.000,00 6.981.580,59 6.981580,59 1.211.170,29 1.211.170,29
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -0,08 -0,08 1.202.021,91 1.202.021,91
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 13.139,18 13.139,18
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 16,77% 16,77% 0,02% 0,02% 0,13% 0,13%
Situazione al 31.03.2003 16,77% 16,77% 2,91% 2,91% 17,35% 17,35%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto riguarda il programma di interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001
(risorse stanziate pari € 10.982.886, iscritte nel bilancio regionale 2000-01), al 31.12.2002 si
rileva che dei 55 corsi finanziati, destinati a un numero di allievi pari a 650, ne sono stati avviati
17 per un importo di € 6.981.580,67.

Aggiornamento al 31.03.2003

In data 16.02.2003 ¢ stato pubblicato un comunicato con il quale sono stati aperti i termini per la

presentazione delle domande di inserimento nel Catalogo dell’offerta formativa finalizzata alla

formazione specifica nell’ Area Cultura e Spettacolo. Gli organismi che possono partecipare alla

gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e privati, in possesso dei requisiti

previsti dall’art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di attivita pregressa nell’ambito

della formazione.

Il programma della Misura 2.4, relativo alla Scheda Progetto C — Area Cultura e Spettacolo,

approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 25/16 del 24.07.2001, prevede

I’erogazione di borse di studio per favorire azioni di sostegno all’inserimento e reinserimento

lavorativo nei seguenti settori:

= (1. specializzazione post-universitaria sulla gestione e sul management organizzativo dei
beni e degli eventi culturali e dello spettacolo, a favore di laureati residenti in Sardegna da
almeno quattro anni;
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= (C2: formazione di figure manageriali destinate alla gestione e direzione di biblioteche e
mediateche, anche con strutturazioni complesse, a favore di laureati residenti in Sardegna da
almeno quattro anni;

= (C3: formazione di attori che preferibilmente operino in compagnie teatrali in attivita, a
favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno quattro anni;

= C4: formazione di consulenti musicali in favore di diplomati residenti in Sardegna da almeno
quattro anni.

Al 31.03.2003 sono pervenute 165 richieste di inserimento nel catalogo formativo, che peraltro

¢ ancora in fase di completamento. La pubblicazione del nuovo bando & prevista

successivamente alla predisposizione del suddetto catalogo.

In riferimento al programma di interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001, si registra

un avanzamento procedurale: al volgere del primo trimestre del 2003 risultano infatti avviati nel

complesso 21 corsi, di cui 2 gia conclusi.
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Asse 111 — Risorse umane
Misura 3.1:Organizzazione dei servizi per I’impiego - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu
Telefono: 070.606 5538
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 3.1 registra un significativo incremento finanziario rispetto al 1lI
trimestre del 2002. Tuttavia, considerati i modesti valori assunti dalla capacita di impegno
(11,32%) e soprattutto dalla capacita di spesa (0,38), la performance della Misura appare non
ancora soddisfacente.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria LGl PubeIica el Pubk?lica NEEE Pubtﬁica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 85.173.000,00 85.173.000,00 2.572.661,86 2.572.661,86 206.446,80 206.446,80
Situazione al 31.03.2003 85.173.000,00 85.173.000,00 9.643.376,48 9.643.376,48 322.937,08 322.937,08
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 7.070.714,62 7.070.714,62 116.490,28 116.490,28
Incremento %* 0,00 0,00 274,84 274,84 56,43 56,43
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 3,02% 3,02% 0,24% 0,24% 8,02% 8,02%
Situazione al 31.03.2003 11,32% 11,32% 0,38% 0,38% 3,35% 3,35%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Giunta Regionale ha approvato il disegno di legge sulla riorganizzazione dei servizi per
I’impiego, mentre sono in fase di completamento gli studi e le rilevazioni necessarie per la
definizione delle modalita organizzative. Al 31.12.2002 sono state recepite le osservazioni delle
parti sociali in sede di tavolo di concertazione, tuttavia la Giunta non ha ancora provveduto
all’approvazione del Disegno di legge di Riforma dei servizi per I’impiego. Tale atto dovra
successivamente essere inoltrato al Consiglio regionale per I’approvazione con procedura
d’urgenza.

L’avanzamento procedurale della Misura € da ascrivere a due dei tre servizi affidati con bandi di
gara a procedura aperta del 18.10.2001.

Ricerca sui fabbisogni formativi del territorio (importo bando € 2.582.284,5)

In seguito all’aggiudicazione del servizio con Determinazione n. 363 dell’08.03.2002, si &
provveduto alla stipula della convenzione nel mese di aprile scorso per un importo pari €
2.064.468,28. La conclusione del servizio ha avuto luogo nel mese di dicembre del 2002.

Progetto integrato a supporto della definizione teorica e operativa della rete innovativa dei
centri per I’impiego (importo bando € 774.685,35)
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In data 18.12.2002 si sono conclusi i lavori relativi al “Progetto integrato a supporto della
definizione teorica e operativa della rete innovativa dei centri per I’impiego”.

Lo studio costituisce il supporto scientifico per tutta la riorganizzazione del sistema pubblico
per I’impiego.

Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e avvio del sistema informativo del
lavoro (SIL) (importo bando € 7.366.741,21)

Si precisa che, sebbene sia stata pubblicata la graduatoria e aggiudicato il servizio con
Determinazione dirigenziale n. 1985 del 09.07.2002, al 31.12.2002 la convenzione non & stata
stipulata a causa di un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Deliberazione n. 4/1 del 31.01.2003 la Giunta regionale ha approvato il DDL di Riforma
dei servizi per I’impiego, si € in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio regionale, che
avra luogo presumibilmente entro il mese di Giugno 2003.

In riferimento ai centri di servizio per I’impiego si precisa che la sottoscrizione del protocollo
d’intesa tra le 4 Province e I’Assessorato del Lavoro per I’organizzazione di alcuni servizi
innovativi e sperimentali (a partire dai 15 Comuni sedi di ex SCICA che hanno completato la
ristrutturazione dei locali destinati a ospitare i centri per I’impiego) avra luogo entro il mese di
aprile del 2003.

Per quanto riguarda il bando “Servizi e prodotti finalizzati alla progettazione, realizzazione e
avvio del sistema informativo del lavoro (SIL)”, é stata stipulata la convenzione di affidamento
del servizio resa esecutiva con la determinazione n. 397 del 27.02.2003.
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Misura 3.2:Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella
logica dell’approccio preventivo - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Prosegue il trend di crescita della capacita di utilizzo che al 31.03.2003 fa registrare un ulteriore
incremento passando dal 63,33 al 74%. A fronte di impegni pari a € 28.360.031,05 ¢ a
pagamenti per € 20.999.477,62, sia la capacita di impegno che quella di spesa sono incrementate
di circa 10 punti percentuali, passando rispettivamente da quasi 48 a 59% e da 30,29 a 43,67%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esccuzione finanziaria Totale Pubt?lica Totale Pubtﬁica Totale Pubt?lica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 48.085.000,00 48.085.000,00 22.997.968,92 22.997.968,92 14.565.740,71 14.565.740,71
Situazione al 31.03.2003 48.085.000,00 48.085.000,00 28.360.031,05 28.360.031,05 20.999.477,62 20.999.477,62
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 5.362.062,13 5.362.062,13 6.433.736,91 6.433.736,91
Incremento %* 0,00 0,00 23,32 23,32 44,17 44,17
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 47,83% 47,83% 30,29% 30,29% 63,33% 63,33%
Situazione al 31.03.2003 58,98% 58,98% 43,67% 43,67% 74,05% 74,05%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Circa 1’80% delle risorse disponibili sono state concentrate sulla linea d’azione C) “Carlo
Magno” che riguarda gli interventi formativi obbligatori ai sensi della L. 144/99. Al 31.12.2002
si sono concluse le attivita formative del secondo programma di interventi (annualita 2001/02),
riservato ai giovani della classe 1985 e 1986, ai sensi del DPR n. 257 del 12.07.2000, art. 2,
punto b), che ha comportato un finanziamento a carico del POR di € 34.790.499,26.

Per quanto riguarda il bando del 09.09.2001 sulla formazione finalizzata all’occupazione
nell’ambito della programmazione negoziata (PIA, Contratti d’Area, Patti territoriali per
I’occupazione, ecc.) — graduatoria approvata il 19.06.2002 (DG n. 1731) — nel mese di
dicembre del 2002 si sono conclusi i 4 corsi finanziati, rivolti nel complesso a 65 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nel corso del primo trimestre dell’anno, ha avuto termine la programmazione dell’attivita
inerente I’annualita 2002-03, rivolta ai giovani nati nel 1987, nel 1986 e nel 1985. Oggetto della
programmazione € stata la definizione delle qualifiche professionali acquisibili con la frequenza
di corsi biennali. Al 31.03.2003, risulta avviato un corso di formazione la cui conclusione &
prevista nel mese di giugno del 2003.
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Misura 3.3: Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori
dal mercato del lavoro da piu di sei o dodici mesi - FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura presenta impegni in overbooking pari a € 38.594.081,10 e un accresciuto ammontare
di pagamenti pari a € 25.203.763,51. La capacita di impegno si conferma superiore al 1200%, ma
lievemente inferiore rispetto al semestre precedente: infatti, tra il 30.09.2002 e il 31.12.2002, si
é dovuto disimpegnare parte delle risorse allocate nel corso del terzo trimestre del 2002, per la
riscontrata difficolta di attuazione da parte dei beneficiari di alcuni progetti formativi. La
capacita di spesa sfiora il 70% e quella di utilizzo — a fronte del sovraimpegno — & pari al
65,30%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria LGl PubeIica LGl Pubk?lica Bialc Publgica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 36.089.000,00 36.089.000,00 40.395.714,77 40.395.714,77 22.150.850,81 22.150.850,81
Situazione al 31.03.2003 36.089.000,00 36.089.000,00 38.594.081,10 38.594.081,10 25.203.763,51 25.203.763,51
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 - 1.801.633,67 - 1.801.633,67 3.052.912,70 3.052.912,70
Incremento %* 0,00 0,00 -4,46 -4,46 13,78 13,78
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela fib elc fid
Situazione al 30.09.2002 111,93% 111,93% 61,38% 61,38% 54,83% 54,83%
Situazione al 31.03.2003 106,94% 106,94% 69,84% 69,84% 65,30% 65,30%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L’avanzamento procedurale della Misura é prevalentemente da ascrivere a interventi formativi

che si articolano in due linee d’azione:

= Linea A, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, finalizzati all’assunzione
da parte delle aziende partecipanti;

= Linea B, relativa agli interventi formativi, destinati a disoccupati, con possibilita di
assunzione da parte delle aziende partecipanti.

Per quanto riguarda il bando del 09.09.2001, relativo a interventi integrati di formazione

professionale, orientamento, assistenza e consulenza, alternanza formazione/lavoro, destinati

all’inserimento di giovani, disoccupati da almeno sei mesi, e adulti, disoccupati da almeno

dodici mesi, nelle aziende coinvolte nella programmazione negoziata, si precisa che al

31.12.2002, dei 50 corsi ammessi al beneficio comunitario con determinazione n. 1694/DG,

destinati a un numero complessivo di allievi pari a 710, ne risultano avviati 17.
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Aggiornamento al 31.03.2003

Si rileva un avanzamento procedurale determinato dagli interventi formativi delle Linee A e B.
Piu precisamente, si sono conclusi i 134 corsi della Linea A, mentre dei 24 corsi avviati con la
Linea B ne risultano conclusi 22.

Per quanto attiene alle attivita formative messe a bando il 09.09.2001, al 31.03.2003 risultano
avviati 40 corsi fra quelli finanziati.
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Misura 3.4:Inserimento e reinserimento lavorativo dei gruppi svantaggiati - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu
Telefono: 070.606 5538
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla data del presente Rapporto, la Misura presenta significativi valori di impegno, pari a €
8.693.998,67. Si precisa che gli impegni assunti si riferiscono per € 4.233.661,14 ad affidamenti
di attivita formative finalizzate all’inclusione sociale dei gruppi svantaggiati; per € 245.216,42
alla convenzione stipulata per I’affidamento della redazione del “Piano di comunicazione sui
temi dell’inclusione sociale”; per € 4.215.121,12 ad affidamenti di incarichi per I’istituzione di
“Centri di servizio per I’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”.

Ancora poco soddisfacenti appaiono sia la capacita di spesa che quella di utilizzo, che a fronte
di un budget disponibile di € 28.160.000,00 risultano rispettivamente pari a 1,05% e a 3,39%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esccuzione finanziaria Totale Pubtﬁica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 28.160.000,00 28.160.000,00 4.478.877,56 4.478.877,56 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 28.160.000,00 28.160.000,00 8.693.998,67 8.693.998,67 294.413,24 294.413,24
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 4.215.121,11 4.215.121,11 294.413,24 294.413,24
Incremento %* 0,00 0,00 94,11 94,11 100,00 100,00

Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 15,91% 15,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 30,87% 30,87% 1,05% 1,05% 3,39% 3,39%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto riguarda il bando di gara a procedura aperta del 18.10.2001, al volgere del 2002, la
ditta aggiudicataria del servizio ha presentato il “Piano di comunicazione territoriale sui temi
dell’inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati”. Si tratta di un progetto tramite il quale
I’ Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale intende
realizzare una campagna di informazione e sensibilizzazione denominata “Un vantaggio per
tutti” nell’ambito degli interventi previsti dalla Misura 3.4 del POR 2000-2006. La campagna,
della durata di circa un anno, ha lo scopo di coinvolgere operatori pubblici e privati, cittadini e
imprenditori nel processo di attuazione della normativa che fornisce gli strumenti per
combattere I’esclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati.

In riferimento al bando di gara del 18.10.2001 per la realizzazione dei “Centri di servizio per
I’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”, nel mese di novembre del 2002 si &
provveduto alla pubblicazione della graduatoria e alla conseguente aggiudicazione del servizio.
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Per quanto attiene agli interventi formativi della Misura diretti alle diverse categorie di soggetti
svantaggiati, messe a bando in data 09.09.2001, al 31.12.2002 sono stati avviati 7 corsi dei 38
ammessi al beneficio comunitario destinati nel complesso a 505 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003

Si rileva un avanzamento procedurale del bando per la realizzazione dei “Centri di servizio per
I’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. Tra il mese di gennaio e il mese di febbraio
del 2003 sono state stipulate convenzioni con 34 comuni.

Nel corso del primo trimestre del 2003, anche le attivita formative della Misura fanno registrare
un avanzamento grazie all’avvio di 20 nuovi corsi.
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Misura 3.5: Adeguamento del sistema della formazione professionale e dell’istruzione -
FSE

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Si rileva un lieve avanzamento dei pagamenti che si attestano a € 26.445,40, con un’incidenza
dello 0,11% rispetto al costo programmato. Rimane invariato I’lammontare degli impegni.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Lol Pubk?lica Lol Pubk?lica i Publgica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 23.000.000,00 23.000.000,00 4.260.252,96 4.260.252,96 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 23.000.000,00 23.000.000,00 4.260.252,96 4.260.252,96 26.445,40 26.445,40
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 26.445,40 26.445,40
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela fib elc fid
Situazione al 30.09.2002 18,52% 18,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 18,52% 18,52% 0,11% 0,11% 0,62% 0,62%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto attiene al bando “Adeguamento del sistema della formazione professionale e
dell’istruzione” pubblicato il 09.09.2001 (graduatorie pubblicate il 17.07.2002), si rileva che nel
mese di ottobre del 2002 si sono concluse le procedure di affidamento ai soggetti attuatori. Nel
complesso sono stati ammessi a finanziamento 3 progetti che prevedono la realizzazione di
azioni di studio e di monitoraggio. Considerata la complessita dei programmi finanziati, &
ragionevole prevederne la conclusione non prima del 2004.

Aggiornamento al 31.03.2003

In conformita alla DGR n. 6/26 del 25.02.2003, resa esecutiva dalla Determinazione n. 487
dell’11.03.2003 del Direttore Generale dell’ Assessorato del Lavoro Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, il 16.03.2003 ¢é stato pubblicato un avviso con il quale si
comunicano le modalita e i termini per la presentazione della domanda di accreditamento da
parte degli organismi, pubblici o privati, che intendono svolgere attivita di formazione
professionale nel rispetto della programmazione regionale, comunque finanziata, e la cui finalita
e il riconoscimento da parte della Regione Autonoma della Sardegna, anche per quanto attiene
alle qualifiche professionali necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro.

Le modalita di selezione prevedono I’utilizzo di un supporto informatico che dovra essere
compilato on line dai candidati. Al fine di verificare I’attendibilita delle informazioni trasmesse,
si prevede di effettuare visite ispettive presso gli organismi che hanno richiesto
I’accreditamento.
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L’accreditamento € rilasciato dall’Assessorato del Lavoro per una o piu sedi formative di
organismi pubblici o privati, in riferimento alle macrotipologie formative successivamente
definite e in relazione a una o piu aree professionali della classificazione assessoriale:
A) formazione per I’obbligo formativo

- interventi previsti dalla L. 144/99 art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema di

formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;

B) formazione post eta dell’obbligo e formazione superiore

- interventi formativi post obbligo, post diploma e post laurea;

- formazione finalizzata all’inserimento e reinserimento lavorativo;

- percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);

- formazione professionalizzante nell’ambito dei corsi di laurea;

- alta formazione post laurea;

- corsi abilitanti all’esercizio di professioni regolamentate;
C) formazione continua e permanente

- destinata a persone occupate;

- destinate a persone in CIG;

- destinate a persone in mobilita.
La scadenza originariamente prevista per il 13.06.2003 é stata prorogata al 25.06.2003; infatti,
problemi di ordine tecnico legati al funzionamento del sito per I’accreditamento hanno causato
un notevole ritardo nell’invio delle password di accesso al sito agli enti, che hanno presentato
domanda per accreditarsi.
Si rileva un avanzamento dell’iter attuativo del bando pubblicato il 09.09.2001 legato all’avvio
dei 3 progetti ammessi al beneficio comunitario.
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Misura 3.6:Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti locali, Istituzioni scolastiche.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Luisa Sollai
Telefono: 070.606 4968

E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 3.6, a fronte di un costo programmato di € 21.000.000,00 registra un significativo
miglioramento nella capacita di impegno che al 31.03.2003 sfiora il 39%, con un incremento di
circa 20 punti percentuali rispetto al precedente semestre. L’ammontare degli impegni registrati

si riferisce per € 5.540.000,00 ai progetti presentati sul nuovo bando pubblicato nel 2001.
Sostanzialmente invariata la capacita di spesa (12%).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
LEEtS Pubblica LEEtS Pubblica LELS Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 21.000.000,00 21.000.000,00 2.504.076,78 2.504.076,78 2.504.076,78 2.504.076,78
Situazione al 31.03.2003 21.000.000,00 21.000.000,00 8.149.958,96 8.149.958,96 2.542.964,86 2.542.964,86
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 5.645.882,18 5.645.882,18 38.888,08 38.888,08
Incremento %* 0,00 0,00 22547 22547 1,55 1,55
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 11,92% 11,92% 11,92% 11,92% 100,00% 100,00%
Situazione al 31.03.2003 38,81% 38,81% 12,11% 12,11% 31,20% 31,20%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per quanto riguarda I’avviso pubblico dell’8.10.2001 per la presentazione dei progetti finalizzati
alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del reinserimento educativo e
formativo dei drop-out, al 31.12.2002 le attivita corsuali approvate con Deliberazione n. 18/27
del 17.07.2002 risultano iniziate solo in parte e con notevole ritardo.

Aggiornamento al 31.03.2003

Non si segnala alcuna novita rilevante nell’iter attuativo della Misura.

Nel corso del primo trimestre dell’anno sono stati impegnati gli importi relativi ai progetti
presentati sul citato bando dell’8.10.2001 e ammessi al beneficio comunitario. La completa
attivazione dei corsi € prevista tra il mese di giugno e di settembre del 2003.

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2003 43



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

Misura 3.7:Formazione superiore e universitaria - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Sanna
Telefono: 070.606 4915
E mail: sannaant@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, I’avanzamento finanziario della Misura rimane sostanzialmente invariato
rispetto allo scorso semestre. La tabella evidenzia un decremento degli impegni a causa di
un’errata imputazione dei dati di attuazione.

Significativo appare il tasso di utilizzo che da valori nulli del precedente semestre si attesta al
51,70%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
VRIENE Pubblica LEEtS Pubblica LELS Pubblica
a b c d e f

Situazione al 30.09.2002 20.481.000,00 20.481.000,00 13.180.165,96 13.180.165,96 6.683.442,95 6.683.442,95
Situazione al 31.03.2003 20.481.000,00 20.481.000,00 12.950.050,60 12.950.050,60 6.694.714,99 6.694.714,99

Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -230.115,36 - 230.115,36 11.272,04 11.272,04
Incremento %* 0,00 0,00 -1,75 -1,75 0,17 0,17
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 64,35% 64,35% 32,63% 32,63% 50,71% 50,71%
Situazione al 31.03.2003 63,23% 63,23% 32,69% 32,69% 51,70% 51,70%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L attivazione della Misura & avvenuta con la pubblicazione del bando del 18.05.2001 (scadenza

18.06.2001) a seguito del quale sono stati ammessi a finanziamento 31 progetti, di cui 19

finanziati con fondi POR e i rimanenti con fondi del Ministero dell’Istruzione e dell’Universita.

Si tratta di corsi avviati nel mese di aprile 2002 di durata biennale la cui conclusione ¢, pertanto,

prevista alla fine del mese di aprile 2004, ad eccezione di due corsi che si concluderanno nel

mese di maggio del 2003.

Con la Deliberazione n. 39/57 del 10.12.2002 la Giunta regionale ha approvato il bando (con il

Piano delle macroaree e dei relativi professionali) relativo alla presentazione dei progetti IFTS

per il biennio 2002-2003. Con tale atto viene disposto che la spesa complessiva prevista € di €

10.264.800,00, di cui € 2.814.800,00 a carico del Ministero dell’Istruzione, Universita e Ricerca

(MUIR) — che verranno accreditati, tramite la Direzione Scolastica Regionale, direttamente alle

scuole — ed € 7.450.00,00 a carico dei fondi POR 2000-2006. La Giunta ha autorizzato

I’impegno dei fondi regionali sui pertinenti capitoli di bilancio regionale, come segue:

= € 2.802.000,00 sul bilancio regionale 2002, UPB S11.040 capitolo 11171-00 (e 420.000,00)
e 11172-00 (€ 2.382.000,00);

= € 4.648.000,00 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale 2003.

Il bando con i relativi allegati e stato pubblicato il 28.12.2002 sul Supplemento Straordinario del

BURAS n. 28 e sul sito della Regione Sardegna.
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Aggiornamento al 31.03.2003

In risposta al citato bando del 28.12.2002, nel corso del primo trimestre dell’anno 2003 sono
stati presentati 147 progetti, di cui 50 finanziabili (compresi quelli ministeriali). Con Decreto
Assessoriale n. 900 del 26.03.2003, é stata nominata la commissione di valutazione. La fine
della fase di valutazione dei progetti & prevista per il mese di maggio del 2003 con la
susseguente pubblicazione della graduatoria suddivisa per province. L’avvio dei corsi avra
presumibilmente luogo nel mese di settembre del 2003.
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Misura 3.8:Istruzione e formazione permanente - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Come si evince dalla tabella, sebbene al 31.03.2003 si registri un considerevole avanzamento
nei pagamenti, gli indicatori finanziari assumono valori poco apprezzabili. In particolare, ben
distanti da livelli soddisfacenti appaiono sia la capacita di spesa pari all’1,56% che la capacita di
utilizzo delle risorse disponibili che si attesta all’11,46%.

Si segnala una differenza, pari a € 272.723,32, tra I’lammontare degli impegni rilevati dal
monitoraggio finanziario al 30.09.2002 e quello al 31.03.2003, dovuta a un mero errore
materiale.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria ke PubeIica ke Pubk?lica usle Pubtﬁica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 35.004.000,00 35.004.000,00 5.043.947,03 5.043.947,03 7.873,80 7.873,80
Situazione al 31.03.2003 35.004.000,00 35.004.000,00 4.771.223,71 4.771.223,71 546.951,70 546.951,70
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -272.723,32 -272.723,32 539.077,90 539.077,90
Incremento %* 0,00 0,00 -5,41 -5,41 6.846,48 6.846,48
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 14,41% 14,41% 0,02% 0,02% 0,16% 0,16%
Situazione al 31.03.2003 13,63% 13,63% 1,56% 1,56% 11,46% 11,46%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
Il Complemento di Programmazione individua, per il raggiungimento degli obiettivi specifici,
quattro linee d’intervento: “Diogene”, “Vulcano”, “Diana” ed “Ellade”.

Diogene

Rispetto al 30.09.2002, non si rileva alcun avanzamento procedurale delle linea d’intervento.
Diana

Si registrano progressi nell’iter attuativo del bando pubblicato in data 11.11.2001, relativo alla
Scheda progetto B (scadenza 12.12.2001), con il quale e stata attivata la linea d’azione. Al
31.12.2002, successivamente all’approvazione della graduatoria finale con Determinazione n.
1730/D.G. il 19.06.2002 e a seguito degli affidamenti effettuati, sono stati avviati 9 corsi dei 31
finanziati (destinati complessivamente a circa 440 allievi).

Ellade

Al 31.12.2002 la linea di intervento non é stata ancora attivata.
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Aggiornamento al 31.03.2003

Vulcano

In data 16.02.2003 ¢ stato pubblicato un comunicato con il quale vengono aperti i termini per la
presentazione delle domande per la richiesta di inserimento nel “Catalogo dell’offerta
formativa” finalizzata alla formazione permanente individualizzata di lavoratori. Gli organismi
formativi che possono partecipare alla gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e
privati in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di
attivita pregressa nell’ambito della formazione.

Il programma previsto dalla Misura 3.8, Scheda Progetto A — Formazione permanente
individualizzata /Progetto Vulcano, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
33/24 del 4.10.2001, prevede I’erogazione di assegni di studio (voucher) finalizzati alla
partecipazione a interventi di aggiornamento professionale a favore di residenti in Sardegna da
almeno tre anni, con particolare riferimento alle esigenze della popolazione femminile, occupati
presso le imprese, la cui professionalita  a rischio di obsolescenza.

Al 31.03.2003 risultano presentate 361 proposte, mentre & ancora in fase di predisposizione
I’istituendo “Catalogo dell’offerta formativa”.

Diana

Per quanto riguarda gli interventi formativi messi a bando 1’11.11.2001, alla data del presente
Rapporto risultano avviati complessivamente 18 corsi dei 31 finanziati.
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Misura 3.9: Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Pubblici.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

L’avanzamento finanziario della Misura 3.9 permane al di sotto delle effettive potenzialita,
considerati i valori assunti dagli indicatori esposti in tabella. A fronte di impegni di ammontare
invariato rispetto al precedente semestre, si rileva I’avvio delle attivita legate all’erogazione
delle risorse che denotano una capacita di spesa pari allo 0,28% del costo programmato e una
capacita di utilizzo delle risorse impegnate pari all’1,01,%; si tratta, quindi, di valori alquanto
modesti, lontani da livelli soddisfacenti.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Lol Publ?lica Lol Pubtﬁica Vil Publ?lica
a b G d e f
Situazione al 30.09.2002 28.437.000,00 28.437.000,00 7.933.773,00 7.933.773,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 28.437.000,00 28.437.000,00 7.933.773,00 7.933.773,00 79.893,75 79.893,75
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 79.893,75 79.893,75
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela fib elc fid
Situazione al 30.09.2002 27,90% 27,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 27,90% 27,90% 0,28% 0,28% 1,01% 1,01%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Al 31.12.2002 non si rileva alcun avanzamento procedurale del bando del 23.09.2001, per il
quale, con Deliberazione n. 25/10 del 24.07.2001, la Giunta Regionale ha stanziato la somma di
€ 8.921.302 destinata alla formazione di personale con qualifica “quadri e dirigenti”. Infatti, non
risulta avviato nessuno dei 686 corsi ammessi al beneficio comunitario e destinati a 12.272
allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003

In data 23.02.2003 ¢ stato pubblicato un avviso con il quale I’ Assessore del Lavoro, al fine di
procedere all’individuazione degli interventi formativi previsti dalla Misura a favore dei
dipendenti degli Enti Locali, ha inteso promuovere un’azione di rilevazione del fabbisogno
formativo. Con tale avviso, gli Enti locali sono stati invitati a effettuare, all’interno delle proprie
strutture amministrative, un’analisi dei fabbisogni formativi finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi di crescita professionale del personale nonché al miglioramento dei servizi resi ai
cittadini. Al 31.03.2003 non si & ancora completata la fase di acquisizione delle proposte dei
Comuni: a causa di difficolta operative, gli Enti locali hanno richiesto tempi maggiori per la
formulazione delle rispettive richieste.
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Al fine di meglio individuare i fabbisogni, I’Amministrazione regionale sta provvedendo
all’elaborazione di un software che consenta un’aggregazione piu agevole delle informazioni
acquisite e delle proposte pervenute. Successivamente all’individuazione dei fabbisogni
formativi dei Comuni minori, si prevede di realizzare un’azione mirata verso i Comuni maggiori
e le Province che ancora non hanno risposto all’invito formulato.

Relativamente al bando del 23.09.2001, si segnala I’avvio di 5 interventi formativi.
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Misura 3.10: Sviluppo e consolidamento della imprenditorialita con priorita ai nuovi
bacini d’impiego - FSE

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu
Telefono: 070.606 5538
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un budget disponibile per la realizzazione della Misura pari a € 62.353.000,00, si
rileva un consistente incremento dell’ammontare delle risorse impegnate nel corso del semestre
che attestano una capacita di impegno pari al 37,52% del costo programmato. Si precisa che gli
impegni assunti si riferiscono per € 6.952.944,09 agli interventi formativi contemplati dalla
Misura, per € 242.812,21 all’affidamento dell’incarico per la realizzazione di studi e ricerche di
interesse della Misura e, infine per € 16.198.154,26 all’affidamento del servizio di attivita
istruttoria per la concessione di aiuti a piccole e medie imprese. Poco soddisfacente
I’ammontare dei pagamenti che al 31.03.2003 determinano una capacita di spesa e di utilizzo
rispettivamente pari allo 0,70 e all’1,85%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esccuzione finanziaria Totale Pubtﬁica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 62.353.000,00 62.353.000,00 7.195.756,30 7.195.756,30 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 62.353.000,00 62.353.000,00 23.393.910,56 23.393.910,56 433.761,60 433.761,60
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 16.198.154,26 16.198.154,26 433.761,60 433.761,60
Incremento %* 0,00 0,00 225,11 225,11 100,00 100,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 11,54% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 37,52% 37,52% 0,70% 0,70% 1,85% 1,85%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Misura é finalizzata al rafforzamento della rete delle piccole e piccolissime imprese sarde
operanti nei settori dell’assistenza, dei beni storico-artistici, della promozione della cultura e
della tutela dell’ambiente: in altri termini i cosiddetti “nuovi bacini d’impiego”.

Al 31.12.2002, dei bandi pubblicati nel corso del 2001, quello relativo all’affidamento
dell’*“Attivita istruttoria e valutazione per I’erogazione di aiuti alle piccole imprese operanti nei
nuovi bacini d’impiego™ fa registrare progressi attuativi. Pit precisamente, in data 12.11.2002 é
stata conferita esecutivita alla convenzione stipulata nel mese di ottobre del 2002 con la Banca
di Sassari. Sono stati conseguentemente effettuati impegni di spesa per € 16.198.154,18.

Per quanto concerne il bando relativo alla ““Realizzazione di un programma di aggiornamento
professionale a sostegno del lavoro autonomo e delle PMI nell’ambito dei nuovi bacini per
I’impiego”, pubblicato il 09.09.2001, la conclusione della procedura per I’affidamento delle
attivita formative & avvenuta nel mese di ottobre 2002. Al 31.12.2002, dei 111 corsi di
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formazione ammessi a finanziamento e destinati a 5.728 allievi, ne risulta avviato unicamente
uno.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nel corso del primo trimestre del 2003 ha avuto luogo un avanzamento dell’ter del bando

“Realizzazione di studi e ricerche di interesse per la Misura 3.10” finalizzato alla conoscenza

delle opportunita occupazionali nei settori di riferimento dei nuovi bacini d’impiego, pubblicato

il 18.10.2001. Sono state, infatti, presentate da parte delle societa aggiudicatarie le seguenti

ricerche:

= “Opportunita di business nel campo delle forniture di servizi innovativi basati sulle nuove
tecnologie” - Progetto presentato il 10.02.2003 da parte di Databank spa;

= “Le opportunita in Sardegna per la creazione ed il consolidamento di imprenditorialita nei
nuovi bacini d’impiego” - Progetto presentato il 04.03.2003 da parte di Scenari srl;

Al 31.03.2003 risultano non ancora completate le seguenti ricerche:

= “L’offerta turistica delle aree interne della provincia di Cagliari rapportata alla domanda
internazionale di turismo sostenibile” - Centro Servizi promozionali per le imprese
(Cagliari);

= “Normative, strumenti e buone prassi per I’imprenditoria nei nuovi bacini d’impiego”, Det.
N. 356/LAV. - Iskom Consulting srl;

= “Limiti, potenzialita e prospettive di sviluppo del sistema imprenditoriale nella gestione dei
servizi minori”, Det. N. 358/LAV. - Ad Vertere srl.

Si presume che verranno presentate entro il mese di aprile del 2003.

Alla fine del primo trimestre 2003, risultano avviati 21 dei 111 corsi finanziati con il bando,

finalizzato alla realizzazione di attivita formative inerenti la Misura, pubblicato il 09.09.2001.
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Misura 3.11: Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro - FSE
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Andrea Segundu
Telefono: 070.606 5538
E mail: lavoro.servizio.lavoro@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 3.11 registra un contenuto avanzamento finanziario rispetto al precedente semestre: a
fronte di un costo programmato di €. 43.086.000,00, gli impegni rimangono invariati mentre i
pagamenti da valori nulli passano a € 114.944,60. | valori assunti dagli indicatori finanziari
esposti in tabella rivelano una situazione nel complesso modesta e poco soddisfacente.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esccuzione finanziaria Totale Pubtﬁica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 43.086.000,00 43.086.000,00 6.773.365,28 6.773.365,28 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 43.086.000,00 43.086.000,00 6.773.365,28 6.773.365,28 114.944,60 114.944,60
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,00 100,00
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 15,72% 15,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 15,72% 15,72% 0,27% 0,27% 1,70% 1,70%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
L avanzamento procedurale della Misura é determinato dai due bandi pubblicati il 18.10.2001.

Servizio di informazione e affiancamento consulenziale per le imprese femminili

Si é provveduto all’erogazione del primo stato di avanzamento lavori, con determinazione di
pagamento n. 3643/LAV del 6.12.2002 in favore della ditta aggiudicataria del servizio e cioé
dell’ ATI composta dalla societa Pragma snc e dalla ENCO srl.

Attivita istruttoria e di valutazione dei prestiti d’onore a favore di ditte individuali al femminile
Con delibera n. 34/43 del 29.10.2002 la Giunta regionale ha approvato una variazione
compensativa che ha determinato un incremento dei fondi 2002 disponibili per la Misura di €
2.357.000. Tale incremento consentira di raggiungere I’obiettivo prefissato e, ciog, la
concessione di circa 400 prestiti d’onore ad altrettante donne disoccupate per la costituzione di
ditte individuali.

Con determinazione n. 3746/LAV del 23.12.2002, sono state approvate le risultanze istruttorie
relative alle prime 113 istanze di concessione di prestiti presentate; 70 sono risultate positive, 10
negative, 26 non procedibili, mentre 6 sono ancora in fase di definizione.

Al 31.12.2002 risultano complessivamente presentate 600 domande di finanziamento.
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Per quanto riguarda gli interventi formativi (in materia di incentivi alle imprese, accesso al
credito, adempimenti fiscali, normativa sul lavoro), al 31.12.2002 non si registra alcun
avanzamento finanziario o procedurale.

Aggiornamento al 31.03.2003

Non si segnalano novita rilevanti. Al 05.02.2003 risultano presentate complessivamente 675
richieste di finanziamento di cui 91 istruite positivamente.

Considerato il grande interesse da parte delle donne per questa forma di aiuto, entro la fine del
mese di aprile del 2003 si prevede di utilizzare in aggiunta alle risorse 2000-01, i fondi 2002
disponibili sull’UPB Lavoro, pari a € 3.535.000. Allo stato attuale e in fase di elaborazione il
bando di gara relativo agli interventi formativi con il quale verranno assegnate risorse per un
ammontare complessivo di € 4.548.436.
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Misura 3.12: Infrastrutture per I’inclusione scolastica e per i centri per I’occupazione -
FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali e Scuole.

Responsabile di Misura: Dott. Maria Luisa Sollai
Telefono: 070.606 4968
E mail: marialuisasollai@tiscali.it

L attuazione finanziaria

Al 31.03 2003, su un costo totale programmato di € 54.752.000,00, gli impegni risultano pari a
€ 15.340.925,69 e i pagamenti a € 7.832.966,90. A fronte di tali importi si registrano una
capacita di impegno pari al 28%, di spesa superiori al 14% e di utilizzo pari al 51%.

L avanzamento € da ascrivere anche alla cantierizzazione di alcuni progetti infrastrutturali per
I’inclusione scolastica.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 54.752.000,00 | 54.752.000,00 6.041.554,06 6.041.554,06 2.592.203,07 2.592.203,07
Situazione al 31.03.2003 54.752.000,00 | 54.752.000,00 | 15.340.925,69 | 15.340.925,69 7.832.966,90 7.832.966,90
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 9.299.371,63 9.299.371,63 5.240.763,83 5.240.763,83
Incremento % * 0,00 0,00 153,92 153,92 202,17 202,17
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
gvanzamento cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 30.09.2002 11,03% 11,03% 4,73% 4,73% 42,91% 42,91%
Situazione al 31.03.2003 28,02% 28,02% 14,31% 14,31% 51,06% 51,06%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Misura 3.12, finalizzata al miglioramento degli aspetti strutturali del sistema dell’offerta di
istruzione e al potenziamento dei servizi per I’impiego, mostra un avanzamento procedurale in
relazione agli interventi di edilizia scolastica.

Con il primo bando PIT, la cui graduatoria é stata pubblicata sul BURAS n. 37 del 15.12.2001,
sono stati ammessi a finanziamento due progetti per un importo complessivo di € 2.093.715,40.

Nel corso del 2002 si registra la pubblicazione sul BURAS n. 7 del 9.03.2002 della graduatoria
dei progetti presentati dagli Enti locali sul bando “Infrastrutture per I’inclusione scolastica” per
I’annualita 2001 (BURAS n. 30 dell’8.10.2001).

| progetti ammessi al finanziamento sono 43, per un importo complessivo di € 10.109.643,81,
cosi distribuiti:

26 progetti in provincia di Cagliari per un importo di € 5.315.158,79;

7 progetti nella provincia di Nuoro, per un importo si € 2.499.651,40;

5 progetti nella provincia di Sassari, per un finanziamento di €1.644.398,76;

5 progetti in provincia di Oristano per un importo pari a € 650.434,86.
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In data 17.06.2002 é stato disposto un unico provvedimento di delega per tutti i Beneficiari
finali mentre si € cominciato ad appaltare i lavori a partire dal mese di ottobre. Sebbene tutti i
lavori abbiano avuto inizio, il gantt di seguito riportato evidenzia un iter ancora in corso giacché
non tutti i Beneficiari hanno provveduto a trasmettere i relativi contratti all’Assessorato
competente. Si tratta pertanto di un ritardo puramente burocratico.

2001 2002 2003
o (n{d| g | f [m|jajm|g|l|a|s|o|n|dfg|[f|m

Misura 3.12

Pubblicazione/pubblicita bando 15 gg

Presentazione progetti 40 gg

Istruttoria e selezione 30 gg 1

Approvazione graduatoria 15gg

Pubblicazione graduatoria 15 gg

Provvedimenti amministrativi 15 gg

Appalto e affidamento lavori 120 gg

Realizzazione e collaudo

Preventivo

Consuntivo

In accordo con quanto previsto nel CdP, i progetti di natura strettamente infrastrutturale devono
essere accompagnati da un’azione di analisi conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica
regionale, in raccordo con la messa a punto del sistema informativo statistico sulla scolarita,
previsto nella Misura 3.6. Tale azione non € stata ancora avviata, in quanto si € in attesa della
definizione dell’analoga Anagrafe nazionale, di cui I’Anagrafe regionale rappresentera una
sottoarticolazione. Tuttavia se ne prevede I’avvio entro I’anno in corso.

Da ultimo, per quanto riguarda I’invito ai Comuni e alle Province interessate a presentare
proposte per la realizzazione di centri per I’impiego che subentrino alle attuali SCICA, nel 2002
sono state stipulate le convenzioni con 15 del 28 Comuni sede delle attuali SCICA e
precisamente: Quartu Sant’Elena, Ales, Mogoro, Iglesias, Cuglieri, Tempio Pausania, Ozieri,
Sorgono, Sanluri, Ghilarza, Sassari, Lanusei, Oristano, San Gavino Monreale, Muravera.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Determina n. 658 del 13.03.2003, il Direttore Servizio Pubblica Istruzione ha approvato il
bando “Infrastrutture per I’edilizia scolastica — 2002-2004”, pubblicato sul BURAS n. 9 del
25.03.2003. L’ importo messo a bando € pari a € 14.359.284,60, mentre il termine ultimo per la
presentazione delle domande e stato fissato per il 24.05.2003.

Sono attualmente in fase di predisposizione delle lettere, da inviare entro giugno 2003 alle
quattro Province, affinché si attivino nel sollecitare una risposta da parte dei 13 Comuni che non
hanno trasmesso alcuna manifestazione di interesse a seguito dell’invito pubblicato nel 2002.
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Misura 3.13: Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e sul territorio - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici e privati.

Responsabile di Misura: Dott. Gianfranco Montis
Telefono: 070.606 4649
E mail: gianfranco.montis@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Alla data di riferimento, la capacita di impegno per mero errore materiale si contrae rispetto al
semestre precedente, attestandosi a circa il 9% del costo totale programmato; la capacita di
spesa passa invece dal 5,97% al 6,79% e la capacita di utilizzo dal 55,11% al 72,08% delle
risorse impegnate.

In termini assoluti, al 31.03.2003, si registrano impegni per € 7.733.700,88 e spese sostenute per
€ 5.574.599,57, da ricondurre alla rendicontazione di progetti coerenti.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 82.124.000,00 82.124.000,00 8.901.700,54 8.901.700,54 4.905.704,83 4.905.704,83
Situazione al 31.03.2003 82.124.000,00 82.124.000,00 7.733.700,88 7.733.700,88 5.574.599,57 5.574.599,57
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -1.167.999,66 -1.167.999,66 668.894,74 668.894,74
Incremento % * 0,00 0,00 -13,12 -13,12 13,64 13,64
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SV cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 10,84% 10,84% 5,97% 5,97% 55,11% 55,11%
Situazione al 31.03.2003 9,42% 9,42% 6,79% 6,79% 72,08% 72,08%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La Misura prevede che la Regione definisca un Piano di Ricerca e Sviluppo Tecnologico di
concerto con il Ministero dell’Universita e della Ricerca (MIUR).

Dopo I’approvazione della prima versione del Piano da parte della Giunta regionale in data
28.12.2001 (Delibera n. 48/19), a giugno 2002 il MIUR trasmette le proprie valutazione e
indicazioni per la modifica e I’integrazione del Piano, a cui I’AdG nel luglio 2002 ha risposto
con il Piano modificato. Il MIUR richiede ulteriori integrazioni per il completamento della
procedura e per la piena operativita del Piano.

In relazione all’attivita di animazione scientifica e tecnologica prevista dalla Misura, nel mese di
settembre 2002 la Giunta regionale, al fine di assicurare maggiore operativita ed efficacia a tale
azione, ne ha deliberato la delega al Consorzio 21, Ente regionale che opera sotto la vigilanza
dell’ Assessorato della Programmazione. L’Assessore regionale della Programmazione, a
seguito della DGR n. 31/22 del 18.09.2002 con cui la Giunta regionale ha dato vita alla nuova
configurazione del sistema delle partecipazioni del Consorzio 21, sta valutando I’effettiva
sussistenza delle condizioni necessarie per procedere all’affidamento del servizio nei confronti
del Consorzio 21.
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Aggiornamento al 31.03.2003

In data 25.02.2003 ¢ stato approvato dalla Giunta regionale il Piano regionale per la Ricerca e
lo Sviluppo tecnologico. Il documento contiene alcune importanti novita frutto di un confronto
costante tra la Regione e il Ministero della Ricerca Scientifica. L’obiettivo é quello di varare
progetti operativi finalizzati alla creazione di un ambiente tecnologicamente avanzato,
funzionale alle esigenze delle piccole e medie imprese della Sardegna e che consenta una
integrazione piu marcata fra il mondo della ricerca e quello della produzione. Tra i punti
qualificanti vi & inoltre la definizione di un Fondo di garanzia per le imprese che investono nella
ricerca, I’erogazione di contributi ad hoc e la formazione manageriale dei ricercatori.

E in fase di predisposizione un invito a presentare proposte di ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico, per aiuti da erogare nei limiti del ““de minimis”.
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Asse 1V — Sistemi locali di sviluppo
Misura 4.1: Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale - FESR

Beneficiario finale: Regione e proprie agenzie governative individuate attraverso le procedure
di sequito descritte, Societa di servizi.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C/D/E/F): Dott. Salvatore Sirigu
Telefono: 070.606 2493
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo - Linea C): Dott. Francesco Sanna
Telefono: 070.606 4339
E mail: turismo@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Nonostante il rallentamento della spesa rispetto al semestre precedente (la percentuale di
incremento scende dal 218% registrato al 30.09.2002 all’attuale 47%), al 31.03.2003 per la
Misura 4.1 si registra un avanzamento che fa presagire I’esaurimento delle risorse pubbliche
stanziate in tempi pit brevi rispetto durata del Programma. | pagamenti a valere sulla quota
pubblica si attestano infatti su un valore assoluto pari a € 115.581.673,70, assorbendo pertanto
circa il 74% dello stanziamento. Viceversa, la contrazione del dato di impegno € imputabile alla
revoca di alcuni progetti finanziati dall’ Assessorato dell’Industria. In ragione dell’overbooking
la capacita di utilizzo delle risorse allocate (erogazioni/impegni) si attesta su percentuali piu
modeste rispetto alla capacita di spesa.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Totale Publ?lica Totale Pubt()glica Totale Pubt?lica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 314.022.000,00 | 157.011.000,00 | 178.015.033,60 | 178.015.033,60 | 111.223.033,61 | 111.223.033,61
Situazione al 31.03.2003 | 314.022.000,00 | 157.011.000,00 | 356.597.983,38 | 173.052.280,17 | 163.544.699,28 | 115.581.673,70
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 | 178.582.949,78 | -4.962.753,43 52.321.665,67 4.358.640,09
Incremento %* 0,00 0,00 100,32 2,79 47,04 3,92
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 56,69% 113,38% 35,42% 70,84% 62,48% 62,48%
Situazione al 31.03.2003 113,56% 110,22% 52,08% 73,61% 45,86% 66,79%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L’avvio della Misura 4.1 é stato determinato dalla linea di azione C) “Contributi in conto
capitale a imprese industriali su programmi di investimento” condivisa fra I’Assessorato
all’Industria e I’Assessorato al Turismo e Artigianato. Per la parte di competenza
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dell’ Assessorato dell’Industria, normativa di riferimento é la LR 15/94 che regola gli incentivi
in conto capitale e interessi alle PMI industriali; tale legge rimanda sotto il profilo procedurale
alle prescrizioni dettate dall’art. 30 della LR 17/93 e alla L. 488/92. In conformita alla scheda di
misura del CdP e alle suddette disposizioni normative, sono stati pubblicati due bandi annuali
(2000 e 2001). Gli 87 progetti presentati a bando del 1999 sono stati ammessi a finanziamento a
valere sulle risorse del POR in quanto coerenti con le finalita della Misura e con gli obiettivi del
QCS, per un ammontare complessivo di agevolazioni concedibili pari a € 35.094.056,10.

I bando 2000 é stato pubblicato sul BURAS n. 16 del 19.05.2000 e la relativa graduatoria sul
BURAS n. 7 del 1.03.2001, per un importo totale di agevolazioni pari a € 50.161.978,58
distribuito sul territorio regionale come segue:

= 42 progetti in provincia di Cagliari, per contributi pari a € 11.926.974,49;

= 54 progetti in provincia di Sassari, per un importo di € 18.514.003,84;

= 32 progetti in provincia di Nuoro, per ammontare pari a € 16.162.834,56;

= 11 progetti in provincia di Oristano, per agevolazioni complessive di € 3.558.165,609.

I bando 2001 (pubblicato sul BURAS n. 25 Supplemento Straordinario n. 27 dell’8.09.2001),
che poneva quale termine ultimo per la presentazione delle domande la data del 28.02.2002, e
rimasto sospeso per 13 mesi nelle more della stipula delle convenzioni con gli Istituti di credito
deputati all’erogazione delle agevolazioni. A seguito della stipula di tali convenzioni
(17.10.2002), nella meta di ottobre ha avuto inizio la fase istruttoria delle proposte che alla fine
del 2002 risulta ancora in corso. Si prevede che nel mese di maggio gli Istituti avranno concluso
la fase istruttoria e il servizio dell’Assessorato potra procedere alla predisposizione della
graduatoria entro i trenta giorni previsti dalle direttive.

Alla buona performance della linea di azione C, hanno contribuito anche i progetti presentati ai
sensi della LR 51/93, di competenza dell’ Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,
che a tutto il 2002 puo stimare un numero di provvedimenti di concessione a “sportello” per
circa 4000 istanze.

Rispetto alle altre azioni in cui si articola la Misura si registra quanto segue.

Per le linee d’azione A) ““Animazione economica” e B) “Servizi reali per le PMI” in data
23.12.2002 con nota n. 3257, é stata inviata da parte dell’ Assessore dell’Industria, una proposta
di deliberazione contenente le Direttive e i criteri per I’attuazione delle due linee d’azione. La
proposta in particolare prevedeva in riferimento all’art. 6, comma 1, lett. e della LR 7/2002 che
“qualora le azioni non siano affidate ad Agenzie Governative o svolte direttamente, i soggetti
beneficiari devono essere individuati mediante procedura ad evidenza pubblica”, per appalto
concorso. Tale proposta di delibera, corredata dalle relative direttive di attuazione, non ha al
momento ottenuto un atto di approvazione da parte della Giunta. Nel frattempo I’AdG, nel
tentativo di dare attuazione alle linee di azione, richiamando quanto proposto nella scheda di
misura del CdP, ha suggerito all’Assessorato dell’Industria di procedere all’elaborazione e
redazione di un Piano organico comprendente le chiare demarcazioni di attivita tra i soggetti
attuatori coinvolti, quale precondizione per I’affidamento diretto degli incarichi. Al momento il
Piano attende un parere di coerenza da parte dell’AdG, prima di essere portato in Giunta.

Si € tuttora in attesa della soluzione delle problematiche connesse all’individuazione del
soggetto attuatore (Agenzie governative).

Per le linee d’azione D) ““Fondi per la capitalizzazione delle PMI’ed E) “Prestiti partecipativi
alle PMI” tra maggio e luglio 2002 é stata trasmessa alla Commissione Europea per la relativa
autorizzazione la bozza del testo delle Direttive di attuazione.
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Relativamente alla linea di azione D), € intercorsa una fitta interlocuzione tra I’ Assessorato
all’Industria e la Commissione Europea in ordine al contenuto delle sopra citate direttive. Nel
corso di tale interlocuzione il testo € stato piu volte aggiornato tenendo conto delle osservazioni
di volta in volta formulate dalla CE. In particolare, il regime ha trovato una sua piu definita
configurazione nell’ambito del documento comunitario sul capitale di rischio.

Alla linea d’azione F) ““Fondi garanzia™ si € inteso dare attuazione con LR 2/2001 e relative
Direttive di attuazione, notificate alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione in
data 18.09.2001. Dopo una lunga interlocuzione con la Commissione e considerate le difficolta
per I’autorizzazione del regime di aiuto, previo suggerimento della stessa Commissione la
notifica del regime é stata ritirata nel mese di settembre 2002.

Per la linea d’azione G) “Sportelli Unici per le imprese”, al momento non attivata, €
ipotizzabile una modifica nell’ambito della scheda di Misura del CdP, volta alla trasformazione
della dicitura “Sportello Unico” in “Sportello Unico Virtuale” nel tentativo di rispondere alle
esigenze dei singoli Comuni presenti sul territorio regionale che nel frattempo hanno comunque
attivato forme tradizionali di sportello da mettere in rete. Anche per I’attuazione di questa linea
di azione si rimanda all’approvazione da parte della Giunta del Piano organico e alla relativa
individuazione del soggetto attuatore, nonostante la scheda di Misura non preveda che tale
azione sia ricompresa nel piano stesso.

Aggiornamento al 31.03.2003

La conclusione della fase istruttoria relativa alle proposte presentate a seguito del bando 2001
per la linea di azione C) “Contributi in conto capitale a imprese industriali su programmi di
investimento™, parte Industria LR 15/94, & prevista per la meta di maggio con conseguente
pubblicazione della graduatoria sul BURAS nei successivi dieci giorni. Sempre per questa linea
d’azione é prevista la pubblicazione di un terzo bando LR 15/94 entro il secondo semestre 2003.

Per la linea d’azione D) “Fondi per la capitalizzazione delle PMI” in data 28.03.2003, tramite
la Presidenza della Giunta, € stato inviato alla CE un ulteriore testo di Direttive di attuazione
che tenesse conto del documento comunitario sul capitale di rischio. Tale progetto di direttive
ha eliminato ogni riferimento al Reg. CE 70/2001, ritenuto non pertinente per la tipologia di
aiuto. Infatti, per il capitale di rischio risulta complesso calcolare “I’equivalente sovvenzione” e
stabilire un legame preciso con i costi ammissibili. Coerentemente al punto 8 del documento
della Commissione denominato “Comunicazione su Aiuti di stato e capitale di rischio” gli
interventi di cui al progetto ultimo inviato dall’Amministrazione, saranno rivolti alle sole PMI
per un importo non superiore a 500.000,00 Euro. Tutte le partecipazioni saranno orientate alla
realizzazione di un profitto e verra stabilito un legame tra I’investimento e la remunerazione dei
Responsabili delle decisioni di investimento. Su tale ultimo progetto I’Amministrazione attende
una decisione da parte della CE.

Anche per la linea di azione E) ““Prestiti partecipativi alle PMI”” si & avuta una lunga e
complessa interlocuzione con la Commissione, sempre sulla base di una direttiva di attuazione
presentata dall’Assessorato all’Industria. In risposta alle osservazioni della CE in data
5.02.2003, I’Amministrazione sta elaborando una ulteriore versione — da inviare, a seguito di
richiesta di proroga, entro la prima decade di aprile — che tenga conto delle osservazioni
formulate dalla CE e riconduca I’azione in argomento nell’ambito delle disposizioni
fondamentali del Reg. CE 70/2001. Gli interventi ammissibili riguarderanno esclusivamente
investimenti in capitale fisso relativi alla costruzione di un nuovo impianto produttivo o
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I’ampliamento, I’ammodernamento, la ristrutturazione e la riconversione di uno stabilimento
esistente. L’intensita massima del finanziamento prevista sara pari al 50% delle spese
ammissibili. L’aiuto non potra superare I’intensita espressa in ESN (equivalente sovvenzione
netto) e ESL (equivalente sovvenzione lordo), prevista dalla carta degli aiuti a finalita regionale
per il periodo 2000-06.

Nel caso la Commissione Europea non dovesse autorizzare il regime di aiuto verra comunque
data attuazione alle azioni mediante I’applicazione del regime “de minimis”. Pertanto con
Iultimo CdP notificato é stato previsto il regime di aiuto suddetto.

E gia stata predisposta inoltre una bozza del bando di gara per la selezione delle banche e/o
societa finanziarie cui verra affidata la gestione del Fondo, da adeguare al testo definitivo delle
direttive ove autorizzate dalla CE. Pertanto, si prevede di dar corso al bando di gara entro la fine
del 2003.

Relativamente alla linea d’azione F) “Fondi garanzia™ si & proceduto alla predisposizione di un
nuovo testo di Direttive di attuazione della Legge relativamente al Titolo Il (contributi in conto
interessi) per la concessione dei contributi nell’ambito del regime “de minimis™. Tale testo,
inviato nel corso del primo trimestre del 2003 all’Assessorato della Programmazione per le
competenti valutazioni, € tutt’ora all’esame degli uffici, impegnati a risolvere, in particolare, il
problema relativo all’individuazione dei soggetti istruttori. Relativamente al Titolo | della LR
2/2001 (integrazioni fondi rischio) & intendime+nto dell’Amministrazione procedere alla
predisposizione di nuove Direttive di attuazione.

Infine per I’avvio della linea d’azione H) “Monitoraggio del sistema delle infrastrutture™ € in

corso di predisposizione una proposta di delibera per I’affidamento diretto di incarico

all’Osservatorio Industriale, per I’attivita di monitoraggio del sistema delle infrastrutturazioni e

redazione del Piano regionale delle dotazioni infrastrutturali. Il ricorso all’affidamento diretto,

allo stato attuale, si rende necessario per tre motivi fondamentali:

= recuperare il ritardo accumulato sulla tempistica di attuazione dell’azione cosi come previsto
dal CdP;

= capitalizzare le esperienze e il bagaglio conoscitivo del soggetto attuatore individuato, con
conseguente riduzione dei costi di realizzazione del progetto;

= dare immediata attuazione alle operazioni gia selezionate nell’ambito del bando PIT 2001,
come sancito dagli Accordi di Programma e poter accogliere le nuove proposte che
perverranno con la Selezione PIT 2002, che potranno essere realizzate solo previa
approvazione di un Piano Regionale delle infrastrutture.
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Misura 4.2: Interventi per I’attrazione di imprese esterne - FESR
Beneficiario finale: Regione (e soggetti controllati), Enti Locali.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B/G/H): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.2, il cui avanzamento finanziario si conferma alimentato
prevalentemente da progetti coerenti, registra un aumento unicamente nel valore dei pagamenti
rispetto al dato rilevato al 30.09.2002. In valore assoluto la spesa certificata risulta pari a €
1.113.343,34, importo che si traduce in un incremento in termini di capacita di spesa (da 14% a
19%) e di utilizzo (da 53% a 71%).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
LEEtS Pubblica LEEtS Pubblica LELS Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 5.741.000,00 5.741.000,00 1.566.104,32 1.566.104,32 831.578,77 831.578,77
Situazione al 31.03.2003 5.741.000,00 5.741.000,00 1.566.104,32 1.566.104,32 1.113.343,34 1.113.343,34
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 281.764,57 281.764,57
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 33,88 33,88
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 27,28% 27,28% 14,48% 14,48% 53,10% 53,10%
Situazione al 31.03.2003 27,28% 27,28% 19,39% 19,39% 71,09% 71,09%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
La Misura prevede tre tipologie di azioni che costituiranno parte integrante del previsto
“Programma di intervento per il marketing territoriale”.

Per la linea d’azione A) “Sistemi di supporto alle decisioni di localizzazione di impresa” é stata
costituita la Interagenzia per gli Investimenti Esterni in Sardegna (denominata IES srl), per la
cui operativita si prevede di proporre alla Giunta regionale I’approvazione del “Programma
pluriennale per il Marketing territoriale 2000-2006 - Linee strategiche e strumenti operativi per
le attivita di promozione e marketing territoriale per I’attrazione di investimenti esterni”, con
particolare riferimento alle azioni A, B e C del CdP del POR Sardegna 2000-06, sulla base del
quale saranno in seguito predisposti i programmi operativi annuali, cosi come previsto dallo
stesso CdP.

Per le linee d’azione B) *“Attrazione diretta di investimenti esterni” e C) “Dispositivi di
accoglienza per gli imprenditori esteri’ non é stato rilevato alcun avanzamento procedurale.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.3:Sostegno alla nascita ed allo sviluppo di nuove imprese - FESR

Beneficiario finale: Azioni A, B: Regione, Agenzie di sviluppo governative e/o Societa di
servizi; Azioni C, D: individuazione delle Banche attraverso procedure di evidenza pubblica.

Responsabile di Misura (Industria - Linee A/B): Dott.ssa Marilinda Carta
Telefono: 070.606 2125
E mail: industria.servizio.aagg@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Industria - Linea C): Dott. Salvatore Sirigu
Telefono: 070.606 2493
E mail: industria.servizio.incentivi@regione.sardegna.it

Responsabile di Misura (Turismo — Linea D): Dott.ssa Maria Gorini
Telefono: 070.606 7287

E mail: turismo@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura in oggetto si conferma un avanzamento finanziario nullo.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
LEEtS Pubblica LEEtS Pubblica LELS Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 37.316.000,00 18.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 37.316.000,00 18.658.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per I’attuazione della linea d’azione A) “Animazione economica” e B) “Incubazione di
impresa’™ si rimane in attesa dell’approvazione del Piano organico comprendente le chiare
demarcazioni di attivita tra i soggetti attuatori coinvolti, quale precondizione per procedere
all’affidamento diretto degli incarichi.

Per la linea d’azione C) “Fondi di Seed Capital per I’avviamento di nuove imprese” & stata
trasmessa alla Commissione Europea per la relativa autorizzazione la bozza del testo delle
Direttive di attuazione. Ne & conseguita una lunga interlocuzione con la Commissione con la
richiesta di chiarimenti formali.

Nessun avanzamento procedurale é stato rilevato infine per la linea d’azione D) “Fondi etici”.
Si sta valutando I’opportunita di non avviare questa azione.
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Aggiornamento al 31.03.2003

Linea d’azione C) “Fondi di Seed Capital per I’avviamento di nuove imprese”

In riferimento alla nota della Commissione inviata in data 14.02.2003, a seguito di richiesta di
proroga, si sta procedendo alla predisposizione di un ulteriore testo di Direttive. In particolare si
intende tener conto della peculiarita dell’intervento costituito da due componenti: partecipazione
al capitale e contributi in conto interessi.

Relativamente al capitale di rischio, si chiedera alla CE di valutarlo nell’ambito della
comunicazione su Aiuti di Stato e capitale di rischio (GUCE c. 235 del 21.08.2001),
Relativamente alla componente dei contributi in conto interesse il riferimento rimane il Reg. CE
70/2001.

Con le ultime modifiche del Complemento di Programmazione é stata prevista I’attuazione
dell’azione nell’ambito del regime “de minimis”. Nel caso la Commissione europea non
dovesse autorizzare il regime di aiuto verra comunque data attuazione alla linea nell’ambito del
regime suddetto.
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Misura 4.4:Sviluppo integrato d'area - FESR

Beneficiario finale: Regione e soggetti controllati, Enti Locali, Societa miste pubbliche e
private.

Responsabile di Misura: Dott. Antonello Angius

Telefono: 070.606 4650
E mail: Antonello.angius@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Anche per la Misura in esame non si registra alcun avanzamento finanziario.

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esccuzione finanziaria Totale Pubtﬁica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 14.352.000,00 7.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 14.352.000,00 7.176.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento % * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L avanzamento procedurale

E in corso una verifica sull’attuabilitd dell’intervento nell’ambito del POR e sull’eventuale
necessita di riprogrammazione della Misura.
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Misura 4.5:Potenziare e qualificare I'industria turistica della Sardegna - FESR

Beneficiario finale:

= Linea A: Regione — Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
= Linea B: Enti pubblici e Consorzi di Enti pubblici

Responsabile di Misura: Dott.ssa Maria Gorini

Telefono: 070.606 7287
E mail: turismo@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Linea C: Enti locali e Consorzi di Enti locali
Linea D: Regione - Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio

Al 31.03.2003, il quadro finanziario che caratterizza la Misura 4.5 evidenzia da un lato la
rettifica dei valori di impegno e dall’altro un massiccio incremento dei valori di spesa rispetto al
semestre precedente: gli impegni si attestano su un importo pari a € 2.623.145,21 mentre la
spesa passa da € 340.820,24 a € 2.463.487,01 determinando un incremento del 623%.

Ciononostante la Misura fa registrare la pit bassa capacita di impegno di tutto il POR. Benché
quindi la capacita di utilizzo della quota pubblica si approssimi all’esaurimento degli impegni
giuridicamente assunti (94%), la capacita di spesa — parametro in questo caso maggiormente
significativo ai fini dell’assorbimento della dotazione pubblica della Misura — raggiunge appena
I’1,25% dello stanziamento.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Totale Publ?lica Totale Pubt()glica Totale Pubt?lica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 196.912.000,00 98.456.000,00 3.603.130,45 3.603.130,45 340.820,24 340.820,24
Situazione al 31.03.2003 | 196.912.000,00 98.456.000,00 2.623.145,21 2.623.145,21 2.463.487,01 2.463.487,01
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -979.985,24 -979.985,24 2.122.666,77 2.122.666,77
Incremento %* 0,00 0,00 -27,20 -27,20 622,81 622,81
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 1,83% 3,66% 0,17% 0,35% 9,46% 9,46%
Situazione al 31.03.2003 1,33% 2,66% 1,25% 2,50% 93,91% 93,91%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
= Linea di

intervento B) ‘““Manifestazioni

pubbliche di grande

pubblicazione dei bandi relativi alle annualita 2001 e 2002:
= BURAS n. 19 del 26.06.2001, con una dotazione finanziaria complessiva pari a €
3.442.701,00. La graduatoria, pubblicata sul BURAS n. 11 del 18.04.2002, ha individuato
20 interventi per un importo complessivo finanziabile di € 3.355.231,59;
= BURAS n. 13 del 2.05.2002, con una dotazione della medesima entita dell’annualita

precedente;

interesse turistico”,

» Linea di intervento C) “lItinerari turistici integrati”, pubblicazione sul BURAS n. 19 del
29.06.2002 del bando per la presentazione delle domande di finanziamento per gli interventi
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relativi agli “Itinerari turistici integrati — itinerario turistico-religioso: Progetto Cattedrali di
Sardegna”, per un importo complessivo di € 10.329.000,00;

» Linea di intervento C) “lItinerari turistici integrati”, pubblicazione sul BURAS n. 38 del
28.12.2002 del bando 2002-2003 per la presentazione delle domande di finanziamento per
gli interventi relativi agli “Itinerari Turistici Integrati — | sistemi a vocazione ambientale
delle aree interne del Limbara, del Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia”,
per un importo complessivo di € 12.000.000,00;

= Linea di intervento C) “Itinerari turistici integrati”, pubblicazione sul BURAS n. 38 del
28.12.2002 del bando 2002 per la presentazione delle domande di finanziamento per gli
interventi relativi agli “Itinerari Turistici Integrati — Archeologia mineraria”, per un importo
complessivo di € 5.000.000,00.

Aggiornamento al 31.03.2003

Relativamente al bando ““Manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico™ afferente alla
linea d’azione B), & stata pubblicata nel BURAS n. 2 del 17.01.2003 la Determina di
approvazione della graduatoria del bando 2002 che individua 34 progetti per un importo
complessivo finanziabile di € 4.615.990,00. | progetti risultano cosi localizzati:

= 18 progetti in provincia di Cagliari, per contributi pari a € 3.281.087,18;

= 10 progetti in provincia di Nuoro, per contributi pari a € 502.371,36;

= 6 progetti in provincia di Sassari, per contributi pari a € 832.530,14.

Al fine di facilitare la lettura del gantt di seguito riportato, si rammenta che il bando ha
finanziato spettacoli e manifestazioni che alla data di presentazione delle domande fossero gia
in corso di svolgimento o che dovevano necessariamente svolgersi entro I’anno (31.12.2002).

2002 2003 1
g|f/mjalm|g|l|a|s|o|n|d| g |f|m

Misura 4.5 Linea B

Pubblicazione bando

Presentazione progetti - 60 gg

Istruttoria e graduatoria - 30gg

Approvaz./pubbl. graduatoria -

Svolgimento eventi

Erogazione contributi (60 gg da fine evento)

Preventivo

Consuntivo
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Misura 4.6:Potenziamento delle competenze per lo sviluppo locale - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, il monitoraggio finanziario evidenzia un significativo avanzamento della spesa
che si attesta a € 9.788.450,55. Ne discende una capacita di spesa pari all’8,36% delle risorse
disponibili e una capacita di utilizzo del 25,69% rispetto alle risorse impegnate.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)

i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esectizione finanziaria okl Publ?lica okl Pubt?lica el PubeIica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 117.024.000,00 | 117.024.000,00 38.102.729,73 38.102.729,73 409.306,19 409.306,19
Situazione al 31.03.2003 | 117.024.000,00 | 117.024.000,00 38.102.741,27 38.102.741,27 9.788.450,55 9.788.450,55
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 11,54 11,54 9.379.144,36 9.379.144,36
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 2291,47 2291,47

Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

avanzamento cla d/b ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 32,56% 32,56% 0,35% 0,35% 1,07% 1,07%
Situazione al 31.03.2003 32,56% 32,56% 8,36% 8,36% 25,69% 25,69%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Trattandosi di una Misura trasversale, per la programmazione degli interventi formativi si
provveduto alla raccolta dei fabbisogni formativi dell’ Assessorato di riferimento e sulla scorta
delle proposte pervenute sono state predisposte 6 Schede progetto, approvate dalla Giunta
Regionale con Deliberazione 25/12 del 24.07.2001.

Il bando, finalizzato ad attivita formative per circa € 29.287.754 (pari all’intera disponibilita
inserita nel bilancio 2001), pubblicato il 09.09.2001, fa registrare un avanzamento procedurale.
Al 31.12.2002 infatti dei 504 corsi finanziati ne risultano avviati 220 e conclusi 64.

Aggiornamento al 31.03.2003

Il 16.02.2003 ¢é stato pubblicato un comunicato con il quale si sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di inserimento nel “Catalogo dell’offerta formativa” finalizzata
alla formazione specifica nel settore informatico. Gli organismi che possono partecipare alla
gestione dei percorsi formativi sono gli Istituti pubblici e privati in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 6 della L. 47/79 che abbiano almeno due anni di attivita pregressa nell’ambito
della formazione, o imprese leader nel settore informatico, con esperienza minima
quinguennale.

Il programma previsto dalla Misura 4.6, Scheda Progetto B - Formazione specifica - approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 25/12 del 24.07.2001, prevede I’erogazione di borse
di studio per la partecipazione a seminari, stage e interventi di formazione specifica finalizzati
all’acquisizione di competenze inerenti ai profili professionali emergenti nei settori Informatico,
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Telematico e delle Societa dell’Informazione a favore di residenti in Sardegna da almeno tre
anni, occupati presso imprese con sede operativa nell’Isola che ricoprano uno o piu dei seguenti
profili professionali: ingegneri di processo del software, integratori di sistema del software,
amministratori di database, grafici multimediali, programmatori Internet, specialisti  di
sicurezza delle reti, o giovani disoccupati, laureati in ingegneria informatica e ingegneria
elettronica. Alla data del presente Rapporto sono state presentate 405 domande per
I’inserimento nel Catalogo dell’offerta formativa, la cui predisposizione risulta ancora in itinere.
In riferimento agli interventi formativi messi a bando in data 09.09.2001 si segnala che, alla fine
del mese di marzo del 2003, dei 504 corsi ammessi al beneficio comunitario ne risultano nel
complesso avviati 252 e conclusi 97.
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Misura 4.7:Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquicoltura, attrezzature dei
porti da pesca, trasformazione e commercializzazione e promozione dei
prodotti della pesca - SFOP

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Difesa dell’ Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda
Telefono: 070.606 2297
E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.7 registra capacita di impegno e di spesa pari rispettivamente al 5%
e circa all’1% del costo totale programmato. Rispetto alla situazione registrata al 30.09.2002, i
valori di esecuzione finanziaria non presentano incrementi.

| dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.7 B)
Acquicoltura, coerenti con il POR e con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia,
ammessi nel 2000 e selezionati con le procedure di cui alle Direttive di applicazione della LR
19/98 recante “Disposizioni per I’attuazione degli interventi finanziari dell’Unione Europea in
materia di pesca e acquicoltura”, norma di riferimento per la realizzazione degli interventi
previsti nel Complemento di Programmazione.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 62.810.160,00 43.218.000,00 3.116.761,14 1.870.056,68 589.891,08 353.934,65
Situazione al 31.03.2003 62.810.160,00 | 43.218.000,00 3.116.761,14 1.870.056,68 589.891,08 353.934,65
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
LRI cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 30.09.2002 4,96% 4,33% 0,94% 0,82% 18,93% 18,93%
Situazione al 31.03.2003 4,96% 4,33% 0,94% 0,82% 18,93% 18,93%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

I Bando

A seguito della conclusione della selezione, & stata approvata con Determinazione n. 2460/V1

del 29.10.02 la graduatoria dei progetti ammissibili a valere sul bando approvato con

determinazione n. 2219/V1 e pubblicato sul S.S. al BURAS n. 34 del 16.11.2001. La graduatoria

é stata pubblicata in data 14.11.2002 sul SS al BURAS n. 33.

Su 33 progetti presentati (21 Acquicoltura — 3 Attrezzature Porti da Pesca — 9 Trasformazione e

Commercializzazione) sono risultati ammissibili 15 progetti per un investimento complessivo

preventivato di circa € 9.910.000,00, come di seguito si riporta:

= 4.7 B) Acquacoltura 9 progetti con una spesa preventivata di circa € 3.632.000,00;

= 47 C) Attrezzature Porti da Pesca 1 progetto con una spesa preventiva di circa €
1.032.000,00;
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= 4.7 D) Trasformazione e Commercializzazione 5 progetti con una spesa preventivata di circa
€ 5.245.000,00.

11 Bando

In data 22.04.2002, con Determinazione n. 790/VI del Direttore Generale del Servizio Pesca,
Stagni e Acquacoltura dell’ Assessorato della Difesa dell’ Ambiente, sono stati riaperti i termini
di presentazione delle domande con scadenza al 31.05.2002. Sono state presentate 32 domande
per le quali al 31.12.2002 sono in corso le procedure di selezione.

L’attuazione della Sottomisura 4.7 B) presenta una problematica connessa all’orientamento
dell’UE in riferimento alla nota n. 6066736 del 03.12.2002, con la quale la Direzione Generale
Pesca del MiPAF ha comunicato “I’invito” dell’UE, del 22.11.2002, a sospendere tutti i
finanziamenti di progetti che possono comportare il rischio di creazione di capacita di
produzione eccedentaria di spigole e orate. Da tali orientamenti conseguono criticita di natura
economica e giuridico-amministrativa: le prime connesse alla dipendenza dalle importazioni di
spigole e orate, in quanto la produzione regionale copre solo il 40% circa del fabbisogno; le
seconde inerenti le modalita e i termini di applicazione delle disposizioni comunitarie.

Aggiornamento al 31.03.2003

Sono state predisposte le modifiche da apportare al CdP che riguardano principalmente
I’esigenza di recepire le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg.
CE 2792/1999.

L. . . 2001 2002 2003
Interventi a titolarita regionale

Pubblicazione bando e presentazione domande - 1 mese

Selezione domande e approvazione graduatorie - 1 mese

Istruttoria progetti - 2 mesi

Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese

Realizzazione - 24 mesi

Preventivo

[ consuntivo

2001 2002 2003

Interventi a regia regionale

Pubblicazione bando e presentazione domande - 1 mese
Istruttoria e approvazione graduatoria - 2 mesi h

Provvedimenti delega a favore beneficiari - 2 mesi

Progettazione esecutiva - 3 mesi

Appalto e realizzazione - 28 mesi

Preventivo

- Consuntivo
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Misura 4.8:Pesca — Altre Misure (artt. 11 - 12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 Reg. CE 2792/99)
- SFOP

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Difesa dell’ Ambiente.

Responsabile di Misura: Dott. Giampiero Corda
Telefono: 070.606 2297
E mail: pescasardegna@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.8 registra capacita di impegno e di spesa pari rispettivamente al
24,47% e al 16,75% del costo totale programmato.

| dati di impegno e i pagamenti registrati si riferiscono a interventi di cui alla sottomisura 4.8 D)
“Azioni realizzate dagli operatori del settore”, coerenti con il POR e con le disposizioni
comunitarie e nazionali in materia, ammessi nel 2000 e facenti parte di uno specifico
programma regionale previsto dall’art. 7 della LR 19/98 recante “Disposizioni per I’attuazione
degli interventi finanziari dell’Unione Europea in materia di pesca e acquicoltura”, norma di
riferimento per la realizzazione degli interventi previsti nel Complemento di Programmazione.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b G d e f

Situazione al 30.09.2002 13.180.880,00 10.804.000,00 3.029.507,29 3.029.507,29 2.158.682,94 2.158.682,94
Situazione al 31.03.2003 13.180.880,00 10.804.000,00 3.225.776,04 3.225.776,04 2.208.391,00 2.208.391,00

Variazione (v.a.) 0,00 0,00 196.268,75 196.268,75 49.708,06 49.708,06
Incremento %* 0,00 0,00 6,48 6,48 2,30 2,30
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 22,98% 28,04% 16,38% 19,98% 71,26% 71,26%
Situazione al 31.03.2003 24,47% 29,86% 16,75% 20,44% 68,46% 68,46%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
I nuovi impegni riguardano il completamento del “piano di riconversione della pesca a sciabica
e a strascico”.

| Bando (Determinazione n. 2219/VI del 15.11.01)
Scarsa la risposta degli operatori del settore: I’unico progetto presentato sulla Sottomisura 4.8
A) Piccola pesca costiera é stato valutato negativamente in fase istruttoria.

Il Bando (Determinazione n. 790/VI del 22.04.02)

Al 31.12.2002 sono in corso le procedure di selezione delle domande presentate, di cui 11 nella
sottomisura 4.8 A) “Piccola pesca costiera” e 2 domande sulla sottomisura 4.8 D) ““Azioni
realizzate dagli operatori del settore™.
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Interventi a titolarita regionale: A), 2001 2002 2003 :
D) oln|d|g|fim|ja/m|g|lfa|s|o|nfd| g|f|m!
Pubblicaz bando e presentaz domande - 1 X

mese |
Selez domande e approvaz graduatorie - 1 |
mese

Istruttoria progetti - 2 mesi

Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese

Realizzazione - 24 mesi

Preventivo

- Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Sono state predisposte le modifiche da apportare al CdP che riguardano principalmente
I’esigenza di recepire le disposizioni di cui al Reg. CE 2369/2002 recante modifiche del Reg.
CE 2792/1999, nonché all’introduzione della nuova sottomisura 4.8 E) “Azioni innovative”.
Tale previsione di intervento, gia indicata nel POR con riferimento all’art. 17 del Reg. CE
2792/99 si rende opportuna per la promozione di specifiche azioni (studi e progetti pilota) alla
base di progetti di innovazione e qualita nel settore della pesca e acquacoltura che
I’ Amministrazione intende perseguire.
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Misura 4.9: Investimenti nelle aziende agricole - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.9, registra un piccolo decremento negli impegni pari al —=1,91%, e un
forte incremento nei pagamenti pari al 1.901,43%, rispetto ai dati rilevati al 30.09.2002. A
fronte infatti di un impegno finanziario di € 100.797.243,90, si registrano pagamenti pari a €
21.053.146,62. Tali valori consentono di determinare le aliquote relative sia alla capacita
d’impegno che di spesa che si attestano rispettivamente al 22% e al 4,61% del costo totale
programmato.

L avanzamento finanziario registrato nel semestre & conseguenza delle erogazioni della prima
rata di pagamento per le operazioni approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi
territoriali del’ERSAT (interventi A, B, E, G, I, L, M); mentre per le operazioni relative agli
interventi D), H) e N) approvate dai Direttori dei Servizi Ripartimentali dell’ Agricoltura nei
mesi di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N), si stanno erogando
oltre che pagamenti intermedi anche i saldi relativamente a interventi di bieticoltura e olivicolo.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 456.290.000,00 | 241.302.000,00 | 102.755.073,87 | 50.375.196,58 1.051.903,42 486.834,18
Situazione al 31.03.2003 | 456.290.000,00 | 241.302.000,00 | 100.797.243,90 52.638.249,92 21.053.146,62 20.818.375,68
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -1.957.829,97 2.263.053,34 20.001.243,20 20.331.541,50
Incremento %* 0,00 0,00 -1,91 4,49 1.901,43 4.176,28
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
VI cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 22,52% 20,88% 0,23% 0,20% 1,02% 0,97%
Situazione al 31.03.2003 22,09% 21,81% 4,61% 8,63% 20,89% 39,55%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Nel corso dell’anno 2001, mediante bandi pubblici, sono state attivate le direttive e procedure
tecnico-amministrative per I’ammissione ai finanziamenti previsti per la Misura. | bandi sono
stati approvati per le diverse tipologie di intervento con Deliberazioni di Giunta Regionale, rese
esecutive con Determinazioni del Direttore Generale dell’Assessorato dell’ Agricoltura e
Riforma Agro-pastorale, e pubblicati sul Supplemento Straordinario n. 2 al BURAS n. 28 del
18.9.2001 per i seguenti Interventi: A) Bovino da Latte, B) Bovino da carne, D) Cavallo Anglo-
Arabo-Sardo, E) Ovicaprino, G) Attivita zootecniche complementari e alternative, H) Olivicolo,
1) Comparto delle coltivazioni orticole in pieno campo e in coltura protetta, L) Comparto delle
coltivazioni floro-vivaistiche, M) Comparto delle piante aromatiche ed officinali. 1l bando
relativo all’Intervento N) Bieticoltura da zucchero é stato pubblicato sul Supplemento
Straordinario n. 2 al BURAS n. 22 del 26.7.2001.
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Per gli interventi A), B), E), G), 1), L), M), le graduatorie definitive delle domande ammissibili
sono state approvate nel mese di agosto 2002 dai Direttori dei Servizi territoriali dell’ERSAT (a
detto Ente, con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati i compiti connessi alla
selezione e istruttoria tecnico-amministrativa delle proposte progettuali relative ai suddetti
interventi; successivamente & stata sottoscritta, in data 5.08.2002, un’apposita convenzione tra
ERSAT e Assessorato dell’ Agricoltura che ha regolato le condizioni per I’affidamento delle
competenze e delle risorse necessarie per I’attuazione degli interventi).

Per le linee di intervento D), H) e N), le graduatorie sono state approvate dai Direttori dei
Servizi Ripartimentali dell’ Agricoltura, di competenza per territorio, prevalentemente nei mesi
di aprile 2002 (interventi D e H) e di febbraio 2002 (intervento N).

In totale, per la Misura 4.9, sono state ritenute idonee n. 1.375 domande, cosi suddivise per linea
di intervento: A)n. 44-B)n. 124-D)n. 87 -E)n.585-G) n. 66 —H) n. 141 - 1) n. 144 - L)
n. 47 — M) n. 37 — N) n. 100.

E importante segnalare che i ritardi nella concessione dei finanziamenti ai singoli destinatari
finali sono in parte da attribuirsi alla riorganizzazione dei Servizi della Sede centrale
dell’ Assessorato dell’ Agricoltura (approvata con DPG del 26.06.2002) che ha comportato la
ridefinizione dell’allegato tecnico al bilancio 2002-04, approvato con D.A. Prog. n. 89/B
dell’11.07.2002, e la conseguente impossibilita per il Direttore del Servizio competente di
emettere prima di tale data gli Ordini di Accreditamento a favore dei singoli Servizi
Ripartimentali.

2001 2002 2003
Intervento N — 1° bando

Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi

Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi

Istruttoria progetti - 4 mesi

Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi

Realizzazione — 12- 24 mesi

Preventivo

- Consuntivo

2001 2002 2003

Interventi A), B), E), G), 1), L), M) 1° bando
g/l|als|o|n|d|g|f|m|la|m|g|I|a|s|ofn|d|g|[f|m

Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi

Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi

Istruttoria progetti - 4 mesi

Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi .

Realizzazione — 12 - 24 mesi

Preventivo

-I Consuntivo
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2001 2002 2003

Interventi D), H) 1° bando

Pubblicazione bando e presentazione domande - 4 mesi

Selezione domande e approvazione graduatorie - 3 mesi

Istruttoria progetti - 4 mesi

Provvedimenti a favore beneficiari - 2 mesi

Realizzazione -12 - 24 mesi :

Preventivo

Consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Con DGR n. 1/11 del 7.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per
I’Ammissione ai finanziamenti previsti dall’intervento 4.9/F “Allevamento di fauna selvatica a
scopi venatori” per gli anni 2002-2003-2004.

L’Avviso e stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito Internet
della Regione in data 09.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre
1’08.05.2003.

Con DGR n. 6/17 del 25.02.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per
I’Ammissione ai finanziamenti previsti dall’intervento 4.9/C “Apicoltura” per gli anni 2002-
2003-2004.
L’Avviso e stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet
della Regione in data 30.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il
29.05.2003.

Con DGR n. 6/18 del 25.02.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per
I’Ammissione ai finanziamenti previsti dall’intervento 4.9/E “Ovicaprino” per gli anni 2002-
2003-2004.
L’Avviso e stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet
della Regione in data 30.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il
29.05.2003.

Sono in fase di elaborazione le Direttive e le procedure operative per gli interventi A) “Bovino
da latte” e B) “Bovino da carne”.
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Misura 4.10: Miglioramento  delle  condizioni  di  trasformazione e di
commercializzazione dei prodotti agricoli - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Bianca Carboni
Telefono: 070.606 6212
E mail: agricoltura.servizio.interventi.strutturali@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

A fronte di un costo totale programmato pari a € 237.080.000,00, la Misura 4.10 presenta,
rispetto al semestre precedente un incremento di oltre il 6% nell’ammontare degli impegni, pari
a € 21.020.655,79, e del 100% nei pagamenti che si attestano a € 3.990.329,75.

La capacita di impegno si porta cosi all’8,87% del costo totale, la capacita di spesa rimane al di
sotto del 2%, mentre la capacita di utilizzo sfiora il 19%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
lioiale Pubblica lioiale Pubblica liakle Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 237.080.000,00 | 126.600.000,00 19.754.928,44 9.877.464,22 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 | 237.080.000,00 | 126.600.000,00 21.020.655,79 10.510.327,84 3.990.329,75 3.990.329,75
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.265.727,35 632.863,62 3.990.329,75 3.990.329,75
Incremento % * 0,00 0,00 6,41 6,41 100,00 100,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela f/b elc f/d
Situazione al 30.09.2002 8,33% 7,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 8,87% 8,30% 1,68% 3,15% 18,98% 37,97%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Sul primo bando, pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 2 del BURAS n. 28 del
18.09.2001, la selezione delle domande é stata effettuata dalla Commissione di valutazione
prevista al punto 10 dello stesso. La graduatoria delle domande selezionate & stata approvata con
Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma agro-
pastorale n. 3041 del 14.12.2001, modificata, a seguito di accoglimento di un ricorso
amministrativo, con Determinazione n. 686 del 24.06.2002 dello stesso Direttore Generale; in
totale sono state ritenute ammissibili n. 27 domande.

Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati al’ERSAT i compiti connessi alla
istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti esecutivi o definitivi presentati per le domande
ritenute ammissibili, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Ad oggi I’attivita
istruttoria si appresta ad essere conclusa, con 26 progetti istruiti positivamente che hanno
determinato I’avanzamento finanziario registrato nel semestre.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con DGR n. 2/23 del 21.01.2003 sono state approvate le Direttive e le procedure operative per
I’Ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.10 per gli anni 2002-2003-2004.
L’Awviso e stato pubblicato sui due quotidiani regionali di maggior tiratura e sul sito internet
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della Regione in data 16.03.2003; le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il
15.05.2003. Le aspettative sono ottimistiche in quanto la risposta del territorio & stata
immediata: si prevedono alcune centinaia di domande.

Rilevante ai fini dell’avanzamento della Misura il finanziamento del progetto della Cooperativa
3A di Arborea, gia positivamente istruito e valutato dalla Societa Sviluppo ltalia. E previsto a
valere sulla misura un contributo in conto capitale pari al 44,58% dell’importo complessivo
massimo ammissibile di 17,727 Meuro, corrispondente a 7,902 Meuro. L’erogazione del
contributo é subordinata alla valutazione positiva del “Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici” della Regione Sardegna operante presso il Centro Regionale di
Programmazione. Attualmente si attende I’esito della valutazione.

Miglioramento delle condizioni di trasformazione 2001 2002 2003 |
e commercializzazione dei prodotti agricoli gltlals|olnld|g|f|mlalm[g|i]als[o[n][d|g]f]m

Pubblicazione bando e presentazione domande - 2 mesi

Selezione domande e approvazione graduatorie - 2 mesi

Presentazione progetti esecutivi - 3 mesi

Istruttoria e provvedimenti a favore beneficiari - 4 mesi

Realizzazione - 24 mesi

Preventivo

- Consuntivo
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Misura 4.11: Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualita - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.11, registra un significativo incremento sia nell’ammontare degli
impegni, che dei pagamenti. | primi passano da € 5.873.231,208 registrati al 30 settembre, a €
9.776.566,33, mentre la spesa passa da € 0,00 all’importo di € 3.596.451,42.

Tali dati si traducono in un’accresciuta capacita di impegno pari al 19,96% (rispetto all’11,99%
del semestre precedente), capacita di spesa del 7,34% (contro lo 0%) e di utilizzo di circa il 37%
(0% al 30 settembre).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 48.982.000,00 24.491.000,00 5.873.231,20 5.266.434,18 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 48.982.000,00 24.491.000,00 9.776.566,33 9.169.769,31 3.596.451,42 3.596.451,42
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 3.903.335,13 3.903.335,13 3.596.451,42 3.596.451,42
Incremento % * 0,00 0,00 66,46 74,12 100,00 100,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SV cla d/b ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 11,99% 21,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 19,96% 37,44% 7,34% 14,68% 36,79% 39,22%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Per le annualita 2000-2001 la concessione di aiuti ha riguardato 113 istanze, su 230 domande
ammissibili, di cui alla graduatoria approvata con Determinazione del Direttore Generale
dell’ERSAT n. 22/2002 assunta in data 26.02.2002.

Al fine di finanziare tutte le 230 istanze ritenute ammissibili per I’annualita 2001, é stata
apportata una modifica al piano finanziario della Misura con una riprogrammazione che ha reso
possibile un trasferimento di risorse dalla Misura 4.19.

Con decreto dell’ Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n.
217/B del 25.11.2002 e stato predisposto sul bilancio regionale il trasferimento dei fondi dalla
UPB S06.061 alla UPB S06.075, in tal modo sara possibile emettere determinazioni di
concessione del contributo per tutte le 230 domande ritenute ammissibili.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con Determinazione del Direttore Generale del’ERSAT n. 16/2003 del 18.02.2003, e stata
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per I’annualita 2002.

Per accedere agli aiuti previsti dalla Misura 4.11, annualita 2003, il termine per la presentazione
delle domande é stato prorogato al 24.03.2003 con Decreto Assessoriale n. 130 del 26.02.2003.
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Commercializzazione dei prodotti agricoli di 2001 2002 2003
qualita gll|al|s|o|n|d|g|f gll flm
Pubblicazione bando e presentazione domande - 2 mesi e !
Istruttoria - 2 mesi —
Approvazione graduatoria - 1 mese
Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese
Realizzazione - 12 mesi i
Preventivo
[ consuntivo
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Misura 4.12: Diversificazione delle attivita agricole e delle attivita affini - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.12, su un costo totale programmato pari a € 48.000.000,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 48.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 48.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
VI cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Con DGR n. 41/42 del 17.12.2002, sono state approvate le direttive e gli indirizzi generali per
I’ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura. Tali Direttive recepiscono sia le modifiche
apportate al CdP in risposta alle osservazioni della Commissione sulle norme minime da
rispettare in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, sia le modifiche attivate
mediante procedura scritta (il requisito della redditivita aziendale calcolato con il metodo del
Reddito netto viene superato e sostituito dal criterio del Reddito Lordo Standard, RLS); le
direttive prevedono, inoltre, uno snellimento delle procedure di approvazione delle operazioni.

Aggiornamento al 31.03.2003

Con DGR n. 10/39 del 28.03.2003, sono state apportate alcune integrazioni alla sopraccitata
DGR 41/42 del 17.12.2002, in ottemperanza alle osservazioni formulate dall’AdG in merito alle
restrizioni poste dall’ Assessorato all’Agricoltura riguardo alle nuove costruzioni previste dal
POR.

Entro la prima meta di maggio 2003 si prevede la pubblicazione dell’ Avviso nei due quotidiani
regionali a maggior tiratura e sul sito Internet della Regione.
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Misura 4.13: Servizi essenziali per I’economia e la popolazione rurale - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott. Giulio Capobianco
Telefono: 070.606 6284
E mail: agricoltura.servizio.produzioni.animali@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

L’esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un continuo incremento della
performance, accompagnato da una soddisfacente capacita di utilizzo pari al 75,78% delle
somme impegnate. A fronte infatti di un impegno finanziario di € 4.087.424,81, si registrano
pagamenti pari a € 3.097.501,57. Tali valori consentono di determinare il trend relativo sia alla
capacita d’impegno che di spesa, rispettivamente del 29,34% e del 22,23% del costo totale
programmato.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 13.932.000,00 13.932.000,00 3.441.768,41 3.441.768,41 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 13.932.000,00 13.932.000,00 4.087.424,81 4.087.424,81 3.097.501,57 3.097.501,57
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 645.656,40 645.656,40 3.097.501,57 3.097.501,57
Incremento % * 0,00 0,00 18,76 18,76 100,00 100,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SV cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 24,70% 24,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 29,34% 29,34% 22,23% 22,23% 75,78% 75,78%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Con DGR n. 45/27 del 17.12.2001 é stato approvato un primo programma di acquisto di
apparecchiature e attrezzature finalizzato essenzialmente all’ammodernamento tecnologico della
strumentazione scientifica utilizzata per I’esecuzione di analisi routinarie nell’ambito dei
programmi assegnati al Laboratorio dell’ARAS (Associazione Regionale Allevatori della
Sardegna).

La somma complessiva messa a disposizione per questo primo intervento é pari € 3.441.768,41
di cui il 90% e stato gia erogato. Tale intervento € stato portato a compimento ed € in corso di
elaborazione la rendicontazione finale.

In data 30.12.2002, con Delibera di Giunta Regionale n. 44/16 & stato approvato il secondo
programma d’investimento che prevede I’acquisto di attrezzature necessarie allo sviluppo di
nuove linee di attivita in ambito sanitario e merceologico delle produzioni lattiero-casearie.

Il costo complessivo dell’intervento prevede un impegno finanziario pari a € 645.656,40.

Con DGR n. 48/22 del 28.12.2001, sono stati affidati al’lERSAT i compiti connessi
all’attuazione degli Interventi 3) “Realizzazione dei Centri di informazione telematica™ e 4)
“Creazione di reti telematiche”. L’Ente sta predisponendo il programma per la realizzazione
dei centri di informazione e delle reti telematiche.
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. 2001 2002 2
Interventi 1), 2) 00 0 003
g/llals|o|n glf gll flm

Presentazione programma dell’ARAS

Istruttoria programma H
Approvazione programma

Provvedimenti a favore beneficiari

Realizzazione | | _.-]

[ consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003

Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.14: Rinnovamento e miglioramento dei villaggi e protezione e tutela del
patrimonio rurale - FEOGA

Beneficiario finale: Enti Pubblici e loro Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.14, su un costo totale programmato pari a € 13.821.878,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 5.556.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 13.821.878,00 | 10.655.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 8.265.878,00 6.655.194,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento % * 148,77 166,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SRR cla d/b ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura
sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione
tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale, il recupero delle
emergenze architettoniche tradizionali e lo sviluppo del turismo nelle zone rurali.

Aggiornamento al 31.03.2003

Si e resa necessaria una modifica al Complemento di Programmazione che rendera piu coerente
I’attuazione della Misura. La proposta di modifica é stata portata all’attenzione del Comitato di
Sorveglianza tenutosi in data 11-12 febbraio 2003 che ne ha approvato i contenuti.
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Misura 4.15: Incentivazione di attivita turistiche e artigianali - FEOGA

Beneficiario finale: Imprenditori singoli o associati, Enti pubblici e loro Consorzi, Consorzi
intercomunali, Comunita Montane, Gruppi di Azione Locale, Organismi di partenariato
istituzionale, economico e sociale.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.15, su un costo totale programmato pari a € 2.815.670,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Rt Pubblica Rt Pubblica e Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 6.311.000,00 3.724.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 2.815.670,00 1.689.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) -3.495.330,00 -2.034.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento % * -55,38 -54,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Le difficolta incontrate nella predisposizione delle direttive tecnico-amministrative, in
particolare il rischio della sovrapposizione della Misura con altre attivate dal FESR
sembrerebbero indirizzare I’ Assessorato a non attivarla. Sembrerebbe pertanto opportuna, nel
corso del 2003, una modifica al POR e una riprogrammazione finanziaria per spostare le risorse
su altre Misure.

Aggiornamento al 31.03.2003

Nell’eventualita che la Misura non venga attuata, nel piano finanziario del CdP le annualita
2000-2001-2002-2003 dalla Misura 4.15 sono state trasferite alla Misura 4.14. Si & dunque
passati da un costo totale programmato di € 6.311.000,00 a € 2.815.670,00.
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Misura 4.16: Tutela  dell’ambiente in relazione all’agricoltura, silvicoltura,
conservazione risorse naturali e benessere degli animali - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

Al 31.03.2002, la Misura 4.16, su un costo totale programmato pari a € 4.156.666,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 10.390.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 4.156.666,00 3.379.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Variazione (v.a.) -6.233.334,00 -4.620.596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento % * -59,99 -57,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SRR cla d/b ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative connesse all’attivazione della Misura
sta richiedendo tempi relativamente lunghi, per la soluzione di aspetti connessi all’integrazione
tra intervento pubblico e privato per la valorizzazione dell’ambiente naturale e lo sviluppo di
attivita agricole e forestali multifunzionali nelle zone rurali, in fase di spopolamento e
abbandono. Conseguentemente per I’attuazione della Misura si rendera necessaria, nel corso del
2003, una modifica al POR.

Aggiornamento al 31.03.2003

Anche nel piano finanziario della Misura 4.16 si e resa necessaria una riprogrammazione
finanziaria, spostando le annualitda 2000-2001-2002-2003 verso la Misura 4.14. Si e dunque
passati da un costo totale programmato di € 10.390.000,00 a € 4.156.666,00.
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Misura 4.17: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e
introduzione adeguati sistemi di prevenzione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’ attuazione finanziaria

L’esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un continuo incremento della
performance, accompagnato da una soddisfacente capacita di utilizzo pari al 77,64% delle
somme impegnate. A fronte infatti di un impegno finanziario di € 13.037.829,35, si registrano
pagamenti pari a € 10.122.575,12. Tali valori collocano la capacita d’impegno e di spesa
rispettivamente al 51,13% e al 39,70% del costo totale programmato.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 25.500.000,00 | 21.000.000,00 | 12.465.058,18 9.472.073,60 8.950.515,70 6.904.493,14
Situazione al 31.03.2003 25.500.000,00 | 21.000.000,00 | 13.037.829,35 | 10.020.993,46 | 10.122.575,12 8.259.509,03
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 572.771,17 548.919,86 1.172.059,42 1.355.015,89
Incremento % * 0,00 0,00 4,60 5,80 13,09 19,63
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
gvanzamento cla d/b ela fib elc fld
Situazione al 30.09.2002 48,88% 45,11% 35,10% 32,88% 71,80% 72,89%
Situazione al 31.03.2003 51,13% 47,72% 39,70% 39,33% 77,64% 82,42%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Lo stato di attuazione presenta impegni e pagamenti relativi a investimenti di sostituzione
realizzati nell’ambito della tipologia di Intervento A) “Ricostituzione del potenziale agricolo
danneggiato da disastri naturali”.

Gli interventi sono stati realizzati secondo la DGR n. 52/32 del 28.12.1999 notificata alla
Commissione Europea che ha espresso parere positivo in data 25.05.2000.

Beneficiari dell’intervento sono gli operatori agricoli che hanno presentato domanda entro il
24.04.2000 e nelle cui aziende sia stato effettuato, da parte dei tecnici dell' Amministrazione
regionale, I’accertamento dei danni comprovato dai relativi verbali.

Per I’attuazione dell’intervento B) “Introduzione di adeguati sistemi di prevenzione”, ¢ in fase
di definizione il protocollo di accordo con I’Ente “Consorzio di Bonifica della Sardegna
Meridionale” per I’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sui canali di
bonifica a difesa del comprensorio interessato dalla Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.18: Formazione - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, Organismi ed Enti pubblici e privati con adeguate esperienze nel
settore della formazione professionale dei settori interessati, selezionati attraverso bandi
pubblici.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.18, su un costo totale programmato pari a € 12.000.000,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
S ——— Totale Pubk?lica Rt Pubk?lica e Publ:?lica
a b c d e f

Situazione al 30.09.2002 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situazione al 31.03.2003 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento % * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

avanzamento

cla d/b ela fib elc fid
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Situazione al 30.09.2002
Situazione al 31.03.2003

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La predisposizione delle direttive tecnico-amministrative sta richiedendo tempi relativamente
lunghi per la soluzione di aspetti connessi all’attuazione degli interventi.

I ritardi nella predisposizione delle direttive di attuazione della Misura sono in corso di recupero
a sequito della decisione di avvalersi delle specifiche competenze presenti nell’ Assessorato del
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.19: Ricomposizione fondiaria - FEOGA

Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori

Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 4.19, su un costo totale programmato pari a € 75.081.000,00, presenta
impegni e pagamenti nulli.

Costo progr.to (Euro)

Impegni (Euro)

Pagamenti (Euro)

i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esccuzione finanziaria Totale Pubtﬁica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f

Situazione al 30.09.2002 75.081.000,00 44.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situazione al 31.03.2003 75.081.000,00 44.301.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incremento % * 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo

avanzamento

c/a d/b ela flb elc fld
0,00%
0,00%

Situazione al 30.09.2002
Situazione al 31.03.2003

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L’esecuzione degli interventi previsti dalla Misura € prevista in tre fasi: propedeutica, attuativa e
realizzativa. La fase propedeutica prevede I’elaborazione di un Programma generale e di Piani
dettagliati di ricomposizione fondiaria; all’approvazione di ogni Piano dettagliato dovrebbe
seguire I’attivazione delle procedure di evidenza pubblica per I’acquisizione, la valutazione e la
selezione delle domande presentate dagli agricoltori. A seguito delle considerazioni emerse
nell’ambito dell’ Assessorato in merito alla complessita dell’intervento e ai tempi effettivi di
esecuzione delle tre fasi, che potrebbero anche superare il termine del Programma, € in corso
una verifica sull’attuabilita dell’intervento nell’ambito del POR e sull’eventuale necessita di
riprogrammazione della Misura.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.20: Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo
dell’agricoltura - FEOGA

Beneficiario finale: Regione, i Comuni (stazioni appaltanti) per la viabilita e gli acquedotti
rurali, gli operatori agricoli per I’elettrificazione rurale.

Responsabile di Misura: Ing. Giovanni Liguori
Telefono: 070.606 6232
E mail: agricoltura.servizio.bonifiche@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

L’esecuzione finanziaria della Misura al 31.03.2003 mostra un notevole incremento della
performance accompagnato da una discreta capacita di utilizzo delle somme impegnate. A
fronte infatti di un impegno finanziario di € 64.289.829,92, si registrano pagamenti pari a €
13.114.939,64. La capacita d’impegno e di spesa sono pari rispettivamente al 34,63% e al
7,07% del costo totale programmato.

Gli impegni si riferiscono: per il 50% circa a progetti coerenti, di cui la gran parte approvati con
la LR 21/2000 e i restanti ritenuti ammissibili, ma non rendicontati nella precedente
programmazione; per I’altro 50% a nuovi progetti di viabilita rurale.

| pagamenti sono invece totalmente riconducibili a progetti coerenti.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 185.628.000,00 | 157.552.000,00 | 17.048.816,06 | 15.343.934,46 1.313.868,50 1.182.481,65
Situazione al 31.03.2003 185.628.000,00 | 157.552.000,00 64.289.829,92 56.364.826,50 13.114.939,64 12.659.915,97
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 | 47.241.013,86 | 41.020.892,04 | 11.801.071,14 | 11.477.434,32
Incremento %* 0,00 0,00 277,09 267,34 898,19 970,62
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento c/a d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 9,18% 8,27% 0,71% 0,64% 7,71% 7,71%
Situazione al 31.03.2003 34,63% 30,36% 7,07% 6,82% 20,40% 22,46%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Le procedure tecnico-amministrative per I’accesso ai finanziamenti previsti dalla Misura sono
state attivate in data 2.10.2001 con Circolare Assessorile n. 19072 rivolta ai Comuni e n. 19073
rivolta alle Comunita Montane, richiedente la presentazione entro il 20.11.2001 di proposte di
interventi di viabilita, elettrificazione e acquedotti rurali.

Con DGR n. 29/23 del 29.08.2002 sono state approvate le proposte presentate dai Comuni e
dalle Comunita Montane.
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Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture 2001 2002 2003
rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura. glllals|o|n|d|g|f|mlam|g|I|als|o|n|d|g|f|m

Atto amministrativo e presentazione proposte - 2 mesi

Istruttoria progetti

Approvazione progetti

Provvedimenti delega a favore beneficiari
Progettazione esecutiva, appalto e realizzazione m
Preventivo

[ consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 4.21: Insediamento dei giovani agricoltori - FEOGA
Beneficiario finale: Regione.

Responsabile di Misura: Dott.ssa Rosa La Piana
Telefono: 070.606 6278
E mail: agricoltura.servizio.svil.rurale@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Come mostra la tabella, la Misura 4.21, al 31.03.2003, presenta aumenti nei valori di impegno e
di spesa significativi, se confrontati con il semestre precedente.

Gli impegni registrano un incremento del 41% circa passando da € 20.700.000,00 a €
29.155.000,00; ancora piu rilevante ¢ il dato relativo ai pagamenti che aumentano del 297%
rispetto al 30.09.2002, passando da € 5.070.000,00a € 20.130.000,00

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 82.000.000,00 | 82.000.000,00 | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 5.070.000,00 5.070.000,00
Situazione al 31.03.2003 82.000.000,00 82.000.000,00 29.155.000,00 29.155.000,00 20.130.000,00 20.130.000,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 8.455.000,00 8.455.000,00 | 15.060.000,00 15.060.000,00
Incremento %* 0,00 0,00 40,85 40,85 297,04 297,04
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela f/b elc f/d
Situazione al 30.09.2002 25,24% 25,24% 6,18% 6,18% 24,49% 24,49%
Situazione al 31.03.2003 35,55% 35,55% 24,55% 24,55% 69,04% 69,04%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
In attuazione della Misura sono stati emanati due bandi.

I bando (BURAS n. 13 del 28.04.2001)

Il Bando era destinato ai giovani non ancora insediati al momento della presentazione della
domanda e che avevano un eta compresa tra i 18 ed i 40 anni, non ancora compiuti al momento
di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. In riferimento a questo bando
sono gia state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilita e alla pubblicazione delle
graduatorie di priorita, all’emissione delle determinazioni di concessione in favore dei
richiedenti che hanno proceduto ad insediarsi e all’erogazione della prima quota di € 15.000 ai
giovani insediati che hanno presentato polizza fideiussoria.

Poiché il numero delle domande istruite positivamente sono state numerose e le risorse
finanziarie per le annualita 2000-2001 appena sufficienti a soddisfare solo una parte delle
domande ammesse, anche lo stanziamento finanziario del 2002 coprira ulteriori domande di
premio a valere sulla graduatoria del Bando di cui trattasi.
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2001 2002 2003

Insediamento dei giovani agricoltori - 1° bando

Pubblicazione bando e presentazione domande - 3 mesi

Selezione domande - 3 mesi

Approvazione graduatoria - 2 mesi

Istruttoria e avvenuto insediamento

Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese

Preventivo

[ consuntivo

Il bando (S.S. n. 2 al BURAS n. 28 del 18.09.2001)

Questo bando era rivolto ai giovani agricoltori gia insediati dal 1.01.1999 al 28.04.2001 e che
avevano un eta compresa tra i 18 ed i 40 anni non ancora compiuti al momento
dell’insediamento e per i quali fino ad allora non era stato possibile concedere il premio per
motivi di bilancio o amministrativi.

Anche per il 11 bando sono gia state espletate le fasi relative all’istruttoria di ammissibilita e alla
pubblicazione delle graduatorie di priorita, all’emissione delle determinazioni di concessione e
all’erogazione della prima quota di € 15.000 per coloro che hanno presentato polizza
fideiussoria. La seconda quota del premio, pari a € 10.000, verra concessa successivamente a
valere sullo stanziamento 2004, in quanto le risorse finanziarie per le annualita 2000-2001 non
hanno consentito il finanziamento di tutte le domande ammesse in graduatoria.

2001 2002 2003
mlg|l|als|o|n|d|g|f|m|lalm|g|I|a|s|o|n|d|g|f|m

Insediamento dei giovani agricoltori - 2° bando

Pubblicazione bando e presentazione domande - 3 mesi

Selezione domande - 3 mesi

Comunicazione d’idoneita e approvaz. graduatoria

Istruttoria tecnico - amministrativa

Provvedimenti a favore beneficiari - 1 mese

Preventivo

[ consuntivo

Aggiornamento al 31.03.2003
Si segnala la pubblicazione sul BURAS n. 9 del 25.03.2003 del terzo bando per la concessione
del sostegno al primo insediamento dei giovani agricoltori per I’annualita 2003.
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Asse V - Citta
Misura 5.1:Politiche per le aree urbane - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Marco Melis
Telefono: 070.606 4325
E mail: mmelis@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Rispetto al semestre precedente, la Misura registra un consistente avanzamento finanziario: gli
impegni si incrementano del 10% passando da € 29.620.345,67 a € 32.519.274,71, mentre i
pagamenti aumentano del 97%, portandosi a € 15.853.797,92 (€ 8.065.957,71 al 30.09.2002).
Tanto la capacita di impegno quanto quella di spesa salgono (rispettivamente al 20% e al 10%
del costo totale programmato), rimanendo tuttavia su percentuali ancora modeste rispetto
all’ammontare complessivo della Misura.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
LEEtS Pubblica LEEtS Pubblica LELS Pubblica
a b c d e f

Situazione al 30.09.2002 | 163.068.000,00 | 163.068.000,00 29.620.345,67 29.620.345,67 8.065.957,71 8.065.957,71
Situazione al 31.03.2003 | 163.068.000,00 | 163.068.000,00 32.519.274,71 32.519.274,71 15.853.797,92 15.853.797,92

Variazione (v.a.) 0,00 0,00 2.898.929,04 2.898.929,04 7.787.840,21 7.787.840,21
Incremento % * 0,00 0,00 9,79 9,79 96,55 96,55
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
VI cla d/b ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 18,16% 18,16% 4,95% 4,95% 27,23% 27,23%
Situazione al 31.03.2003 19,94% 19,94% 9,72% 9,72% 48,75% 48,75%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Il 16.09.2002 ¢ stato pubblicato sul Supplemento Straordinario al BURAS n. 27, I’invito a

presentare proposte a valere sulla Misura 5.1 “Politiche urbane”, con una dotazione finanziaria

di € 65.441.000,00. In data 10.12.2002 con Delibera di Giunta n. 39/13 é stato approvata

un’integrazione al bando di gara, essendosi reso necessario ottemperare all’obbligo della

disponibilita di risorse finanziarie da destinare ai PIT 2002. Tale ridefinizione ha riguardato tre

aspetti del bando:

= da un punto di vista finanziario, rideterminandone I’importo complessivo (29 Meuro);

= da un punto di vista procedurale, prorogando al 28.02.2003 i termini di presentazione delle
proposte da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari (inizialmente prevista per il
16.12.2002);

= nei criteri di selezione, richiedendo che le proposte presentate fossero coerenti con il PIT
territoriale di riferimento.

A partire dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando & stata prevista (art. 6)
I’attivazione, presso la Direzione Generale Urbanistica, di appositi Sportelli di Osservazione
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Progetti a raggio provinciale, con funzioni di orientamento delle proposte progettuali e servizio
di pre-istruttoria e pre-valutazione delle istanze, a supporto della struttura responsabile della
Misura. Con note del 25.09.2002 del Direttore Generale sono state emanate delle lettere di
invito a presentare proposte per I’affidamento e la gestione degli Sportelli sopracitati.

Con Determinazione n. 442/DG del 06.11.2002 sono stati approvati i verbali di valutazione del

22.10.2002 in base ai quali & risultato quanto segue:

= societa aggiudicataria per lo Sportello della provincia di Cagliari é la CRITERIA srl,

= per gli Sportelli nelle province di Sassari, Nuoro e Oristano nessuna delle offerte ricevute e
risultata idonea. Si € pertanto provveduto, con ulteriori note del 26.11.2002, a indire un
nuovo invito per la presentazione di proposte a seguito del quale con Determinazione n.
617/DG del 24.12.2002 e risultata aggiudicataria la societa CRES sas.

Aggiornamento al 31.03.2003

In data 13.01.2003 ¢ stato stipulato il contratto con la CRITERIA srl per un importo pari a €
159.600,00, reso esecutivo con Determinazione n. 44/CRP del 27.02.2003. Alla medesima data,
con Determinazione n. 45/CRP, é stato reso esecutivo anche il contratto stipulato con la CRES
sas per € 130.680,00.

Gli Sportelli di Osservazione Progetti sono stati operativi a partire dal 20.01.2003. Fino al
28.02.2003, le strutture hanno fornito un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle
istanze di finanziamento dei soggetti proponenti; per contro, durante le prime due settimane di
marzo, sono state messe a punto — dalle Societa di consulenza con il Responsabile di Misura —
le procedure di apertura dei plichi pervenuti e i moduli elettronici per la registrazione dei
contenuti delle istanze di finanziamento verificati in fase di apertura. Le societa di assistenza,
contestualmente alle attivita legate all’apertura dei plichi, stanno svolgendo le attivita di pre-
istruttoria e pre-valutazione dei Progetti Integrati con lo scopo di coadiuvare e supportare la
struttura responsabile della Misura e la commissione interassessoriale che avra il compito di
accertare I’ammissibilita dei Progetti Integrati pervenuti e di valutarli ai fini del finanziamento.

In data 28.02.2003 sono scaduti i termini di presentazione delle proposte a valere sul primo
bando della Misura 5.1 “Politiche urbane” ed ¢ attualmente in corso di nomina la commissione
istruttoria. Alla scadenza del bando sono pervenuti 65 progetti integrati per un totale di circa
1.200 operazioni proposte. Di queste circa 700 sono a valere sulla Misura 5.1 per un ammontare
complessivo pari a 490 Meuro, a fronte della dotazione finanziaria del bando pari a 29 Meuro.
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Misura 5.2:La qualita della vita nelle citta: miglioramento dell’offerta di servizi socialli,
assistenziali e sanitari - FESR

Beneficiario finale: Regione, Comuni, Ipab, Enti e organismi iscritti nel Registro Regionale, ai
sensi dell’art. 42 della L.R. n. 4 del 1988.

Responsabile di Misura: Dott. Antonio Giovanni Ghiani
Telefono: 070.606 5409
E mail: ghiani.it@tiscali.it

L’attuazione finanziaria

Per la Misura 5.2, mentre I’ammontare degli impegni risulta invariato rispetto al semestre
precedente, i pagamenti fanno registrare un lieve incremento passando da € 4.534.007,75 a €
4.856.051,59 effettuati al 31.03.2003. Per quanto il dato relativo alla capacita di utilizzo (83%)
rilevi la progressiva saturazione degli impegni assunti, tanto la capacita di allocare gli
stanziamenti, quanto la capacita di spesa evidenziano il divario rispetto all’obiettivo di pieno
utilizzo della dotazione finanziaria della Misura.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b © d e f
Situazione al 30.09.2002 28.778.000,00 | 28.778.000,00 5.836.995,87 5.836.995,87 4.534.007,75 4.534.007,75
Situazione al 31.03.2003 28.778.000,00 | 28.778.000,00 5.836.995,87 5.836.995,87 4.856.051,59 4.856.051,59
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 322.043,84 322.043,84
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 7,10 7,10
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SRR cla d/b ela fib elc f/d
Situazione al 30.09.2002 20,28% 20,28% 15,76% 15,76% 77,68% 77,68%
Situazione al 31.03.2003 20,28% 20,28% 16,87% 16,87% 83,19% 83,19%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Sul BURAS n. 32 del 4.11.2002 ¢é stato pubblicato il primo bando di gara (approvato con
Deliberazione n. 23/63 del 18.07.2002) “La qualita della vita nelle citta: miglioramento
dell’offerta di servizi sociali e assistenziali”, relativo all’attuazione delle tipologie di azioni A)
“Centri di aggregazione sociale”, per un ammontare di risorse stanziate pari a € 4.000.000,00, e
D) “Servizi ricreativi e di socializzazione per la prima infanzia”, con uno stanziamento di €
2.916.926,00.

Aggiornamento al 31.03.2003

Il termine per la presentazione delle proposte si & chiuso il 3.01.2003. Al 31.03.2003 non &
ancora stata nominata la commissione deputata all’istruttoria. Relativamente alle altre linee
d’azione, a causa delle difficolta di avvio, si sta valutando I’ipotesi di una riprogrammazione.
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Misura 5.3:Formazione per le Misure dell’Asse - FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti pubblici e Associazioni di volontariato.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizio.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Come si evince dalla tabella, la Misura registra un avanzamento finanziario solo in termini di
capacita di impegno che si attesta intorno al 27% delle risorse programmate. | pagamenti
permangono nulli.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria el PubeIica Lol Pubt?lica i PubeIica
a b € d e f
Situazione al 30.09.2002 41.634.000,00 41.634.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 41.634.000,00 11.193.153,70 11.193.153,70 0,00 0,00
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 11.193.153,70 11.193.153,70 0,00 0,00
Incremento %* 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela f/b elc f/d
Situazione al 30.09.2002 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Situazione al 31.03.2003 26,88% 26,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

La valenza trasversale all’intero Asse V della Misura fa si che la definizione del Piano
Operativo per la realizzazione delle attivita formative sia avvenuta di concerto con I’ Assessorato
Regionale dell’lgiene e Sanita.

L’avanzamento procedurale della Misura é legato al bando dell’11.11.2001. Infatti nel mese di
dicembre del 2002 con la pubblicazione delle graduatorie si € conclusa la procedura di
valutazione dei 74 progetti presentati.

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli interventi formativi nel mese di
dicembre ha avuto luogo la stipula delle convenzioni con i soggetti aggiudicatari. Nel
complesso sono stati finanziati 22 corsi destinati a 7.560 allievi.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Asse VI — Reti e nodi di servizio
Misura 6.1:Corridoio plurimodale Sardegna-Continente - FESR
Beneficiario finale: Regione, Anas, Consorzi Industriali.

Responsabile di Misura: Ing. Paolo Fois
Telefono: 070.606 2381
E mail: llpp.sim@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 6.1 presenta impegni in overbooking pari a € 216.176.482,73; rispetto
al semestre precedente si registra una crescita significativa dei pagamenti che passano da €
58.317.150,65 a € 79.606.893,24 con un tasso di incremento del 37%.

Se la capacita di impegno si attesta al 129%, la capacita di spesa risulta accresciuta fino a
raggiungere il 48% del costo totale, mentre la capacita di utilizzo & pari al 37% delle risorse
allocate per effetto del rilevante sovraimpegno.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 | 167.055.000,00 | 167.055.000,00 | 274.561.492,93 | 274.561.492,93 | 58.317.150,65 | 58.317.150,65
Situazione al 31.03.2003 | 167.055.000,00 | 167.055.000,00 | 216.176.482,73 | 216.176.482,73 79.606.893,24 79.606.893,24
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -58.385.010,20 -58.385.010,20 21.289.742,59 21.289.742,59
Incremento % * 0,00 0,00 -21,26 -21,26 36,51 36,51
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
VI cla d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 164,35% 164,35% 34,91% 34,91% 21,24% 21,24%
Situazione al 31.03.2003 129,40% 129,40% 47,65% 47,65% 36,82% 36,82%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002
L avanzamento procedurale € da ascrivere principalmente alle opere in corso di realizzazione da
parte dell’ANAS. In particolare, 12 interventi sono relativi all’adeguamento e allo sviluppo

della maglia viaria principale, mentre 6 interventi riguardano i centri intermodali e i raccordi

ferroviari.

Con DGR n. 12/26 del 16.04.2002, é stato approvato I’aggiornamento al Piano Regionale dei

Trasporti, reso esecutivo con Determinazione n. 356/4969 del 7.08.2002.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 6.2:L’ottimizzazione dell’accessibilita entro i maggiori contesti urbani - FESR
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Aziende di trasporto pubblico.

Responsabile di Misura: Ing. Giorgio Lusso
Telefono: 070.606 7303
E mail: trasporti.ser.tecnico@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

La Misura 6.2 registra un decremento tanto degli impegni quanto dei pagamenti rispetto al
30.09.2002, riconducibile in entrambi i casi all’affinamento del dato relativo a due importanti
progetti finanziati (le metropolitane leggere di Cagliari e di Sassari). Pertanto, in valore assoluto
gli impegni scendono a € 19.831.006,38 ¢ le spese a € 11.118.364,56.

Allo stato dei fatti, la capacita di impegno della Misura si comprime dal 32% al 15% e la
capacita di spesa diminuisce di un punto percentuale rispetto al semestre precedente.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 132.769.000,00 | 132.769.000,00 42.974.153,30 42.974.153,30 12.378.789,45 12.378.789,45
Situazione al 31.03.2003 132.769.000,00 | 132.769.000,00 19.831.006,38 19.831.006,38 11.118.364,56 11.118.364,56
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 -23.143.146,92 -23.143.146,92 -1.260.424,89 -1.260.424,89
Incremento % * 0,00 0,00 -53,85 -53,85 -10,18 -10,18
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
SV cla | d/b ela flb elc ffd
Situazione al 30.09.2002 32,37% 32,37% 9,32% 9,32% 28,81% 28,81%
Situazione al 31.03.2003 14,94% 14,94% 8,37% 8,37% 56,07% 56,07%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L’Assessorato ai Trasporti ha ammesso al finanziamento il progetto “Integrazione e sviluppo
tecnologico dei sistemi di controllo delle mobilita nell’area vasta di Cagliari”, per un importo
preventivato di € 9.873.370,06, a valere sulle risorse delle annualita 2000-2002. Il progetto é
stato presentato congiuntamente dal Comune di Cagliari e dal Consorzio Trasporti e Mobilita di
Cagliari. Le disponibilita residue del triennio 2000-2002 — fatti salvi gli impegni sottoscritti con
I’ Accordo di Programma relativo ai PIT “SS1”, di cui al DPGR n. 160 del 18.12.2002, riferiti
alla “Viabilita via XXV Aprile del Comune di Sassari” (€ 2.790.000,00) — potranno essere
utilizzate a integrazione delle risorse 2003-2006 in vista dell’imminente varo del bando relativo
al quadriennio.

E in fase di elaborazione la bozza di avviso pubblico per il quadriennio 2003-2006 finalizzato a:
= lavalorizzazione della mobilita collettiva di ambito urbano e metropolitano;

= il riequilibro delle modalita di trasporto.

Le risorse messe a bando dovrebbero ammontare a € 108.895.000,00 da utilizzare nelle aree
urbane di Cagliari e Sassari per:

= |atrasformazione dei sistemi di trasporto di massa esistenti in tramvia veloce;

Rapporto semestrale di avanzamento al 31.03.2003 99



Programma Operativo Regione Autonoma della Sardegna Ob. 1 2000-06

= |’assegnazione di frequenze metropolitane, variazioni e rettifiche di rete, ubicazione di nuove
fermate su tratte ferroviarie esistenti, in particolare per quelle a maggiore valenza urbana;

= larealizzazione di nuove linee a bassa emissione di sostanze inquinanti (tram e filobus);

= |’attivazione di sistemi di priorita semaforica in favore del trasporto pubblico;

= il controllo e la gestione a distanza della rete e dei flussi di traffico;

= gli interventi finalizzati a incentivare lo scambio intermodale dei passeggeri.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 6.3:Societa dell’Informazione - FESR

Beneficiario finale: Regione, Enti Locali, Enti pubblici, loro Associazioni e Consorzi.

Responsabile di Misura: Dott. Costantino Nuvoli
Telefono: 070.606 5812
E mail: dir.sir@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

A fronte di un costo totale programmato pari a € 94.660.000,00, la Misura 6.3 presenta, rispetto
al semestre precedente, un incremento di circa il 19% nell’ammontare degli impegni, pari a €
4.693.471,91, e del 46% nei pagamenti che si attestano a € 2.612.171,00.

La capacita di impegno si consolida cosi sul 5% del costo totale, la capacita di spesa rimane al

di sotto del 3%, mentre la capacita di utilizzo aumenta passando dal 46% al 56%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
Esecuzione finanziaria di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Totale Pubblica Totale Pubblica Totale Pubblica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 94.660.000,00 | 94.660.000,00 3.931.911,60 3.931.911,60 1.794.434,22 1.794.434,22
Situazione al 31.03.2003 94.660.000,00 94.660.000,00 4.693.471,91 4.693.471,91 2.612.171,09 2.612.171,09
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 761.560,31 761.560,31 817.736,87 817.736,87
Incremento %* 0,00 0,00 19,37 19,37 45,57 45,57
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela f/b elc f/d
Situazione al 30.09.2002 4,15% 4,15% 1,90% 1,90% 45,64% 45,64%
Situazione al 31.03.2003 4,96% 4,96% 2,76% 2,76% 55,66% 55,66%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Piano per la Strategia per lo Sviluppo della Societa dell’Informazione

Il Piano e stato approvato dalla Giunta Regionale entro il 31.12.2001. Si € in attesa
dell’approvazione da parte della Giunta Regionale della Strategia modificata sulla base delle
osservazioni del Gruppo di Lavoro del QCS.

Interventi per la realizzazione della nuova Rete Telematica Regionale

L’intervento, di competenza dell’Assessorato Affari Generali, non fa registrare alcun
avanzamento procedurale; impasse in parte imputabile alla mancanza di una struttura “dedicata”
all’attuazione e gestione della linea d’azione.

Interventi per il potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici —
“Rete regionale di biblioteche multimediali”

Per quanto riguarda le azioni di competenza dell’ Assessorato della Pubblica Istruzione e Beni
Culturali, a fronte della pubblicazione sul Supplemento Ordinario al BURAS n. 30
dell’8.10.2001, dell’invito a presentare proposte per la realizzazione del progetto, € stata
approvata e pubblicata, sul BURAS n. 22 del 29.07.2002, la relativa graduatoria con cui sono
stati ammessi a finanziamento 37 progetti (per un totale di 41 interventi), per un importo
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complessivo pari a € 5.133.467,31 (il 5,42% del costo totale della Misura) che consentiranno di
realizzare:

= 16 interventi nella provincia di Cagliari, per un importo di € 2.560.173,37;

= 8 progetti nella provincia di Nuoro , per un importo pari a € 986.041,69;

= 8 progetti nella provincia di Sassari, per un importo di € 1.106.534,18;

= 5interventi in provincia di Oristano , per un importo di € 480.718,07.

Interventi per la creazione del Sistema Informativo Territoriale e Cartografico della Sardegna

(SITR)

A seguito della delibera della Giunta Regionale n. 18/4 dell’11.06.2002, é stata avviata la

predisposizione dello studio di fattibilita per la creazone del SITR.

La stesura definitiva di detto studio di fattibilita verra completata entro e non oltre il luglio 2003

e I’appalto per il complemento del SITR verra indetto nell’autunno 2003.

Relativamente alle altre azioni in corso si evidenzia che al 31.12.2002:

= ¢ in fase di collaudo finale la Carta dell’uso del suolo, nonché I'ultimo lotto della Carta
Tecnica Regionale;

= ¢ in fase di predisposizione il capitolato per la formazione del database geografico derivato
dalla Carta Tecnica Regionale.

Aggiornamento al 31.03.2003
Nessun aggiornamento significativo.
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Misura 6.4:Formazione per la Societa dell’Informazione — FSE
Beneficiario finale: Regione, Enti Locali.

Responsabile di Misura: Ing. Cesare Cannas
Telefono: 070.606 5558
E mail: lavoro.servizo.prog.gestmon@regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

L’esecuzione finanziaria della Misura evidenzia un avanzamento in termini di spesa. Si tratta,
peraltro, di un incremento rilevante che denota una capacita di spesa e una capacita di utilizzo
che passano rispettivamente dallo 0,11 all’11,33% e dallo 0,31 al 30,69%.

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esectizione finanziaria Totale PubeIica Totale Pubt?lica Totale PubeIica
a b G d e f
Situazione al 30.09.2002 41.634.000,00 41.634.000,00 15.374.593,70 15.374.593,70 47.140,93 47.140,93
Situazione al 31.03.2003 41.634.000,00 41.634.000,00 15.374.593,70 15.374.593,70 4.718.089,62 4.718.089,62
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.670.948,69 4.670.948,69
Incremento %* 0,00 0,00 0,00 0,00 9908,48 9908,48
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla dib ela f/b elc f/d
Situazione al 30.09.2002 36,93% 36,93% 0,11% 0,11% 0,31% 0,31%
Situazione al 31.03.2003 36,93% 36,93% 11,33% 11,33% 30,69% 30,69%

* (dati al 31.03.03 - dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

L’avanzamento procedurale della Misura € relativo al bando pubblicato il 09.09.2001 che
assegna risorse pari a € 16.852.505, di cui € 10.982.456 corrispondenti all’intera disponibilita
del bilancio 2001 (POR annualita 2000-01), e € 5.870.049 a valere sulle risorse POR annualita
2002. A quest’ultima annualita verra, inoltre, riferita la quota di € 1.036.116 relativa al bando
pubblicato a valere sulla Misura 3.9 (PO riguardante la formazione nella Pubblica
Amministrazione).

Successivamente alla stipula delle convenzioni con i soggetti attuatori avvenuta nel mese di
luglio del 2002, sono stati ammessi a finanziamento 1.325 corsi (destinati complessivamente a
26.500 allievi).

Aggiornamento al 31.03.2003
Al 31.03.2003 sono state avviate le attivita formative di 4 corsi finanziati.
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Misura 7.1: Assistenza tecnica - FESR

Beneficiario finale: Regione — Assessorato della Programmazione — Centro Regionale di
Programmazione.

Responsabile di Misura: Dott. Paclo Ottonello
Telefono: 070.606 4702
E mail: paolo.ottonello@posta.regione.sardegna.it

L’attuazione finanziaria

Al 31.03.2003, la Misura 7.1 registra una crescita significativa sia degli impegni che dei
pagamenti. | primi passano da € 4.368.091,68 registrati al 30.09.2002 a € 6.224.419,67, mentre
la spesa passa da € 430.534,47 all’ammontare di € 849.340,74 con una percentuale di
incremento del 97%.

Tali dati si traducono in un’accresciuta capacita di impegno pari al 47% (rispetto al 33% del
semestre precedente), capacita di spesa del 6% (contro il 3%) e di utilizzo del 14% (10% al 30
settembre scorso).

Costo progr.to (Euro) Impegni (Euro) Pagamenti (Euro)
i i iari di cui Quota di cui Quota di cui Quota
Esecuzione finanziaria Totale Publgica Totale Pubtﬁica Totale Pubgica
a b c d e f
Situazione al 30.09.2002 13.322.000 13.322.000 4.368.091,68 4.368.091,68 430.534,47 430.534,47
Situazione al 31.03.2003 13.322.000 13.322.000 6.224.419,67 6.224.419,67 849.340,74 849.340,74
Variazione (v.a.) 0,00 0,00 1.856.327,99 1.856.327,99 418.806,27 418.806,27
Incremento %* 0,00 0,00 42,50 42,50 97,28 97,28
Capacita di Capacita di impegno Capacita di spesa Capacita di utilizzo
avanzamento cla d/b ela flb elc f/d
Situazione al 30.09.2002 32,79% 32,79% 3,23% 3,23% 9,86% 9,86%
Situazione al 31.03.2003 46,72% 46,72% 6,38% 6,38% 13,65% 13,65%

* (dati al 31.03.03 — dati al 30.09.02)/(dati al 30.09.02)

L’avanzamento procedurale

Sintesi al 31.12.2002

Monitoraggio

La Regione Sardegna, nei primi mesi dell’anno 2002, si & determinata ad adottare
“MONIT2000” quale software per il monitoraggio delle operazioni finanziate dal POR
Sardegna 2000-06.

Il programma € stato installato nella versione stand alone e, nella sua nuova configurazione,
prevede una postazione principale (postazione “zero”) presso I’Autorita di Gestione, delle
postazioni sub-principali per Fondo e un numero variabile di postazioni secondarie presso gli
Assessorati competenti per I’attuazione delle singole misure.

In data 11.10.2002 ¢ stata stipulata la convenzione con il Dipartimento di Ricerche Economiche
e Sociali dell’Universita degli Studi di Cagliari con cui si & dato avvio al programma di
monitoraggio e di valutazione degli effetti occupazionali prodotti dagli interventi di maggior
impatto, ai fini dell’assegnazione della riserva di premialitd del 4% (art. 44 del Reg. CE
1260/99). L’importo della convenzione, resa esecutiva con Determinazione n. 267/CRP del
18.11.2002 ¢ di € 176.160,00.
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Piano di Comunicazione

Con nota del 23.12.2002, I’ Autorita di Gestione del POR ha inviato alla pubblicazione sul primo

numero 2003 del BURAS il bando di gara relativo alle azioni di informazione previste dal Piano

di Comunicazione. Il Piano, come peraltro previsto dalle “Disposizioni in materia di

informazione e di pubblicita dei Fondi strutturali” contenute nel Reg. CE 1159/2000, persegue i

seguenti obiettivi:

1. informare i potenziali beneficiari finali sulle possibilita offerte dagli interventi cofinanziati
dall’Unione europea a valere sul FESR, sul FSE, sul FEAOG e sullo SFOP;

2. favorire il conseguimento di un efficace livello di partenariato con gli operatori al fine di
attrarre investimenti;

3. garantire la trasparenza dell’azione dell’Unione europea in collaborazione con
I’Amministrazione statale e regionale nei confronti dei potenziali beneficiari finali;

4. informare e aumentare la notorieta delle opere realizzate in Sardegna con i Fondi
strutturali;

5. sensibilizzare I’opinione pubblica regionale sul ruolo svolto dall’Unione europea e dare
un’immagine omogenea dei suoi interventi;

6. contribuire alla creazione di un efficiente sistema di comunicazione interna fra i soggetti
dell’Amministrazione regionale coinvolti nell’attuazione del POR Sardegna 2000-06.

La valutazione intermedia

Il Valutatore, in base a quanto disposto dalle Linee guida per la valutazione intermedia dei
Programmi Operativi, ha elaborato in versione preliminare il Documento di descrizione del
disegno di valutazione, il Documento di sintesi sulle eventuali necessarie modifiche della
strategia e del sistema degli indicatori, presentati al Comitato di Sorveglianza del 6-7 luglio
2002.

Successivamente I’attivita si € concentrata sull’analisi dell’avanzamento del Programma, dei
cronogrammi, dei criteri di ammissibilita e selezione e sulle tematiche trasversali (Ambiente e
Pari Opportunita) da cui sono stati prodotti i seguenti documenti: I primi risultati, Cronogrammi
delle procedure e stato di avanzamento degli impegni, Analisi della coerenza dei criteri di
ammissibilita, Analisi della coerenza dei criteri di selezione fra CdP e bandi, Analisi della
coerenza dei criteri di selezione, Analisi della coerenza dei criteri di selezione fra CdP e bandi
di gara e le griglie di valutazione, La Legge regionale 15/94, L’indicatore ambientale e le
priorita regionali nel bando 1999 e nel bando 2000, Documento di descrizione del disegno
della valutazione metodologica di analisi per la valutazione di impatto strategico delle Pari
Opportunita.

Aggiornamento al 31.03.2003

Monitoraggio

Nel mese di marzo 2003 sono state installate 8 postazioni secondarie presso i Responsabili di
Misura dell’ Assessorato dell’ Agricoltura. La procedura prevede il ricorso a un “protocollo di
dialogo” con “MONIT2000” che consente la “migrazione” dei dati archiviati dall’lERSAT e dai
Servizi Ripartimentali.

Assistenza Tecnica

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 6/52 del 25.02.2003, ha disposto che I’attivita di
Assistenza Tecnica per I’attuazione delle procedure PIT venisse affidata al RTI Ecosfera SpA —
Agriconsulting SpA — Eures Group Srl. In data 28.03.2003 ¢ stata stipulata la convenzione con
le suddette societa al fine di regolare le modalita di attuazione del servizio.
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Piano di Comunicazione

Sul BURAS n. 1 del 10.01.2003 e sulla GUCE n. 1 del 2.01.2003 ¢ stato pubblicato il bando di
gara per I’affidamento del servizio di assistenza tecnica e gestione delle azioni di informazione e
comunicazione del POR Sardegna 2000-06, Leader +, Interreg 111 A Sardegna-Corsica-Toscana.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte € scaduto il 12.03.2003.

Sportelli Osservazione Progetti

Gli Sportelli di Osservazione Progetti sono stati attivati il 20.01.2003. Le societa aggiudicatarie

del Servizio sono la Criteria srl per la Provincia di Cagliari e la CRES sas per le Province di

Oristano, Sassari e Nuoro (cfr. Misura 5.1). Durante la fase propedeutica all’attivita di front

desk, attraverso una serie di incontri tra il Responsabile di Misura e i professionisti degli

Sportelli Osservazione Progetti, si & approfondita la conoscenza del bando al fine di

individuarne possibili difficolta interpretative. Durante le prime sei settimane di attivita gli

Sportelli hanno fornito un servizio di supporto e assistenza alla redazione delle istanze di

finanziamento dei soggetti proponenti. Le modalita operative si sono cosi articolate:

= attivita di primo contatto destinate a rilevare i dati della proposta dell’ente locale e le
informazioni necessarie alla comprensione della natura e della complessita dell’istanza
informativa;

= attivita di secondo contatto attraverso sia I’esame approfondito della problematica sollevata
dai Comuni che un supporto all’indirizzo strategico delle proposte;

= un terzo livello di attivita caratterizzato dalla formulazione di pareri di esperti,
eventualmente anche in forma scritta.

Durante le prime due settimane di marzo sono state messe a punto, dalle Societa di consulenza e

dal Responsabile di Misura, le procedure di apertura dei plichi pervenuti e il format dei moduli

elettronici per la registrazione dei contenuti delle istanze di finanziamento verificati in fase di

apertura.

Le societa di assistenza, contestualmente alle attivita legate all’apertura e alla verifica dei plichi,

stanno svolgendo le attivita di pre-istruttoria e pre-valutazione dei Progetti Integrati con lo

scopo di coadiuvare e supportare la struttura responsabile della Misura e la commissione

interassessoriale che dovra accertare I’ammissibilita dei Progetti Integrati pervenuti e

provvedere alla loro valutazione ai fini dell’ammissione al finanziamento.
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7  Allegati

A -Tabelle di avanzamento finanziario per Asse prioritario e Misura

B - Aggiornamento sullo stato di attuazione degli adempimenti strategici
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