
AVANZAMENTO FISICO PER ASSE  - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Codice Descrizione Unità di Misura Descizione Unità di
Misura ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti

778 Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) KM KILOMETRI 7 0 1 49.000.000 1.819.821

798 Giornate/uomo prestate N NUMERO 422 448 4 523.011 523.011

800 Persone beneficiate N NUMERO 1.000 0 1 6.100.000 5.490.000

804 Riduzione nei consumi energetici TEP TONNELLATE EQUIV. DI
PETROLIO 3 11 8 842.831 662.568

Periodo di riferimento:  31/05/2011

Decisione CE : C(2007)5728 del 20/11/2007

Programma : 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Fondo: FESR

Data ultima validazione:  06/06/2011
Dati in euro

Elaborazione del  07/06/2011 Pag. 1 di 2 CdS - 03 - FESR

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono
riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE  - INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Codice Descrizione Unità di Misura Descizione Unità di
Misura ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo Ammesso Pagamenti

670 Studi o progettazioni N NUMERO 1 1 2 15.500.000 434.224

791 Superficie oggetto di intervento (mq) MQ METRI QUADRATI 83.153 4.053 9 11.745.260 7.822.383

794 Unità di beni acquistati N NUMERO 96 29 11 11.893.952 5.996.355

795 Volume oggetto di intervento MC METRI CUBI 0 8 1 69.424 69.424

Periodo di riferimento:  31/05/2011

Decisione CE : C(2007)5728 del 20/11/2007

Programma : 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Fondo: FESR

Data ultima validazione:  06/06/2011
Dati in euro

Elaborazione del  07/06/2011 Pag. 2 di 2 CdS - 03 - FESR

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report non vengono
riportati i totali di colonna.



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Codice Descrizione Unità di Misura Descrizione
Unità di Misura ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo

Ammesso Pagamenti

682 Giornate/uomo complessivamente attivate N NUMERO 15.140 3.246 7 13.639.356 10.373.276

689 Giornate/uomo attivate fase di cantiere N NUMERO 18.781 1 2 10.971.853 7.229.239

766 Giornate/uomo necessarie alla messa in opera N NUMERO 28.453 53 11 11.793.319 5.952.606

767 Occupazione creata N NUMERO 13 20 9 2.109.124 1.474.571

Dati in euro

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Periodo di riferimento:  31/05/2011

Decisione CE: C(2007)5728 del 20/11/2007

Data ultima validazione:  06/06/2011

Pag. 1 di 2Elaborazione del  07/06/2011

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report
non vengono riportati i totali di colonna.

CdS - 03 - FESR



AVANZAMENTO FISICO PER ASSE - INDICATORI OCCUPAZIONALI

SISTEMA DI REPORTISTICA DEL QSN

PROGRAMMAZIONE 2007 - 2013

Codice Descrizione Unità di Misura Descrizione
Unità di Misura ValoreTarget Valore Concluso N. Progetti Costo

Ammesso Pagamenti

771 Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o
progetto N NUMERO 106 106 1 15.000.000 54.000

Dati in euro

Fondo: FESR

Programma: 2007IT162PO016 - Por Sardegna ST FESR

Periodo di riferimento:  31/05/2011

Decisione CE: C(2007)5728 del 20/11/2007

Data ultima validazione:  06/06/2011

Pag. 2 di 2Elaborazione del  07/06/2011

Il Report considera tutti i progetti legati ad uno specifico indicatore fisico. Pertanto, se un progetto è associato a più indicatori, i suoi dati verranno replicati per ogni indicatore. Per tale motivo nel report
non vengono riportati i totali di colonna.

CdS - 03 - FESR
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