Logo Regione Sardegna

Realizzazione centro di produzione culturale della Marmilla - Opere di completamento

Realizzazione centro di produzione culturale della Marmilla - Opere di completamento

[1]

Le opere in progetto, finalizzate al completamento delle dotazioni dell'ecocentro comunale, riguardano principalmente la realizzazione del capannone principale per la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti conferiti, il completamento della pavimentazione in calcestruzzo ed altre opere minori.

Dati finanziari

[2]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

- Risorse impegnate: € 299.915,48
- Risorse da impegnare: € 84,52

- Risorse spese: € 292.942,57
- Risorse da spendere: € 7.057,43

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [3]
Asse:
ASSE V [4]
Linea:
LdA 5.2.2.a CRP [5]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [6]
Categoria intervento:
Rinnovamento urbano e rurale [7]
Provincia:
Oristano [8]
Comune:
Villa Verde [9]
Indirizzo:
Villa Verde,
Attuatore:
Consorzio di comuni “Due Giare” [10]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 300.000,00
Risorse impegnate:
€ 299.915,48
Risorse spese:
€ 292.942,57
Economie ammesse:
€7.057,43
Temi prioritari:
Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva
  Data inizio effettiva:
  28/03/2011
  Data fine effettiva:
  28/03/2011
- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

12/12/2012
Data fine effettiva:
06/11/2013

- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  30/01/2014
  Data fine effettiva:
  30/01/2014

Lascia un commento [11]

Progetti in evidenza

[12]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [12]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.2.1.a [13]

Comune:
Luogosanto [14] (OT [15])

[16]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [16]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE V [4]
- LdA 5.1.2.a URB [17]

Comune:
Carbonia [18] (CI [19])

[20]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [20]

POR FESR 2007-2013 [3]
- ASSE IV [21]
- LdA 4.1.2.b [22]

Comune:
Buggerru [23] (CI [19])

Vedi tutti [24]

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Altri progetti nella provincia

[25]

Silvio Carta s.r.l. [25]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]
- LdA 6.3.1.a [27]

Comune:

Baratili San Pietro [28] (OR [8])

[29]

PIA Tur08_TEKNA Restauri_SR_67 - Intervento di riqualificazione su struttura ricettiva [29]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE IV [21]
- LdA 4.2.2.a CRP [30]

Comune:

Cabras [31] (OR [8])

 [32]

PIA IND10_PERDAS_PIP_451 - Intervento innovativo per l'incremento della produttività dell'impresa [32]

POR FESR 2007-2013 [3]

- ASSE VI [26]
- LdA 6.2.2.d [33]

Comune:

Paulilatino [34] (OR [8])

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna