Logo Regione Sardegna

Riqualificazione delle aree in loc. Su Ponte e realizzazione recinzione spazi pertinenziali il Museo Nivola

Riqualificazione delle aree in loc. Su Ponte e realizzazione recinzione spazi pertinenziali il Museo Nivola

L’intervento consente la ristrutturazione del Museo Nivola di Orani. In particolare, i lavori riguardano: il miglioramento dell’allestimento delle collezioni esposte all’interno del museo il perfezionamento dell’efficienza energetica dell’edificio, mediante l’impianto di un nuovo sistema di illuminazione a led e di un impianto fotovoltaico per produrre energia elettrica pulita l’installazione dei sistemi anti incendio e anti intrusione. L’obiettivo è di riqualificare l’offerta culturale del territorio, affinché si creino le condizioni per uno sviluppo produttivo dell’area in ottica turistica. La Regione Sardegna investe nella cultura e in particolare nel sistema dei musei isolani. La cultura ha una grande importanza, perché migliora la qualità della vita e aumenta l’interesse dei visitatori e dei turisti, rendendo possibile anche lo sviluppo di nuove attività produttive.

Dati finanziari

[1]

Il grafico mostra la percentuale di risorse del progetto che sono state impegnate e spese

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it
© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

- Risorse impegnate: € 391.995,59
- Risorse da impegnare: € 108.004,41

- Risorse spese: € 391.995,59
- Risorse da spendere: € 108.004,41

Dati generali

Programma:
POR FESR 2007-2013 [2]
Asse:
ASSE V [3]
Linea:
LdA 5.2.2.a CRP [4]
Tipo operazione:
Realizzazione di opere pubbliche [5]
Categoria intervento:
Rinnovamento urbano e rurale [6]
Provincia:
Nuoro [7]
Comune:
Orani [8]
Indirizzo:
Orani,
Attuatore:
Comune di Orani [9]
Dati aggiornati il:
18/10/2021

Dati finanziari

Risorse programmate:
€ 500.000,00
Risorse impegnate:
€ 391.995,59
Risorse spese:
€ 391.995,59
Economie ammesse:
€108.004,41
Temi prioritari:
Progetti integrati per la rigenerazione urbana e rurale

Tempistica del progetto

- A03 - Progettazione Esecutiva

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Data inizio effettiva:
21/03/2011
Data fine effettiva:
24/03/2011

- A04 - Esecuzione Lavori
  Data inizio effettiva:
  22/07/2013
  Data fine effettiva:
  12/12/2014
- A05 - Collaudo
  Data inizio effettiva:
  12/12/2014
  Data fine effettiva:
  10/08/2015

Lascia un commento [10]

Galleria

Progetti in evidenza

[11]

Comune di Luogosanto - Antico percorso del rito del fuoco dalla basilica alla chiesa di San Quirico [11]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [3]
- LdA 5.2.1.a [12]

Comune:
Luogosanto [13] (OT [14])

[15]

Comune di Carbonia - Restauro e recupero dell'albergo operaio storico [15]

POR FESR 2007-2013 [2]
- ASSE V [3]
- LdA 5.1.2.a URB [16]

Comune:
Carbonia [17] (CI [18])

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

[19]

Realizzazione da parte dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell' Eco-ostello Azione 4, Macroazion [...] [19]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE IV [20]
- LdA 4.1.2.b [21]

Comune:

Buggerru [22] (CI [18])

Vedi tutti [23]

Altri progetti nella provincia

 [24]

Incremento della capacità di accumulo e rilancio dell'acqua industriale dell'impianto di depurazion [...] [24]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE IV [20]
- LdA 4.1.5.a [25]

Comune:

Macomer [26] (NU [7])

 [27]

Realizzazione centro aggregazione sociale Nuoro [27]

POR FESR 2007-2013 [2]

- ASSE II [28]
- LdA 2.2.2.c Pol. so. [29]

Comune:

Nuoro [30] (NU [7])

 [31]

Parco e centro servizi del Monte Gonare [31]

POR FESR 2014-2020 [32]

- Asse VI [33]
- Azione 6.6.1 [34]

Comune:

Orani [8] (NU [7])

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna

Vedi tutti [35]

Dati aggiornati al 03/09/2022

sardegnaprogrammazione@regione.sardegna.it

© 2024 Regione Autonoma della Sardegna