COMITATO DI SORVEGLIANZA POR SARDEGNA 2000/2006
POP 94/99- Leader Il -Rechar Il

RIUNIONE DEL 6 luglio 2001

SINTESI DELLE DECISIONI

Ordine del Giorno:
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno;
2. Approvazione del Verbale della seduta del 6/7 Dicembre 2000;
3. Modifiche al Complemento di Programmazione;
a) adeguamento delle Misure
b) Piano di Comunicazione 2000-2006
c) aggiornamento dei Target al 30/06/2003;
4. Stato di attuazione del POR 2000/2006;
4bis) Rapporto annuale di esecuzione 2000 del POR;
Rapporto di monitoraggio al 31.12.2000 e al 31.03. 2001;
Relazioni sui criteri di premialita’ al 4% e al 6%;
Previsioni sulle domande di pagamento;
Esame del documento sui Piani Integrati Territoriali (PIT);
Verifica dello stato di avanzamento dei Programmi 1994/99 al 31 marzo 2001;
9bis — Rapporti annuali di esecuzione 2000 dei seguenti Programmi: POP 94/99; Leader
II; Rechar 1.
10. Varie ed eventuali.

©Co~No O

1. Approvazione Ordine del Giorno
Viene approvato I’Ordine del Giorno integrato con i punti 4bis e 9bis.

2. Approvazione del Verbale della seduta del 6/7 Dicembre 2000

Il CdS approva il Verbale, della seduta del 7 Dicembre, integrato con le modifiche proposte nel
corso della seduta che saranno interamente riportate per esteso nel relativo resoconto. Il Presidente
su specifica richiesta dell’interessato, decide di allegare al Verbale del 6/7 Dicembre 2000 le
dichiarazioni del rappresentante della CGIL ed invita i componenti ad una maggior rispetto delle
regole procedurali.

Con riferimento alla modalita di partecipazione del Ministero dei Beni culturali al CdS con voto
deliberativo il Presidente ribadisce che tale Amministrazione partecipera al Comitato POR
Sardegna con voto consultivo.



3. Modifiche al Complemento di Programmazione;
a) adeguamento delle Misure
b) Piano di comunicazione 2000-2006
c) Aggiornamento dei Target al 30/06/2003

a) Adeguamento delle Misure

Relativamente all’adeguamento e alle modifiche delle misure il Cds decide di considerare
approvate le proposte di modifica discusse in Comitato, di cui all’Allegato 1, e di attivare la
procedura scritta per quelle non esaminate. Inoltre in merito alle osservazioni prodotte dalla
Commissione Europea sul CdP si precisa che pur avendone discusso i contenuti nella riunione
preliminare del giorno precedente, I’ Autorita di Gestione, nel rispetto delle procedure, produrra le
proprie controsservazioni non appena il documento perverra dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

I Cds prende atto delle osservazioni avanzate dai rappresentanti delle Associazioni ambientaliste
sul testo della Misura 1.5 del Complemento di Programmazione del marzo 2001 che sembrano
essere incoerenti con le indicazioni del POR; della Coldiretti regionale relativamente alle
integrazioni da apportare al Cdp e della Rappresentante della Commissione per le Pari Opportunita
che ha richiamato la necessita che nella predisposizione dei Bandi di gara e degli atti di
programmazione delle Misure venga garantita la conformita ai criteri e alle procedure previste dal
POR, nonché il rispetto della priorita trasversale delle pari opportunita. L’Autorita di Gestione si
impegna a verificare la coerenza del Cdp con il POR e dei Bandi con il CdP.

Il CdS prende atto delle puntuali osservazioni presentate dal Soprintendente regionale che
saranno riportate nel Resoconto Verbale.

b)  Piano di comunicazione 2000-2006

I CdS approva la proposta di “Piano di Comunicazione” che rappresenta un allegato al CdP.

I Cds prende atto delle iniziative gia avviate per rendere piu trasparente I’attivita del Comitato di
Sorveglianza come il Forum il cui accesso per i componenti il Comitato & garantito mediante una
password.

c)  Aggiornamento dei Target al 30/06/2003

I Cds prende atto del documento che riporta il nuovo elenco dei target al 30.06.2003 che per un
refuso erano stati fissati al 31.12.2002. Tuttavia i rappresentanti della Commissione europea e del
Ministero dell’Economia e delle Finanze ritengono il documento non valutabile in quanto non
riporta in maniera compiuta gli indicatori di realizzazione , di risultato e di impatto a livello di Asse
nella quantificazione degli indicatori totali a livello di partenza.



4. Stato di attuazione del POR 2000/2006

Il CdS prende atto della Relazione sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico
del POR Sardegna al 31.03.2001. In tale occasione inoltre i Direttori generali illustrano lo stato di
avanzamento delle Misure, le principali criticita incontrate e le azioni attivate per risolverle. In
particolare viene affrontato il problema, ampiamente dibattuto nella riunione preparatoria, della
coerenza del contenuto dei Bandi con il CdP. Inoltre relativamente alle Misure cofinanziate da FSE
viene richiesta una relazione specifica che illustri in dettaglio i seguenti punti:

a) modalita di accreditamento degli Enti;

b) la percentuale delle risorse messe a bando e quelle gestite mediante affidamento
specificando il cronogramma e la procedura che la Regione adottera per arrivare
all’accreditamento;

c) le modalita attraverso le quali sono stati individuati i fabbisogni formativi;
d) il grado di integrazione con le Misure cofinanziate dagli altri Fondi.

Il Comitato da mandato all’Autorita di Gestione di convocare una riunione per approfondire
alcuni aspetti tecnici legati alle modalita di attuazione dei PIT e ai legami con le modalita di
intervento delle azioni cofinanziate dal Fondo Sociale.

4bis. Rapporto annuale di esecuzione 2000 del POR

Il CdS prende atto del documento inviato alla Commissione Europea il 30 giugno 2001 come
previsto dall’art.37 § 1 del Reg.1260/99. Inoltre vengono approvate le proposte di modifica e le
integrazioni proposte dall’ Autorita ambientale; il testo sara trasmesso ufficialmente a tutti i membri
del CdS e notificato alla CE.

5. Rapporto di monitoraggio al 31.12.2000 e al 31.03. 2001

Il CdS prende atto del Rapporto di monitoraggio al 31.12.2000 e al 31.03.2001 distribuito nel
corso della mattinata che sostituisce quello inviato il 18 giugno via e-mail.

6. Relazioni sui criteri di premialita’ 4% e 6%

L’Autorita di Gestione si impegna ad apportare le modifiche proposte alla Relazione sui criteri di
premialita al 4% e al 6% sulla base delle osservazioni presentate dai rappresentanti della
Commissione Europea e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il documento cosi approvato
sara trasmesso alla CE.

In riferimento al rispetto dei criteri trasversali negli atti di esecuzione delle Misure, il CdS, su
invito delle rappresentanti delle Associazioni ambientaliste e delle Pari Opportunita, invita
I’Autorita di Gestione a definire le procedure e i percorsi che consentano la loro applicazione.

Con riferimento al Programma sul sistema di monitoraggio I’Autorita di Gestione, su esplicita
richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, si impegna a rendere piu trasparenti le



informazioni soprattutto con riferimento alle risorse umane al fine di conoscere I’attuazione e
I’efficacia delle Misure proposte.

7. Previsioni sulle domande di pagamento

Il Comitato prende atto delle previsioni di spesa per singola Misura e invita gli Assessorati a non
sottovalutare tale adempimento che rappresenta un punto essenziale della sorveglianza del
Programma. L’Autorita di Gestione si impegna ad inviare contestualmente al Rapporto di
esecuzione del POR 2000 anche le “previsioni sulle domande di pagamento”.

8. Esame del documento sui Piani Integrati Territoriali (PI1T)

Il CdS prende atto del documento PIT , distribuito il giorno della riunione, che riporta
integrazioni e modifiche al testo inviato il 18 giugno.

La Commissione Europea si impegna ad esaminare il documento nel pit breve tempo possibile
osservando, tuttavia, che un documento complesso vada esaminato in maniera circostanziata. |
rappresentanti della Commissione Europea, comunque, riassumono le osservazioni presentate nel
corso della riunione preparatoria per le quali € necessario un ulteriore approfondimento e che hanno
riguardato:

- le finalita dei PIT;

- il rapporto tra i Bandi espletati e I’idea programmatica del PIT;

- le funzioni dei soggetti locali che gestiscono i PIT;

- le linee e i tipi di concentrazione scelte dall’ Amministrazione.

Il Comitato di Sorveglianza prende atto:

- delle riserve espresse dal rappresentante della CGIL sul metodo di concertazione adottato per la
stesura del documento che potrebbero creare grosse difficolta di attuazione;

- delle osservazioni illustrate dal rappresentante dell’UVAL nazionale sulla necessita di individuare
con celerita le Misure che rappresentano strumenti di attuazione delle priorita dei PIT;

- di notificare le leggi senza perdere ulteriore tempo al fine di risolvere il problema degli aiuti alle
imprese che nella situazione attuale consentirebbe solo I’utilizzo dello strumento “de minimis” e
non favorirebbe, in Sardegna, la nascita di medie e grandi imprese;

- delle perplessita mostrate dal rappresentante dell’ANCI sul ruolo delle Province che dovrebbero
non selezionare ma esprimere il loro parere; sull’aggregazione dei Comuni che non possono
essere imposti dall’alto; sulle modalita di selezione del manager dei PIT che dovrebbe essere
scelto nel rispetto della normativa esistente;

- della richiesta di maggiori chiarimenti avanzata dalla rappresentante delle Associazioni
ambientaliste in merito al rapporto che esiste tra i PIT e le Misure del CdP del POR; alle tipologie
di attivita e alle necessita di avere una informazione piu rigorosa e piu corretta su percorso
definito;

- della rappresentante della Commissione regionale per le Pari Opportunita sulla necessita di
rispettare le politiche di pari opportunita nel sistema concertativi attuato a vari livelli;

- dell’impegno della rappresentante dell’UPS di verificare in modo approfondito la coerenza delle
strategie riportate nelle proposte tematiche di PIT con la strategia delle Misure del POR,;



- dell’invito avanzato dall’Amministrazione regionale di definire meglio le idee forza, le idee guida
che costringano le Amministrazioni provinciali, i privati, i Comuni a muoversi nell’ambito di
alcuni settori considerati prioritari.

Il CdS, a conclusione dell’intenso dibattito, prende atto dell’attivita concertativi con le parti
sociali, economiche ed istituzionali e approva la bozza del documento sui PIT.
L’ Autorita di Gestione, alla luce delle raccomandazioni e dei suggerimenti, si riserva di integrare

il documento.

9. Verifica dello stato di avanzamento dei Programmi 1994/99 al 31 marzo 2001

Il CdS prende atto delle tabelle di attuazione finanziaria aggiornate al 31 marzo 2001 dei
Programmi POP 1994/99, Leader Il e Rechar Il ed esprime preoccupazione sulla percentuale di
spesa erogata che sembrerebbe mettere a rischio di perdita un certo ammontare di risorse.

Pertanto viene formalmente avanzata la richiesta all’Autorita di Gestione di quantificare le
risorse che non saranno utilizzate nei tempi previsti.

9bis. Rapporti annuali di esecuzione 2000 dei seguenti programmi: POP 94/99,
Leader Il e Rechar 11

I CdS prende atto dei Rapporti di esecuzione dei 3 Programmi al 31.12.2000 per I’approvazione
dei quali si rende necessario I’avvio della procedura scritta.

10. Varie ed eventuali

Conclusioni

Il CdS accoglie favorevolmente la proposta del Presidente di costituire un Gruppo tecnico
ristretto per inserire le integrazioni nel documento sui PIT e di precedere le successive riunioni del
Comitato di Sorveglianza da 2 o 3 giorni di riunioni tecniche al fine di rendere piu agevole i lavori.

Allegati:
- Dichiarazioni rappresentante CGIL

- Modifiche FEOGA, FESR e FSE
- Linee strategiche di sviluppo urbano



