COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL POR SARDEGNA 2000-2006
Cagliari, 12 Febbraio 2003

SINTESI DELLE DECISIONI

1. Approvazione Ordine del giorno
E’ approvato I’Ordine del giorno senza osservazioni.

2. Valutazione intermedia: le prime considerazioni

Il Valutatore indipendente ha valutato apprezzabili i risultati finanziari conseguiti
dal POR Sardegna alla fine del 2002. Dopo aver esposto sinteticamente i dati
procedurali di avanzamento delle Misure ha segnalato la necessita di
un’accelerazione degli adempimenti procedurali e I’opportunitd di mantenere
costante I’attivita di spesa allo scopo di conseguire gli obiettivi programmatici
prefissati. L’AdG assume I’impegno di attivare tutte le Misure del POR in tempi
ragionevoli (entro il 30.06.2003).

Il Valutatore ha illustrato altresi gli esiti della ricognizione condotta sui bandi, in
particolare sui criteri di ammissibilita e di selezione, sulla ponderazione degli stessi
criteri in fase di valutazione e sul loro grado di coerenza con gli obiettivi specifici
del Programma. La Commissione ha richiesto per la prossima seduta del CdS: un
approfondimento di questa analisi di coerenza tra criteri di selezione e obiettivi
specifici del POR e del QCS per le misure che sono state attivate, la rilevazione dei
primi risultati ed impatti e un capitolo tematico sull’ambiente.

3. Considerazioni sui risultati dell’autovalutazione

La rappresentante del MEF DPS ha illustrato i primi risultati dell’esercizio di
autovalutazione condotto dalla Regione, rilevando la presenza di gravi criticita per
meno del 2% delle Misure e sollecitando la rapida adozione di correttivi per quelle
valutate ai limiti della soglia critica.

Per avviare a soluzione le criticita segnalate, il Presidente del Comitato di
Sorveglianza dichiara I’impegno della Giunta Regionale ad attuare concretamente il
rafforzamento delle strutture del CRP entro due mesi. Assume altresi I’impegno di
esaminare I’attivazione di azioni di assistenza tecnica agli Enti locali (soprattutto in
relazione all’attuazione dei PIT), collegate alla definizione di meccanismi di
riprogrammazione, anche automatica, delle risorse assegnate agli enti stessi, in caso
di mancato rispetto dei tempi previsti di attuazione, e di premialita a riconoscimento
dei progetti piu efficaci ed efficienti. L’AdG mettera a punto in tempi brevi tali
meccanismi che saranno poi di immediata applicazione per tutti i responsabili di
misura.




4.

111 relazione di monitoraggio sulla riserva di premialita del 4%
a. Nota informativa sul criterio A.2.5: qualita del sistema di valutazione degli

interventi sul sistema occupazionale

L’AdG, illustra lo stato degli adempimenti posti in essere in vista del
raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti per I’assegnazione della riserva
di premialita del 4%, soffermandosi in particolare sul criterio A.2.5. Qualita del
sistema di valutazione degli effetti sull’occupazione degli interventi.

Il Comitato di Sorveglianza approva la Il Relazione di monitoraggio sulla
riserva di premialita del 4%.

5. Rapporto semestrale sullo stato di attuazione del POR 2000-2006

a. Aggiornamento sullo stato degli adempimenti nei settori strategici

L’AdG precisa che la Regione ha predisposto tutti i documenti previsti dagli

adempimenti strategici. Di questi, il Piano dei rifiuti (urbani, speciali,
imballaggi), il Piano per la Ricerca e lo sviluppo tecnologico e il Piano
Regionale Trasporti sono stati approvati. Il Piano per la Societa

dell’Informazione, approvato dalla Giunta Regionale, € stato trasmesso al DPS
per la validazione finale; il Piano di bonifica dei siti inquinati sara approvato nel
mese di marzo 2003; il Piano stralcio di bacino sara approvato dalla Giunta
Regionale entro il primo semestre del corrente anno.

Stato di attuazione dei Servizi per I’impiego

Il Direttore Generale, responsabile per le azioni del FSE, riferisce che la Giunta
Regionale il 31.01.2003 ha approvato, con deliberazione n. 4/1, il DDL di
riforma, attualmente gia inoltrato al Consiglio Regionale che dovra esaminarlo
con procedura d’urgenza. E’ stato inoltre nel frattempo portato a termine lo
studio preliminare sull’organizzazione dei servizi per I’impiego

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza riferisce dell’impegno della Giunta
Regionale a costituire e attivare la maggior parte dei Centri per I’Impiego entro
il 30.6.2003, limitando al minimo I’eventuale ritardo.

Informativa sul piano di comunicazione

L’AdG informa che il Piano di comunicazione € stato avviato nel 2000 e da
conto delle attivita connesse all’attuazione del POP 1994-1999, del POR 2000-
2006, del Leader I1.

6. Adeguamento del Complemento di Programmazione

L’AdG comunica che, per tutte le misure che lo prevedono, € stato abolito il
passaggio di approvazione da parte della Giunta Regionale dei bandi e dei criteri di
selezione delle operazioni, che ora avviene infatti con atto amministrativo
(determinazione del Direttore di Servizio dell’ Assessorato competente).

Per la Misura 1.3, il Comitato prende atto dell’integrazione documentale apportata
al Piano per la prevenzione incendi; la Commissione ribadisce la non ammissibilita
di norma dei mezzi mobili al confinanziamento FESR, e ricorda le tre condizioni per
ammettere eccezionalmente I’acquisto dei mezzi mobili, che deve essere tra I’altro
oggetto di autorizzazione scritta specifica al beneficiario finale rilasciata dall’AdG;




Il Cds prende atto della modifica apportata alla scheda di misura 5.1 del CdP con
procedura scritta conclusa il 6 febbraio 2003, prot. n.743.

Il CdS approva le modifiche apportate alle misure del FSE.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici della Misura 3.12, ¢ stato rilevato che —a
causa di un errore- nel POR e presente solo I’obiettivo C.1.2. Prevenzione della
dispersione scolastica e formativa, mentre non € stato ripreso I’obiettivo 18.A.1
Prevenzione della disoccupazione di giovani e adulti: il CdS ha accoltola proposta
di modifica del CdP per I’inserimento di tale obiettivo, in attesa dell’adeguamento
del POR in occasione della prima modifica della decisione della Commissione
C(2000) 2359 dell’8 agosto 2000.

Il Comitato approva le modifiche apportate alle Misure del FEOGA, tranne la
possibilita di acquisto dei mezzi di trasporto introdotta nella Misura 4.10: tale
intervento sara maggiormente dettagliato e la relativa proposta di modifica sara
oggetto di una procedura scritta prevista dal Regolamento di Comitato.

7. Informativa sul Piano Regionale d’Azione: prevenzione del crimine e controllo
di legalita sugli investimenti
L’AdG informa che I’APQ Sicurezza, sottoscritto a seguito di Protocollo d’intesa,
sara approvato a breve, e che la Regione sta completando il piano per la prevenzione
del crimine e controllo di legalita sugli investimenti, previsto dal POR.

8. Controllo di Il livello: metodologia e organizzazione del sistema
L’Adg ha trasmesso all’Autorita di controllo di Il livello tutte le informazioni
inerenti le attivita di pagamento. E’ stata condotta a termine I’analisi dei rischi per
cui € ipotizzabile un dimensionamento del campione da sottoporre a controllo
superiore al 5%. E’ribadita I'impegno della struttura ad avviare I’attivita entro il
mese di febbraio.

9. Presa d’atto della Valutazione ex ante ambientale (VEA)
Il CdS prende atto del documento, approvato dalla Commissione, e del suo valore
strategico per una prossima integrazione dei criteri di selezione delle operazioni e
degli indicatori di programma del CdP, nonché ai fini della riprogrammazione di
meta percorso.

10. POP 1994-1999, Leader 11, Rechar 11
L’Adg riferisce che sono in corso di redazione le relazione finali di attuazione del POP
1994-1999, di Leader 11, di Rechar II.

11. Varie ed eventuali

Il CdS prende atto della nota informativa illustrata dal referente del Dipartimento per le
pari opportunita della Presidenza del Consiglio sull’attivita svolta in modo egregio dalla
Regione in materia e sul proficuo rapporto di collaborazione instaurato tra le due
istituzioni .




