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1 ANALISI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PSL

L’analisi seguente ¢ frutto della elaborazione dei dati di avanzamento procedurale e delle interviste
effettuate con la strutture tecniche dei GAL realizzate nel corso dei mesi di settembre ottobre e novembre
2005. Nel corso dell’attivita di valutazione si € stabilita con i GAL una modalita di scambio di informazioni
sulle procedure e le attivita di selezione dei destinatari, in modo che le richieste specifiche da parte del
Valutatore, ad esempio, su bandi andati deserti, su progetti aventi dimensioni finanziarie esigue o su tutti

quegli elementi che richiedevano un chiarimento, potessero essere commentati dalle strutture tecniche.

L’analisi seguente ¢ strutturata in maniera tale da entrare nel dettaglio delle singole azioni/intetrventi posti
in essere, valutandone non semplicemente il conseguimento degli obiettivi di spesa prefissati, ma
verificando l'integrazione degli interventi all'interno della strategia prevista. Viene illustrata, inoltre, analisi
della concentrazione degli interventi a livello territoriale, che a livello di PLR, come descritto nel Volume I,

aveva indicato la presenza di una marcata concentrazione degli interventi.

Prima di addentrarsi nell’analisi di ogni singolo PSL ¢ opportuno introdurre una considerazione di carattere
generale che puo essere estesa a tutti i PSL. Lo stato di attuazione dei PSL permette di valutare solo
parzialmente Defficacia della strategia messa in atto. Proprio per la caratteristiche intrinseche del

Programma Leader l'integrazione tra gli interventi ¢ ancora 2 fier:.

Per rendere pit chiaro il senso dell’analisi valutativa, in ogni PSL sono presenti azioni di “cerniera” a regia

GAL che sono fondamentali per mettere a sistema e legare linee di intervento settoriali.

Ad esempio interventi diretti al sostegno del sistema ricettivo locale che si pongono lobiettivo di
aumentare e di qualificare offerta, corrono il rischio di restare isolati territorialmente se non sono legati da
una azione comune di messa in rete. Allo stesso modo interventi volti a migliorare qualitativamente le
produzioni agricole ed artigianali possono trovare all’interno di un marchio collettivo d’area il contenitore

per accrescerne la visibilita ed organizzare offerta.

Al momento tutte le azioni di sistema sono in fase di predisposizione o attuazione. Solo in occasione di
valutazione ex-post sara pertanto possibile esprimere un giudizio definitivo sulla efficacia delle strategie

pilota messe in atto dai GAL.

A livello generale le misure rivolte al tessuto imprenditoriale locale, nell’ agricoltura, nell’agroalimentare,

nell’artigianato e nel turismo, hanno trovato una buona risposta sul territorio.

Rispetto alla Misura 1.2 indirizzata al miglioramento della qualita della vita, ed in particolare alle azioni che
cercano di integrare l'offerta territoriale di servizi essenziali alla popolazione, 'attuazione dei progetti
selezionati ha fatto emergere che a livello locale sono piu visibili le ripercussioni del mancato recepimento
da parte della Regione Sardegna della riforma del we/fare. In particolare, sebbene la Regione gia con la Legge

Regionale n.4/88 abbia anticipato alcuni dei contenuti della riforma introdotta con la Legge Nazionale
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n.328/2000 in tema di co-progettazione dei servizi tra pubblico e privato, va detto che la Legge 4 da sola

lascia insolute alcune questioni essenziali:

e non ¢ presente una programmazione che integri la progettazione comunale con quella delle altre

istituzioni presenti sul tetritorio, prime fra tutte le ASL;

¢ necessario prevedere una programmazione sovracomunale, che sappia fare sistema e creare massa critica,

soprattutto in una fase in cui le spese socio-assistenziali subiscono tagli.

Per quanto concerne la Misura 1.3 ed in particolare gli interventi rivolti alla valorizzazione dei beni naturali
e culturali, i GAL stanno fornendo un importante contributo nei rispettivi territori, soprattutto attraverso il
coinvolgimento di altri enti: Comunita Montane, Comuni e sovrintendenza ai beni culturali ed

Associazioni.
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11 I1 PSL Barbagie Mandrolisai

11 PSL Barbagie Mandrolisai, al momento, non presenta criticita per quanto concerne il conseguimento

degli obiettivi di spesa sulle risorse dell’annualita 2003.

Rispetto alle azioni fin qui poste in essere, il Valutatore sottolinea che al momento esistono tutti i
presupposti per rendere la strategia fin qui attuata sostenibile. Sono stati posti i cardini per lo sviluppo delle
azioni di sistema che possono integrare tutti gli interventi settoriali attuati. Nel corso della Valutazione ex-
post sara necessario analizzare in che modo le azioni afferenti alla Misura 1.4 siano riuscite ad amplificare
gli effetti sul territorio degli interventi rivolti ai destinatari pubblici e privati. E’ prevista la creazione di un
marchio territoriale e di un consorzio che si occupera di tutti gli aspetti legati all’adozione dei disciplinari

tecnici per ’adesione al marchio da parte degli operatori locali.

E’ da valutare con estrema positivita la concertazione realizzata per le Misure 1.2 e 1.3, con i comuni
dell’area, le Comunita Montane, gli enti strumentali regionali (ERSAT), e consorzi sovracomunali, come il

BIM di Talora, che ha prodotto una progettazione esecutiva di ottima qualita.

Per quanto concerne la concentrazione degli interventi a livello territoriale, come mostrato nella figura
seguente, I'indice di Gini calcolato sulla distribuzione comunale del costo totale impegnato mostra un

valore pari a 0,39 che indica I'assenza di concentrazione.

Spezzata di concentrazione
2=0,39

0,9 -
0,8 -
0,7
0,6 -
0,5 -
0,4 -
0,3 -
0,2 -
0,1 -

Fonte. Elaborazione Agriconsulting su dati A.d.G
Cio indica che nei 26 Comuni dell’area GAL la spesa si sia ripartita con sufficiente eterogeneita.

Azione 1.1.a: Interventi diretti alla integrazione dei redditi agricoli ed alla diversificazione delle

attivita, alla creazione di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti e di

attivita artigianali - Costo totale: 1.282.270,00

Attuazione:
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Nell’aprile 2004 ¢ stato pubblicato il bando che ha portato al finanziamento di 27 progetti, quasi tutti gli

investimenti sono stati conclusi entro il 31.12 2004. Sono stati impegnati 820.000 euro.

Nel 2005 ¢’¢ stato un ritardo nei trasferimenti dalla Regione e si ¢ quindi optato, per accorciare i tempi, per
la riapertura e lo scorrimento della graduatoria, finanziando le domande ammissibili ma non finanziate per
insufficienza di risorse. B’ stato impegnato il resto delle risorse. Sono stati finanziati due interventi che si
erano finanziati solo in parte e poi sono state concessi contributi ad altre 15 imprese. (4 minicaseifici, 1
cantina, 1 laboratorio lavorazione carni, 1 fattoria didattica, 1 segheria, 2 torronifici, 1 laboratorio per la
lavorazione artigianale del ferro, 2 laboratori per la lavorazione del legno, 1 laboratorio prodotti da forno).

C’¢ stato gia un primo collaudo, tutte le operazioni dovrebbero chiudersi entro il 31 ottobre.

Risultati/Obiettivi:

In CdA ¢ stato deciso di destinare il 65% delle risorse finanziare al settore agricolo e il 35% al settore
artigiano. Si ¢ riscontrata un’ottima risposta da parte delle imprese del territorio e la massima
collaborazione degli operatori. La maggior parte delle aziende hanno acquistato attrezzature e macchine per
i laboratori esistenti ma c¢’¢ stata anche la creazione di qualche nuova azienda. Le risorse sono esaurite,
l'azione ¢ chiusa. Si prevede di integrare i risultati di questa azione all'interno delle attivita previste nel

piano di marketing territoriale.

Azione 1.1 B Incentivazione all’introduzione di sistemi di certificazione mirata alle piccole e

piccolissime imprese locali con priorita ai comparti agricoli, artigianali e turistici. Introduzione di

know-how (acquisto software, etc.) e acquisizione di nuove competenze - Costo totale: 637.500,00
Attuazione:
L’azione dovrebbe partire a novembre e saranno messe a bando tutte le risorse.

Si ¢ deciso di non far partire I'azione prima perché Pobiettivo ¢ quello di far andare questa azione di pati
passo con il discorso del marketing territoriale, in modo da incentivare le aziende ad inserirsi nel consorzio

del marchio territoriale.

Prima di dare attuazione all’azione sono stati incontrati i maggiori enti di certificazione per valutare le varie
opportunita. Sara estesa la certificazione Iso 9000 all’attivita di gestione del marchio, e sono in corso di
realizzazione le linee guida necessarie per dare avvio al marchio territoriale che saranno basate sulla

certificazione di prodotto e sulla tracciabilita e rintracciabilita dei prodotti.

Risultati/Obiettivi:

Si prevede il supporto per la realizzazione di: sistemi di qualita (con particolare riferimento alle norme ISO
9000); sistemi di gestione ambientale (con particolate riferimento al regolamento EMAS e alle norme ISO
14000); etichettature ecologiche; sistemi di tracciabilita dei prodotti agricoli e sistemi di certificazione

biologica. Nell’area di riferimento si registra una forte sensibilita al tema del biologico.
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Azione 1.1 C Realizzazione di piani di marketing, analisi di mercato, azioni dirette a facilitare la

commercializzazione dei prodotti, commercio elettronico - Costo totale: 150.000,00

Attuazione:

Sono stati impegnati solo 10.000 euro attraverso una convenzione per lo studio di marketing, ora in corso

di realizzazione, si prevede la consegna entro il mese di ottobre.

Risultati/Obiettivi:

Una volta realizzato lo studio si valuteranno le sinergie con il piano di comunicazione. Si vuole vedere in
che misura la 1.1.c possa interagire con la 1.4 A (Marketing territoriale interno ed esterno), si verifichera
come spendere le restanti risorse in maniera sinergica con il piano di comunicazione. Si vuole evitare che il

piano di marketing interno ed esterno vada per conto proprio rispetto al piano di comunicazione.

Rimangono 140.000 euro e si deve ancora decidere la loro destinazione, non ¢ escluso che vengano
spostate delle risorse dalla 1.1c al piano comunicazione per coordinare meglio gli interventi e renderli
sinergici.

Si ¢ cercato prima di lavorare (con gli interventi) sulle aziende, sui comuni e sulle CM per creare
innanzitutto una sorta di rete omogenea, perché si vuole che con i piani di marketing e di comunicazione
sia messo a sistema quanto fatto con gli interventi di tipo strutturale e allo stesso tempo utilizzare le stesse
imprese ed enti locali come base sulla quale lavorare per fare animazione verso gli altri per creare una

piattaforma condivisa per poi lavorare con il piano di marketing.

Per quanto riguarda il commercio elettronico, si aspettano gli indirizzi del piano (per il momento si ¢
orientati a non incentivarlo), ma se si chiude bene il marchio di qualita territoriale e il discorso dei circuiti,
dei pacchetti, si puo pensare al commercio elettronico intendendolo come sistema integrato tra le strutture

di accoglienza e i beni primari.

Con il marchio si intende mettere a sistema le aziende agricole, quelle artigiane e quelle dell’accoglienza e
creare un sistema integrato (Qualita Gennargentu) dei circuiti che possano essere eventualmente venduti

attraverso il commercio elettronico (settore turistico).

Azione 1.1 D: Sviluppo di nuovi prodotti, nuove tecnologie e nuovi know-how —

Costo totale: 97.500,00
Attuazione:

L’intervento non ha ancora trovato attuazione. Si prevede l'attivazione nel primo quadrimestre del 2006.

Risultati/Obiettivi:
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L’azione ha come obiettivo quello di migliorare la capacita delle imprese di sviluppare prodotti innovativi e
di migliorare la capacita delle imprese di organizzare e gestire in maniera efficace le risorse interne e le

relazioni con I’esterno.

1l Gal intende in particolar modo incentivare e finanziare la creazione di un particolare tipo di “nuovo
prodotto”, si trattera di un “pacchetto” da lanciare sul mercato, un itinerario da vendere, un prodotto

integrato con il progetto marchio che dovrebbe aver vita anche dopo il GAL.

Azione 1.2.A Sistema di servizi pubblici per il miglioramento della qualita della vita
Miglioramento della qualita della vita - Costo totale: 350.000,00

Attuazione:

Nel 2004 i GAL ha sottoscritto la convenzione con la ASL per I'importo di 130.000 euro per dare
attuazione al progetto pilota che prevede la realizzazione all'interno del territorio del PSL di un sistema
telematico di accesso al servizi sanitari. Tale servizio offrira la possibilita di prenotare visite a distanza,
analisi ed accertamenti diagnostici erogati da strutture sanitarie pubbliche. Si prevede la diffusione dei
Personal Computer nelle farmacie nelle quali sara possibile prenotare le visite via internet. Attraverso una
procedura di autenticazione con password potranno essere consultati i referti da qualsiasi struttura italiana,

arrivando cosi a sostituire le cartelle cliniche cartacee.

Sempre nel 2004 ¢ stato pubblicato il bando con il quale ¢ stato finanziato il completamento di centri

diurni per anziani e laboratori didattici. Sono stati spesi circa 230.000 euro.

Con le economie che si sono verificate sono stati acquistati 20 telecardiografi che sono stati assegnati ai
medici di base. Si tratta di elettrocardiogrammi (quasi dei piccoli PC) che collegati al cavo telefonico
trasmettono le frequenze cardiache registrate agli ospedali collegati in rete, ai reparti di cardiologia che
possono trasmettere il risultato in 5 minuti. Dal momento che i comuni dell’area sono 26, gli strumenti
sono stati distribuiti secondo una logica di prossimita tra i medici dei comuni vicini. Gavoi e Lodine, ad
esempio, dispongono di un telecardiografo in comune, mentre i comuni di Tonara, Desulo, Aritzo, Belvi, e

Gadoni hanno 3 strumenti in condivisione.

Inoltre, entro ottobre dovrebbe essere siglato ’accordo di programma che dara il via all’ultimo progetto: la

sperimentazione del piano socio-assistenziale regionale nell’area Gal.

In Sardegna non ¢ stata ancora del tutto recepita la legge nazionale in materia di piano socio assistenziale

regionale. Ancora non ¢ presente una programmazione concertata.

Adesso ¢ stato elaborato un Piano che ha disegnato i meccanismi di funzionamento delle strutture

regionali, e rispetto ai vecchi meccanismi vengono introdotti i concetti di rete, sistema e servizi associati.

11 GAL intende estendere il progetto pilota di sperimentazione del Piano ai Comuni dell’area GAL piu
isolati in area montana. Sono stati organizzati degli incontri all’Assessorato alla Sanita, ed ¢ stata condivisa

la proposta con i sindaci e 1 responsabili dei servizi socio assistenziali.
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Il progetto sara costituito da due fasi: la prima sara uno studio sull’analisi dei bisogni (sara svolta
dall’Universita e da una Onlus) la seconda sara la creazione della rete, la formazione del personale e la

sperimentazione di uno o due progetti pilota.

Per il piano socio assistenziale verranno utilizzate sia le risorse della 1.2.a che le economie della 1.2.b, in

tutto sui 500.000 euro, saranno quindi esaurite le risorse della 1.2.a e della 1.2.b.

Risultati/Obiettivi:

Si ¢ cercato di evitare la logica dell’assegnazione delle risorse ai singoli Comuni per singoli interventi, a

favore di interventi in rete.

Si creera la rete socio assistenziale della Barbagia e Mandrolisai. 1l risultato sara dato dal fatto che una volta
che verra approvata la normativa, e il piano socio assistenziale decollera, nel territorio ci saranno strutture
formate e pronte ad operare secondo le nuove indicazioni. Il tempo di realizzazione del progetto sara di 12

mesi.

Azione 1.2.B Interventi per il miglioramento della qualita della vita del territorio - Costo totale:
650.000,00

Attuazione:

Nel 2004 il bando ¢ partito contemporaneamente per I'azione 1.2.b, 1.3.a e 1.3.b. In una prima fase ci sono
stati degli incontri con i comuni per la valutazione delle priorita, per svolgere un’analisi territoriale, i
Comuni hanno valutato le proprie necessita e conseguentemente hanno orientato le scelte di investimento

sulle diverse azioni.
Sono stati impegnati circa 200.000 euro.

Le risorse rimanenti (450.000 euro) sono destinate alla sperimentazione del piano socio assistenziale e

vanno quindi a confluire sull’azione 1.2.a.

Risultati/Obiettivi:

B’ stato finanziato il completamento e 'adeguamento di 7 centri di aggregazione sociale per anziani, il

potenziamento di una ludoteca e dei locali polifunzionali di un asilo nido.

Azione 1.3.A:Azioni per la valorizzazione del patrimonio ambientale — Costo totale: 675.000,00

Attuazione:

Come gia detto, nel 2004 il bando ¢ partito contemporaneamente per I'azione 1.2.b, 1.3.a ¢ 1.3.b. In una
prima fase ci sono stati degli incontri con i comuni per la valutazione delle priorita, sono stati impegnati

circa 350.000 euro.

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali
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I primi decreti di concessione sono stati firmati a meta luglio 2004 e alla fine del 2004 quasi tutti hanno
concluso gli investimenti. Solo due Comuni termineranno entro la fine del 2005 (in un Comune ¢ caduta la

Giunta comunale).

Per quanto concerne 'annualita 2005 si ¢ scelto di intervenire in modo sistemico in un territorio pitl vasto.
Sono state invitati le due Comunita Montane e i consorzi di Comuni alla presentazione dei progetti. La

Provincia si € auto esclusa.

La XII Comunita Montana Barbagie e Mandrolisai ha presentato e sta gia realizzando un progetto per la
creazione di itinerari nelle aree SIC del Gennargentu (in particolare ad Aritzo litineratio dei “naergius”, i
portatori di neve per la carapigna- una granita-, restaureranno una fossa dove veniva messe la neve e sara

creato l'itinerario e poi saranno realizzati altri 2 itinerari nel Gennargentu).

Inoltre ¢ in fase di predisposizione il progetto esecutivo del Consorzio Comuni del Bacino Imbrifero
Montano di Talora che prevede una spesa di 130.000 euro per la realizzazione (in collaborazione con
ERSAT) di un giardino della biodiversita. In un terreno della CM stanno raccogliendo numerosissime
specie di flora e frutta del Gennargentu (in particolare pere, mele e ciliegie). I’ERSAT ha attivato una
campagna di sensibilizzazione rivolta ai Comitati sul tema delle biodiversita. Quasi tutti i paesi hanno un

Comitato che sta lavorando alla raccolta delle specie.

Risultati/Obiettivi:

Con l'annualita 2004 sono stati finanziati dei completamenti di alcuni parchi comunali, la realizzazione di
un orto botanico didattico ambientale, la sistemazione dell’accesso di un’area archeologica e ambientale, la

riqualificazione di alcune fonti e di una piazza.

Per il futuro Iintenzione ¢ che il giardino della biodiversita possa rimanere in vita con la creazione di

un’associazione dei Comitati dei diversi paesi che si occupera della gestione del progetto.

Se ci dovesse essere qualche economia si partecipera al progetto di conservazione della trota macrostigma
che ¢ a rischio di estinzione, ce n’¢ qualcuna solo nel Supramonte, in Corsica e Spagna. E’ l'unica trota

sarda in quanto si ¢ verificato un inquinamento genetico con la trota continentale.

L’idea ¢ di raccogliere almeno venti, trenta trote, creare una sorta di vivaio, raccogliere le uova, acquistare
degli incubatori, metterli in delle scatoline chiamate vippers e poi ridistribuitle nei torrenti perché da uno
studio ¢ emerso che I'immissione nei torrenti degli avannotti non porta a serie ripopolazioni, ¢ preferibile

fare in modo che le uova si schiudano direttamente nel torrente.

Azione 1.3.B: Azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale — Costo totale: 639.000,00

Attuazione:

Con la pubblicazione del bando nel 2004 sono stati impegnati circa 360.000 euro. (40.000 per ogni

intervento+ il 10% di cofinanziamento)
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Per quanto concerne I'annualita 2005 sono state invitatele due Comunita Montane e i Consorzi di Comuni

alla presentazione dei progetti. Anche in questo caso La Provincia si ¢ auto esclusa.

La CM XII sta attivando un progetto mirato al completamento di un itinerario culturale enogastronico
(Mandrolisai) che terminera entro ottobre. Il Bacino Imbrifero Montano aveva ottenuto un finanziamento
a valere sulla Misura 4.11 del POR Sardegna per un itinerario enogastronomico, ma il BIM non copre tutti
i comuni della CM XII (alcuni appartenenti alla IX e alcuni alla XII, rimanevano fuori 12 comuni). La CM
IX — Nuorese ha ricompreso i comuni che non rientravano nel progetto presentato dalla CM XII. I fondi
LEADER verranno utilizzati per la promozione dell’intervento. Nel 2006 saranno impegnate le risorse

residue.

Risultati/Obiettivi:

Con 'annualita 2004 sono stati finanziati vari centri culturali, sociali e museali, la valorizzazione di un parco

archeologico e la ristrutturazione e il recupero di una chiesa.

Con I'annualita 2005 si ¢ cercato di intervenire in modo sistemico in un territorio pit vasto.

Azione 1.3.c — Azioni per la promozione, la creazione, la diffusione della cultura dell’accoglienza e

la messa in rete di circuiti B &B e agriturismo con priorita all’imprenditoria femminile e giovanile

Costo totale: 286.000,00
Attuazione:

L’azione sara attivata entro il 2005, dopo la consegna e I’analisi del il piano di marketing, che dovrebbe
orientare il Gal nella predisposizione del bando ed in patticolar modo nell’attribuzione dei criteri di

priorita.

Azione 1.4 A - Marketing territoriale interno ed esterno —
Costo totale: 395.000
Attuazione:

L’azione prevede la definizione del piano di marketing e del marchio di area e successivamente la loro

promozione e diffusione.

Il Gal sta predisponendo il bando per laffidamento dellincarico di realizzazione del Piano di

Comunicazione, successivamente potra partire il bando per il piano di marketing.

11 piano di comunicazione dovra contenere la progettazione della campagna di comunicazione, promozione
e cura dell'immagine del Gal. Dovra tener conto dei settori di attivita, dei suoi punti di forza e individuare il

target a cui rivolgersi. Dovra definire 1 tempi, i mezzi, le modalita e i linguaggi della comunicazione, la

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali
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strategia dovra arrivare a consigliare il tipo di comunicazione per il marchio del Gal sulla base alle analisi

strategiche effettuate.

Per quanto riguarda il Matchio, € stato completato il regolamento d’uso, sono stati predisposti (dal RAF,
esperto in materia) 15 disciplinari per altrettanti tipi di prodotto, e si dovrebbe arrivare a 18 disciplinari. Al
momento si devono verificare 1 disciplinari con i responsabili dei vari settori e poi con I’ ente di

certificazione.

Nei prossimi mesi, ci sara la risposta dal piano comunicazione per i nomi e gli slogan da adottare e seguira
un lavoro di tre, quattro mesi per lo svolgimento dell’attivita di sensibilizzazione e comunicazione, sara
completato I'aspetto tecnico con I'ente di certificazione, sara concluso Iiter ISO 9000 di estensione del

certificato per il Consorzio di gestione del marchio e poi decollera il piano di comunicazione del marchio.

Il consorzio sara gestito per il primo anno e mezzo dall C.d.A del GAL affiancato da un comitato tecnico
che espletera tutte le attivita gestionali relative alla parte amministrativa e dei controlli. I CdA sara 'organo
politico che avvallera le attivita del Comitato (il Comitato valuta la situazione azienda, le condizioni
richieste e propone l'azienda al CdA che approva liscrizione al marchio territoriale). Per gli anni 2006-
2007-2008 i comitato potra disporre di una dotazione finanziaria di circa 150.000 euro (della 1.1.b,
certificazione) (estensione ISO 9001, certificazione etica e i costi dell’attivita tecnico amministrativa
compresi 1 controlli di primo e secondo livello, quelli del comitato tecnico e quelli dell’ente di

certificazione). Per il futuro si vuole cerare un consorzio di gestione interno e controllo terzo

Infine con la CM e con ERSAT ¢ stato attivato il discorso del distretto rurale, la CM ha messo a
disposizione del Gal delle risorse per la sensibilizzazione e la costruzione del distretto (37.000 euro la CM e

10.000 euro il Gal).
Azione 1.4.B - Costo totale: 705.000,00
Attuazione:

11 Gal ha usufruito di alcuni servizi aggiuntivi di comunicazione e assistenza tecnica da parte della Coldiretti
e della Confartigianato ed ha partecipato alla manifestazione Cortes Apertas, al concorso Agritour, ad
Agrifood, alla Fiera Campionaria di Cagliati, alla fiera Cheese - Le forme del latte. Pateciperanno alla

Olimpiade del formaggio a Verona.
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1.2 I1 PSL Logudoro-Goceano

Il primo elemento da valutare positivamente ¢ rappresentato dall’obiettivo di spesa al 2005 che sara

conseguito salvo imprevisti.

Rispetto alle azioni fin qui poste in essere, il Valutatore sottolinea che al momento esistono tutti i
presupposti per rendere la strategia fin qui attuata sostenibile. Sono stati posti i cardini per lo sviluppo delle
azioni di sistema che possono integrare tutti gli interventi settoriali attuati. Nel corso della Valutazione ex-
post sara necessario analizzare in che modo le azioni afferenti alla Misura 1.4 siano riuscite ad amplificare

gli effetti sul territorio degli interventi rivolti ai destinatari pubblici e privati.

Attraverso il PSL si prevede di creare, infatti, due marchi d’area: il “Logudoro Goceano” ed il marchio
“Tancas Abertas”. Il primo ¢ rivolto principalmente ai prodotti locali e agli operatori turistici mentre il

secondo ¢ un marchio di qualita indirizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale.

E’” opportuno evidenziare fin d’ora che dovra essere valutato come:

e ¢li intervent a favore delle produzioni tipiche e del settore ricettivo siano riusciti ad integrarsi. E’
opportuno ad esempio che le produzioni tipiche locali a carattere familiare, per le quali 'offerta ¢
limitata, abbiano trovato la giusta valorizzazione all'interno della ristorazione locale e dei circuiti

B&B;

e ¢li interventi sul patrimonio culturale siano riusciti ad integrarsi con i circuiti eno-gastronomici e

con lofferta turistica locale;

e oli interventi destinati all’assistenza alle popolazioni locali siano riusciti ad organizzare l'offerta

assistenziale presente sul territorio, superando i vincoli di bilancio dei comuni dell’area.

Rispetto a quest’ultimo punto il Valutatore vuole sottolineare il rischio elevato di non sostenibilita dei
progetti selezionati e non ancora finanziati, perché quest’ultimi risultano privi di copertura finanziaria per le
spese di gestione oltre il 31.12.20006, in larga misura quelle relative agli operatori sociali impiegati. Questo
elemento denota che a livello progettuale non si ¢ guardato al risultato finale, alla erogazione del servizio,
trascurando la possibilita di trovare integrazioni con finanziamenti previsti da altri strumenti a disposizione,
in primis con le misure del FSE previste nel POR. Il GAL Logudoro ha realizzato uno studio per la messa
in rete dei Piani Socio Assistenziali dell’area, dopo questa fase che si ¢ conclusa con la redazione di un
quaderno sociale, con un successivo bando sono stati finanziate le attrezzature utili a realizzare i servizi.
Nel C.d.P del Programma Leader non erano ammissibili le spese di gestione e questi progetti corrono il
rischio di non poter essere realizzati proprio per quanto concerne I'erogazione del servizi previsti. A livello
nazionale si assiste ad un progressivo taglio delle risorse stanziate sul fondo sociale nazionale, cio fa si che
la coperta sia corta e che a livello regionale e a livello locale deve necessariamente essere presente una
cabina di regia che sappia fare scelte programmatiche sulla base dei servizi esistenti a livello territoriale. Le
sinergie che dovranno essere necessariamente realizzate implicano un raccordo interassessoriale (Lavoro,

Politiche Sociali, Sanita) per individuare tutti i canali di finanziamento a disposizione.
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Per quanto riguarda 'analisi territoriale degli interventi 'indice di Gini, pari a 0,66 , indica che c¢’¢ presenza

di concentrazione degli interventi.
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati A.d.G

Dall’analisi dei dati ¢ emerso che il 50% dei Comuni dell’area GAL attrae circa il 7% dell’investimento

totale, mentre il 20% dei comuni il 60% delle risorse. Distinguendo per semplicita di esposizione, cosi

come ¢ stato gia fatto a livello di PLR, tra comuni piu ricchi e piu poveri, come mostrato nella tabella

seguente, si ¢ cercato di analizzare se esista una discriminante nell’appartenenza alle tre macro aree del

GAL, che corrispondono anche ai tre GAL Leader 1I.

Comuni area Comuni piu Comuni
Macro Aree In % In % In %
GAL ricchi Piu Poveri
Mejlogu 15 50,0% 3 50,0% 8 53,3%
Coros 6 20,0% 1 16,7% 4 26,7%
Goceano 9 30,0% 2 33,3% 3 20,0%

Tra i comuni pit ricchi ¢’¢ una maggiore predominanza dei comuni del Goceano rispetto al Coros, mentre

tra 1 comuni piu poveri ¢ pitt marcato il peso dei comuni del Coros ed in piccola parte del Mejlogu.

Azione 1.1.a Creazione e adeguamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei

prodotti per il miglioramento della qualita - Costo totale: 778.000

Attuazione:
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Erano previste tre tipologie di intervento rivolte alle aziende agricole, alle PMI artigiane, ed un intervento
trasversale di tipo promozionale. Tutte le risorse stanziate sono state impegnate. Sono in itinere la

realizzazione dei progetti approvati. Il settore agricolo e artigianato hanno ricevuto risorse aggiuntive.
Primo bando —

Sono stati finanziati 9 progetti in agricoltura, sul materiale comunicazionale sono stati erogati finanziamenti
a 10 soggetti. Per lartigianato una sola domanda finanziata. La scarsa partecipazione dell’artigianato puo

essere riconducibile alla carenza di fondi da parte dei potenziali beneficiari.
Secondo bando —

Per quanto concerne la promozione, il bando ¢ stato revocato. Le risorse sono state spostate sui agricoltura
ed artigianato. L’annullamento si ¢ reso necessario perché le spese ammissibili sono quelle relative al

packaging ma non quelle relative alla realizzazione di materiale divulgativo.

Le aziende agricole che hanno avuto accesso a finanziamenti sono 12. Le PMI artigiane che hanno

beneficiato dei contributi sono 12. La 12 finanziata parzialmente.

Risultati/Obiettivi:

Per quanto concerne il settore agroalimentare, le richieste sono pervenute da piccoli impianti di
trasformazione dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, dei pani tipici e dolci, liquoti e da apicoltori.
B’ stata finanziata anche una cantina viti vinicola che produce un vino autoctono che si chiama
“arvisignado”. Per quanto concerne il pane si ¢ formato un comitato a Bonorva per la richiesta del
riconoscimento del marchio del Pane Zichi IGP. Si tratta di una spianata che viene utilizzata sia morbida

come pane che dura come pasta. Sul Pecorino di Osilo hanno un presidio Slow Food.

Sull’artigianato hanno finanziato una impresa che fa lavorazione della pietra e che si ¢ dotata di un
depuratore per il riutilizzo dell’acqua, wuna impresa che lavora il vetro (piccoli interventi edili e
attrezzature), 5 imprese che si occupano della lavorazione del ferro battuto, ed un soggetto che lavora la
ceramica. Per aumentare la sua efficacia questa azione deve essere integrata con l'azione 1.1.b.1 sulla

certificazione.

1.1.b.1 Sostegno alle produzioni tipiche ai fini della certificazione di qualita - Costo totale: 350.120 -
Attuazione:

Nel 2004 sono stati messi a bando 40.000 euro per uno studio sulle produzioni tipiche presenti nell’area del
GAL. Dallo studio ¢ emerso che molti prodotti hanno una produzione familiare. Nel mese di novembre
sono stati presentati i risultati presso la Camera di Commercio di Sassari. Sulla base di questo studio ¢ stato
predisposto il bando, perché attraverso lo studio ¢ stato possibile vedere i costi per la certificazione di

prodotto, di processo e per la tracciabilita.
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Nel 2005 ¢ stata realizzata una intensa attivita di animazione sul territorio allo scopo di presentare i bandi. I
destinatari sono consorzi di produttori, imprese agricole, artigiane, turistiche. 1l bando scade il 24 ottobre

2005, ¢ stato pubblicato il 12 settembre.

Tra gli elementi emersi in corso di attuazione si ¢ riscontato che agli incontri di animazione, ¢’¢ stata molta
partecipazione di enti certificatori, che si stanno ponendo come intermediari nel coinvolgimento dei

destinatari. Sull'impegno di tutte le somme ci sono un po’ di dubbi.

Risultati/Obiettivi:

B’ presto ancora per parlare di risultati. L’obiettivo che i1 GAL si ¢ posto ¢ quello che le imprese del
territorio riescano ad emergere in mercati di nicchia, o per dare uno sbocco alle produzioni familiari

portando il turista sul territorio ed offrendogli un ventaglio di prodotti.

E> opportuno sottolineare che attraverso la azione 1.4.a si prevede di creare un portale apposito per la
messa in rete di tutto quello che ¢ presente sul territorio. Sara una vetrina di presentazione dei prodotti. 11

sito sara gestito dal GAL e cio prevedra una formazione del personale interno.

Azione 1.1.c: Realizzazione di piani di marketing, analisi di mercato, azioni dirette a facilitare la

commercializzazione dei prodotti, commercio elettronico - Costo totale: 348.500 -

Attuazione:

Nell’annualita 2004 sono stati impegnati 77.500 euro su uno studio di fattibilita sulla valorizzazione delle

produzioni tipiche del luogo.
Nell’annualita 2005 lo studio si ¢ concluso ed il 5 novembre verranno presentati i risultati.

Nell’annualita 2006 verranno messi a bando 235.000 euro. Verranno finanziate imprese per la
predisposizione di vetrine di prodotti tipici. Siti internet show room e reti info point. Questo ¢ fatto anche

con Asse 2. Il bando verra implementato con i risultati dello studio.

Risultati/Obiettivi:

Per il futuro, cio che verra realizzato si leghera al portale del territorio, gia accennato, e con il marchio

d’area Logudoro Goceano (sempre attraverso la 1.4.a).

Azione 1.1.d: Sviluppo di nuovi prodotti, nuove techologie e nuovi know- how - Costo totale

pubblico: -
Attuazione:

Nell’annualita 2005 ¢ stato emesso il primo bando che attualmente ¢ in fase di valutazione. Sono stati

stanziati 192.300 eutro.

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali

14 AGRICONSULTING ﬁ



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

Risultati/Obiettivi:

L’azione si prefigge 'obiettivo di creare sportelli informativi, nel bando se ne prevedono tre nelle tre macro
aree (Goceano, Coros, Mejlogu). SI prevede di offrire assistenza e start up alle PMIL. 11 servizio rimarra
attivo per tutto il 2006. Il GAL ha pensato di garantire la sostenibilita degli interventi prevedendo nei bandi
la prosecuzione del servizio, questo di concerto con gli enti locali e associazioni di categorie. Solo in una
seconda fase ci sara 'assistenza alle imprese. II GAL cofinanzia al 50% la richiesta di assistenza delle

imprese. Sara data priorita alle materie prime ed ai saperi locali. (Giovani e donne).

Azione 1.2.e: Circuito autorganizzato della cultura - Costo totale pubblico: 364.400 -

Attuazione:

Nel 2004 con un bando, sul quale erano state 173.400 euro, hanno finanziato 3 associazioni sovra-
comunali. I’obiettivo era dotare associazioni culturali del territorio di tutti gli strumenti idonei per
realizzare delle manifestazioni. Sono state finanziate essenzialmente I'acquisto delle attrezzature.

(Impegnate e spese 173.400 100%).

Si tratta di 3 associazioni sovracomunali una per ogni macro area e riguardano 9 associazioni (Coros 5, 5

Goceano, 9 Mejlogu) Sono per la maggior parte pro-loco e orchestre polifoniche.
Sul 2005 ci sono altri 173.400 euro rivolti ad enti pubblici. Le risorse devono essere ancora bandite.

Con il trasferimento di competenza stanno trasferendo tutta le legislazione in materia di feste piu aspetti

organizzativi e gestionali nelle aggregazioni di associazioni (Trasferimento attingendo dalla short list).

Risultati/Obiettivi:

11 principale risultato ¢ quello di dotare le associazioni presenti sul territorio di attrezzature comuni. Un
secondo aspetto rilevante ¢ di fare in modo che non ci sia sovrapposizione nelle manifestazioni. E” stato

sottoscritto un disciplinare di utilizzo, e ¢’¢ inoltre un abbattimento dei costi per le manifestazioni culturali.
Azione 1.2.b: Progetto pilota servizi sociali -

Costo totale pubblico: 765.975 -

Attuazione:

La prima parte dell’azione ha previsto la realizzazione di uno studio sui piani socio assistenziali dei Comuni
ricadenti in area GAL. L’obiettivo dello studio, attraverso una ricognizione dell’offerta assistenziale
territoriale, evidenziare la presenza di interrelazioni a livello sovracomunale. In secondo luogo mettendo
insieme il pubblico e gli operatori locali che lavorano nel terzo settore, individuare quali servizi pilota
potessero essere avviati.. Lo studio, per un importo pari a 18.000, si ¢ concluso, ed ha visto la realizzazione

di una pubblicazione, un “quaderno sociale”.
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Nell’annualita 2005 ¢ stato pubblicato un bando il 6 maggio con scadenza 20 giugno. Sono stati messi a

bando 195.547 (100%) e 172.900 (75%) per enti no profit e profit.

Gli impegni 217.265 euro sono riconducibili 2 10 domande provenienti solo da enti no profit tutti

tinanziabili. E” stato chiesto di finanziare al 70% quelli idonei con il loro accordo.

Risultati/Obiettivi:

Attualmente I'azione risulta bloccata, i progetti presentati riguardano i servizi individuati con lo studio. E’
stato richiesto la sostenibilita dei progetti nel futuro. Telesoccorso, servizio di pasti a domicilio, un
progetto su soggetti diversamenti abili musicoterapica etc ect, un asilo nido, una ATS tra Villanova e Mara
su Ludoteca al 90% per la parte dei fondi residui il resto al 70% fino al cofinanziamento di 60.000). (Con
70.000 hanno finanziato il completamento di un asilo nido di Osilo, + un ATS del Goceano per attivita
ludica ed agonistiche per i disabili.) Tuttavia tutti i progetti non hanno copertura finanziaria sui i costi di
gestione oltre i 31.12.2006, questi oltretutto non sono ammissibili da C.d.P. La copertura dei costi di
gestione, in larga misura le spese per gli operatori impiegati nel servizio, non ¢ garantita dai comuni
dell’area che non dispongono di risorse finanziarie sufficienti nei propri bilanci. La copertura dei costi di
gestione ¢, tuttavia, prevista per gli interventi finanziati dal FSE, e consente agli enti locali di dare in
gestione servizi assistenziali all’esterno (cooperative sociali), trovando una adeguata copertura finanziaria.
Tuttavia si tratta di servizi presenti nei piani socio assistenziali che dovrebbero trovare copertura con fondi
regionali trasferiti dal fondo sociale nazionale. I tagli alle spese sociali previsti nell’'ultima finanziaria,
pongono un problema che dovra essere opportunamente valutato a livello regionale. Le sinergie che
dovranno essere necessariamente realizzate implicano un raccordo interassessoriale (Lavoro, Politiche
Sociali, Sanita) per individuare tutti 1 canali di finanziamento a disposizione e per far si che i servizi previsti

possano entrare a regime.
Con il prossimo bando nel 2006 prevedono di bandire il residuo.

Azione 1.3.a: Azioni per la valorizzazione del patrimonio ambientale -

L’azione ¢ stata soppressa. Le risorse stanziate sono state spostate sull’azione 1.3.b.

Azione 1.3.b: Azioni per la valorizzazione del patrimonio culturale —

Costo totale: 737.640 -
Attuazione:

La prima parte dell’azione ¢ stata realizzata con ’esecuzione di uno studio per il censimento e la mappatura
det siti archeologici non valorizzati. Lo studio sta per concludersi dei 178.640 eruo previsti ne sono stati
erogati circa 100.000 euro. Si prevede di presentare i risultati con la realizzazione di un convegno. Si
prevede la realizzazione di una agenzia sovra comunale per la gestione del patrimonio. A tal proposito c’¢

stato un incontro con la sovra intendenza ai beni culturali.

Risultati/Obiettivi:
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Si prevede di registrare il marchio TANCAS ABERTAS, e la realizzazione di una carta di servizi per chi
operarera nella valorizzazione e gestione del patrimonio. Manuali e guide di recupero delle tipologie

architettoniche dei centri storici, ed elaborazione di itinerari turistici.

Restano da mettere a bando 513.000 euro a a favore di enti locali sovracomunali, da quello che emerge

saranno interventi a bando per la valorizzazione dei beni censiti (percorsi tematici e loro fruizione).

L’obiettivo dell’azione ¢ di integrarlo con ricettivita, enogastronomia e prodotti tipici. Questa attivita

rientra nelle competenze del piano di marketing.

Azione 1.3.c: Azioni per la promozione, la creazione, la diffusione della cultura dell'accoglienza e

la messa in rete di circuiti B&B e agriturismo con priorita all'imprenditoria femminile -
Attuazione:
Le risorse stanziate sono tutte esaurite. Sono stati finanziati B&B ed agriturismi.

Risultati/Obiettivi:

Si prevede di mettere in rete gli operatori beneficiari dei contributi, facendoli aderire a carte di servizi

all’interno di un marchio d’area.

1.4.a. Marketing territoriale interno ed esterno -

Attuazione:

Al momento sono stato spese citca 194.000 euro. Nell’annualita 2005, 90.000 euro spese a fronte di un
bando di 180.000. La gara per I'affidamento del piano di marketing ¢ stata vinta da un ATI: ISCOM e
Sardinia WAY. La societa che ha predisposto il Marketing esterno ed interno si ¢ incontrata con le altre

societa che stanno facendo gli altri studi preliminari, analizzati nelle altre azioni.

E’ stato pubblicato per 20.000 euro il bando sul portale e sono state acquistate delle pagine su un CD
distribuito sul mercato turistico tedesco 5.000. La Newsletter ¢ in-itinire. Hanno partecipato ad un Road

Show in Germania sul turismo (promozione del territorio Logudoro Goceano).

La parte dei soldi per eventi e fiere ancora non ¢ stata spesa (a parte partecipazione a Road Show). La data
del convegno di presentazione del Piano non ¢ stata decisa. Sugli agenti di marketing ¢ stato speso 61.000

circa

Risultati/Obiettivi:

Si ha intenzione di creare un marchio ad ombrello che rappresenti il territorio nel settore alberghiero ed
agroalimentare. Con il piano di marketing si vogliono convocare gli amministratori locali e presentare i

risultati di tutto.

Dopo la presentazione del masterplan, U'ipotesi ¢ quella di creare una struttura idonea che possa far decollare

lofferta locale.

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali

17 AGRICONSULTII\IG



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

1.4.b Comunicazione, sensibilizzazione e animazione territoriale - Costo totale: 353.000 -

Attuazione:

Attualmente sono stati spesi circa 196.800 euro. 9.000 euro per il Piano di comunicazione, 2.000 euro per il

logo, altre spese 63.000 euro circa per gli agenti di comunicazione

Sono stati realizzati: 20.000 pieghevoli (13.700 euro), (17.000 euro) 80.000 mappe tematiche e (67.000 euro)

per i workshop.

| AGRICONSULTINGK{
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1.3 I1 PSL Mare e Monti

11 PSL del Gal Mare e Monti presenta una buona situazione generale per quanto concerne la spesa e gli

impegni, I'obiettivo di spesa sulle risorse dell’annualita 2003 dovrebbe essere raggiunto.

Importante sottolineare che la Misura 1.1, che ha fatto registrare la migliore performance finanziaria, non si
¢ limitata ai finanziamenti diretti alle imprese ma ¢ stata utilizzata per istituire lo sportello “Incubatore di

imprese” e avviare il “Progetto mense”.

Rispetto alle azioni fin qui poste in essere, il Valutatore ritiene che al momento esistano i presupposti per
rendere la strategia fin qui attuata sostenibile. Sono state poste le basi per lo sviluppo delle azioni di sistema

che possono integrare tutti gli interventi settoriali attuati.

E’” opportuno evidenziare fin d’ora che in sede di Valutazione ex-post dovra essere esaminato come:

e gli interventi a favore delle produzioni tipiche e del settore ricettivo siano riusciti ad integrarsi.
Importante a questo proposito sara 'apporto del Piano di marketing turistico rurale dell’area GAL,
il cui obiettivo ¢ quello di collegare gli interventi per il miglioramento della cultura dell’accoglienza,
lazione  “sensibilizzazione e scambio su cultura rurale e sviluppo locale” e i progetti di

cooperazione;
e Tincubatore d’imprese sia riuscito a garantire ’erogazione dei servizi dopo il Programma Leader;

e il progetto mense, volto alla valorizzazione dei prodotti tipici nella ristorazione locale, abbia

dispiegato i suoi effetti;

e e azioni afferenti alla Misura 1.4 siano riuscite ad amplificare gli effetti sul territorio degli

interventi rivolti ai destinatari pubblici e privati.

Per quanto concerne la distribuzione territoriale degli interventi, I'indice di Gini mostra la presenza di

concentrazione territoriale degli investimenti.

Spezzata di concentrazione
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In particolare, tra 1 comuni che hanno attratto meno investimenti vengono segnalati: Birori, Bolotana,

Dualchi, Lei, Montresta, Noragugume, Onani, Osidda, Siniscola, Suni e Tinnura.

Azione 1 — Creazione di uno sportello “Incubatore di imprese” —

Costo totale: 446.787
Attuazione:

La prima parte dell'intervento ha riguardato la mappatura delle imprese del territorio, in modo da affinare il
ventaglio dei servizi offerti. B’ stato condotto uno sereening che ¢ andato oltre lo studio attuato per la

preparazione del PSL, sono stati analizzati tutti 1 comparti produttivi.

I’ seguita una fase di animazione volta alla diffusione dell'intervento (animazione sul campo, creazione del
sito, newsletter). B’ stato quindi pubblicato il bando per I'individuazione del soggetto attuatore per 430.000
(la parte restante ¢ rappresentata dalle spese di gestione). E’ stata selezionata PATI (IN SAR S.p.A,
Consorzio inteprovinciale di frutticoltura, Agrifidi s.r.l PCS Sviluppo S..L) che si occupera del
trasferimento di competenze alle imprese. Sono stati realizzati quattro infopoint, nelle strutture dell’RTI,

nei quali lavorano una quindicina di persone.

Successivamente sono state ammesse 31 domande per I'acquisizione di servizi di consulenza da parte delle
PMI. 1I trasferimento di competenze (supporto alla commercializzazione, consulenza scientifica per la
revisione dei piani agronomici aziendale, controlli di gestione) viene fatto dallo sportello, che esternalizza le

funzioni nel caso in cui non ci siano le competenze all’interno della RTT.

Per lattuazione dell'intervento si € rivelato indispensabile una forte attivita di animazione, necessaria a
preparare il terreno al bando dell’erogazione dei servizi (trasferimenti di competenze), infatti il livello di
attenzione o la percezione di bisogno dei servizi da parte delle imprese era talmente flebile da minacciare
seriamente il successo dell’azione. E’ stato riscontrato che le sovvenzioni che stanno concedendo

potrebbero intaccate il “de minimis”, legge 37/98 Art 19.

Risultati/Obiettivi:

Si vuole innescare la cultura della ricorso ai servizi reali alle imprese. I finanziamenti a favore
dell’incubatore termineranno nel 2007 e Porientamento delle RTT sarebbe quello di continuare attivita (il
CIP ¢ un ente di diritto pubblico, assimilabile ad un ente strumentale della Regione, 'IN SAR ¢ un ente
privato a partecipazione pubblica, il 30% ¢ a carico della Regione Sardegna). Anche il GAL sarebbe
disponibile a gestire I'incubatore nell’ipotesi in cui fosse garantita la continuita tra Leader+ ed il prossimo

Programma Leader.

Azione 2 — Sensibilizzazione al miglioramento della qualita nelle PMI locali

Costo totale: 310.900
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Attuazione:

Nel 2004 ¢ stato pubblicato un bando per 175.000 euro, 16.480 euro hanno riguardato le spese generali.
L’azione, era rivolta a sensibilizzare ed accompagnare le piccole e medie imprese verso I'innovazione di
processo e di prodotto e finalizzata al miglioramento qualitativo dei prodotti e dei servizi forniti attraverso
'acquisizione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature. Sono state finanziate 7 aziende, sia agricole che
artigiane, il contributo concesso alle aziende agricole era del 50%, innalzabile al 55% in caso di giovani e
sino a all’80% in regime de minimis per le altre imprese. E’ stato attribuito un punteggio premiale nel caso
I'investimento fosse finalizzato all’ottenimento della certificazione (ottenimento del bollino sanitario a

norma UE).

Sono residuati 7.000 euro che saranno utilizzati per la realizzazione di seminari tecnici rivolti alle imprese

che hanno partecipato al bando.

Risultati/Obiettivi:

L’azione ¢ legata al marketing territoriale, alla Misura 1.4, ed in particolare all’azione 1 “Promozione e
divulgazione delle tipicita locali al fine di attrarre investimenti” con la quale si intende creare il circuito

promozionale delle produzioni tipiche dell’area in Sardegna, in Italia ed all’estero.

Esiste anche un collegamento con l'azione 1.1.c.2 finalizzata alla creazione di un circuito delle Mense,
intese come ristorazione convenzionale e collettiva e per inserirsi in quella collettiva le imprese devono

rispettare gli standard di qualita a norma di legge.

Azione 3 — Valorizzazione dei prodotti tipici nella ristorazione locale

Costo totale: 255.308
Attuazione:

Nel 2004 ¢ stato pubblicato il bando per la realizzazione dello studio preliminare di fattibilita (60.000 euro).
La societa aggiudicataria (Agriservice s.r.l) ha predisposto un progetto operativo per Iattuazione
dell’azione, ed ha elaborato un vademecum operativo per la preparazione dei bandi. E’ stato realizzato un
censimento dei prodotti, e delle scuole per verificare le modalita di approvvigionamento dei prodotti
alimentari e dei costi-pasto. E’ stata svolta un’analisi per verificare quanto puo costare un pasto composto

da prodotti locali.

Nelle mense scolastiche si ¢ riscontrata un’assoluta disattenzione all'uso dei prodotti locali, mentre nella
ristorazione convenzionale coesistono realta differenti, ¢’¢ chi si fornisce a livello industriale e chi dai

produttori locali.

Lo studio ha individuato il piano strategico di comunicazione che prevede tra le varie azioni, la guida di
formazione e orientamento all’'uso dei prodotti locali, rivolto ad un target composto dai bambini in eta

scolare cui ¢ destinata la realizzazione dei quaderni guida all’educazione alimentare.
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Nel 2005 sono stati quindi messi a bando 19.350 euro per lo studio, la progettazione grafica e la

realizzazione dell’intervento (ora in fase di conclusione).

Una funzione di rilievo sara svolta dall’operatore d’area che svolgera il ruolo di intermediario tra la
domanda e lofferta dei prodotti tipici e si curera della creazione del Circuito produttori/tistoratoti che
dovra assumere le vesti di un Club del Prodotto Tipico, fondato sul protocollo di qualita e sulle relative
regole di interscambio. Il bando per lindividuazione dell’operatore d’area ¢ stato gia aggiudicato

(Agriservice) ed ha portato ad impegnare 119.357 euro.

A giugno 2005 ¢ stato sottoscritto il protocollo di intesa con la ASL, che garantisce un’attivita di
supervisione durante tutte le fasi del progetto. Fornira supporto informativo e scientifico ai bayer ed ai
ristoratori attraverso dei seminari. Ci sara un’azione combinata tra il GAL e la ASL per quanto riguarda la
scrittura dei capitolati di gara per I'affidamento dei servizi di mense scolastiche. L’intervento per la sua
valenza e la modalita di concertazione ¢ stato segnalato come buona pratica alla Rete Nazionale per lo

Sviluppo Rurale (Asse 111 a livello nazionale).

B’ prevista inoltre, la realizzazione e la gestione di una piazza telematica per le contrattazioni fino al
novembre 20006. Infine, si prevede la realizzazione di due eventi finali, uno rivolto a tutta la popolazione ed
uno per le scuole. Un evento ¢ rivolto ai bambini in eta prescolare, per i quali sara realizzata una picce
teatrale E’ stato pubblicato il bando (18.600 euro) e selezionata la compagnia teatrale che curera la

costruzione della sceneggiatura e la programmazione degli spettacoli.

Risultati/Obiettivi:

Si ¢ preso atto dei molteplici problemi da affrontare, come la perdita di identita culturale
nell’alimentazione, la necessita di tenere sotto controllo la tracciabilita e la rintracciabilita di prodotti su un

circuito locale e di per migliorare la qualita dell’alimentazione dei bambini e degli adulti.

In una prospettiva futura il GAL ritiene necessaria la sottoscrizione di un accordo di programma tra le
mense ed i produttori, cosi come previsto da un collegato alla finanziaria 2001 che la Regione Sardegna

non ha ancora recepito.

E in piu si vogliono spingere a date tutto il supporto tecnico scientifico per la realizzazione di un disegno

di legge per il circuito tipico della ristorazione locale a livello regionale. (Mense ristorazione ospedaliera)

MISURA 1.2 - Miglioramento della qualita della vita

Azione 1 - Creazione di un sistema integrato di servizi alle persone e alle comunita

Costo totale: 319.130
Attuazione:

Nel 2005 ¢ stato pubblicato il bando ed ¢ stato selezionato il RTI, con un impegno finanziario di 50.000

euro. Si sta lavorando in linea con la Legge Quadro 328/2000 sui setvizi sociali e sanitari che prevede
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Paccorpamento dei due. L’incarico ¢ relativo alla realizzazione di una mappatura dei fabbisogni del
territorio, I’'RTT sta acquisendo tutti i piani socio assistenziali dei Comuni. E’ stata messa a bando anche la
seconda fase che riguarda lattivita di animazione tematica e la creazione di una rete con la quale
sperimentare la progettazione esecutiva dei servizi da realizzare, servizi integrativi rispetto all’esistente.

L’RTT dovra coinvolgere tutti gli operatori del sociale in modo da condividere le strategie da attuare.

In seguito sara pubblicato il bando per la realizzazione dei servizi progettati, sara aperto alle Unioni di
Comuni, che hanno tra le finalita istituzionali la co-gestione dei servizi socio sanitari (progetti pilota di

setvizi e/o poli-interventi).

11 RTT sta incontrando molte difficolta nel coinvolgere gli assistenti sociali dei Comuni e nel reperire i piani
socio assistenziali, ¢ stata quindi scritta una lettera ai sindaci per spingere gli assistenti sociali ed anche le

cooperative sociali a partecipare ai tavoli.

Risultati/Obiettivi:

Ancora prematuro valutare risultati dell’azione.

Azione 2 — Allestimento di una mediateca

Costo totale: 334.130
Attuazione:

A Novembre 2004 ¢ stato stipulato un protocollo di intesa con il Consorzio per “la pubblica lettura
Sebastiano Satta”, ¢ stato previsto un compenso di 38.500 euro. Hanno realizzato la mappatura e la
ricognizione di tutto il materiale hardware e software delle biblioteche Comunali dell’area GAL (L.R 64

sulle biblioteche comunali).

Si pensa di creare in ogni biblioteca un angolo multimediale e soprattutto mettere in rete tutto il materiale
gia a disposizione (si pensa di integrare l'intervento con i finanziamenti P.O.R Sardegna, Asse VI, relativi

alla WI-FI).

E’ stato pubblicato il bando rivolto ai comuni, per un importo di 275.000 euro con cui finanziare tutta la
dotazione hardware e software. Diciassette comuni su ventiquattro hanno manifestato il loro interesse a
cofinanziare al 10% JIacquisto delle attrezzature. Valutera la biblioteca Satta quali attrezzature sara

necessario acquistare.

Risultati/Obiettivi:

L’azione si propone di potenziare e modernizzare le infrastrutture esistenti al fine di accrescere la qualita e
la quantita dei servizi prestati e contestualmente accrescere i ruolo delle mediateche come centri di

aggregazione sociale.
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MISURA 1.3. - Valorizzazione delle risorse naturali e culturali

Azione 1 — Interventi per il miglioramento della cultura dell’accoglienza Costo totale: 732.956

Attuazione:

Nel 2004 sono stati pubblicati due bandi con i quali sono state finanziate 15 domande. La maggior parte
degli investimenti sono gia stati realizzati, qualcuno invece ¢ in via di conclusione a causa dei problemi
incontrati con le ditte fornitrici. 1 contributi sono stati concessi per il miglioramento della qualita

dell’accoglienza delle imprese esistenti: agriturismi, bed and breakfast e alberghi rurali.

11 C.d.A ha dato le opportune indicazioni ad un architetto ed ¢ stato redatto un disciplinare della qualita
dell’accoglienza (in senso architettonico ed in termini di arredo). Il pagamento del disciplinare (1.500 euro)

viene rendicontato all’interno delle spese tecniche.

In occasione della Fiera della Cooperazione organizzata dalla Rete Spagnola ad Aviles, ¢ stato affrontato il
progetto ECN ed ¢ stato deciso di destinare 1 50.000 euro residui per un bando rivolto alla migliore

locanda del territorio.

Risultati/Obiettivi:

Si intende sostenere ulteriormente gli interventi finanziati e che rispondono a determinati standard
qualitativi attraverso la Misura 1.4, azione 2, ancora non attivata, “Progettazione ed implementazione di un
Piano di marketing turistico rurale dell’area GAL” (prima era “Allestimento di una vetrina digitale”) a
supporto del marchio del GAL. Il presupposto ¢ quello di creare degli standard minimi di qualita per poter

poi creare una rete e dei pacchetti di offerta turistica.

Azione 2 — Sensibilizzazione e scambio su cultura rurale e sviluppo locale

Costo totale: 277.997
Attuazione:

E’ un’azione che ¢ stata re-impostata per renderla pitt compatibile con il progetto di cooperazione
trasnazionale ERRE (che per il momento non ¢ stato finanziato, ma che il Gal intende riproporre in

occasione della riapertura del bando regionale).

Esiste un sistema di piccole stazioni e caselli che sono inutilizzati e che potrebbero essere sfruttati per la
presentazione di eventi, sono previsti dei finanziamenti diretti a minimi interventi strutturali, all’acquisto di
attrezzature (scenografie mobili) e alla sensibilizzazione. Sono stati presi in considerazione vari treni verdi
ed ¢ stato gia raggiunto un accordo con le Ferrovie della Sardegna in occasione della presentazione del

Progetto di cooperazione.

Risultati/Obiettivi:

L’ intervento ¢ strettamente correlato con il progetto di cooperazione trasnazionale ERRE, e corre il

rischio di essere fortemente depotenziato se il progetto dei Treni Verdi non avesse seguito.
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MISURA 1.4. Rafforzamento della competitivita sociale, territoriale e di sviluppo delle reti

relazionali nell'ambito del PSL

Azione 1 — Promozione e divulgazione delle tipicita locali al fine di attrarre investimenti

Costo totale: 287.220
Attuazione:

Sono stati impegnati 155.000 euro, con tre bandi, un primo studio di fattibilit, uno studio dei possibili
mercati obiettivo in Sardegna, in Italia e all’estero intorno al quale costruire un circuito promo -

commerciale. Il terzo studio riguarda 'analisi dell’offerta per verificare chi puo far parte del circuito.

Risultati/Obiettivi:

Con i soldi rimanenti, 135.000 verra attivato il circuito, ’azione verra fatta a regia diretta del GAL.

Azione 2 — Progettazione ed implementazione di un Piano di marketing turistico rurale dell’area

GAL

Costo totale: 143.610
Attuazione:

L’azione deve ancora partire. La finalita che si vuole perseguire ¢ di mettere a sistema le aziende che
rispondono ai requisiti di qualita. Non si esclude una collaborazione del’ERSAT per la partecipazione ad

eventi, che saranno adeguatamente pianificati.
Risultati/Obiettivi:

L’azione ¢ diretta a collegare gli interventi attuati attraverso le azioni 1.3.1 “Interventi per il miglioramento
della cultura dell’accoglienza”, 1.3.2 Sensibilizzazione e scambio su cultura rurale e sviluppo locale e i

progetti di cooperazione.

Azione 3 — Promozione e divulgazione del Marchio GAL

Costo totale: 143.610
Attuazione:
Sono stati messi a bando 88.000 euro, gia aggiudicati per la realizzazione del piano di comunicazione.

11 piano di comunicazione ¢ stato redatto. La strategia di comunicazione ritenuta migliore ¢ la costruzione
di un film. II marketing interno ¢ il target principale. Il film ¢ stato realizzato dal regista Columbu, sono
state girate 50 ore di riprese, il prodotto finale sara di 40 minuti in dvd e considerando i contenuti

addizionali arrivera a circa 70 minuti.
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Saranno organizzati dei road show nelle scuole e presso il circuito in Piemonte dei circoli sardi.

B’ stato inoltre progettato un format televisivo, una sorta di giornale di campagna del GAL, ci saranno 12

trasmissioni, che andranno in onda sulle televisioni locali (Nova o Telesardegna).
Nell’ambito di quest’azione rientrano poi l'attivita di animazione e la partecipazioni agli eventi.

11 Gal ha partecipato alla Fiera campionaria della Sardegna tenutasi a Cagliari nel 2005 (in collaborazione

con I?’ERSAT), e al Cheese 2005 a Bra.
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1.4 I1 PSL Marmille-Sarcidano-Arci-Grignine

Il primo elemento da valutare positivamente ¢ rappresentato dall’ottimo livello degli impegni raggiunto
mentre ¢ piu critica la situazione delle spese, l'obiettivo previsto che comprende anche le annualita

precedenti potrebbe non essere conseguito.

La migliore performance finanziaria ¢ stata raggiunta dalla Misura 1.3 che ha visto protagonisti la Comunita
Montana Arci Grighine e tre dei Consorzi turistici soci del GAL nella realizzazione degli interventi di
valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico (azione 1.3.a.1), ha portato all’ottimo intervento
di predisposizione del Manuale dei centri storici (azione 1.3.b.1) e ha fatto superare la scarsa offerta

ricettiva locale (azione 1.3.c.1).

Per quanto concerne le azioni dirette al tessuto produttivo locale si registra un livello di attuazione
avanzato ma si riscontra un elemento di criticita nel basso livello di partecipazione ai bandi da parte delle
aziende artigiane, imputabile in larga misura alla sovrapposizione degli interventi del GAL con la legge

regionale di finanziamento del settore artigiano.

Notevole infine 'impegno profuso nell’attuazione dell’azione 1.4.b.1, Promozione e marketing territoriale,
con la quale sono state promosse numerose iniziative per le quali si rimanda alla valutazione ex post

un’attenta analisi dei risultati conseguiti.

La valutazione ex post dovra inoltre essere indirizzata a verificare la sostenibilita degli interventi di sistema

ora in corso di realizzazione relativi:

= a] “Circuito Integrato di Ospitalita Locale” che dovrebbe rappresentare il collegamento funzionale

degli attuali sistemi ricettivi locali dei quattro Consorzi Turistici operanti nel tetritorio;

= alla rete “I sapori di ieri”, che prevede I'adesione dei ristoratori locali, il rispetto di un disciplinare e la

predisposizione di un angolo espositivo dei prodotti locali.

Spezzata di concentrazione
2=0,67

0,9 -
0,8 -
0,7 -
0,6 -
0,5 -
0,4
0,3
0,2
0,1 -
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Per quanto concerne la distribuzione degli interventi, ¢ presente una concentrazione degli investimenti. I
comuni che hanno attratto meno investimenti sono in larga situati nel cagliaritano: Furti, Generi, Sardara,
Segariu, Siddi, Tuili, Villanovafranca. Tra i comuni che hanno attratto la maggior quota di investimenti

sono presenti i comuni di: Sini, Laconi, Turri, Pau, Assolo, Ussaramanna, Villaurbana, Sciamanna, Ales.

Azione 1.1.a.1 — Diversificazione delle attivita agricole —

Costo totale: - 438.000,00
Attuazione:

Il bando ¢ stato pubblicato a maggio 2004. Per quanto riguarda I'intervento a), (diretto agli investimenti per
la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti non ricompresi nell’allegato 1 del
trattato -es. pane, pasta fresca, dolci, conserve vegetali, liquoristica etc.), sono stati stanziati 140.000 euro
ma non ¢ stata presentata neanche una domanda. Per lintervento b), destinato alla realizzazione delle

fattorie didattiche, sono stati finanziati 4 progetti, dei quali tre sono gia stati conclusi.

Il bando ¢ stato quindi riaperto con la procedura a sportello ma non c’¢ stata alcuna risposta pet

I'intervento a) e le risorse sono state trasferite sull'intervento b).

Risultati/Obiettivi:

L’esito dell’intervento a) ¢ senz’altro negativo. Neanche con la riapertura del bando e dopo lattivita di

pubblicita e animazione si ¢ riusciti ad attrarre gli investimenti delle aziende agricole.

Si prevede di procedere ad un nuovo bando a sportello per finanziare le numerose domande pervenute per

la realizzazione delle fattorie didattiche.

Azione 1.1.a.2 Laboratori di trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti

agricoli-
Costo totale: -1.340.000,00
Attuazione:

11 primo bando ¢ stato pubblicato a maggio 2004. Per quanto concerne l'intetrvento a), rivolto alle imprese
agricole, sono pervenute inizialmente 7 domande, delle quali solo 5 ammissibili e finanziate.
Successivamente, con il finanziamento delle domande tramite la procedura a sportello sono state

impegnate tutte le risorse. Sono stati finanziati in totale 9 progetti, ma ¢’¢ stata una rinuncia.

Per quanto riguarda l'intervento b), diretto alle aziende artigiane, con il primo bando sono state finanziate
le uniche due aziende che avevano presentato domanda e in seguito, con l'assegnazione delle risorse a

sportello sono state esaurite le risorse disponibili con il finanziamento di altre 6 imprese.
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Risultati/Obiettivi:

Sono stati finanziati oleifici, pastifici, un panificio, un laboratorio di produzione del torrone e un

salumificio.

Azione 1.1.a.3 Interventi per il rafforzamento e la valorizzazione delle produzioni dell’artigianato

artistico, tipico e tradizionale

Costo totale: 336.000,00
Attuazione:
11 primo bando ¢ stato pubblicato a marzo del 2004. E” stata finanziata soltanto un’azienda.

Con il bando del 2005 sono stati invece impegnati i 150.000 euro stanziati. Tutti gli investimenti

dovrebbero essere conclusi entro la fine dell’anno.

Risultati/Obiettivi:

Sono stati acquistati impianti e attrezzature a favore di imprese artigianali di vario genere: lavorazione della
pietra, restauro dei mobili antichi, realizzazione dei tappeti, un impresa edile artigiana, una carpentetia

meccanica, una falegnameria e un laboratorio fotografico. L’azione ¢ chiusa.

Azione 1.1.a.4. “Interventi per il rafforzamento e la valorizzazione delle produzioni artigianali

alimentari”
Costo totale: 0

Iazione ¢ stata soppressa

Azione 1.1.b.1 - Certificazione di processo, di prodotto e tracciabilita delle filiere Costo totale:

170.000,00

Attuazione:

L’intervento, attuato a regia GAL in convenzione, ¢ stato attivato con un bando del 2004, e prevedeva
Perogazione di setvizi reali finalizzati all'introduzione per le aziende operanti nel settore agricolo ed
alimentare di sistemi e tecniche di assicurazione della qualita del prodotto e del processo produttivo su base

volontaria.

La societa aggiudicataria (Agri 2000) ha ricevuto Iincarico di consulenza finalizzata al conseguimento della
certificazione di qualita da parte delle imprese del settore agroalimentare. L’intervento ¢ concluso, sono
state selezionate le aziende interessate e affiancate fino dell’ottenimento della certificazione. 11 10 dicembre

si terra un convegno per la presentazione dell’attivita realizzata.
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Risultati/Obiettivi:

L’intervento era diretto al miglioramento qualitativo delle produzioni locali attraverso la diffusione della

cultura della qualita e I’adozione da parte delle aziende locali di sistemi di qualita certificata.

Sono stati impegnati 160.000 euro, le spese rendicontate per il momento sono solo 9.600 euro ma saranno

a breve trasferiti altri 150.000 euro in seguito all’avanzamento dei lavori.

Azione 1.1.c.1. “Servizi reali per il sistema produttivo locale”

Costo totale: 134.000,00
Attuazione:

L’intervento ¢ attuato a regia GAL in convenzione, prevede I'erogazione di servizi di assistenza tecnica
rivolta alle imprese, volta a facilitare la promozione e la commercializzazione delle produzioni,
linternazionalizzazione, I'associazionismo tra i produttori a fini commerciali, una maggiore e piu efficace
pubblicita dei prodotti locali (ad eccezione dei prodotti agricoli), un miglioramento dell'immagine aziendale

e di quella dei prodotti.

Nel maggio del 2004 ¢ stato pubblicato il bando e con I'aggiudicazione (a favore di P.C.S. SVILUPPO
S.R.L). sono stati impegnati 120.000 euro. Al momento la spesa rendicontata ¢ pari a 39.720 euro, lattivita

¢ stata interamente realizzata.

Risultati/Obiettivi:

E’ ancora prematuro valutare I'efficacia dell'intervento.

Azione 1.2.a.1 — “Alla scoperta degli antichi mestieri”

Costo totale: 307.000,00

Attuazione:

Si tratta di un intervento a regia GAL in convenzione. 1l bando ¢ stato pubblicato a maggio del 2004. Lo

studio ¢ stato realizzato nel 2004, sono stati spesi 13.000 euro.

L’incarico ha riguardato la ricerca sul campo, (campionamento, predisposizione schede identita, interviste),
la selezione di almeno 2 informatori per ciascun comune appartenente all’area GAL, la stesura della
documentazione rilevata in forma di raccolta monografica che analizza la storia degli antichi mestieri, le
loro peculiarita e la loro collocazione nell’area geografica presa in esame e il recupero dell’antica

documentazione fotografica.

L’azione prevede inoltre la concessione di contributi finalizzati al recupero di almeno 4 antiche botteghe, il

primo bando destinato esclusivamente agli artigiani ¢ andato deserto, si ¢ quindi deciso di pubblicare un
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nuovo bando estendendolo anche agli Enti Locali e alle Associazioni ma non ¢ stata presentata alcuna

domanda. Il bando sara adesso riaperto con la procedura a sportello.

Nel 2006 sara pubblicato il bando per la realizzazione di alcune rappresentazioni con le quali saranno

portati in scena, con il coinvolgimento delle popolazioni locali, 1 mestieri del passato.

Risultati/Obiettivi:

L’obiettivo ¢ quello di contribuire al miglioramento della qualita della vita attraverso I'aggregazione e il
coinvolgimento sociale delle diverse fasce d’eta per la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni e delle

risorse culturali del territorio.

Azione 1.2.a2.2 — “I Sapori di ieri”
Costo totale: 243.000,00

Attuazione:

Il bando del 2004 prevedeva uno stanziamento di 31.500 euro. Nel 2004 sono stati spesi e rendicontati
27.000 euro. E’ stato realizzato uno studio volto al recupero della cucina tradizionale e degli aspetti
culturali ad essa inerenti (legame tra cibo e ciclo calendariale, tra cibo e sacralita, etc.). E stato realizzato un
censimento dei ristoratori dell’area e sono stati individuati quelli che aderiranno alla rete “I sapori di ieti”.

La rete ¢ stata realizzata ma non ancora ufficialmente istituita.

B’ stato inoltre ideato un angolo, una sorta di vetrina dei piatti tipici che verra realizzato nei ristoranti
aderenti alla rete, l'intervento ¢ stato attuato tramite delle trattative private con dei professionisti (un

architetto un agronomo e un grafico) e ha portato all'impegno di 22.382 euro.

La fase successiva riguardera la realizzazione dell’angolo tematico progettato e la realizzazione
dellimmagine integrata della rete e del disciplinare per l'adesione alla rete stessa (la consegna della

progettazione del’immagine e del disciplinare ¢ prevista per la seconda settimana di dicembre).

Nel 2005 sono stati spesi 42.000 euro per la realizzazione del concorso gastronomico, avente lo scopo di
far emergere il patrimonio gastronomico del tetritorio, la cucina tradizionale legata ai prodotti agro-
pastorali, pertanto, protagoniste del concorsi sono state le donne e le massaie, custodi e portatrici
dell’antico sapere culinatio.

Verra realizzato un altro concorso gastronomico in occasione del quale si procedera all’istituzione formale

della rete “I sapori di ieri”.

Risultati/Obiettivi:

Attualmente risulta prematura la valutazione degli interventi in corso di attuazione.

Azione 1.3.a.1 — Interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico

Costo totale: 122.500,00
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Attuazione:

Sono stati finanziati 4 progetti, ciascuno per un importo di 20.000 euro.

La Comunita' Montana XVI - Arci-Grighine ha proposto quattro tipi di attivita differenti:

1l

laboratori ambientali;

visite guidate aventi come finalita l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, (osservazione della
realizzazione di cesti e canestri, uscita in barca in laguna con i pescatori per imparare a riconoscere i
pesci e i diversi modi per catturarli, uscita notturna per ascoltare e riconoscere il canto dell’Assiolo -

rapace notturno);
un campo natura per ragazzi;

un evento-festa finale.

Consorzio Consorzio Sa perda 'e Iddocca ha realizzato dei laboratori di educazione ambientale

finalizzati alla realizzazione di progetti per I'ideazione di percorsi turistico-culturali a carattere innovativo e

un evento finale.

11 Consorzio Consorzio Parco Naturale Regionale del Monte Arci ha proposte sei tipi di attivita differenti:

1l

un convegno di presentazione,

I'apertura al pubblico gratuita del Centro di Documentazione Ambientale del Monte Arci;
vari laboratori di educazione ambientale;

escursioni e visite guidate sul Monte Arci;

una festa ambientale finale;

promozione del territorio attraverso spot (televisivi e radiofonici) e articoli sul giornale.

Consorzio 2 Giare ha svolto delle attivita che hanno unito l’educazione ambientale all’arte e

all’archeologia:

un seminario introduttivo sul progetto;

Paesaggio Sonoro. Lartista ha posizionato le sue Arpe Eolie sul Monte Arci, variando le posizioni in

funzione del vento;

Natura e Arte. L’artista, poeta e pittrice, ha eseguito dei laboratori all’aria aperta con i bambini,
aiutandoli a riprodutre con i coloti cio che vedevano nell’ambiente che li citcondava (estemporanea di

pittura);

Danze e Musiche Tribali. Alcuni esponenti di una tribu africana hanno ballato e cantato in mezzo alla

natura trasmettendo agli spettatori la loro armonia legata al vivere in maniera diretta la natura;
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Percorsi Archeo-Naturalistici. Itinerari che hanno unito percorsi naturalistici a quelli archeologici del

territorio del GAL
- Visite guidate naturalistiche nel territorio;
- Mostra di insetti;

- Corso di riconoscimento delle piante aromatiche.

Azione 1.3.b.1 Ambiente Urbano: studio, analisi e valotrizzazione del patrimonio edilizio tipico dei

Centri Storici
Costo totale: 202.150,00
Attuazione:

Nel 2004, a maggio, ¢ stato pubblicato il bando per I'affidamento dell’ incarico relativo alla predisposizione

di un “Manuale per la riqualificazione dei centri storici e degli elementi di arredo urbano”.

I professionisti hanno realizzato lo studio attraverso una ricerca storica, documentaria e fotografica delle

tipologie costruttive e hanno predisposto il manuale multimediale. La spesa ¢ stata di 110.000 euro.
Risultati/Obiettivi:

L’obiettivo ¢ quello di migliorare ed uniformare gli interventi di recupero nei centri storici. Il manuale ¢
finalizzato alla realizzazione di un supporto normativo di cui potranno beneficiare le Amministrazioni
Pubbliche, i progettisti, gli operatori e i privati cittadini.

L’intervento ¢ integrato con il complesso delle azioni Leader che intervengano nei tessuti urbani
consolidati, ed € volto a tutelare e a riconoscere tecniche e materiali tradizionali, in un’ottica generale di

sviluppo sostenibile. (Per un maggior dettaglio si rimanda alla parte relativa ai sopralluoghi)

Azione 1.3.c.1 Azione: Rete di ospitalita territoriale integrata

Costo totale: 1.200.000,00
Attuazione:

A maggio del 2004 ¢ stato pubblicato il bando relativo alla tipologia a) Sostegno alla ristrutturazione e
adeguamento delle case tipiche, in seguito al quale sono stati impegnati i 400.000 euro stanziati. Tutti i
beneficiari hanno ricevuto Ianticipazione del 40%. Gli interventi dovrebbero essere conclusi entro il

novembre 2005, ad eccezione di tre beneficiari che termineranno gli investimenti nel 2000.

A marzo del 2005 ¢ stato pubblicato il bando per I'attuazione dell'intervento b) Acquisizione competenze

per gli operatori del settore ricettivo e ¢) Creazione del Circuito Integrato di Ospitalita Locale.
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Per quanto riguarda l'intervento b), I'incarico relativo alla formazione degli operatori ¢ stato affidato all’
ente di formazione ENAIP che si occupa del trasferimento di competenze diretto anche agli addetti delle

strutture agrituristiche.

Per Tintervento c¢) sono stati impegnati 45.907 euro con laffidamento dell'incarico (alla Societa
Management Consultants S.r.l.) di realizzazione di un Circuito Unico per il territorio Leader nel quale
inserire le strutture di ospitalita extralberghiera esistenti e realizzate nell’ambito dell’ azione. L’intervento

dovrebbe concludersi per la fine di novembre.

Risultati/Obiettivi:

Con questa azione si ¢ riusciti ad aumentare 'offerta ricettiva extralberghiera locale e si sta procedendo alla
formazione professionale degli operatori. L’obiettivo piu ambizioso ¢ senz’altro la realizzazione del
Circuito Integrato di Ospitalita Locale che rappresenta l'azione di sistema degli investimenti finora
realizzati. Nel circuito dovrebbero infatti confluire tutte le strutture ricettive extralberghiere del territorio e
dovrebbe rappresentare il collegamento funzionale degli attuali sistemi ricettivi locali dei quattro Consorzi

Turistici operanti nel territorio.

Azione 1.4.b.1 — Promozione e marketing territoriale

Costo totale: 600.000,00
Attuazione:
Nel 2005 sono stati impegnati:

= 7.182 euro per lo studio, la progettazione e la realizzazione del logo del GAL - realizzato;

34.642,08 euro per lorganizzazione dell’Educational Tour (da svolgere nel territorio del GAL,

riservato agli operatori specializzati) — concluso, sara consegnato all’inizio di dicembre;
b b

®  16.200 euro per la progettazione e la realizzazione della guida del territorio del GAL - concluso, sara

consegnato all’inizio di dicembre;

= 91.038 euro per I’ ideazione, la progettazione e la realizzazione di iniziative di promozione e

divulgazione diretta in Sardegna del territorio del GAL — concluso;
® 100.000 euro per la realizzazione del piano di marketing - concluso e consegnato;

*  97.960,80 euro per I'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di partecipazione a fiere
ed eventi finalizzati alla promozione diretta del territorio del GAL all’esterno della Sardegna — in fase di

conclusione;

" 33.242 euro per la creazione della Leader card (¢ una carta che permette sconti negli esercizi

commerciali aderenti dei 44 comuni GAL) - in corso di realizzazione;
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31.492,80 euro per lo studio, la progettazione e il confezionamento di pacchetti ed itinerari turistici del

GAL - in corso di realizzazione;

" 32.634 euro per lo studio, la progettazione e la realizzazione dello stand personalizzato del GAL - in

corso di realizzazione;

= 35.574 euro per la “progettazione, realizzazione e gestione siti sistema di informazione tutistica

integrata” - in corso di realizzazione;

® sono statl inoltre realizzati degli spot pubblicitari televisivi (per es. TelePiemonte, TeleLombardia) e

pagine di pubblicita sulle riviste Bellitalia, Ulisse, Atmos e Gente Viaggi;

= ¢ stato infine pubblicato il bando per l'intervento INFOGAL: Ideazione, Progettazione e realizzazione

Supporti promozionali e divulgativi, che prevede un importo di 83.333,33 euro.

Azione 1.4.b.2 - Hieros. Persone, presenze e identitd - Teatro antropologico: recupero delle

matrici.
Costo totale: 160.000,00
Attuazione:

Nel maggio del 2004 ¢ stato pubblicato il bando per I'ideazione e la realizzazione di un copione teatrale, del

“libretto guida” dello spettacolo e per la regia ed il coordinamento degli spettacoli.

Sono stati spesi 13.000 euro per I’ ideazione e la realizzazione del copione teatrale e la definizione del
libretto guida. Nel 2005 ¢ stato pubblicato il secondo bando ma non sono state presentate domande a
causa della difficolta del copione da realizzare. Si prevede quindi la pubblicazione di un nuovo bando nel

2006.

Risultati/Obiettivi:

L’azione si pone come obiettivo di diffondere attraverso l'arte, i valori del territorio legati alle ricchezze
archeologiche ed antropologiche e promuovere le risorse storico-culturali del territorio migliorandone la

capacita attrattiva al fine di incrementare e qualificare le presenze turistiche.

Azione 1.4.b.3 —Comunicazione, sensibilizzazione ed animazione territoriale interna

Attuazione:

Nell’ottobre del 2004 ¢ stato pubblicato il bando per I'affidamento dell’ incarico per la realizzazione del
sistema informativo territoriale interno - Data Warehouse. Sono stati impegnati 50.000 euro e la societa
aggiudicataria (Atlantis SpA) ha rendicontato 26.000 euro nel 2004, 15.000 nel 2005, e si prevede a breve

termine un ulteriore avanzamento di 10.000 euro.

In questa azione rientrano inoltre le attivita di comunicazione, sensibilizzazione e animazione territoriale

per le quali sono stati spesi 25.250 euro.
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1.5 I1 PSL Montiferru-Barigadu-Sinis

A fronte di un PSL pensato e redatto nella maniera qualitativamente migliore rispetto agli altri, il GAL
Montiferru si sta trovando di fronte ad una serie di difficolta che possono pregiudicare la piena efficacia

della strategia prevista.

Tutto cio non ¢ tuttavia riconducibile ad un difetto di progettazione del piano o ad un mutamento delle
condizioni iniziali quanto piu ad un sotto dimensionamento della struttura tecnica che non prevede un
numero adeguato di figure necessarie a gestire la complessita di un PSL, dall’animazione, alla
rendicontazione, al supporto alla programmazione, alla comunicazione, ai rapporti con i beneficiari e

soprattutto la contemporaneita delle azioni complementari previste.

11 risultato piu lampante, come ¢ stato sintetizzato in termini di performance nel volume I, ¢ rappresentato
da una bassa capacita di impegno che al 30.9.05 si attesta appena sopra il 40%, la peggiore tra tutti 1 GAL.
Rispetto agli altri, il GAL Montiferru presenta, infatti, la situazione piu critica nell’ottica del disimpegno,

che puo essere mitigata dall’'introduzione dell’azione 1.2.4 “Banda larga ai Conuni del GAL”.

Escludendo le azioni dirette al tessuto produttivo locale che sono ad un livello di attuazione avanzato e che
non evidenziano criticita (in particolare la 1.3.c.1. rivolta alle strutture ricettive) sono le azioni piu
innovative legate alla valotizzazione delle produzioni locali ad essere in ritardo perché risultano essere
imperniate attorno al paniere del’Alto Oristanese e allo studio sulle tipicita a rischio, quest’ultimo

propedeutico a molte altre iniziative in atto si sta concludendo in questo periodo.

Altro elemento di debolezza ¢ rappresentato dalle azioni previste all'interno delle Misure 1.2 e 1.3
indirizzate al miglioramento della qualita della vita e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
La maggior parte dalle azioni dirette ad enti pubblici ed associazioni senza fini di lucro non sono state

attivate, e si prevede di fare ricorso in patte a progetti coerenti per velocizzare la spesa.

L’analisi della distribuzione territoriale degli interventi ha evidenziato la presenza di una marcata
concentrazione della spesa. L’indice di Gini assume il valore di 0,72 molto prossimo al limite superiore pati
a 1 (presenza di massima concentrazione). Su un volume di spesa pari circa a 1.500.000 euro (elaborazioni
al 30.6.05), 11 50% dei comuni dell’area (19 su 38) non attrae alcuna investimento, mentre il 15% (i comuni

di Seneghe, Cabras, Sedilo, Fordongianus, Bonarcado, Santu Lussurgiu), piu del 60% delle risorse.

Si tratta tuttavia di un dato che potra essere rivisto a fine attuazione. Al momento i comuni piu svantaggiati
non presentano discriminazioni rispetto alle tre macro aree del GAL, anche se ¢’¢ una maggiore presenza

dei comuni dell’area del Barigadu.
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Azione 1.1.a.1 Supporto alla nascita di aziende agricole multifunzionali-

Costo totale: 400.000
Attuazione:

Nel 2005 ¢ stato pubblicato il bando per 190.000 euro. Sono pervenute 4 domande di cui una ¢ stata
definita non valutabile, si prevede che gli impegni non superino i 50.000 euro. Il bando era indirizzato a tre
tipologie di strutture e il budget era diviso in parti uguali sui tre sottosettori: didattico solidale,(che prevede

I'impiego di persone diversamente abili), fattorie ittituristiche e fattorie didattiche.

Risultati/Obiettivi:

Sono stati acquistati impianti ed attrezzature per le fattorie didattiche tradizionali. Il territorio non sembra
ancora pronto, I’ intervento presuppone che ci sia una particolare cultura che possa portare avanti iniziative
di questo genere. 1l futuro dell’azione ¢ incerto, potrebbe essere pubblicato un altro bando con 75.000 euro
di risorse pubbliche, o si potrebbero spostare le risorse a favore dell’azione 1.1.d.1 “Vecchi Sapori, Nuovi
Prodotti - Trasferimento di tecnologie e innovazione di prodotto per la valorizzazione delle materie prime

locali”.

Azione 1.1.a.2 Integrazione delle dotazioni aziendali per il miglioramento e la diversificazione dei

prodotti agroalimentari e delle produzioni artigianali tipiche -

Costo totale: 780.000
Attuazione:

Nel 2004 sono stati pubblicati due bandi, sono stati finanziati 13 progetti con il primo e 12 con il secondo.
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I tempi di esecuzione dei lavori sono stati piu lunghi del previsto: nell’area ¢ stato, infatti, difficile trovare
delle imprese edili data la contemporanea di molti interventi. Inoltre le piogge hanno ritardato la
realizzazione degli interventi infrastrutturali. Le operazioni sono quasi tutte concluse, solo un beneficiario

deve terminare i lavori.

Risultati/Obiettivi:

La maggior parte degli investimenti hanno riguardato 'acquisto di attrezzature, la parte restante riguarda
adeguamenti strutturali. Si ¢ registrata una maggiore risposta da parte del settore agroalimentare. Solo due
operazioni sono relative al settore artigiano (due ceramisti). L’inadeguata risposta dell’artigianato puo
dipendere dalla dimensione dei laboratori artigiani che ¢ molto piccola e dalla sovrapposizione con le leggi

di finanziamento del settore artigiano.

Azione 1.1.b.1 Indagine sulle tipicita a rischio o non valorizzate

Costo totale: 140.000
Attuazione:

Nel 2004 c’¢ stata la pubblicazione del bando (a regia GAL in convenzione) per 125.000 euro. Sono stati

rendicontati dei SAL. Lo studio ¢ molto in ritardo, dovrebbe essere concluso entro dicembre.

Risultati/Obiettivi:

Si vuole arrivare ad uno screening del territorio sulle produzioni tipiche in modo da selezionare quelle piu
adatte alla commercializzazione. Questa azione ¢ collegata con il progetto mense, con il paniere del GAL e
con la 1.1.d2. Per il futuro sono disponibili 25.000 euro da spendere per la realizzazione di un presidio

Slow food “il pane del Barigadu” e per 'organizzazione di un evento con degustazioni comparate.

Azione 1.1.b.2 Interventi di filiera per la realizzazione del paniere dell'Alto Oristanese

Costo totale: 430.000
Attuazione:

E’ un progetto che prevede diverse modalita di attuazione e piu step: per la costituzione del Consorzio del
Paniere, le attivita di trasferimento di competenze e le azioni promozionali a regia GAL in convenzione,

per gli investimenti materiali per il miglioramento della qualita dei prodotti, a bando

Le risorse sono state tutte impegnate, 1 progetti risultano conclusi e rendicontati gia nel 2004. Sono stati
spesi 80.000 per la Partecipazione al Salone del gusto 2004; e sono stati spesi 29.000 per il trasferimento

competenze

Risultati/Obiettivi:
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L’intervento ¢ stato completamente realizzato, sono stati esaminati tutti i prodotti del territorio e suddivisi
in tre fasce, la A comprende i prodotti riconosciuti, la B i prodotti per i quali sono necessari degli

investimenti, la C i prodotti non valorizzati.

B’ stato realizzato il marchio d’area “Terre di Shardana”, un marchio collettivo che potrebbe essere

esteso anche al settore della ricettivita.

L’obiettivo ¢ quello di codificare tutte le associazioni di filiera per farle aderire al marchio d’area. Dovrebbe
nascere un consorzio di tutela sul il GAL sta lavorando. Se il GAL riuscisse a metter in piedi il consorzio,
il risultato finale ¢ il marchio. II GAL prevedono di potenziare anche le azioni di comunicazione attraverso

uno spostamento di risorse dall’ Azione 1.1.c.1.

Azione 1.1.b.3 Creazione e avviamento del circuito delle fattorie didattiche

Attuazione:

L’intervento ¢ stato eliminato e tutte le risorse sono state spostate sull’'intervento 1.1.a.2

Azione 1.1.c.1 Attivazione di un Sistema Pilota di microdistribuzione locale Costo totale: 310.000

dotazione iniziale
Attuazione:

C’¢ uno spostamento di risorse in corso, non ancora comunicato, 80.000 euro di risorse pubbliche saranno

trasferite sull’azione 1.1.b.2. I.’azione sara attivata a dicembre.

Risultati/Obiettivi:

Si vuole individuare un operatore che abbia una minima struttura logistica e che abbia possibilmente una
attivita di distribuzione gia avviata e su quello costruire un insieme di attivita di servizi a supporto. Si
trattera di una base logistica per le micro produzioni locali. Dovrebbe raccogliere informazioni sulle piccole
produzioni esistenti per arrivare all’obiettivo di saltare 1 passaggi commerciali e fare in modo che le piccoli

produzioni entrino in contatto con i piccoli operatori locali.

L’intervento ¢ legato all’azione 1.1.b.1 “Indagine sulle tipicita a rischio o non valorizzate” che prevede un
censimento dei prodotti dell’area e si vuole inoltre legare al progetto mense 1.1.c.2) e al sistema

dell’accoglienza.

Azione 1.1.c.2 Progetto Mense - Cultura che nutre

Costo totale: 200.000

Attuazione:
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Annualita 2005: Sono stati messo a bando 170.000 euro: E’ stata selezionata una societa ITEM) con la

quale ¢ in via di stipula la convenzione.

I vari step del progetto: prevedono due categorie spesa una di 120.000 euro e laltra di 50.000 per la

promozione.

Con i 120.000 euro viene fatta la ricognizione degli enti di riferimento (Comuni, Case riposo Mense
dopolovaro etc etc), esiste gia a monte il contatto con gli agricoltori della zona, successivamente c’¢ da fare
un lavoro di messa in rete dei prodotti che possono essere messi a disposizione per le mense. (ITEM ha
lavorato con Universita di Sassari per le tipicita a rischio)- L’obiettivi del progetto ¢ quello di inserire 4-5
prodotti base sulle mense (carne) (olio) (formaggio) (ortofrutta). Si lavora su piccole produzioni locali. Far
fare meno km al prodotto e rendere piu sana la mensa. Nel gruppo di lavoro c¢’¢ un nutrizionista che

collabora con la ASL.

Risultati/Obiettivi:

L’obiettivo minimo ¢ fare in modo che una serie di prodotti base del territorio entri nella dieta alimentare
nelle mense locali. Ad esempio nel Comune San Mugheu i genitori di un asilo hanno ottenuto di avere

servita a mensa la carne del posto.

Azione 1.1.d.1 Vecchi Sapori, Nuovi Prodotti - Trasferimento di tecnologie e innovazione di

prodotto per la valorizzazione delle materie prime locali

Costo totale pubblico: 210.000
Attuazione:

Nell’annualita 2004 sono stati messi a bando 105.000 euro a regia GAL in convenzione. E’ stato finanziato
uno studio applicativo e sono state fatte parallelamente all’indagine, in cui sono state individuate le tipicita
ed i prodotti i disciplinati per i prodotti. I disciplinari sono una decina e sono la base per creare un
associazionismo aatraverso Consorzi per la tracciabilita ed elementi per costruire la visibilita del prodotto

(comunicazione esterna del prodotto tipico).

Nell’annualita 2005 stanno per predisporre un bando con i circa 100.000 euro residui, per il trasferimento
delle competenze (packaging, macchinari etc) alle aziende legate alla filiera del paniere Alto Oristanese. Chi
si assicura questo bando dovra avere gia in dotazione 1 propti laboratori e offrira un insieme di servizi alle

aziende identificate nel paniere.

Risultati/obiettivi:

Si ¢ incontrata una difficolta nel raccordo con le altre azioni complementari perché quasi tutte
contemporanee e soprattutto perché quella propedeutica (La Azione 1.1.b.1 Tipicita a rischio, come

accennato sopra lo studio ¢ in ritardo) che doveva essere realizzata per prima ¢ solo ora in fase conclusiva.

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali

40 AGRICONSULTING ﬁ



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

L’obiettivo rimane quello di fare un bando a sportello per i privati al 100% dimostrativo su elementi

innovativi.

Azione 1.1.d.2 Alla ricerca delle cultivar perdute - Contributi alla applicazione di modelli di

adozione
Costo totale pubblico: 230.000
Attuazione:

L’azione sta per partire, nella prima fase sono previsti contributi al 80% per coltivazioni sperimentali su 5
produzioni emerse dall’indagine delle tipicita a rischio (grano — zafferano — arance autoctone, cipolla di

Tramatza, melone del Sinis). (Zafferano a Busagghi)

Risultati/Obiettivi:

L’azione doveva partire prima ma il ritardo ¢ riconducibile alle difficolta nella realizzazione dello studio

sulla tipicita a rischio a cui ¢ strettamente collegata.

Nel futuro, chi si candida potra commercializzare le produzioni sperimentali realizzate con il progetto

Mense.

Azione 1.1.d.3 SP.Q.R. (Sportello qualita rurale) - Attivazione di una Rete di servizi innovativi per

il territorio per il risparmio energetico, la cura del paesaggio rurale e urbano, la reintriduzione di

tecniche costruttive legate a materiali tradizionali (ladili, basalti e trachiti).

Costo totale: 190.000
Attuazione:

Nel 2005 ¢ partita Pattivita di animazione: ¢’¢ un energy camper che va in giro per il territorio facendo azioni
dimostrative su come risparmiare enetgia e come utilizzare energie alternative. B’ stato acquisito un
software che calcola il bilancio energetico della abitazioni private. Il software ¢ stato predisposto dal Centro

Regina Pacis (Torino) ed ¢ stato offerto dai consulenti selezionati.

Con la loro collaborazione entro ottobre 2005 verra predisposto un bando per il cofinanziamento di piccoli

progetti destinati ai comuni ed ai laboratori. Per circa 140.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

Con questa azione si vuole dimostrare concretamente sia attraverso l'informazione che con dei piccoli

interventi come si puo risparmiare energia.
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Azione 1.2.1 Rete di Trasporti a chiamata - Agenzia territoriale pilota, di servizio per il trasporto a

chiamata di persone e di merci compatibili

Per una analisi approfondita di questa azione si timanda alla scheda sui sopralluoghi effettuati per il GAL

Montiferru.

"

Azione 1.2.2 "Dal frammento al disegno - la memoria, come motore dello sviluppo' -

Osservatorio e Centro territoriale per la documentazione culturale e 1'aggregazione sociale

Costo totale: 362.000 ,
Attuazione:

L’azione non ¢ stata attivata, sono stati spostati inoltre 150.000 euro sulla 1.2.4

Risultati/Obiettivi:

Con la riduzione delle risorse si realizzera solo un centro di documentazione e raccolta, presso una

biblioteca comunale, Pobiettivo ¢ di rafforzare una struttura gia esistente ed operante.

Azione 1.2.3 Servizi di orientamento e a favore dell'occupazione locale verso giovani e donne e

persone meno abili del territorio

Costo totale: 411.000 ;
Attuazione:

L’azione non ¢ partita. C’¢ gia una base di bando semi strutturato. Si prevede di offrire tirocini di lavoro

collegati ai 3/4 temi oggetto del PSL. 100.000 euro sono stati spostati sulla azione 1.2.4.

Risultati/Obiettivi:

Si prevede di selezionare due/tre periti che sappiano fare pannelli fotovoltaici. Far crescere competenze

rispetto a segmenti di mercato che hanno una domanda ma non hanno offerta. (Turismo equestre etc ect)

Azione 1.2.4 Banda larga ai Comuni del GAL (tecnologia Wi-fi)

Fondi su questa azione: 300.000 di parte pubblica e il 10% dei Comuni
Attuazione:

L’azione non era prevista nel PSL, ¢ stata introdotta sia perché ¢ coerente con gli obiettivi della Misura e

del Piano, sia per fare cassa. Si prevede infatti di rendicontare tutto entro il 30 novembre. E’ stato fatto un
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bando a sportello, e man mano che si presentano i progetti dei comuni ogni settimana si chiude listruttoria

e si eroga il contributo. I’ammissibilita delle spese parte dal 5 agosto 2003.

Risultati/Obiettivi:

Portare la banda larga a tutti 1 municipi comunali e anche dove c’¢ la biblioteca. Si tratta di un’esigenza

molto avvertita dalle popolazioni locali.

Azione 1.3.a.1 Terre e Acque (TERRAACQUAE) - creazione di una Rete locale per una nuova

Carmague fra le terre e le acque del Sinis e del Bacino del Tirso e lago Omodeo

Costo totale: 400.000
Attuazione:

Nel luglio 2005 ¢ partita la progettazione esecutiva, a regia GAL in convenzione per 30.000 di cui 15.000
gia concluso. Si prevede un bando a sportello riservato ai Comuni compresi nelle zone umide attraverso il
quale si lavorera su progetti coerenti gia realizzati dai Comuni relativi a risistemazione zone verdi,

attrezzature per la fruizione delle zone di pesca e birdwatching,. I Comuni interessati saranno 15.

Risultati/Obiettivi:

Possibili integrazioni con la 1.4 dove il GAL prevede di realizzare un evento sulla pesca e di partecipare alla

fiera sul birdwatching promossa dal GAL Delta 2000.

Azione 1.3.a.2 AGRI CULTURE - Rete dei Percorsi tra mare e montagna Sinis-Montiferru-

Barigadu

Costo totale: 153.000
Attuazione:

L’azione non ¢ stata attivata. E’ un’azione di promozione per il turimo in bicicletta, equestre e di
arrampicata. I1 budget ¢ stato ridotto ed il GAL sta pensando di orientarsi sulla realizzazione di un evento

mirato.

Azione 1.3.b.1 ARCHEOVITA - Campi di archeoanimazione

Costo totale: 285.000 :
Attuazione:

Annualita 2005: 1l finanziamento si ¢ avuto attraverso la cooperazione transnazionale e si ¢ cercato

pertanto di decurtare le risorse iniziali che vi erano state stanziate.
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Si sono spese 20.000 in convenzione per un evento “I Giganti del Sinis” con un gruppo di esperti che ¢
venuto a fare un sopralluogo, una operazione di comunicazione archeologica sulla base della quale viene
comunicato il territorio per la rete dei campi estivi gia promossi. Sono stati fatti seminari sul territotio ed

una conferenza stampa.

Risultati/obiettivi:

Ci sono gia 7 cooperative che gestiscono parchi archeologici e non riescono a fare un salto di qualita.
Apparecchi per tradurre etc etc. Verra messo a bando la parte che riguarda il materiale di base per la

costruzione dei campi

Azione 1.3.b.2 Creativita, tradizione, responsabilita, sviluppo: sostegno a iniziative pilota a tema

culturale con un'attenzione a espressioni locali di poesia, canto, ballo, teatro, cinematografia

costume, stotria.

Costo totale: 325.000
Attuazione:
Lazione non ¢ partita si prevede di finanziare eventi culturali, 1 migliori 5, sull’annualita 2006.

E destinata a Comuni e Associazioni senza fini di lucro.

Azione 1.3.c.1 Interventi di Sostegno alle iniziative femminili legate alla piccola accoglienza

diffusa, in ambito urbano

Costo totale: 850.000
Attuazione.

Nell’annualita 2004 sono stati emessi due Bandi 2004. Sono stati impegnati 827.000 euro su 59 progetti: 46
con primo bando e 13 con il secondo. Nei 13 del secondo bando ce ne sono 3 che hanno ricevuto fondi

anche con il primo bando. I fondi su questa azione esauriti -
Siinveste essenzialmente per 'adeguamento la ristrutturazione dei locali e 'acquisto di arredi

Risultati/Obiettivi:

I destinatari dell’azione dovranno essere messi in rete con il centro di accoglienza turistica e aderire al

marchio d’area. (Azione 1.4.2.2)

Azione 1.4.a.1 (Ri)popolare il territorio - Progetto di marketing territoriale dell'Alto Oristanese per

la promozione di nuovi residenti
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Costo totale: 990.000
Attuazione:

Il Piano di marketing ¢ stato realizzato. E’ stato selezionato un centro polifunzionale dove verranno
portate avanti tutte le attivita. La direzione tecnica del progetto non puo partire senza la selezione del
personale del centro di informazione. Per il piano sono state date in convenzione 80.000 euro di queste
risorse ne sono state rendicontate circa 1’80%, il 20% sara caricato sulla direzione tecnica. C’¢ stato un
ricorso perché la societa che si ¢ aggiudicata la realizzazione del piano di marketing aveva contribuito alla

redazione del PSL. La seconda in graduatoria ha vinto il ricorso ma la sospensiva non ¢ stata concessa.

L’ufficio ripopolare il territorio, avra sede presso il Centro Servizi Losa (Sulla SS 131 nel Comune di
Abbasanta) nel cronoprogramma le attivita dovevano partire a Febbraio, ma invece si sta attivando ora. E’

stata fatta la selezione per il coordinatore e per le figure di appoggio.

Devono essere spesi 910.000 euro. Di questi 350.000 di risorse umane. Poi dovra essere realizzato il piano
di comunicazione. Ci saranno altri costi di gestione ma poi ci saranno essenzialmente le spese per la

comunicazione esterna.

Risultati/Obiettivi:

L’obiettivo principale ¢ far diventare il Centro Servizi Losa un polo multifunzionale che inglobera in se
Iaspetto di assistenza all’accoglienza turistica e di promozione del tetritorio in chiave di marketing

territoriale.

Azione 1.4.b.1 Rete d'accoglienza di qualita del Sistema Turistico Locale Montiferru, Barigadu,

Sinis (Costruzione, attivazione del modello e promozione del territorio)

Costo totale: 336.000
Attuazione:

Il Centro Servizi Losa si ¢ candidato ed ha vinto il piano di gestione dei servizi (sistema di autocontrollo

della qualita) in cambio agli operatori locali forniranno dei servizi per essere piu visibili.

Nel centro verra ospitata I’associazione regionale degli alberghi diffusi, ci sono tre alberghi diffusi 3 (2
Santu Lussurgiu, 1 Bosa). Sono gia costiuiti in associazione degli alberghi diffusi. C’¢ un accordo per

organizzare una scuola itinerante con Sardegna, Friuli e Molise.

Questo progetto va avanti per due anni come spese di gestione piu il servizio finalizzato all’autocontrollo
della qualita dell’accoglienza territoriale, tramite il protocollo minimo che verra adottato (sotto la direzione

dell’esperto) e si interfaccera con il marchio di Terre di Shardana.

Risultati/Obiettivi:
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11 Centro servizi accorpera le attivita dell’'ufficio marketing territoriale, della promozione dei prodotti locali

e la messa in rete gli operatori dell’accoglienza.

Dovra essere sviluppato e gestito un sito WEB, esiste gia una base www.centrosardegna.it che ¢ gestito dal
Centro Servizi Losa. 1l sito dovra essere integrato con un sistema automatizzato di statistiche, rispetto alle
informazioni di tipo turistico. Il progetto prevede la ricongnizione ed ottimizzazione di un sito di servizio.
In futuro puo essere un servizio di tele prenotazione per le strutture ricettive e puo essere unito al

trasporto a chiamata.

Con T'introduzione dei Sistemi Turistici Locali la Regione assegnera 2 milioni di euro. Il GAL fa parte

dell’accordo di programma con il Centro Servizi Losa.

Spese di funzionamento

Il Valutatore sulla base delle interviste realizzate evidenzia che la struttura del Gal risulta essere sotto
dimensionata per la quantita e la qualita delle progettualita poste in essere. Vi potranno essere delle
“economie di scala” con l'azione 1.4.a, ci sarebbe la possibilita di coinvolgere gli agenti di comunicazione

nelle attivita del GAL, ma si tratta tuttavia di personale che deve essere formato sulle gestione del PSL.
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1.6 I1 PSL Monte-Linas

11 PSL del GAL Monte Linas presenta una buona situazione generale dal punto di vista della spesa e degli
impegni. Le azioni che hanno prodotto il maggior avanzamento della spesa sono quelle destinate al tessuto
imprenditoriale locale, strutture ricettive, PMI e aziende agricole, e quelle destinate al miglioramento della

fruizione del patrimonio ambientale.

Le azioni che prevedono studi per la individuazione di antichi mestieri sono in via di realizzazione, cosi

come il piano di comunicazione e quello di marketing territoriale.

L’obiettivo del PSL ¢ quello di creare un marchio che possa essere un ombrello per le strutture ricettive e
per i prodotti locali. Sono stati predisposti dei disciplinari di qualita ma i consorzi di gestione dei

disciplinati e dei marchi devono ancora decollare.

A giudizio del Valutatore ¢ proprio la sostenibilita della strategia messa in atto la parte che al momento
appare piu in dubbio e che richiede una forte cabina di regia da parte del GAL, soprattutto per le azioni in
convenzione. Il centro multifunzionale che vuole essere creato per mettere in rete ricettivita e produzioni
locali deve essere pensato e gestito in un ottica di auto sostentamento. L’erogazione dei servizi potrebbe
esaurirsi alla fine del Leader se non si pensano a meccanismi di gestione che ne garantiscono Pefficienza e
soprattutto se non si porta avanti una capillare animazione territoriale al fine di dimostrare il valore

aggiunto della struttura per tutta gli operatori che possono esservi coinvolti.

Nel GAL Monte Linas ¢ presente un patrimonio ambientale, ad esempio nella zona costiera le dune di
Piscinas, ed un patrimonio di civilta mineraria, tutta ’area delle miniere abbandonate, che ¢ invidiabile per
promuovere il territorio ed aumentare i flussi turistici. L’efficacia della strategia potra essere valutata solo

nel corso della valutazione ex post.

Passando ad analizzare la distribuzione territoriale degli interventi, I'indice di Gini che assume il valore di
0,54, mostra che non ¢’¢ una concentrazione, anche se su un area che comprende sei comuni, due di essi

Pabillonis e Vallermosa hanno ricevuto meno del 1% degli investimenti attivati.
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Spezzata di concentrazione
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Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati A.d.G

Azione 1.1.a.1 Creazione e adeguamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei

prodotti per il miglioramento della qualita

Costo totale: 890.000
Attuazione:

A seguito del primo bando pubblicato nel 2004, sono pervenute 24 domande. Una ¢ stata esclusa
dallistruttoria e 12 domande sono state finanziate. Dopodiché si ¢ arrivati ad uno scorrimento della
graduatoria, sono stati spostati infatti, 400.000 euro su questa azione. Ci sono state 1 revoca e 4 rinunce,

per cui tutta le ammesse sono state finanziate, in totale 18 progetti.

Nel 2005 ¢ stato riaperto il bando per un importo di circa 80.000 euro di quota pubblica. Sono stati

finanziati altri 2 progetti. I fondi su questa azione risultano esauriti.

Risultati/Obiettivi:

Sono stati concessi contributi per la creazione, la ristrutturazione ed il completamento di impianti e
'acquisto dei macchinari. L’intenzione del GAL ¢ quella di collegare questi interventi a quelli relativi alla
promozione del territorio e alla ricettivita. Con il piano di comunicazione ¢ stata prevista un’azione di

creazione di una rete dei ristoratori e delle produzioni tipiche.

L’intervento ¢ collegato anche con I'azione 1.1.c - Realizzazione di piani di marketing, analisi di mercato,
azioni dirette a facilitare la commercializzazione dei prodotti, commercio elettronico”, infatti delle 20

domande finanziate con la 1.1.a.1 almeno 3 hanno ricevuto il contributo a valere sull’azione 1.1.c.

Si pensa inoltre ad un’integrazione con il Centro Servizi Multifunzionale “Azione 1.1.d - Sviluppo di nuovi
prodotti, nuove tecnologie e nuovi know-how”, ancora non ¢ stata attivata, dovra gestire tutta la rete di

B&B e dovra fornire assistenza alle imprese e mettetle in rete.

48 AGRICONSULTING ﬁ

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

Azione 1.1.a.2 Adeguamenti strutturali per la realizzazione di '"vie" dei prodotti tipici e di

"itinerari'" enogastronomici -.

Attuazione:

I stata ridotta la dotazione finanziaria, le risorse pubbliche ora disponibili sono pari circa a 40.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

Il bando verra pubblicato ad ottobre, si aspetta la chiusura dei lavori di tutte le aziende beneficiarie

dell’azione 1.1.a.1.

Azione 1.1.a.3 Riattivazione di tradizionali mestieri femminili

Costo pubblico: 100.000
Attuazione:

L’azione sara attivata dopo la conclusione di due studi previsti nell’azione 1.3.b.3 “Le donne del Monte
Linas alla riscoperta di antichi mestieri femminili”, la cui conclusione ¢ prevista per il 30 settembre, e della

1.3.b.4 “Recupero di antichi mestieri”, anch’esso in corso di realizzazione.

Azione 1.1.a.4 Rivitalizzazione di antichi mestieri

Costo pubblico: 100.000

Attuazione:

Come per la 1.1.a.3 I'azione sara attivata dopo la conclusione degli studi di cui sopra.

Azione 1.1.b.1 Sistema di rintracciabilita alimentare

Costo pubblico: 60.000
Attuazione:

Al momento risultano impegnati 52.000 euro, sono state finanziate 6 aziende. E’ rimasta una disponibilita
di 7.000 euro a seguito di una piccola economia nella rendicontazione in quanto ad un oleificio non sono

state riconosciute delle spese relative ai PC perché presentavano i tre preventivi necessari.

Risultati/Obiettivi:

Sono stati finanziati dei macchinari @ PC al 100%) relativi al sistema software e hardware per avere la

tracciabilita, e poi gli studi e beni immateriali, sempre al 100%.
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Le domande perventute hanno assorbito le risorse a disposizione. Si tratta di aziende medio piccole che

non potevano accedere ai contributi del POR della Misura 4.11.

Azione 1.1.b.2 Carta di qualita per le unita produttive dell’area GAL Monte Linas

Costo pubblico: 50.000
Attuazione:

L’azione non ¢ stata ancora attivata.

Risultati/Obiettivi:

Si tratta di predisporre un “disciplinare” di qualita, al quale potranno aderire le piccole strutture ricettive.

B’ prevista una quota di 50.000 euro ed una privata per altri 10.000. Si pone il problema del
cofinanziamento, il GAL ritiene necessaria la creazione di un consorzio al quale le strutture dovrebbero

aderire per accrescere la diffusione della carta di qualita.

Bisogna tenere in considerazione la difficolta presente nel mettere a sistema gli operatori, ¢ necessario

superare I'individualismo degli imprenditori dell’area.

1.1.c.1 Introduzione nelle imprese di moderne tecniche direzionali e gestionali e sistemi di e-

commerce Costo pubblico: 216.600
Attuazione:

Nel 2005 ¢ stato pubblicato il primo bando che ha portato al finanziamento di 7 progetti ora in fase di

conclusione.

Risultati/Obiettivi:

Il primo bando ¢ stato indirizzato ad aziende piu innovative, le risorse residue (64.980 euro) saranno
destinate per la realizzazione di una pagina web a favore delle alle aziende finanziate, che verra utilizzato

nel centro multifunzionale previsto dalla 1.1.d.1.

1.1.d.1 Creazione di un Centro Servizi multifunzionale basato sulle tecnologie ICT

Costo pubblico: 80.000
Attuazione:
Ancora non ¢ stata attivata. Si prevede di predispotre il bando entro il mese di novembre.

Risultati/Obiettivi:
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Dovra essere creato il Centro Servizi multifunzionale, il cui compito sara quello di gestire la rete di B&B,
fornire assistenza alle imprese e metterle in rete. La sede dovra essere attrezzata e poi dovra essere affidata

ad un soggetto privato che dovra gestire la struttura garantendo la continuita del servizio.

11 Valutatore vuole mettere in evidenza che allo stato attuale non risulta chiaro il modo in cui potra essere

garantita la sostenibilita del centro servizi dopo la fine dell’erogazione delle risorse.

1.2.a.1 Terza eta

Attuazione:

L’azione non ¢ ancora stata attivata. Sara programmata nei prossimi mesi.

1.2.a.2Cultura e tradizioni

Attuazione:

I’azione non ¢ ancora stata attivata. Sara programmata nei prossimi mesi.

1.2.a.3 Baby parking ecologico Costo pubblico:400.000

Attuazione:

L’azione non ¢ ancora stata attivata. Si prevedeva di creare ex novo dei baby parking, ma tale proposito si
scontra con la regola del de minimis (limite 100.000 euro). Si prevede di re-indirizzare il bando alla

conversione dei baby parking esistenti.

1.3.a.1 Creazione e completamento di percorsi turistici

Costo pubblico: 246.000
Attuazione:

Con il bando pubblicato nel 2004 sono stati impegnati 225.903 euro. Sono stati finanziati 4 progetti:
Iallestimento del centro di educazione ambientale di Legambiente, il sentiero del minatore, il sentiero per

'avvistamento dei cervi e una barca che organizza escursioni turistiche. I progetti sono conclusi.

Risultati/Obiettivi:

C’¢ stata una rinuncia e si pensa di recuperare i 24.000 riaprendo il bando per finanziare un altro sentiero.
Si presenta pero il problema del cofinanziamento del 20% per il quale, ad eccezione di Legambiente sono

stati necessari degli sponsor privati.
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1.3.b.1 Itinerario museale, archeologico, ambientale Costo pubblico: 230.000

Attuazione:
L’azione non ¢ ancora partita. Il bando dovrebbe essere pubblicato entro novembre.

Risultati/Obiettivi:

Ogni Comune dovra indicare le strutture meritevoli di far parte di un percorso museale, quindi verra
pubblicato il bando per la sistemazione delle singole strutture. I Comuni dovranno garantire una quota di

cofinanziamento del 10%.

1.3.b.2 Vie" dei prodotti tipici e "itinerari" enogastronomici

Costo pubblico: 10.000
Attuazione:

L’azione non ¢ ancora partita. Si aspetta che siano realizzati tutti gli investimenti delle strutture finanziate

sul territorio.

1.3.b.3 Le donne del Monte Linas alla riscoperta di antichi mestieri femminili Costo totale 10.000

Attuazione:

Dopo la pubblicazione del bando, avvenuta nel 2005, ¢ stato assegnato I'incatico per la realizzazione dello
studio. Tutte le risorse sono state impegnate (8.500 euro per lo studio e 1.500 costi del Gal). La consegna ¢

prevista per il 30 settembre.

Risultati/Obiettivi:

La realizzazione dello studio ¢ preliminare all’attuazione delle azioni 1.1.a.3 e 1.1.a.4. “Riattivazione di

tradizionali mestieri femminili” e 1.1.a.4 “Rivitalizzazione di antichi mestieri”.

1.3.b.4 Recupero di antichi mestieri Costo totale: 20.000 euro

Attuazione:

Dopo la pubblicazione del bando, avvenuta nel 2005, sono stati assegnati due incarichi, il primo per lo

studio sugli antichi mestieri maschili e I’altro per gli antichi mestieri femminili.

Risultati/Obiettivi:

La realizzazione degli studi ¢ preliminare all’attuazione delle azioni 1.1.a.3 e 1.1.a.4. “Riattivazione di

tradizionali mestieri femminili” e 1.1.a.4 “Rivitalizzazione di antichi mestieri”.
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1.3.c.1 Attivazione di B&B e creazione di una rete

Attuazione:

Nel 2004 ¢ stata emesso il primo bando, sono state presentate 6 domande, 5 ammissibili e finanziate per

un importo di circa 75.000 euro.

A luglio del 2005 ¢ stato emesso un secondo bando, sono arrivate 7 domande di cui 6 ammissibili e 4

finanziabili e si sta procedendo all'invio della lettera di concessione del contributo.

Due interventi erano distanti meno di due km dal mare per cui il decreto salvacoste li ha bloccati. Hanno

inviato una lettera di rinuncia, e nel frattempo il C.d.A ha spostato circa 100.000 sull’azione 1.3.c.2.

Con la procedura a bando ¢ stato inoltre affidato uno studio con il quale ¢ stata realizzata una mappatura
delle strutture turistiche del territorio e sono state predisposte delle schede individuali relative alle singole

aziende in base ad una classificazione fondata sulle caratteristiche delle aziende esaminate.

Risultati/Obiettivi:

L’obiettivo ¢ di mettere i risultati di questa rete nel Centro Multifunzionale finanziato con I'azione 1.1.d.1

“Creazione di un Centro Servizi multifunzionale basato sulle tecnologie ICT”.

1.3.c.2 Ristrutturazione, completamento e valorizzazione di edifici rurali di interesse turistico

Costo totale: 516.000
Attuazione:

Nel 2004 ¢ stato emesso un bando rivolto agli agriturismi ed alle strutture di turismo rurale con priorita per
le strutture che erano state gia finanziate nel Leader II. Le domande presentate sono state 16, tutte

ammissibili ma si ¢ potuto finanziare solo 8 interventi.

In seguito alla rimodulazione e allo spostamento delle risorse dall’azione 1.3.c.1, ne sono state finanziate
13, di cui 11 sono gia concluse e collaudate. Le altre due sono state sospese per mancanza di concessione

edilizia. importo impegnato ammonta a 516.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

L’obiettivo ¢ di mettere a sistema questi investimenti attraverso il Centro Multifunzionale finanziato con

'azione 1.1.d.1 “Creazione di un Centro Servizi multifunzionale basato sulle tecnologie ICT”

1.4.a.1 Piano di marketing territoriale

Costo totale: 100.000
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Attuazione:

Il bando ¢ stato pubblicato alla fine dell’anno scorso, per un importo di 95.000 euro, il piano ¢ stato
affidato ad una societa che ha gia realizzato la parte iniziale che riguarda i prime tre moduli: analisi

socioeconomica, marketing interno e marketing esterno.

Il lavoro deve essere consegnato entro il 31 dicembre, ¢ diviso in 8 fasi, ognuna delle quali assorbe circa un

mese di attivita.

Risultati/Obiettivi:

1l piano di marketing territoriale dovra servire per fornire gli strumenti necessari ad attrarre insediamenti

produttivi esterni all’esterno, ¢ integrato con la azione 1.4.b.1.

1.4.a.2 Realizzazione di materiali informativi e promozionali

Costo totale: 100.000
Attuazione:

Una parte del materiale informativo ¢ stata gia realizzata, la seconda ¢ consequenziale ai risultati del

marketing territoriale del piano di comunicazione.

1.4.b.1 Comunicazione, sensibilizzazione e animazione territoriale

Costo totale pubblico: 520.018,19 euro
Attuazione:

Una volta finito il Piano di Marketing territoriale, tutte le azioni di comunicazione sono finalizzate alla

comunicazione, sensibilizzazione e animazione territoriale

1.4.b.21 FORUM permanente per lo sviluppo locale

Costo totale pubblico: 15.000 euro
Attuazione:

L’azione potrebbe essere oggetto di rimodulazione. Il Progetto “FORUM permanente per lo sviluppo
locale” si proponeva di coinvolgere la popolazione dando vita non solo a seminari e dibattiti ma anche alla

formalizzazione di workshop tematici dai quali far scaturire specifici studi e analisi.

1.4.b.3 Lo sviluppo socio-economico del Monte Linas percepito dai bambini e dagli adolescenti

Ancora non attivata

1.4.b.4 Inventario della progettualita dell'area

I’azione ¢ stata soppressa.
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1.7 I1 PSL Ogliastra

11 PSL del GAL Ogliastra presenta una buona situazione generale dal punto di vista della spesa e degli
impegni.

Le azioni che hanno prodotto il maggior avanzamento della spesa sono quelle destinate al tessuto
imprenditoriale locale, strutture ricettive e aziende agricole, e quelle destinate al miglioramento della
fruizione del patrimonio ambientale e culturale. L’unica criticita ¢ rappresentata dal basso livello di risposta

e partecipazione da parte del settore artigiano.

E’ da valutare con estrema positivita il buon livello di associazionismo raggiunto dai Comuni dell’area
nell’attuazione degli Itinerari di turismo naturalistico e sportivo e degli Itinerari integrati culturali e

naturalistici.

Per quanto concerne le azioni di sistema relative agli interventi destinati al settore imprenditoriale, gli
interventi relativi all’istituzione del Sistema di Qualita comprensoriale non sono ancora stati attivate. Allo
steso modo le azioni di cerniera rivolte al miglioramento della qualita e della sostenibilita ambientale delle
produzioni agroalimentari e al sostegno alla qualita delle produzioni tipiche in strutture produttive di
piccole dimensioni. LLa mancata attivazione delle azioni ¢ imputabile alla sostituzione del precedente CdA
che ha comportato la necessaria analisi degli interventi da parte dei nuovi componenti del Consiglio, con il

conseguente slittamento dell’attuazione.

Un elemento di debolezza ¢ rappresentato dal depotenziamento delle azioni previste allinterno della
Misura 1.2, infatti il Servizio di trasporto a chiamata non sara attivato mentre per le altre si registra un
generalizzato ritardo attuativo. La Rete Locale di Apprendimento collettivo d’Ogliastra non ¢ ancora stata
attivata, la Rete per I'accesso al mercato del lavoro e l'orientamento alla autoimprenditorialita di giovani e
donne ¢ solo in fase iniziale, e 'Educazione ambientale itinerante partira solo dopo 'attuazione della Rete

Locale di Apprendimento collettivo d’Ogliastra.

E’” opportuno evidenziare fin d’ora che dovra essere valutato in sede di ex post come:

e oli interventi a favore delle produzioni tipiche e del settore ricettivo siano riusciti ad integrarsi.
Decisivo a questo proposito I'esito degli itinerari enogastronomici che dovranno collegare aziende

agricole, artigiane, strutture ricettive e di ristorazione e punti vendita di prodotti tipici.

e ¢liinterventi sul patrimonio culturale siano riusciti ad integrarsi con gli itinerari eno-gastronomici e con

Pofferta turistica locale.

e oli interventi relativi alla Rete Locale di Apprendimento collettivo d’Ogliastra abbiano dimostrato

sostenibilita nel tempo.

e oli interventi afferenti alla Misura 1.4 siano riusciti ad amplificare gli effetti sul territorio delle azioni

rivolte ai destinatari pubblici e privati.
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Rispetto alla media generale la concentrazione territoriale degli interventi ¢ meno marcata, I'indice di Gini

assume un valore collocato a meta tra il suo minimo 0 ed il suo massimo 1.
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I comuni che attraggono meno investimenti sono Triei, Ussassai, Glassai, Perdasdefogu e Balnei; tra quelli
che concentrano, invece, la maggior parte della spesa sono da segnalare i comuni di Villagrande Strisali,

Tertenia, Loceri e Taluna.

Intervento 1.1.a.1 Miglioramento ambientale e produttivo dell’allevamento suino

Costo totale: 779.433,04
Attuazione:

Con tale intervento si intendeva realizzare un tipo di allevamento innovativo, semibrado. Viene finanziata
la doppia recinzione e la creazione di un’area con ulteriori settorializzazioni attraverso delle capannine
mobili nelle quali vengono collocati i suini nei vati stati (svezzamento, ingrasso etc.), sono poi previsti gli

adeguamenti dei locali esistenti per le attrezzature, i mangimi etc.

A febbraio 2005 sono stati messi a bando 130.000 euro, ne sono stati impegnati 127.639. Essendo rimaste
delle economie dagli altri interventi dell’azione 1.1.a il Cda ha deliberato di spostare tali risorse sull’azione

1.1.a.1 e di finanziare tutte le domande non ammesse per mancanza di fondi.

Risultati/Obiettivi:

Attualmente I'azione risulta bloccata. Tutte le risorse stanziate sono state impegnate ma non ¢ stato ancora
firmato alcun provvedimento di concessione a causa del problema della peste suina. I destinatari devono
prima ottenere l'autorizzazione del Comune, subordinata a quella della ASL che pero attende le Linee

Guida predisposte dall’Assessorato dell’ Agricoltura.

Intervento 1.1.a.2 Miglioramento ambientale e produttivo dell'allevamento caprino-
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Costo totale 256.447
Attuazione:

A febbraio 2005 sono stati messi a bando 140.000 euro e ne sono stati impegnati 118.000 circa.
L’intervento prevede lacquisto di attrezzature e l'adeguamento dei locali. Sono state presentate 12
domande e sono stati finanziati 7 progetti. Alcuni beneficiari hanno presentato domanda sia sull’intervento

1.1.a.1 che sull’intervento 1.1.2.2 e 2 beneficiari hanno ricevuto entrambi i finanziamenti.

Risultati/Obiettivi:

I’azione non ¢ ancora partita. Non sono stati ancora firmati i provvedimenti di concessione. I ritardi sono

in parte imputabili alla mancata presentazione della documentazione richiesta.

Le domande presentate erano carenti ed ¢ stato necessario chiedere documentazione integrativa. Si prevede
la concessione di proroghe. Non saranno piu pubblicati bandi a valere su questo intervento. Le risorse

residue sono state spostate sulla 1.1.a1.

Intervento 1.1.a.3 Miglioramento aziendale delle strutture produttive nel settore agroalimentare

Costo totale 400.000
Attuazione:

11 bando ¢ stato pubblicato a giugno 2004. Sono state presentate 16 domande e sono state finanziate in un
primo momento 9 aziende poi sono state spostate delle risorse e ne sono state finanziate altre 3.
Successivamente ci sono state tre revoche (aziende che non fornivano la documentazione). Sono stati

impegnati 180.000 euro e ne sono stati spesi 170.000.

Risultati/Obiettivi:

Gli interventi hanno prevalentemente riguardato I'acquisto di attrezzature caseatie e il completamento delle
strutture di trasformazione gia realizzate con il Reg. 2081/93, ed ¢ stato finanziato anche un laboratotio di

trasformazione della carne. L’azione ¢ in fase di conclusione. Rimane solo un progetto da collaudare.

Intervento 1.1.a.4 Diversificazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche (pasta

dolci, pane) - Costo totale 301.374,82
Attuazione:

L’intervento ¢ in fase di conclusione. Rimane solo un progetto in corso di realizzazione, un beneficiario ha

ricevuto P'anticipazione ma sta incontrando delle difficolta nella realizzazione dell'intervento.

1l bando ¢ stato pubblicato a giugno 2004, sono state finanziate tutte le 12 istanze presentate ma poi c’¢

stata una rinuncia. Sono state impegnate 130.687,41 euro.
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Risultati/Obiettivi:

Gli interventi, finalizzati al consolidamento e al miglioramento tecnico e qualitativo delle produzioni di
pane, dolci e paste alimentari tipici hanno prevalentemente riguardato l'acquisto di attrezzature e
macchinari ed in alcuni casi la ristrutturazione e 'adeguamento dei locali di lavorazione. Sono state

finanziate anche delle aziende di nuova costituzione.

Intervento 1.1.a.5 Diversificazione e valorizzazione delle produzioni artigianali tipiche

Costo totale 401.098,88
Attuazione:

Il primo bando ¢ stato pubblicato ad aprile 2004. Erano state stanziati 270.000 euro, su 9 domande
presentate ne sono state finanziate 7 ammissibili con un impegno iniziale di 96.000 euro. Successivamente

un finanziamento € stato revocato.

Con il secondo bando pubblicato a giugno 2004, 'importo messo a bando era pari a 165.000 euro. Sono
state presentate 11 domande ma solo 4 ammissibili e finanziate. 'impegno iniziale ¢ stato di 45.000 euro,

in seguito ad una revoca si ¢ avuta un’economia di 15.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

L’intervento ¢ rivolto all’adeguamento tecnologico nel settore dell’artigianato tipico e artistico. Sono stati
impegnati 158.000 euro dei 270.000 previsti. Il precedente CdA ha optato per lo spostamento di 89.000

euro sull’intervento 1.1.a.1, e rimangono quindi 69.000 euro disponibili.

C’¢ stata una scarsa partecipazione da parte del settore artigiano. Le cause sono da ricercare nella
sovrapposizione con la legge regionale sul settore artigiano (I..51/93, che garantiva un maggior tasso di
contribuzione), nella carenza di fondi da parte dei potenziali beneficiari e nella scarsa cultura

imprenditoriale che caratterizza alcune zone dell’area.

Il nuovo CdA sta valutando l'opportunita di predisporre un ulteriore bando e di destinare risorse
aggiuntive in favore di questo intervento, in quanto considera fondamentale 'innovazione e lo sviluppo
delle imprese artigiane del territorio e ritiene che ci sarebbe una migliore adesione rispetto al passato per la

maggiore animazione fatta sui potenziali beneficiari.

Intervento 1.1.a.6 Raccolta meccanizzata delle produzioni arboree -

Costo totale 37.021,42
Attuazione:

1l bando ¢ stato pubblicato ad aprile 2004. L’importo disponibile ammontava a 130.000 euro. E’ stata

presentata e finanziata una sola domanda con un impegno di 745 euro. Dopo un’intensa attivita di

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali

58 AGRICONSULTING ﬁ



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

animazione, a luglio 2004 c’¢ stata la riapertura dei termini per 'assegnazione delle risorse residue. Sono
state presentate 7 domande delle quali solo 5 finanziate e in seguito un beneficiario ha rinunciato al

contributo. Sono stati impegnati e rendicontati 14.510,71 euro.

Risultati/Obiettivi:

Attraverso questo intervento si finanziavano investimenti rivolti al miglioramento della metodologia di
raccolta di olive, mandorle castagne e ghiande, al fine di contribuire all’abbattimento dei costi di
produzione e facilitare la maggiore competitivita delle produzioni locali. In particolare si voleva agevolare la
formazione di cooperative tra aziende di piccole dimensioni per la gestione di un parco macchine comune.
In fase di attuazione ¢ stata manifesta la sopravvalutazione della capacita di aggregazione tra operatori. Le
domande presentate sono state poche e per importi molto bassi. I C.d.A ha deciso di spostare le risorse

sull’intervento 1.1.a.1.

Intervento 1.1.a.7 Diversificazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche

Costo totale 210.532,80
Attuazione:

1l bando ¢ stato pubblicato ad aprile 2004. I1 CdA ha deciso di stilare due graduatorie separate, sono state

finanziate 9 aziende agricole e quattro artigiane.

Con la riapertura dei termini dell’agosto 2004 sono state finanziate un’azienda agricola ed una artigiana.
Successivamente sono stati revocati tre finanziamenti ed un beneficiario ha rinunciato alla realizzazione
dellinvestimento. Sono state impegnate 95.266,40 euro, le economie (circa 34.000 euro) sono state
trasferite all’intervento 1.1.a.1. L’intervento ¢ in fase conclusiva, solo due aziende, che hanno ricevuto

anticipazione, non hanno ancora concluso.

Risultati/Obiettivi:

L’azione, mirata alla diversificazione del sistema delle imprese locali, si pone I'obiettivo della riscoperta e
della valorizzazione della tipicita e genuinita delle produzioni agroalimentari (miele, prodotti lattiero caseati,
conserve,etc.) ma anche in questo caso la risposta al bando non ¢ stata all’altezza delle aspettative,

soprattutto da parte del settore dell’artigianato

Intervento 1.1.a.8 Attivazione di circuiti locali di commercializzazione - Costo totale 72.091,68
Attuazione:

Con il primo bando, pubblicato ad aprile 2004 sono state finanziate tutte le domande ammissibili, 3 su 4
presentate. Con la riapertura del bando sono pervenute 3 domande, 1 ammissibili. Sono stati impegnati e

spesi 35.945,84 euro.

59 AGRICONSULTING ﬁ

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

Risultati/Obiettivi:

Attraverso questo intervento si finanzia lallestimento di mezzi coibentati per attivare circuiti di
commercializzazione dei prodotti agroalimentari dell’area del GAL dell’Ogliastra. In un’area che si
caratterizza come periferica rispetto ai principali mercati di sbocco e in presenza di una rete viaria
particolarmente disagiata ¢ stato ritenuto strategico finanziare 'adeguamento dei mezzi di trasporto in
modo che possano garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari

anche su lunghe percorrenze.

Si prevedeva di impegnare 100.000 euro con il finanziamento di 4 progetti, ognuno dei quali avrebbe
dovuto ricevere un contributo di 25.000 euro. Gli importi richiesti sono stati decisamente inferiori al
programmato a riprova della bassa propensione all’investimento aziendale e della limitata capacita

finanziaria delle imprese del territorio interessato.

Intervento 1.1.b.1 Istituzione di un Sistema di Qualita comprensoriale -

Costo totale 175.000,00
Attuazione:
Il bando non verra pubblicato prima del 2006.

Risultati/Obiettivi:

Il nuovo CdA deve valutare le modalita di attuazione dell'intervento e scegliere 1 prodotti da far rientrare
nel marchio d’area, a tal fine saranno organizzati degli incontri e un convegno con le associazioni di

categoria. Sara un’azione a regia GAL e sara finanziata al 100%.

L’intervento era stato discusso dal precedente CdA con PERSAT di Lanusei. Si ipotizzava di finanziare
Ielaborazione di 4 5 disciplinari di produzione, di procedere quindi all’adesione da parte delle aziende e
individuare nel GAL il soggetto che gestisce il matrchio e che copre i costi per i controlli sostenuti dalle
aziende. Con la fine del Programma Leader, in assenza del GAL, si era ipotizzato che la Provincia potesse

essere ’ente di riferimento.

Intervento 1.1.b.2 Interventi per il miglioramento della gqualita e della sostenibilita ambientale

delle produzioni agroalimentari —

Costo totale 187.000,00
Attuazione:

Le modalita di attuazione dell'intervento non erano mai stato affrontate dal precedente C.d.A.
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In questa fase il direttore sta studiando il bando che sara a breve discusso con il CdA e potrebbe essere

pubblicato entro la fine dell’anno. Saranno messe a bando tutte le risorse.

Intervento 1.1.c.1 Studi ed analisi di mercato del mercato agroalimentare e turistico —
Costo totale 45.000,00

Attuazione:

Il bando ¢ stato pubblicato ad aprile 2004. Si tratta di un intervento a regia GAL in convenzione. Lo studio

¢ stato consegnato a dicembre 2004 ed ha comportato una spesa di 45.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

E’ stato svolto uno studio sul mercato agroalimentare e turistico, che puo essere utilizzato in funzione del

marketing territoriale per capire come promuovere il territorio.

Intervento 1.1.d.1 Valorizzazione delle produzioni di caglio di capretto tradizionale edibile —

Costo totale 58.000,00
Attuazione:

1l bando ¢ stato pubblicato a febbraio 2005, a maggio ¢ stata sottoscritta la convenzione con la quale ¢
stato affidato I'incarico per lo studio e la elaborazione del disciplinare di produzione del caglio di capretto,
che presuppone lo studio delle metodiche di produzione. E’ prevista la collaborazione con 'Universita di
Sassari. La fase successiva sara quella del trasferimento delle competenze alle aziende produttrici che sono
state precedentemente individuate. Entro il 31 marzo 2006 dovra essere consegnato lo studio e dovranno

essere trasferite le competenze.

Contemporaneamente anche la ASL ha finanziato un progetto simile seguito dalla Provincia, il GAL, per

evitare sovrapposizioni, ha contattato la ASL per cercare di cooperare e ottimizzare i risultati.

L’impegno finanziario ammonta a 55.000, ¢ stata concessa l'anticipazione che sara in patte rendicontata

quest’anno. I1 GAL ha speso 3.000 euro per 'attuazione dell’azione.

Risultati/Obiettivi:

L’obiettivo che il GAL si ¢ posto ¢ quello che di far in modo che le imprese del tetritorio riescano ad
emergere in mercati di nicchia, e che si trovi uno sbocco alle produzioni familiari. Il caglio di capretto
edibile ¢ una produzione di qualita che ¢ tipica di questa area. In questo modo si vuole cercare di
valorizzare un prodotto che riesce spesso a trovare una collocazione di mercato per le modalita di

produzione.
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Intervento 1.1.d.2 Attivita di sostegno alla qualita delle produzioni tipiche in strutture produttive

di piccole dimensioni -

Costo totale 30.000,00
Attuazione:
11 bando dovrebbe pattire alla fine dell’anno o all’inizio del 2006. Saranno impegnati 30.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

Con l'intervento si vuole fornire assistenza tecnica alle imprese del territorio, ¢ previsto lo svolgimento
dell’attivita di consulenza alle aziende per garantire lo studio e la qualita delle produzioni soprattutto per il
settore di trasformazione della carne e del latte. E” un intervento a regia diretta (finanziato al 100%) e
deve ancora essere deciso se il GAL individuera dei tecnici o affidera I'incarico ad una sola societa di

consulenza.

Con il bando sara anche definito il tempo di realizzazione dell’intervento, che dovrebbe concludersi in un

anno.
Azione 1.2.1 Servizi di trasporto a chiamata —
Costo totale 310.000,00

Attuazione:

11 GAL ha deciso di non far partire ’azione, il CdA ha deliberato di spostate le risorse sulla misura 1.3, in
modo tale da poter realizzare tutti gli interventi inseriti in graduatoria ma non finanziabili per insufficienza

di risorse. La Regione dovrebbe esprimersi su tale possibilita.

Azione 1.2.2 Azione Rete Locale di Apprendimento collettivo d’Ogliastra -

Costo totale 350.000,00
Attuazione:

L’azione ancora non ¢ stata attivata. Prima sara selezionato un soggetto che individuera le tematiche per i
progetti formativi. Successivamente l'intervento sara gestito da una struttura associativa in cui saranno
presenti amministrazioni locali, enti pubblici, organizzazioni di rappresentanza, universita, consorzi local,
enti di formazione (Comitato di gestione). Probabilmente I'attuazione sara articolata in due fasi, la prima
riguardera gli interventi infrastrutturali (ristrutturazione e adattamento locali; acquisto attrezzature

specialistiche e arredamento e supporti informatici) e poi si passera al trasferimento di competenze.
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Risultati/Obiettivi:

Si vogliono collegare in rete tutti i Comuni del GAL con la creazione di un sistema di centri di
aggregazione sociale che saranno organizzati in una rete telematica locale per la realizzazione di attivita di

formazione, incontri culturali e corsi di aggiornamento professionale.

L’obiettivo prefissato ¢ quello di sostenere il processo di innovazione e aggiornamento del sistema

imprenditoriale e di integrare le attivita di formazione professionale esistenti.

La sostenibilita dell'intervento non sembra tuttavia garantita, in particolare la continuita dell’attivita del

Comitato di gestione.

Azione 1.2.3 Rete per 1'accesso al mercato del lavoro e 1'orientamento alla autoimprenditorialita di

giovani e donne —

Costo totale 130.000,00
Attuazione:

La convenzione con I'aggiudicatario ¢ stata firmata ad agosto 2005, 'attivita ¢ iniziata a fine settembre. 11
progetto si articola in due fasi: la prima prevede la pubblicazioni del materiale informativo e lo svolgimento
dell’attivita di orientamento e animazione economica svolta attraverso un pulmino itinerante, finalizzata
alla sensibilizzazione all’autoimpiego ed alla ricerca di sbocchi occupazionali prevalentemente nei settoti
delle produzioni tipiche e dei servizi per il turismo culturale, ambientale, e delle zone interne. Nella seconda
fase ¢ prevista la prosecuzione dell’animazione economica, la selezione delle aziende che accoglieranno i
tirocinanti, 'individuazione dei soggetti che parteciperanno ai Piani di inserimento professionale ed ai
tirocini e infine I’ inserimento lavorativo. Sono stati impegnati 130.000 euro (125.000 con la convenzione e

5.000 per le spese sostenute dal GAL).

Risultati/Obiettivi:

L’intervento ¢ finalizzato al rafforzamento del legami tra i giovani e le donne al territorio e limitare la

tendenza allo spopolamento. Al momento non vi sono informazioni sui destinatari delle azioni di tirocinio.

Azione 1.2.4 Educazione ambientale itinerante -

Costo totale 160.000,00
Attuazione

L’intervento non ¢ ancora partito in quanto legato all’attuazione del’Azione 1.2.2 (Rete Locale di
Apprendimento collettivo d’Ogliastra) attraverso la quale saranno individuati i fabbisogni formativi.

L’intervento consiste nella progettazione e nello sviluppo di corsi itineranti di educazione e informazione
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ambientale, da realizzarsi attraverso l'utilizzo della rete ferroviaria locale (la linea turistica del trenino

verde).

L’azione dovrebbe essere articolata in due fasi, un bando per I'acquisto degli strumenti informatici e
allestimento delle carrozze e successivamente I'individuazione della modalita di gestione dell'intervento e

lo svolgimento delle attivita formative.

Risultati/Obiettivi:

Si prevede di migliorare I'informazione e la formazione sui principali aspetti della conservazione e della
gestione sostenibile delle risorse ambientali e di creare un modello pilota di fruizione turistica compatibile
in un’area di elevato pregio naturalistico. Non sono ancora chiare tuttavia le modalita di gestione

dell’intervento per cui non ¢ possibile esprimersi sulla sostenibilita dell’azione.

Intervento 1.3.a.1 Gestione forestale sostenibile in Ogliastra —

Costo totale 104.250,00
Attuazione

L’azione non ¢ ancora partita. Il GAL deve ancora interloquire con ’Ente foreste, individuare la zona da
certificare, il soggetto che seguira il processo di certificazione e I'azienda che sara seguita per 'ottenimento

della certificazione forestale.

Risultati/Obiettivi:

Si intende realizzare un programma pilota di conversione di un’azienda agroforestale gestita dall’Ente
Foreste in azienda sistemica integrata (produzione tradizionale + produzione e servizi integrativi),
attraverso un progetto pluriennale finalizzato all’adozione di un Sistema di Gestione Ambientale, secondo
uno degli strumenti di certificazione forestale (FSC-Forest Stewardship Council; PEFC-Pan European

Forest Certification; ISO 14001; EMAS II).

Intervento 1.3.a.2 Itinerari di turismo naturalistico e sportivo —

Costo totale 189.500,00
Attuazione

A giugno 2005 ¢ stato pubblicato il bando rivolto ai Comuni, sono pervenute 5 domande, ad ottobre ¢
stata approvata la graduatoria e due domande sono state escluse. 1l bando prevedeva la realizzazione di
due progetti da 70.000 euro ma sono state fortemente apprezzate le tre proposte in quanto provenienti da
aggregazioni di Comuni e si ¢ deciso di finanziare tre progetti di 75.000 euro ciascuno con il trasferimento

delle risorse dall” Azione 1.2.1 (Servizi di trasporto a chiamata). Il cofinanziamento previsto ¢ del 20%.
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1l primo progetto, proposto dai Comuni di Ierzu ed Ulassai, prevede che nel territorio di Ulassai sia creata
un’area di sosta attrezzata per i pic nic, un camper service e un locale per i servizi igienici localizzato in una
zona di partenza di tutti gli itinerari esistenti. Il sentiero Italia 500 (CAl) atriva sino al territorio di lerzu
dove si realizza un’altra area di sosta e un sentiero che collega ’area alle arrampicate sportive (ora ¢ un’area

degradata e c’¢ un parcheggio pericoloso).

Il secondo progetto, proposto dai Comuni di Arzana ed Elini, prevede che al confine dei Comuni (nei
pressi di una chiesa campestre e del passaggio del trenino verde) sia realizzato un camper service e nel
territorio di Arzana sia realizzata un’ altra area di sosta e camper service e un locale adibito per i servizi

igienici in un punto nel quale si diramano degli itinerari naturalistici.

11 terzo progetto, proposto dai Comuni di Tertenia e Cardedu, prevede la realizzazione di un sentiero lungo
il quale saranno riprodotte delle “pinnettos” da attrezzare per vari tipi di manifestazioni (per es. percorsi di

mountain bike).

Risultati/Obiettivi:

Si prevede di salvaguardare e valorizzare il patrimonio naturalistico-ambientale della zona interessata,
migliorare la fruibilita del territorio e sviluppare Tofferta di turismo sostenibile nell’area GAL per

incrementare i flussi turistici.

Intervento 1.3.a.3 Gestione sostenibile degli inerti domestici - Costo totale 540.000,00

Attuazione

La situazione ¢ incerta perché era previsto che il GAL avrebbe dovuto spendere 120.000 euro e 420.000
euro sarebbero stati stanziati dai Comuni e dalla Comunita montana ora soppressa. E’ necessario un
accordo perché la Comunita Montana venga sostituita dalla Provincia. Dovrebbero essere individuate le
aree nelle quali realizzare le discariche controllate su base sovracomunale (aggregazione di due o tre

comuni contigui) e realizzare quindi una campagna informativa.

Risultati/Obiettivi:

L’azione sara probabilmente eliminata. In base alle odierne valutazioni i fondi risultano esigui per la

realizzazione dell'intervento. Non ¢ stato deciso su quale azione potrebbero essere trasferite le risorse.

Intervento 1.3.b.1 Valorizzazione del sapere degli anziani - Costo totale 60.000,00

Attuazione

11 bando ¢ stato pubblicato ad aprile 2004. La ricerca e lo studio sono stati conclusi. 1l materiale raccolto ¢

stato sistematizzato per finalita didattiche, di studio e per la qualificazione dell’offerta turistica. I risultati
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sono stati presentati nelle scuole dell’area GAL attraverso il materiale multimediale prodotto. Sono stati

impegnati 60.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

Si intende recuperare gli elementi di memoria collettiva affidati alla tradizione orale; trasmettere ai giovani
gli elementi della propria identita collettiva legati alla storia locale e valorizzare gli aspetti piu caratteristici

della cultura locale.

Intervento 1.3.b.2 (Itinerati enogastronomici) —

Costo totale 211.111,11
Attuazione:

Nel 2005 ¢ stato pubblicato il bando a regia GAL in convenzione, sono pervenute 7 domande, ¢ stata
selezionata PATI aggiudicataria e a breve sara firmata la convenzione ed erogata I'anticipazione. Subito

dopo comincera il lavoro che durera un anno.

Risultati/Obiettivi:

Devono essere creati degli itinerari enogastronomici che colleghino aziende agricole, attigiane, strutture
ricettive e di ristorazione e punti vendita di prodotti tipici. Saranno innanzitutto individuati i prodotti di
eccellenza del territorio che saranno considerati attrazione delle varie localita, dovra essere predisposto un
disciplinate per le aziende che vorranno essere inserite nel circuito e saranno realizzati due itinerati pilota
da estendere successivamente all'intero territorio ogliastrino. Infine, sara realizzata la segnaletica e il

materiale divulgativo in diverse lingue.

Intervento 1.3.b.3 Itinerari integrati culturali e naturalistici — Costo totale 166.666,67

Attuazione:

Nel 2005 ¢ stato pubblicato il bando rivolto alle aggregazioni di comuni, sono pervenute tre domande,
tutte ammissibili ed ¢ stato deciso di finanziare tutte le proposte attraverso il trasferimento di 71.000 euro

dall’azione 1.2.1 (Servizi di trasporto a chiamata).

Il primo progetto (realizzato dai comuni di Villagrande Strisaili e Talana) consistera nel ripristino di un

sentiero di trekking preesistente.

1l secondo progetto (realizzato dai comuni di Seui, Ussassai, lerzu, Osini, Gairo e Ulassai) constera nella

realizzazione di materiale promozionale, nella riproduzione di dvd promozionali e della segnaletica.

11 terzo progetto (realizzato dai comuni di Arzana, Tertenia e Perdasdefogu) prevede una mappatura degli
itinerari culturali e naturalistici, uno studio fortografico, la realizzazione di dvd e dei chioschi multimediale.

11 chiosco, che potra essere spostato nelle varie pro loco, consistera in un mobiletto — pc per il quale sara
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realizzato un software che permettera di consultare litinerario. Sara inoltre prodotto del materiale

divulgativo (studio e itinerari del pastoralismo).

Risultati/Obiettivi:

Si intende recuperare e valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico dell’area del GAL.

Intervento 1.3.c.1 Intervento per la diffusione della cultura dell’accoglienza —

Costo totale 510.000,00
Attuazione:

Ad aprile 2004 ¢ stato pubblicato il bando che ha portato al finanziamento di 26 interventi. Entro 'anno
tutti gli investimenti dovrebbero essere conclusi. Le risorse stanziate sono tutte esaurite. Sono stati

finanziati interventi di ristrutturazione dei locali e 'acquisto di arredi.

Risultati/Obiettivi:

Con I'aumento dell'offerta turistica si vogliono creare i presupposti per incrementare le presenze turistiche

nell’area GAL e accrescere le ricadute economiche dirette ed indirette connesse ai flussi turistici.

Intervento 1.4.a.1 — Piano di Marketing territoriale —

Costo totale 40.205,20
Attuazione:

L’azione non ¢ ancora partita in quanto subordinata alla realizzazione dell’azione 1.4.b.1 “Costruzione della
base informativa su tisorse e potenzialita dell'area”. Entro l'anno si pubblichera il bando, saranno

impegnate tutte le risorse disponibili.

Risultati/Obiettivi:

Si vogliono individuare i fattori competitivi dell’area e definire un piano organico di promozione del

territorio.

Intervento 1.4.a.2 Prodotti multimediali per il marketing interno ed esterno —
Costo totale 55.000,00
Attuazione:

Nel 2004 c’¢ stato il bando per I'affidamento dell’incarico relativo alla realizzazione del sito web dell’aera
GAL. Gli animatori hanno fornito le necessarie informazioni per ogni comune. Sono state inoltre

riprodotte le copie del CD ROM sullo studio “Valorizzazione del sapere degli anziani”
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Sono stati impegnati 9.215 euro.

Risultati/Obiettivi:

Si vuole favorire la diffusione delle informazioni sull’offerta complessiva del territorio. Non ¢ stato pero

ancora programmato I'utilizzo delle restanti risorse (si tratta di interventi a regia GAL).

Intervento 1.4.b.1 Costruzione della base informativa su risorse e potenzialita dell'area

Costo totale 146.000,00
Attuazione:

Alla fine del 2004 c’¢ stato il bando, la societa aggiudicataria ha iniziato a lavorare a giugno del 2005, la

conclusione dell’intervento ¢ prevista a novembre.

Dovra essere realizzata una mappatura della struttura produttiva, delle caratteristiche socioeconomiche, del
patrimonio ambientale e archeologico-culturale dell’area PSL allo scopo di implementare il Sistema
Informativo Territoriale che era in corso di realizzazione presso la Provincia di Nuoro e che sara ora

implementato dalla nuova Provincia dell’Ogliastra.

Sono state gia acquistate due postazioni pc per 'accesso diretto al SIT della Provincia, i due software di
base office e il software per il sistema informativo. E” in corso di realizzazione la formazione del personale
del GAL per lutilizzo del sistema informativo territoriale in quanto il GAL dovra inserire gli

aggiornamenti.

Risultati/Obiettivi:

Si intende offrire una base informativa indispensabile per le operazioni di marketing interno ed esterno e
accrescere le capacita amministrative, di programmazione e monitoraggio degli interventi da parte delle

istituzioni.

Interventol.4.b.2 Attivita di promozione del territorio (elaborazione grafica catalogo e pieghevole

promozionale dei prodotti tipici del territorio) —

Costo totale 210.000,00
Attuazione:

Nel 2004 i1 GAL ha partecipato a varie fiere: I’ EXPO Sapori Milano, il Salone della vita rurale a Piacenza,
la Fiera d’Ogliastra a Cardedu. E’ stato inoltre svolto uno studio per la creazione di un catalogo dei
prodotti del settore agroalimentare, ¢ stato realizzato del materiale promozionale e un pannello per lo

stand delle fiere.

Nel 2005 il GAL ha partecipato alla Fiera Internazionale della Sardegna di Cagliari, alla mostra espositiva

dei pani tradizionale della Sardegna per la quale sono stati coinvolti i produttori che hanno messo a
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disposizione i pani “pintau” e “pistoccu” ed il 16 settembre ha organizzato a Tortoli 'evento “la montagna
va al mare” coinvolgendo le aziende del settore agroalimentare. Si ¢ proceduto alla stampa del catalogo, alla

ristampa del materiale promozionale ed alla creazione dei pannelli verticali per lo stand delle fiere.

Interventol.4.b.3 Comunicazione, sensibilizzazione ed animazione —

Costo totale 537.019,20
Attuazione:

Sono stati realizzati materiali informativi in supporto cartaceo e digitale, sono state impegnate risorse a

favore degli agenti di comunicazione. Le attivita programmate sono in via di svolgimento.

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali

69 AGRICONSULTING ﬁ



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

1.8 I1 PSL Sulcis Iglesiente

Il PSL Sulcis Iglesiente, al momento, non presenta criticita per quanto concerne il conseguimento degli

obiettivi di spesa sulle risorse dell’annualita 2003.

E’ importante sottolineare che dall’analisi dell’attuazione ¢ risultato che il GAL ha rotta modificato il tema
catalizzatore del PSL, infatti, il Piano era inizialmente finalizzato alla valorizzazione delle risorse naturali e
culturali ma € stato successivamente orientato, attraverso le rimodulazioni finanziarie e le modalita di

attuazione delle azioni, alla valorizzazione delle produzioni tipiche.

Le azioni che hanno prodotto il maggior avanzamento della spesa sono infatti quelle destinate al tessuto
imprenditoriale locale, strutture ricettive, PMI e aziende agricole mentre si registra un ritardo

nell’attuazione delle azioni rivolte alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

In particolare, 'azione relativa alla creazione degli itinerari naturalistici e culturali non ¢ stata ancora attivata
e si prevedono delle difficolta di cofinanziamento da parte dei Comuni in quanto con la soppressione della
CM XXII verranno meno i trasferimenti dei fondi dalla cassa depositi e prestiti. La situazione potrebbe
essere risolta se la CM prima della chiusura effettuasse un trasferimento vincolato di risorse a favore dei

Comuni per I'attuazione di questa azione.

Inoltre, per quanto riguarda I'azione 1.3.a.2 “Sensibilizzazione e educazione ambientale” c’¢ incertezza sulle
azioni che saranno promosse e che dovtebbero probabilmente integrare dei centri di educazione

ambientale esistenti.

Con riferimento alle prospettive future, I'obiettivo del GAL ¢ quello di gestire il marchio d’area Sulcis
Qualita, promosso dalla Comunita Montana del Sulcis, ora soppressa. L’intenzione ¢ di far rientrare nel
marchio anche le strutture ricettive oltre alle produzioni tipiche della zona e sara necessario che il GAL
estenda il progetto allintero territorio Leader che comprende territori non rientranti nella Comunita

Montana.

Nel corso della Valutazione ex-post sara necessario analizzare se gli interventi a favore delle produzioni
tipiche e del settore ricettivo siano riusciti ad integrarsi, se il Marchio Sulcis Qualita si sia affermato sul
tetritorio e se le azioni afferenti alla Misura 1.4 siano riuscite ad amplificare gli effetti sul territorio degli

interventi rivolti ai destinatari pubblici e privati.

Analizzando la distribuzione territoriale degli interventi emerge che non ¢ presente una marcata
concentrazione degli interventi. L’indice di Gini ¢ pati a 0,47.

Tra i comuni che attraggono meno risorse vale la pena di evidenziare la presenza dei comuni di Bugerru,
Domus de Maria e Perdaxius. Tra chi concentra la spesa maggiore compaiono i comuni di Teulada,

Masainas, Giba e Siliqua.

70 AGRICONSULTING ﬁ

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna
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Azione 1.1.a.1 Creazione e adeguamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei

prodotti per il miglioramento della qualita —

Costo totale 1.000.000
Attuazione:

Nel giugno 2004 ¢ stato pubblicato il primo bando, poi riaperto per esubero di fondi. Sono state finanziate

11 domande e sono state rendicontate 130.393,28 euro al 31.12.2004.

1l secondo bando pubblicato a marzo 2005 ha portato alla presentazione di 17 domande, delle quali solo 11
ammissibili e finanziate. Gli interventi sono in corso di realizzazione e la conclusione dei lavori ¢ prevista

per il 30 settembre. Sono stati impegnati 160.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

C’¢ stata una buona risposta da parte delle imprese locali, il bando prevedeva finanziamenti per PMI
artigiane e imprese agricole con unica graduatoria, le domande sono pervenute in maggioranza dal settore

agricolo.

Per quanto concerne il settore agroalimentare, sono stati creati un laboratorio apistico, un minicaseificio e
una salumeria, e sono stati acquistati macchinari per le aziende preesistenti (confezionamento e
trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, lavorazione dell’olio, mungitrici, etc.). Sull’artigianato sono stati
tinanziati macchinari per la lavorazione del ferro, della pietra e per la creazione di scialli, costumi e arredi
sardi. Si ¢ riscontrato che sono sempre le stesse aziende a partecipare ai bandi e questo si puo spiegare con
la scarsa liquidita delle aziende del territorio che si scontrano con un sistema creditizio non orientato a

favore delle piccole aziende
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Ci sono circa 250.000 euro residui che saranno messi a bando. Per aumentare la sua efficacia questa azione

deve essere integrata con I'azione 1.1.b.1 sulla certificazione.

1.1.b.1 Sostegno alle produzioni tipiche ai fini della certificazione di qualita —
Costo totale 180.000
Attuazione:

Nel 2004 stato svolto una studio di fattibilita sulle esigenze del territorio per accedere alle certificazione.

Sono stati rendicontati (al 31.12.2004) 73.000 euro.

A maggio 2005 ¢ stato pubblicato il bando per far ottenere la certificazione alle aziende. Sono stati messi a

bando 44.000 euro e sono arrivare richieste per 57.326 euro.

Risultati/Obiettivi:

Su 10 aziende finanziate cinque hanno richiesto THACCCP, tre 'ISO 9001, una I'ISO 14.000 e una la

certificazione biologica.

11 GAL vorrebbe investire i soldi rimanenti sul marchio d’area Sulcis Qualita, un progetto che era stato

promosso dalla XXII CM Montana, ora soppressa.

1.1.d.1 Sostegno all’innovazione di prodotto e di processo —

Costo totale 600.000
Attuazione:

A maggio del 2004 ¢ stato pubblicato il primo bando, con il quale sono state impegnate e spese tutte le

risorse messe a bando, circa 112.000 euro.

1l secondo bando ¢ stato pubblicato a giugno, le risorse disponibili ammontavano a 92.000 euro ma ne
sono stati impegnati solo 6 aziende per 16.000 euro circa. Con la riapertura dei termini sono stati assegnati i

61.700 euro residui.

Risultati/Obiettivi:

Le 6 aziende finanziate con il primo bando hanno ricevuto anche i contributi concessi con I'azione 1.1.b1.

Sono stati principalmente acquistati dei macchinari (per la trasformazione dei prodotti ortofrutticoli, la
lavorazione del miele, il miglioramento e la trasformazione dello zafferano, la cultura idroponica, la

carpenteria leggera, etc.). Sono stati inoltre finanziati due studi di packaging.

Le risorse residue potrebbero essere utilizzate dal GAL per la realizzazione di un progetto pilota per lo

studio della conservazione del carciofo spinoso e il successivo trasferimento di competenze.

Si riscontra nel territorio di riferimento una certa resistenza verso le tematiche della promozione e del

marketing.
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1.2.a.2 Creazione e/o potenziamento di servizi alle donne e all’infanzia —

Costo totale 240.000
Attuazione:

Con il primo bando del giugno 2004 sono stati finanziati 4 interventi: il comune di Siliqua, Nuxis, Santadi e

I’Associazione Gianas che ha in gestione il parco giochi dal comune di Giba. Sono stati spesi 68.500 euro.

Con il secondo bando, pubblicato a marzo 2005 sono stati finanziati 3 comuni: Siliqua, Bugerru e

Fluminimaggiore. Gli interventi saranno conclusi entro il 30 settembre. Sono stati impegnati 47.750 euro.

Risultati/Obiettivi:

Sono stati realizzati dei parchi gioco e sono acquistati dei giochi e delle attrezzature per quelli gia realizzati.

Sono state create nuove ludoteche e acquistate attrezzature per le strutture preesistenti.
Rimangono 85.000 euro per le quali non ci saranno problemi di spesa.

1.3.a.1 Creazione di itinerari naturalistici e culturali —

Costo totale 250.000
Attuazione:

11 30 settembre 2005 scade il termine per la presentazione delle domande relative al bando pubblicato per
la realizzazione di uno studio di fattibilita. La societa selezionata dovra sviluppare i tre tematismi

individuati, e dovra terminare i lavori entro marzo 2006.
L’importo a bando ammonta a 62.000 euro.

Risultati/Obiettivi:

Con i 135.000 euro rimanenti verra pubblicato un bando tivolto ai Comuni per il posizionamento della
cartellonistica. Potrebbe creare qualche problema la partecipazione dei Comuni per il cofinanziamento (la
quota di cofinanziamento deve ancora essere determinata). Con la soppressione della CM XXII verranno
meno 1 trasferimenti dei fondi ai comuni. La situazione potrebbe essere risolta se la CM prima della
chiusura effettuasse un trasferimento vincolato di risorse a favore dei Comuni per I'attuazione di questa

azione

L'ultima fase riguardera la stampa del materiale promozionale, che sara finanziata al 100%.
1.3.a.2 Sensibilizzazione e educazione ambientale —

Costo totale 180.000

Attuazione:

L’azione non ¢ ancora partita. Si vorrebbe creare un centro di educazione ambientale ma le risorse non

sarebbero sufficienti. Si potrebbero integrare dei centri gia esistenti come quello di Nora o il centro di

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali

73 AGRICONSULTING ﬁ



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

educazione ambientale di Pantaleo che ¢ stato finanziato con il PIT avente per capofila la CM di Iglesias

XIX.

1.3.c.1 Valorizzazione e adeguamento qualitativo di piccole strutture ricettive, promozione e

diffusione della cultura dell’accoglienza —

Costo totale 650.000
Attuazione:

A giugno 2004 ¢ stato pubblicato il primo bando rivolto a consulenti e liberi professionisti per la
realizzazione di un disciplinare per un marchio di qualita sull’accoglienza e sono stati impegnati circa
20.000 euro. E’ stato poi pubblicato il bando per gli operatori con il quale sono stati finanziati 19 bed and

breakfast con un impegno di circa 80.000 euro.

A marzo 2005 sono stati messi a bando 90.000 euro e ne sono stati impegnati 67.849 con il finanziamento
di 12 strutture. L’intervento ¢ stato esteso anche agli agriturismi. Si tratta di investimenti di piccole

dimensioni, ristrutturazioni e acquisti di arredi, climatizzatori, televisori, frigobar.

Risultati/Obiettivi:

L’intenzione ¢ non finanziare quelli che hanno gia preso contributi. Vorrebbero collegare I'azione con il
progetto Sulcis qualita.. Il disciplinare ¢ una bozza di carta di servizi che dovrebbe andare ad integrare

Sulcis Qualita per quanto riguarda il settore della ricettivita.

1.4.a.1 Marketing territoriale e informatizzazione diffusa —

Costo totale 150.000
Attuazione:

Nel 2004 ¢ stato pubblicato un bando per 24.000 ed il contributo concesso alla societa aggiudicataria ¢
stato pari a 14.000. I risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Sono state solo raccolte delle

informazioni di natura statistica.

Risultati/Obiettivi:

Nel 20006 si prevede la pubblicazione del bando per la realizzazione del Piano di Marketing territoriale nel

2000.

1.4.b.1 Comunicazione, sensibilizzazione e animazione territoriale — Costo totale 450.000

Attuazione:
Nel 2004 sono stati rendicontati 60.700 euro

Risultati/Obiettivi:

Si prevede saranno rendicontati 124.000 euro.
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2 IL’ANALISI SUL CAMPIONE DEI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI LEADER

2.1 La metodologia di estrazione del campione

Per P’estrazione del campione ¢ stato utilizzato il database dei progetti conclusi al 30.3.2005. L’universo dei
destinatari ultimi degli interventi ¢ stato stratificato per GAL e Tipologia di intervento. Si ¢ fissata la data di
conclusione degli interventi al 30.3.2005 per avere la possibilita di stimare I'impatto degli investimenti sulle
aziende beneficiarie del contributi. Le rilevazioni sono state effettuate nel mese di novembre a distanza di 8

mesi. Tutte le indagini sono state condotte con metodo C.A.T.1 (Computer Assisted Telephone Interviewing).

Come riportato nella tabella seguente sono state prese in esame 9 tipologie di intervento che sono di

seguito riportate.

Totale
GAL A B C D E F G H I complessivo
Barbagie Mandrolisai 2 3 6 2 10 4 27
Logudoro Goceano 1 2 6 1 6 20 36
Mare Monti 4 1 10 2 1 18
Marmille Sarcidano Arci
Grighine 1 3 1 1 6
Monte Linas 2 2 1 1 1 7
Montiferru Barigadu Sinis 1 3 9 40 53
Ogliastra 6 27 4 23 60
Sulcis Iglesiente 5 11 2 15 33
Totale
complessivo 15 18 16 2 20 1 49 18 101 240

Tipologia A: Investimenti ditetti in strutture collettive (consorzi, cooperative) per il controllo della qualita

delle produzioni innalzamento dell'ecosostenibilita

Tipologia B: Investimenti diretti in strutture collettive per l'adeguamento e il miglioramento di impianti,

per lavorazione e trasformazione, commercia

Tipologia C: Investimenti diretti nelle aziende agricole per la fase produttiva: (miglioramento e

adeguamento della dotazione di attrezzature, dei macchinari)

Tipologia D: Investimenti diretti nelle aziende agricole per trasformazione integrazione di filiera in

azienda con l'introduzione, I'adeguamento e il miglioramento di impianti lavorazione e trasformazione,
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Tipologia E: Investimenti diretti nelle imprese turistiche per miglioramento/adeguamento della ricettivita

e della ristorazione

Tipologia F: Investimenti diretti nelle PMI e nelle imprese artigiane finalizzate al recupero di antichi

mestieri

Tipologia G: Investimenti diretti nelle PMI e nelle imprese attigiane finalizzate all'innovazione tecnologica

(prodotto, processo, introduzione di ICT)

Tipologia H: Investimenti strutturali nelle aziende agricole (impianti, macchine, attrezzature, ecc.)
necessati per: controllo della qualita (sistemi ISO, HACCP, altro), certificazione delle produzioni (adozioni

disciplinari), innalzamento dell'ecosostenibilita
Tipologia I: Ristrutturazione di case di privati per accoglienza turistica

L’universo dei destinatari al 30.3.2005 ¢ composto da 240 unita che hanno attivato un investimento totale
pari a 7.191.831 euro. Le tipologie prese in esame sono riconducibili alle Misure 1.1 e 1.3, e vedono
coinvolte in larga misura aziende e cooperative agricole, PMI artigiane, agriturismi e B&B.
Il campione ¢ stato estratto con una metodologia che ¢ riconducibile al campionamento stratificato
ottimale di Neymann. La ottimizzazione del campione ¢ stata realizzata attraverso I'individuazione di una
variabile di strato che ¢ stata utilizzata come proxy per la stima del reddito. Come variabile di strato ¢ stata
considerato il costo totale dell’investimento, variabile che ¢ fortemente correlata con il reddito che si vuole
stimare sulle unita statistiche incluse nel campione. L’ipotesi di base ¢ che chi ha redditi piu elevati ¢ in
grado di attivare maggiori investimenti e dunque ha costi totali maggiori. Il campione di 50 unita ¢ stato

ripartito sugli strati sulla base della seguente formula:

NiSh
nh=———
g
Z NiSh
=1

dove n, rappresenta la numerosita campionaria dello strato generico h, Ny, la numerosita dell’'universo nello
strato h-simo, Sy € lo scarto quadratico medio della variabile investimento totale ossetvato sullo strato h-
simo dell’'universo di riferimento. In questo modo sono stati campionati maggiormente quegli strati piu
eterogenei rispetto alla variabile costo totale dell'investimento (quelli in cui ci sono maggiori differenze di

reddito tra beneficiati).

Per quanto riguarda la stima dell’errore campionario, la numerosita campionaria individuata 50 unita (sono
state individuate anche 19 riserve nel caso in cui non fosse stato possibile effettuare le rilevazione),

permette di ottenere un errore campionario molto basso pari al 3,4%.

L’errore campionario in un disegno campionario stratificato semplice di Neymann (ottimizzato), ¢

calcolato utilizzando la seguente formula:
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=3,4%

errore =

MEDIA.CAMPIONARIA(CT )

dove CT ¢ il costo totale, per il quale al numeratore viene calcolata la varianza campionaria e al
denominatore la media. Al numeratore la varianza ¢ corretta per una fattore utilizzato per Iestrazione in
blocco senza reimmissione. IN e la numerosita dell’'universo (240) mentre # ¢ la numerosita del campione

(50).

Il campione cosi estratto ¢ riportato nella tabella seguente dove sono indicati le unita estratte per strato.
Occorre evidenziare che dalla Tipologia F - Investimenti diretti nelle PMI e nelle imprese artigiane
finalizzate al recupero di antichi mestieri — non ¢ stata estratta alcuna unita statistica in quanto era presente

al 30.3.2005 un solo progetto concluso.

Totale
GAL A B c D E F G H I complessivo
Barbagie Mandrolisai 1 2 1 3] 1 8
[Logudoro Goceano 1 3 2 4 10
Mare Monti 1 3 1 5
Marmille Sarcidano Atci
Grighine 2 2
IMonte Linas 2 2
Montiferru Barigadu Sinis 3 5 8
Ogliastra 1 4 2 7
Sulcis Ielesiente 2 4 2 8
Totale
complessivo 3 7 6 1 6 0 10 4 13 50

I risultati delle indagini eseguite possono essere pertanto essere estese all’universo di riferimento tenendo in
considerazione che I'errore campionario aumenta se si ragiona all'interno del singolo strato perché I'errore
¢ calcolato su tutto I'universo. Tuttavia un errore sulle stime del 3,4% garantisce livelli di approssimazione

soddisfacenti almeno a livello di tipologia di intervento e GAL.
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2.2 Valutazione dei primi effetti della programmazione locale

2.2.1 Caratterisiche dei destinatari degli interventi

Il campione dei destinatari ¢ in gran parte costituito da aziende agricole, il 53,8%, beneficiarie di contributi
a valere sulla Misura 1.1. e 1.3, per quanto concerne gli investimenti nelle strutture agricole per il
miglioramento della qualita del processo produttivo, nei piccoli laboratori di trasformazione aziendali e
nelle strutture agrituristiche. Le aziende agricole rilevate sono in maggioranza orientate alla zootecnia, in

particolare in ordine di importanza nell’allevamento ovino, dei suini, dei bovini e delle api.

11 13% dei destinatari opera nel settore dell’artigianato, il 30% ha una attivita riconducibile al turismo ed il

2% ricade tra le attivita commerciali (Tab.2.2.1.a).

Tab.2.2.1a: Campione Destinatari per macro categoria di attivita economica -

imacro categoria di attivita economica %

Aziende agricole 53,8%
di cui zootecniche 71,4%
IArtigianato 13,5%
Turismo 30,8%
Commercio 1,9%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

Per le aziende agricole si ¢ accertato che il 59% ricade in area collinare, il 31% in zona montana ed il 9% in
area pianeggiante. Il dato rappresenta un ulteriore elemento di validita del campione estratto, se
confrontato con le conclusioni emerse nel Volume I in merito alla analisi della distribuzione territoriale
degli interventi ed in particolare rispetto alle caratteristiche morfologiche delle aree in cui si concentrano

maggiormente gli investimenti.

Tab.2.2.1b: Campione Aziende agricole per classe altimetrica -

Altimetria %

Pianura 9,4%
Collina 59,4%
Montagna 31,3%
TOTALE 100%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazions campionarie
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La tipologia di forma giuridica piu ricorrente ¢ rappresentata dalla ditta individuale, nel 54% dei casi,
(Tab.2.2.1.c) e dalle societa semplici, 24%. E’ pit bassa la presenza delle societa in nome collettivo e delle

societa cooperative a responsabilita limitata (6%), mentre le SRL pesano solo per il 4%.

Tab.2.2.1c: Campione Destinatari per tipologia di forma giuridiche -

Tipologie di forma giuridiche %

[Persona Fisica 24%
Ditta individuale 54%
Societa semplice 6%
SNC 6%
SRL 4%
SCARL 6%
TOTALE 100%,

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

Dal punto di vista dimensionale, la tipologia di forma giuridica prevalente ¢ strettamente correlata al giro
d’affari. Come si evince dalla tabella seguente il 63% degli intervistati ha dichiarato un fatturato annuo
inferiore ai 50 mila euro. Il 16% circa ha un fatturato compreso tra i 50 ed i 100 mila euro, il 9% un giro

d’affari annuo superiore ai 500 mila euro.

Tab.2.2.1d: Campione Destinatari per classi di fatturato -

Attivita per classi di fatturato %

Fino a 50 mila euro 63,6%
IDa 50 mila a 100 mila euro 15,9%
IDa 100 mila a 250 mila euro 4,5%
Da 250 mila a 500 mila euro 6,8%
Oltre 500 mila euro 9,1%
[Non risponde attivita partita nel 2005 12,0%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevaziont campionarie

11 12% degli intervistati non ha risposto alla domanda in quanto attivita ¢ partita agli inizi del 2005.

1l peso delle nuove attivita rispetto al totale del campione ¢ superiore, pari al 20%, sono state considerate
nuove quelle che al momento della richiesta dell’investimento avevano iniziato I’attivita. Il dato si riferisce,

dunque, anche a chi ha intrapreso l’attivita nel 2004.(Vedi Tab. 2.2.1.e)
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Tab.2.2.1e: Campione Destinatari per caratteristiche dei destinatari -

Carattersitiche attivita dei destinatari % rispetto al totale campione

impresa femminile 40%
impresa giovanile 32%)
Nuova impresa 20%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

Nella tabella 2.2.1.e sono riportati altri due elementi significativi, una elevata presenza di imprese gestite

da donne (40%) e da giovani (32%), elemento che da una parte ¢ condizionato dalla presenza dei B&B per

lo piu gestiti da donne. Cio ¢ un segnale positivo dell’impatto delle azioni a favore dellimprenditorialita

femminile e giovanile.

B’ stato chiesto ai destinatari inclusi nel campione di esprimere un giudizio sull’andamento del fatturato,

negli ultimi anni. La tabella seguente (Tab.2.2.1.f) mostra che rispetto all’'80% di intervistati che ha

risposto, nel 50% dei casi ¢ stato dichiarato un aumento, mentre il 15% ha dichiarato che c’¢ stata una

flessione.

Tab.2.2.1f: Andamento fatturato negli ultimi tre anni delle attivita incluse nel campione -

IAndamento fatturato ultimi tre anni %

|IAumentato 50,0%
I[nvariato 35,0%
Diminuito 15,0%
Non risponde perché nuova attivita 20,0%

Fonte: Elaboragioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

Un ulteriore elemento che ¢ stato preso in esame ha riguardato il mercato di riferimento dei prodotti offerti

dalle aziende agricole, di trasformazione ed artigiane

Tab.2.2.1g: Mercati di riferimento per le Aziende agricole, di trasformazione e PMI incluse nel campione—

Mercati %

Locale 35,6%
Regionale 25,4%
Nazionale 25,4%
UE 8,5%
Extra UE 5,1%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie
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Come illustrato nella tabella 2.2.1g la maggior parte delle imprese che hanno ricevuto contributi Leader
collocano i loro prodotti sul mercato locale, circa il 35,6%, un 25,4% colloca i prodotti sul mercato

regionale e nazionale, 1'8,5% sul mercato comunitario e solo il 5,1% sul mercato extra UE.

Le imprese beneficiare che non adottano sistemi di qualita sono rappresentate in larga parte da B&B ed
imprese commerciali (31,6%). Tra chi adotta sistemi di qualita (circa il 79%), la quasi totalita (98%) adotta
sistemi di obbligatori (HACCP), il 20% I'ISO 9000, mentre il 23% sistemi di qualita di prodotto che sono

riconducibili a marchi DOP, Biologico e sistemi di tracciabilita.

Tab.2.2.1h: Imprese destinatarie per adozione di sistemi di qualita —

)Adozione di sistemi di qualita %

IAziende che non adottano sistemi di qualita 31,6%
IAziende che adottano sistemi di qualita 78,9%
di cui obbligatori (HACCP) 98,0%
1SO 9000 20,0%)
di prodotto (DOP, BIO, Tracciabilita) 23,3%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie
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222 Informazioni sugli investiments realizzati

Come si evince dalla tabella seguente, la maggior parte delle domande di finanziamento sono state rivolte

all’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, arredi (64,7%).

Tab.2.2.2a: Imprese destinatarie per tipologia di investimenti realizzati —

Tipologia investimenti

Impianti, macchinari, attrezzature arredi 64,7%
Costruzione, ampliamento e ristrutturazione 33,3%
Progettazione e consulenza relativi a sistemi di qualita di prodotto e di processo 2,0%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevagioni campionarie

11 33% dei destinatari ha fatto richiesta di finanziamenti per I'ampliamento o la ristrutturazione di locali,

solo il 2% ha richiesto contributi per la adozione di sistemi di qualita.

Differente ¢ il quadro che emerge se si analizzano le motivazioni degli investimenti, vedi Tab.2.2.2.b, il
72% del campione di intervistati ha affermato di aver realizzato gli investimenti per un miglioramento

complessivo della qualita dei beni e servizi offerti.
Tra le altre motivazioni maggiormente segnalate si evidenzia:
e Pinserimento in nuovi mercati, il 26%b;
e laristrutturazione o riorganizzazione del processo produttivo (26%)
e Tacquisizione di una maggiore quota di mercato (24%);
e J'aumento dei prodotto offerti (22%)
e Jaumento dei servizi prestati (18%)
e J’Aumento della Capacita gestionale (18%)
e Jaumento dell’offerta turistica (14%).

Per quanto riguarda piu specificatamente 'ambiente ¢ da segnalare che il 18% del campione dei destinatari
ha affermato di aver utilizzato materiali e o tecniche eco compatibili, il 10% ha ottenuto una riduzione
dellimpatto del processo produttivo attraverso una sua migliore razionalizzazione. Nessuno, tra gli

intervistati, ha realizzato I'investimento per ottenere una certificazione di tipo ambientale.

Molto bassa ¢ la presenza di destinatari che hanno dichiarato come obiettivo I’adesione a reti o a consorzi,

solo il 4% degli intervistati lo ha espresso.
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Tab.2.2.2b: Principali motivazioni dell'investimento (¢ stato chiesto di indicarne piu di una)—

Motivazioni dell'investimento %

IAumento del numero di prodotti 22,0%
IAumento dei servizi prestati 18,0%
Miglioramento della loro qualita 72,0%
IAcquisizione di una maggiore quota di mercato 24,0%
Inserimento in nuovi mercati 26,0%
IAmpliamento del bacino di utenza dei setvizi 6,0%
Ristrutturazione/riorganizzazione del processo produttivo 26,0%
IAumento della capacita gestionale 18,0%
IMaggiore partecipazione a reti e consorzi 4,0%
Adesione a marchi ed altre iniziative similati 6,0%
IAdesione a circuiti / prodotti turistici integrati 4,0%
IAumento del grado di visibilita delle risorse esistenti 10,0%
IAumento del grado di fruizione delle risorse esistenti 6,0%
Diversificazione dell’offerta turistica 2,0%
Aumento offerta turistica 14,0%
Sperimenatazion tecniche eco-compatibili 18,0%
Sperimenatazion materiali eco-compatibili 18,0%
IAdozione sistemi di certificazione ambientale 0,0%
Riduzione dell'impatto ambientale attraverso la razionalizzazione del processo produttivo 10,0%
Altre motivazioni specificare 14,0%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazions camipionarie

Un altro elemento su cui si ¢ posta P'attenzione ha riguardato la presenza di possibili sinergie con altri

strumenti o finanziamenti presenti sul territorio (Tab 2.2.2.c).

11 58% degli intervistati ha ricevuto altri fondi tra cui, quello del Leader+. Si tratta di un dato che
leggendolo al contrario implica che a livello generale il 42% dei destinatari non aveva precedentemente

fatto richiesta di finanziamento.

Rispetto al 58% del campione che presenta sinergie, il POR, nel 32% dei casi, ¢ tra gli strumenti di
finanziamento con i quali sono piu marcate le sinergie. B’ emerso che le Misure con le quali sono state

realizzate le maggiori integrazioni sono: le Misure 4.11 sulla commercializzazione dei prodotti agricoli di
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qualita; la 4.9 sugli investimenti nelle aziende agricole, la 4.12 sull’Agriturismo e la  4.21 per i giovani

agricoltori.

Sono presenti sinergie con il Leader+ nel 22% dei casi ed in particolare per le azioni rivolte a certificazioni

e tracciabilita, ed acquisto di arredi.

11 19% (del 58%) presenta sinergie con Leggi Regionali quali ad esempio la Legge 37/98 sulla nuova
occupazione, la legge 51/93 Artigianato, la Legge regionale 18/98 sugli agriturismi.

Tab.2.2.2c: Sinergie con altri strumenti di finanziamento

Altri stumenti

[Presenza sinergia su totale campione 58%
Leader+ 22%
POR 32%
Leggi regionali 19%)
ILeader 11 5%
IAltro 22%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

11 5% ha affermato che l'investimento Leader+ ¢ la naturale prosecuzione di investimenti gia realizzati con
il Leader II. Tra chi ha risposto “Altro”, che presenta un peso relativo non secondario (22%), emerge che

gli strumenti piu utilizzati sono riconducibili a PIA, Patto Tharros e Leggi nazionali tra cui la 488.

Un ultimo elemento preso in considerazione ha riguardato I'incidenza dell’investimento effettuato con il
Leader rispetto al’ammontare dei investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Il primo elemento che
emerge e che ¢ sostanzialmente in linea con il dato precedente, relativo a quel 42% che afferma di non aver
richiesto altri finanziamenti, ¢ che I'investimento Leader pesa oltre il 30% per il 46% di chi ha risposto alla

domanda (il 74% degli intervistati).

Tab.2.2.2d: Incidenza dell'investimento Leader sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni

Incidenza %

[Non risponde 26,0%
fino al 2% 10,8%
dal 2 al 10% 27,0%
dal 10 al 30% 16,2%
Maggiore del 30% 45,9%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie
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Tra il 10 ed il 30% si colloca il 16,2% di chi ha fornito una risposta, mentre arriva al 27% la percentuale di
chi asserisce che il peso dellinvestimento Leader si attesta tra il 2 ed il 10%. Per I'11% circa, il contributo

Leader rappresenta meno del 2% dell’ammontare totale degli investimenti effettuati negli ultimi anni.

223 Lmpatto degli investimenti

L’analisi degli impatti ha evidenziato in primo luogo una marcata tendenza in termini qualitativi, sull’82%

del campione, relativamente ad una migliore valorizzazione dei prodotti e dei servizi offerti (Tab. 2.2.3.a).

11 76% asserisce che vi sara una ricaduta positiva sia in termini di valorizzazione delle risorse locali che per

quanto concerne una migliore promozione del territorio (70%).

Tab.2.2.3a: Effetti dell'investimento in termini qualitativi

Categori Percentuale su totale campione

Sostenibilita ambientale 40,0%,
[nnovativita 75,7%
Capacita gestionale 50,0%
Valorizzazione prodotti e servizi 82,2%
\Valorizzazione risorse locali 76,5%
IPromozione Tetritorio 70,0%
Adesione a consorzi Reti 17,1%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

E’ elevata anche la percentuale di chi afferma che vi sara una ricaduta positiva in termini di innovazione
(75,7%). Circa la meta degli intervistati dichiara che vi sara un effetto positivo anche per quanto riguarda la
capacita gestionale. Il 40% dichiara che gli investimenti porteranno ad una maggiore sostenibilita

ambientale. Solo il 17% asserisce che sara possibile aderire a reti o consorzi.

Quest’ultimo dato ¢ posto all’attenzione dei GAL e della A.d.G, ¢ concerne 1 rischi che sono stati gia
evidenziati sinteticamente nel Volume I, all'interno del QVC, e nel Volume II nel Capitolo 1. I rischi sono
connessi alla diminuzione di efficacia delle strategie poste in essere dai GAL, se essi non saranno
in grado di mettere a sistema gli interventi che sono stati realizzati, attraverso la creazione di

consorzi o enti che gestiscano i marchi territoriali in via di definizione.

Passando ad analizzare gli effetti in termini quantitativi, si ¢ chiesto di fornire una stima dell’incremento del

fatturato rispetto al periodo pre-investimento.

Cio che emerge dalla tabella seguente (Tab. 2.2.3.b) ¢ che per il 36% degli intervistati I'investimento
Leader non determinera incrementi sul fatturato (sono state escluse le nuove attivita). 11 64% afferma che
vi saranno ricadute positive, di questi ben per il 25% I'incremento sara superiore del 30% rispetto all’anno

precedente. 11 18,8% afferma che sara compreso tra il 15% ed il 30% mentre il 9% circa tra il 10 ed il 15%.
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Tab.2.2.3b: Effetti dell'investimento in termini quantitativi (escluse le nuove attivita

Incremento su fatturato Percentuale su totale campione

Nessun incremento 36,0%
Incremento, di cui: 64,0%
fino al 5% 28,1%
dal 5% al 10% 18,8%
dal 10% al 15% 9,4%
dal 15%al 30% 18,8%
oltre il 30% 25,0%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

La maggior parte di chi ha affermato di avere ricadute positive sul fatturato, il 28%, prevede incrementi

non superiori al 5%.

Fig.2.2.3a: Distribuzione dell'investimento in termini quantitavi (escluse le nuove attivita

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
fino al 5% dal 5% al 10%

dal 10% al 15% dal 15%al 30% oltre il 30%

Fonte: Elaboragioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

A fronte di una variazione del fatturato che presenta come raffigurato nel grafico seguente una

distribuzione concentrata sulle classi di incremento estreme, I'impatto in termini occupazionali ¢ piu

marcato (Tab.2.2.3.c). L’incremento occupazionale tiene conto anche delle nuove attivita imprenditoriali e

mostra un incremento del 33,7% rispetto agli occupati fissi e del 45% rispetto agli stagionali.

1l dato va tuttavia analizzato rispetto alla media, vi sono infatti 0,6 nuovi occupati per azienda, cio¢ ¢ stato

registrato un incremento occupazionale di circa 30 addetti su un campione di 50 aziende, mentre se si passa

ad analizzare il dato stagionale il rapporto scende a 0,3. Gli effetti occupazionali sono stati in realta piu

rilevanti sulla componente fissa.
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Tab.2.2.3c: Effetti dell'investimento in termini quantitavi (incluse le nuove attivita

[Effetto occupazionale Pre Post [Incremento

Occupati fissi 100% 100% 33,7%
di cui donne 20,2%  21,0% 38,9%
di cui giovani 31,5%  29,4% 25,0%)
Nuovi occupati fissi in media 0,6
Occupati stagionali 100% 100%) 45,0%
di cui donne 52,5%  37,9% 4,8%
di cui giovani 32,5%  24,1% 7,7%)
Nuovi occupati stag. in media 0,3

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

Se si passa ad analizzare gli incrementi sugli occupati fissi rispetto alla componente femminile e giovanile

emerge che:

e le donne hanno registrato I'incremento maggiore tra gli occupati fissi 39% (rispetto ad una media
di 33,7%). La componente femminile che pesava prima dell'intervento per il 20,2% ¢ passata al

21%;

e igiovani al contrario hanno registrato un incremento minore ed infatti il loro peso ¢ sceso di circa

due punti percentuali tra il pre ed il post.

Per quanto concerne I'analisi dell’'occupazione stagionale emerge chiaramente che I'incremento registrato, il

45%, ha riguardato uomini con eta superiore ai 30 anni. Dalla lettura della tabella emerge infatti che:

e le donne hanno registrato un incremento medio di 4,8 punti percentuali (rispetto ad una media di
45, %). La componente femminile che pesava prima dell'intervento per il 52,5% ¢ drasticamente

scesa al 37,9%;

e per i giovani 'incremento ¢ leggermente superiore 7,7% e quindi si registra una flessione meno

marcata di circa 8 punti percentuali.

Nella tabella (Tab. 2.2.3.d) seguente sono invece riportati gli incrementi di produzioni commercializzate

con marchio di qualita che rappresentano il 23% circa delle aziende agricole rilevate.

Per queste, grazie al contributo Leader ¢ stato possibile aumentare del 100% rispetto alla situazione pre
investimento le produzioni DOC, BIO e IGP, e del 25% per 'IGT. Grazie all'investimento Leader ¢ stato
possibile dunque acquisire i requisiti per I'adesione ai marchi e nel caso del biologico avvalersi delle
consulenze necessarie per il riconoscimento delle produzioni. 1l percepire il premio ottenuto con le Misure

Agroambientali del PSR da solo non consente la commercializzazione delle produzioni a biologico.
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Tab.2.2.3d: Variazione produzione commercializzata con marchio di qualita (Aziende agricole)

Marchi Variazione

DOC 100%|
IGT 25%
BIO 100%
LGP 100%|
DOP 100%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazions capipionarie
Tra le aziende agricole incluse nel campione il 56% svolge attivita alternative, di queste il 44% attivita

agrituristica, il 31% fattorie didattiche mentre il 25% dispone di maneggi ed ippoterapia.

Rispetto alle attivita ricettive (B&B e Agriturismi) ¢ stata analizzato I'effetto dell'investimento in termini di
aumento dell’offerta dei posti letto. Come illustrato nella tabella seguente, si ¢ registrato un incremento

superiore al 400%.

Tab.2.2.3e: Offerta ricettiva nelle attivita ricettive destinatarie del contributo Leader

IAttivita ricettive

variazione posti letto 447%
variazione media posti letto per struttura ricettiva 5,2
mgq interessati dagli interventi 665
variazione coperti 120%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

In termini relativi 'incremento ¢ stato in media di 5,2 posti letto per struttura, considerando che le nuove
attivita si concentrano in maggior parte nel settore turistico dei B&B e degli agriturismi. I metri quadri
complessivamente interessati dall'intervento ¢ stato circa pari a 665, mentre la variazione del numero dei

coperti nelle strutture agrituristiche ¢ raddoppiato (120%).

Al titolari delle strutture ricettive ¢ stato chiesto inoltre se aderiscono a circuiti con operatori esterni all’area
Leader, ¢ emerso che il 12% degli intervistati ha contatti per lo pitt con tour operator o organizzazioni che

fanno promozione a livello nazionale (Reti di agtiturismi e B&B).

11 92% degli intervistati prevede di garantire una migliore offerta di servizi al cliente, in particolare offrono
un servizio di guida turistica, postazioni internet (23%) ed una migliore offerta qualitativa dei prodotti

consumati 38%b.

11 14% prevede una attivita di aggiornamento formativo, indirizzata a corsi di lingua e di cucina

tradizionale.
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Infine sono state investigate due ulteriori aspetti: da un alto le prospettive di sviluppo dell’azienda e
dall’altro gli ostacoli principali allo sviluppo della propria attivita. Cio che ¢ emerso nel primo caso, come
riportato nella tabella successiva, mostra una netta predominanza di risposte che riguardano I'tkncremento
delle produzioni e delle dimensioni aziendali (54%). 11 30% degli intervistati afferma che la produzione
verra orientata verso sistemi di qualita, il 18% si rivolgera a nicchie di mercato inesplorate, il 14% manterra

la situazione attuale.

Tab.2.2.3f: Domanda sul futuro della Attivita

% su Tot
[Futuro della attivita Campione
Manterra le attuali dimensioni e ’attuale mercato di riferimento 14,0%
Incrementera la dimensione e la produzione attuale 54,0%
IVerra modificato I'attuale mercato di riferimento 18,0%
ILa produzione verra orientata verso sistemi di qualita 30,0%
IAltro 14,0%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevagioni campionarie

Tra il 14% di chi ha risposto altro ¢ presente la componente delle attivita ricettive che sono per lo piu

orientate alla ricerca di reti che possano farli uscire dall’isolamento.

Tra i fattori che ostacolano lo sviluppo delle attivita assume un peso maggiore 'inadeguatezza della rete dei

trasporti per il 42% degli intervistati.

Tra gli altri elementi maggiormente segnalati si evidenzia:

l'inefficienza degli enti locali nella loro necessaria interazione con le aziende( 32,0%);

e la difficolta di accedere al credito (26,0%)

e Ja mancanza di servizi di base ed innovativi per le aziende (18,0%)

e ]a poca consistenza dei flussi turistici (26,0%) e la loro stagionalita (36,0%)

e Jadifficolta ad associarsi e creare reti con altri operatori (18,0%)

e Llincapacita progettuale degli enti locali (intesa come programmazione sul territorio)(14,0%)

e ¢ altre motivazioni (28,0%)

Tra le altre motivazioni sono segnalate per le aziende agricole i rischi naturali, mentre in generale un
crescente aumento dei costi delle materie prime, la crisi economica, le reti di distribuzione, I'isolamento

geografico e gli elevati tempi di attesa per i finanziamenti pubblici (extra Leader).
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Tab.2.2.3.g: Ostacoli allo sviluppo dell’attivita

Ostacoli allo sviluppo

[L'insufficienza della rete dei trasporti 42 0%
Progressivo spopolamento del territorio e fuga di manodopera qualificata 10,0%
ILa mancanza di servizi di base ed innovativi per le aziende 18,0%
La difficolta di accedere al credito 26,0%
ILa scarsa disponibilita di aree industriali attrezzate 6,0%
[L'inefficienza degli ent locali nella loro necessaria interazione con le aziende 32,0%
e carenze nella formazione della manodopera 8,0%
Difficolta ad associarsi e creare reti con altri operatori 18,0%
L'incapacita progettuale degli enti locali (intesa come programmazione sul territorio) 14,0%
Flussi turistici poco consistenti 26,0%
Stagionalita dei flussi turistici 36,0%
IAltro specificare 28,0%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevagioni campionarie

224 Efficacia delle procedure di attnazione e comunicazione del GAL

Di seguito sono state prese in esame elementi riconducibili alle modalita di attuazione e all’efficacia della

comunicazione. Nella tabella seguente (Tab. 2.2.4.a) ¢ stata investigata la modalita con cui ¢ stato

realizzato I'investimento.

Tab.2.2.4.a: Modalita con cui ¢ stato effettuato investimento
Modalita %
fondi propri 78%
ppresitit bancari 32%
anticipi richiesti al GAL 8%
IAltro 2%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

11 78% degli intervistati lo hanno realizzato con fondi propri, il 2% che fa riferimento alla voce altro ¢

assimilabile a questa classe, perché comprende chi ha dichiarato di aver fatto ricorso a prestiti di familiari.
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11 32% ha fatto ricorso a presiti bancari, il 20% sono coloro i quali hanno fatto esclusivamente ricorso a

prestiti bancari, mentre il restante 12% ha integrato il prestito bancario ai fondi propri. Lo stesso discorso ¢

estendibile all’8% che ha richiesto anticipazioni dal GAL.

Rispetto all’accesso al credito locale ¢ stato chiesto esplicitamente di fornire un giudizio sul grado di

accessibilita. Ne ¢ emerso che il 46% degli intervistati giudica il sistema creditizio locale poco otientato a

stimolare il rischio di impresa.

Tab.2.2.4.b: Giudizio sulla facilita di accesso al credito locale

Scala di giudizio Yo

Insufficiente 46,0%
Sufficiente 38,0%
Buono 12,0%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

Nella tabella successiva (Tab.2.2.4.c ) ¢ rappresentato il giudizio del campione di intervistati sulla capacita

gestionale del GAL nel suo ruolo di erogatore dei fondi Leader.

Il quadro che emerge ¢ rassicurante, circa '84% degli intervistati afferma di non aver incontrato alcun tipo

di problematica ed afferma inoltre che la rapidita con cui sono stati erogati i contributi rappresenta un

punto di forza rispetto ad altri strumenti di finanziamento.

Tab.2.2.4.c: Criticita nell'ottenimento del contributo

Criticita emerse %

Nessuna difficolta 84%
Complessita e difficolta nell’ottenimento della documentazione da allegare alla domanda di contributo 12%
Carenza di assistenza tecnica da parte del GAL 2%
Elevati tempi di attesa per la concessione del contributo 2%
Altro 4%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni capipionarie

Tra chi ha incontrato problemi, al primo posto viene indicata (10% su totale campione) la complessita

delle procedure amministrative necessatie per allegare tutta la documentazione necessatia alla domanda di

contributo, solo il 2% dichiara che vi ¢ stata una carenza di assistenza tecnica da parte del GAL.

L’ultimo tema investigato all'interno del questionario ha riguardato Iefficacia della comunicazione del GAL

sul territorio. A Tal proposito ¢ stato chiesto agli intervistati come sono venuto a conoscenza delle

opportunita offerte dal Leader.
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E” emerso che il 40% degli intervistati ¢ venuto a conoscenza tramite seminari ed incontri pubblici, il 32%

attraverso il sito web del GAL, il 30% con altre vie, in maggioranza attraverso il passaparola.

Tab.2.2.4.d: Modalita in cui si ¢ venuti a conoscenza delle opportunita offerte dal L.eader

Canali utilizzati (risposta multipla) %

Articoli su organi di informazione e inserti pubblicitari in quotidiani 18%)
passaggi informativi ¢/o programmi di approfondimento su emittent radiotelevisive a copertura regionale 0%
sito Web del GAL, supporti di presentazione informatica e comunicati stampa 32%
distribuzione di materiali a stampa (newsletters, brochures, bollettini, ecc.) 6%
cartelloni, targhe e manifesti 16%
seminari, conferenze, incontri pubblici 40%
associazioni di categotia 2%
consulenti privati 16%
IAltro 30%

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su rilevazioni campionarie

Dalla tabella emerge quanto il canale delle associazioni di categoria abbia una incidenza molto bassa, con

appena il 2%.

I stato chiesto agli intervistati di esprimere un giudizio sulla efficacia della comunicazione, ed ¢ affiorato
che il 16% la giudica insufficiente, il 44% sufficiente e il 38% buona. Ad una successiva richiesta di indicare

quali canali di comunicazione dovrebbero essere maggiormente potenziati, ¢ emerso che:

e per il 63% degli intervistati dovrebbe essere potenziata la diffusione capillare di volantini, piccole

brochure;

e per i 50% le associazioni di categoria dovrebbero informare maggiormente i soci “meno

importanti” sulle possibilita offerte dal Leader;

e per il 38% dovrebbe essere potenziata I'informazione sulla stampa locale.

Nell’ultima domanda effettuata si ¢ chiesto agli intervistati se conoscono i contenuti del PSL e se sono
interessati ad altre opportunita presenti. Il 65% ha affermato di non conoscere i contenuti del PLS e le

altre opportunita previste, mentre il restante 35% ha ammesso di conoscerlo abbastanza.

Alla successiva domanda, che in letteratura &€ conosciuta come domanda di controllo, circa delle indicazioni
pit puntuali su alcune delle opportunita previste solo 1’8% ha saputo fornire una risposta. Ne consegue
che il 92% degli intervistati, escludendo le azioni per le quali hanno richiesto contributi, non conosce i

contenuti del PSL.
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3 CASI STUDIO E FOCUS GROUPS

31 I1 PSL Barbagie Mandrolisai

“BARBAGIE
E MANDROLISAI”

3.1.1 1/ PST. in cifre
Sede del GAL: Nuoro

Comuni interessati 26

(lista comuni interessati) Aritzo, Atzara, Austis, Belvi, Desulo, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Meana
Sardo, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ortueri, Orune, Ottana, Ovodda,

Sarule, Sorgono, Teti, Tiana e Tonara

Tema catalizzatore: Valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando, mediante un'azione

collettiva, I'accesso ai mercati per le piccole strutture produttive

Province interessate Superficie (km?)% Pianura% Collina% Montagna Comuni selezionati in Leader II

NU 1.605 0% 40% 60% 26

Abitanti Densita Tasso di variazione demografica 91- Indice di Indice di

Al 31-12-01 ab/km? 01 dipendenza vecchiaia
50.805 31,6 -5,7% 52% 139%

Dimensione media
Dimensione media unita | aziende agricole (hadi | Alberghi ;| Postiletto ; Agriturismi: Postiletto

locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo

2,5 14,4 26 1.167 - -
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3.1.2 Sopralluoghi su Progetti segnalati dai GAL

Il primo progetto di seguito descritto fa riferimento all’azione 1.3.b “Azioni per la valorizzazione del
patrimonio culturale” attraverso la quale il Comune di Orani ha beneficiato di un contributo di 40.000
Euro. E’ importante sottolineare che il Comune ha ampiamente superato la quota di cofinanziamento
prevista, pari al 10% dell'investimento totale, in quanto ha contribuito al finanziamento con una spesa di
26.000 Euro.

11 progetto finanziato ha riguardato la ristrutturazione di una parte dell’edificio comunale per la creazione
del museo dell’opera grafica del maestro Delitala. Si tratta di un pittore ed un grafico di grandi qualita e
capacita espressive che ha contribuito a innovare 'arte sarda sin dagli inizi del XX secolo. Delitala ¢ riuscito
a collocare la Sardegna ad un livello di valore nazionale e internazionale in campo artistico.

L’investimento ¢ consistito nella ristrutturazione di due ali del Municipio destinate all’esposizione
permanente dei quadri dell’artista, nell’acquisto del sistema di illuminazione e della relativa centralina

elettrica e delle guide necessarie al supporto dei quadri. E’ stato inoltre acquistato un moderno sistema di

illuminazione per la sala consiliare.
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La pinacoteca ¢ stata inaugurata il 23 settembre 2005 in occasione della manifestazione “Cortes Apertas”
ed ¢ permanentemente aperta al pubblico. L’obiettivo prefissato dal Comune ¢ quello di pubblicizzare

I'intervento e inserirlo in un itinerario culturale nel quale Orani offrira anche un’altra importante attrazione,

il museo Nivola, dedicato allo scultore oranese di fama internazionale.
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Il secondo progetto, di seguito presentato, ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.a “Creazione e
adeguamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti per il miglioramento della
qualita”. II progetto ¢ stato realizzato da un’azienda agricola dedita prevalentemente all’allevamento ovino
situata nel comune di Olzai. 1l richiedente ha ottenuto un finanziamento di 35.000 Euro per Pacquisto di
alcuni macchinari necessari alla creazione di un minicaseificio. Sono stati acquistati arredi, macchinari e

numerose attrezzature che hanno permesso al caseificio di entrare in produzione (quadro elettrico,

frigorifero, freezer, generatore di vapore, kit analisi latte e prelievo campione, etc.).

1l conduttore dell’azienda agricola aderisce ad iniziative di cooperazione con altre imprese attraverso
I’adesione al Consorzio dei produttori del Gennargentu e adotta il sistema di certificazione biologico per la
quasi totalita delle produzioni casearie. Il beneficiario ha ottenuto anche dei finanziamenti destinati alla
zona parco e ha inoltre richiesto con il PIA 'acquisto di nuove celle frigorifero. L’investimento finanziato
con il Leader + supera il 20% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni. Le motivazioni che hanno
spinto a realizzare I'investimento sono riconducibili all’aumento della produzione, al miglioramento della
loro qualita e allinserimento in nuovi mercati. [’azienda opera attualmente sul mercato regionale e
nazionale. Grazie all'intervento si ¢ registrata un’occupazione aggiuntiva composta da tre unita a tempo
pieno ed ¢ inoltre previsto un incremento del fatturato superiore al 15%. I beneficiario ¢ venuto a

conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso I’attivita di animazione svolta dal GAL.
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11 terzo progetto che si presenta ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.a “Creazione e adeguamento
di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti per il miglioramento della qualita”.
L’intervento ¢ stato realizzato da un’azienda artigiana, una falegnameria, con sede a Orani, che ha
diversificato lattivita creando una linea di produzione di carattere innovativo in quanto non ancora
esistente in Sardegna. Il richiedente ha ottenuto un finanziamento di circa 16.000 euro per I'acquisto di un
macchinario che consente la creazione delle cassettine di legno utilizzate per il confezionamento dei vini e
dei liquori. Va quindi evidenziato che il beneficiatio diventa cosi l'unico produttore nell’intera area

regionale.

I Prodotti finiti, grazie ad un’intensa attivita di promozione, trovano lo sbocco commerciale nelle principali
aziende vitivinicole sarde che abbattono in questo modo i costi di trasporto e di magazzinaggio cui
dovevano far fronte rifornendosi al di fuori dellisola. Le motivazioni che hanno spinto a realizzare
I'investimento sono riconducibili all’aumento della produzione. I’azienda, che opera esclusivamente sul
mercato regionale, presenta un fatturato non supetriore ai 250.000 annui e dopo linvestimento ha

conseguito un incremento del fatturato del 15% circa.
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Il beneficiario sta valutando la possibilita di inserite nuovi addetti per la lavorazione artigianale e di
diversificare ulteriormente la produzione indirizzandola alla creazione di cassettine di legno per il
confezionamento dei prodotti agroalimentari regionali, quali formaggi, torrone, miele e olio.

L’azienda, condotta da un giovane al di sotto dei 35 anni, ha ottenuto anche gli aiuti previsti dalla Legge
Regionale 51 relativa al settore artigiano. L’investimento realizzato grazie al finanziamento Leader+ copre
quasi il 30% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni. II beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle

opportunita previste dal Leader attraverso il proprio consulente aziendale.

3.1.3 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

11 focus group con la partership decisionale del GAL Barbagie e Mandrolisai ¢ stato realizzato I'11 ottobre e
ha visto la partecipazione del Presidente Battista Podda, Presidente della IX Comunita Montana del
Nuorese, Dott. Ticca (Col diretti), Mazzette (Confartigianato) Dott. Ladu (CM Mandrlisai) Dott. Romagna
(Consorzio Biologico Bio agri Sardegna). Erano inoltre presenti il direttore del GAL Tonino Serusi, il RAF

Luigi Ruiu e il collegio dei revisori contabili.

11 Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzare i temi proposti
sulla base dei risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una setie di temi di approfondimento che sono di seguito
riportati. La discussione ¢ stata vivace, grazie all’ampia partecipazione dei consiglieri di amministrazione. Di
seguito vengono riassunti gli elementi salienti emersi dalla discussione che rappresentano una sintesi dei

contributi e dei punti di vista di tutti i partecipanti.
1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -

Thutti 1 consiglieri esprimono un giudizio estremamente positivo. Il primo segnale ¢ dato dalla forte visibilita
che il Gal ha acquisito nel territorio, dovuta principalmente al buon partenariato, fortemente
rappresentativo degli interessi dell’area. Sia la componente pubblica che quella privata hanno giocato un
ruolo importante nelle diverse fasi di attuazione finora compiute. Al momento della stesura del PSL il Gal
ha saputo interpretare le esigenze del territorio e le ha riportate nel PSL, giudicato secondo nella

graduatoria della Regione. E’ stato centrato il tema catalizzatore, la valorizzazione dei prodotti, e questo si
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puo desumere dall’ottima risposta ai bandi. Inoltre, un punto di forza ¢ costituito dalla struttura che ha

garantito la seria e veloce selezione dei progetti e non ¢ mai andata incontro ad un ricorso.

La celerita ¢ un punto di forza che ha permesso di far distinguere il Gal e di superare qualche
atteggiamento di diffidenza da parte degli imprenditori, abituati alle lungaggini burocratiche che

caratterizzano altri strumenti di finanziamento.

Infine, si ¢ registrato un alto tasso di cofinanziamento da parte dei beneficiari, sia pubblici che privati, e

questo dimostra che le risorse vengono utilizzate come motore di un percorso di sviluppo avviato.

Sono state incontrate alcune difficolta che hanno minato la velocita di attuazione, in particolare il ritardo
della Regione nei trasferimenti delle risorse e nella pubblicazione della graduatoria dei progetti di

cooperazione.
2) Interazioni con la programmazione di altri enti e/0 soci GAL? -

Si potrebbe cooperare con la Provincia per svolgere un ruolo di regia nell’ambito del progetto di ricerca sul
Fiore Sardo. Inoltre il Consorzio Biologico Bio agri Sardegna, sponsorizzato dal Gal, sta partecipando ad

un progetto di cooperazione e aiuto indirizzato ai paesi del terzo mondo.

3) Ritenete che Pattuale delimitazione territoriale sia coerente rispetto alla programmazione

locale? -

Si.

4) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul
territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? -

Ci sono tutti, manca solo I’Associazione degli Industriali.

5) Quale e il livello di conoscenza del Leader e delle sue opportunita tra gli operatori locali, i

potenziali beneficiari e i decisori politici nel territorio? -
E’” molto buono, il territorio ormai conosce il Gal e il Programma.
6) Quale ruolo puo avere il GAL nella programmazione futura? -

Il partenariato ¢ ricco e rappresentativo, il Gal ha ormai un ruolo riconosciuto e forti potenzialita, si
cerchera di continuare a svolgere un ruolo importante anche dopo la fine del Programma Leader +,

soprattutto nell’ottica del Distretto Rurale.
7) Iniziative al di fuori del Leader gestite dal GAL —

11 Gal ¢ partner di un progetto Equal.
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3.2 I1 PSL Logudoro-Goceano

MSCALING LAY
|
3.2.1 L PSL in cifre
Sede del GAL: Comune di Thiesi
Comuni interessati 30
(lista comuni interessati) Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottida, Bultei,

Burgos, Cheremule, Cossoine, Esportatu, Florinas, Giave, Illorai, Ittiri, Mara, Monteleone
Rocca Doria, Nule, Osilo, Padria, Pozzomaggiore, Romana, Semestene, Siligo, Thiesi,

Torralba, Villanova Monteleone

Tema catalizzatore: Riposizionamento culturale ed economico dei territori

Province interessateSuperficie (km?);% Pianura% Collina% MontagnaComuni selezionati in Leader II

SS 1.629 0% 92% 8% 30

Abitanti Densita Tasso di variazione demografica 91- Indice di Indice di

Al 31-12-01 ab/km? 01 dipendenza vecchiaia
49.519 30,4 -7,0% 55% 160%

Dimensione media
Dimensione media unita | aziende agricole (hadi | Alberghi @ Postiletto | Agriturismi  Postiletto

locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo

2,0 16,6 7 252 - -
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3.2.2 Sopralluoghi su Progetts segnalati dai GAL

Gli interventi di seguito presentati, fanno riferimento alle azioni 1.1.a.1 “Valorizzazione delle produzioni
agricole e agroalimentari” e 1.1.a.3 “Strumenti a sostegno delle imprese del territorio del GAL per la
commercializzazione dei prodotti”, realizzati da un’azienda dedita alla lavorazione del caglio di agnello e di
capretto destinati ai caseifici della Regione. Per quanto concerne lintervento strutturale (azione 1.1.a.1), il
richiedente ha deciso di diversificare Iattivita introducendo una nuova linea di produzione: il caglio di
capretto edibile (lo stomaco del capretto contiene il latte di capra, dopo un adeguato trattamento si ottiene
un prodotto simile ad una crema di formaggio piccante). Si tratta di un progetto innovativo in quanto
vengono introdotte delle metodiche produttive compatibili con la vigente normativa igienico-sanitaria. E’
stato concesso un contributo di 22.492,49 euro per la ristrutturazione dei locali, acquisto dell’impianto
clettrico e di numerosi macchinari quali la cella di asciugatura e stagionatura dei prodotti finiti, un

lavandino, un tavolo e un lavello in acciaio, dei carrellini per appendere i caglioli, un congelatore a pozzo,

un cuttet, etc. Va evidenziato che il beneficiario diventa cosi 'unico produttore di “Su Caggiu” dell’area

GAL.

11 beneficiario ha deciso di intraprendere la nuova attivita in quanto motivato ad aumentare la produzione,
a migliorarne la qualita ed a inserirsi in nuovi mercati. Inoltre, aspettativa ¢ quella di incrementare di oltre
il 15% il fatturato, ora non supetiore ai 500.000 euro.

1l secondo intervento finanziato con Leader+ (azione 1.1.a.3) ha riguardato lo studio di packaging per il
quale ¢ stato concesso un contributo di circa 8.000 Euro.

L’azienda ha beneficiato anche degli aiuti previsti dal POR Sardegna 2000-2006, misura 4.11, per
Pottenimento della certificazione di qualita ISO 9000. Gli interventi realizzati con il Leader+ superano il

20% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni.
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nlj

Il beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso lattivita di

animazione svolta dal GAL.

1l secondo progetto riguarda una cooperativa sociale di inserimento professionale dei soggetti svantaggiati,
dedita alla trasformazione delle piante officinali ed alla produzione di liquori, con sede a Thiesi. L’azienda
ha ottenuto due finanziamenti, a valere rispettivamente sulle Azioni 1.1.a.2 “Valorizzazione delle
produzioni artigianali tipiche” e 1.1.a.3 “Strumenti a sostegno delle imprese del territorio del GAL per la
commercializzazione dei prodotti”. Per quanto riguarda lintervento strutturale (azione 1.1.a.2), ¢ stato

concesso un contributo di circa 14.300 euro per P'acquisto di infissi, grate di protezione, sanitari per i tre

servizi igienici, impianto elettrico e stampante.
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1 Prodotti finiti vengono commercializzati in un piccolo punto vendita che ¢ stato allestito in azienda e

distribuiti a livello regionale e nazionale.

Le motivazioni che hanno spinto a realizzare linvestimento sono riconducibili all’aumento della

produzione e al miglioramento delle condizioni lavorative.

Per quanto concerne il secondo intervento finanziato con Leader+, si tratta dello studio di packaging, per
il quale ¢ stato concesso un contributo di circa 2.280 euro.
I’azienda ha beneficiato anche degli aiuti previsti dalla Legge Regionale 37 sulla nuova occupazione e con

il finanziamento Leader+ ha coperto circa il 10% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni.
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In seguito agli investimenti il beneficiario prevede di conseguire un ulteriore incremento del fatturato che
gia dimostra un andamento crescente. Dopo gli investimenti si ¢ registrata un’occupazione aggiuntiva
composta da sei unita a tempo fisso, delle quali due diversamente abili.

Il beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso le attivita di

comunicazione poste in essere dal GAL.

1l terzo progetto, di seguito presentato, ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.3.c “Azioni per la
promozione, la creazione, la diffusione della cultura dell’accoglienza e la messa in rete di circuiti B&B e
agriturismo con priorita all’imprenditoria femminile”. Il progetto ¢ stato realizzato da un’azienda agricola
dedita prevalentemente all’allevamento, situata nel comune di Bonorva, che ha diversificato la propria
attivita con la creazione di un agriturismo. 1l beneficiario ha ottenuto un finanziamento di 39.000 euro con
il quale sono stati acquistati gli arredi, 'impianto elettrico, di condizionamento e riscaldamento, alcune

attrezzature per la cucina e un montascale a poltroncina per disabili. Sono stati creati sei posti letto e

novanta coperti.

L’agriturismo ¢ situato nei pressi dell’importante necropoli di S.Andrea Priu. Il sito archeologico ¢
costituito da un complesso di "domus de janas", edifici funerari scavati nella roccia e risalenti al III

millennio a.C.
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L’azienda agricola ¢ condotta da un giovane al di sotto dei 35 anni, che ha beneficiato anche degli aiuti
previsti dalla misura 4.12 del POR Sardegna 2000-2006 per il finanziamento delle opere murarie. Il
finanziamento ottenuto con il Leader+ copre circa il 20% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni.
L’intervento ha permesso linserimento lavorativo di cinque occupati stagionali. Per quanto riguarda le
prospettive future, il beneficiario prevede di conseguire un incremento del fatturato superiore al 15% e di
diversificare ulteriormente attivita con la creazione di un maneggio e 'organizzazione di corsi di cucina.
Inoltre si prevede la coltivazione di piante officinali e aromatiche e la produzione di liquori e marmellate.
Il beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso lattivita di

comunicazione posta in essere dal Gal.
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Un altro progetto che si vuole illustrare riguarda la creazione di un bed and breakfast nel comune di
Bonorva. Il progetto ¢ stato finanziato con un contributo di circa 21.100 euro a valere sull’Azione 1.3.c
“Azioni per la promozione, la creazione, la diffusione della cultura dell’accoglienza e la messa in rete di
circuiti B&B e agriturismo con priorita al’imprenditoria femminile”.

L’intervento ¢ consistito nella ristrutturazione e nell’adeguamento dei locali preesistenti e nella creazione di
sel posti letto.

L’investimento ¢ stato realizzato principalmente per contribuire alla promozione del territorio, alla
valorizzazione delle risorse e dei prodotti locali. La beneficiaria mette a disposizione degli ospiti una

biblioteca specializzata sulla storia e sulle risorse della Sardegna cui risulta particolarmente legata.

Per quanto riguarda le prospettive future, la beneficiaria intende offrire ai propri ospiti il servizio di guida

turistica e prevede di incrementare il proprio giro d’affari.
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3.2.3 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

11 focus group con la partership decisionale del GAL Logudoro ¢ stato realizzato il 6 ottobre e ha visto la
partecipazione del Presidente G. Mario Senes, Gian Franco Re (Associazione industriali), Salvatore Manca

(Comune Ittiri) e Fausto Satta (Legacoop).

11 Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzare i temi proposti
sulla base dei risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una setrie di temi di approfondimento che sono di seguito
riportati. La discussione ¢ stata vivace, grazie all’ampia partecipazione dei consiglieri di amministrazione. Di
seguito vengono riassunti gli elementi salienti emersi dalla discussione che rappresentano una sintesi dei

contributi e dei punti di vista di tutti i partecipanti.
1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -

Tutti i consiglieti esprimono un giudizio decisamente positivo. In primo luogo viene considerato un
successo l'essere riusciti a costruire il PSL attraverso il coinvolgimento del territorio, e poter quindi far

riferimento ad un PSL che corrisponde ai bisogni e agli obiettivi del territorio stesso.

Le risorse finanziarie a disposizione non sono troppo significative ma la qualitativamente finora sono state
spese bene. 1l ritardo nella partenza del programma ha creato dei problemi ma c’¢ stato un grande impegno
ed un’adeguata risposta da parte della struttura tecnica. Sono stati necessari soggetti capaci e motivati per

riuscire a motivare il territorio.

Si ¢ inoltre riusciti a superare le iniziali difficolta e a costituire un rapporto di fiducia tra le tre nuove aree

facenti parte del Gal: il Coros, il Mejlogu e il Goceano.

I stata negativa Iinterruzione con il Leader II. II Programma Leader + sarebbe dovuto partire prima, e la
struttura sarebbe dovuta restare aperta, si ¢ creato un vuoto che ¢ stato pagato, sono infatti state sprecate

per un periodo delle risorse umane che si erano adeguatamente formate.
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Rispetto al Leader II si ¢ puntato molto su azioni di tipo immateriale, perché ¢ necessario costruire
consapevolezza e strumenti concreti a favore delle imprese in modo che si riesca a creare una rete tra tutte

le microimprese che da sole non riuscitebbero a stare sul mercato.
2) Interazioni con la programmazione di altri enti e/o soci GAL? -

11 Gal intrattiene continui rapporti con le Amministrazioni Pubbliche del territorio. Ad esempio la stesura
del quaderno sociale ¢ stato un primo momento di confronto tra GAL e Enti locali per quanto riguarda la

messa in rete dei servizi di assistenza.

3) Ritenete che I’attuale delimitazione territoriale sia coerente rispetto alla programmazione

locale? -

Sono rimasti fuori dal Gal dei Comuni che avrebbero voluto partecipare, queste esclusioni rischiano di
spezzare una rete che certi comuni sosterrebbero e garantirebbero. 1 territori non dovrebbero essere
scorporati e accorpati solo sulla base di criteri predefiniti, si potrebbe pensare di non escludere certi
comuni ma eventualmente di concedere ad essi meno finanziamenti. Si dovrebbe ampliare il territorio di
riferimento includendo i comuni di Mores, Ardara, Putifigari, Ploaghe in modo tale che il Gal abbia la

stessa connotazione della nuova provincia di Sassari.

4) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul

territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? -

Per quanto riguarda la parte pubblica la rappresentanza ¢ piena, e per quanto concerne i privati ci sono
tutte le organizzazioni. Sarebbe auspicabile che la partnership fosse integrata da qualche grossa azienda che
metterebbe in evidenza problemi di vita vissuta sul campo, ma non ¢ detto che si riuscirebbe sempre a
ragionare in termini di sistema, ¢ difficile che le imprese private si impegnino per far andare bene gli altri,
mentre le organizzazioni hanno questa funzione come compito istituzionale. Inoltre eventuale presenza di
un istituto bancario potrebbe agevolare I'attivita, inizialmente c’era stata lintenzione di coinvolgere le
banche ma poi non si ¢ concretizzato. C’¢ stato anche un interesse della Provincia ma i tempi ristretti non

ne hanno permesso l'ingresso.

5) Quale ¢ il livello di conoscenza del Leader e delle sue opportunita tra gli operatori locali, i

potenziali beneficiari e i decisori politici nel territorio? -

Il GAL sta diventando un punto di riferimento, molte persone provenienti dai comuni esterni all’area
Leader si recano al Gal per chiedere informazioni. Questo dipende sia dal forte impegno profuso dal CdA
che dal lavoro della struttura che ha costruito un rapporto di fiducia con i beneficiari. La forte credibilita
del Gal ¢ ora determinata anche dalla buona riuscita del workshop di Torralba, ottenuta grazie al buon
metodo di coinvolgimento dei beneficiari, dalla qualita degli allestimenti e anche dall’ “alto” livello dei

partecipanti invitati.

6) Quale ruolo puod avere il GAL nella programmazione futura? -
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1l Gal ¢ diventato un punto di riferimento nell’area e dovrebbe quindi rimanere in piedi perché in caso
contrario verrebbe meno un appoggio importante. La Regione potrebbe anche delegare al Gal la gestione

dei progetti che da sola non riesce a gestite in maniera tempestiva.
7) Iniziative al di fuori del Leader gestite dal GAL —

Al momento non ci sono stati i tempi per gestire altri strumenti, da qualche mese il Gal sta valutando altre

iniziative e vorrebbe inserirsi in altri programmi, come il Sistema Turistico Locale e Interreg.

Si vuole evitare che il Gal esaurisca il suo compito all'interno del PSL.
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3.3 I1 PSL Mare e Monti

PROGRAMMA

LEADER PLUS SARDEGNA
2000 - 20046

3.3.1 1/ PST. in cifre
Sede del GAL: Nuoro

Comuni interessati 24

(lista comuni interessati) Birori, Bitti, Botolana, Borore, Bortigali, Dualchi, Flussio, ILei, Loculi, Lode, Lula,
Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Onani, Osidda, Posada, Sagama, Silanus,

Siscola, Suni, Tinnura, Torpe

Tema catalizzatore: Innovare nella tradizione

Province interessateSuperficie (km?):% Pianura% Collina% Montagna Comuni selezionati in Leader II

NU 1.405 0% 67% 33% 24

Abitanti Densita Tasso di variazione demografica 91- Indice di Indice di

Al 31-12-01 ab/km? 01 dipendenza vecchiaia
40.268 28,7 -3,2% 49% 140%

Dimensione media
Dimensione media unita | aziende agricole (hadi | Alberghi | Postiletto | Agriturismi Postiletto

locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo

2,5 13,3 18 783 - -
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3.3.2 Sopralluoghi su Progetti segnalati dai GAL

Il primo progetto presentato ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.3.C.1 “Interventi per il
miglioramento della cultura dell’accoglienza”. L’intervento ¢ stato realizzato da un’azienda agrituristica
situata nel comune di Sindia che svolgeva esclusivamente attivita di ristorazione. Il beneficiatio ha deciso di
offrire anche il servizio di pernottamento ed ha ottenuto il finanziamento sulla misura 4.12 del POR
Sardegna 2000-2006 , sulla Legge Regionale 18/98 (nuove norme per esercizio dell’agtriturismo) e il

contributo Leader per I'acquisto degli arredi. Il finanziamento ottenuto con il Leader+ (pari a 35.000 euro)

non raggiunge il 20% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni.

L’azienda ¢ particolarmente orientata verso il miglioramento della qualita dei propri prodotti (destinati oltre
che al consumo in azienda al mercato extracomunitario), infatti opera in biologico, ¢ certificata ISO 9000 e
aderisce al marchio territoriale “Consorzio Produttori del Marghine”. Una particolarita dell’azienda ¢ data
dalla presenza, affianco all’edificio agrituristico, di un nuraghe, protetto dalla Sovrintendenza ai beni

culturali.

Attraverso linvestimento il beneficiatio intende contribuire alla valorizzazione dei prodotti locali, alla

promozione del territorio e all’ incremento del proprio volume d’affari, che non supera i 250.000 euro
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annui e dopo Iinvestimento ha fatto registrare una crescita del 15%. 1l beneficiario ¢ venuto a conoscenza

delle opportunita previste dal Leader attraverso il passa parola tra gli operatori del settore.

Il secondo progetto che si presenta ¢ stato finanziato a valere sull’Azione 1.1.a “Creazione e adeguamento
di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti per il miglioramento della qualita”. 11
progetto ¢ stato realizzato da un’azienda agricola sita nel comune di Magomadas dedita alla viticoltura ed
alla produzione del vino Malvasia di Bosa. 1l richiedente ha ricevuto un contributo di 35.000 euro ed ha
acquistato delle attrezzature per migliorare la dotazione tecnologica e il livello qualitativo della filiera

produttiva.

Al momento il giro di affari non supera i 50.000 euro annui.
Attualmente il prodotto finito viene commercializzato sul mercato nazionale e comunitario. Le motivazioni
dell’investimento sono date dalla volonta di acquisire una maggiore quota di mercato, di inserirsi in nuovi

mercati e di ridurre impatto ambientale attraverso la razionalizzazione del processo produttivo.
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In seguito allinvestimento l’azienda ha inserito 3 unita lavorative aggiuntive a tempo fisso. Per quanto
concerne le aspettative future, il beneficiario prevede che la produzione commercializzata con
certificazione di qualita DOC passi dal 25% al 75%.

11 beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso il passa parola tra gli

operatori economici locali.

333 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

1 focus group con la partership decisionale del GAL Mare e Monti ¢ stato realizzato il 7 ottobre e ha visto la
partecipazione del Presidente, Mario Attene, sindaco di Silanus e di Matteo Marteddu in rappresentanza
del’ISFOI (Istituto di formazione e orientamento al lavoro). Tra i non presenti i soci di Coldiretti,
Confagricoltura, Consorzio interprovinciale frutticoltura e Agrifidi, Consorzio Industriale delle Baronie di
Siniscola, e il rappresentante della CM n. VIII Marghine Planargia. Vista la bassa partecipazione della

compagine sociale ¢ piu corretto parlare di intervista rispetto al focus.

1l Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzare i temi proposti
sulla base dei risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una setie di temi di approfondimento che sono di seguito
riportati. Di seguito vengono riassunti gli elementi salienti emersi dall'incontro che rappresentano una

sintesi dei contributi e dei punti di vista di tutti i partecipanti.
1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -

Un primo obiettivo ¢ rappresentato dal buon grado di conoscenza del Programma e del “marchio Gal” che
si e raggiunto nell’intero territorio ed in particolare nelle zone che non facevano parte del Gal precedente.
Infatti il Gal si € costituito sulle ceneri del Gal Barbagia Baronie ma per raggiungere i 30.000 abitanti e
staccarsi dal Gal Barbagie sono state necessarie tantissime riunioni per far entrare nella mentalita Leader i

territori che precedentemente non ne avevano fatto parte.

11 Gal riesce a pubblicizzare in maniera adeguata le proprie iniziative raggiungendo efficacemente i
potenziali beneficiari e di fatto riesce anche a svolgere una funzione di incubatore di imprese. Si ¢ riusciti a

creare molta attesa e fiducia e le ricadute cominciano a vedersi.

Inoltre ¢ stata data importanza agli interventi immateriali in base alla logica Leader e all’attuale politica di

programmazione regionale.

2) Interazioni con la programmazione di altri enti e/o soci GAL? -

Nel PSL erano state individuate le possibili sinergie con il POR Sardegna 200-2006. Si ¢ cercato
innanzitutto di non sovrapporsi con altre misure POR ma di rafforzarle.

Gli strumenti di programmazione in atto sono i PIA e i PIT che si sono fondati sulla infrastrutturazione

primaria e secondaria e non si possono ritenere degli interventi collegabili con il Leader.
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3) Ritenete che Plattuale delimitazione territoriale sia coerente rispetto alla programmazione

locale? -

Bisognerebbe allargare il territorio: dovtebbe essere proposto ai comuni rimasti fuori dal Programma
Leader +che devono accorparsi ai Gal ai quali si sentono piu vicini Potrebbe essere collegata la Baronia al
Marghine facendo rientrare i comuni di Orune, Orotelli e Ottana oppure due comuni dell’alto sassarese (es

Budduso).

Ci saranno dei comuni che si troveranno fuori dalle Comunita Montane soppresse e in certi casi anche dal
Gal che se diventasse I'unica agenzia di sviluppo locale potrebbe riassorbire anche i poteri delle CM. La

Regione dovrebbe prendere posizione in relazione al problema dei comuni non eligibili.
4) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul

territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? -

La componente privata ¢ ai massimi livelli, infatti nel CdA sono presenti i presidenti provinciali di
Confagricoltura e Coldiretti, mentre il settore dell’ industria e della media industria dovrebbero essere

rappresentati.
5) Quale ruolo puo avere il GAL nella programmazione futura? -

L’intenzione ¢ senz’altro quella di continuare lattivita con il prossimo Leader senza perdere le

professionalita create e facendo crescere anche nuove risorse umane.
6) Iniziative al di fuori del Leader gestite dal GAL -

11 Gal ha partecipato con altri 7 partner ad un progetto di Interreg III B. Inoltre la Regione ha avuto un
occhio di riguardo verso i Gal che sono stati chiamati a partecipare ai laboratori territoriali per la

progettazione integrata.
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34 I1 PSL Marmille-Sarcidano-Arci-Grignine

34.1 1/ PST. in cifre

Sede del GAL: Comune di Baradili

Comuni interessati 44

(lista comuni interessati)

Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Collinas, Curcuris, Furtei, Genuri,

Gonnosno, Gonnostramatza, Laconi, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci,

Pau, Pompu, Ruinas, Segariu, Senis, Setzu, Siamanna, Siddi, Sini, Siris, Tuili, Turri, Uras,

Usellus, Ussaramanna, Villa Sant'Antonio, Villa Verde, Villanova Tulo, Villanovafortu,

Villanovafranca, Villaurbana, Gonnoscodina, Simala, Lunamatrona, Palmas Arborea,

Sardara

Tema catalizzatore: [ alorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di interesse

comunitario

Province interessate Superficie (km?) % Pianura% Collina% Montagna Comuni selezionati in Leader II

CA-NU-OR 1.024 27% 73% 0% 39,

Abitanti Densita Tasso di variazione demografica 91- Indice di Indice di

Al 31-12-01 ab/km2 01 dipendenza vecchiaia
46.148 45,1 -6,0% 52% 169%

Dimensione media

Dimensione media unita | aziende agricole (hadi | Alberghi Postiletto | Agriturismi A Postiletto
locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo
2,0 6,5 5 346 -
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34.2 Sopralluoghi su Progetti segnalati dai GAL

Il progetto di seguito illustrato ¢ stato finanziato a valere sull’azione 1.3.b.1 “Ambiente Urbano: studio,
analisi e valorizzazione del patrimonio edilizio tipico dei Centri Storici” attraverso un contributo di 110.000
curo. Si tratta del “Manuale di riqualificazione dei centri storici e degli elementi di arredo urbano”,

realizzato da un gruppo di lavoro composto da ingegneri, architetti ed altri specialisti del settore.

I soggetti a cui si rivolge il manuale sono, da una parte, la comunita insediata nell’ambito di riferimento e,
dall’altra, il mondo degli specialisti inteso in senso ampio, comprendente sia i tecnici che le maestranze.
Alla comunita il manuale dovtrebbe stimolare il desiderio di avvicinamento e apprezzamento del centro
antico. Per i progettisti si configura come una guida all’intervento di recupero, orientando la scelta di
materiali e tecniche coerenti con quelli appartenenti alla tradizione costruttiva locale, secondo una logica
progettuale che operi in continuita e non in opposizione con il passato. La produzione manualistica non
assume validita normativa, ma ha funzioni indicative, anche se la sua naturale vocazione ¢ quella di
diventare un sostegno per gli strumenti urbanistici di attuazione (quali i piani particolareggiati) che regoli
Pattivita di recupero. Attraverso la prescrizione di tecniche e materiali e il vincolo della sostanza edilizia
esistente con un apparato normativo che miri alla sua tutela, il manuale puo consentire, infatti, la naturale
evoluzione dei nuclei storici secondo la logica della pratica manutentiva. In questo senso le amministrazioni
pubbliche locali, e in particolare i loro organi competenti in materia, rappresentano un’altra componente

importante della possibile utenza a cui si rivolge il manuale.
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11 Manuale st articola nelle seguenti sezioni principali:

a. Analisi e studio dell’architettura premoderna dei centri dell’area G.A.L.
b. Analisi delle forme di degrado e delle patologie ricorrenti

c. Recupero dell’architettura premoderna: modalita di intervento

d. Elementi di arredo urbano

Ciascun livello di analisi ¢ accompagnato dalla produzione di cartografie, quadri sinottici, abachi, spaccati
assonometrici, schede specifiche, materiale documentario, fotografico e grafico posto alla base della ricerca

analitica, e fondamentale per riassumere e rendere di facile consultazione le numerose informazioni.
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Ba
B4
Bo-3
Be-1
Ba-1
Ba-4
(825 |

Chb-1

Il secondo progetto presentato ¢ stato finanziato con I'azione 1.1.a.2, intervento a. L’intervento ¢ stato
realizzato da un’azienda vitivinicola condotta da un giovane al di sotto dei 35 anni. Il richiedente ha
ottenuto un contributo di 70.000 euro ed ha cofinanziato con 85.000 euro I'investimento, consistito nella
ristrutturazione dei locali e nell’acquisto dei macchinari necessati alla creazione di una minicantina
(vinificatore per vini rossi, pressa pneumatica, pigiadiraspatrice, linea semiautomatica di imbottigliamento,
botti barrique, etc.). I Prodotti finiti sono distribuiti in ambito regionale, nazionale e comunitario e venduti

anche in un piccolo punto vendita allestito in azienda.

La cantina produce solo vino biologico, e dopo l'investimento il beneficiario prevede di produrre per il 70-
80% vino IGT e per la parte restante vino DOC. La principale motivazione dell'investimento ¢
rappresentata dalla volonta di migliorare la qualita della produzione. Il richiedente ha beneficiato anche

degli aiuti previsti dal Regolamento 1493/1999 OCM vitivinicolo per 'impianto di un nuovo vigneto.
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11 beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader + attraverso il passaparola e le

informazioni ricevute dai propri consulenti.

34.3 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

11 9 novembre ¢ stato realizzato un incontro con la partership decisionale del GAL Marmille Sarcidano
Arci Grighine che ha visto la partecipazione del Presidente, Renzo Ibba, in rappresentanza del Consorzio
Naturale Regionale del Parco del Monte Arci e del Vicepresidente, Pier Paolo Casu, in rappresentanza della
Coldiretti. Non presenti i rappresentanti del Consorzio turistico Sa Corona Arrubia, del Consorzio turistico

Sa perda ‘e Idocca, del Consorzio due Giare, della CNA, di Legambiente e della CISL.

Non si ¢ realizzato un vero e proprio focus a causa della bassa partecipazione dei consiglieri di

amministrazione.

11 Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzare i temi proposti
sulla base dei risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una setrie di temi di approfondimento che sono di seguito
riportati. Di seguito vengono riassunti gli elementi salienti emersi dall'incontro che rappresentano una

sintesi dei contributi e dei punti di vista dei partecipanti.
1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -

I consiglieri esprimono un giudizio estremamente positivo. Il primo risultato che viene messo in evidenza ¢
quello di essere riusciti a far maturare agli imprenditori una nuova e piu appropriata concezione dei
finanziamenti comunitari. Troppo spesso l'interessamento ai contributi era fine a sé stesso, invece grazie
all’attivita di animazione, si ¢ riusciti sensibilizzare la comunita sui reali tisultati che si devono ottenere con
l'aiuto dei contributi comunitari, quali la creazione delle filiere e I'importanza della cooperazione e del

consotrziarsi.

magoiori risultati si sono registrati in ambito agricolo e agroalimentare, ¢’é stata una buona partecipazione
I ti risultati si registrati 1 bito agricol roali tare, c’¢ stat: b rtecipazi

ai bandi e molte aziende hanno iniziato ad associarsi, a valorizzare e a trasformare 1 propri prodotti.
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Inoltre, viene messo in evidenza che il Programma Leader, a differenza di altri strumenti di finanziamento,

permette la selezione e la realizzazione degli interventi in tempi molto rapidi.
Adesso P'obiettivo del Gal ¢ quello di concentrarsi sul marketing.

2) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul

territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? -

Sarebbe sicuramente auspicabile I'ingresso dei rappresentanti delle Province (il Gal ¢ interprovinciale, i

Comuni ricadono nelle Province di Oristano, del Medio Campidano e di Cagliari)

4)Quale ¢ il livello di conoscenza del Leader e delle sue opportunita tra gli operatori locali, i

potenziali beneficiari e i decisori politici nel territorio? -

Il Gal si ¢ concentrato molto sull’attivita di animazione, quando vengono realizzati gli interventi vengono
organizzati dei convegni pubblici con i quali si pubblicizzano i risultati raggiunti. La conoscenza del Leader

da parte della comunita ¢ quindi abbastanza diffusa.
5) Quale ruolo puo avere il GAL nella programmazione futura? -

Non si sono verificati incontri con la Regione. Rispetto alla strategia futura il Gal dovrebbe continuare a
rivestire il ruolo svolto con il Programma Leader e svolgere Dattivita di Agenzia di Sviluppo, contando

sull’esperienza dei Consorzi e degli altri soci che costituiscono il Gal.
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3.5

—_—————

.

1/ PST. in cifre

3.5.1

I1 PSL Montiferru-Barigadu-Sinis

Sede del GAL: Comune di Seneghe

Comuni interessati

(lista comuni interessati)

GALZ\MBS

MONTIFERRLU BARVGADU - SIMIS

AGENZIA Dl SVILUPPO RURALE

38

Abbasanta, Aidomaggiore, Sedilo, Soddi, Sorradile, Boroneddu, Tadasuni, Bidoni,

Narbolia, Milis, Bauladu, Solarussa, Ollastra, Riola Sardo, Zeddiani, Cabras, Villanova

Truschedu, Ardauli, Allai, Busachi, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Ula Tirso,

Cuglieri, Santu Lussurgiu, Paulilatino, Transnuraghes, Sennariolo, Scano di Montiferru,

Seneghe, Bonarcado, Abbasanta, Baratili San Pietro, Fordangianus, Norbello, San Vero

Milis, Tramatza

Tema catalizzatore: Ripopolare il territorio

Province interessateSuperficie (km?):% Pianura% Collina

% Montagna Comuni selezionati in Leader II

OR 1.499 36% 64% 0% 32

Abitanti Densita Tasso di variazione demogtrafica 91- Indice di Indice di

Al 31-12-01 ab/km? 01 dipendenza vecchiaia
59.753 39,9 -4,0% 52% 163%

Dimensione media
Dimensione media unita | aziende agricole (hadi | Alberghi Postiletto | Agriturismi  Postiletto
locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo
2,0 8,6 17 403 - -
120
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3.5.2 Sopralluoghi su Progetti segnalati dai GAL

Il progetto, di seguito illustrato, ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.a.2 “Integrazione delle
dotazioni aziendali per il miglioramento e la diversificazione dei prodotti agroalimentari e delle produzioni
artigianali tipiche”. L’intervento ¢ stato realizzato da una societa che gestisce un ristorante orientato verso
Iutilizzo esclusivo dei prodotti locali. 11 richiedente ha ottenuto un contributo di 35.000 euro con il quale
ha ristrutturato i locali ed ha acquistato i macchinari necessari alla creazione di un piccolo laboratorio di
trasformazione delle carni suine. Sono state acquistate macchine per la macinatura delle carni, celle

frigorifere per la conservazione delle carni pronte alla trasformazione, celle per la asciugatura e stagionatura

dei prodotti finiti ed altre attrezzature.

I Prodotti finiti troveranno un duplice sbocco commerciale, in primo luogo riforniranno lattivita di
ristorazione e inoltre verranno venduti direttamente in un piccolo punto vendita allestito in azienda. Si
esclude invece che siano commercializzati al di fuori del territorio in quanto lo scopo dell'investimento ¢
anche rivolto all’aumento dell’offerta turistica ed alla diversificazione della stessa, nell’ottica del turismo
enogastronomico.

Le principali motivazioni che hanno spinto a realizzare I'investimento sono riconducibili all’aumento dei
servizi prestati e al miglioramento della loro qualita. Verra infatti garantita una produzione di nicchia che

per effetto dei vincoli normativi non potrebbe altrimenti essere commercializzata.
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1l finanziamento ottenuto con il Leader+ copre meno del 5% degli investimenti realizzati negli ultimi 5
anni. L’occupazione aggiuntiva che si prevede di attivare a regime sara composta da un’unita a tempo fisso
ed una stagionale. Il beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader + attraverso

Pattivita di animazione svolta dal GAL.

1l secondo progetto, di seguito presentato, ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.3.c.1 “Interventi di
sostegno alle iniziative femminili legate alla piccola accoglienza diffusa, in ambito urbano”. 1l progetto,
cofinanziato con un contributo pubblico di 10.000 euro, ¢ consistito nella ristrutturazione dei locali da

adibire a bed and breakfast.
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Le motivazioni che hanno spinto a realizzare Iinvestimento sono riconducibili al miglioramento della

qualita dei servizi prestati. La ristrutturazione delle camere ha infatti reso maggiormente comodi ed

indipendenti gli spazi adibiti agli ospiti.

La beneficiaria intende migliorare ulteriormente il servizio e prevede a tal fine di frequentare dei corsi di
inglese e di specializzazione sulla cultura dell’accoglienza.

Attualmente il giro di affari non supera i 50.000 euro annui. Dopo linvestimento il beneficiatio ha
conseguito un incremento del fatturato del 5% circa e ha inserito un’altra donna nell’attivita. Il beneficiario

¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso i quotidiani locali.

L’ultimo progetto segnalato dal GAL ¢ stato anche oggetto di studio da parte della Rete Nazionale per lo

Sviluppo Rurale per una sua possibile inclusione tra le buone pratiche realizzate con il Leader+.

11 Progetto si richiama al contenuto dell’Azione 1.2.1 “Rete di Trasporti a chiamata - Agenzia territoriale pilota, di

servizio per il trasporto a chiamata di persone e di merci compatibil?’, ed ¢ stato previsto in sede di redazione del PSL

mutuando una esperienza realizzata da un GAL Francese nella passata programmazione.

11 Progetto ¢ stato concepito per far fronte a due esigenze principali:

e la necessita di garantire la mobilita interna dei residenti, che ¢ nata dalla contestazione che la riforma
del trasporto pubblico locale, che prevede il passaggio da un trasporto in convenzione a tratta ad un
servizio per passeggeti trasportati, implichera la soppressione di alcune tratte di trasporto locale perché
non piu sostenibili economicamente. Cio anche per la diminuzione progressiva dei fondi a favore del
trasporto pubblico;

e la necessita di garantire la mobilita per i turisti, cio implica la organizzazione di una rete di trasporto
che metta a sistema i noleggiatori che attualmente operano sul territorio per realizzare economie di
scala ed abbattere i costi.

La prima fase di avvio del progetto ha visto coinvolti da una parte gli erogatori del servizio, cio¢ i

noleggiatori, che sono stati messi intorno ad un tavolo per discutere con loro la possibilita di creare questo
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tipo di servizio. I noleggiatori coinvolti sono 12 e gestiscono un parco mezzi di circa 40 veicoli, hanno
sottoscritto un protocollo tariffario che comprende il kilometraggio ed i tempi di attesa. Dall’altra ¢ stata
fatta una indagine sul territorio per analizzare la domanda di mobilita interna. Rispetto a quest’ultimo
punto lindagine interna non ¢ apparsa essere troppo dettagliata. Sono stati prodotti dei questionari che
sono stati inviati alle scuole ma non si hanno notizie dei risultati.

In linea generale sono stati individuati come popolazione target del servizio di mobilita interno 1 giovani e
gli anziani, e rispetto a queste due classi di eta sono state fatte delle stime sul potenziale utilizzo della rete di
trasporto a chiamata.

Rispetto alla mobilita dei turisti, va rilevato che non ¢ stato fatto nessuna analisi di mercato. In particolare:
come si muovono 1 turisti?, quali mezzi adoperano?, a parita di costi quale mezzo ¢ piu conveniente?, quali
sono 1 pacchetti fly and drive promossi dai tour operator maggiori?

Nella seconda fase il GAL ha emesso un bando per I'affidamento del servizio di trasporto a chiamata, lo ha
vinto una societa di servizi provvista di call-centre. B’ stato messo a punto un software di gestione delle
chiamate ed ¢ stato predisposto un numero verde gratuito a disposizione dei residenti.

Il Valutatore si ¢ recato presso la sede della societa che gestisce il call-centre ed ha effettuato una
simulazione di chiamata. I’operatore compila una scheda di anagrafica, e richiede informazioni sulla tratta
che si vuole percorrere, quindi fornisce una fascia di prezzo orientativa che puo essere pagata a seconda del
numero dei passeggeri. A chiamata conclusa operatore contatta i noleggiatori ¢ accerta la disponibilita di
mezzi quindi ricontatta il cliente.

Per le annualita 2006-2007 i costi di gestione del ca// centre sono coperti dai contributi Leader, dal 2008 il
servizio si dovra reggere sulle sue gambe. Al momento sono coinvolti 3 giovani al di sotto dei 30 anni,
sono tre giovani donne; sono coinvolti inoltre due tecnici di cui uno a tempo pieno. Le spese per gestire il
servizio al momento ammontano circa a 90.000 euro ’'anno. A tal proposito il Valutatore ha constatato che
il software di gestione non prevedeva la possibilita di gestire il flusso di cassa, costi e ricavi. Se si vuole
guardare alla sostenibilita dell’intervento e quindi alla capacita del servizio di sopravvivere al termine del
finanziamento Leader, spese di gestione che si avvicinano ai 90.000 euro I'anno implicano un giro d’affari
sul trasporto a chiamata almeno triplo.

Per questo motivo il GAL sta mettendo in piedi tutta la campagna di promozione del servizio all’interno
del territotio e all’esterno.

Per quanto concerne la comunicazione interna sono state predisposte delle cartoline (vedi foto) che sono
state inviate a tutti i residenti dell’area per pubblicizzare il trasporto. Stanno predisponendo inoltre spot su

televisioni e radio locali e stampando volantini.
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Per quanto concerne la comunicazione esterna stanno predisponendo tutto il materiale di promozione da
pubblicizzare nei principali aeroporti dell’isola: Alghero, Cagliari Olbia. Sono in corso contatti con tour
operator e compagnie aeree e con 1 redattori delle guide piu diffuse all’estero come la Lonely planet ed

altro.

Tra le criticita rilevate dal Valutatore, che dovranno essere opportunamente vagliate nel corso della
valutazione ex-post, riguarda la modalita di coinvolgimento dei noleggiatori, nell’area ve ne sono molti di

piu e si potrebbe creare un sistema di prezzi molto al di sopra di quelli reali. In poche parole la fissazione di
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un prezzario implica che non ci siano pagamenti in nero, con quella tariffa infatti, oltre a retribuire i
noleggiatori si paga chi offre gli operatori del servizio di trasporto a chiamata. Se il GAL riuscisse a
coinvolgere molti trasportatori locali si potrebbe fare maggiore massa critica ed evitare che il servizio di

trasporto a chiamata venga depotenziato.

353 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

11 focus growp con la partership decisionale del GAL Montiferru Barigadu Sinis ¢ stato realizzato 1’11
novembre e ha visto la partecipazione del Presidente Battista Ghisu, Presidente della Comunita Montana
del Barigadu, Antonello Solinas (Confesercenti), Antonello Flotis (Apisarda), Paolo Dessi (Confartigianato)
e Pier Paolo Pisu, Presidente del Consiglio Provinciale di Oristano. Tra 1 non presenti il rappresentante

della Comunita Montana del Montiferru, dei Comuni del Parco del Sinis Isola Rossa e della CIA.

11 Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzare i temi proposti
sulla base dei risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una serie di temi di approfondimento che sono di seguito
riportati. La discussione ¢ stata vivace, grazie all’ampia partecipazione dei consiglieri di amministrazione. Di
seguito vengono riassunti gli element salienti emersi dalla discussione che rappresentano una sintesi dei

contributi e dei punti di vista di tutti 1 partecipanti.
1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -

Tutti i consiglieri esprimono un giudizio estremamente positivo. Innanzitutto viene messa in evidenza
lavvenuta valorizzazione dei prodotti agroalimentari, la qualita del paniere dei prodotti dell’Alto
Oristanese, (comprendente bottarga di muggine, casizolu, bue rosso e il pane del Barigadu per il quale si sta
realizzando il presidio slow food), che garantisce un’immagine del territorio che sara amplificata con la

creazione del marchio d’area “Terre di Shardana”.

I produttori cominciano a comprendere I'importanza della collaborazione, dell’associazionismo, rompendo
cosi la tradizione individualista che ha sempre caratterizzato 'economia del territorio e i processi produttivi

migliorano grazie alle innovazioni ed alle consulenze offerte dal Programma Leader.

Infine, rappresentano dei risultati anche I'Attivazione della Rete di servizi innovativi per il risparmio

energetico e la realizzazione del servizio di trasporto a chiamata.

I rappresentanti del’Apisarda e della Confartigianato ritengono che lattivita finora posta in essere sia
sicuramente buona ma che i risultati si possano valutare in maniera pit compiuta solo a distanza di qualche
anno. Con il Gal si ¢ riusciti a creare 1 posti letto in un territorio che risultava assolutamente carente, ma
solo con il tempo si potra verificare la riuscita dell'intervento che dipendera dall’auspicato aumento delle

presenze turistiche.

126 AGRICONSULTING ﬁ

nocieth per 1 contulenza e fa wilunp delle attivith agricole ed ambientali



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

2) Ritenete che Plattuale delimitazione territoriale sia coerente rispetto alla programmazione

locale? -

In un’ottica futura ¢ indispensabile far rientrare Bosa e la Planargia nel territorio del Gal in quanto si tratta
di un territorio totalmente affine a quello del Gal per cultura e tradizioni ma che al momento della
creazione della Provincia di Oristano (1975) era rimasto a far parte della Provincia di Nuoro ed ora ¢

rientrato con soddisfazione nella nuova Provincia di Oristano.

3) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul

territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? -
Sono gia rappresentati i diversi settori socio-economici.

4) Quale ¢ il livello di conoscenza del Leader e delle sue opportunita tra gli operatori locali, i

potenziali beneficiari e i decisori politici nel territorio? -

E’ molto alto, grazie all'intensa attivita di animazione svolta, inoltre il Gal ¢ tra Ialtro apparso spesso in

televisione, anche sulle reti nazionali, con le presentazioni di alcuni risultati raggiunti.
5) Quale ruolo puo avere il GAL nella programmazione futura? -

Rispetto alla strategia futura si dovrebbe puntare alla valorizzazione del distretto agroalimentare di Arborea

e a quello rurale del Montiferru. Il Gal dovrebbe continuare a funzionare come Agenzia di Sviluppo rurale.
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3.6 I1 PSL Monte-Linas

3.6.1 I/ PST. in cifre
Sede del GAL: Comune di Guspini

Comuni interessati 6

(lista comuni interessati) Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Vallermosa e Villacidro

Tema catalizzatore: Ammodernamento e sviluppo per la valorizzazione dell'area GAL Monte Linas

Province interessateSuperficie (km?);% Pianura% Collina% MontagnaComuni selezionati in Leader II

CcA 850 32% 68% 0% 5

Abitanti Densita Tasso di variazione demogtrafica 91- Indice di Indice di

Al 31-12-01 ab/km? 01 dipendenza vecchiaia
46.472 54,7 -4,1% 44% 116%

Dimensione media
Dimensione media unita | aziende agricole (hadi | Alberghi | Postiletto | Agriturismi| Postiletto

locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo

2,8 6,4 10 761 4 52
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3.6.2 Sopralluoghi su Progetti segnalati dai GAL

Il primo progetto che viene di seguito presentato ¢ relativo ad un progetto presentato da Legambiente
nell’ambito della azione 1.3.a Creazione e completamento di percorsi turistici. 11 finanziamento concesso ha
coperto I’80% dellimporto, € 52491,60, ed ha previsto la risistemazione del sentiero n.191 che da
Montevecchio si snoda fino alle dune di Piscinas, dopo un percorso di circa 6 Km. Il sentiero “Dune di
Piscinas Monte Arcuentu” ha un elevato pregio naturalistico, ed era stato realizzato nel 1997 nell’ambito di

un progetto LIFE.

" rn.'..JNi
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1l finanziamento ha previsto anche I'acquisto di hardware e software per la gestione delle prenotazioni e
l'acquisto di mountain bike per la fruizione del percorso, che proprio grazie alla risistemazione ha reso
possibile un utilizzo alternativo. La struttura che ospita la sede di Legambiente era un ex scuola ed

attualmente ¢ utilizzata per ospitare i volontari e le scolaresche.

1l sentiero ¢ visitato in media da circa 3.000 persone 'anno e si prevede che grazie all'intervento possa

essere maggiormente utilizzato anche per la realizzazione di eventi legati alla mountan bike.

Il progetto di seguito presentato ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.3.c.1 “Interventi per il
miglioramento della cultura dell’accoglienza”, con un contributo pubblico di 50.000 euro. L’investimento ¢

stato realizzato da un’azienda agrituristica situata ad Arbus, comune facente parte del Parco culturale
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Giuseppe Dessi e del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna (riconosciuto dal'UNESCO
quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi). 11 beneficiario ha costruito,
affianco alla struttura preesistente, “Sa Pinnetta”, una riproduzione del tradizionale rifugio dei pastoti sardi,
costituita da una capanna circolare, formata da un basso muro di pietra e da una copertura lignea, e ’ha

adibita a sala per la ristorazione basata esclusivamente sulla degustazione dei piatti autentici della tradizione.

L’investimento realizzato con il Leader+ copre piu del 20% degli investimenti realizzati negli ultimi anni,
tra i quali si annovera un finanziamento a valere sulla Legge Regionale 18/93 (nuove norme per P'esercizio

dell’agriturismo).
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L’azienda ha partecipato a un progetto di cooperazione promosso da Interreg tra la Sardegna, la Toscana,
la Calabria, I’Algeria, il Portogallo e la Spagna e attualmente fa parte di due Consorzi di agriturismi.

Attraverso l'investimento il beneficiario prevede di conseguire un incremento del 15% del fatturato e di
attivare un’occupazione aggiuntiva composta da due unita stagionali. Successivamente intende diversificare
ulteriormente 1 servizi prestati attivando una fattoria didattica. Il beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle

opportunita previste dal Leader attraverso il passa parola tra gli operatori della zona.

Anche il terzo progetto illustrato ¢ stato finanziato con I’Azione 1.3.c. “Interventi per il miglioramento
della cultura dell’accoglienza”. 1l richiedente ha realizzato un bed and breakfast beneficiando di un

contributo pubblico di 10.000 euro. L’intervento ¢ stato realizzato nel Comune di Arbus, facente parte del
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Parco culturale Giuseppe Dessi e del Parco Geominerario storico e ambientale della Sardegna
(riconosciuto dall'UNESCO quale primo parco geominerario della rete mondiale dei geositi-geoparchi).
Lattivita ¢ stata realizzata da una donna al di sotto dei 35 anni che ha creato 6 posti letto, ha ristrutturato i

locali pre-esistenti, rinnovato I'impianto elettrico ed idrico, acquistato arredi e condizionatori ed ha inoltre

realizzato il sito web.

La beneficiaria intende contribuire alla valorizzazione delle risorse e dei prodotti locali ed alla promozione
del territorio, anche a tal fine aderisce all’ associazione “Piccole strutture ricettive di qualita in Sardegna” ed
ha instaurato delle attivita di cooperazione con altri operatori turistici isolani localizzati sia all'interno che al
di fuori dell’area Leader + del Monte Linas.

Nell’attivita sono coinvolte in tutto 5 donne, delle quali quattro al di sotto dei 35 anni.

La richiedente ¢ venuta a conoscenza dellopportunita offerta da Leader + attraverso lattivita di

animazione svolta dal GAL.

3.6.3 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

1 focus group con la partership decisionale del GAL Monte Linas ¢ stato realizzato il 29 settembre e ha visto
la partecipazione del Presidente Antonio Maroccu, Presidente della Comunita Montana Monte Linas,
Giovanni Battista Saiu in rappresentanza della “Rinascita soc. coop. Agricola”, Francesco Porta, in
rappresentanza dei Comuni, Gigi Murgia, Presidente “Consorzio industriale di Villacidro”(ora soppresso e
trasformato in un Consorzio industriale e di sviluppo), Antonio Cadoni: Vicepresidente Coldiretti Cagliari.

Tra i non presenti i soci di CNA e Legacoop.

11 Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzare i temi proposti
sulla base dei risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una serie di temi di approfondimento che sono di seguito

riportati. La discussione ¢ stata vivace, grazie all’ampia partecipazione dei consiglieri di amministrazione. Di
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seguito vengono riassunti gli elementi salienti emersi dalla discussione che rappresentano una sintesi dei

contributi e dei punti di vista di tutti i partecipanti.
1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -

Tutti i consiglieri esprimono un giudizio estremamente positivo. A differenza di altri strumenti basati sulla
negoziazione il Leader ¢ rapido ed efficace. Per il PIA, hanno firmato I'accordo nel 1999 e non tutti i
finanziamenti sono conclusi. Il Leader, con le scadenze che impone (n+2), da maggiore impulso ai soggetti

gestoti per realizzare (per es. vengono sollecitati i beneficiari).

I progetti non sono grandi, in termini di dimensioni finanziarie, ma si vedono subito i risultati e la
popolazione locale inizia a prenderne atto. Il GAL, gia presente in Leader 1I, ¢ diventato un punto di

riferimento per lo sviluppo rurale dell’area.

Per quanto concerne Iagricoltura c’¢ stata una buona partecipazione delle aziende agrituristiche grazie alla

buona attivita di animazione.

Adesso viene richiesto aiuto per la commercializzazione, per il marketing ed il GAL sta cominciando a

rispondere con i progetti di cooperazione (locande)

Per il rappresentante dei comuni si tratta di un periodo connotato da un forte dinamismo. Bisogna puntare
sui marchi, sui prodotti di qualita e sugli sbocchi anche a livello internazionale. (buoni prodotti
agroalimentari ma anche artigianali, vecchi mestieri, cesti, coltelli). Il Gal ha il compito di dare questo

“impulso”, ed in questa ottica il GAL ¢ piu veloce rispetto al pubblico.

Per quanto riguarda il rapporto con il settore privato, il Gal ¢ piu svantaggiato. Lo scopo prioritario, infatti,
¢ creare la mentalita imprenditoriale. Adesso i finanziamenti sono al 50% e ci sono state piu richieste

rispetto a Leader II che prevedeva finanziamento al 75%, e questo ¢ un buon segnale.
2) Interazioni con la programmazione di altri enti e/o0 soci GAL? -
1 piani urbanistici tetritoriali sono in genere subiti dai Comuni, che non partecipano alle decisioni.

Adesso ci sono nuove iniziative (per es. il STL) , ¢’¢ intenzione di portare avanti una programmazione dal
basso. Il Centro regionale di Programmazione ha parlato di bandi territoriali. Hanno ereditato un sistema in

cui la Provincia di Cagliari accentava tutti i fondi trascurando ’area del Monte Linas.

Si pensa all'integrazione tra i finanziamenti, tra interventi finanziati con 1 PIA, PIT e Leader. Con

Pitinerario museale si vorrebbero agganciare al Consorzio “Sa Corona Arrubia”.

Per quanto riguarda i privati, ci sono progetti relativi a marchi di qualita (carta di qualita strutture ricettive),

nell’ olivicoltura, c’¢ stato riconoscimento per olio e la prospettiva ¢ la creazione del marchio.

C’¢ I'idea di creare un marchio ombrello anche per porcetto, agnello sardo, vini, formaggio marcio. A breve
ci sara la certificazione per lo zafferano (anche se non ¢ comune Leader). Ci dovrebbe essere un marchio

d’area (Marchio Monte Linas) , che alcune aziende hanno gia acquisito (x es. salumificio).
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C’¢ poca attenzione a livello nazionale, stanno rivendicando la strada a 4 corsie che potrebbe aiutare lo

sviluppo, (dall’aeroporto alla srada Arbus 1 ora e 30).

11 rappresentante del Consorzio attivita Produttive e Consorzio per lo sviluppo, rimatrca che come soggetto

responsabile per un Patto verde per I’agricoltura, ¢ stato creato un mercato ortofrutticolo.

3) Ritenete che l’attuale delimitazione territoriale sia coerente rispetto alla programmazione

locale? -

B’ indispensabile far rientrare Flumini e Buggerru che volevano partecipare al Gal Monte Linas ma sono
confluiti nel Gal Sulcis che non avrebbe raggiunto i requisiti di ammissibilita. L’esclusione di San Gavino e

Sardara ¢ stata penalizzante.

4) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul

territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? -
Ci sono tutti, manca solo Confindustria anche se ¢ presente il Consorzio Industriale.

5) Quale ¢ il livello di conoscenza del Leader e delle sue opportunita tra gli operatori locali, i

potenziali beneficiari e i decisori politici nel territorio? -
In tutti i Comuni c’¢ stata una forte presenza in occasione delle riunioni pubbliche effettuate.
6) Quale ruolo puo avere il GAL nella programmazione futura? -

Non si sono verificati incontri con la Regione, ¢ stato solo accennato il prossimo Leader. Non sanno

niente e non si stanno organizzando. C’¢ stato incontro con il presidente di Assoleader per associarsi.

Rispetto alla strategia futura si dovrebbe riprendere dalla valorizzazione delle risorse presenti sul territorio
(ad esempio il Parco Marganai) un tema unificante potrebbe essere rappresentato dalle tre M, mare

montagna e miniere.
7) Iniziative al di fuori del Leader gestite dal GAL -

Al momento non ci sono stati i tempi per gestire altri strumenti, anche se sono stati coinvolti nei laboratori

territoriali.
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3.7 I1 PSL Ogliastra

3.7.1 1/ PST. in cifre
Sede del GAL: Comune di Lanusei

Comuni interessati 18

(lista comuni interessati) Arzana; Baunei; Cardedu; Elini; Gairo; Ilbono; Jerzu; Loceri; Osini; Perdasdefogu; Seui;

Talana; Tertenia; Triei; Ulassai; Urzulei; Ussassai; Villagrande Strisaili

Tema catalizzatore: Ref/ integrate per la coesione sociale ed economica dell'Ogliastra

Province interessate;Superficie (km?) % Pianura% Collina % Montagna Comuni selezionati in Leader II

OR 1.499 36% 64% 0% 32

Abitanti Densita Tasso di variazione demografica 91- Indice di Indice di

Al 31-12-01 ab/km? 01 dipendenza vecchiaia
59.753 39,9 -4,0% 52% 163%

Dimensione media
Dimensione media unita | aziende agricole (hadi | Alberghi | Postiletto | Agriturismi; Postiletto

locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo

2,0 8,6 17 403 - -
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3.7.2 Sopralluoghi su Progetti segnalati dai GAL

II primo progetto che si intende illustrare ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.a.5
“Diversificazione e valorizzazione delle produzioni artigianali tipiche”. L’intervento ¢ stato realizzato da
una piccola cooperativa artigiana che opera nel campo dell'artigianato artistico tessile. I manufatti (tappeti,
tende, tovaglie, asciugamani) sono minuziosamente lavorati a mano su telai tradizionali sardi. I motivi

decorativi sono quelli tipici e fortemente simbolici dell'artigianato della Sardegna, ai quali si affiancano

anche nuovi motivi sviluppati in collaborazione con artisti locali.

L’azienda, che ¢ venuta a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso lattivita di
animazione posta in essere dal GAL, ha ottenuto un contributo di 15.000 euro per le opere di
ristrutturazione della sede (ringhiere e muri di sostegno, infissi, pavimentazione, ristrutturazione dei locali

interni) e per 'acquisto di 4 liciate, (parte del telaio che migliora e velocizza il processo di tessitura).
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La societa ¢ composta da 7 donne e ha beneficiato anche degli aiuti previsti dalla Legge Regionale 37 sulla
nuova occupazione. L’investimento realizzato con il contributo Leader+ copre quasi il 20% degli
investimenti realizzati negli ultimi 5 anni. L.e motivazioni che hanno spinto a realizzare I'investimento sono
riconducibili all’aumento della produzione e al miglioramento della loro qualita. L’azienda opera
essenzialmente sul mercato regionale e attraverso linvestimento ha gia conseguito un incremento del
fatturato del 5% circa. Attualmente il giro di affari non supera i 250.000 euro annui. La societa sta

valutando la possibilita di inserire nuovi addetti nella lavorazione artigianale.

Il secondo progetto ¢ stato finanziato con un contributo pubblico di 15.000 euro a valere sull’Azionel.1.a.4
“Diversificazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche (pasta, dolci, pane)”.

L’intervento ha riguardato una nuova attivita artigianale, un laboratorio di produzione di paste fresche
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tipiche dell’Ogliastra. Sono state acquistati vari macchinari, la cella frigo e i suoi accessori, la
termosigillatrice, la sfogliatrice da banco e il pastorizzatore.

1 Prodotti finiti vengono commercializzati direttamente in un piccolo punto vendita che ¢ stato allestito in

azienda.

L’azienda ¢ condotta da due donne che hanno beneficiato anche degli aiuti delle Leggi Regionali 51 e 37,
relative rispettivamente al settore artigiano e alla nuova occupazione. In seguito all’attivita di animazione
posta in essere dal GAL, ¢ stato richiesto il finanziamento Leader allo scopo di aumentare la produzione e
inserirsi in nuovi mercati (attualmente ’azienda opera sul mercato locale e regionale).

L’investimento realizzato con il finanziamento Leader+ copre circa il 15% degli investimenti realizzati negli

ultimi 5 anni.

La societa ha aderito al Comitato di Tutela del Matchio IGP Culurgiones d’Ogliastra che sta avviando la

procedura per il riconoscimento comunitario.

11 terzo progetto, di seguito presentato, € stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.3.c.1 “Intervento per la

diffusione della cultura dell'accoglienza” con un contributo pubblico di circa 9.300 euro. E’ stato realizzato
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un bed and breakfast nella frazione di Taquisara, comune di Gairo, che diventa cosi I'unica struttura

ricettiva dell’area. Il richiedente ha effettuato dei lavori di ristrutturazione dei locali preesistenti, ha

acquistato gli infissi e gli arredi necessari alla creazione di 6 posti letto.

L attivita ¢ iniziata nel 2005 e si ¢ registrata una buona risposta nel periodo estivo. La prospettiva futura ¢
quella di sfruttare il flusso turistico dei viaggiatori del “Trenino verde”, (la linea turistica piu lunga d'Italia:
159 km tra la stazione di Mandas e quella di Arbatax), che effettua una fermata nella stazione di Gairo

dopo P'attraversamento del paesaggio lunare della valle di Taquisara.

Il beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso Dattivita di

comunicazione posta in essere dal Gal.
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3.7.3 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

11 focus gromp con la partership decisionale del GAL Ogliastra ¢ stato realizzato il 13 ottobre e ha visto la
partecipazione del Presidente, Giuseppe Loi in rappresentanza del Consorzio Biologico Ogliastra,
Giovanni Serra (Associazione Regionale Produttori Biologici e Biodinamici della Sardegna), Cristina Seu
(Confartigianato), Angelo Pistis (comune di Loceri), Sebastiano Serra (comune di Talana). Tra 1 non

presenti i soci di Confagricoltura, CIA, API Sarda e il Sindaco di Elini.

11 Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzatre i temi proposti
sulla base deti risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una setie di temi di approfondimento che sono di seguito
riportati. La discussione ¢ stata vivace, grazie all’ampia partecipazione dei consiglieri di amministrazione. Di
seguito vengono riassunti gli elementi salienti emersi dalla discussione che rappresentano una sintesi dei

contributi e dei punti di vista di tutti i partecipanti.
1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -
Tutti i consiglieri esprimono un giudizio estremamente positivo.

1l principale obiettivo raggiunto ¢ rappresentato dalla canalizzazione delle risorse verso il settore agro-
alimentare, c’¢ stata infatti una buona risposta da parte del mondo agricolo ed una buona adesione alle
iniziative proposte. Un ruolo fondamentale ¢ stato rivestito dagli animatori, che, attraverso gli sportelli

istituiti in ogni comune dell’area Gal sono riusciti a divulgare le opportunita offerte dal Programma.

Inoltre, rispetto al Leader II, la struttura tecnica ha acquisito maggiore competenza e si tratta senz’altro di
un patrimonio professionale che riveste grande importanza nell’ottica dello sviluppo locale. In passato, il
periodo intercorrente tra Leader II e Leader Plus ha di fatto creato un vuoto e causato la dispersione delle

risorse umane impegnate nella struttura tecnica.
2) Interazioni con la programmazione di altri enti e/o soci GAL? -

11 Gal sta cercando di creare delle sinergie con il Consorzio 21 e con il BIC Sardegna per la certificazione di

qualita, con PERSAT e con ’Ente Foreste.

3) Ritenete che Plattuale delimitazione territoriale sia coerente rispetto alla programmazione

locale? -

Si, si tratta di un territorio estremamente omogeneo, anche se i Comuni piu ricchi e importanti come

Lanusei e Tortoli non possono rientrare nell’area Leader.

4) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul

territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? -

I componenti del partenariato sono pienamente rappresentativi del territorio, ma per un prossimo Leader

sarebbero senz’altro accolti eventuali altri soggetti che volessero partecipare.
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5) Quale ¢ il livello di conoscenza del Leader e delle sue opportunita tra gli operatori locali, i

potenziali beneficiari e i decisori politici nel territorio? -

Attualmente il Gal e le possibilita offerte dal Programma Leader sono ampiamente conosciuti nel tertitorio.
In alcune zone il programma ¢ stato recepito un po’ in ritardo da parte della popolazione, ma la situazione
¢ ormai cambiata grazie all’istituzione degli sportelli di animazione istituiti nei singoli comuni attraverso i

quali si ¢ pervenuti ad una diffusione capillare dell'informazione.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione da poco insediato si ¢ allargato, si ¢ passati da sei a nove consiglieri
e si ¢ raggiunta una maggiore visibilita.

6) Quale ruolo puo avere il GAL nella programmazione futura? —

Viene messa in evidenza I'importanza che il GAL partecipi alla predisposizione dei programmi e non

rivesta esclusivamente il ruolo di soggetto attuatore.

L’obiettivo del Gal ¢ quello di diventare un’Agenzia di sviluppo e continui ad essere riconosciuto come un

punto di riferimento per le aziende del territorio.

Per raggiungere I'obiettivo ¢ necessario che il Gal si rapporti con gli altri Enti, quali I’Amministrazione
Regionale e la Provincia in modo tale che riesca a ritagliarsi un ruolo come distretto rurale. I’Ogliastra ¢
uno dei territori piu poveri della Sardegna, anche a livello infrastrutturale, pertanto il GAL dovrebbe essere
portatore degli interessi e delle problematiche del territorio con gli enti competenti. Il Gal ¢ infatti 'unico
vero conoscitore del territorio, di conseguenza puo tradurre le esigenze e le necessita soltanto in qualita di

Ente permanente.
7) Iniziative al di fuori del Leader gestite dal GAL -

Ancora nessuna.
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3.8 I1 PSL Sulcis Iglesiente

3.8.1 1/ PST. in cifre

Comuni interessati n.14

(lista comuni interessati) Buggerru; Domus de Maria; Fluminimaggiore; Giba; Masainas; Nuxis;
Perdaxius; Piscinas; Pula; Santadi; Siliqua; Teulada; Tratalias;

Villaperuccio

Tema Catalizzatore: [ alorizzazione delle risorse naturali e culturali -

Province interessate;Superficie (km?) % Pianura% Collina% Montagna Comuni selezionati in Leader II

CA 1.173 16% 84% 0% 1
Abitanti
Densita ab/km2Tasso di variazione demografica 91-01Indice di dipendenzaIndice di vecchiaia
Al 31-12-01
34.146 29,1 -3,8% 44% 132%

Dimensione media
Dimensione media unita | aziende agricole (hadi = Alberghi Postiletto | Agriturismi  Posti letto

locali imprese (addetti) SAU) totali Alberghi N. Agriturismo

2,5 10,0 32 5.193 11 100
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3.8.2 Sopralluoghi su Progetti segnalati dai GAL

Il primo progetto che viene di seguito illustrato fa riferimento all’azione 1.2.2.2 “Creazione e/o
potenziamento di servizi alle donne e allinfanzia” ed ha visto beneficiare di un contributo al 100% il
Comune di Nuxis, per un importo totale di circa 17.000 Euro.

Nel Comune di Nuxis risiedono circa 1.790 abitanti, i servizi all'infanzia rappresentano una priorita per la
comunita locale, che dispone di una scuola materna, elementare e media con una carenza di servizi
ricreativi comuni a disposizione dei bambini. II progetto finanziato ha riguardato 'acquisto di tutte le
attrezzature necessarie all’allestimento di una biblioteca comunale per l'infanzia e il recupero di un patco

glochi gia esistente in disuso.

La biblioteca al momento ancora non ¢ operativa, ma si prevede entro pochi mesi di aprirla al pubblico.
Potenzialmente potra essere utilizzata dai circa 150 bambini che risiedono nel Comune.

L’area verde recuperata, ¢ situata nel centro del Comune a poche decine di metri dagli edifici scolastici.
L’area, che si estende per circa mezzo ettaro, viene utilizzata dalle scuole durante le ore di ricreazione e dai

bambini nelle ore extra scolastiche.
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In particolare sono state recuperate le aree verdi, ammodernate le attrezzature gia esistenti e acquistate

nuove.

La manutenzione dell’area ¢ a carico del’amministrazione comunale. Un operatore ¢ specificatamente

impiegato nella gestione dell’area verde.
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1l secondo progetto, di seguito presentato, ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.a “Creazione e
adeguamento di piccoli impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti per il miglioramento della
qualita”. Il progetto ¢ stato realizzato da un azienda agricola dedita all’allevamento di suini di razza sarda
situata nel comune di Santadi. Il richiedente ha acquistato tutti i macchinari necessari alla creazione di un
piccolo laboratorio di trasformazione delle carni. Va evidenziato che il beneficiario diventa cosi I'unico
trasformatore di carni suine nell’area GAL. Il beneficiario ha ottenuto due finanziamenti il primo di circa
23.000 euro ed il secondo di 17.000 ottenuti sulle annualita 2004 ¢ 2005. Sono state acquistate macchine
per la macinatura delle carni, per il confezionamento sotto vuoto, celle frigorifere per la conservazione

delle carni pronte alla trasformazione, celle per la asciugatura e stagionatura dei prodotti finiti.

I Prodotti finiti vengono commercializzati direttamente in un piccolo punto vendita che ¢ stato allestito in

azienda, ed ¢ stato registrato come attivita commerciale distinta.
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I’azienda agricola ¢ condotta da un giovane al di sotto dei 35 anni, che ha beneficiato anche degli aiuti

previsti dalla Legge Regionale 37 sulla nuova occupazione. Il finanziamento ottenuto con il Leader+ copre
circa il 20% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni. Le motivazioni che hanno spinto a realizzare
I'investimento sono riconducibili all’aumento della produzione e all'inserimento in nuovi mercati. L.’azienda
opera essenzialmente sul mercato locale. Attraverso I'investimento il beneficiario prevede di conseguire un
incremento del fatturato oltre ilo 15%. Attualmente il giro di affari non supera i 50.000 euro annui.
L’occupazione aggiuntiva che si prevede di attivare a regime sara composta da una unita a tempo fisso ed
una stagionale. Il beneficiario ¢ venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso i

quotidiani locali ed il passa parola dei consulenti che ruotano intorno all’azienda.

Il terzo progetto ¢ stato finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.a.1 “Creazione e adeguamento di piccoli

impianti di trasformazione e conservazione dei prodotti per il miglioramento della qualita” e 1.1.b.1
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“Sostegno alle produzioni tipiche ai fini della certificazione di qualita”. Il progetto ¢ stato realizzato da un’

azienda agricola dedita all’apicoltura situata nel comune di Teulada.

F

1l beneficiario ha ottenuto un finanziamento di circa 3.000 euro per la certificazione biologica (azione
1.1.b.1) ed uno di 26.000 euro per la ristrutturazione e 'adeguamento di un vecchio fabbricato da adibire a

laboratorio e per le necessarie attrezzature (azione 1.1.a.1).

L’azienda agricola ¢ condotta da un giovane al di sotto dei 35 anni, che ha beneficiato anche degli aiuti
previsti dalla Legge Regionale 18/98 (nuove norme per lesercizio dell’agriturismo). L’investimento
realizzato con il Leader+ ¢ leggermente inferiore al 20% degli investimenti realizzati negli ultimi 5 anni. Le
motivazioni che hanno spinto a realizzare I'investimento sono riconducibili al miglioramento della qualita
della produzione e allinserimento in nuovi mercati. [’azienda al momento opera essenzialmente sul
mercato locale. Attualmente il giro di affari non supera 1 50.000 euro annui, attraverso l'investimento il
beneficiario prevede di conseguire un incremento del fatturato del 15%. L’occupazione aggiuntiva che si
prevede di attivare a regime sara composta da una unita a tempo fisso ed una stagionale. Il beneficiario ¢
venuto a conoscenza delle opportunita previste dal Leader attraverso i l'attivita di animazione posta in

essere dal Gal e il passa parola dei consulenti che ruotano intorno all’azienda.

nociath par L contulensa o fa svilunps delle attivits agricole ed ambientals

| AGRICONSULTINGK{
147 AGRICONSULTING



Aggiornamento Rapporto di Valutazione intermedia PRL 2000-2006 - Regione Sardegna

3.8.3 Risultati dei Focus con il Partenariato locale

11 focus gromp con la partership decisionale del GAL Sulcis ¢ stato realizzato il 27 settembre e ha visto la
partecipazione del Presidente, Cristoforo Luciano, Vice Presidente della XXII Comunita Montana e
Salvatore Sini in rappresentanza della Confcooperative. Tra i non presenti i soci di Coldiretti e della

Camera di Commercio di Cagliari.

Vista la bassa partecipazione ¢ piu corretto considerare quanto segue come una intervista ad una

rappresentanza dell partership decisionale.

11 Valutatore introducendo la discussione ha chiesto ai componenti del C.d.A di analizzare i temi proposti
sulla base dei risultati emersi nel corso di questa fase di attuazione dal punto di vista degli interessi collettivi
di cui sono rappresentanti. Sono state proposte una setie di temi di approfondimento che sono di seguito
riportati. Di seguito vengono riassunti gli elementi salienti emersi dall'incontro che rappresentano una

sintesi dei contributi e dei punti di vista dei partecipanti.
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1) Quali sono i risultati principali raggiunti fino ad ora? -

I consiglieri esprimono un giudizio assai positivo. A differenza di altri strumenti basati sulla negoziazione il
Leader ¢ rapido ed efficace, soprattutto se paragonato al POR Sardegna 2000-2006 che non permette la
realizzazione rapida degli interventi. I Patti Verdi, che si rivolgevano a realta imprenditoriali di una certa

consistenza non hanno prodotto interventi nell’area, i PIT e i PIA non hanno finanziato i privati.

Rispetto ad altre opportunita Leader si rivolge a piccole realta aziendali che altre misure avrebbero

trascurato e che chiedono interventi di ridotte dimensioni finanziarie per carenza di fondi propri.
Leader inoltre crea i presupposti per “fare sistema’ tra le piccole aziende.
2) Interazioni con la programmazione di altri enti e/o soci GAL? -

11 consorzio 21 si ¢ rivolto al Gal per i Progetti Cluster, ¢ stato chiesto al Gal di promuovere degli incontri,
c’¢ stata una riunione al Parco scientifico e tecnologico della Sardegna ma per il momento si ¢ fermato

tutto. Ci sono anche dei rapporti con I'Ersat per la formazione professionale.

Il marchio Sulcis qualita promosso dalla Comunita Montana del Sulcis, ¢ a rischio perché la Comunita ¢
stata soppressa. Stanno cercando di dare la gestione del marchio al GAL, ma c¢’¢ un aspetto critico che in
questo momento potrebbe mettere tutto in discussione. Il Gal abraccia territori non compresi nella
Comunita Montana, il consorzio che si ¢ costituito deve pertanto essere esteso a tutti gli imprenditori

residenti nei Comuni del GAL

3) Ritenete che Pattuale delimitazione territoriale sia coerente rispetto alla programmazione

locale? -

Con il Leader II c’¢ stata una concentrazione degli interventi tra Teulada e Pula, 'allargamento dell’area

Leader + ha arricchito e riequilibrato la situazione.

Sarebbe ideale un’ulteriore estensione del territorio di riferimento che permetterebbe Iingresso di altri

comuni come Narcao, ma sarebbe indispensabile poter allentare i 5 parametti obbligatori.

comuni di Bugerru Flumini per caratteristiche piu vicini all’area del Monte Linas sono stati assorbiti da
I di Bug Fl tteristich i1 del Monte L tati biti dal

GAL per rientrare nei paramentri regionali.

4) Ritenete che il partenariato rappresenti i settori economici e i soggetti istituzionali presenti sul

territorio? Potrebbe esser ampliato? O magari adottare una strategia diversa? —

11 settore della pastorizia e dell’allevamento dovrebbe essere fortemente rappresentato perché si tratta di un
settore in forte ctisi che puod sopravvivere solo attraverso delle integrazioni e diversificazioni dell’attivita

aziendale.

5) Quale ¢ il livello di conoscenza del Leader e delle sue opportunita tra gli operatori locali, i

potenziali beneficiari e i decisori politici nel territorio? -
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Inizialmente c’¢ stata una sorta di diffidenza nei confronti del GAL a causa del vuoto durato due anni
successivo al Leader II. Adesso la situazione ¢ senz’altro migliorata, il Gal riveste un ruolo riconosciuto e

¢li animatori rappresentano un punto di riferimento per i beneficiari.
6) Quale ruolo puo avere il GAL nella programmazione futura? -

11 Gal dovrebbe poter partecipare alla “formazione delle regole”. Sarebbe necessario che al Tavolo dove si

discutono 1 DPEF tutti 1 soggetti partecipassero alla programmazione.

Nell'ultimo periodo c¢’¢ stata comunque una maggiore attenzione ai Gal che sono stati convocati
dal’ERSAT e dall’Assessorato alla Programmazione. Inoltre la Regione che ha richiesto la collaborazione
degli animatori per i laboratori territoriali (progettazione integrata), ma il riconoscimento dovrebbe andare
oltre. Dovrebbe essere per esempio permesso al Gal di partecipare ai bandi POR allargando il territorio,
oltre I'area Leader. C’¢ stato incontro con il presidente di Assoleader per aderire all’Associazione dei GAL

italiani.
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