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PREMESSA

Il ciclo comunitario 2000-2006 € nella sua fase finale: la programmazione delle risorse risulta
oramai completata; il monitoraggio della spesa & condotto in progress allo scopo di rendicontare

interamente e in tempo utile, le risorse assegnate.

La particolarita e la complessita di questa fase sono peraltro amplificate dalla temporanea
sovrapposizione dei due cicli programmatici, uno in chiusura, l'altro in avvio con la
programmazione 2007-2013: l'intera “macchina amministrativa” sta fronteggiando allo stato

attuale un surplus di attivita connesso all'incremento di risorse da gestire e spendere.

Il parco progetti del POR 2000-2006 risulta sufficiente a coprire 'ammontare delle risorse
complessivamente disponibili per i quattro fondi (al 30.04.2009 le risorse programmate sono
pari al 127% del Costo totale del POR), tuttavia, i tempi di realizzazione di parte delle
operazioni potrebbero renderne necessario il completamento oltre il 30.06.2009 (eventualmente

con risorse del POR 2007-2013 o con risorse regionali).

Il presente documento illustra lo stato di attuazione del Programma al 30.04.2009, le
elaborazioni sono basate sui dati estratti dal Sistema Nazionale di Monitoraggio MonitWeb
(Circuito Ufficiale dati validati al 30.04.2009). Attraverso le tabelle e i grafici che seguono si
intende dare, a livello di POR/Fondo, una visione sintetica della situazione finanziaria dei singoli
Assi. In particolare, il confronto tra 'ammontare delle risorse programmate (Costo Ammesso dei
progetti) e il Costo Totale, consente di individuare, nelllambito di ciascun Fondo, gli Assi in
overbooking di programmazione utile a compensare eventuali deficit su altri Assi, in

applicazione, in fase di chiusura, del principio di flessibilita.

GLOSSARIO
Voce Descrizione
Costo Totale Sommatoria del Coso Totale delle singole Misure cosi come previsto dal CdP.

Sommatoria del Costo Ammesso dei singoli progetti finanziati nell’'ambito delle

Costo Ammesso .
Misure.

Sommatoria degli Impegni assunti a valere sui singoli progetti ammessi a
finanziamento.

Sommatoria dei Pagamenti effettuati dai Beneficiari finali sui singoli progetti
ammessi a finanziamento.

Impegni

Pagamenti
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Dati complessivi POR Sardegna 2000 — 2006

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa al POR
Sardegna 2000-2006 nel suo complesso analizzando la performance finanziaria registrata per
ciascun Fondo alla data del 30.04.2009.

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, per ciascun Fondo, sullo stato di

avanzamento della spesa rappresentata in percentuale del Costo Totale.

Tabella a — POR Sardegna 2000-2006 “Avanzamento fin

anziario per Fondo”

Costo Ammesso Impegni Pagamenti
Fondo Costo Totale
Importo % Importo % Importo %
a b b/a c cla d d/a
FESR 2.600.980.000,00 3.551.393.088,47 137 2.939.150.348,28 113 2.505.593.487,71 96
FSE 744.428.000,00 745.841.897,84 100 739.831.686,27 99 649.969.624,15 87
FEOGA 770.535.914,00 950.839.164,25 123 926.323.335,57 120 812.838.674,68 105
SFOP 75.991.040,00 73.013.142,74 96 67.635.395,55 89 43.902.401,34 58
Totale 4.191.934.954,00 5.321.087.293,30 127 4.672.940.765,67 111 4.012.304.187,83 96
POR 2000-2006: Avanzamento finanziario per Fondo
(datiin % sul Costo totale)
160%
140%
120%
Costo totale
100% @ °
80%
60%
40%
20%
0%
FESR FSE FEOGA SFOP
@——9 Costototale B Costo ammesso Impegni Pagamenti
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La tabella che segue rappresenta un focus sulla composizione della spesa rispetto allo stato del

progetto: “concluso o in corso”. Per ciascun Fondo, il totale dei progetti conclusi (data di

“Conclusione lavori” valorizzata sul Sistema Nazionale di Monitoraggio) viene rapportato al

totale complessivo dei progetti finanziati sia in termini di numerosita che di pagamenti.

Tabella b — POR Sardegna 2000 — 2006 “Progetti conc

lusi per Fondo”.

Progetti Totali Progetti Conclusi Al ngozm EAMEILE
Fondo
N° Pagamenti N° Pagamenti N° Pagamenti
a b c d cla d/b
FESR 8.966 2.505.593.487,71 5.540 1.367.088.765,05 62% 55%
FSE 6.609 649.969.624,15 4.396 484.902.968,78 67% 75%
FEOGA 14.515 812.838.674,68 11.696 576.789.545,40 81% 71%
SFOP 178 43.902.401,34 105 28.673.176,78 59% 65%
Totale 30.268 4.012.304.187,88  21.737 2.457.454.456,01 2% 61%
POR 2000-2006: Composizione della spesa
Pagamenti complessivi e pagamenti relativi a progetti conclusi
(dati in %)
120%
100% 100% 100% 100%
100%
80%
60%
75%
40% g 71%
65%
55%
20%
0%
FESR FSE FEOGA SFOP

m Pagamenti Complessivi

O Pagamenti Progetti conclusi
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Avanzamento FESR

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa al FESR,

ponendo a confronto le performance dei singoli Assi, attraverso I'analisi degli impegni e dei
pagamenti al 30.04.20009.

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per

ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell’Asse.

Tabella ¢ — POR Sardegna 2000 — 2006 — FESR “Avanza mento finanziario per Asse”

Costo totale Costo ammesso Impegni Pagamenti
Asse
Importo % Importo % Importo %
a b b/a © cla d d/a
| - Risorse naturali 977.614.628,00 | 1.434.532.457,43 | 147 | 1.157.813.047,20 : 118 | 1.033.421.042,73 | 106
Il - Risorse culturali 355.667.372,00 447.295.812,13 | 126 388.424.981,52 : 109 338.834.565,19 | 95
11l - Risorse umane 132.943.130,00 140.170.662,81 ;i 105 128.860.819,60 : 97 84.267.325,03 : 63
IV — Sist. locali di sviluppo 356.974.870,00 383.857.306,33 | 108 373.711.262,01 | 105 314.762.610,73 | 88
V - Citta 347.846.000,00 555.209.127,28 : 160 396.154.013,55 | 114 310.512.260,12 : 89
VI - Reti e nodi di servizio 406.484.000,00 567.625.015,90 : 140 471.485.411,30 | 116 402.592.052,29 | 99
VIl - Assistenza Tecnica 23.450.000,00 22.702.706,59 ;| 97 22.700.813,10 ; 97 21.203.631,62 ; 90
Totale 2.600.980.000,00 3.551.393.088,47 137 | 2.939.150.348,28 113 ;| 2.505.593.487,71 96
FESR: Avanzamento finanziario per Asse
(datiin % sul Costo totale)
180%
160%
140%
120%
Costo totale
100% O
80%
60%
40%
20%
0%
Assel Assell Asselll Asse IV AsseV Asse VI Asse VI
@====@ Costototale B Costo ammesso Impegni Pagamenti
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Avanzamento FSE

La tavola che segue intende dare una visione d'insieme della situazione relativa al FSE,

ponendo a confronto le performance dei singoli Assi, attraverso I'analisi degli impegni e dei
pagamenti al 30.04.20009.

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per

ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell’Asse.

Tabella d — POR Sardegna 2000 — 2006 — FSE “Avanzam ento finanziario per Asse”

Costo totale Costo ammesso Impegni Pagamenti
Asse

Importo % Importo % Importo %

a b b/a © cla d d/a

| - Risorse naturali 24.056.000,00 24.178.760,15 | 101 24.055.085,03 ; 100 20.477.07765: 85
Il - Risorse culturali 24.056.000,00 23.010.279,72 : 96 23.010.279,72 : 96 17.973.972,20 : 75
11l - Risorse umane 584.054.000,00 578.773.060,41 ;| 99 573.101.900,19 : 98 510.602.364,70 : 87
IV — Sist. locali di sviluppo 64.150.000,00 68.822.691,92 : 107 68.607.315,69 i 107 54.775.562,19 i 85
V - Citta 24.056.000,00 27.001.105,64 : 112 27.001.105,64 i 112 22.084.647,41 : 92
VI - Reti e nodi di servizio 24.056.000,00 24.056.000,00 : 100 24.056.000,00 i 100 24.056.000,00 : 100
Totale 744.428.000,0C 745.841.897,84 100 739.831.686,2% 99 649.969.624,15 87

FSE: Avanzamento finanziario per Asse
(dati in % sul Costo totale)
120%

Costo totale

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Asse |

@———@ Costo totale

Asse IV

Asse Il

Asse I

m Costo ammesso

Impegni

Asse V

m Pagamenti

Asse VI
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Avanzamento FEOGA

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa al FEOGA,

ponendo a confronto le performance dei singoli Assi, attraverso I'analisi degli impegni e dei

pagamenti al 30.04.20009.

Viene proposto, inoltre, un focus in forma grafica, sullo stato di avanzamento della spesa per

ciascun Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale dell’Asse.

Tabella e — POR Sardegna 2000 — 2006 — FEOGA “Avanz amento finanziario per Asse”

Costo ammesso Impegni Pagamenti
Asse Costo totale
Importo % Importo % Importo %
a b b/a © cla d d/a
| - Risorse naturali 54.493.892,00 88.098.339,82 | 162 77.836.451,09 | 143 68.619.454,90 | 126
IV — Sist. locali di sviluppo : 716.042.022,00 862.740.824,43 : 120 848.486.884,48 | 118 744.219.219,78 . 104
Totale 770.535.914,0C 950.839.164,25 123 926.323.335,57 120 812.838.674,68 105
FEOGA: Avanzamento finanziario per Asse
(dati in % sul Costo totale)
180%
160%
140%
120%
Costo totale
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Asse | Asse IV
@——@ Costo totale m Costo ammesso Impegni m Pagamenti
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Avanzamento SFOP

La tavola che segue intende dare una visione d’insieme della situazione relativa allo SFOP,
ponendo a confronto le performance dell’Asse di riferimento, attraverso I'analisi degli impegni e
dei pagamenti rilevate al 30.04.2009 nel Circuito Ufficiale MonitWeb. In particolare i dati sono
comprensivi della componente privata rendicontabile.

La tavola suddetta e inoltre accompagnata da un focus in forma grafica sullo stato di

avanzamento della spesa per Asse, utilizzando dati in percentuale, calcolati sul Costo totale
dell’'Asse.

Tabella f — POR Sardegna 2000 — 2006 — SFOP “Avanza mento finanziario per Asse”

Costo Costo ammesso Impegni Pagamenti
Asse totale
Importo % Importo % Importo %
a b b/a © cla d d/a
IV — Sist. locali di sviluppo | 75.991.040,00 73.013.142,74 : 96 67.635.395,55 | 89 43.902.401,34 | 58
Totale 75.991.040,00 73.013.142,7496 67.635.395,55 89 43.902.401,34 58

SFOP: Avanzamento finanziario per Asse
(dati in % sul Costo totale)

120%

Costo totale
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@——@ Costo totale m Costo ammesso Impegni Pagamenti
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