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Premessa

La rimodulazione del programma operativo è un processo che, come previsto dall’art. 33 del 
Regolamento (CE) 1083/2006, prende le mosse da:

> mutate condizioni del contesto socio-economico che richiedono variazioni nella 
strategia del PO;

> necessità di adeguare e/o rivedere alcuni strumenti attuativi e renderli 
maggiormente funzionali al raggiungimento degli obiettivi. 
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Le motivazioni che hanno portato alla revisione del  PO



L’analisi dell’andamento del PO

Le attività di analisi e di autovalutazione del PO condotte hanno permesso di individuare quali 
fattori critici interni o esterni hanno influenzato l’attuazione del PO:

> ritardo nell’avvio del PO;

> aumento dei fenomeni legati alla disoccupazione;

> partecipazione delle imprese al di sotto delle aspettative;

> dilazione dei tempi di istruttoria delle domande pervenute;

> dilazione dei tempi di affidamento dei progetti;

> interventi programmati che rilevano un rallentamento nell’avvio delle attività.

3

Alghero,10 Giugno 2011 POR FSE 2007/2013

Le criticità riscontrate nell’attuazione del PO



L’analisi dell’andamento del PO

Dall’analisi dei dati di attuazione del PO, relativi ai destinatari, è possibile osservare quali 
categorie presentano livelli di partecipazione ancora inferiori alle aspettative:

> i giovani tra i 15 e i 24 anni rappresentano l’11% dei destinatari, la quota 
prevalente è infatti rappresentata dai destinatari in età adulta (25-54 anni) pari a 
circa l’85% dei destinatari avviati;

> i disoccupati rappresentano il 17% dei destinatari, mentre la quota prevalente di 
destinatari rientra nelle categoria degli attivi, nel 2010 corrispondenti a oltre la 
metà dei destinatari (55%), seguiti dagli inattivi (27%);

> le imprese raggiunte dagli interventi del PO risultano pari ad appena l’1,15 % 
delle imprese attive sul territorio regionale (148.429, dati UnionCamere).
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I destinatari



Le principali variazioni del PO

Alla luce delle criticità emerse, la revisione finanziaria e le modifiche alla programmazione degli 
interventi sono orientate ad incrementare la capacità di risposta del PO, attraverso il 
perseguimento dei seguenti obiettivi :

> rafforzare gli interventi a favore della fascia d’età giovanile;

> rafforzare gli interventi di contrasto alla disoccupazione ;

> garantire una maggiore partecipazione delle imprese ;

> garantire una maggiore concentrazione finanziaria e di intervento sugli obiettivi 
strategici;

> adeguare le disponibilità finanziarie di alcune linee alle effettive capacità e 
necessità di spesa;

> migliorare l’efficienza nella realizzazione del programma, potenziando gli 
strumenti di attuazione, monitoraggio e valutazione.
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Gli obiettivi del processo di revisione del PO



Le principali variazioni del PO

La revisione del programma riguarda:

> la previsione e razionalizzazione degli strumenti di ingegneria finanziaria (Fondo 

Microcredito FSE, Fondo Piccoli Comuni, Programmi Operativi per l’Imprenditorialità

Comunale – POIC) che grazie alla  rotatività consentono di moltiplicare l’impatto e la portata 

dell’azione;

> la programmazione di interventi di contrasto alla crisi in atto (pacchetti anticrisi);

> il potenziamento di interventi volti a sostenere l’autoimprenditorialità e l’allungamento della 

stagione turistica.

Inoltre, sono stati potenziati gli interventi che hanno mostrato buone capacità di risposta ai fabbisogni 

del territorio come ad esempio Master and Back, per il quale sono state incrementate le risorse 

per i percorsi di rientro attraverso il finanziamento dell’autoimprenditorialità.
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Le modifiche apportate alla programmazione degli in terventi
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Le principali variazioni del PO
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Confronto della ripartizione della dotazione finanz iaria per Asse

La ripartizione della dotazione finanziaria per Ass e del PO

Si propone una rimodulazione finanziaria sia tra i diversi Assi sia tra obiettivi specifici all’interno 
dello stesso Asse. Tuttavia la ripartizione delle risorse finanziarie sui singoli Assi risulta 
modificata in modo contenuto.
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Le principali variazioni del PO
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La rimodulazione finanziaria tra i diversi Assi

Asse Incremento/
decremento Note

Asse I Adattabilità - € 475.804,48 L’Asse ha subito una riduzione non sostanziale 
dello stanziamento.

Asse II Occupabilità
+ € 16.746.861,48

L’incremento consente il potenziamento di interventi 
a sostegno dell’occupazione e 
dell’autoimprenditorialità.

Asse III Inclusione 
sociale

- € 19.569.222,00 La riduzione finanziaria dell’Asse riguarda gli 
interventi su cui insistono altri obiettivi/programmi.

Asse IV Capitale umano € 0 Lo stanziamento è rimasto invariato

Asse V Transnazionalità
e Interregionalità - € 10.598.631

La riduzione finanziaria dell’Asse è determinata 
dalla bassa capacità di programmazione, 
accompagnata da bassi livelli di impegno e di 
spesa.

Asse V Assistenza 
tecnica + € 13.896.796

L’incremento è finalizzato al miglioramento del 
sistema di attuazione, monitoraggio e sorveglianza, 
il peso % dell’Asse sul PO passa dal 2% al 4%.



Le principali variazioni del PO
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Asse I Adattabilità
Importo Asse da DGR 68 € 138.565.323

Importo Asse da 
riprogrammazione € 138.089.518,52

Di cui
Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse su 
interventi pianificati

Risorse da 
programmare

€ 77.652.543 € 53.349.422 € 7.087.554

∆ - € 475.804,48

Risorse su interventi 
pianificati

Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse da 
programmare
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Le principali variazioni del PO
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Asse II Occupabilità
Importo Asse da DGR 68 € 138.565.323

Importo Asse da 
riprogrammazione € 155.312.184,48

Di cui
Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse su 
interventi pianificati

Risorse da 
programmare

€ 53.712.184 € 98.500.000 € 3.100.000

∆ + € 16.746.861,48

Risorse su interventi 
pianificati

Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse da 
programmare
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Le principali variazioni del PO
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Asse III Inclusione sociale
Importo Asse da DGR 68 € 109.393.677

Importo Asse da 
riprogrammazione € 89.824.455

Di cui
Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse su interventi 
pianificati

Risorse da 
programmare

€ 68.529.719 € 18.803.046 € 2.491.690

∆ - € 19.569.222,00

Risorse su interventi 
pianificati

Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse da 
programmare
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Le principali variazioni del PO
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Asse IV Capitale umano
Importo Asse da DGR 68 € 306.302.294

Importo Asse da 
riprogrammazione € 306.302.294

Di cui
Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse su 
interventi pianificati

Risorse da 
programmare

€ 296.332.784 € 1.995.767 € 7.973.743
∆ 0

Risorse su interventi 
pianificati

Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse da 
programmare
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Le principali variazioni del PO
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Asse V Transanzionalità e interregionalità
Importo Asse da DGR 68 € 21.878.735

Importo Asse da 
riprogrammazione € 11.280.104

Di cui
Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse su 
interventi pianificati

Risorse da 
programmare

€ 6.401.230 € 3.200.000 € 1.678.874

∆ - € 10.598.631

Risorse su interventi 
pianificati

Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse da 
programmare
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Le principali variazioni del PO
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Asse VI Assistenza tecnica
Importo Asse da DGR 68 € 14.585.824

Importo Asse da 
riprogrammazione € 28.482.620

Di cui
Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse su 
interventi pianificati

Risorse da 
programmare

€ 18.922.964 € 7.200.000 € 2.359.656

∆ + € 13.896.796

Risorse su interventi 
pianificati

Risorse su interventi 
programmati/avviati

Risorse da 
programmare
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Le principali variazioni del PO
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Obiettivi operativi potenziati
Obiettivo operativo Valore 

attuale
Valore 

riprogrammato
Incremento

a.1 migliorare, attraverso interventi di qualificazione delle 
competenze, la capacità di adattamento dei lavoratori € 46.281.462 € 64.245.850

e.1 promuovere opportunità lavorative per disoccupati e 
inoccupati € 38.422.770 € 72.247.000

e.5 promuovere la stabilizzazione dei lavoratori con contratti 
atipici € 13.000.000 € 31.000.000

h.3 aumentare la diffusione, l’accesso e l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel 
sistema dell’istruzione e della formazione

€ 14.000.000 € 58.500.000

i.3 promuovere opportunità per l’innalzamento dei livelli di 
istruzione e formazione della popolazione sarda con 
particolare riferimento ai giovani e alle donne

€ 101.937.719 € 137.031.555

n.1 sostenere l’esecuzione del programma operativo nelle 
sue principali fasi di preparazione, gestione, sorveglianza e 
controllo

€ 5.500.000 € 11.127.039

n.3 effettuare le valutazioni strategiche e/o operative 
dell’intervento € 3.100.000 9.650.000
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Incremento tra lo 0%e il 50% Incremento tra il 51% e il 100% Incremento > del 100%



Le principali variazioni del PO
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I fattori di scelta

> Obiettivi i.3 e a.1 sono quelli con maggiore capacità di pianificazione, impegno e 
spesa. Tali obiettivi con l’h.3 contribuiscono alla qualificazione delle competenze di 
individui e lavoratori, al fine di favorire l’adattabilità e l’occupabilità degli stessi;

> Obiettivi e.1 e e.5 sono funzionali al contrasto della crisi occupazione, mirano al 
sostegno dell’imprenditorialità e favoriscono la creazione di occupazione tramite 
l’erogazione di incentivi;

> Obiettivi n.1 e n.3 contribuiscono al miglioramento del sistema di attuazione, 
monitoraggio e valutazione del programma.
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