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PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) 1083/2006 del Consiglio,
costituisce il Rapporto annuale di esecuzione (RAE) al 31.12.2008 del Programma operativo
(POR) “FESR Sardegna ST” per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione comunitaria
C(2007) 5728 del XX novembre 2007.

Il Rapporto rileva lo stato di attuazione del POR alla data del 31.12.2008 ed ¢ stato predisposto
in coerenza con le indicazioni dell’Allegato XVIII “Rapporti annuali e final” del Reg. (CE)
1828/2006 della Commissione, nonché della comunicazione del Ministero dello Sviluppo
Economico — Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica prot. n. 0004958 del 27
marzo 20009.
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1. IDENTIFICAZIONE

Obiettivo interessato :

"Competitivita Regionale e Occupazione'
ST

Zona ammissibile: Sardegna
Programma operativo Periodo di L 2007-2013
programmazione:
Codice C.C.l.: 20071T162P0O016
Titolo: POR FESR
RAPPORTO Anno di riferimento: 2008
ANNUALE DI

ESECUZIONE 2008

Rapporto approvato il:

9 giugno 2009
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2. QUADRO D’INSIEME DELL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
2.1. Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Progressi materiali del programma operativo

Al 31 dicembre 2008, lo stato di attuazione del Programma non permette di rilevare effetti sugli

indicatori dello stesso.

Nella tabella riportata di seguito, riferita al solo set degli indicatori di Programma, si riportano le
informazioni richieste®.

Le informazioni afferenti gli indicatori di realizzazione e gli indicatori di risultato sono invece
riportate all’interno dei paragrafi relativi a ciascun Asse del Programma.

In apposite tabelle vengono riportati gli indicatori core individuati sia a livello di Programma che
a livello di singolo Asse. Per tali indicatori viene riportato tra parentesi il codice di riferimento
cosi come indicato nel Working Document N. 7. A livello di Asse anche per gli indicatori core si
€ ritenuto opportuno presentare un’articolazione per obiettivo operativo in quanto, per uno
stesso core indicator in alcuni casi si rileva una corrispondenza con piu indicatori di

realizzazione previsti per I'Asse.

1

Legenda:
®  NA ="“Not avalaible” il valore risulta “non disponibile” oppure “da reperire”;
® NI ="“Notimplemented” quando il testo del POR non indica alcun valore;
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Tab.1 - Indicatori di programma

Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
%b;ﬁtr::)" NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5.500
Effetto occupazionale netto
(U.M.: N. di ULA equivalenti o
creati) Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.200
(Uomini)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Riduzione delle emissioni di | opjettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3.928.296
gas ad effetto serra
(U.M.: /CO2) : :
Linea di
riferimento 14.772.403 NA NA NA NA NA NA NA NA 14.772.403
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Produttivita del lavoro nelle I
PMI per addetto (U.M.: VA Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2,3
in migliaia di Euro) Linea di
riferimento 25,4 NA NA NA NA NA NA NA NA 25,4
(baseline)
Rapporto Annuale di Esecuzione POR FESR 2007-2013 7
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Variazione del summary Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0,20
innovation index
Linea di
riferimento 0,23 NA NA NA NA NA NA NA NA 0,23
(baseline)
Tab. 1 bis — Indicatori core
Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Obiettivo
1-2-3) (Donne) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5.500
Effetto occupazionale netto
(U.M.: N. di ULA equivalenti | opjettivo
creati) (Uomini) NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.200
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(30)
Riduzione delle emissioni di | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA -3.928.296
gas ad effetto serra
(U.M.: /CO2) Linea di
riferimento 14.772.403 NA NA NA NA NA NA NA NA 14.772.403
(baseline)
9
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2.1.2 Informazioni finanziarie

Tab.2 — Dati finanziari

. . . Spesa degli Totale pagamenti
Lo Spesa dei Contributo Contributo ok : .
Asse prioritario beneficiari pubblico privato organismi di rlcevu'gl d_alla
gestione Commissione
Asse | — Societa dell'Informazione 0 0 0 0 0
1| Campo FESR 0 0 0 0 0
Campo FSE 0 0 0 0 0
Asse _II - Inclusmn_e\, Servizi sociali, 0 0 0 0 0
Istruzione e Legalita
2 | Campo FESR 0 0 0 0 0
Campo FSE 0 0 0 0 0
Asse Il - Energia 0 0 0 0 0
3 | Campo FESR 0 0 0 0 0
Campo FSE 0 0 0 0 0
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— Spesa de Suysiute Geyailuie ST =
gestione Commissione
e e s o : : : :
4 | Campo FESR 0 0 0 0 0
Campo FSE 0 0 0 0 0
Asse V — Sviluppo urbano 0 0 0 0 0
5 |Campo FESR 0 0 0 0 0
Campo FSE 0 0 0 0 0
Asse VI - Competitivita q d d d d
6 |Campo FESR 0 0 0 0 0
Campo FSE 0 0 0 0 0
Asse VIl - Assistenza tecnica q (0 (0 q (0
Campo FESR 0 0 0 0 0
! Campo FSE 0 0 0 0 0
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. . . Spesa degli Totale pagamenti
Asse prioritario bSepneeSfﬁ:g ?: Coun;gﬁgct’o Corrmit\;ftléto organismi di ricevuti dalla
P P gestione Commissione
Totale complessivo @ @ @ @
Totale spese FESR 0 0 0 0
Totale spese FSE 0 0 0 0
Anticipo 2% 13.613.435,30*
Anticipo 3% 20.420.152,95**

(*) Quietanza n. 86 del 13.12.2007
(**) Quietanza n. 54 del 29.05.2008
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2.1.3. Ripartizione relativa all’'uso dei Fondi

Tab.3 — Dati statistici

Temi Forme di o Attivita L
prioritari finanziamento Sl economica LIS L geltee

- - - - - 0,00

Al 31.12.2008, non essendoci stata attuazione finanziaria, non € possibile quantificare i dati

relativi alle dimensioni in oggetto.

2.1.4. Sostegno ripartito per gruppi destinatari

Il POR FESR Sardegna 2007-2013 individua nella propria strategia (cfr. 8§ 3.3 “Aspetti specifici
di sviluppo a carattere territoriale”) degli aspetti relativi a Sviluppo Urbano, Sviluppo Rurale,
Altre specificita.

Sviluppo urbano

Al fine di definire puntualmente la localizzazione delle politiche urbane si fa riferimento alle
dimensioni demografiche nonché alla presenza e allo svolgimento di funzioni (centri di reali o
potenziali distretti produttivi, erogatori di servizi esclusivi, di ricerca e formazione ecc...). |
territori di progetto sono cosi stati identificati in:

1) | poli di sviluppo urbano dotati di strutture economico-produttive trainanti, caratterizzati da
concentrazioni di funzioni diversificate, fornitori di servizi e infrastrutture per i territori circostanti,
e di significativo rilievo per la realta regionale, nazionale e transnazionale. Tali aree
corrispondono ai terminali dei grandi assi infrastrutturali dell'isola, vere e proprie porte di
accesso e comprendono l'area metropolitana di Cagliari, il sistema urbano di Sassari, I'area
urbana di Olbia.

2) | sistemi territoriali urbani rilevanti sotto il profilo economico-funzionale e istituzionale sono
composti da centri urbani caratterizzati da aree bacino per servizi a scala territoriale,
identificabili nelle aree urbane di Oristano, Nuoro, Tempio, Lanusei, Tortoli, Sanluri, Villacidro,
Carbonia, Iglesias.

3) | sistemi territoriali dei centri urbani minori costituiti da reti di comuni minori, in contiguita tra di

loro, costituenti un sistema locale di almeno 5 comuni e di almeno 3 comuni con una

Rapporto Annuale di Esecuzione POR FESR 2007-2013 13
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popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, caratterizzati da una strategia condivisa di sviluppo,
da perseguire in forma associata.
Nei territori di progetto di cui ai punti 1 e 2 si localizzeranno le azioni per lo sviluppo urbano
sostenibile ex art. 8 del Reg. (CE) N. 1080/2006, mentre nei territori di progetto di cui al punto 3
si localizzeranno gli interventi previsti con I'art. 10 del Reg. (CE) N. 1080/2006.
Sviluppo rurale
Fatta eccezione per il polo di Cagliari, la Regione & connotata da una complessiva ruralita
anche se é possibile riconoscere situazioni diverse all'interno dei singoli territori provinciali, tra
le aree limitrofe agli altri centri urbani, le aree costiere e le zone interne. Lo sviluppo delle aree
rurali € dunque risorsa fondamentale per lo sviluppo socio-economico regionale.
Il principale strumento per attuare tale strategia e il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2007-
2013, ma le azioni che verranno attuate tramite il PSR trovano una forte corrispondenza e
sinergia con gli obiettivi e relativi interventi del POR FESR soprattutto con riguardo:
= alla promozione e protezione delle diversita biologiche e delle peculiarita del territorio, in
particolare la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali attraverso lo sviluppo di
infrastrutture connesse alla biodiversita e gli investimenti in siti Natura 2000, ove cioé
contribuisca allo sviluppo economico sostenibile e/o alla diversificazione delle zone rurali
per tutelare le variabilita e diversita geografiche;
= alla diversificazione nel terziario avanzato; il turismo, l'artigianato e I'offerta di attivita
ricreative nelle zone rurali sono settori che offrono potenzialita per la diversificazione
dello sfruttamento all'infuori dell’agricoltura e lo sviluppo di microimprese nel contesto piu
ampio dell’economia rurale;
= alla promozione, adozione e diffusione delle tecnologie dell'informazione e
comunicazione e al trasferimento delle attivita di ricerca e sviluppo;
= alla dotazione di servizi avanzati per la popolazione e le imprese, di modo da contrastare
il fenomeno dell’abbandono.
Altre specificita
Nell’'ambito del territorio della Regione Sardegna coesistono inevitabilmente aree caratterizzate
da differenti livelli di sviluppo, dunque, anche in considerazione della specificita riconosciuta alla
Sardegna di regione in phasing in, ai fini del finanziamento di investimenti , fatti salvi gli articoli
4 e 5 del Reg. (CE) 1080/2006, “volti a migliorare I'accessibilita, a promuovere e sviluppare le
attivita economiche connesse al patrimonio culturale e naturale, a incentivare I'uso sostenibile
delle risorse naturali e a incoraggiare il turismo sostenibile* (art 10 , comma 2 del Reg. (CE) N.

1080/2006), con riferimento alla definizione di “zona caratterizzata da svantaggi geografici o
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naturali” fornita dall’Art. 52, lett. f, del Reg. (CE) N. 1083 /2006, & stata costruita una
zonizzazione dei comuni della Sardegna facendo riferimento alle “zone di montagna, quali
guelle definite dalla legislazione nazionale” ed alle zone a bassa densita demografica (meno di

50 abitanti per Kmq).

2.1.5. Sostegno restituito o riutilizzato

Al 31.12.2008 non vi sono informazioni da fornire in merito alla restituzione o al riutilizzo di
contributi in applicazione dell’art. 57 e dell'art. 98, § 2, del Reg. (CE) 1083/2006.

2.1.6. Analisi qualitativa

Alla data del presente rapporto non sussistono informazioni utili per un’analisi quantitativa e
qualitativa con riferimento ai risultati misurabili attraverso I'utilizzo di indicatori fisici e finanziari o
ai progressi compiuti dal POR rispetto agli obiettivi di programmazione.

Analoghe considerazioni si possono esprimere per quanto concerne il contributo al
conseguimento degli obiettivi di Lisbona e degli obiettivi di cui all'art. 9, § 3, del Reg. (CE)

1083/2006 (c.d. “earmarking”), nonché alla promozione delle pari opportunita di genere e

all'assunzione di specifici accordi partenariali.

2.2. Rispetto del diritto comunitario

Al 31.12.2008 non si registrano problemi in merito al rispetto del diritto comunitario.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso del 2008 I'Autorita di Gestione ha provveduto ad attivare tutte le misure necessarie a
garantire una tempestiva e adeguata predisposizione e definizione dei sistemi di gestione e
controllo, nel pieno rispetto della normativa di riferimento e degli obblighi comunitari e nazionali
in materia.

Si é cosi dato inizio ad un dialogo intenso tra ’Amministrazione e gli Uffici competenti del MEF-
IGRUE per la preparazione del documento sul Sistema di Gestione e Controllo, come previsto
dall'art. 71 del Reg. (CE) 1083/2006.

Nello specifico:
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= in data 7 aprile 2008 si € tenuta presso il Ministero del’Economia e delle Finanze una
riunione bilaterale tra IGRUE e i rappresentanti della Regione Autonoma Sardegna per
definire il calendario delle attivita necessarie a concludere I'esame del sistema di
gestione e controllo del Programma, condividere la metodologia contenuta nella Nota
orientativa sull'attivita di valutazione della conformita a norma dell'articolo 71 del Reg.
(CE) N. 1083/2006 predisposta dalla Commissione Europea (di seguito anche “Nota
orientativa”), focalizzare gli elementi del sistema di gestione e controllo oggetto di
valutazione;
= in data 11 giugno 2008, la Regione Autonoma Sardegna ha trasmesso al'lIGRUE la
Descrizione dei sistemi di gestione e controllo e la documentazione a essa allegata in
una prima versione;
= Jattivita di esame della Descrizione dei sistemi di gestione e controllo € iniziata in data 15
giugno 2008 e si & conclusa in data 30 giugno 2008 con la compilazione degli elenchi di
controllo utilizzati;
= in data 18 e 19 settembre 'lIGRUE ha svolto una visita in loco presso le strutture di
gestione e controllo del Programma e ha effettuato appositi colloqui con almeno un
Responsabile di ciascuna Autorita coinvolta nel sistema di gestione e controllo, in
conformita a quanto previsto dall’articolo 25 § 1 del Reg. (CE) 1828/2006;
= nel periodo di tempo compreso tra ottobre 2008 e marzo 2009, la Regione Autonoma
Sardegna ha completato la stesura del documento, in ottemperanza alle osservazioni
delllGRUE, e infine (nei primi mesi del 2009) trasmesso allo stesso la Descrizione dei
sistemi di gestione e controllo in versione definitiva;
= |n data 27.06.2009 I''GRUE ha caricato il documento completo di tutti gli allegati su
SFC2007.
Va infine sottolineato che I'Autorita di Gestione ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema
informativo di monitoraggio che rappresenti anche un vero e proprio strumento di gestione a
supporto del governo e dell'attuazione di tutte le fasi del Programma (attuazione,
rendicontazione, controllo, valutazione e sorveglianza).
Tale sistema rappresentera l'interfaccia per la raccolta sistematizzata, la consultazione, la
verifica di coerenza e completezza, nonché la trasmissione dei dati relativi al Programma al
Sistema Nazionale di Monitoraggio del QSN 2007-2013 nel rispetto delle modalita definite
nell’ambito del Protocollo Unico di colloquio, sia in termini di contenuti che di specifiche

tecniche.
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Il sistema informativo € in corso di implementazione, le caratteristiche sono illustrate nella
Descrizione dei sistemi di gestione e controllo. In attesa della realizzazione e dell’entrata in
esercizio del sistema informativo regionale, per il monitoraggio dei progetti afferenti al POR,
I’Amministrazione ha scelto di adottare in via provvisoria il sistema SRTP fornito dal MEF-
IGRUE. L’applicativo consente di rilevare e trasmettere con cadenza bimestrale, a livello di
progetto, tutte le informazioni utili al monitoraggio del Programma e del QSN 2007-2013.

In merito al Rapporto Annuale di controllo, ai sensi dell'art. 62, § 1, lettera d), punto i) del Reg.
(CE) n. 1083/2006 e dell'art.18, § 2 del Reg. (CE) n.1828/2006, si sottolinea che lo stesso non
riporta informazioni rilevanti sia per le ragioni sopra esposte (il sistema si trovava in fase di
costruzione organizzativa), sia a causa dell’assenza di una base per la selezione delle

operazioni da sottoporre a audit.

2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione

Per quanto I'economia regionale sia protetta in misura rilevante dalla presenza di un settore
pubblico di notevole peso specifico, il crollo del manifatturiero, la recente débacle del settore
delle costruzioni e le ripercussioni della crisi sul turismo incoming implicano un drastico
ridimensionamento delle prospettive di crescita delleconomia isolana e gravi problemi di
salvaguardia dell'occupazione e dei redditi. Dalle nostre simulazioni?, emerge un progressivo
deteriorarsi del tasso di variazione del PIL trimestrale, sia nella prospettiva congiunturale sia in
quella tendenziale.

Infatti, i tassi di variazione del PIL per la circoscrizione territoriale sarda mostrano un quadro in
netto peggioramento, con una situazione che sembra addirittura precipitare nel quarto trimestre,
dove il tasso tendenziale di decremento del PIL regionale di quasi il 2% (trimestre su trimestre
corrispondente e -7,6% annualizzato).

In considerazione della particolare natura del FESR Sardegna, molto impegnato sul versante
della competitivita delle imprese, colpisce il drammatico calo della produzione industriale
nell’'ultimo trimestre dell’anno, soprattutto nel campo dell’estrazione dei minerali. Di particolare
rilievo sembra anche il repentino peggioramento registrato dal settore delle costruzioni, sempre
nell’'ultimo scorcio dell'lanno. Meno negativo, almeno fino a ora, appare I'andamento del PIL nel

settore primario e in quello terziario.

In considerazione della scarsita di dati recenti a disposizione per le economie regionali, si & costruito uno scenario di
evoluzione del PIL trimestrale sardo a partire dall’applicazione ai settori dell'economia isolana dei piu recenti trend medi
nazionali (dati ISTAT) corretti per tener conto delle specificita manifestate dall’economia sarda negli ultimi anni
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Per quanto riguarda invece la valutazione del diverso impatto della crisi a un livello territoriale
infra-regionale, le province dove il peso relativo del settore industriale € maggiore sono, in
ordine decrescente, quelle di Carbonia-Iglesias e di Nuoro. In considerazione del fatto che,
almeno fino al IV trimestre del 2008, i settori del’economia maggiormente coinvolti dalla crisi
erano quelli del manifatturiero, & facile attendersi un 2009 particolarmente drammatico per quei
territori, sul fronte della dinamica occupazionale e della tenuta dei redditi (almeno al lordo degli
ammortizzatori sociali che si vorranno/potranno attivare).

Pil omogeneo a livello territoriale sembra essere I'impatto negativo sull’occupazione indotto
dalla caduta del settore delle costruzioni.

Incerto € invece il ruolo che giochera nei prossimi mesi/trimestri 'andamento del settore dei
servizi (sia privati che pubblici) nel determinare la dinamica occupazionale nei diversi territori
provinciali. Dato il peso preponderante sull’economia di questo settore e la maggiore elasticita
dell'occupazione rispetto a variazioni del valore aggiunto acquisita negli ultimi anni (anche nel
caso dei servizi pubblici), la tenuta dei livelli produttivi nel terziario costituira il vero discrimine tra
una crisi potenzialmente grave e profonda, ma tutto sommato fronteggiabile con gli strumenti a
disposizione e una situazione invece disastrosa e virtualmente fuori controllo.

Si intuisce il notevole potenziale di stabilizzazione dell’economia della Sardegna insito nel
FESR.

In risposta alla grave crisi economica e finanziaria, sebbene la Regione Sardegna non abbia
ancora proceduto formalmente ad adottare decisioni vincolanti in materia, appare certo,
nell'attuale quadro istituzionale, che la riprogrammazione/anticipazione avverra a seguito di una
rigorosa selezione degli interventi secondo almeno tre ordini di priorita. In primo luogo si
cerchera di privilegiare quegli interventi che consentano una facile e veloce cantierabilita. In
secondo luogo si dara risalto a quegli interventi in grado di produrre il maggiore effetto
moltiplicatore sull’economia regionale, anche in riferimento ai pit volte citati punti di crisi
territoriali. Infine, gli interventi dovranno essere selezionati in considerazione della loro capacita
di risolvere/alleviare i molteplici gap infrastrutturali dell’lsola per consentirle di approfittare, da
una posizione resa maggiormente competitiva, dei primi venti di ripresa internazionale, non
appena questi si materializzeranno.

Gli interventi in via di definizione, inoltre, saranno tesi anche a creare sinergie con la

riprogrammazione del FSE, cosi come richiesto dalle piu recenti raccomandazioni della

Commissione.
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2.5. Modifiche sostanziali

Al 31.12.2008 non sussistono casi da segnalare con riferimento alle modifiche sostanziali

richiamate dall’art. 57 del Reg. (CE) 1083/2006, relative alla “stabilita delle operazioni”.

2.6. Complementarieta con altri strumenti

In una logica tesa a rafforzare l'integrazione tra i diversi strumenti della politica regionale
unitaria, ’Amministrazione regionale si & dotata di un Documento Unitario di Programmazione
(DUP), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 64/9 del 18 novembre 2008, il
guale, in conformita con la struttura richiesta dal QSN e nel quadro regionale degli strumenti di
programmazione, presenta le politiche di intervento articolate per strumenti programmatici
finanziari: a) programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei e dagli altri
strumenti della politica di coesione comunitaria b) risorse nazionali FAS; descrizione delle
modalita di gestione (governance, valutazione, controllo e monitoraggio); il quadro finanziario,
classificato per strumenti programmatici e per contenuti di spesa.

Con riferimento all’annualita in oggetto, la complementarieta con gli altri strumenti si & attuata
certamente sul fronte della valutazione dei programmi. L’Amministrazione regionale, come
descritto in dettaglio al § 2.7, ha approvato il “Piano di Valutazione della politica regionale
unitaria per il periodo 2007-2013".

Inoltre, per la gestione e il controllo della corretta attuazione delle linee strategiche presenti nel
DUP, e stato previsto un coordinamento tecnico della programmazione unitaria, rappresentato
dal Comitato di Coordinamento (CdC) — istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 73/5
del 20 dicembre 2008 — con il compito di assicurare il coordinamento tra le diverse Autorita
interessate alla programmazione regionale unitaria. Il CdC é presieduto dal direttore del Centro
Regionale di Programmazione e composto da:

a) Autorita di gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013;

b) Autorita di gestione del POR FSE Sardegna 2007-2013;

¢) Autorita di gestione del Programma di Sviluppo Rurale FEASR Sardegna 2007-2013;

d) Direttore del Servizio Programmazione della Presidenza della Regione, responsabile del
Programma attuativo regionale FAS;

e) Responsabile regionale dell’Obiettivo Cooperazione;

f) Direttori Generali degli Assessorati coinvolti in relazione agli argomenti trattati;

g) Autorita di certificazione;

h) Autorita di audit.
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I CdC si avvale del supporto dell’Autorita ambientale, dell’Autorita per i diritti e le pari
opportunita, dei Responsabili dei Piani di comunicazione dei singoli Programmi Operativi, del
Direttore del Servizio Comunicazione della Presidenza della Regione, del Responsabile del
Nucleo di valutazione regionale, del Responsabile del monitoraggio e del Responsabile dei
controlli.
Il Comitato tra i suoi compiti:
=  fornisce il supporto tecnico alla Presidenza ed alla Giunta regionale per I'attuazione della
politica unitaria, nonché informative in relazione alle attivita svolte;
= analizza ed individua le possibili integrazioni, sia in fase di programmazione che di
attuazione, tra i programmi comunitari, nazionali e regionali;
=  coordina i diversi programmi di attuazione della politica regionale.

La prima riunione del Comitato € prevista per i primi mesi del 2009.

2.7 Modalita di sorveglianza

2.7.1. Organizzazione e svolgimento del Comitato di Sorveglianza

I Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR FESR Sardegna 2007-2013, istituito con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 6/33 del 30.01.2008, si € riunito in data 15 febbraio 2008.
Si riportano di seguito le principali decisioni assunte:
=  approvazione del Regolamento interno, con le modifiche e integrazioni avanzate in sede
tecnica dal DPS e dalla CE e con quelle ulteriori proposte nel corso della seduta dai
membri del Comitato.
=  approvazione del documento relativo alla Metodologia generale dei Criteri di selezione
degli interventi, con le modifiche e le integrazioni espresse in sede tecnica da parte della
CE.
Il Comitato ha, inoltre, preso atto:
= della presentazione della Bozza di Piano della Valutazione, rispetto alla quale sono state
avanzate richieste di integrazione da parte della CE in ordine alla consultazione
partenariale, allapproccio metodologico, alla necessita di tenere costantemente
informato il CdS, al collegamento tra Piano di Valutazione e Piano di Comunicazione;
tutte osservazioni accolte dall’AdG.
= dell'elaborazione di una prima versione del Sistema di Gestione e Controllo (art. 71 Reg.
(CE) 1083/2006);

Rapporto Annuale di Esecuzione POR FESR 2007-2013 20



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

=  dei principali adempimenti indicati dal’AdG per I'anno 2008, riguardanti: le previsioni di
spesa, la definizione del Sistema di Gestione e Controllo nei termini previsti dall’'art. 71
del Reg. (CE) 1083/2006, I'elaborazione del Piano di Comunicazione.

Nel corso del 2008 il Comitato di Sorveglianza € stato, inoltre, consultato con procedura scritta
relativamente a:

= |'approvazione del verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza tenutosi in data 15
febbraio 2008 (nota del’lAdG prot. n. 2828 del 16.05.08, di chiusura della procedura
scritta);

= |'approvazione del RAE al 31.12.2007 (nota dellAdG prot. n. 4147 del 15.07.08, di
chiusura della procedura scritta);

= Japprovazione dei Criteri di selezione degli interventi (nota del’AdG prot. n. 7587 del

23.12.08, di chiusura della procedura scritta).

2.7.2 Attivita di valutazione e di monitoraggio

2.7.2.1. 1l Piano di Valutazione

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 12/25 del 26 febbraio 2008 & stato approvato il Piano
di Valutazione della politica regionale unitaria 2007-2013. E’ stato altresi identificato quale
responsabile dell’attuazione del Piano, il Direttore pro-tempore del Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti pubbilici.
In data 20 maggio 2008 si € riunito il Gruppo di Coordinamento (GdC) del Piano di Valutazione,
istituito con Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio n. 6/GAB dell'11 aprile 2008 e previsto come da delibera CIPE del 21 Dicembre 2007
al comma 6 del punto 6, e:

=  ha adottato il proprio Regolamento;

= haindividuato specifici temi e oggetti di valutazione
Il processo per l'individuazione delle domande valutative & stato avviato nel mese di marzo
2008 attraverso una serie di incontri bilaterali con i soggetti direttamente coinvolti
nellimplementazione dei Programmi, ovvero le Autorita di Gestione dei fondi FESR, FSE e
FEASR. Queste prime interazioni hanno avuto lo scopo di avviare una serie di riflessioni e
approfondimenti utili all’individuazione di problemi ricorrenti, tematiche di particolare attualita,
esigenze e domande di valutazione, con chi ha diretta responsabilita nell’attuazione dei

Programmi.
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Da questa prima serie di incontri sono emersi un insieme di problemi e tematiche valutative che
hanno rappresentato I'incipit per la riunione di insediamento del GAC durante il quale sono stati
discussi ed approvati, con riferimento al FESR, i seguenti temi di valutazione:
= Ricerca ed innovazione tecnologica: integrazione tra sistema della ricerca scientifico-
tecnologica e sistema imprenditoriale; bassa propensione delle imprese sarde ad
investire in R&S;
= Sviluppo locale: interventi per lo sviluppo urbano; politiche per il recupero e la

valorizzazione dei beni culturali in rapporto con lo sviluppo turistico.

| suddetti temi di valutazione sono stati poi portati all'attenzione del Partenariato Istituzionale,
Economico e Sociale Allargato, durante la riunione, appositamente convocata dal Direttore del
Centro Regionale di Programmazione, il 25.06.2008, durante la quale si & avviato il confronto,
conclusosi con alcune integrazioni e con la condivisione delle proposte delle tematiche

valutative sopra indicate.

Il GAC cosi, sulla base del contenuto della proposta condivisa con il partenariato, ha costituito
Gruppi di Lavoro Tematici (GLT), uno per tema valutativo, con il mandato di specificare i temi
emersi, sino ad arrivare alla definizione delle domande valutative. | lavori dei GLT si sono svolti
nel corso del mese di luglio 2008. Da tale processo sono scaturite le domande di valutazione
sui temi approvati dal Gruppo di Coordinamento, poste a base delle ricerche valutative che il

Nucleo di Valutazione ha iniziato a svolgere a partire dall’autunno del 2008.

Piu precisamente e sempre con riferimento al FESR, il Nucleo ha avviato nel 2008 la ricerca
relativa alle politiche per la ricerca e l'innovazione della regione Sardegna. Per I'annualita 2009
e invece previsto I'avvio della ricerca valutativa sullo sviluppo urbano e, per il mese di ottobre
2009 il Nucleo di Valutazione, cosi come previsto dal Piano di Valutazione, organizzera il primo
esercizio di autovalutazione della programmazione unitaria 2007-2013, impegnando tutti i
responsabili ed i referenti dei Piani Operativi in un’attivita di analisi e rendicontazione dello stato
di avanzamento dei Programmi.

Alla data del 31.12.2008 non risulta ancora avviata la procedura di gara per il servizio di

valutazione in itinere del POR FESR.
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2.7.2.2. Adeguatezza del sistema di monitoraggio

L'Autorita di Gestione, dando seguito ai dettami del Reg. (CE) 1083/2006 (artt. 66 e 76), e nello
specifico alle finalita di sorveglianza in esso definite, ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema
informativo di monitoraggio che sia di supporto al governo e all'attuazione del Programma (cfr.
§ 2.3). Inoltre, nel corso del 2008 é stata avviata la procedura di gara (scadenza del bando
30.12.2008) per l'affidamento del servizio di “Assistenza tecnica per la sorveglianza e il
monitoraggio del Programma Operativo 2007-2013 della Regione Sardegna — FESR — Obiettivo
CRO".

Con riferimento alla strumentazione informatica adottata dal’Amministrazione per le attivita di

monitoraggio si fa riferimento a quanto precedentemente esposto (cfr. § 2.3).
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3. ATTUAZIONE DEGLI ASSI PRIORITARI

La strategia del Programma si inserisce nel quadro delle priorita stabilite dagli OSC
(Orientamenti Strategici Comunitari) e dal QSN (Quadro Strategico Nazionale), e discende dal
percorso e dagli strumenti di programmazione che hanno portato a definire la strategia della
politica regionale unitaria. In particolare il POR FESR Sardegna risponde al seguente obiettivo
generale: “Accrescere la competitivita del sistema produttivo e I'attrattivita regionale attraverso
la diffusione dell'innovazione, la valorizzazione dell'identita e delle vocazioni del territorio, la
tutela delle risorse naturali”.

Piu precisamente il POR indirizza le proprie risorse verso le seguenti priorita:

1. rendere piu attraenti gli Stati membri, le regioni e le citta migliorando I'accessibilita,
garantendo una qualita e un livello adeguato di servizi e tutelando I'ambiente;

2. promuovere l'innovazione, I'imprenditorialita lo sviluppo del’economia della conoscenza
mediante lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, comprese le nuove tecnologie
dell'informazione e della comunicazione;

3. creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di persone verso il
mercato del lavoro o l'attivita imprenditoriale, migliorando I'adattabilita dei lavoratori e delle

imprese e aumentando gli investimenti nel capitale umano.

3.1 Asse | - “ Societa dell'informazione”

Il primo Asse del Programma risponde a priorita strategiche legate al rafforzamento di fattori di
contesto in grado di elevare le condizioni di attrattivita del territorio per i cittadini e per le
imprese.
L’Asse promuove occasioni di sviluppo intervenendo per:
» supportare la capacita di gestione e di cooperazione istituzionale dell’Amministrazione
regionale e locale;
» facilitare I'accesso ai servizi offerti dalla Pa;
» superare il digital divide;
» garantire una maggiore efficienza del sistema dei servizi sociosanitari.
L'Asse € articolato in sei obiettivi operativi:
= 1.1.1 Rafforzare la disponibilita di infrastrutture abilitanti, la capacita nella fruizione dei
servizi d'interconnessione e l'operativita dello Sportello Unico.

= 1.1.2 Promuovere lo sviluppo della "cittadinanza digitale”.
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= 1.1.3 Promuovere l'inclusione dei soggetti esclusi.

= 1.2.1 Sviluppare il sistema di supporto per la sanita.

= 1.2.2 Aumentare la diffusione, I'accesso e I'uso delle tecnologie digitali dell'informatica e
delle telecomunicazioni nel sistema dell'istruzione e della formazione.

= 1.2.3 Incrementare la produzione di contenuti digitali.

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi
3.1.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari

per gli indicatori riportati in tabella.
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Tab.al- Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Tasso di copertura degli | Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Ee.ll che condividono
le rilevanti piattaforme di
erogazione o i servizi online | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 53
rispetto al tot degli
Ee.ll B Linea di
(U.M: valori in %) riferimento 27 NA NA NA NA NA NA NA NA 27
(baseline)
. . Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Tasso di interoperabilita tra
i sistemi di prenotazione
delle aziende sanitarie sul .
totale  dei  sistemi  di Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 85
prenotazione - -
(U.M: valori in %) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
Spesa in innovazione per
studente Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 300
(U.M: valori in euro)
Linea di
riferimento NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
(baseline)
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Percentuale di popolazione
che utilizza servizi sanitari
erogati con modalita | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 50
digitale.
(UM. 1 %) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
Percentuale di scuole con
accesso alla banda larga Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100
(U.M. : %)
Linea di
riferimento NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
(baseline)
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Tab.a2 — Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati negli
enti locall Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80
(rif. Obiettivo operativo
1.1.1) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 180
1.1.2) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 195
1.1.3) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Aziende regionali sanitarie
coinvolte _—
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11
1.2.1) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi per la diffusione
dell’'uso delle Tic nelle
scuole Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 709
(rif. Obiettivo operativo
1.2.2) (UM:N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Oggetti digitalizzati fruibili
tramite pagine web
univocamente identificabili | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100.000
(rif. Obiettivo operativo
1.2.3) (U.M:N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab. a2 bis — Indicatori core

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(11)
Interventi realizzati negli
enti locali Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80
(rif. Obiettivo operativo
1.1.1) (UM:N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(11)
Interventi realizzati s
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 180
1.1.2) (U.M: N) _ _
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(41)
Interventi realizzati —_—
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 195
1.1.3) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT

1) Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi per la diffusione
gceﬂ e delle Tic nelle Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 709
(rif. Obiettivo operativo - -
1.2.2) (U.M: N) Linea di

riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

(baseline)
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Tab.b — Importi impegnati ed erogati

X Attuazione finanziaria
Contributo
Asse | totale ) ] i )
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
() (b) (©) (b/a) (c/a)
. Societa 170.167.941,00 0,00 0,00 0% 0%
dell'informazione

3.1.1.2. Analisi qualitativa

Per quanto riguarda il profilo qualitativo, al 31.12.2008 lo stato di avanzamento dell’Asse | non
consente di effettuare analisi o riflessioni sui progressi compiuti in rapporto agli obiettivi definiti

inizialmente.

Con riferimento al principio di complementarieta, di cui all’'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006,

al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficolta specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo
registrato nell’attuazione € ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato

I'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.2 Asse Il - “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalita”

Il secondo Asse risponde alla priorita di garantire una piu elevata qualita e fruizione dei servizi
alla cittadinanza e alle imprese, attraverso un graduale processo di adeguamento alla realta
locale e l'integrazione dei servizi stessi.
L'Asse é articolato in tre obiettivi operativi:

=  2.1.1 Sostenere la cultura della legalita e la coesione sociale.

=  2.2.1 Migliorare le strutture scolastiche per aumentare I'attrattivita del sistema scolastico

e formativo delle aree marginali.
= 2.2.2 Migliorare e incrementare I'accesso, la qualita e il livello di appropriatezza degli

interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione dei soggetti svantaggiati.
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3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.2.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari

per gli indicatori riportati in tabella.
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Tab.al — Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Percezione del rischio di | pig;itato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
criminalita (Famiglie che
avvertono molto o
ﬁggﬁﬁ?ﬁg‘;ﬁ'{; ?]'e” o | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 35
zona in cui vivono sul - -
totale delle famiglie) Linea di
(U.M: valori in %) rlferlm_ento 15.5 NA NA NA NA NA NA NA NA 15.5
(baseline)

Percentuale di bambini in | Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0

eta tra 0 e 3 anni che

hanno usufruito del

servizio di asilo nido (sul | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2

totale della popolazione

in eta tra 0 e 3 anni) Linea di

(U.M: valori in %) riferimento 10 NA NA NA NA NA NA NA NA 10
(baseline)

Percentuale di anziani Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0

che riceve assistenza

domiciliare integrata (Adi)

rispetto al totale della Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4.4

popolazione anziana (eta

>64 anni) Linea di

(U-M: valori in %) riferimento 1.1 NA NA NA NA NA NA NA NA 1.1
(baseline)
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Percentuale di comuni Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
che hanno attivato servizi
per l'infanzia (asili nido o
altri servizi innovativi e Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20.1
integrativi) sul totale dei
Comuni della Regione Linea di
(U-M: valori in %) riferimento 14.9 NA NA NA NA NA NA NA NA 14.9

(baseline)
Percentuale di strutture Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
dedicate alla didattica e
a valenza sociale sul
totale degli edifici Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15
scolastici censiti nella
regione Linea di
(U.M: valori in %) riferimento 45 NA NA NA NA NA NA NA NA 45
(baseline)
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Tab.a2 — Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Progetti pilota realizzati o
(nf Obiettivo Operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
2.1.1) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi , Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70
(rif. Obiettivo operativo
2.2.1)) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Studenti coinvolti Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 39.000
(rif. Obiettivo operativo
2.2.1) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Enti locali coinvolti
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 150
2.2.2) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Tab.a2 bis — Indicatori core
Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(36)
Interventi Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70
(rif. Obiettivo operativo
2.2.1)) (U.M: N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione

2007

2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
. ©n Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 39.000

Studenti coinvolti

(rif. Obiettivo operativo

2.2.1) (U.M: N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.b — Importi impegnati ed erogati

X Attuazione finanziaria
Contributo
Asse |l totale . . . .
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
() (b) (©) (b/a) (c/a)
Inclusione,
Servizi Sociali,
Istruzione e 161.659.544,00 0,00 0,00 0% 0%
Legalita

3.2.1.2. Analisi qualitativa

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/9 del 16.12.2008 si approva in via definitiva il

provvedimento, di cui alla Deliberazione n. 58/25 del 28.10.2008, “Piano straordinario per gli

interventi tecnologici e strutturali del Servizio Sanitario Regionale”.

Tale Piano straordinario destina, tra le altre, le risorse del POR FESR relative alle seguenti

Linee di attivita:

2.2.2.b “Ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare
riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri
di eccellenza in ambito medico” (Ammodernamento tecnologico);

2.2.2.d “Sviluppo di infrastrutture volte a favorire I'equita di accesso ai servizi sociali e

sanitari” (Case della salute).

In particolare le risorse vengono destinate all'attuazione dei seguenti interventi individuati negli

allegati B e C della citata Deliberazione:

Linea di attivita 2.2.2.b, interventi di ammodernamento tecnologico delle strutture: ASL1
Sassari, ASL2 Olbia, ASL6 Sanluri, ASL7 Carbonia, ASL8 Cagliari, AO Brotzu, AOU
Cagliari, AOU Sassari (per complessivi € 33.017.000,00);

Linea di attivita 2.2.2.d, per la realizzazione di 29 Case della salute localizzate nelle
seguenti ASL: ASL1 Sassari, ASL2 Olbia, ASL3 Nuoro, ASL4 Lanusei, ASL5 Oristano,
ASL6 Sanluri, ASL7 Carbonia, ASL8 Cagliari, (per complessivi € 25.605.000,00).

Per I'attuazione degli interventi la Deliberazione in oggetto rinvia a successivi provvedimenti dei

soggetti competenti.

Con riferimento al principio di complementarieta, di cui all'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006,

al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.
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3.2.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficolta specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo
registrato nell’attuazione € ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato

I'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.3 Asse lll - “Energia”

L'’Asse “Energia” presenta una priorita strategica legata alla valorizzazione e gestione
sostenibile delle risorse energetiche attraverso:
» la promozione dell’efficienza energetica;
» lincremento della produzione di energia da fonti rinnovabili;
» lariduzione della dipendenza dalle fonti tradizionali di energia;
» lo sviluppo delle conoscenze e delle tecnologie nel campo delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica.
L'Asse € articolato in due obiettivi operativi:
= 3.1.1 Aumentare la produzione di energia da RES anche attraverso la promozione della
produzione diffusa dell’energia.

= 3.1.2 Promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensita e I'efficienza energetica.

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.3.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari

per gli indicatori riportati in tabella.
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Tab.al — Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
s Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 314.9
Intensita del consumo
energetico: intensita
energetica dell'industria I )
(U.M.: migliaia di Tep per Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 47.9
Meuro di VA prodotto - -
dallindustria) Linea di
riferimento 314.9 NA NA NA NA NA NA NA NA 314.9
(baseline)
Risultato NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
Produzione energetica
addizionale da fonti Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 280.000
rinnovabili (U.M: MWh)
Linea di
riferimento NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
(baseline)
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Tab.a2 — Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Potenza installata
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 220
3.1.1) (U.M: MW)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Progetti realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 450
3.1.2) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.a2 bis — Indicatori core

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
(24)
Produzione energetica .
addizionale da fonti Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 280.000
rinnovabili (U.M: MWh) - -
Linea di
riferimento NI NI NA NA NA NA NA NA NA NI
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(24)
Potenza installata "
(iif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 220
3.1.1) (U.M: MW) _ _
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.b — Importi impegnati ed erogati

X Attuazione finanziaria
Contributo
Asse Il totale . . . .
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(@) (b) (©) (b/a) (c/a)
Energia 187.184.735,00 0,00 0,00 0% 0%

3.3.1. 1. Analisi qualitativa

Nel corso dell’annualita 2008 sono state approvate, con Deliberazione di Giunta Regionale
51/25 del 24.09.2008, le Direttive di attuazione delle seguenti linee di attivita:
= 3.1.1.b “Aiuti alle PMI per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
= 3.1.2.b “Promozione di strumenti innovativi di assistenza tecnica per il risparmio e
I'efficienza energetica e il supporto alla certificazione energetica degli edifici e utenze
energetiche pubbliche non residenziali”.
= 3.1.1.a “Aiuti alle imprese per la realizzazione di impianti strumentali per la produzione di
energia da fonti rinnovabili”.
Le Direttive disciplinano I'erogazione degli aiuti previsti negli interventi a valere sulle linee citate.
L’attuazione, per I'annualita 2008, € consistita:
= per le linee 3.1.1.b e 3.1.2.b, nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta
per la selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi,
verifica, controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 3.12.2008 e con
scadenza prevista nel gennaio 2009;
= per laLinea 3.1.1.a al 31.12.2008 il bando per la selezione del soggetto attuatore risulta
ancora in attesa di pubblicazione, nelle more del perfezionamento della procedura di

notifica alla CE dei regimi di aiuto da attivare.

Con riferimento al principio di complementarieta, di cui all’'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006,

al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficolta specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo
registrato nell’attuazione € ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato

I'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).
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3.4 Asse IV - “Ambiente, Attrattivita Naturale, Culturale e Turismo”

L'Asse IV riguarda la priorita strategica legata alla valorizzazione e gestione sostenibile delle

risorse ambientali, culturali, naturali attraverso:

>

> V V V V

L’

il recupero e il monitoraggio dell’ambiente fisico, nonché la difesa del suolo, la
prevenzione dei rischi e un migliore utilizzo delle risorse idriche;

il recupero dei siti contaminati;

il miglioramento del sistema di gestione dei rifiuti;

la valorizzazione della rete ecologica e delle risorse naturali e culturali;

la diversificazione e qualificazione dell’attrattivita turistica.

sse e articolato in dieci obiettivi operativi:

4.1.1 Prevenzione e mitigazione dei fenomeni di degrado del suolo, recupero dei contesti
degradati, attuazione dei piani di prevenzione dei rischi sia di origine antropica che
naturale.

4.1.2 Miglioramento degli strumenti per la sostenibilita ambientale.

4.1.3 Garantire la riqualificazione produttiva delle aree oggetto di bonifica.

4.1.4 Migliorare la gestione dei rifiuti.

4.1.5 Rafforzare il sistema di approvvigionamento idrico primario per gli usi multisettoriali.
4.1.6 Incremento dell’efficienza del servizio idrico integrato del settore civile.

4.2.1 Sostenere interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale, di habitat
singolari, di specifici ecosistemi o paesaggi presenti nel territorio regionale e promuovere
opportunita di sviluppo economico sostenibile.

4.2.2 Diversificare, destagionalizzare e riqualificare I'offerta turistica regionale, innalzando
il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici.

4.2.3 Promuovere e valorizzare i beni e le attivita culturali e sostenere I'imprenditorialita
nel campo della valorizzazione culturale.

4.2.4 innescare e sviluppare processi di integrazione, creando reti e sinergie tra risorse

ambientali, culturali e settori economici.
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3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.4.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari

per gli indicatori riportati in tabella.
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Tab.al — Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 3.6
Km di coste non
balneabili per
inquinamento su Km di Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA -0.6
coste totali (U.M: valori in
%) Linea di
riferimento 3.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 3.6
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 9.9
Rifiuti urbani oggetto di
raccolta differenziata sul —_
totale dei rifiuti urbani Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 30.1
(U.M: valori in %)* - -
Linea di
riferimento 9.9 NA NA NA NA NA NA NA NA 9.9
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 4.5
Frazione umida trattata in
compostaggio sulla o
frazione di umido nel Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15.5
rifiuto urbano totale (U.M:
valori in %)* Linea di
riferimento 4.5 NA NA NA NA NA NA NA NA 4.5
(baseline)
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 389.6
Rifiuti urbani smailtiti in
discarica per abitante Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA -159.6
(U.M: Kg)*
Linea di
riferimento 389.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 389,6
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Superficie dei siti
inquinati di importanza
nazionale/regionale Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15
caratterizzati (U.M: valori
in %) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Grado di diffusione degli | Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 38,9
spettacoli teatrali e
musicali -
Biglietti venduti per Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11.1
attivita teatrali e musicali
per 100 Linea di
Abitanti (U.M: valori in %) | riferimento 38,9 NA NA NA NA NA NA NA NA 38,9
(baseline)
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT

Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 375

Visitatori paganti di

risorse culturali (U.M: Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 37.5

valori in migliaia)
Linea di
riferimento 375 NA NA NA NA NA NA NA NA 375
(baseline)

* Indicatori per obiettivi di servizio QSN 2007-2013
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Tab.a2 — Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT

Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0

Progetti realizzati

(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 125

4.1.1) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)

Sistemi di monitoraggio

completati per ciascuna | Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0

componente ambientale

(aria, acqua, rifiuti, suolo,

ambiente marino e Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6

costiero, agenti fisici,

conservazione della ) )

natura) Linea di

(rif. Obiettivo operativo rlfenm_ento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0

412) (UM N) (basellne)

Interventi di recupero Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0

(messa in sicurezza di

emergenza,

caratterizzazione Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12

e bonifica) di aree vaste

(rif. Obiettivo operativo Linea di

4.1.3) (UM:N) riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 125
4.1.4) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati (N.)
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7
4.1.5) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
4.1.6) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 69
4.2.1) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Strutture ricettive Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20
riqualificate
(rif. Obiettivo operativo di cui localizzate
4.2.2) (U.M: N) inR.E.R0in NA NA NA NA NA NA NA NA NA 6
C.F.D
Linea di
riferimento 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Imprese certificate
(ecolabel, mas, ISO
14001) Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 20
(rif. Obiettivo operativo
4.2.2) (U.M: N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 310
4.2.3) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 710
4.2.4) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Itinerari integrati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9
4.2.4) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.a2 bis — Indicatori core

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(31)
Progetti realizzati .
(iif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 125
4.1.1) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(27)
Interventi realizzati —_—
(iif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 125
4.1.4) (U.M: N) . .
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(34)
Interventi realizzati s
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 710
4.2.4) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(34)

Itinerari integrati Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 9

(rif. Obiettivo operativo

4.2.4) (UM:N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.b — Importi impegnati ed erogati

. Attuazione finanziaria
Contributo
Asse IV totale . . . .
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
() (b) (©) (b/a) (c/a)
Ambiente,
Attrattivita
Naturale, 382.877.868,00 0,00 0,00 0% 0%
Culturale e
Turismo

3.4.1.2. Analisi qualitativa

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.32/20 del 4.06.2008 & stato dato mandato per la
predisposizione dell’avviso per la selezione di proposte di finanziamento di centri di raccolta
comunali (ecocentri) a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e delle proposte di
adeguamento di quelli esistenti al DM. Ambiente del 8.04.2008. Le risorse assegnate a valere
sulla Linea di attivita

= 4.1.4.c “Interventi di miglioramento e rafforzamento del sistema regionale di raccolta

differenziata”,

ammontano a € 23.142.840,02 e in data 26.08.2008 é stato pubblicato sul BURAS il relativo
awviso. La selezione degli Enti beneficiari € prevista per i primi mesi del 2009.
Inoltre, con riferimento alla seguente Linea di attivita:

= 4.2.2.b “Interventi legati alla creazione di reti di ospitalita diffusa mediante il recupero e la

riqualificazione delle dimore storiche e tradizionali (Domos de posadas)”

I’Amministrazione regionale, con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e
n. 36/28 del 1.07.2008, si riserva di finanziare con risorse del Programma Operativo FESR
2007-2013, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse gia individuate, le iniziative
inserite utiimente nella graduatoria dei 2 bandi “Pacchetti Integrati di Agevolazione Turismo e
Beni Culturali”, pubblicati rispettivamente in data 30.07.2007 (graduatoria approvata con Det.
2115/130 del 11.04.2008) e in data 5.08.2008 (la cui graduatoria sara approvata nel corso del
2009), considerato che tali bandi sono emanati nel rispetto degli “Orientamenti in materia di aiuti
di stato a finalita regionale 2007-2013" e sono conformi agli obiettivi del Programma Operativo
regionale medesimo. Le risorse ad oggi destinate per l'attuazione degli interventi ivi inclusi
ammontano a Euro 8.508.000,00.

Con riferimento al principio di complementarieta, di cui all'art. 34, § 2 del Reg. (CE) 1083/2006,
al 31.12.2008 non sussistono informazioni da fornire in merito.
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3.4.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficolta specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo
registrato nell’attuazione € ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato

I'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.5 Asse V - “Sviluppo Urbano”

L'Asse V persegue il rafforzamento di fattori di attrattivita del territorio e delle aree urbane in
particolare. La maggiore vivibilita e attrattivita delle aree urbane per i cittadini e per i turisti sara
perseguita attraverso:

» la valorizzazione e riqualificazione degli spazi urbani;

» lo sviluppo delle aree minori anche attraverso la promozione di sistemi territoriali

equilibrati e la valorizzazione delle identita socio-culturali.

L'Asse € articolato in nove obiettivi operativi:

= 5.1.1 Ottimizzare la mobilita sostenibile, la rete dei collegamenti e i servizi di accesso.

= 5.1.2 Recupero degli spazi pubblici, compreso le aree verdi pubbliche e ristrutturazione
del patrimonio architettonico per promuovere attivita socioeconomiche.

= 5.1.3 Sostenere l'inclusione sociale, mediante interventi finalizzati a promuovere azioni di
aggregazione e sviluppo del capitale umano.

= 5.1.4 Creazione e sostegno di una rete di servizi urbani innovativi e di interventi di
sostegno per la gestione dei sistemi urbani integrati.

= 5.1.5 Promuovere e sostenere azioni pilota volte allimprenditorialita locale.

= 5.1.6 Accrescere l'attrattivita delle citta incentivando il ricorso agli strumenti di Partnership
Pubblico-Privato (PPP).

= 5.2.1 Recupero dellambiente costruito e dell'assetto storico-culturale del paesaggio e dei
sistemi ambientali.

= 5.2.2 Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi produttivi dei
centri minori.

= 5.2.3 Promozione di servizi innovativi e avanzati per favorire I'attrattivita e migliorare la

qualita urbana dei centri minori.
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3.5.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.5.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari

per gli indicatori riportati in tabella.
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Tab.al — Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Utilizzo mezzi pubblici di
trasporto (occupati, Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
studenti e scolari utenti di
mezzi pubblici) sul totale
delle persone che si sono | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 23-43
spostate per motivi di
lavoro e studio e hanno Linea di
usato mezzi di trasporto | riferimento 15.7 NA NA NA NA NA NA NA NA 15.7
(U.M: valori in %) (baseline)
Anzianiassistitia | pigytato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
domicilio (% di anziani
che riceve assistenza
ﬂg;“;ft"o";et uedras | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 18
popolazione anziana - -
superiore a 65 anni) Linea di
(U.M: valori in %) rlferlm_ento 0.7 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.7

(baseline)
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Tab.a2 — Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Aree attrezzate a
interscambio modale s
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4
5.1.1) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi di intermodalita
passeggeri "
(iif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7
5.1.1) (U.M: N) . .
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 60
5.1.2) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Azioni di sostegno
realizzate s
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4
5.1.3) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Reti di servizi realizzate
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
5.1.4) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi di sostegno
realizzati s
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40
5.1.4) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Azioni pilota realizzate
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3
5.1.5) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati (rif.
Obiettivo operativo 5.1.6) | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 2
(U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati (rif.
Obiettivo operativo 5.2.1) | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
(U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Azioni di sostegno
realizzate s
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12
5.2.2) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
5.2.3) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.a2 bis — Indicatori core

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(13)
Aree attrezzate a
interscambio modale Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4
(rif. Obiettivo operativo
5.1.1) (U.M:N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(13)
Interventi di intermodalita
passeggeri Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 7
(rif. Obiettivo operativo
5.1.1) (U.M: N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(39)
'(rr‘ifgﬁirg;ﬂrfj?;;gtiv o | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 60
5.1.2) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(41)
Azioni di sostegno
realizzate Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4
(rif. Obiettivo operativo
5.1.3) (UM:N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(40)
Azioni pilota realizzate "
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3
5.1.5) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(39)
Interventi realizzati (rif. .
Obiettivo operativo 5.2.1) Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
(U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
(40)
Azioni di sostegno Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
realizzate
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
(rif. Obiettivo operativo
5.2.2) (U.M: N) Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 12
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(39)
Interventi realizzati .
(iif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
5.2.3) (U.M: N) _ _
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.b — Importi impegnati ed erogati

X Attuazione finanziaria
Contributo
Asse V totale ) ] i )
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(@) (b) (©) (b/a) (c/a)
Sviluppo Urbano 306.302.295,00 0,00 0,00 0% 0%

3.5.1.2. Analisi qualitativa

Al 31.12.2008 sono state avviate alcune linee di attivita, inerenti all’obiettivo specifico 5.1.1 e
all'obiettivo specifico 5.2.1.
Con riferimento all’'obiettivo specifico 5.1.1, risultano in fase di attuazione le seguenti linee di
attivita:

= Linea di attivita 5.1.1.a "Infrastrutture di trasporto urbano sostenibile, finalizzate a

migliorare sia la mobilita dei passeggeri che delle merci”.

L'attuazione della Linea di attivita & stata avviata tramite la Deliberazione della Giunta n. 52/17
del 3.10.2008 che prevede l'attuazione delle linee di attivita a, c, d, e. Alla Deliberazione ha
fatto seguito il Decreto di attuazione dell’Assessore dei Trasporti n. 20 del 3.11.2008 con il
quale si autorizza la Direzione Generale dell’Assessorato a procedere alla stipula delle
convenzioni per la realizzazione delle opere elencate in delibera. In data 26.11.2008 € stata
stipulata la convenzione con ARST Gestione FdS s.r.l. per I'attuazione di un intervento relativo
alla Metropolitana leggera di Sassari — Linea 1 — Collegamento stazione FS / Alghero / Sorso e
Metrotranvia Sant'Orsola/Li Punti/Baldinca / San Giovanni, per un importo previsto di €
49.000.000,00.

= Lineadi attivita 5.1.1.g “Completamento delle infrastrutture logistico-portuali”.
L’attuazione della Linea di attivita € stata avviata tramite la Deliberazione della Giunta
Regionale n. 33/10 del 10.06.2008, che prevede “Lavori di completamento dell’escavo del
Bacino portuale del Porto commerciale di Porto Torres” per un importo di € 1.900.000. Con la
stessa deliberazione la Giunta affida I'esecuzione dellintervento al Comune di Porto Torres,
“assentendo il finanziamento dell’opera sulla base di uno specifico atto convenzionale”. | lavori
non risultano avviati alla data del 31.12.2008.

Con riferimento all'l'obiettivo specifico 5.2.1, risulta in fase di attuazione la seguente Linea

d’attivita:
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= Linea di attivita 5.2.1.a “Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro
opere costruttive di pregio per migliorare I'attrattivita e la fruizione dei sistemi territoriali dei
centri minori”.
Con Deliberazione del maggio 2008 la Giunta Regionale ha individuato il potenziale parco
progetti al fine di dare attuazione alla Linea di attivita. In particolare si fa riferimento ai soggetti
beneficiari (reti di Comuni) gia individuati dalla graduatoria del Bando “CIVIS — Rafforzamento
dei centri minori”, con il quale si intende “promuovere progetti pilota di qualita per reti di piccoli
centri urbani”. Le proposte individuate dalla Deliberazione saranno piu puntualmente migliorate,
anche sotto il profilo progettuale, con successivi atti dell’Amministrazione regionale. Si valutera,
inoltre, I'opportunita di integrare il finanziamento a valere sul POR FESR Sardegna anche

mediante il ricorso a fonti finanziarie aggiuntive, regionali e/o nazionali.

Con riferimento al principio di complementarieta, di cui all'art. 34, 8§ 2 del Reg.(CE) 1083/2006,

al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.5.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficolta specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo
registrato nell’attuazione € ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato

I'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.6 Asse VI - “Competitivita”

L'Asse VI “Competitivita” & finalizzato al miglioramento, alla promozione, valorizzazione e
diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitivita, attraverso:
» la promozione di forme di cooperazione tra soggetti pubblici di ricerca e privati;

» la creazione di piattaforme tecnologiche;

» l'elevazione degli standard di innovazione del sistema produttivo;
» la promozione di forme di aggregazione e cooperazione imprenditoriali nei settori ad alto
contenuto tecnologico;

» linnalzamento della qualita dell’offerta delle aree per insediamenti produttivi;

» un piu agevole accesso al credito di rischio da parte delle imprese;

» il sostegno all'imprenditorialita e allo sviluppo di nuova imprenditorialita;
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>
>

il sostegno alla capacita di internazionalizzazione delle Pmi;

la realizzazione di sistemi integrati di offerta di ricerca ad elevato contenuto scientifico.

L'Asse é articolato in sei obiettivi operativi:

6.1.1 Potenziare le attivita di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in settori di
potenziale eccellenza.

6.1.2 Sostenere la creazione di Piattaforme innovative e Reti di ricerca tra operatori
pubblici/privati.

6.2.1 Accrescere la propensione ad innovare del sistema delle imprese regionali
incentivando la ricerca industriale applicata per l'individuazione di nuovi processi/prodotti,
sostenendo e rafforzando i sistemi informativi a supporto dei comparti produttivi.

6.2.2 Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, favorendo,
inoltre, le agglomerazioni e le interconnessioni produttive di filiera.

6.2.3 Rafforzare e qualificare il sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese
favorendo la riqualificazione delle aree industriali esistenti.

6.3.1 Migliorare la capacita del sistema produttivo di internazionalizzazione delle PMI.

3.6.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.6.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari

per gli indicatori riportati in tabella.
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Tab.al — Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Numero di brevetti
registrati allo European
Patent Office (EPo) per Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 8.5
milione di abitanti
(U.M.: N) Linea di
riferimento 9.5 NA NA NA NA NA NA NA NA 9.5
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Spesa pubblica e privata
per ricerca e sviluppo sul | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.45
Pil (U.M: valori in %)
Linea di
riferimento 0.65 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.65
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Addetti alla ricerca e
sviluppo per 1.000 Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1.2
abitanti
(U.M.: N.) - -
Linea di
riferimento 1.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 1.6
(baseline)
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Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Investimenti in capitale di
rischio - early stage Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0010
(U.M.: % sul Pil)
Linea di
riferimento 0.0011 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0011
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Esportazione di prodotti a
elevata o crescente _
produttivita Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 11.4
(U.M: valori in %) - -
Linea di
riferimento 13.6 NA NA NA NA NA NA NA NA 13.6
(baseline)
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Tab.a2 — Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Progetti di innovazione e | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 200
ricerca realizzati
(rif. Obiettivo operativo di cui progetti di
6.1.1) (U.M: N) R&st in materia NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
ambientale
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3
Centri di ricerca coinvolti
(rif. Obiettivo operativo di per
6.1.1) (U.M: N) linnovazione in NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1
materia
ambientale
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Infrastrutture per la
E'ricfergiigt"i‘\'l'gzj‘;g ativo | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 25
6.1.2) (U.M: N) _ _
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Piattaforme innovative e
Eﬁ;' %’g:gfnr\fg g;ﬁ;w , | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1
6.1.2) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Progetti di ricerca
industriale e sviluppo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 45
sperimentale agevolati
(progetti pilota, prototipi) o )
(rif. Obiettivo operativo ghfl:!gt;?:te”a NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
6.2.1) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOT

Progetti di innovazione di
prodotto e processo
agevolati

(rif. Obiettivo operativo
6.2.1) (U.M: N)

Risultato

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Obiettivo

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

80

Di cui finalizzati
ad una
riduzione degli
impatti
ambientali

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Linea di
riferimento
(baseline)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Imprese finanziate
(rif. Obiettivo operativo
6.2.1) (U.M: N)

Risultato

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Obiettivo

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1000

di cui che hanno
attuato
interventi per

la sostenibilita
ambientale di
prodotti e/o
processi

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100

Linea di
riferimento
(baseline)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Nuove attivita
economiche awviate s
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 200
6.2.2) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
. . Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 330
Imprese finanziate
(rif. Obiettivo operativo
6.22) (UM:N) di cui imprese NA NA NA NA NA NA NA NA NA 200
femminili
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Iniziative formalizzate di
agevolazione comuni a
pit imprese Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 110
(rif. Obiettivo operativo
6.2.2) (U.M: N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Interventi realizzati
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 600
6.2.3) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Nuove attivita Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
economiche avviate nelle
aree di localizzazione
interessate dagli Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70
interventi
(rif. Obiettivo operativo Linea di
6.2.3) (UM:N) riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Accordi con imprese
estere siglati da imprese
sarde Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 150
(rif. Obiettivo operativo
6.3.1) (U.M: N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.a2 bis — Indicatori core

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
@ Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 200
Progetti di innovazione e
ricerca realizzati — —
(rif. Obiettivo operativo | di cui progetti di
6.1.1) (U.M: N) R&st in materia NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
ambientale
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
@
Progetti di ricerca Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 45
industriale e sviluppo
sperimentale agevolati
(progetti pilota, prototipi) | di cuiin materia
(rif. Obiettivo operativo ambientale NA NA NA NA NA NA NA NA NA 5
6.2.1) (U.M: N) . .
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
@)
Progetti di innovazione di | Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
prodotto e processo
agevolati
(rif. Obiettivo operativo | Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 80
6.2.1) (U.M: N)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Di cui finalizzati
ad una
riduzione degli NA NA NA NA NA NA NA NA NA 3
impatti
ambientali
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
(8)
Nuove attivita
economiche awviate Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 200
(rif. Obiettivo operativo
6.2.2) (U.M:N) Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
8 Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Nuove attivita
economiche awviate nelle
aree di localizzazione Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 70
interessate dagli
interventi - -
(rif. Obiettivo operativo | Linea di
6.2.3) (U.M: N) riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.b — Importi impegnati ed erogati

X Attuazione finanziaria
Contributo
Asse VI totale . . : .
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(@) (b) (©) (b/a) (c/a)
Competitivita 459.453.442,00 0,00 0,00 0% 0%

3.6.1.2. Analisi qualitativa

Nel corso dell’annualita 2008 sono state approvate, con Deliberazione di Giunta Regionale

51/25 del 24.09.2008, le Direttive di attuazione delle seguenti linee di attivita:

6.1.1.a “Sostegno all'attivita di ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale promosso
da raggruppamenti di imprese e centri di ricerca, privati e pubblico-privati in settori
scientifici e produttivi di potenziale eccellenza definiti dalla Strategia regionale per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico”;

6.2.1.a

organizzativa, innovazione commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro”;

“Interventi per [linnovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione
6.2.2.b “Costituzione di un fondo di Venture Capital (Seed Capital, Start up capital,
Expansion capital) per I'investimento in imprese innovative;

6.2.3.a “Interventi per favorire l'innovazione del sistema delle imprese attraverso

l'acquisizione di capacita e conoscenza”.

Le Direttive disciplinano I'erogazione degli aiuti previsti negli interventi a valere sulle linee

succitate. L'attuazione delle stesse, per I'annualita 2008, & consistita:

per le linee 6.1.1.a e 6.2.3.a, nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta
per la selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi,
verifica, controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 18.12.2008 e con
scadenza prevista nel gennaio 2009;

per la linea 6.2.2.b nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta per la
selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi, verifica,
controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 18.12.2008 e con scadenza
prevista nel febbraio 2009;

per la Linea 6.2.1.a nella pubblicazione di un bando di gara a procedura aperta per la
selezione del soggetto attuatore (gestione del fondo, erogazione dei contributi, verifica,
controllo e monitoraggio e recupero crediti) pubblicato in data 18.11.2008 e scaduto in
data 19.12.2008.
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Inoltre, con riferimento alla seguente Linea di attivita:
= 6.2.1.e “Interventi mirati al'aumento della competitivita, alla riqualificazione dei processi

produttivi e all'innovazione, sia a livello singolo che attraverso processi di collaborazione e
di integrazione interaziendali, anche attraverso ['attivazione di pacchetti integrati di
agevolazione e di contratti di investimento”

I’Amministrazione regionale, con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e

n. 27/19 del 13.05.2008, si riserva di finanziare con risorse del Programma Operativo FESR

2007-2013, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse gia individuate, le iniziative

inserite utiimente nella graduatoria dei 2 bandi “Pacchetti Integrati di Agevolazione Industria,

Artigianato e Servizi”, pubblicati rispettivamente in data 14.08.2007 (graduatoria approvata con

Det. 2539/156 del 5.05.2008), e in data 30.06.2008 (la cui graduatoria sara approvata nel corso

del 2009), considerato che tali bandi sono emanati nel rispetto degli “Orientamenti in materia di

aiuti di stato a finalita regionale 2007-2013" e sono conformi agli obiettivi del Programma

Operativo regionale medesimo.

Con riferimento al principio di complementarieta, di cui all’art. 34, § 2 del Reg.(CE) 1083/2006,

al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.

3.6.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficolta specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo
registrato nell’attuazione € ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato

I'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

3.7 Asse VIl - “Assistenza Tecnica”

L’Asse persegue il miglioramento della governance e dell’attuazione del POR attraverso il
rafforzamento della capacita di gestione dei fondi strutturali da parte del’ Amministrazione
regionale e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione, a garanzia e rispetto dei regolamenti
comunitari e della normativa nazionale e regionale.
L'Asse € articolato in tre obiettivi operativi:

= 7.1.1 Migliorare e consolidare l'efficienza dellAmministrazione regionale nelle fasi di

gestione, attuazione, controllo e monitoraggio del Programma.
= 7.1.2 Consolidare i processi di governance del Programma, migliorandone i livelli di

efficacia ed efficienza.
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= 7.1.3 Promuovere la massima trasparenza e diffusione dell'informazione sulle opportunita

e sui risultati collegati all'implementazione del Programma.

3.7.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

3.7.1.1. Progressi materiali e finanziari

Al 31.12.2008 non sussistono dati e informazioni utili a dimostrare i progressi fisici e finanziari
per gli indicatori riportati in tabella.
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Tab.al — Indicatori di risultato

Indicatori di risultato 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Indicatori di realizzazione
effettivamente rilevati dal s
sistema di monitoraggio Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 58
(U.M: N.) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 40
Popolazione raggiunta
dalle azioni di
informazione e Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 40
pubblicita (U.M: valori in
%) Linea di
riferimento 40 NA NA NA NA NA NA NA NA 40
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 330
Riduzione del tempo
medio di istruttoria dei _—
progetti cofinanziati dal Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA -160
POR(U.M: valori in gg) - -
Linea di
riferimento 330 NA NA NA NA NA NA NA NA 330
(baseline)
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Tab.a2 — Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Rapporti di valutazione e
studi specifici realizzati .
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 15
7.1.1) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Personale coinvolto
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 4700
7.1.1) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Indicatori di risultato
effettivamente rilevati _—
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 29
7.1.1) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Indicatori di realizzazione 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOT
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Tavoli di partenariato
attivat Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10
(rif. Obiettivo operativo
7.1.2) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
Enti locali coinvolti
(rif. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 200
7.1.2) (U.M: N)
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
Risultato 0 0 NA NA NA NA NA NA NA 0
N. di convegni e seminari
tematici realizzati —_—
(1if. Obiettivo operativo Obiettivo NA NA NA NA NA NA NA NA NA 10
7.1.3) (U.M: N) - -
Linea di
riferimento 0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0
(baseline)
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Tab.b — Importi impegnati ed erogati

X Attuazione finanziaria
Contributo
Asse VI totale . . . .
Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(€ (b) (© (b/a) (c/a)
Assistenza 34.033.588,00 0,00 0,00 0% 0%
echica

3.7.1.2. Analisi qualitativa

Al 31.12.2008 I'attuazione dell’Asse riguarda le linee di attivita afferenti al servizio di Assistenza

tecnica per la gestione, sorveglianza e il monitoraggio del Programma, ovvero le linee di attivita:

7.1.1.a “Supporto allamministrazione regionale nella realizzazione delle attivita di

programmazione operativa, coordinamento, gestione, monitoraggio, controllo e
valutazione del POR, anche attraverso I'estensione del sistema informativo web “progetti
in corso”;

7.1.1.f “Supporto alla chiusura delle attivita del POR Sardegna 2000-2006";

7.1.2.c “Sostegno e accompagnamento ai soggetti coinvolti nella gestione e attuazione del
POR, nell’adozione di servizi di supporto, infrastrutturali e applicativi finalizzati a migliorare

la governance del Programma”.

Il bando di gara con procedura aperta per I'affidamento del servizio in oggetto, pubblicato sul
BURAS in data 3.11.2008 e scaduto in data 30.12.2008, ha permesso nel 2009 I'aggiudicazione

definitiva del servizio e la stipula del relativo contratto.

Nel corso dellannualita 2008, inoltre, sono state svolte attivita propedeutiche all’attuazione

dell’Asse ed in particolare:

'approvazione del Piano di Valutazione della politica regionale unitaria 2007-2013, come
descritto in dettaglio al paragrafo 2.7.2.1 del presente documento;
la predisposizione del Piano di comunicazione, trasmesso in data 14 novembre 2008, per

'approvazione da parte della CE, avvenuta in data 11 dicembre 2008.

Con riferimento al principio di complementarieta, di cui all’'art. 34, § 2 del Reg.(CE) 1083/2006,

al 31.12.2006 non sussistono informazioni da fornire in merito.
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3.7.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Al 31.12.2008 non si sono riscontrate difficolta specifiche riconducibili ai singoli Assi, il ritardo
registrato nell'attuazione € ascrivibile a cause di carattere generale che hanno interessato

I'intero Programma operativo (cfr. Capitolo 7).

4. GRANDI PROGETTI

Al 31.12.2008 non sussistono informazioni rilevanti per quanto concerne I'attuazione e il
finanziamento dei Grandi Progetti previsti dal POR a titolo indicativo né sono state apportate

modifiche all’elenco contenuto nel testo approvato con Decisione comunitaria.

5. ASSISTENZA TECNICA

Per supportare la corretta attuazione del Programma, nel rispetto dei termini regolamentari e

nella garanzia dellimplementazione di efficaci e tempestivi sistemi di gestione, attuazione,

sorveglianza e controllo, sono stanziate apposite risorse finanziarie.

In particolare, si prevede I'attivazione di forme di accompagnamento e supporto finalizzate a

rafforzare le competenze tecniche e di governo dei diversi soggetti coinvolti nell’attuazione del

Programma. Nell’'ambito di tali attivita sono quindi previste azioni finalizzate a individuare — in

relazione alla fattispecie degli interventi oggetto del Programma — gli ostacoli insorgenti rispetto

all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi stessi, a circoscrivere le cause specifiche e

contingenti, a predisporre le possibili soluzioni e ad attivare le conseguenti azioni correttive.

Per il perseguimento degli obiettivi del POR I'Autorita di Gestione si avvale sia dei supporti

operativi e conoscitivi delle proprie strutture tecnico-amministrative, sia di supporti consulenziali

esterni da attivare mediante procedure di evidenza pubblica.

La dotazione dell’Asse VIl € pari al 2% delle risorse complessivamente attribuite al Programma,

nel rispetto di quanto disposto dall’'art. 46, co. 1, lett. a), del Reg. (CE) 1083/2006.

Nel 2008 sono state avviate attivita propedeutiche all’avvio di gran parte delle Linee di attivita

dell’Asse “Assistenza Tecnica”. Nello specifico si &€ provveduto a:

= elaborare e presentare al 1° CdS la bozza del Piano di Valutazione del PO, a cura del

Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Sardegna
(NVVIP), successivamente approvato, nella sua versione definitiva, con Deliberazione di
Giunta Regionale;
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= elaborare il Piano di Comunicazione del PO, successivamente approvato con

Deliberazione di Giunta Regionale;

= elaborare e pubblicare il bando di gara relativo all'incarico del Servizio di assistenza

tecnica per la sorveglianza e il monitoraggio del POR FESR 2007-2013 Sardegna.

6. INFORMAZIONE E PUBBLICITA’

6.1. Attuazione piano di comunicazione

La versione provvisoria del Piano di Comunicazione, gia trasmessa nel corso del mese di
giugno 2008, ha recepito le Osservazioni della Commissione e, in data 14 novembre 2008, &
stato trasmesso il documento definitivo.
Con nota 011981 dell’l1 dicembre 2008 la Commissione Europea — Direzione Generale della
Politica Regionale — ha approvato il Piano di Comunicazione del POR FESR Sardegna.
Le risorse finanziarie del Piano ammontano a € 3.403.359,00.
Al 31.12.2008 risulta in fase avanzata di progettazione I'evento di lancio e presentazione del
POR FESR Sardegna 2007-2013 mediante un convegno previsto per il 2009 e rivolto a:

= istituzioni pubbliche (europee, nazionali, regionali e locali)

= istituzioni del sapere (universita, centri di ricerca, associazioni di categoria)

= societa civile (cittadini, associazionismo, terzo settore, ecc...)

=  Parti Istituzionali, economiche e sociali

= imprese
L'evento sara pubblicizzato anche mediante campagna informativa su radio, tv e principali
quotidiani locali.
L’attuazione del Piano di comunicazione sara affidata a soggetti esterni, mediante bando di

gara con procedura aperta, in via di predisposizione alla data del 31.12.2008.

7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA

L’attuazione del POR FESR Sardegna, come gia riportato nel § 2.4 “Modifiche nell’ambito
dell'attuazione”, ha risentito della crisi economica in atto che ha portato il PIL regionale ad una
forte contrazione e a una previsione di ulteriore contrazione per tutto il 2009.

Il ritardo nell’attuazione del Programma puod essere ascritto sia a tale situazione, per quanto si
auspichi contingente, sul piano del contesto socio-economico che alla tardiva approvazione del

Programma stesso, avvenuta solo a novembre 2007; pertanto, il livello delle informazioni
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rilevanti non consente risposte sempre esaustive ai punti di attenzione indicati nell’Allegato

XVIII “Rapporti annuali e finali” del Reg.(CE) 1828/2006 della Commissione e nella Nota del
DPS prot. n. 0004958 del 27 marzo 2009.

Al 31.12.08 risultano in ogni caso attivate le procedure necessarie a garantire il concreto awvio

del Programma, in particolare, nel corso del 2008 I'impegno dell’Amministrazione regionale si

concentrato sulle seguenti attivita:

definizione di un Sistema di Gestione e Controllo del Programma in linea con i
regolamenti comunitari e in particolare con l'art. 58 del Reg. (CE) 1083/2006, si €
proceduto alla definizione della struttura organizzativa per la gestione del Programma.
L'inoltro al MEF-IGRUE nel mese di marzo 2009 della versione definitiva del Documento
sul Sistema di Gestione e Controllo e relativi allegati, consentono quindi di ipotizzare un
effettivo avvio delle attivita e della rendicontazione delle spese per il secondo semestre
del 2009;

elaborazione e approvazione dei “Criteri di selezione degli interventi”;

elaborazione e approvazione del “Piano di Comunicazione”;

elaborazione e approvazione del “Piano di Valutazione della politica regionale unitaria”, in
coerenza con quanto disposto dall’'art. 48, co. 1 del Reg. (CE) 1083/2006; tale documento,
di cui e stata presentata una prima Bozza al CdS del 15.02.08, e stato predisposto
allinterno di un quadro che tenga conto anche degli altri strumenti attivati nell’ambito della
politica unitaria regionale per il 2007-2013. In data 20.05.2008 si € riunito il Gruppo di
coordinamento del Piano, istituito con decreto del’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;

istituzione, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 73/5 del 20 dicembre 2008, del
Comitato di Coordinamento della politica regionale unitaria, che assicura il coordinamento
tra le diverse Autorita interessate alla programmazione regionale unitaria.

individuazione di specifici profili/ruoli interni allAmministrazione da dedicare al POR
nonché acquisizione di supporti esterni per l'efficace attuazione e gestione del
Programma, provvedendo alla redazione e pubblicazione del bando per la selezione dei

soggetti affidatari dei servizi di assistenza tecnica.
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