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EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR
Misura: 6.3 - Societa dell’informazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Sardegna biblioteche - Potenziamento e riqualificazione dei servizi
bibliotecari e archivistici  — (Codice Monit 0.110)

Asse VI — Reti e nodi di servizio - Misura: 6.3 - Societa dell'informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione di una struttura informatica e telematica per I'erogazione dei servizi centralizzati
del sistema bibliotecario e documentario regionale (acquisizione hw e sw).

Le macroattivita oggetto dell'intervento erano le seguenti:

1. realizzazione e potenziamento di strumenti di rete;

2. potenziamento e reingegnerizzazione del sito web tematico: www.sardegnabiblioteche.it;

3. sviluppo di un sistema di recupero delle informazioni basato su protocolli di interoperabilita
ArchiviBibliotecheMusei (OAI-PMH);

4. estensione dei servizi di rete (servizi di autenticazione e tessera unica di prestito, prestito
interbibliotecario regionale, coordinamento del monitoraggio dei servizi bibliotecari);

5. acquisizione di archivi e documenti digitali.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

* Realizzazione e potenziamento di strumenti di rete per il sistema regionale SBN Polo CAG
con acquisizione di hardware e software;

= predisposizione e sviluppo del progetto del nuovo Portale del sito web tematico:

www.sardegnabiblioteche.it;

= arricchimento del patrimonio documentario della Digital Library con risorse di rilevante

importanza storica e culturale attraverso I'acquisizione di archivi e documenti digitali.

B.3  Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva
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Sviluppo di un sistema di recupero delle informazioni basato su protocolli di interoperabilita
ArchiviBibliotecheMusei (OAI-PMH) che prevede il coinvolgimento di tutti i data provider
presenti sul territorio regionale. La mancata integrazione del data provider Atlantis sistema
Aleph, la mancata integrazione della Digital Library insieme ad alcune carenze nella logica di
presentazione dei dati e nell'usabilita del sistema sono le criticita che sono state rilevate dal

Gruppo di Verifica come esposto nella Relazione finale del 14.07.2009.

L’attivita relativa ai servizi di autenticazione e tessera unica di prestito € stata eliminata in
considerazione della presenza di altri progetti regionali che avevano come oggetto un sistema

di Autenticazione unica (Single Sign On) per i servizi on-line del’Amministrazione regionale.

Il sistema di monitoraggio dei servizi bibliotecari necessita di ulteriori analisi e sviluppi per il
raggiungimento di una piena efficienza operativa, come esposto nella Relazione finale del
14.07.2009 del Gruppo di Verifica.

Sono stati avviati numerosi contatti e solleciti scritti e verbali e incontri al fine di provvedere alla
risoluzione delle criticita segnalate dal Gruppo di Verifica con la societa SardegnalT. Al
momento il Servizio opera sul piano tecnico per affiancare e indirizzare il lavoro della societa

SardegnalT al fine di ottenere i migliori risultati in tempi brevi.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 30.11.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso): 31.05.2009 con rimodulazione del piano operativo e del conto economico

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30.09.2012

- Data prevista per sua operativita: 30.09.2012

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sal finale e Verifica finale da parte del
Gruppo di Verifica nominato con determinazione dirigenziale N. 5227 del 17 marzo
20009.
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- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Ritardi nella consegna dei prototipi e
errata valutazione delle problematiche relative alla realizzazione di prodotti in grado di
rispondere agli standard nazionali e internazionali codificati e consolidati nell’ambito
delle discipline biblioteconomiche,

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in
opera: Prosecuzione dei contatti scritti e verbali, incontri di lavoro tra il personale
tecnico del Servizio e il personale di SardegnalT al fine di provvedere alla risoluzione

delle criticita segnalate.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1  Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importo iniziale previsto: 2.196.000,00 euro

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: 1.748.431,70 euro, Importo stabilito in
base alle modifiche accolte nel Piano operativo V.2.1 del 14.05.2009 e quelle
documentate nel SAL 2 del 15.06.2009 concordate con la Direzione Generale dei Beni
culturali e con il Servizio competente e comunicate altresi alla Direzione generale per
I'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni.;

- Costo finale: 1.748.431,70 euro.

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:1.620.882,08

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: O

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 72.837,47.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):

- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Procedura pubblica per incarico di direzione lavori SITR (Codice
Monitweb 0.29)

Asse VI — Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 Societa dell'Informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il Direttore dei Lavori ha il compito di coordinare il progetto di realizzazione del Sistema
Informativo Territoriale Regionale (SITR), guidando le scelte progettuali dell'impresa
aggiudicataria dell’appalto in modo da renderle coerenti con le necessita del’amministrazione
regionale. Il progetto SITR, gia avviato dalla Regione Sardegna nel marzo 2005, é finalizzato
alla realizzazione di un sistema in grado di accogliere, distribuire e gestire le informazioni
territoriali della Sardegna. | dati geografici vengono resi liberamente disponibili sul geoportale
istituzionale, come previsto dalla direttiva europea INSPIRE 2007/2/CE, e possono essere
utilizzati dagli enti pubbilici per le attivita di programmazione e pianificazione del territorio.

Le attivita della Direzione Lavori includono, tra l'altro, la redazione delle relazioni sulle
lavorazioni eseguite dall'impresa appaltatrice ed eventualmente la compilazione di verbali nuovi

prezzi.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Il progetto SITR sopra descritto viene approvato in fasi successive, o stati di avanzamento
lavori (SAL), in seguito ai quali si procede con il pagamento parziale delle lavorazioni eseguite

dall'impresa appaltatrice. Nel periodo di riferimento € stato eseguito il 9°SAL.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

L'appalto SITR si concludera il 31.12.2010. Fino a tale data, il Direttore dei lavori sara
direttamente impegnato nell’attivita di monitoraggio e coordinamento del progetto, e alla stesura
delle relazioni di SAL.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.12.2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2010

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010

- Data prevista per sua operativita: 31.12.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Determinazione del Direttore di servizio

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori:
Nel corso delle attivita di realizzazione del progetto SITR sono state implementante
nuove funzionalita per una ottimale realizzazione degli obiettivi attesi. Pertanto le
attivita di direzione lavori dei lavori si sono protratte oltre la data prevista per la
realizzazione del progetto

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell’'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: euro 60.000,00,

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: euro 60.000,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 17.980,00

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 42.020,00

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Convenzione operativa per la condivisione di strate gie e strumenti per
I'utilizzo dei dati geografici ai fini dello svilup po del territorio e del sistema degli enti
locali tra la regione Emilia Romagna e la regione a utonoma della Sardegna” con la

Regione Emilia Romagna (Codice Monitweb 0.26)

Asse VI — Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 Societa dell'Informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

La convenzione, in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e
la Regione Sardegna, € finalizzata allo svolgimento di attivita in collaborazione per il riuso del
sistema SIGMA TER, con l'obiettivo di integrare e avviare tale componente nel Sistema
informativo territoriale della Regione Sardegna. Nella convenzione sono ricomprese attivita di
acquisizione, configurazione e messa in esercizio di strumenti informatici sviluppati nel progetto
SIGMA TER anche tramite sperimentazione sui Comuni. Lo svolgimento delle attivita, secondo
la convenzione originaria, si articola secondo fasi denominate “milestones”, che si
concretizzano nelle fasi MO, M1, M2, M3, M4 ed M5; si stabilisce inizialmente che i pagamenti
vengano corrisposti per il 50% del totale al completamento della fase M1, per il 30% del totale
al completamento di M3 e il restante 20% al completamento dell’ultima fase M5. A seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2008, con determinazione 18772/IC del 11/07/2008
viene modificata la convenzione assimilando la fase M5 nella fase M4.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Al momento risultano completate le seguenti milestones:

- M1: completata e verificata positivamente dalla commissione interassessoriale in data
04/06/2008 (verbale di verifica approvato dalla Regione Sardegna con det. 1266/IC del
16/06/2008), comprende le attivita di scarico dati del portale, impianto censuario fabbricati e
terreni e dati metrici, impianto planimetrie catastali e impianto cartografia catastale. Per questa
fase sono stati liquidati euro 145.000,00 dalla Regione Sardegna a favore della Regione Emilia
Romagna (det. 2797/IC del 27/11/2008).
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- M2, M3 e M4: terminate le attivita e verificate positivamente dalla commissione
interassessoriale in data 21/10/2009 (verbale di verifica approvato con det. 3229/IC/INT del
27/10/2009)

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Sulla base di quanto descritto al punto B.2, & stata completata la realizzazione di tutte le attivita,
per la liquidazione delle quali € necessario che il Comitato di controllo e monitoraggio, di cui
all'articolo 4 dell’Accordo quadro di collaborazione, si esprima in merito alle lavorazioni relative
alle milestone M2, M3 e M4 e che la Regione Emilia Romagna consegni la documentazione di
SAL.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: febbraio 2008;

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: luglio 2008;

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso): Con la Convenzione integrativa e modificativa alla convenzione originale,
approvata con det. prot. n. 293/IC del 19/02/2009, si proroga il termine della convenzione
al 31.12.2009 e il termine delle attivita al 31.07.2009.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010

- Data prevista per sua operativita:01.01.2011

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: atto di approvazione del comitato di
controllo e monitoraggio

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: mancanza dell’atto di approvazione del
comitato di controllo e monitoraggio e della documentazione di SAL della Regione
Emilia Romagna

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in
opera: Comunicazione di notifica della mancanza dei suddetti requisiti, effettuata con
nota prot. n. 32341/IC del 27/10/2009 alla Regione Emilia Romagna e all'assessorato

affari generali personale e riforma della Regione autonoma della Sardegna
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Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita
Atto che statuisce il completamento dei lavori
Motivazioni dell’'attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: euro 290.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti):

- Costo finale: euro 290.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 145.000,00

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 145.000,00

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/lLinea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione di modelli Tridimensionali del Terren o (codice Monitweb
0.19)

Asse VI — Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 - Societa dell'Informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Fornitura di un software che opera su dati tridimensionali, funzionale all’analisi per il controllo e

la pianificazione di tutto il territorio Regionale.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Il progetto prevede la fornitura di software consistente in una suite di programmi che
permettono la creazione di modelli tridimensionali del terreno e la generazione di texture per il
rivestimento del modello territoriale. Sono stati realizzati tre applicativi che, mediante la
visualizzazione della cartografia regionale in 3D. permettono la “navigazione” su tutta la
Sardegna, con l'utilizzo di strumenti avanzati.

Con il quinto d'obbligo si sono realizzate attivita integrative consistenti nell’acquisizione di
ortofoto di un ulteriore parte del territorio regionale, con modalita tecniche definite nelle

specifiche contrattuali.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

In data 12 settembre 2007 €& stato integrato il contratto che prevede la variazione delle
metodologie di acquisizione dei dati e la realizzazione di ulteriori funzionalita migliorative per il

funzionamento del software GEOSUITE.
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 6 febbraio 2006;

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 6 luglio 2007;

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso)

Viene concessa una proroga che sposta la data di ultimazione al 31.12.2007 per ulteriori
adempimenti contrattuali a seguito della modifica dell'offerta tecnica aggiuntiva relativamente
alle riprese aeree.

Viene concessa una proroga che sposta la data di ultimazione al dal 31.12.2007 a 30.06.2008,
per motivi tecnici relativi alla situazione climatica non ottimale per i rilevamenti delle ortofoto
oggetto della fornitura.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010

- Data prevista per sua operativita: da stabilire compatibilmente con i tempi di
integrazione con il sistema informativo della R.A.S..

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: Determinazione che prende atto della
lettera di collaudo del collaudatore e provvede alla liquidazione.

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Sono da ritenersi influenti le avversita
climatiche che hanno impedito la rilevazione e acquisizione delle ortofoto quali dati
essenziali per lo sviluppo del software,

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in
opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: euro 150.000,00

Aggiornamenti in corso di realizzazione (Det. 940/ic del 12/09/2007, per un nuovo
importo aggiuntivo di euro 30.000,00, resosi necessario per la variazione delle
metodologie di acquisizione delle ortofoto, con tecnologia laser-scanner, quali dati per la
realizzazione e per un migliore funzionamento del software di gestione del territorio .
Costo finale: euro 180.000,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 45.000,00;

Pagamenti effettuati alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale euro.

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 135.000,00

Il lavoro si & protratto oltre il 30/06/2009 a seguito di continui miglioramenti richiesti per la
funzionalita e migliore utilizzo del software prodotto.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Regionali

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- AssellLinea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 15




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Acquisto di un SW da installare nei comuni per il m onitoraggio degli
abusi edilizi (Codice Monitweb a 0. 23)

Asse VI — Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 - Societa dell'Informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Gara d'appalto per la fornitura di un software, da installare nei Comuni della Sardegna,
compatibile con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.1.T.R.), per la costruzione di una
banca dati costituita da archivi numerici geografici al fine di consentire il censimento ed il
monitoraggio delle pratiche della sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 della Legge 24 novembre
2003, n. 326 e della Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 4 e successive modificazioni ed

integrazioni. Azioni previste dal contratto di appalto :
1. elaborazione del software

2. distribuzione del software ai comuni ed agli uffici RAS, erogazione delle giornate

informative
3. Caricamento dei dati relativi a 200 pratiche comprensivo del servizio di georeferenziazione

4. Caricamento delle restanti pratiche fino a 25000 (compresa la georeferenziazione)

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

1. elaborazione del software
2. distribuzione del software agli uffici RAS ed erogazione delle giornate informative

3. Caricamento dei dati relativi a 200 pratiche comprensivo del servizio di georeferenziazione

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Per completare il progetto & necessario che il RTI aggiudicatario integri il DB elaborato nel
corso dell'anno 2009 e gia trasmesso alla RAS, contenente i dati alfanumerici delle istanze di
condono edilizio e le relative georeferenziazioni di 25.000 immobili oggetto di condono, secondo
le specifiche previste nel CSA, come da Ordine di Servizio in data 04.12.2009 del Direttore dei
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Lavori che assegna 3 mesi per tale operazione, emesso a seguito di esito negativo del collaudo
del 4°SAL.

La ditta ha comunicato alla DL di avere avviato i lavori per produrre gli adeguamenti richiesti.

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18 gennaio 2006;

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18 gennaio 2007;

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso)

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per 'ultimazione dei lavori: 31 dicembre 2010

Data prevista per sua operativita: 1 gennaio 2011

Atto che statuisce il completamento dei lavori: Determinazione che prende atto della
approvazione del collaudo

Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Nel corso delle fasi di elaborazione del SW si sono incontrate oggettive difficolta
nell’integrazione del SW con il SITR che hanno richiesto un’analisi approfondita e
numerosi incontri tra il RTI aggiudicatario e i responsabili del SITR. Successivamente
si sono avuti notevoli problemi per I'accesso alla documentazione detenuta presso i
Comuni per il caricamento dati. | tempi inizialmente previsti sono risultati insufficienti
per il completamento dei lavori. Si e ritenuto comunque importante portare avanti
l'appalto al fine di perseguire il fine ultimo del progetto ovvero il censimento e |l
monitoraggio dell’'ultimo condono edilizio attraverso I'acquisizione di una banca dati a

livello regionale.

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori
Data prevista per la messa in operativita
Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni dell'attuale non operativita
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- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: euro 113.055,00
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione
- Costo finale: € 113.055,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 72.355,57;

- Pagamenti da effettuare alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
- Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 40.699,43
- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Regionali

- Atto formale che determina il finanziamento

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/lLinea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione e sviluppo del Sistema Informativo Te  rritoriale Regionale
(SITR) - (Codice Monitweb a 0.16)

Asse VI — Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 Societa dell'Informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

La Regione Sardegna ha avviato a marzo 2005 i lavori per la realizzazione del SITR e della
relativa Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT). L'iniziativa comprende anche la realizzazione del
sistema SIT2COM, che rappresenta 'estensione dei servizi, gia implementati nel SITR-IDT,

verso gli Enti Locali.

Con il SITR la Regione si & dotata di un sistema in grado di accogliere, distribuire e gestire le
informazioni territoriali della Sardegna. Tale sistema € basato su un’architettura unica, scalabile
e federata, secondo i principi della cooperazione applicativa, implementata tramite web-

services.

I SITR é stato progettato in conformita alla direttiva europea INSPIRE 2007/2/CE, con
I'obiettivo di rendere disponibili informazioni geografiche per I'attuazione, il monitoraggio e la
valutazione della politica ambientale europea. La direttiva prevede che ogni Stato dell’'Unione
Europea implementi una sua IDT, allo scopo di mettere a disposizione dati, metadati e servizi. Il
SITR-IDT della Regione Sardegna ha realizzato gran parte dei servizi previsti dalla direttiva. Il
database unico del SITR (DB Unico) contiene i dati fisici, i metadati (secondo lo standard
ISO19115), e la catalogazione degli attributi fisici (Feature Catalogue secondo lo standard 1ISO
19110). Il portale cartografico istituzionale della Regione offre i servizi di consultazione, scarico,
conversione e ricerca dei dati. La consultazione pud essere effettuata anche tramite web-

services sviluppati secondo gli standard OGC.

Tramite il SITR/IDT i dati geografici prodotti da soggetti esterni vengono archiviati inizialmente
in banche dati (DB Operazionali) nel formato e nella struttura nativa. Successivamente,
attraverso procedure ETL, i dati vengono standardizzati secondo determinati criteri,
eventualmente elaborati e conferiti nel DB Unico; contemporaneamente vengono creati i
metadati 1SO19115 e 1SO19110. | dati geografici e relativi metadati vengono infine resi

disponibili attraverso i servizi INSPIRE sul geoportale della Regione Sardegna.

Nel complesso, dunque, la realizzazione del SITR/IDT consente di attivare linfrastruttura dei
dati territoriali e la messa in rete dei dati stessi e dei servizi in grado di utilizzarli, per dotare la
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RAS degli strumenti fondamentali per le attivita di programmazione e pianificazione del

territorio a beneficio di tutti gli utilizzatori (Enti pubblici, privati, cittadini).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

= Infrastrutture di base, fornitura hardware, installazione server e reti: (euro 680.000,00);
= servizi di interoperabilita, web GIS di base: (euro 394.000,00);

= procedura di gestione PUC; software per il monitoraggio e controllo dellandamento delle
strutture  ricettive  alberghiere; procedura di controllo edilizio ed urbanistico:
(euro1.560.000,00);

= realizzazione del portale geografico e dei navigatori cartografici; manutenzione del catalogo
dati: (euro 2.560.000,00);

= costruzione del database unico, definizione architettura fisica del SITR, censimento e riordino
fisico del DB, procedure di conferimento dei dati, definizione processi di verifica di qualita del
dato, creazione del gestore metadati e Feature Catalogue, creazione banca dati toponimi e
metadati: (euro 2.316.000,00);

= fornitura software, servizi di assistenza alluso e servizi di assistenza alla gestione

sistemistica: (euro 66.000);

= servizi di training ed affiancamento: (euro 653.000,00).

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Nella rimanente parte del progetto si intendono realizzare le necessarie misure di sicurezza
connesse con l'acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati. E poi necessario proseguire le
attivita di censimento dei dati esistenti, di acquisizione di nuovi dati cartografici, e di creazione
dei rispettivi metadati. Sono, inoltre, in fase di ultimazione e manutenzione correttiva i software
previsti nella fornitura, in relazione ai quali si prevede di predisporre le necessarie procedure di

test e la formazione agli utenti finali.
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C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 1°lotto: 29.03.200 5; 2°lotto: 14.12.2005

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 1° lotto — 29.09.2005; 2° lotto —
14.08.2008; il nuovo termine temporale dell'appalto, inizialmente fissato per il 15.10.2008 &
stato, con atto Aggiuntivo (sesto quinto), prorogato al 11.07.2009. Il termine previsto &
stato in seguito alla perizia di variante del 28.09.2009 ulteriormente prorogato al
30.06.2010.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso

- Data prevista per l'ultimazione dei lavori; 31.12.2010
- Data prevista per sua operativita: 01.01.2011

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: determinazione di approvazione del

verbale di collaudo finale

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Nel corso delle attivita di realizzazione del
progetto SITR sono state implementante nuove funzionalita per una ottimale realizzazione

degli obiettivi attesi

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in
opera: si sta procedendo rapidamente all'ultimazione di tutti i deliverables del progetto,
nonché alle attivita di formazione ed affiancamento, previste dal contratto, necessarie alla

presa in consegna del SITR da parte del’Amministrazione
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: 1°lotto — euro 1.170.00 0,00; 2°lotto — euro 7.380.000,00;
software “Sfera”: euro 12.000,00. Totale 8.562.000,00.

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): quinto d'obbligo gia approvato con atto
aggiuntivo Repertorio n. 32 del 11.06.2008, con importo complessivo relativo al 2° lotto
pari a euro 8.849.944,00.

Costo finale: euro 10.031.944,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 4.172.238,08

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: euro: 0

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: euro.5.859.705,92

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse del’APQ “Societa
dell’'Informazione”

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: “Realizzazione e sviluppo del SIT2COM Sistema inform  ativo territoriale

alle comunita” (Codice Monitweb a 0.25)

Misura 6.3 - Societa dell'Informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto ha come obiettivo principale quello di realizzare servizi geografici, applicativi e
software on-line che, basandosi sui dati territoriali regionali ufficiali presenti nelle banche dati ed
utilizzando i servizi web specificatamente pubblicati dal SITR, possono essere utilizzati dagli
enti locali per la pianificazione del territorio e per la gestione e il monitoraggio dinamico ed
aggiornato del proprio patrimonio urbanistico, paesaggistico e culturale. Oltre alla realizzazione
di software, il progetto prevede anche I'acquisizione di hardware di supporto all'infrastruttura, e
I'erogazione di attivita di formazione specialistica rivolta agli operatori comunali e regionali che
vengono individuati come principali utilizzatori degli applicativi e dell'infrastruttura realizzati nel
progetto stesso. Parallelamente alle attivita di formazione, nell'ambito del progetto € allestito e
reso operativo un nucleo di professionisti che svolgono attivita di supporto agli enti locali

nell’avvio delle attivita di utilizzo degli applicativi, dei dati e dei servizi web.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Le attivita svolte fino al 30.06.2009 comprendono la quasi totale realizzazione dei software di
gestione e monitoraggio del territorio, la creazione e la configurazione delle relative banche dati,
la progettazione della piattaforma per la gestione dell’anagrafe immobiliare e I'acquisizione del

materiale hardware.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Per il completamento delle attivita € necessario erogare l'attivita di formazione agli Enti Locali

per illustrare la consistenza e l'utilizzo degli strumenti sviluppati con il progetto e procedere al
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consolidamento dell'implementazione dei requisiti utente negli applicativi software, al fine di
garantire che gli strumenti messi a disposizione degli utenti finali offrano piena funzionalita nei
diversi casi d'uso che si presentano con l'utilizzo pratico degli strumenti stessi. A tal fine é
prevista una fase non preminente di analisi e di sviluppo software in back-office e sara inoltre
necessario predisporre le attivita di supporto agli Enti Locali nella fase di avvio di utilizzo degli

applicativi.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: data consegna lavori 13.06.2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11.09.2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso): proroga al 31.03.2010 concessa con determina n. 1965/IC del 09/09/2009 a
causa della necessita di implementare nuove soluzioni in applicazione di quanto previsto
dalla DGR 41/35 del 2007 per lo sviluppo e implementazione all'interno del progetto
SIT2COM degli strumenti a supporto dell’Anagrafe Immobiliare.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.12.2010

- Data prevista per sua operativita: 01.01.2011

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: determinazione di approvazione del
collaudo finale.

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: necessita di avviare le fasi di
consolidamento degli strumenti sviluppati per avviare il progetto dell’anagrafe immobiliare
(istituita con DGR 35/41 del 2008) e le attivita di assistenza all’avvio dell'utilizzo degli
strumenti realizzati e di consolidare gli stessi attraverso I'utilizzo pratico da parte degli
utenti finali.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in opera:
Creazione di un gruppo di professionisti incaricati di svolgere le attivita di affiancamento
agli utenti finali nell’avvio dell'utilizzo degli applicativi sviluppati nel progetto e di effettuare
la ricognizione di eventuali requisiti aggiuntivi necessari al funzionamento efficace degli
applicativi.

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell'attuale non operativita
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- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita:
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D.

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: 5.097.530,00 euro

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): con il contratto rep. 31 dell’21/06/2008 si
riconosce di corrispondere al RTI aggiudicatario dell’appalto la somma aggiuntiva di €
989.887,00 quale corrispettivo per gli ulteriori servizi e forniture a seguito della perizia di
variante resasi necessaria per adeguare il progetto alle richieste della D.G.R 41/35 per lo
sviluppo nel progetto SIT2COM degli strumenti a supporto del’anagrafe immobiliare
Costo finale: 6.087.417,00 €

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del
progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 1.403.906,35 €, pari al 23% sul totale

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: 4.683.511,87 euro
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni:

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: APQ Societa della formazione —
atto integrativo
Atto formale che determina il finanziamento
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: MEDIR - Rete dei Medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta e Fascicolo sanitario elettronico (cod. Monit 0.21)

Asse: VI Misura: 6.3 Societa dell'informazione

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto MEDIR prevede la realizzazione di un Sistema Informativo che integri
operativamente tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari a livello
regionale, per arrivare alla creazione e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE), tramite il quale verranno progressivamente raccolte e rese fruibili tutte le
informazioni relative agli eventi sanitari che fanno capo al singolo assistito.

Il progetto attua la politica di automazione dei processi clinico-sanitari programmata
dalla Regione progettando e realizzando i seguenti servizi:

. Gestione anagrafica operatori sanitari

. Prescrizione specialistica, diagnostica strumentale e di laboratorio, e
farmaceutica, e di presidi e ausili

. Refertazione informatizzata

. Prenotazione on line delle prestazioni

. Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) .

. Front end del FSE (intendendo il front end di tutti i servizi applicativi previsti e

integrati dal Fascicolo Sanitario Elettronico)

. Firma digitale per gli operatori sanitari coinvolti

. Scheda Individuale del Paziente (del MMG/PLS)

. Integrazioni con i sw di Cartella Clinica MMG/PLS

. realizzazione di interfacce standard con almeno i seguenti sistemi in uso presso

le strutture sanitarie:

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 28




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Anatomia Patologica

Sistema Prenotazioni

ADT per le funzioni di Accettazione e Dimissione

Laboratorio d’Analisi
Radiologia
Cartella Clinica Ospedaliera

Pronto Soccorso

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata

2000-2006

a carico della programmazione

Il progetto al 30/06/2009 risultava in avanzato stato di realizzazione, con una
percentuale di completamento delle attivita di progettazione e sviluppo pari al 98% e di
deployment all'80%. Di seguito le percentuali di avanzamento delle varie attivita al

30/06/2009:

Report di progetto al 30.06.2009:
Assessment ASL
Comunicazione e promozione

— Convegni operatori sanitari

— Comunicazione ai cittadini
Progettazione del sistema
Sviluppo del sistema (tutte le fasi)
Documentazione

Formazione

— Sviluppo WBT

— Formazione in aula

Change Management

— Supporto all'avviamento

— Coinvolgimento O.S.

— Help Desk

100%
70%
100%
0%
98%
98%
15%
35%
50%
22%
10%
5%
30%
5%
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— QOrganizzazione presidi 5%

Integrazione sistemi ASL 20%
Deployment 80%
— Deployment HW e SW di base 96%
— Deployment applicativi (Fase alfa) 60%
— Deployment applicativi (Fase beta) 0%

— Attivita di collaudo 67%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Al 01/07/2009 erano diverse le attivita che dovevano ancora essere completate. In
particolare deve essere sviluppata la parte di avviamento che quindi include anche il
change management, la comunicazione verso i cittadini e la gestione del sistema. In
particolare devono essere effettuate le seguenti attivita previste nel disciplinare:

. Sperimentazione del sistema presso le ASL 1 di Sassari e ASL 6 di Sanluri

. Avviamento del sistema presso le ASL 1 di Sassari, ASL 3 di Nuoro, ASL 6 di
Sanluri, ASL 7 di Carbonia, ASL 8 di Cagliari

. Completamento della formazione verso i key user e sviluppo di ulteriori corsi on
line

. Gestione del sistema ed erogazione del servizio di HD per almeno 6 mesi

. Comunicazione del servizio Fascicolo Sanitario Elettronico nei confronti dei
cittadini

. Completamento dello sviluppo del sistema Medir incluse le integrazioni con gli

altri sistemi regionali ed aziendali e le varianti approvate.

. Deployment del sistema presso le ASL 2 di Olbia, ASL 4 di Lanusei, ASL 5 di
Oristano, AO Brotzu, AOU di Cagliari, AOU di Sassari

Per le attivita di cui sopra saranno riconosciuti 2.175.570,50 € IVA Esclusa e
2.610.684,60 € IVA Inclusa, compreso il 10% di quanto gia prodotto che é stato
accantonato per il collaudo finale.

Inoltre sono possibili ulteriori sviluppi necessari per gli adempimenti nei riguardi del
Ministero delle Economie e Finanze per il progetto “Tessera Sanitaria”.
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Si riporta la pianificazione delle attivita residue attraverso le principali milestones
previste nel piano di progetto vigente al 30/06/2009.

Attivita Inizio Fine

WorkShop Medir 29/11/08 31/03/10
Deploy applicativi altri siti RAS 17/11/08 31/01/10
Deployment dominio CSR — ASL 1 — ASL 6 01/04/09 28/07/09
Configurazione sistemi 04/03/09 31/03/10
Verifiche Beta 1 14/05/09 31/01/10
Inizio fase Beta 1 16/04/09 31/01/10
Verifica di integrazione e sistema 18/05/09 28/02/10
Verbale di accettazione funzionale e prestazionale 19/05/09 05/03/10
FSM — Servizi Medir 02/06/09 31/01/10
Inizio fase Beta 2 15/07/09 01/02/10
Verifiche Beta 2 31/01/10 01/02/10
Deployment SW applicativo Medir (v. beta 2) 31/01/10 02/02/10
Verifica di integrazione e sistema 02/02/10 03/02/10
Comunicazione al cittadino 01/02/10 31/03/10
Collaudo finale del sistema 31/03/10 30/04/10

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 13/04/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/04/2008

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): 30/09/2010

Di seguito I'elenco delle principali criticita del progetto le quali hanno generato i ritardi
sul progetto:
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Coordinamento nazionale del Dipartimento per I'lnnovazione e le Tecnologie: tale
coordinamento, seppure giustificato ed indispensabile al fine di realizzare un
Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, ha comportato rallentamenti e ritardi.

Infrastruttura disponibile presso il Centro Servizi Regionale:

o Disponibilita a partire dal 19/04/2008 delle VPN per I'accesso da remoto dei
MMG/PLS ai sistemi Medir

0 Inadeguatezza di alcuni CED delle ASL che hanno richiesto tempi lunghi per la
risoluzione dei problemi.

Disponibilita delle porte di dominio del Sistema Pubblico di Cooperazione
Applicativa dovuta al fatto che l'attivita non era di competenza del progetto ma
dipendeva da altri interventi di competenza di altri Assessorati.

Gestione della Privacy e del Consenso.

Individuazione dei beta tester MMG e PLS in ciascuna Azienda Sanitaria coinvolta
nel progetto.

Disponibilita di sw di cartella clinica integrati sul sistema Medir.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso
- Date prevista per I'ultimazione dei lavori: 30/09/2010

- Data prevista per sua operativita: 30/09/2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori : Verbale di collaudo finale
positivo della Commissione di Collaudo

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Ritardi causati dalle criticita di cui
al punto precedente, esterne al progetto ed imprevedibili.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla
messa in opera: molte criticita sono state risolte con la creazione del
CRESSAN — Centro Regionale Servizi Sanitari, che ha lavorato in particolare
su infrastruttura e privacy. Attualmente il progetto e in fase di sperimentazione
presso i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta.
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti
- Importo iniziale previsto: 7.857.000,00 €.

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo,

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): L'importo iniziale non ha subito
variazioni. Sono state approvate alcune change request ed estensioni sul quinto

d’'obbligo, ma sempre nell’ambito dell'importo originario (a valere quindi sul
ribasso d'asta).

- Costo finale: 7.857.000,00 € IVA inclusa (di cui 7.699.821,59 € rendicontabili su
POR Sardegna 2000-2006).

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 5.080.316,66 € IVA inclusa (di cui
4.924.316,67 € rendicontabili su POR Sardegna 2000-2006)

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
6.634.158,80 € IVA inclusa (di cui 6.478.158,81 € rendicontabili su POR
Sardegna 2000-2006).

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009
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E.1l

E.2

Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.222.841,20 €.

Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. La differenza tra
il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 e dovuta al fatto che, a
causa delle criticita di cui al punto C.1, non é stato possibile completare e
rendicontare tutte le attivita in tempo utile.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: APQ Societa dell’informazione
e fondi regionali

- Atto formale che determina il finanziamento: APQ Societa dell'informazione e
fondi regionali
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: SISTEMA INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO AMBIENTALE
CULTURALE (cod. Monit 0.12)

Asse: 6 Misura: 3

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione del Polo integrato per la gestione, valorizzazione e promozione del
patrimonio ambientale e culturale della Regione, che supporti le istituzioni nella
erogazione, aggiornamento e potenziamento dei servizi culturali e turistico-culturali.

1. Soluzioni per [l'erogazione agli utenti di servizi informativi, promozionali e
transazionali:

* accesso alle risorse culturali in formato digitale mediante ricerche su cataloghi singoli
e multicatalogo, su base tematica o geografica;

« configurazione e fruizione di itinerari territoriali;
* prenotazione ed eCommerce;
« approfondimento storico-critico sulle radici storico-culturali del territorio.

2. Sistemi a supporto della conoscenza del patrimonio culturale e ambientale e delle
funzioni tecnico gestionali delle istituzioni e delle imprese culturali pubbliche e private:

« catalogazione e descrizione del patrimonio culturale secondo gli standards di settore;

e acquisizione, integrazione e gestione di informazioni multimediali sul patrimonio
culturale,

storico, paesaggistico e monumentale/archeologico regionale;

» gestione e valorizzazione delle competenze presenti nel sistema regionale delle
istituzioni culturali;

e supporto remoto, configurazione e aggiornamento di sistemi informativi culturali
presenti nel sistema regionale, a diversi livelli gerarchici (singoli poli museali, poli
provinciali e distrettuali, etc.) e il loro coordinamento in architetture di rete territoriale e
tematica;
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3. Sistema di portale per il raccordo dei servizi sopra descritti con interfacce di
presentazione anche di tipo “narrativo” o geografico.

4. Hardware e software di base necessari alla realizzazione di quanto sopra.

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza,
eventuali opere d’arte, etc.).

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Le attivita previste originariamente sono state oggetto di alcune varianti che hanno
modificato i prodotti previsti. Rispetto a quanto risultante dalle varianti in corso d’opera
approvate, sono state interamente realizzate le seguenti attivita:

- la realizzazione di un sistema informativo per il catalogo dei beni culturali
- la realizzazione di installazioni informative in alcuni musei della Sardegna
- la realizzazione di contenuti multimediali in forma di percorsi virtuali

- la realizzazione parziale di alcuni lotti di schede catalagrafiche

- la realizzazione di strumenti informativi di supporto all’accreditamento e anagrafica
museale

- la realizzazione di un sistema informativo di gestione di contenuti multimediali (c.d.
“Digital Library”)

- realizzazione di servizi di supporto (formazione e assistenza tecnica)

La percentuale di prodotti realizzati rispetto a quanto previsto si puo stimare pari al
99,7%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Alla data del 1.7.2009 due lotti erano ancora in fase di esecuzione e in attesa di
completamento:

- le attivita di importazione delle schede catalografiche relative alla collezione di gioielli
“Cocco” nel sistema informativo del catalogo, e la loro validazione scientifica.
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- la produzione di DVD contenenti il materiale pubblicato all'interno dei sistemi
informativi museali

Alla data odierna le attivita di importazione e validazione scientifica delle schede
catalografiche relative alla collezione “Cocco” sono in fase di conclusione. | DVD
contenenti il materiale pubblicato all'interno dei sistemi informativi museali sono stati
consegnati alla fine del mese di luglio 2009 e positivamente collaudati.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 16/05/2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 16/05/2008

- E’ stata concessa una proroga fino al mese di gennraio 2009 per consentire il
completamento delle attivita di formazione e delle attivita di validazione scientifica
della catalogazione dei gioielli della collezione “Cocco”, attivita quest’ultima
approvata con variante nel mese di novembre 2008.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010
- Data prevista per sua operativita: 31/12/2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Assenza verbale collaudo
- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla

messa in opera

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni dell’attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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SCHEDA PROGETTO
A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Salvaguardia archivi e documenti enti locali

Misura del PO/PON/DOCUP: 6.3 Societa dell'informazione Azione D (codice
Monitweb 46)

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede finanziamenti agli Enti locali per la digitalizzazione del
materiale librario ed archivistico, di particolare rilevanza ai fini della
documentazione e della memoria storica e identitaria regionale, inevitabilmente
soggetto al deterioramento e all’'usura del tempo; infatti mediante le potenzialita
offerte dalle tecnologie di riproduzione dei documenti e dalla loro diffusione
tramite il web, si raggiungera il duplice obiettivo di salvaguardia e di accesso al
patrimonio documentario della Sardegna.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della
programmazione 2000-2006

Gli enti locali beneficiari del progetto SADEL sono in numero di 16. Gli Enti
hanno avviato le attivita non contemporaneamente, né hanno appaltato i servizi
di digitalizzazione con la stessa tempistica. Cio si € riflesso sui tempi di
chiusura dei diversi progetti e sulle successive fasi di pre-collaudo e collaudo
dei documenti digitalizzati.

Alla data di chiusura della programmazione 2000-2006 (30.06.2009) erano stati
completati i pre-collaudi dei seguenti enti beneficiari: Uri, Alghero, Sestu,
Iglesias ed era stato collaudato il Comune di Uri. Pertanto alla data del
30.06.2009 la percentuale di pre-collaudi e stata del 25% e dei collaudi del
6,25%.

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 38




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

A partire dalla data del 1.07.2009 sono stati completati i pre-collaudi dei
seguenti enti beneficiari:

Cargeghe, Castelsardo, Bosa, Provincia del Medio Campidano, Sassari,
Ploaghe, Ozieri, Scano di Montiferro, Sorso, Provincia di Cagliari. Ad oggi
risultano non ancora precollaudati i Comuni di Cagliari e Guspini perché la
commissione € in attesa di informazioni per completare il precollaudo.

Gli Enti collaudati sono stati invece Alghero, Sestu, Provincia del Medio
Campidano, Sassari, Provincia di Cagliari.

Quanto ai Comuni di Castelsardo, Ploaghe la prima seduta di collaudo non ha
avuto esito positivo e i due enti stanno effettuando le correzioni indicate dalla
commissione di collaudo.

Pertanto dalla data del 01.07.2009 ad ora la percentuale di pre-collaudi & stata
del 87,50% e dei collaudi del 37,50%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 07/05/2007

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/01/2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): proroga concessa al 28/02/2010. Difficolta
legata all’esecuzione delle gare d’appalto in alcuni degli enti beneficiari del
progetto SADEL.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31/12/2010

- Data prevista per sua operativita: 31/12/2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo finale di tutti i 16
enti beneficiari

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: collaudo in corso per alcuni
dei beneficiari

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e
alla messa in opera: collaudi finali previsti entro la data del 31/12/2010
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: 964.155,84 €

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-
amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): la
determinazione n. 28/AA.GG. del 21 febbraio 2007, approvava la
variazione in aumento delle risorse destinate al finanziamento
dell'intervento SADEL, portando le risorse da euro 940.000,00 a euro
956.762,20 (a cui aggiungere le spese per commissione tecnica e di
monitoraggio pari a € 24.155,84). La determinazione n. 143/AA.GG. del 11
maggio 2007, diminuiva I'importo progetto a € 942.262,20 (a cui
aggiungere le spese per commissione tecnica e di monitoraggio pari a €
24.155,84) a causa delle attivita di verifica condotte dalla commissione
tecnica ed al rinvenimento di spese ritenute non ammissibili (riduzione del
finanziamento per i progetti presentati dai comuni di Castelsardo, Sassari,
Uri, Ozieri e Cargeghe).

Costo finale: € 966.418,04

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.09.2010: € 792.167,90

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto
Finale: € 792.167,90

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 171.987,94

Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la
spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS

- Atto formale che determina il finanziamento: Accordo di Programma
Quadro “Societa dell'Informazione”, stipulato in data 28 dicembre
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2004, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per
I'Innovazione e le Tecnologie, il CNIPA, il Ministero dellEconomia e
delle Finanze e la Regione Autonoma della Sardegna

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'Intervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/Linea di Intervento/Attivita:
- Denominazione del progetto:
Atto formale che determina I'inclusione del progetto nell'Intervento
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