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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR
Misura 1.1 Ciclo Integrato dell’Acqua



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-103 - Opere di urbanizzazione quartiere Barracca Manna -

sostituzione reti idriche zona Flaiano-Nobile (Codice Monitweb: b — 0 — 168)

Asse: | — Risorse naturali — Misura: 1.1 — Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Le opere previste riguardano realizzazione di reti idriche e allacci alle abitazioni comprese nel
piano di urbanizzazione del quartiere di Cagliari denominato Barracca Manna. Con il seguente

progetto si dovranno realizzare circa 4.886 ml di condotte idriche a servizio di 2041 utenze.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Le opere previste in progetto, alla data del 30/06/2009, sono state realizzate nella misura del

100%, ma una piccola percentuale dei lavori (circa il 5%), € stata liquidata all'impresa
esecutrice successivamente a tale data.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Come anzi detto, le opere sono state ultimate quasi totalmente alla data del 30/06/2009 e

contestualmente sono diventate operative.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 27.05.2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 24.09.2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso): Sono state concesse 5 proroghe:
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1) 98 gg. data di ultimazione 31.12.2008
2) 100 gg data di ultimazione 31.03.2009
3) 60 gg data di ultimazione 30.05.2009
4) 45 gg data di ultimazione 14.07.2009
5) 10 gg data di ultimazione 24.07.2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso entro il 30.06.2009

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 24.07.2009

- Data prevista per sua operativita: immediata

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori del
23.07.2009

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori: 23.07.2009

- Data prevista per la messa in operativita: gia operativo, ad ogni visita di collaudo, la
parte realizzata veniva consegnata alla societa di gestione.

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori.

- Motivazioni dell’'attuale non operativita: nessuna

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita: nessuna
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COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: Euro 528.426,36

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: Euro 528.426,36

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 416.104,23
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale:
474.227,97

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 112.322,13

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Proprie
- Atto formale che determina il finanziamento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-278 - Eliminazione vecchie condotte in cemento amianto e

sostituzione con condotte in ghisa sferoidale — (Codice Monitweb b- 180)

Asse: | - Risorse Naturali - Misura: 1.1. — Ciclo Integrato dell’'acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto appaltato prevede interventi sulle condotte di distribuzione mediante la sostituzione
di tubazioni secondarie in cemento amianto con tubazioni in ghisa sferoidale, la realizzazione di
tratti di condotte mancanti per il raggiungimento di tutte le utenze e l'integrazione della rete

esistente per consentire una maggiore efficienza e sicurezza del servizio.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

L'intervento é stato ultimato in data 31.10.2008 a meno di alcune lavorazioni inerenti la scarifica
e la bitumatura di alcuni tratti di strada; dal punto di vista economico 'amministrazione deve

liquidare al'impresa le somme relative all’'ultimo SAL e allo Stato Finale.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 20.07.2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 5.01.2008
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso):

- Proroga n°1 45 gg nuova data di ultimazione lavori: 19/02/2008
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- Proroga n°2 45 gg nu ova data di ultimazione lavori: 04/04/2008
- Proroga n°3 120 gg nu ova data di ultimazione lavori: 04/08/2008

A seguito delle richieste formulate dallimpresa con comunicazioni n° 443/08 del
14/07/2008 e n° 522 del 01/09/2008 il tempo utile c ontrattuale per l'ultimazione dei lavori
veniva spostato al 31/10/2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 31.10.2008

- Data prevista per sua operativita: 31.10.2008

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione dei lavori
emesso in data 31.10.2008 e successivo certificato di collaudo approvato con
determinazione dirigenziale n. 378 del 29/07/2009

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 4.043.223,90

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti) Euro 4.043.223,90

- Costo finale

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 3.663.700,72

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: euro
3.663.700,72

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 377.627,35

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Proprie

- Atto formale che determina il finanziamento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-317 - Riordino e razionalizzazione della rete idrica del centro
abitato -Comune di Quartu Sant'Elena — (Codice Monitweb 380)

Asse: | - Risorse Naturali - Misura: 1.1. — Ciclo Integrato dell’'acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto appaltato prevede la realizzazione di condotte di distribuzione idrica per una

lunghezza di 13.387,56 m. e di allacci alle utenze in numero di 1.149 eseguiti nel centro abitato.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Realizzazione di condotte di distribuzione idrica per una lunghezza di 13.380,35 mt (99,95%) e
di allacci alle utenze in numero di 899 (78,24%) eseguite nel centro abitato.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

| lavori risultano conclusi alla data del 01.10.2008 anche se contabilizzati successivamente a

tale data.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 05.03.2007
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 27.04.2008
- Eventuali Proroghe Concesse

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto Concluso dal punto di vista realizzativo e Operativo

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 8




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Date di ultimazione dei lavori: lavori formalmente conclusi in data 01.10.2008

- Data prevista per sua operativita: I'intervento € gia operativo

- Atto che statuisce il completamento dei lavori:

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: | lavori risultano conclusi alla data del
01/10/2008, tuttavia non & stato emesso il certificato di ultimazione lavori e i
pagamenti nei confronti della Ditta Appaltatrice non sono stati ancora completati.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 2.388.131,39

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 2.388.131,39

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 2.262.901,80
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro
2.262.901,80

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 125.229,59

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Proprie

- Atto formale che determina il finanziamento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-312 - Riqualificazione delle reti idrica - Sos  tituzione rete di

distribuzione - Comune di Porto Torres  — (Codice Monitweb b - 339)

Asse: | - Risorse Naturali - Misura: 1.1. — Ciclo Integrato dell’'acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Riqualificazione della rete idrica urbana -Adeguamento rete - lotto A) :

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

Suddivisione della rete cittadina in distretti, sostituzione delle tubazioni obsolete, fornitura e
posa in opera delle nuove tubazioni, opere idrauliche accessorie quali pozzetti in cls, misuratori
di portata e pressione. Revisione dei gruppi di presa e degli allacci alle utenze, con installazione
di nuovi contatori. Ripristino delle pavimentazioni stradali interessate dai lavori.

Riqualificazione della rete idrica urbana - Monitoraggio e pozzi artesiani - lotto B)

Il progetto prevede la sistemazione dei pozzi in uso, che hanno consentito sino ad oggi, in
parallelo alla portata di Abbanoa, il rifornimento idrico della citta. Prevede inoltre la trivellazione
per la realizzazione di nuovi pozzi in adiacenza a quelli attualmente in uso, installazione di
elettropompe e delle tubazioni di mandata oltre alle cabine di manovra e quadri elettrici.
Esecuzione di una campagna di ricerca perdite. Realizzazione di pozzetti per l'installazione di
apparecchiature di telecontrollo della rete ed installazione di misuratori di portata, pressione e

centraline di trasmissione dati.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

Sono state realizzate le opere descritte al punto precedente:

Lotto A) per la rete idrica urbana - adeguamento rete € stato realizzato in percentuale: 80,36 %.
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Lotto B) per il monitoraggio pozzi artesiani & stato realizzato in percentuale: 54,34 %.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Lotto A): Rifacimento di tratti di rete idrica urbana in alcune vie cittadine, secondo le medesime
caratteristiche previste in progetto, anche in funzione di una ottimale chiusura ad anello della
rete interessata dai lavori. Revisione generale delle tipologie degli allacci e dei contatori per le
utenze private a seguito del riscontrato frazionamento di unita abitative. Sono state individuate,
inotre, condotte deteriorate con perdite richiedenti immediato intervento. Si € in attesa

dell'approvazione della perizia per poter permettere il completamento dei suddetti interventi.

Lotto B) aggiunta di alcuni tratti di rete necessari al completamento del progetto. Inserimento di
parti di nuove linee al fine di garantire la continuita dell'alimentazione idrica ad alcune unita

abitative.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 12.06.2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21.07.2008

- Eventuali Proroghe Concesse

Lotto A): Sospensione lavori in data 01.09.2008 - Ripresa Lavori in data 02.02.2009 - Proroga
ultimazione lavori 01.08.2009 - Certificato di ultimazione lavori emesso in data 30.09.2009

- Lavori ultimati, in attesa del collaudo.

Lotto B):Sospensione parziale lavori in data 20.07.2008 - ripresa lavori 28.09.2009 della parte
sospesa parzialmente, relativamente ai pozzi.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso (Lotto B)
- Date di ultimazione dei lavori: lavori formalmente conclusi in data 20.07.2010
- Data prevista per sua operativita: 20.07.2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori:
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Motivazioni della non ultimazione dei lavori:rinvenimenti di beni archeologici
Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo(Lotto A)

Date di ultimazione dei lavori: 30.09.2009

Data prevista per la messa in operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori:certificato di ultimazione lavori in data
30.09.2009

Motivazioni dell’'attuale non operativita: in attesa di collaudo

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativi
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 4.836.892,91

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 4.836.892,91

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 3.513.355,30
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro
3.699.752,50

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.323.537,61

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Proprie

- Atto formale che determina il finanziamento
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-125 - Rifacimento condotta zona Cala Sinzias e Badulesu —
Comune di Castiadas (Codice Monitweb b - 328)

Asse: | - Risorse Naturali - Misura: 1.1. — Ciclo Integrato dell’'acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevede la sostituzione delle condotte fatiscenti (nei tratti in cui si sono manifestate le
perdite di entita piu rilevante) con tubazioni in ghisa sferoidale e la realizzazione di lungo tratto
di condotta in ghisa sferoidale che corre parallelamente alla costa in modo tale da:

- contribuire al miglioramento delle disponibilita idriche,

- migliorare I'efficienza e I'economicita della gestione delle reti;

conseguire il massimo recupero di risorsa idrica mediante la riqualificazione delle reti.

E' prevista la realizzazione di nuove condotte e la sostituzione di tratti di rete per un totale di
23,59 KM.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

L’intervento, interessa diversi tratti di rete idrica situati fuori dal centro abitato di Castiadas.
ZONA 1 - (SABADI PISCINA MENDULA)

1- Sostituzione della vecchia condotta in cemento amianto con una condotta in
ghisa sferoidale DN 100 per una lunghezza di 2900 ml.

2- Sostituzione della condotta premente in ghisa DN 100 e realizzazione ex novo

di complessivi 4150 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 200 mm.

Alle intersezioni del tratto 1 con la tubazione esistente saranno realizzati i pozzetti in cls armato
nei quali verranno posizionate le saracinesche di sezionamento.

ZONA 2 - (MALOCCU)

1- Realizzazione di condotta in PVCA DN 110 per una lunghezza totale di 1100
ml. La condotta parte dal tratto di tubazione di nuova realizzazione esistente ed

arriva all'impianto di sollevamento “Maloccu”.
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ZONA 3 ( SERBATOIO COESERRA - VECCHIO SERBATOIO SAN PIETRO)

1-

Sostituzione della vecchia condotta in cemento amianto con una condotta in
ghisa sferoidale DN 80 per una lunghezza di 2790 ml

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo
di complessivi 1460 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 80 mm. Lungo il
tratto di condotta in esame saranno realizzati due pozzetti intermedi. E prevista

la realizzazione di 8 nuovi allacci a parete.

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione di
complessivi 990 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 80 mm.

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo

di complessivi 1302 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm.

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo

di complessivi 1805 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 200 mm.

All'incrocio con le tubazioni esistenti sarnno realizzati pozzetti in cls armato nel quale verranno

posizionate le saracinesche di sezionamento. Vi saranno poi altri pozzetti intermedi per |l

posizionamento di sfiati e scarichi. Inoltre & prevista la realizzazione di nuovi allacci a parete.

ZONA 4 -

1-

(NUOVO SERBATOIO SAN PIETRO - CALA SINTZIAS - CALA PIRA)

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo
di complessivi 590 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm. La suddetta

condotta dal Km 1.500 al Km 2.090 corre parallelamente alla S.P. n°98 .

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo
di complessivi 3895 ml di condotta in ghisa sferoidale DN 150, che dal Km
13.800 al Km 16.900 corre parallelamente alla S.P. n°18.

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo

di complessivi 1560 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm.

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo
di complessivi 305 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm.

Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo
di complessivi 500 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm.
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Sostituzione della condotta attuale in cemento amianto e realizzazione ex novo

di complessivi 245 ml di tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm.

All'incrocio con le tubazioni esistenti sarnno realizzati pozzetti in cls armato nel quale verranno

posizionate le saracinesche di sezionamento. Vi saranno poi altri pozzetti intermedi per |l

posizionamento di sfiati e scarichi. Inoltre € prevista la realizzazione di nuovi allacci a parete.

Alla data odierna sono stati realizzati praticamente tutti i lavori previsti nel progetto principale ad

eccezione della vasca di disconnessione.

B.3

Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Realizzazione di una vasca di disconnesione in terreno privato

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Cl1l

Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 19.12.2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 25.02.2007

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso):Sospensione lavori n°L

C.2

Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date di ultimazione dei lavori:08.08.2010

Data prevista per sua operativita: 31.10.2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori: nessuno

Motivazioni della non ultimazione dei lavori:

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 1.640.158,42

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: Euro 1.640.158,42

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 1.628.919,33
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro
1.628.919,33

E.  FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 11.239,09

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Proprie

- Atto formale che determina il finanziamento
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-512 - Collegamento Monte Oro - Truncu Reale - impianto di

sollevamento (Codice Monitweb b - 366)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Nel presente progetto si prevede la realizzazione del nuovo impianto di sollevamento a servizio
della citta di Sassari. Il sollevamento in questione € stato previsto nella quasi totalita interrato
con strutture in cemento armato ed € dotato di una cabina di trasformazione MT/bt e di una sala
quadri adiacente l'impianto di sollevamento. nell'impianto verranno installate n°5+1 pompe ad
asse orizzontale della portata Q=200 I/se. H=125,00. Inoltre si prevede l'installazione di tutte le

apparecchiature di trasformazione MT/bt e dei quadri elettrici di controllo.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione
2000-2006

In tale periodo sono stati realizzati una parte degli scavi e sono state approvvigionate tutte le
apparecchiature elettromeccaniche a pié d'opera. L'avanzamento dei lavori a tale data era pari
al 17,00%

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Tutte le opere civili e l'installazione di tutte le le apparecchiature elettromeccaniche, idrauliche.

Alla data odierna, sono state state realizzate tutte le opere civili e si sta predisponendo il

montaggio di tutte le apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 11.06.2008
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- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 5.06.2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso) sono state concesse n° 2 proroghe per un periodo complessivo pari a 163

giorni. Inoltre i lavori sono stati sospesi dal 16.09.2009 a il 18.11.2009, in quanto non &

stato possibile realizzare una condotta di by pass, la cui realizzazione vincolava

I'esecuzione di una parte dei lavoro

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30.06.2010

Data prevista per sua operativita: 30.06.2010

Atto che statuisce il completamento dei lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori, a causa delle interferenze di una linea MT
dellENEL e di una condotta, che hanno motivato le proroghe e la sospensione dei
lavori.

Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Euro 2.720.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): Perizia suppletiva e di variante: Importo Lavori:
Euro 1.611.545,01- importo Oneri per la sicurezza Euro 110.513,80 - impianto
progettazione esecutiva Euro 53.087,00

- Costo finale: Eurol1.775.145,81

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro 280.976,47

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: Euro
1.468.253,05

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: Euro 1.494.169,34

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

- Denominazione del progetto:
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Risanamento ambientale mediante collettamento e s  uccessiva

depurazione reflui fognari territorio del Comune di Arzachena (Codice Monitweb a -24)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Completamento del sistema di collettamento dei reflui fognari del territorio Comunale, in
particolare della zona di Abbiadori e di Baja Sardinia — sistema composto da condotte prementi,

a gravita e relative stazioni di sollevamento.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Realizzazione di tutti i collettori sia a gravita che prementi, realizzazione di tutti i pozzetti e
realizzazione di tutte le opere murarie della stazioni di sollevamento.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Installazione di apparecchiature elettromeccaniche e piccole opere di completamento (chiusini,

botole, sistemazioni esterne aree delle stazioni).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 05.02.2003

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30.11.2009

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo

Concesso)
C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30.12.2010
- Data prevista per sua operativita: 30.12.2010
- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
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Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

Finanziamenti nazionali

- Risorse Liberate
- Atto formale che determina il finanziamento

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 5.624.873,69

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 5.624.873,69

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 4.459.551,86

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
4.459.551,86

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.165.321,83

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto : Realizzazione dello schema fognario depurativo dell  a citta di Nuoro -
lotto 4: stralcio 2 Collettori zone Nord ed Est (Codice Monitweb a - 126)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un collettore fognario occorrente per il convogliamento
dei reflui della zona nord ed est della citta di Nuoro, pit precisamente tra il quartiere di Preda
Istrada e quello di Mughina, per una lunghezza di circa 2 chilometri. Sono previste n°3 stazioni
di sollevamento reflui, denominate S1 ed S2 nel quartiere Preda Istrada, ed S3 in Via Verdi atta

a rilanciare i liquami di un quartiere ubicato a valle dell'ospedale San Francesco.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-
2006

Il progetto & stato interamente realizzato per quanto riguarda il collettore e le stazioni di

sollevamento

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

Rimangono da realizzare circa 20 metri di condotta di scarico delle acque piovane dalla
stazione S3, per le quali si & in attesa della firma della convenzione tra Abbanoa e Ferrovie; e
gli allacciamenti elettrici in tutte le tre stazioni di sollevamento, a cura dellENEL. Non é stata
ultimata la regolarizzazione della pista in localita Monte Jaca, per una lunghezza di m. 100
circa, in quanto € sorto un contenzioso con la ditta espropriata, attualmente in fase di accordo

bonario.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 24.03.2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 24.09.2007

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso)
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in data 02.08.2007 e stata concessa all'impresa una proroga di mesi TRE con nuova scadenza
al 24.12.2007.

I 20.12.2007 i lavori furono sospesi nelle more della redazione e approvazione di una perizia,
che si rendeva necessaria per dare soluzione a problematiche evidenziatesi durante la
realizzazione e non prevedibili in fase progettuale; la perizia fu approvata nel settembre 2008 e
il relativo atto di sottomissione fu stipulato in data 19.12.2008, consentendo in pari data la
ripresa dei lavori che, a seguito del maggior tempo utile concesso con il citato atto protraeva
l'ultimazione al 20.05.2009.

Il 31.12.2008, a seguito di una comunicazione del Comune di Nuoro che sospendeva la
concessione edilizia per la realizzazione della stazione S3, nelle more dell’autorizzazione in
deroga da parte delle Ferrovie, i lavori furono sospesi, e lo sono a tutt'oggi in attesa della stipula

della convenzione tra Abbanoa e Ferrovie.
C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per 'ultimazione dei lavori: 30/12/2010

- Data prevista per sua operativita: 30/12/2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: mancata stipula della convenzione tra
Abbanoa e Ferrovie

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto € 3.981.759,18

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale € 3.981.759,18

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del
progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.600.254,01
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- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
2.600.254,01

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.381.505,17

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Risorse Proprie
- Atto formale che determina il finanziamento

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 26




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Realizzazione collettori fognari di adduzione dei reflui dei Comuni di

Maracalagonis, Sinnai, Settimo S. Pietro al depurat  ore consortile (Codice Monitweb a- 20)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto consente il colletta mento degli abitati di Maracalagonis, Sinnai e Settimo San Pietro

al depuratore dello schema Cagliari Is Arenas.
Comprende i seguenti rami:

C-D-E dal depuratore esistente di Sinnai- al punto di confluenza da Maracalagonis, condotta a
gravita costituita da tubazioni in grés ceramico del DN 350 per 1.003,59 m e del DN 600 per
2.078,84 m

E-F dal sollevamento dal depuratore Maracalagonis, al punto di confluenza con Sinnai,

condotta premente costituita da tubazioni in ghisa sferoidale del DN 350 per 1.188,37 m

H-L-M dal depuratore esistente di Settimo San Pietro, al punto di confluenza con Sinnai e
Maracalagonis, condotta a gravita costituita da tubazioni in gres ceramico del DN 350 per
562,99 m e del DN 400 per 1.168,84 m

E-M dal punto di confluenza Sinnai-Maracalagonis, al punto si confluenza da Settimo San
Pietro, condotta a gravita costituita da tubazioni in grés ceramico del DN 600 per 2.994,79 m

M-M’ dal punto di innesto dai tre centri all'attraversamento di un canale nell’abitato di
Quartucciu, condotta a gravita costituita da tubazioni in gres ceramico del DN 600 per 2.428,91

m

M’-M” dall'attraversamento di un canale all'inizio dell'abitato di Quartucciu, all'attraversamento
di un altro canale alla fine dell’abitato di Quartucciu, condotta a gravita costituita da tubazioni in
grés ceramico del DN 700 per 140,42 m e in PRFV del DN 700 per 804,34 m

M”-N dall’ attraversamento del canale e del Viale Marconi di Quartu Sant’Elena al raccordo con
lo scatolare realizzato dal Comune di Quartu Sant’Elena che recapita al depuratore di Is Arenas
in PRFV del DN 900 per 1.967,63 m
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“C” collegamento e sfioro al depuratore di Sinnai condotta a gravita costituita da tubazioni in
grés ceramico del DN 350 per 27,17 m e del DN 500 per 55,10 m

“F” collegamento e sfioro al depuratore di Maracalagonis condotta a gravita costituita da
tubazioni in grés ceramico del DN 350 per 80,94 m e del DN 400 per 62,30 m

“H" collegamento e sfioro al depuratore di Settimo San Pietro condotta a gravita costituita da
tubazioni in gres ceramico del DN 350 per 137,20 m e del DN 400 per 82,00 m

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Alla data odierna, a meno dei collegamenti idraulici alle opere preesistenti, sono stati realizzati
tutti i collettori di cui all’elenco precedente ad eccezione del tratto in PRFV DN 900 della
lunghezza di metri 1.967,63 e di un tratto di 120 metri in PRFV DN 700 all'interno del centro

abitato di Quartucciu .

Sono stati altresi realizzati, a meno di opere di completamento (grigliati, paratoie,
apparecchiature) gli sfioratori laterali all'interno degli impianti di depurazione di Sinnai e Settimo
San Pietro nonché l'impianto di sollevamento di Maracalagonis, per il completamento del quale
e in corso di realizzazione il vano tecnico di alloggiamento dei quadri elettrici e del gruppo

elettrogeno.

E in corso di realizzazione un tratto di collettore all'interno del centro abitato di Quartucciu (120
metri) con una tecnica che permette la posa del collettore su una strada di rilevante traffico

senza interferenze in superficie e le seguenti opere:

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

Allo stato attuale per la conclusione delle opere e per la funzionalita dello schema restano da

realizzare e sono oggetto di perizia in corso di redazione:

un tratto di collettore a gravita, di 700 metri (PRFV DN900), che permettera il collegamento del

collettore gia realizzato alla via della Musica in Quartu Sant’Elena.

un tratto di collettore a gravita, di 120 metri (PRFV DN1200) con tecnica microtunneling che
permettera il raccordo del collettore di cui al punto precedente a quello, gia realizzato dal

comune di Quartu S.E. con analoga tecnica e di identiche caratteristiche;

un impianto di sollevamento, da realizzarsi con scavo all'interno di diaframmi in c.a., con

relative apparecchiature elettromeccaniche;
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un tratto di collettore in pressione (ca 450 metri) e tratto di collettore a gravita (ca 600 metri) che

permettano lo sversamento dei reflui al collettore scatolare esistente, recapito gia previsto in

progetto.

C.

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

Data di Affidamento dei Lavori: 09.06.2006

Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 28.06.2007.

Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso)

Con nota in data 08.06.2007 il Responsabile del Procedimento ha inizialmente concesso
all'impresa una proroga del termine di ultimazione sino al 31.12.2007.

Con nota prot. 1451/U del 08.07.2008 I'Ente Parco di Molentargius - Saline ha richiesto ad
Abbanoa una modifica del tracciato di progetto, per il quale aveva rilasciato autorizzazione
all’esecuzione in occasione della conferenza di servizi in data 27.09.2005, in quanto i lavori
previsti andrebbero a incidere pesantemente sull’habitat delle aree del Parco, che dal 2005
ad oggi si sono caratterizzate significativamente dal punto di vista naturalistico, grazie agli
interventi di bonifica ambientale conclusi ormai da tempo, ma ancora in corso al momento
dello svolgimento della citata conferenza dei servizi.

Con nota prot. n. 2617U del 05.11.2008 I'Ente Parco ha poi ribadito il proprio fermo
intendimento a che si rediga e si approvi la variante di tracciato della condotta per il tratto
interno al Parco.

Sono quindi seguiti svariati contatti, approfondimenti e riunioni con il Distretto n.1 di
Abbanoa, con il Comune di Quartu S.E., con I'Ente Parco di Molentargius - Saline, con il
Servizio Tutela delle Acque dell’Assessorato Regionale della Difesa dellAmbiente e con
'AATO, che hanno portato ad individuare una possibile ipotesi di variante al progetto che,
con realizzazione di una stazione di sollevamento a lato della Via della Musica e di una
deviazione di tracciato lungo la viabilita nel centro abitato di Quartu Sant’Elena permetta di
collettare i reflui sino al punto terminale gia previsto in progetto.

Nel frattempo, in data 01.12.2008 ¢ intervenuta I'approvazione della perizia suppletiva di
variante n°l, il cui atto di sottomissione contempl a un incremento del tempo contrattuale di
tre mesi. Successivamente, in data 27.02.2009 e intervenuta la definitiva sottoscrizione di
un accordo bonario tra Abbanoa e I'appaltatore, con il quale & stato fra I'altro rideterminato
il termine di ultimazione dei lavori, portandolo al 10.03.2009. In considerazione degli
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ulteriori tre mesi di tempo previsti con la perizia, il termine di ultimazione dei lavori &
risultato traslato sino al 10.06.2009.

Infine, con nota prot.628U del 27.03.2009 I'Ente Parco di Molentargius - Saline ha
formalmente revocato I'autorizzazione espressa in occasione della conferenza di servizi in
data 27.09.2005, per I'esecuzione dei lavori di progetto interni ai propri confini.

Di conseguenza, € tuttora in corso di redazione una seconda perizia di variante, per
sviluppare la soluzione gia ipotizzata e di cui sopra.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Data prevista per I'ultimazione dei lavori

Per il completamento delle opere ancora da realizzare e previste in progetto sono

necessari circa 60 giorni, per la realizzazione delle opere previste in perizia saranno

necessari non meno di 120 giorni, decorrenti dall’approvazione della perizia.

- Data prevista per l'ultimazione dei lavori: giugno 2011

- Data prevista per sua operativita: giugno 2011

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
Le motivazioni sono state le difficolta dovute alle condizioni meteorologiche
sfavorevoli e successivamente il diniego dell’autorizzazione da parte del’lEnte Parco
di Molentargius

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: Netto di contratto € 6.468.622,66

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 5.359.575,04

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.734.647,74

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 30




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
3.479.191,24

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 2.624.927,30

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Risorse Proprie

- Atto formale che determina il finanziamento

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Completamento schema fognario depurativo di Nuoro e relativo

sistema depurativo - 2°lotto impianto depurazione Su Tuvu (Codice Monitweb a - 42)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto esecutivo venne redatto a cura e onere dellAT.l. Appaltatrice a firma dei
professionisti ingg. Bongirolami Simona, Chiovelli Andrea, Martino Francesco, fu approvato con
Verbale del Comitato Esecutivo Govossai s.p.a. n°8 in data 24/05/2004. Il quadro economico fu
riapprovato con Verbale del Comitato Esecutivo Govossai s.p.a. n° 21 in data 31/08/2004 e

comportava un preventivo di spese per lavori, sicurezza e progettazione di € 13.311.493,00.
Successivamente furono approvate due perizie:

Perizia n°1 — approvata con Verbale del Comitato E secutivo Govossai s.p.a. n°21 in data
19/10/2005, essa comportava un preventivo di spese per lavori, sicurezza e progettazione di €
13.435.902,08, con un incremento del 0,93%.

Perizia n° 2 — approvata con Disposizione Abbanoa s.p.a. n° 295 in data 23/11/2006, essa
comportava un preventivo di spese per lavori, sicurezza e progettazione di € 13.861.666,04,

con un incremento del 4,13% rispetto al progetto principale.
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L'impianto in oggetto si compone di tutte le sezioni di trattamento necessarie alla completa
depurazione delle acque di scarico compatibilmente con i requisiti richiesti dalla Direttiva n°
91/271/ CEE e dal D. leg.vo n°152/99.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Pretrattamenti: completati e montate le apparecchiature;

Vasche di decantazione primaria linea 2: le due vasche sono concluse, impermeabilizzate,

montati i ponti e le coperture in prfv;

Vasche di decantazione primaria linea 3: le due vasche sono concluse, impermeabilizzate,
montati i ponti e le coperture in prfv;

Vasche di decantazione secondarie linea 2: le due vasche sono concluse, impermeabilizzate,

montati i ponti raschia fondo

Vasche di decantazione secondaria linea 3: le due vasche sono concluse, impermeabilizzate e

montati i ponti raschia fondo;
Vasca predenetrificazione linea 2: realizzate in parte le opere edili;

Vasca predenetrificazione e ossidazione linea 3: la vasca €& stata ultimata, completata

impermeabilizzazione delle parti interne. montati i miscelatori;

Locale soffianti. sono state concluse quasi tutte le opere edili. montate le soffianti e la principale
linea d'aria

Vasca di destabilizzazione e flocculazione. la vasca € stata ultimata, completata di

impermeabilizzazione. montati gli agitatori

Vasca filtrazione a sabbia. la vasca € stata ultimata, sono state montate le apparecchiature

meccaniche previste;

Vasca acido peracetico. la vasca € stata ultimata compresa di impermeabilizzazione per le parti

previste in progetto;

Vasca disinfezione UV: la vasca € stata ultimata, & stata montata la paratoia e le lampade UV,
manca la gru a palanco, e’ stato realizzato, inoltre, I'edificio contenente i quadri per il

funzionamento dei macchinari;
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Essiccatore. la struttura portante € stata gia realizzata, sono stati montati i cammini, i nastri e
accessori. manca il montaggio del pavimento calpestabile al piano primo il quadro elettrico la
tamponatura e la copertura.

Digestori: realizzati, mancano parte delle apparecchiature.

Vasca pacchi lamellari. la vasca € stata ultimata, sono stati posizionati i tre raschiafango e i

pacchi lamellari;

Strumentazione: sono stati montati i principali misuratori elettromagnetici di portata della linea 3
e del terziario. dal DN 600 al DN 200;

Edificio ispessimento fanghi: realizzate le parti edili, montate parte apparecchiature;

Gabbionate e rafforzamento corticale . sono state ultimate, sono state contestate alcune

lavorazioni

Muri di contenimento. completati i muri di contenimento previsti;
Recinzione realizzata parzialmente

Locale produzione energia elettrica: realizzato in parte;
Collegamenti idraulici: realizzati per la maggior parte;

Viabilita'. realizzato esclusivamente parte del fondo stradale.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Le attivita da completare per rendere funzionante I'impianto sono la realizzazione in parte di
opere civili, impermeabilizzazioni, carpenteria metallica (parapetti, recinzioni, botole, etc.);
collegamenti elettrici, parte collegamenti idraulici, installazione dell’impianto di telecomando e
telecontrollo

| manufatti interessati dalle succitate lavorazioni sono:

grigliatura (n°2 manufatti)

dissabbiatura (n°2 manufatti)

disoleazione (n°2 manufatti)

decantazione primaria (n°2 vasche per ogni linea - totale 4 vasche)

pre-denitrificazione (n°1 vasca per ogni linea - totale 2 vasche)
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fanghi attivi (n°1 vasca per ogni linea - totale 2 vasche)
sedimentazione secondaria (n°2 vasche per ogni lin ea - totale 4 vasche)
disinfezione finale

Essiccatore: realizzazione del pavimento calpestabile al piano primo, del quadro elettrico, della

tamponatura, della copertura, revisione delle apparecchiature gia installate
Digestori: completamento delle apparecchiature

Gasometri: da realizzare

Edificio ispessimento fanghi: completamento montaggio apparecchiature
Scarico bottini: da completare opere civili e montaggio apparecchiature
Vasca accumulo: da realizzare

Locale produzione energia elettrica: da completare

Viabilita’: realizzazione della sottofondazione e degli strati superficiali

Sistemazioni esterne: da realizzare impianto antincendio, sistemazione a verde, smaltimento

acque meteoriche, impianto di irrigazione

Completano I'impianto gli edifici nei quali sono alloggiati i compressori d’aria per I'ossidazione in
vasca fanghi attivi, le pompe di additivazione per controllo pH e flocculante; cabina elettrica;

uffici; servizi; centrale termica, tutti gia realizzati

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempidi Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 26 maggio 2004

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18 agosto 2005

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo
Concesso): a seguito delle perizie n°1 e 2, sospen sioni e atto di transazione i lavori sono
stati prorogati fino al 20 ottobre 2008

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 29 agosto 2012
- Data prevista per sua operativita: 29 agosto 2012

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato finale dei lavori
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Motivazioni della non ultimazione dei lavori: rescissione in danno a carico dell'impresa
Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in
opera: riprogettazione e riaffidamento

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 16.311.947,80

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti): nessuno

Costo finale: € 16.311.947,80

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: €. 9.185.662,82

Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €.
9.185.662,82

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 7.126.284,98

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Risorse Proprie

- Atto formale che determina il finanziamento

A.

DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-552 - Adeguamento schema fognario depurativo n 206 (Codice
Monitweb a -50)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
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B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

La descrizione delle opere previste in progetto e realizzate sono le seguenti:

i collettori fognari sono stati realizzati per 90% circa, sommariamente su un totale di ml
11968.52: circa 6925.00 ml del collettore in gres g 400 e circa 4486,00 ml in gres g 500 mm;

l'impianto di depurazione € stato realizzato per il 26% circa:
- 1 Scavi e movimenti terra il 93% circa;

- 2 Conglomerati cementizi il 70% circa,;

- 3 Acciai CA e opere metalliche il 79% circa;

- 4 Opere elettromeccaniche lo 0%;

- 5 Tubazioni il 5% circa,;

- 6 Linee elettriche lo 0%;

- 7 Quadri lo 0%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva
Alla data del 01/07/2009 e fino al termine risultano da realizzare le seguenti:

per quanto concerne i collettori risultano da realizzare gli attraversamenti delle strade statali con
metodo spingitubo, la posa di circa 15 ml di tubazione in gres g 400 mm, la posa di circa 423 ml
di tubazione in gres g 500 mm, lavorazioni varie di ripristini lungo diversi tratti stradali

equivalente ad una percentuale di circa 10% e per un'importo di circa 150.000,00 euro;
per l'impianto risultano opere da realizzare pari a circa il 74% du cui:

- 1 Scavi e movimenti terra il 7% circa;

- 2 Conglomerati cementizi il 30% circa,;

- 3 Acciai CA e opere metalliche il 21% circa;

- 4 Opere elettromeccaniche lo 100%;

- 5 Tubazioni il 95% circa;

- 6 Linee elettriche lo 100%;
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- 7 Quadri lo 100%.

per un'importo di circa 850.000,00 euro.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 02/04/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 01/04/2010

Eventuali Proroghe Concesse n. 1 proroga di mesi due (2), che porta la nuova data di

ultimazione lavori al 01/06/2010, le motivazione dovute alla predisposizione di una perizia.
C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per 'ultimazione dei lavori (01/06/2010)

- Data prevista per sua operativita (01/08/2010)

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importo iniziale previsto: € 6.901.164,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 3.330.039,27

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 2.128.713,31

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
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- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 1.201.325,96

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Risorse Liberate
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-481 - Completamento schema fognario Comune di  Posada (n.108
PRRA) (Codice Monitweb a - 62)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto prevedeva essenzialmente le seguenti opere:

1. POSADA SUD - FRAZIONE LA CALETTA

Realizzazione della condotta fognaria e degli allacci al fine di rendere completamente fruibile la
rete e consentire il collettamento dei reflui verso una stazione di raccolta e di sollevamento. Da
tale stazione i liguami sono pompati con una condotta premente verso una vasca di raccolta e
da qui alla rete esistente nella frazione di S. Giovanni nel sistema fognario in esercizio.

Bitumatura di un tratto stradale interessato dal passaggio della condotta fognaria.

La rete fognaria realizzata in tale zona, ha il seguente sviluppo:

Tubo gres DN 200 L=590 m circa
Tubo gres DN 250 L=765 m circa
Tubo gres DN 300 L=5m circa
Tubo ghisa DN 150 L =360 m circa
Tubo ghisa DN 250 L =13 m circa

n®60 allacci fognari

n°12 pozzetti di incrocio

n°38 pozzetti di ispezione

n°lL pozzetto di raccolta
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2. POSADA NORD — RIONE CAREDDU

Collettamento dei liqguami della zona nord a partire dalla zona di Careddu posto nelle adiacenze
della S.S. n. 125, dalla parte opposta rispetto alla collina di “Orvile”, nelle cui vicinanze sono
allocate le future zone turistiche di Posada.

Tali liguami sono convogliati mediante condotte in gres e ghisa, verso la condotta preesistente

che porta all'impianto di depurazione, per uno sviluppo della rete cosi articolato:

Tubo gres DN 200 L=620 m circa
Tubo gres DN 250 L =438 m circa
Tubo gres DN 300 L =1940 m circa
Tubo gres DN 400 L= 595 m circa

Tubo lega polimerica DN 315 L = 408 m circa

Tubo ghisa DN 200 L=1762 m circa

Tubo ghisa DN 250 L =1150 m circa

N2 pozzetti di cacciata

N2 pozzetti di incrocio

n°l pozzetto di raccolta

n°67 pozzetti di ispezione

La condotta inoltre attraversa sia il Rio S. Simone che il Rio Posada.

Tali attraversamenti consistevano nella posa di passerelle portatubi agganciate alle spalle dei

ponti esistenti.

Lungo il tracciato, per superare i dislivelli presenti, erano previste n<3 stazioni di sollevamento

con recinzione dell’area.
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Al servizio delle pompe sommergibili, era previsto in ogni stazione di pompaggio, un apposito

locale all'interno del quale collocare un gruppo elettrogeno.

Il progetto prevedeva inoltre la realizzazione di n3 attraversamenti con spingitubo per il

passaggio delle tubazioni nella SS 125.
3. COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Il progetto prevedeva di completare le opere di ampliamento e di ammodernamento del

depuratore con il trattamento terziario, al fine di ottenere un effluente utilizzabile a fini irrigui.

A tale riguardo, nel rispetto delle norme contenute nel D. Lg.vo n. 152/99 e del Regolamento n.

183 del luglio 2003, erano state previste le seguenti opere:

- trattamento di filtrazione;

- trattamento antibatterico con raggi UV;

- ampliamento della vasca di disinfezione;

- completamento della linea fanghi mediante la fornitura e la posa in opera di una

nastro pressa;

- trasformazione del sedimentatore primario in sedimentatore secondario;

- sostituzione del carroponte nella vasca circolare di ispessimento esistente con un

carroponte a picchetti a trazione centrale.

- Telecontrollo dell'impianto di depurazione e delle stazioni di sollevamento;

- sistemazioni esterne dell'impianto di depurazione mediante la bitumazione della
viabilita interna all'impianto, della strada di accesso e la realizzazione di un prato verde che puo
essere irrigato sia con I'acqua del consorzio di bonifica che con le acque depurate mediante
due di pompe di pressurizzazione collocate in un apposito locale.

- un impianto di videosorveglianza per garantire la sicurezza, sia per atti vandalici

che per intrusioni di personale estraneo.
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B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Tutto il progetto realizzato di cui sopra, € stato realizzato con il medesimo finanziamento.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Quanto previsto in progetto € stato realizzato, ma gli eventi alluvionali verificatisi nel territorio di
Posada il 24/25 Settembre 2009, durante le fasi di collaudo, hanno determinato danni alle
strutture ed alle opere elettromeccaniche, per i quali & stata redatta apposita stima sommaria di
spesa accompagnata da relazione descrittiva, con richiesta di utilizzo delle somme residue a
disposizione dell'amministrazione per sistemare le opere piu urgenti e rendere interamente

fruibile I'impianto di depurazione e la rete fognaria.

Per effetto degli eventi calamitosi di cui sopra, si sono verificati danni alle opere; in particolare:
COLLETTORE FOGNARIO SULLA SS 125

Crollo ponte sul rio S. Simone

Si e verificato il cedimento del ponte sulla strada SS 125, all’altezza rio S. Simone, che ha
causato il crollo della doppia condotta fognaria in ghisa sferoidale ancorata alle spalle della

struttura stradale.
Danneggiamenti delle strade interessate al passaggio delle condotte

Si sono verificati cedimenti lungo la strada interessata dal passaggio delle condotte con
conseguente pericolo al transito dei mezzi e rottura delle tubazioni e pozzetti.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE

L’impianto di depurazione € stato completamente sommerso dall’acqua per un’altezza di circa

50 cm, questo fatto ha determinato i seguenti danneggiamenti e situazioni di rischio:

Locale quadri elettrici, telecontrollo e gestione impianto

- allagamento dei locali quadri elettrici con conseguente sommersione e danneggiamento della
parte inferiore dei quadri e completa bruciatura del rifasatore elettrico;
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- allagamento del locale con il quadro generale del telecontrollo con conseguente sommersione

parziale e danneggiamento del quadro e della scheda;

- sommersione parziale del trasformatore elettrico di media tensione e degli interruttori generali

esterni al locale quadri elettrici;

- sommersione parziale delle prese elettriche nei locali sia dei quadri che degli addetti

all'impianto.

Locale compressori:

- allagamento del locale compressori della sezione dell'ossidazione, con conseguente
sommersione parziale dei quadri elettrici e delle canaline elettriche di alimentazione ai

compressori.

Locale nastro pressa:

Allagamento del locale nastro pressa con danneggiamento delle pompe di alimentazione fanghi
ed elettrolita nonché del compressore;

Misuratori di portata

Allagamento della parte elettronica dei misuratori di portata e loro danneggiamento.

Sistema di disinfezione a raggi uv

Allagamento del sistema di disinfezione a raggi UV con danneggiamento della testata
elettronica superiore delle lampade verticali.

Allagamento del locale quadro elettrico di potenza disinfezione a raggi uv.

Gruppo elettrogeno di emergenza

Sommersione della parte inferiore del gruppo elettrogeno.

Opere generali per 'impianto di depurazione
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Ingresso delle acque dal canale esterno alla vasca di ricircolo dei surnatanti in testa

all'impianto.

Pertanto, al fine di dare una certa funzionalita allimpianto ed alle condotte, anche se parziale, si
stanno richiedendo somme aggiuntive per le lavorazioni essenziali, derivanti dalla richiesta di
utilizzo delle somme residue del ribasso d’asta dei lavori di “ Completamento del sistema
fognario depurativo della zona turistica di Posada e riuso delle acque depurate ai fini irrigui. - 2°

stralcio funzionale”

Con tali importi si prevedono alcune lavorazioni essenziali, a causa delle esigue somme
disponibili.
Tali lavorazioni, non esaustive per I'impianto di depurazione e la sistemazione stradale lungo il

tracciato delle condotte, ma necessarie , riguardano:
- CONDOTTE

a) Realizzazione di un ponte tubo della lunghezza di circa 30 sul rio S. Simone, necessario per
il passaggio delle condotte in ghisa del DN 200 e del DN 250 a gravita ed a pressione.

Tale opera € fondamentale in quanto I'interruzione della condotta fognaria impedisce il
sollevamento dei liquami verso il depuratore dalla zona di Careddu, nella quale sono presenti

sia abitazioni che attivita di agriturismo.

b) Sistemazione di poche parti essenziali di strada , soprattutto fronte porto, dove si sono

registrati cedimenti e avvallamenti lungo i tracciati delle condotte.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Locale quadri elettrici, telecontrollo e gestione impianto

Saranno sollevati i quadri elettrici dei localio quadri generali mediante il posizionamento di
adeguati telai in lamiera e struttura in acciaio inox, prolungamento ove necessario dei cavi

elettrici e ricollegamento alle morsettiere di alimentazione di rete.

Verra inoltre sollevato il quadro del telecontrollo mediante il posizionamento di adeguato telaio
in lamiera e struttura in acciaio inox, sara effettuato il prolungamento, ove necessario dei cavi
elettrici ed elettronici, il ricollegamento alle morsettiere di alimentazione di rete, la pulizia delle

canaline elettriche sottostanti i quadri e ripristino delle condizioni ottimali di lavoro; si prevede
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inoltre il controllo dei segnali in entrata ed in uscita e I'eventuale ripristino degli stessi mediante
riprogrammazione del software, delle pagine grafiche di illustrazione, sistemazione o
sostituzione della scheda di programma e sostituzione delle batterie tampone se non piu

funzionanti. Il tutto fino a superare la quota di allagamento.

Verra inoltre sostituito il quadro di rifasamento ormai danneggiato irrimediabilmente

dall'allagamento.

Poiché la quota di allagamento € pervenuto alle prese elettriche, le stesse saranno sollevate
fino ad una quota di sicurezza insieme ai cavidotti a parete.

Saranno inoltre sollevati gli interruttori generali in ingresso all'impianto (davanti ingresso locale
quadri elettrici) mediante posizionamento di adeguato telaio in lamiera e struttura in acciaio
inox, prolungamento ove necessario dei cavi elettrici e ricollegamento alle morsettiere di

alimentazione di rete

Per poter effettuare il sollevamento dei quadri, si rende necessario inoltre chiudere le finestre
esistenti ed aprire nuove aperture nelle quali saranno installati infissi in alluminio.

Locale nastro pressa:

Si prevede la sostituzione delle pompe di alimentazione dei fanghi e del polielettrolita e loro

sistemazione in quota mediante basamenti in ferro.

Si prevede inoltre la realizzazione di un basamento per il compressore elettrico dei teli della
nastro pressa.

Misuratore di portata

Sara sistemato solo il misuratore di portata in uscita dell'impianto di cui si prevede la taratura ed

il controllo.

Restano fuori dalla previsione di spesa, a causa delle esiguita delle somme disponibili, le

seguenti lavorazioni:

CONDOTTE

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V 45




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Sistemazione di alcuni tratti stradali interessati dal passaggio delle reti fognarie.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Locale compressori:

Sollevamento dei quadri elettrici nel locale compressori e delle canale di supporto dei cavi

elettrici di alimentazione ai compressori.

Misuratori di portata

Sostituzione di due misuratori di portata.

Sistema di disinfezione a raggi uv

Sistemazione del sistema di disinfezione a raggi UV mediante le seguenti operazioni:

- estrazione moduli UV dal canale;

- controllo con pulizia ed asciugatura di tutti i componenti elettrici/elettronici andati sommersi;
- prova e collaudo apparecchiature UV;

- applicazione di cassone in acciaio inox per innalzamento della struttura contenente i

componenti elettrici/elettronici.
- sostituzione delle lampade non funzionanti.

Sollevamento del quadro elettrico di potenza della sezione di disinfezione UV mediante
posizionamento di adeguato telaio in lamiera e struttura in acciaio inox, prolungamento ove
necessario dei cavi elettrici e ricollegamento alle morsettiere di alimentazione di rete; revisione
del quadro stesso.

Gruppo elettrogeno di emergenza

Ripristino della funzionalita del gruppo elettrogeno di emergenza (Pramac GSW 250) mediante
intervento di manutenzione straordinaria comprendente: la sostituzione completa delle batterie
di accensione; la sostituzione completa dei liquidi (olio lubrificante, liquido refrigerante); la

sostituzione completa delle componenti elettroniche di accensione e comando e controllo della
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macchina; la revisione generale del corpo motore mediante apertura dei singoli cilindri,
revisione delle tenute, controllo dello stato dei cuscinetti del banco, delle bielle e dei pistoni; il

ripristino della funzionalita della macchina ed i collaudi tecnici necessari.

Locale MT

Sollevamento del trasformatore mediante posizionamento di adeguato telaio in lamiera e
struttura in acciaio inox, prolungamento ove necessario dei cavi elettrici ed elettronici e
ricollegamento alle morsettiere di alimentazione e sollevamento del quadro di media tensione

dell'impianto.

Opere generali per 'impianto di depurazione

Chiusura di foro in vasca in c.a. mediante la posa in opera di una saracinesca in ghisa
sferoidale del DN 250, compresi ancoraggi, asta di manovra, opere murarie e pezzi speciali.

Controllo di tutti i cavi sia elettrici che del telecontrollo in campo.

Inoltre si ritiene, che al fine di prevenire o almeno mitigare futuri analoghi danni, &€ necessario
prevedere delle opere di protezione e presidio dei siti in cui si sono manifestati gli eventi ed in
particolare ritiene indispensabile la sistemazione continua del canale di scolo che costeggia

I'impianto di depurazione.

Inoltre sarebbe opportuno lo spostamento della linea di media tensione in corrispondenza dello

scarico delle acque meteoriche all'interno dell'impianto di depurazione.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 21/10/2005
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 21/10/2007

- - Eventuali proroghe concesse
In data 21/10/2005 sono stati consegnati i lavori di cui in oggetto;
L'ultimazione dei lavori era fissata al 21/10/2007;

A seguito di contratto aggiuntivo relativo alla perizia suppletiva e di variante n2 venivano
concessi 60 giorni di proroga per cui la nuova ultimazione dei lavori veniva fissata al
20/12/2007;
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In data 30/11/2007 sono stati sospesi i lavori a causa delle piogge torrenziali del 28-29
novembre 2007 e sono stati ripresi in data 11 Febbraio 2008, per cui la nuova scadenza

utile era fissata a tutto il 02 Marzo 2008.

E’ stata inoltre una proroga di 20 giorni da parte dellamministrazione per cui il termine ultimo

per la conclusione delle opere era il 22 Marzo 2008.

Termine rispettato dall'impresa, come risulta dal verbale di ultimazione dei lavori in pari data,

eccetto alcune lavorazioni complementari e di finitura.

Durante il periodo estivo di prova delle condotte si sono verificate esalazioni maleodoranti in
alcuni tratti di condotta, pertanto, potendo essere ascrivibili ad una non perfetta esecuzione
delle opere, viste le prescrizioni del collaudatore poste a verbale, in data 30/09/2008 &
stato emanato un ordine di servizio n°l nel quale si prescrivevano alcune lavorazioni al fine
di eliminare gli odori e migliorative per I'opera in generale. In tale ordine furono prescritti

105 giorni per I'esecuzione dell'ordine di servizio a decorrere dalla data dello stesso.

Inoltre, per effetto delle piogge torrenziali avvenute in data 28 e 29 Novembre 2007 e 18/19
Dicembre 2007, si sono verificati danneggiamenti sia alle apparecchiature dell'impianto di

depurazione, alle stazioni di sollevamento ed alle condotte.

Al fine di sistemare i suddetti danneggiamenti, sono stati richiesti finanziamenti aggiuntivi da
parte del’'amministrazione comunale di Posada, pertanto, dopo aver ottenuto riscontro
positivo da parte del’ATO con nota del 09/07/2008, ¢ stata redatta una perizia suppletiva
e di variante n3 che, prevedeva la sistemazione de i danni provocati dagli eventi meteorici,
allagamenti e sbalzi di tensione che hanno determinato il danneggiamento di
apparecchiature elettromeccaniche e dell'impianto elettrico dell'impianto depurativo.

In particolare si sono verificati i seguenti eventi:

1. Inondazione del sito su cui € ubicata la stazione di pompaggio SP07 a causa esondazione
del Rio San Simone con conseguente parziale interramento delle vasche di accumulo e

rilancio;

2. Allagamento della stazione di pompaggio SP09 con conseguente parziale interramento

delle vasche di accumulo e rilancio;

3. Inondazione della strada nel tratto di condotte compreso tra la SS 125 e la SP10 con
conseguente cedimento del sottofondo e del manto stradale e di ripristino degli scavi della

condotta in tratti saltuari per complessivi mq 620,00;
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b)

Allagamento della stazione di pompaggio SP10 con conseguente parziale interramento

delle vasche di accumulo e rilancio;

Inondazione della strada nel tratto di condotte compreso tra la SP10 e SP03 (fronte
Cimitero) con conseguente parziale cedimento del manto stradale e di ripristino degli scavi

della condotta in tratti saltuari per complessivi mq 300;

Allagamento della esistente stazione di pompaggio SP03 (fronte Cimitero) con
smottamento e dilavamento del terreno e conseguente cedimento del manto stradale e di
ripristino degli scavi della condotta per complessivi mg 100 nonché cedimento della
condotta fognaria in ingresso alla stazione di sollevamento;

Allagamento dell'impianto di depurazione a causa della esondazione del canale esistente

di scolo che costeggia I'impianto stesso con conseguenti danni:

ostruzione delle condotte e pozzetti della rete fognaria di smaltimento delle acque

meteoriche all'interno dell'impianto di depurazione ;

dilavamento della terra vegetale e ammaloramento del manto erboso all'interno
dell'impianto di depurazione per un totale di mqg 7200,00;

APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE DEPURATORE

8. danneggiamento della batteria tampone del gruppo di continuita all'interno della cabina

9.

elettrica;

danneggiamento di n2 soffianti al servizio d ella vasca di aerazione e n°l soffiante della

fase di dissabbiatura;

10. danneggiamento del quadro elettrico , di alcuni dispositivi di protezione e comando nonché

di alcune strumentazioni di controllo e misura;

11. danneggiamento di n4 aeratori sommersi e N°L0  pompe sommergibili;

Tale perizia prevedeva un tempo di 90 giorni per I'esecuzione delle lavorazioni a decorrere dalla

data di stipula dell’atto di sottomissione, avvenuta il giorno 31/03/2009, quindi entro il
29/06/2009.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

Progetto non Concluso
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- Il progetto & concluso ma, come gia citato al punto B.3, per effetto del forte evento
alluvionale del 24/25 Settembre 2009, una parte delle opere non sono piu operative

ed altre devono essere poste in sicurezza.

A tal fine, come gia citato, si sta provvedendo alla richiesta di utilizzo delle residue somme a
disposizione per la realizzazione delle opere piu urgenti e garantire funzionalita al

sistema fognario depurativo progettato.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importo iniziale previsto: € 3.139.070,30

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione:

Come detto sopra, si & provveduto alla stesura di una stima sommaria per la rimessa in pristino
dei danneggiamenti dovuti all’evento alluvionale di cui sopra e realizzare le opere piu
urgenti.

- Costo finale: € 3.136.747,10

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 3.050.962,14

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 85.784,96

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Risorse Liberate
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: FD_A007 - Realizzazione impianto di depurazione acque  reflue del
Comune di Mores (Cod Monitweb: a- 142)

Asse: | — Risorse naturali - Misura: 1.1 Ciclo integrato dell’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di depurazione per il trattamento sia dei reflui
del caseificio che quelli urbani, convogliati per gravita verso I'impianto a mezzo di due collettori

fognari.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Ad oggi € stato pressoché ultimato I'impianto di depurazione sia per la parte edile che
impiantistica; mentre per quanto riguarda i collettori fognari, il ramo Nord € stato realizzato per

intero e quello Sud per circa il 65%.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Per l'ultimazione del progetto occorre terminare il collettore Sud, posizionare gli scolmatori su
entrambi i rami, realizzare la condotta di rilancio a monte del depurato, ed ultimare alcuni

aspetti impiantistici, tra i quali l'installazione del PLC, presso il depuratore.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempidi Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 04/05/2006

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 16/09/2007

- Oltre ai notevoli ritardi accumulati dall'impresa, si ribadisce la problematica afferente la
decurtazione da parte della R.A.S., per l'evento G8, di € 185.574,00 derivanti dal ribasso
d'asta, ma di fatto gia impegnati con la perizia suppletiva e di variante n°1 e della cui
eventuale restituzione, ad oggi, si disconoscono le sorti, con conseguente incertezza
sull'ultimazione dei lavori. (Vedi nota trasmessa all'A.T.O. n°6756 del 21.10.2009).

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso
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- Date prevista per l'ultimazione dei lavori Vedi sopra paragrafo C.1

- Data prevista per sua operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori

- Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importo iniziale previsto: € 1.314.426,00

- Costo finale: € 1.084.934,20

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 975.517,95

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE

DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 109.416,25

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

- Finanziamenti nazionali

- Risorse Proprie
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A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-405 - Adeguamento stnatepurative ai limiti del d.Igs.
152/99

Codice Monit: 79

Soggetto Attuatore: Comune di Tertenia

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.1 Ciclo integiall’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione delle vasche di depurazione e daliltecnici, pavimentazione e
recinzione dell'area interessata dall'impiantaaitezione degli impianti
elettromecanici, e dell'impianto elettrico.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Le opere realizzate alla data del 30/06/2009 sorealizzazione delle vasche di
depurazione e dei locali tecnici, pavimentaziomeanzione dell'area interessata
dall'impianto, installazione degli impianti elettneccanici.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Le opere da realizzare fino alla sua operativgaardano: la costruzione di una vasca
sollevamento dei reflui e l'installazione dell'irapio elettrico.

A di

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
- Data di Affidamento dei Lavori: 10/11/2005

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Afip: 06/09/2006
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- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultioree, Motivazioni del
Maggior Tempo Concesso): Data di ultimazione dedla31/12/2010.

Motivazioni, lavori imprevisti, perizia di varianteondizioni meteo avverse even

pluviometrici imprevedibili.
C.2 Stato di Attuazione del Progetto
- Progetto non Concluso
- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 32.2010

- Data prevista per sua operativita: 01.06.2011
- Atto che statuisce il completamento dei lavoollaudo

- Motivazioni della non ultimazione dei lavoriviari imprevisti, perizia di

variante - eventi pluviometrici imprevedibili-

- Misure adottate per pervenire rapidamente ithdzione dei lavori e alla

messa in opera: approvazione di una Perizia diavitei

- Progetto Concluso ma non Operativo
- Date di ultimazione dei lavori
- Data prevista per la messa in operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell’attuale non operativita
- Misure adottate per pervenire rapidamente allacperativita

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi
- Importo iniziale previsto: € 1.026.645,10

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢atto tecnico-amministrativo,

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)
- Costo finale: € 1.026.645,10

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto
- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 850,928

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A

PARTIRE DAL 1.07.2009
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E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progé€ttl74.694,86

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzailtiasto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionali
- Risorse Liberate
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SCHEDA PROGETTO
A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-404 - Ampliamento dekéerfognaria c. abitato di Tertenia e
frazioni.

Codice Monit: 78

Soggetto Attuatore: Comune di Tertenia

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.1 Ciclo integiall’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Realizzazione della rete fognaria nelle zone pectie del centro abitato in loc. Tuerra
e realizzazione del collettore principale per ilegamento tra il depuratore in esercizio
e il nuovo impianto di depurazione.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Le opere previste in progetto, la rete fognaribaTuerra e il collettore principale pe
il nuovo depuratore sono stati interamente reazzaa rete fognaria e stata realizzata
in tubazioni in gress (DN 400 mm) della lunghezzed1.868,27. | lavori sono stati
realizzati al 100%. .

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Le opere sono state interamente realizzate en3@@6/2009.

Il 4° e ultimo SAL e stato redatto dal direttore @eori in data 30/07/2009 per lavori
tutto il 29/06/2009. Tultti i lavori previsti in pgetto sono stati realizzati e contabilizzati.

o

Rimangono da realizzare lavori di sistemaziondalira pozzetti e giunti di tubazione
in gress, che il direttore dei lavori ha richieatseguito delle prove di collaudo (i lavoy
sono a carico dell'impresa esecutrice).

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori:6/12/2005

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Ajip: 12/09/2006.

- Eventuali Proroghe Concesse. A seguito dellajgetecnica di variante il nuovo
termine contrattuale e del 29/06/2009. | lavoricetati terminati in tempo utili.

D

Il maggior tempo concesso € dovuto alla s&itz di redigere la perizia di variants
e le avverse condizioni meteorologiche con aumenpoevisto del livello di falda
che ha reso difficoltoso il lavoro di scavo e ifisidone delle condotte.

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori. Vi, ultimati, sono stati
contabilizzati al 29/06/2009.

- Data prevista per sua operativita 30/12/2010

- Misure adottate per pervenire rapidamente ithdzione dei lavori e alla
messa in opera:
Per la messa in opera si rende necessario esedawori ordinati dal Direttore
dei lavori a seguito delle opere di collaudo. ldawsono a carico dell'impresa
esecutrice.

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmsi

- Importi iniziale previsto: € 561.544,14

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazi¢ato tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 561.544,14

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beweficiario Finale per la
realizzazione del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 508,8&

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo mggamento del Rapporto Finale:|€
505.668,31
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E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del prog€t65.875,83

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenzaili@sto finale previsto e la spesa
sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necesspiggazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionali

- Risorse Liberate

A.  DATI GENERALI

Titolo del Progetto: 2004-203 - Ripristino e ampiento del depuratore del Comune
Laconi

Codice Monit: 87

Soggetto Attuatore: Comune di Laconi

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 1.1 Ciclo integiall’acqua

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
L'intervento in oggetto consiste in tre fasi prpadi:

1) adeguamento ed ampliamento dell'impianto di cegpone del centro di Laconi,
comprendente il potenziamento dell'accumulo didimgy la realizzazione della fase di
pre-denitrificazione ed il potenziamento della fdsessidazione; la realizzazione del
fase di destabilizzazione e di flocculazione, delarificazione dei pacchi lamellari e
della filtrazione su sabbia. Prevede, inoltreifdaimento della fase di disinfezione co
ipoclorito di sodio e la realizzazione di un leticessicamento fanghi, di emergenza,
oltre all'impianto dell'edificio servizi e le sist@zioni esterne;

2) realizzazione del nuovo impianto di depuraziahservizio degli abitanti di Crastu, |i

a

quale sara ubicato in posizione tale da consdatingessa in funzione dello stesso
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prima di procedere alla demolizione parziale e imeahto in discarica di quello
esistente;

3) ristrutturazione dell'esistente impianto di eeéimento ubicato nel centro urbano di
Laconi, in localita Baudioni.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata carico della programmazione
2000-2006

Adeguamento impianto Laconi Centro:

potenziamento accumulo liquami: opere edili realizzate al 15 %; opere
elettromeccaniche realizzate al 30 %;

fase pre-denitrificazione e ossidazione: opere edili realizzate al 12 %; opere
elettromeccaniche realizzate al 30%;

fase di destabilizzazione e flocculazione: opere edili realizzate al 18 %; opere
elettromeccaniche realizzate al 30%;

fase di sedimentazione: opere edili realizzate al 90 %; opere elettromeicte
realizzate al 90 %;

fase di filtrazione: opere edili realizzate al 91 %; opere elettromeicte
realizzate al 60 %;

fase di disinfezione: opere edili realizzate al 100%; opere elettroraaahe
realizzate al 30%;

fase |etto di essiccamento: opere edili realizzate al 95 %; opere
elettromeccaniche realizzate al 30%;

edificio servizi: opere edili realizzate al 65 %; opere elettromeicte realizzate
al 45 %;

dissabbiatore: opere edili realizzate al 11 %;

sistemazione esterni: realizzate al 95%;

impianto sollevamento: opere elettromeccaniche realizzate al 35 %;
carroponte per sedimentatore: realizzazione al 30%.

Realizzazione nuovo impianto di Crastu:

lavori eseguiti al 77 %.
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Ristrutturazione impianto Baudioni:

interamente completato.

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza al fine del suo
completamento e operativita effettiva

Adeguamento impianto Laconi Centro:

potenziamento accumulo liquami: opere edili da realizzare 85 %; opere
elettromeccaniche da realizzare 70 %;

fase pre-denitrificazione e ossidazione: opere edili da realizzare 88%; opere
elettromeccaniche da realizzare 70%;

fase di destabilizzazione e flocculazione: opere edili da realizzare 82%; opere
elettromeccaniche da realizzare 70%;

fase di sedimentazione: opere edili da realizzare 10 %; opere elettrom@cba
da realizzare 10%;

fase di filtrazione: opere edili da realizzare 9%; opere elettromectanda
realizzare 40 %;

fase di disinfezione: opere elettromeccaniche da realizzare 70%;

fase letto di essiccamento: opere edili da realizzare 5%; opere elettromecten
da realizzare 70%;

edificio servizi: opere edili da realizzare 35%; opere elettromdchamda
realizzare 55%;

dissabbiatore: opere edili da realizzare 89%;
sistemazione esterni: da realizzare 5%;
impianto sollevamento: opere elettromeccaniche da realizzare 65%;
carroponte per sedimentatore: da realizzare il 70%.
Realizzazione nuovo impianto di Crastu:

lavori da eseguire 23 % di quanto previsto in pttmg

Ristrutturazione impianto Baudioni:
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interamente completato.

All'interno di questo paragrafo e utile fornire un aggiornamento sullo stato di
attuazione del progetto alla data odierna.

Adeguamento impianto Laconi Centro:

potenziamento accumulo liquami: opere edili realizzate al 95%; opere
elettromeccaniche realizzate al 30%;

fase pre-denitrificazione e ossidazione: opere edili realizzate al 95%; opere
elettromeccaniche realizzate al 30%;

fase di destabilizzazione e flocculazione: opere edili realizzate al 95%; opere
elettromeccaniche realizzate al 30%;

fase di sedimentazione: opere edili realizzate al 95%; opere elettromeicten
realizzate al 90%;

fase di filtrazione: opere edili realizzate al 95%; opere elettromeicten
realizzate al 60 %;

fase di disinfezione: opere edili realizzate al 100%; opere elettroraaahe
realizzate al 30%;

fase letto di essiccamento: opere edili realizzate al 95%; opere
elettromeccaniche realizzate al 30%;

edificio servizi: opere edili realizzate al 95 %; opere elettromeiote realizzate
al 51%;

dissabbiatore: opere edili realizzate al 33%;

sistemazione esterni: realizzate al 95%;

impianto sollevamento: opere elettromeccaniche realizzate al 35 %;
carroponte per sedimentatore: realizzazione al 30%.

Realizzazione nuovo impianto di Crastu:

lavori eseguiti al 81%.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti
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-  Data di Affidamento dei Lavori: 29/11/2006
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Ajip: 24/09/2007
- Eventuali Proroghe Concesse:

proroga di 60 giorni, nuova data di conclusionessta il 23/11/2007:

verbale di sospensione lavori n. 1 in data 28/10720

verbale di ripresa dei lavori n. 1 in data 04/082@he fissa il nuovo termine
contrattuale per l'ultimazione lavori per la da¢h 28/04/2009;

proroga n. 2 che prevede uan data di conclusionewd#i il 31/03/2010

C.2

Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori 30/2610

Data prevista per sua operativita: 30/09/2010

Atto che statuisce il completamento dei laveritidicato di collaudo
Motivazioni della non ultimazione dei lavori

Misure adottate per pervenire rapidamente aihdzione dei lavori e alla
messa in opera

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornanmi

Importo iniziale previsto: € 950.676,05

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazigaio tecnico-amministrativo,
nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 950.676,05

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Bewficiario Finale per la
realizzazione del progetto
Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 401,32

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL  PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.l

Costo per il completamento del progetto
Importo necessario per la conclusione del prog€t643.154,83

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 — Allegato V




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento dgbrogetto
- Finanziamenti nazionali
- Risorse Liberate
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