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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Sardegna biblioteche - Potenziamento e riqualificazione dei servizi 

bibliotecari e archivistici  – (Codice Monit 0.110) 

Asse VI – Reti e nodi di servizio - Misura: 6.3  - Società dell’informazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione di una struttura informatica e telematica per l’erogazione dei servizi centralizzati 

del sistema bibliotecario e documentario regionale (acquisizione hw e sw). 

Le macroattività oggetto dell’intervento erano le seguenti: 

1. realizzazione e potenziamento di strumenti di rete; 

2. potenziamento e reingegnerizzazione del sito web tematico: www.sardegnabiblioteche.it; 

3. sviluppo di un sistema di recupero delle informazioni basato su protocolli di interoperabilità 

ArchiviBibliotecheMusei (OAI-PMH); 

4. estensione dei servizi di rete (servizi di autenticazione e tessera unica di prestito, prestito 

interbibliotecario regionale, coordinamento del monitoraggio dei servizi bibliotecari); 

5. acquisizione di archivi e documenti digitali. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

� Realizzazione e potenziamento di strumenti di rete per il sistema regionale SBN Polo CAG 

con acquisizione di hardware e software; 

� predisposizione e sviluppo del progetto del nuovo Portale del sito web tematico: 

www.sardegnabiblioteche.it; 

� arricchimento del patrimonio documentario della Digital Library con risorse di rilevante 

importanza storica e culturale attraverso l’acquisizione di archivi e documenti digitali. 

 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 
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Sviluppo di un sistema di recupero delle informazioni basato su protocolli di interoperabilità 

ArchiviBibliotecheMusei (OAI-PMH) che prevede il coinvolgimento di tutti i data provider 

presenti sul territorio regionale. La mancata integrazione del data provider Atlantis sistema 

Aleph, la mancata integrazione della Digital Library insieme ad alcune carenze nella logica di 

presentazione dei dati e nell’usabilità del sistema sono le criticità che sono state rilevate dal 

Gruppo di Verifica come esposto nella Relazione finale del 14.07.2009. 

L’attività relativa ai servizi di autenticazione e tessera unica di prestito è stata eliminata in 

considerazione della presenza di altri progetti regionali che avevano come oggetto un sistema 

di Autenticazione unica (Single Sign On) per i servizi on-line dell’Amministrazione regionale. 

Il sistema di monitoraggio dei servizi bibliotecari necessita di ulteriori analisi e sviluppi per il 

raggiungimento di una piena efficienza operativa, come esposto nella Relazione finale del 

14.07.2009 del Gruppo di Verifica. 

Sono stati avviati numerosi contatti e solleciti scritti e verbali e incontri al fine di provvedere alla 

risoluzione delle criticità segnalate dal Gruppo di Verifica con la società SardegnaIT. Al 

momento il Servizio opera sul piano tecnico per affiancare e indirizzare il lavoro della società 

SardegnaIT al fine di ottenere i migliori risultati in tempi brevi. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 30.11.2007 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto:  31.12.2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): 31.05.2009 con rimodulazione del piano operativo e del conto economico 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30.09.2012 

  - Data prevista per sua operatività: 30.09.2012 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Sal finale e Verifica finale da parte del 

Gruppo di Verifica nominato con determinazione dirigenziale N. 5227 del 17 marzo 

2009. 
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 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Ritardi nella consegna dei prototipi e 

errata valutazione delle problematiche relative alla realizzazione di prodotti in grado di 

rispondere agli standard nazionali e internazionali codificati e consolidati nell’ambito 

delle discipline biblioteconomiche, 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: Prosecuzione dei contatti scritti e verbali, incontri di lavoro tra il personale 

tecnico del Servizio e il personale di SardegnaIT al fine di provvedere alla risoluzione 

delle criticità segnalate. 
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D.     COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: 2.196.000,00 euro 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione: 1.748.431,70 euro, Importo stabilito in 

base alle modifiche accolte nel Piano operativo V.2.1 del 14.05.2009 e quelle 

documentate nel SAL 2 del 15.06.2009 concordate con la Direzione Generale dei Beni 

culturali e con il Servizio competente e comunicate altresì alla Direzione generale per 

l’innovazione tecnologica e per le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni.; 

- Costo finale: 1.748.431,70 euro. 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009:1.620.882,08 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 0 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 72.837,47.  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate 

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Procedura pubblica per incarico di direzione lavori  SITR (Codice 

Monitweb 0.29) 

Asse VI – Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 Società dell’Informazione  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il Direttore dei Lavori ha il compito di coordinare il progetto di realizzazione del Sistema 

Informativo Territoriale Regionale (SITR), guidando le scelte progettuali dell’impresa 

aggiudicataria dell’appalto in modo da renderle coerenti con le necessità dell’amministrazione 

regionale. Il progetto SITR, già avviato dalla Regione Sardegna nel marzo 2005, è finalizzato 

alla realizzazione di un sistema in grado di accogliere, distribuire e gestire le informazioni 

territoriali della Sardegna. I dati geografici vengono resi liberamente disponibili sul geoportale 

istituzionale, come previsto dalla direttiva europea INSPIRE 2007/2/CE, e possono essere 

utilizzati dagli enti pubblici per le attività di programmazione e pianificazione del territorio. 

Le attività della Direzione Lavori includono, tra l’altro, la redazione delle relazioni sulle 

lavorazioni eseguite dall’impresa appaltatrice ed eventualmente la compilazione di verbali nuovi 

prezzi. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il progetto SITR sopra descritto viene approvato in fasi successive, o stati di avanzamento 

lavori (SAL), in seguito ai quali si procede con il pagamento parziale delle lavorazioni eseguite 

dall’impresa appaltatrice. Nel periodo di riferimento è stato eseguito il 9° SAL. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

L’appalto SITR si concluderà il 31.12.2010. Fino a tale data, il Direttore dei lavori sarà 

direttamente impegnato nell’attività di monitoraggio e coordinamento del progetto, e alla stesura 

delle relazioni di SAL. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 22.12.2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31.12.2010  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31.12.2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Determinazione del Direttore di servizio 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: 

  Nel corso delle attività di realizzazione del progetto SITR sono state implementante 

nuove funzionalità per una ottimale realizzazione degli obiettivi attesi. Pertanto le 

attività di direzione lavori dei lavori si sono protratte oltre la data prevista per la 

realizzazione del progetto 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: euro 60.000,00,  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti) 

- Costo finale: euro 60.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 17.980,00 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 0 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 42.020,00 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Convenzione operativa per la condivisione di strate gie e strumenti per 

l’utilizzo dei dati geografici ai fini dello svilup po del territorio e del sistema degli enti 

locali tra la regione Emilia Romagna e la regione a utonoma della Sardegna” con la 

Regione Emilia Romagna (Codice Monitweb 0.26) 

Asse VI – Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 Società dell’Informazione  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

La convenzione, in attuazione dell’Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e 

la Regione Sardegna, è finalizzata allo svolgimento di attività in collaborazione per il riuso del 

sistema SIGMA TER, con l’obiettivo di integrare e avviare tale componente nel Sistema 

informativo territoriale della Regione Sardegna. Nella convenzione sono ricomprese attività di 

acquisizione, configurazione e messa in esercizio di strumenti informatici sviluppati nel progetto 

SIGMA TER anche tramite sperimentazione sui Comuni. Lo svolgimento delle attività, secondo 

la convenzione originaria, si articola secondo fasi denominate “milestones”, che si 

concretizzano nelle fasi M0, M1, M2, M3, M4 ed M5; si stabilisce inizialmente che i pagamenti 

vengano corrisposti per il 50% del totale al completamento della fase M1, per il 30% del totale 

al completamento di M3 e il restante 20% al completamento dell’ultima fase M5. A seguito della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 102/2008, con determinazione 18772/IC del 11/07/2008 

viene modificata la convenzione assimilando la fase M5 nella fase M4. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Al momento risultano completate le seguenti milestones: 

 - M1: completata e verificata positivamente dalla commissione interassessoriale in data 

04/06/2008 (verbale di verifica approvato dalla Regione Sardegna con det. 1266/IC del 

16/06/2008), comprende le attività di scarico dati del portale, impianto censuario fabbricati e 

terreni e dati metrici, impianto planimetrie catastali e impianto cartografia catastale. Per questa 

fase sono stati liquidati euro 145.000,00 dalla Regione Sardegna a favore della Regione Emilia 

Romagna (det. 2797/IC del 27/11/2008).  
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- M2, M3 e M4: terminate le attività e verificate positivamente dalla commissione 

interassessoriale in data 21/10/2009  (verbale di verifica approvato con det. 3229/IC/INT del 

27/10/2009) 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Sulla base di quanto descritto al punto B.2, è stata completata la realizzazione di tutte le attività, 

per la liquidazione delle quali è necessario che il Comitato di controllo e monitoraggio, di cui 

all’articolo 4 dell’Accordo quadro di collaborazione, si esprima in merito alle lavorazioni relative 

alle milestone M2, M3 e M4 e che la Regione Emilia Romagna consegni la documentazione di 

SAL. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: febbraio 2008;  

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: luglio 2008; 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): Con la Convenzione integrativa e modificativa alla convenzione originale, 

approvata con det. prot. n. 293/IC del 19/02/2009, si proroga il termine della convenzione 

al 31.12.2009 e il termine delle attività al 31.07.2009. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività:01.01.2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: atto di approvazione del comitato di 

controllo e monitoraggio 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: mancanza dell’atto di approvazione del 

comitato di controllo e monitoraggio e della documentazione di SAL della Regione 

Emilia Romagna 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: Comunicazione di notifica della mancanza dei suddetti requisiti, effettuata con 

nota prot. n. 32341/IC del 27/10/2009 alla Regione Emilia Romagna e all’assessorato 

affari generali personale e riforma della Regione autonoma della Sardegna 
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- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: euro 290.000,00  

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti):  

- Costo finale: euro 290.000,00  

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 145.000,00  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 145.000,00  

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate  

 - Atto formale che determina il finanziamento 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Realizzazione di modelli Tridimensionali del Terren o (codice Monitweb 

0.19) 

Asse VI – Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 - Società dell’Informazione  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Fornitura di un software che opera su dati tridimensionali, funzionale all’analisi per il controllo e 

la pianificazione di tutto il territorio Regionale.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il progetto prevede la fornitura di software consistente in una suite di programmi che 

permettono la creazione di modelli tridimensionali del terreno e la generazione di  texture per il 

rivestimento del modello territoriale. Sono stati realizzati tre applicativi che, mediante la 

visualizzazione della cartografia regionale in 3D. permettono la “navigazione” su tutta la 

Sardegna, con l’utilizzo di strumenti avanzati.  

Con il quinto d’obbligo si sono realizzate attività integrative consistenti nell’acquisizione di 

ortofoto di un ulteriore parte del territorio regionale, con modalità tecniche definite nelle 

specifiche contrattuali. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

In data 12 settembre 2007 è stato integrato il contratto che prevede la variazione delle 

metodologie di acquisizione dei dati e la realizzazione di ulteriori funzionalità migliorative per il 

funzionamento del software  GEOSUITE.   
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:  6 febbraio 2006; 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 6 luglio 2007; 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) 

Viene concessa una proroga che sposta la data di ultimazione al 31.12.2007 per ulteriori 

adempimenti contrattuali a seguito della modifica dell’offerta tecnica aggiuntiva relativamente 

alle riprese aeree. 

 Viene concessa una proroga che sposta la data di ultimazione al dal 31.12.2007 a 30.06.2008, 

per motivi tecnici relativi alla situazione climatica non ottimale per i rilevamenti delle ortofoto 

oggetto della fornitura.  

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività: da stabilire compatibilmente con i tempi di 

integrazione con il sistema informativo della R.A.S.. 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Determinazione che prende atto della 

lettera di collaudo del collaudatore e provvede alla liquidazione. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori:  Sono da ritenersi influenti le avversità 

climatiche che hanno impedito la rilevazione e acquisizione delle ortofoto quali dati 

essenziali per lo sviluppo del software, 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: euro 150.000,00 

- Aggiornamenti in corso di realizzazione (Det. 940/ic del 12/09/2007, per un nuovo 

importo aggiuntivo di euro 30.000,00, resosi necessario per la variazione delle 

metodologie di acquisizione delle ortofoto, con tecnologia laser-scanner,  quali  dati per la 

realizzazione e per un migliore funzionamento del software di gestione del territorio .  

- Costo finale:  euro 180.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 45.000,00;  

- Pagamenti effettuati  alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale euro. 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 135.000,00   

 Il lavoro si è protratto oltre il 30/06/2009 a seguito di continui miglioramenti richiesti per la 

funzionalità e migliore utilizzo del software prodotto.  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Regionali  

 - Atto formale che determina il finanziamento  

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Acquisto di un SW da installare nei comuni per il m onitoraggio degli 

abusi edilizi (Codice Monitweb a 0. 23) 

Asse VI – Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 - Società dell’Informazione 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Gara d’appalto per la fornitura di un software, da installare nei Comuni della Sardegna, 

compatibile con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R.), per la costruzione di una 

banca dati costituita da archivi numerici geografici al fine di consentire il censimento ed il 

monitoraggio delle pratiche della sanatoria edilizia ai sensi dell’art. 32 della Legge 24 novembre 

2003, n. 326 e della Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 4 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Azioni previste dal contratto di appalto : 

1. elaborazione del software 

2. distribuzione del software ai comuni ed agli uffici RAS, erogazione delle giornate 

informative 

3. Caricamento dei dati relativi a 200 pratiche comprensivo del servizio di georeferenziazione 

4. Caricamento delle restanti pratiche fino a 25000 (compresa la georeferenziazione) 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

1. elaborazione del software 

2. distribuzione del software agli uffici RAS ed erogazione delle giornate informative 

3. Caricamento dei dati relativi a 200 pratiche comprensivo del servizio di georeferenziazione 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Per completare il progetto è necessario che il RTI aggiudicatario integri il DB elaborato nel 

corso dell’anno 2009 e già trasmesso alla RAS, contenente i dati alfanumerici delle istanze di 

condono edilizio e le relative georeferenziazioni di 25.000 immobili oggetto di condono, secondo 

le specifiche previste nel CSA, come da Ordine di Servizio in data 04.12.2009 del Direttore dei 
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Lavori che assegna 3 mesi per tale operazione, emesso a seguito di esito negativo del collaudo 

del 4° SAL. 

La ditta ha comunicato alla DL di avere avviato i lavori per produrre gli adeguamenti richiesti. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori:  18 gennaio 2006; 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 18 gennaio 2007; 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31 dicembre 2010 

  - Data prevista per sua operatività: 1 gennaio 2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: Determinazione che prende atto della 

approvazione del collaudo  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori 

    Nel corso delle fasi di elaborazione del SW si sono incontrate oggettive difficoltà 

nell’integrazione del SW con il SITR che hanno richiesto un’analisi approfondita e 

numerosi incontri tra il RTI aggiudicatario e i responsabili del SITR. Successivamente 

si sono avuti notevoli problemi per l’accesso alla documentazione detenuta presso i 

Comuni per il caricamento dati. I tempi inizialmente previsti sono risultati insufficienti 

per il completamento dei lavori. Si è ritenuto comunque importante portare avanti 

l’appalto al fine di perseguire il fine ultimo del progetto ovvero il censimento e il 

monitoraggio dell’ultimo condono edilizio attraverso l’acquisizione di una banca dati a 

livello regionale. 

  

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 19 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: euro 113.055,00 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione  

- Costo finale: € 113.055,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: Euro  72.355,57;  

- Pagamenti da effettuare  alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale  

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: euro 40.699,43  

- E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse Regionali 

 - Atto formale che determina il finanziamento  

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto: 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Realizzazione e sviluppo del Sistema Informativo Te rritoriale Regionale 

(SITR)  - (Codice Monitweb a 0.16) 

Asse VI – Reti e nodi di servizio - Misura 6.3 Società dell’Informazione  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

La Regione Sardegna ha avviato a marzo 2005 i lavori per la realizzazione del SITR e della 

relativa Infrastruttura di Dati Territoriali (IDT). L’iniziativa comprende anche la realizzazione del 

sistema SIT2COM, che rappresenta l’estensione dei servizi, già implementati nel SITR-IDT, 

verso gli Enti Locali. 

Con il SITR la Regione si è dotata di un sistema in grado di accogliere, distribuire e gestire le 

informazioni territoriali della Sardegna. Tale sistema è basato su un’architettura unica, scalabile 

e federata, secondo i principi della cooperazione applicativa, implementata tramite web-

services.  

Il SITR è stato progettato in conformità alla direttiva europea INSPIRE 2007/2/CE, con 

l’obiettivo di rendere disponibili informazioni geografiche per l’attuazione, il monitoraggio e la 

valutazione della politica ambientale europea. La direttiva prevede che ogni Stato dell’Unione 

Europea implementi una sua IDT, allo scopo di mettere a disposizione dati, metadati e servizi. Il 

SITR-IDT della Regione Sardegna ha realizzato gran parte dei servizi previsti dalla direttiva. Il 

database unico del SITR (DB Unico) contiene i dati fisici, i metadati (secondo lo standard 

ISO19115), e la catalogazione degli attributi fisici (Feature Catalogue secondo lo standard ISO 

19110). Il portale cartografico istituzionale della Regione offre i servizi di consultazione, scarico, 

conversione e ricerca dei dati. La consultazione può essere effettuata anche tramite web-

services sviluppati secondo gli standard OGC. 

Tramite il SITR/IDT i dati geografici prodotti da soggetti esterni vengono archiviati inizialmente 

in banche dati (DB Operazionali) nel formato e nella struttura nativa. Successivamente, 

attraverso procedure ETL, i dati vengono standardizzati secondo determinati criteri, 

eventualmente elaborati e conferiti nel DB Unico; contemporaneamente vengono creati i 

metadati ISO19115 e ISO19110. I dati geografici e relativi metadati vengono infine resi 

disponibili attraverso i servizi INSPIRE sul geoportale della Regione Sardegna. 

Nel complesso, dunque, la realizzazione del SITR/IDT consente di attivare l’infrastruttura dei 

dati territoriali e la messa in rete dei dati stessi e dei servizi in grado di utilizzarli, per dotare la 
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RAS degli strumenti fondamentali  per le attività di programmazione e pianificazione del 

territorio a beneficio di tutti gli utilizzatori (Enti pubblici, privati, cittadini). 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

� Infrastrutture di base, fornitura hardware, installazione server e reti: (euro 680.000,00); 

� servizi di interoperabilità, web GIS di base: (euro 394.000,00); 

� procedura di gestione PUC; software per il monitoraggio e controllo dell'andamento delle 

strutture ricettive alberghiere; procedura di controllo edilizio ed urbanistico: 

(euro1.560.000,00); 

� realizzazione del portale geografico e dei navigatori cartografici; manutenzione del catalogo 

dati: (euro 2.560.000,00); 

� costruzione del database unico, definizione architettura fisica del SITR, censimento e riordino 

fisico del DB, procedure di conferimento dei dati, definizione processi di verifica di qualità del 

dato, creazione del gestore metadati e Feature Catalogue, creazione banca dati toponimi e 

metadati: (euro 2.316.000,00); 

� fornitura software, servizi di assistenza all’uso e servizi di assistenza alla gestione 

sistemistica: (euro 66.000); 

� servizi di training ed affiancamento: (euro 653.000,00). 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Nella rimanente parte del progetto si intendono realizzare le necessarie misure di sicurezza 

connesse con l’acquisizione, gestione e pubblicazione dei dati. È poi necessario proseguire le 

attività di censimento dei dati esistenti, di acquisizione di nuovi dati cartografici, e di creazione 

dei rispettivi metadati. Sono, inoltre, in fase di ultimazione e manutenzione correttiva i software 

previsti nella fornitura, in relazione ai quali si prevede di predisporre le necessarie procedure di 

test e la formazione agli utenti finali. 
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C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 1° lotto: 29.03.200 5; 2° lotto: 14.12.2005   

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 1° lotto – 29.09.2005; 2° lotto – 

14.08.2008; il nuovo termine temporale dell’appalto, inizialmente fissato per il 15.10.2008 è 

stato,  con atto Aggiuntivo (sesto quinto), prorogato al 11.07.2009. Il termine previsto è 

stato in seguito alla perizia di variante del 28.09.2009 ulteriormente prorogato al 

30.06.2010. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

Progetto non Concluso 

 - Data prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 01.01.2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: determinazione di approvazione del 

verbale di collaudo finale 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Nel corso delle attività di realizzazione del 

progetto SITR sono state implementante nuove funzionalità per una ottimale realizzazione 

degli obiettivi attesi 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in 

opera: si sta procedendo rapidamente all’ultimazione di tutti i deliverables del progetto, 

nonché alle attività di formazione ed affiancamento, previste dal contratto, necessarie alla 

presa in consegna del SITR da parte dell’Amministrazione 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 1° lotto – euro 1.170.00 0,00; 2° lotto – euro 7.380.000,00; 

software “Sfera”: euro 12.000,00. Totale  8.562.000,00. 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): quinto d’obbligo già approvato con atto 

aggiuntivo Repertorio n. 32 del 11.06.2008, con importo complessivo relativo al 2° lotto 

pari a euro 8.849.944,00. 

- Costo finale: euro 10.031.944,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: euro 4.172.238,08  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: euro: 0 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: euro.5.859.705,92  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Risorse dell’APQ “Società 

dell’Informazione” 

 - Atto formale che determina il finanziamento  

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 

 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 

 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 

 - Denominazione del progetto 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: “Realizzazione e sviluppo del SIT2COM Sistema inform ativo territoriale 

alle comunità”  (Codice Monitweb a 0.25) 

Misura 6.3 - Società dell’Informazione  

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto ha come obiettivo principale quello di realizzare servizi geografici, applicativi e 

software on-line che, basandosi sui dati territoriali regionali ufficiali presenti nelle banche dati ed 

utilizzando i servizi web specificatamente pubblicati dal SITR, possono essere utilizzati dagli 

enti locali per la pianificazione del territorio e per la gestione e il monitoraggio dinamico ed 

aggiornato del proprio patrimonio urbanistico, paesaggistico e culturale. Oltre alla realizzazione 

di software, il progetto prevede anche l’acquisizione di hardware di supporto all’infrastruttura, e 

l’erogazione di attività di formazione specialistica rivolta agli operatori comunali e regionali che 

vengono individuati come principali utilizzatori degli applicativi e dell’infrastruttura realizzati nel 

progetto stesso. Parallelamente alle attività di formazione, nell’ambito del progetto è allestito e 

reso operativo un nucleo di professionisti che svolgono attività di supporto agli enti locali 

nell’avvio delle attività di utilizzo degli applicativi, dei dati e dei servizi web.  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Le attività svolte fino al 30.06.2009 comprendono la quasi totale realizzazione dei software di 

gestione e monitoraggio del territorio, la creazione e la configurazione delle relative banche dati, 

la progettazione della piattaforma per la gestione dell’anagrafe immobiliare e l’acquisizione del 

materiale hardware.  

 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Per il completamento delle attività è necessario  erogare l’attività di formazione agli Enti Locali 

per illustrare la consistenza e l’utilizzo degli strumenti sviluppati con il progetto e procedere al 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 25 

consolidamento dell’implementazione dei requisiti utente negli applicativi software, al fine di 

garantire che gli strumenti messi a disposizione degli utenti finali offrano piena funzionalità nei 

diversi casi d’uso che si presentano con l’utilizzo pratico degli strumenti stessi. A tal fine è 

prevista una fase non preminente di analisi e di sviluppo software in back-office e sarà inoltre 

necessario predisporre le attività di supporto agli Enti Locali nella fase di avvio di utilizzo degli 

applicativi.  

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: data consegna lavori 13.06.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 11.09.2009 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso): proroga al 31.03.2010 concessa con determina  n. 1965/IC del 09/09/2009 a 

causa della necessità di implementare nuove soluzioni in applicazione di quanto previsto 

dalla DGR 41/35 del 2007 per lo sviluppo e implementazione all’interno del progetto 

SIT2COM degli strumenti a supporto dell’Anagrafe Immobiliare. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31.12.2010 

  - Data prevista per sua operatività: 01.01.2011 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: determinazione di approvazione del 
collaudo finale. 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: necessità di avviare le fasi di 
consolidamento degli strumenti sviluppati per avviare il progetto dell’anagrafe immobiliare 
(istituita con DGR 35/41 del 2008) e le attività di assistenza all’avvio dell’utilizzo degli 
strumenti realizzati e di consolidare gli stessi attraverso l’utilizzo pratico da parte degli 
utenti finali. 

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla messa in opera: 
Creazione di un gruppo di professionisti incaricati di svolgere le attività di affiancamento 
agli utenti finali nell’avvio dell’utilizzo degli applicativi sviluppati nel progetto e di effettuare 
la ricognizione di eventuali requisiti aggiuntivi necessari al funzionamento efficace degli 
applicativi. 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 
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 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività: 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 5.097.530,00 euro 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo 

importo, motivazioni degli aggiornamenti): con il contratto rep. 31 dell’11/06/2008 si 

riconosce di corrispondere al RTI aggiudicatario dell’appalto la somma aggiuntiva di € 

989.887,00 quale corrispettivo per gli ulteriori servizi e forniture a seguito della perizia di 

variante resasi necessaria per adeguare il progetto alle richieste della D.G.R 41/35 per lo 

sviluppo nel progetto SIT2COM degli strumenti a supporto dell’anagrafe immobiliare 

- Costo finale: 6.087.417,00 € 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la realizzazione del 

progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 1.403.906,35 €, pari al 23% sul totale  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 4.683.511,87 euro 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta 

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni:  

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: APQ Società della formazione – 

atto integrativo 

                 Atto formale che determina il finanziamento 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: MEDIR - Rete dei Medici di medicina generale e pediatri di libera 

scelta e Fascicolo sanitario elettronico (cod. Monit 0.21) 

Asse: VI  Misura: 6.3 Società dell’informazione  

 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto MEDIR prevede la realizzazione di un Sistema Informativo che integri 

operativamente tutti i soggetti coinvolti nell’erogazione dei servizi sanitari a livello 

regionale, per arrivare alla creazione e gestione del Fascicolo Sanitario Elettronico 

(FSE), tramite il quale verranno progressivamente raccolte e rese fruibili tutte le 

informazioni relative agli eventi sanitari che fanno capo al singolo assistito. 

Il progetto attua la politica di automazione dei processi clinico-sanitari programmata 

dalla Regione progettando e realizzando i seguenti servizi: 

• Gestione anagrafica operatori sanitari 

• Prescrizione specialistica, diagnostica strumentale e di laboratorio, e 

farmaceutica, e di presidi e ausili 

• Refertazione informatizzata 

• Prenotazione on line delle prestazioni 

• Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) . 

• Front end del FSE (intendendo il front end di tutti i servizi applicativi previsti e 

integrati dal Fascicolo Sanitario Elettronico) 

• Firma digitale per gli operatori sanitari coinvolti 

• Scheda Individuale del Paziente (del MMG/PLS) 

• Integrazioni con i sw di Cartella Clinica MMG/PLS 

• realizzazione di interfacce standard con almeno i seguenti sistemi in uso presso 

le strutture sanitarie:  
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Anatomia Patologica  

Sistema Prenotazioni  

ADT per le funzioni di Accettazione e Dimissione  

Laboratorio d’Analisi 

Radiologia 

Cartella Clinica Ospedaliera 

Pronto Soccorso 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il progetto al 30/06/2009 risultava in avanzato stato di realizzazione, con una 

percentuale di completamento delle attività di progettazione e sviluppo pari al 98% e di 

deployment all’80%. Di seguito le percentuali di avanzamento delle varie attività al 

30/06/2009: 

Report di progetto al 30.06.2009: 

Assessment ASL     100% 

Comunicazione e promozione   70% 

→ Convegni operatori sanitari   100% 

→ Comunicazione ai cittadini   0% 

Progettazione del sistema    98% 

Sviluppo del sistema (tutte le fasi)   98% 

Documentazione     15% 

Formazione      35% 

→ Sviluppo WBT     50% 

→ Formazione in aula    22% 

Change Management     10% 

→ Supporto all'avviamento    5% 

→ Coinvolgimento O.S.    30% 

→ Help Desk      5% 
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→ Organizzazione presidi    5% 

Integrazione sistemi ASL    20% 

Deployment      80% 

→ Deployment HW e SW di base   96% 

→ Deployment applicativi (Fase alfa)  60% 

→ Deployment applicativi (Fase beta)  0% 

→ Attività di collaudo     67%  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Al 01/07/2009 erano diverse le attività che dovevano ancora essere completate. In 

particolare deve essere sviluppata la parte di avviamento che quindi include anche il 

change management, la comunicazione verso i cittadini e la gestione del sistema. In 

particolare devono essere effettuate le seguenti attività previste nel disciplinare: 

• Sperimentazione del sistema presso le ASL 1 di Sassari e ASL 6 di Sanluri 

• Avviamento del sistema presso le ASL 1 di Sassari, ASL 3 di Nuoro, ASL 6 di 

Sanluri, ASL 7 di Carbonia, ASL 8 di Cagliari 

• Completamento della formazione verso i key user e sviluppo di ulteriori corsi on 

line 

• Gestione del sistema ed erogazione del servizio di HD per almeno 6 mesi 

• Comunicazione del servizio Fascicolo Sanitario Elettronico nei confronti dei 

cittadini 

• Completamento dello sviluppo del sistema Medir incluse le integrazioni con gli 

altri sistemi regionali ed aziendali e le varianti approvate. 

• Deployment del sistema presso le ASL 2 di Olbia, ASL 4 di Lanusei, ASL 5 di 

Oristano, AO Brotzu, AOU di Cagliari, AOU di Sassari 

Per le attività di cui sopra saranno riconosciuti 2.175.570,50 € IVA Esclusa e 

2.610.684,60 € IVA Inclusa, compreso il 10% di quanto già prodotto che è stato 

accantonato per il collaudo finale. 

Inoltre sono possibili ulteriori sviluppi necessari per gli adempimenti nei riguardi del 

Ministero delle Economie e Finanze per il progetto “Tessera Sanitaria”.  
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Si riporta la pianificazione delle attività residue attraverso le principali milestones 

previste nel piano di progetto vigente al 30/06/2009. 

Attività       Inizio  Fine 

WorkShop Medir     29/11/08 31/03/10 

Deploy applicativi altri siti RAS   17/11/08 31/01/10 

Deployment dominio CSR – ASL 1 – ASL 6  01/04/09 28/07/09 

Configurazione sistemi    04/03/09 31/03/10 

Verifiche Beta 1     14/05/09 31/01/10 

Inizio fase Beta 1     16/04/09 31/01/10 

Verifica di integrazione e sistema   18/05/09 28/02/10 

Verbale di accettazione funzionale e prestazionale 19/05/09 05/03/10 

FSM – Servizi Medir      02/06/09 31/01/10 

Inizio fase Beta 2     15/07/09 01/02/10 

Verifiche Beta 2     31/01/10 01/02/10 

Deployment SW applicativo Medir (v. beta 2) 31/01/10 02/02/10 

Verifica di integrazione e sistema   02/02/10 03/02/10 

Comunicazione al cittadino    01/02/10 31/03/10 

Collaudo finale del sistema    31/03/10 30/04/10 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/04/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 13/04/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): 30/09/2010 

Di seguito l’elenco delle principali criticità del progetto le quali hanno generato i ritardi 

sul progetto: 
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• Coordinamento nazionale del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie: tale 

coordinamento, seppure giustificato ed indispensabile al fine di realizzare un 

Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale, ha comportato rallentamenti e ritardi.  

• Infrastruttura disponibile presso il Centro Servizi Regionale:  

       o Disponibilità  a partire dal 19/04/2008 delle VPN per l’accesso da remoto dei 

MMG/PLS ai sistemi Medir  

       o  Inadeguatezza di alcuni CED delle ASL che hanno richiesto tempi lunghi per la 

risoluzione dei problemi. 

• Disponibilità delle porte di dominio del Sistema Pubblico di Cooperazione 

Applicativa dovuta al fatto che l’attività non era di competenza del progetto ma 

dipendeva da altri interventi di competenza di altri Assessorati.  

• Gestione della Privacy e del Consenso. 

• Individuazione dei beta tester MMG e PLS in ciascuna Azienda Sanitaria coinvolta 

nel progetto.  

• Disponibilità di sw di cartella clinica integrati sul sistema Medir. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2010 

 - Data prevista per sua operatività: 30/09/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori : Verbale di collaudo finale 

positivo della Commissione di Collaudo 

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Ritardi causati dalle criticità di cui 

al punto precedente, esterne al progetto ed imprevedibili.  

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera: molte criticità sono state risolte con la creazione del 

CRESSAN –  Centro Regionale Servizi Sanitari, che ha lavorato in particolare 

su infrastruttura e privacy. Attualmente il progetto è in fase di sperimentazione 

presso i Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta. 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importo iniziale previsto: 7.857.000,00 €. 

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, 

nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): L’importo iniziale non ha subito 

variazioni. Sono state approvate alcune change request ed estensioni sul quinto 

d’obbligo, ma sempre nell’ambito dell’importo originario (a valere quindi sul 

ribasso d’asta).  

- Costo finale: 7.857.000,00 € IVA inclusa (di cui 7.699.821,59 € rendicontabili su 

POR Sardegna 2000-2006). 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: 5.080.316,66 € IVA inclusa (di cui  

4.924.316,67 € rendicontabili su POR Sardegna 2000-2006) 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

6.634.158,80 € IVA inclusa (di cui   6.478.158,81 € rendicontabili su POR 

Sardegna 2000-2006). 

 

 

 

 

 

 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 
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E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 1.222.841,20 €. 

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa 

sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. La differenza tra 

il costo finale previsto e la spesa sostenuta al 30.06.2009 è dovuta al fatto che, a 

causa delle criticità di cui al punto C.1, non è stato possibile completare e 

rendicontare tutte le attività in tempo utile. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti nazionali 

 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: APQ Società dell’informazione 

e fondi regionali  

 - Atto formale che determina il finanziamento: APQ Società dell’informazione e 

fondi regionali  
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SISTEMA INTEGRATO GESTIONE PATRIMONIO AMBIENTALE 

CULTURALE (cod. Monit 0.12) 

Asse: 6 Misura: 3 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Realizzazione del Polo integrato per la gestione, valorizzazione e promozione del 

patrimonio ambientale e culturale della Regione, che supporti le istituzioni nella 

erogazione, aggiornamento e potenziamento dei servizi culturali e turistico-culturali.  

1. Soluzioni per l’erogazione agli utenti di servizi informativi, promozionali e 

transazionali: 

• accesso alle risorse culturali in formato digitale mediante ricerche su cataloghi singoli 

e multicatalogo, su base tematica o geografica; 

• configurazione e fruizione di itinerari territoriali; 

• prenotazione ed eCommerce; 

• approfondimento storico-critico sulle radici storico-culturali del territorio. 

2. Sistemi a supporto della conoscenza del patrimonio culturale e ambientale e delle 

funzioni tecnico gestionali delle istituzioni e delle imprese culturali pubbliche e private: 

• catalogazione e descrizione del patrimonio culturale secondo gli standards di settore; 

• acquisizione, integrazione e gestione di informazioni multimediali sul patrimonio 

culturale, 

storico, paesaggistico e monumentale/archeologico regionale; 

• gestione e valorizzazione delle competenze presenti nel sistema regionale delle 

istituzioni culturali; 

• supporto remoto, configurazione e aggiornamento di sistemi informativi culturali 

presenti nel sistema regionale, a diversi livelli gerarchici (singoli poli museali, poli 

provinciali e distrettuali, etc.) e il loro coordinamento in architetture di rete territoriale e 

tematica; 



 
 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO 
E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

Rapporto Finale di Esecuzione POR Sardegna 2000-2006 – Allegato V 36 

3. Sistema di portale per il raccordo dei servizi sopra descritti con interfacce di 

presentazione anche di tipo “narrativo” o geografico. 

4. Hardware e software di base necessari alla realizzazione di quanto sopra. 

Fornire una breve descrizione delle opere previste dal progetto (itinerario, lunghezza, 

eventuali opere d’arte, etc.).  

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Le attività previste originariamente sono state oggetto di alcune varianti che hanno 

modificato i prodotti previsti. Rispetto a quanto risultante dalle varianti in corso d’opera 

approvate, sono state interamente realizzate le seguenti attività: 

- la realizzazione di un sistema informativo per il catalogo dei beni culturali 

- la realizzazione di installazioni informative in alcuni musei della Sardegna 

- la realizzazione di contenuti multimediali in forma di percorsi virtuali 

- la realizzazione parziale di alcuni lotti di schede catalagrafiche 

- la realizzazione di strumenti informativi di supporto all’accreditamento e anagrafica 

museale 

- la realizzazione di un sistema informativo di gestione di contenuti multimediali (c.d. 

“Digital Library”) 

- realizzazione di servizi di supporto (formazione e assistenza tecnica) 

La percentuale di prodotti realizzati rispetto a quanto previsto si può stimare pari al 

99,7% 

   

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Alla data del 1.7.2009 due lotti erano ancora in fase di esecuzione e in attesa di 

completamento: 

-  le attività di importazione delle schede catalografiche relative alla collezione di gioielli 

“Cocco” nel sistema informativo del catalogo, e la loro validazione scientifica.  
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- la produzione di DVD contenenti il materiale pubblicato all’interno dei sistemi 

informativi museali 

Alla data odierna le attività di importazione e validazione scientifica delle schede 

catalografiche relative alla collezione “Cocco” sono in fase di conclusione. I DVD 

contenenti il materiale pubblicato all’interno dei sistemi informativi museali sono stati 

consegnati alla fine del mese di luglio 2009 e positivamente collaudati. 

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 16/05/2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 16/05/2008 

- E’ stata concessa una proroga fino al mese di gennraio 2009 per consentire il 

completamento delle attività di formazione e delle attività di validazione scientifica 

della catalogazione dei gioielli della collezione “Cocco”, attività quest’ultima 

approvata con variante nel mese di novembre 2008. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31/12/2010 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: Assenza verbale collaudo 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e alla 

messa in opera 

- Progetto Concluso ma non Operativo 

 - Date di ultimazione dei lavori 

  - Data prevista per la messa in operatività 

 - Atto che statuisce il completamento dei lavori  

 - Motivazioni dell’attuale non operatività 

 - Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operatività 
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SCHEDA PROGETTO  

A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Salvaguardia archivi e documenti enti locali 

Misura del PO/PON/DOCUP: 6.3 Società dell’informazione Azione D (codice 
Monitweb 46) 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto prevede finanziamenti agli Enti locali per la digitalizzazione del 
materiale librario ed archivistico, di particolare rilevanza ai fini della 
documentazione e della memoria storica e identitaria regionale, inevitabilmente 
soggetto al deterioramento e all’usura del tempo; infatti mediante le potenzialità 
offerte dalle tecnologie di riproduzione dei documenti e dalla loro diffusione 
tramite il web, si raggiungerà il duplice obiettivo di salvaguardia e di accesso al 
patrimonio documentario della Sardegna. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della 
programmazione 2000-2006 

Gli enti locali beneficiari del progetto SADEL sono in numero di 16. Gli Enti 
hanno avviato le attività non contemporaneamente, né hanno appaltato i servizi 
di digitalizzazione con la stessa tempistica. Ciò si è riflesso sui tempi di 
chiusura dei diversi progetti e sulle successive fasi di pre-collaudo e collaudo 
dei documenti digitalizzati. 

Alla data di chiusura della programmazione 2000-2006 (30.06.2009) erano stati 
completati i pre-collaudi dei seguenti enti beneficiari: Uri, Alghero, Sestu, 
Iglesias ed era stato collaudato il Comune di Uri. Pertanto alla data del  
30.06.2009 la percentuale di pre-collaudi è stata del  25% e dei collaudi del 
6,25%.  
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B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

A partire dalla data del 1.07.2009 sono stati completati i pre-collaudi dei 
seguenti enti beneficiari: 

Cargeghe, Castelsardo, Bosa, Provincia del Medio Campidano, Sassari, 
Ploaghe, Ozieri, Scano di Montiferro, Sorso, Provincia di Cagliari. Ad oggi 
risultano non ancora precollaudati i Comuni di Cagliari e Guspini perchè la 
commissione è in attesa di informazioni per completare il precollaudo. 

Gli Enti collaudati sono stati invece Alghero, Sestu, Provincia del Medio 
Campidano, Sassari, Provincia di Cagliari.  

Quanto ai Comuni di Castelsardo, Ploaghe la prima seduta di collaudo non ha 
avuto esito positivo e i due enti stanno effettuando le correzioni indicate dalla 
commissione di collaudo. 
Pertanto dalla data del 01.07.2009 ad ora la percentuale di pre-collaudi è stata 
del 87,50% e dei collaudi del 37,50%. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 07/05/2007 
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 31/01/2009 
- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del 

Maggior Tempo Concesso): proroga concessa al 28/02/2010. Difficoltà 
legata all’esecuzione delle gare d’appalto in alcuni degli enti beneficiari del 
progetto SADEL. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 
 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 
  - Data prevista per sua operatività: 31/12/2010 
 - Atto che statuisce il completamento dei lavori: collaudo finale di tutti i 16 

enti beneficiari 
 - Motivazioni della non ultimazione dei lavori: collaudo in corso per alcuni 

dei beneficiari 
 - Misure adottate per pervenire rapidamente all’ultimazione dei lavori e 

alla messa in opera: collaudi finali previsti entro la data del 31/12/2010 
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D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 
- Importi iniziale previsto: 964.155,84 € 
- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-

amministrativo, nuovo importo, motivazioni degli aggiornamenti): la 
determinazione n. 28/AA.GG. del 21 febbraio 2007, approvava la 
variazione in aumento delle risorse destinate al finanziamento 
dell’intervento SADEL, portando le risorse da euro 940.000,00 a euro 
956.762,20 (a cui aggiungere le spese per commissione tecnica e di 
monitoraggio pari a € 24.155,84). La determinazione n. 143/AA.GG. del 11 
maggio 2007, diminuiva l’importo progetto a € 942.262,20 (a cui 
aggiungere le spese per commissione tecnica e di monitoraggio pari a € 
24.155,84) a causa delle attività di verifica condotte dalla commissione 
tecnica ed al rinvenimento di spese ritenute non ammissibili (riduzione del 
finanziamento per i progetti presentati dai comuni di Castelsardo, Sassari, 
Uri, Ozieri e Cargeghe). 

- Costo finale: € 966.418,04 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.09.2010: € 792.167,90 
- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto 

Finale: € 792.167,90 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 171.987,94 
- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la 

spesa sostenuta al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni. 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 
- Finanziamenti nazionali 
 - Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: Fondi FAS 

 - Atto formale che determina il finanziamento: Accordo di Programma 
Quadro “Società dell’Informazione”, stipulato in data 28 dicembre 
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2004, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie, il CNIPA, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e la Regione Autonoma della Sardegna 

 

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013) 
 - Titolo e numero CCI dell’Intervento (PO, PON, POIN, etc.): 
 - Asse/Linea di Intervento/Attività: 
 - Denominazione del progetto: 
 - Atto formale che determina l’inclusione del progetto nell’Intervento 

 


