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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: SUAP 2 (Codice Monitweb   ) 

Asse 4 – Sistemi locali di sviluppo    Misura  4.2 – PA per l’impresa: animazione, servizi 

reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Adeguamento del sistema informativo regionale SUAP alla normativa introdotta dalla L.R. 

3/2008, consolidamento infrastrutturale, e promozione all’utilizzo dello strumento attraverso 

attività di tutoraggio presso gli attori coinvolti nel procedimento (Enti Locali, Bacini SUAP, Enti 

Ministeriali, Regionali e Provinciali).   

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

La parte di progetto realizzata a carico della programmazione 2000-2006 riguarda l’evoluzione 

dell’intera infrastruttura che è stata realizzata completamente tranne che per poche funzionalità 

o elementi accessori, la cui mancanza ha comportato l’annotazione di prescrizioni in fase di 

collaudo dell’opera, da parte della commissione giudicante.  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

Creazione di alcune funzionalità software ausiliarie (check-list per l’operatore di sportello SUAP, 

notifiche di cambiamento dello stato della pratica) e perfezionamento di parte della 

documentazione di progetto. Il Servizio deve ancora procedere all’erogazione del saldo in 

seguito alla verifica dell’esecuzione da parte di SardegnaIT delle prescrizioni imposte dalla 

Commissione giudicante a termine dell’intervento.  

 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 13/06/2008 con retroattività al 01/05/2008 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto  30/11/2008 

- Eventuali Proroghe Concesse (Nuove Date di Ultimazione, Motivazioni del Maggior Tempo 

Concesso) 30/04/2009 grazie a residui sul consuntivo 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 
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- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 30/09/2010 

  - Data prevista per sua operatività: 30/09/2010 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 314.200,00 euro 

- Costo finale: 377.040,00 euro 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009  : 336.070,49 euro 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

373.774,53 euro 

 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 40.969,51 Euro 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Finanziamenti regionali 

 - Risorse liberate a valere sui fondi iscritti in bilancio della Misura 4.2. del POR 2000-

2006; Deliberazione G.R. 2/11 del 19.01.2010 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Progetto Interregionale nel settore Lapideo II (Codice Monitweb) 

Asse IV  Sistemi locali di sviluppo  - Misura 4.2 – PA per l’impresa: animazione, servizi 

reali, semplificazione, infrastrutturazione selettiva 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Progetto interregionale realizzato nell’ambito delle politiche di internazionalizzazione e di 

promozione all’estero del sistema lapideo volto a sviluppare la conoscenza della pietra italiana 

e regionale.  Ai fini della realizzazione del progetto, in data 25.11.2008, è stata stipulata una 

Convenzione Interregionale tra la Regione Autonoma della Sardegna, l’ICE e le Regioni 

Toscana, Liguria, Puglia, Sicilia e Veneto. 

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 

2000-2006 

Il progetto interregionale lapideo promosso dall’ICE e da alcune regioni italiane ha inteso 

valorizzare i prodotti lapidei regionali  attraverso la partecipazione a grandi eventi internazionali.  

Il progetto ha visto due edizioni: alla prima (2006/2007) hanno partecipato, Sardegna, Toscana, 

Liguria, Sicilia, Trentino Alto Adige, Puglia e Lazio, alla seconda (2008/2009) hanno aderito 

Sardegna, Toscana, Liguria, Sicilia, Puglia, e Veneto. La natura del progetto prevede un 

cofinanziamento del 25% del totale dello stanziamento a carico delle Regioni partecipanti.  

In tali iniziative promozionali, sono stati coinvolte le aziende dei distretti regionali (marmo di 

Orosei e granito di Gallura, oltreché i basalti e le trachiti) che hanno partecipato attraverso la 

fornitura di materiale espositivo e di comunicazione e ospitando, nella prima edizione del 

progetto, le prime azioni di follow up realizzate con operatori provenienti dagli Stati Uniti e dagli 

Emirati Arabi .  

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo 

completamento e operatività effettiva 

La fase conclusiva del progetto – da rendicontare sul POR FESR 2007-2013 – ha previsto due 

iniziative: il follow up e la mostra di immagine di Dubai in occasione della fiera del Big Five. 

Il follow up si è concretizzato in un percorso guidato nell’isola di circa  25 operatori esteri che 

nel mese di ottobre 2009 hanno visitato le aziende del distretto della Gallura e di Orosei. 
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L’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo 

Economico e alle Regioni aderenti, attraverso una conferenza di servizi epistolare, 

un’integrazione della convenzione suindicata come azione conclusiva del “Progetto 

interregionale Lapideo II” per la partecipazione all’AIA 2010 di Miami -  convention 

dell’associazione degli architetti, prevista per giugno 2010 - per un importo di Euro 20.000,00 

per Regione.  

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole e le Regioni partecipanti 

hanno confermato che destineranno ciascuna una quota pari a Euro 5.000,00 quale intervento 

autonomo a proprio carico per le attività di spedizione dei materiali in USA e organizzazione di 

seminari 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 

- Data di Affidamento dei Lavori: 25/11/2008  

- Data di Ultimazione Prevista: 31/12/2010 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori: 31/12/2010 

  - Data prevista per sua operatività: 31/12/2010 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname nti 

- Importi iniziale previsto: 85.000,00 euro 

- Costo finale: 85.000,00 euro 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben eficiario Finale per la 

realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009 : 60.000,00 euro 

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: 

60.000,00 euro 

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 

- Importo necessario per la conclusione del progetto: 25.000,00 Euro 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del  progetto 

- Risorse POR FESR 2007-2013 – Linea di Attività 6.3.1.a 
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A.  DATI GENERALI 

Titolo del Progetto: Bando internazionalizzazione - DISCIPLINARE SARDEGNA 

RICERCHE 

Misura del PO Sardegna 2000/2006: 4.2.d 

B.  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

B.1 Descrizione sintetica del progetto 

Il Progetto consiste in un disciplinare tra il RdM e Sardegna Ricerche finalizzato al 

supporto nell’attuazione dei progetti di internazionalizzazione della Misura 4.2.d. 

B.2Descrizione della parte di progetto realizzata a carico della programmazione 
2000-2006 

A valere sulla programmazione 2000-2006 Sardegna Ricerche ha assistito il RdM nella 

progettazione, realizzazione e gestione del bando di gara “Azioni di supporto alla 

promozione nei mercati esteri delle filiere produttive regionali", nella gestione di 

progetti di internazionalizzazione, attività di scouting (Convenzione ICE) e 

attività per lo sportello di internazionalizzazione delle PMI e di tutte le attività 

necessarie per l’attuazione dell’azione. 

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizzare al fine del suo 
completamento e operatività effettiva 

Supporto nella gestione di specifici progetti di internazionalizzazione, come ad esempio 

il progetto interregionale lapideo. 

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO  

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti 
- Data di Affidamento dei Lavori: 23.03.2006 

- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: fino al termine fissato per 

l’attuazione dell’intervento affidato. 

C.2 Stato di Attuazione del Progetto 

- Progetto non Concluso 

 - Date prevista per l’ultimazione dei lavori 31.12.2011 

 

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
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D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiornamenti 
- Importi iniziale previsto: € 200.000,00 

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Beneficiario Finale per la 
realizzazione del progetto 

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 97.130,57  

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: € 

97.130,57 

 
E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A 

PARTIRE DAL 1.07.2009 

E.1 Costo per il completamento del progetto 
- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 102.869,43 

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto 
- Finanziamenti nazionali 

         Risorse liberate a valere sui fondi iscritti in bilancio  della Misura 4.2. del POR 

2000-2006; 

 


