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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR SARDEGNA 2000 - 2006

ALLEGATO V — SCHEDE PROGETTI NON
CONCLUSI E/O NON OPERATIVI, INCLUSI

EVENTUALI GRANDI PROGETTI

FESR

Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-
assistenziali



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: realizzazione di una struttura destinata ad ospitar e persone con
disabilita mentale (Codice Monitweb 145)

Asse V — Citta - Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Ristrutturazione di una parte dell’ edificio IPAB Carta-Meloni, sito in Santu Lussurgiu al fine di
destinarlo a servizio residenziale di qualita, destinato a persone con disabilita mentale di

elevata dipendenza quale I'autismo.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

In questa fase sono stati appaltati i lavori e si & proceduto alla fase preparatoria di demolizione
e alla realizzazione di fondamenta propedeutiche alla ricostruzione dell’edificio

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e
operativita effettiva

Opere di completamento: rifacimento della struttura impianti idraulici ed elettrici. Allo stato

attuale le opere risultano solo avviate.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 18/09/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/04/2011
- Eventuali Proroghe Concesse:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/04/2011

Data prevista per sua operativita: 30 giugno 2011

Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato ultimazione lavori

Motivazioni della non ultimazione dei lavori: ritardo nell’effettivo inizio dei lavori.
Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera:

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori:

Data prevista per la messa in operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori:
Motivazioni dell'attuale non operativita:

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importo iniziale previsto: € 600.000,00
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

- Costo finale: € 600.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 30.971,42

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
108.133,27

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 569.028,58

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- Asse/lLinea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Riqualificazione stabile di via Sardegna adibit o0 a centro di salute
mentale (Codice Monitweb 204)

Asse V - Citta- Misura 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto
Riqualificazione di uno stabile di proprieta del comune di Muravera sito in via Sardegna da
destinare ad un centro di salute mentale

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Sono stati completati tutti gli interventi relativi alla struttura: lavori, costi per la sicurezza spese

tecniche di progettazione

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

Rimangono da acquistare gli arredi e forniture

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempi di Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 09/09/2008 assegnazione definitiva
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto 31/12/2010

Eventuali Proroghe Concesse:

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per 'ultimazione dei lavori 31/12/2010
- Data prevista per sua operativita
- Atto che statuisce il completamento dei lavori

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Misure adottate per pervenire rapidamente all'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori:

Data prevista per la messa in operativita:

Atto che statuisce il completamento dei lavori :
Motivazioni dell'attuale non operativita:

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

D. COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 400.000,00
Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione

- Costo finale: € 400.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 360.000,00

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale

€ 360.000,00

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 40.000,00

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate
- Atto formale che determina il finanziamento:

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):

- Asse/Linea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

A. DATI GENERALI

Titolo del Progetto: Adeguamento della casa dello studente in Loc. Pince  to del comune di
Ozieri (Codice Monitweb 203)

Asse V — Citta - Misura: 5.2 Miglioramento offerta servizi socio-assistenziali

B. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

B.1 Descrizione sintetica del progetto

Adeguamento della casa dello studente del Comune di Ozieri destinata ad ospitare persone
con disabilita mentale.

B.2 Descrizione della parte di progetto realizzata  a carico della programmazione 2000-
2006

Sono stati liquidati tutti i contributi relativi al bando di gara, acconto per i compensi ex art.18 e il
saldo | SAL

B.3 Descrizione della parte di progetto da realizza re al fine del suo completamento e

operativita effettiva

Devono essere completati tutti il lavori e gli impianti.

C. STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

C.1 Tempidi Realizzazione Previsti

- Data di Affidamento dei Lavori: 01/12/2008
- Data di Ultimazione Prevista dal Contratto di Appalto: 30/09/2010

- Eventuali Proroghe Concesse: perizia di variante e suppletiva approvata con delibera di
G.C. n. 235 del 24/08/2009

C.2 Stato di Attuazione del Progetto

- Progetto non Concluso

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/09/2010

- Data prevista per sua operativita: 30/12/2010
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di ultimazione lavori
Motivazioni della non ultimazione dei lavori: avvio tardivo delle procedure
Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera

- Progetto Concluso ma non Operativo

Date di ultimazione dei lavori

Data prevista per la messa in operativita
Atto che statuisce il completamento dei lavori
Motivazioni dell'attuale non operativita

Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita

D.1 Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

- Importi iniziale previsto: € 500.000,00

- Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti):

- Costo finale: € 500.000,00

D.2 Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

- Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 61.465,85

- Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
300.929,05

E. FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A
PARTIRE DAL 1.07.2009

E.1 Costo per il completamento del progetto

- Importo necessario per la conclusione del progetto: € 438.534,15

- Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta
al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

E.2 Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate:risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

- Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)

- Date prevista per l'ultimazione dei lavori: 30/11/2010

- Data prevista per sua operativita: 30/12/2010

- Atto che statuisce il completamento dei lavori: certificato di regolare esecuzione

- Motivazioni della non ultimazione dei lavori: trattandosi di opere I'avvio dei lavori a far
data dal gennaio 2009 ha comportato un notevole ritardo nella sua conclusione.

- Misure adottate per pervenire rapidamente all’'ultimazione dei lavori e alla messa in

opera: i lavori sono quasi tutti completati mancano gli arredi.

- Progetto Concluso ma non Operativo

- Date di ultimazione dei lavori

- Data prevista per la messa in operativita

- Atto che statuisce il completamento dei lavori
- Motivazioni dell'attuale non operativita

- Misure adottate per pervenire rapidamente alla sua operativita
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO
E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

D.1

D.2

Costo iniziale previsto ed eventuali aggiorname  nti

Importi iniziale previsto: € 600.000,00-

Eventuali aggiornamenti in corso di realizzazione (atto tecnico-amministrativo, nuovo
importo, motivazioni degli aggiornamenti)

Costo finale: € 600.000,00

Importo totale dei pagamenti effettuati dal Ben  eficiario Finale per la realizzazione
del progetto

Pagamenti effettuati fino al 30.06.2009: € 30.971,42
Pagamenti effettuati fino alla data di ultimo aggiornamento del Rapporto Finale: €
108.133,27

FONTI DI FINANZIAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO A PARTIRE
DAL 1.07.2009

E.l

E.2

Costo per il completamento del progetto

Importo necessario per la conclusione del progetto: € 491.866,73
Nel caso in cui sia diverso dalla differenza tra il costo finale previsto e la spesa sostenuta

al 30.06.2009 vanno fornite le necessarie spiegazioni.

Fonte di finanziamento per il completamento del progetto

Finanziamenti nazionali

- Indicazione delle fonti di finanziamento utilizzate: risorse liberate

- Atto formale che determina il finanziamento

Cofinanziamenti comunitari (2007-2013)
- Titolo e numero CCI dell'lntervento (PO, PON, POIN, etc.):
- AssellLinea di Intervento/Attivita:

- Denominazione del progetto:
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